[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 536/11223/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 października 2023 r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk137718227][bookmark: _Hlk84846190][bookmark: _Hlk146708644][bookmark: _Hlk146710152][bookmark: _Hlk137718280][bookmark: _Hlk146708710][bookmark: _Hlk146710068]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.03.01.00-18-0478/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim”, realizowanego przez Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej III, działanie 3.1 ROZWÓJ OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk138765958][bookmark: _Hlk149112935][bookmark: _Hlk146710107]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0478/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III, działanie 3.1 ROZWÓJ OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego



[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 536/11223/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 października 2023 r.


UZASADNIENIE

[bookmark: _Hlk146877275][bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Uchwałą nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego umieścił na liście rezerwowej projektów przewidywanych do dofinansowania,  projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim”, realizowany przez Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o. o. Uchwałą zaś  Nr 338/6617/21 z dnia 23 listopada 2021 r. niniejszy projekt został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 ROZWÓJ OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Aktualnie budżet projektu przedstawia się następująco:
· całkowita wartość projektu wynosi -   8 654 890,00 zł,
· wydatki kwalifikowane wynoszą     -   5 288 081,80 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi     -   3 701 657,24 zł
· wkład własny (obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 4 953 232,76 zł.
Dotychczas w ramach projektu wypłacono Beneficjentowi środków dofinansowania z EFRR w kwocie 1 915 485,15 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 24 listopada 2022 r. projekt miał być realizowany w okresie od 7 czerwca 2017 r. do 29 września 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami § 2 ust.2 cyt. wyżej Uchwały z dnia 23 listopada 2021 r. Zgodnie z tym dokumentem, realizacja projektu wybranego z listy rezerwowej powinna zostać zakończona w terminie do 29 września 2023 r.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 2 farm fotowoltaicznych: Smak I (po zmianie nazwy Smak 4) i Smak II - każda o mocy 0,99 MW. 
Budowa farmy Smak II została zakończona (i odebrana) w styczniu 2023 r.

Pismem z dnia 21 września 2023 r. Zakład Mięsny Smak-Górno Sp. z o. o. zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu  do 30 listopada 2023 r.
 Jako uzasadnienie konieczności wydłużenia wspomnianego terminu Beneficjent podał, iż Wykonawca, choć zrealizował pełny zakres robót budowlanych nie może dokonać odbioru i włączenia farmy  Smak 4 do sieci, gdyż  nie zostało wykonane  uzbrojenie słupa energetycznego – które należy do kompetencji PGE Dystrybucja.

Aktualnie Beneficjent otrzymał zapewnienie od „operatora energetycznego”, że:
1. Dokumentacja techniczna dotycząca uzbrojenia istniejącego słupa SN w  rozłącznik typu RUN umożliwiający podłączenie projektowanej farmy fotowoltaicznej Smak 4 - jest w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
1. Wykonawca - wyłoniony przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - wykona roboty budowlane związane z uzbrojeniem sieci SN - w terminie umownym tj. do końca listopada 2023 r.
1. Po wykonaniu ww. zakresu robót nastąpi przyłączenie farmy fotowoltaicznej Smak 4 do sieci dystrybucyjnej.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO przeanalizował możliwość dwukrotnego wydłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej Smak 4 i uznał za zgodne z regulacjami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 
 
   

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając przedstawione wyżej argumenty wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0478/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych "Smak I" o mocy 0,99 MW i "Smak II" o mocy 0,99 MW położonych w Sokołowie Małopolskim” - do dnia 30 listopada 2023 r.
2

