
[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 544/11421/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.
[bookmark: _Hlk496857291]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0043/22 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
[bookmark: _Hlk494189011]Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), 
· art. 9 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk148424902]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0043/22 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego




[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11421/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 listopada 2023 r.


UZASADNIENIE

 Uchwałą Nr 356/7154/22 z dnia 8 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” nr RPPK.11.02.00-18-0043/22. Wartość projektu przedstawia się następująco: 
· wartość ogółem: 9 531 014,33 zł,
· wartość wydatków kwalifikowanych: 8 768 093,96 zł,
· dofinansowanie z EFRR: 7 452 879,84 zł.
Dotychczas wypłacono z EFRR: 4 000 000,00 zł.
Umowa o dofinansowanie podpisana została 31 marca 2022 r. Projekt miał być realizowany w okresie od 31 marca 2017 r. do 30 listopada 2023 r. Zgodnie z uchwałą nr 356/7154/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8 lutego 2022 r. realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.
Beneficjent pierwotnie zaplanował realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła w 342 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Miasta Radymno. Postępowanie przetargowe na wykonanie zamówienia zostało zakończone podpisaniem poszczególnych umów z wykonawcami w marcu 2023 r. (kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne) oraz w lipcu 2023 r. (pompy ciepła). Termin realizacji wszystkich umów określono na 31 października 2023 r. W trakcie realizacji projektu zmianie uległa struktura zamontowanych instalacji w zakresie mocy i ilości poszczególnych instalacji, zmieniła się również liczba gospodarstw domowych, w których zostały one zamontowane i wynosi 320.
Pismem z dnia 31 października 2023 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia 2023 r.
Beneficjent wyjaśnił, że wnioskowane przesunięcie terminu wynika z prośby jednego z uczestników projektu związanej z pracami modernizacyjnymi dachu, na którym zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Ponadto wydłużenie terminu spowodowane jest koniecznością uzyskania od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Z korespondencji prowadzonej miedzy Beneficjentem a PWKZ wynika, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 25 listopada 2023 r. Wobec powyższego montaż instalacji będzie mógł odbyć się po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji Konserwatora Zabytków.
 W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Miejską Przemyśl wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0043/22 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna”.
