UCHWAŁA Nr 544/11428/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18 pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym
projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie 
pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego 
z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” (nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-007/18).
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18, pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Wyraża się zgodę na zmianę montażu finansowego w projekcie, o którym mowa § 1 oraz zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR o 1 010 145,71 zł.
§ 3

Zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR o którym mowa § 2 jest uzależnione od dostępności środków w obowiązujących limitach.
§ 4
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11428/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 7/150/18, wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Profilaktyka, diagnostyka 
i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 20 grudnia 2018 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:
98 930 231,23 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  

98 522 566,79 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 

77 860 168,38 zł,

4) Budżet Państwa wynosi:               
13 604 930,52 zł,

5) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 7 465 132,33 zł. 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości  44 219 975,60 zł  oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 5 738 493,84 zł.  
Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być realizowany
w okresie od 30 maja 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu miesił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu  naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek 
o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2021 r. Po wyborze projektu 
do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę 
na zmianę okresu realizacji projektu”.
Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona, a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu poza ustalony termin:

1) uchwałą nr 292/5744/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.: wydłużenie do 31 sierpnia 2022 r. ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie realizacji kolejnych etapów rozbudowy budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (tj. etapu II i III inwestycji)
2) uchwałą nr 390/7802/22 z dnia 24 maja 2022 r.: wydłużenie do 30 listopada 2023 r. ze względu na problemy związane z wyłonieniem dostawców wyposażenia i w konsekwencji opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej potrzebnej do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją II i III etapu inwestycji.
Ostatecznie ogłoszone 14 września 2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację II i III etapu inwestycji zakończyło się podpisaniem 22 grudnia 2022 r. umowy z wykonawcą, początkowo z terminem realizacji do 15 grudnia 2023 r. W trakcie realizacji robót budowlanych beneficjent poinformował o zaistniałych problemach związanych z wykonaniem fundamentów jednego z budynków (zaistniała konieczność opracowania dokumentacji projektowej zamiennej i wykonania robót dodatkowych związanych m.in. ze wzmocnieniem gruntu i posadowieniem budynku za pomocą pali betonowych). Zmiana posadowienia budynku spowodowała również konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 15 lutego 2024 r. Beneficjent w związku z tym poinformował, że realizacja II i III etapu inwestycji nie zostanie zakończona do 31 grudnia 2023 r. i będzie kontynuowana jeszcze w okresie pierwszego kwartału 2024 r. Ze względu na upływający 31 grudnia 2023 r. okres kwalifikowania wydatków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 beneficjent zaproponował, by termin zakończenia realizacji projektu wydłużyć do 31 grudnia 2023 r., a  część faktur wystawionych przed 31 grudnia 2023 r. rozliczyć do wysokości 100% wartości dofinansowania (EFRR + Budżet Państwa). Środki otrzymane z budżetu Województwa Podkarpackiego na wydatki poniesione w roku 2023 r. beneficjent proponuje wykorzystać na pokrycie wydatków poniesionych w I kwartale 2024 r. (niekwalifikujących się już do dofinansowania ze środków UE w ramach perspektywy 2024-2020). Zmiana montażu finansowego spowoduje, iż środki z Budżetu Województwa Podkarpackiego potrzebne na pokrycie części wydatków w całym projekcie będą o  1 046 085,32 zł mniejsze, aniżeli pierwotnie zakładano. 

Beneficjent zwrócił się ponadto z prośbą o możliwość uznania za koszt kwalifikowalny wydatków niezaplanowanych pierwotnie w projekcie, a poniesionych w roku 2023 dotyczących m.in. zakupu dodatkowego wyposażenia, wykonania robót dodatkowych (w ramach realizowanego II i III etapu inwestycji) oraz zwiększenie wartości dofinansowania ze środków EFRR o 1 010 145,71 zł. 
Zaproponowane przez beneficjenta zmiany w montażu finansowym oznaczają, że dotychczasowy poziom dofinansowania ze środków EFRR w projekcie wynoszący niespełna 80% zwiększy się, ale nie przekroczy 85% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie. 

Wnioskowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, a w odniesieniu do zwiększenia wartości dofinansowania, na posiedzeniu w dniu 31 października br. Zarząd Województwa podjął już kierunkową decyzję o możliwości zwiększenia dofinansowania w działaniu 6.2. „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. Obecnie trwa procedura wprowadzenia zmian w tym zakresie w limitach środków wspólnotowych.
Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz zgodę na zmianę montażu finansowego w projekcie, o którym mowa § 1 oraz zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR o 1 010 145,71 zł.


