UCHWAŁA Nr 546/11549/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 546/11549/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 5 grudnia  2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 422/8807/18  wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0533/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III”.   
Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 
1 437 316,50 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   816 465,22 zł
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  
   693 995,43 zł,
4) wkład własny wynosi
 

   743 321,07 zł.

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR.
Projekt miał być realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru RPPK.03.01.00-IZ-00-18-002/16 w ramach działania 
3.1 Rozwój OZE. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów wybranych 
do dofinansowania powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) 
do 24 miesięcy, licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa 
o dofinansowanie (przy czym termin nie mógł być późniejszy niż 31 grudnia 2021 r.). Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu poza termin ustalony w ww. uchwale: 

1. uchwałą nr 390/7803/22 z dnia 24 maja 2022 r.: wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. z uwagi na niewykonanie przez pierwszego wykonawcę pełnego zakresu robót w wyznaczonym terminie i odstąpienie od umowy z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

2. uchwałą nr 506/10587/23 z dnia 18 lipca 2023 r.: wydłużenie do 30 listopada 2023 r. z uwagi na opóźnienie prac budowlano – montażowych przez drugiego wykonawcę spowodowane niedostępnością na rynku modułów fotowoltaicznych i falowników.
Pismem z dnia 2 listopada 2023 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2023 r. oraz pismem z dnia 21 listopada 2023 r., beneficjent kolejny raz zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynikało, że prośba beneficjenta jest spowodowana dłuższym, aniżeli pierwotnie zakładano czasem procedowania sprawy związanej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w PGE Dystrybucja.  Ostatecznie jednak realizacja robót budowlano - montażowych została zakończona, umowa sprzedaży energii (z PGE Obrót) została zawarta, a umowa dystrybucji energii (z PGE Dystrybucja) jest w trakcie procedowania. Beneficjent po otrzymaniu podpisanej umowy dystrybucji energii będzie mógł dokonać odbioru końcowego i rozliczyć projekt.

Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta, przekroczenie terminu realizacji umowy z wykonawcą będzie skutkowało naliczaniem kar umownych wykonawcy.
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

