[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 549/11617/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2023 r.
[bookmark: _Hlk496857291]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0002/22 pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa”, realizowanego przez Zakład Metalowy Mirosław Głowa, w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
[bookmark: _Hlk494189011]Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), 
· art. 9 ust 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0002/22 pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa„ realizowanego w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego



[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 549/11617/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 grudnia 2023 r.
UZASADNIENIE
 Uchwałą Nr 352/6995/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa” nr RPPK.11.02.00-18-0002/22. Budżet projektu przedstawia się następująco: 
· wartość ogółem wynosi: 546 464,40 zł,
· wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 443 280,00 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi: 376 788,00 zł,
· wkład własny wynosi: 169 676,40 zł.

Dotychczas wypłacono ze środków z EFRR kwotę 351 486,05 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 20 kwietnia 2022 r. projekt miał być realizowany w okresie od 8 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyjęty przez beneficjenta pierwotny termin realizacji był zgodny z zapisami uchwały nr 352/6995/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2022 r., zgodnie z którymi realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.
Należy zaznaczyć, iż Beneficjent trzykrotnie wnioskował już o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Pierwszy wniosek obejmował okres do 31 lipca 2023 r., drugi wniosek do 31 sierpnia 2023 r. oraz trzeci do 30 listopada 2023 r. Pierwszy wniosek o wydłużenie terminu Beneficjent uzasadnił dokonaniem aktualizacji w projekcie budowlanym. Drugi i trzeci uzasadnił brakiem dokonania przyłączenia instalacji fotowoltaicznej przez PGE do sieci dystrybucyjnej, w konsekwencji czego, Beneficjent nie mógł dokonać zapłaty za ostatnią fakturę Wykonawcy. Ww. zmiany terminu mieściły się w terminie regulaminowym i zostały zatwierdzone poprzez zawarcie odpowiednio aneksu nr 1 z dnia 16 września 2023 r., aneksu nr 2 z dnia 28 lipca 2023 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 18 września 2023 r. do umowy o dofinansowanie.  
Pismem z dnia 29 listopada 2023 r. Beneficjent zwrócił się z ponowną prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2023 r. wskazując na dalsze opóźnienia związane z brakiem dokonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej przez PGE. 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia przedstawione przez Zakład Metalowy Mirosław Głowa, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0002/22 pn. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Metalowy Mirosław Głowa".

