UCHWALA NR 299 /7262/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2013 r.

W sprawie wyrazenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiekszenie
dofinansowania dia projektu kluczowego pn. ,Modernizacja Zamku
Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyslu”

- nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez Gmine Miejska Przemysl
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6ézn. zm.), uchwaly nr 75/1664/11 Zarzadu
Wojewoédztwa Podkarpackiego z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie przyjecia
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektéw kluczowych Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwaty nr 289/5686/10 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej
i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR, uchwaty
nr 224/5321/13 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrazenia wstepnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego
i zwiekszenie dofinansowania dla projektu kluczowego pn. ,Modernizacja Zamku
Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacjg Parku Miejskiego w Przemys$iu”
- nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez Gmine Miejska Przemysl
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Biorgc pod uwage pozytywny wynik ponownej oceny oraz przeprowadzonej
kontroli Instytucji Zarzadzajgcej rozszerzonego zakresu kosztéw kwalifikowanych
projektu kluczowego pn. ,Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz
z rewitalizacjg Parku Miejskiego w Przemysiu” — nr RPPK.06.00.00-18-001/10,
Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na rozszerzenie zakresu
rzeczowego i zwigkszenie dofinansowania dla projektu poprzez ujecie w kosztach
kwalifikowanych projektu nastepujacych wydatkdw:

1) wykonanie instalacji odwietlenia scenicznego,

2) wykonanie stanowiska inspicjenta,

3) remont mechaniki scenicznej,

4) montaz instalacji i urzadzen elektroakustyki,

5) wykonanie instalacji monitoringu catego obiektu,

6) instalacja telewizji przemystowej,

7) instalacja komputerowej oraz przeciwpozarowej (hydrofornia),

8) remont Sali archeologicznej (wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna,
sufit podwieszany),



9) kompleksowy remontu konserwatorskiego pomieszczen baszty wschodniej
i pomieszczen technicznych Zamku,
10) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tarasu nad kottownig wraz z posadzkg
z piaskowca,
11) wymiana nawierzchni ciggu pieszego w budynku bramnym.

2. Warto$¢ rozszerzonego zakresu rzeczowego kosztéw kwalifikowanych projektu,
o ktérym mowa w ust. 1, wynosi 4 174 163,41 zt brutto.

3. Warto§¢ dofinansowania dla rozszerzonego zakresu kosztéw kwalifikowanych
projektu wynosi 2522 029,52 zt i nie przekroczy procentowego poziomu
dofinansowania ustalonego dla projektu, o ktérym mowa w ust.1 niniejszej
uchwaty tj. 60,42%.

§ 2

Podtrzymuje sie ocene strategiczng projektu na poziomie 20 pkt. zgodnie z podjetg
Uchwatg Nr 289/5686/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.

WICEMARSZALSK WOJEWODZTWA

¢ i Vi~
Dr hab. inz' Jan Burek




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 299 /7262 /13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 10 grudnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficient Gmina Miejska Przemy$l realizuje projekt kluczowy
nr RPPK.06.00.00-18-001/10 pn. ,Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz
z rewitalizacjg Parku Miejskiego w Przemysiu”, w ramach osi priorytetowe;j
VI Turystyka i kultura RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 29 czerwca
2010 r. Na dzien zawarcia umowy, catkowita warto$¢ projektu wynosita
22 448 363,92 zi, wtym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 21 769 250,05 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 13 152 000,00 zt (60,42% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wktad Beneficjenta w kosztach kwalifikowanych — 8 617 250,05 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 679 113,87 zi.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie byta sze$ciokrotnie aneksowana.
Zgodnie z ostatnim aneksem catkowita warto$¢ projektu wynosi 22 251 738,00 zi,
w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 16 806 778,66 zi,

2) dofinansowanie ze §rodkéw EFRR — 10 154 655,66 zt (60,42% kwoty wydatkdw
kwalifikowanych),

3) wkiad Beneficjenta w wydatkach kwalifikowanych — 6 652 123,00 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 5 444 959,34 zl.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przyznanie
dodatkowych srodkéw z EFRR na refundacje kosztéw zwigzanych z rozszerzeniem
zakresu rzeczowego projektu ujetych obecnie w  kategorii  kosztéw
niekwalifikowanych projektu. Przedmiotowe roboty obejmujg w szczegdlnosci:

1) wykonanie instalacji oSwietlenia scenicznego,

2) wykonanie stanowiska inspicjenta,

3) remont mechaniki scenicznej,

4) montaz instalacji i urzadzen elektroakustyki,

5) wykonanie instalacji monitoringu catego obiektu,

B) instalacje telewizji przemystowe;j,

7) instalacje komputerowg oraz przeciwpozarowg (hydrofornia),

8) remont Sali archeologicznej (wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna,
sufit podwieszany),

9) kompleksowy remont konserwatorski pomieszczen baszty wschodniej
i pomieszczen technicznych Zamku,

10) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tarasu nad kottownig wraz z posadzkg
z piaskowca,

11) wymiane nawierzchni ciggu pieszego w budynku bramnym.
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Pismem z dnia 18 marca 2013 r., znak 1S.22311.1267.2010 Beneficjent
przedstawit ostateczne rozliczenie ww. robét i podtrzymat prosbe o przyznanie
dodatkowych $rodkéw z EFRR. Ostateczna warto$¢ robét, dla ktdrych Beneficjent
whnioskuje o przyznanie dodatkowego dofinansowania, wynosi 4 174 163,41 zt brutto.
Refundacja tych kosztéw na poziomie 60,42% daje dofinansowanie w wysoko4ci
2 522 029,53 zt.

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorac pod
uwage, iz rozszerzenie zakresu rzeczowego jest nierozerwalnie zwigzane
z osiggnigciem petnego efektu rzeczowego, ktdry zapewni prawidtowe uzytkowanie
projektu, jak rowniez uznajac, iz jest to projekt kluczowy, postanowit wyrazi¢ wstepng
zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w ksztatcie
przedstawionym przez Beneficjenta. Zarzad postanowit uzna¢ wydatki w wysokosci
4 174 163,41 zt brutto jako kwalifikowane oraz przyzna¢ dodatkowe dofinansowanie
z EFRR w kwocie 2 522 029,53 zt, pod warunkiem skierowania projektu do ponownej
oceny merytorycznej i uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji formalne;j
i merytorycznej dokumentacji dotyczacej projektu uwzgledniajacego rozszerzony
zakres rzeczowy.

Ponadto, majac na uwadze stwierdzone nieprawidtowosci polegajace na
naruszeniu ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie rob6t budowlanych oraz
zastepstwa inwestorskiego realizowanych w latach 2007 — 2009, ostateczna decyzja
w sprawie zwigkszenia dofinansowania miata zostaé podjeta po przeprowadzeniu
przez Instytucje Zarzadzajgca kontroli w zakresie prawidtowego przeprowadzenia
procedur dotyczacych zaméwien publicznych dla rozszerzonego zakresu kosztdw
kwalifikowanych.

W terminie od 24 maja 2013 r. do 15 lipca 2013 r. przeprowadzona zostata
ponowna ocena formalna wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu
obejmujacego rozszerzenie zakresu. W wyniku pozytywnej oceny formalnej wniosek
zostat skierowany do ponownej oceny merytorycznej przez Komisje Konkursowa.
W dniach od 12 do 29 sierpnia 2013 r. przeprowadzona zostata ponowna ocena
merytoryczna wniosku zakoriczona wynikiem pozytywnym.

Czynnosci kontrolne u Beneficjenta (w miejscu realizacji projektu) dotyczace
rozszerzonego zakresu kosztéw kwalifikowanych zostaty przeprowadzone w dniach
od 17 do 18 wrzesnia 2013 r. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci.

W zwigzku z wypetnieniem warunkéw zawartych w uchwale nr 224/5321/13
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrazenia wstepnej zgody na rozszerzenie
zakresu rzeczowego izwigkszenie dofinansowania dla przedmiotowego projektu,
Zarzad Wojewodztwa postanowit wyrazi¢ zgode na przyznanie dodatkowych $rodkéw
z EFRR na refundacje kosztéw zwigzanych z rozszerzeniem zakresu rzeczowego
projektu.

Biorac pod uwage wynik ponownej oceny i kontroli zwiekszonych kosztéw
kwalifikowanych, wydatki catkowite projektu wynoszg 22 251 738,00 zt, w tym:
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1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 20 980 942,07 zt,
2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 12 676 685,18 (60,42% kwoty wydatkow

kwalifikowanych),
3) wkiad Beneficjenta w wydatkach kwalifikowanych - 8 304 256,89 zi,

4) wydatki niekwalifikowane - 1 270 795,93 zi.

WleMARS?Al EK WOJEWODZTWA
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