

**UCHWAŁA Nr 244 / 5879 / 13  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
w RZESZOWIE  
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia Harmonogramu działań poprzedzających uchwalenie  
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (SRW).  
Aktualizacja 2013 – 2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się *Harmonogram działań poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (SRW). Aktualizacja 2013 – 2020.*
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**


Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



**HARMONOGRAM**  
działań poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju województwa na lata 2007-2020 (SRW).  
Aktualizacja 2013-2020

| Lp. | Terminy kolejnych etapów prac – 2013 r.  | Zadania do realizacji  | KWIĘCIEN’ | MAJ | CZERWIEC | SIERPIEŃ | WRZEŚNIĘ | UWAGI<br>(Podmiot podejmujący zadanie)   |
|-----|--|--|-----------|-----|----------|----------|----------|--|
| 1.  | Przyjęcie projektu SRW wraz Prognozą oddziaływania na środowisko przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – wersja do konsultacji | Konsultacje społeczne projektu aktualizowanej SRW w ramach spotkań bezpośrednich w województwie oraz drogą e-mailową. Konsultacje z sąsiednimi regionami, w tym także z Ukrainą i Słowacją (oficjalne pismo Marszałka województwa wraz z dokumentacją) |           |     |          |          |          | Zarząd Województwa Podkarpackiego  |
| 2.  |  | Zmiana ramowego harmonogramu prac nad aktualizacją SRW przyjęta przez Sejmik – ostateczny termin przyjęcia : III kw. 2013 r.   |           |     |          |          |          | Departament Strategii i Planowania Przestrzennego  |
| 3.  |  | Analiza zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji – wprowadzanie korekt do tekstu projektu SRW i prognozy oddziaływanie na środowisko. Przygotowanie Raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych (30 dni po konsult. spot.).          |           |     |          |          |          | Sejmik Województwa Podkarpackiego  |
| 4.  |  | Przyjęcie projektu finalnej wersji SRW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Zarząd Województwa  |           |     |          |          |          | Departament Strategii i Planowania Przestrzennego  |
| 5.  |  | Zaopiniowanie projektu finalnej wersji SRW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez komisje sejmiku - piêwsze czytanie SRW na sesji sejmiku.  |           |     |          |          |          | Zarząd Województwa Podkarpackiego  |
| 6.  |  | Przyjęcie projektu finalnej wersji SRW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Sejmik województwa - drugie czytanie SRW na sesji sejmiku.  |           |     |          |          |          | Sejmik Województwa Podkarpackiego  |
| 7.  |  | Opracowano: Departament Strategii i Planowania Przestrzennego  |           |     |          |          |          | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA<br> |