UCHWALA Nr 60/1461/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 20109r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie
oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0262/17 realizowanego przez IZOMET Stalowa Wola Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.), a takze § 5 ust. 4 i 6 oraz § 23 ust. 3
Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektéw ze $rodkdédw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach
osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie
MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP,
stanowigcego zatgcznik do Uchwaly nr 241/4866/16 Zarzadu Wojewddziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu konkursu zamknietego -dla naboru wnioskébw o dofinansowanie
projektow ze Srodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
| osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje
bezposrednie, Typ projektu: Rozwoj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 — nabér 2016 (z p6zn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia kompletu
prawidtowych dokumentéw niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie
oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0262/17 pn. ,Wdrozenie produkcji innowacyjnych systemow kominowych
na wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.0.”,
realizowanego przez IZOMET Stalowa Wola Spoéotka 2z ograniczong
odpowiedzialnoscia.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.



§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktorym mowa w § 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 60/1461/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 lipca 2019r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu na dostarczenie
kompletu prawidtowych dokumentow niezbednych do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 realizowanego przez IZOMET Stalowa Wola Spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscia w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidlowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia kompletu prawidiowych
dokumentow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie poza date
okreSlong w Regulaminie konkursu oraz wyrazi¢ zgode na proponowang przez
Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0262/17 pn. Wdrozenie produkcji innowacyjnych systemow kominowych na
wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.0. do dnia
29.02.2020 r.

lub

WARIANT I

Nie wyrazi¢ zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentéow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie poza date
okreSlong w Regulaminie konkursu oraz nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 pn. Wdrozenie
produkcji innowacyjnych systemow kominowych na wysokie temperatury
spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o.




