
UCHWAŁA Nr 433/ 8790 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 24 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0012/20, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 , poz. 2094 t.j.),
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0012/20 pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy”, realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/8790 /22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 października  2022 r.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4363/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
      5 700 422,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
      5 648 577,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
      4 801 290,41 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi      899 131,59 zł.

Dotychczas ramach projektu nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
Należy podkreślić, że realizacja projektu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 16 lutego 2021 r., projekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy” miał być realizowany od 23 marca 2020 r. do 30 listopada 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Pismem z dnia 3 października 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r. w szczególności ze względu na brak możliwości integracji z platformą RCIM, zgodnie bowiem z posiadanymi przez Beneficjenta informacjami prace integracyjne z systemem RCIM będą możliwe nie wcześniej niż w III kwartale 2023 r.

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
W związku z powyższym Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy po ponownej analizie możliwości realizacji projektu, w tym w zakresie przeprowadzenia zaplanowanych działań integracyjnych z usługami w systemie PSIM, w dniu 11 października 2022 r. wystąpił 
z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. dla projektu nr RPPK.02.01.00-18-0012/20, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy”.
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