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I. Informacje wstępne 
 
PROGRAM OPERACYJNY Cel: 

KONWERGENCJA 

Kwalifikowany obszar: 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Okres programowania: 2007-2013 

Numer programu (CCI): 

CCI 2007 PL 16 1 PO 013 

Nazwa programu: 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 

2007-2013 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Z WDRAŻANIA PROGRAMU 
Numer sprawozdania: I/2015/RPO/18 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2015r. – 30.06.2015r. 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym 
sprawozdaniem 

1. Realizacja i analiza postępów 

Podstawą informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu są dane sprawozdawcze 

z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

odpowiadających za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania 

bazują na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) według stanu 

na 30 czerwca 2015r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem 

Europejskiego Banku Centralnego z 28 maja 2014r., tj. 1 EUR = 4,1289 PLN. Wysokość 

alokacji środków Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem 

opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla 

ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie1. 

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia 

21 grudnia 2011r. wynoszą 1 198 786 957 EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Alokacja uwzględnia przesunięcia związane z mechanizmem elestyczności zgodnie z art. 77 rozporządzenia 
Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
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Wykres 1. Układ osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w mln EUR) 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP nie przeprowadzono konkursów. 

Ocenę formalną przeszło 5 wniosków, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WP 

zatwierdziła do realizacji 14 wniosków na łączną wartość dofinansowania w wysokości 

96 872 977,52 PLN. W ww. okresie podpisano 50 umów/decyzji o dofinansowanie. 

Natomiast od początku realizacji RPO WP do końca okresu sprawozdawczego podpisano 

2 577 umów na łączną wartość wsparcia z EFRR w wysokości 4 953 607 733,24 PLN, 

co stanowi 99,81% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W I połowie 2015r. 

poziom kontraktacji wzrósł o 2,32% w porównaniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r. poziom wykorzystania alokacji w ramach 

kontraktacji w osiach priorytetowych był następujący: VIII Pomoc techniczna – 110,19%, 

VI Turystyka i kultura – 100,19%, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 

99,93%, V Infrastruktura publiczna – 99,89%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 99,87%, II 

Infrastruktura techniczna – 99,84%, III Społeczeństwo informacyjne – 99,53%, 

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 98,46%. 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 12 177 wniosków beneficjentów o płatność 

na łączną kwotę dofinansowania 4 915 495 909,96 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 

4 609 751 328,16 PLN, co stanowi 92,88% zobowiązań UE. W I półroczu 2015r. odnotowano 

wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, który wyniósł 

5,6% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r.  

poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów o płatność  

w osiach priorytetowych był następujący: VIII Pomoc techniczna – 98,75%, VI Turystyka  

i kultura – 97,27%, V Infrastruktura publiczna – 96,13%, IV Ochrona środowiska  

i zapobieganie zagrożeniom – 96,12%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 95,9%,  

II Infrastruktura techniczna – 93,3%, I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 89,11 oraz 

III Społeczeństwo informacyjne – 84,38%.   

W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową 

od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 5 984,46 mln PLN 

wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 4 633,38 mln PLN, tj. 1 121,92 mln 

EUR.  
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Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 1 036,58 mln EUR.  

Na obecnym etapie realizacji w ramach RPO WP poświadczono 95% środków UE. 

Pozostała część środków zostanie wypłacona przez KE w płatności salda końcowego. 

Wykres 2. Postęp w realizacji RPO WP - liczba i wartość dofinansowania wniosków 

poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 3. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN). 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 4. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Dane zawarte w wykresach dot. oceny formalnej wniosków, umów oraz płatności zostały 

uaktualnione w oparciu o nowe narzędzie Oracle BIEE (dot. całego sprawozdania). 

Wykres 5. Stan wdrażania RPO WP na dzień 30 czerwca 2015r. (EFRR w mln PLN). 

 

*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych oraz zatwierdzonych, podano łączną kwotę 

dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN). 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP z dnia 11 marca 2014r. 

(Harmonogram naborów wniosków) w następnym okresie sprawozdawczym nie planowano 

ogłoszenia naborów.  

1.2 Informacje finansowe 

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowią załącznik nr 2.  

1.3 Analiza jakościowa2  

W okresie styczeń-czerwiec 2015r. Instytucja Zarządzająca RPO WP przygotowała 

następujące dokumenty: 

a) Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014 

W dniu 31 marca 2015r. ZWP uchwałą nr 38/830/15 zatwierdził ww. dokument. Informacja 

roczna zawiera działania zrealizowane w zakresie ewaluacji RPO WP w roku 2014. 

b) Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Uchwałą nr 66/1461/15 z dnia 16 czerwca 2015r. ZWP dokonał zmiany Indykatywnego 

wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013.  

Zmiana Wykazu polegała na wprowadzeniu projektu pn. Budowa wschodniej obwodnicy 

miasta Brzozowa – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok  

w związku z planowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wyborem do 

dofinansowania ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

c) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na rok 2015. 

Zmiana ww. dokumentu została przyjęta przez ZWP uchwałą nr 51/1116/15 z dnia 5 maja 

2015r., którą wprowadzono w związku z zaleceniem zawartym w Informacji Pokontrolnej 

Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (K2/2014) z kontroli przeprowadzonej w dniach 1-12 

września 2014r. dotyczącym konieczności doprecyzowania założeń Metodologii doboru 

próby projektów do kontroli trwałości, opracowywanej w ramach Rocznego Planu Kontroli 

RPO WP na rok 2015. 

Mechanizm elastyczności 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 

2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, możliwe jest zastosowanie przez IZ RPO 

WP mechanizmu elastyczności (tzw. nadkontraktacji), który umożliwia przekroczenie kwoty 

alokacji środków unijnych przewidzianej dla danej osi priorytetowej w dokumentach 

programowych do 10 % (przy zachowaniu ograniczenia przekazywanych środków 

                                                 
2 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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wspólnotowych na poziomie programu/funduszu do wartości alokacji dla całego 

programu/funduszu). 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 14 lipca 2014r. zdecydował, że wnioskowanie 

o przekroczenie alokacji dotyczyć będzie następujących osi priorytetowych RPO WP: 

Oś II Infrastruktura techniczna, 

Oś V Infrastruktura publiczna, 

Oś VI Turystyka i kultura. 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. ZWP podjął 3 uchwały w sprawie ww. 

Rozporządzenia:  

a) w dniu 14 kwietnia 2015r. uchwałą nr 43/957/15 ZWP zawnioskował o wyrażenie zgody 

na zwiększenie o kwotę 197 044 euro środków EFRR w osi priorytetowej II Infrastruktura 

techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat B – Drogi powiatowe 

RPO WP, w celu realizacji projektów dotyczących usuwania skutków powodzi. 

Jednocześnie zawnioskowano się o zmniejszenie o kwotę 197 044 euro alokacji środków 

EFRR dla projektów powodziowych w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, 

działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, Schemat B – Inna infrastruktura 

sportowa  rekreacyjna RPO WP.  

b) w dniu 14 kwietnia 2015r. uchwałą nr 43/958/15 ZWP zawnioskował o wyrażenie zgody 

na wykorzystanie możliwości, jakie zapewniają zapisy art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 i zwiększenie o kwotę 8 487 415 euro ze środków EFRR w osi priorytetowej 

II Infrastruktura techniczna RPO WP, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (schemat 

A: 5 990 979 euro, schemat F: 2 496 436 euro ) oraz zwiększenie o kwotę 1 167 674 euro 

ze środków EFRR w osi IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 

4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom RPO WP. Dodatkowo ZWP zawnioskował  

o zmniejszenie o kwotę 9 655 089 euro alokacji środków EFRR w następujących osiach 

priorytetowych:  

 I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka zmniejszenie alokacji o kwotę 6 801 845 

euro (z działania 1.1 Wsparcie kapitałowe funduszy, schemat B – Bezpośrednie 

dotacje inwestycyjne: 5 091 943 euro, z działania 1.4 Promocja gospodarcza  

i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne: 1 709 902 

euro), 

 III Społeczeństwo informacyjne zmniejszenie alokacji o kwotę 311 087 euro, 

 VI Turystyka i kultura zmniejszenie alokacji o kwotę 731 206 euro, 

 VII Spójność wewnątrzregionalna zmniejszenie alokacji o kwotę 1 810 951 euro (z 

działania 7.1 Rewitalizacja miast: 1 135 059 euro, z działania 7.2 Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych: 507 887 euro, z działania 7.3 Aktywizacja obszarów 

zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, 

schemat B – Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź: 168 005 

euro). 

c) w dniu 12 czerwca 2015r. uchwałą nr 64/1432/15 ZWP wyraził zgodę i podjął decyzje o 

zastosowaniu mechanizmu elastyczności na realizację przedsięwzięć w ramach II osi 

priorytetowej Infrastruktura techniczna zwiększając alokację o kwotę 3 875 125 euro ze 

środków EFRR. 
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Projekty kluczowe w ramach RPO WP 

Na dzień 30 czerwca 2015r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ujęto 83 projekty na łączną kwotę 

dofinansowania z UE wynoszącą 1 354,86 mln PLN, co stanowi 27% alokacji RPO WP.  

Do dnia 30 czewca 2014r. ZWP zawarł 92 pre-umowy dotyczące przygotowania 

indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego 

dofinansowania z EFRR w wysokości 1 341,52 mln PLN. 

Dotychczas podpisano 88 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO 

WP na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1 361,58 mln PLN. 

Zakończono realizację 43 projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

499,86 mln PLN. 

Szczegółowa informacja o postępach w realizacji projektów kluczowych została 

przedstawiona poniżej w ramach analizy osi priorytetowych. 

Komitet Monitorujący RPO WP 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 

2007-2013.  

W dniu 18 marca 2015r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu, podczas którego członkowie 

Komitetu przyjęli Protokół z XXIV posiedzenia Komitetu (uchwała nr 78/XXV/15) oraz 

zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2014r. (uchwała 

nr 79/XXV/15). Podczas posiedzenia przedstawiono również informację nt. stanu realizacji 

RPO WP 2007-2013 oraz RPO WP 2014-2020. 

W dniu 17 czerwca 2015r. odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu, podczas którego 

członkowie Komitetu przyjęli Protokół z XXV posiedzenia Komitetu (uchwała nr 80/XXVI/15) 

oraz zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP 2007-2013 za 2014r. (uchwała 

nr 81/XXVI/15). Podczas posiedzenia zaprezentowano również projekt kluczowy pn.: 

„Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci” 

zrealizowany w ramach Programu. 

Ewaluacja 

Działania podejmowane przez Jednostkę Ewaluacyjną w I półroczu 2015 roku realizowane 

były w oparciu o Okresowy plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2015 (OPE), 

przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 8/184/14 z dnia 22 grudnia 

2014r.  

W czerwcu 2015 roku rozpoczęto badanie pn. Ocena wpływu wsparcia udzielonego 

w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego 

w województwie podkarpackim. Celem ewaluacji jest zbadanie dotychczasowych oraz 

analiza spodziewanych efektów realizowanych projektów w ramach III osi priorytetowej 

Społeczeństwo Informacyjne RPO WP 2007-2013. Zadaniem Ewaluatorów jest także ocena 

wspartych inwestycji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie 

podkarpackim. Analizie poddany zostanie wpływ projektów III osi priorytetowej RPO WP 

2007-2013 na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwój elektronicznych usług 

świadczonych dla ludności. Istotnym elementem analiz jest również ocena w zakresie 

skutecznego i efektywnego wykorzystania specjalistycznych systemów informatycznych 

(PSeAP, PSIM, systemów informacji przestrzennej) w pracy administracji i służby zdrowia. 

Ponadto uwzględniając zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Podkarpackiego na lata 2014-2020, Wykonawca badania dokona charakterystyki działań 

z zakresu społeczeństwa informacyjnego, możliwych do realizacji w ramach niniejszego 

Programu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb w regionie oraz zbada możliwości 

wykorzystania w tego typu działaniach specjalistycznych systemów informatycznych 

powstałych w ramach III osi priorytetowej RPO WP 2007-2013.    

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto współpracę z ekspertem zewnętrznym w zakresie 

świadczenia usługi doradztwa merytorycznego podczas procesu przeprowadzenia badania 

ewaluacyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w 2015 

roku. Celem niniejszej usługi jest podniesienie jakości i użyteczności wyników prowadzonej 

ewaluacji. Usługa świadczona jest na etapie realizacji badania m.in. poprzez opiniowanie 

dokumentów przedstawionych przez wykonawcę badania.   

Zgodnie z wytycznymi nr 6 MRR w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 

2007-2013 z 30 maja 2007r., w okresie sprawozdawczym IZ RPO WP sporządziła 

Informację roczną w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014. Dokument, zatwierdzony 

uchwałą nr 38/830/15 ZWP z dnia 31 marca 2015 roku, zawiera informacje 

nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, wdrożonych rekomendacji oraz podjętych 

działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.  

Postęp realizacji osi priorytetowych RPO WP 

1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

W I półroczu 2015r. w ramach I osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. Kontynuowano proces podpisywania umów, trwała ocena formalna, merytoryczna 

i strategiczna złożonych wniosków w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka oceniono pozytywnie pod względem formalnym jeden wniosek na łączną 

wartość dofinansowania 500 tys. PLN, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 1 881 

wniosków o wartości dofinansowania 1 785 703 259,74 PLN.  

W I półroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 500 tys. PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 

do realizacji 1 719 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 674 682 515,24 

PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 36 umów, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 1 273 umowy (16 projektów kluczowych) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 213 051 245,9 PLN, co stanowi 98,46% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej. W I połowie 2015r. poziom 

kontraktacji wzrósł o 0,4% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Biorąc 

pod uwagę obecny poziom kontraktacji oraz wartość projektów oczekujących na kontraktację 

można stwierdzić, iż stopień realizacji założeń finansowanych jest na zadawalającym 

poziomie.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 4 321 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 224 289 831,01 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 1 097 908 689,49 PLN, co stanowi 89,11% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.   

W I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 89 835 619,72 

PLN, zaś od początku realizacji Programu w kwocie 1 128 861 040,28 PLN.  
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Wykres 5. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 

liczba i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Wykres 6. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 

liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 7. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka –

liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Tabela 1. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2015  Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

1 Powiat Mielecki 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat mielecki 

zakończony 8 czerwca 2011r. 12 852 972,97 12 852 972,97 100% 16 sierpnia 2013r. 

2 Powiat Stalowowolski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania - powiat 
stalowowolski 

zakończony 16 października 
2012r. 

10 448 747,20 10 448 747,20 100% 28 marca 2013r. 

3 Powiat Kolbuszowski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania - powiat 
kolbuszowski 

zakończony 16 lipca 2012r. 5 545 116,76 5 545 116,76 100% 30 września 2014r. 

4 
Powiat Ropczycko-

Sędziszowski 

Tworzenie bazy służącej 
kształceniu praktycznemu w 

zakresie nowoczesnych 
technologii - Powiat Ropczycko -

Sędziszowski 

zakończony 15 czerwca 
2012r. 

8 699 461,14 8 699 461,14 100% 31 lipca 2014r. 

5 Powiat Tarnobrzeski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania – powiat 
tarnobrzeski 

zakończony 26 lutego 2013r. 2 769 259,40 2 769 259,40 100% 30 czerwca 2014r. 

6 Powiat Jasielski 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat jasielski 

zakończony 25 lutego 2013r. 2 721 953,88 2 721 957,13 100% 30 grudnia 2013r. 

7 Powiat Leżajski 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat leżajski 

zakończony 8 listopada 
2012r. 

6 656 031,90 6 656 031,90 100% 5 listopada 2014r. 

8 Powiat Sanocki 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 
Technologii – powiat sanocki 

zakończony 30 listopada 
2012r. 

1 935 979,91 1 935 979,91 100% 29 sierpnia 2014r. 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2015  Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

9 Gmina Trzebownisko 

Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej łączącej Strefę 

S1 ze Strefą S1 - 3 
Podkarpackiego Parku 

Naukowo - Technologicznego 

zakończony 26 lutego 2013r. 3  282 789,59 3 282 789,59 100% 30 września 2013r. 

10 
Politechnika 

Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja bazy naukowo-

badawczej Politechniki 
Rzeszowskiej 

zakontraktowany 
22 września 

2010r. 
67 579 495,98 66 315 269,69 98% 30 listopada 2013r. 

11 Powiat Strzyżowski 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 

Technologii w Strzyżowie 
zakontraktowany 

30 listopada 
2012r. 

10 886 513,44 9 912 034,39 91% 30 września 2015r. 

12 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Uniwersyteckie Centrum 
Innowacji i Transferu Wiedzy 

Techniczno-Przyrodniczej 
zakontraktowany 7 grudnia 2010r. 114 660 239,26 102 294 764,46 89% 31 grudnia 2014r. 

13 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Przyrodniczo-Medyczne 
Centrum Badań Innowacyjnych 

zakontraktowany 
25 października 

2012r. 
85 769 527,44 62 780 404,88 73% 31 lipca 2015r. 

14 Gmina Krosno 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 

Technologii w Krośnie 
zakontraktowany 1 sierpnia 2011r. 16 848 612,39 12 119 751,00 72% 30 czerwca 2015r. 

15 
Gmina Miasto 

Rzeszów 

Regionalne Centrum 
Kształcenia Zawodowego w 

Zakresie Nowoczesnych 
Technologii 

zakontraktowany 31 lipca 2012r. 8 475 689,39 2 738 331,53 32% 30 maja 2014r. 

16 Powiat Łańcucki 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat łańcucki 

zakontraktowany 
30 listopada 

2012r. 
9 463 228,03 2 343 013,26 25% 30 grudnia 2014r. 

17 Powiat Kolbuszowski 
Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych przy ul. Leśnej i 
Żytniej w Kolbuszowie 

ocena wniosku 
30 kwietnia 

2015r. 
1 181 957,30 - - 2015 

18 Gmina Krosno 

Rozwój strefy aktywności 
społeczno-gospodarczej w 
sąsiedztwie krośnieńskiego 

lotniska 

ocena wniosku 31 marca 2015r. 10 080 617,04 - - 2015 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2015  Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

19 Miasto Jasło* 
Uzbrojenie terenu 

inwestycyjnego w Jaśle 
- - - - - - 

SUMA 379 858 193,02 313 415 885,21 83% - 

*W dniu 14 lipca  2015r. ZWP uchwałą nr 76/1704/15 wycofał  z Wykazu ww. projekt.
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy w ramach I osi priorytetowej wykazano 

w odniesieniu do 1 064 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

661 684 874,8 PLN. Zakończone projekty stanowią 84% liczby i 55% wartości wszystkich 

podpisanych umów w zakresie I osi priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP,  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym 

liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności),  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw, 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata 

po rozpoczęciu działalności),   

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw,  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: mężczyźni,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) na obszarach wiejskich, 

 Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP, 

 Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom udzielonych pożyczek i poręczeń w stosunku do 

założonych wartości docelowych dla roku 2015, należy stwierdzić że nie ma zagrożenia dla 

osiągniecia wartości wskaźników rezultatu Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z 

sektora MŚP oraz Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP. Szacuje 

się, iż realizacja wskaźników kształtować się będzie na poziomie wyższym niż założona. 

Wysoki stopień realizacji wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn, może 

wynikać ze specyfiki realizowanych projektów, przy założeniu nie naruszenia polityki 

równych szans. Trzeba zaznaczyć, iż wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy 

(brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego 

przedsiębiorstw)  jest na wysokim poziomie, co jest niezwykle istotne z punktu rozwoju 

gospodarki regionu. Ponadto również wartość wskaźnika „na obszarach wiejskich” została 

znacznie przekroczona w stosunku do jego wartości docelowej założonej na rok 2015, 

co świadczyć może o dużym zainteresowaniu beneficjentów inwestujących na terenach 

wiejskich działaniem 1.1 schemat B oraz większej efektywności projektów, w stosunku do 

założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników. Dodatkowo 
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wartość wskaźnika Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP jest 

znacznie większa od wartości docelowej dla roku 2015, co wynika z bardzo dużego 

zainteresowania drugim naborem wniosków w ramach działania 1.1 schemat A. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując 

projekty zakontraktowane i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe nw. wskaźników 

mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: kobiety,  

 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, 

 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych,  

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych. 

Biorąc pod uwagę wartość udzielonych pożyczek i poręczeń na koniec okresu 

sprawozdawczego, w stosunku do przyjętych założeń przez beneficjentów- funduszy, należy 

stwierdzić, iż realizacja jest na wysokim poziomie, środki przeznaczone na udzielanie 

pożyczek i poręczeń są efektywnie wykorzystywane. Nie istnieje zatem zagrożenie dla 

osiągnięcia założonych wartości wskaźników. Większa o ponad 25% od wartości docelowej 

wartość wskaźnika wynika z bardzo dużego zainteresowania drugim naborem wniosków  

w ramach działania 1.1 schemat A. 

Na podstawie podpisanych umów osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu 

Liczba wspartych funduszy pożyczkowych oraz  Liczba wspartych funduszy poręczeniowych 

nie jest zagrożone.  

Biorąc pod uwagę zarówno osiągnięte i założone do osiągnięcia wartości wskaźników 

produktu i rezultatu działania 1.1 schemat B, należy stwierdzić, że po zakończeniu 

wszystkich projektów większość z nich przekroczy o ponad 25% założone wartości 

docelowe. Jest to wynikiem pojawiających się wolnych środków w osi I, które powstały m.in. 

w ramach oszczędności na projektach, rezygnacji beneficjentów z realizacji projektów. W 

związku z powyższym  IZ zdecydowała o ogłoszeniu w 2013 roku dwóch dodatkowych 

konkursów skierowanych do sektora MŚP, aby efektywnie wykorzystać środki, które w 

ramach osi I przeznaczone są przede wszystkim  dla przedsiębiorców. Liczba projektów, 

które pozytywnie przeszły proces oceny i zostały zakontraktowane w ramach III i IV edycji 

konkursu przyczyniła się to do znacznego wzrostu wskaźnika produktu Liczba projektów z 

zakresu wsparcia bezpośredniego przedsiębiorców, a w konsekwencji do wzrostu wskaźnika 

rezultatu  Liczba utworzonych miejsc pracy i Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki 

wsparciu.  

Niższy stopień realizacji wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet w stosunku 

do mężczyzn, może wynikać ze specyfiki realizowanych projektów, przy założeniu nie 

naruszenia polityki równych szans. 

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 

Analizując postęp rzeczowy należy stwierdzić, iż w ramach działania 1.2 wskaźniki produktu 

i rezultatu, nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane 

wartości docelowe wskaźników mogą zostać osiągnięte w przedziale 75-100% lub 

przekroczone: 
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 Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu,  

 Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte 

instytucje otoczenia biznesu.   

Mimo iż wskaźnik produktu Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu  nie zostanie 

osiągnięty w 100%, (w ramach działania wspartych zostało 19 instytucji otoczenia biznesu, 

realizujących 31 projektów) nie istnieje zagrożenie dla osiągnięcia wskaźnika rezultatu 

Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte 

instytucje otoczenia biznesu. Przyczyni się to do osiągnięcia głównego celu tego działania, 

jakim jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, a co za tym idzie, poprawę sytuacji 

regionu w zakresie wsparcia i doradztwa związanego z tworzeniem, prowadzeniem  

i rozwojem przedsiębiorstw. Poprawi jakość istniejącej oferty usługowej i wdrożenia nowych 

usług oraz na wsparcie inwestycyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania instytucji 

otoczenia biznesu, lub sieci instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców. 

Działanie 1.3 Regionalny system innowacji 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub przekroczone: 

 Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie 

nowoczesnych technologii,  

 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii. 

Realizacja wskaźnika Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu 

wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii wskazuje, iż przekroczył on znacznie wartość 

docelową, co świadczyć może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń 

metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, natomiast 

analizując projekty zakontraktowane wartości docelowe nw. wskaźników mogą zostać 

osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby 

transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty,  

 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.  

c) Wskaźniki produktu, w które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowych dla roku 2015, zgodnie  

z podpisanymi umowami):  

 Liczba projektów z zakresu B+R (40%), 

 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 

(5,7%). 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia 

wartości docelowej wskaźników: Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, ich realizacja 

pozostanie na bardzo niskim poziomie w stosunku do założonej wartości docelowej. 

W czterech przeprowadzonych konkursach z zakresu infrastruktury oraz prac B+R 

wnioskodawcy przedłożyli 167 wniosków o dofinansowanie, z czego do dofinansowania 
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przyjęto tylko 46 projektów (w tym 9 projektów obejmujących inwestycje z zakresu B+R oraz 

37 projektów dotyczących samych prac B+R). Znacząco mniejsza od zakładanej liczba 

projektów konkursowych zaakceptowanych do wdrażania wynikała w dużym stopniu  

z małego doświadczenia wnioskodawców w przygotowaniu zarówno opisów koncepcji 

merytorycznej badań, jak i opracowaniu spójnej, całościowej dokumentacji aplikacyjnej. O ile 

np. w przygotowaniu projektów inwestycyjnych wnioskodawcy mają już wieloletnie 

doświadczenie oraz wsparcie licznych firm doradczych, o tyle przygotowanie projektów  

i związanych  z nimi aplikacji z zakresu B+R dla wielu podmiotów stanowiło znaczące, 

nieomal pionierskie wyzwanie, a ze względu na bardzo specjalistyczny charakter projektów 

niewiele firm doradczych było w stanie udzielać rzetelnego wsparcia potencjalnym 

wnioskodawcom. 

Analizując 32 przyjęte do realizacji projekty z zakresu prac badawczo-rozwojowych, należy 

podkreślić bardzo niski poziom zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów  

w ramach współpracy z jednostkami badawczymi. Spośród 19 projektów realizowanych 

przez 13 przedsiębiorców, tylko w 4 przypadkach zadeklarowano, że projekt jest realizowany 

we współpracy. Wśród  głównych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaźników: Liczba 

projektów  z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami  

a jednostkami badawczymi należy wymienić: ograniczenia wynikające z zapisów Linii 

demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych do  

3 mln PLN), stan prawny regulujący współpracę jednostek naukowo-badawczych  

z przedsiębiorstwami, jak również konieczność angażowania przez przedsiębiorstwa kapitału 

własnego w realizację powyższych projektów bez pewności zakończenia się prac B+R 

sukcesem komercyjnym. Nie bez znaczenia była także możliwość realizowania przez 

jednostki naukowe badań podstawowych, z prawem do uzyskania na ich prowadzenie 100% 

dofinansowania. Z natury rzeczy uczelnie koncentrowały się więc na tej możliwości, nie 

poszukując partnerów ze sfery gospodarczej do realizacji projektów o niższym poziomie 

dofinansowania. 

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte/przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu, 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach. 

Realizacja wskaźnika Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

wskazuje, iż przekroczył on znacznie wartość docelową, co świadczyć może o większej 

efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na etapie 

kwantyfikacji wskaźników.  

b) Wskaźnik produktu, który nie zostały w pełni osiągnięty, natomiast analizując projekty 

zakontraktowane, wartość docelowa nw. wskaźnika może zostać osiągnięta w 100%: 

 Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów 

c) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami): 

 Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych (57%).  
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Niska wartość wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów 

inwestycyjnych związana jest z rozwiązaniem pre-umowy dotyczącej realizacji projektu 

kluczowego, w ramach którego zaplanowana była inwestycja znacznie zwiększająca wartość 

ww. wskaźnika. Rozwiązanie tej umowy było więc powodem znacznego spadku wartości 

wskaźnika oraz przyczyną podjęcia przez IZ decyzji o ogłoszeniu kolejnego konkursu 

w ramach działania 1.4 schemat A. 

Podsumowanie stanu realizacji I osi priorytetowej. 

Stan wdrażania I osi priorytetowej jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach 

niniejszej osi część wskaźników osiągnęła już wartości docelowe. Zgodnie z obowiązującym 

Harmonogramem naboru oraz z uwagi na kończący się okres programowania nie przewiduje 

się prowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. W kolejnym okresie sprawozdawczym, 

planowane jest przeprowadzenie oceny merytorycznej, strategicznej i wybór do 

dofinansowania projektów kluczowych złożonych do działania 1.4 Promocja gospodarcza  

i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne. Kontynuowane będą 

prace mające na celu podpisanie kolejnych umów o dofinansowanie, weryfikacja wniosków  

o płatność oraz przeprowadzane będą kontrole na projektach. Działania te mają na celu 

poprawę stopnia osiągnięcia wskaźników finansowych i rzeczowych oraz pełne 

wykorzystanie alokacji w Programie. 

Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w osi I, będących 

rezultatem powstających oszczędności na projektach lub np. ewentualnych rezygnacji 

beneficjentów,  zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastyczności, o którym 

mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., która 

umożliwia przesunięcie środków do innych osi RPO WP 07-13, tak aby w pełni wykorzystać 

alokowane środki unijne. 

2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna 

W I półroczu 2015r. w ramach II osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. Kontynuowano proces podpisywania umów, trwała ocena formalna, merytoryczna 

i strategiczna złożonych wniosków w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 3 na łączną wartość 

dofinansowania 78 211 058,62 PLN, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 607 

wnioski o wartości dofinansowania 2 177 370 321,06 PLN.  

W I półroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 4 projekty o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 82 287 968,87 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 469 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 

1 965 360 838,91 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 5 umów, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 462 umowy (24 projekty kluczowe) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 622 798 975,81 PLN, co stanowi 99,84% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej. Należy zaznaczyć, że poziom 

kontraktacji jest na bardzo wysokim poziomie.  

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 2 390 wniosków beneficjentów o płatność 

na łączną kwotę dofinansowania 1 644 922 956,77 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 

1 516 485 067,56 PLN, co stanowi 93,3% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi 

priorytetowej. 



21 

 

Ponadto w I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

88 958 969,42 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 1 647 116 983,69 PLN. 

 

Wykres 8. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna - liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 9. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 10. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna – liczba  

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Tabela 2. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

1 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa wiaduktu w Stalowej 
Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

871 Nagnajów – Tarnobrzeg – 
Grębów 

zakończony 8 grudzień 2009 27 993 245,53 27 993 245,53 100% 24 grudzień 2010 

2 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 875 Mielec – 

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – 
Leżajsk w miejscowości Mielec 

zakończony 15 czerwiec 2010 23 664 322,60 23 664 322,60 100% 13 styczeń 2012 

3 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Modernizacja dróg wojewódzkich ul. 
Wolności w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 875 Mielec – 
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - 

Leżajsk 

zakończony 7 kwiecień 2010 13 431 869,14 13 431 869 100% 13 stycznia 2012 

4 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Budowa obwodowej Grębowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 

Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – 
Stalowa Wola 

zakończony 28 wrzesień 2010 31 424 125,40 31 424 125,40 100% 11 styczeń 2012 

5 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Budowa drogi dojazdowej do 
przejścia granicznego oraz 

przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
866 Dachnów - Lubaczów – Krowica 
Hołodowska – Granica Państwa na 

odcinku Lubaczów – Budomierz 

zakończony 22 czerwiec 2010 49 301 918,39 49 301 918,39 100% 31 styczeń 2013 

6 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja 
w Ropczycach 

zakończony 22 stycznia 2013 1 685 160,86 1 685 160,86 100% 10 stycznia 2014 

7 Powiat Jasielski 

Odbudowa powiatowej infrastruktury 
drogowej na terenie miasta Jasła - 

ul. Mickiewicza, Szopena, 
Szajnochy, Jagiełły 

zakończony 
31 października 

2012 
1 681 797,36 1 681 797,36 100% 13 listopada 2012 

8 Gmina Gorzyce 

Remont dróg gminnych w 
miejscowościach Sokolniki, Trześń, 
Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, 

Gorzyce zniszczonych w wyniku 
powodzi w 2010 r. 

zakończony 7 listopada 2012 262 259,07 262 259,07 100% 9 listopada 2012 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

9 Miasto Jasło 
Odbudowa infrastruktury 

komunikacyjnej Miasta Jasła 
zniszczonej w wyniku powodzi 

zakończony 28 września 2012 284 959,30 284 959,30 100% 31 października 2012 

10 Miasto Jasło 
Przebudowa ulicy Krajowickiej 

Miasta Jasła zniszczonej w wyniku 
powodzi 

zakończony 
29 października 

2012 
1 842 525,38 1 842 525,38 100% 23 listopada 2012 

11 Powiat Tarnobrzeski 
Remont dróg powiatowych w Gminie 

Gorzyce zniszczonych w wyniku 
powodzi 

zakończony 5 października 
2012 

2 469 213,22 2 469 213,22 100% 10 października 2013 

12 Gmina Ropczyce 

Odbudowa mostów w miejscowości 
Ropczyce w ciągu dróg gminnych: 

Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice 
- ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 

107539 Chechły - Chechły - ul. 
Strażacka w km 0+471,0 

zakończony 10 grudnia 2013 2 669 969,10 2 669 969,10 100% 30 września 2013 

13 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
877 Naklik - Leżajsk-Łańcut – 
Dylągówka - Szklary odcinek 

Granica Województwa – Leżajsk 

zakończony 28 grudzień 2010 35 270 946,73 35 270 946,73 100% 30 grudzień 2013 

14 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przygotowanie i realizacja budowy 
łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 

Lublin  - granica województwa – 
Przeworsk – Kańczuga – Dynów – 

Grabownica Starzeńska 

zakończony 28 grudzień 2011 9 966 241,34 9 966 241,34 100% 30 września 2013 

15 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
858 Zarzecze – Biłgoraj - 

Zwierzyniec - Szczebrzeszyn 
odcinek Zarzecze - Granica 

Województwa 

zakończony 28 grudzień 2010 21 176 954,21 21 176 954,21 100% 30 grudnia 2013 

16 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
985 Nagnajów – Baranów 

Sandomierski – Mielec- Dębica na 
odcinku Mielec – Dębica etap II 

zakończony 19 listopada 2012 5 626 811,69 5 626 811,69 100% 14 stycznia 2014 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

17 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa 

Wola odcinek Granica Województwa 
– Stalowa Wola 

zakontraktowany 28 grudzień 2010 43 171 589,14 42 601 589,12 99% 5 lutego 2015 

19 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi nr 880 Jarosław - 
Pruchnik 

zakontraktowany 21 maja 2013 25 791 429,83 24 505 966,55 95% 15 stycznia 2015 

18 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
892 Zagórz – Komańcza 

zakontraktowany 28 grudzień 2011 122 759 438,64 97 079 959,75 79% 15 grudnia 2015 

22 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 

723 w Tarnobrzegu 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 4 867 488,45 3 448 847,24 71% 31 grudnia 2015 

21 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja dróg powiatowych na 

terenie miasta Tarnobrzega 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 568 617,22 4 415 433,03 67% 16 listopada 2015 

20 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja dróg gminnych w 

Tarnobrzegu 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 657 664,06 3 698 870,48 56% 16 listopada 2015 

23 
Województwo 
podkarpackie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów 

Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, 
połączonej w sposób bezkolizyjny z 
istniejącymi drogami krajowymi nr 9 
Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica - 

Rzeszów i linią kolejową L-17 - etap 
IV budowa skrzyżowania 

dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu 
nad linią kolejową L-71 oraz budowa 

drogi do Parku Technologicznego 

zakontraktowany 29 kwietnia 2014 29 563 294,70 8 508 198,37 29% 31 grudnia 2015 

24 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. w Jaśle 

Odbudowa urządzeń ciepłowniczych 
w Jaśle 

zakontraktowany 17 marca 2015 4 076 910,25 225 270,40 6% 15 listopada 2015r. 

25 Powiat jasielski 
Odbudowa infrastruktury drogowej 
na terenie powiatu jasielskiego - 

ulica Sobniowska (Jasło) 
ocena wniosku - 675 981,20 0 0% 2015 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

26 
Województwo 
Podkarpackie 

Budowa wschodniej obwodnicy 
miasta Brzozowa – w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – 

Brzozów – Sanok 

ocena wniosku - 16 000 000,00 0,00 0% 2015 

27 
Województwo 
Podkarpackie 

Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 
Sieniawa-Hrebenne na obszarze 
województwa podkarpackiego, 

odcinek Prusie - granica 
województwa km 74+119÷76+297 

ocena wniosku - 4 753 688,30 0,00 0% 2015 

SUMA 429 156 145,23 346 304 976,27 81% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 449 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 1 301 006 846,02 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 97% liczby i 80% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie II osi priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 

wskazano w odniesieniu do 224 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe 

określono na podstawie 236 podpisanych umów o dofinansowanie. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu transportu, 

 Długość nowych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Długość zrekonstruowanych dróg,  

 Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich 

i towarowych (w min), 

 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

programu, 

 Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej, 

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min). 

Wskaźnik Liczba projektów z zakresu transportu został przekroczony ponad dwukrotnie. 

Na wartość ww. wskaźnika miało wpływ wiele czynników. Jednym z nich było zmniejszenie 

dofinansowania w osi priorytetowej II z 85% do 77%, co wpłynęło na ilości projektów 

złożonych do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji środków. 

Wysoki stopień osiągnięcia wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) potwierdza diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej 

przedstawioną w RPO WP. Zgodnie z ww. diagnozą sieć dróg regionalnych i lokalnych 

w województwie podkarpackim jest dobrze rozwinięta, natomiast poprawy wymaga stan 

techniczny infrastruktury. Dlatego też beneficjenci wnioskowali w tak dużym stopniu 

o przebudowę dróg. 

Poziom realizacji wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach programu przekroczył prawie dwukrotną wartość docelową dla roku 2015. 

Zgodnie z pismami i oświadczeniami w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania 

dochodu i kwalifikowalności podatku VAT otrzymanych od  beneficjentów działania 2.1, 

schemat D, osiągnięcie i utrzymanie zakładanego ww. wskaźnika w części projektów było 

niemożliwe. W związku z tym, iż beneficjenci osiągali wartości ww. wskaźnika mniejsze  

o 25% od pierwotnie zakładanych, 5 projektów z ww. działania podlegało ponownej ocenie 

merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu zakończyła się w II półroczu 2013r. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, zobowiązał  wszystkich pięciu beneficjentów 

do podjęcia dalszych działań naprawczych, w celu poprawy osiągniętych wskaźników  
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w projekcie i uzyskania ich wymiernych efektów. Tut. Departament w wyniku analizy 

przedstawionych przez beneficjentów „Oświadczeń w sprawie zachowania trwałości projektu, 

generowania dochodu i kwalifikowalności podatku VAT”, skierował pisma w których m.in. 

wskazał na konieczność prowadzenia działań naprawczych np. poprzez poszukiwanie 

nowych działań promujących korzystanie z komunikacji miejskiej, a także wzmacniających 

pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa wobec przewoźników prywatnych, poprosił  

o przedstawienie działań naprawczych i ich harmonogramów. Poinformował jednocześnie, 

iż zakres podejmowanych działań naprawczych i ich efekty będą przedmiotem stałego 

monitorowania. Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobnie stopień realizacji 

ww. wskaźnika będzie niższy od zakładanego w umowach o dofinansowanie. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte 

w przedziale 75-100% i powyżej: 

 Długość nowych dróg, 

 Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź, 

 Długość zrekonstruowanych linii kolejowych,  

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok) 

W kwietniu 2015 r. został zakontraktowany projekt kluczowy pn. Odbudowa infrastruktury 

drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło), jednakże nie wpłynął 

on znacząco na wzrost wartości omawianego wskaźnika (tj. o 0,57 km). Ponadto, według 

harmonogramu naboru wniosków na obecnym etapie realizacji RPO WP, nie przewiduje się 

przeprowadzenia kolejnego konkursu w tym zakresie, dlatego też wskaźnik Długość 

zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź prawdopodobnie nie ulegnie poprawie. 

c) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowych dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji 

miejskiej (0,86%), 

 Długość nowych linii kolejowych (0%), 

 Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%),  

 Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich) (47%), 

 Długość zrekonstruowanych dróg: regionalnych (wojewódzkich)(41%) 

Biorąc pod uwagę skalę rozbieżności wskaźnika Liczba pasażerokilometrów 

w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa i wartość 

oszacowana na podstawie umów o dofinansowanie) należy stwierdzić, iż wskaźnik ten został 

błędnie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Nabór wniosków w dziedzinie 

transportu publicznego przyniósł jednakże pozytywne efekty w postaci liczby projektów oraz 

pozostałych wskaźników. Nieosiągnięcie w niewielkim stopniu może wynikać również 

ze spadającej liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej. 

Wartość wskaźnika Długość nowych linii kolejowych wynosi 0. Nie przewiduje się wzrostu 

wartości ww. wskaźników w ramach tego działania ponieważ w przeprowadzonym w styczniu 

2012r. naborze wniosków został złożony jeden wniosek dotyczący rewitalizacji kolejowej 

i jeden wniosek dotyczący zakupu taboru kolejowego. 
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Na etapie programowania RPO założono, iż będzie możliwa realizacja inwestycji związanej 

z budową nowej linii kolejowej. Jednakże tego typu inwestycja jest złożonym i kosztownym 

przedsięwzięciem. Dlatego też prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

głównie skupiają się na przebudowie niektórych elementów infrastruktury kolejowej oraz 

rewitalizacji. 

W czerwcu 2015 r. został zakontraktowany projekt kluczowy pn. Budowa wschodniej 

obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok, 

który zakłada budowę nowej drogi o długości 3,39 km, jednakże nie wpłynął on znacząco 

na łączną wartość wskaźnika długość nowych dróg regionalnych. 

Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna 

wskazano w odniesieniu do 225 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe 

określono na podstawie 226 podpisanych umów o dofinansowanie. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych, 

 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnych, 

 Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. 

Po ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków w ramach działania 2.2 efekty w zakresie 

realizacji wskaźnika Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych były 

niezadawalające. Jednakże w momencie przeprowadzenia drugiego naboru wniosku 

realizacja wskaźnika została w pełni osiągnięta. Ponadto problemem stała się agregacja 

ww. wskaźnika do systemu KSI SIMIK (07-13) z naboru przeprowadzonego w 2010 r., gdyż 

we wniosku o dofinansowanie, wskaźnik ten występuje jako rezultat, natomiast w KSI SIMIK 

(07-13) jedyna możliwość jego wprowadzenia była tylko jako produkt. W związku 

z powyższym na potrzeby sprawozdania uzupełniano dane nt. tego wskaźnika w KSI SIMIK 

(07-13)  

w późniejszym czasie. 

b) Wskaźnik produktu w którym nie odnotowano postępów, dla którego wartość docelowa 

nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości 

docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):  

 Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej (0%). 

Wskaźnik Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej nie 

osiągnął żadnej wartości, ponieważ w tym zakresie został złożony tylko jeden wniosek, który 

następnie uzyskał negatywną ocenę formalną. Podkreślić należy, iż obszar wsparcia 

działania 2.2 obejmujący inwestycje w zakresie energii odnawialnych należy 

do trudniejszych, w którym realizowane są przedsięwzięcia o nowatorskim charakterze 

w skali województwa podkarpackiego. 

Podsumowanie stanu realizacji II osi priorytetowej. 

Stan wdrażania osi II jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach niniejszej 

osi część wskaźników osiągnęła wartości docelowe. Ponadto niektóre wskaźniki nie zostaną 

osiągnięte w pełnej założonej wartości docelowej. Należy zauważyć, że Instytucja 

Zarządzająca dokłada wszelkich starań w zakresie osiągnięcia założonych wartości 

docelowych wskaźników, np. poprzez kontraktację w pierwszym półroczu 2015 r. 3 projektów 

kluczowych. 
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Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w ramach osi 

priorytetowych RPO WP, będących rezultatem powstających oszczędności na projektach lub 

np. ewentualnych rezygnacji beneficjentów, zostanie zastosowana procedura tzw. 

mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r., która umożliwia przesunięcie środków do II osi priorytetowej RPO WP 

07-13, tak aby w pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne 

W I półroczu 2015r. w ramach III osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków.  

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 76 na łączną wartość 

dofinansowania 344 557 894,39 PLN.  

Zatwierdzono do realizacji 62 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 

288 888 082,25 PLN.  

Od początku realizacji Programu podpisano 60 umów (24 projekty kluczowe) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 280 607 522,70 PLN, co stanowi 99,53% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej.  

Od uruchomienia Programu zatwierdzono 429 wniosków beneficjentów o płatność, w których 

kwota dofinansowania wyniosła 243 737 782,77 PLN, w tym wartość dofinansowania 

z EFRR 237 876 181,25 PLN, co stanowi 84,38% dostępnej kwoty alokacji z EFRR 

w ramach III osi priorytetowej.  

W I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 35 202 211,46 

PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności 

w kwocie 244 144 997,67 PLN. 

Wykres 11. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 12. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.  

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 13. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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0

197,4 198,7

255,2 266,3 280,8 280,6

0 0

19 21
53 59 60 60

0

50

100

150

200

250

300

30 czerwca
2008r.

31 grudnia
2008r.

31 grudnia
2009r.

31 grudnia
2010r.

31 grudnia
2011r.

31 grudnia
2012r.

31 grudnia
2013r.

31 grudnia
2014r.

30 czerwca
2015r.

Podpisane umowy/wydane decyzje

Wartość dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN)

Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji

0,0 0,0
0,8

20,7 26,8
64,3

202,5
237,9

0 2

74
109

239

380

429

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

30
czerwca
2008r.

31 grudnia
2008r.

31 grudnia
2009r.

31 grudnia
2010r.

31 grudnia
2011r.

31 grudnia
2012r.

31 grudnia
2013r.

31 grudnia
2014r.

30
czerwca
2015r.

Wnioski  beneficjentów o płatność

Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność



  

Tabela 3. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lesku 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Lesku jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakończony 21 grudnia 
2012r. 

2 094 018,07 2 094 018,07 100% 30 marca 2015r. 

2 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku 

Kompleksowa Informatyzacja 
SP ZOZ w Sanoku jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

– PSIM 

zakończony 27 grudnia 
2012r. 

3 016 754,34 3 016 754,34 100% 30 kwietnia 2015r. 

3 
Szpital Miejski w 

Przemyślu 

Kompleksowa informatyzacja 
Szpitala Miejskiego w 

Przemyślu jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej - PSIM 

zakończony - 3 111 364,14 3 111 364,14 100% 27 marca 2015r. 

4 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Ropczycach 

Kompleksowa informatyzacja 
ZOZ w Ropczycach jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
(PSIM) 

zakończony 4 grudnia 
2012r. 

2 790 620,85 2 790 620,85 100% 15 kwietnia 2015r. 

5 
Centrum Medyczne w 

Łańcucie. 

Kompleksowa informatyzacja 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łańcucie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM. 

zakontraktowany 
17 grudnia 

2013 
1 954 070,53 1 835 013,09 94% 31 maja 2015r. 

6 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 

Rzeszowie 

Kompleksowa informatyzacja 
ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

– PSIM 

zakontraktowany 3 grudnia 
2012r. 

2 272 244,67 2 144 244,10 94% 31 marca 2015r. 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

7 
Centrum Opieki 

Medycznej w 
Jarosławiu 

Kompleksowa informatyzacja 
Centrum opieki medycznej w 

Jarosławiu jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 21 grudnia 
2012r. 

2 740 898,15 2 571 819,48 94% 16 marca 2015r. 

8 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 
Lubaczowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Lubaczowie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 18 grudnia 
2012r. 

1 984 308,78 1 855 900,16 94% 30 kwietnia 2015r. 

9 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Leżajsku jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 13 sierpnia 
2012r. 

2 578 715,66 2 389 216,89 93% 27 lutego 2015r. 

10 
Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle 

Kompleksowa informatyzacja 
Szpitala Specjalistycznego w 

Jaśle jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 6 sierpnia 
2012r. 

1 912 292,58 1 763 180,23 92% 30 kwietnia 2015r. 

11 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 
Nisku 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZZOZ w Nisku jako element 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej  (PSIM 

zakontraktowany 17 sierpnia 
2012r. 

2 046 424,89 1 878 474,76 92% 28 lutego 2015r. 

12 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Kolbuszowej 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZOZ w Kolbuszowej jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

zakontraktowany 20 grudnia 
2012r. 

2 937 427,41 2 663 736,01 91% 15 maja 2015r. 

13 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
"Sanatorium" im. J. 
Pawła II w Górnie 

 
Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. 
Pawła II w Górnie jako element 

zakontraktowany 29 sierpnia 
2012r. 

1 790 602,75 1 627 721,52 91% 30 kwietnia 2015r. 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej – PSIM 

14 
Województwo 
Podkarpackie 

Podkarpacki System Informacji 
Medycznej 

zakontraktowany 
28 grudzień 

2010 
50 122 513,13 44 176 924,79 88% 31 grudnia 2014r. 

15 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w  
Rzeszowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego  Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1  
w  Rzeszowie , jako element 
Podkarpackiego  Systemu  

Informacji Medycznej  - PSIM 

zakontraktowany 12 lipca  2013 4 184 117,40 3 595 999,62 86% 30 kwietnia 2015r. 

16 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 
Przeworsku 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZOZ w Przeworsku jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
(PSIM) 

zakontraktowany 27 grudnia 
2012r. 

3 113 631,20 2 621 707,46 84% 30 kwietnia 2015r. 

17 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 
Nowej Dębie 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZZOZ w Nowej Dębie jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

zakontraktowany 19 grudnia 
2012r. 

2 843 238,44 2 387 933,99 84% 15 sierpnia 2015r. 

18 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
Powiatowy Szpital 
Specjalistyczny w 

Stalowej Woli 

Kompleksowa informatyzacja 
Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej 
Woli jako element 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej - PSIM 

zakontraktowany 11 grudnia 
2012r. 

3 905 688,16 3 268 645,55 84% 27 marca 2015r. 

19 
Województwo 
Podkarpackie 

Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej 

zakontraktowany 
28 grudzień 

2010 
81 850 846,26 64 332 938,69 79% 31 lipca 2015r. 

20 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 

Strzyżowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Strzyżowie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 23 listopada 
2012r. 

2 415 073,78 1 904 081,81 79% 30 kwietnia 2015r. 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

21 
Szpital Powiatowy im. 

Edmunda 
Biernackiego w Mielcu 

Kompleksowa informatyzacja  
Szpitala Powiatowego im. 
Edmunda Biernackiego w 

Mielcu,  jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 7 sierpnia 
2012r. 

4 413 531,85 3 097 346,16 70% 8 czerwca 2015r. 

22 

Politechnika 
Rzeszowska im. 

Ignacego 
Łukasiewicza 

e-PRZ - otwarta platforma e-
usług zintegrowana z 

systemem informatycznym 
nowej generacji 

zakontraktowany 
26 sierpnia 

2014r. 
 

9 100 766,95 5 540 856,07 61% 30 września 2015r. 

23 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 

Ustrzykach Dolnych 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Ustrzykach Dolnych jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
– PSIM. 

zakontraktowany 26 września 
2012r. 

1 826 559,22 1 035 295,09 57% 27 lutego 2015r. 

24 
Wojewódzki Zespół 
Specjalistyczny w 

Rzeszowie 

Rozwój e-usług medycznych i 
rozbudowa systemu 

informatycznego 
Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistycznego w Rzeszowie 
jako element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

zakontraktowany 31 grudnia 
2014r. 

3 154 494,26 
78 018,96 

 

2% 
 

30 września 2015r. 

SUMA - 198 160 203,47 161 781 811,83 82% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 39 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 78 209 199,83 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 65% liczby i 28% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie III osi 

priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartości docelowe zostały osiągnięte i/lub 

przekroczone: 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach 

wiejskich, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym MŚP, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, 

 Długość wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego, 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Znacznie przekroczone wartości docelowe trzech pierwszych wskaźników, świadczyć może 

o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych 

na etapie kwantyfikacji wskaźników rezultatu. 

b) Wskaźnik rezultatu, który nie zostały w pełni osiągnięty, tj. wartość docelowa została 

osiągnięta w przedziale 75-100%: 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe, 

 Liczba użytkowników usług on-line, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

c) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

 Liczba usług publicznych dostarczonych on-line, 

d) Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami):  

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoły 

(37%), 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

podmioty administracji publicznej. (8%). 

Zgodnie z podpisanymi umowami większa część ww. wskaźników osiągnie wartości 

docelowe a nawet znacznie je przekroczy. Wskaźniki: Liczba podmiotów, które uzyskały 

dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym szkoły i w tym podmioty administracji 

publicznej osiągnęły bardzo niski poziom. Wartości przedstawionych powyżej wskaźników, 

prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków 

w I półroczu 2012r. nie dopuszczono projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. 
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Natomiast w ramach pierwszego naboru ogłoszonego w 2009r. wystąpiły istotne problemy 

w zakresie projektów, które dotyczyły budowy sieci szerokopasmowej dotyczące pomocy 

publicznej. Z tego powodu nie wszystkie ze złożonych projektów uzyskały ocenę pozytywną. 

Zgodnie z celem określonym w Programie w ramach III osi priorytetowej wsparcie miały 

uzyskać inwestycje dotyczące e-usług zmierzające do poprawy poziomu dostępu 

do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, które jednocześnie 

stanowią uzupełnienie i są komplementarne z inwestycjami przewidzianymi do realizacji 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ze środków którego jest 

realizowana inwestycja pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

podkarpackie. Jego waga dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie jest 

bardzo duża, gdyż jego efektem będzie możliwość dostępu do łącz o bardzo wysokich 

parametrach transferu dla ponad 90% mieszkańców regionu. 

Podsumowanie stanu realizacji III osi priorytetowej. 

Stopień zaawansowania realizacji wskaźników w omawianej osi jest zadawalający. Zostały 

zakontraktowane wszystkie projekty wybrane do dofinansowania. Zastrzec jednak należy, 

iż istnieje grupa wskaźników, których osiągnięcie uznać można za niemożliwe. 

Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w osi III, będących 

rezultatem powstających oszczędności na projektach lub np. ewentualnych rezygnacji 

beneficjentów, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastyczności, o którym 

mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., która 

umożliwia przesunięcie środków do innych osi RPO WP 07-13, tak aby w pełni wykorzystać 

alokowane środki unijne. 

4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w okresie sprawozdawczym w ramach 

IV osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu wniosków. Dodatkowo trwała ocena 

formalna, merytoryczna i strategiczna złożonego wniosku oraz kontynuowano proces 

kontraktacji.  

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 1 

na łączną wartość dofinansowania 3 610 110,65 PLN,  zaś od początku realizacji oceniono 

pozytywnie 290 wniosków o wartości dofinansowania 1 073 396 728,47 PLN.  

W I półroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 3 610 110,65 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 260 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 

956 604 638,91 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 1 umowę, zaś od początku 

realizacji Programu podpisano 256 umów (4 projekty kluczowe) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 692 449 815,14 PLN, co stanowi 100,19% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 538 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 664 355 135,25 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 664 355 135,25 PLN, co stanowi 96,12% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej.  
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Ponadto w I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

21 832 416,26 PLN, zaś od początku realizacji Programu w wysokości 668 587 582,52 PLN. 

Wykres 14. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom - liczba i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem 

formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

 

Wykres 15. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom - liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych 

decyzjach. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 16. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom – liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Projekty kluczowe 

Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w ramach niniejszej osi priorytetowej 

na liście projektów kluczowych znajdują się 4 projekty, które zostały zakontraktowane 

na łączną kwotę dofinansowania z EFRR  67 042 903,23 zł co stanowi 10% alokacji osi IV. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 Gmina Trzebownisko 

Budowa sieci odprowadzenia 
wód opadowych z terenu 
Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego w 
strefie S-1 Jasionka oraz z 

terenu Gminy Trzebownisko 

zakończony 9 grudnia 
2009r. 

17 880 327,20 17 880 327,20 100% 
29 października 

2010 

2 
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie 

Bezpieczne Podkarpacie - 
poprawa stanu wyposażenia 

jednostek ratowniczych 
województwa podkarpackiego 

w specjalistyczny sprzęt do 
reagowania na zagrożenia 

zakończony 17 czerwca 
2010r. 

28 239 361,40 28 239 361,40 100% 27 czerwca 2011 

3 
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie 

Zakup samochodów 
specjalnych ratownictwa 

wysokościowego, wodnego, 
technicznego i ochrony dróg 
oddechowych dla jednostek 

ratowniczo-gaśniczych komend 
Państwowej Staży Pożarnej 

woj. podkarpackiego 

zakontraktowany 
23 kwietnia 

2014r. 
17 313 103,98 7 113 103,98 41% 10 listopada 2015 

4 
Komenda Wojewódzka 

Policji w Rzeszowie 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
na terenie województwa 
podkarpackiego poprzez 

wyposażenie jednostek Policji 
w specjalistyczny sprzęt 

zapewniający zapobieganie, 
przeciwdziałanie oraz likwidację 
negatywnych skutków zagrożeń 
naturalnych, technologicznych 

oraz społecznych 

zakontraktowany 
26 lutego 

2015r. 
3 610 110,65 26 350,00 1% 13 listopada 2015 

SUMA - 67 042 903,23 53 259 142,58/ 79% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 248 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 629 943 413,59 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 97% liczby i 91% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie IV osi priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska  

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich,  

Wskaźnik rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów osiągnął wartość docelową ponad 143%. Pomimo przeprowadzenia tylko jednego 

naboru wniosków w tym działaniu w 2008r., przyniósł on bardzo dobre efekty, którego 

wynikiem jest osiągnięcie pełnej wartości docelowej założonej dla ww. wskaźnika. Powyższe 

jest również odpowiedzią na problem niedostatecznie uporządkowanej gospodarki ściekowej 

w województwie podkarpackim. 

Wskaźniki produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej i na obszarach wiejskich 

zgodnie z podpisanymi umowami przekroczą dwukrotną wartość docelową, natomiast 

wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku 

realizacji projektów zostanie ośmiokrotnie przekroczona. W wyniku pierwszego naboru 

wniosków, zakontraktowane projekty nie przyniosły spodziewanych efektów, tj. założone 

w nich wskaźniki nie gwarantowały osiągnięcia wartości docelowych określonych 

w Programie. Pozostająca wówczas kwota nierozdysponowanych środków pozwalała z kolei 

przypuszczać, iż kolejny nabór nie będzie mógł przynieść znaczącej poprawy w tym 

zakresie. Dlatego też w wyniku renegocjacji Programu wartość docelowa ww. wskaźników 

została zmniejszona z 760 km do 320 km. Jednakże II nabór wniosków przyniósł 

zaskakująco dobre efekty, dzięki którym możliwe stało się osiągnięcie wartości docelowych 

bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. W 2012r. IZ RPO ogłosiła jeszcze jeden nabór 

wniosków, który również przyczynił się do zwiększenia zakładanych wielkości wskaźników. 

Należy dodać, że pomimo wykonania bardzo dużego zakresu robót, w omawianej sferze 

występują nadal duże potrzeby. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte blisko 

100%: 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, 

 Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów. 

c)  Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  
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 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (41%), 

 Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (57%), 

 Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania 

odpadów (38%). 

W zakresie zagospodarowania odpadów zakończono realizację wszystkich projektów, 

wartości docelowe wskaźników w tym schemacie nie zostaną osiągnięte. 

Najprawdopodobniej wartości te nie ulegną zmianie, bowiem kolejny nabór wniosków 

w ramach działania 4.1 schemat C – nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane 

zostały wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego 

przeprowadzonego naboru wniosków.  

Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naborów wniosków przewidywane były dwa 

konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Należy zaznaczyć, iż aż 4 beneficjentów 

z 18 wybranych wówczas do dofinansowania odstąpiło od realizacji projektów. Dowodzi 

to znacznych trudności w przygotowaniu i realizacji projektów z tego zakresu. Nie bez 

znaczenia jest również konstrukcja linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi, 

a krajowymi, zgodnie z którą projekty obsługujące powyżej 150 tys. mieszkańców kwalifikują 

się do programu krajowego Infrastruktura i środowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia 

z kolei, niezasadne jest tworzenie systemów zagospodarowania odpadów w mniejszej skali. 

Dlatego prawdopodobnie złożone projekty dotyczyły w niewielkim stopniu ww. systemów. 

Stąd też Zarząd Województwa odstąpił od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto, 

niepewność prawna związana z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw spowodowała wstrzymanie – 

na etapie rozważania przez Instytucję Zarządzającą kolejnych konkursów w IV osi 

priorytetowej - prac koncepcyjnych i projektowych wśród potencjalnych Beneficjentów. 

Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami 

wodnymi 

a) Wskaźnik  produktu, który został osiągnięty: 

 Liczba wybudowanych zbiorników, 

 Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub w przedziale 75-100%: 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, 

 Wielkość obszaru chronionego przed powodzią, 

 Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym (93%), 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, w tym w zakresie infrastruktury 

przeciwpowodziowej (84%), 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń 

przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych (87%). 

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych (65%), 

 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (43%). 



43 

 

W ramach działania 4.2 zostały ogłoszone 2 nabory wniosków o dofinansowanie, w wyniku, 

których do dofinansowania wybrano łącznie 29 projektów, tj. wszystkie, które pozytywnie 

zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej, jednakże dwa z tych projektów nie  

podlegało procedurze kontraktacji (jeden wnioskodawca złożył rezygnację, drugi nie złożył 

dokumentów wymaganych do pozytywnej weryfikacji końcowej projektu). Na koniec okresu 

sprawozdawczego zostało zakontraktowane 27 projektów (w tym projekt kluczowy) oraz 

zakończyła się realizacja 26 projektów. Biorąc powyższe pod uwagę, nieosiągnięcie pełnych 

wartości wskaźników założonych w dokumentach programowych wynika z mniejszej 

efektywności projektów niż zakładano. 

Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

a) Wskaźniki produktu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów, 

 Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, 

centrów edukacji ekologicznej, 

 Liczba projektów dotyczących monitoringu przyrodniczego. 

Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu 

infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, centrów edukacji ekologicznej 

w wysokości ponad 133% wartości docelowej, świadczyć może o znacznym 

zapotrzebowaniu na tego typu projekty w województwie podkarpackim. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami): 

 Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla 

obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody(60%), 

 Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów (50%), 

 Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier 

ekologicznych(0%),  

 Wielkość obszaru objętego oddziaływaniem projektów (4,58%). 

Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę braku projektów dotyczących przejść dla zwierząt 

– być może na terenie województwa podkarpackiego nie zostały jeszcze zidentyfikowane 

konkretne miejsca wymagające tego typu działań. 

W zakres wskaźnika Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów wpisuje się tylko jeden projekt zrealizowany przez Arboretum  

i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach pn "Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego  

i ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich 

gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum Bolestraszyce". Pomimo ogłoszenia łącznie 

dwóch naborów wniosków w tym działaniu, pozostałe 25 projektów nie zakłada działań 

związanych z ochroną siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin zwierząt i grzybów       
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Niskie wykonanie wskaźnika Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, 

opracowania planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych  

rezerwatów przyrody, świadczyć może o mniejszym zapotrzebowaniu na projekty tego typu 

w województwie podkarpackim. 

Wskaźnik Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów w porównaniu do wartości 

docelowej założonej dla roku 2015r. został osiągnięty w wielkości 4,48% i szacuje się jego 

zwiększenie do wielkości 4,58%.  

Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom w tym: w zakresie 

zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska, 

 Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego, 

 Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia 

przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony. 

d) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte  

w przedziale 75-100%: 

  Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk, 

 Liczba projektów dotyczących osuwisk. 

Na zmniejszenie ww. wartości wskaźników wpłynęło rozwiązanie umowy z Powiatem 

Strzyżowskim w II połowie 2013r. Prawdopodobnie wskaźniki te nie ulegną poprawie, 

ze względu na brak zaplanowanego naboru wniosków w tym zakresie.  

Podsumowanie stanu realizacji IV osi priorytetowej. 

Stan wdrażania rzeczowy osi jest bardzo zawansowany. W ramach niniejszej osi część 

wskaźników osiągnęła wartości docelowe. Jednakże istnieje grupa wskaźników, które nie 

zostaną osiągnięte w założonej wysokości. 

Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w ramach osi 

priorytetowych RPO WP, będących rezultatem powstających oszczędności na projektach lub 

np. ewentualnych rezygnacji beneficjentów, zostanie zastosowana procedura tzw. 

mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r., która umożliwia przesunięcie środków do IV osi priorytetowej RPO 

WP 07-13, tak aby w pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna 

W I półroczu 2015r. w ramach V osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków.  

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 430 na łączną wartość 

dofinansowania 998 013 139,10 PLN.   

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. zatwierdzono do realizacji 224 projekty  

o wartości wnioskowanego dofinansowania 623 202 012,81 PLN.  
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Od początku realizacji Programu podpisano 221 umów (16 projektów kluczowych) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 529 618 849,82 PLN, co stanowi 99,89% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 483 

wnioski beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 524 272 116,09 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 509 702 714,98 PLN, co stanowi 96,13% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

20 117 492,39 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 527 442 215,45 PLN. 

Wykres 17. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 
Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

Wykres 18. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Wykres 19. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Tabela 5. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 Gmina Gorzyce 

Remont boisk sportowych w 
miejscowościach: Furmany i 

Trześń zniszczonych w 
wyniku powodzi w 2010 r 

zakończony 7 sierpnia 2012r. 494 917,54 494 917,54 100% 
31 października 

2012 

2 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 

Krośnie 

Rozwój bazy laboratoryjnej 
dla kierunków inżynierskich 

w ramach Kampusu 
Technicznego PWSZ w 

Krośnie 

zakończony 30 grudzień 2011 3 544 138,89 3 544 138,89 100% 
15 października 

2012 

3 

Wyższa Szkoła 
Inżynieryjno-

Ekonomiczna w 
Rzeszowie 

Budowa nowoczesnego 
laboratorium 

geoinformatycznego 
zakończony 16 czerwca 2012r. 390 130,51 390 130,51 100% 31 grudzień 2012 

4 Gmina Ropczyce 
Odbudowa kompleksu 

sportowo – rekreacyjnego w 
Małej 

zakończony 13 sierpnia 2012r. 142 337,91 142 337,91 100% 30 listopada 2012 

5 Miasto Jasło 
Odbudowa obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji 

zakończony 11 grudnia 2012r. 2 762 862,76 2 762 862,76 100% 
21 października 

2013r. 

6 

Szpital Wojewódzki 
Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w 
Rzeszowie 

Rozbudowa i modernizacja 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 

2 w Rzeszowie 
zakończony 17 grudzień 2009 38 883 960,34 38 883 960,34 100% 15 listopad 2013 

7 

Instytut Teologiczno - 
Pastoralny im. św. 
Józefa Sebastiana 

Pelczara w 
Rzeszowie 

Budowa Instytutu 
Teologiczno – Pastoralnego 
im. św. Józefa Sebastiana 

Pelczara w Rzeszowie” 

zakończony 29 wrzesień 2010 47 344 006,52 47 344 006,52 100% 29 marca 2013 

8 Gmina Ropczyce 
Odbudowa trybun stadionu 
sportowego w Ropczycach 

zakończony 31 grudnia 2013 3 205 852,67 3 205 852,66 100% 
 

31 lipca 2014 
 

9 Gmina Tarnobrzeg 

Odbudowa obiektów 
infrastruktury sportowej 

zalanych w wyniku powodzi 
w 2010r. Na terenie miasta 

zakończony 14 października 
2013r. 

567 395,89 567 395,89 100% 15 września 2014 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

Tarnobrzeg 

10 
Wyższa Szkoła 

Prawa i Administracji 
w Przemyślu 

Rozbudowa "Collegium 
Securitatis" podstawą 
lepszego kształcenia 

zakontraktowany 18 kwiecień 2012 7 182 335,25 6 619 997,75 92% 
31 października 

2014r. 

11 
Gmina Miasto 

Rzeszów 

Poprawa infrastruktury 
sportowej poprzez 

przebudowę stadionu 
miejskiego w Rzeszowie 

zakontraktowany 29 wrzesień 2010 27 407 098,88 25 287 883,99 92% 15 sierpnia 2015 

12 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania 

Komputerowego 
zakontraktowany 29 marca 2012r. 7 195 687,99 6 414 748,84 89% 27 lutego 2015 

13 

Szpital Wojewódzki nr 
2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w 
Rzeszowie 

Nadbudowa bloku 
dziecięcego H1 na potrzeby 
Oddziału Onkohematologii 

Dzieci 

zakontraktowany 30 września 2014r. 12 811 752,09 11 073 776,66 86% 11 września 2015 

14 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno – 
Ekonomiczna im. ks. 

Bronisława 
Markiewicza w 

Jarosławiu 

Poprawa warunków 
studiowania na kierunkach 
technicznych o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez 

budowę i modernizację 
budynków Instytutu 

Inżynierii Technicznej 
PWSTE w Jarosławiu 

zakontraktowany 14 maja 2012r. 4 974 259,44 4 189 972,10 84% 31 sierpnia 2014 

15 

Politechnika 
Rzeszowska im. 

Ignacego 
Łukasiewicza 

Budowa i modernizacja 
bazy dydaktycznej Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii 
Środowiskowej Politechniki 

Rzeszowskiej 

zakontraktowany 29 grudzień 2011 6 389 442,60 4 574 727,50 72% 22 grudnia 2014 

16 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Zakład Nauk o Człowieku zakontraktowany 18 grudnia 2013r. 19 550 000,00 9 343 632,87 48% 
30 października 

2015 

SUMA 182 556 555,20 164 840 342,73 90% 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 210 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 441 150 269,24 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 95% liczby i 83% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie V osi priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

Działanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych, 

 Liczba projektów z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba projektów z zakresu edukacji, 

 Liczba uczniów korzystających z efektów projektów. 

Wysoka wartość wskaźników dotyczących liczby miejsc w przedszkolach wiejskich oraz 

liczby projektów z zakresu edukacji na obszarach wiejskich spełnia założenia zawarte  

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 

w zakresie, zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy 

obszarami wiejskimi, a miastami. 

b) Wskaźnik produktu, który nie został w pełni osiągnięty, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami jego wartość docelowa może zostać osiągnięta w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych. 

c) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami): 

 Liczba studentów korzystających z efektów projektów (72%), 

 Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia 

ustawicznego (63%). 

Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej na obszarach wiejskich, 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy 

społecznej, 

 Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

ochrony zdrowia, 

 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem 

zakupionym w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

 Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej. 
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Osiągnięta wartość ww. wskaźników znacznie przekracza wartości docelowe, co świadczyć 

może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych 

przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

b) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami):  

 Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (51%). 

W ramach działania 5.2, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tylko jeden wskaźnik 

tj. Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej nie został osiągnięty w pełnej 

wartości docelowej. Niski stopień jego realizacji wynika z niedostatecznej liczby projektów 

złożonych, które swoim zakresem obejmują modernizację obiektów pomocy społecznej. 

Ponadto istnieje lista rezerwowa projektów kluczowych z działania 5.2, z której w okresie 

sprawozdawczym 2 projekty zostały złożone do oceny i dla jednego z nich zakończyła się 

ocena merytoryczna, jednakże dotyczą one szpitali i nie mogą one wpłynąć nawet  

w przypadku ich zakontraktowania na poprawę wartości wskaźników ze schematu B – 

Pomoc społeczna. 

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub w przedziale 75-100%: 

 Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną, 

 Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych 

zniszczonych przez powódź, 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, 

 Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych. 

Podsumowanie stanu realizacji V osi priorytetowej. 

Wskaźniki rzeczowe powyższej osi kształtują się na wysokim poziomie. Przewiduje się, 

iż większość wskaźników osiągnie wartości docelowe.   

Ponadto, w przyszłym okresie sprawozdawczym będzie możliwe, zastosowanie procedury 

tzw. mechanizmu elastyczności, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 

1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w ramach V osi priorytetowych RPO WP 07-13, tak aby w 

pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

 

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura 

W I półroczu 2015r. w ramach VI osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków.  

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura nie wykazano 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, zaś od początku realizacji 

Programu oceniono pozytywnie pod względem formalnym 97 wniosków o wartości 

dofinansowania 249 921 148,74 PLN.  
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Od początku realizacji Programu zatwierdzono do realizacji 74 projekty o wartości 

wnioskowanego dofinansowania 202 112 316,17 PLN.  

Do 30 czerwca 2014r. podpisano 72 umowy (3 projekty kluczowe) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 148 572 727,64 PLN, co stanowi 99,93% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 555 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 162 423 791,52 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 144 616 057,35 PLN, co stanowi 97,27% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

1 433 592,10 PLN, zaś od początku realizacji Programu w wysokości 163 213 118,63 PLN. 

Wykres 20. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13).  

Wykres 21. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 
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Wykres 22. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 
Źródło: KSI SIMIK (07-13).  

Projekty kluczowe 

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych 

projektów kluczowych, w ramach niniejszej osi priorytetowej przewidziano do realizacji 

łącznie 3 projekty kluczowe. Kwota dofinansowania z EFRR zakontraktowanych projektów 

wynosi 47 923 029,30 zł, co stanowi 32 % alokacji osi VI. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 

0,0
28,6

62,4

108,1
120,3 134,5

143,8 144,6

0
1

193

384

453

523
547 555

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

0

100

200

300

400

500

600

30
czerwca
2008r.

31 grudnia
2008r.

31 grudnia
2009r.

31 grudnia
2010r.

31 grudnia
2011r.

31 grudnia
2012r.

31 grudnia
2013r.

31 grudnia
2014r.

30
czerwca
2015r.

Wnioski  beneficjentów o płatność

Wartość dofinansowanie z EFRR we wnioskach o płatność  (w mln PLN)

Liczba wniosków o płatność



53 

 

Tabela 6. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego 
Stan na 

30.06.2013 
Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 
Filharmonia im. Artura 

Malawskiego w 
Rzeszowie 

Rozbudowa, przebudowa i remont 
budynku Filharmonii im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie 
zakończony 30 lipca 2009r. 24 774 091,79 24 774 091,79 100% 15 grudnia 2010r. 

2 
Gmina Miejska 

Przemyśl 

Modernizacja Zamku 
Kazimierzowskiego wraz z 

rewitalizacją Parku Miejskiego w 
Przemyślu 

zakończony 29 czerwca 2010r. 12 676 685,18 12 676 685,18 100% 29 maja 2013r. 

3 
Związek Gmin 

Fortecznych Twierdzy 
Przemyśl 

Zagospodarowanie zespołu 
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w 

celu udostępnienia dla turystyki 
kulturowej, etap I 

zakontraktowany 30 grudnia 2011r. 10 472 252,33 5 014 634,98 48% 1 stycznia 2015r. 

SUMA 47 923 029,30 42 465 411,95 82,0389% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 69 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 137 269 252,78 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 96% liczby i 92% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VI osi 

priorytetowej. 

Poniżej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postęp rzeczowy 

programu operacyjnego. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba wspartych instytucji kultury, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury, 

 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego, 

 Liczba projektów z zakresu turystyki, 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki.   

Podsumowanie stanu realizacji VI osi priorytetowej. 

Stopień realizacji wskaźników w ramach osi VI jest bardzo dobry. Wszystkie poczynione 

założenia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2013 odnoszące się do wskaźników z tej osi, zostały spełnione. 

Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w ramach VI osi 

priorytetowej, będących rezultatem powstających oszczędności na projektach lub np. 

ewentualnych rezygnacji beneficjentów, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu 

elastyczności, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006 r., która umożliwia przesunięcie środków do osi priorytetowych RPO WP 07-13, 

tak aby w pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna 

W I półroczu 2015r. w ramach VII osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków.  

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej VII Spójność oceniono pozytywnie pod 

względem formalnym 160 wniosków o wartości dofinansowania 490 132 564,89 PLN. 

Zatwierdzono do realizacji 144 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 

413 976 623,81 PLN.  

Podpisano 143 umowy (1 projekt kluczowy) na łączną wartość wnioskowanego 

dofinansowania z EFRR 323 798 383,55 PLN, co stanowi 99,87% dostępnej kwoty alokacji  

z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 921 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 323 601 863,66 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 310 915 049,39 PLN, co stanowi 95,9% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2015r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

8 929 180,44 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 324 706 903,55 PLN. 
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Wykres 23. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba 

i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

                             

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

Wykres 24. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Wykres 25. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba  

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, którego wartość została osiągnięta: 

 Powierzchnia odnowionych budynków, 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii,  

 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. 

Tak duża wartość związana z szacowaną realizacją wynika z niedoszacowania wartości 

docelowej założonej w dokumentach programowych dla tego wskaźnika. Należy podkreślić, 

że przy realizacji projektów stosuje się inną metodologię liczenia wskaźnika niż na etapie 

programowania. 

b) Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji  i jednocześnie ich realizacja 

nie ulegnie zmianie (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości 

docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami): 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych (14%), 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (58%). 

Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie 

terenów zniszczonych przez powódź 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte w 100% lub powyżej: 

 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych, 

 Powierzchnia odnowionych budynków, 

 Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź.  

Tak duża wartość związana z szacowaną realizacją wynika z niedoszacowania wartości 

docelowej założonej w dokumentach programowych dla tego wskaźnika. Należy podkreślić, 

że przy realizacji projektów stosuje się inną metodologię liczenia wskaźnika niż na etapie 

programowania. 

b) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym 

projektom lub projektom oczekującym na kontraktację będą poprawione: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów, 

 Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź.  

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji  i jednocześnie ich 

realizacja nie ulegnie zmianie (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości 

docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami): 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii 

(17%), 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych (0%). 

Wskaźnik Liczba firm założonych na obszarach odnowionych, nie został wykazany 

w żadnym z projektów, natomiast wskaźnika Liczba projektów promujących 

przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii został wykazany w jednym projekcie. 
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Podsumowanie stanu realizacji VII osi priorytetowej. 

Stan wdrażania osi rzeczowy jest zaawansowany. Część wskaźników tej osi osiągnęła 

wartości docelowe, inne dzięki zakontraktowanym projektom zostaną poprawione. 

Na obecnym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego, nie są przewidziane dalsze nabory wniosków w tej osi, zatem wartości 

pozostałych wskaźników nie ulegną poprawie.  

Ponadto, ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w ramach VII osi 

priorytetowej, będących rezultatem powstających oszczędności na projektach lub np. 

ewentualnych rezygnacji beneficjentów, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu 

elastyczności, o którym mowa w art. 77 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006 r., która umożliwia przesunięcie środków do osi priorytetowej RPO WP 07-13, tak 

aby w pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

Niezależnie od powyższego, w ramach omawianej osi istnieją listy rezerwowe (działanie 7.1, 

7.2). 

8) Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna 

W I półroczu 2015r. nie przeprowadzono naboru wniosków. Dodatkowo trwała ocena 

strategiczna złożonych wniosków oraz kontynuowano proces kontraktacji. 

Od początku realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna oceniono pod względem 

formalnym 92 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość 153 264 421,61 PLN.  

W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji, zaś od uruchomienia Programu 90 na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 142 710 212,68 PLN, co stanowi 110,19% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej. Trzeba zaznaczyć, 

iż zakończone projekty były rozliczone na mniejszą kwotę, niż wynika to z umowy. 

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 540 

wniosków beneficjentów o płatność, których wartość dofinansowania z EFRR 

127 892 432,89 PLN, co stanowi 98,75% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi 

priorytetowej.  

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w wysokości 

8 182 921,53 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 127 974 449,18 PLN. 
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Wykres 26. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

 

Wykres 27. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Wykres 28. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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zapewnienie pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednich warunków 

technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków.    

Wskaźnik Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Na koniec I półrocza 2015 roku, wartość mierzonego wskaźnika rezultatu osiągnęła poziom  

318 osób, co stanowi 133,61% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej.  

Aktualizowana wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych jakie 

znajdowały się w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez IZ RPO 

zmian, IZ RPO zmieniła zapisy OSZiK, w tym dotyczące ilości osób zatrudnionych przy 

realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego 

zapotrzebowania na pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu.    

Wskaźnik Liczba projektów które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania. 

Obok działań kierowanych do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych korzystaniem  

z pomocy przewidzianej w RPO WP 2007-2013 oraz podmiotów, którym taka pomoc została 

już przyznana, niezbędne było zaangażowanie środków dostępnych w ramach niniejszej osi 

na przygotowanie projektów wraz z wymaganą dokumentacją. Pomoc była udzielana  

w szczególności beneficjentom, którzy planowali realizację projektów, jak również tym, 

którym ich realizacja sprawia trudności. W ramach projektu udzielone zostało wsparcie na 

etapie przygotowania projektów dla beneficjentów RPO WP.  Niniejszym wsparciem objętych 

zostało 50 potencjalnych projektów RPO WP. Mając na uwadze powyższe, wartość 

założonego wskaźnika na poziomie 50 szt. przewidzianą na 2015 rok, osiągnęła już w roku 

2010 r.  

Wskaźnik Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu. 

Zwiększenie strumienia środków z budżetu Unii Europejskiej płynących do regionu, wymaga 

podniesienia świadomości społecznej na temat jego znaczenia dla rozwoju województwa. 

Podejmowane w tym celu akcje promocyjne i informacyjne służą m.in. popularyzowaniu 

programu oraz upowszechnianiu jego efektów. Omawiany wskaźnik ma na celu pomiar ogółu 

działań skierowanych do beneficjentów. Licząc kumulatywnie na koniec okresu 

sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 256, co stanowi 131,28% 

planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej.  Przekroczenie poziomu 

wskaźnika wynika z istniejącego zapotrzebowania na zadania wchodzące w jego zakres. 

Wskaźnik Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach. 

Licząc kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika na 

poziomie 12 807, co stanowi 106,73 % planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości 

docelowej. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego zapotrzebowania 

na zadania wchodzące w jego zakres. 

Wskaźnik Udział projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku 

do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu. 

Realizacja wskaźnika „Udział projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalną  

w stosunku do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu” przebiega zgodnie  

z założeniami Programu.  

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej mają charakter systemowy i są realizowane zgodnie 

z przyjętymi zasadami wdrażania pomocy technicznej w RPO WP. 
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Podsumowanie 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 12 177 wniosków beneficjentów o płatność na 

łączną kwotę dofinansowania 4 915 495 909,96 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 4 609 

751 328,16 PLN, co stanowi 92,88% zobowiązań UE. W I półroczu 2015r. odnotowano 

wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, który wyniósł 

5,6% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r.  

poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów o płatność  

w osiach priorytetowych był następujący: VIII Pomoc techniczna – 98,75%, VI Turystyka  

i kultura – 97,27%, V Infrastruktura publiczna – 96,13%, IV Ochrona środowiska  

i zapobieganie zagrożeniom – 96,12%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 95,9%, 

II Infrastruktura techniczna – 93,3%, I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 89,11 oraz 

III Społeczeństwo informacyjne – 84,38%.   

Do dnia 30 czerwca 2015r. najwyższy poziom (powyżej 100%) wykorzystania alokacji 

w ramach kontraktacji wystąpił w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka 

i kultura. W pozostałych w osiach priorytetowych poziom wykorzystania alokacji ramach 

kontraktacji wynosi 98-99%.  

Analizując poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów 

o płatność według osi priorytetowych, na uwagę zasługuje wysoki poziom wykorzystania 

alokacji w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka i kultura, 

V Infrastruktura publiczna, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, VII Spójność 

wewnątrzregionalna, II Infrastruktura techniczna. Poziom wykorzystania alokacji poniżej 90% 

w ramach wartości wniosków beneficjentów o płatność wystąpił w osiach priorytetowych,  

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz III Społeczeństwo informacyjne. 

Najniższy poziom płatności odnotowano w osi III Społeczeństwo informacyjne (84%), 

jednakże w odniesieniu do ubiegłego półrocza odnotowano w osi tej najwyższy wzrost 

procentowy wypłaconych środków. Niższy poziom wydatkowania środków w ramach osi III 

związany jest przede wszystkim z opóźnieniami na etapie przygotowania do realizacji 

projektów kluczowych: „Podkarpacki System Informacji Medycznej i PSEAP” oraz 

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.  

Postęp rzeczowy w ramach RPO WP jest na bardzo dobrym poziomie w relacji 

do zaawansowania finansowego Programu. Wyjątek stanowią nieliczne nierealizowane 

rzeczowe wskaźniki, czego przyczyny opisano powyżej. Dodatkowo w obszarach gdzie 

występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników IZ RPO WP będzie 

kontynuować przyjęte podejście polegające na egzekwowaniu od beneficjentów wykonania 

założonych wskaźników.  

Trzeba zaznaczyć, iż w ramach: 

 I osi priorytetowej planowana jest kontraktacja projektów kluczowych wybranych 

do dofinansowania w ramach działania 1.4 schemat A.  

 II osi dla działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na liście rezerwowej znajdują się  

2 projekty kluczowe dotyczące dróg wojewódzkich oraz 22 projekty konkursowe  

z działania 2.1 i 26 projektów z działania 2.2. 

 III osi priorytetowej na liście rezerwowej znajduje się projekt kluczowy dotyczący policji, 

 V osi priorytetowej na liście rezerwowej znajdują się 2 projekty kluczowe dotyczące 

szpitali wojewódzkich oraz 65 projektów konkursowych z działania 5.1. 

 VI osi priorytetowej na liście rezerwowej znajduje się 9 projektów 
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 VII osi priorytetowej na liście rezerwowej znajduje się 7 projektów konkursowych  

z działania 7.1 oraz 1 projekt konkursowy z działania 7.2. 

Ze względu na możliwość pojawienia się wolnych środków w RPO WP 2007-2013, będących 

rezultatem powstających oszczędności na projektach lub np. ewentualnych rezygnacji 

beneficjentów,  zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastyczności, o którym 

mowa w art. 77 rozporządzenia 1083/2006, która umożliwia przesunięcie środków do innych 

osi RPO WP 07-13, tak aby w pełni wykorzystać alokowane środki unijne. 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe złożyły wnioski i uzyskały dofinansowanie w ramach osi 

priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, II Infrastruktura komunikacyjna, 

IV Infrastruktura ochrony środowiska, V Infrastruktura publiczna, VI Turystyka i kultura oraz 

VII Spójność wewnątrzregionalna. Wartość dofinansowania z EFRR w podpisanych 

umowach z organizacjami pozarządowymi wyniosła:  

 69 007 194,68 PLN w osi I,  

 10 339 709,92 PLN w osi II,  

 3 284 867,10 PLN w osi IV,  

 8 377 655,92 PLN w osi V, 

 4 811 806,66 PLN w osi VI,  

 7 655 135,80 PLN w osi VII.  

Łącznie, w ramach osi priorytetowych I–VII zakontraktowano z organizacjami 

pozarządowymi 60 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 103 476 370,08 PLN, 

co stanowi 2,1% wartości wszystkich zakontraktowanych projektów.  

Informację nt. organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach RPO WP ujęto 

w załączniku nr 6. 

Planowany przebieg realizacji poszczególnych osi priorytetowych RPO WP 

w kolejnym okresie sprawozdawczym 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 

w II półroczu 2015r. nie planuje się ogłoszenia konkursu wniosków. 

W II półroczu 2015r. w ramach osi priorytetowych I-VII planuje się kontynuowanie procesu 

podpisywania umów. Ponadto na podstawie przedłożonych wniosków o płatność IZ RPO WP 

będzie przekazywać środki beneficjentom. 

Jednocześnie w II półroczu 2015r. planowane jest 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego 

RPO WP dotyczące zatwierdzenia: sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP 

za I półrocze 2015r.   

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków 
zaradczych 

Poniżej przedstawiono problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie RPO WP w ramach 

osi priorytetowych I-VII RPO WP w I półroczu 2015r.: 

1. Nieprawidłowości popełniane przez Beneficjentów z zakresu prawa zamówień 

publicznych   

W I półroczu 2015r. nadal istotnym problemem we wdrażaniu projektów były błędy 

popełniane przez beneficjentów podczas przeprowadzania procedur związanych 
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z udzielaniem zamówień publicznych. W zakresie popełnianych błędów nakładano korekty 

finansowe oraz wzywano Beneficjentów do zwrotu środków wraz z odsetkami oraz 

wydawano decyzje w sprawie zwrotu środków. Nadal głównym źródłem nieprawidłowości w 

ramach RPO WP są procedury dot. udzielania zamówień. W związku z powyższym 

zintensyfikowano i kontynuowano działania kontrolne mające m. in. na celu zbadanie stopnia 

wdrożenia rekomendacji IZ RPO WP. Ponadto w związku z uruchomieniem portalu 

internetowego www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl na którym beneficjenci osi II-VII RPO 

WP zamieszczają ogłoszenia o zamówieniach w stosunku do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Pzp, prowadzony jest bieżący monitoring zamieszczanych ogłoszeń oraz 

analizowane są ewentualne uwagi i wnioski dotyczące jego funkcjonowania. 

2. Wzrost liczby zawiadomień anonimowych i skarg dotyczących inwestycji 

realizowanych na terenie województwa podkarpackiego 

Od początku 2013r. jak również w I półroczu 2015r. wzrosła liczba zawiadomień 

anonimowych i skarg kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego dotyczących różnych inwestycji realizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego. Niejednokrotnie ww. wystąpienia pomimo powoływania się przez 

skarżących na źródło dofinansowania ze środków unijnych nie miały związku z projektami 

dofinansowanymi w ramach RPO WP 2007-2013. Ponadto zarzuty przedstawione 

w anonimach/skargach w części przypadków nie znajdują potwierdzenia 

w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej dokumentacji. 

3. Niedostateczne udokumentowanie przez Beneficjentów osiągnięcia wskaźników 

projektu 

W związku ze wzrastającą liczbą kontroli projektów w okresie trwałości stwierdzono, iż część 

Beneficjentów nie posiada dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników projektu 

na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym 

po bezskutecznym wezwaniu przez IZ RPO WP do dostarczenia ww. dokumentów 

prowadzone są działania naprawcze mające na celu odpowiednie udokumentowanie 

wskaźników projektu. 

4. Wydłużenie terminu podpisywania umów  

W dalszym ciągu ze względu na długotrwałą oraz skomplikowaną procedurę oceny 

środowiskowej, wymagającą opiniowania innych organów państwowych, uniemożliwiającą  

skompletowanie dokumentacji środowiskowej, a w związku z tym brak możliwości 

uzupełnienia i wyjaśnień koniecznych do wydania pozytywnej opinii przez Koordynatora 

do spraw środowiska warunkującej zawarcie umowy o dofinansowanie, IZ RPO WP 

wydłużyła termin uzupełnienia poszczególnych dokumentów potrzebnych do podpisania 

umowy o dofinansowanie wniosków złożonych w konkursie zamkniętym ze środków RPO 

WP 2007-2013 w ramach I osi priorytetowej, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 

przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, w ramach naboru do IV 

edycji. Wydłużając ww. termin IZ RPO WP monitoruje poszczególnych wnioskodawców, 

mając na uwadze efektywne wydatkowanie środków oraz biorąc pod uwagę termin realizacji 

projektów określony w Regulaminie konkursu. Ponadto, IZ widząc zagrożenie dla realizacji 

niektórych projektów (zwłaszcza obejmujących swym zakresem zakup specjalistycznych linii 

produkcyjnych, bądź wysoce innowacyjnych maszyn i urządzeń) w pierwotnie przyjętych 

terminach, wyraził zgodę na wydłużenie terminu niezbędnego do podpisania umowy jak 

i wydłużenie terminu realizacji projektu, monitorując na bieżąco stan wdrożenia I osi 

priorytetowej RPO WP. Podejmując takie decyzje IZ ma na celu efektywne wykorzystanie 

środków ww. osi przeznaczonych przede wszystkim dla przedsiębiorców. 

http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
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W styczniu 2015r. zostało skierowane pismo do beneficjentów osi II-VII RPO WP 2007-2013, 

których projekty były w trakcie realizacji informujące, iż wszelkie prośby o przesunięcie 

terminu zakończenia realizacji projektów oraz rozliczenia będą poddawane bardzo wnikliwej 

analizie i traktowane rygorystycznie. Ponadto zgoda na przesunięcia terminów udzielana 

będzie beneficjentom wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie, 

z uwagi na potrzebę wykorzystania pełnej alokacji Programu nie wyklucza się, 

iż w przypadku wnioskowania o kolejne przesunięcie terminów w danym projekcie, podjęte 

zostaną kroki związane z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, by wykorzystać środki 

np. w innych projektach. 

W czerwcu 2015r. ponownie skierowano pismo do beneficjentów, których projekty w ocenie 

Instytucji Zarządzającej, zostały zaliczone jako mogące nie zakończyć się do końca roku 

2015r., czyli w okresie końcowej kwalifikowalności projektów obecnej perspektywy 

finansowej. W związku z powyższym beneficjenci zostali poproszeni o udzielenie informacji 

w zakresie realizowanych projektów dotyczącej wysokości kwoty na jaką do dnia 30 czerwca 

br. zostały potwierdzone protokołami odbioru roboty/dostawy w ramach projektu, a także jaki 

zakres rzeczowy i na jaką kwotę pozostał do wykonania po 30 czerwca br. oraz którego dnia 

zostanie złożony wniosek o płatność końcową. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy w realizacji I osi priorytetowej 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna. 

W ramach efektywnego wykorzystania środków UE, co miesiąc prowadzony jest monitoring 

projektów zagrożonych, w przypadku których identyfikowane są istotne ryzyka dla 

ich terminowej i prawidłowej realizacji (tym samym istnieje ryzyko niewykorzystania środków  

w Programie). 

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2015r. IZ RPO WP zidentyfikowała 76 projektów 

na łączną wartość dofinansowania z EFRR 940 614 619,42 PLN, co stanowi 18,95% alokacji 

EFRR na realizację RPO WP, gdzie stwierdzone ryzyko realizacji projektu dotyczyło m. in.: 

wstrzymania certyfikacji, opóźnienia płatności, czyli niski stopień wykorzystania środków 

finansowych w stosunku do wartości zaangażowanych środków wynikających z podpisanej 

umowy o dofinansowanie (wartość poniżej 10%) przy dacie zawarcia umowy wcześniej niż 

12 m-cy przed analizą danych, złożenia przez beneficjenta kolejnego wniosku o wydłużenie 

realizacji projektu, trwająych spraw w toku postępowania administracyjnego, sądowego oraz 

terminu zakończenia realizacji projektu przypadającego na drugą połowę 2015r.  

Najbardziej problematycznymi dla IZ RPO WP ryzykami są wstrzymanie certyfikacji  

i trwające sprawy w toku postępowania administracyjnego i sądowego, obejmujące 15 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 297 340 352 74 PLN, co stanowi 

5,99% alokacji EFRR na realizację RPO WP. 

Zmiany w dokumentach programowych przedstawiono w pkt. 1.3 Analiza jakościowa.  
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3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 
w okresie sprawozdawczym3 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa 
wspólnotowego podczas realizacji programu 

 

Oświadczam, iż informacje zawarte w 
sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z 
moją wiedzą, program realizowany jest w 
zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w 
tym w następujących obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówień publicznych; 

3) polityka ochrony środowiska; 

4) polityka równych szans. 

Data i miejsce: 

Rzeszów, dnia ………. sierpnia 2015r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
oświadczenia w ramach instytucji 
zarządzającej: 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do 
zatwierdzania sprawozdania: 

 
 
  
 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie 
zamówień publicznych4 

Wszystkie projekty dofinansowane ze środków RPO WP muszą być realizowane zgodnie 

z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych. Nadrzędnym aktem 

normatywnym prawa krajowego jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zapisów 

ustawy Pzp, wnioskodawca przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót 

budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 

 wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę wraz 

z uzasadnieniem wyboru, 

 przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków prawa wspólnotowego 

i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego 

postępowania, ochrony konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług 

oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upubliczniania 

ofert, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego 

i niedyskryminującego traktowania wykonawców, pisemności postępowania), 

 dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji 

usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu, 

 stosowania ustawy o finansach publicznych. 

                                                 
3 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana 
w ramach sprawozdania opracowanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane 
dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku. 
4 Nie dotyczy sprawozdania za II półrocze 
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Za wydatki dokonane w sposób określony powyżej Instytucja Zarządzająca RPO WP uznaje 

wydatki poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z regulacjami 

zawartymi w Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dostępnymi na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl. 

Zgodność podejmowanych działań z zasadami zamówień publicznych jest przedmiotem 

monitoringu począwszy od etapu wyboru projektu do dofinansowania, w trakcie jego 

realizacji, a także po jego realizacji. Odpowiednie działania kontrolne są prowadzone 

zarówno przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP ale również przez inne 

instytucje zewnętrzne jak np. Urząd Zamówień Publicznych.   

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym 

związane ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp). 

W I półroczu 2015r. główną przyczyną wykrywanych/stwierdzanych nieprawidłowości 

w obszarze zamówień publicznych było błędne zastosowanie przepisów związanych z ich 

udzielaniem. Niemniej jednak kwestie związane z uchybieniami popełnianymi przez 

beneficjentów skutkującymi korektami finansowymi nie spowodowały problemów 

z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych RPO WP.  

Podczas przeprowadzonych kontroli projektów w okresie sprawozdawczym w ramach I osi 

priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka stwierdzono głównie naruszenia 

Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych ponieważ najliczniejszą grupę beneficjentów w ramach I osi priorytetowej 

stanowią przedsiębiorcy (mikro, małe i średnie), którzy w przypadku prowadzonych 

postępowań stosują Wytyczne IZ RPO WP.  

Większość błędów popełnianych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach I osi 

priorytetowej dotyczyło naruszeń zapisów Wytycznych w zakresie: 

 użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych/znaków towarowych bez 

dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych, co jest związane z naruszeniem 

pkt. 12 niniejszych Wytycznych. Podkreślić należy, iż beneficjent tym samym naruszył 

§ 11 ust. 5 i 6 umowy o dofinansowanie projektu. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż tego 

rodzaju naruszenie jest najczęstszym błędem popełnianym przez beneficjentów 

realizujący projekty w ramach I osi priorytetowej.    

 niedopełnienia wymagań określonych w pkt 2 ww. Wytycznych. Beneficjenci często 

dokonują wyboru oferty droższej, od złożonej równocześnie przez innego oferenta oferty 

najkorzystniejszej pod względem przyjętego kryterium ceny, takim działaniem 

beneficjenci jednocześnie nie stosują się do procedury ujętej w § 11 ust. 6 umowy  

o dofinansowanie projektu  poprzez nie dopełnienie wymagań zapisanych w Wytycznych. 

W wymienionych przypadkach na podstawie ww. Wytycznych IZ RPO WP przy odpowiednim 

zastosowaniu zapisów Taryfikatora nakładało korekty finansowe.  

Mniejszą liczbę beneficjentów przedmiotowej osi stanowią np. szkoły wyższe, które  

w przypadku udzielanych postępowań zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy 

Pzp. Niemniej jednak w toku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach I osi 

priorytetowej w okresie sprawozdawczym wykryto nieprawidłowość w zakresie stosowania 

ww. ustawy. Stwierdzona w tym obszarze nieprawidłowość polegała na naruszeniu art. 29 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/


68 

 

ust. 2 i 3 gdyż beneficjent w prowadzonym postępowaniu podał znaki towarowe 

zamawianych towarów bez dopuszczenia ofert równoważnych, jednocześnie w ten sposób 

naruszył § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie  projektu. 

W ramach kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w zakresie osi 

priorytetowych II-VII stwierdzone uchybienia w obszarze zamówień publicznych dotyczyły  

w większości przypadków zapisów ustawy Pzp gdyż udzielane zamówienia związane są  

z dużymi infrastrukturalnych inwestycjami, beneficjentami których są podmioty, zobowiązane 

do stosowania zapisów przedmiotowej ustawy. Wykryte nieprawidłowości w tym zakresie 

polegały m.in. na: 

 niezamieszczeniu w ogłoszeniach publikowanych w DUUE, stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń zamawiającego, informacji w zakresie opisu warunków udziału  

w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,  

a także żądanie dokumentów zbędnych w postępowaniu. Naruszenia te skutkowały 

nałożeniem korekty finansowej w wysokości 5%, a stwierdzona nieprawidłowość 

polegała na naruszeniu zapisów art. 41 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 3 oraz art. 25 ust. 

Ustawy,  

 użyciu nazw własnych bez wskazania możliwości składania ofert równoważnych 

(beneficjent naruszył zapisy art. 25 ust. 1 oraz art. 29 ust. 3 ww. ustawy), jednocześnie 

zastosowano korektę finansową zgodnie z § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie  

w wysokości 5%. 

 dokonaniu przez zamawiającego zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy - zmiany dotyczyły rozbieżności pomiędzy zakresem 

rzeczowym opisanym w dokumentacji technicznej a faktycznie wykonanymi pracami, 

takie postępowanie jest sprzeczne z art. 25 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy 

Pzp i co skutkowało korektą finansową w wysokości 25%. 

Jednocześnie w toku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach ww. osi priorytetowych 

stwierdzono również, iż beneficjenci mają problemy z interpretacją Wytycznych IZ RPO WP 

w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 

których nie stosuje się ustawy Pzp. Wykryte w okresie sprawozdawczym uchybienia 

dotyczyły m.in.: wyboru Wykonawcy z pominięciem zasad wynikających z ww. Wytycznych 

(beneficjent zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie rozeznania 

telefonicznego, z zaniechaniem skierowania trzech pisemnych zapytań ofertowych, tym 

samym naruszył jednocześnie § 11 ust. 6 oraz § 15 ust. 10 umowy o dofinasowanie 

projektu).  

Ponadto uchybienia w obszarze zamówień publicznych, które skutkowały nałożeniem 

korekty finansowej były wykrywane w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez 

pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w trakcie audytu operacji.  

Łączna kwota nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym stwierdzonych w obszarze 

zamówień publicznych wyniosła ponad 315,5 tys. euro (środki UE), z tego w ramach osi 

priorytetowej:  

 I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka około 88,94 tys. euro, 

 II Infrastruktura techniczna około 22,529 tys. euro, 

 III Społeczeństwo informacyjne, kwota nieprawidłowości wyniosła 54,7 tys. euro, 

 V Infrastruktura publiczna 145,19 tys. euro, 

 VII Spójność wewnątrzegionalna, kwota nieprawidłowości wyniosła 4,2 tys. euro.  
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Wykres. 30 Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w I półroczu 2015r. w obszarze 

zamówień publicznych w ramach osi priorytetowych RPO WP (w tys. euro). 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu ograniczenia nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych Instytucja 

Zarządzająca RPO WP od początku realizacji Programu prowadziła liczne działania 

edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe, w tym również warsztaty, dotyczące tego obszaru. 

Ponadto na bieżąco na stronie internetowej www.podkarpackie.pl oraz 

www.wrota.podkarpackie.pl publikowane są różnego rodzaju kwestie związane 

z omawianym obszarem.  

W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl 

umieszczono m.in. informacje o dokonanej przez ZWP uchwałą nr 16/323/15 z dnia 21 

stycznia 2015r. zmianie Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana ww. Wytycznych polega na wprowadzeniu 

modyfikacji wynikających z nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz dodaniu 

rozwiązań wynikających z praktycznych doświadczeń tj. m.in. zamieszczaniu ogłoszeń na 

stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WP – 

https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl – na której beneficjenci osi II–VII RPO WP 

zamieszczać będą ogłoszenia o zamówieniach. Jednocześnie podkreślono, iż Wytyczne 

obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.rpo.podkarpackie.pl i dotyczą zarówno 

beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (w 

odniesieniu do zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro), jak i beneficjentów nie 

mających statusu „zamawiającego” zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ww. Wytyczne są przeznaczone do stosowania przez beneficjentów osi priorytetowych II-VII, 

natomiast dla beneficjentów osi priorytetowej I wskazano, iż nadal obowiązują Wytyczne 

stanowiące załącznik do uchwały nr 60/1297/11 ZWP z dnia 12 lipca 2011r. 

http://www.podkarpackie.pl/
http://www.wrota.podkarpackie.pl/
http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl/
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4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy 

publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale 

ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy stanowi załącznik 

nr 3 do sprawozdania. 

Pomoc publiczna na realizację projektów RPO WP udzielona została zgodnie z zasadami 

następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portów lotniczych 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

Dodatkowo pomoc publiczna w ramach działania:   

 2.1 Infrastruktura komunikacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej nr N570/2008 z 29 kwietnia 2009r.  

w sprawie pomocy na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz Decyzji 

Komisji Europejskiej nr  N196/2008 z 13 lipca 2009r. w sprawie pomocy na inwestycje 

w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych,  

 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej Decyzji Komisji 2005/842/WE z dnia 

28 listopada 2005r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa  

w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej 

przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym 

interesie gospodarczym. 

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WP 

programami pomocowymi. Zasadnicze prace nad programami pomocowymi i innymi 

dokumentami regulującymi zagadnienia związane z pomocą publiczną zostały zakończone. 

Wszystkie podmioty biorące udział we wdrażaniu RPO WP w zakresie realizacji form 

wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej są zobowiązane stosować akty prawne 

stanowiące podstawę dla udzielenia pomocy publicznej. Jednocześnie podejmowane 

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 

są weryfikowane na każdym etapie wdrażania Programu. Beneficjenci składając wniosek 

o dofinansowanie projektu zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego 

zgodności przedsięwzięcia z zasadami pomocy publicznej oraz oświadczenia, że w okresie 

objętym wnioskiem o płatność nie uzyskał dodatkowej pomocy publicznej, nieujętej 

we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod kątem przepisów pomocy publicznej 

przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzającej na etapie oceny formalnej oraz 

merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane są 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_rozne_sektory.pdf
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m.in. założenia występowania pomocy i kwalifikowalność wydatków zgodnie 

z rozporządzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie beneficjentom, 

którym przyznano pomoc de minimis IZ wydaje Zaświadczenia o pomocy de minimis. 

Podczas kontroli na miejscu sprawdzane jest, czy beneficjent dokonał modyfikacji projektu 

skutkującej zmianą jego charakteru w stosunku do założeń umowy o dofinansowanie 

(wniosku aplikacyjnego), w tym występowania pomocy publicznej. 

Od początku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach:  

1. I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie następujących 

działań:  

 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,  

 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, 

 1.3 Regionalny system innowacji, 

 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. 

2. II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach działań: 

 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 

 2.2 Infrastruktura energetyczna, 

3. III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, 

4. IV osi priorytetowej Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

5. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach działania:  

 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

6. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura, 

7. VII osi priorytetowej Spójność wewrzątrzregionalna, 

 7.1 Rewitalizacja miast, 

 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie mają zastosowania Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej. 

Łącznie od początku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano             

1 295 umów objętych schematami pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną 

realizowane są w obszarze przedsiębiorczości, B+R, transportu, energetyki, społeczeństwo 

informacyjnego, pomocy społecznej, turystyki oraz odnowy obszarów miejskich i wiejskich.  

Liczba projektów objętych pomocą wg zrealizowanych wniosków o płatność w ramach RPO 

WP wyniosła 1 178. Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 

na etapie podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 1 714 529635,27 PLN, zaś 

wg zrealizowanych wniosków o płatność wynosi 1 535 690 350,07 PLN. Całkowita kwota 

przekazanej beneficjentom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosła 956 958 

905,87 PLN, w tym dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej 

środkom UE wynosi 824 321 554,14 PLN, zaś dofinansowanie ze środków publicznych  

w części odpowiadającej środkom krajowym wyniosło 132 637 351,73 PLN. Ponadto w tabeli 

3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy 

publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze 

względu na działania i podstawę udzielenia pomocy, stanowiącej załącznik do sprawozdania 

dodatkowo przedstawiono liczbę, wartość i wielkość projektów MŚP objętych pomocą 

publiczną oraz pomocą de minimis. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów w zakresie udzielonej pomocy 

publicznej. Niemniej jednak istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom możliwie 

jak najlepszego dostępu do informacji w zakresie pomocy publicznej, dlatego też na stronie 
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internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dostępne 

są niezbędne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MIiR, UOKiK dotyczące m.in. 

interpretacji kwestii związanych z niniejszą tematyką.  

5. Informacja o realizacji dużych projektów5, 

W ramach RPO WP nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006. 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu 

dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte 

decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania. 

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowano następujące 

projekty: 

1. Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania 

o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2015. Wartość dofinansowania projektu: 260 600 

PLN. 

Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, 

ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WP 2007-2013. 

W ramach projektu finansowane są działania związane z realizacją procesu monitorowania, 

w tym m.in. organizacja posiedzeń i pracy Komitetu Monitorującego RPO WP oraz 

organizacja spotkania rocznego z Komisją Europejską dot. sprawozdania z realizacji RPO 

WP, działania związane z realizacją procesu ewaluacji, w tym m.in. zlecenie 

i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych oraz współpraca z ekspertami w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, jak również działania związane 

z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidłowościach, w tym m.in. organizacja 

spotkania tematycznego. Zadania w projekcie uwzględniają również potrzeby wdrażania 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

2. Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w roku 2015. Wartość dofinansowania projektu: 100 000 PLN 

Celem projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu oceny i wdrażania projektów, 

będących składnikami systemu realizacji RPO WP 2007-2013 w ramach osi priorytetowych 

II-VII. W ramach projektu finansowane są zadania w zakresie wsparcia procesu oceny 

i selekcji projektów, tj. głównie wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych 

oceniających projekty.  

3. Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w 2015 roku. Wartość dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN. 

Celem projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru, oceny i wdrażania 

projektów w ramach I osi priorytetowej. W ramach niniejszego projektu finansowane 

są wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów wraz z kwalifikowalnymi 

elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz 

pozostałe koszty związane z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów. 

                                                 
5 Jeżeli ma zastosowanie. 
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4. Obsługa trybów odwoławczych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2015 roku. 

Wartość dofinansowania projektu: 80 000 PLN. 

Celem projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny projektów 

w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane 

są wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty (wraz 

z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami) oraz inne koszty 

związane z obsługą oceny i wdrażania. Dopuszcza się również wydatki związane 

ze stworzeniem analiz i ekspertyz  niezbędnych do rozpatrzenia protestów bez względu 

na etap oprotestowanej oceny, wydatki związane z pozyskaniem analiz i ekspertyz 

niezbędnych do rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych 

od wydawanych w I instancji decyzji o zwrocie środków europejskich oraz wydatki na koszty 

sądowe związane ze sprawami zaskarżenia do sadów administracyjnych rozstrzygnięć 

protestów i wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy.   

5. Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2015r. 

Wartość dofinansowania projektu: 165 000 PLN. 

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów 

RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie 

obowiązków. W ramach projektu finansowany jest m. in. wynajem środków transportu dla 

pracowników zaangażowanych w kontrolę beneficjentów RPO WP, w tym wydatki związane 

z poleceniami wyjazdów służbowych. 

6. Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2015r. Wartość 

dofinansowania projektu: 8 959 134 PLN 

Celem projektu jest efektywna realizacja RPO WP poprzez umożliwienie sprawnego 

funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu 

programowania. Do zrealizowania celu niezbędne jest zaangażowanie kadr (pracowników) 

o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP i sfinansowanie 

kosztów ich zatrudnienia. 

7. Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym 

w 2015 roku wraz z otwarciem perspektywy finansowej 2014-2020. Wartość dofinansowania 

projektu: 500 000 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz 

przybliżenie im tematyki związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi 

efektami RPO WP. Absorpcja funduszy unijnych wymaga odpowiedniego systemu promocji 

i komunikacji, służącego wszystkim podmiotom zainteresowanym wsparciem oraz opinii 

publicznej. Warunkiem efektywnego i skutecznego rozpowszechniania informacji 

nt. możliwości pozyskiwania środków unijnych jest doskonalenie systemu wymiany informacji 

pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy a podmiotami 

zainteresowanymi pomocą. Niezbędne jest propagowanie idei integracji europejskiej, 

popularyzowanie korzyści z niej płynących, upowszechnianie  efektów wykorzystania 

uzyskanego wsparcia. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez podejmowanie akcji 

promocyjnych i informacyjnych, dzięki którym mieszkańcy regionu będą na bieżąco 

informowani o pomocy unijnej służącej rozwojowi województwa. 

8. Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu 

i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego w roku 2015. Wartość 

dofinansowania projektu: 310 164 PLN 
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Celem niniejszego projektu jest wieloaspektowe wsparcie działań dla przygotowania 

dokumentacji do projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji 

województwa podkarpackiego. Niezbędne jest wzmocnienie działań na rzecz: RIS3, B+R, 

poprawa transferu wiedzy pomiędzy sektorem przedsiębiorców a środowiskiem nauki, 

inteligentnych specjalizacji wyłonionych na poziomie regionów oraz ich stałego monitoringu 

i ewaluacji. Projekt zakłada również wsparcie dla budowy procesu przedsiębiorczego 

odkrywania(PPO) na terenie województwa podkarpackiego. Projekt jest realizowany poprzez 

organizację cyklicznych posiedzeń Podkarpackiej Rady Innowacyjności jako organu 

doradczego Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie prowadzenia polityki 

proinnowacyjnej w regionie oraz utworzenie paneli inteligentnych specjalizacji będących 

forum dyskusyjnym pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, środowiskiem naukowym, 

instytucjami otoczenia biznesu, oraz Samorządem Województwa Podkarpackiego. 

W ramach projektu planuje się udział w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji 

działającym przy Konwencie Marszałków oraz spotkaniach grup roboczych na terenie kraju 

i za granicą w celu wymiany doświadczeń służących wypracowaniu materiałów dla projektu 

służącego monitoringowi i ewaluacji inteligentnych specjalizacji. 

Na realizację zadań przewidzianych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP przewidziano 

129 511 834 PLN, co stanowi 2,6% alokacji całej kwoty przeznaczonej na RPO WP. Poziom 

dofinansowania z EFRR projektów pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%.  

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 26 wniosków 

o płatność, których wartość ogółem wyniosła 21 497 931,80 PLN, w tym wartość EFRR 

wyniosła 8 194 241,13 PLN.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP w ramach VIII osi 

priorytetowej zatwierdziła 540 wniosków o płatność, których wartość ogółem wyniosła 

250 525 879,49 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 127 985 768,78 PLN.  

Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektów najwięcej środków odpowiadających 

kwocie dofinansowania z EFRR zrefundowano w obszarze zatrudnienia: 211 545 526,95 

PLN, co stanowi 84,44% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów, 

promocji i informacji: 15 837 720,18 PLN, co stanowi 6,32% wartości całkowitej środków 

zrefundowanych w ramach projektów oraz wyposażenia/remontu/wynajmu powierzchni 

biurowych: 10 921 771,83 PLN, co stanowi 4,35% wartości całkowitej środków 

zrefundowanych w ramach projektów. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie stwierdzono istotnych problemów 

z wykorzystaniem Pomocy Technicznej, zaś środki przeznaczone w Programie na Pomoc 

Techniczną są wystarczające do sprawnego wdrożenia zamierzonych działań. 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji6 

Informacje dotyczące przedmiotowego pkt. zostały przedstawione w załączniku nr 5 

do sprawozdania 

 

 

                                                 
6 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
sprawozdanie: 

Aneta Czaja,  
Katarzyna Stecuła, 
Katarzyna Ważna. 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

Tel.(017) 747 64 63,  
Fax. (017) 747 64 27 
e-mail: 
a.czaja@podkarpackie.pl, 
k.stecula@podkarpackie.pl,  
k.wazna@podkarpackie.pl 

Oświadczam, iż informacje zawarte w  
niniejszym sprawozdaniu są zgodne z 
prawdą  

Data i miejsce: 

Rzeszów,            sierpnia 2015r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania: 

 
 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres 
e-mail, fax): 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego 
Al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-959 Rzeszów 
Tel. (017) 850 17 80 
Fax. (017) 850 17 81 
e-mail marszalek@podkarpackie.pl 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 
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