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I. Informacje wstepne

PROGRAM OPERACYJNY Cel:
KONWERGENCJA

Kwalifikowany obszar:
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

Okres programowania: 2007-2013

Numer programu (CCI):
CCl 2007 PL 16 1 PO 013

Nazwa programu:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA
2007-2013

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Numer sprawozdania: 1/2015/RPO/18
Z WDRAZANIA PROGRAMU

Okres sprawozdawczy: 01.01.2015r. — 30.06.2015r.

Il. Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie objetym
sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postepow

Podstawg informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu sg dane sprawozdawcze
z Departamentéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
odpowiadajgcych za realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania
bazujg na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) wedtug stanu
na 30 czerwca 2015r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem
Europejskiego Banku Centralnego z 28 maja 2014r., tj. 1 EUR = 4,1289 PLN. Wysokos¢
alokacji srodkéw Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem
opracowanym przez Ministerstwo Finanséw i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla
ostatniego miesigca okresu, za jaki sporzadzane jest sprawozdanie?.

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), ktére zgodnie z decyzjg Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia
21 grudnia 2011r. wynoszg 1 198 786 957 EUR.

1 Alokacja uwzglednia przesuniecia zwigzane z mechanizmem elestycznosci zgodnie z art. 77 rozporzadzenia
Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.




Wykres 1. Uktad osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w min EUR)
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W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP nie przeprowadzono konkursow.
Ocene formalng przeszto 5 wnioskéw, natomiast Instytucja Zarzadzajgca RPO WP
zatwierdzita do realizacji 14 wnioskow na tgczng wartos¢ dofinansowania w wysokosSci
96 872 977,52 PLN. W ww. okresie podpisano 50 umow/decyzji o dofinansowanie.
Natomiast od poczatku realizacji RPO WP do konca okresu sprawozdawczego podpisano
2577 umow na fgczng wartos¢ wsparcia z EFRR w wysokosci 4 953 607 733,24 PLN,
co stanowi 99,81% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W | potowie 2015r.
poziom Kkontraktacji wzrést o 2,32% w poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r. poziom wykorzystania alokacji w ramach
kontraktacji w osiach priorytetowych byt nastepujgcy: VIII Pomoc techniczna — 110,19%,
VI Turystyka i kultura — 100,19%, IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie zagrozeniom —
99,93%, V Infrastruktura publiczna — 99,89%, VII Spéjnos¢ wewnatrzregionalna — 99,87%, Il
Infrastruktura techniczna — 99,84%, Il Spofeczenstwo informacyjne — 99,53%,
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka — 98,46%.

Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono 12 177 wnioskow beneficjentéw o ptatnos¢
natgczng kwote dofinansowania 4 915 495 909,96 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta
4 609 751 328,16 PLN, co stanowi 92,88% zobowigzan UE. W | p6troczu 2015r. odnotowano
wzrost wydatkdw wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o ptatno$¢, ktory wyniost
5,6% w porownaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r.
poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartosci wnioskow beneficjentow o ptatnosc
w osiach priorytetowych byt nastepujacy: VIII Pomoc techniczna — 98,75%, VI Turystyka
i kultura — 97,27%, V Infrastruktura publiczna — 96,13%, IV Ochrona Srodowiska
i zapobieganie zagrozeniom — 96,12%, VII Spoéjnos¢ wewngtrzregionalna — 95,9%,
Il Infrastruktura techniczna — 93,3%, | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka — 89,11 oraz
Il Spofeczenstwo informacyjne — 84,38%.

W ramach Poswiadczen i deklaracji wydatkéw oraz wnioskéw o pfatno$¢ okresowg
od Instytucji Certyfikujgcej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 5 984,46 min PLN
wydatkéw kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwote 4 633,38 min PLN, tj. 1 121,92 min
EUR.




Komisja Europejska zrefundowata srodki w wysokoséci 1 036,58 min EUR.

Na obecnym etapie realizacji w ramach RPO WP poswiadczono 95% S$rodkow UE.
Pozostata czes¢ srodkow zostanie wyptacona przez KE w ptatnosci salda koncowego.

Wykres 2. Postep w realizacji RPO WP - liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskow
poprawnych pod wzgledem formalnym.
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Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Postep w realizacji RPO WP — liczba i warto$¢ dofinansowania z EFRR
w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN).
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Wykres 4. Postep w realizacji RPO WP - liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR
we wnioskach o pfatnosé.
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Dane zawarte w wykresach dot. oceny formalnej wnioskéw, umoéw oraz ptatnosci zostaty
uaktualnione w oparciu o nowe narzedzie Oracle BIEE (dot. catego sprawozdania).

Wykres 5. Stan wdrazania RPO WP na dzieh 30 czerwca 2015r. (EFRR w min PLN).
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W okresie sprawozdawczym, w ramach RPO WP postep rzeczowy wykazano w odniesieniu
do 2 297 =zakonczonych projektdw na taczng warto$¢ dofinansowania z EFRR
3654 163 233,76 PLN. Zakonczone projekty stanowig 89% liczby i 74% wartosci wszystkich
podpisanych umaéw.



1.1 Informacja na temat postepoéw rzeczowych programu operacyjnego

Tabela 1. Postep rzeczowy programu operacyjnego stanowi zatgcznik nr 1 do sprawozdania.

Zgodnie z Harmonogramem naborow wnioskéw w ramach RPO WP z dnia 11 marca 2014r.
(Harmonogram naboréw wnioskow) w nastepnym okresie sprawozdawczym nie planowano
ogtoszenia naboréw.

1.2 Informacje finansowe
Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowig zatgcznik nr 2.

1.3 Analiza jako$ciowa?

W okresie styczen-czerwiec 2015r. Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP przygotowata
nastepujgce dokumenty:

a) Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014

W dniu 31 marca 2015r. ZWP uchwatg nr 38/830/15 zatwierdzit ww. dokument. Informacja
roczna zawiera dziatania zrealizowane w zakresie ewaluacji RPO WP w roku 2014.

b) Indykatywny wykaz indywidualnych projektow kluczowych Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Uchwatg nr 66/1461/15 z dnia 16 czerwca 2015r. ZWP dokonat zmiany Indykatywnego
wykazu indywidualnych projektéow kluczowych Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013.

Zmiana Wykazu polegata na wprowadzeniu projektu pn. Budowa wschodniej obwodnicy
miasta Brzozowa — w ciggu drogi wojewodzkiej nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok
w zwigzku z planowanym przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyborem do
dofinansowania ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

c) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego narok 2015.

Zmiana ww. dokumentu zostata przyjeta przez ZWP uchwatg nr 51/1116/15 z dnia 5 maja
2015r., ktérg wprowadzono w zwigzku z zaleceniem zawartym w Informacji Pokontrolnej
Instytucji Posredniczacej w Certyfikacji (K2/2014) z kontroli przeprowadzonej w dniach 1-12
wrzesnia 2014r. dotyczacym koniecznosci doprecyzowania zatozen Metodologii doboru
proby projektéw do kontroli trwato$ci, opracowywanej w ramach Rocznego Planu Kontroli
RPO WP na rok 2015.

Mechanizm elastycznosci

Zgodnie ze znowelizowanym art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006r. ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci
i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999, mozliwe jest zastosowanie przez IZ RPO
WP mechanizmu elastycznosci (tzw. nadkontraktacji), ktéry umozliwia przekroczenie kwoty
alokacji srodkdéw unijnych przewidzianej dla danej osi priorytetowej w dokumentach
programowych do 10 % (przy zachowaniu ograniczenia przekazywanych srodkéw

2 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za Il potrocze.



wspolnotowych na poziomie programu/funduszu do wartosci alokacji dla catego
programu/funduszu).
Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 14 lipca 2014r. zdecydowat, ze wnioskowanie
o przekroczenie alokacji dotyczy¢ bedzie nastepujgcych osi priorytetowych RPO WP:

Os Il Infrastruktura techniczna,

Os V Infrastruktura publiczna,

Os VI Turystyka i kultura.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. ZWP podjgt 3 uchwaty w sprawie ww.

Rozporzadzenia:

a) w dniu 14 kwietnia 2015r. uchwatg nr 43/957/15 ZWP zawnioskowat o wyrazenie zgody
na zwiekszenie o kwote 197 044 euro srodkéw EFRR w osi priorytetowej Il Infrastruktura
techniczna, dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat B — Drogi powiatowe
RPO WP, w celu realizacji projektéw dotyczacych usuwania skutkow powodzi.
Jednoczesnie zawnioskowano sie 0 zmniejszenie o kwote 197 044 euro alokacji srodkéw
EFRR dla projektow powodziowych w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna,
dziatanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, Schemat B — Inna infrastruktura
sportowa rekreacyjna RPO WP.

b) w dniu 14 kwietnia 2015r. uchwatg nr 43/958/15 ZWP zawnioskowat o wyrazenie zgody
na wykorzystanie mozliwosci, jakie zapewniajg zapisy art. 77 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 i zwiekszenie o kwote 8 487 415 euro ze srodkéw EFRR w osi priorytetowej
Il Infrastruktura techniczna RPO WP, dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna (schemat

A: 5990 979 euro, schemat F: 2 496 436 euro ) oraz zwiekszenie o kwote 1 167 674 euro
ze srodkow EFRR w osi IV Ochrona srodowiska i zapobieganie zagrozeniom, dziatanie
4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrozeniom RPO WP. Dodatkowo ZWP zawnioskowat
o0 zmniejszenie o kwote 9 655 089 euro alokacji srodkéw EFRR w nastepujgcych osiach
priorytetowych:

— | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka zmniejszenie alokacji o kwote 6 801 845
euro (z dziatania 1.1 Wsparcie kapitatowe funduszy, schemat B — Bezposrednie
dotacje inwestycyjne: 5 091 943 euro, z dziatania 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A — Projekty inwestycyjne: 1 709 902
euro),

— Il Spoteczenstwo informacyjne zmniejszenie alokacji o kwote 311 087 euro,

— VI Turystyka i kultura zmniejszenie alokacji o kwote 731 206 euro,

— VIl Spgjno$c¢ wewnatrzregionalna zmniejszenie alokacji o kwote 1 810 951 euro (z
dziatania 7.1 Rewitalizacja miast: 1 135 059 euro, z dziatania 7.2 Rewitalizacja
obszaréw zdegradowanych. 507 887 euro, z dziatania 7.3 Aktywizacja obszarow
zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenéw zniszczonych przez powodz,
schemat B — Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powddz: 168 005
euro).

c) w dniu 12 czerwca 2015r. uchwatg nr 64/1432/15 ZWP wyrazit zgode i podjat decyzje o
zastosowaniu mechanizmu elastycznosci na realizacje przedsiewzie¢ w ramach |l osi
priorytetowej Infrastruktura techniczna zwiekszajgc alokacje o kwote 3 875 125 euro ze
srodkow EFRR.



Projekty kluczowe w ramach RPO WP

Na dzien 30 czerwca 2015r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektow kluczowych
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ujeto 83 projekty na taczng kwote
dofinansowania z UE wynoszgcg 1 354,86 min PLN, co stanowi 27% alokacji RPO WP.

Do dnia 30 czewca 2014r. ZWP zawart 92 pre-umowy dotyczgce przygotowania
indywidualnych projektow kluczowych w ramach RPO WP na kwote wnioskowanego
dofinansowania z EFRR w wysokosci 1 341,52 min PLN.

Dotychczas podpisano 88 umow o dofinansowanie projektow kluczowych w ramach RPO
WP na kwote dofinansowania z EFRR w wysokosci 1 361,58 min PLN.

Zakonczono realizacje 43 projektéw kluczowych na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
499,86 min PLN.

Szczegdétowa informacja o postepach w realizacji projektow kluczowych zostata
przedstawiona ponizej w ramach analizy osi priorytetowych.

Komitet Monitorujacy RPO WP

W okresie sprawozdawczym odbyly sie dwa posiedzenia Komitetu Monitorujgcego RPO WP
2007-2013.

W dniu 18 marca 2015r. odbyto sie XXV posiedzenie Komitetu, podczas ktérego cztonkowie
Komitetu przyjeli Protokét z XXIV posiedzenia Komitetu (uchwata nr 78/XXV/15) oraz
zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za Il pétrocze 2014r. (uchwata
nr 79/XXV/15). Podczas posiedzenia przedstawiono rowniez informacje nt. stanu realizacji
RPO WP 2007-2013 oraz RPO WP 2014-2020.

W dniu 17 czerwca 2015r. odbyto sie XXVI posiedzenie Komitetu, podczas ktérego
cztonkowie Komitetu przyjeli Protokdt z XXV posiedzenia Komitetu (uchwata nr 80/XXVI1/15)
oraz zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP 2007-2013 za 2014r. (uchwata
nr 81/XXVI/15). Podczas posiedzenia zaprezentowano réwniez projekt kluczowy pn.:
,Nadbudowa bloku dzieciecego H1 na potrzeby Oddziatu Onkohematologii Dzieci’
zrealizowany w ramach Programu.

4

Ewaluacja

Dziatania podejmowane przez Jednostke Ewaluacyjng w | poétroczu 2015 roku realizowane
byly w oparciu o Okresowy plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2015 (OPE),
przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 8/184/14 z dnia 22 grudnia
2014r.

W czerwcu 2015 roku rozpoczeto badanie pn. Ocena wptywu wsparcia udzielonego
wramach RPO WP na lata 2007-2013 na rozwdj spoteczeristwa informacyjnego
w wojewodztwie podkarpackim. Celem ewaluacji jest zbadanie dotychczasowych oraz
analiza spodziewanych efektéw realizowanych projektéw w ramach Ill osi priorytetowej
Spofeczenstwo Informacyjne RPO WP 2007-2013. Zadaniem Ewaluatoréw jest takze ocena
wspartych inwestycji w kontekscie rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w wojewodztwie
podkarpackim. Analizie poddany zostanie wptyw projektow Il osi priorytetowej RPO WP
2007-2013 na rozbudowe infrastruktury teleinformatycznej oraz rozw¢j elektronicznych ustug
Swiadczonych dla ludnosci. Istotnym elementem analiz jest réwniez ocena w zakresie
skutecznego i efektywnego wykorzystania specjalistycznych systemow informatycznych
(PSeAP, PSIM, systemow informacji przestrzennej) w pracy administracji i stuzby zdrowia.
Ponadto uwzgledniajgc zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa



Podkarpackiego na lata 2014-2020, Wykonawca badania dokona charakterystyki dziatan
z zakresu spoteczenstwa informacyjnego, mozliwych do realizacji w ramach niniejszego
Programu w kontekécie zdiagnozowanych potrzeb w regionie oraz zbada mozliwosci
wykorzystania w tego typu dziataniach specjalistycznych systeméw informatycznych
powstatych w ramach Il osi priorytetowej RPO WP 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym rozpoczeto wspotprace z ekspertem zewnetrznym w zakresie
Swiadczenia ustugi doradztwa merytorycznego podczas procesu przeprowadzenia badania
ewaluacyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w 2015
roku. Celem niniejszej ustugi jest podniesienie jakosci i uzytecznosci wynikéw prowadzonej
ewaluacji. Ustuga sSwiadczona jest na etapie realizacji badania m.in. poprzez opiniowanie
dokumentdéw przedstawionych przez wykonawce badania.

Zgodnie z wytycznymi nr 6 MRR w zakresie ewaluacji programoéw operacyjnych na lata
2007-2013 z 30 maja 2007r., w okresie sprawozdawczym |Z RPO WP sporzadzita
Informacje roczng w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014. Dokument, zatwierdzony
uchwalg nr 38/830/115 ZWP z dnia 31 marca 2015 roku, zawiera informacje
nt. przeprowadzonych badan ewaluacyjnych, wdrozonych rekomendacji oraz podjetych
dziatan w zakresie budowy potencjatu ewaluacyjnego.

Postep realizacji osi priorytetowych RPO WP
1) Os priorytetowa | Konkurencyjnai innowacyjna gospodarka

W | péiroczu 2015r. w ramach | osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw. Kontynuowano proces podpisywania umow, trwata ocena formalna, merytoryczna
i strategiczna ztozonych wnioskéw w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka oceniono pozytywnie pod wzgledem formalnym jeden wniosek na tgczng
wartos¢ dofinansowania 500 tys. PLN, za$ od poczatku realizacji oceniono pozytywnie 1 881
wnioskéw o wartosci dofinansowania 1 785 703 259,74 PLN.

W | potroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o warto$ci wnioskowanego
dofinansowania 500 tys. PLN, zas narastajgco od poczatku realizacji Programu zatwierdzono
do realizacji 1 719 projektow o wartosci wnioskowanego dofinansowania 1 674 682 515,24
PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 36 umdw, natomiast od poczatku
realizacji Programu podpisano 1 273 umowy (16 projektéw kluczowych) na fgczng wartosc
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 12130512459 PLN, co stanowi 98,46%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach | osi priorytetowej. W | potowie 2015r. poziom
kontraktacji wzrést o 0,4% w poréwnaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Biorgc
pod uwage obecny poziom kontraktacji oraz warto$¢ projektéw oczekujgcych na kontraktacje
mozna stwierdzi¢, iz stopien realizacji zatozen finansowanych jest na zadawalajgcym
poziomie.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 4 321
wnioskow beneficjentow o ptatno$¢ na tgczng kwote dofinansowania 1 224 289 831,01 PLN,
w tym wartos¢ EFRR wyniosta 1 097 908 689,49 PLN, co stanowi 89,11% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach | osi priorytetowe;.

W | pétroczu 2015r. na rzecz beneficjentéw zrealizowano pfatnosci w kwocie 89 835 619,72
PLN, za$ od poczatku realizacji Programu w kwocie 1 128 861 040,28 PLN.
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Wykres 5. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
5 000 1880 1881

1592
oo 1320
1126 1457 17852 17857
o000 1677.3 |

148338
4997 12205 12563

500 —
0 1 389,5
0 * A
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
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Wartos$¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

=—4@—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 6. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 7. Postep w realizacji osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka —
liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnos¢.
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2008 o Wartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)2015r'

=—¢=—|iczba wnioskéw o ptatnos¢

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
Projekty kluczowe

Od poczagtku realizacji Programu w | osi priorytetowej podpisano 18 pre-uméw (w tym
15 w ramach dziatania 1.3 oraz 3 w ramach dziatania 1.4 schemat A) dotyczgcych realizacji
indywidualnych projektow kluczowych ujetych w Indykatywnym wykazie indywidualnych
projektow kluczowych na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 373,35 min PLN.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 1. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Wartos¢

dofinansowania EFRR

Wartos¢
zatwierdzonych

Poziom

Data zakonczenia wg

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2015 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci umowyl/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Regionalne Centrum Transferu
1 Powiat Mielecki Nowoczesnych Technologii zakonczony 8 czerwca 2011r. 12 852 972,97 12 852 972,97 100% 16 sierpnia 2013r.
Wytwarzania - powiat mielecki
Regionalne Centrum Transferu
2 | Powiat Stalowowolski | '\owoczesnych Technologii zakoiczony | 1o Ppazdziemika |4 448 747 50 10 448 747,20 100% 28 marca 2013r.
Wytwarzania - powiat 2012r.
stalowowolski
Regionalne Centrum Transferu
3 | Powiat Kolbuszowski | '\owoczesnych Technologii zakoriczony 16 lipca 2012r. 5545 116,76 5545 116,76 100% 30 wrzesnia 2014r.
Wytwarzania - powiat
kolbuszowski
Tworzenie bazy stuzgcej
. ksztatceniu praktycznemu w
4 | Powiat Ropczycko- zakresie nowoczesnych zakonczony 15 czerwea 8 699 461,14 8 699 461,14 100% 31 lipca 2014r.
Sedziszowski - : 2012r.
technologii - Powiat Ropczycko -
Sedziszowski
Regionalne Centrum Transferu
5 | Powiat Tarnobrzeski Nowoczesnych Technologi zakonczony 26 lutego 2013r. 2 769 259,40 2 769 259,40 100% 30 czerwca 2014r.
Wytwarzania — powiat
tarnobrzeski
Regionalne Centrum Transferu
6 Powiat Jasielski Nowoczesnych Technologii zakonczony 25 lutego 2013r. 2721 953,88 2721957,13 100% 30 grudnia 2013r.
Wytwarzania - powiat jasielski
Regionalne Centrum Transferu 8 listonada
7 Powiat Lezajski Nowoczesnych Technologii zakonczony 201F2)r 6 656 031,90 6 656 031,90 100% 5 listopada 2014r.
Wytwarzania - powiat lezajski '
Regionalne Centrum Edukacji 30 listopada
8 Powiat Sanocki Zawodowej i Nowoczesnych zakonczony 2012pr 1935979,91 1935979,91 100% 29 sierpnia 2014r.

Technologii — powiat sanocki




Wartos¢
dofinansowania EFRR

Wartosc¢
zatwierdzonych

Poziom

Data zakonczenia wg

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2015 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 8 4 5 6 7=6/5 8
Budowa sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej taczacej Strefe
9 | Gmina Trzebownisko S1 ze Strefg S1-3 zakonczony 26 lutego 2013r. 3 282 789,59 3282 789,59 100% 30 wrzesnia 2013r.
Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego
. . Budowa, rozbudowa i
Politechnika modernizacja bazy naukowo- 22 wrzesénia
10 Rzeszowska im. 1a bazy hauko zakontraktowany 67 579 495,98 66 315 269,69 98% 30 listopada 2013r.
L badawczej Politechniki 2010r.
Ignacego tukasiewicza o
Rzeszowskiej
Regionalne Centrum Edukaciji 30 listopada
11 Powiat Strzyzowski Zawodowej i Nowoczesnych zakontraktowany 2012|Dr 10 886 513,44 9912 034,39 91% 30 wrzesnia 2015r.
Technologii w Strzyzowie )
Uniwersytet Uniwersyteckie Centrum
12 . Innowacji i Transferu Wiedzy zakontraktowany | 7 grudnia 2010r. 114 660 239,26 102 294 764,46 89% 31 grudnia 2014r.
Rzeszowski X N
Techniczno-Przyrodniczej
13 Uniwersytet Przyrodniczo-Medyczne zakontraktowany | 20 Pazdziemika | go 64 557 44 62 780 404,88 73% 31 lipca 2015r.
Rzeszowski Centrum Badan Innowacyjnych 2012r.
Regionalne Centrum Edukaciji
14 Gmina Krosno Zawodowej i Nowoczesnych zakontraktowany | 1 sierpnia 2011r. 16 848 612,39 12 119 751,00 72% 30 czerwca 2015r.
Technologii w Kro$nie
Regionalne Centrum
15 Gmina Miasto Ksztalcenia Zawodowego w | . o yiraktowany | 31 lipca 2012r. 8 475 689,39 2 738 331,53 32% 30 maja 2014r.
Rzeszéw Zakresie Nowoczesnych
Technologii
Regionalne Centrum Transferu 30 listonada
16 Powiat tancucki Nowoczesnych Technologii zakontraktowany 2012pr 9 463 228,03 2 343 013,26 25% 30 grudnia 2014r.
Wytwarzania - powiat fancucki '
Uzbrojenie terendw 30 kwietnia
17 | Powiat Kolbuszowski | inwestycyjnych przy ul. Lesnej i ocena wniosku 2015r 1181 957,30 - - 2015
Zytniej w Kolbuszowie )
Rozwoj strefy aktywnosci
18 Gmina Krosno spoleczno-gospodarczej w ocena wniosku 31 marca 2015r. 10 080 617,04 - - 2015

sasiedztwie krosnienskiego
lotniska
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Wartos¢
dofinansowania EFRR

Wartosc¢
zatwierdzonych

Poziom

Data zakonczenia wg

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2015 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
19 Miasto Jasto* . UZbrOJ?me terenu' - - - - - -
inwestycyjnego w Jasle
SUMA 379 858 193,02 313 415 885,21 83% -

*W dniu 14 lipca 2015r.

ZWP uchwalg nr 76/1704/15 wycofat z Wykazu ww. projekt.
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy w ramach | osi priorytetowej wykazano
w odniesieniu do 1 064 zakonczonych projektow na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR
661 684 874,8 PLN. Zakonczone projekty stanowig 84% liczby i 55% warto$ci wszystkich
podpisanych umow w zakresie | osi priorytetowe;.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Dziatanie 1.1 Wsparcie kapitalowe przedsiebiorczosci

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP,

— Liczba projektéw z zakresu bezpos$redniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP (w tym
liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu dziatalnosci),

— Liczba projektow z zakresu bezpo$redniego wsparcia inwestycyjnego dla
mikroprzedsiebiorstw,

— Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla
mikroprzedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata
po rozpoczeciu dziatalnosci),

— Liczba projektow z zakresu bezposredniego wsparcia inwestycyjnego dla matych
przedsiebiorstw,

— Liczba projektow z zakresu bezposSredniego wsparcia inwestycyjnego dla matych
przedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu
dziatalno$ci),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pefinym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw) w tym: mezczyzni,

— Liczba utworzonych miegjsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw) na obszarach wigjskich,

— Warto$é pozyczek udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP,

— Warto$é poreczen udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP.

Biorgc pod uwage dotychczasowy poziom udzielonych pozyczek i poreczen w stosunku do
zatozonych wartosci docelowych dla roku 2015, nalezy stwierdzi¢ ze nie ma zagrozenia dla
osiggniecia wartosci wskaznikow rezultatu Warto$¢ pozyczek udzielonych przedsiebiorcom z
sektora MSP oraz Warto$é poreczeri udzielonych przedsigebiorcom z sektora MSP. Szacuje
sie, iz realizacja wskaznikow ksztattowac sie bedzie na poziomie wyzszym niz zatozona.

Wysoki stopien realizacji wskaznika Liczba utworzonych migejsc pracy dla mezczyzn, moze
wynika¢ ze specyfiki realizowanych projektow, przy zatozeniu nie naruszenia polityki
réwnych szans. Trzeba zaznaczyé, iz warto$¢ wskaznika Liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto, zatrudnienie w peinym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw) jest na wysokim poziomie, co jest niezwykle istotne z punktu rozwoju
gospodarki regionu. Ponadto réowniez wartos¢ wskaznika ,na obszarach wiejskich” zostata
znacznie przekroczona w stosunku do jego wartosci docelowej zatozonej na rok 2015,
co $wiadczy¢ moze o duzym zainteresowaniu beneficjentow inwestujgcych na terenach
wiejskich dziataniem 1.1 schemat B oraz wiekszej efektywnosci projektéw, w stosunku do
zatozen metodologicznych przyjetych na etapie kwantyfikacji wskaznikow. Dodatkowo
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warto$é wskaznika Warto$¢ pozyczek udzielonych przedsiebiorcom z sektora MSP jest
znacznie wieksza od wartosci docelowej dla roku 2015, co wynika z bardzo duzego
zainteresowania drugim naborem wnioskow w ramach dziatania 1.1 schemat A.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaly w petni osiggniete, natomiast analizujgc
projekty zakontraktowane i oczekujgce na kontraktacje, wartosci docelowe nw. wskaznikow
mogg zostac¢ osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Liczba projektow z zakresu bezpoSredniego wsparcia inwestycyjnego dla Srednich
przedsiebiorstw (w tym liczba wspartych przedsiebiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczeciu
dziatalnosci),

— Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w petnym wymiarze godzin, wynik
wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw) w tym: kobiety,

— Dodatkowe inwestycje wykreowane dzieki wsparciu,

— Liczba wspartych funduszy pozyczkowych,

— Liczba wspartych funduszy poreczeniowych.

Biorgc pod uwage wartos¢ udzielonych pozyczek i poreczen na koniec okresu
sprawozdawczego, w stosunku do przyjetych zatozeh przez beneficjentéw- funduszy, nalezy
stwierdzi¢, iz realizacja jest na wysokim poziomie, srodki przeznaczone na udzielanie
pozyczek i poreczen sg efektywnie wykorzystywane. Nie istnieje zatem zagrozenie dla
osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow. Wieksza o ponad 25% od wartosci docelowej
wartos¢ wskaznika wynika z bardzo duzego zainteresowania drugim naborem wnioskow
w ramach dziatania 1.1 schemat A.

Na podstawie podpisanych umoéw osiggniecie wartoéci docelowych wskaznikéw produktu
Liczba wspartych funduszy pozyczkowych oraz Liczba wspartych funduszy poreczeniowych
nie jest zagrozone.

Biorgc pod uwage zaréwno osiggniete i zatozone do osiggniecia wartosci wskaznikéw
produktu i rezultatu dziatania 1.1 schemat B, nalezy stwierdzi¢, ze po zakohczeniu
wszystkich projektéw wiekszos¢ z nich przekroczy o ponad 25% zatozone wartosci
docelowe. Jest to wynikiem pojawiajgcych sie wolnych srodkow w osi |, ktore powstaty m.in.
w ramach oszczednosci na projektach, rezygnacji beneficjentéw z realizacji projektow. W
zwigzku z powyzszym |Z zdecydowata o ogtoszeniu w 2013 roku dwoch dodatkowych
konkurséw skierowanych do sektora MSP, aby efektywnie wykorzystaé $rodki, ktére w
ramach osi | przeznaczone sg przede wszystkim dla przedsiebiorcow. Liczba projektdw,
ktére pozytywnie przeszty proces oceny i zostaly zakontraktowane w ramach Il i IV edycji
konkursu przyczynita sie to do znacznego wzrostu wskaznika produktu Liczba projektow z
zakresu wsparcia bezposredniego przedsiebiorcéw, a w konsekwencji do wzrostu wskaznika
rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy i Dodatkowe inwestycje wykreowane dzieki
wsparciu.

Nizszy stopien realizacji wskaznika Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet w stosunku

do mezczyzn, moze wynika¢ ze specyfiki realizowanych projektdw, przy zatozeniu nie
naruszenia polityki rbwnych szans.

Dziatanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu

Analizujgc postep rzeczowy nalezy stwierdzi¢, iz w ramach dziatania 1.2 wskazniki produktu
i rezultatu, nie zostaly w petni osiggniete, natomiast analizujgc projekty zakontraktowane
wartoéci docelowe wskaznikdbw mogg zostaé osiggniete w przedziale 75-100% Ilub
przekroczone:
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— Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu,
— Liczba nowych i zmodyfikowanych usfug dla przedsiebiorstw $wiadczonych przez wsparte
instytucje otoczenia biznesu.

Mimo iz wskaznik produktu Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu nie zostanie
osiggniety w 100%, (w ramach dziatania wspartych zostato 19 instytucji otoczenia biznesu,
realizujgcych 31 projektow) nie istnieje zagrozenie dla osiggniecia wskaznika rezultatu
Liczba nowych i zmodyfikowanych ustug dla przedsiebiorstw swiadczonych przez wsparte
instytucje otoczenia biznesu. Przyczyni sie to do osiggniecia gtbwnego celu tego dziatania,
jakim jest rozwoj sieci instytucji otoczenia biznesu, a co za tym idzie, poprawe sytuacji
regionu w zakresie wsparcia i doradztwa zwigzanego z tworzeniem, prowadzeniem
i rozwojem przedsiebiorstw. Poprawi jakos¢ istniejgcej oferty ustugowej i wdrozenia nowych
ustug oraz na wsparcie inwestycyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania instytuciji
otoczenia biznesu, lub sieci instytucji Swiadczacych ustugi na rzecz przedsiebiorcow.

Dziatanie 1.3 Regionalny system innowacji

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub przekroczone:

— Liczba zakupionej aparatury Ilub urzadzen na potrzeby transferu wiedzy w Zzakresie
nowoczesnych technologii,

— Liczba przedsiebiorstw korzystajgcych z wybudowanych lub przebudowanych obiektow
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.

Realizacja wskaznika Liczba zakupionej aparatury lub urzgadzen na potrzeby transferu

wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii wskazuje, iz przekroczyt on znacznie wartosc

docelowa, co swiadczy¢ moze o wiekszej efektywnosci projektow, w stosunku do zatozen

metodologicznych przyjetych na etapie kwantyfikacji wskaznikéw.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére osiggnety niski poziom realizacji, natomiast
analizujgc projekty zakontraktowane wartosci docelowe nw. wskaznikdbw mogg zostac
osiggniete w 100% lub przekroczone:

— Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektéw dydaktycznych na potrzeby
transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,

— Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R — etaty,

— Liczba pracownikow przedsiebiorstw korzystajagcych z wyposazonych obiektéw
dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.

c) Wskazniki produktu, w ktére osiggnety niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowych dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba projektéw z zakresu B+R (40%),

— Liczba projektow wspodtpracy pomiedzy przedsiebiorstwami a jednostkami badawczymi
(5,7%).

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdziC, ze istnieje zagrozenie dla osiggniecia
wartos$ci docelowej wskaznikow: Liczba projektow z zakresu B+R oraz Liczba projektow
wspotpracy pomigedzy przedsiebiorstwvami a jednostkami badawczymi, ich realizacja
pozostanie na bardzo niskim poziomie w stosunku do zatozonej wartosci docelowe;j.

W czterech przeprowadzonych konkursach z zakresu infrastruktury oraz prac B+R
wnioskodawcy przedtozyli 167 wnioskéw o dofinansowanie, z czego do dofinansowania
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przyjeto tylko 46 projektéw (w tym 9 projektdw obejmujgcych inwestycje z zakresu B+R oraz
37 projektéow dotyczgcych samych prac B+R). Znaczgco mniejsza od zaktadanej liczba
projektéw konkursowych zaakceptowanych do wdrazania wynikata w duzym stopniu
z matego doswiadczenia wnioskodawcow w przygotowaniu zarowno opisow koncepciji
merytorycznej badan, jak i opracowaniu spojnej, catosciowej dokumentacji aplikacyjnej. O ile
np. w przygotowaniu projektéw inwestycyjnych wnioskodawcy majg juz wieloletnie
doswiadczenie oraz wsparcie licznych firm doradczych, o tyle przygotowanie projektow
i zwigzanych z nimi aplikacji z zakresu B+R dla wielu podmiotow stanowito znaczgce,
nieomal pionierskie wyzwanie, a ze wzgledu na bardzo specjalistyczny charakter projektéw
niewiele firm doradczych bylo w stanie udziela¢ rzetelnego wsparcia potencjalnym
wnioskodawcom.

Analizujgc 32 przyjete do realizacji projekty z zakresu prac badawczo-rozwojowych, nalezy
podkreslic bardzo niski poziom zainteresowania przedsigebiorcow realizacjg projektéw
w ramach wspoétpracy z jednostkami badawczymi. Sposréd 19 projektow realizowanych
przez 13 przedsiebiorcéw, tylko w 4 przypadkach zadeklarowano, ze projekt jest realizowany
we wspotpracy. WSrod gtownych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaznikéw: Liczba
projektéw z zakresu B+R oraz Liczba projektéw wspétpracy pomiedzy przedsiebiorstwami
a jednostkami badawczymi nalezy wymieni¢: ograniczenia wynikajgce z zapiséw Linii
demarkacyjnej pomiedzy Programami Operacyjnymi Polityki Spoéjnosci, Wspodlnej Polityki
Rolnej i Wspolnej Polityki Rybackiej (maksymalna wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych do
3 min PLN), stan prawny regulujgcy wspétprace jednostek naukowo-badawczych
Z przedsiebiorstwami, jak rowniez koniecznos$¢ angazowania przez przedsiebiorstwa kapitatu
wlasnego w realizacje powyzszych projektow bez pewnosci zakonczenia sie prac B+R
sukcesem komercyjnym. Nie bez znaczenia byla takze mozliwo$¢ realizowania przez
jednostki naukowe badan podstawowych, z prawem do uzyskania na ich prowadzenie 100%
dofinansowania. Z natury rzeczy uczelnie koncentrowaty sie wiec na tej mozliwosci, nie
poszukujac partneréw ze sfery gospodarczej do realizacji projektdw o nizszym poziomie
dofinansowania.

Dziatanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete/przekroczone:
— Liczba projektéw z zakresu promocji gospodarczej regionu,
— Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach.

Realizacja wskaznika Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
wskazuje, iz przekroczyt on znacznie wartos¢ docelowg, co $wiadczyé moze o wiekszej
efektywnosci projektéw, w stosunku do zatozen metodologicznych przyjetych na etapie
kwantyfikacji wskaznikow.

b) Wskaznik produktu, ktéry nie zostalty w petni osiggniety, natomiast analizujgc projekty
zakontraktowane, warto$¢ docelowa nw. wskaznika moze zosta¢ osiggnieta w 100%:
— Liczba projektéw dotyczgcych kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenoéw

c) Wskaznik produktu, ktéry osiggnat niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze warto$¢ docelowa nie zostanie osiggnieta (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi
umowami):

— Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenéw inwestycyjnych (57%).
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Niska warto§¢ wskaznika Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenéw
inwestycyjnych zwigzana jest z rozwigzaniem pre-umowy dotyczacej realizacji projektu
kluczowego, w ramach ktérego zaplanowana byta inwestycja znacznie zwigkszajgca warto$¢
ww. wskaznika. Rozwigzanie tej umowy bylo wiec powodem znacznego spadku wartosci
wskaznika oraz przyczyng podjecia przez IZ decyzji o ogtoszeniu kolejnego konkursu
w ramach dziatania 1.4 schemat A.

Podsumowanie stanu realizacji | osi priorytetowe;j.

Stan wdrazania | osi priorytetowej jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach
niniejszej osi cze$¢ wskaznikow osiggnetfa juz wartosci docelowe. Zgodnie z obowigzujagcym
Harmonogramem naboru oraz z uwagi na konczacy sie okres programowania nie przewiduje
sie prowadzenia naboru wnioskéw o dofinansowanie. W kolejnym okresie sprawozdawczym,
planowane jest przeprowadzenie oceny merytorycznej, strategicznej i wybdér do
dofinansowania projektow kluczowych ztozonych do dziatania 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A — Projekty inwestycyjne. Kontynuowane bedag
prace majgce na celu podpisanie kolejnych umoéw o dofinansowanie, weryfikacja wnioskéw
o ptatnos¢ oraz przeprowadzane bedg kontrole na projektach. Dziatania te majg na celu
poprawe stopnia osiggniecia wskaznikéw finansowych i rzeczowych oraz petne
wykorzystanie alokacji w Programie.

Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych srodkéw w osi |, bedgcych
rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub np. ewentualnych rezygnacji
beneficjentow, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastycznos$ci, o ktérym
mowa w art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ktora
umozliwia przesuniecie srodkéw do innych osi RPO WP 07-13, tak aby w petni wykorzystaé
alokowane $rodki unijne.

2) OS priorytetowa Il Infrastruktura techniczna

W | potroczu 2015r. w ramach Il osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskow. Kontynuowano proces podpisywania uméw, trwata ocena formalna, merytoryczna
i strategiczna ztozonych wnioskéw w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna liczba
wnioskow ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 3 na tgczng wartos¢
dofinansowania 78 211 058,62 PLN, zas od poczatku realizacji oceniono pozytywnie 607
whnioski o wartosci dofinansowania 2 177 370 321,06 PLN.

W | pétroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 4 projekty o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 82 287 968,87 PLN, za$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 469 projektow o wartosci wnioskowanego dofinansowania
1 965 360 838,91 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 5 umow, natomiast od poczatku
realizacji Programu podpisano 462 umowy (24 projekty kluczowe) na tgczng wartosé
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1622 798 975,81 PLN, co stanowi 99,84%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach |l osi priorytetowej. Nalezy zaznaczy¢, ze poziom
kontraktacji jest na bardzo wysokim poziomie.

Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono 2 390 wnioskéw beneficjentow o pfatnosé
natgczng kwote dofinansowania 1 644 922 956,77 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta
1516 485 067,56 PLN, co stanowi 93,3% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach Il osi
priorytetowej.
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Ponadto w | pétroczu 2015r. na rzecz beneficjentow zrealizowano pfatnosci w kwocie
88958 969,42 PLN, za$s od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentow
zrealizowano ptatnosci w kwocie 1 647 116 983,69 PLN.

Wykres 8. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna - liczba i wartosc
dofinansowania wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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Wartos¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

=—&—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 9. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna liczba i wartos¢
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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mm Warto$¢ dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN)

=4=_iczba podpisanych umoéw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 10. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Infrastruktura techniczna — liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢

14456 15165 1600
4000 1400
3500 1200
3000
1000
2500
2000 800
1500 600
1000 400
500 200
0 0,0
0 0

30 31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia 30
czerwca  2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. czerwca

2008 o Wartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)2015r'

—4— Liczba wnioskéw o ptatnosc

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Projekty kluczowe

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych
projektéw kluczowych, w ramach niniejszej osi priorytetowej przewidziano do realizaciji
tacznie 27 projektow kluczowych, ktére wg stanu na koniec czerwca br. zostaty
zakontraktowane na kwote dofinansowania z EFRR 493 638 421,11zt

taczny udziat projektéw kluczowych zakontraktowanych w alokacji osi Il stanowi 30 %.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 2. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowe;j Il Infrastruktura techniczna.

Wartos¢

Wartos¢

Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji doflnansowgnla EFRIR zatW|er’d%onych Poznor’n n D) 2L G BV
w umowie/pre- platnosci EFRR ptatnosci umowy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)

1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
. . Przebudowa wiaduktu w Stalowe;]
Podkarp'ackj Zar'zad Drog Woli w ciggu drogi wojewodzkiej nr . . L
1 Wojewddzkich w 871 Nagnaiow — Tarnobrzed — zakonczony 8 grudzien 2009 27 993 245,53 27 993 245,53 100% 24 grudzien 2010
Rzeszowie 9 JGrebéw 9
. . Przebudowa wiaduktu w ciggu drogi
Podkarpacki Zarzad Drog | = \{ wo 6 dkiej Nr 875 Mielec — . . .
2 Wojewddzkich w Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski — zakonczony 15 czerwiec 2010 23 664 322,60 23 664 322,60 100% 13 styczen 2012
Rzeszowie Lezajsk w miejscowosci Mielec
Modernizacja drog wojewddzkich ul.
Podkarpacki Zarzad Drog Wolnosci w ciggu drogi
3 Wojewddzkich w wojewoddzkiej Nr 875 Mielec — zakonczony 7 kwiecien 2010 13 431 869,14 13 431 869 100% 13 stycznia 2012
Rzeszowie Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski -
Lezajsk
. . Budowa obwodowej Grebowa w
, | Pedkarpack Zarzad Drog | gy drogi wojewodzkie] nr 871 , . . ,
ojewddzkich w Nagnajow — Tamobrzeg — Grebéw — zakonczony 28 wrzesien 2010 31424 125,40 31424 125,40 100% 11 styczen 2012
Rzeszowie Stalowa Wola
Budowa drogi dojazdowej do
. . rzejscia granicznego oraz
Podkarpacki Zarzad Drog p RSN
5 Wojewodzkich w Jrzsbucowa drog) wojewodakdel Mr 1 zakoriczony 22 czerwiec 2010 49 301 918,39 49 301 918,39 100% 31 styczen 2013
Rzeszowie Hotodowska — Granica Panstwa na
odcinku Lubaczéw — Budomierz
Podkarpacki Zarzad Drog . ) .
6 Wojewddzkich w Odb“dowaxgztucgacﬂfg 3-go Maja zakonczony 22 stycznia 2013 1 685 160,86 1 685 160,86 100% 10 stycznia 2014
Rzeszowie pezy
Odbudowa powiatowej infrastruktury
7 Powiat Jasielski drogowej na terenie miasta Jasta - zakoficzony 31 pazdziernika 1681 797,36 1681 797,36 100% 13 listopada 2012
ul. Mickiewicza, Szopena, 2012
Szajnochy, Jagietty
Remont drég gminnych w
miejscowosciach Sokolniki, Trzesn,
8 Gmina Gorzyce Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, zakonczony 7 listopada 2012 262 259,07 262 259,07 100% 9 listopada 2012

Gorzyce zniszczonych w wyniku
powodzi w 2010 r.




Wartos¢

Wartos¢

. . .. | dofinansowania EFRR | zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Odbudowa infrastruktury
9 Miasto Jasto komunikacyjnej Miasta Jasta zakonczony 28 wrzesnia 2012 284 959,30 284 959,30 100% 31 pazdziernika 2012
zniszczonej w wyniku powodzi
Przebudowa ulicy Krajowickiej 29 pazdziernika
10 Miasto Jasto Miasta Jasta zniszczonej w wyniku zakonczony P 2012 1842 525,38 1842 525,38 100% 23 listopada 2012
powodzi
Remont drég powiatowych w Gminie 5 pazdziernika
11 Powiat Tarnobrzeski Gorzyce zniszczonych w wyniku zakonczony P 2012 2 469 213,22 2 469 213,22 100% 10 pazdziernika 2013
powodzi
Odbudowa mostéw w miejscowosci
Ropczyce w ciggu drég gminnych:
. Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice . . -
12 Gmina Ropczyce - ul. Szkolna w km 0+425.0 oraz Nr zakonczony 10 grudnia 2013 2 669 969,10 2 669 969,10 100% 30 wrzesnia 2013
107539 Chechty - Chechty - ul.
Strazacka w km 0+471,0
13 Wojewoddzkich w . - zakonczony 28 grudzien 2010 35270 946,73 35270 946,73 100% 30 grudzien 2013
R ) Dylagéwka - Szklary odcinek
zeszowie ) -t .
Granica Wojewodztwa — Lezajsk
Przygotowanie i realizacja budowy
Podkarpacki Zarzad Drog | tacznika drogi wojewddzkiej nr 835
14 Wojewddzkich w Lublin - granica wojewédztwa — zakonczony 28 grudzien 2011 9 966 241,34 9 966 241,34 100% 30 wrzesnia 2013
Rzeszowie Przeworsk — Kanczuga — Dynéw —
Grabownica Starzenska
Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr
Podkarpacki Zarzad Drog 858 Zarzecze — Bitgoraj -
15 Wojewddzkich w Zwierzyniec - Szczebrzeszyn zakonczony 28 grudzien 2010 21176 954,21 21176 954,21 100% 30 grudnia 2013
Rzeszowie odcinek Zarzecze - Granica
Wojewoddztwa
Podkarpacki Zarzad Drog R°Zggg°g,v;gﬂg;g;y[°§;g‘;g§el "
16 Wojewddzkich w zakonczony 19 listopada 2012 5626 811,69 5626 811,69 100% 14 stycznia 2014

Rzeszowie

Sandomierski — Mielec- Debica na
odcinku Mielec — Debica etap Il
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Wartos¢

Wartos¢

- . .. | dofinansowania EFRR | zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
. . Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
Podkarpacki Zarzad Drog | - gg5’ 6 hiecin — zaklikéw — Stalowa -
17 Wojewodzkich w Wola odcinek Granica Wojewodztwa zakontraktowany 28 grudzien 2010 43171 589,14 42 601 589,12 99% 5 lutego 2015
Rzeszowie — Stalowa Wola
Podkarpacki Zarzad Drog . )
19 Wojewddzkich w Rozbudowa d;?glcr?;iiw Jarostaw zakontraktowany 21 maja 2013 25 791 429,83 24 505 966,55 95% 15 stycznia 2015
Rzeszowie
Podkarpack] Zarzad Drog Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr . .
18 Wojewddzkich w 892 Zagorz — Komancza zakontraktowany 28 grudzien 2011 122 759 438,64 97 079 959,75 79% 15 grudnia 2015
Rzeszowie 9
22 Gmina Tarnobrzeg MOdem'?gg?Nd{gﬂ'](\:ﬁjze (;z]?]de'ej nr zakontraktowany 17 grudnia 2013 4 867 488,45 3448 847,24 71% 31 grudnia 2015
21 Gmina Tarnobrzeg Modtzir’zlnzizc#s i:sr?g'l?;m?g?zewé? na zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 568 617,22 4 415 433,03 67% 16 listopada 2015
20 Gmina Tarnobrzeg Modernlz_?_g;ggfgengnych w zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 657 664,06 3698 870,48 56% 16 listopada 2015
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
869 taczacej wezet A-4 Rzeszow
Zachodni z weztem S-19 Jasionka,
potaczonej w sposob bezkolizyjny z
Woiewsdztwo istniejgcymi drogami krajowymi nr 9
23 ocjikar ackie Radom-Barwinek i nr 19 Kuznica - zakontraktowany 29 kwietnia 2014 29 563 294,70 8 508 198,37 29% 31 grudnia 2015
p p Rzeszow i linig kolejowa L-17 - etap
IV budowa skrzyzowania
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu
nad linig kolejowg L-71 oraz budowa
drogi do Parku Technologicznego
Miejskie Przedsiebiorstwo . .
24 | Gospodarki Komunalnej Odbudowa urz\?ldjaeér:eC|ep+ownlczych zakontraktowany 17 marca 2015 4076 910,25 225 270,40 6% 15 listopada 2015r.
sp. z0.0. w Jasle
Odbudowa infrastruktury drogowe;j
25 Powiat jasielski na terenie powiatu jasielskiego - ocena wniosku - 675 981,20 0 0% 2015

ulica Sobniowska (Jasto)
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Wartos¢

Wartos¢

. . .. | dofinansowania EFRR | zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 | Data kontraktacji w umowie/pre- platnosci EFRR platnosci UMowWy/pre-umowy
umowie (PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Budowa wschodniej obwodnicy
Wojewddztwo miasta Brzozowa — w ciggu drogi . ) o
26 Podkarpackie wojewddzkiej Nr 886 Domaradz — ocena wniosku 16 000 000,00 0,00 0% 2015
Brzozéw — Sanok
Budowa drogi wojewddzkiej nr 867
Woiewodztwo Sieniawa-Hrebenne na obszarze
27 ! ) wojewodztwa podkarpackiego, ocena wniosku - 4 753 688,30 0,00 0% 2015
Podkarpackie . . .
odcinek Prusie - granica
wojewoddztwa km 74+119+76+297
SUMA 429 156 145,23 346 304 976,27 81%
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 449
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 1 301 006 846,02 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 97% liczby i 80% wartos$ci wszystkich podpisanych uméw
w zakresie Il osi priorytetowe;j.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Dziatanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

Postep w realizacji wskaznikéw w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
wskazano w odniesieniu do 224 zakohczonych projektow, natomiast wartosci szacunkowe
okreslono na podstawie 236 podpisanych umoéw o dofinansowanie.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub zostaty przekroczone:

— Liczba projektow z zakresu transportu,

— Dfugosé¢ nowych drég: lokalnych (gminnych i powiatowych),

— Dtugo$¢ zrekonstruowanych drog,

— Dtugosc¢ zrekonstruowanych drog: lokalnych (gminnych i powiatowych),

— Oszczedno$¢ czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasazerskich
i towarowych (w min),

— Przyrost liczby ludnosci korzystajgcej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach
programu,

— Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikaciji miejskiej,

— Oszczednos¢ czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach
pasazerskich i towarowych (euro/rok),

— Oszczedno$c¢ czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min).

Wskaznik Liczba projektéw z zakresu transportu zostat przekroczony ponad dwukrotnie.
Na warto$¢ ww. wskaznika miato wptyw wiele czynnikdw. Jednym z nich byto zmniejszenie
dofinansowania w osi priorytetowej Il z 85% do 77%, co wptyneto na ilosci projektow
ztozonych do dofinansowania w ramach dostepnej alokacji Srodkow.

Wysoki stopien osiggniecia wskaznika DfugoS¢ zrekonstruowanych drég lokalnych
(gminnych i powiatowych) potwierdza diagnoze sytuacji spoteczno — gospodarczej
przedstawiong w RPO WP. Zgodnie z ww. diagnozg sie¢ drdég regionalnych i lokalnych
w wojewodztwie podkarpackim jest dobrze rozwinieta, natomiast poprawy wymaga stan
techniczny infrastruktury. Dlatego tez beneficjenci wnioskowali w tak duzym stopniu
0 przebudowe drog.

Poziom realizacji wskaznika Przyrost liczby ludnosci korzystajgcej z komunikacji miejskiej
wspartej w ramach programu przekroczyt prawie dwukrotng wartosé docelowg dla roku 2015.
Zgodnie z pismami i oSwiadczeniami w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania
dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT otrzymanych od beneficjentéw dziatania 2.1,
schemat D, osiggniecie i utrzymanie zaktadanego ww. wskaznika w czesci projektow byto
niemozliwe. W zwigzku z tym, iz beneficjenci osiggali wartoSci ww. wskaznika mniejsze
0 25% od pierwotnie zakfadanych, 5 projektow z ww. dziatania podlegato ponownej ocenie
merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu zakonczyta sie w Il pétroczu 2013r.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, zobowigzat  wszystkich pieciu beneficjentow
do podjecia dalszych dziatan naprawczych, w celu poprawy osiggnietych wskaznikow
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w projekcie i uzyskania ich wymiernych efektow. Tut. Departament w wyniku analizy
przedstawionych przez beneficjentow ,Oswiadczen w sprawie zachowania trwatosci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalno$ci podatku VAT”, skierowat pisma w ktérych m.in.
wskazatl na koniecznos¢ prowadzenia dziatan naprawczych np. poprzez poszukiwanie
nowych dziatan promujgcych korzystanie z komunikacji miejskiej, a takze wzmacniajgcych
pozycje konkurencyjng przedsiebiorstwa wobec przewoznikdw prywatnych, poprosit
0 przedstawienie dziatan naprawczych i ich harmonogramoéw. Poinformowat jednoczes$nie,
iz zakres podejmowanych dziatan naprawczych i ich efekty bedg przedmiotem statego
monitorowania. Biorgc powyzsze pod uwage, prawdopodobnie stopien realizacji
ww. wskaznika bedzie nizszy od zaktadanego w umowach o dofinansowanie.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktdre nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zostaé osiggniete
w przedziale 75-100% i powyzej:

— Dtugos$¢ nowych drog,

— Dtugo$¢ zrekonstruowanych drég zniszczonych przez powdodz,

— Dftugo$c¢ zrekonstruowanych linii kolejowych,

— Oszczedno$¢ czasu na nowych | zrekonstruowanych drogach w przewozach
pasazerskich i towarowych (euro/rok)

W kwietniu 2015 r. zostat zakontraktowany projekt kluczowy pn. Odbudowa infrastruktury

drogowej na terenie powiatu jasielskiego — ulica Sobniowska (Jasfo), jednakze nie wptynat

on znaczaco na wzrost wartosci omawianego wskaznika (. o 0,57 km). Ponadto, wedtug

harmonogramu naboru wnioskow na obecnym etapie realizacji RPO WP, nie przewiduje sie

przeprowadzenia kolejnego konkursu w tym zakresie, dlatego tez wskaznik Dtugosc¢

zrekonstruowanych drég zniszczonych przez powodz prawdopodobnie nie ulegnie poprawie.

c) Wskazniki rezultatu i produktu, ktére osiggnety niski poziom realizacji, jednoczes$nie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowych dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba pasazerokilometrow w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji
miejskiej (0,86%),

— Dtugos¢ nowych linii kolejowych (0%),

— Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%),

— Dfugos¢ nowych drég: regionalnych (wojewddzkich) (47%),

— Dtugosc¢ zrekonstruowanych drég: regionalnych (wojewodzkich)(41%)

Biorgc pod wuwage skale rozbieznosci wskaznika Liczba pasazerokilometrow
w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartos¢ docelowa i wartos¢
oszacowana na podstawie umoéw o dofinansowanie) nalezy stwierdzi¢, iz wskaznik ten zostat
btednie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Nabdr wnioskéw w dziedzinie
transportu publicznego przyniodst jednakze pozytywne efekty w postaci liczby projektéw oraz
pozostatych wskaznikow. Nieosiggniecie w niewielkim stopniu moze wynika¢ rowniez
ze spadajgcej liczby oséb korzystajgcych z komunikaciji miejskie;.

Wartos¢ wskaznika DtugoS¢ nowych linii kolejowych wynosi 0. Nie przewiduje sie wzrostu
wartosci ww. wskaznikdw w ramach tego dziatania poniewaz w przeprowadzonym w styczniu
2012r. naborze wnioskow zostat ztozony jeden wniosek dotyczacy rewitalizacji kolejowej
i jeden wniosek dotyczacy zakupu taboru kolejowego.
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Na etapie programowania RPO zatozono, iz bedzie mozliwa realizacja inwestycji zwigzane;j
z budowg nowej linii kolejowej. Jednakze tego typu inwestycja jest ztozonym i kosztownym
przedsiewzieciem. Dlatego tez prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
gtébwnie skupiajg sie na przebudowie niektérych elementow infrastruktury kolejowej oraz
rewitalizacji.

W czerwcu 2015 r. zostat zakontraktowany projekt kluczowy pn. Budowa wschodniej
obwodnicy miasta Brzozowa - w ciggu drogi wojewddzkiej nr 886 Domaradz-Brzozéw-Sanok,
ktéry zaktada budowe nowej drogi o dtugosci 3,39 km, jednakze nie wptyngt on znaczaco
na fgczng wartos¢ wskaznika dtugos¢ nowych drog regionalnych.

Dziatanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

Postep w realizacji wskaznikbw w ramach dziatania 2.2 Infrastruktura energetyczna
wskazano w odniesieniu do 225 zakohczonych projektéw, natomiast wartosci szacunkowe
okreslono na podstawie 226 podpisanych umoéw o dofinansowanie.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub zostaty przekroczone:
— Dodatkowa moc zainstalowana energii ze zrodet odnawialnych,

— Liczba projektéw z zakresu energii odnawialnych,

— Liczba projektow majgcych na celu poprawe jakoSci powietrza.

Po ogtoszeniu pierwszego naboru wnioskow w ramach dziatania 2.2 efekty w zakresie
realizacji wskaznika Dodatkowa moc zainstalowana energii ze zrodet odnawialnych byty
niezadawalajgce. Jednakze w momencie przeprowadzenia drugiego naboru wniosku
realizacja wskaznika zostata w peini osiggnieta. Ponadto problemem stata sie agregacja
ww. wskaznika do systemu KSI SIMIK (07-13) z naboru przeprowadzonego w 2010 r., gdyz
we wniosku o dofinansowanie, wskaznik ten wystepuje jako rezultat, natomiast w KSI SIMIK
(07-13) jedyna mozliwos¢ jego wprowadzenia byta tylko jako produkt. W zwigzku
Z powyzszym na potrzeby sprawozdania uzupetniano dane nt. tego wskaznika w KSI SIMIK
(07-13)

w pdzniejszym czasie.

b) Wskaznik produktu w ktérym nie odnotowano postepéw, dla ktérego warto$¢ docelowa
nie zostanie osiggnieta (w nawiasie podano procentowy poziom osiggniecia wartosci
docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

— Liczba projektow dotyczgcych infrastruktury przesytu energii elektrycznej (0%).

Wskaznik Liczba projektow dotyczgcych infrastruktury przesytu energii elektrycznej nie
osiggnat zadnej wartosci, poniewaz w tym zakresie zostat ztozony tylko jeden wniosek, ktory
nastepnie uzyskat negatywng ocene formalng. Podkreslic nalezy, iz obszar wsparcia
dziatania 2.2 obejmujgcy inwestycie w zakresie energii odnawialnych nalezy
do trudniejszych, w ktérym realizowane sg przedsiewziecia o nowatorskim charakterze
w skali wojewddztwa podkarpackiego.

Podsumowanie stanu realizacji Il osi priorytetowe;j.

Stan wdrazania osi |l jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach niniejszej
osi czes$¢ wskaznikow osiggneta wartosci docelowe. Ponadto niektére wskazniki nie zostang
osiggniete w petnej zatozonej wartosci docelowej. Nalezy zauwazyC, ze Instytucja
Zarzadzajgca doktada wszelkich starah w zakresie osiggniecia zatozonych wartosci
docelowych wskaznikow, np. poprzez kontraktacje w pierwszym potroczu 2015 r. 3 projektow
kluczowych.

29



Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych $rodkéw w ramach osi
priorytetowych RPO WP, bedacych rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub
np. ewentualnych rezygnacji beneficjentow, zostanie zastosowana procedura tzw.
mechanizmu elastycznosci, o ktérym mowa w art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r., ktéra umozliwia przesuniecie srodkéw do Il osi priorytetowej RPO WP
07-13, tak aby w petni wykorzysta¢ alokowane srodki unijne.

3) Os priorytetowa lll Spofeczenstwo informacyjne

W | pétroczu 2015r. w ramach Ill osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskow.

Od poczatku realizacji Programu w osi priorytetowej Ill Spoteczenstwo informacyjne liczba
wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 76 na tgczng wartos¢
dofinansowania 344 557 894,39 PLN.

Zatwierdzono do realizacji 62 projekty o wartosci wnioskowanego dofinansowania
288 888 082,25 PLN.

Od poczatku realizacji Programu podpisano 60 umow (24 projekty kluczowe) na tgczng
wartos¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 280 607 522,70 PLN, co stanowi 99,53%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach Ill osi priorytetowe;j.

Od uruchomienia Programu zatwierdzono 429 wnioskéw beneficjentow o ptatnosc¢, w ktérych
kwota dofinansowania wyniosta 243 737 782,77 PLN, w tym warto$¢ dofinansowania
zEFRR 237876 181,25 PLN, co stanowi 84,38% dostepnej kwoty alokacji z EFRR
w ramach Il osi priorytetowe;.

W | péitroczu 2015r. na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnosci w kwocie 35 202 211,46
PLN, zas od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw zrealizowano ptatnosci
w kwocie 244 144 997,67 PLN.

Wykres 11. Postep w realizacji osi priorytetowej Ill Spofeczenstwo informacyjne - liczba
i warto$¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym

- 3085 3302 3446 3446
- 2457 2457 |
200 B
100 e 73 76 76
29 29 - — ~
0 0,0 q . . _—
0 & ‘

30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

Wartos¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

=4&—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 12. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Spofeczenstwo informacyjne - liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje

300 2552 2663 280,8 ?80‘6

250 1974 1987
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50

0 0 0
0 L 4 4
30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

mm Warto$¢ dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN)

== Liczba podpisanych uméw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 13. Postep w realizacji osi priorytetowej Il Spoteczenstwo informacyjne - liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whioski beneficjentéw o ptatnos¢

500 500
429

400 380 __—* 400

300 300
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0 0,0 0 0 2 20,7
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30 31 grudnia31 grudn|a31 grudn|a31 grudnia31 grudnia 31 grudn|a31 grudnia
czerwca  2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. czerwca
2008r 2015r.

mmm Wartos$¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)
=—#=—Liczba wnioskéw o ptatnosé

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
Projekty kluczowe

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych
projektéw kluczowych, w ramach niniejszej osi priorytetowe] przewidziano do realizacji
tacznie 24 projekty kluczowe, z czego na koniec okresu sprawozdawczego wszystkie zostaty
zakontraktowane na kwote dofinansowania z EFRR 198 160 203,47 zt.

tgczny udziat dofinansowania projektow kluczowych zakontraktowanych w ramach alokacji
osi lll stanowi 70 %.Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 3. Realizacja projektéw kluczowych w ramach osi priorytetowej lll Spoteczernstwo informacyjne.

Wartosc Wartosé
dofinansowania ; n a .
- . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacii umowilfe'/:;z-nvmowie platnosci EFRR platnosci Umowy/pre-umowy
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny Samodzielnego Publicznego
. - Zespotu Opieki Zdrowotnej w . 21 grudnia o
1 Zespot Qplekl Lesku jako element zakonczony 2012r. 2 094 018,07 2094 018,07 100% 30 marca 2015r.
Zdrowotnej w Lesku .
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa Informatyzacja
Samodzielny Publiczny SP ZOZ w Sanoku jako 27 grudnia
2 Zespot Opieki element Podkarpackiego zakonczony 2012r 3016 754,34 3016 754,34 100% 30 kwietnia 2015r.
Zdrowotnej w Sanoku | Systemu Informacji Medycznej ’
— PSIM
Kompleksowa informatyzacja
. S Szpitala Miejskiego w
3 Szpital Miejsidw Przemyslu jako element zakornczony . 3111364,14 3111364,14 100% | 27 marca 2015r.
rzemyslu :
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej - PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Zespot Opl_ekl Z0Z w Ropczycach j_ako ] 4 grudnia o
4 Zdrowotnej w element Podkarpackiego zakonczony 5012r 2790 620,85 2790 620,85 100% 15 kwietnia 2015r.
Ropczycach Systemu Informacji Medycznej ’
(PSIM)
Kompleksowa informatyzacja
Centrum Medyczne w ZeSpO!u Op'e.k' Zdrowotnej w 17 grudnia .
5 PR tancucie jako element zakontraktowany 1954 070,53 1835 013,09 94% 31 maja 2015r.
tancucie. - 2013
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM.
Zaklad Op'e.k' Kompleksowa informatyzacja
Zdrowotnej Z0Z MSWiIA w Rzeszowie jako
Ministerstwa Spraw . 3 grudnia
6 : element Podkarpackiego zakontraktowany 2 272 244,67 2144 244,10 94% 31 marca 2015r.
Wewnetrznych i 2012r.

Administracji w
Rzeszowie

Systemu Informacji Medycznej
— PSIM




Wartos¢
dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia w
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacii umOWiEel/:’iz_nvaWie  Hatnosci EFYRR olatnogci umowy/pre_umowyg
(PLN) (PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Kompleksowa informatyzacja
Centrum Opieki Centrum opieki medycznej w 21 grudnia
7 Medycznej w Jarostawiu jako element zakontraktowany 2012 2740 898,15 2571819,48 94% 16 marca 2015r.
Jarostawiu Podkarpackiego Systemu ’
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny | Samodzielnego Publicznego
8 ?3'?5‘30%‘235' Zﬁ‘_‘ﬂggﬂzooﬂmazkir‘;ﬁ%ﬁtw zakontraktowany 18 grudnia 1984 308,78 1855 900,16 94% | 30 kwietnia 2015,
Lubaczowie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny Samodzielqegp Publicznego . .
9 Zespot Opieki Zespolu Opieki Zdrowotnejw | o aktowany 13 sierpnia 2 578 715,66 2 389 216,89 93% 27 lutego 2015r.
Zdrowotnej w Lezajsku ezajsku Jgko element 2012r.
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Kompleksowa informatyzacja
Szpital Specjalistyczny Szpitala Specjalistycznego w 6 sierpnia N
10 w Jadle Jasle jako element zakontraktowany 2012r 1912 292,58 1763 180,23 92% 30 kwietnia 2015r.
Podkarpackiego Systemu ’
Informacji Medycznej — PSIM
Samodzielny Publiczny | Kompleksowa informatyzacja
11 oﬁiskﬁ’ﬁ dzrg\':jﬁfnoe"j"w Spgfd?ér‘g’a'\é:zg‘é éa's‘;sfémem zakontraktowany 17250'?;?'& 2 046 424,89 1878 474,76 929% 28 lutego 2015r.
Nisku Informacji Medycznej (PSIM
. . Kompleksowa informatyzacja
Sam;cézlsclsr;yolztjetl)(lilczny SPZOZ w Kolbuszowej jako 20 grudnia
12 Zdrowotnei element Podkarpackiego zakontraktowany 2012 2937 427,41 2663 736,01 91% 15 maja 2015r.
j w i . r.
Kolbuszowej Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
Samodz[elny Pub[lczny Kompleksowa informatyzacja
Ze_srl)(q’r %akladow_ Samodzielnego Publicznego K K 29 sierpnia > 27791 52 91% kwietnia 2
13 Opieki Zdrowotnej Zespotu Zakladéw Opieki zakontraktowany 2012r. 1790 602,75 16277215 () 30 kwietnia 2015r.

"Sanatorium" im. J.
Pawta Il w Gérnie

Zdrowotnej ,Sanatorium” im. J.
Pawta Il w Gérnie jako element
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Wartos¢

dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacii EFRR w _ platnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy
umowie/pre-umowie (PLN)
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
14 Wojewodztwo Podkarpacki System Informacji |\ o niraktowany 28 grudzien 50 122 513,13 44176 924,79 88% 31 grudnia 2014r.
Podkarpackie Medycznej 2010
Kompleksowa informatyzacja
Samodzielny Publiczny | Samodzielnego Publicznego
Zespot Opieki Zespotu Opieki Zdrowotnej Nr 1 . 0 N
15 Zdrowotnej Nr 1 w w Rzeszowie , jako element zakontraktowany 12 lipca 2013 4184 117,40 3 595 999,62 86% 30 kwietnia 2015r.
Rzeszowie Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej - PSIM
Samodzielny Publiczny KOI';“ZF’ Ie;sov;a |nformsty_ze|1(c1a
Zaktad Opieki SPZOZ w Przeworsku jako 27 grudnia o
16 . element Podkarpackiego zakontraktowany 3113631,20 2621 707,46 84% 30 kwietnia 2015r.
Zdrowotnej w Inf i Med . 2012r.
Przeworsku Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
. . Kompleksowa informatyzacja
17 esp . element Podkarpackiego zakontraktowany 9 2843 238,44 2 387 933,99 84% 15 sierpnia 2015r.
Opieki Zdrowotnej w Inf i Med . 2012r.
Nowej Debie Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
Samodzielny Publiczny | Kompleksowa informatyzacja
Zespot Zaktadow Powiatowego Szpitala
1g | OpiekiZdrowotnej | Specjalistycznego w Stalowej | o o rakiowany 11 grudnia 3905 688,16 3 268 645,55 84% 27 marca 2015r.
Powiatowy Szpital Woli jako element 2012r.
Specjalistyczny w Podkarpackiego Systemu
Stalowej Woli Informacji Medycznej - PSIM
Wojewodztwo Podkarpacki System e- 28 grudzien o .
19 Podkarpackie Administracji Publicznej zakontraktowany 2010 81 850 846,26 64 332 938,69 79% 31 lipca 2015r.
Kompleksowa informatyzacja
Zespot Opieki Zespotu Opieki Zdrowotnej w 23 listopada
20 Zdrowotnej w Strzyzowie jako element zakontraktowany 2012pr 2415073,78 1904 081,81 79% 30 kwietnia 2015r.
Strzyzowie Podkarpackiego Systemu ’

Informacji Medycznej — PSIM
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Wartos¢
dofinansowania

Wartos¢

_ . Data zatwierdzonych Poziom Data zakonczenia wg
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 kontraktacji umowiEe'/:;rz-\Lljvmowie platnosci EFRR platnosci umowy/pre-umowy
(PLN) (PLN)
1 2 S 4 5 6 7=6/5 8
Kompleksowa informatyzacja
szpital Powiatowy im. | B ego w 7 sierpnia
21 Edmunda . - 9 zakontraktowany P 4413531,85 3097 346,16 70% 8 czerwca 2015r.
. . . Mielcu, jako element 2012r.
Biernackiego w Mielcu -
Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej — PSIM
Politechnika e-PRZ - otwarta platforma e- 26 sierpnia
22 Rzeszowska im. ustug zintegrowana z zakontraktowany 2014r. 9100 766,95 5 540 856,07 61% | 30 wrzesnia 2015r.
Ignacego systemem informatycznym
tukasiewicza nowej generaciji
Kompleksowa informatyzacja
. . Samodzielnego Publicznego
Sam;ceizlecl’)r;yoP?Jetl)(lilczny Zespotu Opieki Zdrowotnej w 26 wrzesnia
23 = drgwompe. " Ustrzykach Dolnych jako zakontraktowany 01or 1 826 559,22 1 035 295,09 57% 27 lutego 2015r.
Ustrzvkach D(J)In ch element Podkarpackiego ’
y y Systemu Informacji Medycznej
— PSIM.
Rozwoj e-ustug medycznych i
rozbudowa systemu
S . informatycznego
Wojewoddzki Zespot S . 0
24 Specjalistyczny w V\_/ol_ewodzklego Zespotu . zakontraktowany 31 grudnia 3154 494,26 78 018,96 2% 30 wrzesnia 2015r.
R X Specjalistycznego w Rzeszowie 2014r.
zeszowie ; .
jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)
SUMA - 198 160 203,47 161 781 811,83 82% -
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 39 zakonczonych
projektdw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 78 209 199,83 PLN. Zakonczone
projekty stanowig 65% liczby i 28% warto$ci wszystkich podpisanych umoéw w zakresie 111 osi
priorytetowej.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérych wartodci docelowe zostaty osiggniete i/lub
przekroczone:

— Liczba 0s6b, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach
wiejskich,

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym MSP,

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaly dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich,

— Dtugo$¢ wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego,

— Liczba 0sdb, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu.

Znacznie przekroczone wartosci docelowe trzech pierwszych wskaznikéw, swiadczy¢ moze
o wiekszej efektywnosci projektdw, w stosunku do zatozen metodologicznych przyjetych
na etapie kwantyfikacji wskaznikéw rezultatu.

b) Wskaznik rezultatu, ktoéry nie zostaty w peini osiggniety, tj. wartos¢ docelowa zostata
osiggnieta w przedziale 75-100%:

— Liczba podmiotéw, ktére uzyskaly dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
gospodarstwa domowe,

— Liczba uzytkownikow ustug on-line,

— Liczba podmiotdw, ktére uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu,

c) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub przekroczone:

— Liczba projektéw z zakresu spofeczenistwa informacyjnego,

— Liczba ustug publicznych dostarczonych on-line,

d) Wskazniki rezultatu, ktére osiagnety niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze wartos¢ docelowa nie zostang osiggniete (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi
umowami):

— Liczba podmiotow, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoty
(37%),

— Liczba podmiotow, ktore uzyskaty dostep do szerokopasmowego Internetu, w tym
podmioty administracji publicznej. (8%).

Zgodnie z podpisanymi umowami wieksza czes¢ ww. wskaznikow osiggnie wartosci
docelowe a nawet znacznie je przekroczy. Wskazniki: Liczba podmiotow, ktére uzyskaty
dostep do szerokopasmowego Internetu w tym szkoty i w tym podmioty administracji
publicznej osiggnety bardzo niski poziom. Wartosci przedstawionych powyzej wskaznikow,
prawdopodobnie nie ulegng zwigkszeniu, poniewaz w przeprowadzonym naborze wnioskéw
w | pétroczu 2012r. nie dopuszczono projektdéw z zakresu sieci szerokopasmowych.
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Natomiast w ramach pierwszego naboru ogtoszonego w 2009r. wystgpity istotne problemy
w zakresie projektéw, ktére dotyczyly budowy sieci szerokopasmowej dotyczgce pomocy
publicznej. Z tego powodu nie wszystkie ze ztozonych projektow uzyskaty ocene pozytywna.
Zgodnie z celem okreslonym w Programie w ramach Il osi priorytetowej wsparcie miaty
uzyskaé inwestycje dotyczgce e-ustug zmierzajgce do poprawy poziomu dostepu
do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, ktore jednoczesnie
stanowig uzupetnienie i sg komplementarne z inwestycjami przewidzianymi do realizacji
w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, ze srodkow ktérego jest
realizowana inwestycja pn. Sie¢ szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddztwo
podkarpackie. Jego waga dla rozwoju spoteczenstwa informacyjnego w wojewodztwie jest
bardzo duza, gdyz jego efektem bedzie mozliwosé dostepu do tgcz o bardzo wysokich
parametrach transferu dla ponad 90% mieszkancow regionu.

Podsumowanie stanu realizaciji lll osi priorytetowe;j.

Stopien zaawansowania realizacji wskaznikdbw w omawianej osi jest zadawalajgcy. Zostaty
zakontraktowane wszystkie projekty wybrane do dofinansowania. Zastrzec jednak nalezy,
iz istnieje grupa wskaznikow, ktorych osiggniecie uzna¢ mozna za niemozliwe.

Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych srodkéw w osi lll, bedgcych
rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub np. ewentualnych rezygnaciji
beneficjentéw, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastycznosci, o ktérym
mowa w art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ktora
umozliwia przesuniecie srodkéw do innych osi RPO WP 07-13, tak aby w petni wykorzystac
alokowane $rodki unijne.

4) OsS priorytetowa IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie zagrozeniom

Zgodnie z Harmonogramem naboréw wnioskéw w okresie sprawozdawczym w ramach
IV osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu wnioskéw. Dodatkowo trwata ocena
formalna, merytoryczna i strategiczna ztozonego wniosku oraz kontynuowano proces
kontraktaciji.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska i zapobieganie
zagrozeniom liczba wnioskéw ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 1
na fgczng wartos¢ dofinansowania 3 610 110,65 PLN, za$ od poczagtku realizacji oceniono
pozytywnie 290 wnioskow o wartosci dofinansowania 1 073 396 728,47 PLN.

W | pétroczu 2015r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartosci wnioskowanego
dofinansowania 3 610 110,65 PLN, za$ narastajgco od poczatku realizacji Programu
zatwierdzono do realizacji 260 projektdow o wartosci wnioskowanego dofinansowania
956 604 638,91 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. podpisano 1 umowe, zas od poczagtku
realizacji Programu podpisano 256 umow (4 projekty kluczowe) na tgczng wartosé
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 692 449 815,14 PLN, co stanowi 100,19%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowe;j.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzadzajgca RPO WP zatwierdzita 1 538
wnioskéw beneficjentow o ptatnosé na fgczng kwote dofinansowania 664 355 135,25 PLN,
w tym warto$¢ EFRR wyniosta 664 355 135,25 PLN, co stanowi 96,12% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowe;j.
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Ponadto w | pétroczu 2015r. na rzecz beneficjentow zrealizowano pfatnosci w kwocie
21 832 416,26 PLN, zas od poczatku realizacji Programu w wysokosci 668 587 582,52 PLN.

Wykres 14. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona S$rodowiska i zapobieganie
zagrozeniom - liczba i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem
formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym

1200 -
989,0 1003,1 1061,8 1069,8 10734
1000 +
798,4
800 611,0 b/75,4 |
600 B
. 0 248 68 288 289 200
200 99 125 . . —
0

30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

Wartos¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

=—g=—iczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 15. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska i zapobieganie
zagrozeniom - liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych
decyzjach.

Podpisane umowy/wydane decyzje

800
6859  680,7 6925
6034 6455

600

400

200

30 czerwca 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 31 grudnia 30 czerwca
2008r. 2008r. 2000r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

mm Warto$¢ dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN)

== Liczba podpisanych uméw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).
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Wykres 16. Postep w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona S$rodowiska i zapobieganie
zagrozeniom — liczba i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whnioski beneficjentéw o ptatnos¢

- 1600
4000 - 1400
3500 - 1200
3000
- 1000
2500
2000 800
1500 600
1000 400
500 200
0 0

30 31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia31 grudnia 30
czerwca  2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r.  czerwca
2008 o Wartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)2015r'

—4#—Liczba wnioskdéw o ptatnos¢

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13).

Projekty kluczowe

Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w ramach niniejszej osi priorytetowej
na liscie projektow kluczowych znajdujg sie 4 projekty, kitdre zostaty zakontraktowane
na tgczng kwote dofinansowania z EFRR 67 042 903,23 zt co stanowi 10% alokacji osi IV.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 4. Realizacja projektéw kluczowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom.

Lp.

Beneficjent

Tytut projektu kluczowego

Stan na 30.06.2013

Data
kontraktacji

Wartos¢
dofinansowania
EFRR w
umowie/pre-umowie
(PLN)

Wartos¢
zatwierdzonych
platnosci EFRR

(PLN)

Poziom
ptatnosci

Data zakonczenia wg
umowy/pre-umowy

2

5

6

7=6/5

Gmina Trzebownisko

Budowa sieci odprowadzenia
waod opadowych z terenu
Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego w
strefie S-1 Jasionka oraz z
terenu Gminy Trzebownisko

zakonczony

9 grudnia
20009r.

17 880 327,20

17 880 327,20

100%

29 pazdziernika
2010

Komenda Wojewodzka
Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie

Bezpieczne Podkarpacie -
poprawa stanu wyposazenia
jednostek ratowniczych
wojewddztwa podkarpackiego
w specjalistyczny sprzet do
reagowania na zagrozenia

zakonczony

17 czerwca
2010r.

28 239 361,40

28 239 361,40

100%

27 czerwca 2011

Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie

Zakup samochodow
specjalnych ratownictwa
wysokosciowego, wodnego,
technicznego i ochrony drég
oddechowych dla jednostek
ratowniczo-gasniczych komend
Panstwowej Stazy Pozarnej
woj. podkarpackiego

zakontraktowany

23 kwietnia
2014r.

17 313 103,98

7 113 103,98

41%

10 listopada 2015

Komenda Wojewddzka
Policji w Rzeszowie

Poprawa stanu bezpieczenstwa
na terenie wojewddztwa
podkarpackiego poprzez

wyposazenie jednostek Policji
w specjalistyczny sprzet
zapewniajgcy zapobieganie,
przeciwdziatanie oraz likwidacje
negatywnych skutkdw zagrozen
naturalnych, technologicznych
oraz spotecznych

zakontraktowany

26 lutego
2015r.

3610 110,65

26 350,00

1%

13 listopada 2015

SUMA

67 042 903,23

53 259 142,58/

79%
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 248
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 629 943 413,59 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 97% liczby i 91% warto$ci wszystkich podpisanych umow
w zakresie |V osi priorytetowe;.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Dziatanie 4.1 Infrastruktura ochrony srodowiska

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete lub zostaty przekroczone:
— Dftugosc¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej,

Liczba 0so6b przytgczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektéw,

— Liczba 0s6b przytagczonych do sieci wodociggowej w wyniku realizacji projektow,

Dtugosc¢ wybudowanej sieci wodociggowey,

Dtugos$c wybudowanej sieci wodociggowej, w tym na obszarach wiejskich,

Wskaznik rezultatu Liczba 0sob przytgczonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji
projektow osiggnat wartos¢ docelowg ponad 143%. Pomimo przeprowadzenia tylko jednego
naboru wnioskéw w tym dziataniu w 2008r., przyniést on bardzo dobre efekty, ktérego
wynikiem jest osiggniecie petnej wartosci docelowej zatozonej dla ww. wskaznika. Powyzsze
jest réwniez odpowiedzig na problem niedostatecznie uporzgdkowanej gospodarki sciekowej
w wojewodztwie podkarpackim.

Wskazniki produktu Dfugos¢ wybudowanej sieci wodociggowej i na obszarach wiejskich
zgodnie z podpisanymi umowami przekroczg dwukrotng warto$¢ docelowa, natomiast
wartos¢ wskaznika rezultatu Liczba o0sob przytgczonych do sieci wodociggowej w wyniku
realizacji projektow zostanie osmiokrotnie przekroczona. W wyniku pierwszego naboru
wnioskéw, zakontraktowane projekty nie przyniosty spodziewanych efektdw, tj. zatozone
w nich wskazniki nie gwarantowaly osiggniecia warto$ci docelowych okreslonych
w Programie. Pozostajgca wéwczas kwota nierozdysponowanych srodkéw pozwalata z kolei
przypuszczaé, iz kolejny nabdr nie bedzie mogt przynie$¢ znaczacej poprawy w tym
zakresie. Dlatego tez w wyniku renegocjacji Programu wartos¢ docelowa ww. wskaznikow
zostata zmniejszona z 760 km do 320 km. Jednakze Il nabdr wnioskdw przyniost
zaskakujgco dobre efekty, dzieki ktorym mozliwe stato sie osiggniecie wartosci docelowych
bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. W 2012r. 1Z RPO ogtosita jeszcze jeden nabor
wnioskow, ktory rowniez przyczynit sie do zwigkszenia zaktadanych wielkosci wskaznikow.
Nalezy dodaé, ze pomimo wykonania bardzo duzego zakresu robo6t, w omawianej sferze
wystepujg nadal duze potrzeby.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich warto$ci docelowe mogg zosta¢ osiggniete blisko
100%:

— Dtugosc¢ wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich,

— Liczba 0so6b objetych selektywng zbiérkg odpadow.

c) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktérych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):
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— Liczba projektéw z zakresu gospodarki odpadami (41%),
— Powierzchnia terenow zrekultywowanych w wyniku realizacji projektow (57%),
— Liczba mieszkancow obstugiwanych w ramach projektow dotyczgcych zagospodarowania
odpadow (38%).
W zakresie zagospodarowania odpaddéw zakonczono realizacje wszystkich projektéw,
wartosci docelowe wskaznikbw w tym schemacie nie zostang osiggniete.
Najprawdopodobniej wartodci te nie ulegng zmianie, bowiem kolejny nabdr wnioskéw
w ramach dziatania 4.1 schemat C — nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane
zostaty wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego
przeprowadzonego naboru wnioskow.
Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naboréw wnioskow przewidywane byly dwa
konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadow. Nalezy zaznaczyc, iz az 4 beneficjentow
z 18 wybranych woéwczas do dofinansowania odstgpito od realizacji projektow. Dowodzi
to znacznych trudnosci w przygotowaniu i realizacji projektow z tego zakresu. Nie bez
znaczenia jest rowniez konstrukcja linii demarkacyjnej pomiedzy programami regionalnymi,
a krajowymi, zgodnie z ktérg projekty obstugujgce powyzej 150 tys. mieszkancow kwalifikujg
sie do programu krajowego Infrastruktura i srodowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia
Z kolei, niezasadne jest tworzenie systemow zagospodarowania odpadéw w mniejszej skali.
Dlatego prawdopodobnie ztozone projekty dotyczyty w niewielkim stopniu ww. systemow.
Stad tez Zarzad Wojewddztwa odstgpit od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto,
niepewnos$¢ prawna zwigzana z ustawg z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzagdku w gminach oraz niektérych innych ustaw spowodowata wstrzymanie —
na etapie rozwazania przez Instytucje Zarzadzajgcg kolejnych konkursow w IV osi
priorytetowej - prac koncepcyjnych i projektowych wsréd potencjalnych Beneficjentow.

Dziatanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami
wodnymi

a) Wskaznik produktu, ktory zostat osiggniety:
— Liczba wybudowanych zbiornikdw,
— Liczba przedsiebiorstw zabezpieczonych przed powodzig

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub w przedziale 75-100%:

— Liczba projektéw z zakresu zapobiegania zagrozeniom,

— Wielko$¢ obszaru chronionego przed powodzig,

— Dtugosc¢ ciekéw wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym (93%),

— Liczba projektéw z zakresu zapobiegania zagrozeniom, w tym w zakresie infrastruktury
przeciwpowodziowej (84%),

— Liczba  wybudowanych/zmodernizowanych  innych niz  waly  budowli/urzgdzen
przeciwpowodziowych oraz budowli/urzagdzeri melioracyjnych (87%).

c) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktérych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Dtugosc¢ wybudowanych/zmodernizowanych watéw przeciwpowodziowych (65%),

— Liczba 0séb zabezpieczonych przed powodzig w wyniku realizacji projektow (43%).
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W ramach dziatania 4.2 zostaty ogtoszone 2 nabory wnioskéw o dofinansowanie, w wyniku,
ktérych do dofinansowania wybrano tgcznie 29 projektow, tj. wszystkie, ktore pozytywnie
zostaly ocenione na etapie oceny merytorycznej, jednakze dwa z tych projektéw nie
podlegato procedurze kontraktacji (jeden wnioskodawca ztozyt rezygnacje, drugi nie ztozyt
dokumentéw wymaganych do pozytywnej weryfikacji koncowej projektu). Na koniec okresu
sprawozdawczego zostato zakontraktowane 27 projektow (w tym projekt kluczowy) oraz
zakonczyta sie realizacja 26 projektéw. Biorgc powyzsze pod uwage, nieosiggniecie petnych
wartoéci wskaznikow zatozonych w dokumentach programowych wynika z mniejszej
efektywnosci projektéw niz zaktadano.

Dziatanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona réznorodnosci biologicznej i krajobrazowej

a) Wskazniki produktu, ktére zostaty osiggniete:

— Liczba zagrozonych gatunkoéw objetych dziataniami ochronnymi w ramach projektow,

— Liczba projektow zwigzanych z zachowaniem oraz ochrong roznorodnosci biologicznej
i krajobrazowej,

— Liczba projektow z zakresu zachowania réznorodnosci gatunkowej, ekosystemowej
i krajobrazowej,

— Liczba projektéw z zakresu infrastruktury stuzgcej promocji obszaréw Natura 2000,
centrow edukacji ekologicznej,

— Liczba projektéw dotyczgcych monitoringu przyrodniczego.

Osiggniecie warto$ci docelowej wskaznika produktu Liczba projektow z zakresu
infrastruktury stuzgcej promocji obszarow Natura 2000, centrow edukacji ekologicznej
w wysokosci ponad 133% wartosci docelowej, $wiadczyé moze o znacznym
zapotrzebowaniu na tego typu projekty w wojewddztwie podkarpackim.

b) Wskazniki produktu i rezultatu, w ktérych osiggnieto niski poziom realizacji, jednoczesnie
poziom kontraktacji wskazuje, ze wartosci docelowe nie zostang osiggniete (w nawiasie
podano procentowy poziom osiggniecia wartosci docelowej dla roku 2015, zgodnie
Z podpisanymi umowami):

— Liczba projektéw z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planéw ochrony dla
obszaréw NATURA 2000, parkéw krajobrazowych i rezerwatow przyrody(60%),

— Liczba projektow w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin, zwierzagt
i grzybow (560%),

— Liczba projektow z zakresu budowy przejs¢ dla zwierzgt i/lub likwidacja barier
ekologicznych(0%),

— Wielkos¢ obszaru objetego oddziatywaniem projektéw (4,58%).

Trudno jednoznacznie wskazac przyczyne braku projektéw dotyczacych przejs¢ dla zwierzat
— by¢ moze na terenie wojewddztwa podkarpackiego nie zostaty jeszcze zidentyfikowane
konkretne miejsca wymagajgce tego typu dziatan.

W zakres wskaznika Liczba projektow w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunkow
roslin, zwierzgt i grzybow wpisuje sie tylko jeden projekt zrealizowany przez Arboretum
i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach pn "Ochrona ex i in situ rézanecznika zottego
i ostrozenia siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk zagrozonych i rzadkich
gatunkow roslin kwasnolubnych w Arboretum Bolestraszyce". Pomimo ogtoszenia tgcznie
dwodch naboréw wnioskow w tym dziataniu, pozostate 25 projektéw nie zaktada dziatan
zwigzanych z ochrong siedlisk przyrodniczych, gatunkow roslin zwierzat i grzybdéw
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Niskie wykonanie wskaznika Liczba projektow z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej,
opracowania planoéw ochrony dla obszarow NATURA 2000, parkéw krajobrazowych
rezerwatéw przyrody, swiadczy¢ moze o mniejszym zapotrzebowaniu na projekty tego typu
w wojewodztwie podkarpackim.

Wskaznik Wielkos¢ obszarow objetych oddziatywaniem projektéw w poréwnaniu do wartosci
docelowej zatozonej dla roku 2015r. zostat osiggniety w wielkosci 4,48% i szacuje sie jego
zwiekszenie do wielkosci 4,58%.

Dziatanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrozeniom

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete lub zostaty przekroczone:

— Liczba projektow w zakresie zapobiegania zagrozeniom w tym: w Zzakresie
zabezpieczenia przed pozarami laséw i innymi zagrozeniami,

— Wielko$¢ obszaru objetego monitoringiem Srodowiska,

— Liczba projektow dotyczgcych monitoringu Srodowiskowego,

— Liczba zakupionych wozdéw pozarniczych w ramach projektéw w zakresie zabezpieczenia
przed pozarami laséw i innymi zagrozeniami,

— Liczba ludno$ci objetej ochrong przeciwpozarowg lasow i innymi Srodkami ochrony.

d) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w peini osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zostaC osiggniete
w przedziale 75-100%:

—  Warto$¢ mienia zabezpieczonego przed zagrozeniem w postaci osuwisk,

— Liczba projektow dotyczgcych osuwisk.

Na zmniejszenie ww. wartosci wskaznikow wptyneto rozwigzanie umowy z Powiatem
Strzyzowskim w Il potowie 2013r. Prawdopodobnie wskazniki te nie ulegng poprawie,
ze wzgledu na brak zaplanowanego naboru wnioskéw w tym zakresie.

Podsumowanie stanu realizacji IV osi priorytetowej.

Stan wdrazania rzeczowy osi jest bardzo zawansowany. W ramach niniejszej osi czes¢
wskaznikow osiggnefta wartosci docelowe. Jednakze istnieje grupa wskaznikéw, ktore nie
zostang osiggniete w zatozonej wysokosci.

Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych $rodkéw w ramach osi
priorytetowych RPO WP, bedacych rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub
np. ewentualnych rezygnacji beneficjentdw, zostanie zastosowana procedura tzw.
mechanizmu elastycznosci, o ktorym mowa w art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE) 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r., ktéra umozliwia przesuniecie srodkéw do IV osi priorytetowej RPO
WP 07-13, tak aby w petni wykorzysta¢ alokowane srodki unijne.

5) Os priorytetowa V Infrastruktura publiczna

W | potroczu 2015r. w ramach V osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw.

Od poczatku realizacji Programu w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba
wnioskow ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym wyniosta 430 na tgczng warto$c
dofinansowania 998 013 139,10 PLN.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. zatwierdzono do realizacji 224 projekty
o wartosci wnioskowanego dofinansowania 623 202 012,81 PLN.
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Od poczatku realizacji Programu podpisano 221 uméw (16 projektéw kluczowych) na tgczng
warto$¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 529 618 849,82 PLN, co stanowi 99,89%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowe;.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 1 483
wnioski beneficjentow o ptatnos¢ na tgczng kwote dofinansowania 524 272 116,09 PLN,
w tym warto§¢ EFRR wyniosta 509 702 714,98 PLN, co stanowi 96,13% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.

Ponadto w | pétroczu 2015r. na rzecz beneficjentow zrealizowano ptatnosci w kwocie
20 117 492,39 PLN, zas od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw
zrealizowano ptatnosci w kwocie 527 442 215,45 PLN.

Wykres 17. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna — liczba i wartos¢
dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 18. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba i wartos¢
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 19. Postep w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna — liczba i wartos¢
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.
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Zrodto: KSI SIMIK (07-13).

Projekty kluczowe

Aktualnie, na liscie projektéw kluczowych przewidzianych do sfinansowania w niniejszej osi
priorytetowej znajduje sie 16 projektow kluczowych. Na koniec okresu sprawozdawczego
wszystkie zostaty zakontraktowane na kwote dofinansowania z EFRR 182 846 179,27 PLN.
Ponadto do dofinansowania zostaty ztozone 2 projekty dotyczace szpitali z listy rezerwowej
projektow realizowanych w ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektow
kluczowych Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w dziataniu 5.2 schemat A.

taczny udziat projektéw kluczowych zakontraktowanych w alokacji osi V stanowi 34 %.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.

46



Tabela 5. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowe] V Infrastruktura publiczna.

Wartosc Wartosé
dofinansowania zatwierdzonveh Poziom Data zakonczenia
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji EFRR w platnosci EFyRR platnosci wg umowy/pre-
umowie/pre-umowie (PLN) umowy
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Remont boisk sportowych w
1 Gmina Gorzyce | Mieiscowosciach: Furmany i zakoriczony 7 sierpnia 2012r. 494 917,54 494 917,54 10095 | 31pazdziemika
Trze$n zniszczonych w 2012
wyniku powodzi w 2010 r
Rozwdj bazy laboratoryjnej
Panstwowa Wyzsza | dla kierunkdw inzynierskich 15 pazdziernika
2 Szkota Zawodowa w w ramach Kampusu zakonczony 30 grudzien 2011 3544 138,89 3544 138,89 100% P 2012
Krosnie Technicznego PWSZ w
Krosnie
Wyzsza Szkofa Bud
Inzynieryjno- udowa nowoczesnego ] o
3 Ekonomiczna w laboratorium zakonczony 16 czerwca 2012r. 390 130,51 390 130,51 100% 31 grudzien 2012
R . geoinformatycznego
zeszowie
Odbudowa kompleksu
4 Gmina Ropczyce sportowo — rekreacyjnego w zakonczony 13 sierpnia 2012r. 142 337,91 142 337,91 100% 30 listopada 2012
Matej
Odbudowa obiektow 21 pazdziemnika
5 Miasto Jasto Miejskiego Osrodka Sportu i zakonhczony 11 grudnia 2012r. 2762 862,76 2762 862,76 100% p2013r
Rekreacji )
'\?rzglfal V\S/\?Jeﬁoddviik'i Rozbudowa i modernizacja
6 Krélowé' W 9 Szpitala Wojewddzkiego Nr zakonhczony 17 grudzien 2009 38 883 960,34 38 883 960,34 100% 15 listopad 2013
) 2 w Rzeszowie
Rzeszowie
Instytut Teologiczno - Budowa Instytutu
Pastorainy im. Sw. Teologiczno — Pastoralnego
7 Jozefa Sebastiana . 'g . . 9 zakonhczony 29 wrzesien 2010 47 344 006,52 47 344 006,52 100% 29 marca 2013
im. $w. Jozefa Sebastiana
Pelczara w i
A Pelczara w Rzeszowie
Rzeszowie
8 Gmina Ropczyce | Qdbudowa trybun stadionu zakoriczony 31 grudnia 2013 3 205 852,67 3 205 852,66 100% 31 lipca 2014
sportowego w Ropczycach
Odbudowa obiektow
9 Gmina Tarnobrzeg infrastruktury sportowe zakonhczony 14 pazdziemika 567 395,89 567 395,89 100% 15 wrzesnia 2014

zalanych w wyniku powodzi
w 2010r. Na terenie miasta

2013r.
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Wartosé
dofinansowania

Wartosé

Data zakonczenia

_ . " zatwierdzonych Poziom
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji umOWiEeI/:per_\L/‘vaWie platnosci EFRR platnosci wg L:Jmm%v\\llv)gpre-
(PLN)
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Tarnobrzeg
Wyzsza Szkota Rozbudowa "Collegium 31 pazdziernika
10 | Prawa i Administracji Securitatis" podstawg zakontraktowany 18 kwiecien 2012 7 182 335,25 6 619 997,75 92% p2014r
w Przemyslu lepszego ksztatcenia )
Poprawa infrastruktury
11 Gmina Miasto sportowej poprzez zakontraktowany | 29 wrzesier 2010 | 27 407 098,88 25 287 883,99 92% | 15 sierpnia 2015
Rzeszéw przebudowe stadionu
miejskiego w Rzeszowie
Uniwersvtet Interdyscyplinarne Centrum
12 Rzeszov?//ski Modelowania zakontraktowany 29 marca 2012r. 7 195 687,99 6 414 748,84 89% 27 lutego 2015
Komputerowego
Szpital Wojewodzki nr Nadbudowa bloku
13 | 2im. Sw.Jadwigi | dzieciecego H1na potrzeby | -\ oniavtowany | 30 wrzesnia 2014r. | 12811752,09 | 11073776,66 | 86% | 11 wrzesnia 2015
Krolowej w Oddziatu Onkohematologii
Rzeszowie Dzieci
Poprawa warunkow
. . studiowania na kierunkach
Panstwowa Wyzsza .
X technicznych o kluczowym
Szkota Techniczno — . )
Ekonomiczna im. ks zhaczeniu d_Ia gospodarki . . .
14 Bronistawa "7 | opartej na wiedzy poprzez zakontraktowany 14 maja 2012r. 4974 259,44 4189 972,10 84% 31 sierpnia 2014
.2 budowe i modernizacje
Markiewicza w .
. budynkoéw Instytutu
Jarostawiu N d .
Inzynierii Technicznej
PWSTE w Jarostawiu
Politechnika Budowa i modernizacja
Rzeszowska im bazy dydaktycznej Wydziatu
15 lanaceqo ' _Budownictwa i Inzynierii zakontraktowany 29 grudzien 2011 6 389 442,60 4574 727,50 72% 22 grudnia 2014
gnaceg Srodowiskowej Politechniki
tukasiewicza L
Rzeszowskiej
16 Unlwersytet_ Zaktad Nauk o Cztowieku zakontraktowany 18 grudnia 2013r. 19 550 000,00 9 343 632,87 48% 30 pazdziemika
Rzeszowski 2015
SUMA 182 556 555,20 164 840 342,73 90%
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 210
zakonczonych projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 441 150 269,24 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 95% liczby i 83% warto$ci wszystkich podpisanych umow
w zakresie V osi priorytetowe;.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Dziatanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete:

— Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych,
— Liczba projektéw z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich,

— Liczba projektéw z zakresu edukacji,

— Liczba uczniéw korzystajgcych z efektéw projektow.

Wysoka wartos¢ wskaznikéw dotyczgcych liczby miejsc w przedszkolach wiejskich oraz
liczby projektéw z zakresu edukacji na obszarach wiejskich spetnia zatozenia zawarte
w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
w zakresie, zmniejszenia wystepujacych dysproporcji w dostepie do edukacji pomiedzy
obszarami wiejskimi, a miastami.

b) Wskaznik produktu, ktéry nie zostat w petni osiggniety, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami jego wartos¢ docelowa moze zostaé osiggnieta w 100%
lub przekroczone:

— Liczba zmodernizowanych obiektow edukacyjnych.

c) Wskaznik produktu, ktéry osiggngt niski poziom realizacji, jednoczesnie poziom
kontraktacji wskazuje, ze warto$¢ docelowa nie zostanie osiggnieta (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartoéci docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi
umowami):

— Liczba studentéw korzystajgcych z efektow projektow (72%),
— Liczba wspartych placéwek prowadzgcych dziatalno$¢ w zakresie ksztafcenia
ustawicznego (63%).

Dziatanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaty osiggniete lub przekroczone:

— Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich,

- Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg pomocy spotecznej,

- Liczba projektow zwigzanych z infrastrukturg pomocy spotecznej na obszarach wiejskich,

- Liczba osob korzystajgcych rocznie z efektow realizacji projektow dotyczgcych pomocy
spotecznej,

- Liczba pacjentow korzystajgcych rocznie z efektow realizacji projektow dotyczgcych
ochrony zdrowia,

— Potencjalna liczba specjalistycznych badan medycznych przeprowadzonych sprzetem
zakupionym w wyniku realizacji projektoéw,

— Liczba projektow z zakresu ochrony zdrowia,

- Liczba zmodernizowanych zaktaddw opieki zdrowotney.
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Osiggnieta warto$s¢ ww. wskaznikéw znacznie przekracza wartosci docelowe, co swiadczy¢
moze o wiekszej efektywnosci projektow, w stosunku do zatozeh metodologicznych
przyjetych na etapie kwantyfikacji wskaznikow produktu i rezultatu.

b) Wskaznik produktu, ktéry osiagnagt niski poziom realizacji, jednocze$nie poziom
kontraktacji wskazuje, ze warto$¢ docelowa nie zostanie osiggnieta (w nawiasie podano
procentowy poziom osiggniecia wartoéci docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi
umowami):

— Liczba zmodernizowanych obiektow pomocy spotecznej (51%).

W ramach dziatania 5.2, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tylko jeden wskaznik
tj. Liczba zmodernizowanych obiektéw pomocy spotecznej nie zostat osiggniety w petnej
wartosci docelowej. Niski stopien jego realizacji wynika z niedostatecznej liczby projektow
ztozonych, ktére swoim zakresem obejmujg modernizacje obiektow pomocy spotecznej.
Ponadto istnieje lista rezerwowa projektéw kluczowych z dziatania 5.2, z ktérej w okresie
sprawozdawczym 2 projekty zostaty ztozone do oceny i dla jednego z nich zakonczyta sie
ocena merytoryczna, jednakze dotyczg one szpitali i nie mogg one wptyngé nawet
w przypadku ich zakontraktowania na poprawe wartosci wskaznikéw ze schematu B —
Pomoc spoteczna.

Dziatanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére nie zostaty w peini osiggniete, natomiast zgodnie
z zakontraktowanymi projektami ich wartosci docelowe mogg zosta¢ osiggniete w 100%
lub w przedziale 75-100%:

- Liczba wybudowanych obiektéw sportowych lub rekreacyjnych,

- Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg sportowg i rekreacyjnag,

- Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektow sportowych Iub rekreacyjnych
zniszczonych przez powddz,

- Liczba o0s6b korzystajgcych rocznie z efektdow realizacji projektéw dotyczgcych
infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej,

— Liczba wyposazonych obiektoéw sportowych lub rekreacyjnych.

Podsumowanie stanu realizacji V osi priorytetowe;j.

Wskazniki rzeczowe powyzszej osi ksztattujg sie na wysokim poziomie. Przewiduje sie,
iz wiekszo$¢ wskaznikéw osiggnie wartosci docelowe.

Ponadto, w przysztym okresie sprawozdawczym bedzie mozliwe, zastosowanie procedury
tzw. mechanizmu elastycznosci, o ktérym mowa w art. 77 rozporzgdzenia Rady (WE)
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w ramach V osi priorytetowych RPO WP 07-13, tak aby w
petni wykorzystac alokowane srodki unijne.

6) OS priorytetowa VI Turystykai kultura

W | potroczu 2015r. w ramach VI osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
Wnioskow.

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura nie wykazano
wnioskow ocenionych pozytywnie pod wzgledem formalnym, za$ od poczatku realizacji
Programu oceniono pozytywnie pod wzgledem formalnym 97 wnioskéw o wartosci
dofinansowania 249 921 148,74 PLN.
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Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono do realizacji 74 projekty o wartosci
wnioskowanego dofinansowania 202 112 316,17 PLN.

Do 30 czerwca 2014r. podpisano 72 umowy (3 projekty kluczowe) na tgczng wartosé
wnioskowanego dofinansowania z EFRR 148 572 727,64 PLN, co stanowi 99,93% dostepne;j
kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowe;j.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzadzajgca RPO WP zatwierdzita 555
wnioskéw beneficjentow o ptatno$é na tgczng kwote dofinansowania 162 423 791,52 PLN,
w tym warto§¢ EFRR wyniosta 144 616 057,35 PLN, co stanowi 97,27% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowe;.

Ponadto w | pétroczu 2015r. na rzecz beneficjentow zrealizowano ptfatnosci w kwocie
1433 592,10 PLN, za$ od poczatku realizacji Programu w wysokosci 163 213 118,63 PLN.

Wykres 20. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartosc
dofinansowania wnioskow poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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2008r. 2008r. 20009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.

Wartos¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

=&—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 21. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartos¢
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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mm Warto$¢ dofinansowania UE w podpisanych umowach/wydanych decyzjach (w min PLN)

—&—Liczba podpisanych umoéw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 22. Postep w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura — liczba i wartosé
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whioski beneficjentéw o ptatnos¢
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2008 o Warto$¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN) 2015r.

—4— Liczba wnioskéw o ptatnosc

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
Projekty kluczowe

Na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych
projektow kluczowych, w ramach niniejszej osi priorytetowej przewidziano do realizacji
tacznie 3 projekty kluczowe. Kwota dofinansowania z EFRR zakontraktowanych projektow
wynosi 47 923 029,30 zt, co stanowi 32 % alokaciji osi VI.

Stan realizacji ww. projektow przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 6. Realizacja projektow kluczowych w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura.

Wartosc Wartosé
. . Stan na " EatinE e eETE zatwierdzonych Poziom e
Lp. Beneficjent Tytut projektu kluczowego 30.06.2013 Data kontraktacji EFRR w tatnosci EFRR latnosci wg umowy/pre-
D umowie/pre-umowie P (PLN) P umowy
(PLN)
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8
Filharmonia im. Artura Rozbudowa, przebudowa i remont
1 Malawskiego w budynku Filharmonii im. Artura zakonczony 30 lipca 2009r. 24 774 091,79 24 774 091,79 100% 15 grudnia 2010r.
Rzeszowie Malawskiego w Rzeszowie
Modernizacja Zamku
2 Gmina Miejska Kazimierzowskiego wraz z zakonczony 29 czerwca 2010r. 12 676 685,18 12 676 685,18 100% 29 maja 2013r.
Przemysl| rewitalizacjg Parku Miejskiego w
Przemyslu
3 | Fortecznych Twierdzy M go 1wierdzy yst zakontraktowany | 30 grudnia 2011r. 10 472 252,33 5014 634,98 48% 1 stycznia 2015r.
P . celu udostepnienia dla turystyki
rzemysl )
kulturowej, etap |
47 923 029,30 42 465 411,95 82,0389% -

SUMA
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Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 69 zakonczonych
projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 137 269 252,78 PLN. Zakonczone
projekty stanowig 96% liczby i 92% wartosci wszystkich podpisanych uméw w zakresie VI osi
priorytetowej.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére zostaly osiggniete lub zostaty przekroczone:

— Liczba wspartych instytucji kultury,

— Liczba projektéw zwigzanych z infrastrukturg kultury,

— Liczba obiektow dziedzictwa kulturowego udostepnionych dla ruchu turystycznego,
— Liczba projektow z zakresu turystyki,

— Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki.

Podsumowanie stanu realizacji VI osi priorytetowej.

Stopien realizacji wskaznikbw w ramach osi VI jest bardzo dobry. Wszystkie poczynione
zatozenia w Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007 — 2013 odnoszace sie do wskaznikow z tej osi, zostaty spetnione.

Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych $srodkéw w ramach VI osi
priorytetowej, bedacych rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub np.
ewentualnych rezygnacji beneficjentéw, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu
elastycznos$ci, o ktérym mowa w art. 77 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r., ktéra umozliwia przesuniecie srodkéw do osi priorytetowych RPO WP 07-13,
tak aby w petni wykorzysta¢ alokowane srodki unijne.

7) Os$ priorytetowa VIl Spéjnosé wewnatrzregionalna

W | pétroczu 2015r. w ramach VII osi priorytetowej RPO WP nie ogtoszono konkursu
wnioskéw.

Od poczatku realizacji Programu w osi priorytetowej VII Spéjnosé oceniono pozytywnie pod
wzgledem formalnym 160 wnioskéw o wartosci dofinansowania 490 132 564,89 PLN.

Zatwierdzono do realizacji 144 projekty o wartoéci wnioskowanego dofinansowania
413 976 623,81 PLN.

Podpisano 143 umowy (1 projekt kluczowy) na 1tgczng wartos¢ wnioskowanego
dofinansowania z EFRR 323 798 383,55 PLN, co stanowi 99,87% dostepnej kwoty alokacji
z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP zatwierdzita 921
wnioskow beneficjentow o ptatnos¢ na tgczng kwote dofinansowania 323 601 863,66 PLN,
w tym wartos¢ EFRR wyniosta 310 915 049,39 PLN, co stanowi 95,9% dostepnej kwoty
alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.

Ponadto w | potroczu 2015r. na rzecz beneficijentow zrealizowano pfatnosci w kwocie
8929 180,44 PLN, zas$ od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentow
zrealizowano ptatnosci w kwocie 324 706 903,55 PLN.
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Wykres 23. Postep w realizacji osi priorytetowej VII Spéjnos¢ wewnagtrzregionalna — liczba
i wartos¢ dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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Wartos$¢ dofinansowania we wnioskach poprawnych pod wzgledem formalnym (w min PLN)

—4@—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 24. Postep w realizacji osi priorytetowej VIl Spéjnos¢ wewngtrzregionalna — liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.

Podpisane umowy/wydane decyzje
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== Liczba podpisanych uméw/wydanych decyzji

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 25. Postep w realizacji osi priorytetowej VII Spéjnos¢ wewnagtrzregionalna — liczba
i wartos¢ dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whioski beneficjentéw o ptatnos¢
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2008r 2015r.

mmm Wartos¢ dofinansowanie z EFRR we wnioskach o ptatnos¢ (w min PLN)
—4#—Liczba wnioskdéw o ptatnos¢

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
Projekt kluczowy

W ramach osi VII na Indykatywnej liscie indywidualnych projektow kluczowych wystepuje
jeden projekt pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynéw w Rzeszowie z ogrodami i centrum
religijno — kulturowym. Projekt zostat zakonczony 31 pazdziernika 2013r. na tgczng wartos¢
dofinansowania z EFRR 24 278 208,62 PLN.

Postep rzeczowy

W okresie sprawozdawczym, postep rzeczowy wykazano w odniesieniu do 136
zakonczonych projektéw na tgczng warto$¢ dofinansowania z EFRR 285 201 185,74 PLN.
Zakonczone projekty stanowig 95% liczby i 88% wartosci wszystkich podpisanych uméw
w zakresie VII osi priorytetowej.

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Dziatanie 7.1 Rewitalizacja miast

b) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérych wartoéci zostaty osiggniete lub przekroczone:

— Powierzchnia odnowionych budynkéw,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszaréw,

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych,

— Liczba projektow zapewniajgcych zrownowazony rozwdj oraz poprawiajgcych
atrakcyjno$c miast i miasteczek.

Wartos¢ ww. wskaznikéw znacznie przekraczajg wartosci docelowe, co $wiadczyé moze

o wiekszej efektywnosci projektdw, w stosunku do zatozernn metodologicznych przyjetych
na etapie kwantyfikacji wskaznikéw produktu i rezultatu.

c) Wskaznik rezultatu, ktory nie zostat w petni osiggniety, ale dzieki juz zakontraktowanym
projektom bedzie osiggniety w 100% lub w przedziale 75-100%:
— Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych.
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Dziatanie 7.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktérego wartos¢ zostata osiggnieta:

— Powierzchnia odnowionych budynkéw,

— Liczba projektéw promujgcych przedsiebiorczo$¢ i zastosowanie nowych technologii,

— Liczba projektow oferujgcych ustugi promujgce réwnos$¢ szans i zapobiegajgcych
wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i ludzi mfodych,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszarow.

Tak duza warto$¢ zwigzana z szacowang realizacjg wynika z niedoszacowania wartosci
docelowej zatozonej w dokumentach programowych dla tego wskaznika. Nalezy podkreslic,
ze przy realizacji projektow stosuje sie inng metodologie liczenia wskaznika niz na etapie
programowania.

b) Wskazniki rezultatu, ktore osiggnety niski poziom realizacji i jednoczesnie ich realizacja
nie ulegnie zmianie (w nawiasie podano procentowy poziom osiggniecia wartosci
docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

— Liczba firm zatoZzonych na obszarach odnowionych (14%),

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych (58%).

Dziatanie 7.3 Aktywizacja obszaréw zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie
terenéw zniszczonych przez powodz

a) Wskazniki produktu i rezultatu, ktore zostaty osiggniete w 100% lub powyzej:

— Liczba projektéow oferujgcych ustugi promujgce réwno$¢ szans | zapobiegajgcych
wykluczeniu spotecznemu przedstawicieli mniejszo$ci narodowych i ludzi mtodych,

— Powierzchnia odnowionych budynkow,

— Liczba projektow stuzgcych odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powodz.

Tak duza wartos¢ zwigzana z szacowang realizacjg wynika z niedoszacowania wartosci
docelowej zatozonej w dokumentach programowych dla tego wskaznika. Nalezy podkreslic,
ze przy realizacji projektow stosuje sie inng metodologie liczenia wskaznika niz na etapie
programowania.

b) Wskazniki rezultatu, ktére nie zostaty w petni osiggniete, ale dzieki juz zakontraktowanym
projektom lub projektom oczekujgcym na kontraktacje bedg poprawione:

— Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych,

— Powierzchnia zagospodarowanych obszaréw,

— Wartos$¢ odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powodz.

c) Wskazniki produktu i rezultatu, ktére osiggnety niski poziom realizacji i jednoczesnie ich

realizacja nie ulegnie zmianie (w nawiasie podano procentowy poziom osiggniecia wartosci

docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):

— Liczba projektow promujgcych przedsiebiorczo$¢ i zastosowanie nowych technologii
(17%),

— Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych (0%).

Wskaznik Liczba firm zatozonych na obszarach odnowionych, nie zostat wykazany
wzadnym z projektéw, natomiast wskaznika Liczba projektdw promujgcych
przedsiebiorczosc¢ i zastosowanie nowych technologii zostat wykazany w jednym projekcie.
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Podsumowanie stanu realizacji VII osi priorytetowej.

Stan wdrazania osi rzeczowy jest zaawansowany. Cze$¢ wskaznikdw tej osi osiggneta
wartoéci docelowe, inne dzieki zakontraktowanym projektom zostang poprawione.
Na obecnym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego, nie sg przewidziane dalsze nabory wnioskéw w tej osi, zatem wartosci
pozostatych wskaznikéw nie ulegng poprawie.

Ponadto, ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych $rodkéw w ramach VIl osi
priorytetowej, bedacych rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub np.
ewentualnych rezygnacji beneficjentow, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu
elastycznosci, o ktérym mowa w art. 77 rozporzadzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r., ktéra umozliwia przesuniecie srodkow do osi priorytetowej RPO WP 07-13, tak
aby w petni wykorzysta¢ alokowane srodki unijne.

Niezaleznie od powyzszego, w ramach omawianej osi istniejg listy rezerwowe (dziatanie 7.1,
7.2).

8) Os priorytetowa VIl Pomoc techniczna

W | potroczu 2015r. nie przeprowadzono naboru wnioskéw. Dodatkowo trwata ocena
strategiczna ztozonych wnioskéw oraz kontynuowano proces kontraktacji.

Od poczatku realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna oceniono pod wzgledem
formalnym 92 wnioski o dofinansowanie na tgczng wartos¢ 153 264 421,61 PLN.

W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji, za$ od uruchomienia Programu 90 na tgczng
warto$¢ wnioskowanego dofinansowania z EFRR 142 710 212,68 PLN, co stanowi 110,19%
dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej. Trzeba zaznaczyé,
iz zakonczone projekty byty rozliczone na mniejszg kwote, niz wynika to z umowy.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzadzajgca RPO WP zatwierdzita 540
wnioskow beneficjentow o ptatnos¢, ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR
127 892 432,89 PLN, co stanowi 98,75% dostepnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIl osi
priorytetowe;j.

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentéw zrealizowano pfatnosci w wysokosci
8182 921,53 PLN, zas od poczatku realizacji Programu na rzecz beneficjentéw
zrealizowano ptatnosci w kwocie 127 974 449,18 PLN.
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Wykres 26. Postep w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna — liczba i wartosé
dofinansowania wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym.

Whioski poprawne pod wzgledem formalnym
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—4@—Liczba wnioskéw poprawnych pod wzgledem formalnym

Zrédto: KSI SIMIK (07-13).

Wykres 27. Postep w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna — liczba i wartosc
dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie.
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
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Wykres 28. Postep w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna — liczba i wartosé
dofinansowania z EFRR we wnioskach o ptatnosc.

Whioski beneficjentéw o ptatnos¢
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Zrédto: KSI SIMIK (07-13).
Postep rzeczowy

Ponizej przedstawiono komentarz do danych zawartych w Tabeli 1 Postep rzeczowy
programu operacyjnego.

Wskaznik Liczba projektow zrealizowanych w ramach osi priorytetowey.

W okresie sprawozdawczym wartos¢ wskaznika, wyrazona narastajgco od poczatku
realizacji RPO WP, ksztattuje sie na poziomie 82 zrealizowanych projektéw, co stanowi
109,33% planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowej. Realizacja
programowegdo celu przebiega zgodnie z zatozeniami.

Wskaznik Liczba pracownikéw, ktérych wynagrodzenia sg refundowane w ramach pomocy
techniczne;.

W okresie sprawozdawczym osiggnieto wartoS§¢ wskaznika na poziomie 318 o0sob,
co stanowi 133,61% planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowej.
Aktualizowana warto§¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych jakie
znajdowaty sie w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez 1Z RPO
zmian, 1Z RPO zmienita zapisy OSZiK, w tym dotyczgce ilosci osodb zatrudnionych przy
realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika z istniejgcego
zapotrzebowania na pracownikéw zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie Programu.

Wskaznik Liczba zakupionego sprzetu komputerowego.

Wskaznikiem, ktéry mierzy liczbe wszystkich urzadzen informatycznych zakupionych
ze srodkow UE jest wskaznik ,Liczba zakupionego sprzetu komputerowego”(szt.). Liczac
narastajgco (od poczagtku realizacji Programu), na koniec | potrocza 2015 roku osiggnieto
jego warto$¢ na poziomie 343 sztuk, co stanowi 144,12% planowanej do osiggniecia w 2015
roku wartosci docelowej. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika z wyzszego niz
planowano poziomu zatrudnienia pracownikow zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie
Programu, co pociggneto za sobg zwiekszenie zapotrzebowania na sprzet komputerowy
i inne urzadzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem. Gtéwnym celem byto
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zapewnienie pracownikom uczestniczgcym w realizacji RPO WP odpowiednich warunkéow
technicznych umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie obowigzkéw.

Wskaznik Liczba oséb zaangazowanych we wdrazanie Programu.

Na koniec | pétrocza 2015 roku, warto$¢ mierzonego wskaznika rezultatu osiggneta poziom
318 osbb, co stanowi 133,61% planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowe;j.
Aktualizowana warto§¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie danych jakie
znajdowaly sie w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez 1Z RPO
zmian, 1Z RPO zmienita zapisy OSZiK, w tym dotyczgce ilosci osob zatrudnionych przy
realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika =z istniejgcego
zapotrzebowania na pracownikéw zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie Programu.

Wskaznik Liczba projektow ktore uzyskaty wsparcie na etapie ich przygotowania.

Obok dziatan kierowanych do szerokiego grona odbiorcéw zainteresowanych korzystaniem
z pomocy przewidzianej w RPO WP 2007-2013 oraz podmiotéw, ktérym taka pomoc zostata
juz przyznana, niezbedne byto zaangazowanie $rodkéw dostepnych w ramach niniejszej osi
na przygotowanie projektow wraz z wymagang dokumentacjg. Pomoc byta udzielana
w szczegolnosci beneficjentom, ktérzy planowali realizacje projektéw, jak rowniez tym,
ktérym ich realizacja sprawia trudnosci. W ramach projektu udzielone zostato wsparcie na
etapie przygotowania projektow dla beneficjentéw RPO WP. Niniejszym wsparciem objetych
zostato 50 potencjalnych projektow RPO WP. Majac na uwadze powyzsze, warto$é
zatozonego wskaznika na poziomie 50 szt. przewidziang na 2015 rok, osiggneta juz w roku
2010r.

Wskaznik Liczba szkolen i konferencji dla beneficjentow Programu.

Zwiekszenie strumienia srodkow z budzetu Unii Europejskiej ptyngcych do regionu, wymaga
podniesienia swiadomosci spotecznej na temat jego znaczenia dla rozwoju wojewddztwa.
Podejmowane w tym celu akcje promocyjne i informacyjne stuzg m.in. popularyzowaniu
programu oraz upowszechnianiu jego efektéw. Omawiany wskaznik ma na celu pomiar ogotu
dziatan skierowanych do beneficjentow. Liczgc kumulatywnie na koniec okresu
sprawozdawczego osiggnieto warto$¢ wskaznika na poziomie 256, co stanowi 131,28%
planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci docelowej. Przekroczenie poziomu
wskaznika wynika z istniejgcego zapotrzebowania na zadania wchodzgce w jego zakres.

Wskaznik Liczba osob uczestniczgcych w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach.
Liczac kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego osiggnieto warto$¢ wskaznika na
poziomie 12 807, co stanowi 106,73 % planowanej do osiggniecia w 2015 roku wartosci
docelowej. Przekroczenie poziomu wskaznika wynika z istniejgcego zapotrzebowania
na zadania wchodzgce w jego zakres.

Wskaznik Udziat projektow ktére pozytywnie przeszty ocene formalng w stosunku
do wszystkich ztozonych projektéw w ramach Programu.

Realizacja wskaznika ,Udziat projektow ktére pozytywnie przeszlty ocene formalng
w stosunku do wszystkich ztozonych projektéw w ramach Programu” przebiega zgodnie
z zatozeniami Programu.

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej majg charakter systemowy i sg realizowane zgodnie
z przyjetymi zasadami wdrazania pomocy technicznej w RPO WP.

61



Podsumowanie

Od poczatku realizacji Programu zatwierdzono 12 177 wnioskéw beneficjentéw o ptatnos¢ na
taczng kwote dofinansowania 4 915 495 909,96 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta 4 609
751 328,16 PLN, co stanowi 92,88% zobowigzan UE. W | pdtroczu 2015r. odnotowano
wzrost wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatnos¢, ktéry wyniost
5,6% w poréwnaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2015r.
poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartosci wnioskdéw beneficjentow o ptatnosé
w osiach priorytetowych byt nastepujgcy: VIlII Pomoc techniczna — 98,75%, VI Turystyka
I kultura — 97,27%, V Infrastruktura publiczna — 96,13%, IV Ochrona Srodowiska
i zapobieganie zagrozeniom - 96,12%, VII Spdjnos¢ wewnatrzregionalna — 95,9%,
Il Infrastruktura techniczna — 93,3%, | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka — 89,11 oraz
[l Spoteczenstwo informacyjne — 84,38%.

Do dnia 30 czerwca 2015r. najwyzszy poziom (powyzej 100%) wykorzystania alokacji
w ramach kontraktacji wystgpit w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka
i kultura. W pozostatych w osiach priorytetowych poziom wykorzystania alokacji ramach
kontraktacji wynosi 98-99%.

Analizujgc poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartosci wnioskéw beneficjentow
o ptatnos¢ wedtug osi priorytetowych, na uwage zastuguje wysoki poziom wykorzystania
alokacji w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka i kultura,
V Infrastruktura publiczna, IV Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom, VII Spojnosé
wewnatrzregionalna, Il Infrastruktura techniczna. Poziom wykorzystania alokacji ponizej 90%
w ramach wartosci wnioskéw beneficjentow o ptatnos¢ wystgpit w osiach priorytetowych,
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz |l Spoteczenstwo informacyjne.

Najnizszy poziom ptatnosci odnotowano w osi lll Spofeczenstwo informacyjne (84%),
jednakze w odniesieniu do ubiegtego potrocza odnotowano w osi tej najwyzszy wzrost
procentowy wyptaconych $rodkow. Nizszy poziom wydatkowania srodkéw w ramach osi lll
zwigzany jest przede wszystkim z opdznieniami na etapie przygotowania do realizacji
projektéw kluczowych: ,Podkarpacki System Informacji Medycznej i PSEAP” oraz
.Podkarpacki System e-Administracji Publiczne;j.

Postep rzeczowy w ramach RPO WP jest na bardzo dobrym poziomie w relacji
do zaawansowania finansowego Programu. Wyjgtek stanowig nieliczne nierealizowane
rzeczowe wskazniki, czego przyczyny opisano powyzej. Dodatkowo w obszarach gdzie
wystepuje zagrozenie nieosiggniecia wartosci docelowych wskaznikéw IZ RPO WP bedzie
kontynuowac¢ przyjete podejscie polegajgce na egzekwowaniu od beneficjentéw wykonania
zatozonych wskaznikow.

Trzeba zaznaczy¢, iz w ramach:
— | osi priorytetowej planowana jest kontraktacja projektéw kluczowych wybranych
do dofinansowania w ramach dziatania 1.4 schemat A.

— Il osi dla dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna na liscie rezerwowej znajdujg sie
2 projekty kluczowe dotyczgce drog wojewodzkich oraz 22 projekty konkursowe
z dziatania 2.1 i 26 projektéw z dziatania 2.2.

— |l osi priorytetowej na liscie rezerwowej znajduje sie projekt kluczowy dotyczgcy policji,

— V osi priorytetowej na liScie rezerwowej znajdujg sie 2 projekty kluczowe dotyczgce
szpitali wojewddzkich oraz 65 projektéw konkursowych z dziatania 5.1.

— VI osi priorytetowej na liscie rezerwowej znajduje sie 9 projektéw
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— VII osi priorytetowej na liscie rezerwowej znajduje sie 7 projektow konkursowych
z dziatania 7.1 oraz 1 projekt konkursowy z dziatania 7.2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie wolnych srodkow w RPO WP 2007-2013, bedacych
rezultatem powstajgcych oszczednosci na projektach lub np. ewentualnych rezygnacii
beneficjentow, zostanie zastosowana procedura tzw. mechanizmu elastycznosci, o ktérym
mowa w art. 77 rozporzgdzenia 1083/2006, ktéra umozliwia przesuniecie srodkéw do innych
osi RPO WP 07-13, tak aby w petni wykorzysta¢ alokowane $rodki unijne.

Organizacje pozarzagdowe

Organizacje pozarzadowe ztozyty wnioski i uzyskaty dofinansowanie w ramach osi
priorytetowych: | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Il Infrastruktura komunikacyjna,
IV Infrastruktura ochrony $rodowiska, V Infrastruktura publiczna, VI Turystyka i kultura oraz
VIl Spdjnos¢ wewnatrzregionalna. Wartos¢ dofinansowania z EFRR w podpisanych
umowach z organizacjami pozarzgdowymi wyniosta:

— 69007 194,68 PLN w osi |,

— 10339 709,92 PLN w osi I,

— 3284 867,10 PLN w osi IV,

— 8377 655,92 PLN w osi V,

— 4811 806,66 PLN w osi VI,

— 7655 135,80 PLN w osi VII.

tacznie, w ramach osi priorytetowych |-VII zakontraktowano =z organizacjami
pozarzgdowymi 60 projektéw na kwote dofinansowania z EFRR 103 476 370,08 PLN,
co stanowi 2,1% wartosci wszystkich zakontraktowanych projektow.

Informacje nt. organizacji pozarzgdowych realizujgcych projekty w ramach RPO WP ujeto
w zatgczniku nr 6.

Planowany przebieg realizacji poszczegdélnych osi priorytetowych RPO WP
w kolejnym okresie sprawozdawczym

Zgodnie z Harmonogramem naborow wnioskow o dofinansowanie w ramach RPO WP
w Il pétroczu 2015r. nie planuje sie ogtoszenia konkursu wnioskow.

W Il pétroczu 2015r. w ramach osi priorytetowych I-VII planuje sie kontynuowanie procesu
podpisywania uméw. Ponadto na podstawie przedtozonych wnioskéw o ptatnosc¢ 1Z RPO WP
bedzie przekazywa¢ $rodki beneficjentom.

Jednoczesnie w Il pétroczu 2015r. planowane jest 1 posiedzenie Komitetu Monitorujgcego
RPO WP dotyczagce zatwierdzenia: sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP
za | pétrocze 2015r.

2. Opis istotnych probleméw we wdrazaniu oraz podjetych srodkéw
zaradczych

Ponizej przedstawiono problemy majgce wplyw na efektywne wdrazanie RPO WP w ramach
osi priorytetowych 1-VIl RPO WP w | p6troczu 2015r.:

1. Nieprawidfowosci popefniane przez Beneficjentow z zakresu prawa zamoéwien
publicznych

W | pétroczu 2015r. nadal istotnym problemem we wdrazaniu projektow byty btedy
popetniane przez beneficjentdw podczas przeprowadzania procedur zwigzanych
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z udzielaniem zamodwien publicznych. W zakresie popetnianych btedow naktadano korekty
finansowe oraz wzywano Beneficientdw do zwrotu $rodkéw wraz z odsetkami oraz
wydawano decyzje w sprawie zwrotu srodkow. Nadal gtéwnym zrodtem nieprawidtowosci w
ramach RPO WP sg procedury dot. udzielania zaméwien. W zwigzku z powyzszym
zintensyfikowano i kontynuowano dziatania kontrolne majgce m. in. na celu zbadanie stopnia
wdrozenia rekomendacji 1Z RPO WP. Ponadto w zwigzku z uruchomieniem portalu
internetowego www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl na ktéorym beneficjenci osi 1l-VII RPO
WP zamieszczajg ogtoszenia o zamowieniach w stosunku do ktérych nie stosuje sie
przepiséw ustawy Pzp, prowadzony jest biezgcy monitoring zamieszczanych ogtoszen oraz
analizowane sg ewentualne uwagi i wnioski dotyczace jego funkcjonowania.

2. Wozrost liczby zawiadomien anonimowych i skarg dotyczacych inwestycji
realizowanych na terenie wojewdédztwa podkarpackiego

Od poczatku 2013r. jak réwniez w | potroczu 2015r. wzrosta liczba zawiadomien
anonimowych i skarg kierowanych do Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego dotyczgcych réznych inwestycji realizowanych na terenie wojewodztwa
podkarpackiego. Niejednokrotnie ww. wystgpienia pomimo powotywania sie przez
skarzgcych na zrédto dofinansowania ze srodkéw unijnych nie mialy zwigzku z projektami
dofinansowanymi w ramach RPO WP 2007-2013. Ponadto zarzuty przedstawione
w anonimach/skargach ~w  czesci przypadkéw  nie znajduja potwierdzenia
w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej dokumentac;ji.

3. Niedostateczne udokumentowanie przez Beneficjentdw osiagniecia wskaznikow
projektu

W zwigzku ze wzrastajgcg liczbg kontroli projektow w okresie trwatosci stwierdzono, iz czesc
Beneficjentow nie posiada dokumentéow potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikdéw projektu
na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W zwigzku z powyzszym
po bezskutecznym wezwaniu przez 1Z RPO WP do dostarczenia ww. dokumentéw
prowadzone sg dziatania naprawcze majgce na celu odpowiednie udokumentowanie
wskaznikow projektu.

4. Wydtuzenie terminu podpisywania umoéw

W dalszym ciggu ze wzgledu na dtugotrwatg oraz skomplikowang procedure oceny
Srodowiskowej, wymagajgcg opiniowania innych organéw panstwowych, uniemozliwiajacg
skompletowanie dokumentacji Srodowiskowej, a w zwigzku z tym brak mozliwosci
uzupetnienia i wyjasnien koniecznych do wydania pozytywnej opinii przez Koordynatora
do spraw $rodowiska warunkujgcej zawarcie umowy o dofinansowanie, 1Z RPO WP
wydtuzyta termin uzupetnienia poszczegodlnych dokumentéw potrzebnych do podpisania
umowy o dofinansowanie wnioskéw ztozonych w konkursie zamknietym ze srodkéw RPO
WP 2007-2013 w ramach | osi priorytetowej, dziatania 1.1 Wsparcie kapitatowe
przedsiebiorczosci, schemat B Bezposrednie dotacje inwestycyjne, w ramach naboru do IV
edycji. Wydtuzajgc ww. termin IZ RPO WP monitoruje poszczegdlnych wnioskodawcow,
majgc na uwadze efektywne wydatkowanie Srodkéw oraz biorgc pod uwage termin realizacji
projektéw okreslony w Regulaminie konkursu. Ponadto, 1Z widzgc zagrozenie dla realizacji
niektérych projektow (zwlaszcza obejmujgcych swym zakresem zakup specjalistycznych linii
produkcyjnych, badz wysoce innowacyjnych maszyn i urzadzen) w pierwotnie przyjetych
terminach, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu niezbednego do podpisania umowy jak
i wydtuzenie terminu realizacji projektu, monitorujgc na biezgco stan wdrozenia | osi
priorytetowej RPO WP. Podejmujgc takie decyzje |Z ma na celu efektywne wykorzystanie
Srodkow ww. osi przeznaczonych przede wszystkim dla przedsiebiorcéw.
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W styczniu 2015r. zostato skierowane pismo do beneficjentéow osi IlI-VII RPO WP 2007-2013,
ktérych projekty byty w trakcie realizacji informujgce, iz wszelkie prosby o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektow oraz rozliczenia bedg poddawane bardzo wnikliwej
analizie i traktowane rygorystycznie. Ponadto zgoda na przesuniecia terminéw udzielana
bedzie beneficjentom wytgcznie w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach. Jednoczesnie,
zuwagi na potrzebe wykorzystania petnej alokacji Programu nie wyklucza sie,
iz w przypadku wnioskowania o kolejne przesuniecie termindw w danym projekcie, podjete
zostang kroki zwigzane z rozwigzaniem umowy o dofinansowanie, by wykorzysta¢ Srodki
np. w innych projektach.

W czerwcu 2015r. ponownie skierowano pismo do beneficjentow, ktorych projekty w ocenie
Instytucji Zarzagdzajgcej, zostaty zaliczone jako mogace nie zakonczy¢ sie do konca roku
2015r., czyli w okresie koncowej kwalifikowalnosci projektéw obecnej perspektywy
finansowej. W zwigzku z powyzszym beneficjenci zostali poproszeni o udzielenie informacji
w zakresie realizowanych projektow dotyczgcej wysokosci kwoty na jakg do dnia 30 czerwca
br. zostaty potwierdzone protokotami odbioru roboty/dostawy w ramach projektu, a takze jaki
zakres rzeczowy i na jakg kwote pozostat do wykonania po 30 czerwca br. oraz ktérego dnia
zostanie ztozony wniosek o ptatnos$¢ kohcowa.

W okresie sprawozdawczym nie pojawity sie problemy w realizacji | osi priorytetowej
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna.

W ramach efektywnego wykorzystania srodkéw UE, co miesigc prowadzony jest monitoring
projektow zagrozonych, w przypadku ktérych identyfikowane sg istotne ryzyka dla
ich terminowej i prawidlowej realizacji (tym samym istnieje ryzyko niewykorzystania srodkow
w Programie).

Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2015r. IZ RPO WP zidentyfikowata 76 projektow
na fgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 940 614 619,42 PLN, co stanowi 18,95% alokacji
EFRR na realizacje RPO WP, gdzie stwierdzone ryzyko realizacji projektu dotyczyto m. in.:
wstrzymania certyfikacji, opdznienia ptatnosci, czyli niski stopien wykorzystania srodkow
finansowych w stosunku do warto$ci zaangazowanych srodkéw wynikajgcych z podpisane;j
umowy o dofinansowanie (wartos¢ ponizej 10%) przy dacie zawarcia umowy wczes$niej niz
12 m-cy przed analizg danych, ztozenia przez beneficjenta kolejnego wniosku o wydtuzenie
realizacji projektu, trwajgych spraw w toku postepowania administracyjnego, sgdowego oraz
terminu zakonczenia realizacji projektu przypadajgcego na drugg potowe 2015r.

Najbardziej problematycznymi dla 1Z RPO WP ryzykami sg wstrzymanie certyfikacji
i trwajgce sprawy w toku postepowania administracyjnego i sgdowego, obejmujgce 15
projektéw na tgczng wartos¢ dofinansowania z EFRR 297 340 352 74 PLN, co stanowi
5,99% alokacji EFRR na realizacje RPO WP.

Zmiany w dokumentach programowych przedstawiono w pkt. 1.3 Analiza jakosciowa.
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3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu
w okresie sprawozdawczym?

4. Oswiadczenie instytucji  zarzadzajacej o przestrzeganiu prawa
wspolnotowego podczas realizacji programu

Oswiadczam, iz informacje zawarte w | Datai miejsce:

sprawozdaniu sg prawdziwe oraz, ze zgodnie z

moja wiedza, program realizowany jest w | Rzeszow, dnia.......... sierpnia 2015r.
zgodzie z przepisami prawa wspolnotowego, w

tym w nastepujacych obszarach: Imie i nazwisko osoby upowaznionej do

zatwierdzenia sprawozdania i wydania
oswiadczenia w ramach instytucji
2) polityka zamowien publicznych; zarzadzajacej:

1) polityka konkurencji;

3) polityka ochrony srodowiska;

4) polityka rownych szans.

Podpis osoby upowaznionej do
zatwierdzania sprawozdania:

4.1 Zgodnos¢ realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie

zamowien publicznych?

Wszystkie projekty dofinansowane ze srodkow RPO WP muszg by¢ realizowane zgodnie

z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczgcymi zamowien publicznych. Nadrzednym aktem

normatywnym prawa krajowego jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien

publicznych. W przypadku gdy beneficjent nie jest zobowigzany do stosowania zapiséw
ustawy Pzp, wnioskodawca przy wytanianiu wykonawcy dla ustug, dostaw lub robdét
budowlanych zobowigzany jest w szczegolnosci do:

— wyboru wykonawcy w oparciu 0 najkorzystniejszg ekonomicznie i jako$ciowo oferte wraz
Z uzasadnieniem wyboru,

— przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu srodkéw prawa wspdélnotowego
i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystosci, jawnoéci prowadzonego
postepowania, ochrony konkurencji, swobody przeptywu kapitatu, towarow, débr i ustug
oraz réwnosci szans wykonawcéw na rynku ofert (w tym w szczegdlnosci upubliczniania
ofert, dostepu do informacji o ofercie, minimalnej ilosci ofert, analizy ofert, rownego
i niedyskryminujgcego traktowania wykonawcéw, pisemnosci postepowania),

— dotozenia wszelkich staran w celu unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak
bezstronnosci i obiektywizmu przy wytanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji
ustug, dostaw lub robét budowlanych w ramach realizowanego projektu,

— stosowania ustawy o finansach publicznych.

3 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za | poétrocze. Cze$¢ ta powinna by¢ wypetniana i przekazywana
w ramach sprawozdania opracowanego za |l pdétrocze a ujete w niej informacje powinny obejmowac¢ dane
dotyczgce obydwu okreséw sprawozdawczych danego roku.

4 Nie dotyczy sprawozdania za Il pétrocze

66




Za wydatki dokonane w sposob okreslony powyzej Instytucja Zarzadzajgca RPO WP uznaje
wydatki poniesione w ramach realizacji zamowien udzielonych zgodnie z regulacjami
zawartymi w Wytycznych Instytucji Zrzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamoéwien
wspoftfinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowienn publicznych, dostepnymi na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl.
Zgodnos¢ podejmowanych dziatan z zasadami zamowien publicznych jest przedmiotem
monitoringu poczawszy od etapu wyboru projektu do dofinansowania, w trakcie jego
realizacji, a takze po jego realizacji. Odpowiednie dziatania kontrolne sg prowadzone
zaréwno przez pracownikéw Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP ale réwniez przez inne
instytucje zewnetrzne jak np. Urzgd Zamowien Publicznych.

W okresie objetym sprawozdaniem nie wystgpity problemy o charakterze systemowym
zwigzane ze stosowaniem ustawy prawo zaméwien publicznych (Pzp).

W | potroczu 2015r. gtdwng przyczyng wykrywanych/stwierdzanych nieprawidtowosci
w obszarze zamowien publicznych bylo btedne zastosowanie przepiséw zwigzanych z ich
udzielaniem. Niemniej jednak kwestie zwigzane 2z uchybieniami popetnianymi przez
beneficjentow  skutkujgcymi  korektami finansowymi nie spowodowaty probleméw
Z prawidtowym wdrazaniem poszczegoélnych osi priorytetowych RPO WP.

Podczas przeprowadzonych kontroli projektow w okresie sprawozdawczym w ramach | osi
priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka stwierdzono gtéwnie naruszenia
Wytycznych Instytucji Zrzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddziwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamdéwienn wspdffinansowanych
ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych poniewaz najliczniejszg grupe beneficjentdw w ramach | osi priorytetowej
stanowig przedsiebiorcy (mikro, mate i S$rednie), ktérzy w przypadku prowadzonych
postepowan stosujg Wytyczne 1Z RPO WP.

Wiegkszos¢ bteddw popetnianych przez beneficjentow realizujgcych projekty w ramach | osi

priorytetowej dotyczyto naruszen zapiséw Wytycznych w zakresie:

— uzycia w opisie przedmiotu zamoéwienia nazw wilasnych/znakéw towarowych bez
dopuszczenia mozliwosci sktadania ofert rownowaznych, co jest zwigzane z naruszeniem
pkt. 12 niniejszych Wytycznych. Podkresli¢ nalezy, iz beneficjent tym samym naruszyt
§ 11 ust. 51 6 umowy o dofinansowanie projektu. Dodatkowo zaznaczy¢ nalezy, iz tego
rodzaju naruszenie jest najczestszym btedem popetnianym przez beneficjentow
realizujgcy projekty w ramach | osi priorytetowe;j.

— niedopetnienia wymagan okreslonych w pkt 2 ww. Wytycznych. Beneficjenci czesto
dokonujg wyboru oferty drozszej, od ztozonej réwnoczesnie przez innego oferenta oferty
najkorzystniejszej pod wzgledem przyjetego kryterium ceny, takim dziataniem
beneficjenci jednoczesnie nie stosujg sie do procedury ujetej w § 11 ust. 6 umowy
o dofinansowanie projektu poprzez nie dopetnienie wymagan zapisanych w Wytycznych.

W wymienionych przypadkach na podstawie ww. Wytycznych 1Z RPO WP przy odpowiednim
zastosowaniu zapisow Taryfikatora naktadato korekty finansowe.

Mniejszg liczbe beneficjentdw przedmiotowej osi stanowig np. szkoly wyzsze, ktére
w przypadku udzielanych postepowan zobowigzane sg do stosowania przepisow ustawy
Pzp. Niemniej jednak w toku czynnosci kontrolnych prowadzonych w ramach | osi
priorytetowej w okresie sprawozdawczym wykryto nieprawidtowos¢é w zakresie stosowania
ww. ustawy. Stwierdzona w tym obszarze nieprawidtowo$¢ polegata na naruszeniu art. 29
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ust. 2 i 3 gdyz beneficient w prowadzonym postepowaniu podat znaki towarowe
zamawianych towaréw bez dopuszczenia ofert rGwnowaznych, jednocze$nie w ten sposéb
naruszyt § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie projektu.

W ramach kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w zakresie o0si

priorytetowych 11-VII stwierdzone uchybienia w obszarze zamowien publicznych dotyczyty

w wiekszosci przypadkéw zapiséw ustawy Pzp gdyz udzielane zamoéwienia zwigzane sg

z duzymi infrastrukturalnych inwestycjami, beneficjentami ktérych sg podmioty, zobowigzane

do stosowania zapiséw przedmiotowej ustawy. Wykryte nieprawidiowosci w tym zakresie

polegaty m.in. na:

— niezamieszczeniu w ogtoszeniach publikowanych w DUUE, stronie internetowej i tablicy
ogtoszen zamawiajgcego, informacji w zakresie opisu warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow,
a takze zadanie dokumentow zbednych w postepowaniu. Naruszenia te skutkowaty
natozeniem korekty finansowej w wysokosci 5%, a stwierdzona nieprawidtowos¢
polegata na naruszeniu zapisow art. 41 pkt 7 w zwigzku z art. 22 ust. 3 oraz art. 25 ust.
Ustawy,

— uzyciu nazw wilasnych bez wskazania mozliwosci sktadania ofert réwnowaznych
(beneficjent naruszyt zapisy art. 25 ust. 1 oraz art. 29 ust. 3 ww. ustawy), jednoczesnie
zastosowano korekte finansowg zgodnie z § 11 ust. 4 umowy o dofinansowanie
w wysokosci 5%.

— dokonaniu przez zamawiajgcego zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru wykonawcy - zmiany dotyczyty rozbieznosci pomiedzy zakresem
rzeczowym opisanym w dokumentacji technicznej a faktycznie wykonanymi pracami,
takie postepowanie jest sprzeczne z art. 25 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy
Pzp i co skutkowato korektg finansowg w wysokosci 25%.

Jednoczesnie w toku czynnosci kontrolnych prowadzonych w ramach ww. osi priorytetowych
stwierdzono réwniez, iz beneficjenci majg problemy z interpretacjg Wytycznych 1Z RPO WP
w sprawie udzielania zamowienn wspotfinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku do
ktérych nie stosuje sie ustawy Pzp. Wykryte w okresie sprawozdawczym uchybienia
dotyczyty m.in.: wyboru Wykonawcy z pominigciem zasad wynikajgcych z ww. Wytycznych
(beneficjent zlecit wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie rozeznania
telefonicznego, z zaniechaniem skierowania trzech pisemnych zapytan ofertowych, tym
samym naruszyt jednoczesnie § 11 ust. 6 oraz § 15 ust. 10 umowy o dofinasowanie
projektu).

Ponadto uchybienia w obszarze zamowien publicznych, ktére skutkowaty natozeniem
korekty finansowej byty wykrywane w trakcie czynnosci kontrolnych prowadzonych przez
pracownikéw Urzedu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w trakcie audytu operac;ji.

taczna kwota nieprawidtowosci w okresie sprawozdawczym stwierdzonych w obszarze
zamowien publicznych wyniosta ponad 315,5 tys. euro ($rodki UE), z tego w ramach osi
priorytetowej:

— | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka okoto 88,94 tys. euro,

— Il Infrastruktura techniczna okoto 22,529 tys. euro,

— |ll Spotfeczenstwo informacyjne, kwota nieprawidtowosci wyniosta 54,7 tys. euro,

— V Infrastruktura publiczna 145,19 tys. euro,

— VIl Spéjnos¢ wewnagtrzegionalna, kwota nieprawidtowos$ci wyniosta 4,2 tys. euro.
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Wykres. 30 Kwota nieprawidtowosci stwierdzonych w | podtroczu 2015r. w obszarze
zamowien publicznych w ramach osi priorytetowych RPO WP (w tys. euro).

350

315,55
300

250

200

145,19

150

88,94
100

54,70
50 -
22,52
4,20
o MM H M o~ g oo B
| o8 Il o$ Il o8 IV o$ V o$ Vlos Vil os RPO WP

= Kwota nieprawidtowosci (w tys. EUR)

Zrédto: Opracowanie wiasne.

W celu ograniczenia nieprawidtowosci w obszarze zamodwien publicznych Instytucja
Zarzgdzajgca RPO WP od poczatku realizacji Programu prowadzita liczne dziatania
edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe, w tym réwniez warsztaty, dotyczgce tego obszaru.
Ponadto na biezagco na stronie internetowej  www.podkarpackie.pl oraz
www.wrota.podkarpackie.pl publikowane sg roéznego rodzaju kwestie zwigzane
Z omawianym obszarem.

W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej http://rpo2007-2013.podkarpackie.pl
umieszczono m.in. informacje o dokonanej przez ZWP uchwatg nr 16/323/15 z dnia 21
stycznia 2015r. zmianie Wytycznych Instytucji Zrzgdzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania
zamowien wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie
ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana ww. Wytycznych polega na wprowadzeniu
modyfikacji wynikajgcych z nowelizacji Prawa zamdwien publicznych oraz dodaniu
rozwigzan wynikajgcych z praktycznych doswiadczen tj. m.in. zamieszczaniu ogtoszen na
stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej RPO WP -
https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl — na ktorej beneficjenci osi II-VII RPO WP
zamieszcza¢ bedg ogtoszenia o zamowieniach. Jednoczesnie podkreslono, iz Wytyczne
obowigzujg od dnia ich opublikowania na stronie www.rpo.podkarpackie.pl i dotyczg zaréwno
beneficjentow zobowigzanych do stosowania ustawy Prawo zamowien publicznych (w
odniesieniu do zaméwien wspétfinansowanych ze srodkéw EFRR, ktérych warto$é nie
przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro), jak i beneficjentéw nie
majgcych statusu ,zamawiajgcego” zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamdéwienh publicznych.
Ww. Wytyczne sg przeznaczone do stosowania przez beneficjentow osi priorytetowych Il1-VII,
natomiast dla beneficjentéw osi priorytetowej | wskazano, iz nadal obowigzujg Wytyczne
stanowigce zatgcznik do uchwaty nr 60/1297/11 ZWP z dnia 12 lipca 2011r.
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4.2 Zgodnos¢ programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 3. Wielkos¢ zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyptaconej) pomocy

publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale

zewzgledu na dziatania i podstawe wudzielenia pomocy stanowi zafgcznik
nr 3 do sprawozdania.

Pomoc publiczna na realizacje projektéw RPO WP udzielona zostata zgodnie z zasadami

nastepujgcych Rozporzgdzen Ministra Rozwoju Regionalnego:

— w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programow operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programow
operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjatu instytucji otoczenia biznesu
w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badah i rozwoju w ramach
regionalnych programoéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portow lotniczych
w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury
telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach regionalnych programoéw operacyjnych,

— w sprawie udzielania pomocy nha rewitalizacje w ramach regionalnych programow
operacyjnych.

Dodatkowo pomoc publiczna w ramach dziatania:

— 2.1 Infrastruktura komunikacja stanowi pomoc udzielang zgodnie z warunkami
okreslonymi w Decyzji Komisji Europejskiej nr N570/2008 z 29 kwietnia 20009r.
w sprawie pomocy na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszdw-Jasionka oraz Decyzji
Komisji Europejskiej nr N196/2008 z 13 lipca 2009r. w sprawie pomocy ha inwestycje
w portach lotniczych w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

— 4.1 Infrastruktura ochrony Srodowiska stanowi pomoc udzielang zgodnie z warunkami
okreslonymi w Decyzji Komisji Europejskiej Decyzji Komisji 2005/842/WE z dnia
28 listopada 2005r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy panstwa
w formie rekompensaty z tytutu $Swiadczenia ustug publicznych, przyznawanej
przedsiebiorstwom zobowigzanym do zarzadzania ustugami swiadczonymi w ogolnym
interesie gospodarczym.

Zasady przyznawania pomocy publicznej sg zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WP

programami pomocowymi. Zasadnicze prace nad programami pomocowymi i innymi

dokumentami regulujgcymi zagadnienia zwigzane z pomocg publiczng zostaty zakonczone.

Wszystkie podmioty biorgce udziat we wdrazaniu RPO WP w zakresie realizacji form

wsparcia objetych zasadami pomocy publicznej sg zobowigzane stosowaé akty prawne

stanowigce podstawe dla udzielenia pomocy publicznej. Jednoczesnie podejmowane
dziatania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi pomocy publicznej
sg weryfikowane na kazdym etapie wdrazania Programu. Beneficjenci sktadajgc wniosek

o dofinansowanie projektu zobowigzani sg do wypetnienia oswiadczenia dotyczgcego

zgodnosci przedsiewziecia z zasadami pomocy publicznej oraz oSwiadczenia, ze w okresie

objetym wnioskiem o ptatnos¢ nie uzyskat dodatkowej pomocy publicznej, nieujetej
we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod katem przepiséw pomocy publiczne;j
przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzajgcej na etapie oceny formalnej oraz
merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane sg
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m.in. zatozenia wystepowania pomocy i kwalifikowalnos¢ wydatkow zgodnie
Z rozporzadzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie beneficjentom,
ktorym przyznano pomoc de minimis |Z wydaje ZasSwiadczenia o pomocy de minimis.
Podczas kontroli na miejscu sprawdzane jest, czy beneficjent dokonat modyfikacji projektu
skutkujgcej zmiang jego charakteru w stosunku do zatozeh umowy o dofinansowanie
(wniosku aplikacyjnego), w tym wystepowania pomocy publicznej.

Od poczatku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach:
1. | osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie nastepujgcych
dziatan:
— 1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci,
1.2 Instytucje otoczenia biznesu,
— 1.3 Regionalny system innowacji,
— 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
2. 1l osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach dziatan:
— 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
— 2.2 Infrastruktura energetyczna,
[l osi priorytetowej Spoteczenstwo informacyjne,
IV osi priorytetowej Ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom
5. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach dziatania:
— 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spofecznej,
6. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura,
7. VIl osi priorytetowej SpojnoSc wewrzatrzregionalna,
— 7.1 Rewitalizacja miast,
— 7.2 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych.
W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie majg zastosowania Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej.

P w

tacznie od poczatku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano
1 295 uméw objetych schematami pomocy publicznej. Projekty objete pomocg publiczng
realizowane sg w obszarze przedsiebiorczosci, B+R, transportu, energetyki, spoteczenstwo
informacyjnego, pomocy spotecznej, turystyki oraz odnowy obszaréw miejskich i wiejskich.
Liczba projektow objetych pomocg wg zrealizowanych wnioskoéw o ptatnosé¢ w ramach RPO
WP wyniosta 1 178. Wartosc¢ projektow objetych pomocg publiczng oraz pomocg de minimis
na etapie podpisanych uméw o dofinansowanie wyniosta 1 714 529635,27 PLN, za$
wg zrealizowanych wnioskéw o ptatnosé wynosi 1 535 690 350,07 PLN. Catkowita kwota
przekazanej beneficjentom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosta 956 958
905,87 PLN, w tym dofinansowanie ze $rodkéw publicznych w czesci odpowiadajgce;j
srodkom UE wynosi 824 321 554,14 PLN, za$ dofinansowanie ze srodkéw publicznych
w czesci odpowiadajgcej srodkom krajowym wyniosto 132 637 351,73 PLN. Ponadto w tabeli
3. Wielko$¢ zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyptaconej) pomocy
publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze
wzgledu na dziatania i podstawe udzielenia pomocy, stanowigcej zatgcznik do sprawozdania
dodatkowo przedstawiono liczbe, warto$é i wielko$¢ projektéw MSP objetych pomocg
publiczng oraz pomocg de minimis.

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemow w zakresie udzielonej pomocy
publicznej. Niemniej jednak istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom mozliwie
jak najlepszego dostepu do informacji w zakresie pomocy publicznej, dlatego tez na stronie
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internetowej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego dostepne
sg niezbedne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MIiR, UOKIK dotyczgce m.in.
interpretacji kwestii zwigzanych z niniejszg tematyka.

5. Informacja o realizacji duzych projektow®,

W ramach RPO WP nie wystepujg duze projekty w rozumieniu art. 39 Rozporzgdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Tabela 4. Liczba i wartos¢ wszystkich projektéw / planéw dziatah w ramach programu
dofinansowanych ze srodkéw pomocy technicznej wedtug gtéwnych typdw (projekty objete
decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi zatgcznik nr 4 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowano nastepujace
projekty:

1. Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania
o nieprawidfowosciach RPO WP w roku 2015. Wartos¢ dofinansowania projektu: 260 600
PLN.

Celem projektu jest zapewnienie prawidtowego funkcjonowania systemu monitorowania,
ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidtowosciach w ramach RPO WP 2007-2013.
W ramach projektu finansowane sg dziatania zwigzane z realizacjg procesu monitorowania,
w tym m.in. organizacja posiedzen i pracy Komitetu Monitorujgcego RPO WP oraz
organizacja spotkania rocznego z Komisjg Europejskg dot. sprawozdania z realizacji RPO
WP, dziatania zwigzane z realizacjg procesu ewaluacji, w tym m.in. zlecenie
i przeprowadzenie badan ewaluacyjnych oraz wspétpraca z ekspertami w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia badan ewaluacyjnych, jak réwniez dziatania zwigzane
z funkcjonowaniem systemu informowania o nieprawidtowos$ciach, w tym m.in. organizacja
spotkania tematycznego. Zadania w projekcie uwzgledniajg réwniez potrzeby wdrazania
perspektywy finansowej 2014-2020.

2. Obstuga procesu oceny i wdrazania projektow w ramach osi priorytetowych [I-VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w roku 2015. Wartos¢ dofinansowania projektu: 100 000 PLN

Celem projektu jest zapewnienie wiasciwej obstugi procesu oceny i wdrazania projektéw,
bedacych skfadnikami systemu realizacji RPO WP 2007-2013 w ramach osi priorytetowych
lI-VII. W ramach projektu finansowane sg zadania w zakresie wsparcia procesu oceny
i selekcji projektow, tj. gtdwnie wynagrodzenia ekspertow i pracownikdw merytorycznych
oceniajgcych projekty.

3. Obstuga procesu naboru, oceny i wdrazania projektow w ramach | osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w 2015 roku. Wartos¢ dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN.

Celem projektu jest zapewnienie witasciwej obstugi procesu naboru, oceny i wdrazania
projektbw w ramach | osi priorytetowej. W ramach niniejszego projektu finansowane
sg wynagrodzenia ekspertow dokonujgcych oceny projektdw wraz z kwalifikowalnymi
elementami wynagrodzen (sktadki na ubezpieczenia spoteczne i Fundusz Pracy) oraz
pozostate koszty zwigzane z obstugg oceny, naboru i wdrazania projektow.

5 Jezeli ma zastosowanie.
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4. Obstuga trybéw odwotawczych w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2015 roku.
Wartos¢ dofinansowania projektu: 80 000 PLN.

Celem projektu jest zapewnienie wiasciwej obstugi procesu ponownej oceny projektow
wramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane
sg wynagrodzenia ekspertéw i pracownikdw merytorycznych oceniajgcych projekty (wraz
z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami zwigzanymi z wynagrodzeniami) oraz inne koszty
zwigzane z obstugg oceny i wdrazania. Dopuszcza sie rowniez wydatki zwigzane
ze stworzeniem analiz i ekspertyz niezbednych do rozpatrzenia protestéw bez wzgledu
na etap oprotestowanej oceny, wydatki zwigzane z pozyskaniem analiz i ekspertyz
niezbednych do rozpoznania wnioskdw 0 ponowne rozpatrzenie sprawy sktadanych
od wydawanych w | instancji decyzji o zwrocie srodkéw europejskich oraz wydatki na koszty
sgdowe zwigzane ze sprawami zaskarzenia do sadow administracyjnych rozstrzygnieé
protestow i wnioskdow 0 ponowne rozpoznanie sprawy.

5. Wynajem S$rodkéw transportu na potrzeby kontroli beneficientow RPO WP w 2015r.
Wartos¢ dofinansowania projektu: 165 000 PLN.

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom zaangazowanym w kontrole beneficjentéw
RPO WP odpowiednich warunkéw umozliwiajgcych sprawne i efektywne wykonywanie
obowigzkéw. W ramach projektu finansowany jest m. in. wynajem srodkéw transportu dla
pracownikdw zaangazowanych w kontrole beneficjentéw RPO WP, w tym wydatki zwigzane
z poleceniami wyjazddéw stuzbowych.

6. Zatrudnienie pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zaangazowanych w zarzgdzanie i wdrazanie RPO WP w 2015r. Wartos¢
dofinansowania projektu: 8 959 134 PLN

Celem projektu jest efektywna realizacia RPO WP poprzez umozliwienie sprawnego
funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciggtosci procesu
programowania. Do zrealizowania celu niezbedne jest zaangazowanie kadr (pracownikéw)
o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczgcych w realizacji RPO WP i sfinansowanie
kosztow ich zatrudnienia.

7. Wsparcie realizacji RPO WP poprzez dziatania o charakterze informacyjno-promocyjnym
w 2015 roku wraz z otwarciem perspektywy finansowej 2014-2020. Warto$¢ dofinansowania
projektu: 500 000 PLN

Celem projektu jest zwigekszenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentéw oraz
przyblizenie im tematyki zwigzanej z zatozeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi
efektami RPO WP. Absorpcja funduszy unijnych wymaga odpowiedniego systemu promocji
i komunikacji, stuzgcego wszystkim podmiotom zainteresowanym wsparciem oraz opinii
publicznej. Warunkiem efektywnego i skutecznego rozpowszechniania informacji
nt. mozliwosci pozyskiwania srodkéw unijnych jest doskonalenie systemu wymiany informacji
pomiedzy instytucjami odpowiedzialnymi za wdrazanie funduszy a podmiotami
zainteresowanymi pomocg. Niezbedne jest propagowanie idei integracji europejskiej,
popularyzowanie korzys$ci z niej ptyngcych, upowszechnianie efektow wykorzystania
uzyskanego wsparcia. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez podejmowanie akcji
promocyjnych i informacyjnych, dzieki ktorym mieszkahcy regionu bedg na biezgco
informowani 0 pomocy unijnej stuzgcej rozwojowi wojewddztwa.

8. Wsparcie dziatann dla przygotowania dokumentacji projektu z zakresu monitoringu
i ewaluacji inteligentnych specjalizacji wojewodztwa podkarpackiego w roku 2015. Wartosé
dofinansowania projektu: 310 164 PLN
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Celem niniejszego projektu jest wieloaspektowe wsparcie dziatan dla przygotowania
dokumentacji do projektu z zakresu monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji
wojewodztwa podkarpackiego. Niezbedne jest wzmocnienie dziatan na rzecz: RIS3, B+R,
poprawa transferu wiedzy pomiedzy sektorem przedsiebiorcow a srodowiskiem nauki,
inteligentnych specjalizacji wytonionych na poziomie regionéw oraz ich statego monitoringu
i ewaluacji. Projekt zaktada réwniez wsparcie dla budowy procesu przedsiebiorczego
odkrywania(PPO) na terenie wojewddztwa podkarpackiego. Projekt jest realizowany poprzez
organizacje cyklicznych posiedzen Podkarpackiej Rady Innowacyjnosci jako organu
doradczego Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w zakresie prowadzenia polityki
proinnowacyjnej w regionie oraz utworzenie paneli inteligentnych specjalizacji bedgcych
forum dyskusyjnym pomiedzy przedstawicielami przedsiebiorstw, srodowiskiem naukowym,
instytucjami  otoczenia biznesu, oraz Samorzgdem Wojewddztwa Podkarpackiego.
W ramach projektu planuje sie udziat w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji
dziatajgcym przy Konwencie Marszatkdw oraz spotkaniach grup roboczych na terenie kraju
i za granicg w celu wymiany doswiadczen stuzacych wypracowaniu materiatdow dla projektu
stuzgcego monitoringowi i ewaluacji inteligentnych specjalizacji.

Na realizacje zadan przewidzianych w ramach VIl osi priorytetowej RPO WP przewidziano
129 511 834 PLN, co stanowi 2,6% alokacji catej kwoty przeznaczonej na RPO WP. Poziom
dofinansowania z EFRR projektow pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%.

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 26 wnioskoéw
o ptatnos¢, ktérych wartosé ogotem wyniosta 21 497 931,80 PLN, w tym warto$¢ EFRR
wyniosta 8 194 241,13 PLN.

Od poczatku realizacji Programu Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP w ramach VIII osi
priorytetowej zatwierdzita 540 wnioskéw o pfatnosé, ktérych wartos¢ ogdtem wyniosta
250 525 879,49 PLN, w tym wartos¢ EFRR wyniosta 127 985 768,78 PLN.

Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektéw najwiecej srodkow odpowiadajgcych
kwocie dofinansowania z EFRR zrefundowano w obszarze zatrudnienia: 211 545 526,95
PLN, co stanowi 84,44% wartosci catkowitej srodkow zrefundowanych w ramach projektow,
promocji i informacji: 15 837 720,18 PLN, co stanowi 6,32% warto$ci catkowitej Srodkow
zrefundowanych w ramach projektéw oraz wyposazenia/remontu/wynajmu powierzchni
biurowych: 10921 771,83 PLN, co stanowi 4,35% wartosci catkowitej sSrodkow
zrefundowanych w ramach projektéw.

Na dzieh sporzgdzenia sprawozdania nie stwierdzono istotnych  problemow
z wykorzystaniem Pomocy Technicznej, za$ Srodki przeznaczone w Programie na Pomoc
Techniczng sg wystarczajgce do sprawnego wdrozenia zamierzonych dziatan.

7. Wypetnianie zobowiazan w zakresie promocji i informacji®

Informacje dotyczace przedmiotowego pkt. zostaty przedstawione w zatgczniku nr5
do sprawozdania

6 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za |l pétrocze.
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8. Oswiadczenie Instytucji Zarzadzajacej

Dane osoby sporzadzajacej sprawozdanie

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej
sprawozdanie:

Aneta Czaja,
Katarzyna Stecuta,
Katarzyna Wazna.

Dane kontaktowe osoby sporzadzajacej
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

Tel.(017) 747 64 63,

Fax. (017) 747 64 27
e-mail;
a.czaja@podkarpackie.pl,
k.stecula@podkarpackie.pl,
k.wazna@podkarpackie.pl

Data i miejsce:

Oswiadczam, iz informacje zawarte w
niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z
prawda

Rzeszéw, sierpnia 2015r.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej
do zatwierdzenia sprawozdania:

Dane kontaktowe osoby upowaznionej
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres
e-mail, fax):

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego

Al L. Cieplinskiego 4, 35-959 Rzeszow
Tel. (017) 850 17 80

Fax. (017) 850 17 81

e-mail marszalek@podkarpackie.pl

Podpis osoby upowaznionej do zatwierdzania
sprawozdania:
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