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a) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z realizowanymi z udziatem
srodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn. zm)

1.a.1 - Wistoka — Boza Wola — rozbudowa lewego watu Wistoki w km 4+115 — 6+737 oraz
w km 0+000-0+230 wraz z budowg obustronnych watéw cofkowych na potoku
Kietkowskim o diugosci 150 m - ETAP |.

o Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
669 827,00 zt 663 906,82 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 669 827,00 zt 663 906,82 zt
Bud:z ii E jskiej | P R '
udzet,Unu. yrqpejs iej / Program Rozwoju 404 212,00 404 155,43 71
Obszarow Wiejskich
Budzet Panstwa 265 615,00 zt 259 751,39 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | potroczu 2015 r. kontynuowano
roboty budowlano — montazowe, tj. roboty zwigzane z budowg i rozbudowg lewostronnego
watu Wistoki ponizej ujscia potoku Kietkowskiego, roboty zwigzane z budowg lewostronnego
watu cofkowego na potoku Kietkowskim.

Wyptacano odszkodowania za przejecie gruntow pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa.
Wyptata odszkodowah jeszcze sie nie zakonczyta, poniewaz nie zostaty jeszcze wydane
wszystkie decyzje ustalajgce wysokos$é planowanych do wyplaty odszkodowan oraz nie
zostaty uregulowane stany prawne dziatek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu
Panstwa.

Termin zakonczenia robot ulegt wydtuzeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robét zwrécit
sie do PZMiUW w Rzeszowie z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji zadania, w zwigzku
z napotkaniem utrudnien, ktére spowodowaty w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych
robot i doprowadzity do opdznien w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniatej sytuacji na
terenie realizowanego zadania Wykonawca zaliczyt panujgce niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne w miesigcach: marzec, kwiecien br. spowodowane intensywnymi opadami
deszczu. Powstate utrudnienia nie pozwolity mu na prowadzenie robdét ziemnych oraz
formowanie watu i wykonywania drogi serwisowej. Do umowy z wykonawcg zawarto stosowny
aneks.

W dniu 03.06.2015 r. dokonano koncowego odbioru robot. Wykonawcg robdt budowlano —
montazowych byto Przedsiebiorstwo Robét Melioracyjnych i Inzynieryjnych Sp. z o.0.,
ul. Korczaka 1, 39 - 300 Mielec. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét
obejmowat: roboty przygotowawcze, budowe i rozbudowe lewostronnego watu rzeki Wistoki
ponizej ujscia potoku Kietkowskiego, budowe lewostronnego watu cofkowego na potoku
Kietkowskim, budowe ramp watowych, wykonanie $luz watowych oraz drég technologicznych,
roboty wykonhczeniowe.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkdw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkahcow wsi
przed powodziami, poprzez wykonanie w miejscowosciach Boza Wola i Ksigznice rozbudowy
i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki Wistoki oraz budowy lewego watu
cofkowego w km 0+000-0+150 wzdtuz potoku Kietkowskiego.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Wistoki wraz
z wybudowanymi obustronnymi watami cofkowymi na potoku Kietkowskim o dtugosci 150 m
(budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - razem 2,772 km.
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l.a.2 — Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na dfugosci 4,035 km oraz
udroznienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280;
7+050; 7+700 w miescie Rzeszéw — Zwieczyca Il, oraz w miejscowosciach: Ractawdwka,
Niechobrz, Boguchwata, gm. Boguchwafta, woj. podkarpackie.

o Okres realizacji zadania: 2006 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
1 354 981,00zt 1 311 483,54 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

1 354 981,00 zt

1311 483,54 zt

Budzet Unii Europejskiej / Program Rozwoju
Obszaréw Wiejskich

832 152,00 zt

799 566,26 zt

Budzet Panstwa

522 829,00 zt

511 917,28 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | pétroczu 2015 r. kontynuowano
roboty budowlano — montazowe, {j. roboty zwigzane z regulacjg, umocnieniem potoku Lubcza,
udroznieniem stopni w km od 2+987 - 7+700, roboty drogowe.

Kontynuowano takze czynnosci zwigzane z wykupami gruntéw pod inwestycje. Wykupy
gruntéw pod inwestycje jeszcze sie nie zakohczyly, poniewaz nie zostaty jeszcze uregulowane
stany prawne dziatek wykupywanych pod inwestycje.

W dniu 15.05.2015 r. dokonano koncowego odbioru robét. Wykonawcg robot budowlano —
montazowych byto Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodno-InzZynieryjnego ul. Bogucka 17, 32-
020 Wieliczka. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét obejmowat: regulacje,
umocnienie potoku Lubcza, udroznienie stopni w km: 2+987 do 7+700 oraz w km 0+400 do
1+280, roboty drogowe. Wykonano takze roboty uzupetniajgce, polegajgce na umocnieniu
skarp faszynada.

Zrealizowane roboty budowlano - montazowe, obejmujgce odbudowe potoku Lubcza na dt.
4,035 km i udroznienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych, przyczynity sie
do zwiekszenia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego na obszarze realizowanej inwestyciji.
Zrealizowane zadanie przyczyni sie takze do zabezpieczenia ludnosci, mienia i gospodarki
przed negatywnymi skutkami powodzi.

Osiagnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku Lubcza oraz
udroznionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych na tacznej dtugosci 4,035
km.
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1.a.3 — ,,Nowy Bren Il — rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wafu
rzeki Nowy Bren w km 2+487- 4+319, na dfugosci 1,832 km w miejscowosciach: Stupiec,
Ziempniow i Otatez Czes¢ I: km 2+764 - 4+319, na dfugosci 1,555 km w miejscowosci
Ziempnioéw i Otatez woj. podkarpackie”.

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
300 894,00 zt 298 870,69 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 300 894,00 zt 298 870,69 z}
Budzet (’Jnu E_ur_opt_ajsklej/Program Rozwoju 181 629,00 zt 181 628,462t
Obszaréw Wiejskich
Budzet Panstwa 119 265,00 z 117 242,23 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | pétroczu 2015 r. kontynuowano
nastepujgce roboty budowlano — montazowe: roboty przygotowawcze, rozbudowe korpusu
watowego, roboty zwigzane z wykonaniem drogi eksploatacyjne;.

Wyptacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa.
Wyptata odszkodowah jeszcze sie nie zakohczyta, poniewaz nie zostaty jeszcze wydane
wszystkie decyzje ustalajgce wysokos$¢ planowanych do wyplaty odszkodowan oraz nie
zostaly uregulowane stany prawne dziatek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu
Panstwa.

Realizacja zadania przebiegata w sposob prawidtowy, wykonawca realizowat roboty zgodnie
z harmonogramem realizacji i finansowania.

W dniu 10.04.2015 r. dokonano koncowego odbioru robot. Wykonawcg robdt budowlano —
montazowych byto Przedsiebiorstwo Robdt Melioracyjnych i Inzynieryjnych Sp. z o.0., ul.
Korczaka 1, 39 - 300 Mielec. Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych rob6t obejmowat:
roboty przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus watowy, wykonano
droge eksploatacyjng, przebudowano i rozbudowano $luzy watowe.

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkdw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancow wsi
przed powodzig poprzez wykonanie w miejscowosciach Ziempnidéw i Otatez rozbudowy i
przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki Nowy Bren.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie
zabezpieczonego prawego watu rzeki Nowy Bren na dlugosci 1,555 km.
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1l.a.4 — San | Etap | - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wafu rzeki
San w km 2+215 - 9+417, na diugosci 7,202 km, na terenie gminy Radomys$I nad Sanem,
woj. podkarpackie.

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
10 835 104,00 zt 6 443 269,30 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 10 835 104,00 zt 6 443 269,30 zt
g’gdzet Unii Europejskiej / Program Rozwoju 6 496 404,00 7 3916 956,77 2t
szarow Wiejskich
Budzet Panstwa 4 338 700,00 z 2526 312,53 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | potroczu 2015 r. kontynuowano
nastepujgce roboty budowlano — montazowe, tj.: roboty przygotowawcze, rozbudowe prawego
korpusu watu rzeki San w km 2+215 - 9+417, przebudowe $luzy watowej w km 7+023,
rozbiorke Sluzy watowej w km 7+027, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo -
kamiennych w km 5+380 - 5+420, wykonanie $cianek oporowych z grodzic stalowych, roboty
towarzyszgce rozbudowie prawego watu rzeki San 2+215 - 9+417.

Wyptacano odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa.
Wyptata odszkodowah jeszcze sie nie zakonczyta, poniewaz nie zostaty jeszcze wydane
wszystkie decyzje ustalajgce wysokos$¢ planowanych do wyptaty odszkodowan oraz nie
zostaty uregulowane stany prawne dziatek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu
Panstwa.

Termin zakonczenia robot podstawowych ulegt wydtuzeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca
robot zwrécit sie do PZMiUW w Rzeszowie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia zadania.
W trakcie ich realizacji wystgpity okolicznosci, jakich nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, ktére spowodowaty w rezultacie niezrealizowanie zamierzonych robot i
opoznienie w ich wykonywaniu. Do przyczyn zaistniatej sytuacji wykonawca zaliczyt panujgce
niesprzyjajace warunki atmosferyczne na terenie realizowanego zadania, w miesigcach:
marzec i kwiecien br. spowodowane intensywnymi opadami deszczu i Sniegu. Powstate
utrudnienia nie pozwolity na prowadzenie robot ziemnych przy rozbudowie watu jak i
modernizacji drog powodziowych. Zawarto stosowny aneks do umowy z wykonawcg. Zaptata
za zakonczone roboty nastgpi w miesigcu lipcu b.r.

W dniu 19.06.2015 r. dokonano kohcowego odbioru robdét podstawowych. Wykonawcg robot
budowlano — montazowych (podstawowych i uzupetniajgcych) byto Konsorcjum firm w
sktadzie:

Lider: PLESMAR Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie101/11, 02 - 011 Warszawa

Partner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A., C/Jean Claude Combaldieu s/n, 03008
Alicante — Hiszpania.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robét podstawowych obejmowat: roboty
przygotowawcze, rozbudowe prawego korpusu watu rzeki San w km 2+215 — 9+417,
przebudowe $luzy watowej w km 7+023, rozbidrke Sluzy w km 7+027, rozbiorke starego watu
w km 3+600 — 4+160, wykonanie muru oporowego z koszy siatkowo — kamiennych w km
5+380 — 5+420, wykonanie $cianek oporowych z grodzic stalowych, przebudowe przytgcza
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napowietrznego linii nN w km 3+604, zabezpieczenie wodociggu w110, roboty towarzyszace
rozbudowie prawego watu rzeki San w km 2+215 — 9+417. W miesigcu lipcu b.r. zostang
wykonane roboty uzupetniajgce, polegajgce na wykonaniu remontu istniejacych drég
dojazdowych do budowy. Zakonczenie tych robot przewidziane jest na miesigc lipiec 2015 r.

Zrealizowane zadanie poprawito ochrone uzytkéw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancow
wsi przed powodzig poprzez wykonanie na terenie gminy Radomys$l nad Sanem rozbudowy
i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki San.

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie
zabezpieczonego prawego watu rzeki San na tagcznej dlugosci 7,202 km.

1l.a.5 — Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przeplywowego) pn. ,Kanczuga” na rzece Mleczka Kanczudzka na terenie gminy
Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kanczuga.

o Okres realizacji zadania: 2009 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
9 156 686,00 zt 2 437 406,26 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 9 156 686,00 zt 2 437 406,26 zt
Zngfe_t ggi'f”mpe’s“'e’ /RPO WP nalata 8 304 288,00 zt 2 415 362,26 7t
Budzet Panstwa 852 398,00 zt 22 044,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | potroczu 2015 r. kontynuowano
nastepujgce roboty budowlano - montazowe: roboty pomiarowe, roboty zwigzane
z makroniwelacjg czaszy zbiornika, budowg korpusu ziemnego zapory czotowej i bocznej,
roboty zwigzane z wykonaniem spustu dennego i przelewu, roboty towarzyszace
i wykonczeniowe. Dzieki pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych z budzetu panstwa w
Il potroczu b.r. zrealizowane zostang takze roboty budowlano — montazowe, zwigzane
z budowg w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,Kanczuga” na terenie
miejscowosci Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinkdéw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz odcinka kanatu zrzutowego Sciekéw
oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni sciekdw do rzeki Mleczki. Zrealizowane zostang
takze roboty uzupetniajgce, polegajgce na wykonaniu humusowania wraz z obsiewem
mieszankami traw cze$ci terenu, wchodzgcego w zakres inwestyciji.

Czesciowo wyptacono odszkodowania za przejecie gruntéw pod inwestycje.

Realizacja zadania przebiegata w sposéb prawidtowy, wykonawca realizowat roboty zgodnie
z harmonogramem realizacji i finansowania. W chwili obecnej nie ma zagrozen w zakresie
dalszej realizacji zadania i zakohczenia robét w terminie.

Realizacja zadania zapewni ochrone przeciwpowodziowg miejscowosciom potozonym ponizej
planowanego zbiornika suchego wzdtuz rzeki Mleczki Kanczudzkiej, a nastepnie rzeki Mleczki.
W wyniku realizacji projektu powstanie zbiornik przeciwpowodziowy o catkowitej pojemnosci
3,09 min m3. Zbiornik bedzie miat charakter zbiornika suchego, co oznacza, ze w przypadku
Zjawiska powodzi bedzie retencjonowat wode.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika
przeciwpowodziowego (polderu przeptywowego) zostanie osiggniety w 2015 r.
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l.a.6 — Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu

Wiejskich
o Okres realizacji zadania: 2010 — 2015

Rozwoju Obszarow

¢ Nakiady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

8 168 130,00 zt

2960 151,38 zt

| - wydatki biezace, z tego:

7 808 130,00 zt

2 875 024,38 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

582 130,00 z

136 609,05 zt

Budzet Panstwa 7 226 000 zt 2738 415,33 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 360 000,00 zt 85 127,00 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 80 000,00 zt 25 127,00 zt

Budzet Panstwa 280 000,00 z 60 000,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Poniesione wydatki obejmowaty:

1.

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikow
zaangazowanych w realizacje Programu Rozwoju Obszaréow Wiejskich 2007 — 2013 w
2015 roku — 1 968 114,31 zi.
Zakup materiatow i wyposazenia - zakupy zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem
Departamentu Programoéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu
Krajowej Sieci Obszaréw Wiejskich oraz realizacjg Planu Komunikacyjnego — 46 204,32
zt.

W biezgcym roku dokonano nastepujgcych zakupow:
Zakup materiatow biurowych
Zakup paliwa,
Zakup czesci zamiennych do samochodéw bedacych w dyspozycji Departamentu
PROW,
Zakup wyposazenia.

3. Zakup ustug pozostatych - ustugi zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem Departamentu
Programéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich, Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci
Obszarow Wiejskich oraz realizacjg Planu Komunikacyjnego — 63 629,52 zi.

W biezgcym roku korzystano z nastepujgcych ustug:

e Ogtoszenia w prasie,

e Ustugi gastronomiczne,

e Ustugi promocyjne,

o Koszt rejestracji samochodu stuzbowego,

e Ustugi zwigzane z eksploatacjg samochoddw stuzbowych (m. in. wymiana opon, myjnia,
przeglady, wymiana oleju, naprawy).

4. Koszty podrézy stuzbowych krajowych pracownikow zajmujgcych sie wdrazanie
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 2007 — 2013 — 11 990 zt.

5. Zakup ustug remontowych — naprawa sprzetu bedgcego w dyspozycji Departamentu
PROW - 3 362,82 zt.

6. Ubezpieczenie samochoddw osobowych, ktdre znajdujg sie w dyspozyciji Departamentu
PROW -9 242,00 zt.

7. Koszty organizacji szkolen dla pracownikéw Departamentu PROW 2007 - 2013, -
28 163,00 zt.

8. Realizacje Planu Dziatania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarow
Wiejskich w fgcznej kwocie — 744 318,41 zi.

9.

W ramach zakupow majgtkowych w pierwszym poétroczu 2015 r. zakupiono samochod
osobowy na potrzeby Departamentu Programéw Rozwoju Obszarow Wiejskich —
85 127,00 zt.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Samorzad Wojewddztwa Podkarpackiego wykonujgcy zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku
0 wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich oraz umowy zawartej pomiedzy Samorzgdem
Wojewddztwa a Agencjg Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje, m. in. zadania
zwigzane ze wsparciem systemu zarzadzania, promowania i informowania o Programie
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007- 2013. Zaplanowane srodki w tym rozdziale sg
przeznaczone na biezgce funkcjonowanie Departamentu (m. in. wynagrodzenia pracownikow,
koszty szkolen i delegacji, zakup sprzetu, koszty zwigzane z kontrolg operacji) oraz na
realizacje Planu Dziatania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszaréow Wiejskich i
Planu Komunikacyjnego. W chwili obecnej powierzone Samorzgdowi Wojewddztwa zadania
wykonywane sg zgodnie z zatozeniami.

l.a.7 - Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego
»Zrownowazony rozwoj sektora rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-
2013~

o Okres realizacji zadania: 2009 — 2015

¢ Nakiady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

828 000,00 zt

279 885,51 zt

| - wydatki biezace, z tego:

828 000,00 zt

279 885,51 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

Budzet Panstwa 828 000 zt 279 885,51 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

Budzet Panstwa 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Wykonujgc zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zréwnowazonego rozwoju
sektora rybackiego z udziatem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzesnia 2009 roku w sprawie
warunkow i sposobu wykonywania zadan instytucji zarzgdzajgcej przez samorzad
wojewodztwa, Samorzad Wojewddztwa realizuje, miedzy innymi w ramach osi priorytetowej
i 5 — Pomoc techniczna zadania witasne zwigzane ze wsparciem systemu zarzadzania,
promowania i informowania o Programie Operacyjnym ,Zréwnowazony rozwoj sektora
rybotéwstwa i nadbrzeznych obszaréw rybackich 2007-2013”. Zaplanowane $rodki
w rozdziale 05011 przeznaczone sg na biezgce funkcjonowanie Oddziatu wdrazania PO
RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody,
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikow zaangazowanych w realizacje Programu
Operacyjnego ,Zrownowazony rozwoj sektora rybotdwstwa i nadbrzeznych obszaréow
rybackich 2007-2013”, koszty zakupu materiatdw, urzadzen biurowych, sprzetu
komputerowego z oprogramowaniem, nagrod rzeczowych w zwigzku z uczestnictwem
w konkursach dla wystawcéw produktéw pochodzgcych z gospodarki rybnej z terenéw
dziatania LGR Starzawa i Puszczy Sandomierskiej, zakupu materiatéw, wydawnictwa i ustug
promocyjnych (gadzetéw promocyjnych), zakwaterowania uczestnikow szkolen i spotkan
koordynacyjnych, naprawy kserokopiarek i sprzetu, koszty podrézy stuzbowych krajowych
i zagranicznych, szkolen pracownikbw w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania Departamentu PROW .

W chwili obecnej powierzone Samorzgdowi Wojewddztwa zadania wykonywane sg zgodnie
z zatozeniami.
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1.a.8 — Centrum Obstugi Inwestorow i Eksporterow w Wojew. Podkarpackim, Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Dziatanie 6.2 Rozwdj sieci centrow obstugi
inwestorow i eksporteréw oraz powstanie nowych terenéw inwestycyjnych

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
630 706,00 zt 213 673,06 zt
| - wydatki biezace, z tego: 630 706,00 z} 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 415 089,00 zt 166 139,69 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 142 366,00 zt 18 214,60 zt
Budzet Panstwa 73 251,00 z 29 318,77 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W pierwszym potroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 195 458,46 PLN w tym 166 139,69
PLN sg to srodki finansowane z funduszy UE, a 29 318,77 PLN z Budzetu Panstwa. Na
powyzszg kwote skfadaty sie wynagrodzenia ekspertow, zakup gotowych opracowan,
wydawnictw, publikacji niezbednych do swiadczenia ustug informacyjnych oraz organizacja 8
spotkan informacyjnych i 1 konferencji dla przedsiebiorcéw.

Liczba udzielonych przedsiebiorcom przez COIE ustug pro — eksport: 282

Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE ustug pro — biz: 19.

Wiekszos¢ zrealizowanych ustug w sferze pro-eksport to obstuga przedsiebiorcow
zagranicznych poszukujgcych dostawcéw w wojewodztwie podkarpackim, kontakt do tych firm
zostat przekazany za posrednictwem WPHI Ambasad RP. Na biezgco informowano takze
przedsiebiorcow o mozliwosci uczestnictwa w targach branzowych i misjach, instrumentach
wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programoéw UE.

W zakresie wsparcia inwestorow zagranicznych (ustuga pro-biz) ekspert pro-biz
zorganizowat 7 wizyt inwestorow zagranicznych, podczas ktérych przedsiebiorcy odwiedzili
tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali sie z przedstawicielami specjalnych
stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup
zrzeszajgcych przedsiebiorcow z terenu wojewddztwa. Ponadto w ramach komponentu pro-
biz ekspert pro-biz obstugiwat na biezgco dotychczasowe projekty inwestycyjne oraz
odpowiadat na zapytania potencjalnych inwestoréw zagranicznych. W$réd kontynuowanych
projektéw znalazty sie m.in. hiszpanska firma z branzy energii odnawialnej, francuski inwestor
z branzy lotniczej oraz brytyjski dystrybutor wyrobéw szklanych. Ponadto, ekspert pro-biz
udzielat nowym inwestorom informacji na temat mozliwosci uzyskania ulg podatkowych w
przypadku zainwestowania na terenach wigczonych do specjalnych stref ekonomicznych,
dostepnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostepnej kadrze w wybranych sektorach
gospodarki.

Pracownicy COIE uczestniczyli takze w Targach Paris Air Show. W ramach targéw
udzielano przedsiebiorcom informacji odnosnie dziatalnosci COIE oraz przedstawiono oferte
inwestycyjng wojewddztwa podkarpackiego. Pracownicy COIE zaangazowani byli rowniez w
przygotowanie oraz uczestniczyli w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiebiorcow z
Japonii, podczas ktorej spotkali sie z potencjalnymi inwestorami, wygtosili prezentacje
odnosnie potencjatu inwestycyjnego wojewodztwa podkarpackiego oraz zorganizowali dla
gosci wizyte w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. Ponadto
ekspert pro-eksport COIE poprowadzit prelekcje odnosnie instrumentéw wsparcia eksportu w
trakcie seminarium ,Prawne i praktyczne aspekty wspotpracy gospodarczej na terenie
Niemiec”, ktére odbyto sie w Rzeszowie w dniu 25.05.2015 r., oraz wygtosit prelekcje o tej
samej tematyce w ramach spotkania z przedsiebiorcami organizowanego przez Miasto i
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Gmine Zagérz. W ramach miedzynarodowych Targdéw Zywnosci i Produktéw Ekologicznych
.Ekogala 2015”, pracownicy COIE =zorganizowali gietde kooperacyjng dla polskich i
zagranicznych wystawcow. Ekspert pro-eksport uczestniczyt takze w konferencji skierowanej
do srodowiska biznesowego w Szkocji dotyczgcej inwestowania w Polsce, w trakcie ktorej
wygtosit prezentacje odnosnie potencjatu inwestycyjnego wojewddztwa podkarpackiego.

Dodatkowo eksperci COIE przeprowadzili dla przedstawicieli misji gospodarczej z Chorwacji

organizowanej przez Ministerstwo Gospodarki prezentacje, w ktérej przedstawiono mozliwosci
wspotpracy z firmami z wojewddztwa podkarpackiego.

W | pétroczu zrealizowano zapytanie ofertowe na sporzadzenie analizy aspektdw prawnych
inwestowania oraz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez inwestora zagranicznego w
Polsce. Zostat réwniez zrealizowany przetarg na opracowanie merytoryczne, graficzne,
ttumaczenie, przygotowanie do druku i druk 2 broszur informacyjnych ,pro-biz” i ,pro-eksport”
oraz dostawa ologowanych pamieci przenosnych USB. Ponadto zostat zrealizowany przetarg
na kompleksowg, merytoryczng i logistyczng organizacje przyjazdowej misji gospodarczej o
charakterze pro-eksport, dla sektoréw reprezentujgcych inteligentne specjalizacje
Wojewddztwa Podkarpackiego, tj. sektora lotnictwa i kosmonautyki, informatyki i
telekomunikacji oraz sektora jakosci zycia do Wojewddztwa Podkarpackiego. W misji
uczestniczy¢ bedg przedsiebiorcy z USA i Kanady, w | pétroczu COIE wspdlnie z w wykonawcg
rozpoczeto rekrutacje firm, misja planowana jest na wrzesien br.

W ramach dziatalnosci COIE zorganizowano rowniez 8 seminariéw dla przedsigbiorcéw o
nastepujacej tematyce:

o ,Clo w praktyce, aktualny stan prawny”, ktére odbyto sie w dniu 30.04.2015 r. w
Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyto 29 przedsigbiorcow,

o ,Podatek od towarow i ustug VAT w obrocie miedzynarodowym i
wewnatrzwspolnotowym”, ktére odbyto sie w dniu 14.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu
uczestniczyto 38 przedsiebiorcow,

o ,Czechy i Stowacja - szanse rozwoju dla polskich eksporterow”, ktére odbyto sie w dniu
21.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyto 32 przedsiebiorcéw,

o ,Strategia eksportowa przedsiebiorstwa oraz metody pozyskiwania klientdw na rynkach
zagranicznych”, ktére odbyto sie w dniu 28.05.2015 r. w Rzeszowie, w spotkaniu
uczestniczyto 28 przedsiebiorcow,

o ,Dziatania promocyjne na rynku miedzynarodowym”, ktére odbyto sie w dniu 11.06.2015
r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyto 19 przedsiebiorcow,

o ,Przygotowanie oferty eksportowej’, ktére odbyto sie w dniu 27.05.2015 r. w Zagorzu, w
spotkaniu uczestniczyto 16 przedsigbiorcéw,

o ,Unijne dotacje dla eksporteréw”, ktére odbyto sie w dniu 26.05.2015 r. w Myczkowcach,
w spotkaniu uczestniczyto 21 przedsiebiorcéw,

o ,Unijne dotacje dla eksporteréw”, ktére odbyto sie w dniu 9.06.2015 r. w Krosnie, w
spotkaniu uczestniczyto 25 przedsiebiorcow.

Ponadto pracownicy COIE zorganizowali konferencje dla przedsigebiorcéw pn.: ,, Fundusze
Unijne na lata 2014-2020 oraz instrumenty promocji eksportu bedgce w kompetencjach
Ministra Gospodarki - mozliwos¢ dofinansowania dziatalnosci eksportowej i rozwoju
przedsiebiorstwa’”, ktéra odbyta sie w dniu 22.06.2015 r. w Rzeszowie, w ktorej uczestniczyto
97 przedsiebiorcow.
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l1.a9 -

realizowanych przez  wojewddztwa:

matopolskie,

Zakup taboru kolejowego do obstugi pofaczen miedzywojewddzkich
podkarpackie,

Slaskie,

$wietokrzyskie", POIiS na lata 2007-2013 Dziatanie 7.1 Rozwéj Transportu Kolejowego

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
14 884 216,00 zt 14 861 449,71 zt
| - wydatki biezace, z tego: 118 489,00 zt 95 725,71 z}
Budzet Unii Europejskiej 65 742,00 zt 54 354,67 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 52 747,00 z 41 371,04 z

| - wydatki majatkowe, z tego:

14 765 727,00 zt

14 765 724,00 zt

Budzet Unii Europejskiej

8 176 553,00 zt

8 176 552,06 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

3671 390,00 zt

3671388,19 zt

Inne: Fundusz Kolejowy

2917 784,00 zt

2917 783,75 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2015 roku:

Zadanie obejmuje zakup jednej sztuki fabrycznie nowego trojcztonowego Elektrycznego
Zespotu Trakcyjnego(EZT). Zadanie zrealizowane w | potroczu 2015 r. Poniesione wydatki

obejmuja:

Wydatki biezgce

promocje projektu,
ustuge eksperta,

opfate za sporzadzenie wniosku o dofinansowanie projektu

— wynagrodzenie pracownikow realizujgcych projekt,

Wydatki majgtkowe

— sporzgdzenie studium wykonalnos$ci na zakup pojazdéw

— zaptate za pojazd EZT 36WEa-019

Zadanie zrealizowane.

1.a.10 — Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 869 taczacej wezet A-4 Rzeszéw-Zachodni
z weztem S 19 Jasionka potaczonej w sposéb bezkolizyjny z istniejgcymi drogami
krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuznica - Rzeszéw oraz linig kolejowa L71

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

Poniesione
¢ Naklady finansowe FHEW S w | péiroczu br.
30 828 034,00 zt 8 847 516,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

30 828 034,00 zt

8 847 516,04 zt

Budzet Unii Europejskiej

21 094 429,00 z

6 916 324,63 zt

Budzet Wojewddzitwa Podkarpackiego

3612 588,00 zt

498 919,22 zt

Budzet Panstwa

6121 017,00 zt

143227219 z

e Informacja opisowa o0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2015 roku:
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Wartos¢ robot dla etapéw I, I, 1, IV, V wykonanych w | potroczu 2015r. wyniosta
7 358 338,95 zt brutto.

W ramach niniejszego zadania kontynuowana jest rowniez wyptata zaliczek (w wysokosci
70%) na poczet odszkodowan za nieruchomosci nabyte na podstawie decyzji ZRID dla IV
etapu inwestycji — w | pétroczu 2015r. wydatkowano na ten cel 1 289 676,11 zt. Decyzja ZRID
nie ma klauzuli ostatecznosci (Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpatruje odwotanie, ktore
ztozyli Panstwo Zdzistawa i Jerzy Jamuta).

Wartos¢ szacunkowa zadania zwigzanego z wykonaniem dokumentacji projektowej dla
etapow | — V rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 869 oraz realizacjg robot budowlanych etapu
IV wynosita 97 464 339 zt brutto. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca dokumentac;ji i robot budowlanych firma ,STRABAG Sp. z 0. 0.”.
Wartos¢ robot po przetargu wyniosta 33 170 647,53 zt brutto. W ramach realizacji zadania
planuje sie budowe potgczenia drogowego pomiedzy weziem ,Jasionka” na drodze
ekspresowej S 19 Lublin — Rzeszoéw, a weztem ,Rzeszéw Zachodni” na autostradzie A-4, z
wigczeniem w projektowany uktad komunikacyjny portu lotniczego Rzeszéw-Jasionka oraz
terenow inwestycyjnych potozonych przy nim i na terenie m. Rogoznica. Przedsiewziecie
podzielono na 5 etapéw. W ramach zawartego kontraktu w formule ,zaprojektuj — wybuduj”
opracowana zastanie dokumentacja projektowa dla wszystkich V etapdw inwestyciji, natomiast
roboty budowlane zostang zrealizowane tylko w ramach IV etapu inwestycji, ktory obejmuje:

Etap 1V — Rozbudowe 450,0 m istniejgcej DW869 o drugg jezdnie, od krawedzi istniejgcej
drogi krajowej Nr 9 w kierunku wschodnim (w strone portu lotniczego i m. Jasionka), budowe
bezkolizyjnego wezta na przecieciu drogi wojewoddzkiej Nr 869 z drogg krajowg Nr 9
w m. Rudna Mata wraz z niezbedng przebudowg odcinka drogi krajowej Nr 9 dtugosci ok. 453
m. Zaktada sie prowadzenie jednojezdniowej dwupasowej drogi krajowej goérg (budowa
wiaduktu WD-1 o dt. 81,65 m, klasa obcigzenia A) i lokalizacje duzego ronda w poziomie
dolnym — do ronda zostang witaczone 4 jednopasowe tgcznice (tgczace sie z DK9) oraz
rozbudowywana DW869 z kierunku wschodniego i zachodniego, budowe po nowym Sladzie
przedtuzenia DW869 w kierunku zachodnim, stanowigcego potgczenie z istniejgcej DK9
z dojazdem do terenéw inwestycyjnych w m. Rogoznica obejmujacg m. in. budowe
2 skrzyzowan typu ,$rednie rondo” wraz z odcinkami nawigzania do istniejacych drog
powiatowych i gminnych. Budowe 765,2m nowego jednojezdniowego odcinka drogi -
przediuzenia DW869 w kierunku zachodnim oraz budowe tzw. fgcznika drogi powiatowej
Nr 1380R (dtugosci 259,3m) stanowigcego potgczenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec Podstrefy Gtogéw Matopolski w Rogoznicy. Budowe bezkolizyjnego
przejazdu — wiaduktu WD-2 (dt. 18,50 m, klasa obcigzenia A) nad linig kolejowg Nr L 71 Ocice
— Rzeszéw. taczna diugos¢ odcinka 1V ok. 07 km; klasa drogi G;

Stan zaawansowania robét i prac projektowych

Dla etapow |-V w dniu 28.11.2013 r. uzyskano decyzje Srodowiskowa.

Etap I: opracowano projekt budowlany; trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego; trwajg
prace projektowe na dokumentacjg wykonawczg; w dniu 25.05.2015r ztozono wniosek o
wydanie decyzji ZRID — trwa procedowanie

Etap II: opracowano projekt budowlany; w dniu 17.04.2015r ztozono wniosek o wydanie
decyzji ZRID; w dniu 04.05.2015r Zamawiajgcy ztozyt wniosek o0 niewszczynanie
postepowania o wydanie decyzji ZRID; w dniu 25.05.2015r zakonnczono prace projektowe nad
dokumentacjg wykonawczg, ktérg przekazano do PZDW

Etap Ill: opracowano projekt budowlany; w dniu 08.05.2015r zlozono wniosek o wydanie
decyzji ZRID —trwa procedowanie; trwajg prace nad projektem wykonawczym

Etap IV

Dla etapu IV w dniu 08.09.2014 r. uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. W dniu 22.09.2014 r. Wykonawca przejat
dostep do placu budowy. W dniu 01.10.2014 r. rozpoczeto roboty budowlane. Od rozpoczecia
robot do dnia 30.06.2015 r. Wykonawca wykonat nastepujgcy asortyment robot:

Branza drogowa
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karczowanie, wycinka drzew i krzewow, roboty rozbidrkowe (rozbidrka budynkow,
ogrodzen nawierzchni drég i chodnikéw). Wykonano ok. 90% robo6t ziemnych
obejmujgcych wykopy oraz budowe nasypdédw drogowych w ciggu gtownym drogi
wojewddzkiej oraz na tgcznikach.

Na odcinku DW 869 od strony z Jasionki do ronda pod wiaduktem WD-2 (DK9) wykonano
zasadniczg wiekszos¢ robot drogowych obejmujgcych: podbudowy, nawierzchnie
bitumiczne, chodniki, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu,

Kolejny odcinek drogi wojewddzkiej tj. od ronda WD-2 (DK9) w kierunku Rogoznicy (do
konca etapu V) jest realizowany po nowym sladzie. Na tym odcinku zostaty zakonczone
roboty zwigzane z budowg nasypu drogowego oraz budowg kanalizacja deszczowe;.
Aktualnie wykonywane sg podbudowy z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne, roboty
brukarskie, cigg pieszo-rowerowy oraz oswietlenie drogi,

W ciggu DK 9 wykonywane sg tacznice w zakresie robot brukarskich, podbuddéw
i nawierzchni drogowych,

W trakcie realizacji jest: budowa ronda pod wiaduktem WD-2 oraz fgcznika DW869
z drogg powiatowa.

Branza mostowa

Zakonczono zasadnicze roboty na WD1 (wiadukt nad linia kolejowg). Pozostata do
wykonania nawierzchnia na jezdni i na kapach chodnikowych, przykrycie dylatacji oraz
docelowe oznakowanie poziome.

Zakonczono zasadnicze roboty na WD2 (wiadukt w ciggu drogi krajowej nr 9). Zakres
robot pozostaty do wykonania to: dokonczenie budowy muréw oporowych oraz dojazdu
do wiaduktu od strony Gtogowa Matopolskiego, montaz urzgdzen dylatacyjnych,
wykonanie nawierzchni na jedni wiaduktu, na kapach chodnikowych oraz dojazdach do
obiektu, dokohczenie budowy oswietlenia, wykonanie docelowego oznakowania drogi

Branza sanitarna — roboty w zakresie branzy sanitarnej zrealizowano w ponad 90 %. Pozostata

do wykonania przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda pod wiaduktem WD2.
Branza elektryczna — roboty w zakresie branzy elektrycznej zrealizowano w ponad 90 %.

Usuniete zostaly wszystkie kolizje. Wykonawca jest w trakcie wykonywania o$wietlenia drogi
oraz odbioréw z przebudowy sieci NN i SN.
Branza teletechniczna — roboty zrealizowano w ponad 90%. Kontynuowane jest wykonywanie

kanatu technologicznego oraz regulacja studni teletechnicznych
Etap V: zakonczono prace nad projektem budowlanym, trwajg prace nad projektem
wykonawczym; rozpoczeto prace podziatowe; przygotowano porozumienie w zakresie
wigczenia drog i urzadzen do wezta Rzeszéw-Zachéd z GDDKIA

Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.
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1.a.11 — Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewddzkiej nr 985 Nagnajow
- Debica przebiegajacej od miejscowosci Tuszéw Narodowy w km 20+636 do ulicy
Debickiej w km 38+522 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzgdzeniami budowlanymi

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
17 168 996,00 zt 2 931 268,14 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 17 168 996,00 zt 2 931 268,14 zt
Budzet Unii Europejskiej 11 336 699,00 zt 2 835 000,00 z
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 5832 297,00 zt 96 268,14 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

opis realizacji zadania :

Zadanie zostato podzielone na 3 etapy biorgc pod uwage jego realizacje.

Ii Il etap inwestycji zostaty zakohczone w roku 2014.

W | potroczu 2015r. realizowany byt wytgcznie Il etap inwestycji.

W ramach Il etapu inwestycji wartos¢ kosztorysowa robét budowlanych zadania wynosita
99 552 920,15 zt. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wytoniony
wykonawca robot budowlanych konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Robot Drogowych Mielec i
Remost. Warto$¢ robot budowlanych po przetargu wyniosta 66 983 186,42 zt. W trakcie
budowy Wykonawca natrafit na bardzo zte warunki gruntowe w efekcie, czego musiat wykonac¢
dodatkowg dokumentacje projektowg. W wyniku zatwierdzenia w/w dokumentacji
i uwzgledniania innych zmian wynikajgcych m.in. z obmiarowego charakteru projektu
podpisano aneksy zwiekszajgce wartos¢ zadania do kwoty 83 653 968,26 zi.

W I pétroczu 2015r. prowadzono roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe, zakanczano roboty
mostowe i budowe wezta na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 985 w zakresie umocnienia
skarp nasypow. Wybudowano drogi serwisowe, wykonano pobocza, zamontowano bariery i
wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Do dnia 30-06-2015 r. zrealizowano wszystkie roboty objete kontraktem.

W dniu 07-07-2015r. PZDW dokonat odbioru technicznego zadania i w dniu 15-07-2015 r.
wystgpiono do Wojewoddzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie odcinka objetego Il etapem realizacji. Decyzje uzyskano w
sierpniu 2015r.

Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.
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l.a.12 — Trasy rowerowe w Polsce Wschodnigj

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe PEID 205 w | pétroczu br.
67 863 201,00 zt 2 302 782,29 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

67 863 201,00 zt

2 302 782,29 zt

Budzet Unii Europejskiej

53 390 705,00 zt

2 224 561,74 z

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

7 912 848,00 zt

78 220,55 7

Budzet Panstwa

6 559 648,00 zt

0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Projekt opiera sie na koncepcji stworzenia jednej, spojnej trasy rowerowej tgczgcej
5 wojewddztw Polski Wschodniej (warminsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
i Swietokrzyskie). Beneficjentami komponentu infrastrukturalnego sg wojewddztwa Polski
Wschodniej, a w przypadku komponentu promocyjnego - Wojewddztwo Swigetokrzyskie,
a pozostate 4 wojewddztwa sg Partnerami dziatajacymi na zasadzie uméw partnerskich.
Wspdlnie przyjete zatozenia okreslity przebieg trasy rowerowej (poczatek w Elblagu, koniec
w okolicach miasta Konskie k. Kielc), dtugos¢ (niecate 2000 km) oraz nazwe promocyjng
szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Dtugosc¢ trasy przebiegajgcej przez wojewoddztwo podkarpackie wynosi 432 km
i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarostawski, przemyski, Miasto Przemysl, rzeszowski,
Miasto Rzeszow, fancucki, lezajski, nizanski, stalowowolski i tarnobrzeski. Ponadto
planowane jest utworzenie tzw. ,Lacznika" nizanskiego, ktéry bedzie zapetlat szlak na granicy
wojewodztw podkarpackiego i lubelskiego (potgczy szlak w powiecie nizanskim
i bitgorajskim). Nawierzchnia szlaku bedzie zrdéznicowana: lokalne drogi o nawierzchni
bitumicznej o dobowym natezeniu ruchu kotowego ponizej 1000 samochodéw/dobe, drogi
nieutwardzone le$ne i polne, miejskie sciezki rowerowe:
Dtugos¢ oznakowanej trasy w km - 432 km
Liczba miejsc obstugi rowerzystéw (MOR) - 48 szt.
Liczba stojakow dla rowerow - 103 szt.
Liczba przebudowanych skrzyzowan - 59
Liczba obiektow inzynierskich podlegajgcych remontom lub adaptacji (fgczenie z
przepustami) - 29
Dtugos¢ drog z rekomendowanym pasem/ami dla rowerdéw - 0,250 km
Dtugosé¢ przebudowanych drog ttuczniowych - 52 km
Dtugo$¢ wybudowanych asfaltowych sciezek rowerowych - 39 km
Dtugosé przebudowanych drég gruntowych - 15 km
10 Dtugosé ciggow pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika) - 5,6 km
11. Dhugos¢ przebudowanych drég asfaltowych - 10,3 km
12. llo$¢ wybudowanych obiektow mostowych - 5 szt

arwdPE

©oNOo

Informacja ogélna dotyczaca stanu realizacji projektu ,, Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej - wojewoédztwo podkarpackie”

llos¢ odcinkoéw gtéwnych - 5

llos¢ wszystkich odcinkow inwestycyjnych i bezinwestycyjnych - 313
llo$¢ odcinkoéw inwestycyjnych -163

Dtugo$¢ wszystkich odcinkéw w wojewddztwie podkarpackim - 432 km
Termin wykonania projektu — 30.10.2015 .
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Liczba odcinkéw inwestycyjnych, dla ktérych ztozono stosowny wniosek w odniesieniu do
liczby odcinkéw inwestycyjnych ogotem (szt.) - 87/163

Liczba odcinkow inwestycyjnych, dla ktorych uzyskano stosowne decyzje w odniesieniu do
liczby odcinkow inwestycyjnych ogdtem (szt.) - 80 /163

Liczba odcinkéw w budowie w odniesieniu do liczby odcinkow, ktére nalezy wybudowac
og6tem (szt.) - 77/163

Dtugo$¢ odcinkéw w budowie w odniesieniu do dlugosci odcinkéw, ktére nalezy wybudowac
ogotem (km) - 72/114

Dtugos$¢ odcinkdéw odebranych protokotem odbioru w odniesieniu do dlugosci odcinkow, ktore
nalezy wybudowac ogétem (km) - 0/114

Liczba obiektow inzynieryjnych w budowie w odniesieniu do liczby obiektow, ktoére nalezy
wybudowac ogétem (szt.) - 4/7

Dtugo$¢ odcinkéw, na ktdrych rozpoczeto znakowanie w odniesieniu do dlugosci odcinkdw,
ktére nalezy oznakowaé ogoétem (km) - 0/432

Liczba Miejsc Obstugi Rowerzystow odebranych protokotem odbioru w odniesieniu do tgcznej
liczby Miejsc Obstugi Rowerzystow, ktore nalezy wybudowac (szt.) - 0/48

Liczba zgtoszen, ktdra pozostata do uzyskania do konca realizacji projektu - 38

Planowane terminy uzyskania wszystkich zgtoszen robdét budowlanych na wszystkich
odcinkach — sierpien 2015

Liczba pozwoleh na budowe, ktéra pozostata do uzyskania do konca realizacji projektu - 8
Planowane terminy uzyskania wszystkich pozwoleh na budowe na wszystkich odcinkach —
sierpien 2015

Liczba decyzji ZRID, kt6ra pozostata do uzyskania do konca realizacji projektu - 12

Planowane terminy uzyskania wszystkich decyzji ZRID na wszystkich odcinkach — wrzesien
2015r.

Obiekty mostowe realizowane w ramach zadania ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -
wojewodztwo podkarpackie".

1. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie" w systemie
,zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 88 2 Budowa ktadki (rz. San) miejsc.
Chyrzyna gm. Krzywcza. Wykonawca: Eurovia Polska SA Bielany Wroctawskie, ul.
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Realizacja:

- w dniu 09.06.2015 r. zostat udostepniony teren Wykonawcy przez
Zamawiajgcego oraz Partnera -Powiat przemyski,

- zaawansowanie procentowe wykonanych robét - 5%,

- obecnie wykonano - zdjety humus, przetozone rowy oraz inne sieci kolidujgce,

2. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie” w systemie
,zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 91 1 Budowa ktadki (rz. San) miasto
Przemysl. Wykonawca: SKANSKA SA, ul. Gen. Jézefa Zajgczka 9, 01-518 Warszawa
Realizacja:

- wdniu 17.04.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowe,

- w dniu 04.05.2015 r. przekazano plac budowy wspdlnie z Partnerem - miastem
Przemysl,

- zaawansowanie procentowe wykonanych robét - 30%,

- obecnie wykonano:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,
przetozenie stupow energetycznych,
odhumusowanie,
budowa nasypéw od strony ul. J. Pitsudzkiego,
roboty fundamentowe podpory nr 1i 2,
prace warsztatowe - konstruowanie konstrukcji stalowej obiektu (Zakfad
Kielce),
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e pylony do konstrukcji mostowej przygotowane do przewiezienia na plac
budowy,

3. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie" w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj" Obiekty mostowe Nr 88 1i 96 - 88 1 - remont ktadki (rz. San)
miejsc. Bachow. gm. Krzywcza. 96 -remont kladki (rz. San) miejsc. Chatupki
Dusowskie, gm Stubno. Wykonawca; PPHU JAWAL, ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce
Realizacja:

Bachéw obiekt 88 1:

- ztlozono wniosek o zamiarze rozpoczecia robot 17.04.2015 r.

- przekazanie placu budowy i rozpoczecia fazy robo6t budowlanych 18.05.2015 r.

- zaawansowanie procentowe wykonanych robot -10%,

- obecnie wykonano:

e rozpoczeto prace przygotowawcze i organizacyjne, dokonano rozbiorki
skorodowanego betonu taw fundamentowych pylonéw, dokonano rozbiorki
skorodowanego betonu taw fundamentowych ramp najazdowych, rozebrano
balustrady na rampie najazdowej,

Chatupki Dusowskie obiekt 96:

- ztozony wniosek o zamiarze rozpoczecia robét 17.04.2015 .,

- przekazanie placu budowy i rozpoczecie fazy robo6t budowlanych 18.05.2015 r,

- zaawansowanie procentowe wykonanych robat -10%,

- obecnie wykonano:

e rozpoczeto prace przygotowawcze i organizacyjne,
e dokonano odkrywek law fundamentowych,
e dokonano rozbiérke skorodowanego betonu blokéw kotwigcych odciajgéw,

4. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie" w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 12 Budowa ktadki miejsc. Wola Rzeczycka
przy DW 856. Wykonawca: STAL-TECH Sp. z 0.0., ul. Budowlanych 3, 37-550 Radymno
- Lider, Firma Budowla Piotrowski, Piwoda 150,37-522 Wigzownica - Partner Realizacja:

- wdniu 10.06.2015 uzyskano pozwolenie na budowe,

- 26.06.2015 przekazano plac budowy,

5. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie" w systemie
.Zzaprojektuj j wybuduj" Obiekt mostowy Nr 90 Rozbudowa obiektu (poszerzenie piyty
pomostu) miejsc. Pratkowce. gm Krasiczyn przy DK 28. Wykonawca: Zakfad
Produkcyjno-Ustugowy DROMET, ul. Pogodna 21, 37-500 Jarostaw Realizacja;

- obecnie trwa procedura zwigzana z pozyskaniem pozwolenia wodno-prawnego -
wrzesien 2015 r.,

- planowana data uzyskania pozwolenia na budowe - wrzesien 2015r.,

6. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - wojewddztwo podkarpackie" w systemie
.Zzaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy Nr 90 1 - Budowa ktadki miejsc. Olszany. gm.
Krasiczyn (rz. Olszanka Wykonawca: INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.0., ul. Sienkiewicza
145m, 39-400 Tarnobrzeg Realizacja:

- obecnie trwa procedura zwigzana z pozyskaniem pozwolenia wodnoprawnego -
wrzesien 2015 .,

- planowana data uzyskania pozwolenia na budowe - wrzesieh 2015 r.
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1.a.13 — PseAP — Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
e Okres realizacji zadania: 2009 — 2019

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
11 249 724,00 zt 2186 916,73 zt
| - wydatki biezace, z tego: 32 600,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 32 600,00 z 0,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 11 217 124,00 zt 2186 916,73 zt
Budzet Unii Europejskiej 11 217 124,00 zt 2 186 916,73 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Zasadniczym celem projektu jest zapewnienie mieszkahcom Podkarpacia mozliwosci
korzystania z szerokiego zakresu ustug publicznych dostepnych drogg elektroniczng poprzez
budowe regionalnego srodowiska e-Administracja. W skali wojewddztwa uruchomiono system
obiegu dokumentéw i zarzgdzania sprawami oraz zdalnych ustug. W kazdej JST uruchomiono
niezalezne rozwigzanie, a w punkcie centralnym uruchomiono serwer informacyjny dla catego
wojewoddztwa. System umozliwia wprowadzenie jednolicie zdefiniowanych procedur obstugi
klientow-obywateli przez jednostki samorzadu terytorialnego z wykorzystaniem systemow
teleinformatycznych. Zmodernizowana zostata infrastruktura teleinformatyczna urzedow
administracji samorzadowej. Efektem realizacji ww. projektu jest m.in. usprawnienie
funkcjonowania administracji samorzgdowej, a takze podniesienie atrakcyjnosci regionu dla
inwestorow zewnetrznych. Po przeprowadzonych konsultacjach zatozen projektu, w maju
2008 r. zostato podpisane Porozumienie z JST w sprawie realizacji projektu, a nastepnie
dokonano zgtoszenia PSeAP na liste projektow kluczowych. W okresie czerwiec — pazdziernik
2010r. zostaty zawarte umowy partnerskie i nastepnie zlozono wniosek o dofinansowanie
projektu. W czerwcu 2011r. po uzyskaniu pozytywnych opinii Centrum Projektow
Informatycznych oraz MSWIA podjeta zostata decyzja o bezwarunkowej realizacji projektu.
W wyniku dalszych prac zostaty podpisane aneksy do uméw partnerskich, powotano
przedstawicieli do reprezentowania Lidera Projektu oraz wybrano Komitet Sterujacy.

Na biezgco, w ramach prowadzenia projektu realizowane byly zawarte umowy:

— o dofinansowanie projektu,

— partnerskie z JST w sprawie realizacji projektu,

— na modernizacje pasywnej struktury sieciowej urzedéw JST

— z Inzynierem Kontraktu na zarzgdzanie projektem,

— z Generalnym Wykonawcg na wykonanie Systemu Informatycznego — PSeAP,

— na audyt zewnetrzny projektu.

Ponadto prowadzono prace zwigzane z:

— modernizacjg pasywnej struktury sieciowej urzedéw JST — Partnerdw projektu,

— opracowaniem Planu Realizacji Projektu, w tym procedur wspoétpracy, procedur odbiorow,
planu wdrozenia, Uszczegoétowionej Architektury Systemu oraz planu rozmieszczenia i
konfiguracji poszczegdélnych elementéw i warstw oprogramowania Systemu e-Ustug
Internetowych,

— dostawa sprzetu teleinformatycznego do Partneréw projektu oraz Centrum Przetwarzania
Danych w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego,

— przeprowadzeniem instruktazy stanowiskowych dla: administratoréw lokalnych SEOD
(System Elektronicznego Obiegu Dokumentéw), uzytkownikéw kluczowych SEOD,
archiwistow SEOD, kadry zarzgdczej SEOD oraz administratoréw lokalnych i globalnych
SeUl (System e-Ustug Internetowych);

— przeprowadzeniem pilotazu u wybranych 10 Partneréw Projektu,

— konfiguracjg srodowiska testowego,

— dostarczeniem infomatéw wewnetrznych i zewnetrznych oraz podpisu cyfrowego,
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— przeprowadzeniem instruktazu dla administratorow centralnych z dostarczonego sprzetu
do CPD (Centrum Przetwarzania Danych) w UMWP

— szkoleniami majgcymi na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie pracownikow
JST do wdrozenia i realizacji elektronicznego obiegu dokumentéw.

— realizacjg audytu projektu zgodnie z umowa

29 sierpnia 2014 r. podpisano protokét odbioru ostatniego etapu audyt projektu PSeAP. 31
pazdziernika 2014 r. zakornczono rzeczowa realizacje projektu obejmujaca:

1. Budowe pasywnej infrastruktury sieciowej LAN

2. Dostawe, konfiguracje i wdrozenie licencji systemu antywirusowego

3. Budowe portalu SeUl oraz e-Ustug opartych o formularze

4. Integracje z ePUAP

5. Dostawe licenciji i oprogramowania obiegu dokumentéw

6. Wdrozenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w JST

7. Dostawe i konfiguracje urzgdzeh sieciowych

8. Dostawe i konfiguracje urzgdzen do zabezpieczenia przesytu i gromadzenia danych
9. Dostawe i konfiguracje urzgdzeh serwerowych

10. Dostawe i konfiguracje urzadzen oprogramowania systemowego

11. Dostawe urzgdzenh oraz licencji i oprogramowania do monitorowania sieci

12. Dostawe urzgdzeh oraz licencji i oprogramowania do zabezpieczenia brzegu sieci i VPN
13. Dostawe instalacje i konfiguracja serwerow dla partnerow

14. Dostawe zestawdéw komputerowych oraz notebookéw

15. Dostawe i instalacje oprogramowania biurowego

16. Dostawe zestawdw wielofunkcyjnych

17. Dostawe i konfiguracje infomatow

18. Promocje projektu

19. Szkolenia

20. Audyt projektu

W dniu 31 marca 2015 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg Nr 38/35/15 wyrazit
zgode na zmiany w projekcie dotyczagce termindéw realizacji projektu ustalajgc date
zakonczenia finansowej realizacji projektu na dzien 30 czerwca 2015 r. oraz ztoZzenia wniosku
o ptatnos¢ koncowa na dzien 31 lipca 2015 r.

Ponadto, W wyniku przeprowadzonej przez Urzad Kontroli Skarbowej kontroli projektu,
ustalono, ze istnieje koniecznos¢ korekty wydatkow kwalifikowanych w ramach projektu w
zwigzku z mozliwoscig odliczania przez partneréw podatku VAT.

Biorgc pod uwage powyzsze, zorganizowano spotkania partnerow projektu z udziatem
przedstawicieli Lidera, Instytucji Zarzadzajacej - Departamentu Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO oraz Departamentu Audytu i Kontroli UMWP, podczas ktérych
omowiono problematyke podatku VAT w projekcie, w tym: wyjasniono watpliwosci zwigzane z
prawidtowym rozliczeniem VAT przez Partneréw Projektu oraz wskazano czynnosci, ktore
nalezy podjaé w celu ustalenia prawidtowej wysokosci kwalifikowanego VAT w Projekcie.
Podjeto réwniez dziatania zwigzane =z prawidlowym rozliczeniem podatku VAT, {j.
kompletowanie oraz przekazanie do Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP tabel pn. ,Spis sprzetu,
oprogramowania i innych towardéw i/lub ustug zakupionych w ramach projektu ,PSeAP —
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” otrzymanych od partneréw projektu.
Ponadto, w zwigzku z koniecznoscig sprawnego administrowania sprzetem i systemami
informatycznymi, zakupionymi w ramach projektu i znajdujgcymi sie w Centrum Przetwarzania
Danych, zlokalizowanym w UMWP, podpisano dwie umowy na petienie funkcji
administratorow Centrum Przetwarzania Danych.

W okresie do 30 czerwca 2015 r. sporzgdzono i przekazano do Departamentu Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych RPO WP UMWP dziewietnascie wnioskow o ptatnosé.
Aktualnie trwa kompletowanie dokumentacji do wniosku o ptatno$¢ koncows.
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Z uwagi na fakt, ze piecioletni okres trwatosci projektu liczony jest od daty ostatniej wyptaty
srodkéw finansowych przez Instytucje Zarzadzajgcg, co, na dzien skiadania niniejszego
sprawozdania, planowane jest to do konca 2015 r., konieczne bedzie zaktualizowanie okresu
realizacji zadania, poprzez wydtuzenie go do 2020 r.

1l.a.14 — Podkarpacki System Informacji Medycznej” ,,PSIM”

o Okres realizacji zadania: 2009 — 2019

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
82 340,00 zt 15 838,06 zt
| - wydatki biezace, z tego: 82 340,00 zt 15 838,06 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 82 340,00 zt 15 838,06 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Z uwagi na fakt, ze wszystkie wydatki inwestycyjne zwigzane z realizacjg projektu zostaty
wykonane w 2014 roku, w | pétroczu 2015 r. zrealizowano jedynie wydatki biezgce zwigzane
Z utrzymaniem projektu w kwocie 15.838,06 zt obejmujgce koszty energii elektrycznej i
dostepu do sieci Internet oraz koszty petnienia funkcji administratora w Regionalnym Centrum
Informacji Medycznej.

Przedmiotem Projektu byta budowa systemu informatycznego pn. ,Podkarpacki System
Informacji Medycznej” ,PSIM”, ktérego Beneficjentem bezposrednim byto Wojewddztwo
Podkarpackie (Lider) oraz 8 szpitali wojewoddzkich (Partnerzy). Beneficjentami kohcowymi
bedg podmioty dziatajgce w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz mieszkancy
wojewodztwa podkarpackiego.

W pazdzierniku 2010 r. Zarzad Wojewoddztwa podjat uchwate o przygotowaniu do realizacji
projektu kluczowego wpisanego do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektéw
kluczowych, w wyniku czego zostat ztozony wniosek o dofinansowanie do Instytuciji
Zarzgdzajgcej RPO WP. W grudniu 2010 r. Zarzad Wojewddztwa podjgt uchwate w sprawie
warunkowej decyzji o realizacji projektu wlasnego ,Podkarpacki System Informacji Medycznej’
PSIM”, ktéra w maju 2011 r. zostata potwierdzona decyzjg o bezwarunkowej realizacji projektu
wiasnego, po dokonaniu potwierdzenia komplementarnosci i braku naktadania sie projektu
przez Centrum Systeméw Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Na biezgco, w ramach prowadzenia projektu realizowane byty zawarte umowy:

— o dofinansowanie projektu,

— partnerskie z jednostkami ochrony zdrowia,

— z Inzynierem Kontraktu na ustuge zarzgdzania i promocji projektu Podkarpacki System
Informacji Medycznej ,PSIM” — zakonczono 31 pazdziernika 2014 r.

— z Generalnym Wykonawcg Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej” ,PSIM” —
zakonczono 31 pazdziernika 2014 r.

— na audyt zewnetrzny projektu — zakohczono 26 wrzes$nia 2014 r.

— w dniu 29 pazdziernika 2014 r. podpisano umowe z konsorcjum firm: BMM Sp. z o. o,
Asseco Poland S.A. na realizacje zadania ,Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum
Informacji Medycznej (RCIM) petnienie funkcji Administratora RCIM”.

W dniu 31 pazdziernika 2014 r. zakohczono rzeczowg realizacje projektu obejmujaca:

o Wykonanie Projektu struktury Systemu PSIM ;

o Prace adaptacyjne i instalacyjne pasywnego sprzetu sieciowego u Partneréw Projektu;

o Dostawe, instalacje i konfiguracje aktywnego sprzetu sieciowego u Partneréw Projektu;
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o Dostawa, instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego i narzedziowego u
Partnerow Projektu;

o Dostawe, instalacje i konfiguracje infrastruktury sprzetowej tgcznie z wdrozeniem
oprogramowania systemowego - sprzet serwerowy, sprzet komputerowy, sprzet
administracyjny, infomaty

o Dostawe, instalacje i konfiguracje sprzetu serwerowego medycznego i elementow
ucyfrowienia

o Dostawa i wdrozenie wraz z asystg stanowiskowg oprogramowania aplikacyjnego - system
administracyjny, system medyczny (HIS), oprogramowanie dla radiologii, System
Informowania Kierownictwa (SIK) u Partneréw Projektu

o Wykonanie migracji danych zgodnie z Harmonogramem wdrozenia Projektu i w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym i Partnerami Projektu.

e Budowe oraz wdrozenie wraz z Asystg stanowiskowg Oprogramowania aplikacyjnego i
narzedziowego, w tym E-ustug. Budowa i wdrozenie Oprogramowania warstwy integracji
Systemu PSIM.

o Budowe oraz wdrozenie E-ustug oraz oprogramowania warstwy integracji Systemu PSIM.

W dniu 31 grudnia 2014 r. zostat zlozony w Departamencie Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych RPO WP 2077-2013 wniosek o ptatnosé koncowg ostatecznie rozliczajgcy
pobrang zaliczke.

Efekty projektu zostaty opisane we wniosku o dofinansowanie za pomocg wskaznikéw
produktu i rezultatu. Odzwierciedlajg one cele, jakie zostaty osiggniete w wyniku jego realizaciji.
Majgc na uwadze powyzsze z dniem 1.01.2015 r. rozpoczat sie okres utrzymania trwatosci
projektu. Lider Projektu (Wojewddztwo Podkarpackie) na biezgco monitoruje wskazniki
zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto w pierwszym kwartale 2015 r. Urzad
Kontroli Skarbowej rozpoczat kontrole projektu PSIM, jednym z elementéw kontroli byty
ogledziny miejsca realizacji projektu u Partnerow Projektu. Przeprowadzona kontrola nie
wykazata btedéw ani uchybien.

W drugim kwartale br. kontrole projektu PSIM wszczeta Instytucja Zarzadzajgca RPO WP
2007-2013 na dzien sktadania niniejszej informacji do Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego nie wplyneta informacja pokontrolna. Administrator Regionalnego Centrum
Informacji Medycznej (RCIM) na dzieh 30 czerwca 2015 r. potwierdzit wykonanie integracji z
RCIM 20 Podmiotdéw Leczniczych realizujgcych projekty komplementarne z PSIM.

Aby informacja o projekcie dotarta do szerszego grona odbiorcow Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego podjat decyzje o przeprowadzeniu kampanii informacyjno — promocyjnej,
ktorej gtdbwnym celem jest - poinformowanie mieszkancéw wojewddztwa Podkarpackiego o
wdrozonym Systemie PSIM oraz o e-Ustugach i zachecenie ich do uzytkowania szczegdlnie
w zakresie wyszukiwania informacji o $wiadczonych ustugach przez jednostki oraz
rejestrowania sie przez Internet do poradni specjalistycznych. W ramach kampanii
rozpropagowane bedg plakaty oraz ulotki promujgce projekt.
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1l.a.15 - Projekty Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013
o Okres realizacji zadania: 2010 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
10 474 898,00 zt 8 892 156,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 10 474 898,00 zt 8 892 156,00 zt
Budzet Panstwa 10 474 898,00 zt 8 892 156,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W okresie sprawozdawczym podjeto 8 decyzji o dofinansowaniu projektéw oraz nie
aneksowano decyzji. W roku 2015 rozpoczeto realizacje 8 projektéw Pomocy Technicznej.
taczna wartos¢ kontraktacji na projekty przeznaczone do realizacji w roku 2015 wyniosta
10474898,00zt zt (8 projektéw), w ramach dziatania 8.1 — 9664734,00zt, zas dla dziatania 8.2
—810164,00zt. W okresie sprawozdawczym w systemie KSI (SIMIK 07-13) zarejestrowano 26
wnioskéw o ptatnosé. Zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) wnioski, opiewaty na fgczng kwote
wydatkéw kwalifikowanych 8 892 156,00 zt

Zagrozenia:

Szacuje sie, iz realizacja VIII osi priorytetowej RPO WP Pomoc Techniczna przebiegnie
zgodnie z zatozonymi celami. Nie przewiduje sie sytuacji, ktére miatyby wptyw na opdznienie,
badz wystagpienie zaktdécen w realizacji osi priorytetowe;j.

l.a.l6 — Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Wojewédztwa
Podkarpackiego

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione

¢ Naklady finansowe P AU w | péiroczu br.

115 881 090,00 zt 17 623 370,22 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 115 881 090,00 zt 17 623 370,22 zt

Budzet Unii Europejskiej 29 492 577,00 z 17 200 784,35 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 85 943 161,00 z 422 585,87 zt

Budzet Panstwa 445 352,00 zt 0,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

1. Konstrukcja stanu surowego budynku.
1.1. Roboty ziemne.
Zakonczono zasypki z wytgczeniem odcinka w miejscu zurawia wiezowego do strony
potudniowe;.
1.2 Konstrukcja dachu i pokrycie.
1.2.1. Czes¢ kongresowa:
Zakonczono pokrycie dachu nad salg kongresowg.
Zakonhczono pokrycie dachu blachg na pow. ok. 90 %. Pozostate 10% powierzchni dachu
zostanie wykonane po montazu konstrukcji stalowej czesci wystawienniczej budynku.
Trwajg roboty zwigzane z wykonaniem obrébek wyrzutni, kominow, swietlikbw.
Balkon dookota matej koputy - Trwa montaz obrébek blacharskich
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1.3. Konstrukcja stalowa.

1.3.1. Czes¢ kongresowa:

- Wykonano koncowo konstrukcje stalowg bez tgcznika fasady, ktorego to montaz
rozpocznie sie po montazu dzwigarow koputy.

1.3.2. Czes¢ wystawiennicza:

Trwajg koncowe prace zwigzane z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukc;ji
stalowej. Wykonano wiekszos¢ elementow konstrukciji w wytwoérni. Trwajg prace projektowe
elementéw zewnetrznych, Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej w wytwérni, Trwaja
koncowe roboty zwigzane z montazem konstrukcji wsporczej pod zwornik, Planowana
dostawa zwornika na budowe i rozpoczecie montazu — 20.07.2015r.,

1.3.3 Elementy zewnetrzne:

Zamontowano pylony.

1.4. Konstrukcje murowe.

1.4.1. Czesc¢ wystawiennicza:

Wykonano ok. 90 % prac. Pozostate prace zostang wykonane po montazu konstrukc;ji
stalowej.

2. Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne, sieci zewnetrzne, roboty drogowe.
2.1. Sieci sanitarne.
Trwajg roboty regulacyjne studni wraz z postepem robét drogowych.
2.2. Instalacje sanitarne wod —kan, tryskaczowa, hydrantowa, sprezonego powietrza.
a) Instalacja tryskaczowa w czesci kongresowej:
Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie Il pietra Wykonano ok. 99 % zakresu prac
na poziomie | pietra Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie parteru
b) Instalacja tryskaczowa w czesci wystawiennicze;j:
Kontynuowany montaz instalacji tryskaczowej w poziomie parteru. Wykonano ok. 99 %
zakresu prac.
Kontynuowany montaz instalacji tryskaczowej w poziomie | pietra. Wykonano ok. 98 %
zakresu prac.
Roboty zwigzane z montazem instalacji tryskaczowej pod koputg rozpoczng sie po montazu
konstrukcji stalowej. Trwa prefabrykacja instalacji na warsztacie.
2.3. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
a) Zakonczono prace zwigzane z montazem rurociggéw instalacji centralnego
ogrzewania w poziomie |l pietro — piwnica, w czesci kongresowej, kontynuowane roboty w
czesci wystawienniczej budynku.
b) Kontynuowany montaz grzejnikéw w budynku.
2.4. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
a) Kontynuacja prac zwigzanych z wykonaniem kanatdw wentylacyjnych w czesci
kongresowe.
Wykonano ok. 99 % zakresu prac na poziomie Il pietra Wykonano ok. 98 % zakresu prac
na poziomie | pietra Wykonano ok. 98 % zakresu prac na poziomie parteru Kontynuowany
montaz brakujgcych odcinkéw kanatow przy klapach ogniowych rownolegle z montazem
dodatkowych klap ppoz.
b) Zakonczono prace zwigzane z instalacjg chtodniczg VRF — montaz przewodow.
Kontynuowany montaz jednostek wewnetrznych.
c) Kontynuowany montaz central wentylacyjnych.
d) Kontynuowane wykonywanie automatyki central
e) Kontynuowany montaz urzadzen instalacji chtodnicze;j.
f)  Kontynuowany montaz aparatow, kratek.
g) Wykonano wyrzutnie dachowe — kontynuowany montaz nakryw i kratek.
2.5. Instalacja wewnetrzna gazu i kottownia.
a) W dniu 26.06.2015r. IK/Zamawiajgcy dostarczyt uszczegdtowione opracowanie
dotyczace instalacji CT. Wykonawcy przystepuje do robét zwigzanych z wykonaniem
kottowni.

Strona 27 z 83
RR-VIII.301.214.2015.WD



4.

b) W dniu 06.07.2015r. IK/Zamawiajgcy dostarczyt uszczegotowiong Dokumentacje
Projektowg kottowni.

2.6. Instalacje i sieci elektryczne.

a) Kontynuowany montaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Sali kongresowe;j.
b) Kontynuowane wykonywanie instalacji teletechnicznych w budynku.

c) Trwajg prace zwigzane z montazem koryt kablowych w budynku.

d) Kontynuowany montaz przewodow elektrycznych w korytach kablowych.

e) Trwajg prace zwigzane z wykonaniem tras kablowych w szachtach instalacyjnych.

f)  Kontynuowanie wykonanie sieci elektrycznych na budowie.

g) Kontynuowane roboty zwigzane z oswietleniem terenu — montaz fundamentéw i kabli.
h) Kontynuowany montaz instalacji AV w budynku.

i) Kontynuowany montaz rozdzielnic.

i)  Kontynuowane dostawy opraw o$wietleniowych.

k) Dostarczono transformatory.

I) Trwajg roboty zwigzane z wykonaniem tras kablowych w poziomie piwnic.

m) Kontynuowane roboty zwigzane z wykonaniem techniki scenicznej.

Roboty wykonczeniowe budynku.
3.1. Slusarka aluminiowa.
3.1.1. Czes$c¢ kongresowa:
Wykonano szklenie Koputy Matej, kontynuowane obrébki blacharskie.
Kontynuowany montaz Slusarki ppoz. wewnetrznej w budynku wraz ze szkleniem.
3.2. Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian, malowanie.
3.2.1. Czesc¢ kongresowa.
3.2.1.1. Tynki wewnetrzne
Zakonczono tynki cementowe wewnetrzne w czesci kongresowej. Kontynuowane tynki w
czesci wystawienniczej. Zakonczono tynki klatek schodowych na czesci wystawienniczej.
3.2.1.2. Okfadziny scian i sufitow.
Zakonczono prace zwigzane z wykonaniem oktadzin gipsowo — kartonowych $cian
pomieszczen technicznych w poziomie piwnic i parteru, | i Il pietra. Do wykonania pozostata
obrdbka wokét drzwi i malowanie Scian.
Zakonczono prace zwigzane z szpachlowaniem stykéw piyt.
Kontynuowany montaz zabudéw EIl nad sciankami aluminiowymi.
Kontynuowane Roboty zwigzane z wykonaniem gtadzi gipsowych.
Kontynuowane roboty malarskie w budynku.
Kontynuowany montaz sufitdw podwieszanych w budynku.
Kontynuowane docieplenie stropu nad parterem w czesci kongresowej budynku wetng
mineralna.
Kontynuowany montaz izolacji akustycznej stropu nad piwnicg w czesci wystawienniczej
budynku.
Kontynuowane roboty wykonczeniowe w pomieszczeniu Sali kongresowe;.
Trwajg roboty wykonczeniowe Sali konferencyjnej i bankietowej.
Kontynuowane roboty zwigzane z wykonaniem okfadzin ceramicznych $cian.
3.2.1.3. Posadzki.
Kontynuowane roboty zwigzane z wykonaniem posadzek cementowych w budynku w
czesci wystawienniczej.
Kontynuowane roboty zwigzane z uktadaniem ptytek gres na posadzkach.
Roboty drogowe

Kontynuowane wykonanie nawierzchni z kostki na odcinku W1 - C.

Zakonczono kotnierz wokot budynku w czesci kongresowe.

Kontynuowany montaz kraweznikéw drogowych.

Kontynuowany montaz odwodnieni liniowych.

Kontynuowane uktadanie nawierzchni chodnikow z kostki.

Kontynuowane roboty w zakresie zjazdu z drogi wojewddzkiej. Kontynuowane roboty ziemne.
Na dzien dzisiejszy nie ma znaczacych zagrozen na inwestycji.
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1.a.17 — Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzedzie wspomagajace
realizacje programéw rozwojowych oraz podnoszgce jakos¢ i atrakcyjnosé¢ oferty
edukacyjnej szkot Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki, Priorytet IX Rozwéj wyksztatcenia i kompetencji w regionach, dziatanie 9.1.
Wyréwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakosci ustug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, Poddziatanie 9.1.2 Wyréwnywanie szans
edukacyjnych uczniéw z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie
réznic w jakosci ustug edukacyjnych

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
334 636,00 zt 202 690,28 zt
| - wydatki biezace, z tego: 334 636,00 zt 202 690,28 zt
Budzet Unii Europejskiej 326 011,00 z 199 990,65 z
Budzet Panstwa 8 625,00 zt 2 699,63 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

-w | péiroczu br.:

Partnerami w projekcie jest 18 Jednostek Samorzadu Terytorialnego z wojewddztwa
podkarpackiego. Grupe docelowg projektu stanowi 31 szkét podstawowych oraz 1240 ucznidw
w klasach od IV do VI. Prowadzono zajecia dydaktyczno — wyroéwnawcze oraz zajecia
ukierunkowane na rozwoj kompetencji kluczowych i zainteresowan dla uczniéw. Na biezgco
wykorzystywano zakupiony sprzet multimedialny tj. tablice interaktywne, projektory, tablety
i laptopy wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym. Wszystkie zajecia byly
prowadzone przy uzyciu platformy e-learningowej. Lider projektu zapewniat rozwdj
i modyfikacje wdrozonego oprogramowania w szkotach. Projekt zakonczono zgodnie
z harmonogramem w dniu 31.01.2015 .

- od poczatku realizacji projektu

Na zakonczenie projektu (31.01.2015 r.) osiggnieto nastepujgce gtowne wskazniki:

— Liczba uczniow/ennic, ktérzy zostali objeci dodatkowymi zajeciami
w ramach projektu: 2017, co stanowi 162,66 % warto$ci docelowej wskaznika;

— Liczba uczniow, ktorzy uzupeili braki programowe: 849, co stanowi 182,97 % wartosci
docelowej wskaznika;

— Liczba uczniéw, ktérzy rozwineli zainteresowania i udoskonalili posiadang wiedze: 818,
co stanowi 179,29 % wartosci docelowej wskaznika;

— Liczba uczniéw objetych zajeciami dydaktyczno - wyréwnawczymi: 1035, co stanowi
166,94 % wartosci docelowej wskaznika;

— Liczba uczniéw objetych zajeciami ukierunkowanymi na rozwdéj kompetencji kluczowych
i zainteresowan: 982, co stanowi 158,39 % warto$ci docelowej wskaznika.

W ramach projektu zostaty wdrozone narzedzia ICT w tym TIK, tj. system diagnozujacy, e-

portfolio, e-kursy, system zarzgdzania salami w szkotach oraz system oceny pracowniczej. W

ramach zadah prowadzone byly zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze oraz zajecia

ukierunkowane na rozwéj kompetencji kluczowych i zainteresowan w zakresie nastepujgcych

przedmiotow: humanistycznych, jezykowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie

ktérzy skorzystali z zaje¢ dydaktyczno-wyrownawczych mieli mozliwos¢ wyréwnania poziomu

wiedzy w stosunku do duzych o$rodkéw edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolnosci

w zakresie ICT. Uczniowie ktérzy skorzystali z zaje¢ rozwojowych otrzymali wsparcie

w procesie rozwijania zdolnosci i pasji oraz doskonalili umiejetnosci sprawnego postugiwania

sie technologiami teleinformatycznymi. W ramach realizacji projektu przeprowadzono réwniez

szkolenia dla 383 nauczycieli szkdt, ktére zostaty objete wsparciem projektu. Realizacje

projekt zakornczono w dniu 31.01.2015 .
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1.a.18 — ,,Podkarpacie stawia na zawodowcéw” — Projekt systemowy

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

¢ Nakiady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

12 308 754,00 zt

9993 749,75 zt

| - wydatki biezace, z tego:

12 201 477,00 zt

9 980 692,08 zt

Budzet Unii Europejskiej

11 773 572,00 zt

9627 291,40 zt

Budzet Panstwa 427 905,00 zt 353 400,68 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 107 277,00 zt 13 057,67 zt

Budzet Unii Europejskiej 107 028,00 z 12 809,66 z

Budzet Panstwa 249,00 z 248,01 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Wykonanie planu w zakresie realizacji projektu wilasnego pt. ,Podkarpacie stawia na
zawodowcdw” w ramach Priorytetu IX Rozwdj Wyksztatcenia i Kompetencji w Regionach
dziatania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki, ksztattuje sie na poziomie 81,19%.
Poniesiono nastepujgce wydatki: dofinansowanie przekazane partnerom (w tym wydatki
biezace - 9.473.324,83 zl, oraz wydatki majgtkowe - 13.057,67 zt), wynagrodzenia i sktadki
od nich naliczane, pozostate wydatki zwigzane z realizacjg projektu m.in. utrzymanie biura
projektu, zakup materiatdbw biurowych i eksploatacyjnych, obstuga posiedzenh Komitetu
Sterujgcego projektu z udziatem partnerow, delegacje oraz szkolenie dla nauczycieli szkét
zawodowych, kampania promujgca szkolnictwo zawodowe w wojewddztwie oraz projekt.
Wiekszos¢ zadan zatozonych w budzecie projektu zostata zrealizowana zgodnie z planem.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Pojawiajg sie oszczednosci poprzetargowe, ktére partnerzy starajg sie zagospodarowaé w
celu zwiekszenia efektywno$ci wsparcia. Niemniej jednak powstaje ryzyko niewydatkowania
w catosci zaplanowanych $rodkéw pienieznych. W zakresie finansowania dziatan Biura
Projektu wymagana byta zmiana zatozeh w zwigzku z wydtuzeniem realizacji projektu do 30
wrzesnia 2015 r. Dodatkowe wydatki zostang pokryte z oszczednosci powstatych w wyniku
procedury prawo zaméwien publicznych. Zaplanowane na poziomie Biura Projektu zadania na
| pétrocze 2015 r. zostaly zrealizowane.

1.a.19 — Szwajcarsko — Polski Program Wspétpracy

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2016

Poniesione

¢ Naklady finansowe

Plan 2015

w | pétroczu br.

5212 488,00 zt

3 108 861,10 zt

| - wydatki biezace, z tego:

1 203 433,00 zt

574 111,57 zt

Budzet Unii Europejskiej

1102 163,00 zt

529 654,99 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

101 270,00 z

44 456,58 zt

| - wydatki majatkowe, z tego:

4 009 055,00zt

2 534 749,53 z

Budzet Unii Europejskiej

4 009 055,00 z

2534 749,53

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

0,00 z

0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2015 roku:
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W ramach pozostatej dziatalnosci Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie
kontynuuje realizacje projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspétpracy pn.
Poprawa infrastruktury domdéw pomocy spotecznej i/lub placowek opiekuriczo-
wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym rowniez pielegniarek i
pielegniarzy w/w instytucji. W ramach projektu w 2015 roku realizowane jest 5 zadan.

Koszty zarzadzania projektem - 507.109,00 zi.
W ramach zarzadzania projektem w peinym wymiarze czasu pracy, zatrudnionych jest
8 pracownikow w tym 5 oséb na stanowiskach merytorycznych i 3 osoby na stanowiskach
ksiegowy, finansowo — ksiegowo - kadrowy i ksiegowo-finansowy.

Zakonczenie projektu do 30.04.2016 r.

Komponent | - 4.009.055,00 zi.

Podpisano aneksy do uméw o dofinansowanie z beneficjentami:

1. Powiat Strzyzowski — aneks sporzgdzony w dniu 10.03.2015 r. na zagospodarowanie
oszczednosci powstatych w Komponencie | z przeznaczeniem na: roboty rozbiérkowe,
budowlano-montazowe, modernizacje kottowni i instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacje z odzyskiem ciepta i klimatyzacja, instalacje elektryczng, zakup samochodu
typu bus do przewozu 0so6b niepetnosprawnych.

2. Zakon Bonifratrbw w Iwoniczu — aneks sporzadzony w dniu 18.03.2015 r. na
zagospodarowanie oszczednoSci poprzetargowych z przeznaczeniem na: zakup
platformy przyschodkowej z krzywoliniowym torem jazdy.

3. Powiat Ropczycko — Sedziszowski — aneks podpisany w dniu 14.05.2015 r. oraz aneks
podpisany w dniu 10.06.2015 r. dopuszczajgcy realizacje dziatan dodatkowych z
powstatych oszczednosci poprzetargowych z przeznaczeniem na: remont i modernizacje
budynku (stajni z gnojownikiem), zaplecza hipoterapii oraz miejsc postojowych wraz z
robotami uzupetniajgcymi na molo i przy altanie.

4. Powiat Rzeszowski — aneks sporzadzony w dniu 25.05.2015 r. oraz aneks z dnia
19.06.2015 r. z mozliwoscia wykorzystania oszczednosci poprzetargowych z
przeznaczeniem na: dostawe samochodu do przewozu osob niepetnosprawnych (9
osobowy), dostawe pojazdu elektrycznego 6 — osobowego, dostawe pojazdu
elektrycznego  towarowego, dostawe ciggnika komunalnego z przyczepg jednoosiowg
i przystawkami do odsniezania i sprzatania, dostawe koltéw warzelnych gazowych,
dostawe szatkownicy gastronomicznej, dostawe zmywarko — wyparzarek, dostawe patelni
elektrycznej gastronomiczne;.

Komponent Il - 417.800,00 zi.

1. Powiat Strzyzowski — aneks sporzadzony w dniu 25.05.2015 r. z mozliwoscig
zagospodarowania oszczednos$ci poprzetargowych na realizacje dziatan dodatkowych w
Komponencie na zorganizowanie dwéch wizyt studyjnych: do Zakladu Aktywnosci
Zawodowej w Rymanowie Zdroju oraz do Warszawskiego Kota Stowarzyszenia na rzecz
Osoéb z Uposledzeniem Umystowym, jak rowniez zrealizowania 3 szkolen: 1.
Terapia Behawioralna, trening Balintowski i pierwsza pomoc przedmedyczna.

2. Zakon Bonifratrow - Beneficjent w oparciu o aneks nr 18.03.2015 r. do Umowy o
dofinansowanie nr 39/SPPW/2013 z dnia 03.12.2013 r. zorganizowat wizyte studyjng do
Niemiec — osrodka bonifraterskiego w Straubingu, do Austrii — osrodka bonifraterskiego
w Graz oraz szkolenie z zakresu zywienia i dietetyki.

3. Powiat Jasielski — aneks podpisany w dniu 10.03.2015 r. na zakonczenie rzeczowej i
finansowej realizacji projektu.

4. Gmina Krosno — aneks podpisany w dniu 25.02.2015 r. na zakonczenie rzeczowej i

finansowej realizacji projektu.

5. Dom Pomocy Spotecznej w Pratkowcach — aneks podpisany 10.06.2015 r.
uwzgledniajgcy kwote catkowicie rozliczonych srodkow.

6. Powiat bieszczadzki — DPS w Moczarach — aneks sporzgdzony w dniu 02.04.2015 r.
uwzgledniajgcy kwote catkowicie rozliczonych srodkow.
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7. Caritas Diecezji Rzeszowskiej - aneks podpisany w dniu 11.02.2015 r., przedituzajgcy
okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu.

Komponent Il - 11.484,00 zi.

W wyniku realizacji szkolen specjalizacyjnych, skierowanych do pielegniarek, osiggnieto
nastepujgce rezultaty: 4 osoby zakonczyty udziat w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie
pielegniarstwa psychiatrycznego, 3 osoby zakonczyty udziat w szkoleniu specjalizacyjnym w
dziedzinie pielegniarstwa zachowawczego, 2 osoby podjety udziat w szkoleniu
specjalizacyjnym w dziedzinie pielegniarstwa opieki dtugoterminowej. Reasumujgc: 10 osbéb
podjeto aktywnos¢ w ramach szkolen i kursu specjalistycznego: 9 osdb ukonczyto zgodnie z
zaplanowang $ciezkg wsparcia, 1 osoba zrezygnowata z udziatu w w/w szkoleniu.

Informacja i _promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentéw Koncowych -
267.040.00 zt.
Dziatania realizowane przez beneficjentdéw zgodnie z zatozonymi harmonogramami rzeczowo
— finansowymi.

Zakonczenie rzeczowe i finansowe projektu w komponencie 111111, w Informacji i Promociji
nastgpi do 31.10.2015r.

1.a.20 — Program Operacyjny Kapitat Ludzki - Pomoc Techniczna

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione

Plan 2015 w | pétroczu br.

¢ Nakiady finansowe

13 184 400,00 zt

6 795 349,27 zt

| - wydatki biezace, z tego:

13 150 400,00 zt

6 778 949,27 z

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

1972 560,00 zt

1016 842,49 zt

Budzet Panstwa

11177 840,00 zt

5762 106,78 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: 34 000,00 zt 16 400,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 100,00 z 2 460,00 zt
Budzet Panstwa 28 900,00 zt 13 940,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Wykonanie planu w zakresie Rocznego Planu Dziatan Pomocy Technicznej PO KL na
2015 rok ksztattuje sie na poziomie 51,54%.

Wydatkowanie srodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki przyczynito sie do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia procesu
zarzadzania, wdrazania i kontroli komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki oraz przygotowania do wdrazania Europejskiego Funduszu Spotecznego
w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu sprawnego zarzgdzania funduszami oraz
efektywnego wykorzystania zasobow Unii Europejskiej i krajowych, sprawnej i efektywnej
realizacji obowigzkoéw dotyczgcych prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych
dotyczgcych pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz zapewnienia
monitorowania realizowanych projektow.

W pierwszym potroczu 2015 r. zadania w ramach Rocznego Planu Dziatania Pomocy
Technicznej PO KL realizowane byty w podziale na plany szczegotowe tj. Roczny Plan:
Kontroli, Szkolen, Kosztéw Instytucji, Dziatann Informacyjno-Promocyjnych i Kosztéw
Wdrazania.
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W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje stuzbowe pracownikow oraz
koszt paliwa do samochodu stuzbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli
projektéw realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

W ramach Rocznego Planu Szkolen sfinansowano szkolenie pt. ,Zamowienia publiczne
po zmianach przepiséw” dla pracownikow zaangazowanych we wdrazanie PO KL.

W ramach Rocznego Planu Kosztow Instytucji zostaty sfinansowane koszty, ktore przyczyniajg
sie do stworzenia odpowiedniego potencjatu i zdolno$ci WUP w Rzeszowie do petnienia funkcji
Instytucji Posredniczgcej w ramach wdrazania komponentu regionalnego PO KL oraz do
przygotowania do wdrazania Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 tj. koszty zwigzane z zatrudnianiem pracownikow - sfinansowanie
kosztow wynagrodzen oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownikow WUP
zaangazowanych w programowanie, zarzgadzanie, wdrazanie, rozliczanie, monitorowanie,
oceng, kontrole, informacje i promocje PO KL oraz przygotowania do wdrazania EFS w nowej
perspektywie 2014-2020, a takze czeSciowe sfinansowanie ww. Swiadczen dla pracownikéw
tzw. komoérek obstugowych zajmujgcych sie obstugg ww. stanowisk oraz czes¢ kosztéw
zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiatdw, urzgdzen i wyposazenia
w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji procesu wdrazania PO KL i przygotowania
do wdrazania EFS w perspektywie 2014-2020 tj.: zakup 2 szt. kserokopiarek oraz 1 szt.
niszczarki, zakup materiatébw biurowych i eksploatacyjnych, naprawa i konserwacja sprzetu
komputerowego, opfata czynszu najmu, opfata za zakup ustug telekomunikacyjnych, optata
za media (energia elektryczna, cieplna, gaz, woda, $mieci i kanalizacja), opftata za wywéz
odpadow, wode i kanalizacje oraz zakup ustug pocztowych.

W ramach Rocznego Planu Dziatan Informacyjno-Promocyjnych zostaly sfinansowane
dziatania promujgce Europejski Fundusz Spoteczny, w szczegdlnosci informujgce o efektach
wdrazania komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitat Ludzki na Podkarpaciu oraz
dziatania informujgce o mozliwosciach skorzystania ze $rodkéw Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. zakup tablic i naklejek stuzgcych do informowania
0 wspotfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach EFS zakupéw dokonanych
w trakcie realizacji projektéw systemowych z Poddziatania 9.1.1 PO KL, opracowanie, druk
i dystrybucja materiatéw informacyjno-promocyjnych, artykuty sponsorowane dot. efektow
wdrazania PO KL na Podkarpaciu pt. ,Regionalne kadry gospodarki sitg podkarpackich
przedsiebiorstw”, organizacja spotkania informacyjnego dot. naboru projektéw
pozakonkursowych w ramach Osi | PO WER oraz optata za hosting (utrzymanie) serwisu
internetowego PO KL (www.pokl.wup-rzeszow.pl).

W ramach Rocznego Planu Kosztéw Wdrazania zostaty sfinansowane wydatki przeznaczone
na: wynagrodzenia dla Eksperta za ocene opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego
i zaprezentowanie jej wynikdw podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej, na
kompleksowg organizacje spotkan grup i gremiow powotanych w ramach wdrazania
komponentu regionalnego PO KL, delegacje stuzbowe pracownikow zaangazowanych
we wdrazanie PO KL i przygotowanie do wdrazania EFS w perspektywie finansowej 2014-
2020 w zwigzku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych
spotkaniach roboczych, a takze na sfinansowanie kosztu zwigzanego z procedurg
odzyskiwania srodkéw na podstawie art. 66 ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji - dot. kwoty wyegzekwowanej od beneficjenta realizujgcego projekt w ramach
Poddziatania 8.1.1 PO KL tj. optaty komorniczej stanowigcej 5% kwoty wyegzekwowanej od
beneficjenta przez Urzad Skarbowy.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Ze wzgledu na cel i charakter dziatah przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewziecia
pt. ,Program Operacyjny Kapitat Ludzki - Pomoc Techniczna” ujetego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej nie istnieje zagrozenie niewykonania celu, ktoremu stuzg srodki Pomocy
Technicznej PO KL.
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1.a.21 - San Il - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego watu rzeki San w
km 4+438-9+390, na dlugosci 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany.

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe e w | pétroczu br.
4 259 398,00 zt 1 975 618,59 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 4 259 398,00 zt 1975 618,59 zt
Budzet ’Unu .EU'I’O[')ejSklej / Program Rozwoju 2 411 740,00 zt 1193 710,76 24
Obszaréw Wiejskich
Budzet Panstwa 1 847 658,00 zt 781 907,83 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | pétroczu 2015 r. kontynuowano
roboty budowlano — montazowe, tj. roboty zwigzane z rozbudowa korpusu lewego watu rzeki
San w km 4+438-9+390, roboty towarzyszace rozbudowie lewego watu rzeki San w km 4+438
—9+390.

Wyptacano odszkodowania za przejecie gruntow pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa.
Wyptata odszkodowah jeszcze sie nie zakohczyta, poniewaz nie zostaty jeszcze wydane
wszystkie decyzje ustalajace wysokos$é planowanych do wyptaty odszkodowan oraz nie
zostaly uregulowane stany prawne dziatek przejmowanych z mocy prawa na rzecz Skarbu
Panstwa.

Termin zakonczenia robot podstawowych ulegt wydtuzeniu z 05.2015 na 06.2015. Wykonawca
robot zwrécit sie do PZMiUW w Rzeszowie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia zadania.
Gtéwnym powodem wydtuzenia terminu zakonczenia zadania byty niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne w miesigcu kwietniu br., spowodowane intensywnymi opadami deszczu, ktére
doprowadzity do nawodnienia gruntu i uniemozliwity wprowadzenie sprzetu budowlanego na
drogi gruntowe, ktére byty przewidziane do naprawy. Powyzsze warunki uniemozliwity
kontynuowanie rob6t budowlano - montazowych, a tym samym zakonhczenie robét w
wyznaczonym terminie. Zaistniata sytuacja nie byta mozliwa do przewidzenia na etapie
podpisania umowy.

W dniu 19.06.2015 r. zakonczono i odebrano roboty podstawowe. Zakres rzeczowy
zakonczonych i odebranych robét obejmuje: roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy
lewego watu rzeki San w km 4+438-9+390, rozbudowe korpusu lewego watu rzeki San w km
4+438-9+390 (w tym: roboty ziemne, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podioza
watu, drogi serwisowe), przebudowe $luzy watowej w km 8+319 i rozbiérke nieczynnych sluz
watowych, roboty towarzyszgce rozbudowie lewego watu rzeki San. Zaptata za zrealizowane
roboty nastgpi w miesigcu lipcu b.r.

Dzieki pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych z budzetu panstwa, w miesigcu lipcu
b.r. zrealizowane zostang takze roboty uzupetniajgce, polegajace na naprawie drég gminnych
wykorzystywanych do transportu materiatébw budowlanych oraz roboty zwigzane z naprawg
drég dojazdowych wykorzystywanych do transportu materiatdw budowlanych w ramach
zadania San II.

Zakonczenie tych robot bedzie miato takze miejsce w miesigcu lipcu b.r.

Wykonawca robét: EKOKANWOD Sp. z 0.0. ul. Farna 6, 28 - 136 Nowy Korczyn

Realizacja zadania poprawita ochrone uzytkéw rolnych oraz bezpieczenstwo mieszkancow wsi
przed powodzig, poprzez wykonanie w miejscowosciach Skowierzyn i Dzierdzidwka
rozbudowy i przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia obwatowania rzeki San.

6

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie
zabezpieczonego lewego obwatowania rzeki San na tacznej diugosci 4,952 km.
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1.a.22 — Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy spotecznej
dziatajgcych na terenie wojewodztwa podkarpackiego powigzane z potrzebami oraz
specyfika realizowanych zadan. Program Operacyjny Kapitat Ludzki 2007 - 2013 WND-
PO KL.07.01.03-18-001/09

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
« Naktady finansowe AU w | péiroczu br.
1 475 682,00 zt 618 984,05 zt
| - wydatki biezace, z tego: 1475 682,00 zt 618 984,05 z}
Budzet Unii Europejskiej 1254 331,00 z 524 174,91 zt
Budzet Panstwa 221 351,00 zt 94 809,14 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W ramach pozostatej dzialalnosci Regionalny Osrodek Polityki  Spotecznej
w Rzeszowie do dnia 30.06.2015 r. realizowat projekt pn. ,Szkolenia i specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji pomocy spotecznej dziatajgcych na terenie wojewoddztwa
podkarpackiego powigzane z potrzebami oraz ze specyfikg realizowanych zadan” Priorytet VII.
Promocja Integracji spotecznej Dziatanie 7.1. Rozwdj i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziatanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji spoteczne;.

W ramach projektu w 2013-2015 roku realizowane byty 24 zadania w ramach kosztéw
bezposrednich projektu oraz koszty posrednie projektu, ktére sg traktowane zadaniowo.

W 2015 roku realizowane byly zadania :
Zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 16, zadanie 17,
zadanie 24 oraz koszty posrednie.

Zadanie 1 ,,Specjalistyczne doradztwo” — W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
kontynuowane byto zatrudnienie 4 doradcow. W ramach zadania ponoszono tez koszty
delegacji zwigzane z wizytami indywidualnymi u beneficjentow doradztwa. Zrealizowano
tacznie 25 indywidualnych spotkah doradczych bezposrednio w siedzibie Osrodkéw Pomocy
Spotecznej i Powiatowych Centrow Pomocy Rodzinie dziatajgcych na terenie wojewddztwa
podkarpackiego. Oprécz spotkan indywidualnych realizowanych przez doradcow na miejscu —
w siedzibie OPS lub PCPR, ktére zgtosity takie zapotrzebowanie, realizowane byto rowniez
doradztwo telefoniczne i e-mail. Doradcy udzielili tgcznie 140 porad. W obecnym okresie
sprawozdawczym prowadzone byty rowniez 3 spotkania grupowe, doradcze w terminie 9, 11
i 12 czerwca br., w ktorych fgcznie uczestniczyto 88 oséb z JOPS. W spotkaniach uczestniczyli
rowniez przedstawiciele IP i 1Z. Tematem 3 spotkah grupowych byla ,Wspdtpraca
miedzyinstytucjonalna w zakresie realizacji PAl oraz Nowa Perspektywa Finansowa 2014-
2020” (z uwagi na duze zainteresowanie w/w tematykg spotkania). Uczestnicy spotkan mieli
zapewnione materiaty dydaktyczne, promocyjne oraz catering. W ramach w/w zadania
ponoszono koszty zwigzane z zakupem materiatdow promocyjnych, ksigzek dla uczestnikow
grupowych spotkan doradczych, badania profilaktyczne doradcy, wynagrodzenia doradcow,
koszty delegacji na ustugi doradcze oraz zaptacono za ustuge cateringowg wraz z najmem sal
na grupowe spotkania.

Zadanie 2 Badania i analizy z zakresu polityki spotecznej oraz ich wdrozenie -
W zwigzku z realizacjg badan w ramach projektu POKL, w okresie 01.01.2015 — 30.06.2015
roku podjete zostaty dziatania zwigzane z:
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1.Wdrozeniem rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: ,Osoba
niepetnosprawna aktywnym uczestnikiem zycia spotecznego i zawodowego” - na mocy
Uchwaty Nr 33/616/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca
2015 r., w dniach od 4 marca do 17 marca 2015 roku przeprowadzone zostaty konsultacje
spoteczne dotyczgce uzupetnienia ,Wojewddzkiego Programu na Rzecz Wyréwnywania
Szans Oséb Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata
2008-2020” o dodatkowe dziatania. Wdrozono rekomendacje z przeprowadzonego w 2014 r.
badania "Osoba niepetnosprawna aktywnym uczestnikiem zycia spotecznego i zawodowego"
na mocy Uchwaty VII/134/15 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 27.04.2015 .
2.Wdrozeniem rekomendaciji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: ,Bezdomnos$¢ w
wojewoddztwie podkarpackim” — w biezgcym okresie sprawozdawczym trwaty prace nad
ostatecznym sktadem zespotu do prac w zadaniowej grupie roboczej dotyczgcej aktualizacji
Wojewddzkiego Programu Pomocy Spotecznej na lata 2009-2015, w sktad ktorej weszli
pracownicy ROPS, przedstawiciele organizacji pozarzgdowych dziatajgcych w obszarze
pomocy spotecznej wraz z reprezentantem Rady Dziatalnosci Pozytku Publicznego oraz
przedstawiciele PCPR i DPS. Pierwsze spotkanie odbyto sie 11 czerwca 2015 r. i dotyczyto
m.in. obszaru zwigzanego z tematykg realizowanego badania. Jest to jedno z kilku spotkan
dotyczgcych aktualizacji Wojewddzkiego Programu Pomocy Spotecznej na lata 2009-2015
oraz wdrazania rekomendacji z przeprowadzonych badan. W lipcu planowane jest kolejne
spotkanie aktualizacyjne. W dniu 2 czerwca br. Uchwatg Zarzgdu Woj. Podkarpackiego Nr
62/1344/15 odbyto sie rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 r. zadan
publicznych z zakresu pomocy spotecznej wynikajacych z Wojewddzkiego Programu Pomocy
Spotecznej na lata 2009-2015. Konkurs ogtoszony zostat Uchwatg 35/713/15 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17.03.2015. W w/w konkursie ofert uwzgledniono
wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania "Bezdomnos¢ w wojewddztwie
podkarpackim”. W ramach celu operacyjnego 1 "Ograniczenie zjawiska wykluczenia
spotecznego”, Dziatania 1 "Wspieranie programow i inicjatyw z zakresu poprawy warunkéw
socjalno-bytowych, fagodzenie skutkéw ubdstwa os6b zagrozonych wykluczeniem
spoftecznym, wspierania dziatan i programow majgcych na celu tagodzenie skutkéw ubostwa,
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej", dotacje na realizacje zadan w ramach
w/w dziatania 1 i celu 1 uzyskato 4 podmioty dziatajgce statutowo na rzecz oséb bezdomnych,
w tym prowadzgce noclegownie i schroniska na rzecz tej grupy osob koncentrujgc sie przede
wszystkim na biezgcej diagnozie potrzeb. Jedna z ofert dotyczyta wprowadzenia nowej metody
pracy z osobami wykluczonymi i zagrozonymi wykluczeniem spotecznym wynikajgcej wprost
Z rekomendacji raportu badawczego - streetworkingu.

3.Wprowadzeniem do matrycy danych ze zlozonych przez organizacje pozarzadowe
ofert/projektow oraz sprawozdan dotyczgcych realizacji w roku 2011 i 2013 zadan
realizowanych w ramach Wojewddzkiego Programu na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008-2020, a
takze zadan wpisujgcych sie w ww. Program okreslonych w Rozporzgdzeniu z dnia 7 lutego
2008 roku w sprawie rodzaju zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej osdb
niepetnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzgdowym.

4.Analizg danych pod wzgledem: zadan zrealizowanych, ujetych w zlozonych przez
organizacje pozarzgdowe ofertach/projektach; adekwatnosci zrealizowanych zadan z celami i
dziataniami Programu oraz zadaniami ujetymi w Rozporzadzeniu, o ktérym mowa wyzej;
adekwatnosci zadan zaplanowanych w ofertach/projektach z zadaniami zrealizowanymi;
beneficjentow z uwzglednieniem ich liczby i rodzaju niepetnosprawnosci; $Srodkow
finansowych, w tym: srodkéw zaplanowanych i wykorzystanych. Opracowany zostat raport z
czescig analityczng, wnioskami oraz rekomendacjami pt. "Analiza zadan z zakresu
Wojewoddzkiego Programu na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb Niepetnosprawnych i
Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008-2020" w naktadzie 500
egzemplarzy. Sktad i druk w/w raportu przeprowadzony zostat przez firme Multigraf z
Bydgoszczy. W dokumencie przeanalizowane zostaty oferty/projekty oraz sprawozdania
ztozone w ramach Wojewodzkiego Programu..., a takze zadania okreslone w Rozporzadzeniu
z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzaju zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i
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spotecznej oséb niepetnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarzadowym.
Ponadto wyznaczone zostaty te dziatania, ktére realizowane byly w ramach Programu oraz te,
ktére nie zostaly zaplanowane przez podmioty uczestniczgce w realizacji Programu,
przedstawiono adekwatnos¢ zadan ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 7 lutego 2008 r z dziataniami w/w Programu Wojewddzkiego. Rekomendacja
z przeprowadzonego badania zostata uwzgledniona w Uchwale Nr 62/1346/15 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2015 w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu
ofert na realizacje "Wojewddzkiego Programu Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008-2020".

W ramach w/w zadania merytorycznego ponoszono koszty zwigzane z drukiem publikacji -
raportu "Analiza zadan...", wynagrodzenia pracownikéw oraz odpis na ZFSS. W ramach
projektu ROPS wskaznika "liczba badan i analiz z zakresu polityki spotecznej w regionie"
zostat osiggniety w 100 % (zrealizowano fgcznie 3 raporty badawcze zgodnie z zatozeniami
wniosku o dofinansowanie projektu).

Zadanie 3 ,,Rozwéj dialogu, partnerstwa i wspélpracy na rzecz przeciwdzialania
wykluczeniu spotecznemu” - W obecnym okresie sprawozdawczym prowadzono
i rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na ustuge hotelarskg i szkoleniowg. Zawarto
stosowne umowy. W dniach 20-21.05.2015 roku zostato zorganizowane kolejne z cyklu

10 seminaridw zaplanowanych w ramach zadania dialogu partnerstwa i wspotpracy.
Seminarium  zatytutowane byto  ,Nowy mieszkaniec ~w  Domu Pomocy
Spotecznej/Srodowiskowym Domu Samopomocy" i trwato 2 dni. Prowadzone bylo przez
moderatora/specjaliste zatrudnionego prze Studium Doskonalenia Zdolnosci Poznawczych
Joanne Dejko ze Spiczyna. W spotkaniu uczestniczyto 30 oséb. ROPS zapewnit uczestnikom
materiaty promocyjne, dydaktyczne, wyzywienie i nocleg. Ponoszono koszty wynikajgce ze
zobowigzan dot. zawartych uméw z Hotelem i firmg szkoleniowa. Prowadzony byt monitoring
szkolenia, w zwigzku z tym ponoszono koszty delegacji pracownika, miejsca szkoleniowego i
firmy szkoleniowej.

Zadanie 4 ,,Studia podyplomowe” — W danym okresie sprawozdawczym kontynuowana byta
realizacja zadania z 2014 roku. W studiach uczestniczyto tgcznie 57 oséb. Studia pod nazwg
"Zamoéwienia publiczne" i "Ustugi opiekuncze i specjalistyczne ustugi opiekuncze, prowadzita
- Wyzsza Szkota Informatyki i Zarzgdzania z Rzeszowa. Na "Zamdwieniach publicznych"
studiowato 30 oséb, zrealizowano tgcznie 8 zjazdéw. Na kierunku "Ustugi opiekunhcze i
specjalistyczne ustugi opiekuncze" studiowato 27 oséb, zrealizowano rowniez 8 zjazddw.
Uroczyste wreczenie dyplomdéw na w/w kierunkach studiow odbyto sie w dniu 27.05.2015 r.
Wydano fgcznie 57 swiadectw ukohczenia studiow podyplomowych. Ponoszono koszty
wyzywienia, noclegu, najmu sal, optaty za Swiadectwa ukonczenia, zwrot kosztéw dojazdu dla
uczestnikow studidw.

Zadanie 6 ,,Trening kompetencji — VIII modutéow”- W obecnym okresie sprawozdawczym
przeprowadzono i rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na ustuge hotelarska,
restauracyjng i noclegowag wraz z najmem sal oraz ustuge szkoleniowg. Realizowane byly 2
moduly szkoleniowe - Modut VI "Trening Zastepowania Agresji" i Modut VIII "Zarzadzanie
czasem i zmiang”. Modut VI byt szkoleniem zjazdowym - 2 zjazdy po 3 dni/ 50 godzin
dydaktycznych/ 1 grupa w terminie 27-29.04. (I zjazd) i 18-20.05.(Il zjazd). W szkoleniu
uczestniczyto 13 oséb, zrealizowano 50 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzita firma
ACCORDO Michat Rokosz z Pszczyny w Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Modut VIII byt
szkoleniem 1 zjazdowym realizowanym przez 3 dni. W szkoleniu uczestniczyto fgcznie 76 osob
podzielonych na 6 grup, zrealizowano tgcznie 150 godzin dydaktycznych szkolenia w terminie
04.05. do 27.05.2015 r. Szkolenie prowadzit Zesp6t Menager, Pelczar Spotka z Krakowa w
Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. W ramach zadania wydano 1tgcznie 89
zaswiadczen(swiadectw ukonczenia). Uczestnicy w ramach modutéw mieli zapewnione
wyzywienie, nocleg, materiaty dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikajgce ze
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zobowigzan dot. zawartych umoéw z Hotelem i firmami szkoleniowymi. Prowadzony byt
monitoring szkolen, w zwigzku z tym ponoszono koszty delegacji pracownikow.

Zadanie 7 Praca z osobami uzaleznionymi i wspoétuzaleznionymi — W obecnym okresie
sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na ustuge
hotelarska, restauracyjng i noclegowg wraz z najmem sal oraz ustuge szkoleniowg. Szkolenie
odbywato sie w ciggu 3 dni - 1 zjazd/ 25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyto tgcznie
98 osbb, podzielonych na 5 grup szkoleniowych, zrealizowano 125 godz. dyd. szkolenia.
Szkolenie prowadzone byto przez Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF z Rzeszowa w
Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie. Wydano fgcznie 98 zaswiadczen. Uczestnicy w ramach
szkolenia mieli zapewnione wyzywienie, nocleg, materiaty dydaktyczne i promocyjne.
Ponoszono koszty wynikajgce ze zobowigzan dot. zawartych uméw z Hotelem i firmg
szkoleniowg. Prowadzony byt monitoring szkolenia, w zwigzku z tym ponoszono koszty
delegacji pracownika.

Zadanie 16 KPA w praktyce — W obecnym okresie sprawozdawczym przeprowadzono i
rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na ustuge hotelarskg, restauracyjng i noclegowg
wraz z najmem sal oraz ustuge szkoleniowa. Szkolenie odbywato sie w ciggu 3 dni - 1 zjazd/
25 godz. dyd/ grupa. W szkoleniu uczestniczyto tgcznie 117 osdéb, podzielonych na 6 grup
szkoleniowych, zrealizowano 150 godz. dyd. szkolenia. Szkolenie prowadzone byto przez
Osrodek Szkolenn Administracyjnych Kamila Syrytczyk z Krakowa w Hotelu Villa Riviera w
Rzeszowie. Wydano 117 zaswiadczeh. Uczestnicy w ramach szkolenia mieli zapewnione
wyzywienie, nocleg, materiaty dydaktyczne i promocyjne. Ponoszono koszty wynikajgce ze
zobowigzan dot. zawartych uméw z Hotelem i firmg szkoleniowg. Prowadzony byt monitoring
szkolenia, w zwigzku z tym ponoszono koszty delegacji pracownikéw.

Zadanie 17 Konferencja podsumowujgca projekt ROPS - W/w konferencja konczaca
realizacje projektu ROPS odbyta sie w dniu 25.06.2015 r. w Hotelu Alabaster w Rzeszowie.
Podczas konferencji zostaty przedstawione efekty dziatan zrealizowanych podczas trwania
projektu, tj. w latach 2008-2015- szkolenia, studia podyplomowe, seminaria, specjalistyczne
doradztwo oraz promocja ekonomii spotecznej. W konferencji wzieto udziat 100 oséb z
instytucji pomocy spotecznej z terenu wojewddztwa podkarpackiego, caty zespot projektowy
realizujgcy projekt systemowy ROPS w Rzeszowie, przedstawiciele IP oraz Urzedu
Marszatkowskiego WP. Swoim dos$wiadczeniem z realizacji projektu ROPS podzielili sie
wszyscy koordynatorzy projektu systemowego podsumowujgc dziatania oraz dzielgc sie
swoimi spostrzezeniami przy realizacji projektu. Kolejng czes¢ stanowito przedstawienie
efektéw wszelkich przedsiewzie¢ dotyczacych ekonomii spotecznej podejmowanych przez
Doradcéw w projekcie systemowym. Swoimi wrazeniami z uczestnictwa w poszczegdlnych
formach wsparcia podzielity sie 3 osoby z instytucji pomocy spotecznej. Podczas konferencji
zaprezentowane zostalty przez przedstawicielka IP zatozenia Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego dotyczgce pomocy spotecznej, a konferencje
zakonczyt wyktad prelegenta pt. ,Wiedza — Szansa — Sukces”. Konferencja trwata 7 godz. dyd.
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ROPS. Ponoszono koszty
wynikajgce ze zobowigzan dot. zawartych uméw na ustuge cateringowg, zakupem materiatow
promocyjnych oraz wynagrodzenie prelegenta.

Zadanie 24 ,Zarzadzanie projektem”- Zadanie jest kontynuowane od poczgtku realizacji
projektu. Kontynuowane jest zatrudnienie koordynatora, ktéry przejat obowigzki specjalisty ds.
promocji, specjalisty ds. PEFS, ktory przejat obowigzki asystenta projektu. Monitoring w
projekcie realizowany byt zgodnie z zasadg réwnoéci szans kobiet i mezczyzn. Dane do
monitoringu zbierane byly w podziale na pte¢ (zatgcznik nr 2 do wniosku), tak aby na biezgco
moc analizowa¢ udziat kobiet i mezczyzn w projekcie i sprawdzac czy osiggniete zostaty
zaplanowane efekty. W komunikacji zespotu projektowego stosowany jest jezyk wrazliwy na
pte¢. W ramach projektu obstugg informatyczng zajmowat sie informatyk oddelegowany w 1/5
etatu do celéw projektowych. W obecnym okresie rozliczeniowym prowadzone byty state
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dziatania promocyjne poprzez informowanie w formie graficznej —(strona internetowa projektu)
o realizacji ROPS w ramach Podziatania 7.1.3 POKL. Od poczatku roku pracownicy projektu
na biezgco udzielali informacji wszystkim zainteresowanym o realizowanych szkoleniach i
studiach podyplomowych w 2014-2015 r., w tym informacji o wolnych miejscach na szkolenia.
Od poczatku roku aktualizowana byta strona internetowa projektu (www.efs.rops.rzeszow.pl)
zawierajgca informacje o szkoleniach, ich zakres tematyczny. Aktualizowana byta rowniez
zaktadka doradztwa FAQ dla osdb z JOPS realizujgcych projekty w ramach POKL. Ponadto
na stronie internetowej projektu aktualizowana byta zaktadka ekonomia spoteczna o nowe
wydarzenia dotyczace ekonomii spotecznej w regionie. Na biezgco monitorowane byty
zadania, budzet i harmonogram projektu. W obecnym okresie sprawozdawczym
przeprowadzono postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: ustuge hotelarska,
restauracyjng, noclegowg wraz z najmem sal, ustuge szkoleniowg oraz dostawe materiatow
promocyjnych i ksigzek (pomocy dydaktycznych). Ponadto przeprowadzono postepowanie
zgodnie z regulaminem udzielania zamdwieh ponizej 30000 euro na druk publikacji - raportu
z badania "Analiza zadan z zakresu Wojewddzkiego Programu na Rzecz Wyréwnywania
Szans Oso6b Niepetnosprawnych i przeciwdziatania ich wykluczeniu spotecznemu na lata
2008-2020" z zadania "Badania i analizy...", odrebne postepowanie na ustuge cateringowg na
trzy spotkania grupowe doradcze z zadania "Specjalistyczne doradztwo", oraz ustuge
cateringowg w zadaniu "Konferencja podsumowujgca realizacje projektu ROPS". Prowadzono
takze odrebne postepowanie na wybor prelegenta zgodnie z cytowanym wyzej Regulaminem.
Ponadto 10.04.2015 r. zawarto umowe na dostawe ksigzek we wszystkich realizowanych
szkoleniach w 2015 oraz odrebng umowe na dostawe materiatdow promocyjnych. Zawarto
umowy na realizacje ustugi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej z najmem sal na
realizowane szkolenia oraz odrebne umowy z wykonawcami na ustugi trenerskie realizowane
w poszczegolnych zadaniach 2015. W ramach zadania ponoszono wydatki zwigzane z
wynagrodzeniami pracownikow.

Koszty posrednie (rozliczane za faktycznie wykonane wydatki) - kontynuowane byto
zatrudnienie ksiegowego projektu. W ramach kosztow posrednich ponoszono wydatki w
zwigzku z zaangazowaniem personelu zarzgdzajgcego — Dyrektora Jednostki oraz pracownika
do obstugi projektu (pracownik sekretariatu, pracownik kadr). Koszty posrednie projektu to
réwniez koszty: sprzgtania, uzyczenia budynku, administracyjne, zakupu energii, telefoniczne,
internetowe, pocztowe oraz ubezpieczeh majgtkowych.

l.a.23 - Realizacja projektu ,Wzmocnienie w samorzadzie wojewoddztwa
podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w
oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2015

Poniesione
¢ Naklady finansowe FHEW S w | pétroczu br.
389 500,00 zt 101 081,80 zt
| - wydatki biezace, z tego: 389 500,00 zt 101 081,80 zt
Budzet Unii Europejskiej 331 074,00 z 85919,49 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 58 426,00 zt 15 162,31 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Projekt pt. "Wzmocnienie w samorzgdzie wojewddztwa podkarpackiego systemu
monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o0 Regionalne
Obserwatorium Terytorialne”, realizowany byt przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne
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DRR w ramach dziatania 5.2.1 POKL w okresie od 1.03.2013 do 30.06.2015 r. Celem
przedsiewziecia byto wzmocnienie potencjatu instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium
Terytorialnego, podniesienia jakosci monitorowania polityk publicznych w wojewddztwie oraz
wzmocnienie wspotpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotéw odpowiedzialnych
za monitorowanie polityk publicznych w wojewoddztwie podkarpackim. Zatozony cel gtéwny
oraz cele szczegotowe projektu zostaty w petni zrealizowane. Zostaty rowniez osiggniete
wszystkie wskazniki okreslone we wniosku o dofinansowanie projektu.

W | pétroczu 2015 r. w ramach projektu zostato przeprowadzone postepowanie przetargowe,
ktore wytonito wykonawce ekspertyzy/badania pn.,Wptyw proceséw demograficznych
zachodzgcych w wojewddztwie podkarpackim na demograficzng i ekonomiczna sfere zycia
mieszkancow’. Przekazanie w/w badania beneficjentowi nastgpito w dniu 23.06.2015 r. na
podstawie protokotu przekazania — odbioru zadania.

W dniach 27-29 kwietnia w Przemyslu, Regionalne Obserwatorium Terytorialne byto
organizatorem warsztatow tematycznych dla pracownikéw ROT z catej Polski. W warsztatach
wzieli rowniez udziat przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, JST, Krajowego
Obserwatorium Terytorialnego oraz instytucji wspotpracujgcych m.in. Izby Celnej z Przemysla,
Urzedu Statystycznego z Rzeszowa i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odbyly szkolenia dla pracownikow ROT-u. Pierwsze szkolenie: ,Metodologia badan
spotecznych” w dniach 30-31 marca br., drugie szkolenie: ,Planowanie, projektowanie
i wygtaszanie prezentacji” w dniach 14-15 maja br., trzecie szkolenie: ,Zarzadzanie projektem
badawczym w administracji publicznej”. odbyto sie w dniach 25-26 maja br. Z powyzszych
szkolen uczestnicy otrzymali certyfikaty ukonczenia szkolenia.

Na zakonczenie realizacji projektu w dniu 26 czerwca 2015 r. odbyla sie w Rzeszowie
konferencja informacyjno — promocyjna, ktéra stanowita podsumowanie projektu.
W konferencji wzieli udziat przedstawiciele instytucji wspotpracujgcych z Regionalnym
Obserwatorium Terytorialnym, w tym instytucji i jednostek samorzadu terytorialnego biorgcych
udziat w realizowanym projekcie.

Kontynuowana jest wspotpraca ROT-u z NBP, Izbg Celg, Izbg Skarbowg, Urzedem
Statystycznym, w zakresie wymiany danych bedacych w posiadaniu w/w instytucji oraz
realizowaniu wspolnych zamierzen w przysziosci.

Ponadto pracownik ROT-u zakonczyt studia podyplomowe "Analiza Danych" (Uniwersytet
Marii Curie-Sktodowskiej w Lublinie) i uzyskat dyplom ukonczenia studiow z wynikiem bardzo
dobrym.

Zakohczenie realizacji projektu nastgpito z dniem 30.06.2015r. Do kohica lipca br. planuje sie
rozliczenie merytoryczne i finansowe z Instytucjg Posredniczacg (Ministerstwo Administraciji
i Cyfryzacji) poprzez ztozenie kohcowego wniosku o ptatno$¢. W zawigzku z powyzszym nie
przewiduje sie wystgpienia ewentualnych zagrozen dotyczgcych zadania.
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1.a.24 — Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagérz — Komancza i drogi wojewoédzkiej
897 Tylawa — Komarncza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gérne — Wolosate - Granica
Panstwa odcinek Komancza — Radoszyce

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
30 769 054,00 zt 5150 654,73 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 30 769 054,00 z} 5150 654,73 zt
Budzet Unii Europejskiej 22 302 882,00 z 4 888 447,99
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8 466 172,00 z 262 206,74 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagorz - Komancza
Zadanie zakonczone w roku 2014.

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — UstrzyKi
Gorne — Wotosate — Granica Panstwa, odcinek Komancza — Radoszyce

W ramach inwestycji przewidziano rozbudowe 6,125 km drogi wraz z korektg osi jezdni wraz
z przebudowg 3 istniejgcych mostow: M10 km 33+482,42, M11 km 33+819,12, M12 km
35+307,07.

Data podpisania umowy z wykonawcg 06.10.2014r.
Termin zakonczenia robot: pazdziernik 2015r.

Wykonawca robét : Konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych i Mostowych Sp. z
0.0., ul. Al. Wojska Polskiego 74, Sanok Przedsigbiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z 0.0.,
ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsiebiorstwo Robét Drogowo — Mostowych
Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta Il 30, 38-200 Jasto.

Data podpisania umowy z Wykonawcg 06.10.2014 r.
Wartos¢é umowy 23 248 846,93 zt brutto.
Zakonczenie realizacji 30.10.2015 .

Rozpoczecie robét z PSP: 05.11.2014 r.

Inzynier kontraktu

NADROMAR Jan Marszatek, ul. Malczewskiego 7/29, 35-114 Rzeszéw
Data podpisania umowy z Wykonawcg 21.10.2014 r.

Wartos¢é umowy 118 080,00 zt brutto.

Zakonczenie realizacji 30.10.2015r.

Roboty dodatkowe

Konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych i Mostowych Sp. z 0.0., ul. Al. Wojska
Polskiego 74, Sanok Przedsiebiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z o0.0., ul. 1-go Sierpnia
12, 37-450 Stalowa Wola, Przedsigbiorstwo Robot Drogowo — Mostowych Sp. z 0.0., ul.
Jana Pawta Il 30, 38-200 Jasto

Data podpisania umowy 06.05.2015 r.

Wartos¢ umowy 1 438 458,15 zt brutto.
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Zakonczenie realizacji 30.10.2015r.

Zaawansowanie robét na zadaniu wynosi 55%. Zaawansowanie na robotach drogowych
wynosi 44%, na robotach mostowych 74%, na robotach sanitarnych 75%, na robotach
teletechnicznych 78%, roboty elektryczne sg zakonczone (100% zaawansowania).

Branza drogowa:

W ramach rob6t drogowych wykonawca wykonuje roboty zwigzane m.in. z rozbiérkg
istniejgcej nawierzchni, wzmacnianiem podtoza poprzez stabilizacje cementem, ukfadaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, uktadaniem warstwy
wigzgcej, budowg zatok autobusowych, chodnikéw i zjazdéw do posesiji. Na biezgco
prowadzone sg roboty ziemne polegajgce na profilowaniu skarp i dna rowéw oraz
uzupetnianiu poboczy destruktem uzyskanym z frezowania istniejgcej nawierzchni
asfaltowe].

Branza mostowa:

Obiekt M10.

Na obiekcie M-10 zakonczono roboty betoniarskie, zostaty wykonane kompletne podpory wraz
z tawami fundamentowymi. Zamontowano dzwigary blachownicowe oraz wykonano ptyte
pomostu, zakonczono zasypki za przyczétkami, wykonano kompletne ptyty przejsciowe oraz
warstwy podbudéw na dojazdach do obiektu. Wykonana zostata izolacja ptyty pomostu z papy
termozgrzewalnej, ustawiono krawezniki granitowe oraz deski gzymsowe. Zabetonowano
kapy chodnikowe i ustawiono bariery ochronne, wykonano warstwe wigzgca na ptycie pomostu
oraz dojazdach do obiektu. Dokonano prébnego obcigzenia. Zakoniczono roboty zwigzane z
regulacjg koryta rzeki na dtugosci do obiektu mostowego, wykonano kompletne mury oporowe
od strony dolnej wody oraz stozek nasypu. Obecnie trwajg prace zwigzane z zabezpieczaniem
powierzchni betonowych i prace wykonczeniowe.

Obiekt M11

Zostalo wykonane wzmocnienie cato$ci podpoér oraz ptyty pomostu. Na catym obiekcie
wykonano izolacje p. wilgociowg z papy termozgrzewalnej oraz utozono warstwe wigzgca.
Wykonano ptyty przejSciowe oraz zasypki przyczotkdw. Na obu kapach wykonawca
zamontowat urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. Zakonczono prace zwigzane z umocnieniem
koryta rzeki oraz naprawami powierzchniowymi powierzchni betonowej. Trwajg prace przy
zabezpieczaniu powierzchni betonowych oraz prace wykonczeniowe na zejsciach z kap
chodnikowych.

Obiekt M12

Zostato wykonane wzmocnienie fundamentéw oraz podpér na catym obiekcie. Zakonczono
roboty zwigzane z wykonaniem ptyty pomostu. Po wykonaniu piyt przejsciowych oraz
podbudow utozono warstwe wigzgcg na catosci szerokosci ptyty pomostu. Na dzien dzisiejszy
obiekt posiada wykonane kompletne kapy chodnikowe wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu, co umozliwito udostepnienie petnej szerokosci obiektu dla ruchu. Odtworzono mury
oporowe oraz wykonano zabezpieczenie brzegéw narzutem kamiennym. Obecnie trwajg
prace wykonczeniowe przy stozkach nasypu oraz roboty zwigzane z zabezpieczeniem
powierzchni betonowych.

Branza elektryczna:
Wykonano przebudowe kolizji energetycznych prace wykonane w cato$ci.

Branza sanitarna:
Wykonano kolektor, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki Sciekowe, w chwili obecnej trwajg
prace zwigzane z regulacja kratek, studni oraz umocnienia wylotéw przykanalikow.

Branza teletechniczna:
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Wykonano przebudowe sieci teletechnicznej. Obecnie prowadzone sg prace zwigzane
z regulacjg studni teletechnicznych.
Na dzien dzisiejszych nie ma zagrozen na kontrakcie.

.Przebudowa mostu drogowego w m. Wistok Wielki w ciggu drogi wojewddzkiej nr 897 Tylawa
— Wolosate w km 22+152”

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Robét Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270
Lublin ul. Macieja Rataja 15b

Data podpisania umowy: 13.05.2015r.

Data przekazania placu budowy: 21.05.2015r.

Polecenie rozpoczecia robét na dzien: 11.06.2015r.

Rozpoczecie robét: 11.06.2015r.

Planowana data zakonczenia robét: 30.10.2015r.

Wartosc¢ kosztorysowa robét budowlanych zadania wynosita 3 605 727,76 zt brutto — w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wyloniony wykonawca robét
budowlanych firma Przedsiebiorstwo Robo6t Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. 20-270
Lublin ul. Macieja Rataja 15b. Wartos¢ robét na roboty budowlane po przetargu wyniosta 1
911 816,04 zt brutto. Roboty budowlane rozpoczeto w dniu 11.06.2015r.

W wyniku postepowania przetargowego wytoniono Inzyniera Kontraktu - NADROMAR Jan
Marszatek ul. Malczewskiego 7/29 35-114 Rzeszéw — podpisano umowe na warto$é
19 680,00 zt brutto oraz wytoniono Nadzér Autorski — Promost Consulting Sp. j. - podpisano
umowe na kwote 24 723,00 zt brutto.

Stan zaawansowania robét na dzien 30.06.2015r.:

prace geodezyjne — wytyczenie obiektu mostowego

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

wykonanie dojazdéw do obiektu — drogi technologiczne

organizacja biura budowy

roboty ziemne

rozpoczeto montaz zbrojenie faw fundamentowych + betonowanie faw fundamentowych
rozpoczeto montaz zbrojenia filaréw + kotwy

Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.

1.a.25 - Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Rzeczyca Dtuga, gm. Radomysi
n/Sanem, woj. podkarpackie.

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2015

Poniesione
¢ Naktady finansowe FHEW S w | péitroczu br.
288 819,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 288 819,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 145 000,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 143 819,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W | potroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono zadnych wydatkow.
Zaptata za zrealizowane roboty budowlano — montazowe nastgpi w miesigcu lipcu b.r.

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2015 r. kontynuowano roboty
budowlano — montazowe, zwigzane z budowg zbiornika retencyjnego, tj. roboty zwigzane z
wykonaniem: czaszy zbiornika, rurociggu doprowadzajgcego wode z rzeki tukawicy do
zbiornika retencyjnego, roboty towarzyszgce budowie zbiornika.
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Termin zakonczenia robot ulegt wydtuzeniu z 04.2015 na 06.2015. Wykonawca robot zwrdcit
sie do PZMiUW w Rzeszowie z prosbg o zmiane terminu zakohczenia zadania. Jako jedng z
przyczyn zmiany terminu zakonczenia robot wykonawca wskazat miedzy innymi wysoki
poziom wody gruntowej znaczgco odbiegajgcy od okreslonego w dokumentacji geotechnicznej
sporzadzonej na potrzeby budowy zbiornika. Wykonawca, zwrdcit uwage, ze stwierdzony
poziom wody gruntowej w trakcie prac w 2015 roku, zdecydowanie przewyzszat poziom
wykazany na podstawie badan w w/w dokumentacji udostepnionej przez PZMiUW w
Rzeszowie. Do umowy zostat zawarty stosowny Aneks, wydiuzajgcy termin zakohczenia robét.
W dniu 15.06.2015 r. dokonano koncowego odbioru robot. Wykonawcg robét budowlano —
montazowych byto konsorcjum firm w sktadzie:

Lider: Przedsigbiorstwo Budownictwa Wodnego "PBW" Sp. z o0.0., ul. Dtugosza 5,

27 - 600 Sandomierz, Partner: Zaktad Ustug Wodno - Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J.
Mieczystaw Siemaszek, Antoni Gancarz, ul. Mostowa 2, 27 - 600 Sandomierz.

Zakres rzeczowy zrealizowanych i odebranych robot obejmowat: wykonanie czaszy zbiornika
retencyjnego, wykonanie progu pietrzagcego w km 7+792 rzeki tukawicy, wykonanie rurociggu
doprowadzajgcego wode z rzeki tukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonanie
odprowadzenia wody ze zbiornika retencyjnego do rzeki tukawicy, wykonanie robot
towarzyszgcych budowie zbiornika (przebudowa linii napowietrznej, ujecie wody dla celéw
przeciwpozarowych, zjazd drogowy z drogi publicznej).

Osiggnieto koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika retencyjnego
w miejscowosci Rzeczyca Diuga o powierzchni_15 ha, Sredniej glebokosci 2,0 m i
pojemnosci 284 146 m3.

1.a.26 — Projekt pn. "Od przedszkola do dorostosci - kompetentne szkoly w powiecie
Jarostawskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki: Priorytet Ill - Wysoka
jakos¢é systemu oswiaty, Dziatanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoét

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2015

Poniesione
¢ Naktady finansowe FHEW S w | pétroczu br.
120 515,00 zt 89 756,74 zt
| - wydatki biezace, z tego: 120 515,00 zi 89 756,74 zt
Budzet Unii Europejskiej 102 438,00 zt 76 397,84 7t
Budzet Panstwa 18 077,00 z 13 358,90 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

-w | péiroczu br.:

Podniesienie jakosci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie
jarostawskim odbywato sie poprzez stworzenie i wdrazanie planéw wspomagania szkét
spojnych z potrzebami placéwek oraz 2 sieciami tematycznymi. Wykonano wszystkie
szkolenia zwigzane z zadaniami przeznaczonymi dla trenerow SORE (RPW) i
Koordynatorami sieci (Plany Sieci) a zaplanowane zadania w Rocznych Planach
Wspomagania i Plany Pracy sieci zostaty zrealizowane.

- od poczatku realizacji projektu

Zaplanowane zadania w projekcie w tym zadania zwigzane z ksztattowaniem sie praktyk
zostaty w catosci zrealizowane. Zatrudnieni trenerzy SORE i koordynatorzy sieci wykonali
swoje zadania poprzez dokonanie ze swoimi zespofami sprawozdan, ktére zostaty
przyjete przez poszczegolne Rady Pedagogiczne w postaci wnioskow do dalszej realizacji
zespotdéw nauczycielskich.
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1l.a.27 — Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system
doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki: Priorytet lll - Wysoka jako$¢ systemu oswiaty, Dzialanie
3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoét

o Okres realizacji zadania: 2013 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe e w | pétroczu br.
56 045,00 zt 44 902,74 zt
| - wydatki biezace, z tego: 56 045,00 zt 44 902,74 zt
Budzet Unii Europejskiej 47 638,00 zt 38 167,68 zt
Budzet Panstwa 8 407,00 z 6 735,06 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

-w | pélroczu br.:

Przeprowadzono warsztaty modutowe z doskonalenia w 50 szkotach na terenie powiatu
Lubaczowskiego przez trenerow i ekspertéw wytonionych w drodze przetargu.

- od poczatku realizacji projektu

Stan zaawansowania realizacji projektu jest zgodny z przyjetym harmonogramem. Do kohca
sierpnia br. zostang wykonane i rozliczone wszystkie tematy zaje¢ w szkotach.

Spodziewane jest osiggniecia efektéw realizacji PO KL tj. objecie 20% szkdt pilotazem w
zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia hauczycieli jako elementu wsparcia szkoét.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizaciji:

Trudnosci dotyczg zmian we wniosku o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu i
koniecznoscig zatwierdzenia tych zmian przez Instytucje Posredniczgacg -—dtugi czas
oczekiwania oraz utrudniony kontakt z opiekunem ze strony IP oraz oszczednosciami po
przetargowymi na ustuge szkoleniowg dot. przeprowadzenia procesu wspomagania szkot w
projekcie. Ponadto w poczatkowej fazie realizacji projektu data sie odczué¢ pewna ,nerwowos$¢”

w zwigzku z nie wytonieniem Wykonawcy w pierwszych terminach.

1.a.28 — Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2020

Poniesione
¢ Naklady finansowe FHEW S w | péiroczu br.

252 000,00 zt 22 697,21 zk

| - wydatki biezace, z tego: 170 000,00 zt 22 697,21 zt

Budzet Unii Europejskiej 140 750,00 zt 22 504,49 zt

Budzet Panstwa 29 250,00 zt 192,72 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: 82 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 69 700,00 zt 0,00 z
Budzet Panstwa 12 300,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2015 roku:

Wydatki biezgce zaplanowane na wykonanie zadan wynikajgcych z Umowy partnerskiej
na rzecz realizacji projektu pn. ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja”
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zawartej pomigdzy Wojewodztwem Swietokrzyskim (Beneficjentem) a Wojewoddztwem
Podkarpackim (Partnerem). Srodki UE (EFRR) w ramach PO RPW,

Woydatki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi Konsultanta regionalnego
oraz na delegacje krajowe i zagraniczne czionkéw Regionalnego Zespotu
Konsultacyjnego. W 1l pdtroczu 2015 r. kontynuowane beda wydatki biezgce na
wynagrodzenia i delegacje. Ponadto zostang zrealizowane wydatki biezgce na wykonanie
oznakowania.

Wydatki majgtkowe na wykonanie Witaczy zostang zrealizowane w |l potroczu br.

1.a.29 — Projekt pn. Program stypendialny dla uczniow szczegélnie uzdolnionych
z terenu wojewédztwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwdj
wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1 Wyréwnywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych s$wiadczonych
w systemie oswiaty, Podziatanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniéow szczegdlnie
uzdolnionych.

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl Z0hks w | pétroczu br.
4 935 361,00 zt 3807 472,29 zt
| - wydatki biezace, z tego: 4 935 361,00 zt 3807 472,29 zt
Budzet Unii Europejskiej 4 195 056,00 zt 3 236 351,45 zt
Budzet Panstwa 740 305,00 zt 571 120,84 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Projekt jest w trakcie realizacji. W | pétroczu 2015 r. zrealizowano nastepujgce dziatania:

— zaangazowano 11 osdéb do realizacji zadan projektu,

— przygotowano i zawarto umowy z 1226 uczniami/uczennicami, ktérym zostato
przyznane stypendium w ramach projektu,

— wyptacono stypendia dla 1226 stypendystéw/stypendystek, z ktérymi zawarto umowy
0 przekazywanie stypendiéw,

— zakupiono materiaty promocyjne na potrzeby projektu,

— rozpoczeto procedure zmierzajgcg do organizacji konferencji podsumowujgcej projekt
i jego poprzednie edycje,

— opracowano tres¢ publikacji, przeprowadzono procedure w sprawie udzielenia
zamdwienia publicznego na wytonienie wykonawcy,

— rozstrzygnieto postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na badanie
ewaluacyjne w zakresie efektow realizacji projektu,

— udzielano informaciji i wyjasnien osobom zainteresowanym wsparciem stypendialnym
dla uczniéw,

— przygotowano umowy z opiekunami dydaktycznymi stypendystow/stypendystek w
zakresie sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniami/uczennicami, ktérym zostato
przyznane stypendium w ramach projektu. Wyptata wynagrodzenia dla nich
zaplanowana jest w Il potroczu br., po zweryfikowaniu sprawozdan z realizacji
Indywidualnych planéw rozwoju uczniéw/uczennic.
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1.a.30 - RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.

32 061 178,00 zt 0,00 zt

| - wydatki biezace, z tego: 23 814 053,00 zt 0,00 zt

Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 3572 109,00 z 0,00 zt
Budzet Panstwa 20 241 944,00 zt 0,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 8 247 125,00 zt 0,00 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1237 069,00 z 0,00 z
Budzet Panstwa 7 010 056,00 z 0,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Z uwagi na fakt, iz RPO WP 2014-2020 zostat przyjety w lutym br. oraz w zwigzku z trwajgcymi

w pierwszym pétroczu pracami nad dokumentami niezbednymi do rozpoczecia jego

wdrazania, wydatkowanie przedmiotowych Srodkoéw na koniec czerwca 2015 r. byto zerowe.

Obecnie zostata przygotowana i przyjeta przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

Uchwatg nr 76/1710/15 Instrukcja realizacji projektow w osi priorytetowej X Pomoc Techniczna

RPO WP oraz zostat ogtoszony nabdor wnioskéw o dofinansowanie.

Majac na uwadze powyzsze, zakiada sie, ze wydatki w zakresie Pomocy Technicznej bedg

ponoszone w Il pétroczu 2015 r.

Zgtoszone zapotrzebowanie przez potencjalnych beneficjentow wynosi 22 066 618 zt i

obejmuje m.in.:

1) w zakresie projektéw realizowanych w Urzedzie Marszatkowskim:

— wynagrodzenia pracownikéw (refundowane od czerwca 2015 r.) w wys. ok. 1,5 min zt za
miesiac,

— podnoszenie kwalifikacji pracownikéw (refundowane od poczagtku roku),

— koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (refundowane od poczatku roku),

— obstuge procesu oceny projektow, obejmujacg m.in. wynagrodzenia ekspertow
oceniajgcych wnioski,

— dziatania informacyjne, promocyjne i wsparcie beneficjentéw,

— funkcjonowanie Komitetu Monitorujgcego,

— badania ewaluacyijne,

2) w zakresie projektow realizowanych w Wojewddzkim Urzedzie Pracy:

— wynagrodzenia pracownikéw,

— podnoszenie kwalifikacji pracownikow,

— koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne,

— lokalny system informatyczny,

— obstuge procesu oceny projektow, obejmujacg m.in. wynagrodzenia ekspertéw
oceniajgcych wnioski,

— opinie, doradztwo prawne,

— dziaftania informacyjne.

Jednoczesnie warunkiem niezbednym do rozpoczecia wydatkowania srodkow jest
podpisanie Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego. Przedmiotowy aneks zostat 30 czerwca
br. przyjety przez Rade Ministrow, obecnie jest na etapie zatwierdzania w Rzadowym Centrum
Legislaciji.

W przypadku niewykorzystania wszystkich srodkéw zaplanowanych na 2015 rok,
ztozony zostanie stosowny wniosek o przesuniecie pozostatej czesci na lata pdzniejsze
zgodnie ze wskazanym okresem realizacji ww. zadania tj. 2015-2020.
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1.a.31 — Projekt pn. Z matematyka przez swiat. W poszukiwaniu nowych metod
nauczania matematyki i przedmiotéw pokrewnych w ramach programu ERASMUS+,
Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"

o Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
108 213,00 zt 66,42 zt
| - wydatki biezace, z tego: 108 213,00 zt 66,42 z}
Budzet Unii Europejskiej 108 213,00 zt 66,42 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Dziatania projektowe rozpoczeto od powotania zespotu nauczycieli konsultantéw specjalnosci:
matematyka, fizyka, chemia, biologia i geografia. Nad catoscig ich prac oraz realizacjg zatozen
projektu czuwa osoba petnigca funkcje koordynatora projektu. Wymienione wyzej czynnosci
poprzedzito spotkanie, na ktérym zapoznano osoby zaangazowane w realizacje projektu,
w tym osoby zaangazowane w wytworzenie rezultatow projektu z zatozeniami projektu
i zadaniami, ktére nalezy zrealizowaé. Pozostawano tez w biezgcym kontakcie
z Koordynatorem Projektu oraz Partnerem projektu na potrzeby biezacej realizacji zadan
projektowych. Majgc na uwadze potrzebe witasciwej koordynaciji i dobrej organizaciji celem
rzeczowej i systematycznej pracy w ramach realizacji projektu (w tym posiadanie realnych
planéw kierunkowych) zostat opracowany harmonogram dziatan okreslajgcy ramy czasowe
realizacji poszczegélnych zatozen projektowych. Ponadto w porozumieniu z partnerem oraz
koordynatorem opracowano i uruchomiono strone internetowg projektu.

W ramach realizacji zadan projektowych osoby zaangazowane w realizacje projektu:

— udzielaty merytorycznego i metodycznego wsparcia poprzez konsultacje dla nauczycieli
Gimnazjum numer 3 w Tarnobrzegu w zakresie opracowywania i tworzenia zasobow
merytorycznych/materiatébw szkoleniowych, publikacji takich jak m.in. scenariusze zajec,
karty pracy itp.

— udzielaty wsparcia technicznego w zakresie tworzenia rezultatdéw pracy intelektualnej
w tym prezentacji multimedialnych, albuméw tematycznych, galerii zdjeé.

— pracowaly nad wytworzeniem rezultatu ,Nowoczesne metody nauczania przedmiotéow
matematyczno-przyrodniczych”

Ponadto:

— Odbyly sie 2 miedzynarodowe spotkania projektowe: 1 w Polsce - wizyta przedstawicieli
strony wioskiej w Polsce, 2 we Wioszech - wizyta przedstawicieli strony polskiej we
Wioszech

— Zorganizowano Festiwal nauki ,Z matematykg przez swiat”

Z uwagi na specyfike realizacji projektu oraz zatozonych zadan w tym dtugi czas ich realizacji
przyjeto system rozliczenia za poszczegodlne zadania w chwili ich korncowego lub okresowego
odbioru.
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1.a.32 — System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc

Techniczna

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.

2 100 000,00 zt 614 553,35 zt

| - wydatki biezace, z tego: 1 989 500,00 zt 614 553,35 z}

Budzet Unii Europejskiej 1691 075,00 z 522 370,31 zt

Budzet Panstwa 298 425,00 zt 92 183,04 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 110 500,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 93 925,00 zt 0,00 z
Budzet Panstwa 16 575,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Realizacja zadania (stan na dzien 30 czerwca 2015 r.) odbywa sie terminowo. Wydatkowanie
w | pétroczu 2015 roku osiggneto putap 100 % kwoty srodkéw otrzymanych w ramach | transzy
dotacji celowej, co stanowi 29 % planowanych naktadow finansowych w 2015 r. W ramach
projektu ,System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone sg na terenie
wojewodztwa podkarpackiego dziatania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5
Lokalnych Punktow Informacyjnych w Krosnie, Przemys$lu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku,
prowadzony jest réwniez Gitéwny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje
obecnie 21 konsultantow.

Od poczatku roku przeprowadzono 82 spotkania informacyjne dla ok. 2600 beneficjentow
i potencjalnych beneficjentow Funduszy Europejskich oraz 6 szkolen w ktérych uczestniczyto
331 osob.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach i 127 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas
ktérych udzielano informaciji na temat mozliwosci dofinansowania projektéw.

Notuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktéw.
Od poczatku 2015 r. w  Punktach Informacyjnych  udzielono  ponad
4 006 porad bezposrednich, blisko 5 154 porad drogg telefoniczng oraz odpowiedziano na
blisko 277 zapytah w formie elektronicznej.

Sie¢ Punktéw oferuje bezptatne publikacje dla beneficjentéw i os6b zainteresowanych
Funduszami Europejskimi.

Nie istniejg zagrozenia zwigzane z realizacjg projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w WPF w zakresie zadania.
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1.a.33 - ,,Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewodzkiej pomiedzy granica
Rzeszowa a weztem w Kielanéwce drogi ekspresowej S-19”

o Okres realizacji zadania: 2015 - 2017

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
10 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 10 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 10 000 000,00 zt 0,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie oczekuje obecnie na podpisanie
porozumienia w sprawie finansowania realizacji zadania pomiedzy Miastem Rzeszéw
a Wojewddztwem Podkarpackim.

Ze wzgledu na brak podstawy do wyptacenia odszkodowan za nabywane grunty pod
inwestycje w roku 2015 istnieje duze prawdopodobienstwo niewydatkowania w roku 2015
przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.a.34 — Budowa péinocnej obwodnicy miasta Sokotowa Matopolskiego w ramach
rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa - Lezajsk — Sokotéw
Matopolski

o Okres realizacji zadania: 2012 — 2018

Poniesione
¢ Naklady finansowe P AU w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkéow na w/w przedsiewzigcie.
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1.a.35 - Przebudowal/ rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin—Przeworsk—
Grabownica Starzenska na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 870 w m.
Sieniawa do tacznika drogi wojewddzkiej z weztem ,,Przeworsk” w miejscowosci
Gorliczyna

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewziecie.

1.a.36 — Budowa drogi wojewodzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang obwodnica
miasta Sanoka a drogg krajowa nr 28

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewzigcie.

1.a.37 - Przebudowal/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 988 Babica—Strzyzéw—-\Warzyce
na odcinku od kornca obwodnicy m. Czudec do poczatku obwodnicy m. Strzyzéw

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe FHEW S w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.
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1.a.38 — Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciggu drogi wojewédzkiej nr
875 Mielec—Lezajsk

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewziecie.

1.a.39 — Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin—
Przeworsk—Grabownica Starzenska

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe M w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewziecie.

1.a.40 — Budowa drogi wojewoédzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk —Grabownica Starzenska
na odcinku od wezta A4 "Przeworsk™ do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.
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l.a.41 - Budowa drogi wojewoddzkiej nr 992 Jasto— Granica Panstwa na odcinku
pomiedzy drogg krajowg Nr 28 a drogg krajowg Nr 73

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewziecie.

1.a.42 — Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanéw w ciggu drogi wojewoédzkiej
nr 865 Jarostaw—-Oleszyce-Cieszanéw-Belzec

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewzigcie.

1.a.43 - Przebudowal/rozbudowa drogi wojewédzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do
Lubaczowa wraz z budowg obwodnicy Oleszyc

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Naklady finansowe P AU w | péiroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.
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1.a.44 — Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 866 Dachnéw
- Lubaczéw- Granica Panstwa

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe e w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewzigcie.

1.a.45 - Przebudowal/rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 861 Bojanéw—-Jezowe—Kopki na
odcinku od skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezta S-19 Podgérze

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe M w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2015 — 2025 nie zaplanowano wydatkdw na w/w przedsiewziecie.
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b) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa
publiczno — prywatnego; z tego:

1.b.1 - Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej — Wojewdédztwo Podkarpackie

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2023

Poniesione
o Naktady finansowe e w | pétroczu br.
318 165 796,00 zt 38 552 941,68 zt

| - wydatki biezace, z tego: 250 000,00 z! 62 628,92 zi

Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 250 000,00 zt 62 628,92 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 317 915 796,00 z} 38 490 312,76 zt
Budzet Unii Europejskiej 219 544 947,00 zt 29 785 534,57 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 72 154 999,00 zt 8704 778,19z

Budzet Panstwa 26 215 850,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Projekt realizowany jest we wspétpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej, Os$ priorytetowa IlI: Infrastruktura
spoteczenhstwa informacyjnego i Polskg Agencjg Rozwoju Przedsiebiorczosci (Instytucja
Posredniczgca) Oprocz terenu wojewodztwa podkarpackiego swym zasiegiem obejmie
réwniez wojewodztwa: lubelskie, swietokrzyskie, podlaskie i warmihsko-mazurskie.

Gtéwnym celem projektu jest budowa, na zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym” terenach
Polski Wschodniej, infrastruktury teleinformatycznej uzupetniajacej istniejgce, nalezace do
réznych operatoréw zasoby i tworzacej regionalne sieci szkieletowe. W wyniku realizacji
przedsiewziecia do konca 2015 roku co najmniej 90% gospodarstw domowych i 100%
instytucji publicznych oraz przedsiebiorcéw w 5 wojewoddztwach Polski wschodniej bedzie
posiada¢ dostep do ustug szerokopasmowych. Sie¢ szerokopasmowa powstanie zgodnie
Z zasadg neutralnosci technologiczne;j.

W marcu 2011 r. zostata zawarta z Polskg Agencjg Rozwoju Przedsiebiorczo$ci umowa
o dofinansowaniu projektu. W wyniku dalszej realizacji projektu Zarzad podjgt decyzje
w sprawie przyjecia modelu realizacyjnego projektu w trybie ,Design, Build, Operate”,
a nastepnie powotat strukture organizacyjng oraz Komitet Sterujgcy projektem.

Na biezgco, w ramach prowadzenia projektu realizowane sg zawarte umowy:

— o dofinansowanie projektu,

— na $wiadczenie kompleksowej obstugi prawnej przy realizacji projektu: wartos¢ kontraktu:
762.600,00 zt

— na penienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego: warto$¢ kontraktu: 258.300,00 zt

— na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzgdzania i nadzoru nad realizacjg
projektu a takze przeprowadzenia przewidzianych w projekcie dziatan informacyjnych
i szkoleniowych; warto$¢ kontraktu: 7.077.887,40 zt; oraz umowa na przeprowadzenie
dodatkowych szkolen dla os6b zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”; warto$¢ umowy:
939 128,42 zt

— na dostawe infrastruktury sprzetowej na potrzeby Zespotu zarzgdzajgcego projektem,

— na Partnerstwo Publiczno — Prywatne dla przedsiewziecia polegajgcego na realizaciji,
utrzymaniu i zarzadzaniu siecig szerokopasmowa, jak réwniez swiadczeniu ustug z jej
wykorzystaniem (Warto$¢ kontraktu: 310.821.000,00 zt. Kontrakt sktada sie z cze$ci
projektowo — budowlanej i operatorskiej. Czes¢ projektowo — budowlana trwa¢ bedzie do
30 wrzesnia 2015 r. Czes¢ operatorska trwa¢ bedzie do 31 grudnia 2023 r. Kontrakt
przewiduje projektowanie, budowe i Swiadczenie ustug na nowo wybudowanej sieci
szerokopasmowej. Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: dtugosé¢ sieci [km] 2013;
wezly szKieletowe: 14; wezty dystrybucyjne: 189; razem wezty sieci: 203);
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Ponadto prowadzono prace zwigzane z:

zakupiono sprzet komputerowy na potrzeby zespotu projektowego;

aktualizacjg Studium Wykonalnosci przygotowang przez Doradce Techniczno -
Ekonomicznego,

wnioskiem do PARP o dofinansowanie duzego projektu, ktéry otrzymat pozytywng opinie
z Inicjatywy Jaspers,

oceng formalng i merytoryczng wniosku o potwierdzenie wktadu finansowego dla projektu
~oie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewodztwo podkarpackie”. Wniosek zostat
przestany z PARP do MRR celem zatwierdzenia i przestania do oceny Komisji Europejskiej,
przeprowadzeniem Dialogu Konkurencyjnego w postepowaniu na Partnerstwo Publiczno-
Prywatne,

organizacjg konferencji informacyjnej przedstawiajgcej istotne informacje dotyczgce
biezacego stanu realizacji projektu, rozpoczecia dziatah projektowych i budowlanych oraz
informacyjno-szkoleniowych. Spotkanie adresowane byto do: przedstawicieli lokalnych
operatoréw telekomunikacyjnych, firm i przedsiebiorstw, urzedéw administracji panstwowe;j
i samorzadowej oraz innych instytucji publicznych,

aktualizacjg wniosku o potwierdzenie wkiladu finansowego do Komisji Europejskiej,
w zwigzku ze ztozong ofertg w postepowaniu na Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
przeprowadzeniem szkolen w ramach projektu ,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnigj
— wojewodztwo podkarpackie” dla 1548 osob (wskaznik rezultatu ,Liczba oséb
zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym™ wynosit 1546 oséb);

przygotowaniem i emisjg spotu telewizyjnego dotyczgcego projektu SSPW,
projektowaniem weztéw szkieletowych i dystrybucyjnych oraz przebiegow tras relacji
Swiattowodowych na terenie Podkarpacia,

przygotowaniem i aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego niezbednego
do monitorowania postepu prac projektowych oraz rob6t budowlanych,

procedowaniem umow podwykonawcéw zgtoszonych przez Generalnego Wykonawce,
uzgadnianiem szczegotowej lokalizacji weztdw szkieletowych i dystrybucyjnych
z Jednostkami Samorzgdu Terytorialnego,

weryfikacjg projektowanych tras sieci szerokopasmowej w terenie,

przygotowywaniem petnomocnictw dla osob realizujgcych projekt,

montazem tablic informacyjnych w lokalizacjach weztéw szkieletowych i dystrybucyjnych,
organizacjg cyklicznych spotkan (Narad Koordynacyjnych) z Generalnym Wykonawcg
w sprawach biezgcej realizacji projektu, oraz spotkan roboczych w zaleznosci od potrzeb,
przeprowadzaniem spotkan  kontrolnych  zorganizowanych przez Wykonawce
z Projektantami sieci SSPW, w celu kontroli jakosci wykonywanych prac projektowych,
opracowaniem i procedowaniem anekséw do umowy PPP,

opracowaniem systemu Kluczowych Wskaznikow Efektywnosci Sieci SSPW -
wojewodztwo podkarpackie,

budowa relacji sieci szerokopasmowej,

odbieraniem odbiorami technicznymi dokumentacji projektowej przygotowanej przez
Wykonawce,

montazem weztdw dystrybucyjnych i szkieletowych,

dokonywaniem odbioréw przejsciowych przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
dokonywaniem odbiorow przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych,
prowadzeniem dziatan w zakresie zapewnienia jakosci — listy kontrolne dotyczgce
organizowanych szkolen i zlecenia materiatdbw informacyjno-promocyjnych w zakresie
zapewnienia jakosci,

zawarciem umowy pomiedzy Wojewodztwem Podkarpackim, a Grontmij Polska Sp. z o.0.
na przeprowadzenie dodatkowych szkolen dla oséb zagrozonych ,wykluczeniem cyfrowym”

Ponadto w okresie do 30 czerwca 2015 r. sporzadzono i przekazano do Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci — Instytucji Posredniczacej — trzydziesci dwa wnioski o ptatnoscé.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

o ryzyko zwigzane z powstaniem opoznien w realizacji prac wskutek zaangazowania
niedostatecznych sit i Srodkow przy realizacji zadania - zagrozenie Terminu Zakonczenia
Budowy

o ryzyko zwigzane z powstaniem opéznien w realizacji roboét Il kamienia milowego - wskutek
zaangazowania niedostatecznych sit i srodkéw przy wykonawstwie sieci oraz wskutek
braku zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowe;j.

e ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przez Wykonawce terminu zakohczenia etapu
projektowania - Odbioru Przejsciowego dokumentaciji projektowej dla 100% relacji. Ryzyko
wynikajgce z zaangazowania zbyt matej ilosci sit i Srodkow w procesie projektowania i
dokonywania uzgodnien dokumentacji projektowe;j.
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c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1
i 1.2), z tego:

1.c.1 - Utrzymanie urzadzen melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka —
Gotebiéwka i Swierkowiec

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
71 028,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 71 028,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 71 028,00 zt 0,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W | potroczu 2015 roku zostata sporzgdzona dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem
inwestorskim.

Do dnia 30.06.2015r. nie poniesiono zadnych wydatkéw.

W miesigcu lipcu zostanie wszczete postepowanie przetargowe i wytonienie wykonawcy robot
konserwacyjnych na w/w potokach.

1.c.2 - Program Operacyjny Kapitat Ludzki VI-IX (z wytagczeniem projektu wtasnego WUP
w ramach Poddziatania 8.1.4 PO KL oraz Dziatania 9.2 PO KL)

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione

o Naktady finansowe

Plan 2015

w | pétroczu br.

20734 128,00 zt

16 893 361,39 zt

| - wydatki biezace, z tego:

20 293 677,00 zt

16 471 749,78 zt

Budzet Panstwa

20 293 677,00 z

16 471 749,78 zt

| - wydatki majatkowe, z tego:

440 451,00 zt

421 611,61 zt

Budzet Panstwa

440 451,00 zt

421 611,61 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2015 roku w ramach przedsiewziecia podpisano od
2007 roku 2.564 umowy na tgczng kwote wydatkow kwalifikowalnych 2.502.932.103,58 zi,
z czego wartos¢ zawartych uméw w zakresie wydatkow kwalifikowanych pochodzgcych
z krajowych srodkéw publicznych wynosi 2.383.672.729,18 zt. Stopien zaawansowania
realizacji przedsiewziecia jest wysoki, poniewaz poziom kontraktacji w odniesieniu do
alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-2013 dla
wojewddztwa podkarpackiego na dzien 30 czerwca 2014 roku wynidst 109,91%.

W ramach realizacji PO KL Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie petnigcy role Instytucji
Posredniczacej, oprécz wyptaty beneficjentom srodkéw wspétfinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK
(w formie elektronicznej) zlecenia ptatnosci $rodkéw europejskich. Srodki te sg
przekazywane bezposrednio z rachunku Ministra Finanséw w BGK do beneficjentéw
z pominieciem przeptywu przez budzet wojewddztwa w zwigzku, z czym nie sg objete
planem dochodéw i wydatkow budzetu wojewodztwa.
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Z uwagi na to, ze 2015 rok jest ostatnim rokiem kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
PO KL, na poziom wydatkowania srodkéw w biezgcym roku wptyw majg przede wszystkim
zwroty niewykorzystanego dofinansowania od beneficjentow skftadajgcych wnioski
o0 ptatnos¢ koncowg i wykazujacych oszczednosci w zrealizowanych projektach

1.c.3- RPO WP nalata 2007-2013 Os I-VII

o Okres realizacji zadania: 2009 — 2016

o Naktady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

21 368 922,00 zt

10 875 587,67 zt

| - wydatki biezace, z tego:

1 753 595,00 zt

1225 414,30 zt

Budzet Panstwa

1 753 595,00 zt

1225414,30 z

| - wydatki majatkowe, z tego:

19 615 327,00 zt

9650 173,37 zt

Budzet Panstwa

19 615 327,00 zt

9650 173,37

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w ramach zadania RPO WP na lata 2007-2013 Os I-VII dotacje dla
beneficjentow Programu zaplanowano Srodki z budzetu panstwa w fgcznej wysokoSci
21 368 922 zt w tym wydatki biezgce 1 753 595 zt oraz majagtkowe 19 615 327 zt. W pierwszym
potroczu beneficjentom ,zewnetrznym” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, realizujgcym projekty objete pomocg publiczng, jak
réwniez inne projekty, w ktérych wystepuje dofinansowanie w dotacji celowej przekazano
srodki w wysokosci 10 875 587,67 zt, w tym wydatki biezace 1 225 414,30 zt i wydatki
majagtkowe 9 650 173,37 z.

Wyptaty Srodkéw BP w | podtroczu br. dokonywane byty sukcesywnie, zgodnie
z terminarzem ptatnosci ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja
Zarzadzajgca terminowo przesyta zlecenia pfatnosci do BGK, a nastepnie dostosowuje
wyptaty srodkdéw budzetu panstwa do wyptaty srodkéw europejskich z banku. W przypadku
braku zabezpieczenia srodkow BP w planie wydatkéw budzetu wojewodztwa, dotacja celowa
przekazywana byta niezwtocznie po ustaleniu takiego planu.

1) W rozdziale 15011 wydatki byty przeznaczone na zadania realizowane w ramach osi | RPO
WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka dotyczyly nastepujgcych dziatah: dziatania
1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci Schemat B, dziatania 1.2 Instytucje otoczenia
biznesu, dziatania 1.3 Regionalny system innowacji.

Ustalony plan wydatkéw w ramach | osi wynosit 12 543 000 zt, w tym § 6209 -10 793 000 zi,
§ 2009 — 1 750 000 zt, natomiast wykonanie przedstawiato sie nastepujgco:

Dziatanie 1.1 Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczo$ci

Schemat B

- wydatki biezagce (§ 2009) — kwota
- wydatki majagtkowe (§ 6209) — kwota

Dziatanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
- wydatki biezgce (§ 2009) — kwota
- wydatki majgtkowe (§ 6209) — kwota

Dziatanie 1.3 Regionalny system innowacji
- wydatki biezgce (§ 2009) — kwota
- wydatki majgtkowe (§ 6209) — kwota

0,00 PLN
7 491 433,62 PLN

65 911,03 PLN
97 486,26 PLN

1159 503,27 PLN
23 094,05 PLN

2) W rozdziale 40001 zaplanowano wydatki na realizacje projektu dot. usuwania skutkéw
powodzi realizowanego przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej

RR-VII1.301.214.2015.WD

Strona 59 z 83



Sp. Z o.0. w Jasle z zakresu dziatania 2.2. Infrastruktura energetyczna. Do kohca
| pétrocza br. przekazano na rzecz beneficjenta srodki w wysokosci 40 800 zt. Do
wydatkowania pozostaje kwota 697 633 zt, ktéra zgodnie z harmonogramem pfatnosci
przedstawionym przez beneficjenta zostata zaplanowana na Il i IV kwartat br. Ustalony
plan wynosit 738 433 zt (§6209), natomiast wykonanie 40 800 zt.

3) W rozdziale 40095 wydatki odnoszg sie do projektéw wybranych do dofinansowania

w ramach naboru ogtoszonego w roku 2012 na realizacje projektéw z dziatania
2.2 Infrastruktura energetyczna i dot. projektu Zaktadu Doswiadczalnego Instytutu
Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o0.0. oraz projektu Stowarzyszenia na rzecz
Innowacyjnosci i Transferu Technologii ,Horyzonty”. Realizacja obu tych projektéw zostata
zakonczona, a srodki odpowiadajgce fgcznemu zaangazowaniu tych projektéw w br.
W wysokosci 936 540 zt wyptacono w | pétroczu br.
Z uwagi, iz kwota zaplanowana w budzecie wojewddztwa na 2015 r. byta wyzsza od
wartosci tgcznego zaangazowania srodkéw w ww. klasyfikacji budzetowej, DPI pismem z
dnia 21 maja br. zawnioskowat o dokonanie zmian w planie wydatkéw dostosowujgc plan
tych wydatkéw do wartosci zrealizowanych wyptat. Ustalony plan wynosit 977 502 zt
(§6209), natomiast wykonanie 936 544,91 zi.

4) W rozdziale 60015 zaplanowano wydatki na realizacje projektow kluczowych dot.
usuwania skutkédw powodzi realizowanych przez Gmine Tarnobrzeg tj. projektu pn.
»Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” oraz projektu pn. ,Modernizacja
drég powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg’. Srodki okreslone na te projekty w planie
wydatkow budzetu wojewodztwa na 2015r. wynoszg tgcznie 766 980 zt (zmiana zgtoszona
pismem DPI z dnia 21 maja 2015r.), z czego do konca | poétrocza 2015r. przekazano na
rzecz beneficjenta 122 764,37 zt, co stanowi 16% wykonania planu.

W przypadku pierwszego z ww. projektéw weryfikacja wniosku o ptatnos¢ zostata
wstrzymana do czasu usuniecia usterek wykazanych w programie naprawczym
stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Jako zasade przyjeto,
iz w przypadku wystgpienia usterek, jak rowniez wad w odbieranym zakresie rzeczowym,
dofinansowanie przekazywane jest dopiero po ich fizycznym usunieciu i przedstawieniu
w tym zakresie informacji. Wobec powyzszego, po dostarczeniu stosownych informacji ze
strony beneficienta o dokonaniu bezusterkowego odbioru robdt, potwierdzonych
stosownym protokotem, bedzie mozliwe kohcowe rozliczenie wydatkéw w ramach
projektu.

W odniesieniu do drugiego z ww. projektow, pozostata kwota do wyptaty, zgodnie
z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w IV kwartale br. Ustalony plan
wynosit 767 000 zt (§6209), natomiast wykonanie 209 893,43 zt.

5) W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na projekt kluczowy dot. usuwania skutkdéw
powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. ,Modernizacja drég gminnych w Tarnobrzegu”.
W | potroczu 2015r. przekazano beneficjentowi tego projektu srodki w wysokosci 67 290
zt z puli przeznaczonej na ten projekt w 2015r. wynoszacej 589 430 zt. Pozostajgca do
wydania kwota, zgodnie z harmonogramem beneficjenta zostanie wydatkowana w Illi IV
kwartale br. Ustalony plan wynosit 590 000 zt (§6209), natomiast wykonanie 67 290,60 zt.

6) W rozdziale 80306 wydatki zaplanowano na realizacje projektéw kluczowych z zakresu
dziatania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A Szkoly wyzsze. Srodki okreslone
w planie wydatkow przeznaczone zostaty na realizacje m.in. projektéw pn. ,Budowa
i modernizacja bazy dydaktycznej Wydziatu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska
Politechniki Rzeszowskiej”, ,Rozbudowa ,Collegium Securitatis” podstawg lepszego
ksztatcenia” i ,Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego”. Dotychczas
nie wyptacono catosci dofinansowania z budzetu panstwa z uwagi na trwajgce kontrole
na zakonczenie realizacji projektow.
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Ponadto w ramach omawianej klasyfikacji ujeto wydatki na dofinansowanie projektu pn.
~Poprawa warunkoéw studiowania na kierunkach technicznych o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowe i modernizacje budynkéw Instytutu
Inzynierii Technicznej PWSTE w Jarostawiu”. Wyptata dofinansowania w ramach tego
projektu nastgpi po rozstrzygnieciu kwestii zwigzanej ze zmianami w projekcie, w tym
takze po zweryfikowaniu poprawnosci wprowadzonych zmian pod katem Prawa
Zamowien Publicznych.

Dla ww. projektow srodki zostang wyptacone w |l potowie 2015 r. Ustalony plan wynosit
1727 132 zt (§6209), do wydatkowania pozostaje nadal ww kwota.

7) W rozdziale 85111 srodki przeznaczone zostaty na realizacje projektu z zakresu dziatania
5.2 schemat A tj. projekt Szpitala Wojewddzkiego nr 2 w Rzeszowie pn. ,Nadbudowa
bloku dzieciecego H1 na potrzeby Oddziatu Onkohematologii Dzieci”. Zgodnie
z harmonogramem okre$lonym we wniosku o dofinansowanie beneficjent przedtozy
wiosek o ptatnos¢ koncowag w Ill kwartale 2015 r. Ustalony plan wynosit 712 243 z
(§6209), natomiast wykonanie 114 463,52 zt.

8) W rozdziale 92109 wydatki dot. dwdch projektow realizowanych w ramach osi
priorytetowej VI Turystyka i kultura tj. projektu Gminy Gtogéw Matopolski pn. ,Rozbudowa
Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Glogowie Matopolskim” oraz projektu Gminy Zotynia
pn. ,Modernizacja istniejgcego Domu tgczna”. Kwota wydatkow przeznaczonych na
realizacje tych projektow (z uwzglednieniem zmian zgtoszonych przez DPI pismem z dnia
21 maja 2015r.) wynosi 1,08 min zi. Do konca | pétrocza br. wyptacono na rzecz
beneficjentow srodki w wysokosci 564 345,74 zt.

9) W rozdziale 92120 wydatki zaplanowano na realizacje projektéw w ramach VIl osi
priorytetowej SpojnosS¢ wewngtrzregionalna — dziatania 7.1 Rewitalizacja miast oraz
7.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych.

W ramach srodkéw zaplanowanych na projekty realizowane przez jednostki spoza sektora
finanséw publicznych w kwocie 17 060 zt - w | potroczu br. wydatkowano 16 990 zt i nie
przewiduje sie dalszych wyptat srodkéw w przedmiotowej klasyfikacji.

W odniesieniu do srodkéw okreslonych na projekty realizowane przez jednostki sektora
finanséw publicznych do konca | pétrocza br. wydano 47 620 zt i rowniez nie przewiduje
sie dalszych wyptat. Zmiana - zmniejszenie srodkéw w tej klasyfikacji zostata zgtoszona
pismem DPI z dnia 21 maja 2015r. Ustalony plan wynosit 181 562 zt (§6209), natomiast
wykonanie 64 620,24 zt.

10) W rozdziale 92195 zaplanowano wydatki na realizacje projektow z zakresu VI osi
priorytetowej Turystyka i kultura. Wydatki w ramach ww. klasyfikacji dotyczg w wigkszosci
projektu kluczowego pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemy$l w
celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap | ", realizowanego przez Zwigzek Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemysl "ZGFTP". W ww. projekcie trwa wieloetapowa i
skomplikowana procedura zmian zakresu rzeczowego, przewidziana jest takze ponowna
ocena projektu. Pozostata do wyptacenia kwota dofinansowania zostanie przekazana do
konca br.

Ponadto w ramach ww. klasyfikacji zaplanowano wydatki na projekt Gminy Osiek Jasielski
pn. ,Turystyka i kultura czynnikami rozwoju spotfeczno-gospodarczego Gminy Osiek
Jasielski”, projekt Gminy Cieszandw pn. , Roztoczanski Program Rozwoju Turystyki —
etap | — szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie
Gminy Cieszanéw” oraz projekty Gminy Grodzisko Dolne pn. ,Rozbudowa i przebudowa
Gminnego Osrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na dziatce nr 307 oraz konserwacja
i zabezpieczenie zabytkéw ruchomych Parafii Grodzisko Dolne”.

Realizacja projektow Gminy Osiek Jasielski i Gminy Cieszandéw zostata zakonczona,
a srodki w wysokosci 127,32 tys. zt wypltacone beneficijentom w ramach ptatnosci
koncowych. W odniesieniu do projektu Gminy Grodzisko Dolne, wyptata ptatnosci
koncowej ma nastgpi¢ w Il kwartale br. Ustalony plan wynosit 1 985 705 zt (§6209),
natomiast wykonanie 127 329,70 zt.
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1.c.4 — Zakup, modernizacja, naprawy, przeglady i rewizje pojazdow szynowych

e Okres realizacji zadania: 2010 — 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
15 432 271,00 zt zt
| - wydatki biezace, z tego: 3 353 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 1 000 000,00 z 0,00 zt
Inne: Fundusz Kolejowy 2 353 000,00 z 0,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 12 079 271,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 2 303 650,00 z 0,00 z
Budzet Panstwa 7 281 250,00 zt 0,00 z
Inne: Fundusz Kolejowy 2494 371,00 z 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Kwota wydatkow poniesionych w | pétroczu — 0,00 zt, w tym:
W ramach zadania w 2015 r. zaplanowano:
Wydatki biezgce

— naprawe 3 szt. pojazdow szynowych serii SA 135 na kwote ok.130 000,00 zt.
Ze wzgledu na zmiany Dokumentaciji Systemu Utrzymania pojazdéw szynowych polegajgcej
na wydtuzeniu okresu cykli przegladow okresowych w br. nie zostanie wykonany przeglad na
poziomie P4 3 szt. pojazdéw. W zwigzku z tym w |l pétroczu br. zostang wprowadzone zmiany
do WPF.

Wydatki majgtkowe
— modernizacje 3 szt. pojazdéw szynowych serii SA 135. Planowany koszt ok.
2 200 000,00 z
— modernizacje 2 szt. pojazdow szynowych serii 37WE Planowany koszt ok. 500 000,00
zt
— zakup jednoczionowego spalinowego pojazdu trakcyjnego za kwote 9 102 000,00 zt
Zrédta finansowania:
— Fundusz Kolejowy
— rezerwa celowa
— budzet wojewodztwa

Naprawa i modernizacja jest w trakcie realizacji. Na wykonanie prac zostat ogtoszony przetarg
nieograniczony. Otwarcie ofert w dniu 30.07.2015 r. Zaptata za wykonang ustuge w Il p6troczu
br.

Dostawa jednocztonowego spalinowego pojazdu trakcyjnego zgodnie z podpisang umowg z
wykonawcg do dnia 30.11.2015r.
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1.c.5 - Utrzymanie zespotéw trakcyjnych

o Okres realizacji zadania: 2013 — 2024

¢ Nakiady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

2700 000,00 zt

648 664,26 zt

| - wydatki biezace, z tego:

2 700 000,00 zt

648 664,26 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z
Inne: Fundusz Kolejowy 2 700 000,00 z 648 664,26 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie srodkow na ustugi serwisowo — utrzymaniowo —
naprawcze, $wiadczone na podstawie zawartych umow z producentami nowych pojazdow
szynowych zakupionych przez wojewddztwo podkarpackie.

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.c.6 — Utrzymanie zespotéw trakcyjnych POIiS

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
502 500,00 zt 8 619,94 zt
| - wydatki biezace, z tego: 502 500,00 zt 8 619,94 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z
Inne: Fundusz Kolejowy 502 500,00 zt 8 619,94 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | potroczu 2015 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie $rodkdw na ustugi serwisowo — utrzymaniowo —
naprawcze, $wiadczone na podstawie zawartej umowy z producentem nowego pojazdu
szynowego, ktérego dostawa nastgpita w lutym 2015 r. w ramach projektu ,Zakup taboru
kolejowego do obstugi potgczeni miedzywojewddzkich realizowanych przez wojewddztwa:
matopolskie, podkarpackie, $laskie, $wietokrzyskie" — POIiS.

Kwota wydatkéw uzalezniona jest od ilosci km przejechanych przez pojazd w danym okresie
rozliczeniowym.
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1.c.7 — Zimowe utrzymanie drég

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2017

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
9 000 000,00 zt 4 475 757,03 zt
| - wydatki biezace, z tego: 9 000 000,00 zt 4 475 757,03 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 9 000 000,00 zt 4475 757,03 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | poétroczu 2015 roku:

Sie¢ drog wojewddzkich jest podzielona na pieé standardéw zimowego utrzymania drég.
Zaliczanie drég do poszczegolnych standardéw uzaleznione jest od obcigzenia ruchem
i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania drog byty realizowane przy
zachowaniu obowigzujgcych standardéw zimowego utrzymania drég. Na zimowe utrzymanie
drog w pierwszym potroczu 2015 roku wydatkowano — 4.475.757,03 zt. Kwota ta obejmuje
wydatki dotyczgce zakupu materiatéw do zimowego utrzymania drog: piasek do przemieszania
z sola, sol. Wydatki na zakupy wyniosty tgcznie 1.717.768,80 zt (paragraf 4210 zakup
materiatldbw i wyposazenia). Ponadto wydatkowano srodki w wysokosci 2.757.988,23 zt
(paragraf 4300 zakup ustug pozostatych), na ustugi zwigzane z wynajmem sprzetu do
zwalczania sliskosci i odsniezania tj. ptugi wirnikowe, ptugo — piaskarki, tadowarki, koparko —
tadowarki, petnieniem dyzuréw przy zimowym utrzymaniu drég oraz na pozostate wydatki
zwigzane z zimowym utrzymaniem drég i obiektow mostowych.
Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.

1.c.8 — Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowych

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2017

Poniesione
¢ Naktady finansowe M w | pétroczu br.
675 000,00 zt 23 523,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 675 000,00 zt 23 523,75 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 675 000,00 zt 23 523,75 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W ramach zadania wydatkowano w pierwszym poétroczu 2015 roku kwote - 23.523,75 zt
paragraf 6050 — za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnoéci dla zadania pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojandéw — Kopki na odcinku od km 0+486 do km
0+776 wraz z budowg mostu na rzece teg w km 0+626 tej drogi i niezbednej infrastruktury
technicznej, w miejscowosci Bojanow”. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 100 000,00 zt.
Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego w dniu 18.03.2014r. zawarto umowe
z wykonawcg zadania firmg — TRASAL Sp. z o0.0. za kwote 68 117,40 zt. W roku 2014
wydatkowano kwote 44 593,65 zt. Na pozostatg czesC zadania zawarto aneks wydtuzajgcy
realizacje na rok 2015. W pierwszym pétroczu 2015 roku zadanie zakohczono i zaptacono
pozostatg kwote wynikajgcg z umowy.
Obecnie na zadaniu zaangazowane jest okoto 85 % zaplanowanych srodkoéw. Trwajg prace
projektowe nad zleconymi zadaniami. Ze wzgledu na specyfike robot ptatnosci za realizowane
opracowania planowane sg do zaptacenia w Il i IV kwartale 2015 roku zgodnie z zawartymi
umowami z Wykonawcami robot.

Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.
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1.c.9 — Tworzenie opracowan kartograficznych na podstawie bazy danych obiektéow
topograficznych (BDOT10k) z terenu wojewédztwa podkarpackiego

Okres realizacji zadania: 2012 — 2016

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
1147 027,00 zt 355 677,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 1147 027,00 zt 355 677,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1147 027,00 z 355 677,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W pierwszym pétroczu 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 355.677,- zt na:

a)

b)

wykonanie redakcji standardowego opracowania kartograficznego dla 64 arkuszy map
topograficznych w skali 1:10 000 (realizacja umowy z dnia 5.05.2014 r. na
,2Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych
Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru wojewddztwa
podkarpackiego czesc II”),

weryfikacje i uzupetnienie bazy BDOT10k na podstawie materiatow zrédtowych,
wykonanie zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i
zredagowanie warstwic oraz pozostatych obiektéw rzezby terenu a takze uzgodnienie
potozenia obiektéw BDOT10k bedgcych w relacji przestrzennej z obiektami rzezby
terenu dla 33 arkuszy map topograficznych w skali 1: 10 000 (realizacja umowy z dnia
18.11.2014 r. na ,Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie
Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru
wojewddztwa podkarpackiego czesé III”).

Efektem rzeczowym poniesionych wydatkéw w pierwszym pétroczu br. Na realizacje zadania
jest zakonczenie procesu tworzenia 64 arkuszy mapy topograficznej oraz czesciowe
opracowanie dla 33 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od poczatku realizacji zadania do konca pierwszego poétrocza zrealizowano zakres zadania o
wartosci 908.579,- zt, co stanowi 36,3% planowanych tgcznych naktadéw finansowych. W
2015 roku nie beda poniesione wydatki na w/w zadanie w wysokosci 504.637,- zt.

W zwigzku z tym jednostka ztozyta wniosek (GK-3012/22/286/15 z 26.06.2015 r.) o

dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa Podkarpackiego na
2015 rok polegajgcej na zmniejszeniu naktadow o kwote 504.637,- zt z réwnoczesnym
zwiekszeniem wieloletniego przedsiewziecia na 2017 rok.

Po zmniejszeniu wartosci zadania nie przewidujemy zagrozenia w jego wykonaniu.
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1.c.10 — Program wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy ,Nie zagubié¢ talentu” —
stypendia

o Okres realizacji zadania: 2008 — 2025

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
200 000,00 zt 106 200,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 200 000,00 zt 106 200,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 200 000,00 zt 106 200,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy ,Nie zagubi¢ talentu” skierowany jest
do mtodziezy uczacej sie w szkotach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie
wojewodztwa podkarpackiego. W ramach Programu przyznawane sg, m. in. stypendia za
wybitne osiggniecia artystyczne oraz stypendia za wybitne osiggniecia naukowe. Celem
Programu jest: 1) zwiekszenie szans edukacyjnych miodziezy, 2) wspieranie ucznidéw
wojewodztwa podkarpackiego w rozwijaniu ich uzdolnien i zainteresowan oraz stwarzanie
mozliwosci udziatu m. in. w olimpiadach, konkursach, przegladach, festiwalach, turniejach,
3) promowanie miodziezy szczegdlnie uzdolnionej, 4) doprowadzenie do wzrostu aspiraciji
edukacyjnych i aktywnosci uczniéw, a takze poczucia wlasnej wartosci w spotecznosci
szkolnej i lokalne;.

Nabor wnioskow o przyznanie stypendiéw odbywa sie kazdego roku, cieszy sie bardzo
duzym zainteresowaniem wsrdd ucznidw, rodzicéw i nauczycieli. Od poczatku realizaciji
programu udzielono 280 stypendiow. Dzieki pozyskanym srodkom finansowym uzdolniona
miodziez poszerza swojej zdolnosci oraz inwestuje we wiasny rozwoj. W roku 2015 termin
sktadania wnioskow uptywa 30 lipca.
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1.c.11 — Wojewodzki Program Pomocy Spoteczne]

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
800 000,00 zt 271 639,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 800 000,00 zt 271 639,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 800 000,00 zt 271 639,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Zaplanowane wydatki wykonane zostaty w | potroczu 2015 r. w wysokosci 271.639,00 zt.

Srodki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarzgdowych udzielone w ramach
~Wojewodzkiego Programu Pomocy Spotecznej na lata 2009 -2015”.

Uchwatg Nr 35/713/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca
2015 r. ogtoszono konkurs ofert na realizacje w 2015 roku zadan z zakresu pomocy
spotecznej, okreslonych w Wojewddzkim Programie Pomocy Spotecznej na lata 2009-2015
na kwote 800.000,00 zt. Uchwatg Nr 55/1216/15 Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 maja 2015 r., przyjeto zmiane powyzszej uchwaty w zwigzku ze zmiang
terminu ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjg o wysokosci kwoty
przyznanej dotacji.

Uchwatg Nr 62/1344/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 02
czerwca 2015 r., w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. z budzetu Wojewddztwa
Podkarpackiego na dofinansowanie zadan z zakresu pomocy spotecznej okreslonych w
Wojewodzkim Programie Pomocy Spotfecznej na lata 2009-2015, wybrano do realizacji 40
ofert na sume 800.000,00 zt. W zwigzku z rezygnacjg Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczetej ul. Bojanowskiego 8-10, 39-200 Debica, z
przyznanej dotacji na kwote 6.184,00 zt, pierwotna uchwata zostata zmieniona Uchwatg Nr
72/1548/15 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 2015r.,
poprzez skreslenie Zgromadzenia z wykazu instytucji, ktore otrzymaty dotacje.

W ramach przyjetych uchwat na dzien 30.06.2015 r. zostaty podpisane umowy na kwote
319.079,00 zh.

Jednym z zadanh realizowanych w ramach Wojewodzkiego Programu jest wzmacnianie
kompetencji zyciowych i spotecznych miodych ludzi, jak réwniez prowadzenie dziatan
profilaktycznych majgcych na celu zmiane dotychczasowych schematéw zachowan w ich
najblizszym otoczeniu. Prowadzi to w duzym stopniu do zmniejszenia odbiorcow pomocy
spotecznej. Nie mozna réwniez zapominac, iz aktywne starzenie sie to nie tylko wyzsza jakos¢
zycia poszczegodlnych oséb, to réwniez wiele korzysci dla catego spoteczenstwa. Uczestnictwo
w zyciu spotecznym osoOb starszych umozliwia unikniecie izolacji spotecznej oraz wielu
zwigzanych z nig problemow i zagrozen.

Z uwagi na duzg liczebnosé¢ odbiorcow instytucji pomocy spotecznej naszego regionu,
Swiadczgcg o niskim standardzie zyciowym ludnosci, jak rowniez o nieumiejetnosci radzenia,
badz bezradnosci wobec napotkanych trudnosci zycia codziennego, w 2015 roku podjeto
dziatania wynikajgce z Wojewddzkiego Programu Pomocy Spofecznej na lata 2009 — 2015
skierowane zarowno na dzieci, miodziez jak i osoby starsze ze sSrodowisk zagrozonych
wykluczeniem spoftecznym. Celem owych dziatan bylo ograniczenie procesu ubozenia
ludnosci naszego regionu oraz wskazanie mozliwosci przeciwdziatania i radzenia sobie z tym
Zjawiskiem.

Osiagniecie celu jakim jest poprawa jakosci zycia mieszkancéw wojewddztwa podkarpackiego
w aspekcie pomocy i integracji spotecznej byto mozliwe poprzez wspotprace z organizacjami
pozarzgdowymi dziatajgcymi w tym zakresie.
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1.c.12 —Wojewodzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Os6b Niepetnosprawnych

i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008-2020

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2020

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl 2 w | pétroczu br.
777 925,00 zt 19 999,80 zt
| - wydatki biezace, z tego: 777 925,00 zt 19 999,80 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 777 925,00 zt 19 999,80 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | poétroczu 2015 roku:

Zaplanowane wydatki wykonane zostaty w | potroczu 2015 r. w wysokosci 19.999,80 zi. ).
2,57 % planu.

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie /Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p6zn. zm./ oraz art.35 ustawy zdnia 27
sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 0sob
niepetnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127 poz. 721 z pdzn. zm.) przyznano dwie dotacje
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepetnosprawnym ,lIskierka” z Kolbuszowej Dolnej, ul.
Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa Dolna w wysokos$ci 9.999,80 zt oraz 10.000,00 zt (Uchwata
Nr 59/1293/15 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015r.).

Uchwatg Nr 62/1346/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2
czerwca 2015 r. ogtoszono konkurs ofert na realizacje w 2015 roku programu wojewddzkiego
pod nazwg , Wojewddzki Program Na Rzecz Wyrownywania Szans Oséb Niepetnosprawnych
i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008 — 2020”, na tgczng kwote
757.925,00 zt. Na konkurs wptyneto 41 ofert. Z tej liczby 14 ofert zostato odrzuconych z
powodu brakow zatgcznikow i btedow formalnych. 27 ofert jest w trakcie oceny przez komisje
w celu przyznania dofinansowania.

1.c.13 — Muzeum Polakéw ratujagcych Zydéw na Podkarpaciu im. Rodziny Uiméw w
Markowej

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2015

Poniesione
¢ Naklady finansowe P AU w | péiroczu br.
4 180 609,00 zt 936 604,00zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

4 180 609,00 zt

936 604,00 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

4 180 609,00 z

936 604,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Zaawansowanie rzeczowe zadania na dzien 30.06.2015 roku:

Zakonczono budowe budynku Muzeum wraz z robotami wykonczeniowymi oraz kompletem
wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zrealizowano rowniez roboty uzbrojenia
terenu wraz z nawierzchnig placu przed Muzeum. Budynek Muzeum zostat zgtoszony do
odbioru, czynnosci odbiorowe wraz z wykonaniem robot dodatkowych powinny sie zakonczy¢
do 31.08.2015 r. W Il kwartale 2015 roku zakoriczono réwniez projekt scenografii zwigzany ze
zmiang funkcjonowania Muzeum i wprowadzeniem techniki multimedialnej do Muzeum oraz
przygotowano i ogtoszono przetarg na scenografie i wyposazenie Muzeum. Rozstrzygniecie
przetargu i podpisanie umowy z wybranym wykonawcg planowane jest w miesigcu sierpniu
b.r. Prace zwigzane ze scenografig powinny sie rozpoczg¢ w m-cu sierpniu 2015 r.
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W _ramach zadania w_| pétroczu 2015 roku zrealizowano: kontynuowano i zakohczono
realizacje robot wykonczeniowych i instalacyjnych wewnatrz budynku Muzeum, dokonczono
roboty elewacyjne i roboty zewnetrzne urzgdzenia docelowego terenu, uzgadniano ostateczng
wizje Muzeum, wykonywano projekt wykonawczy scenografii i wyposazenia budynku
Muzeum.

Zagrozenie realizacji zadania:

Ze wzgledu na opdznienie w opracowaniu ostatecznego ksztaltu projektu scenografii oraz
wprowadzenie do wyposazenie Muzeum techniki multimedialnej, zaplanowany na miesiac
grudzien 2015 roku termin otwarcia Muzeum nie bedzie dotrzymany i planuje sie jego
przesuniecie na miesigc_ marzec 2016 roku. Rowniez zaplanowane naktady finansowe z
budzetu wojewddztwa na 2015 rok w kwocie 4.180.609 zt nie bedg w petni wykorzystane —
przewiduje sie wykorzystanie w 2015 roku $rodkéw z budzetu wojewddztwa na tym zadaniu
w kwocie ok. 3.580.000 zi.

1.c.14 - Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje — teren wojewédztwa
podkarpackiego.

o Okres realizacji zadania: 2002 - 2018

Poniesione
o Naktady finansowe M w | pétroczu br.
1 807 633,00 zt 44 715,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 807 633,00 zt 44 715,50 zt
Budzet Panstwa 1 807 633,00 z 44 715,50 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W | pétroczu 2015 r. kontynuowano prace zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowych (projektéw budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postepowania
przetargowe oraz zawarto umowy na opracowane nowych projektow. Trwaty takze prace
zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych decyzji administracyjnych, wykupami gruntéow pod
inwestycje oraz wyptatg odszkodowan za sktadniki roslinne. Nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
inwestycji ujetych w ramach przedmiotowego zadania przebiegata w sposéb prawidtowy. Na
kilku projektach pojawity sie jedynie niewielkie opdznienia w uzyskiwaniu decyzji
administracyjnych, gtéwnie pozwolen na realizacje inwestycji, co podyktowane jest przede
wszystkim przeciggajgcymi sie procedurami administracyjnymi. W zwigzku z tym do umow z
wykonawcami prac projektowych zostaty zawarte stosowne aneksy. Wydtuzono takze termin
zakonczenia zadania do 2018 roku, co podyktowane zostato przede wszystkim koniecznoscig
Zlecenia opracowan nowych projektow budowlanych i wykonawczych, ktérych opracowanie
zakonczy sie w 2018 roku.

W chwili obecnej nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania.

Planowanymi efektami rzeczowymi beda: uzyskane pozwolenia na realizacje przedsiewziec,
opracowane projekty budowlano — wykonawcze, umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlano
— wykonawczych, dla nowych zadan bedgcych w trakcie przygotowania do realizaciji.
Wykupione zostang takze wykupione grunty pod inwestycje oraz wyptacone odszkodowania.
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1.c.15 — Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytulu wykonywania kolejowych
przewozow oséb- w ramach uzytecznosci publicznej

o Okres realizacji zadania: 2013 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
51 215 922,00 z} 20 976 000,00 z4
| - wydatki biezace, z tego: 51 215 922,00 zt 20 976 000,00 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

49 200 000,00 zt

20 619 590,88 zt

Inne: Fundusz Kolejowy

2015 922,00 zt

356 409,12 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartg umowg z Przewozy Regionalne sp. z 0.0. w
Warszawie, o $wiadczenie ustug uzytecznosci publicznej w zakresie wykonywania kolejowych
przewozow pasazerskich w okresie od 01.01.2015r. do 31.10.2015 r. Na realizacje kolejowych
przewozOow pasazerskich na terenie wojewddztwa na kolejne dwa miesigce zostang
przeprowadzone negocjacje i przedtuzona umowa na okres od 01.11.2015r. do 31.12.2015 .

1.c.16 — Remonty czastkowe nawierzchni

o Okres realizacji zadania: 2013 — 2017

Poniesione
o Naktady finansowe M w | pétroczu br.
3 000 000,00 zt 2 025 812,45 zt

| - wydatki biezace, z tego: 3 000 000,00 z! 2 025 812,45 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 000 000,00 zt 2025 812,45 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Remonty czgstkowe drog wojewodzkich i krotkie naktadki w okresie pierwszego poétrocza 2015
roku wykonywano remonty remonterem i masg na powierzchni 35,3 tys.m? wykonano
powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 20 tys. m?, wykonano krétkie naktadki na
powierzchni 3,2 tys.m? likwidowano przetomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni
2,3 tys.m?, wykonano profilowanie masg 950 ton - na tgczng warto$¢ — 2.025.812,45 zi,
(paragraf 4270 zakup ustug remontowych).
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1.c.17 —teg lll - rozbudowa lewego watu rzeki Leg w km 5+000-7+580 na dt. 2,58 km oraz
prawego watu w km 5+200-11+000 na di. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany.

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
4 952 044,00 zt 184 241,96 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 4 952 044,00 zt 184 241,96 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z
Inne: dotacja NFOSIGW 4 952 044,00 zt 184 241,96 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | poétroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | potroczu 2015 r. kontynuowano
roboty budowlano — montazowe (rozbudowe korpusu lewego watu rzeki teg w km 5+000 —
7+580, rozbudowe korpusu prawego watu rzeki teg w km 5+200 — 11+000, rozpoczeto prace
zwigzane z wykonaniem $luzy watowej w km 7+393 prawego watu rzeki Leg).

W | poétroczu b.r. nastgpity niewielkie opdznienia w realizacji przedsiewziecia w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Gtéwnym powodem opdznien byly
intensywne opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego pod koniec maja 2015r., ktére
spowodowaly, ze wykonawca robot nie byt w stanie zrealizowa¢ zakresu rzeczowego
planowanego na |l kwartat b.r. Majgc na wzgledzie koniecznos¢ zakonhczenia robét w 2015 r.
PZMiUW wezwat Wykonawce robot do zwiekszenia zaangazowania sprzetu, pracownikow i
zintensyfikowania robot budowlanych. Do umowy na wykonanie robét zostat zawarty stosowny
aneks. W Il péfroczu b.r. wykonawca zobowigzat sie do nadrobienia zalegto$ci, jakie powstaty
w | potroczu b.r. i zakonczenia zadania w zaktadanym terminie.

Trwa wyptata odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu zapobiezenie katastrofie budowlanej podczas
diugotrwatych wezbran, a takze podniesienie poziomu ochrony przed zagrozeniem
powodziowym. Celem przedsiewziecia jest takze zapewnienie bezpieczenstwa przed
powodzig ludzi i ich mienia, zamieszkujgcych tereny wzdtuz lewego i prawego watu rzeki Leg,
na terenie gmin: Zaleszany oraz Gorzyce.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki t.eg na dt. 2,58 km oraz
prawego watu na dt. 5,8 km zostanie osiggniety w 2015 r.
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1.c.18 — Ubezpieczenie pojazdow szynowych

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2015

¢ Nakiady finansowe

Plan 2015

Poniesione
w | pétroczu br.

415 941,00 zt

311 955,75 zt

| - wydatki biezace, z tego:

415 941,00 zt

311 955,75 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

415 941,00 zt

311 955,75 zt

| - wydatki majatkowe, z tego:

0,00 zt

0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2015 roku:

Wojewddztwo Podkarpackie jest wiascicielem kolejowych pojazdéw szynowych, ktore
podlegajg ubezpieczeniu przez wiasciciela w zakresie NNW i CASCO. Na
ubezpieczenie 17 szt. pojazdow w 2014 r. przeprowadzono postepowanie
przetargowe. Zostata podpisana umowa Nr OR-1V.273.1.67.2014 z dnia 02.12.2014 r.

na kwote 415 941,00 zt

Brak zagrozen w realizacji zadania.

1.c.19 — Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
142 322,00 zt 33 946,96 z}
| - wydatki biezace, z tego: 142 322,00 zt 33 946,96 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 142 322,00 zt 33 946,96 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 z4 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | potroczu 2015 roku:

Na wykonanie analizy sytuacji rynkowej po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
zostata podpisana umowa Nr OR-1V.273.1.68.2014 z dnia 03.12.2014 r. Realizacja wydatkow
wynika z ilosci ztozonych wnioskow o udzielenie lub zmiane zezwolenia przez przewoznikéw
drogowych, ktére wymagajg przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowe;j.

Planuje sie wydatkowanie w 2015 r. kwoty zgodnie z zawartg umowag.
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1.c.20 — Zabezpieczenie przed powodzig miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
ksztaltowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsiewziecie inwestycyjne: Strug-etap |-
odcinkowa przebudowa - ksztaltowanie przekroju podtuznego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na dilugosci 8,62 km na terenie miejscowosci: Rzeszéw, gm. Rzeszéw,
Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie.

o Okres realizacji zadania: 2008 - 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe PEID 205 w | pétroczu br.
65 000 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 65 000 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 65 000 z 0,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W | pétroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono zadnych wydatkow.
Zabezpieczone srodki finansowe na wykupy gruntéw zostang wydatkowane w Il potroczu b.r.

W 2015 r. kontynuowane sg wykupy gruntow i wyptacane sg odszkodowania. W celu
zapewnienia petnej zgodnosci przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a
w efekcie umozliwienie realizacji robot w przysztosci) konieczne jest uzyskanie nowej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 27.01.2015 r. Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (RDOS) przedtozono wyjasnienia w sprawie spetnienia
przestanek warunkujgcych otrzymanie derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej
dla jednolitej czesci wod powierzchniowych, na ktérej bedzie zlokalizowane przedmiotowe
przedsiewziecie. Niezaleznie od powyzszego RDOS w dniu 30.01.2015 r. po raz drugi wezwat
do uzupetnienia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wymagajac m.in.
sporzadzenia jednolitego tekstu raportu, w terminie do 30.06.2015 r. Uzupetnienie, w tym
jednolity tekst raportu przekazano do RDOS w dniu 01.06.2015 r. Stan na dzier 30.06.2015 .
- brak jakichkolwiek rozstrzygnie¢ ze strony RDOS.

Opédznia sie uzyskanie nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, a co za tym idzie
takze procedowanie w uzyskiwaniu kolejnych niezbednych decyzji administracyjnych.

Realizacja zadania przyczyni sie przede wszystkim do zwiekszenia bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na tgcznej dtugosci
8,62 km osiggniety zostanie w 2016 r.
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1.c.21 - Trzesnidwka lll - rozbudowa lewego watu rzeki Trzesniéwki w km 8+280-13+132
na di. 4,852 km oraz prawego watu w km 7+678-12+942 na dt. 5,264 km, na terenie gm.
Tarnobrzeg i gm. Grebow.

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
5512 703 zt 758 140,70 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5512703 zt 758 140,70 zt
Budzet Panstwa 255 689,00 zt 2 500,00 zt
Inne: dotacja NFOSIGW 5257 014,00 z 755 640,70 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W | pdtroczu 2015 r. kontynuowano
roboty budowlano — montazowe (rozbudowe korpusu prawego watu rzeki Trzesnidwki w km
7+698 — 12+942, wykonano sluze watowg w km 7+830 prawego watu rzeki Trzesniowki,
wykonano $luze watowg w km 0+006 lewego watu rzeki Zupawki).

W | péfroczu b.r. nastgpity niewielkie opdznienia w realizacji przedsiewziecia w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2015 rok. Gtéwnym powodem opéznien byly
przejsciowe trudnosci Wykonawcy w dostepie do drég dojazdowych uniemozliwiajgcych
transport ziemi. Majac na wzgledzie konieczno$¢é zakonczenia robét w 2015 r. PZMiUW
wezwat Wykonawce robot do zwiekszenia zaangazowania sprzetu, pracownikow i
zintensyfikowania robot budowlanych. Do umowy na wykonanie robét zostat zawarty stosowny
aneks. W Il poétroczu b.r. wykonawca zobowigzat sie do nadrobienia zalegtosci, jakie powstaty
w | potroczu b.r. i zakonczenia zadania w zaktadanym terminie.

Dzieki pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych zrealizowane zostang takze dodatkowe
roboty budowlano — montazowe, polegajgce na budowie przejazdéw technologicznych i
przepustéw technologicznych przez rzeke Trzesnidwke, Zupawke oraz Mokrzyszowke.

Trwa wyptata odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje.

Realizacja przedsiewziecia ma na celu zapobiezenie katastrofie budowlanej podczas
diugotrwatych wezbran, a takze podniesienie poziomu ochrony przed zagrozeniem
powodziowym. Ma na celu takze zapewnienie bezpieczenstwa przed powodzig ludzi i ich
mienia, zamieszkujgcych tereny wzdtuz lewego i prawego brzegu rzeki TrzesSniowki

miejscowosci Wielowies, Sobdéw, Stale, Mokrzyszéw, gmina Tarnobrzeg, Grebow.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego watu rzeki Trzesniéwki na
di. 4,775 km oraz prawego watu na dt. 5,24 km osiagniety zostanie w 2015 r.
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1.c.22 — Zabezpieczenie przed powodzia osiedla Rzochéw - budowa nowego prawego
watu rzeki Wistoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przectaw.

e Okres realizacji zadania: 2011 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
12 735 000,00 zt 98 118,06 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 12 735 000,00 zt 98 118,06 zt
Budzet Panstwa 12 735 000,00 zt 98 118,06 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Srodki finansowe na realizacje projektu w 2015 r. uruchomione zostaty w |l transzach tj.

» 163 956 zt — Decyzja Ministra Finanséw nr MF/FG/001054/2015 z dnia 27.04.2015 r. w
sprawie zmian w budzecie panstwa na 2015 rok;

» 5220 462 zt — Decyzja Ministra Finanséw nr MF/FG6/001599/2015 z dnia 11.06.2015 r. w
sprawie zmian w budzecie panstwa na 2015 rok.

W zwigzku z powyzszym w dniu 22.05.2015 r. zostata zawarta Umowa Nr SR/1/2015 pomiedzy
Wojewodg Podkarpackim i Wojewddztwem Podkarpackim — Samorzgdem, o udzielenie dotacji
celowej na realizacje przedmiotowego projektu na kwote 163 956 zt. Dodatkowa kwota w
wysokosci 5 220 462 zt wprowadzona zostata stosownym Aneksem do w/w umowy, ktéry
zawarty zostat 6 lipca b.r.

Uzyskano wszystkie niezbedne decyzje administracyjne. W 2014 r. wszczeto procedure
przetargowg w trybie przetargu nieograniczonego w celu wylonienia wykonawcy robot
budowlano — montazowych. W miesigcu lutym b.r. dokonano wyboru oferty, jednak do Prezesa
Krajowej Izby Odwotawczej wptyneto odwotanie, ztozone przez jednego z oferentow. Zaistniata
sytuacja sprawita, ze nie mozna byto zawrze¢ umowy i rozpoczg¢ robét w miesigcu lutym b.r.
Jak wynika z zapisow uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wycinka drzew
i krzewow wykonana zostanie poza okresem legowym ptakow tj. poza okresem od 1 marca do
15 pazdziernika. W zwigzku z powyzszym w miesigcu lutym b.r. wytoniono wykonawce robot
przygotowawczych i zawarto umowe na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego
— art. 4 pkt 8 ustawy — Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - tekst jedn.
Dz. U. 22013 r. poz. 907 z p6zn. zm. W ramach robét przygotowawczych wykonano wycinke
drzew i krzewow oraz zdjeto humus. Natomiast umowa na wykonanie rob6t budowlanych,
zwigzanych z budowg prawego watu rzeki Wistoki zawarta zostata w kwietniu b.r., tj. po
dokonaniu ponownego rozstrzygniecia postepowania przetargowego

Wtedy takze rozpoczeto roboty budowlano — montazowe. Aktualnie kontynuowana jest takze
wyptata odszkodowan za przejete grunty pod inwestycje.

Oprécz wspomnianej powyzej wycinki drzew i krzewow, w | pétroczu 2015 r. czesciowo
wykonano nastepujgce roboty: roboty przygotowawcze, roboty zwigzane z wykonaniem watu
przeciwpowodziowego (roboty ziemne i zabezpieczenie korpusu watu oraz roboty
rozbidérkowe), wykonano przepust watowy (row obiegowy, zbiornik wyréwnawczy, rurocigg).
W | pétroczu b.r. realizacja zadania przebiegata w sposéb prawidtowy, wykonawca realizowat
roboty zgodnie z harmonogramem realizacji i finansowania projektu. Zaptata za zrealizowane
roboty nastgpi w miesigcu lipcu b.r. W chwili obecnej nie ma zagrozenia w dalszej realizacji
zadania.

Budowa obwatowania na terenie osiedla Rzochow jest kontynuacjg dziatan realizowanych
przez PZMiUW, dzieki ktorym rozbudowano i wybudowano brakujgce odcinki obwatowania
Wistoki od Rzochowa do jej ujscia. Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do ograniczenia
ponad 24 ha terendéw zagrozonych wodami powodziowymi na terenie miasta Mielca i gminy
Przectaw.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego watu rzeki Wistoki na dk.
2,106 km osiggniety zostanie w 2015 r.
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1.c.23 - Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagu drogi wojewodzkiej

Nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok

e Okres realizacji zadania: 2014 - 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
70 770 428,00 zt 23 405 262,78 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

70 770 428,00 zt

23 405 262,78 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

70 720 428,00 zt

23 405 262,78 zt

Inne:

50 000,00 z

0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego - przetargu nieograniczonego
zostat wyloniony wykonawca robdét budowlanych konsorcjum firm: Lider - Miejskie
Przedsiebiorstwo Drég i Mostow Sp. z 0.0., partnerzy- Polbud Pomorze Sp. z 0.0. i Most Sp.
Zz 0.0. Umowe z Wykonawcg podpisano dnia 02.09.2014 r. Wartos¢ robd6t po przetargu
wyniosta 71 795 090,49 zt brutto.

Do tej pory wykonano praktycznie wszystkie prace przygotowawcze (oprécz mechanicznego
usuniecia warstwy humusu o gr. w-wy 30 cm, ktére zaplanowano na miesigc lipiec). Wykonano
wykopy oraz nasypy na znacznym obszarze inwestycji. Zakonczono przebudowe sieci
drenarskiej (drenazu melioracyjnego). Trwajg prace przy budowie odwodnienia korpusu
drogowego, w tym kanalizacji deszczowej. Wykonano 63% podbudéw drogowych. Rozpoczeto
prace zwigzane z montazem ekrandéw akustycznych wzdtuz obwodnicy (wykonanie pali,
stupow). W wszystkich obiektach mostowych zakonczono prace przy fundamentach, elementy
konstrukcji nosnej sg w koncowej fazie budowy. Przebudowy gazociggéw sg ukonczone (poza
jednym planowanym na sierpien).

Zaawansowanie robét na kontrakcie wynosi 60,93%. Zaawansowanie poszczegdinych robét
przedstawia sie nastepujaco:
- Przebudowa sieci sanitarnych — 100%
- Budowa sieci kanalizacyjnych — 80%
- Przebudowa gazociggdéw — 95%
- Przebudowa/budowa sieci elektrycznych — 80%
- Teletechnika — 90%
- Obiekty inzynierskie — 85%
- Wzmocnienia podtoza — 100%
- Roboty ziemne — 85%
- Podbudowy — 20%
- Nawierzchnie — 0%
Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.
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1.c.24 — Ochrona i udostepnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji tancuckiej
poprzez prace remontowo — konserwatorskie i cyfryzacje zasobéw Muzeum — Zamku w
tancucie (OR-KA II)

o Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | pétroczu br.
2 253 491,00 zt 514 557,00 z}
| - wydatki biezace, z tego: 2 253 491,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 253 491,00 z 514 557,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Zaawansowanie na dzien 30.06.2015 r.: wykonano prace remontowo — renowacyjne wiezby
dachowej wraz z pokryciem na trzech skrzydtach budynku gtéwnego Zamku (skrzydfo
poinocne, skrzydio zachodnie i skrzydio potudniowe), wykonano zabezpieczenia i
wzmocnienia stropoéw wraz z wymiang izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w wyzej
wymienionych skrzydtach, wykonano wiekszo$¢ prac konserwatorskich wnetrz w
pomieszczeniach: Galerii Rzezb, Sali Kolumnowej, Sali Balowej, na klatce schodowej oraz w
kilku nastepnych salach i pomieszczeniach Il pietra budynku gtéwnego Zamku wraz z
sukcesywng wymiang instalacji elektrycznych.

W ramach zadania w | pétroczu 2015 roku zrealizowano: kontynuowano zaawansowane w
2014 roku prace remontowo — renowacyjne dachow i stropéw wymienionych wyzej oraz
kontynuowano rozpoczete w 2014 roku prace konserwatorskie sal i pomieszczen budynku
gtdwnego Zamku wyszczegodlnione wyze;j.

Zagrozenie realizacji_zadania: ze wzgledu na bardzo duze oszczednosci wynikte z
przeprowadzonych przetargdw na prace konserwatorskie i opdznienie realizacji zadania,
zaplanowane naktady finansowe na 2015 rok (ze wszystkich Zzrodet finansowania) nie bedg w
petni wykonane. Réwniez planowane naktady finansowe z budzetu wojewddztwa na 2015 rok
w kwocie 2.253.491 zt nie bedg wykonane — przewiduje sie wykorzystanie srodkéw z budzetu
wojewddziwa na tym zadaniu w kwocie ok. 1.830.000 zi.
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1.c.25 — Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewodzkiej Nr 987
Kolbuszowa - Sedziszé6w Malopolski w m. Sedziszéw Matopolski - realizowanego
w ramach projektu POIiS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,odcinek
Krakéw - Rzeszéw, etap il

o Okres realizacji zadania: 2014 — 2015

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
450 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 450 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 450 000,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Trwajg prace dotyczgce opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego wraz
Z opracowaniem decyzji Srodowiskowej na realizacje zadania.

Ze wzgledu na brak podstawy do wyptacenia odszkodowan za nabywane grunty pod
inwestycje w roku 2015 istnieje duze prawdopodobienstwo niewydatkowania w roku 2015
przeznaczonej na zadanie kwoty;

1.c.26 - Promocja Wojewodztwa Podkarpackiego za  posrednictwem
miedzynarodowego przewoznika lotniczego.

Okres realizacji zadania: 2015 — 2018

Poniesione
¢ Naklady finansowe FHEW S w | péiroczu br.
7 500 000,00 zt 3 125 000,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 7 500 000,00 zt 3125 000,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 500 000,00 z 3 125 000,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Stan zaawansowania realizacji zadania i osiggniete efekty:

1) reklama wojewoddztwa na stronach internetowych przewoznika:

— banner na podstronie poswieconej destynacjom przewoznika, zawierajgcy hasto
zachecajgce do przyjazdu na Podkarpacie wraz z przekierowaniem na strone
internetowg  http://podkarpackie.travel/en (angielska wersja strony internetowej
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), gdzie zapozna¢ sie mozna z
walorami turystycznymi i gospodarczymi Wojewodztwa Podkarpackiego;

— podstrona stanowigca przewodnik po Podkarpaciu i Rzeszowie;

2) zamieszczenie reklam Wojewddztwa Podkarpackiego na zewnatrz i wewnatrz
samolotow przewoznika lotniczego:

— na kadtubie dwoch samolotow Ryanair Ltd. zamieszczony jest banner promocyjny
wojewddztwa, przedstawiajgcy znak promocyjny regionu;

— uzycie reklam Wojewddztwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagazu
podrecznego w 5 samolotach przewoznika.
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Samoloty te operujg w ramach catej sieci potgczeh Ryanair Ltd.;

3) zamieszczenie catostronicowej reklamy wojewddztwa podkarpackiego w czasopismie
poktadowym przewoznika lotniczego (marzec-czerewiec);

4) umieszczenie banneréw reklamowych w mailach rozsytanych przez przewoznika
lotniczego do klientdw i partneréw biznesowych:

5) organizacja eventéw promocyjnych/akcji marketingowych:

— w dniach 24-25.04.2015 r. w Nottingham (Wielka Brytania) odbylo sie pierwsze
wydarzenie promocyjne wspotorganizowane przez przewoznika i Wojewddztwo
Podkarpackie. Podczas wydarzenia promowano region i potgczenie lotnicze Ryanair z
lotniska East Midlands w Wielkiej Brytanii do Rzeszowa. Ryanair przekazat 2 podwojne
vouchery na loty z East Midlands do Rzeszowa 6 biletow klasy G. Ww. przyznane zostaty
zwyciezcom organizowanych konkurséw.

1.c.27 — Program wsparcia leczenia nieptodnosci mieszkancéw Podkarpacia metoda
Naprotechnologii na lata 2014 — 2016

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
o Naktady finansowe LW S w | pétroczu br.
70 000,00 zt 41 799,83 zt
| - wydatki biezace, z tego: 70 000,00 zt 41 799,83 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 70 000,00 zt 41 799,83 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Program realizowany jest przez podmiot leczniczy wybrany w trybie konkursu ofert
ogtoszonego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego. Spotkania kazdej pary
uczestniczgcej w Programie z instruktorem Naprotechnologiem sg dla par bezptatne.

W | pétroczu 2015 r. odbyto sie tgcznie 225 takich spotkan, tgczna kwota dofinansowania
programu wyniosta w | pétroczu 2015 r. 41.799,83 zt. Gtdwnym celem Programu —
Wsparcie leczenia nieptodnosci mieszkancéw Podkarpacia metodg Naprotechnologii nha
lata 2014-2016 jest zapewnienie rownego dostepu i mozliwosci skorzystania mieszkarncom
wojewodztwa podkarpackiego ze wsparcia i mozliwosci zaptodnienia metodg
Naprotechnologii dla par bezskutecznie starajgcych sie o potomstwo.
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1.c.28 — Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa w km
34+550 — 34+900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 — 34+850 w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie

e Okres realizacji zadania: 2014 - 2015

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Pl AU w | péiroczu br.
6 101 563,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 101 563,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 1636 128,00 z 0,00 zt
Budzet Panstwa 4 465 435,00 zt 0,00 z

o Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego w dniu 03.10.2014r. wybrano do realizacji

zadania firme — REMOST Jozef Siry i Wspdlnicy Sp. j. Debica za kwote 5 869 199,68 zt.

W ramach przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 30.10.2014r. wytoniono

Inzyniera Kontraktu firme — Lider Konsorcjum Ustugi Budowlane i Inzynieryjne Piotr

Boguszewski Zotynia za kwote 20 787,00 zt. W roku 2014 wykonano przygotowanie placu

budowy pod realizacje zadania (wycinke krzakéw i drzew oraz ustawienie oznakowania

i przygotowanie platformy pod palowanie) wykonano réwniez czes$¢ palowania osuwiska.

W roku 2014 wydatkowano na realizacje zadania kwote 288 423,69 zt. W pierwszej potowie

roku 2015 nie wydatkowano na zadanie $rodkéw finansowych. Zadanie otrzymato

dofinansowanie z budzetu panstwa w wysokosci 4.465.435,00 zt. W ramach realizacji zadania

w pierwszym potroczu 2015 roku wykonano nastepujgce prace :

- Wykonano roboty ziemne;

- Wykonano roboty budowlane zwigzane z realizacjg przypory z koszy siatkowo —
kamiennych;

- Wykonano drenaz gteboki;

- Wykonano wstepne prace zwigzane z odtworzeniem nasypu drogowego;

- Wykonano montaz studni drenazowych;

- Wykonano droge objazdows.

1.c.29 - Czyszczenie nawierzchni ulic i urzadzen odwadniajagcych w ciggu drég
wojewodzkich na terenie wojewoédztwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczen
Z nawierzchni porowatej

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2017

Poniesione
¢ Naklady finansowe P AU w | pétroczu br.
900 000,00 zt 575 878,52 zt
| - wydatki biezace, z tego: 900 000,00 zt 575 878,52 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 900 000,00 z 575 878,52 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 7.616.929
m?, wydatkowano kwote — 575.878,52 zt, (paragraf 4300 zakup ustug pozostatych). W ramach
realizacji zadania czyszczono nawierzchnie po okresie zimowym oraz z biezacych
zanieczyszczen. Czyszczenie objeto rowniez odcinki drég o nawierzchni tzw. cichej.

Brak zagrozen w realizacji zadania w roku 2015.
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1.c.30 — Opracowanie aktualizacji Wojewo6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO)
wraz z Planem Inwestycyjnym

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2016

Poniesione
o Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
76 383,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 76 383,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 76 383,00 zt 0,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

Realizacja zadania pn. Opracowanie aktualizacji Wojewddzkiego Planu gospodarki Odpadami
(WPGO) wraz z planem inwestycyjnym” zostata roztozona na 4 etapy. W | potroczu
zrealizowano czes¢ Etapu |, tzn. dokonano protokolarnego odbioru opisu aktualnego stanu
gospodarki odpadami na terenie wojewddztwa podkarpackiego oraz propozycje ewentualnych
zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. W/w opis stanowi podstawe do
prawidtowego kontynuowania dalszych prac nad projektem aktualizacji WPGO.

Dalsze prace przebiegajg w sposob terminowy i zgodny z przedmiotem zaméwienia.

1.c.31 — Ropa - Etap 1 — budowa lewego obwatowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na terenie
miejscowosci Trzcinica, gm. Jasto oraz Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola,
gm. Skotyszyn, woj. podkarpackie.

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Sl e w | pétroczu br.
537 440 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 537 440 z} 0,00 zt
Budzet Panstwa 537 440 zt 0,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

W I pétroczu 2015 r. nie poniesiono zadnych wydatkow.

Zadanie posiada petng dokumentacje projektowg. Trwa uzyskanie decyzji pozwolenie na
realizacje inwestycji, po jej wydaniu rozpocznie sie takze wyptata odszkodowan za gruntu,
ktore z mocy prawa przechodzg na rzecz Skarbu Panstwa. W chwili obecnej nie ma zagrozen
w dalszej realizacji zadania.

W chwili obecnej nie ma zagrozen w dalszej realizacji zadania. Jednak wydatkowanie catej
kwoty zabezpieczonej na 2015 rok uzaleznione jest od terminu uzyskania prawomocne;j
decyzji — pozwolenia na realizacje inwestycji. Dopiero po jej uzyskaniu mozliwa bedzie wyptata
odszkodowan. W | pétroczu b.r. zostat ztozony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
realizacje inwestycji.

Potrzeba realizacji zadania wynika z koniecznosci zapewnienia ochrony terenéw
zabudowanych przed niszczgcym dziataniem fali powodziowe;j.

Gtéwnym celem zadania bedzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na
terenie miejscowosci Trzcinica, Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola — ochrona
mieszkancow, przylegltych zabudowan oraz m.in. oczyszczalni sciekow w Trzcinicy i
Przysiekach.
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Koncowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2016 r. bedzie wybudowane lewostronne
obwatowanie rzeki Ropy na tgcznej diugosci 6,22 km.

1.c.32 — Wisla - etap 1 - rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819 na
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj. podkarpackiego
i Swietokrzyskiego).

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2018

Poniesione
¢ Nakiady finansowe PEID 205 w | pétroczu br.
1121 056,00 zt 19 486,89 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1121 056,00 zt 19 486,89 z}
Budzet Panstwa 1121 056,00 z 19 486,89 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2015 roku:

Zadanie posiada petng dokumentacje projektowg wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu
na realizacje inwestycji, ktérg uzyskano w | pétroczu b.r.

W | pétroczu b.r. opracowane zostaty takze 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomosci
gruntowych. W ramach zabezpieczonych srodkéw finansowych z budzetu panstwa w 2015 r.
zostang czesciowo wyptacone odszkodowania za przejecie nieruchomosci pod przedmiotowg
inwestycje. W chwili obecnej nie ma zagrozenia dla dalszej realizacji zadania. Sukcesywnie
czynione sg takze starania majgce na celu zabezpieczenie niezbednych srodkéw finansowych
na realizacje rob6t budowlano — montazowych.

Projekt ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego prawostronnej czesci doliny
rzeki Wisty na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Goéra) do Koémierzowa (granica woj.
podkarpackiego i $wietokrzyskiego), ochrone mieszkancow i terendéw zabudowanych oraz
ograniczenie strat powodziowych w strefie potencjalnego zagrozenia powodziowego poprzez
modernizacje istniejacego obwatowania.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego watu rzeki Wisty od Tarnobrzega
do Ko¢mierzowa na tgcznej dtugosci 9,869 km osiggniety zostanie w 2018 roku.

1.c.33 — Optymalna metoda zarzadzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km
5+300 - 6+570 w miejscowosci Swiecany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowosci
Siepietnica, gm. Skotyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie.

e Okres realizacji zadania: 2007 — 2016

Poniesione
¢ Naktady finansowe AU w | pétroczu br.
560 435,00 z} 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z4 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 560 435,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 560 435,00 z 0,00 z

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W | pétroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono zadnych wydatkow.

Zadanie posiada kompletng dokumentacje projektowg, w | potroczu b.r. uzyskano
prawomocng decyzje pozwolenie na budowe. Zaptata za uzyskanie klauzuli prawomocnosci
decyzji nastgpi w miesigcu lipcu b.r. W 2015 r. ze Srodkow rezerwy celowej budzetu panstwa
zabezpieczono Srodki m.in. na wykonanie | etapu robdét budowlano — montazowych
w miejscowosci Swigcany. Jednak jest to niewystarczajgca kwota. W chwili obecnej wystepuje
niedobor Srodkéw, dlatego tez za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
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zwrocono sie do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zabezpieczenie brakujgcej kwoty,
umozliwiajgcej zrealizowanie | etapu robét w 2015 r. Z chwilg ich zabezpieczenia zostanie
wszczeta procedura przetargowa na wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

W zwigzku z niedoborem $rodkow finansowych w 2015 r. istnieje zagrozenie dla dalszej
realizacji zadania.

Gtéwnym celem projektu jest ograniczenie zalewania terendw zabudowy mieszkaniowej
i infrastruktury zlokalizowanych na terenach przylegajgcych do potoku Olszynka. Obszar, na
ktérym znajduje sie omawiana inwestycja to tereny okresowo podtapiane podczas
wystepowania deszczy nawalnych. Konieczno$é realizacji zadania wynika przede wszystkim
z potrzeb ochrony zabudowanh mieszkalnych, gospodarczych, uzytkéw rolnych i drég przed
podtopieniami. Niezbedne jest réwniez zabezpieczenie przed erozjg brzegéw potoku
i tworzgcymi sie osuwiskami.

Koncowy efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka na tgcznej dtugosci
1,306 km osiggniety zostanie w 2016 r.

1.c.34 — Opracowanie studium wykonalnosci dla zadania Budowa podmiejskiej kolei
Aglomeracyjnej PKA”.

o Okres realizacji zadania: 2015 - 2016

Poniesione
¢ Naktady finansowe Sl e w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa 0 stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2015 roku:

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2015 - 2025 nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewzigcie.
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