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Stosowane skroty

EDB

IZ RPO
MIR
Podrecznik CBA

PWSz

Rozporzadzenie
nr 1303/2013

Rozporzadzenie
nr 1304/2013

Rozporzadzenie
nr 2015/207

Rozporzadzenie
nr 215/2014

Rozporzadzenie
nr 480/2014

RPO

SW

Ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu
obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w réznych formach (Dz. U. z
2009 r. nr 122 poz. 1008)

Instytucja Zarzadzajgca RPO — Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015
r. ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie =z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska
wspotpraca terytorialna” (zatgcznik IIl)

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014
r. ustanawiajgce zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogélne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celéw
posrednich i kohcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

Studium wykonalnosci



SWOT
SZOOP

Wytyczne MIR

Analiza pozwalajgca na uporzgdkowanie mocnych i stabych stron
przedsiewziecia oraz szans i zagrozen, ktore jego dotyczg

Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdéd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020, MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015, 18 marca

2015 r., dostepne do pobrania na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#
ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
RIS Regionalna Strategia Innowacji Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej; SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okre$lenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobdw, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu, a
takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczace inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

rozdziat 4 - zakres rzeczowy
projektu

rozdziat 5 - analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdziat 7 — analiza

ekonomiczna
jakie jest ryzyko zwiazane z jej realizacjq i jak mu rozdziat 8 - analiza ryzyka
przeciwdziataé? : i wrazliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywaé na rozdziat 9 — analiza
srodowisko? oddziatywania na srodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na glebszg
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym srodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celéow i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzysci wynikajgcych z przedsiewziecia, pozwala
inwestorowi ustali¢ Zzrodta finansowania, przyszte koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.



Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatan zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzgce dla wnioskodawcy.

Brak studium wykonalnosci bedzie skutkowa¢ odrzuceniem wniosku o dofinansowanie
bez wezwania do usunigcia brakéw i btedéw formalnych.

Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opisow i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalno$ci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Studium wykonalno$ci nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej w dwoch egzemplarzach
(oryginat plus kopia lub dwa oryginaty) w formacie A4, przy czym do wersji papierowej
nalezy zatgczy¢ jego wersje elektroniczng (np. PDF) wraz z analizg finansowg i
ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Studium wykonalnosci powinno zawiera¢ informacje o osobie/ach i firmie, ktéra je
wykonata i powinno by¢ opatrzone podpisami 0sob upowaznionych do reprezentacji
wnioskodawcy.

Zakres obowiagzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studidow wykonalnosci, ktére sg podstawowymi dokumentami
wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcdw i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu konkursu (przyjetego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020, Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z pdzn. zm.).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow zgtaszanych do dofinansowania w zakresie
okreslonym w Szczegdtowym Opisie Priorytetdw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VI Spéjnosé
przestrzennai spoteczna, Dziatanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, w ktérych zakres
rzeczowy obejmuije:
Poddziatanie 6.4.1
— Budowe, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejgcych obiektéw wylgcznie
dotyczgcych przedszkoli. Jako element szerszego projektu dopuszcza sie: zakup
niezbednego wyposazenia i place zabaw.
Poddziatanie 6.4.2



Budowe, przebudowe, nadbudowe i/lub zakup wyposazenia?! infrastruktury dydaktycznej
szkét zawodowych, placowek ksztatcenia ustawicznego w szczegolnosci dla laboratoridw,
pracowni i warsztatéw. Jako element szerszego projektu dopuszcza sie infrastrukture
towarzyszaca tj. bursy, internaty, stotéwki.

Poddziatanie 6.4.3

Budowe, przebudowe oraz nadbudowe i/lub wyposazenie istniejgcej infrastruktury
dydaktycznej panstwowych wyzszych szkét zawodowych w zakresie uruchamiania
nowych kierunkow ksztatcenia lub poprawy istniejgcej oferty dydaktycznej zwigzanej
z inteligentnymi specjalizacjami i/lub wynikajgcej ze Strategii Rozwoju Regionalnego oraz
odpowiadajgcej zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy.

Budowe, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe infrastruktury dydaktycznej, w tym
obiektéw stuzgcych wzmacnianiu sprawnosci fizycznej uczniow, o ile stuzg zajeciom
dydaktycznym i/lub wyposazenie w nowoczesny sprzet ICT i materiaty dydaktyczne dla
pracowni w szkotach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych,
prowadzgcych ksztatcenie ogolne.

Poddziatanie 6.4.4

Roboty budowlane i/lub wyposazenie regionalnych instytucji popularyzujgcych nauke
i innowacje.

Ukfad tresci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony w regulaminie danego
konkursu.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studiow wykonalnosci, ktore powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:

Rozporzadzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspdine
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...)

Rozporzadzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (...)

Wytycznych MIR w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg réwniez zastosowanie:

Rozporzadzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegdtowe
zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...), (zatgcznik 111)

Rozporzadzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Podrecznik CBA, 2014 .

Wytycznych MIR w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych, MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, z dnia 19
pazdziernika 2015.

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich fagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odporno$ci na kleski zywiotowe, MOS,
http://klimada.mos.qgov.pl/

lz uwzglednieniem rekomendacji wyposazenia pracowni i warsztatéw szkolnych opracowanych przez Krajowy Osrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).


http://klimada.mos.gov.pl/

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosSci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oso6b z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady rownosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-
2020/16(01)/05/2015, z dnia 8 maja 2015 r.

obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci

ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.

Niektére przyktady zaprezentowane w Instrukcji zostaty opracowane na podstawie tresci
wnioskéw ztozonych w ramach RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.



1. Streszczenie

Tytut studium wykonalnosci powinien by¢ tozsamy z tytutem projektu, ktérego dotyczy wniosek
o dofinansowanie (p. A.2 formularza wniosku).
Tytut powinien:

— by¢ krotki

— oddawac charakter projektu

— umozliwia¢ odréznienie od innych projektow danego wnioskodawcy.

W streszczeniu powinien znalez¢ sie zwiezty przeglad podstawowych informacji o projekcie m.

- czego dotyczy projekt (przedmiot inwestyciji)

- kto bedzie go realizowat

- cel, w jakim bedzie realizowany

- efekty (produktéw i rezultatow)

- czy nalezy on do kategorii projektow generujacych dochod
- czy jego dofinansowanie moze stanowi¢ pomoc publiczng.

Btedem jest rozpoczynanie prac nad studium od opracowania tego punktu. Zawrzeé nalezy
tu podsumowanie, przeglad najwazniejszych ustalen i informacji. Dlatego praca nad ta
czescig studium powinna by¢ wykonana w ostatniej kolejnosci.

W opisie nalezy unika¢ terminéw, definicji i zwrotéw trudnych do zrozumienia przez osoby
bez odpowiedniego przygotowania technicznego lub ekonomicznego.

Nalezy ponadto zamiesci¢ najwazniejsze dane finansowe dotyczgce projektu. Zaleca sie w tym
celu wykorzystanie ponizszej tabeli.

Wartos¢ ogotem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
(kwota w zf) (kwota w zf) (kwota w zf) (% wyd. kwalifik.)
Wkiad UE Wkiad wiasny Wydatki niekwalifikowalne
(kwota w zf) (kwota w zf) (kwota w zf)
EDB?

(kwota w zt)

2 EDB (ekwiwalent dotaciji brutto) nalezy podac¢ w przypadku projektéw objetych pomocg publiczng.



2. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawi¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okre$li¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatan, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawierac najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do zakresu
i typu projektu oraz takie, ktére mogg mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unikaé nadmiernego rozbudowania ww. opisOw oraz zamieszczania danych zbednych
Z punktu widzenia problemow sektora edukacyjnego.

Jednym z podstawowych bfedéw popetnianych przez autorow studiow wykonalno$ci jest
bezrefleksyjne kopiowanie obszernych fragmentéw ogdinych dokumentow, takich jak
strategie rozwoju gmin. Niestety czesto zamieszczane treSci bazujg na tekstach
wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow wykonalnosci, takze w innych
regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje. Tymczasem punkt ten powinien byc¢
zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do opisywanego w studium przedsiewziecia.

2.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddzialywania projektu

Dotyczy informacji zwigzanych z kontekstem spoteczno-gospodarczym projektu.

W odniesieniu do projektow z sektora edukacyjnego nalezy miedzy innymi okresli¢ odpowiednio
do specyfiki projektu:

Przyktadowy zakres danych:
Sytuacja — obszar objety analizg
socjoekonomiczna — dane demograficzne z okresu ostatnich 3 lat , a takze prognozy
liczby os6b w wieku przedszkolnym/szkolnym (w tym
wychowankowie, uczniowie, studenci, stuchacze i doro$li, zaleznie
od typu placéwki edukacyjnej)

— dla szkét zawodowych i PWSZ — charakterystyke rynku pracy w
wojewodztwie w zawodach, ktorych wsparcie jest przedmiotem
projektu

— dla szkét zawodowych — liczba ucznidw z terendw wiejskich w
ogodlnej liczbie uczniow

— poziom bezrobocia na terenie gminy, wojewodztwa

— dane statystyczne dot. wyksztatcenia mieszkancow gminy, powiatu,

wojewddztwa
— dane statystyczne dot. sektora edukacji na danym obszarze
Rynek pracy, — charakterystyka pracodawcow z uwzglednieniem firm
pracodawcy zatrudniajgcych w ramach inteligentnych specjalizacji wojewodztwa

— rozw¢j przedsiebiorczosci na  danym  obszarze (liczba
przedsiebiorstw, liczba firm/1000 mieszkancow; gtowny profil
dziatalnosci, informacje o gtéwnych pracodawcach

— potrzeby rynku pracy i ograniczenia w  pozyskiwaniu
wykwalifikowanych pracownikow,

— liczba, wielko$¢ przedsiebiorstw funkcjonujgcych na obszarze



Krotki opis
placowek
edukacyjnych,
ktorych  dotyczy
projekt

Analiza istniejgcej
infrastruktury

dziatania projektu w branzach zwigzanych z inteligentnymi
specjalizacjami wojewddztwa podkarpackiego,

dotychczasowa wspotpraca szkét z przedsiebiorstwami.

liczba ucznidéw / wychowankéw / studentéw, klas, oddziatow
powierzchnia przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci

specjalizacja (kierunki ksztatcenia) i ich dostosowanie do potrzeb
(uczniéw, rodzicow, rynku pracy itd.)

liczba absolwentow (danej szkoly i placowek nizszego stopnia)

liczba pracownikow (nauczycieli, nauczycieli akademickich,
pracownikéw administracji i obstugi)

informacje dotyczace poziomu ksztatcenia w placowkach — np. wyniki
egzaminow

dostepnos¢ (dowdz do placéwki, dostosowanie dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo, praca zmianowa, infrastruktura IT)
krotki opis infrastruktury placéwek, ktérych dotyczy projekt wraz ze
sposobem wykorzystania obiektoéw/wyposazenia, w tym informacje o
wykorzystaniu infrastruktury na cele niezwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci edukacyjnej (udostepnianie innym podmiotom, zajecia
pozalekcyjne, wynajem lub inne formy korzystania z infrastruktury
przez podmioty zewnetrzne)

dotychczasowa wspotpraca z innymi placéwkami edukacyjnymi, a w
przypadku szkdt zawodowych, centrow ksztatcenia ustawicznego i
PWSZ - z przedsigbiorstwami, oraz ksztatcenie w zawodach
deficytowych.

W przypadku szkdt zawodowych i centréw ksztatcenia ustawicznego
- krétki opis wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz kadry do
prowadzenia ksztatcenia ustawicznego

Opis posiadanego sprzetu wspomagajgcego proces hauczania a w
przypadku szkolnictwa ogdlnego opis posiadanego sprzetu ICT, jego
stan oraz opis wykorzystywanych materiatbw dydaktycznych
bedacych srodkami trwatymi.

Stan posiadanych sal gimnastycznych, boisk sportowych i innych
obiektéw stuzgcych rozwijaniu sprawnosci fizyczne;.

zasady rekrutacji i odptatnosci.

opis budynku/éw objetych projektem, ich sgsiedztwo, obecnosé
infrastruktury towarzyszacej (np.: boiska, itd.)

w przypadku wykorzystania istniejgce;j infrastruktury
niezagospodarowanej lub w ktorej w chwili obecnej nie prowadzi sie
dziatalnosci a do prowadzenia ktorej budynek ma by¢ dostosowany,
opis potozenia budynku, jego charakter oraz ewentualne mozliwosci
jego wykorzystania,

opis infrastruktury i dziatan zwigzanych z propagowaniem wiedzy i
nauki.

Nalezy réwniez podac inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego naboru

wnioskow.

Np. dla inwestycji PWSZ niezbedne jest przedstawienie analiz identyfikujgcych deficyty
w odniesieniu do kierunkéw/dziatan wynikajgcych z inteligentnych specjalizacji i/lub strategii
rozwoju regionalnego regionu (wymaog okreslony na s. 198 RPO).



2.2. Identyfikacja problemoéw beneficjentéw projektu

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy oséb i podmioty, ktére bedg korzystaty
z infrastruktury edukacyjnej i/lub wyposazenia przewidzianego do realizacji w ramach projektu (w
tym docelowych beneficjentow projektu: uczniéw, wychowankow przedszkoli, rodzicow, a takze
instytucje, organizacje pozarzadowe oraz podmioty gospodarcze — np. pracodawcéw) — w
zaleznosci od typu projektu.

Punkt ten powinien przede wszystkim zawierac:

— opis i analize problemoéw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale tylko
w kontekscie przedmiotu projektu)

— opis zwigzkéw przyczynowo-skutkowych pomiedzy problemami

—  wybdr problemow, ktére projekt ma rozwigzaé lub moze przyczynic¢ sie do ich rozwigzania.

Nalezy uzasadnic:

— jakie sg niedogodnosci i problemy dla uczniow, pracownikow szkdt, mieszkancéw i
innych uzytkownikow obiektow i/lub wyposazenia? - np. w przypadku szkolnictwa
zawodowego i PWSZ nalezy skupi¢ sie na potrzebach rynku pracy i ograniczeniach w
pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracownikow

— dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?

— czy i wjaki sposob realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

Wskazdwki:

1) Projekt zgtaszany do dofinansowania jest Srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére beda opisane w kolejnych rozdziatach, musza
Scidle odpowiadaé na wystepujgce problemy.

2) Problemy muszg by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania sg
sytuacjami negatywnymi, np. 10% stopa bezrobocia w gminie nie oznacza negatywnej
sytuacji, jezeli w innych gminach jest ona wyzsza, ale sformutowanie ,dwukrotnie wyzsza
stopa bezrobocia niz na obszarze okalajgcym obszar projektu” — jest juz opisem sytuacji
negatywnej.

3) Problemy moga wynikac z niskiego stopnia wyksztatcenia spoteczenstwa, specyficznych
potrzeb edukacyjnych i kierunkdéw edukacji, potrzeby powigzania programu edukacyjnego
ze zwiekszaniem konkurencyjnosci regionu i dostosowania go do specyfiki regionu itp.

4) Problemem moze by¢ rowniez staba dostepno$¢ do infrastruktury objetej projektem
z uwagi na znaczgcg (zbyt duzg) odlegtos¢ od najblizszych placéwek prowadzacych
podobng dziatalnos¢ lub utrate zdolnosci do wypetniania funkcji oraz obstugi wiekszej
ilosci os6b (szczegdlnie w przypadku projektdéw z zakresu edukacji przedszkolnej,
specjalnej i zawodowej). Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na mozliwos¢ wyrownywania i
zwiekszania szans edukacyjnych

5) Problemem moze by¢ rowniez staba dostepno$é do infrastruktury objetej projektem.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢é zréwnowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu oraz aspekt dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych.

6) Problemem moze by¢ wysoka energochtonno$¢ budynku i wysokie koszty ogrzewania,
ktore ograniczajg srodki na dziatalnos¢ edukacyjng, zakupy wyposazenia, innowacje
dydaktyczne, kadra nauczycielska, brak odpowiednio wyposazonych pracowni, brak
wyposazenia w nowoczesne materiaty dydaktyczne, niedostateczna wiedza
prowadzacych uniemozliwiajgca ksztatcenie w zakresie aktualnie pozadanych na rynku
pracy wiedzy i umiejetnosciach itd.

Przyktad:

Istniejgce obiekty dydaktyczne nie zabezpieczajg wszystkich potrzeb lokalowych. Niedostateczna
ilo$¢ miejsc w przedszkolach przyczynia sie do opdznieni rozwojowych miedzy przedszkolakami,
a tymi ktére muszg pozosta¢ w domu. W ub. roku na 50 miejsc dostepnych dla najmfodszej grupy
wiekowej byto 95 zgtoszen. Sytuacja taka wystepuje od wielu lat i zgodnie z prognozami
demograficznymi bedzie miata miejsce w przysztoSci. Brak opieki przedszkolnej i koszty



wynagrodzenia osoby opiekujgcej sie dzie¢mi czesto zmuszajg rodzicow do rezygnacji
Z pracy (co utrudnia podjecie zatrudnienia). Wptywa to na zubozenie spoteczenstwa nie tylko pod
wzgledem finansowym, ale takze i edukacyjnym.

W punkcie przedszkolnym w miejscowo$ci A powierzchnia dydaktyczna, ktéra przypada na
jednego ucznia wynosi 2,1 m?. Niedostateczna powierzchnia dydaktyczna wptywa negatywnie na
atrakcyjno$¢ zajec. Ponadto, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
rodzajéow innych form wychowania przedszkolnego z 2010 r. pobyt dzieci w tej placowce nie
powinien przekraczac¢ 5 godzin dziennie. Ograniczenie takie nie odpowiada potrzebom rodzicow,
ktorzy deklarujg 8-9 godzinny pobyt wiekszosci dzieci. W przedszkolu brak wiekszej i
odpowiednio wyposazonej sali, co utrudnia prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i zaje¢
rekreacyjnoruchowych.

Brak miejsc

/& przedszkolu
-

-

Rezygnacja z
Brak pracy lub
srodkéw na wysokie
inwestycje koszty

UTRATASZANS "
EDUKACYJNYCH

Mniejsze Zubozenie
wptywy i rodzin
wieksze tab /
wydatki M
socjalne rozwol,
gminy emigracja



3. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod katem operacyjnos$ci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac wszystkie zadania inwestycyjne, ktore sprawiajg,
Ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w peini funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez koniecznos$ci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewzigcia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wowczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktore bedg rozpatrywane cato$ciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamigtac, aby w sztuczny sposob nie rozszerza¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wplywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadto mogg stanowi¢ samodzielng jednostke
analizy, zas ich cele nie sg bezposrednio powigzane z celami projektu.

- Wvtvczne MIR.

Projekt sktada sie z catej serii robét, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywa¢ na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentow. Projekt powinien:
a) posiadaé sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje
b) miec¢ spdjny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji
c) powinien obejmowac wszystkie dziatania i wydatki, ktéore umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt
— €0 w jego wyniku powstanie
— oraz jakie bedg jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okredla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

Przyktady:

Poprawny: Bledny:

Projekt  dotyczy utworzenia i wyposazenia | Projekt dotyczy:

warsztatbow do nauki zawodu  mechanika | - wykonania podfogi sportowej w sali gimnastycznej

samochodowego w Zespole Szkét w miejscowosci
A. Zakres projektu obejmuje: przebudowe i
adaptacje dawnego budynku warsztatowego (o
pow. 300 m?), budowe przewigzki, budowe nowego
budynku warsztatowego z pomieszczeniami
laboratoryjnymi (o pow. 500 m?), wyposaZenie
pomieszczenn warsztatow w sprzet dydaktyczny,
wyposazenie w specjalistyczne urzgdzenia i

aparature, wykonanie przytaczy
elektroenergetycznego, wod.-kan. Budynki bedg
przystosowane do potrzeb 0S06b

niepetnosprawnych.

oraz przebudowy sanitariatow (dostosowanie do
potrzeb osob niepetnosprawnych) w Zespole Szkot
wA

- zakupu wyposazenia dydaktycznego do 3
klasopracowni Szkoty Podstawowej w B

- zagospodarowania terenu — wykonania boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w B

- zakup sprzetu sportowego do zaje¢ wychowania
fizycznego oraz zaje¢ korekcyjnych do szkoty
Podstawowej w C

- przebudowy drzwi wejsciowych do budynku szkoty
podstawowej w C w celu dostosowania do potrzeb
0S0b niepetnosprawnych ruchowo.



Projekt dotyczy konkretnego zadania -
utworzenia obiektu, w ktérym odbywaé sie
bedg zajecia praktyczne.

Zakres jest skoncentrowany, w catosciowy
sposob rozwigzuje problem braku niezbednej i
nowoczesnej infrastruktury. Nie zawiera

Zakres tego  projektu  dotyczy  kilku
niepowigzanych ze sobg dziatan, ktorych
jedynym wspolnym elementem jest to, ze
dotyczg infrastruktury edukacyjnej. Pomimo, ze
moga byc¢ one potrzebne lokalnej
spotecznosci, to nie tworzg spojnego projektu.

przypadkowych dziatan. Efekty projektu bedg rozproszone.

3.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych nakfadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszty stan rzeczy, ktory jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatanh.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zosta¢ okreslone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat 2
SW).
Cele projektu moga by¢ opisane w uktadzie:

— cel giéwny (strategiczny)

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z dtugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiggniete
poprzez realizacje projektu. W szczegdlnosci moga one dotyczyé nowych / lepszych programéw
edukacyjnych, wyroéwnywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych, podniesienia atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego, zwigkszenia
dostepnosci do edukacji przedszkolnegj itd.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaty, jakie korzySci spoteczno-gospodarcze mozna 0siggngc dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
Jest jednoczesnie kilka celow),

¢) na tyle, na ile to mozliwe powinny zostac skwantyfikowane poprzez okreslenie wartosci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzySci (tzw. cafoSciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byty logicznie powigzane z ogolnymi celami odno$nych funduszy, ti. wymagane jest
okreslenie zbieznoSci celow projektu z celami realizacji danej osi priorytefowej programu
operacyjnego.

- Wytyczne MIR.

W przypadku placéwek, ktore oferujg szkolenia zawodowe i PWSZ jednym z celéw powinno byé
rozwijanie wspétpracy z pracodawcami z regionu. W przypadku centrow popularyzujgcych nauke
i innowacje, nalezy zwrdci¢ uwage na wspotprace z placowkami edukacyjnymi.

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogow moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celéw projektu pod wzgledem podstawowych parametréw (wskaznikow
oddziatywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiggniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposdb konkretny?



Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?

Achievable/available (osiggalny) — czy cel jest wyrazony liczbowo?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?

Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzgledniaé specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytow i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w
ramach wtasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celdw projektu nalezy uwzglednié:

— dhlugofalowe uwarunkowania wystepujgcych probleméw,

— mozliwe efekty synergii,

— spéjnosci interwencii,

— potencjat rozwoju danego sektora.

Typowe bfedy dotyczgce okres$lania celow projektu:

1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:

- celem projektu jest budowa sali gimnastycznej w szkole...

- celem projektu jest adaptacja pomieszczen gospodarczych i dobudowa
pomieszczen dla przedszkola...

2) cele nie sg mierzalne lub brak wskaznikéw pomiaru, np.:

- celem projektu jest poprawa dostepnosci infrastruktury edukacyjnej dla
mieszkarncow

- celem projektu jest poprawa jakoSci zycia...

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, np.:

- celem strategicznym projektu jest poprawa dostepnosci oraz
podniesienie jakoSci systemu edukacji na terenie gminy (cel jest btednie
okreS$lony, jezeli wczesniej nie podano konkretnych problemdow
zwigzanych z dostepnoscig do szkot lub niskg jakoScig edukacji — np.
stabych wynikéw egzaminéw),

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu lub potrzeb odbiorcéw, np.:

- celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia w szkole...

3.1.1 Spdjnos¢ z celami edukacyjnymi i Europejskiego Funduszu
Spotecznego

Bardzo wazng kwestig zwigzang ze spetnieniem kryterium formalnego dopuszczajacego jest
powigzanie projektu finansowanego EFRR z EFS.

Cele projektu powinny by¢ zgodne z celami EFS w obszarze edukacji, okreslonymi w
Rozporzadzeniu Parlamentu europejskiego i Rady 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr
1081/2006.

W niniejszym rozdziale nalezy jednoznacznie wskazac¢ z jakimi celami okre$lonymi w ww.
Rozporzadzeniu zgodne sg cele projektu objetego wnioskiem o dofinansowanie.



Ponadto, bardzo wazng kwestig zwigzang ze spetnieniem kryterium merytorycznego
dopuszczajgcego jest warunek, ze infrastruktura bedzie bezposrednio zwigzana z celami
edukacyjnymi.

W niniejszym rozdziale nalezy przedstawi¢ uzasadnienie potwierdzajgce wykorzystanie
infrastruktury do celéw edukacyjnych.

3.1.2 Wizja i plan wykorzystania infrastruktury

Zgodnie RPO WP na lata 2014-2020: ,Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji bedzie
posiadanie jasnej wizji i kompleksowych planow wykorzystania powstatej infrastruktury”.

Wizja to kierunek dziatania, zwarty scenariusz dot. przysztosci dofinansowanego projektu. Wizja
powinna by¢ podstawg, na ktorej opiera sie strategia i plany wykorzystania powstatej
infrastruktury.

W niniejszym punkcie nalezy opisa¢ dtugofalowe wyobrazenie przysztego stanu dofinansowanej
infrastruktury. Opis powinien umozliwia¢ weryfikacje zgodnosci podjetych w projekcie dziatah z
ze zidentyfikowanymi problemami, perspektywg wykorzystania powstatej infrastruktury w
kontekscie tendencji demograficznych, a  takze dziatan zwigzanych z dlugofalowymi
zamierzeniami zwigzanymi z zagospodarowaniem infrastruktury w obszarze edukacji.
W szczegolnosci nalezy wskazaé (w okresie trwatosci projektu):

— do jakich celéw bedzie wykorzystywana (podstawowy obszar wraz z uzupetniajgcym,

kierunki ksztatcenia, odptatnie czy bezptatnie),
— przez kogo bedzie uzytkowana (wskazac¢ grupy docelowe),
— prognoza dot. udostepniania (liczba uzytkownikéw), itd.

3.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisa¢, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrow technicznych inwestyciji.
Nalezy pamietaé o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczeéniej opisanymi
potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:
— funkcje rozwigzan technicznych / wyposazenia zaproponowanych w projekcie
— wykazanie zbieznosci i logiczne powigzanie rozwigzan wypracowanych w ramach
projektu z celami projektu.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskdw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektéw realizacji przedsiewziecia, ktore mozna zmierzy¢
konkretnymi wielko$ciami fizycznymi. Wskazniki powigzane sg bezposrednio z wydatkami
ponoszonymi w projekcie. Przy doborze wskaznikow nalezy kierowaé sie koniecznoscig
szczegoOtowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikow. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
kazdy z nich musi byé przez beneficijenta monitorowany i potwierdzony, stosowng,
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiagniecie wskaznikéw powinno zostaé
wykazane najpdzniej we wniosku o ptatnos¢ koncowa.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektow i Programu.


http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia

Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka miary dvggglgjvca
Wskazniki kluczowe
(nazwa) (jlednostka) (wartosc)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Wartosci uzyskanych produktow wynikaé beda najczesciej z protokotéw odbioru robét, dostaw
i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentow zwigzanych
z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiej informacji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadnié¢
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwréci¢ uwage na rzetelne i wywazone
planowanie ich wartosci.

Inwestycja musi zosta¢ uzasadniona potrzebami, ktére zostaty wczesniej zdiagnozowane
i potencjatem do rozwigzania stwierdzonych probleméw.

W przypadku wskaznikow dotyczgcych utworzonych obiektéw/placowek, na ktorych
prowadzenie i funkcjonowanie wymagane jest uzyskanie stosownych zezwolen, zgdd lub
wpisow do rejestréw, warunkiem osiggniecia wskaznika produktu jest uzyskanie
dokumentéw pozwalajgcych na istnienie i dziatalnos¢ placowek.

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigza¢ sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Przyktad:

Wskazniki Jednostka miary dvcl)/sglgjvca

Wskazniki kluczowe

Liczba wspartych obiektéw infrastruktury jednostek

organizacyjnych systemu oswiaty

Wskaznik dotyczy:

1) nadbudowy budynku ,A” SP nr 1, szt. 3
2) przebudowy budynku sali gimnastycznej ,,S” SP nr 1,

3) wykonania boiska sportowego przy SP nr 1.

Pomiar na podstawie protokotow odbioru.



3.2.1. Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury

Ze wzgledu na zasady wskazane w RPO WP na lata 2014-2020 oraz w Szczegétowym Opisie
Priorytetow RPO, a takze kryterium merytorycznym dopuszczajgcym, w przypadku projektow,
ktore dotyczg budowy nowej infrastruktury edukacyjnej konieczne jest:

1) Dla poddziatania 6.4.1.

e przedstawienie analizy potrzeb,

o udokumentowanie braku mozliwosci wykorzystania/adaptacji obecnie istniejgcej
infrastruktury na terenie danej jednostki samorzgdu terytorialnego,

¢ wykazanie, iz zaproponowane rozwigzanie stanowi element strategicznego podejscia do
obszaru edukacji przedszkolnej na terenie danej jednostki samorzadu terytorialnego
z uwzglednieniem trendéw demograficznych.

2) Dla poddziatan 6.4.216.4.3.

e przedstawienie analizy potrzeb,

¢ udokumentowanie braku mozliwosci wykorzystania/adaptacji obecnie istniejgcej
infrastruktury.

Whioskodawca powinien opisa¢ i przeanalizowac istniejgce potrzeby w tym obszarze oraz
przedstawi¢ analize trendow demograficznych na danym terytorium potwierdzajgcych zasadnosci
realizacji  inwestycji. Wnioskodawca powinien przedstawi¢ zapotrzebowanie (popyt) na
tworzenie miejsc opieki nad dzie¢mi lub ustugi pomocy spotecznej/wsparcia rodziny w oparciu o
konkretne dane demograficzne i zdiagnozowane potrzeby (podaz) na danym obszarze.

Opis w powyzszym zakresie powinien odnosi¢ sie w szczegdlnosci do:

e liczby dziatajgcych placéwek na danym obszarze,

o liczby osob objetych ustugami w istniejgcych placowkach na danym obszarze, z
odniesienie do najwazniejszych wskaznikow demograficznych dla danego obszaru
obejmujgce m.in.: Liczbe osdb zamieszkujgca dany obszar, w tym grupa oséb stanowigca
potencjalna grupe docelowg najwazniejszych wskaznikdw demograficznych liczonych dla
danego obszaru/gminy,

¢ informacje dot. poziomu i liczby swiadczonych dotychczas ustug na danym obszarze - czy
jest wystarczajgcy?

e stopniu zaspokojenia konkretnej grupy osob w zakresie swiadczonych ustug, ktore majg
by¢ przedmiotem projektu,

e szacunkéw dotyczgcych liczby osdb zainteresowanych ustugami, ktére bedg przedmiotem
projektu,

e informacje dot. liczby i stanu budynkow istniejgcych na danym obszarze w kontekscie ich
wykorzystania i przeznaczenia na obiekt, w ktérym mogtby by¢ realizowany przedmiot
projektu.

Ze diagnozowanych deficytow i potrzeb powinno wynika¢ uzasadnienie koniecznosci
finansowania nowej infrastruktury, a jej zapewnienie nie jest mozliwe w inny sposéb.

Whnioskodawca musi wykazac, ze w celu realizacji projektu nie ma innej mozliwosci zapewnienia
infrastruktury, a koniecznos¢ budowy obiektéow wynika z przeprowadzonej diagnozy
demograficznej obszaru i potrzeb w danym zakresie.



3.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. uczniéw,
studentéw) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatow sg niezbedne do monitorowania efektow realizacji
projektéw i Programu.

Wymagane jest podanie wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskow o dofinansowanie.
Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np.:

Wartos¢ Dokumenty na
wskaznika w podstawie
Wartos¢ Wartosé pierwszym ktorych
Wskazniki Jednostka miary bazowa docelowa roku po okreslona i
(rok ....) (rok ....) zakonczeniu rozliczona
realizacji bedzie wartos¢
projektu wskaznika
Wskazniki kluczowe
. 4 ,, . (nazwa
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartosc) (wartosc) dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla programu
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (warto$c) (warto$c) (nazwa
dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (warto$é)  (wartosd) (wartosé) (nazwa
dokumentu)

Nalezy poda¢ wartos¢ bazowg wskaznika (w roku bazowym), czyli stan wyjSciowy sprzed
rozpoczecia realizacji projektu. Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna wynosi¢ 0 (za
wyjatkiem sytuacji, w ktérych realizacja projektu skutkowa¢ bedzie zmiang w postaci wzrostu, np.
wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obiektach). Wartos¢ wskaznika w roku bazowym
podajemy dla roku kalendarzowego.
Jako warto$¢ docelowg wskaznika podajemy warto$¢, ktorej osiggniecie bedzie uznane za
zrealizowanie wskazanego celu. Wartosci docelowe nalezy podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykaza¢ w
tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).
Uwaga!
Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy podaé tylko w jednym roku, tym w ktérym nastgpi faktyczne
osiggniecie wskaznika (w drugiej kolumnie nalezy wpisac 0).
W przypadku wskaznikéw dot. liczby ucznidow/studentéw wartosci wskaznikéw nalezy poda¢ wg
roku szkolnego w ktoérym bedzie on osiggniety.

Poza okresleniem wskaznikow konieczne jest przedstawienie krotkiego opisu, w ktoérym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikéw.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Ze szczegoblng uwagg i rzetelnoscig okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg
wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania
i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskow. Podobnie jak w przypadku wskaznikow produktu, nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig
uzyskania zaplanowanych wartosci. Nalezy zapewni¢ spojnos¢ podawanych danych z




informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku specyfikacja
wskaznikéw.

Inwestycja musi zosta¢ uzasadniona popytem na planowane ustugi edukacyjne.

Przyktady:

1)

Do przedszkola w roku szkolnym 2015/16 uczeszczato 60 dzieci. Prace zwigzane
Z rozbudowg przedszkola o pomieszczenia dla 2 grup (40 dzieci) zakonczone zostang 15
pazdziernika 2016 r. Odbiory potrwajg do 15 listopada 2016 r. W takiej sytuacji wskazniki
rezultatu dotyczgce liczby wychowankow korzystajacych rocznie z efektow realizacji
projektu, mozna podac w 2017 r.

Wartosc¢
wskaznika w
_ Wartosé bazowa Warto$é pierwszy,m rok_u
Jednostka miary (rok 2015) docelowa po zakonczeniu
(rok 2016) realizaciji
projektu
(2017)

Wskazniki kluczowe

Liczba miejsc w
przedszkolach

2)

szt. 60 - 100

W roku akademickim 2015/16 w PWSZ studiowato 400 studentow. Rozbudowa
i wyposazenie specjalistycznych laboratoriow do analiz materiatowych PWSZ zostanie
zakoriczona | odebrana do 30 czerwca 2016 r. Uczelnia przeprowadzi rekrutacje
i uwzgledni w programie studiow na rok akademicki 2016/17 zajecia w tych laboratoriach
(3 grupy po 15 0sob), faczna liczba studentow szacowana jest na 420 os. W takim
przypadku wskazniki dotyczace liczby studentow korzystajgcych rocznie z efektow
realizacji projektu nalezy podac w roku 2016. Beda one dotyczyc tych studentow, ktorzy
ucza sie w laboratoriach w roku akademickim 2016/2017.

Wyszczegal- Wartos¢ Dokumenty na
nienie wskaznika w podstawie
s pierwszym ktoérych
Jednostka Ik/)VarTosc Wartos$¢ docelowa roku po okreslona i
: azowa i . .
miary (rok 2016) zakonczeniu rozliczona
(rok 2015) T . iy
realizacji bedzie wartos$¢
projektu wskaznika
(rok 2017)
Wskazniki kluczowe
Liczba Rejestr
studentow studentow
korzystajgcyc uczelni X
h rocznie z 0sS. 375 420 - korzystajgcych
efektow z infrastruktury
realizacji objetej
projektu wnioskiem
W tym przypadku wartos¢ bazowa wynosi 375 0sob, gdyz po uwzglednieniu rekrutacji w roku

akademickim 2016/2017 studiowac bedzie 420 w tym 3 nowe grupy po 15 0sob — tj. 45 osob.



3.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze spos$rod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.

2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalno$ci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).

3) Celem analizy wykonalnoSci jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktére mozna uznac za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, srodowiskowym i instytucjonalnym.

(-..)

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnoSci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokona¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MIR

Whnioskodawca powinien opisacé:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemow opisanych w rozdziale 2
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnies¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania w zakresie:

- lokalizacji

— zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innej technologii)

— skali projektu.

dowozenie uzytkownikdw do innej miejscowosci,
w ktérej znajduje sie odpowiednio wyposazony
obiekt edukacyjny z wariantem zakupu
wyposazenia i adaptacji budynku wtasnego

lokalizacja

warianty wykonania mniejszego lub wiekszego zakresu
prac i zakupdw wyposazenia i ich efekty w stosunku do
wariantu optymalnego,

zastosowanie réznych technologii, ktére ograniczaja
wptyw inwestycji na problematyke zmian klimatu

zakres

projektu

S ka Ia dostosowanie dziatalnosci do liczby uzytkownikéw,
. np. organizacja pracy dwuzmianowej w stosunku do
prOJektu rozbudowy obiektu

Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktéra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem wybranym
do realizacji
— finansowania takiej samej inwestycji za pomocg kredytu
— réznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektéw przedsiewziecia.




Podczas oceny wariantéw alternatywnych nalezy przede wszystkim okresli¢:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploatacji
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigzaé problemy opisane
w rozdziale 2 studium
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

a) Podstawowa metodg stuzaca poréwnaniu wariantéw alternatywnych jest analiza
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Jest ona wymagana dla projektow o
wartosci kosztéw kwalifikowanych od 4 min zi.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg byé koszty
przedsiewziecia przypadajgce na uzytkownika infrastruktury. Obliczany jest z uwzglednieniem
dyskontowania przeptywow pienieznych za pomocg wzoru:

Pee cena za jednostke miary rezultatu;

t=
L K|t +WEt Kl naktady inwestycyjne poniesione w danym roku;
Z (1+ i)t WE: wyr_lik finansowy etapu eksploatacji — koszty
DGC = P = t=0 operacyjne skorygowane o ewentualne
EE t=n EE przychody;
t i stopa dyskontowa;
- t . . ” . .
= (]__|_ |) t rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;
EE: miara rezultatu,

Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiada¢ okresowi referencyjnemu analizy
finansowej projektu.

Wskazniki stosowane z analizie DGC powinny odpowiada¢ wskaznikom projektu w ramach
poszczegodlnych poddziatan (pole C.3 wniosku).

Jako miare rezultatu nalezy przyjac:

Typ projektu Miara rezultatu Jednostka
infrastruktura edukacyjna liczba wychowankéw, uczniéw,
(przedszkola, szkolnictwo ogolne, ksztatcenie | stuchaczy, ktérzy bedg korzystali z osoby
zawodowe i ustawiczne) efektow projektu
inwestycje dot. instytucji popularyzujgcych liczba 0sob, ktére bedg korzystaty z

¥ y . . osoby/rok
nauke i innowacje efektow projektu

liczba studentow, ktorzy bedag

IS I S korzystali z efektow projektu

osoby

b) Uzupetnieniem analizy DGC powinno by¢ poréwnanie poszczegdlnych wariantow w
oparciu o kryteria jakosciowe. Jest ono wymagane dla projektéw o wartosci kosztow
kwalifikowanych ponizej 4 min zi. Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia nakfady i koszty utrzymania

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, $rodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realno$¢
realizacji

— wplyw inwestycji na problematyke ograniczania emisji zanieczyszczen do powietrza i
zmian klimatu (np. czy warianty przewidujg dziatania zwigzane z ograniczaniem lub
adaptacjg do zmian klimatu)

— wprowadzanie nowych ustug i funkcji edukacyjnych, innowacyjnych badan

— poprawa jakosci ustug (norm fizycznych: standardéw technicznych, higienicznych,
sanitarnych itp., dostepnosci, satysfakcji, szybkosci, doktadnosci, terminowosci,
solidnosci, ciggtosci ustug itp.)

— dostepnos¢ do obiektéw dydaktycznych



— dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

— dostepnos¢ do wyposazenia np. do komputerow z dostepem do Internetu, warsztatéw
szkolnych, laboratoriéw itp.

— wyposazenie obiektéw w infrastrukture towarzyszacy (internaty, stotowki, boiska szkolne,
itp.)

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw i samych obiektow

— efektywnos¢ energetyczna obiektéw i wyposazenia

— wplyw na rynek pracy i migracje

— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, rozw¢j funkgji kulturalno-
turystycznych, rozwdj przedsiebiorczosci i ustug w obrebie obiektu)

— wazrost jakosci zycia (np. podniesienie poziomu wyksztatcenia mieszkancow itp.).

Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krotkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegdlnych zaproponowanych wariantow. Poszczegolnym kryteriom mozna
przy tym przypisa¢ okreslong wage, tj. wspotczynnik waznosci danego kryterium w poréwnaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktore uzyska najwyzszg tgczng ocene.

Przyktad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

3.5. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizaciji

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcow (interesariuszy)

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje mogg by¢ podane w formie tabeli. Mozna zamiesci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.

W przypadku:
— placowek, ktére oferujg szkolenia zawodowe i PWSZ, nalezy zwrdci¢ uwage na
koniecznos¢ podejmowania i rozwijania wspotpracy z pracodawcami z regionu,
— centrow popularyzujgcych nauke i innowacje, istotna jest wspétpraca z placoéwkami
edukacyjnymi.

Aby to wykazaC, nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do
wykonania w latach 2014-2020 (z réznych zrdédet), majgce zwigzek ze sktadanym projektem
Zastosowac¢ mozna tabele:

Tg't:;l:u Wartos¢ if’raor:i;aéé Okres Uzasadnienie zwigzku
F()Zﬁﬂjﬁes) catkowita dofinansowania realizaci z projektem



4. Zakres rzeczowy projektu

W rozdziale nalezy opisac zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (kupione) w
ramach projektu. Podawane tu informacje powinny byé konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementéw projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczagce zakresu rzeczowego projektu rozstrzygane beda wediug
zapisow uwzglednionych w dokumentacji technicznej, programie funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacji dostaw oraz specyfikacji ustug projektu.

4.1. Lokalizacja

Nalezy podaé lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowli), ktérego dotyczy projekt (adres,
nr dziatki, miejscowosc¢) wraz z opisem funkcji obiektu.

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowane bedg roboty budowlane lub inne
dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy rowniez opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wykupow
nieruchomosci. Konieczne jest wowczas okreSlenie podstawy przyjetej wyceny (operatu
sporzgdzonego przez rzeczoznawce).

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury, nalezy jednoznacznie okresli¢ tytuty
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpiséw do ksigg wieczystych,
a w przypadku ich braku: repertorium aktow notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych
itd.).

Mozna w tym celu wykorzysta¢ tabele:

Lp. Nr Obreb

dziatki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwosé posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— wilasnosci

— wspotwlasnosci (za zgodg wszystkich wspétwtascicieli)

— uzytkowania wieczystego

— trwatego zarzadu

— ograniczonego prawa rzeczowego

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktéry przewiduje uprawnienie do wykonywania robét

i obiektow budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku dostaw.

W sytuacji braku prawa witasnosci wnioskodawca powinien opisa¢, w jaki sposob zagwarantowat
mozliwos¢  wykonania i  trwatoSci  projektu  (przez  okres realizacji  projektu
i minimum 5 lat po jego zakohczeniu).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne
— dostepnosc¢ uzbrojenia technicznego
— obecny sposob zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi
— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy, wystepowanie stref ochronnych itp.

Opis powinien byé, w miare mozliwosci, uzupetniony mapkg pogladowg przedstawiajgca
inwestycje na tle obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu),



powigzania planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowg, obszar oddziatywania projektu,
komunikacje z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi (petnigcymi
uzupetniajgce lub komplementarne funkcje (np. przy budowie szkoty mozna zaznaczy¢ najblizszy
basen itd.).

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesji, np. mape do celéw projektowych, rzuty poszczegdlnych kondygnaciji (jezeli
sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektéw dotyczgcych
wyposazenia, nalezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktérym bedzie ono umieszczone oraz sposob
komunikacji wewnetrznej i na zewnatrz pomieszczenia.

Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na preferencje terytorialne, ktore okreslono w kryteriach oceny
merytorycznej dla niektérych typow projektéw. W tym punkcie nalezy przedstawi¢ konkretne i
jednoznaczne uzasadnienie tego czy warunki uzyskania dodatkowych punktéw sg spetnione.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

4.2. Roboty budowlane

Nalezy w sposéb ogdélny opisa¢ zakres robdt budowlanych, ktére objete sg wnioskiem
o dofinansowanie.

Opis musi pozwalaé na identyfikacje gléwnych elementdw (obiektow, instalacji), ktére
w ramach projektu zostan3 zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczyé tylko informacji najwazniejszych, gdyz gldwnym zréodiem
danych na temat szczegotowych rozwigzan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnoéci z posiadanej
przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybraé¢ informacje najistotniejsze,
w tym te ktore wigzg sie np. z kryteriami oceny projektéw.

Opis powinien uwzgledniaé czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wigkszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

W przypadku projektéw dotyczgcych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu budowlanego
(instalacji), nalezy najpierw w zwiezty sposéb opisa¢ obecny stan obiektu, ktérego majg dotyczyé
prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),
— przyczyne braku kwalifikowalno$ci,
— metode wytaczenia (zakres, % powierzchni, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi
by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych 1Z RPO w zakresie kwalifikowania
wydatkéw dla danego typu projektow.

Przyktad:

Projekt obejmuje przebudowe i nadbudowe budynku szkoty. tgczna docelowa powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi¢ bedzie 1500 m?. W budynku znajduje sie mieszkanie prywatne
(nauczycielskie) o pow. 50 m?. Jest to 3,33% powierzchni catego budynku.

Wydatki niekwalifikowane do dofinansowania dotyczg elementow budowlanych i instalacji, ktore
Zwigzane sg z uzytkowaniem tego mieszkania:



— wymiana drzwi wejsciowych i 2 okien (nalezgcych tylko do mieszkania) — 4500 zt (100 %
wydatku)
— ocieplenie Scian zewnetrznych — 2566 zt (3,33 % wydatkow na ocieplenie budynku)
— przebudowa instalacji elektrycznej budynku (456 zt — 3,33 % wydatkéw na instalacje w
budynku)
— wymiana kotta CO, z ktérego zasilany jest caty budynek (523 zt — 3,33 % wydatkéw na
wymiane kotta).
Razem wydatki niekwalifikowane: 8045,00 zt (brutto) t.j. 6540,65 zt netto + 1504,35 zt VAT 23%.
Podziafu dokonano na podstawie udziatu powierzchni niekwalifikowanej w catkowitej powierzchni
uzytkowej budynku. Za niekwalifikowane uznano tez wydatki, ktére dotyczg bezposrednio
mieszkania (okna, drzwi), wedfug cen z kosztorysu.

4.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujacych dostawy w studium nalezy opisa¢ ich zakres oraz funkcje
w projekcie.

Szczegdbtowe informacje dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtéwnych parametrow technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Nalezy rowniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkow trwatych, dostawy i montazu. W
szczegolnosci uzasadnié czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celéw projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:
— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,
— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnien — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktorzy
mogg uzytkowac sprzet.

W przypadku dostaw, ktoére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawa¢ nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamodwieniach.

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych, ktérych parametry opisane sg w dokumentaciji
budowlanej. Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony w sytuacji, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktore realizowane bedg w
ramach jednego zaméwienia z robotami budowlanymi.

4.4. Dokumentacja i ustugi

Nalezy okresli¢ zakres dokumentaciji i/lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu
(czego dotyczy i dlaczego jest niezbedna).

Szczegotowe informacje dotyczgce ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9
do wniosku).

4.5. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

W punkcie nalezy zamiescic:



— opis promocji projektu realizowanego ze s$rodkéw  publicznych, w tym
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
— kalkulacje kosztéw dziatah promocyjnych
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.
Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okresla zatgcznik nr 7 do umowy o dofinansowanie
(Instrukcje i wskazowki dotyczace informacji i komunikaciji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO wydatki kwalifikowane w zakresie promaocii
dotyczy¢ mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jes$li dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw.
Przez trwaty plakat rozumiemy jego wykonanie z tworzywa, ktére umozliwia zachowanie jego
funkcji przez min. caty okres realizacji projektu.

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze Srodkow
wiasnych.

Przykiad:
W ramach realizacji projektu budowy sali gimnastycznej realizowane bedg nastepujgce dziatania
promocyjne:

Nazwa, zakres Wartosé Wydatek kwalifikowany

w projekcie
Wykonanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy 24 TAK
pamigtkowej (1,2x0,8m) "
Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkaricow ...zt NIE

Promocyjny artykut prasowy ..zt NIE



5. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagah oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwolen wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczacych przygotowania, realizacji oraz
pozniejszego uzytkowania nowej infrastruktury.

5.1. Uwarunkowania wynikajace z procedur zagospodarowania przestrzennego i
prawa budowlanego

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat wszystkich wymaganych do realizacji projektu
(odpowiednio wedtug jego zakresu):

— decyzji w sprawie lokalizacji inwestyciji celu publicznego

— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

— decyzji pozwolenia na budowe

— zgtoszen robdét budowlanych.

Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyzji
(uzgodnienn) wymaganych na podstawie przepisow rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabvtkéw i opiece nad zabvtkami (t.i. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z pon. zm.).

Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawomochego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robdt) oraz opracowaniem wymaganej
dokumentacji budowlanej. JeSli zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub
przewidziane prace stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistnialg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolen wydawanych na podstawie
przepiséw szczegodlnych (np. ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég, w zakresie budowli przeciwpowodziowych itd.).

Punkt nie dotyczy projektow dotyczacych wylgcznie zakupu wyposazenia, kampanii
promocyjnych i innych projektéw niewymagajgcych pozwolen i realizacji rob6t budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad:

Inwestycja posiada:

1. Decyzje o ustaleniu Iokalizacji | Decyzja dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku szkoty
inwestycji celu publicznego z | podstawowej w miejscowosci A.
4.11.2014 r.

2. Zgtoszenie rob6t z 20.03.2015 r. | Zgtoszenie dotyczy budowy przytacza kanalizacji.

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku szkoty
(przewidywany termin uzyskania | podstawowej w miejscowosci A.
— pazdziernik 2015 r.)



5.2. Zgodnos¢ z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowac rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zamowien zaréwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Pzp) (Dz.U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) jak i Wytycznych Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem QOperacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w tym:

— roboét budowlanych

— dostaw wyposazenia

— ustug

— dokumentacji technicznej i budowlane;j

— nadzoru inwestorskiego

— promaociji

— opracowania studium wykonalnosci.
Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Informacje mozna przedstawi¢ w formie tabeli.

Nalezy miec¢ przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych, ktory zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania warto$Sci zamowienia w celu unikniecia procedur
przetargowych

— art. 29, ktéry nakazuje opisa¢ przedmiot zamdowienia w sposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

— fakt, ze wiekszo$c korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zamoéwien publicznych.

W przypadku wskazania trybdw nieprzetargowych, nalezy poda¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania Iub umiesci¢ informacje
0 niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zamdwien publicznych wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku zamowien, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartos$ci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamdwien publicznych, wnioskodawca - przystepujgc do okreslania zakresu wydatkow
kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspoffinansowanym ze srodkéw EFRR w ramach
RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zamdwienie zostato udzielone
zgodnie z Woytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamowien
wspoffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamowienie zostato przygotowane i udzielone:

— W sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektow
z danych naktadow i optymalnego doboru metod i $rodkéw stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposob umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajgcych z wczesniej zaciggnietych zobowigzah.

— W sposob zapewniajgcy w szczegoélnosci zachowanie zasad rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w celu
unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronno$ci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamowienia,



zgodnie ze szczegotowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych,

mozliwe jest wigczenie takiego zamowienia w zakres wydatkow kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotyczg rowniez udzielenia zamoéwien publicznych w fazie realizacji projektu.

5.3. Pomoc publiczna

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy i ewentualnie jaki zakres dofinansowania projektu objety jest
mozliwos$cig udzielenia pomocy publicznej.

Jezeli nie ma pomocy publiczne;j: Pomoc wystepuije:

Pomoc publiczna nie wystepuje, gdy nie sg | Nalezy wskazac¢ podstawe prawng udzielenia
spetnione tgcznie nastepujgce warunki. pomocy.

1)

2)

3)

4)

dofinansowanie skutkuje | Nalezy podac¢ konkretne argumenty, ze projekt
przysporzeniem na rzecz okre$lonego | spetnia warunki udzielenia pomocy publicznej,
podmiotu w tym zwfaszcza odnosnie do:

1) kategorii wnioskodawcy (mate, Srednie,

dofinansowanie jest korzystniejsze od inne niz mate i Srednie
pozyskania srodkow na rynku przedsiebiorstwo, w tym kwestia
powigzan i zaleznosci)

2) celui zakresu przedsiewzigcia
w efekcie dofinansowania wystepuje 3) zakresu wydatkow kwalifikowanych
lub  moze  wystgpi¢  zaktocenie 4) kwoty i poziomu dofinansowania (EDB)
konkurencji 5) kumulacji pomocy.
dofinansowanie wptywa na wymiane

gospodarczg miedzy krajami
cztonkowskimi UE.

Podczas analiz mozna skorzystac z:

informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentéw - pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej - pod adresem
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy area id=3

W przypadku, gdy realizacja projektu spetnia przestanki kwalifikujagce do objecia regutami
pomocy publicznej, udzielenie dofinansowania mozliwe jest w ramach niniejszego naboru
wytgcznie w formie:

pomocy de minimis na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. u.
z 2015 ., poz. 488).

pomocy na infrastrukture lokalng na podstawie art. 56 Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014—-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),


https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

— lub pomocy regionalnej w oparciu 0 zasady okreslone w art. 14 Rozporzgdzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnefrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programéw
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

5.4. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)
przeprowadzenia szczegoélnych postepowan zwigzanych np. z:
- uwarunkowaniami prawnymi (np. toczgce sie postepowanie o zwrot nieruchomosci)
- warunkami srodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref ochronnych
- warunkami technicznymi i bezpieczehstwa pozarowego dla budynkow oswiatowych
- innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczenstwem budowli) lub wynikajgcymi np. ze
stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne znacznych przekroczen stezen
zanieczyszczen itd.
- wymogami organizacji sportowych dotyczgcymi obiektow sportowych
- wymogéw Ustawy o systemie oswiaty
- w przypadku inwestycji PWSZ, udzielenie wsparcia uwarunkowane bedzie uzyskaniem
przez samorzad wojewodztwa kazdorazowej pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego dla wybranych inwestyciji.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

5.5. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujgce na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktéorym odpowiadaja cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednié:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020
— Regionalng Strategie Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego
— strategie, plany/programy rozwoju lokalnego
oraz — jesli dotyczy:
— dokumenty dotyczgce krajowej polityki sektora oswiaty oraz szkolnictwa wyzszego (dot.
PWSZ)



5.5.1. Zgodnos¢ z celami RIS i/lub Strategia Rozwoju Wojewodztwa —
Podkarpackie 2020.

Zgodnie z trescig SzOOP projekt musi przyczynia¢ sie do realizacji celow wynikajgcych z RIS
i/lub celéw zawartych w Strategii Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020.

Warunek ten stanowi kryterium merytoryczne dopuszczajace dla poddziatania 6.4.2.

W niniejszym rozdziale nalezy jednoznacznie wskaza¢ z jakimi celami okre$lonymi w ww.
dokumentach zgodne sg cele projektu. Nalezy umiesci¢ réwniez stosowne uzasadnienie.

5.6. Zgodnos¢ projektu z polityka rownosci szans

Nalezy opisaC przewidziane w projekcie dziatania i oddziatywania przedsiewziecia w zakresie
polityki réownoéci szans, ktérej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie realizacji
projektu.

Zasada réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania réwnouprawnienia kobiet
i mezczyzn. Informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepno$ci dla 0séb z niepetnosprawnosciami
oraz zasady rownoSci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
MIIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015. Wszystkie dziatania zwigzane z poprawg warunkéw
ksztatcenia we wspieranych inwestycjach bedg zaprojektowane zgodnie z koncepcja
uniwersalnego projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiekszy dostepnos$c
i wyeliminuje bariery dla os6b niepetnosprawnych).

Zgodnie z ww. Wytycznymi MIR, w projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wytgcznie
lub przede wszystkim na osoby z niepetnosprawnosciami (np. osoby z niepetnosprawnosciami
sprzezonymi) oraz projektach skierowanych do zamknietej grupy uczestnikédw (np. dzieci
okreslonego osrodka wychowania przedszkolnego), wydatki na sfinansowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnien nalezy wskazac w niniejszym rozdziale.

Kazde racjonalne usprawnienie wynika z relacji przynajmniej trzech czynnikow:

1. dysfunkcji zwigzanej z danym uczestnikiem projektu,

2. barier otoczenia oraz

3. charakteru ustugi realizowanej w ramach projektu.

W ramach przyktadowego katalogu kosztow racjonalnych usprawnien jest mozliwe
sfinansowanie:

a) dostosowania architektonicznego budynkéw niedostepnych (np. zmiana miejsca realizacji
projektu; budowa tymczasowych podjazdéw; montaz platform, wind, podnosnikéw;
wiasciwe oznakowanie budynkow poprzez wprowadzanie elementow kontrastowych i
wypuktych celem wiasciwego oznakowania dla oséb niewidomych i stabowidzgcych itp.);

b) dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajecie lub zakup i instalacja
programow powiekszajgcych, mowigcych, kamer do kontaktu z osobg postugujgca sie
jezykiem migowym, drukarek materiatéw w alfabecie Braille’a);

c) dostosowania akustycznego (wynajecie lub zakup i montaz systemdéw wspomagajgcych
styszenie, np. petli indukcyjnych, systemow FM);

Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami
powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona analizg dostepnosci do potrzeb potencjalnych
uzytkownikdw danego produktu projektu i mozliwoscig wystgpienia wsréd nich oséb z
niepetnosprawnosciami.



Co do zasady, wszystkie produkty projektow realizowanych ze srodkéw EFRR (produkty, towary,
ustugi, infrastruktura) sg dostepne dla wszystkich oséb, w tym réwniez dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Oznacza to, ze muszg by¢ zgodne z koncepcjg uniwersalnego projektowania, opartego na o$miu
regutach:

. Uzytecznosc dla oséb o réznej sprawnosci

. Elastycznos¢ w uzytkowaniu

. Proste i intuicyjne uzytkowanie

. Czytelna informacja

. Tolerancja na btedy

. Wygodne uzytkowanie bez wysitku

. Wielkoé¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania

. Percepcja rownosci.

ONOO OIS WN -

Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektéw powinna byé zgodna z koncepcjg
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan prawnych w
zakresie dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
budowlanych.

W przypadku projektow, w ktérych zasada dostepnosci produktéw nie znajduje zastosowania, w
tresci niniejszego rozdziatlu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci” produktu wraz z
uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie bedzie spetniat kryterium dostepnosci.

5.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokonac¢ krotkiego opisu organizacji zgtaszajgcej projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zadania statutowe.
Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie
— podpisaniem umowy
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umoéw z wykonawcami
— nadzorem technicznym
— rozliczeniami finansowymi
— odbiorami czesciowymi i koncowym
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celow.
Informacje mozna podac w formie tabeli lub schematu, np.:

Zadanie Podmiot, zakres dziatan
Przygotowanie —  Wydziat inwestycji i remontéw — przygotowanie dokumentacji budowlanej
inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej

—  Wydziat finansowy — zabezpieczenie $Srodkéw na realizacje inwestycji
—  Wyadziat pozyskiwania funduszy — opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikow,
obstuga procesu oceny



Uwaga!

W przypadku projektéw, ktérych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomiczne;.

Definicje i szczegodtowe informacje dotyczace ,trudnej sytuaciji ekonomicznej” opisane zostaty w:

— Wytycznych KE dotyczacych pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31
lipca 2014 r., C 249, str. 1),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).

5.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspotpracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczacej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspolnych
rozwigzan probleméw.

Partnerstwo powinno dotyczy¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale rowniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatow. Atutami wspoétpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwo$¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i spotecznych,
lepszego poznania celdéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego terytorium lub
grupy spotecznej.

Nalezy dokona¢ krétkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski i
zadania statutowe.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest z udziatem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.

W szczegdlnosci nalezy opisaé:

- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty zawarte
w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaciji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krétko opisa¢ procedure wyboru partnera
bedacego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych)

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-0w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

zadania dotyczgce okreslenia celdéw, zakresu i przygotowania inwestycji
procedur wyboru wykonawcow
udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i IZ RPO
odbioréw
eksploatacji
o monitorowania efektow
- kwestie wtasnosci i finansowania produktow projektu w okresie wymaganej trwatoSci
projektu (5 lat od rozliczenia kohcowego).

O O O O O



Partner B:
Partner A: - zadania:....,

- zadania: ...., - wktad finansowy:...,
- obiekty: ...., L Partner C:
- wkiad finansowy: ..., - eksploatacja:.....,

- eksploatacja:...,

WSPOLPRACA
PODZIAL OBOWIAZKOW
"~ ODPOWIEDZIALNOSC

W przypadku konkretnych projektow wystepowa¢ mogg sytuacje specyficzne, ktére nalezy
opisa¢. Analiza moze by¢ uzupetniona tabelami, grafami, aby utatwi¢ zrozumienie podziatu
obowigzkow pomiedzy partnerami.

Wspdtpraca z partnerami moze by¢ istotnym atutem projektow, ktére dotyczg edukaciji, zwlaszcza
w zakresie:

tworzenia nowych kierunkéw w oparciu o wspétprace z pracodawcami
propagowania nauki.

5.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej

zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wnioskodawca
jest w stanie zrealizowac¢ projekt oraz ma mozliwoéci zarzgdzania nim w przysztoSci.

1)

2)

Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzgdzat infrastrukturg powstatg
w wyniku realizacji projektu.

Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

wyjasnic przyczyny i korzysci takiego rozwigzania

opisa¢ sposo6b wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciowa, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy

okresli¢ forme prawng przekazania funkcji zwigzanych 2z uzytkowaniem danej
infrastruktury

wskazac, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposdb wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



srodki finansowe - w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot zostang
na bhiezaca zapewnione - w powigzaniu z wynikami analizy
dziatalnosc finansowej

personel, ktory - odpowiednia liczba pracownikow i poziom
bedzie obstugiwat wynagrodzerni, dostosowane do celow, skali projektu,
obiekt / liczby uczniow/uzytkownikow; problematyki
wypaosazenie szkolen, wyksztatcenia, uprawnien itd.

zasady organizacji

. - struktura organizacyjna, zasady nadzoru i kontroli,
pracy

- niezbedne do swiadczenia ustug w sposob ciggty
i spetniajacy okreslone standardy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

zasoby sprzetowe i

materiatowe

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowac¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od koncowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materiaty, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

5.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
o podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych
i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrédta
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna roéwniez poda¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestycji, kwote srodkéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu — np. dziatalnosci edukacyjnej,
popularyzujgcej nauke, wprowadzenia innowacji dydaktycznych itd.

Podawane informacje powinny potwierdzac:

— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do dziatalnosci o$wiatowe;j

— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali

— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatow projektu.

Dla projektow z zakresu instytucji popularyzujgcych nauke, nalezy opisa¢ dotychczasowg
wspoétprace z  placowkami  edukacyjnymi, celem zapewnienia ich zaangazowania
w planowane przedsiewziecie, ze szczegdélnym uwzglednieniem aktywnego udziatu
uczniéw/uczestnikdow, stymulowanie kreatywnosci, pracy zespotowej, pracy z uczniami
uzdolnionymi itd.



6. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MIR z 2015 r.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MIR);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywdw pienieznych wywotanych realizacjg

projektu
naktady _ nak’rady

Inwestor
Ry
Operator
przychody

— analize sporzadza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztoZzonej. Wybor metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogdlnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw
operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztow operacyjnych i naktadow inwestycyjnych beneficjenta. Szczegdtowe informacje
w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MIR (punkt 7.4),

przychody

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy

projektu sa

mozliwe do
obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu

r4
projektem Rdéznica
stanowi

przeptywy
finansowe

Przeptywy prOJe ktu
podmiotu

bez
projektu

' ’ . O, k
. - A
Przeptywy Przeptywy
podmiotu podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie:
- budowa nowego obiektu,
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnosci.

Najczestsze zastosowanie:
- remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw,
- zmiana skali dziatalnoSci.

2) Okres analizy:

— prognoza finansowa sporzgdzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12)

— okres referencyjny powinien by¢ liczony dla 15 rocznych przedziatéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. rok rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od tej
zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzgdzony na etapie,



3)

gdy realizacja projektu zostala juz rozpoczeta. Wowczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+14),

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naklady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem zilozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu sSrodkow
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich wartos$¢ biezaca

w analizach nalezy stosowaC ceny state tj. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie

dyskontowanie polega na przemnozeniu przepltywéw z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%

do obliczen luki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspotczynniki dyskontowe z doktadnoscia
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

Wz6r na wspétczynnik dyskontowy:

Rok n+

wsp.
dysk.

4)

5)

1
& =—
@$+r)
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy,

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%).
t — biezgcy okres dyskontowy

Ormwp O 0 O s ee——

Whiosek Realizacja Eksploatacja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006

Format tabel:
jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje naktadéw inwestycyjnych, Zrédet finansowania, kosztow
operacyjnych i oszczednosci, przychodow i wartosci rezydualnej, sald przeptywow
pienieznych

— ustalenie wymaganych wskaznikéw dyskontowych, poziomu ,luki w finansowaniu”
i dofinansowania

— analize trwatosci

— analize ekonomiczng

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywow pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

Podatek VAT:

jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT)

jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy poda¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).
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6) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszczone na stronie MIR®

— analizy nalezy wykonywac kierujac sie zasadg ostroznej wyceny

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawia¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

7) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z goéry w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowaé
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

6.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat terminébw rozpoczecia, czasu trwania i terminéw
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, termindéw odbioréw czesciowych i kohcowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢é czas trwania poszczegdlnych etapdw, zastosowang
technologie, ryzyko opdznien (np. wynikajgcych z protestow podczas procedur o udzielenie
zamoéwien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, czasu trwania procedur pozyskiwania
dofinansowania zewnetrznego itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez 1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego
(np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem elementow krytycznych).

W przypadku projektow obejmujgcych nowotworzone placowki, na ktérych prowadzenie i
funkcjonowanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia, zgody lub stosownych wpiséw do
rejestrow — data zakonczenia realizacji projektu nie moze byC wczesniejsza od uzyskania
wszelkich dokumentéw zezwalajgcych na dziatalno$é placéwek.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

3 http://www.mir.gov.pl/media/7565/20150811_warianty_14_20.pdf



6.2. Naktady inwestycyjne

W punkcie tym nalezy scharakteryzowac naktady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu,
w tym:

a) kwalifikowane do dofinansowania:

— wydatki netto

— podatek VAT,

b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkow kwalifikowanych)
— niekwalifikowane wydatki netto

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkow netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartoSciami wydatkdw na poszczegdlne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskazaé nakfady inwestycyjne poszczegdlnych
partnerow.

6.3. Zrodta finansowania

W punkcie tym powinien znalez¢ sie opis wszystkich zrédet finansowania nakfadéw
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przykitad:
Nazwa zrodet finansowania Wydatki razem Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)

Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne  Srodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)

Prywatne (nazwa funduszu/podmiotu)

Suma zrédet finansowania musi by¢ rowna wartosci naktadow inwestycyjnych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny byé zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczacymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).
W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).
Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotow, nalezy okreslic:

— podstawe prawnag,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.



6.4. Koszty operacyjne

Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektryczno$c), koszty administracyjne i ogdlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjq. Przy okreslaniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzgledniac pozycji, ktore nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienieznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow i
strat. Do kosztow operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztow amortyzacji oraz rezerw
na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty
finansowania (np. odsetki od kredytow). Podatki bezposrednie (m.in. podatek dochodowy)
powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwatoSci. Na potrzeby
wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi nalezy ujgc
rowniez  naktady  odtworzeniowe Zwigzane V4 elementami  infrastruktury,
0 Okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MIR

Koszty dotyczgce projektu nalezy oszacowaé lub ustali¢ w wyniku poréwnania kosztéw
dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Dla projektow z sektora edukacji zaleca sie wyrdznic¢ koszty:
— zuzycia materiatow
— zuzycia energii
— innych mediéw (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tgcza internetowe)
— wynagrodzen i Swiadczen na rzecz pracownikéw
— ustug obcych
— remontowe (odtworzeniowe)
— transportu
— kontroli jakosci
— zarzadzania
— optat
— ubezpieczen majatkowych
— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac¢ tylko wtedy, gdy nastepuje
wptyw Srodkow pienieznych lub ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy uwzgledniaé:
— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe
(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkow
— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztow wymagane jest szczegétowe uzasadnienie przyjetych zatozen, ktore
powinno by¢ poparte np.:
— danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy
— informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatos¢)
— zatozeniami dotyczgcymi planowanej dziatalnosci i organizacji pracy (liczba pracownikow,
wynagrodzenia)
— fizycznym i technologicznym zuzyciem $rodkéw




— wymagang czestotliwoscig napraw i remontéw

— wymogami prawa (np. ubezpieczenia spoteczne, podatki od nieruchomosci).
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci”.

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegdlnego
uwzglednienia w analizie.

Oszczednosci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W przypadku niektorych typow projektoéw, ich realizacja moze spowodowaé oszczedno$c
kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektow, o ktorych
mowa w art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013, oszczednosé¢ kosztéw operacyjnych
powinna zostaé uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba Ze nastgpi
rownowazne zmniejszenie Srodkow dotychczas otrzymywanych od podmiotow publicznych,
np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczedno$c kosztow moze zosta¢ pominieta, jezeli
beneficjent przedstawi szczegéfowy mechanizm ustalania wysokos$ci otrzymywanej dotacji,
zgodnie z ktérym korzysci wynikajgce z oszczednosci kosztow operacyjnych bedg réwne
obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna
pomingc tylko oszczednoSci kosztow operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji

- Wytyczne MIR

Ze wzgledu na istotnos¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowaC wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegdlnych kategoriach kosztoéw operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

Przyktad:

1) W zwigzku z planowanymi oszczedno$ciami gmina zaplanowata, ze uruchomi dodatkowe
zajecia sportowe i jezykowe dla uczniow.
W ramach projektu wystgpia:

— koszty operacyjne (bez amortyzacji): 350 tys. zt

— 0szczednosci kosztow energii i transportu: 300 tys. zt

— przychody: 10 tys. zt.
Saldo przeptywdw operacyjnych projektu: - 40 tys. zt.
Inwestycja nie bedzie generowafa dochodow, przy czym gmina powinna zapewni¢
odpowiednie Srodki na sfinansowanie deficytu przeptywow pienieznych.
Uwaga! tego typu zwiekszenie kosztow moze byc¢ uwzglednione tylko wtedy, gdy
dodatkowe koszty sg bezpoSrednio zwigzane z celami projektu.

2) Whnioskodawca - stowarzyszenie, ktore jest organem prowadzgcym szkote — w wyniku
realizacji projektu planuje uzyskac:

— koszty operacyjne (bez amortyzacji): 100 tys. zt

— 0szczednosci kosztéw energii i transportu: 200 tys. zt

— przychody: 30 tys. zt.
Saldo przeptywbw operacyjnych projektu (dochody): + 130 tys. zt.



W zwigzku z planowanym oszczednosSciami gmina zmniejszy Srodki przekazywane
stowarzyszeniu na prowadzenie placowki o 120 tys. zt. W takim przypadku w analizie luki
w finansowaniu zostang uwzglednione oszczednosci w kwocie 80 tys. zt.

Dochody netto w analizie luki: -100 + (200-120) + 30 = 10 tys.

6.5. Analiza popytu

Nalezy w tym miejscu przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikéw infrastruktury projektu oraz
zakres oferowanych ustug (nowych lub dotychczasowych, ale z wykorzystaniem nowej
infrastruktury).

Analiza powinna by¢ $cidle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej
— obecnego poziomu oferowanych ustug edukacyjnych (w zakresie przedmiotu projektu:
lokalizacji, wyposazenia i poziomu edukacyjnego placéwek)
— charakterystyki odbiorcéw, do ktérych adresowana jest oferta edukacyjna
— potrzeb i oczekiwan odbiorcow, w tym zwigzanych z kontynuacjg nauki i rynkiem pracy
— konkurencji ze strony innych placéwek edukacyjnych
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane realnie
i byty mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

Popyt nalezy oszacowac w sposdb szczegdlnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikéw moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji)
— brak zainteresowania ofertg ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwatosci przedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MIR z 2015 r.

6.6. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktorych przewiduje sie odptatne Swiadczenie ustug lub
sprzedaz towardéw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychoddéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowac.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezpoSrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikow za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub
budynkow lub optaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
(...) nalezy uwzgledni¢ zarbwno wkifad ze strony nowych uzytkownikéw, jak i dodatkowe
wkfady ze strony juz istniejgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi lub

infrastruktury.
- art. 16 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wsrod kategorii przychoddw nalezy wyroznic:



— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodéw
generowanych przez projekt

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochodow generowanych przez projekt. Ich wartosé
pomniejsza wprost kwote wydatkow kwalifikowanych.

W sektorze edukacji przychodami moga by¢ np.:
— opfaty wpisowe i czesne
— opfaty za wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, boisk, powierzchni do prowadzenia
sklepiku szkolnego, automaty do kawy itd.
— bilety na basen szkolny
— optaty za czesciowe finansowanie wyzywienia
— optaty za zakwaterowanie i wyzywienie w internacie
— optaty za zajecia dodatkowe organizowane przez szkote
— bilety wstepu (do placowek popularyzujgcych nauke i innowacije)
— opfaty za parkowanie
— wynajem powierzchni reklamowej.

Przychodami nie beda:

— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokosc¢ jest
kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby $wiadczonych ustug Ilub oso6b
korzystajgcych z danej infrastruktury (np. subwencja oswiatowa przypadajgca na
1 ucznia, dotacja gminy do ustug komunalnych)

— darowizny (np. $rodki rady rodzicéw), ktére nie stanowig przychodu w rozumieniu
niniejszej Instrukgciji.

Wptywy tego rodzaju nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwatosci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
konsekwencje niepetnej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychoddéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MIR z 2015 r.

W sytuacji, gdy dana infrastruktura bedzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz
komercyjnie np. sale lekcyjne w zmodernizowanym budynku szkoly wynajmowane bedg
prywatnej szkole jezykowej lub szkole nauki jazdy nalezy zastosowaC opracowane przez
Instytucje Koordynujgcg RPO — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stanowisko w sprawie
sposobu oceny wystepowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji
przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programéw Operacyjnych z
dnia 1 kwietnia 2010 r.. zawiera ono zapisy stanowigce, iz w sytuacji gdy na infrastrukturze
wytworzonej w ramach projektu bedzie prowadzona dziatalno$é wykraczajgca poza cele
statutowe finansowane ze Srodkéw publicznych — nalezy zastosowaé mechanizm ograniczajgcy
wielko$¢ wsparcia.

Instytucja Koordynujgca RPO zaproponowata przyjecie rozwigzania, zgodnie z ktérym
przyznanie srodkow bedzie dokonywane w sposob proporcjonalny do zakresu, w jakim
infrastruktura wytworzona w ramach projektu bedzie wykorzystywana do zadan podstawowych
(wydatki kwalifikowalne proporcjonalnie).

W ramach powyzszego proponuje sie rozwazenie dwdch sposobow wyliczania proporcji, w jakiej
dana infrastruktura bedzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz komercyijnie:

a) na podstawie szacunkowej kalkulacji proporcji, w jakiej dana infrastruktura bedzie
wykorzystywana w ramach systemu finansowanego ze s$rodkéw publicznych i
komercyjnie (na przyktad — w przypadku sal lekcyjnych — wyliczenia osobogodzin tj.
liczba o0s6b korzystajagcych pomnozona przez liczbe godzin planowanych do
wykorzystania w ramach systemu publicznego i komercyjnie),




b) na podstawie kalkulacji proporcji przychodéw uzyskiwanych ze srodkéw publicznych oraz
przychoddéw uzyskiwanych w zwigzku z dziatalnoscig komercyjng (w zakresie, w jakim
dotyczy to przedmiotu projektu).

Zadeklarowany przez wnioskodawce stosunek dziatalnosci komercyjnej do dziatalnosci
publicznej zwigzanej z infrastrukturg wytworzong w ramach projektu bedzie musiat by¢ utrzymany
w okresie trwatosci projektu, tak aby nie doszto do nadmiernego wykorzystania infrastruktury do
dziatalnosci komercyjne.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktory nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezposrednio wyfgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o pfatnos¢ koncowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochdéd zostaje przyporzagdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych czeSci kosztow inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskac przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana wartos¢. Mogg one dotyczyé np.:

— sprzedazy ziemi, gruzu

— drewna z wycinki

— zlomu z rozbiérki

— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien byé tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztéw ich uzyskania.

Przykiad

W zwigzku z realizacjg budowy konieczna jest wycinka drzew. WartoS¢ pozyskanego drewna
oszacowano na 1700 zt, natomiast koszty wynoszg: 1200 zt — koszty optat administracyjnych za
wycinke, 200 zt — koszty robocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 300 z4, t.j. 1700—(1200+200) =
300 zt

Przepisy Rozporzadzenia 1303/2013 nie przewidujg mozliwosci pominiecia przychodéw o

niewielkim znaczeniu dla wartosci projektu. Wyjatkiem jest tylko ryczattowe rozliczenie dochodéw
w projekcie, ktore znosi obowigzek rozliczania dochodow ,incydentalnych”.

6.7. Wartos¢ rezydualna

Wartos¢ rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
w czasie wykraczajgcym poza okres analizy.



W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywOw danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okre$lana przez obliczenie wartosci zaktualizowanej
netto przeptywdw pienieznych w pozostatych latach trwania operacji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wigczona do obliczeri zdyskonfowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wartosé rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

W, = CFn+1a X i

gdzie:
CFn+14 — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+14),
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:

1) Wartosé rezydualna wystgpi tylko jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn+14) beda
dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodéw ani zawyzaé kosztéw
operacyjnych. Nakfady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekraczaé¢ Sredniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
z uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow

— intensywnosci eksploatacji

— stawek amortyzacyjnych

— ponoszonych naktadow odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspotczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowe;.

Przyktad:

Projekt polega na budowie centrum popularyzujgcego nauke i innowacje. Poczgtkowa wartos¢
Srodkow trwatych wynosi 50 min zt. Saldo przeptywow pienieznych dla ostatniego roku (n+14)
wynosi 450 tys. zt.

Roczne umorzenie wartosci $rodkéw ftrwatych, z uwzglednieniem wymogdéw okre$lonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 7 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+... 0O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wartos¢
srodkow realizacja
trwalych inwestyGji 50 46,5 43 39,5 36 32,5 29 25,5 22 18,5 15 11,5 8

(min zi)

Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 15 lat, z tego ok. 2 lat poza okres
referencyjny. W tej sytuaciji:
Wr = CF, % j = 450 tys. zt x 2 lata = 900 tys. zt

W  obliczeniach  dochodéw  generowanych przez projekt uwzgledniona  zostanie
wartoS¢ rezydualna zdyskontowana wspotczynnikiem dyskonta dla roku n+14 i stopie r = 4%.



900 tys. zt x 0,5775 = 519,750 tys. z}

6.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢ wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.
Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeplywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym nakfady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013
— wartosé rezydualna — tylko jesli jest dodatnia

Wzory do obliczenia wskaznikow efektywnosci finansowey:

z SS SE S¢
FNPV:  FNPV /C(S)=Y a,Sf =——+——+_ +—"—
pry 1+r) (1+7r) (1+ )"
n S'C
FRR FNPV /C(S)=)_ f =0

5 (1+ FRR/ C)'
gdzie:
S€ — salda przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegolnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa

- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczern mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, ,IRR”, przy czym nalezy zwrdcié
uwage na sktadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Ocenie merytorycznej bedg podlega¢ wytacznie projekty, ktére spetnig tgcznie kryteria progowe
wskaznikéw finansowych, okreSlone w Szczegétowym Opisie Priorytetow RPO oraz
w Podreczniku CBA, 2014 (s. 50), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymég ten
nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej.

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzadzi¢ rowniez dla projektéw,
dla ktérych nie wystepujag przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikow FRR/k oraz FNPV/k. FRR/k mierzy
zdolnos¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitatu zainwestowanego przez
podmiot odpowiedzialny za projekt (Srodkéw wiasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest brany pod
uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg sptacane. Nalezy
tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz przychody. W kalkulacji nie



powinno sie natomiast uwzglednia¢ wktadu EFRR (co nie oznacza, ze
w obliczeniach nalezy poming¢ wkiad srodkéw publicznych krajowych, jezeli wystepuije).
Obliczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MIR.

6.9. Dochody netto generowane przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochoddéw okreslonych w art.
61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013 nie dotyczy projektow:
a) ktorych catkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro?,
b) w ktoérych zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) sg wyzsze od
zdyskontowanych przychodow (i oszczednosci),
c) dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:
— pomoc de minimis;
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;
— zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami dotyczgcymi pomocy panstwa.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celow ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez odliczenie  zdyskontowanych kosztow od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartosSci rezydualnej inwestycji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2014

W studium wykonalnosci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczenn nalezy stosowaé wprost zasady okreslone w Wytycznych MIR
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczace ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
o metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochodow generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujacych przeptywéw finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— wartos¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne — podatek VAT, ktoéry moze zosta¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,~”

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony
— bez amortyzacji
— nalezy uwzglednic niezbedne naktady odtworzeniowe i
remontowe

— koszty

operacyjne wydatek ,~"

4 W celu ustalenia, czy catkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza powyzszy prég, nalezy zastosowac kurs wymiany
EUR/PLN, stanowigcy $rednig arytmetyczng sredniowazonych kurséw miesiecznych tej waluty Narodowego Banku Polskiego, z
ostatnich szesciu miesigcy poprzedzajgcych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane sg na stronie www:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html



— oszczednosci
kosztow

— przychody

— wartosé
rezydualna

traktowane jak przychody
mozna poming¢ oszczednosci do wysokosci wplyw ,,+”
zmniejszenia dotacji na dziatalnoS¢ operacyjng

w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
przychod nie obejmuje transferow z budzetéow
krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr

L . wplyw ,,+”
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
o$wiatowa
tylko jesli jest dodatnia wplyw ,,+”

IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian wartosci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
z Wytycznymi MIR jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):
DIC — DNR
r— (DIC —DNR)

DIC

gdzie:

— DIC - suma zdyskontowanych naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu
— DNR - suma zdyskontowanych dochoddw projektu (przychody + oszczedno$ci — koszty
operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu

(ECR):

ECR=EC xR

gdzie:

— EC - koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa

gdzie:

— Max CRpa — maksymalna wielko$¢ wspoffinansowania okreslona dla osi priorytetowe;.



Przyktad:

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie przedszkola prowadzonego przez zgromadzenie zakonne Siéstr. Przeptywy finansowe projektu
przedstawiono w tabeli ponizej. Zgromadzenie korzysta z dofinansowania ze $rodkéw gminy i instytucji niepublicznych. Dzieki planowanym do
uzyskania oszczedno$ciom, mozliwe bedzie zmniejszenie tych dotacji.

Wartosci nominalne (tys. zf) Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 | n+11 | n+12 | n+13 | n+14
nakfady inwestycyjne 1600,00 | 100,00 1500,00
koszty operacyjne 1950,00 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00
oszczednosci kosztéw do analizy 130,00 0,00 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00
dochodow :
0szczednosci ogotem 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
zmniejszenie dotacji operacyjnych 260,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
przychody 1885,00 145,00 | 145,00 | 145,00 | 14500 | 14500 | 145,00 | 14500 | 14500 | 145,00 | 14500 | 14500 | 14500 | 145,00
wartos¢ rezydualna 80,00 80,00
Wartosci zdyskontowane (r=4%) Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 | n+11 | n+12 | n+13 | n+14
nakfady inwestycyjne 1542,25 | 100,00 1442,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koszty operacyjne 1440,26 0,00 0,00 | 138,69 | 133,35 | 128,22 | 123,29 | 11855 | 113,99 | 109,61 | 10539 | 101,34 97,44 93,69 90,09 86,63
oszczed’n peSiiessing lanslia 96,02 0,00 0,00 9,25 8,89 8,55 8,22 7,90 7,60 7,31 7,03 6,76 6,50 6,25 6,01 5,78
dochodoéw ’
przychody 1392,25 0,00 0,00 | 134,07 | 128,91 | 123,95 | 119,18 | 11459 | 110,19 | 10595 | 101,88 97,96 94,19 90,57 87,09 83,74
wartos¢ rezydualna 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20

Parametr Nazwa, algorytm Wartos¢
DIC zdyskontowany koszt inwestyciji 1542,25
DNR zdyskontowany przychdéd netto (dochéd) = zdyskontowane przychody + zdyskontowane 94,21

oszczednosci — zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto$c rezydualna

Max EE maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR 1448,04
R Luka finansowa; R = Max EE/ DIC 94,00%
EC koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane) 1600,00
Kwota DA "decision amount"; DA = EC*R 1504,00
Max CRpa maksymalna wielko$¢ wspoftfinansowania 85,00%
Dotacja UE Dotacja = DA * Max Crpa 1278,40
Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztow kwalifikowanych): 79,90%

Zgromadzenie moze ubiegac sie o dofinansowanie projektu w ramach RPO w kwocie nie wyzszej niz 1278,40 tys. zt (nie wiecej niz 79,90%
wydatkoéw kwalifikowanych).




Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow

Dla inwestycji z zakresu edukacji nie przewidziano mozliwosci zastosowania ryczattowych
rozliczen dochodow.

6.10. Trwatosé finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO, mimo, ze najczesciej bedzie generowat straty,
powinien mie¢ zapewniong trwatos¢ finansowg. Oznacza to, ze wnioskodawca (i ewentualny
operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi $srodkami do realizacji oraz utrzymania
infrastruktury w przysziosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikow finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania kosztéw
eksploatacji)
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia jej
zdolnosci do pokrywania kosztow funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowej:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;j.
Przeptywy $rodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny braé¢ pod uwage,
wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane $rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z ich sptata,
koszty obstugi zadtuzenia, wptaty wiasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki projektu).

Przyktad

Jednostka samorzgdowa realizuje inwestycje dotyczgcg budowy kompleksu szkolnego
i sportowego.

Prognozowane przeptywy finansowe dla jednostki oraz wyodrebnione dla projektu sg
nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Wynik podmiotu - - -

bez projektu 400 250 500 250 330 720 50 | 100 50 | 100 0 0 0 0 0
Saldo $rodkéw

pienieznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 10 60 | 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310

,bez projektu”
Wynik projektu: | 544 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210
Saldo Srodkéw

podmiotu z

projektem - -

oolyw  projekty | 200 | 50| 330 | 230 | 560 | o0l 0| 40| 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100
na wynik

podmiotu



800

W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztéw utrzymania projektu.

600

400

200

-200

-400

m Saldo érodkdw pienieznych "bez projektu”
= Wynik projektu
s S aldo srodkdw podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze srodkéw, ktérymi
dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwatoS¢ samej inwestycji moze stracic znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywow pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich latach
objetych analizg.

- Wytyczne MIR




7. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wktadu projektu w polepszenie warunkéw
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme:

Rodzaj projektow Warunek Zakres analizy
- inwestycje oswiatowe warto$¢ kosztow a) identyfikacja
(infrastruktura przedszkoli i | kwalifikowanych ponizej » korzy$ci i kosztow
szkot publicznych: 4 min zt ekonomicznych
podstawowych, gimnazjéw, : A
szkét ponadgimnazjalnych) warto$¢ kosztow 3) :i:ioerr;tglcl???gszmw
- ksztalcenie ustawiczne kwalifikowanych 4 min zt ekor?omiczn ch
i zawodowe i powyzej B4
b) oszacowanie
wartosci korzysci i
- inwestycje PWSZ Eizﬁtgx;/iczn ch
- obiekty popularyzujace wszystkie projekty. » ¢) obliczenie y
nauke iinnowacje.

wskaznikéw ENPV,
ERR, B/C.

Analizy nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MIR z 2015 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzadzeniu nr 2015/207.

7.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

Identyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowaé, opisa¢ i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,
ktére skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikédw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac¢ do okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatéw lub
oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale Kkorzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych
— analizy kosztoéw i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowac warto$¢ kosztow i korzysci.

Do najczesciej wystepujgcych korzysci ekonomicznych w zakresie projektow dotyczgcych
edukacji zaliczy¢ mozna:

- zmniejszenie kosztdw edukacji zwigzanych z dowozem ucznidw do szkoly posiadajgcej
wiasciwg infrastrukture edukacyjno-techniczng (np. kalkulacja na podstawie cen biletéw lub
zakupu autobusu szkolnego i kosztéw jego eksploatacii)

- korzysci wynikajgce ze zwiekszenia dostepnosci obiektéw edukacyjnych dla osdéb
niepetnosprawnych

- umozliwienie rodzicom podjecia pracy (w przypadku opieki przedszkolnej, Swietlic
szkolnych)



- podniesienie kwalifikacji ucznidéw i studentéw oraz ich szans na rynku pracy (kalkulacja na
podstawie ilosci oséb poddanych procesowi edukacji, czasu nauki, czasu poszukiwania
pracy ,z” i ,bez” wyksztatcenia oraz wynagrodzen ,z” i ,bez” wyksztatcenia, wzrost szans na
uruchomienie wlasnej dziatalnosci gospodarczej)

- podniesienie poziomu ksztatcenia (mierzone poprawg wynikdw egzamindéw, liczbg
absolwentéw)

- wspotpraca uczelni wyzszej z sektorem gospodarczym (np. nowe technologie, produkty
i procesy)

- korzysci wynikajgce z tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy (poprzez nowe
kontrakty badawcze i publikacje)

- poprawa stanu zdrowia uczniow i studentéw (w przypadku infrastruktury sportowej)

- ograniczenie emisji zanieczyszczen (w przypadku dziatah dot. efektywnosci energetyczne;j).

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkéw i wplywéw nalezy uwzglednié
takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktorym bezposrednio nie towarzyszg przeptywy finansowe.
Nalezy przy tym szczegdtowo opisal i uzasadni¢ przestanki przyjetych w tym zakresie
szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie nalezg wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu
— wynagrodzenia robotnikéw budowlanych lub podwykonawcéw
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowei proiektu.

Wycena

W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysci.
Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtéwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:
— pewnosc lub obiektywnie wysokie prawdopodobienstwo zaistnienia
— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi stawkami
opfat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi, statystyka).
Na cele wyceny wartosci korzysci mozna wykorzystaé dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskaza¢ zrodto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu
— skali potencjalnego oddziatywania
— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzeh, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawac¢ z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukcji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.



7.2. Naktady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacja projektu

Identyfikacja
W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Inwestycje w edukacje w matym stopniu oddziatywajg
na otoczenie. Nalezy jednak rozwazy¢ nastepujace rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:
- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wplyw na funkcje mieszkaniowe, produkcyjne
i ustugowe, ograniczenie korzystania z infrastruktury szkolnej, transport materiatéw
budowlanych, mozliwosci poruszania sie, przerwy w dostawie wody i zasilania
elektrycznego itp.)
- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, wzrost natezenia ruchu
samochodowego, zbyt mato miejsc parkingowych
- utrate waloréw krajobrazowych lub rekreacyjnych
- zmniejszenie popytu na ustugi edukacyjne oferowane przez inne placéwki.
Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt 9 Instrukciji),
a te ktore sg zwigzane ze srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania na srodowisko
(patrz punkt 8 Instrukcji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowacC wartos¢ zidentyfikowanych kosztow
ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny by¢ oparte na rzetelnej
metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskaza¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:

— zakresu projektu

— skali potencjalnego oddziatywania

— lokalnych warunkow dot. np. stanu srodowiska, dostepnosci ustug edukacyjnych, poziomu

bezrobocia, wynagrodzen, prognoz demograficznych itd.

Wartosci kosztéw ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.

7.3. Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztéw i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalng
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
3) wycene kosztow i korzysci zewnetrznych
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkow posrednich
(VAT, akcyza)
— nalezy poming¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe)
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze srodkéw publicznych, majgce charakter przekazu
pienieznego (ptatnosci transferowych)
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odtozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 48).



Korekta fiskalna obejmuje:
— przeptywy finansowe (nakfady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosci kosztow,
przychody)
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatcen wyceny wynikajgcych np. z ograniczen
konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.

Ze wzgledu na znaczny stopien skomplikowania IZ RPO zaleca, aby:

— przeksztatcenia przeptywow finansowych i ekonomicznych polegaty na zastosowaniu
Standardowego Wspotczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik CBA
2014, s. 58)

— wspotczynnik ten przyjmuje wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartosci analizowanych
przeptywéw.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowa¢ wspotczynnik o innej wartosci,
wymaga to jednak szczegdtowego uzasadnienia.

Np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia nauczycieli sg zawyzone ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie ekonomicznej
mozna obnizy¢ wartosé tych kosztow operacyjnych.
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korekta
korekta cen
fiskalna: rozrachun
VAT, -kowych:
akcyzg,_ wSpot-
podatki i czynnik
transfery SCF
—
A
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finansowe

Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkty 7.1 i 7.2 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C
Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywow finansowych

z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.
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Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w analizie
finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywdw pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Roknt+ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
wsp. 1,0 | 0952 | 097 | 0863 | 0822 | 0,783 | 0,746 | 0,710 | 0676 | 0644 | 0613 | 0584 | 0556 | 0,530 | 0,505
dysk. 0 4 0 8 7 5 2 7 8 6 9 7 8 3 1

Na podstawie ekonomicznych przeptywow pienieznych nalezy wyznaczy¢ ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewzigcia, czyli:

— ENPV projektu
— ERR projektu
— BJ/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikow nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:

— nakfady inwestycyjne

_ Kkosztv operacvine z uwzglednieniem korekty fiskalnej
yop Yl i cen rozrachunkowych
+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
c) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartos¢ rezydualng (+).

Wartos¢ rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawia¢ potencjalne korzysci,
ktére mozna uzyskaC w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy ja
obliczy¢ podobnie jak wartosé rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym podstawag
obliczen powinien by¢ ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu referencyjnego.
Ekonomiczng wartos$¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wie = EFns1a % i

gdzie:
EFn14a — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+14) obejmujgcy:
przychody, oszczednosci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne

i rozrachunkowe, bez finansowej W,), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny
(taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystapi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+14) beda dodatnie.




Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage na skladnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspétczynnikiem ,17).

Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci ekonomicznej:
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gdzie:
SF — salda strumieni ekonomicznych kosztow i korzysci generowanych w wyniku realizacji
projektu w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspofczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Wskaznik B/C (Be"f/c.qs) o0znacza stosunek sumy zdyskontowanych korzysci do sumy
zdyskontowanych kosztow generowanych w okresie referencyjnym.

W?zér do obliczenia wskaznika B/C:

E E E
ZafBF Bo 0+ Bl 1 +. .+ Bn
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gdzie:
BE — strumienie korzy$ci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztéw ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegétowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze by¢ objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tacznie wskaznikami:

- ENPV>0

- ERR>5%
- B/IC>1



Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania
z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng ENPV, lecz powoduje
znaczgce korzysci, ktérych nie mozna byto wyceni¢ (ktérych kwantyfikacja i oszacowanie
wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych wnioskodawca nie dysponuje
wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii oddziatywan nalezy przedstawi¢
analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej, uwzgledniajgcg charakterystyke i skale
pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 2000 | 2000 | 2000 | 2000 /| 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_S"""e”z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 5000 | 5000| 5000
5‘;?{1:03'1&:;"3 wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 220,0 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 1111
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| 6100 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 5494,8 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412,8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej warto$ci rezydualnej:

Wie = EFns1a X i
i =3lata

Whioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzy$ci ekon.) = 390

W =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19




8. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zat. 3 do wniosku o dofinansowanie.
Szczegotowe informacje na temat procedury oceny wptywéw srodowiskowych oraz regulacii
prawnych w tym zakresie zostaty przedstawione w Wytycznych MIR w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzieé
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych, oraz w materiatach
dostepnych na stronie Ministerstwa Srodowiska, np. http://klimada.mos.gov.pl/

8.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krotko opisaC, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z p6zn. zm.):
— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,
— jezeli tak:
— nalezy opisac przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym opisac
procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (screening) oraz procedure petnej oceny
oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy przedstawi¢
informacje dotyczace przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane)
oraz informacje dotyczgce opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji
wiadciwe w zakresie ochrony srodowiska.

K
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W przypadku inwestycji dotyczgcych sektora edukacji nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na:

1) przedsiewziecia wymienione w punktach 55 — 57 § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2013 nr 817)

2) wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie o ochronie przyrody oraz
w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:



— z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 nr 1348)
— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 nr 1409)
— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 nr 1408).

W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byla kwestia ewentualnego zagrozenia dla
Srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow (wystepujgcych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogg byc¢ dofinansowane projekty, ktére kwalifikujg sie do moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych zezwolenie na realizacje inwestycji uzyskano przed
wymagang decyzjg Srodowiskowa.

8.2. Zrbwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektow w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt przewiduje:
a) racjonalne gospodarowanie zasobami,
b) ograniczenie presji na srodowisko,
¢) uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzgadzaniu,
d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowa¢ sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celdéw polityki ochrony
Srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazac¢ w jaki sposéb cele polityki ochrony srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegélnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zmniejszenie emisiji
gazow cieplarnianych, odporno$¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzadzenia Wykonawczego KE (UE) na
215/2014

d) udzieli¢ odpowiedzi czy lub w jaki sposob w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane
ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania si¢ do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odporno$ci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla lub
oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wplyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos¢ klimatu i
przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.



Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi w
Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient®
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odpornoSci na kleski
zywiotowe, MOS, http://klimada.mos.gov.pl/

8.3. Analiza pozostatych obszaréw oddzialywania inwestycji na sSrodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrédta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfaci’, ktérych
zrodtem jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspélnote Europejskg (Dz. Urz. UE 2006
C 321E)

— dotrzymanie przepiséw o ochronie srodowiska, w szczegolnosci o ochronie gatunkowe;j

— zréwnowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow

— kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczen do
Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyklad

Rodzaj oddzialywania Charak_ter, zas_ieg Srodki zapobiegawcze
oddziatywania i naprawcze

Emisja hatasu podczas pracy | Krotkotrwate,  bliskie — | Ogrodzenie terenu budowy, brak robot

sprzetu budowlanego podczas prac budowlanych | w porze nocnej

Hatas zZwigzany z | Krotkotrwate, cykliczne, Ograniczenie gfodnosci dzwonkéw,

funkcjonowaniem szkoly w granicach terenu szkoty nasadzenia zieleni izolacyjnej,

uksztaftowanie terenu

8.4. Oddziatlywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 nr 627 j.t. z p6zn. zm.).
Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innej
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska, w tym
w szczegolnoéci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

— nr 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

5 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf



Zabrania sie (...) podejmowania dziatari moggcych, osobno lub w potgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszyc integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi nalezy réwniez przeanalizowa¢, czy
moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisaé zakres ograniczen, dziatan kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdtowe informacje dotyczgce obszarédw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody
mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (http://natura2000.qdos.qgov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

9. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z kolei
uwzglednia sie w projekcie. Szczeg6lng uwage nalezy zwrociC na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktorej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te, ktérych
wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewzigcia.
W przypadku projektdow edukacyjnych analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

a) jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %

— oraz zmian popytu lub przychodoéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

b) jak bedzie ksztattowaé sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
— zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
— zmian kosztow i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegblnej analizie powinny byé poddane te sytuacje, w ktérych zmiana parametrow w sposéb
wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy lub ekonomiczny wynik przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:
— wykaz rodzajéw ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci)
— uszeregowanie wedtug prawdopodobienstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np. mato,
srednio, wysoce prawdopodobne)
— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci
— okreslenie srodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis srodkéw prewencyjnych
i naprawczych.
Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:
— wptywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do Srodowiska,
,Slad weglowy”)
— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wytadowania atmosferyczne, grad, susze, dilugotrwate opady, podtopienia
i powodz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.



Przykitad:

Rodzaj ryzyka

Prawdopodobienstwo
wystagpienia
(mate, Srednie, duze)

Negatywne
skutki

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

demograficzne

zmiany na rynku pracy

zainteresowanie spoteczne
inne niz przewidywano

(zbyt mate lub niezdolno$¢ do
zaspokojenia popytu,
konkurencja innych placéwek)

niewfasciwe oszacowanie
kosztow projektu

administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zaméwien

konflikty spoteczne lub
Srodowiskowe

zwigzane z budowg
(opbznienia, wady)

operacyjne

(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)

finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)

wptyw inwestycji na zmiany
klimatu

zagrozenia zwigzane z
kleskami zywiotowymi:




Zataczniki:

Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest wersja elektroniczna SW oraz analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem.
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