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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU
OBRACHUNKOWYM 2016/2017

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komérek odpowiedzialnych za
realizacje zadan kontrolnych

1.1.1. Kontrola projektow na dokumentach

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatlow lub uwierzytelnionych kopii dokumentow
przekazanych przez beneficjentéw do IZ RPO WP/IP WUP, a takze wytworzonych iflub
przechowywanych na poziomie 1Z RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji
na zakonczenie realizacji projektu) pod katem ich zgodnosci z zasadami wspélnotowymi
i krajowymi. Kontrole wykonuje wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretacji
zawartych w ww. dokumentach. W toku kontroli wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajgce,
weryfikuje dokumenty zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich rozdziatach wtasciwych
instrukcji wykonawczych oraz prowadzi niezbgdne postepowania wyjasniajgce.

Komorki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz ich
gtéwne zadania w ramach tego typu kontroli:

1) w ramach DWP (I o$ priorytetowa):

- Oddziat wyboru projektéw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsigbiorstw osi
priorytetowej | RPO (WP.Il) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatoéw 6,

- Oddziat uméw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsigbiorstw osi priorytetowej
| RPO (WP.l) - weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow 14,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania platnosci beneficjentéw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.IV) — kontrola wnioskow
o ptatno$¢, w tym przeprowadzanie kontroli krzyzowych Programu; wykrywanie
i zglaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow 22,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektbw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) — weryfikacja ex-post
procedur udzielania zaméwien publicznych - kontrola w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; weryfikacja realizacji zalecenn pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli
na poziomie |IZ RPO WP na zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu
realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow
13,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektow w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.VIl) -
weryfikacja ex-post procedur udzielania zamowien publicznych - kontrola
w siedzibie jednostki kontrolujgcej; weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych;
przeprowadzanie kontroli na poziomie 1Z RPO WP na zakonczenie realizacji projektu



2) w

oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidlowosci
— docelowa liczba etatow 9,

Oddziat sprawozdawczosci osi priorytetowej | RPO (WP.VIIl) — weryfikacja
o$wiadczern dotyczacych trwatosci projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalnoséci podatku VAT; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidlowosci docelowa
liczba etatow 4,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficientéow w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.IX) - kontrola
wnioskow o platnosé, w tym przeprowadzanie kontroli krzyzowych Programu;
weryfikacja o$wiadczen dotyczacych trwalosci projektu, generowania dochodu oraz
kwalifikowalnosci podatku VAT, wykrywanie i zglaszanie nieprawidtowosci
— docelowa liczba etatow 12,

Oddziat wyboru projektow w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju
gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.XI) - weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie; wykrywanie i zglaszanie nieprawidtowosci — docelowa liczba
etatéw 6,

Oddziat instrumentéw finansowych osi priorytetowej | RPO (WP.X) — monitoring
i sprawozdawczos¢ stanu wdrazania instrumentdw inzynierii finansowej; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidlowosci — docelowa liczba etatéw 10,

Oddziat umoéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO (WP.XII) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania
umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow 7,

ramach DPI (osie priorytetowe II-VI):

Oddziat wsparcia procesu wdrazania osi priorytetowych [I-VIl RPO - Pl |
- przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci), wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 4,

Oddziat wyboru projektow w zakresie spojnoéci przestrzennej i spotecznej - Pl |
- weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidiowosci; docelowa
liczba etatow - 9,

Oddziat wyboru projektow w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury
komunikacyjnej - Pl 1l - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidlowosci; docelowa liczba etatéw - 9,

Oddziat wyboru projektow w zakresie czystej energii - Pl IV - weryfikacja wnioskow
o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatéow - 9,



- Oddziat wyboru projektéow w zakresie ochrony $Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego - Pl V - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie,
wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 9,

- Oddziat uméw w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii - Pl VI -
weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidlowosci; docelowa liczba etatéw - 6,

- Oddzial umow w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spojnosci przestrzennej i spolecznej - Pl VI
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow,
wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 6,

- Oddziat rozliczenn i potwierdzania platnosci projektow w zakresie cyfrowego
Podkarpacia oraz ochrony $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego - Pl VI
- kontrola wnioskow o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow
- 5‘

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatno$ci w zakresie czystej energii - Pl IX - kontrola
wnioskow o platno$¢, wykrywanie nieprawidtowoséci ; docelowa liczba etatéw - 5,

- Oddzial rozliczen i potwierdzania platnoéci projektow w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej oraz spéjnosci przestrzennej i spolecznej - Pl X - kontrola wnioskow
o ptatnos¢; wykrywanie nieprawidtowosci ; docelowa liczba etatéw - 5,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych 11-VI RPO - Pl
Xl - weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie
postepowan wyjasniajgcych na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarzgdzajgcej
Programem, wykrywanie nieprawidtowosci ; docelowa liczba etatow - 8,

- Oddziat weryfikacji zaméwien osi priorytetowych II-VI RPO - Pl Xl - weryfikacja
procedur udzielania zamowien publicznych — kontrole w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; prowadzenie postepowan wyjasniajacych zwigzanych z ustaleniami
w zakresie zamowien dokonanymi przez Instytucje Audytowa, wykrywanie
nieprawidtowosci; docelowa liczba etatow - 11,

- Oddzial monitorowania i prognozowania projektoéw osi priorytetowych 1I-VI RPO - Pl
Xl — monitorowanie wskaznikow osigganych w poszczegoélnych projektach po
zakonczeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidlowosci; docelowa liczba etatow — 4,

Jednoczesnie w ramach DPIl wraz ze zwiekszaniem sie liczby projektow wybranych do
dofinansowania, w trakcie roku obrachunkowego 2016/2017 przewiduje si¢ mozliwosc
wystgpienia koniecznosci sukcesywnego przenoszenia czeéci os6b z oddzialow wyboru
projektéw do oddziatdbw umow oraz w kolejnym etapie do poszczegélnych oddziatow
rozliczen i potwierdzania ptatnosci.

3) w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-1X):

— Wydziat Aktywizacji Zawodowej EFS — o$ priorytetowa VII RPO WP 2014-2020
(z wytgczeniem Dziatania 7.5) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania



umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych aneksow; weryfikacja wnioskow
o platnos¢; wykrywanie i zglaszanie nieprawidiowo$ci na stanowisko ds.
nieprawidlowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; przeprowadzanie kontroli na
poziomie IP WUP na =zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnosci
dokumentacji) — docelowa liczba etatéw 36,

— Zespot ds. Wdrazania Rejestru Uslug Rozwojowych EFS — w ramach osi priorytetowe;j
VIl RPO WP 2014-2020, Dzialanie 7.5 — Rozwoj kompetencji pracownikéw sektora
MSP — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych  aneksow; weryfikacja wnioskow o  ptatnos¢;  wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidiowosci na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli
EFS IP WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakornczenie realizacji
projektu (kontrole kompletno$ci dokumentacji) — docelowa liczba etatow 4,

— Wydziat Integracji Spolecznej EFS — 0§ priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020 -
weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksoéw; weryfikacja wnioskéw o platnos¢; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS [P
WUP; przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — docelowa liczba etatéw 34,

- Wydziat Edukacji EFS — 0$ priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 - weryfikacja
dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych
aneksow; weryfikacja wnioskow o pltatnosé; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowos$ci
na stanowisko ds. nieprawidlowosci w Wydziale Kontroli EFS IP  WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — docelowa liczba etatow 35,

— Wydziat Kontroli EFS - osie priorytetowe VII — IX RPO WP 2014-2020 -
przeprowadzanie na poziomie I[P WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub
siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zamowien
publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych;
wykrywanie i zglaszanie nieprawidlowosci na stanowisko ds. nieprawidlowosci
w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; weryfikacja, rejestracja i monitorowanie
odzyskiwania nieprawidtowosci (wspolpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds.
windykacji nalezno$ci w Wydziale Budzetu i Finanséw IP WUP); — docelowa liczba
etatow 21,8,

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej — osie priorytetowe VIl — [X RPO
WP 2014-2020 — wspélpraca z jednostkg zewnetrzng w zakresie koordynowania
kontroli krzyzowych; obstuga organizacyjna kontroli zewnetrznych oraz nadzoér nad
realizacjg zalecen organéw zewnetrznych — docelowa liczba etatéow 1,5.

4) w ramach DRP (X o$ priorytetowa):

— Oddziatl pomocy technicznej (RP.VIl) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie oraz
wnioskow o ptatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci — docelowa liczba etatow 5,



5) w ramach DAK (X o$ priorytetowa — kontrola projektéw na miejscu i kontrola finansowa
beneficjentéw realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI):

- Oddziat kontroli finansowej beneficjentow RPO (AK.IV) — docelowa liczba etatow 22;

6) w ramach DBF (weryfikacja dowodéw ksiegowych przedktadanych przez beneficjentow
realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych [-VI)

— QOddziatl ksiggowosci Urzedu (BF-Il) — docelowa liczba etatow 2,
— Oddzial sprawozdawczosci budzetowej (BF-1V) — docelowa liczba etatow 2.



Schemat umiejscowienia komorek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej IZ RPO WP:
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Schemat umiejscowienia komédrek przeprowadzajacych kontrole na dokumentach
w strukturze organizacyjnej IP WUP:
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Kontrola projektow na miejscu

IZ RPO WP oraz IP WUP moga przeprowadza¢ kontrole w kazdym czasie od dnia
otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjgtkiem
okreslonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie pozniej niz do korca
okresu okreslonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporzgdzenia, z zastrzezeniem przepisow,
ktore mogg przewidywac diuzszy termin przeprowadzania kontroli dotyczacych trwalosci
projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarow i ustug.

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych I-VI i X RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, sktadajgce sie z pracownikéw nastepujgcych

Departamentéw UMWP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego

g N

Departament Audytu
i Kontroli

N G J

Y

Departament
Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych
RPO )

A AR S I XA KA LK A B

I

4 B
Departament
Wspierania
Przedsiebiorczosci
\. /

 Aaar s e

e Oddziat kontroli finansowej
beneficjentéw RPO

4

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektow osi
priorytetowych II-VI RPO

e Oddziat weryfikacji zamdwien osi
priorytetowych 1I-VI RPO

V

e Oddziatl kontroli merytoryczno-
technicznej projektow w zakresie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw osi priorytetowej
| RPO

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektéw w zakresie
wsparcia innowacyjnosci i
rozwoju gospodarczego osi

priorytetowej | RPO

W roku obrachunkowym 2016/2017 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych

bedzie:
1) w ramach DWP:
— w Oddziale kontroli

inwestycyjnego przedsigbiorstw osi

merytoryczno-technicznej

priorytetowej

projektéow w zakresie wsparcia
IRPO w czynnosci

kontrolne

zaangazowanych obecnie jest 8 oséb (kierownik oddziatu oraz 7 oséb na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektéw),

— w Oddziale kontroli

merytoryczno-technicznej

projektow w zakresie wsparcia

innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO w czynnosci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 4 osob (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow);
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2) w ramach DPI:

— w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych [I-VI RPO
w czynnosci kontrolne zaangazowanych bedzie 8 osob (kierownik oddziatu oraz 7
0sob na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow).

- w Oddziale weryfikacji zamoéwien osi priorytetowych II-VI RPO (Pl Xll)
zaangazowanych bedzie 11 oséb (kierownik oddziatu oraz 10 osoby ma stanowisku
ds. kontroli zamowien publicznych),

3) w ramach DAK:

— W Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO (AK.III) w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 15 osob (kierownik oddziatu oraz 14 osob na stanowisku
ds. kontroli finansowej beneficjentéw RPO). Do konca 2016 r. planowane jest
zwigkszenie obsady personalnej oddzialu do 22 o0s6b (kierownik oddziatu oraz 21
0sob na stanowisku ds. kontroli finansowej).

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoly Kontrolujgce, skladajgce sie z pracownikow Wydziatu Kontroli
EFS IP WUP. W czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowane bedzie docelowo 22 osoby
(kierownik wydziatu, zastepca kierownika wydzialu oraz 18 oséb na stanowisku ds. kontroli
i 2 osoby na stanowisku ds. nieprawidlowosci i odzyskiwania kwot).

Schemat umiejscowienia komorek przeprowadzajgcych kontrole na miejscu w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

P

Wydziat Kontroli EFS

1.1.2. Kontrola systemowa

Narzedziem stuzacym uzyskaniu pewnosci, ze IP RPO WP realizujg powierzone funkcje
w odpowiedni sposob, sg prowadzone przez IZ RPO WP (instytucje kontrolujgca) kontrole
systemowe, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. IP RPO WP zobowigzane
s3 do poddania sie kontrolom systemowym na podstawie zapisow wtasciwych porozumien.
Wiodgcg komérkg |Z RPO WP wilasciwg w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest
Oddzial koordynacji i zarzadzania systemem realizacji RPO (RP.IIl) w DRP. W roku
obrachunkowym 2016/2017 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych bedzie 9
0s6b (kierownik oddziatu oraz 8 os6b na stanowisku ds. koordynacji i zarzgdzania systemem
realizacji RPO).
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W zaleznosci od zakresu kontroli, sktad Zespotu Kontrolujgcego moze by¢ uzupetniony
o pracownikdéw nastepujgcych Oddziatéw DRP:

1) Oddziatu programowania perspektywy 2014-2020 (RP.I) — docelowa liczbg etatow 8,

2) Oddziatu identyfikacji i wsparcia projektow pozakonkursowych (RP.Il) — docelowa liczba
etatow 5,

3) Oddzialu sprawozdawczosci i monitorowania (RP.IV) — docelowa liczba etatow 6,

4) Oddzialu ewaluacji i analiz (RP.V) — docelowa liczba etatow 5,

5) Oddziatu rozliczen finansowych (RP.VI) — docelowa liczba etatéw 13,

6) Oddzialu pomocy technicznej (RP.VII) — docelowa liczba etatéw 5,

7) Oddzialu komunikacji i promocji (RP.I1X) — docelowa liczba etatow 4.

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sktad Zespolu
Kontrolujgcego moze zosta¢ poszerzony o pracownikow poszczegoélnych Departamentow
UMWP.

Zespdt Kontrolujgey nie powinien liczy¢ wiecej niz 6 osob w kazdym dniu kontroli.

Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajacych kontrole systemowe w strukturze
organizacyjnej |Z RPO WP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego

l

Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e (Qddzial programowania perspektywy 2014-2020

o (ddzial identyfikacji i wsparcia projektow pozakonkursowych

o (ddzial sprawozdawczoscei i monitorowania

e (ddzial ewaluacii

o (Qddzial rozliczen finansowych

e (ddzial pomocy technicznej

o (ddzial komunikacii i promocji

1.2. Dokumenty, w ktorych ujeto procedury zwigzane z realizacjg kontroli

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez 1Z RPO WP oraz IP WUP w roku
obrachunkowym 2016/2017:

1) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
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4)

7)

8)

9)

Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogoélne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 ),

Rozporzgdzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz.U.UE.L.2015.38.1);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajace szczegodlowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow sluzgcych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegdtowe przepisy dotyczgce
wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzgdzajacymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1);

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015r.
ustanawiajgce  szczegoOtowe  zasady wykonania rozporzadzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postepéw, formatu dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych
projektow, wzorow wspolnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu
JInwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzgdczej, strategii audytu, opinii
audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy
kosztow i korzysci, a takze zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1299/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspélpraca
terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
217, ze zm.);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
486, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870,
ze zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164, ze zm.),

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047,
ze zm.),

10) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. z 2016 r., poz. 645, ze zm.);
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11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 922 ),

12) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020.

Zobowigzanie do poddania sie kontroli prowadzonej przez IZ RPO WP (oraz w stosownych
przypadkach przez |IP WUP) zostalo zawarte w tresci umoéw/decyzji/porozumien
o dofinansowanie projektow, jak réwniez w porozumieniach/umowach dotyczgcych
powierzenia zadan zwigzanych z realizacjg RPO WP 2014-2020.

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczegdlnych stanowiskach, zostaly
szczegoOtowo rozpisane we wlasciwych instrukcjach wykonawczych: 1Z RPO WP oraz
IP WUP. Niniejsze dokumenty okreslajg niezbedne czynnosci, komoérki i stanowiska
odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne sluzgce do
weryfikacji stanu faktycznego z pozgdanym, instrukcje obiegu dokumentéw zwigzanych
z kontrolg oraz instrukcje korzystania z SL2014.

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektow realizowanych w ramach osi priorytetowej
X Pomoc techniczna zostaly zawarte w dokumencie pn. ,Instrukcja realizacji projektow w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020".

Szczegolowe warunki w zakresie:
a) metodyki doboru préby projektéw do kontroli,
b) metodyki doboru procesow do kontroli systemowej,
c) planu kontroli systemowych,
d) warunkow kontroli projektow,
w roku obrachunkowym 2016/2017, zostaly zawarte w niniejszym RPK.

1.3. Opis procedur kontroli

Kontrole projektow mogg by¢ przeprowadzane w siedzibie 1Z RPO WP/IP WUP na podstawie
dostarczonych dokumentow lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacja
projektu. Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow ponoszonych
w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowiazany okazaé réwniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.

Kontrola trwatosci projektu jest prowadzona w okresie, o ktéorym mowa w art. 71
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. — tj. w okresie pieciu lat od ptatnosci konicowej na rzecz beneficjenta lub w okresie
ustalonym zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat w przypadkach dotyczacych
utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP). Polega ona w szczegdlnosci
na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci wskazanych w tresci niniejszego przepisu.
Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie I[P RPO WP (instytucii
kontrolowanej). Cze$¢ czynnosci zwigzanych z weryfikacjg dokumentow moze odbywac sig
w siedzibie 1Z RPO WP (instytucji kontrolujacej), z zastrzezeniem, ze kontrola taka stanowi
dodatkowe czynnosci w trakcie kontroli systemowej, ktore nie powodujg pominigcia etapu
realizacji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowane;.

I1Z RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole w trybie planowym — zgodnie z zatwierdzonym RPK
na dany rok obrachunkowy oraz kontrole dorazne (pozaplanowe).

Standardowo, proces kontroli bez wzgledu na jej charakter, przebiega¢ bedzie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programéw operacyjnych na lata 2014-2020.
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W przypadku wystgpienia sytuacji nie opisanych w ww. Wytycznych (niestandardowych),
postepowanie bedzie dokumentowane odpowiednimi notatkami stuzbowymi lub innymi
dokumentami powstaltymi w toku prowadzonej sprawy iarchiwizowane w aktach sprawy
przedmiotowej kontroli. Szczegétowe procedury dotyczgce zadan kontrolnych zostaly
podzielone wedlug zagadnien tematycznych i zostaty sformalizowane w IW IZ RPO WP/IW IP
WUP.

Kontrole projektow ze wzgledu na sposob przeprowadzenia mozna podzieli¢ na:

— kontrole dokumentacji,

- kontrole na miejscu.

1.3.1.Kontrola dokumentacji

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgcej.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatow lub uwierzytelnionych kopii dokumentow
przekazanych przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci z zasadami wspolnotowymi
i krajowymi. W toku kontroli dokumentacji m.in. wypetnia sie wlasciwe listy sprawdzajgce,
weryfikuje dokumenty zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW [Z
RPO WP oraz prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajgce.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym

2016/2017 co do zasady dotyczy¢ bedzie:

a) 100% wnioskéw o dofinansowanie,

b) 100% wnioskow o ptatnosé,

c) 100% projektow w zakresie dokumentdw potwierdzajgcych realizacje zalecen
pokontrolnych,

d) 100% projektow — w odniesieniu do ktérych wystapi uzasadnione podejrzenie wystapienia
nieprawidtowosci,

e) 100% projektow — obligatoryina weryfikacja zamoéwien publicznych o wartosci
szacunkowej powyzej 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen
ustawy Pzp

i Wytycznych 1Z RPO WP przed zadeklarowaniem wydatkow do KE.
W ramach niniejszego RPK przewiduje sie objecie tg wskazang forma weryfikacji rowniez
zamowien udzielonych przez beneficjentéw przed zawarciem uméw o dofinasowanie
projektow.

f) 100% projektéw — weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci na etapie weryfikacji
wnioskow o platnos¢ w zakresie zamowien publicznych o warto$ci szacunkowej od
10 000 zt do 30 000 euro.

g) 100% projektow — kontrola na zakonczenie realizacji projektu — kontrola kompletnosci
dokumentacji na poziomie 1Z RPO WP.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym
2016/2017 w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 zaktada weryfikacje
kazdego zlozonego przez beneficjenta wniosku o ptatno$¢ wraz z zalgczonymi wyciggami
bankowymi potwierdzajgcymi poniesienie wydatkéw ujetych w tym wniosku o ptatnose,
informacjg o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi zatgcznikami wskazanymi
w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sie mozliwos¢ wezwania przez IP WUP
beneficjenta do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikowalnos¢ wydatkow
ujetych we wniosku o ptatno$¢, w tym dokumentéow ksiegowych oraz dotyczgcych
uczestnikow projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do przekazania



do IP WUP wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej w SL2014 we wskazanym
przez IP WUP terminie.

Kontrola projektow na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w 2016/2017 r.
dotyczy¢ bedzie w szczegolnosci:

- weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

— weryfikacji na etapie podpisywania uméw o dofinansowanie,

- weryfikacji wnioskéw o platnosg;

— weryfikacji zamowien publicznych.

W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest
w przypadku korespondencyjnej weryfikacji zalecenn pokontrolnych.

1.3.2. Kontrola na miejscu

Kontrola projektow w migjscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formg weryfikacji

wydatkdéw potwierdzajgca, ze:

a) wspotfinansowane towary i ustugi zostaly dostarczone,

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowg o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o platnos¢,

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentéw w zwigzku z realizowanymi projektami zostatly
rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz
z zasadami unijnymi i krajowymi.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP/IP WUP kieruje sie zasadag nie

dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaly juz przeprowadzone w tym samym

zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku

o dofinansowanie, zawierania umoéw o dofinansowanie, weryfikacji wnioskéw o ptatnosc.

Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest poglebienie i rozszerzenie analizy

dokumentdéw oraz sprawdzenie dowodow rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji

projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie
zwigzane bezposrednio ze wspdifinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana
zgodno$é dziatan beneficjentow w obszarach, ktore sa objete nadzorem/kontrola/
weryfikacjg/inspekcjg ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno

— budowlanej, przestrzegania przepisow sanitarnych, przestrzegania innych przepisow

np. bhp, ppoz, prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi

priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 odbywa sie co do zasady w czasie nie diuzszym niz

7 dni roboczych.

W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP planowany czas trwania kontroli na miejscu

przeprowadzanej] w trybie planowym okresla sie na min 2 — 4 dni w przypadku kontroli

projektow, za$ min 1 dzien w przypadku wizyty monitoringowej. Gtownymi czynnikami
wplywajgcymi na ewentualne wydluzenie czasu trwania kontroli moga by¢:

- stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidtowosci, niescistosci lub innych
czynnikdw bedgcych podstawg do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji powyzej
zaktadanej pierwotnej proby podlegajgcej kontroli,

— czas potrzebny na przygotowanie o$wiadczen lub wyjasnien przez Beneficjenta,

— czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbednych interpretacji lub opinii prawnych.
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W przypadku kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP projektow
przeprowadzanych w trybie planowym wydtuzenie czasu trwania kontroli bedzie
dokumentowane poprzez stosowng informacje pisemng lub notatke stuzbowg archiwizowang
w aktach sprawy przedmiotowej kontroli.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura IW IZ
RPO WP/IW IP WUP pn. ,Procedura przeprowadzania czynnosci kontrolnych na miefjscu’.

W ramach przewidzianych w IW IZ RPO WP - kontroli na miejscu wyodrebnia sie:
a) kontrole planowa — przeprowadza sie zgodnie z RPK, ktéra moze mie¢ nastepujaca
forme:

— kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia);
— kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnoéé koncowa;
— kontroli trwatosci projektu.

W ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP mozliwe bedzie przeprowadzenie Kkontroli
posrednich projektow, w przypadku ktorych podpisane zostang umowy o dofinansowanie, ich
realizacja zostanie rozpoczeta i bedg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych minimum
30% ze srodkéw EFRR — warunki te okreslajg zakres populacji projektow, ktére moga byé
przedmiotem analizy ryzyka.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych |-VI, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane
obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz
mogg podlegac fakultatywnej kontroli na miejscu po zlozeniu wniosku o ptatnos¢ koncows.
Poniewaz w przypadku ww. projektow zaktada sie przeprowadzanie minimum jednej kontroli
na miejscu (kontrola 100 % projektéw) - nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy
zawarte w regulacjach dotyczacych kontroli na miejscu — procedura IW [Z RPO WP
pn. ,Procedury przeprowadzania kontroli planowej na migjscu’, chyba, ze zapisy
procedury IW IZ RPO WP pn. ,Kontrole dorazne projektéw na miejscu” stanowig inaczej.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg podlegaly, co do zasady, dokumenty $cisle
Zwigzane
z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania
kontroli doraznej zostanie okreslony w upowaznieniu do przeprowadzenia kontroli/
zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajacych z systemu zarzgdzania
i kontroli Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraznych
w szczegolnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystapienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli
doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty $cisle zwigzane
z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,
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— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystapieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajaca). W przypadku kontroli
sprawdzajacej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu;
w takim przypadku — co do zasady — kontroli moze podlega¢ kolejny wniosek
o platnosé ztozony w ramach tego samego roku obrachunkowego.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentow wiasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos$¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych. Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodow zebranych
podczas kontroli. Dowodami sg w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informaciji, rzeczy,
opinie biegtych, wyniki ogledzin, jak rowniez pisemne wyjasnienia lub o$wiadczenia. Zespot
Kontrolujacy moze dokumentowaé fizyczny postep lub efekty realizacji projektu za pomoca
zdjec.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach
realizacji projektu, Beneficjent jest obowigzany okaza¢ rowniez dokumenty niezwigzane
bezposrednio z jego realizacja.

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza sie ogledziny. Ogledziny przeprowadza
sie w obecnosci Beneficienta. Z czynnosci kontrolnej, polegajacej na ogledzinach oraz
przyjeciu ustnych wyjasnien lub oswiadczen — sporzadza sig protokot. Protokot podpisujg
osoba kontrolujgca i pozostate osoby uczestniczgce w tej czynnosci. W przypadku zadan
o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstgpienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentaciji.

W przypadku projektow inwestycyjnych o znacznym stopniu zlozonosci i duzej liczbie
jednorodnych elementow mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na probie wynoszgcej nie
mniej niz 5% zbioru elementow. Dobdr préby moze odby¢ sie z zastosowaniem wybranych
technik losowych — np. prosty dobér losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu
Excelltablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osadu/dobér przypadkowy.
W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru proby.

W przypadku projektéw realizowanych przez wielu partnerow (w ramach jednej umowy
o dofinansowanie) ogledziny mogg sie odbywa¢ u lidera projektu oraz u partnerow.
W przypadku bardzo duzej liczby partneréw ogledziny u partneréw mozna przeprowadzi¢ na
probie nie mniejszej niz 5% populacji wybranej w oparciu o ww. techniki losowe.

W przypadku stwierdzenia duzej liczby nieprawidtowosci w kontrolowanej probie mozna
dokonaé¢ odpowiedniego zwiekszenia zakresu proby w celu wyeliminowania potencjalnych
uchybien/nieprawidtowosci.

Ponadto, w przypadku wystapienia w danym projekcie bardzo duzej liczby dokumentow,
mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na prébie dokumentow. Prébe stanowig dokumenty
finansowo — ksiegowe wybrane losowo, potwierdzajgce poniesienie min. 50% wydatkow
kwalifikowanych objetych kontrolg. W przypadku wystgpienia w danym projekcie wigcej niz
jednego wniosku o platnos¢ kontrolujgcy wybiorg losowo wydatki kwalifikowane z kazdego
wniosku. W przypadku gdy podczas kontroli zostang wykryte nieprawidiowosci, zakres
kontroli rozszerza sie losowo o kolejne 10% wydatkow.

Poza wyzej wymienionymi typami kontroli 1IZ RPO WP ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizyt
monitoringowych. Celem przeprowadzania wizyty monitoringowej jest sprawdzenie
prawidlowosci realizacji projektu, a w szczegolnoséci potwierdzenie w trakcie wizji lokalnej,
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zgodnosci realizacji wspoétfinansowanego projektu z wnioskiem o dofinansowanie/umowa
o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnos$ci dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu.
Niezaleznie od powyzszego przedmiotem wizyt monitoringowych moze byC rowniez
weryfikacja pod katem przestrzegania przez beneficjentéow zasad zwiagzanych
z przeprowadzaniem publicznego otwarcia ofert oraz dostepnoscig dokumentacji
przetargowej dla potencjalnych oferentéw w przypadku zamowien do 30 000 euro (powyzej
10 000 zi).

Warunki prowadzenia wizyt monitoringowych okre$la procedura IW 1Z RPO WP
pn. ,Procedura przeprowadzania wizylty monitoringowey".

Szczegolnym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o ktorej mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewnosci, ze
wszystkie powierzone funkcje sg realizowane w odpowiedni sposéb, a system zarzadzania
i kontroli RPO WP 2014-2020 funkcjonuje prawidlowo, skutecznie i zgodnie z prawem.
Kontrola systemowa prowadzona przez IZ RPO WP dotyczy zadan realizowanych przez |P
WUP oraz IP ZIT.

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedng kontrole systemowg w obrebie kazdej IP RPO
WP w kazdym roku obrachunkowym. W drodze odstepstwa od niniejszej zasady, w sytuaciji
szczegolnie uzasadnionej, IK UP moze zaakceptowa¢ w ramach RPK (lub jego zmiany)
przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybor IP RPO WP (IP WUP albo
IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastgpi¢ w oparciu o analize
ryzyka zawarta w RPK.

Co do zasady kontrole systemowe majg charakter kontroli planowych i sg przeprowadzane
zgodnie z RPK. Niezaleznie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powziecia
przez 1Z RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystapienia istotnych uchybien w pracy
IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotow zewnetrznych, 1Z RPO
WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W dwoch pierwszych latach obrachunkowych realizacji RPO WP 2014-2020 (tj. 2015/2016
i 2016/2017) kontrole systemowe beda prowadzone w petnym zakresie. W latach kolejnych
IZ RPO WP moze, na podstawie analizy ryzyka ujetej w RPK, odstgpi¢ od kontroli czgsci
obszaréw. Analiza procesow do kontroli systemowej bedzie prowadzona dla kazdej IP RPO
WP indywidualnie.

W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu wyodrebnia sie:

a) kontrole planowg - przeprowadzang zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku
obrachunkowym 2016/2017 r. przewiduje sie osiggniecie przez beneficjentéw w ramach
osi VII-IX RPO WP na lata 2014-2020 wystarczajacego postepu w realizacji projektu,
dajgcego podstawe do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji.
Rozpoczecie przeprowadzenia kontroli planowych bedzie mozliwe po wylonieniu
projektow najbardziej ryzykownych zgodnie z przyjeta Metodykg doboru proby projektow
do kontroli juz od
| kwartalu roku obrachunkowego.

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sig
odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg
podlegaly, co do zasady, dokumenty Scisle zwigzane z charakterem wykrytej lub
podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej bedzie
zbiezny ze stosownym zgloszeniem/donosem.
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Kontrole dorazne, bedg wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miare mozliwosci
tak czasowych jak i kadrowych IP WUP gtéwnie w sytuacji wystapienia:
— nieprawidtowosci/uchybien/zaniedban ze strony Beneficjenta,
- pozyskania przez IP  WUP informacjifskarg dotyczgcych domniemanych
nieprawidtowosci w projekcie,
- w sytuaciji, gdy w projekcie wprowadza sig bardzo czeste, istotne (z punktu widzenia
poprawnej realizacji) zmiany projektu zas wspoétpraca z I[P WUP oraz proces
rozliczania dotacji przebiega w sposéb budzgcy zastrzezenia.

Kontrole projektéw prowadzone sg w danym roku obrachunkowym na prébie co najmniej 30%
liczby projektéw realizowanych w danym roku obrachunkowym wytonionych w wyniku
zastosowania metodyki doboru proby projektéw do kontroli przedstawionej w punkcie 1.5.2
Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX.
W przypadku kazdego projektu podlegajgcego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie
co najmniej
1 wizyta monitoringowa.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentow wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowo$¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych. Zespét Kontrolujgcy moze dokumentowac fizyczny postep lub
efekty realizacji projektu (o ile to mozliwe) za pomoca zdjec.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informacii, rzeczy, opinie bieglych, jak rowniez
pisemne wyjasnienia lub o$wiadczenia beneficjenta.

Jezeli jest to niezbedne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow
ponoszonych w ramach realizacji projektu, Beneficjent jest obowigzany okazac réwniez
dokumenty niezwigzane bezposrednio z jego realizacjg.

Dobér préby do kontroli na miejscu dokumentacji bedzie dokonywany w oparciu o metody
niestatystyczne np. losowanie proste, dobor celowy, funkcje LOS() programu EXCEL.

Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu kontroli zostanie poddanych sprawdzeniu:

—  kwalifikowalno$¢ przynajmniej 10% uczestnikéw danego projektu, wyjatek stanowi¢ beda
projekty, ktérych liczba uczestnikow bedzie powyzej 300 oséb, wtedy sprawdzenie
kwalifikowalnosci uczestnikow projektu bedzie przeprowadzone na prébie min. 30 oséb,

- reprezentatywna préba dokumentacji finansowej (dokumentéow zrodiowych idowodow
zaplaty) na poziomie 5% liczby dokumentéw wykazywanych wramach wniosku
o platno$¢ wybranego do kontroli z zastosowaniem metody niestatystyczne;j,

— dokumentacja merytoryczna projektu dotyczaca poszczegdinych —dokumentow
finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej przez co
stanowi¢ bedzie kontynuacje logiczng kontroli.

Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku kazdego wytonionego do kontroli projektu
przeprowadza minimum 1 wizyte monitoringowg. Celem przeprowadzania wizyty jest
sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegdlnosci potwierdzenie w trakcie
podjetych dziatan, zgodnosci realizacji wspoffinansowanego projektu z wnioskiem
o dofinansowanie/lumowa o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnosci dokumentacji
zwigzanej z merytoryczng realizacjg projektu.

W roku obrachunkowym 2016/2017 I1Z RPO WP 2014-2020 w ramach kontroli na miejscu
przeprowadzi kontrole 100% projektéw Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020.
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1.4. Opis metodyki doboru proceséw do kontroli systemowej

W roku obrachunkowym 2016/2017 1Z RPO WP planuje przeprowadzenie dwoéch kontroli
systemowej w kazdej instytucji, do ktorej delegowana zostala czgs¢ zadan zwigzanych
z realizacjg RPO WP 2014-2020 (IP WUP oraz IP ZIT).

Majgc na uwadze poczatkowy okres realizacji Programu, jak réwniez koniecznosc
sprawdzenia prawidtowosci, skutecznosci i zgodnosci z prawem procedur oraz systemu
zarzgdzania

i kontroli ustanowionego w IP RPO WP oraz zapewnienie, ze wydatki w ramach RPO WP
2014-2020 ponoszone sg zgodnie z prawem, zasadami unijnymi i krajowymi, w roku
obrachunkowym 2016/2017 kontroli poddane zostang wszystkie procesy zachodzgce
w ramach IP RPO WP w zwigzku z delegowanymi zadaniami.

Niezaleznie od kontroli systemowych ujetych w RPK (kontroli planowych), w przypadku
powziecia przez 1Z RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien
w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotow zewnetrznych,
IZ RPO WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli IZ RPO WP ma prawo

do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegoélnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci (w tym naduzycia
finansowego) lub otrzymania informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu
naruszenia. W takim przypadku, w trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg — co do
zasady - dokumenty Scisle zwigzane z charakterem wykrytej/podejrzewanej
nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez instytucje kontrolowang zalecen zawartych
w informacjach  pokontrolnych  (kontrola sprawdzajaca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie¢ dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne.

Intensywnos¢ oraz zakres kontroli doraznych bedg uzaleznione od postepu realizacji
RPO WP 2014-2020 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich
kontroli.

1.5. Metodyka doboru préoby projektow do kontroli
1.5.1.Metodyka doboru proby projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

W roku obrachunkowym 2016/2017 gtownymi czynnikami majgcym wplyw na
dziatania podejmowane w ramach systemu zarzadzania i kontroli sg przeprowadzone oraz
planowane nabory wnioskéw o dofinansowanie w ramach | osi priorytetowej RPO WP na lata
2014-2020. W 2015 r. przeprowadzono bowiem dwa nabory wnioskéw, a kolejne cztery
nabory planowane sg w roku 2016 r. W zwigzku z tym prognozuje sig, ze pierwsze projekty
mogg by¢ zakontraktowane Il kw. 2016 r. Ponadto na podstawie doswiadczen zdobytych
podczas wdrazania perspektywy finansowej na lata 2007-2013 stwierdzono, ze najczegsciej
powtarzajgcymi sie nieprawidtowosciami byly te, z dziedziny zamoéwien. Jednoczesnie gtowna
grupa beneficjentow w ramach | osi priorytetowej sg przedsigbiorcy, ktdrzy sg podmiotami
niezobowigzanymi do stosowania Prawa Zamoéwien Publicznych. Dlatego uwzgledniajgc
zapisy Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamowien
wspoffinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo
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zamowien publicznych proces kontroli zaplanowano w taki sposdb, aby pozwalat on na
wykrywanie nieprawidtowosci, zwlaszcza tych z dziedziny udzielania zaméwien na mozliwie
wczesnym etapie tj. nawet przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odroznieniu do perspektywy
finansowej RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zaméwiern odbywac sig
bedzie na stosunkowo wczesnym etapie bowiem, caly cigzar kontroli przeniesiony zostanie
z kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koricowg na rzecz kontroli w trakcie realizacji
projektu pozwalajac tym samym na potwierdzenie prawidtowosci wydatkow ujetych
w rocznych zestawieniach wydatkow.

Instytucja Zarzadzajaca RPO WP ustalajgc ilos¢ i rodzaje kontrolilweryfikacji projektow
na dany rok uwzglednia zarowno postep w realizacji RPO WP na lata 2014-2020, jak
i obszary najwiekszego ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP
na lata 2007 - 2013. Ponadto wplyw na liczbe kontroli ma réwniez Kkoniecznosc
przeprowadzania kontroli na miejscu w okresie trwatosci projektéw dofinansowanych
w ramach perspektywy 2007-2013.

Uwzgledniajac ww. czynniki w ramach osi priorytetowych Il — VI RPO WP - przewiduje
sie, ze najczestszym typem wystepujacych uchybien/nieprawidtowosci beda naruszenia
przepisow dot. udzielania zamowien publicznych. W celu ograniczenia ich wystepowania
Instytucja Zarzgdzajaca RPO WP na lata 2007-2013 dotychczas podjeta szereg dziatan
edukacyjnych i informacyjnych, ktére bedg kontynuowane réwniez w latach nastgpnych
wramach RPO WP 2014 - 2020 (informacje na stronach internetowych, szkolenia
i spotkania informacyjne dla beneficjentow, konsultacje indywidualne). Niezaleznie od ww.
dziatain edukacyjnych oraz informacyjnych majgcych na celu ograniczenie skali wystepowania
nieprawidtowosci w obszarze zamowien publicznych podejmowane sa dziatania majgce na
celu uczynienie procedur udzielania zamoéwien przez zamawiajgcych nie zobowigzanych do
stosowania ustawy Pzp oraz wszystkich zamawiajacych udzielajgcych zamowien o wartosci
szacunkowej do 30 000 euro - bardziej przejrzystymi i konkurencyjnymi. W tym celu na
przetomie lutego i marca 2015 r. uruchomiony =zostal portal internetowy
https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl - na ktérym beneficjenci zamieszczajg ogloszenia
o zamowieniach, w stosunku do ktérych nie stosuje sie przepiséw ustawy Pzp. Przyjete
rozwigzanie ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona wykonawcow
i w efekcie uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty. Uruchomiony portal jest narzedziem
sluzgcym realizacji obowigzku przejrzystosci, ktéry polega na zagwarantowaniu wszystkim
potencjalnym oferentom odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji umozliwiajacego
rynkowi otwarcie na konkurencje.

Uruchomienie ww. portalu jest réwniez zwigzane z wprowadzeniem beneficjentéw do
nowego systemu publikacji ogtoszen, ktory bedzie stosowany w RPO WP na lata 2014 -
2020. W ramach ww. perspektywy finansowej wprowadzono obowigzek publikacji ogtoszen
juz dla zamowien o wartosci szacunkowej powyzej 10 000 zt (netto). Funkcjonowanie portalu
jest rowniez realizacja obowigzku zawartego w art. 125 ust. 4 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie
z ktorym obowigzkiem Instytucji Zarzadzajacej jest wprowadzanie skutecznych
i proporcjonalnych érodkéw zwalczania naduzyé finansowych i ma sluzy¢ rowniez
zmniejszeniu liczby korekt finansowych naktadanych za nieodpowiednie upublicznienie
ogloszen. Jednym ze $rodkow stuzacych do realizacji obowigzkéw 1Z w powyzszym zakresie
jest réwniez wprowadzenie w zycie  nowych Wylycznych Instylucji Zarzgdzajgcej
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Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
sprawie udzielania zamowien wspoffinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych
nie stosuje sie ustawy prawo zamowien publicznych.

Jednoczesnie, podejmowane sg dziatania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na
dokumentach stuzacych wykrywaniu nieprawidtowosci przy udzielaniu zamoéwien na jak
najwczesniejszym etapie — przed wyptatg srodkow. W tym celu wprowadzono nastepujgce
procedury weryfikacji zamowien publicznych:

a) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci (prawidtowosci
ogtoszenia) na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatnosc,

b) obligatoryjna weryfikacja zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej 30 000
euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp i Wytycznych
IZRPO WP przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE. W ramach niniejszego planu
przewiduje sie objecie tg forma weryfikacji rowniez zamoéwien udzielonych przez
beneficjentéw przed zawarciem umow o dofinansowanie projektow.

METODYKA DOBORU PROBY PROJEKTOW DO KONTROLI NA MIEJSCU

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana na prébie obejmowac bedzie zaréwno
kontrole posrednie (w trakcie realizacji projektu), jak i kontrole po zlozeniu wniosku o
ptatnosc¢ koncowa.

Zgodnie z  pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015r.,
znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu, a takze Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016r.,
znak: DKF.X.8616.16.2016.ABI - przyjeta metodyka doboru proby zaktada, ze w danym roku
obrachunkowym kontroluje sie prawidtowos$¢ wydatkow, ktére zostang ujete w rocznym
zestawieniu wydatkédw. Przekazanie ich do KE bedzie mie¢ efekt analogiczny do
czesciowego zamknigcia pomocy, gdzie — co do zasady — do wydatkow tych sie nie powraca
(a deklaracja zarzadcza potwierdza ich prawidtowos¢). Metodyka doboru proby projektow do
kontroli wykracza poza wydatki z rocznych zestawienn - glownie w kontekscie przysziej
realizacji kontroli trwatosci i innych kontroli, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy
wdrozeniowe;j.

Tzw. ,wydatki pézne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawien wydatkoéw) bedg
w pierwszej kolejnosci objete weryfikacjg na etapie wnioskéw o ptatnosé — jednakze w razie
potrzeby weryfikacja ta moze zostaC rozszerzona o kontrole dokumentéow lub kontrole
dorazna.

Metodyka doboru préby ukierunkowana bedzie na potwierdzenie prawidlowosci
wydatkéw ujetych w rocznych zestawieniach wydatkow. W zwigzku z powyzszym ciezar
kontroli przeniesiony zostanie na kontrole posrednie, ktorych zadaniem bedzie weryfikacja
prawidlowosci ponoszonych wydatkow przedkiadanych we wnioskach o refundacje.
Jednoczeénie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci umozliwi podjecie
odpowiednich dzialaih naprawczych.

W roku obrachunkowym 2016/2017 nie przewiduje si¢ przeprowadzania kontroli
ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane lub hybrydowe. Tego typu
projekty moga by¢ przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na
zasadach ogdlnych. W ramach osi priorytetowych Il - VI nie przewiduje sie realizacji
projektéw grantowych.
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W przypadku projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa
diuzej niz 12 miesigcy i jednoczesnie warto$¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana
w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 min zt — stosuje si¢ zasady
okreslone

w punkcie 1.5.

Metodyka doboru proby projektow do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka oraz
probie losowej i przeprowadzana jest w dwoch etapach —tj.:

Etap |: ocena ryzyka na potrzeby doboru proby do kontroli na miejscu — osie
priorytetowe I-VI RPO WP 2014-2020 (z wylaczeniem projektéw wybranych w trybach
pozakonkursowych).

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére mogg wystapic w zwigzku
z realizacjg projektéw w ramach osi priorytetowych I-VI przeprowadza si¢ analizg ryzyka,
ktorej efektem koncowym jest lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka
(sporzadza sie jednolity liste projektéw, ktéra sluzy jednoczeénie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli posredniej, jak i ewentualnej kontroli po zfozeniu wniosku o
ptatnosé koncowg). Opiera sie ona w szczegolnosci na czynnikach ryzyka, ktére spetnity
swojg role podczas wdrazania RPO WP na lata 2007-2013. Do$wiadczenia wéwczas zdobyte
z jednej strony, z drugiej za$ dziatania podejmowane w ramach Kkontroli dokumentacji
umozliwiajgce wykrywanie nieprawidlowosci z dziedziny udzielania zamoéwien na stosunkowo
wczesnym etapie pozwolily na wypracowanie optymalnych czynnikéw ryzyka dla projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020. Podczas ustalania
czynnikow ryzyka uwzgledniona réwniez zostala konieczno$¢ potwierdzenia prawidtowosci
ponoszonych wydatkow ujetych w rocznym zestawieniu wydatkéw, gdyz do przekazanych do
KE wydatkow nie bedzie mozna w terminie pdzniejszym powrdci¢. Prowadzona w oparciu
o odpowiednie czynniki analiza umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru proby
projektéw na potrzeby kontroli na miejscu, prowadzonej zaréwno w trakcie realizacji projektu
jak réwniez po zlozeniu wniosku o platno$é koncowa.

Projekty, w przypadku ktérych:

- zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

- ich realizacja zostanie rozpoczeta i bedg one odpowiednio zaawansowane pod wzglgdem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostalo zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

umieszczane sg na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka.

Projekty umieszczane sg na liscie do momentu sporzgdzenia opinii (stanowigcej czes¢ Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakoriczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP - zalacznik nr 8.2 do IW |Z RPO WP) po
przeprowadzeniu kontroli dokumentacji na zakonczenie realizacji projektu.

Czynniki ryzyka, ktore bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP na etapie

przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.
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Kwalifikacji projektow, w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka, dokonuje sie poprzez
obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczgcej prawdopodobieristwa wystgpienia
danego czynnika ryzyka (niskie, S$rednie, wysokie). Nastepnie sporzadza sie liste
realizowanych projektdw (wg stanu z dnia sporzadzania listy) uszeregowang wg catkowitej
liczby uzyskanych punktéw — przy uwzglednieniu zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych
punktow, tym wigksze ryzyko zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie
punktéw, w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020 o kolejnosci projektu na
liscie rozstrzyga warto$¢ dofinansowania ze $rodkéw EFRR — im jest ona wigksza tym
wyzsza pozycja na liscie, natomiast dla projektow w ramach osi priorytetowej | RPO WP
2014-2020

o kolejnosci decyduje wartos¢ dofinansowania ze $rodkéow EFRR, ujetych w aktualnym
rocznym zestawieniu wydatkéw — im jest ona wigksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Wzor listy projektow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru
proby projektoéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zalgcznik do niniejszego
Planu.

Lista realizowanych projektéw, sporzadzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PLXI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw, podlega parafowaniu przez
Kierownika WP.V/WP.VII/PI.XI oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Ww. lista projektow co do zasady aktualizowana jest w WP.VWP.VII/PLXI w cyklach
kwartalnych, nie rzadziej jednak niz w cyklach péfrocznych, w sytuacji natomiast znacznego
przyrostu populacji projektéw (dotyczy osi priorytetowej | RPO WP), w celu zapewnienia
plynnosci procesu kontroli na miejscu mozliwe jest takze czestsze aktualizowanie powyzszej
listy i podlega sporzadzeniu w terminie nie pézniejszym niz do 35 dni po uplywie okresu
objetego poprzednia analiza.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektéow uszeregowanych wedlug poziomu
ryzyka — obowigzuje dotychczasowa lista; w szczegdlnosci moze ona stuzyé rozszerzeniu
proby projektow do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli na zakonczenie
realizacji projektu — kontrola na dokumentach.

Listy  projektéw  uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane s3a
w WP VWP .VII/PLXI. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika
WP.V/WP.VII/PLXI na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektow (zgodnie
z procedurg okreslong w schemacie czynnosci powtarzalnych nr 1 IW |Z RPO WP) s3
przekazywane do DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez Zastepce
Dyrektora DWP/DPI.

Niezaleznie od powyzszego zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw cztonkowskich
dotyczgcych kontroli zarzadczych” — wybor projektéw do kontroli na miejscu przeprowadzany
bedzie takze z uwzglednieniem préby losowe;.

Projekty, w przypadku ktérych:

— zostaly podpisane umowy/decyzja o dofinansowanie,

— ich realizacja zostanie rozpoczeta i bedg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze $rodkéw EFRR;

— nie zostaly wybrane do préby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu na
nizszg punktacje;
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bedg podlegaly losowaniu do préby przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty ww.
losowania umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajgc,
ze liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33
% ogodlnej liczby projektow wytypowanych do kontroli w danym kwartale/pétroczu (przy
zatozeniach minimalnych co do liczby projektow typowanych metodg losowa — min. 1 projekt
w danym kwartale lub 2 projekty w pétroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli
wybieranych metodg losowg do peinych liczb w dot). Subsydiarne zastosowanie préby
losowej stworzy mozliwosci przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej
operaciji.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na probie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkos¢ proby, aby ustalié, czy podobne problemy
pojawiajg sie¢ rowniez w przypadku operacji, ktére nie polegaly kontroli. Zwigkszenie proby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

Etap Il: dohor projektow do proby

Populacja — projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostang umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostala rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkow EFRR.

Postep finansowy ustala sie na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 — Modut:
wnioski o ptatno$¢. Poziom ten jednocze$nie umozliwia podjecie dziatan korygujacych.

W przypadku wplyniecia wniosku o platnos¢ koncowag (data otrzymania kopii wniosku
o ptatno$¢ koncowa) odstepuje sie od przeprowadzenia kontroli posredniej; w przypadku
duzej liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka mozliwe jest
objecie takiego projektu kontrolg na zakonczenie realizacji projektu. Co do zasady nie
przeprowadza sie wiecej niz jednej kontroli posredniej projektu.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w projekcie mozliwe jest przeprowadzenie kontroli
sprawdzajace.

W przypadku odstgpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowa, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej, objecia projektu kontrolg UKS, objecia probg w danym
kwartale/potroczu wigcej niz dwoch projektéw jednego beneficjenta) — stosowng adnotacjg
umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.
Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastgpce Dyrektora/Dyrektora
DWP/DPI.
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W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci, w ramach dobranej préby projektow
— 1Z RPO WP moze zwigkszy¢ probe i tym samym uzyskac¢ wiekszg pewnosc¢, czy wykryte
problemy dotyczg takze innych projektow. Zwiekszenie proby w danym roku uzaleznione jest
od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

KONTROLA PROJEKTOW WYBRANYCH W TRYBACH POZAKONKURSOWYCH
W RAMACH RPO WP 2014-2020

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych [-VI RPO WP 2014-2020,
wybrane w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednoczesnie wartosé ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie
(aneksie do umowy) przekracza 10 min zl, bedg poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu
w trakcie ich realizacji oraz mogg podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu
wniosku o platnos¢ koncowa. Poniewaz w przypadku ww. projektéw zaktada sie
przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu (kontrola 100% projektow)
w zwigzku z powyzszym nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

Kontrole posrednig projektu wybranego w trybie pozakonkursowym mozna przeprowadzi¢
w sytuacji gdy:

— podpisana zostata umowa o dofinasowanie,

— gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym — tj.
w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze $rodkdéw EFRR,

Ewentualng kontrole na miejscu po ztozeniu wniosku o platnos¢ koncowa projektu
wybranego w trybach pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w
trakcie przeprowadzania kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji
projektu, ktorych wartos¢ przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR.

Od ww. kontroli na zakonczenie realizacji projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
mozna odstgpi¢ w sytuacji gdy po przeprowadzeniu obligatoryjnej kontroli posredniej przez
1Z RPO WP - zostat on objety:

— audytem operacji przez Instytucje Audytowa;
— audytem przez stuzby Komisji Europejskie;.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych |-Vl o mniejszej wartosci
(tj. takie, ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o
dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zl) - wybrane w trybach
pozakonkursowych - mogg zosta¢ poddane analizie ryzyka.

W trakcie kontroli na miejscu kontroluje sie prawidlowos¢é wydatkéw, ktore
w danym roku obrachunkowym zostaly zatwierdzone przez witasciwe Oddzialy rozliczen
i pfatnosci i zostang ujete w rocznym zestawieniu wydatkow.

Kontrole na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatno$¢ koncowsq projektéw wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie po ziozeniu przez
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beneficjenta i zweryfikowaniu przez wiasciwy Oddziat rozliczania i potwierdzania ptatnosci
wniosku o platno$¢ korncows.

1.5.2.Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych
Vil-IX

Metodyka doboru dokumentow do kontroli wnioskow o ptatnosé

Nie przewiduje sie opracowania odrebnej metodyki doboru dokumentéw i danych
uczestnikow do weryfikacji pogtebionej wnioskéw o ptatnosc.

W ramach weryfikacji wnioskow o platno$¢ IP WUP bedzie wymagata zalgczania do kazdego
wniosku o ptatno$¢ sktadanego przez beneficienta dokumentéw poswiadczajgcych
poniesione wydatki.

Zaktada sie weryfikacje kazdego ztozonego przez beneficjenta wniosku o platno$¢ wraz
z zatgczonymi wyciggami bankowymi potwierdzajacymi poniesienie wydatkow ujetych w tym
wniosku o platnosé, informacjg o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi
zatgcznikami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sig mozliwo$¢
wezwania przez IP WUP Beneficjenta do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikowalno$¢ wydatkéw ujetych we wniosku o ptatnosé, w tym dokumentow ksiggowych
oraz dotyczacych uczestnikow projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do
przekazania do
IP WUP wskazanych dokumentow w formie elektronicznej w SL2014 we wskazanym przez
IP WUP terminie. Przekazywanie dokumentow przez Beneficjenta odbywa sie zgodnie z
zasadg jednokrotnego przekazywania dokumentéw, o ktérej mowa wrozdz. 5.1 pkt. 6
Wytycznych MIIR (obecnie Ministerstwo Rozwoju) w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020.

Metodyka doboru préoby projektow do kontroli na miejscu

Metodyka doboru proby projektow do kontroli ma na celu wybor reprezentatywnej proby
projektow do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji badz w siedzibie
Beneficjenta. Ponadto, oprocz okreslenia sposobu wyboru projektow przedstawia rowniez
matematyczng metode oszacowania ryzyka zwigzanego z realizacja projektu co pozwala na
wytonienie wiasciwej proby projektow do kontroli. Gléwne procesy zwigzane z wyborem
projektow do kontroli oraz jego pézniejszg aktualizacjg to:

— dobor projektow podlegajacych analizie,

— zebranie danych w celu okreslenia kluczowych czynnikéw ryzyka,

— zastosowanie metodyki doboru préby projektow do kontroli, rezultatem ktérej bedzie lista
projektéw podlegajgcych kontroli.

1) Dobdr projektéw podlegajacych analizie

Analizie pod katem doboru do kontroli na miejscu bedg podlega¢ projekty speiniajgce

definicje projektu realizowanego. Sg to projekty w ramach ktérych ztozono co najmniej jeden

whniosek

o ptatnoéé na kwote nie nizszg niz 0,00 PLN. Projekty spetniajace powyzsze tworzy¢ bedg

baze projektow, ktore podlegac bedg metodyce doboru préby projektow do kontroli.

W oparciu o dane dotyczace realizowanych projektéw, przekazane przez wydziaty

merytoryczne, sporzadzone zostanie zestawienie projektow wraz z danymi niezbgdnymi
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do przeprowadzenia analizy projektow. Z tak sporzadzonej listy projektow, w oparciu
niniejsza metodyke doboru préby projektéw do kontroli, wytonione zostang projekty
podlegajgce kontroli w roku obrachunkowym.

W metodyce doboru proby projektow do kontroli w czynniku nr 4 Ztozonos¢ projektu,
uwzgledniono ryzyko wystapienia projektow zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub
grantowych.

W przypadku aktualizacji pétrocznej RPK w trakcie roku, populacje podlegajaca analizie beda
tworzyly projekty, ktére spelnily powyzsze warunki w okresie poétrocza poprzedzajacego
analize. Ponadto w zwigzku z koniecznoécig sporzadzania deklaracji zarzadczej i rocznych
podsumowan z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje cze$ciowym
zamknieciem pomocy, projekty, ktore potencjalnie mogg by¢é wykazane w ww.
sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowigzkowo podlega¢ bedg analizie podczas
aktualizacji pétrocznej RPK.

2) Zastosowanie metodologii

Kontrola realizacji projektéw na miejscu bedzie przeprowadzana na prébie projektow
w oparciu o metodyke uwzgledniajgcg poziom ryzyka charakterystyczny dla réznych typow
Beneficjentow i projektéw w ramach realizowanych Dziatan. Czynniki ryzyka, ktére bedg
uwzgledniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca
zatacznik do niniejszego RPK.

Metodyka doboru proby projektow do kontroli opiera sie na metodzie matematycznej. Metoda
ta bazuje na matrycy uwzgledniajacej ocene wyodrebnionych obszaréw ryzyka, pod katem
wystepowania zagrozen.

Kazdemu z poziomdéw ryzyka przypisuje sie punktacje przyjmujac trzystopniowg skale
o skokowej wartosci (odpowiednio dla matego, sredniego i duzego ryzyka). Skokowo dobrana
skala pozwala szybko wykazac projekty obarczone najwiekszym ryzykiem.

Kazdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjete czynniki
(obszary) ryzyka. Kazdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wage (mnoznik)
wyrazong

w punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnoznika) oraz poziomu ryzyka
otrzymujemy warto$¢ punktowg przypisang dla danego poziomu ryzyka jakg uzyskuje projekt.
taczna ilo§¢ punktéw, zebranych przez dany projekt w ramach przyjetych siedmiu
kluczowych czynnikéw bedzie okreslata jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktow
wszystkim analizowanym projektom tworzy sie liste rankingowa uszeregowang w sposob
malejacy

w ramach Dziatania. Z tak sporzgdzonej listy rankingowej minimum 30% projektow
o najwyzszej liczbie punktow, podlegac¢ bedzie kontroli na miejscu.

W przypadku gdy pewna lista projektow o takiej samej liczbie otrzymanych punktow,
znaczgco zwiekszata by pule projektéw do kontroli w ramach Dzialania (stanowigc
zagrozenie dla wykonania min. 30% kontroli), do listy projektow podlegajgcych kontroli
wylonione zostang projekty posiadajgce najwiekszg liczbe punktow w przypadku
nastepujgcych czynnikow ryzyka, dobieranych w zaleznosci od Dziatania, jego charakteru:

wartos¢ projektu,

poprawnos¢ opracowania wnioskéw o ptatnos¢,

|

ztozonos¢ projektu,

data zakonczenia projektu.
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1.5.3.Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Metodyka doboru dokumentéow do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskow
o platnos¢

Weryfikacja wnioskow o ptatno$¢ jest dokonywana na prébie dokumentéw poswiadczajgcych
prawidtowosé wydatkéw ujetych we wniosku o ptatnosé, zgodnie z metodykg doboru
dokumentéw do poglebionej weryfikacji w ramach wnioskéw o ptatnosé. W zwigzku
z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o platnos¢ jedynie zestawienie zawierajace
dane z dowodow ksiegowych. [Z RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania dokumentow
potwierdzajacych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Proba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskow o platno$é bedzie wybierana
poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu o metode losowania prostego bez zwracania,
dobér arbitralny dokumentéw, polegajgcy na doborze celowym na podstawie wiedzy
i doswiadczenia osoby weryfikujacej wniosek o ptatnos¢, prowadzgcym do utworzenia proby
reprezentatywnej dokumentéw. Reprezentatywna grupa wybranych dokumentéw uwzgledni
rowniez probe losowa.

W trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ pogtebionej analizie podlega¢ bedzie
reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentdéw Zrodiowych i dowodow
zaptaty) wraz
z dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczaca poszczegolnych dokumentow finansowych
wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody niestatystycznej, na poziomie ok. 5%
pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku o ptatno$¢ podlegajgcemu weryfikacji.
Préba dokumentacji bedzie obejmowaé minimum 3' pozycje wydatkéw wskazanych
we wniosku o ptatnosé oraz maksymalnie 10 pozycji wydatkow objetych wnioskiem
o ptatnosé.

Préba dokumentow uwzgledniaé¢ bedzie w szczegolnosci:

— wydatki zwigzane z wynagrodzeniami — m.in. opisy stanowisk, listy ptac;

— wydatki dotyczgce wykonania réznego rodzaju produktéw/opracowan, ekspertyz na rzecz
projektu na podstawie umow cywilnoprawnych — m.in. umowy, dokumenty potwierdzajace
odbiér przedmiotu umowy;

— w przypadku szkolen, konferencji itp. — m.in. listy obecnosci, dokumenty potwierdzajgce
liczbe uczestnikow lub certyfikaty potwierdzajgce ukoriczenie szkolenia, opisy stanowisk
pracy.

Dokumenty poswiadczajgce prawidiowe poniesienie wydatkéw przekazywane sg w wersji

elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego

przekazywania dokumentow do kontroli, o ktérej mowa w art. 122 ust. 3 rozporzadzenia
ogolnego.

Mozliwe jest zgdanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii

wybranych dokumentéw jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do

elektronicznych wersji dokumentow.

"W przypadku, gdy we wniosku o platnos¢ wykazano 3 lub mniej pozycji, poglebionej weryfikacji
podlega 100% pozycji wydatkéw.
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Weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢ nie obejmuje dokumentow zwiazanych z wyborem
wykonawcow do realizacji zamoéwien. Weryfikacja zamoéwien publicznych jest przedmiotem
kontroli projektow na miejscu w siedzibie beneficjenta.

W przypadku, gdy pogtebiona analiza ww. dokumentacji w dwoch kolejnych wnioskach
o ptatno$¢ lub kontrola projektu nie wykaze nieuzasadnionych wydatkéw, w kolejnych
wnioskach o ptatno$¢ weryfikacji moze podlegac proba dokumentéw wytgcznie na podstawie
faktur lub dokumentéw o rownowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty — bez
pozostatej zrodiowej dokumentacji merytoryczne;j.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o ptatno$¢ wydatkow
wynikajgcych z tych samych dokumentéow zrédiowych — nie ma koniecznosci ponownego
sprawdzania tych samych dokumentow zrodiowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikacji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku stwierdzenia uchybien w danym rodzaju wydatku, mozliwe jest rozszerzenie
liczby pozycji do weryfikacji z zakresu tego samego rodzaju wydatku w kolejnym wniosku.

W przypadku odbywania podrézy stuzbowej w tym samym celu przez kilka osob, mozliwa jest
weryfikacja dokumentacji zwigzanej z delegacjg wszystkich lub kilku uczestnikéw podrézy.

Metodyka doboru préby projektéow do kontroli na miejscu

W roku obrachunkowym 2016/2017 kontroli ma miejscu zostanie poddanych 100% projektéw
realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziatu 3.1.3 niniejszego
RPK.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli trwatosci

Kontrola trwatosci projektéw przeprowadzana jest co do zasady po uplywie potowy okresu
trwatosci i nie pdézniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania trwatosci projektu,
o ktorym mowa w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r., na probie projektow po zakonczeniu ich realizacji przez Beneficjenta,
ktore sg w trakcie piecioletniego okresu trwato$ci, wylonionych do kontroli w oparciu o analize
czynnikow ryzyka.

Kontrola trwalo$ci polega w szczegdlnodci na sprawdzeniu wystepowania okolicznoéci
wskazanych w art. 71 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. Zakres kontroli trwalosci, prowadzonej na miejscu realizacji projektu
moze obejmowac sprawdzenie w szczegolnosci:

— zachowania wskaznikow produktu i rezultatu,

|

istnienia inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu
i sfinansowanych ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 (jesli dotyczy),

— wykorzystywania inwestycji / towarow zakupionych / wytworzonych zgodne z zatozonym
we wniosku o dofinansowanie celem projektu,

— zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE,

— sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.),
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— istnienia wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogow dotyczgcych
promocji projektu (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji),

—  kwalifikowalno$ci podatku od towaréw i ustug — VAT (jezeli dotyczy), uzyskania przez
beneficjenta przychodow/dochodéw w zwigzku ze zrealizowanym projektem oraz ich
wplyw na wysokos$¢ otrzymanego dofinansowania (jezeli dotyczy).

W 2016/2017 r. proces kontroli trwalosci projektow bedzie sie odbywat na probie. Analiza

dotyczgca planowania kontroli trwatosci projektéw w ramach X osi priorytetowej RPO WP

2014-2020 opiera¢ sie bedzie na badaniu ryzyk na potrzeby doboru préby do kontroli

trwatosci projektu. Analiza obszarow wrazliwych, ktére mogag wystapi¢ w aspekcie braku

zachowania trwaloéci projektow w rozumieniu art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dokonywana bedzie w

ramach X osi priorytetowej w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektow

na miejscu, co pozwoli zidentyfikowa¢ gtowne czynniki ryzyka. Efektem dokonanej analizy
bedzie wybor gtownych czynnikow ryzyka. Rezultatem koricowym bedzie lista rocznych
projektow, gdzie o} kolejnosci

i potrzebie przeprowadzania kontroli, bedzie decydowal m.in. termin jaki pozostat do

zakonczenia okresu trwatosci, tj. w pierwszej kolejnosci kontroli bedg podlegaty projekty

o najkrétszych terminach.

Zgodnie z przyjeta metodykg, doboru proby dokonuje sie w wyniku weryfikacji

poszczegdlnych projektéw w zakresie oceny ryzyka projektow. Do kryteriow, ktére mogg by¢

zastosowane przez 1Z RPO WP przy analizie czynnikéw ryzyka, mogg nalezec
m.in. nastepujgce czynniki podmiotowe jak i przedmiotowe:

- stwierdzone wystapienie nieprawidtowosci w realizacji projektu;

- prawidlowo$¢ wykonania zalecen pokontrolnych, ktore nie byly poddane kontroli
sprawdzajgcej;

- wysokos¢ dofinansowania ze srodkéw EFS;

— zachowanie kwalifikowalnos$ci podatku VAT,

— zachowanie wskaznikéw produktu i rezultatu,

- ustalenie czy projekt generuje przychody/dochody;

- zaewidencjonowanie i wykorzystywanie inwestycji/towarow zakupionych/ wytworzonych
w ramach projektu;

- zgodno$¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE;

— obowigzek przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiazanej z realizacjg
projektu;

— istnienie wymaganych elementéw promocyjnych projektu.

Powyzsza lista czynnikéw ryzyka moze ulega¢ zmianie poprzez zmiang lub aktualizacje
metodyki (np. w efekcie przegladu procedury lub wynikéw kontroli).

Ponadto, w metodyce doboru proby w danym roku mozna przewidzie¢ inne czynniki, ktore
odnoszg sie do ryzyk charakterystycznych dla réznych typdw projektow. W ramach
przeprowadzanej analizy ryzyka powinny zosta¢ uwzglednione co najmniej dwa ww. czynniki.
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1.6. Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czgstotliwosci i obszarow

przeprowadzania kontroli doraznej w roku obrachunkowym 2016/2017

Kontrole dorazne projektow (ad hoc) przeprowadzane przez 1Z RPO WP oraz IP WUP

wykonywane bedg poza RPK.

Intensywno$é kontroli doraznych bedzie zalezata od postgpu realizacji RPO WP 2014-2020

oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach

obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli IZ RPO oraz IP WUP ma prawo
do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegolnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystapienia naruszenia/nieprawidiowo$ci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystapieniu naruszenia. W trakcie kontroli dorazne;
weryfikacji podlegajg — co do zasady — dokumenty $cisle zwigzane z charakterem
wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca),

— w sytuacji wykrycia istotnych naruszen w trakcie kontroli posredniej projektu; w takim
przypadku — co do zasady — kontroli moze podlega¢ kolejny wniosek o platno$¢ zlozony
w ramach danego roku obrachunkowego.

Ponadto, wyniki analizy gtéwnych czynnikow ryzyka (tj. lista projektéw uszeregowanych

wg poziomu ryzyka sporzadzona na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu) moga

zostaé wykorzystane jako jeden z elementéw uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli
doraznych jak réwniez beda stuzy¢ jako element pomocniczy stuzacy do wyboru projektow,

w ktorych przeprowadzone zostang wizyty monitoringowe.

zalecenn zawartych

2. PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH

. 8 Czas Liczebnosé .
I Instytucja Instytucja Kontrolowane : Informacije
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kontroli | kontrolujgcego
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Edlian miejscu oraz
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procesy kontrola
zwigzane z sprawdzajgca
realizacjg
przez IP ZIT
zadan
powierzonych
na podstawie
wlasciwego
porozumienia

3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTOW

3.1. Préba projektéow do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym
2016/2017

3.1.1.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych I-ViI

IZ RPO WP planuje przeprowadzaé w roku obrachunkowym 2016/2017
w szczegolnosci nastepujgce kontrole:

— weryfikacja wnioskow o dofinansowanie — 100% wnioskow — kontrola na dokumentach,
— weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwaly Zarzadu
Wojewodztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego oraz ewentualnych zmian
— 100% wnioskow,
— kontrola wnioskow o ptatnos¢ — 100% projektéw — kontrola na dokumentach,
- weryfikacja zamoéwien publicznych — 100 % projektdow — kontrola na dokumentach
w zakresie:
o zamowien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej 30 000 euro.
W przypadku zamowien o wart. szacunkowej powyzej 30 tys. euro, w sytuacji
niestwierdzenia nieprawidtowosci w wyniku przeprowadzonych wczes$nigj
weryfikacji (co najmniej 2 zaméwien) dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od
przeprowadzania kolejnych weryfikacji zamowien w ramach projektu (odstagpienie
nie dotyczy zamowienia o najwieksze] wartosci dofinansowania z EFRR
w projekcie). W przypadku projektow, w realizacji ktérych uczestniczy kilka lub
wigcej podmiotéw, ww. warunki odstgpienia od przeprowadzania weryfikacji
kolejnych zaméwien stosuje sie do kazdego podmiotu bedacego odrebnym
zamawiajagcym (odstgpienie nie dotyczy zamowienia o najwiekszej wartosci
dofinansowania z EFRR sposrod zamdéwien udzielanych przez dany podmiot).
o zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej od 10 000 zt do 30 000 euro
(zachowanie zasady przejrzystosci),

— kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektéw — kontrola na probie projektow
wylonionej w oparciu o analize gtéwnych czynnikow ryzyka lub w przypadku projektow
pozakonkursowych po spetnieniu warunkéw do przeprowadzenia kontroli posrednie;j,

— wykrywanie nieprawidtowosci — 100% projektow — co do zasady kontrola na
dokumentach. W przypadku wystgpienia watpliwosci dot. kwalifikacji nieprawidtowosci
istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli doraznej.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu_zostanie objetych
10 % populacji. Jednoczesnie w roku obrachunkowym 2016/2017 w ramach osi priorytetowej
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| RPO WP przewiduje sie przeprowadzenie pozaplanowych kontroli doraznych oraz wizyt
monitoringowych.

W ramach osi priorytetowych [I-VI RPO WP 2014-2020, kontrola na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektéw wybranych do dofinansowania
w trybach konkursowych, a takze projektéw o mniejszej wartodci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig a dobdr projektéw do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz proby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesigcy i jednocze$nie
warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane obligatoryjnej
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz moga podlegaé
fakultatywnej kontroli na miejscu na ich zakonczenie.

t gcznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 20 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do proby. Liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie
ksztattowaé sie w granicach 25 - 33 % ogodlnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli
w danym kwartale/pétroczu (przy zatozeniach minimalnych co do liczby projektow
typowanych metodg losowag — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty w poiroczu oraz
stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metoda losowa do petnych liczb w dét).

”

W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji ,duzych projektow
w rozumieniu Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w zwigzku z powyzszym niniejszy Plan nie zawiera
chronologicznego ukiadu kontroli takich projektow w 2016/2017r.

Zaprezentowanie chronologicznego uktadu kontroli pozostalych projektow
w roku obrachunkowym 2016/2017 r. (tj. nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych
w Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.) w ramach RPO WP jest niemozliwe ze wzgledu na to, iz gléwnym
czynnikiem majgcym wplyw na dziatania podejmowane w ramach systemu zarzadzania
i kontroli jest osiagnigcie odpowiedniego stopnia realizacji projektéw,
umozliwiajacego przeprowadzenie kontroli posredniej. Listy projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka, co do zasady aktualizowane beda w cyklach
kwartalnych (Osie priorytetowe I-VI RPO WP 2014-2020), nie rzadziej jednak niz w
cyklach pétrocznych (dotyczy osi priorytetowych II-Vl) co dodatkowo zwigksza
»plynnosé” danych bedacych przedmiotem analizy.

Jednoczesnie nie przewiduje sie przeprowadzanie kontroli projektéw zintegrowanych,
hybrydowych lub grantowych.

3.1.2.Préba projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX

Proba projektéw do kontroli na dokumentach

Nie przewiduje sie opracowania odrebnej metodyki doboru dokumentéw i danych
uczestnikéw do weryfikacji pogtebionej wnioskow o ptatnose.
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W ramach weryfikacji wnioskow o ptatnosé IP WUP bedzie wymagata zatgczania do kazdego
wniosku o platnos¢ skladanego przez beneficienta dokumentow poswiadczajgcych
poniesione wydatki.

Zakiada sie weryfikacje kazdego ztozonego przez beneficjenta wniosku o platno$¢ wraz
z zalgczonymi wyciggami bankowymi potwierdzajgcymi poniesienie wydatkow ujetych w tym
wniosku o ptatnosé, informacja o uczestnikach projektu oraz ewentualnymi innymi
zalgcznikami wskazanymi w umowie o dofinansowanie projektu. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢
wezwania przez I[P WUP Beneficijenta do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikowalno$¢ wydatkow ujetych we wniosku o ptatnosé, w tym dokumentow ksiegowych
oraz dotyczacych uczestnikow projektu. W takim przypadku Beneficjent zobowigzany jest do
przekazania do
IP WUP wskazanych dokumentéw w formie elektronicznej w SL2014 we wskazanym przez
IP WUP terminie. Przekazywanie dokumentéw przez Beneficjenta odbywa sie zgodnie
z zasada jednokrotnego przekazywania dokumentdéw, o ktérej mowa wrozdz. 5.1 pkt. 6
Wytycznych MIIR (obecnie Ministerstwo Rozwoju) w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020.

Préba projektow do kontroli na miejscu

Bez wzgledu na sposdb oraz wybrane czynniki ryzyka, liczba projektéw podlegajacych
kontroli na miejscu, nie moze stanowi¢ mniej niz 30% liczby projektéw spetniajgcych definicje
projektdow realizowanych. Zalozenia odnosnie metodyki doboru proby projektow zostaly
przedstawione

w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu.

3.1.3.Proba projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Préba projektow do kontroli na dokumentach

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2016/2017 w szczegdlnosci
nastepujgce kontrole:
— weryfikacja wnioskow o dofinansowanie — 100% wnioskéw,
— kontrola wnioskéw o ptatno$é — 100% projektoéw (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentow do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatnos¢ zostaly przestawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu).

Préba projektéw do kontroli na miejscu

Kontrola projektéw pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 bedzie miata charakter kontroli
na miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest formg weryfikacji wydatkow potwierdzajgca, ze
wspoffinansowane towary i ustugi zostaly dostarczone, wydatki zadeklarowane przez
beneficjentéw na operacje zostaly rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna
z zasadami wspolnotowymi i krajowymi oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji
zwigzanej z realizacja projektu ze szczeg6inym uwzglednieniem:

— dokumentéw potwierdzajacych kwalifikowalnosé, prawidlowos¢ i faktycznosé
poniesionych wydatkow — kontroli podlega 100% projektéw w ramach pomocy
technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajgcego koszty wynagrodzen kontrolg
wydatkow kwalifikowanych dotyczgcych wynagrodzen zostanie objetych minimum 25%
tych wydatkow. Probe losowo w wysokosci min. 15% bedg stanowity wydatki w miesigcu,
w ktorym koszty zwiazane z wynagrodzeniami pracownikéw byty najwieksze. Natomiast
min. 10% losowo bedg stanowily wydatki poniesione w pozostalych miesiacach.
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W przypadku gdy podczas kontroli zostang wykryte nieprawidlowosci, zakres kontroli
rozszerza sie¢ losowo o kolejne 10% wydatkow. W projektach zawierajgcych koszty
wynagrodzen ekspertow oraz w projektach zawierajgcych koszty zwigzane
z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow Urzedu, kontroli podlega min. 10%
poniesionych wydatkéw. W pozostalych typach projektow kontroli podlega min. 50%
poniesionych wydatkéw;

— przestrzegania przepisow oraz procedur dotyczacych udzielenia zamoéwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektéw;

— sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony srodowiska i rownosci szans - kontroli podlega 100%
projektow;

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspéifinansowanych dostaw, usiug lub
robot budowlanych — kontroli podlega 100% projektow;

— zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu ze
stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega 100% projektow;

- autentycznosci dokumentdw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli podlega
100% projektow;

— wypelnienia obowiazkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentow — kontroli podlega 100% projektéw.

Proba projektow do kontroli trwatosci

W roku obrachunkowym 2016/2017 r. kontrolami trwatosci zostanie objetych nie wiecej niz
50% projektow. Z uwagi na specyfike projektow pomocy technicznej realizowanych w ramach
X osi priorytetowe] RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia
kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, z ogétu kontroli zachowania trwatosci
projektow zostang wylgczone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Zastosowana wielkos¢ proby projektéw do kontroli trwatosci uwzglednienia zatozenia
dotyczgce kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, ktére przewidujg
obligatoryjnie przeprowadzanie takich kontroli po ztozeniu przez beneficjenta wniosku
o platnosé¢ koricowa, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem
projektu.

3.2. Dziatania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnetrznym

Na dzien sporzagdzania niniejszego RPK, |Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg zlecenia
dziatan kontrolnych podmiotom zewnegtrznym.

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020

Na dzien sporzgdzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg prowadzenia
procesow kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.
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4. WYKAZ SKROTOW

Departament Audytu i Kontroli w Urzedzie Marszatkowskim

DAK
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Budzetu i Finansoéw w Urzedzie Marszatkowskim
DBF E . .
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych
DPI Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym
DRP w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
DWP Departament  Wspierania  Przedsiebiorczosci w  Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Instytucja Posredniczgca w realizacji Regionalnego Programu
IP WUP Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
ktorej funkcje pelni Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Poséredniczgca z zakresu realizacji instrumentu
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
IP ZIT Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, ktérej funkcje pelni Stowarzyszenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego
[P RPO WP instytucje posredniczace w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020
IW IZ RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP
IZ RPO WP Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
RPK Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

SL2014

aplik&c\ja gtowna centralnego systemu teleinformatycznego

b \\\,1 VEWODZTWA

A\ s v
[

A \i\\,\x '-{__,'n"f_\ﬂ

38




‘€Loe-L002
3y 0p BlB] BU dM Ody yoewets m yohuemozieas mepjaford
8okzofjop euep zawmos dis eupdibzmn  sizyeueR pA
I op niuemopodes askfebajpod niuemonodel aoklebapod - : ; o .
IDSOMOIPIMELBIL OUOZPIBNS a1 1DSOMOPIMEIdSIU 1950MOIpIMEIdDIU OUOZPIBIMIS BIN z (fpuzaruyoay Acowod Bov_m_oa.zuobov alu) daa Ody [
e aia yoewels m mowefoud ilbezieas Jop 1osomopimesdaiu
pIBIMIS faulfoeziueBlo  nppsoupal oBal qnin euabysusq
cbsuep  nypedAizid m  olupszidn  auemoloupQ
‘€Loeg-L002
Bl BU dM Ody Yoewer m yokuemozyess mopyelosd
aokzofijop suep zawmes s eupdibzmn sizieue M :
0 L fecdum 2 14 ‘aulkoeziuebio | 7
ppisoupal obal gnyy eslysusg obsuep N dan OdN
Z| Zazid nosfaiw eu ajosuoy auozpemoldszid olupazidn
‘psouleid O 1YSOIUM BUCZPISIMEZ
31U 8Zozsaf e auOZOfZ ZoIump) 1S BlupdBzmn aizijeue A
N1d ujw '} fozAmod N7d uUjw G'| op 6'0 po N1d ujw 6'p feziuod 4 MOMIERAM | g
waluame)saz wAuzool wASEzZaIg 8130 WX 4T3 MOMNPOIS
8z npeloid  BIUBMOSUBULOP  BIOMY  BUBMOMSOIUAA
amojolwpazid NIUUAZD il
[aodim 1 ¢ -z L z nalosd ioeziieas m jeizpn yoAoklolg mojoiwpod egzom 4
yoAuzolgnd B yoAuzaignd .
MOSUBUY BIOSS BZOdS BY}SOUpar MOSUBUL BIOISS BXISOUPIQ s BluRfyeuss BumEId EULOY ﬁ
amojoiwpod piuuizy 1
¢ - ebem Z - ebepp 1 - eBepp eyAziu ;
ONAZAI a1OSAM oxAzli slupaig oyAzha apsIN BYIUUAZD eBepp Eyhzfl bk 47

emolalluoud so | — naslaiw eu [joJjuoy op mopjaloid

Aqoid niuocgop Aqezijod auolup3|bzmn epaq 2101 ‘BYAzAI MOMNIUUAZD BIUSIME]ISSZ 'L'C

eu e)AzA) Auaso eluezpemoudazid sezopod

IMINZOVIVZ 'S



4%

ISO/BIUBIBIZP/NIBWAYDS

ISO/RIUBRIZP
/newayss obauep yoewes m

BlUBMOSUBULOP
op mopaloid nioghAm aimelds m dMZ temUDIN Z AJomy DBISAZIONAM

oBouep |  (yokmosinyuoyezod yoeahs BUZOW w_w_n_m_ Baxmw._mﬁmwn m_cmBchmMﬂou Aomy _M_,cum:m
yoewes m (YohAmosinyuoyezoed m yaAueigim mopyafoid 1So/eIuBtRIZP m__»mw.u:n_o op ( .mEcM_.M:_n_m .H.v _.N> 33P0 cmu_ m?oE: HaAHEMEZ .
UoBqAI) M USAuBIgAM | Zadg) MM 4T Z BlLemosuBuLop /Mewsyos obsuep yoewe) € qzol .Em_mc >3=um M_ >._>,>>co USEM MOp1D10) m_cmaomm_mcaou
mopalold zag) ¥y 43 d1omy Blupals | m (UoAmosinyuoxezod yseghisy m 0 _.Nvumv USAUED _ﬁ_cmgomcmr%ou omso_.c: c.u HEMES
MOMPO0JS 9Z BIUBMOSUBULOP |  peuod 9 OF ZIU [2Zsyaim aiu | yoAueighm mopaloid zaq) ¥y43 21MEISPOd BU 3IS BZOI|QO BIUBMOSUBULLOP 3}OMY BIUPAIS WOWMN
Jsouem klupass 10SOUEM Op BIUBMOSUBULOP MOHPOIS BZ BILBMOSUBUILOP MMONPOIS 37 BILEMOSUBULOD 21oM
peuod 9%0¢ ZIU 3Zsy3Im A1omy fiomy [alupass lazAmod Aomy [siupals leziuod «sus HYST MOARCSS ’ HOP E10M0
amojolwpazid jluukz) Il
3M £L02-/00Z elEl BU M OdY Yoewes m yoAuemozijes: moprsfosd
op niuemoyodel aokelefajpod - Mw_mmoﬁwm‘_%ww uamm_m Mﬂﬂmmwhﬁn < gokzofijop suep zelumod ais eiupdibzmn aizieue pp (lpuzoiuyosa) £
10SOMOpIMBIdaIU QUOZPISIMIG T P! ' piRIMNS foowod mopaloid AzoA1op alu) dAA OdY UoeWwEs m mopalosd
iloeziieal Jop wsomoipimesdaiu loulfoeziueblio soupal obaf
qniy ejuafiauag obauep nypedAizid m olupazidn auemoloupQ
£102-£00¢ elej eU M
Od¥ yoewies m yafuemoziies) mopjslosd aokzakiop suep zaiumos
315 elupdBzmn sizifeue M ‘Ody yorwes m mopiefoid ioezieas
famogpimesdaiu oxAzAi ezsfaiuwz feulfoeziuebio pisoupal obal gniy
0 ; fasSm) 2 2 ejualifauaq obauep n euozpemoidazid ejonuoy eufajoy epzey 2
. ELOZ-L00Z BBl BU M OdY YorwWE M yoluemoziies)
mopfaford sokzofjop suep zalumos 318 elupdibzmn eizijeue
m - laulhoeziuebio pysoupal obBal gnin elushiyauaq cbauep n dan
0Od¥ ZI zazid nosfaiw eu ajoljuoy auozpemosdazid olupazidod
yoAuzaignd mosueuly _ yoAuzolgnd
BIOPSS BZOdS EXYISOUpar MOSUBUL BIOSS BYISOUPS ¢ dEjualaus UM BuIOY b
amojoiwpod IuuAzy i
¢ - ebepp Z - ebepp 1 - ebepp eyAzAl .
OYAzA anjoSAp oyAzhi slupasg oqAzA1 aSIN exiuuizs eGepp i S a7

IA-I1 emolayfionid aiso — nasfaiw eu 1jos3ucy op mopyaload

Agoud niogop Agazijod eu ejAzA1 Ausso eluezpemoidoazid sezopod suoiupd|bzmn epaq a0 ‘BYAZAI MOYIUUAZD 21UBIMEISIZ "Z°S




v

20 8/0d — 8IUBMOSUBLIIOP O YaSOIUM YOAUBD BIUEMNSAZOU OfPOIZ SMOPBMAZIE wreserns

2soulerd o 14SOIUM HNPO — $L0ZTS M YoAuemolisalaiez yoAuep ammelspod Bu 3is Blejsn AMOSUBUL 03150 wvwrns

2@ 9(0d - 3luemMosSUBUIOP O yasoium :yafuep eIuemNSAZOd OHOIZ BMOPEMAZI wures

MOSHSUR | MOWN DSOLIBM B8GR[ GN| SIUBMOSUBULOR O AMOW - NPOW —F LOZTS YoAUBD BILEMNSAZOD OfPOIZ SMOPBMAZIG uve
HHQ op suemAzesazid osomoppimesdalu ejusimelsez | Auodes yofuep eluemisAzod opposz amopepiAzid

BI0NUOM - {NPOW - £ LOZTIS ZBJO B[ONUOY — PO — L — L0 MINIS ISM —yoAuep etuempisAzod ofpouz amopepiAzid
mopfafold sjUBMOSURLIIOP O INSOIUAA - INPO —+ L0ZTS ‘YoAuep eruemisAzod ojpo.z emopepiAzid

Fers

e

-

ey - z unnnn WALBMONIEMY WDIEPAM 153[ NYyalosd yoewes m I wA AzD i
‘(lomosueuy | lamozoazl ifoezi|eal
yel - L aluBMOSUBMERZ %00 | 3IS epepiez Bmoouoy psoulerd 0 nysolum 9
elusfoysuag zezid elUSZORZ NYpedAzId M) ... HH 4T MOXPOIS
92 9% 0§ wnuwiuiw YaAuozoljzol ofe}soz npjaloid obauep yoewel m
'uz} — BUBMOSUBMEEZ Oudow 183l niyaloid oBauep elezijeas Az
el

- < wennxd,POY20P 3lniauab yafoid Auep Azo g




QNJ” CNnQ py2d1 worzod , vyuUd2> DSpm
Amolueds ¢ AmopAiqAiy
‘pysaaulaed ‘Auesmosdauiz
00¢< lozAmod moyiuisazon 00€ Op MOYIUISIZIN
[ lezAmod znkumaz -
vu YydLu0da[z Snjsn - 0 znkumaz vu yoLuora[z nysn 0Z°0 myafoad psouozoyz g
7 lazAmod
YIAUBMOZI|EIL UBPRZ Z OP YIAUBMOZI|EII UEDEZ
1 [ezAmod moaaujred I - ¢ Modaupted
VEZOI'T VaZOI'T
090 010 py2ds worzod . py1uuA22 DSVM
Kadisarwr 71 fazAmod - Kddisanw 71 op 01°0 npyafosd vruazouoynz vIvg g
01 090 0Z°0 pyf2ds woizod , pyudzo nSom
(0f Op [ po 1J0Ys M bUa20)
opund yund opjund i
NIRRT ZERL PO AP S0 Pe WREIIEOL A0S o 00 asouinid 0 MOYSOIUM DIUDMOODIdO Dsoumbidog 7
01 09°0 0Z°0 oydzds worzod ,, py1UAZI DEDM
N7Id 000°000°€ Nd 000°000°¢ op
008" ra yaloid 350: :
fazAmod NTd 000°00S°T PO N71d 000°005°T op 0T0 npyafosd psoyiatg 1
9 :pid ¢ syd I :md yiuzouur
aZnd FINATIS TIVIN o
nIBZsqo) eYAzA1 (A1ezsqo) niuuAzd amozan[y[
BYAZAI woizod Az
BSEA

XI-lIA @molajAiond a1so — nasfaiw eu jjosjuoy op mopjalosd
Aqoud nuoqop Agaznod eu ejAzAl Auaso eiuezpemosdazid sezopod auolupd|Bzmn epdq 2103y ‘BYAzZAI MONIUUAZD 3IUIMEISIZ "€°S



09°0 010 pyA2ds worzod , vy1uuL2> DSPM
OdY Yyovwins v mopyafosd
[azAmod ¢
k eplns ree oro D1ualoifousq 2224d y2upmo21vad 3]53]0UMPs DG2IT] L
cwnc 0 1@ pyd2ds worzod , pyrudzo pSpsm
viu2[d1fouaq 0Saunp moryafosd blonipas 2 ny2iimz
lazmod 1 | alndajsdm aru 01‘0 M yodmosuvurf misnzso uazifapod yoduozpizimpod
qnA34nys yoduoznndzos srumfitzod ngzory 9
09°0 01‘0 oydzds worzod . pyiuudzo pSpm
. y i mpyafoad 1950110 m M fo1Zpn Y21 qN}
NTd 00°000°001 [5zAmod NTd 00°000°001 op 010

yoduppmoyfipnmyatu moyopdm yo{uozpIaIMIS PSoBY ¢




144

Emoouoy osouietd 0 NYsoluUM mopjund ejualoiyousq npjaload npjaloid

16emn BIUSZO}Z B)Ep BUBMOUR[J BQZO1| BUMOMNIED (mopjund BMZEN AL IN
ysAueysAzn eqzal)) exAzii iuuhzg

nasfeiw
eu 1josuoy op mopafosd Agoid nioqop Agszijod eu [suezpeziods - exAzA1 nwoizod 6m ysAuemobasszsn mopjalold Aisi| J0ZM 'S




