UCHWALA Nr 152/ 3357/ 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2020r.

W sprawie przyjecia Sprawozdania rocznego
z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki spojnosci finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z pézn. zm.) oraz art. 125 ust. 2 lit. b rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy
ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotfecznego, Funduszu Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 2 20.12.2013r., str. 320 z p6zn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje si¢ Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019,
stanowigce zatgcznik do niniejszej uchwaty.

2. Sprawozdanie, o ktérym mowa w ust. 1, przekazuje sie do zatwierdzenia
przez Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
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CZESC A
Dane wymagane co roku
(Sprawozdanie podstawowe)

art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013



IDENTYFIKACIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

1.

IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA

Numer programu (nr CCI)

Nazwa programu
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Rok sprawozdawczy

Data zatwierdzenia
sprawozdania przez Komitet
Monitorujacy
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2019




PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane liczbowe prezentowane sg na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2019 r., kurs EBC z dnia
30.12.2019r. (1 EUR = 4,2567 PLN). Wartosci liczbowe wyrazone jako % sg wyliczone w stosunku do
alokacji Programu (UE).

System realizacji

Majgc na wzgledzie osiggniete cele posrednie (2018), w ramach przeglagdu srédokresowego
16.08.2019 r. KE wydata decyzje o przyznaniu rezerwy wykonania dla RPO WP. Koniecznym byto zatem
przeprowadzenie analizy stanu wdrazania pod katem osiggniecia celéw na rok 2023 i dokonanie rewizji
zapisow Programu w kontekscie mozliwosci absorpcyjnych poszczegéinych OP. W zwigzku z tym,
w formie konsultacji z IK UP i roboczych uzgodnien z KE, 1Z rozpoczeta procedure renegocjacji.

Na mocy uchwaty z 11.12.2019 r. KM RPO WP zatwierdzit propozycje zmian RPO WP, upowazniajgc
IZ do wprowadzenia niezbednych zmian w Programie, bedgcych wynikiem przegladu Srédokresowego
i uzgodnien negocjacyjnych z IK UP oraz KE. Zakres zmian obejmowat m.in:

e przesuniecia i realokacje srodkow,

e aktualizacje wartosci docelowych wskaznikow wynikajacych z przesunieé¢ s$rodkéw lub
potrzeby urealnienia ich wartosci bedgcych wynikiem btednego oszacowania na etapie
programowania,

e typy projektow i typy beneficjentdw,

e kierunkowe zasady wyboru projektow,

e dostosowanie do zaktualizowanych przepisow prawa krajowego.

W dniu 31.03.2020 r. wniosek o zmiane Programu zostat przekazany do KE.
W okresie sprawozdawczym SZOOP aktualizowany byt 7-krotnie.

W 2019 r. odbyly sie 4 posiedzenia KM oraz 2 procedury obiegowe, w ramach ktérych podjeto
28 uchwat (25 dotyczyto kryteriow).

Istotnym wydarzeniem byla organizacja w grudniu 2019 r. spotkania przedstawicieli
IZ z BGK, w wyniku ktérego podjeto decyzje o zwiekszeniu alokacji w ramach OP | na wdrazanie
wsparcia w formie IF (dz. 1.4.2)

Analiza postepow

Do korca 2019 r. (narastajgco):

e ogtoszono 224 nabory wnioskdw - UE 2231,83 min EUR (105,56% alokacji), z czego
TP to 645,34 min EUR - tgcznie z powtérnymi naborami/ wezwaniami;

e ztozono 5723 WoD poprawne formalnie - UE 2 925,42 min EUR (138,37% alokacji);

e zatwierdzono 3 102 WoD - UE 1 837,89 min EUR (86,93% alokacji);

e podpisano 2 769 UoD - UE 1694,99 min EUR (80,17% alokacji), z czego 218 UoD
o wartosci UE 549,01 min EUR to TP;

e zatwierdzono 13 563 WoP - UE 991,17 min EUR (46,88% alokacji);

e do KE przekazano 79 WoP - UE 956,62 min EUR (45,25% alokacji);

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

e zakorczono 1661 projektow.

Rozktad projektow — wktad UE wsparcia w UoD:

e wg beneficjentow: JST (57,05%), przedsiebiorcy (25,55%), NGO (10,84%), organ wtadzy
(3,68%), szkoty, uczelnie, jednostki naukowe (2,16%), inne (0,72%);

e  wg obszaréw: obszary miejskie duze i mate (58,76%), obszary wiejskie (38,15%), inne-pomoc
techniczna (3,09%);

o gtéwne rodzaje dziatalnosci gospodarczej: Inne niewyszczegolnione ustugi (18,86%) - gtdwnie
sekcje S - pozostata dziatalnos¢ ustugowa, P — edukacja i M - dziatalnos$¢ profesjonalna,
naukowa i techniczna - Transport i sktadowanie (17,97%), Edukacja (11,54%).

Ocena stanu wdrazania

W poprzednich okresach sprawozdawczych, dziatania IZ nastawione byly w gtdwnej mierze na
osiggniecie ram wykonania i uzyskanie rezerwy. Przeglad srodokresowy w 2019 r. zakoniczony
sukcesem (przyznanie rezerwy) pozwolit na uruchomienie w 2019 r. ,zamrozonej” alokacji, ktéra
rozdysponowana zostata na projekty oczekujgce na dofinansowanie, kolejne nabory konkursowe
i procedure pozakonkursowa. W 2020 r. do uruchomienia pozostaje 8 konkurséw (2 EFRR i 6 EFS) oraz
dotychczas niezakontraktowane projekty pozakonkursowe.

Na koniec 2019 r. kontraktacja osiggneta poziom 80,17% alokacji (przyrost o prawie 15 p.p w stosunku
do roku 2018 r.), z czego 1/3 wktadu UE podpisanych UoD to TP (549,01 min EUR).

Poziom certyfikacji srodkow (kwota wnioskowana do KE) wynidst 45,25% (przyrost o 20,5 p.p
w stosunku do roku poprzedniego), a cel certyfikacji zostat osiggniety na poziomie 102,49%.

Minimalny prog certyfikacji (ponad 505,5 mIn EUR) wymagany dla realizacji zasady n+3 na koniec 2019
r. zostat osiggniety na poziomie ponad 189% .

Mimo zadowalajacych wynikéw wdrazania, w dalszym ciggu diagnozowane sg waskie gardta, ktore
wymagajg szczegdlnego nadzoru ze strony IZ. W szczegdélnosci sg to projekty w obszarze
zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT EFS). Opdznienia te dotyczg projektow rewitalizacyjnych
EFS, ktérych uruchomienie, zgodnie z przyjetymi zatozeniami, musi zosta¢ poprzedzone wdrozeniem
projektow infrastrukturalnych (EFRR). Opdznienia dotyczg réwniez niezakontraktowanych jeszcze
projektéw pozakonkursowych z EFRR i wynikajg przede wszystkim z koniecznosci ich ponownej
identyfikacji (zmiana zakresu rzeczowego — dz. 5.1), czy tez braku dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia tego procesu (dz. 5.3).

W ramach przegladu $rodokresowego przeprowadzono réwniez analize stopnia osiggniecia wartosci
docelowych wskaznikéw (2023 r.), w szczegblnosci objetych ramami wykonania. Uwzgledniajgc zmiany
spoteczno-gospodarcze, realokacje oraz btedne zatozenia metodologiczne, w procesie renegocjacji
IZprzedstawita KE zaktualizowane wartosci dla wybranych wskaznikow.

W kolejnym okresie realizowane bed3g dziatania majgce na celu zakontraktowanie projektow
pozakonkursowych oraz dalsze rozliczanie wnioskéw i certyfikacji wydatkow. Ponadto IZ bedzie
w dalszym ciggu prowadzita monitoring postepéw rzeczowych i finansowych realizowanych projektéw,
co pozwoli na szybkie wykrycie pojawiajacych sie zagrozen i podjecie stosownych dziatan zaradczych,
w kontekscie osiggniecia celow koricowych.

Sytuacje problemowe i ocena postepéw w pkt 3.1.
Sprawozdanie roczne z wdrazania

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdd:ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

Z uwagi na pandemie COVID-19 oraz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancow
woj. podkarpackiego, a takze tagodzenia negatywnego wptywu pandemii na realizacje projektéw UE,
w ramach $rodkéw RPO WP dotychczas nierozdysponowanych, IZ utworzyta pakiet dedykowanych
dziatan. Pakiet ten (ok. 76 min EUR, w tym 54 min w ramach dodatkowej realokacji), bedzie
odpowiedzig na pilne potrzeby zaréwno w obszarze ochrony zdrowia, ale tez ma na celu niwelowa¢
negatywne skutki spof-gosp. — przeciwdziatanie bezrobociu poprzez dofinansowanie kosztéw
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i preferencyjne pozyczki obrotowe dla MSP. Zwieztg informacje
o proponowanych zmianach opisano w pkt 6b.

Realizacja IF
W ramach RPO WP IF sg wdrazane w (na podstawie danych BGK z systemu POIF):

v" OP | (Pl 3c; EFRR) — wktad UE z UoD to 53,64 min EUR — podpisano 694 umowy
inwestycyjne (wktad UE 24,01 min EUR) oraz wsparto 603 przedsiebiorstwa,

v" OP VIl (PI 8iii; EFS) — wktadu UE z UoD to 5,83 min EUR — podpisano 50 umoéw
inwestycyjnych (wktad UE 0,63 min EUR) oraz wsparto 48 0s6b, ktore skorzystaty z IF
na podjecie dziatalnosci gospodarczej.

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadzera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego
posrednikdw finansowych.

Adnotacja dot. prezentowanych danych

Dla wskaznikdw EFS, 1Z przedstawia dane w odniesieniu do operacji zrealizowanych czesciowo.
Dla wskaznikow EFRR dane przedstawione sg w odniesieniu do operacji zakoriczonych.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ
Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE)
nr 1303/2013)

Dane na temat wspolnych wskaznikow i wskaznikow specyficznych dla programu przedstawione

zostaty w nastepujgcych tabelach:

Tabela 1.

Tabela 2A.
Tabela 2C.
Tabela 3A.

Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.

Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spojnosci.

Wspdline wskazZniki rezultatu dla EFS.

Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spojnosci.

W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaZznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego izatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujqcych
wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Wspolne wskazniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celow posrednich i koicowych okreslonych w ramach wykonania przedstawione
zostaly w Tabeli 5. Informacje na temat celow posrednich i koricowych okreslonych w ramach

wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spdjnosci w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACUII

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013)

Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 realizuje ewaluacje na podstawie zatozen Planu ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2019 r. zakonczono realizacje dwéch obowigzkowych badan ewaluacyjnych:

1) Ewaluacja mid-term dotyczaca postepu rzeczowego RPO WP dla potrzeb przegladu

srodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania

Badanie zrealizowane zostato w okresie wrzesien 2018 r. - sierpien 2019 r. Jego gtownym celem byta
ocena postepu rzeczowego RPO WP na potrzeby przegladu srodokresowego, a takze realizacji zapisow
ram i rezerwy wykonania wraz z prognozg mozliwego poziomu osiggniecia celéw koricowych Programu
oraz oceng wktadu Programu w realizacje celdw Strategii Europa 2020.

Zakres badania objat wsparcie i interwencje, ktére sg realizowane w ramach poszczegdlnych osi
priorytetowych RPO WP. Zakres oceny odnosit sie do dotychczasowej implementacji Programu, zmian
w sytuacji spoteczno-gospodarczej i prognoz w tym zakresie, jak rowniez potrzeb rozwojowych oraz
zdolnosci administracyjnych i absorpcyjnych. Kluczowa dla oceny postepu rzeczowego byta analiza
osiggnietych dotychczas wartosci wskaznikéw programowych, w tym wskaznikéw ram wykonania.
Poziom wydatkowania dostepnych srodkéw oraz stan realizacji wskaznikéw objat okres od poczatku
wdrazania RPO WP 2014-2020 do 31 grudnia 2018 r.

Kluczowe wnioski z ewaluacji

Najistotniejszym wnioskiem z punktu oceny srodokresowej Programu byt fakt, ze udato sie osiggngc
cele posrednie. Oznacza to, ze wszystkie wskazniki ram wykonania, tj. zaréwno postepu rzeczowego,
jak i postepu finansowego osiggnety poziom co najmniej 85% zaktadanej wartosci posredniej na koniec
2018r.

Na postep we wdrazaniu Programu wplyw miat szereg czynnikdw odnoszgcych sie zaréwno do
uwarunkowan systemowych na poziomie krajowym oraz trendéw ogdlnopolskich zwigzanych
z sytuacjg w poszczegdlnych obszarach wsparcia, jak i uwarunkowan specyficznych dla regionu, w tym
zwigzanych z zapisami samego RPO WP.

W wiekszosci przypadkdw czynniki wplywajace negatywnie na postepy w Programie majg charakter
zewnetrzny, zatem instytucje systemu wdrazania RPO WP posiadajg ograniczone mozliwosci
oddziatywania na nie. Niemniej IZ oraz IP podejmowaty dziatania majgcego na celu zwiekszenie
skutecznosci realizacji celdw i wartosci wskaznikdéw. W odniesieniu do wiekszosci wskaznikow
zagrozonych nieosiggnieciem, sformutowano w niniejszym badaniu rekomendacje w zakresie
zmniejszenia ich wartosci docelowych w Programie, ze wzgledu na brak mozliwosci podjecia innych
dziatanl zaradczych.

W3rdéd uwarunkowan spoteczno-gospodarczych, ktére miaty wptyw na wdrazanie Programu znalazty
sie poprawa sytuacji na rynku pracy oraz przeobrazenia na rynku inwestycyjnym (wzrost cen ustug
i materiatéw budowlanych).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII

Na etapie przegladu srédokresowego oceniono, ze realna jest realizacja celow koricowych. Prognozy
stopnia osiggniecia celdw korncowych Programu wskazaty na brak ryzyka powaznego niepowodzenia
w osiggnieciu wartosci docelowych wskaznikdw programowych. Wyjatkiem sg wskazniki, w stosunku
do ktorych zidentyfikowano ryzyko nieosiggniecia wartosci docelowych (prognoza ponizej 85%).
W przypadku EFRR zidentyfikowano takie zagrozenie w przypadku 20 wskaznikéw produktu
(28% wszystkich) oraz 2 wskaznikdw rezultatu strategicznego (8%). Dotyczy to 14 sposrod 21 Pl
W EFS zagrozenie takie zidentyfikowano w przypadku 9 wskaznikow (12% wszystkich), w 5 sposrod
11 PI.

W opinii Ewaluatora, 1Z przyjmujgc docelowe wartosci wskaznikéw w Programie, przyjeta trafng
metodologie ich szacowania, gltéwnie opierajgc sie o doswiadczenia z poprzedniej perspektywy.
Zaréwno przeszacowanie, jak i niedoszacowanie celéw kofcowych wynika przede wszystkim
z niemozliwych do uwzglednienia na etapie programowania czynnikdw wplywajgcych na koszt
jednostkowy wsparcia, np. bardziej kompleksowy i ztozony charakter projektéw, czy w przypadku
EFS wybieranie przez beneficjentow kompleksowego zakresu dziatan skierowanych do szerokiego
spektrum uczestnikdw, skutkujgcego nizszym kosztem jednostkowym wsparcia. Przyczyng
przekroczenia wskaznikdw mogg by¢ rowniez inne niz planowano proporcje srodkéw przeznaczonych
na dany typ interwencji w ramach Pl (np. na ustugi spoteczne i zdrowotne). Przekroczenie lub
nieosiggniecie zatozenn miato swoje przyczyny takze w innej niz zaktadano na etapie programowania
logice wdrazanych projektéw (brak mozliwosci przewidzenia preferencji wnioskodawcow w zakresie
typow projektow), czy tez innej skali zainteresowania wsparciem.

Wskazane wyzej uwarunkowania oraz prognozy stanowig podstawe do modyfikacji Programu, wsrdd
ktorych najistotniejszymi sy zmiany wartosci docelowych wskaznikéw (w zwigzku z prognozowanym
ich przekroczeniem lub nieosiggnieciem) oraz realokacje sSrodkéw pomiedzy poszczegdlnymi
dziataniami (tam, gdzie identyfikuje sie brak mozliwosci wykorzystania catej alokaciji).

2) Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartosci wskaznika rezultatu dtugoterminowego

4Liczba oséb znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy szes¢ miesiecy po opuszczeniu
programu”

Realizacja ewaluacji wynikta z obowigzku zawartego w aktach prawnych i wytycznych szczebla unijnego
i krajowego.

Badanie zrealizowane zostato w okresie luty - czerwiec 2019 r. Gtéwnym celem badania byta ocena
wptywu wsparcia udzielonego ze Srodkéw EFS w ramach RPO WP na zmiane sytuacji uczestnikow
projektéw pracujacych w momencie udzielenia wsparcia. Cel gtéwny zrealizowany zostat poprzez
oszacowanie wartosci wskaznika rezultatu dtugoterminowego, wykazanie zmian jakie zaszty w sytuacji
uczestnikow na rynku pracy w wyniku udziatu w projekcie wspoétfinansowanym z EFS, zidentyfikowanie
form wsparcia majacych najwiekszy wptyw na zmiane sytuacji uczestnikdw na rynku pracy.

W ramach niniejszej ewaluacji nalezato wyliczy¢ wartos¢ wskaznika rezultatu dtugoterminowego
»Liczba osob znajdujgcych sie w lepszej sytuacji na rynku pracy szes¢ miesiecy po opuszczeniu
programu” uwzgledniajac populacje uczestnikow projektow wspoétfinansowanych ze srodkéw EFS
(Pl w ramach OP VI, VIII, IX) - tylko os6b zatrudnionych w momencie przystgpienia do udziatu
w projekcie, ktdrzy zakonczyli swoj udziat w projekcie w ramach RPO WP od poczatku realizacji
Programu do 30.06.2018 r., w przypadku ktérych uptyneto co najmniej 6 miesiecy od zakoriczenia
uczestnictwa w projekcie.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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Kluczowe wnioski z ewaluacji

Warto$¢ brutto wskaznika wyniosta 10,95% (wartos¢ najwyzsza - Pl 10iv, warto$¢ najnizsza -Pl 10i).
Wozglednie niska wartos¢ wskaznika wynika z narzuconego sposobu pomiaru — by odnotowac poprawe
sytuacji danej osoby na rynku pracy musi zaistnie¢ jeden z czynnikdw: przejicie z niepewnego do
stabilnego zatrudnienia, przejscie z niepetnego do petnego zatrudnienia, zmiana pracy na inng,
wymagajagcg wyzszych kompetencji/umiejetnosci/ kwalifikacji i wigzacg sie z wiekszg
odpowiedzialnoscig lub awans w pracy. Tymczasem, znaczna cze$¢ uczestnikow projektow
w momencie rozpoczecia udziatu w projekcie posiadata juz stabilne i petne zatrudnienie, za$ specyfika
wielu przedsiebiorstw uniemozliwia przyznawanie awansu w formie zmiany stanowiska na wyzsze lub
zmiany formy zatrudnienia. W przypadku Pl 10iv warto$¢ wskaznika zostata zanizona z uwagi
na sytuacje nauczycieli i instruktoréw praktycznej nauki zawodu, bedgcych jedng z grup docelowych
dz. 9.4, ktérzy w wiekszosci przypadkow posiadali stabilne i petne zatrudnienie w momencie
przystgpienia do realizacji projektu. Rzeczywisty wptyw na wysokos¢ wskaznika dla tego Pl miaty
projekty realizowane w ramach dz. 9.5.

4,84% uczestnikow projektow wskazato, ze ich sytuacja na rynku pracy w zakresie stabilnosci
zatrudnienia poprawita sie (przeszli z niepewnego do stabilnego zatrudnienia), co wynika z faktu,
ze znaczna cze$¢ uczestnikdw projektu w momencie przystagpienia do projektu posiadata juz umowe
na czas nieokreslony. Odsetek oséb, u ktérych odnotowano zmiane sytuacji na rynku pracy w postaci
przejscia z niepetnego do petnego zatrudnienia wynidst 1,70%. Niska warto$¢ struktury zmian
w zakresie przejscia z niepetnego do petnego zatrudnienia wynika z faktu, iz zdecydowana wiekszos¢
uczestnikow w momencie rozpoczecia udziatu w projekcie byta zatrudniona w petnym wymiarze czasu
pracy. Zmiane w postaci awansu w pracy stwierdzito 1,66% wszystkich badanych, zmiane pracy na inng,
wymagajacg wyzszych kompetencji, umiejetnosci lub kwalifikacji i wigzacg sie z wiekszg
odpowiedzialnoscig 3,81%. Dla zdecydowanie wyzszego odsetka uczestnikow projektéw nastgpit
wzrost oceny wysokosci wynagrodzenia w stosunku do wykonywanej pracy, wynoszac ogotem 19,08%
(jest to ocena subiektywna).

29,59% badanych uczestnikow projektow stwierdzito, ze 6 miesiecy po opuszczeniu Programu w ich
sytuacji na rynku pracy zaszly inne niz wymienione wyzej pozytywne zmiany. Zaobserwowali je gtéwnie
uczestnicy projektéw realizowanych w ramach PI 8iv, 8v oraz 10iv. Wsrdd nich szczegdlnie czesto
wskazywali na sprawniejsze radzenie sobie z wykonywaniem zadan stuzbowych oraz wzrost powazania
ze strony pracodawcy i wspotpracownikéw.

Wysoki odsetek uczestnikéw projektéw po 6 miesigcach od opuszczenia Programu nie odnotowat
zadnych zmian (71,30%). Najwyzsze wartosci wskaznika dotyczacego braku zmian odnotowano
w przypadku dziatan, ktére nie odnoszg sie bezposrednio do podnoszenia kwalifikacji i wsparcia
zatrudnienia. Brak zmian w sytuacji na rynku pracy wynika gtéwnie z faktu, iz juz w momencie
rozpoczecia udziatu w projekcie, znaczna czes$¢ uczestnikdw projektéw posiadata stabilne zatrudnienie
na peten etat.

5,18% uczestnikdw projektu wskazato, ze ich sytuacja na rynku pracy 6 miesiecy po zakonczeniu
programu pogorszyta sie. Zdecydowanie najczestszym powodem wystepowania zmian niekorzystnych
jest spadek wysokosci wynagrodzenia. Z uwagi na fakt, iz zmiana negatywna dotyczgca wynagrodzenia
oparta jest na subiektywnej ocenie wysokosci wynagrodzenia w stosunku do rodzaju wykonywanej
pracy, warto$¢ ta moze nie oznaczac faktycznego pogorszenia sie sytuacji na rynku pracy.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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Formami wsparcia, ktére miaty najwiekszy wptyw na zmiane statusu uczestnika na rynku pracy szes¢
miesiecy po opuszczeniu programu w poréwnaniu do sytuacji w chwili rozpoczecia udziatu sg gtdwnie
kursy i szkolenia. Ponadto respondenci zdecydowanie wysoko ocenili uzytecznos¢ i efektywnosé

oferowanych form wsparcia.

Efektem badania byty rekomendacje odnoszace sie do definicji i pomiaru wskaznika oraz zapewnienia
jakosci danych uczestnikdéw projektéw na potrzeby badan.

Sprawozdanie roczne z wdrazania

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJIATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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6. KWESTIE MAJACE WPtYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie majqgce wpfyw na wykonanie programu i podjete dziatania
Zagadnienia

1. Indywidualna notyfikacja pomocy publicznej KE
Konieczno$¢ indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej KE dla projektow z zakresu
nieefektywnych sieci cieptowniczych (OP Ill) oraz transportu multimodalnego (OP V),
powoduje opdznienie ich wdrozenia. W marcu 2020 r. KE wydata decyzje uznajagcg pomoc
publiczng dla 1 projektu w OP V za zgodng z rynkiem wewnetrznym (trwa proces
przygotowania UoD).

2. Mate zainteresowanie aplikowaniem o Srodki
Mimo podjetych dziatan zaradczych (np. ponowne ogtoszenie naboréw wnioskéw, organizacja
spotkann informacyjnych dla wnioskodawcéw), obserwuje sie mate zainteresowanie
aplikowaniem o srodki (EFRR — np. dz. 1.1, 1.2, 1.3) lub tez jakos$¢ ztozonych wnioskéw nie
pozwala na ich pozytywng ocene (EFS — np. dz. 8.3 — projekty w obszarze ustug zdrowotnych),
co jednoczesnie rodzi ryzyko niewykorzystania alokacji przypisanej do ww. obszardw.
Celem optymalnego wykorzystania dostepnej alokacji, w ramach renegocjacji RPO WP,
IZ zaproponowata relokacje Srodkéw na obszary cieszace sie duzym zainteresowaniem
whnioskodawcow (przesuniecia wewnatrz osi np. OP | — w szczegdlnosci znaczgce zwiekszenie
alokacji na IF, OP Ill oraz miedzyosiowe np. OP II/ OP IV, OP VII/ OP X).

3. Projekty pozakonkursowe

Projekty pozakonkursowe zostaty w zdecydowanej wiekszosci wdrozone i sg realizowane bez
wigkszych probleméw. Niemniej jednak, w OP 5 do uruchomienia pozostajg jeszcze planowane
projekty z zakresu drég wojewddzkich (dz.5.1) oraz kolei (dz.5.3). Inwestycje drogowe, z uwagi
na zmiang zakresu rzeczowego projektu, wymagajg ponownej identyfikacji. Mimo to,
planowany termin ich realizacji jest na obecng chwile zgodny z dotychczasowym
harmonogramem. W przypadku dz. 5.3 opdznienia wynikajg z faktu, ze wnioskodawca - PKP
PLK S.A - nie posiada jeszcze dokumentéw niezbednych do ztozenia WoD dla planowane;j
inwestycji, co uniemozliwia przeprowadzenie procesu identyfikacji. Inwestycja ta powigzana
jest w integralny sposéb z oczekujgcym projektem drég wojewddzkich (wiadukt drogowy nad
linig kolejowa) wiec jakiekolwiek opdznienia w zakresie inwestycji kolejowej bedg powodowaty
opdznienia w realizacji inwestycji drogowe;.

W przypadku EFS, problem identyfikowany jest obecnie w dz. 8.4, dla ktérego jedyny
beneficjent — ROPS — odstgpit od ztozenia WoD. Mimo podjetych dziatar zaradczych (zmiana
kryteriow wyboru projektéw oraz powtdrzenie naboru), beneficjent nie przystapit do ztozenia
WoD, w zwigzku z czym IZ zaplanowata przesuniecie srodkéw na inne dziatania w PI 9iv.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
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4. ZITEFS(dz.7.7,8.7,8.8, 8.9)

Z uwagi na opdznienia w procesie wyboru i kontraktacji ZIT EFRR w obszarze rewitalizacji
(dz. 6.5 — UoD podpisana w listopadzie 2019 r.), wynikajgce z koniecznosci dostosowania
projektu EFRR do nowych LPR/GPR, jak rowniez majac na wzgledzie zapisy stosownych
wytycznych i przyjety przez IZ system wdrazania (koniecznos$¢ zapewnienia komplementarnosci
interwencji dla projektdw rewitalizacyjnych wspotfinansowanych z EFRR i EFS), projekty ZIT EFS
nie zostaty jeszcze uruchomione. Konkursy zaplanowano na Il kw. 2020 r.

Naruszenia ustawy Pzp/ Wytycznych IZ RPO WP ws. udzielania zamdwien.

W toku prowadzonych weryfikacji prawidtowosci udzielonych przez Beneficjentow zamdwien
publicznych w dalszym ciggu wykrywane s3 naruszenia skutkujgce pomniejszeniem
dofinansowania/natozeniem korekty finansowej. Zauwaza sie jednak, ze dzieki ustaleniom
przekazywanym na odpowiednio wczesnym etapie realizacji projektu, organizowanym
szkoleniom i informacjom zamieszczanym na stronie internetowej, liczba stwierdzanych
naruszen ustawy Pzp lub Wytycznych 1Z RPO WP w sprawie udzielania zamowien
wspoifinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowiern publicznych, sukcesywnie spada.

Przeglad srodokresowy

W ramach przeglagdu srédokresowego, IZ przeprowadzita analize potencjatu wykonania celéw
koricowych Programu (2023 r.), w szczegdlnosci wskaznikdw z ram wykonania. Niniejsza
symulacja pokazata, ze istniejg obszary, dla ktérych wybrane wskazniki osiggajag obecnie
wartosci wyzsze niz planowano lub tez istnieje ryzyko ich niewykonania w kontekscie celow
koricowych. Majgc na uwadze koniecznos$¢ osiggniecia celow koricowych, przy jednoczesnym
uwzglednieniu zmian spoteczno-gospodarczych, btedow metodologicznych oraz przesunieé
Srodkow, w procesie renegocjacji RPO WP, 1Z przedstawita KE zaktualizowane wartosci
docelowe (zmniejszenie lub zwiekszenie) dla wybranych wskaznikow, w szczegd6lnosci objetych
ramami wykonania.

Dziatania:

Dalsze procedowanie z UOKIK i KE w zakresie uzyskania indywidualnej notyfikacji dla projektow
w OP lll i OP V, przy jednoczesnym zaangazowaniu KM RPO WP 2014-2020. Stanowisko
KM dotyczgce sieci cieptowniczych w ramach RPO WP przyjete w dniu 11.12.2019 r.
przekazane zostato do wiadomosci KE.

Planowanie ogtoszenia kolejnych naboréw wnioskdw celem przeciwdziatania niskiej absorpcji
srodkow (np. 1.1 oraz 1.2).

Biezgca wspotpraca z beneficjentami projektdw pozakonkursowych, w szczegdélnosci
w kontekscie projektow jeszcze nie uruchomionych oraz prowadzenie monitoringu postepéw
w zakresie gotowosci do ztozenia WoD (inwestycje kolejowe i drogowe drég wojewddzkich).

Realokacja niewykorzystanych srodkéw (np. znaczace zwiekszenie $Srodkéw na wsparcie
wdrazane przy wykorzystaniu IF w OP [).

Organizacja szkolen, udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentow dotyczace udzielania
zamoOwien w oparciu o ustawe Pzp oraz zasade konkurencyjnosci oraz publikacja opracowan

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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i informacji majacych na celu zmniejszenie ilosci btedéw popetnianych przez beneficjentow
w ramach realizowanych zaméwien.

e Modernizacja funkcjonujgcego od poczatku obecnej perspektywy systemu informatycznego,
wykorzystywanego do prowadzenia naboréw WoD. System rozbudowano o nowe
funkcjonalnosci, tak aby aplikowanie o s$rodki prowadzone byto wylacznie w formie
elektronicznej, bez koniecznosci przekazywania tradycyjnej dokumentacji. Zmiana ta istotnie
utatwi wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie oraz przyczyni sie do usprawnienia
i przyspieszenia pracy |Z, jak tez procesu wymiany informacji pomiedzy IZ a wnioskodawca.

e Realizacja szeroko zakrojonych dziatan informacyjno — komunikacyjnych oraz promocyjnych,
zapewniajgcych staty dostep do informacji o mozliwosciach finansowania i rozliczania
projektow wspoffinansowanych ze srodkéw UE, w szczegdélnosci w RPO WP. Informacje
przekazywane sg gtdwnie za posrednictwem strony rpo.podkarpackie.pl, spotkan
informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawcow oraz indywidulanych konsultacji w ramach
dziatalnosci  sieci Punktéw Informacyjnych FE, ktére funkcjonujag na terenie
woj. podkarpackiego.

e Prowadzenie przez IZ i IP statego monitoringu postepow rzeczowych i finansowych
realizowanych projektow, pozwalajacego na niezwtoczne wykrycie pojawiajacych sie zagrozen
i podjecie stosownych dziatan zaradczych, zwtaszcza w kontekscie osiggniecia celdéw
koncowych.

b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sq wystarczajgce, aby
zapewnic ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan
naprawczych

W zwigzku z wystepowaniem pandemii COVID-19, IZ zaproponowata zmiane zapiséw RPO WP
irealokacje s$rodkow, tak by mozliwym byto podjecie niezbednych dziatarn ukierunkowanych
na zwalczanie jej negatywnych skutkéw. Jak dotgd, dziatania ,antycovidowe” uwzglednione zostaty w:
- OP | — érodki na preferencyjne pozyczki obrotowe dla MSP (ok. 51 min EUR, w tym 27,86 min EUR
w ramach realokacji),

- OP VI —projekt pozakonkursowy w obszarze ochrony zdrowia, ukierunkowany na zakup niezbednego
wyposazenia, sprzetu medycznego i Srodkéw ochrony (ponad 11,5 min EUR),

- OP VII — dofinansowanie czesci kosztéow: zatrudnionych pracownikoéw, prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej lub wynagrodzen pracownikéw (ponad 14 min EUR). Analiza podjetych dziatan
»,antycovidowych” przedstawiona zostanie w sprawozdaniu za 2020 .

Podejrzenia naduzyc finansowych

W 2019 r., w zwigzku z realizacjag RPO WP, stwierdzono 10 nieprawidtowosci podlegajgcych zgtoszeniu
do KE. Nie stwierdzono przypadkéw podejrzenia naduzycia finansowego.

W ramach IZ funkcjonuje zesp6t ds. oceny ryzyka naduzy¢ finansowych, ktéry koordynuje i nadzoruje
funkcjonowanie systemu zarzadzania ryzykiem naduzy¢ finansowych w ramach RPO WP. Jego
dziatalnos¢ opiera sie w szczegblnosci na Wytycznych KE pn. Ocena ryzyka naduzy¢ finansowych oraz
skuteczne iproporcjonalne srodki zwalczania naduzyé finansowych oraz Wytycznych IZ RPO WP
w zakresie zwalczania przypadkéw naduZy¢ finansowych i korupgji. Zespét dokonuje oceny ryzyka

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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naduzy¢ w ramach IZ. W tym celu wykorzystuje arkusz oceny ryzyka, zgodny ze wzorem okre$lonym
w Wytycznych KE.

W 2019 r. ww. Zespo6t przeprowadzit ocene za rok obrachunkowy 2018/2019, uwzgledniajgc wszystkie
obszary wskazane w Wytycznych KE. Zidentyfikowane ryzyka (brutto) zaklasyfikowano jako
dopuszczalne. Ocena ryzyka potwierdzita adekwatnos¢ przyjetych rozwigzan, w tym
wykorzystywanych systeméw (rejestr podmiotéow wykluczonych, publiczne bazy danych).
W konsekwencji w ramach RPO WP nie wykorzystuje sie narzedzia Arachne.

W ramach IP WUP funkcjonuje odrebny Zespdt, ktérego zadaniem jest identyfikowanie i ocena
wystgpienia ryzyka naduzy¢ finansowych i korupcji m.in. w ramach RPO WP (OP VII — IX). W wyniku
przeprowadzonej przez Zespot IP WUP oceny stwierdzono, ze rozwigzania ograniczajace ryzyko dziatfajag
prawidtowo, nie zmaterializowaly sie ryzyka wptywajace na regularnos¢ i legalnos¢ wydatkow,
w zwigzku z czym nie ma potrzeby ustanawiania nowych mechanizméw kontrolnych (nie wystepuje
ryzyko znaczne i krytyczne).

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych

W ramach audytu systemu zarzgdzania i kontroli RPO WP, |A ustalita, ze:

1) w trakcie kontroli na miejscu projektow realizowanych w OP X nie sg stosowane szczegotowe listy
sprawdzajace prawidtowosé udzielania zamdwien publicznych

2) we wzorze Sprawozdania ofertowego dla zamowienn o wartosci szacunkowe] nieprzekraczajacej
30 000 EUR w OP X brak daty wptyniecia oferty do zamawiajgcego.

W wyniku audytu operacji, stwierdzono nieprawidtowosci dotyczace kwalifikowalnosci wydatkow,
w tym naruszenia zasad udzielania zaméwien publicznych.

W zwigzku z rekomendacjami IA, 1Z podjeta dziatania naprawcze, w szczegélnosci doprecyzowano listy
sprawdzajgce do weryfikacji zamoéwien udzielanych w ramach OP X, zaktualizowano zasady udzielania
zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej 30000 EUR dla projektéow
wspétfinansowanych z RPO WP w ramach OP X oraz uwzgledniono nieprawidtowosci jako kwoty
wycofane w Rocznym Zestawieniu Wydatkow.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE!J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIAtANIA PODJETE W CELU SPEENIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2018.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatacznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdar z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatacznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdari z wdrazania instrumentéw finansowych - EFS.

9. DZIAtANIA PODIJETE W CELU SPEENIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1 Duze projekty

Pkt 10.1 nie ma zastosowania dla RPO WP. W ramach RPO WP nie przewiduje sie realizacji projektow,
o ktérych mowa w art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia
2013r.

10.2 Wspdlne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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CZESC B
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
-33-



11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

2. OBOWIAZKOWE INFORMACIE | OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

13 DZIAtANIA PODIJETE W CELU SPEENIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14 DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYINEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postepy w realizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regionow, ktore cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz stafych lub
naturalnych niekorzystnych warunkow, zrownowazonego rozwoju obszarow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spofecznos¢ w ramach programu operacyjnego

Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14.2 Postepy w readlizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficijentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami
i korzystania z nich

Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

14.4 W stosownych przypadkach — wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Sposrod wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewoddztwa podkarpackiego, wpisuje sie on jedynie posrednio
w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB.

Majac na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogdélne SUE RMB,
tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwdj potqczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto jako istotne
dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACIA,
ENERGIA, SUBSTANCIJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACIJE, BIOGENY, TURYSTYKA | TRANSPORT
oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzace lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (gtéwnie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszaréw
Priorytetowych lub Cztonkowie Zespofu Sterujgcego) uczestniczq w Komitecie Monitorujgcym
Program?

O TAK NIE

B. Czy w kryteriach wyboru projektow uwzgledniono dodatkowe punkty, za dziaftania wspierajqce
realizacje SUE RMB?

O TAK NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wktad UE) realizacje SUE RMB?
TAK O NIE

Przyblizona lub doktadna kwota w EUR przeznaczona na realizacje SUE RMB:

EFRR 1181 125 694,80
FS -
EFS 393 222 389,13
EFRROW -
EFMR -
EPS -

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -

D. Prosze wskazac uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB
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Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Okreslajgc wktad RPO WP w realizacje SUE RMB wykorzystano wartosci uméw w czesci dofinansowania
UE z wybranych kategorii interwencji — tych, ktére w najwiekszym stopniu wpisujg sie w realizacje
celéw Strategii (niniejsze kategorie zostaty przyporzadkowane przez MFiPR w drodze konsultacji
z przedstawicielami regionow).

Biorgc pod uwage powyzsze, do korica 2019 r. wktad UE w ramach EFRR wynidst 1 181 125 694,80 EUR,
z czego przewazajgca cze$S¢ (649 527 767,09 EUR) dotyczyta celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.
Na realizacje celu 2. Rozwdj potqczeri w regionie przypadto 437 939 490,92 EUR, natomiast na cel 1.
Ocalenie morza —93 658 436,78 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 393 222 389,13 EUR
(wktad UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktdrych okreslony zostat powyzszy wktad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy RPO WP uwzglednia dedykowane dla SUE RMB dziatania (odpowiadajgce konkretnym celom
i wskaznikom) jakie okreslono w Planie dziatania dla SUE RMB? (Prosze podac cel i wskaznik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkursow ukierunkowanych na projekty realizujgce
bezposrednio wskazniki SUE RMB.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzieé¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatain w celu zaspokojenia szczegdlnych potrzeb obszaréw
geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem Ilub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacjq lub wykluczeniem spotecznym, zwtaszcza w odniesieniu do
spofecznosci zmarginalizowanych i o0sob z niepetnosprawnosciami, dfugotrwale
bezrobotnych oraz mtodych ludzi, ktorzy nie pracujg, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe

Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.
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CZESC C
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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15 INFORMACIA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

16  INTELIGENTNY, TRWAtY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WEACZENIU
SPOLECZNEMU

Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

17  KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA — RAMY
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2019.

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013.

Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdd:ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019
_38-



Lista tabel

Lista tabel:

Tabela 1.

Tabela 2A.
Tabela 2C.
Tabela 3A.
Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.
Tabela 5.
Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spojnosci.

Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS.

Wiskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci.

Liczba przedsiebiorstw otrzymujqgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego
— w odhniesieniu do wybranych wspdlnych wskaZnikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zwiqzanego
z inwestycjami produkcyjnymi.

Wspdlne wskazniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

Informacje na temat celdw posrednich i koricowych okreslonych w ramach wykonania.
Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedfug kombinacji kategorii interwencji dla
EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spojnosci w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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Lista zatgcznikow

Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2018.
Zatacznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdar z wdraZzania instrumentéw finansowych - EFRR.

Zatacznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdar z wdrazania instrumentow finansowych - EFS.
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WYKAZ SKROTOW

WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2018

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

B+R Badania i rozwoj

COVID-19 Coronavirus Disease 2019

CT Cel tematyczny

5 Dziafanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EUR Euro

FE Fundusze Europejskie

GPR Gminny Program Rewitalizacji

1A Instytucja audytowa

IF Instrumenty Finansowe

IK UP Instytucja Koordynujgca Umowe Partnerstwa

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie

1z Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KM Komitet Monitorujagcy Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

LPR Lokalny Program Rewitalizacji

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MSP Mate i Srednie przedsiebiorstwa

MOF Miejskie obszary funkcjonalne

NGO Organizacja pozarzgdowa

opP 0$ priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OZE Odnawialne zrédta energii

Pl Priorytet inwestycyjny

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe

POIF Platforma Obstugi Instrumentéw Finansowych

poddz. poddziatanie

PSBS Program Strategiczny ,,Btekitny San”

PSRB Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad

PT Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (0$ priorytetowa X)

Pzp Ustawa Prawo zamdéwien publicznych

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
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WYKAZ SKROTOW

RPZ Regionalny Program Zdrowotny

ROPS Regionalny Osrodek Pomocy Spotecznej w Rzeszowie

RPO WP Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

SL2014 Aplikacja gtéwna centralnego systemu teleinformatycznego

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

S700P Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

TP Tryb pozakonkursowy (tryb wyboru projektéw)

UoD Umowa o dofinansowanie projektu

UOKiK Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow

WCAG 2.0 Zalecenia dotyczace tworzenia dostepnych serwiséw internetowych

WD Wartosci docelowe wskaznikow

WoD Whiosek o dofinansowanie projektu

WoP Whniosek beneficjenta o pfatno$é

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020:

Nazwai nr Nimaras et Nazwa i nr poddziatania
osi priorytetowej (dz.) (jesli dotyczy) Nr CT Nr Pl
(op) : (pddz.)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R ) 12
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace ) 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
I. Konkurencyjna . L L.
i innowacyjna 1.3 Promowanie przedsiebiorczosci 3a
gospodarka 3
. 1.4.1 Dotacje bezposrednie
1.4 Wsparcie MSP 3¢
1.4.2 Instrumenty finansowe
1.5 Promowanie przedsiebiorczosci
- 3 3a
=27
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci . ) %2
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwdj OZE - 4a
3.2 Modernizacja energetyczna } 4c
budynkow 4
3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych 48
IlIl. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.3.3 Realizacja planéw 4 se
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozwdj OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobleganl? l’zwalczanle ) 5 5h
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka $ciekowa
IV. Ochrona ; 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wodg
naturalnego - 6
i ddediictors 4.3.3 Gospodarka sciekowa - 6b
2T
kulturowego
4.4 Kultura - 6c
4.5 Réznorodnosc biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6c
5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
V. Infrastruktura 7
komunikacyjna 5.2 Infrastruktura terminali i 7c
przetadunkowych
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5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 4e
5.5 Niskoemisyjny transport miejski
- 4 4e
=27
6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego - 8 8b
regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
6.2 .
. zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3 4 9b
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
VI. Spéjnosé
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
. 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogdlne
6.4.4
Instytucje popularyzujace
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 9 9b
-7
7.1
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7:2
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
7.3
Wsparcie rozwoju = 8iii
przedsiebiorczosci
VIL. ::Elo;alny 74 ] 3 .
vy pracy Rozwoj opieki ztobkowej w regionie
7.5
Rozwdj kompetencji pracownikow - 8v
sektora MSP
7.6
Programy profilaktyczne - 8vi
i zdrowotne w regionie
77
Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci — ZIT
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VIIL. Integracja
spoteczna

8.1
Aktywna integracja os6b
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.2
Aktywna integracja osob
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym
prowadzona przez osrodki pomocy
spotecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie

8.3
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

8.4
Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej

8.5
Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.6
Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.7
Aktywna integracja osob
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.8
Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.9
Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej - ZIT

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakos¢ edukacji i
kompetencji w
regionie

9.1
Rozwdj edukacji przedszkolnej

9.2
Poprawa jakosci ksztatcenia
ogolnego

9.3
Podnoszenie kompetencji os6b
dorostych w obszarze TIK i jezykow
obcych

9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego

10

10i

10i

10iii

10iv
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9.5
Podnoszenie kompetencji oséb
dorostych w formach pozaszkolnych

9.6
Wsparcie stypendialne dla uczniéw

9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo ogdlne

10iv

9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

10i

10iv
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