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1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udziatem
srodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6in. zm)

1.1.1 —,,CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2017 — 2021
¢ taczne naktfady finansowe: 421 000,00 z}

Poniesione
e Nakiady finansowe Planj2020 w | pétroczu br.
20 000,00 zt 2 411,84 zt
- wydatki biezgce, z tego: 20 000,00 zt 241184
Budzet Unii Europejskiej 17000,00zt| 2 050,07 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 3 000,00 zt 361,77 zt
- wydatki majatkowe, z tego: - 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiagnietych efektach
w | p6troczu 2020 roku:

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 411,84 zt tj. 12,06% planu
na 2020 .

W | pétroczu 2020r.:

- Wojewddztwo Podkarpackie przygotowato i przekazato Liderowi Projekiu zestaw
materiatéw, ktory postuzyt za wktad do broszury podsumowujgcej dziatania w ramach 1 fazy
projektu (1 faza zakonczyta sie w czerwcu 2019 r.). Broszura w wersji cyfrowej zostata
przygotowana przez Lidera Projektu i przestana do partneréw,

- w dniu 27 maja 2020 r. odbylo sie spotkanie on-line podczas ktérego partnerzy zwrocili
uwage na trudnosci zwigzane z implementacjg w regionach Planu Dziatania — wynikajace
z ograniczen zwigzanych z organizowaniem spotkan podczas epidemii. Z tego powodu
Wojewodztwo Podkarpackie dziatania implementacyjne zamierza prowadzié w drugiej
potowie 2020 r. Jesli sytuacja nie pozwoli na organizacje spotkan, zostang podjete dziatania
implementacyjne on-line. To przesuniecie nie spowoduje reperkusji majgcych istotny wptyw
na realizacje projektu,

- zostalty zatwierdzone zmiany w budZecie projektu przez Sekretariat programu Interreg
Europe. Zmiany wynikaty z analizy wykonania budzetu projektu po zakonczeniu 1 fazy.

Planowane na | potowe 2020 r. spotkanie partneréw projekiu i konferencja we Wioszech nie
zostaly zrealizowane ze wzgledu na obostrzenia wprowadzone w zwigzku z pandemig
Covid-19. Alternatywny termin spotkania, tym razem w Krakowie, wyznaczono na 17-18
czerwca 2020 r., jednak z tego samego powodu spotkanie nie odbyto sie. Kolejny termin
spotkania partner projektu wyznaczyt na jesiefh 2020 r.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozeh.
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1.1.2— ,,Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej

e Okres realizacji zadania: 2018 - 2022

e t3aczne nakfady finansowe: 514 160,00 zt

|

Poniesione
s Naktady finansowe Plan 2070 w | pétroczu br. I
230 182,00 zt 44 574,94z
- wydatki biezace, z tego: 230 182,00 zt 44 574,94 zt |
| Budzet Unii Europejskiej 195 654,00 zt 3788869
Budzet Woj. Podkarpackiego | 34 528,00 z# 6 686,25 zt
- wydatki majatkowe, z tego: . 0,00zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 44 574,94 zt tj. 19,36% planu
na 2020 r.

W | pétroczu 2020r.:

- W dniach 9-13 marca 2020 r. odbyta sie wizyta studyjna w Buigarii w ramach projektu OUR
WAY. W wizycie wzietlo udziat 4 przedstawicieli stowarzyszen i fundacji wchodzgcych
w sktad Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy oraz koordynator projektu ze strony
Wojewddztwa Podkarpackiego. Podczas wizyty omoéwiono ,dobre praktyki® (BP)
zidentyfikowane przez lzbe Przemystowo-Handlowg Vratsa, ktéra jest partnerem
Projektu. Szczegdtowo zostata oméwiona i zaprezentowana BP pn. ,100 Tourist Sites of
Bulgaria®. Podczas spotkah omoéwiono takze zasady promocji miejsc atrakcyjnych
turystycznie w Butgarii, organizacji i zasad umieszczania ich na liscie oraz dokumentowanie
odwiedzania tych miejsc przez turystdw. Uczestnicy wizyty odwiedzili réwniez kilka miejsc
z listy najciekawszych miejsc turystycznych Bulgarii w regionie Vratsa, co byto okazjg do
zadawania szczegbtowych pytan przedstawicielom podmiotow zarzgdzajgcych tymi
obiektami (muzea, jaskinie, fortece, kompleksy archeologiczne). Ta dobra praktyka partnera
z Butgarii zostanie wzieta pod uwage przy tworzeniu Planu Dziatania (Action Plan) dla
Wojewddztwa Podkarpackiego w ramach projektu OUR WAY.

- W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyt sie on-line 4. Komitet Sterujacy Projektu OURWAY.
Omoéwiona zostata sytuacja zwigzana z realizacjg projektu w czasie pandemii COVID-19
i konieczno$¢ dostosowania sposobu realizacji biezacych dziatan do tej sytuacji (spotkania
online, zmiana termindw wizyt studyjnych, badz przeprowadzenie ich online). Ponadto
omoéwione zostaty zadania do realizacji w semestrze 5 oraz wytyczne w zakresie
przygotowania 3-go raportu z postepdw w projekcie. Przedstawiono kwestie zwigzane
z komunikacjg w projekcie, informacje jakie powinny zostaé zawarte w 4 numerze
Newslettera. Nastepnie Partnerzy przedstawili biezgce dziatania, swoje plany odnosnie
terminéw spotkan on-line grup interesariuszy. Zwrdécono uwage na najczesciej popetniane
btedy przy tworzeniu Action Planéw oraz omoéwiono kwestie finansowe w projekcie, aktualny
stan wydatkowania $rodkéw oraz zmiany w budzecie projektu jakie sg dla Partnerow
dopuszczalne na obecnym etapie realizacji projektu.
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- 7 maja 2020 r. odbylo sie spotkanie online Partneréw projektu OUR WAY, dotyczace
omoéwienia przygotowywanych Planéw Dziatat wraz z kwestiami, na ktoére nalezy zwrécic¢
szczegolng uwage.

Na spotkaniu omoéwiono m.in. kwestie zwigzane z mozliwosciami odniesienia
przygotowywanych Planéw Dziatania do instrumentéw polityki na nastepny okres finansowy
(zamiast obecnego), biorgc pod uwage, koricowy etap okresu programowania (2014-2020)
oraz organizacji wizyt studyjnych online. Uzgodniono réwniez, Zze jako element Action Planu
nalezy uwzgledni¢ monitoring realizacji (co 3 miesigce).

- W dniu 13 maja br. odbyto sie IV spotkanie czionkéw Regionalnej Grupy Roboczej
Interesariuszy projektu OUR WAY. W zwigzku z trwajgcg pandemig koronawirusa spotkanie
zrealizowano w formule on-line. Tematem spotkania bylo oméwienie dziataih prowadzonych
w 4 semestrze realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywnosci zwigzanych z turystykg
rowerowa. Przedstawiono relacje z wizyty studyjnej w Butgarii (Vratsa, Vidin) w dniach 9-13
marca 2020 r., pod katem odwiedzonych miejsc turystycznych oraz mozliwosci transferu
i adaptacji tych rozwigzan na Podkarpaciu. Ponadto oméwiony zostat stan realizacji projektu
polegajacego na przygotowaniu dokumentacji technicznej i projektowej niezbednej do
rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i wigczenie ich do
szlaku Green Velo. Cztonkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY
przedstawiono réwniez aktualne ustalenia w zakresie organizacji wizyt studyjnych online,
terminu przygotowania Action Planu oraz dziatan, ktére zostaly uwzglednione w projekcie
tego dokumentu.

- W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyta sie na Podkarpaciu wizyta studyjna online w ramach
projektu OUR WAY. W wizycie wzieto udziat 23 osoby, a wsrdéd nich znalezli si¢: dyrektor
European Greenways Association (EGWA), Dyrektor ds. relacji z UE (Regionalne
Ministerstwo ds. Przedsigbiorczosci Regionu Murcja), przedstawiciele partneréw projektu
OURWAY z Hiszpanii, Butgarii, Francji i Irlandii oraz czionkowie niektérych Regionalnych
Grup Roboczych Interesariuszy krajow - partnerow.

Podczas tej wizyty online zaprezentowano 3 dobre praktyki zidentyfikowane na terenie
Wojewodztwa Podkarpackiego: dziatania promocyjne w projekcie Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo, wspoffinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj
Polski Wschodniej 2007-2013, wspdipraca réznych podmiotdw przy realizacji
Bieszczadzkiego szlaku Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie oraz aktualne
obszary wspoétpracy podejmowane przez Fundacje Bieszczadzka, gtowne cele Zagtebia
Ambitnej Turystyki przy wspdtpracy gmin oraz wykorzystania ich budzetéw do wspodlnej
realizacji szlakéw na terenie gmin - partneréw, zarzadzania nimi oraz wspdéinej promocgiji.

Na zakonczenie spotkania omoéwiono réwniez planowane zmiany w instrumentach polityk
regionalnych Wojewddztwa Podkarpackiego, a takze realizacje projekiu dotyczacego
rewitalizacji szlakéw rowerowych w Bieszczadach wraz z budowa tacznika do szlaku Green
Velo. Celem wizyt studyjnych online jest przedstawienie szczeg6téw dobrych praktyk, ktére
mogg by¢ zastosowane w Planach Dziatania (Action Plan) innych partneréw projektu OUR
WAY.

W zwigzku z trwajgca pandemig COVID-19 odwotane zostaty zaplanowane w miesigcach
marzec — kwiecien - maj 2020 r. wizyty studyjne na miejscu u Partnerow realizujacych projekt
OUR WAY. Nie odbyto sie réwniez spotkanie Grupy Sterujacej Projektem oraz
Ill Miedzyregionalne Warsztaty Tematyczne zaplanowane w dniach 30 marca 2020 r. —
2 kwietnia 2020 r. w Montpellier (Francja). Zdecydowano o przeprowadzeniu ww. spotkan
on-line. Spotkanie Grupy Sterujacej Projektem OUR WAY odbylo sie 24 kwietnia 2020 r.
w formule on-line za posrednictiwem SKYPE.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.3— ,CE 985 "SENTINEL" - Rozwdj i umacnianie pozycji przedsiebiorstw spotecznych w celu
maksymalnego zwigkszenia ich wplywu na sektor ekonomiczny i spoteczny w paristwach Europy
Srodkowej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2017 - 2020

¢ tajczne nakiady finansowe: 420 004,00 zt

Poniesione
¢ Nakfady finansowe Blani2020 w | pétroczu br.
| il 98 220,00 zt 60 464,72 z
- wydatki biezjce, z tego: 98 220,00 zt 60 464,72 zt |
Budizet Unii Europejskiej 83 488,00 zt ~ 51395,00 z
Budzet Woj. Podkarpackiego 14 732,00 zt 9 069,72 zt
- wydatki majatkowe, z tego: o000z 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 60 464,72 zt tj. 61,56% planu
na 2020 r.

Wszystkie zadania wykonane przez zespét projektowy Regionalnego Os$rodka Polityki
Spotecznej (ROPS) w Rzeszowie byly realizowane we wspotpracy z partnerem projektu —
Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania wykonane zostaly zgodnie
z harmonogramem projektu przewidzianym na ten okres. Zesp6ét ROPS uczestniczyt
w pracach majgcych na celu ukonczenie gtéwnych rezultatéw projektu SENTINEL tj.
dokumentow Toolbox, Handbook, Working Paper on Policy Recommendations (Policy
Recommendations Targeted at EU Level), a takze Vision & Working Programme 2020 for
Transnational SE Advocacy Network (program prac Miedzynarodowej Sieci Wsparcia
Przedsigbiorstw Spotecznych na 2020 rok). Przeanalizowano ww. dokumenty
i przygotowano informacje zwrotng zawierajgca uwagi i komentarze. Ponadto przygotowano
i opracowano dokumenty Action Plan i Policy Recommendations on national level (zalecenia
polityczne na szczeblu krajowym). Zorganizowano spotkanie w ramach lil Okragtego Stotu
Interesariuszy, ktére odbyto sie w Btazowej 19 lutego 2020r. W wydarzeniu, ktérego celem
bytlo promowanie i rozpowszechnianie wynikéw programu pilotazowego, uczestniczyli
przedstawiciele instytucji i organizacji wspierajgcych przedsiebiorstwa spoteczne
z 5 wojewodztw Polski wschodniej. Zespot ROPS uczestniczyt w 6 miedzynarodowym
spotkaniu partneréow projektu w Berlinie, ktére z powodu zagrozenia wirusem COVID-19
miato forme spotkania online. Przygotowano i wygloszono prezentacje w trakcie ww.
spotkania dotyczacg dokumentéw Action Plan oraz Policy Recommendations on national
level. Aktywnie uczestniczono we wszystkich zadaniach zwigzanych z komunikacjg
w projekcie, przygotowano informacje o wydarzeniach w ramach projektu na strone
internetowg ROPS oraz przygotowano infografike i broszure koricowa. Zespol projektowy
brat czynny udziat w Konkursie filméw o ekonomii spotecznej poprzez promocje wydarzenia,
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zgtaszanie filméw do konkursu oraz zakup nagrod dla laureatéw. Koordynator projektu byt
cztonkiem Jury konkursu. Wykonano wszystkie zadania zwigzane z zarzadzaniem projektem
tj. uczestniczono w 5 i 6 spotkaniu partneréw online, przygotowano 5 i 6 wniosek o ptatnos¢
oraz przygotowano wewnetrzny monitoring finansowy dla lidera projektu. Realizacja projektu
zostata wydtuzona do lipca 2020r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.4—, Wspélnie wzbogacamy polsko-sfowackie pogranicze”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2023

¢ t3aczne nakiady finansowe: 723 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe T w | pétroczu br.

247 000,00 zt R 28 547,76 zt

| - wydatki biezace, z tego: | 247 000,00 zi 28 547,76 zt

Budzet Unii Europejskiej ! 209 950,00 zt 24 265,41 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 12 350,00 zt 1427,80 zt
Budzet Paristwa | 24.700,00 zt 2 854,55 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: - ' 0,00 zt 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 28 547,76 zt {j. 11,56% planu
na 2020 r.

W | potroczu 2020 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK)
w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020, w tym promocja
Programu i podkarpackich projektéw Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-220 podczas
Il Forum Stowackiego, ktore odbyto si¢ 5 lutego 2020r. w G2A Arena w Jasionce. Ponadto,
zapewniono aktualizacje strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie Programu Interreg V-A
PL-SK izwigzanych znim inicjatywami. Zrefundowano koszty delegacyjne oraz
wynagrodzenia kazdego z realizujgcych projekt pracownikéw RPK odpowiednio do stopnia
Zaangazowania.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Dziatania w ramach projektu byly dostosowywane do biezacej sytuacji zwigzanej z epidemig
COVID-19, ktéra uniemozliwita prawidiowg realizacje zaplanowanych zadan, w tym
organizacje i udziat w wydarzeniach. W zwigzku ztym w dniu 20.05.2020 r., podczas
telekonferencji z partnerami projekiu, omoéwiono najwazniejsze aspekty zwigzane ze
zmiang planu dziatan na 2020 r. oraz zaproponowano rozwigzania, ktére pomoga utatwié
realizacje projektu. RPK Wojewédztwa Podkarpackiego zglosit propozycje przeniesienia
czesci wydatkéw na 2021 r., ktére zaplanowano na zakup i dostawe gadzetéw. Obecnie trwa
procedura zmiany zapiséw w Planie dziatan informacyjno-promocyjnych na 2020 r.
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1.1.5-,Budowa nowego odcinka drogi wojewdédzkiej nr 992 w miejscowosci Jasto”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

* Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

* taczne nakiady finansowe: 42 075 557,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe RIEQ202D w | pétroczu br.

] 27 806 554,00 z 4 087 017,44 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: - 27 806 554,00 zt 4087 017,44 zt |
Budzet Unii Europejskie_j 15 690 404,00 zt : ' 3479 503,68 zt

| Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 9 966 150,00 | 607 513,76 zt
| Inne 2 150 000,00 | 0,00zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 4 087 017,44 zt tj. 14,70%
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020r. realizowane byly roboty przygotowawcze (ok. 62% zaawansowania),
roboty ziemne (ok. 97% zaawansowania), wykonywano odwodnienie korpusu drogowego
(70% zaawansowania). Zakoriczono prace zwiazane z przebudowa kanalizacji sanitarne;j,
przebudowg sieci wodociggowej, sieci gazowej oraz teletechniki. Rozpoczeto prace
zwigzane z wykonywaniem warstwy podbudowy.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Skata lita w miejscu prowadzenia wykopu jest o znacznie wiekszej wytrzymatosci niz
przewidywano, co powoduje znaczne spowolnienie tempa robét.

Roboty ziemne na terenie wykopu w migjscu pochoéwkow byty wstrzymane do 12.06.2020 r.
ze wzgledu na zalegajgce szczatki ludzkie.

Podczas formowania koryta drogi odkryto kolejne miejsca wystepowania gruntéw
nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej. Po wykonaniu opinii geologicznej ustalono,
ze sg to namuly, ktére wykazujg duzg zawarto$é czesci organicznych i sg stabonoéne.
Grunty systematycznie wymieniano na grunt nosny. Wzrost ilosci wymiany gruntu
spowodowat spowolnienie tempa robét.

Podczas robét odkryto niezainwentaryzowane i niezgtoszone sieci melioracyjne. Zgtoszono
ich wystgpowanie do Rejonowych Spélek Wodnych i prowadzono prace poszukiwawcze
w celu wykrycia wszystkich urzadzen i zaprojektowania nowego rozwigzania. Wstepne
rozwigzanie uzgodniono z wtascicielem sieci melioracyjnej.

W zwigzku z pandemig wirusa SARS-CoV-2 wystepujg znaczne utrudnienia w zapewnieniu
personelu do kontynuowania robét. W szczegdinosci w zwigzku z koniecznoscig
zapewnienia opieki dla dzieci pracownicy muszag pozostawaé w domu.

Intensywne opady deszczu pod koniec miesigca czerwca spowodowaty przestoj
w pracach ziemnych. To natomiast wstrzymuje postep prac z formowanie koryta oraz
prowadzeniem stabilizacji podioza. Jednakze ww. zagrozenia na dzien dzisiejszy nie
powodujg koniecznosci wydituzenia okresu realizacji zadania.
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1.1.6—,Géry bez granic - integracja sieci szlakéw w transgraniczny produkt turystyczny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

s taczne nakfady finansowe: 259 936,00 zi

Poniesione
¢ Naktady finansowe Plani2020 w | pétroczu br.
243 331,00 zt 70 623,65 zt
- wydatki biezace, z tego: - ) | 243 331,00 zt 70 623,65 zt
BudZet Unii Europejskiej - 206 831,00 zt 58 664,85 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 36 500,00 zt 11 958,80 zt
- wydatki majatkowe, z tego: N - 0,00 zi 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 70 623,65 zt tj. 29,02%
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020 roku w ramach zadania 4 (Z3) ,Waloryzacja atrakcji przyrodniczych
i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” zostata wykonana ustuga
polegajaca na wyborze i opracowaniu tresci krajoznawczej oraz atrakcji turystycznych
dotyczacych 250 POI (Point of Interest) oraz ustuga polegajgca na ttumaczeniu pisemnym
(zwyktym, nieprzysieglym) 250 opiséw POl z jezyka polskiego na jezyk angielski, jezyk
niemiecki i jezyk stowacki oraz 100 opisow POI z jezyka stowackiego na jezyk polski, jezyk
angielski i jezyk niemiecki.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozef.

1.1.7- ,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Zmigréd - Dukla na odcinku
Pielgrzymka - Nowy Zmigréd”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2020 — 2021
e taczne nakfady finansowe: 24 911 049,00 zi

Poniesione
s Nakiady finansowe gn 2029 w | pétroczu br.
7 553 276,00 zt 0,00zt
- wydatki biezace, z tego: | 0,00 zt | 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: - 7553 276,00 z¢ 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 6 804 996,00 zi 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 748 280,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
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Na dzierh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 r.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana w dniu 19.03.2020 r. W dniu
08.07.2020 r. zostato ogtoszone postepowanie przetargowe na roboty budowlane.

Obecnie przygotowywana jest umowa z wykonawca, jej podpisanie planowane jest na
poczgtek wrzesnia br.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.8~ ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 885 Przemysl — Hermanowice-Granica Paristwa”

¢ Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2017 — 2020

¢ taczne nakfady finansowe: 34 000 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe Rapi2020 w | pétroczu br.
_ 32771 425,00 zt 11 430 153,05 zt
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt 0,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: 32771 425,00 zt 11 430 153,05 2t |
Bud:iet Unii Europejskiej - 27186 522,00 zt 8860 272,47 zt|
Budziet Wojewédztwa Podkarpackiego 5584 903,00 zt l - 2 569 880,58 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 11 430 153,05 zt tj. 34,88%
planu na 2020 r.

Wykonawca zrealizowat nastepujacy zakres prac w branzy drogowej. utozenie warstwy
wyrownawczej, podbudowy oraz warstwy wigzacej w km 1+100 — 2+450, wykonanie
konstrukcji 4 zatok autobusowych, frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni w km 5+470 -
5+670 SL i SP, 5+900 — 6+615 SL i SP 4+585-4+780 SP oraz drogi gminnej nr 116460R
w km 0+000,00-0+154,74, rozbiérka istniejacej konstrukciji jezdni w km 5+470 — 5+670 oraz
drogi gminnej nr 116460R w km 0+000,00-0+154,74 SP oraz prace brukarskie w km 0+130 —
0+480 SL. Prowadzone byly réwniez prace w zakresie branzy mostowej: przy przepustach
P1, P3, P6, przy obiekcie mostowym M2 (prébne obciazenie pali fundamentowych,
wykonanie taw fundamentowych, deskowanie zbrojenie oraz betonowanie przyczétka).
Rozpoczeto prace przy obiekcie mostowym M1 (wykonanie $cianki szczelnej, rozbidrka
istniejacego obiektu, wykonanie pali fundamentowych technologii CFA, wykonanie warstwy
chudego betonu fawy fundamentowej oraz rozpoczecie skuwania gtowic pali CFA).

Ponadto Wykonawca zakonczyt prace przy przebudowie sieci teletechnicznej oraz prowadzit
prace branzy sanitarnej (przy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniu gazociggu).
Zgodnie z planem rozpoczely sie takze interwencyjne badania archeologiczne.

Wykonawca kontynuuje rozpoczete prace branzy drogowej, mostowej, sanitarnej.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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W ramach inwestycji zgodnie z opinig Konserwatora Zabytkéw na odcinku od km 6+480 do
km 6+480 (w m Malhowice) prowadzone sa wyprzedzajgce badania archeologiczne.
W trakcie badan odkryte zostata liczne obiekty archeologiczne z czaséw wptywow rzymskich.
W zwigzku z powyzszym Podkarpacki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw znaczgco

rozszerzyt zakres badan archeologicznych.

Rozszerzony obszar badan archeologicznych obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej od km
6+060 do km 6+480. Jednoczes$nie w trakcie wykonywania robot ziemnych odkryte zostaty

dwa przepusty kamienne z przetomu XIX i XX wieku.

Ww. okolicznosci powoduja konieczno$é wstrzymania czesci robét i mogg spowodowac

przediuzenie terminu zakonczenia robét i oddania drogi do uzytkowania.

1.1.9— ,,Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 867 na odcinku Lubaczéw do Basznia Gérna”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki

Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
¢ Okres realizacji zadania: 2020 - 2021
e Laczne naklady finansowe: 10 069 749,00 zt

|

Poniesione
e Naktady finansowe (302020 w | pétroczu br. 1I
1572 443,00 zt 0,00 zt |
- wydatki biezace, z tego: B 0,00 2t | 0,00 2t |
- wydatki majatkowe, z tego: 1572443,00 | —_ 0,00 zi |
Budzet Unii Europejskiej 1415 198,00 zt | 0,00 zt|
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 157 245,00 zt | 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00zt tj. 0,00% planu na

2020r.

W dniu 29.06.2020 r. powyzszy projekt zostat wprowadzony do Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Zabezpieczone w WPF $rodki finansowe pozwolg na wszczecie procedury

przetargowej na wykonanie robét budowlanych w Ill kwartale

przygotowywana, termin ogtoszenia przewidywany jest na wrzesien br.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.10 — ,Swiat karpackich rozet — dziatania na rzecz zachowania kulturowej unikalnosci Karpat”

e Zadanie realizowane przez
Departament Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

s taczne naktady finansowe: 407 641,00 zt

Urzad Marszatkowski

br., ktéra jest obecnie

Wojewddztwa Podkarpackiego/

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Flan 2020 w | pétroczu br.
B 255 685,00 zt 35 807,96 zt
- wydatki biezace, z tego: 255 685,00 zt 35 807,96 zt
‘Budzet Unii Europejskiej 230 114,00 zt - 32 227,10 zt
Budziet Wojewddztwa Podkarpackiego 25571,00 z 3 580,86 zt
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|_ Twy;:latki majatkowe, z tego: | 0,00 zi | ) 0,0_0;'

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziers 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 35 807,96 zt tj. 14,00% planu
na 2020 r.

W I pétroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostaly zrealizowane
nastepujgce zadania:

1. zrefundowano wynagrodzenie dwéch pracownikéow zaangazowanych w realizacje
projektu,

2. w dniach 7-9.02.2020 (Mokre, Wysoczany), 26-28.06.2020 (Daliowa)
zorganizowano trzydniowe warsztaty z tradycyjnego rzemiosta karpackiego,

3. w dniach 28.02.2020-2.03.2020, zorganizowano druga etnograficzng wyprawe
badawczg na terenie karpackiej czg$ci Wojewddztwa Podkarpackiego,

4. wytoniono Wykonawce w zakresie produkcji filmu promujgcego dziedzictwo
Karpat,

5. zrefundowano koszty delegacji w zwigzku z podréza stuzbowag zagraniczna
w dniach 19-21.02.2020 r. do Lwowa na spotkanie partneréw projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z obecng sytuacjg zwigzang z epidemig COVID-19 Lider Projektu ztozyt do
Wspdlnego Sekretariatu Technicznego wniosek o wydtuzenie terminu realizacji projektu
o 1rok, tj. do 31.08.2021. Obecnie trwa procedura w ww. zakresie.

1.1.11~ , Funkcjonowanie Oddziafu Programu Wspéipracy Transgranicznej EIS Polska - Biaforus -
Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

* Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Biuro
Oddziat Programu Wspétpracy Transgranicznej POLSKA-BIALORUS-UKRAINA 2014-2020
w Rzeszowie

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

¢ laczne naktady finansowe: 3 470 885,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Plani2020 w | pétroczu br.
1129 981,00 zt 181 345,69 zt
- wydatki biezace, z tego: 1129 981,00 zt 181 345,69z}
 Budzet Unii Europejskiej 1129981,00 zt 181 345,69 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt | 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiagnietych efektach

w | péiroczu 2020 roku:

Na dzieh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 181 345,69 zt tji. 16,05 %

planu na 2020 r.

W I pétroczu 2020 r. wydatki w ramach ww. przedsiewzigcia zostaty przeznaczone na:

1. biezace funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

— wynagrodzenia pracownikéw - ekspertéw wraz z pochodnymi
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zakup niezbednego wyposazenia biura i materiatéw eksploatacyjnych

2. realizacje zadan merytorycznych zleconych przez Wspdiny Sekretariat Techniczny
Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:

organizacje udziatu Programu w XIlII Forum Europa — Ukraina (4-5.02.2020 r.,
Jasionkay);

organizacje stoiska promocyjnego podczas |V Ogéinopolskiego Forum Samorzgdow
(14.02.2020 r., Jasionka);

organizacje stoiska promocyjnego w ramach Konferencji ,Europa Karpat”
(23.02.2020 r., Krasiczyn).

Ponadto, dziatalno$¢ Biura w | pétroczu 2020 r., obejmowata m. in.:

przeprowadzenie postepowania dot. zaméwienia publicznego na wykonanie projektu
graficznego magazynu Crossborderer 2020,

udzielanie kompleksowego wsparcia dla beneficjentéw i potencjalnych beneficjentow
Programu,

ttumaczenie dokumentoéw i informacji programowych,

przygotowywanie opisow projektow,

zarzadzanie strong informacyjng Programu na Facebooku,

promocje Programu i jego projektéw w mediach,

monitoring projekidw,

inne zadania zlecane przez WST/IZ.

informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.12— ,Naftowe dziedzictwo dziatalnosci Ignacego tukasiewicza”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej

Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

taczne naktady finansowe: 275 289,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flan 2020 w | pétroczu br.
269 600,00 zt 73 187,86 zi
- wydatki biezace, z tego: ) 269 600,00 zt 73 187,86 2t |
| Budzet Unii Europejskiej - 251 513,00 zt 69 487,16 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ~18087,00 zt 3 700,70 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt | N 0,00 zi

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 73 187,86 zt tj. 27,15% planu
na 2020r.

W | pétroczu 2020 r. zorganizowano w dniach 12-13 marca 2020 r. w Rzeszowie
dwudniowe wydarzenie obejmujgce w pierwszym dniu konferencj¢ otwierajgcg projekt,
a w drugim dniu warsztaty dla oséb z Polski i Ukrainy zaangazowanych i zainteresowanych
dziedzictwem historycznym w ramach projektu ,Naftowe dziedzictwo dziatalnosci Ignacego
tukasiewicza’.
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* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Kolejnymi dziataniami zapisanymi w projekcie jest m.in. organizacja misji inwentaryzacyjnej,
study tour, przygotowanie materiatu multimedialnego. Wykonanie planu uzaleznione jest
jednak od sytuacji zwigzanej z epidemia COVID-19 uniemozliwiajgcej zaplanowanie
organizacji wydarzen i udziatu w nich. W zwigzku z tym, biorac pod uwage bezpieczenstwo
realizacji projektu przygotowano aneks do Umowy Grantowej, ktérego zapis dotyczy
wydtuzenia terminu realizacji dziatan projektowych o 10 miesiecy. Obecnie trwa procedura
podpisu ww. dokumentu.

1.1.13~ ,Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego
regionu Karpat”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdodztwa Podkarpackiego/ Oddziat
Gospodarki Regionalnej

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2023

® t3czne naktady finansowe: 7 791 147,00 zi

Poniesione
¢ Nakiady finansowe flan2o<y w | péiroczu br.
) 1147 622,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: | 1147622,00z 0,00zt
BudZet Unii Europejskiej 1104 484,00zt | 0,00zt |
Budzet Wojewddztwa Podkarpackieqo 43138,00zt| 0,00 z# |
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt [ 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na

2020 r.

W dniu 17 kwietnia 2020r.Wojewoddztwo Podkarpackie otrzymato informacje od Operatora
Funduszu (Ecorys Polska), ze wniosek ztozony w ramach zaproszenia do skiadania
wnioskéw, zostat wybrany przez Komitet Mechanizmu Finansowego do przyznania dotacji
w ramach Funduszy Norweskich i EOG. W chwili obecnej trwa etap kontraktacji projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Majgc na uwadze charakter projektu, ktéry wymaga intensywnej komunikacji, koordynaciji
i wymiany pomigdzy partnerami projektu, ale takze interesariuszami z grup docelowych
(w zakresie m.in. szkolen, warsztatéw, wizyt studyjnych i konferencji), w porozumieniu i po
uzgodnieniu z wszystkimi Partnerami projektu, Wojewodztwo Podkarpackie jako Lider
projektu za zgoda Operatora Funduszu przesuneto termin rozpoczecia realizacji projektu
z 01.07.2020r. na 01.01.2021r.

1.1.14-,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020"

e Zadanie realizowane przez Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki
Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

¢ taczne nakfady finansowe: 33 351 424,00 zi
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Poniesione
e Nakiady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.

.0 4 780 044,00 zt 1657 501,22 zt
| - wydatki biezace, ztego: | 4 780 044,00 zt 1 657 501,22 zt
| BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego | 751 423,00 zt 260 559,22z¢
\Budzet Paristwa | 4028 621,00 zt 1396 942,00 zt
|- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
| Budzet Wijgwé_dzt_wq Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
| Budzet Panistwa 0,00 z 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 657 501,22 zt tj. 34,68%
planu na 2020 r.

Wydatkowanie $rodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwdj przyczynito sie do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie
wdrazania PO WER przez Wojewddzki Urzad Pracy (WUP) w Rzeszowie jako Instytucje
Posredniczgcg (IP) dla Osi Priorytetowej | poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjatu
instytucjonalnego (wynagrodzenie pracownikéw, wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia,
koszty organizacyjne iadministracyjne instytucji) oraz zapewnienie wtasciwego procesu
wyboru projektéw, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promociji.

W | péiroczu 2020 r. zadanie w ramach przedsiewziecia pn. ,Pomoc techniczna PO WER
2014-2020" realizowane bylo w podziale na szczegdtowe zadania: ,Informacja i promocja”,
,Kontrola”, ,Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, ,Podnoszenie kwalifikacji
pracownikow”, Wsparcie procesu realizacji” oraz ,Zatrudnienie (tylko umowy o prace)”.

W ramach powyzszych zadan sfinansowano koszty zwigzane z: realizacjg dziatan
informacyjno-promocyjnych (ogitoszenia w prasie regionalnej); realizacjg zadan w obszarze
kontroli projektow realizowanych w ramach Osi | PO WER (delegacje stuzbowe pracownikéw
oraz paliwo do samochodu stuzbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww.
kontroli); finansowaniem wydatkéw zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem
materiatdw i wyposazenia w zakresie niezbednym do prawidtowego petnienia roli IP PO
WER (zakup materiatéw biurowych i eksploatacyjnych, optata czynszu, mediéw i ochrony
budynkéw, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby
wdrazania POWER, koszt przegladu i konserwacji systemu przeciwpozarowego, urzadzen
dzwigowych (windy), optata za zakup ustug telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badan
wstepnych, okresowych oraz kontrolnych, a takze Swiadczenia zwigzane z zapewnieniem
przez pracodawce okularow do pracy przy komputerze); realizacjg polityki szkoleniowej
tji. ponoszenia wydatkéw na szkolenia dla pracownikéw zaangazowanych we wdrazanie
PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji stuzbowych i paliwa do samochodu
stuzbowego wykorzystywanego w zwigzku z uczestnictwem pracownikoéw w konferencjach,
grupach roboczych oraz innych spotkaniach zwigzanych z realizacjg PO WER 2014-2020;
a takze z zatrudnianiem pracownikéw - finansowanie kosztéw wynagrodzen dla pracownikow
WUP zaangazowanych w programowanie, zarzgdzanie, wdrazanie, rozliczanie,
monitorowanie, oceneg, kontrole, ewaluacje oraz informacje i promocje PO WER 2014-2020,
atakze czesciowe sfinansowanie ww. S$wiadczenn dla pracownikéw tzw. komodrek
obstugowych zajmujacych sie obstugg ww. stanowisk.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.15-,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla oséb chorujgcych psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

¢ taczne naklady finansowe: 665 323,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe e 2N 2020 w | pétroczu br.
441 246,00 zt 272 591,70 zt
- wydatki bieiace, z tego: - 441 246,00 zt 272 591,70 zt
| Budzet Unii Europejskiej ' 371 882,00 zt 229 740,28 z
Budzet Panstwa ) 69 364,00 zt 42 851,42 7t |
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt |

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 272 591,70 zt tj. 61,78%
planu na 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014 —
2020, Dziatanie 2.8 ,Rozwdj ustug spotecznych swiadczonych w $rodowisku lokainym” we
wspotpracy ze Stowarzyszeniem Rodzicow i Przyjaciot Oséb Niepetnosprawnych ,Radosé”
oraz Wojewddztwem Swietokrzyskim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej
w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej. Celem projekiu jest opracowanie modelowego
rozwigzania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do os6b chorujacych
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczace réznych form
ustug $wiadczonych w spofecznosci lokalnej. Opracowany standard jest pilotazowo
wdrazany na terenie gminnych jednostek samorzadu terytorialnego, zréznicowanych pod
wzgledem sytuacji spoteczno — gospodarczej, na terenie ktérych wystepujg zdiagnozowane
potrzeby w zakresie wsparcia 0s6b chorujgcych psychicznie po wielokrotnych pobytach
w szpitalu psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego. Na terenie
wojewodztwa podkarpackiego mieszkanie wspomagane znajduje sie na terenie Gminy
Zyrakdéw w Straszecinie.

W ramach realizacji zadania 2-2 specjalista ds. merytorycznych projektu brat udziat
w spotkaniu Partneréw prowadzacych mieszkania wspomagane, majacym na celu
ujednolicenie dokumentacji zwigzanej z prowadzeniem mieszkania. Terminowo przesytano
sprawozdania z realizacji projektu za poszczegdlne kwartaty do Lidera projektu. Planowane
w marcu 2020 r. spotkanie Zespotu Monitorujgcego zostato odwotane w zwigzku ze stanem
zagrozenia epidemiologicznego. Cykliczne spotkania odbywaly sie ze specjalistg ds.
merytorycznych projektu ze Stowarzyszenia Rodzicéw i Przyjaciot Osob Niepetnosprawnych
,Rado$¢” w Debicy, podczas ktérych omawiano na biezaco pojawiajace sie trudnosci,
rozwigzywano biezgce problemy i omawiano aktualng sytuacje mieszkancow.

W ramach zadania 4 - Dziatania zmierzajgce do ograniczenia rozprzestrzeniania sie
wirusa COVID 19 prowadzono wsparcie dla instytucji na terenie wojewoddziwa
podkarpackiego. Zakupiono rekawiczki ochronne, maseczki jednorazowe, plyny do
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dezynfekcji rgk oraz ptyny do dezynfekcji powierzchni na fgczng kwote 236 515,15 zt. Srodki

zostaly przekazane do 51

Doméw Pomocy Spotecznej (prowadzonych przez JST

i organizacje pozarzadowe - NGO) oraz do placéwek Zespotéw Opiekunczo Leczniczych,
Zespotéw Placowek Oswiatowych i hospicjéw na terenie wojewodztwa podkarpackiego.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na stan zdrowia psychicznego uczestnikdw, wynikajacy z objawow choroby,
ktére moga by¢ nasilone z powodu stanu pandemii mozna zaktada¢, ze mieszkanie

wspomagane nie bedzie w peini wykorzystane (np.

uczestnikow).

1.1.16—,Liderzy kooperacji”

hospitalizacja psychiatryczna

» Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
e kaczne nakfady finansowe: 27 773 273,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe D gg° w | péiroczu br.
! 20 132 387,00 zt 1 875 474,79 zt
| - wydatki biezace, z tego: 20132 387,00 zt 1875 474,79 zt
| Budzet Unii Europejskiej 16 967 575,00 zt 1580 650,14 z
! Budzet Paristwa 3164 812,00 zt 294 824,65 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: L 0,00 zt 0,00 zt

e [Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 875 474,79 zt tj. 9,32%
planu na 2020 r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj na lata
2014-2020, O$ Priorytetowa 1l — Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Dziatanie 2.5 — Skuteczna pomoc spoteczna. Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Rzeszowie realizuje projekt w partnerstwie z Wojewddztwem Lubelskim -
Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Lublinie, Wojewddztwem Podlaskim -
Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Biatymstoku, Wojewodztwem Swietokrzyskim
- Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Kielcach, Wojewodztwem Mazowieckim —
Mazowieckim Centrum Polityki Spotecznej w Warszawie. Celem projektu jest wypracowanie
i wdrozenie modelu kooperacji pomiedzy instytucjami pomocy i integracji spotecznej,
a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia wigczenia spotecznego
i zwalczania ubdstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu | tj. wojewddztw:
lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i $wietokrzyskiego oraz wsparcie
instytucji w przeciwdziataniu rozprzestrzeniania si¢ choroby COVID-19 wywotanej wirusem
SARS-CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii.

W | polroczu 2020r. realizowano nastepujace zadania w ramach projektu ,Liderzy
kooperacji”:

W styczniu 2020r. w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego odbyto sie
spotkanie informacyjno-edukacyjne dla wtadz gmin i powiatéw, Wojewodzkiego Zespoitu
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Kooperacji, Partnerskich Zespotow Kooperacji (PZK), Animatoréw gminnych i powiatowych
oraz czionkéw Zespotu ds. Modelu zaangazowanych w realizacje projektu pn. ,Liderzy
kooperacji”. Podczas spotkania zaprezentowany zostat Model Kooperacji w gminach
wiejskich wypracowany podczas pierwszego etapu realizacji projektu - | kamienia milowego.
Wyjasniono na czym polega praca Modelem oraz oméwiono etapy pracy w pierwszym
i drugim kamieniu milowym oraz najblizsze wyzwania do realizaciji.
W marcu 2020r. odbyto sig IX spotkanie Zespotow ds. Modelu oraz Komitetu Sterujgcego
projektem ,Liderzy kooperacji’. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewddzkich
Podmiotéw Sektorowych dziatajgcych na obszarze makroregionu |. Na spotkaniu
przedstawiono informacje z przebiegu testowania Modelu oraz dobre praktyki zwiazane
z pracg PZK, wspotpracg z rodzing oraz dziataniami $rodowiskowymi. Zaprezentowane
zostaly rozwigzania sprawdzajgce sie w kazdym wojewodztwie realizujgcym projekt.
Przedstawiono wyniki badarn ewaluacyjnych, czionkowie Wojewddzkich Podmiotow
Sektorowych przeanalizowali dotychczasowe wnioski z testowania Modelu kooperaciji oraz
odbylo sie szkolenie w ramach Szkoty kooperacji z zakresu projektowania, metodyki
wdrazania oraz utrwalania zmian w gminach i powiatach, a takze monitorowania i ewaluagii
kooperaciji.
Dziatania w projekcie ,lLiderzy kooperacji” w czasie pandemii koronawirusa w okresie
marzec — maj;
Celem Modelu Kooperacji w Gminach Wigjskich jest miedzy innymi wzmocnienie
kompetencji stuzb i wspotpracy pomigdzy nimi, a sam wypracowany Model ma byé
uniwersalny. W zwigzku z zaistniatg sytuacjg poszczegélne podmioty zaangazowane
w prace Modelem podejmowaty starania o dostosowanie do istniejgcych mozliwosci swoich
zadan, ktére maja realny wptyw na przebieg projektu, tj.:
- OPS (Osrodki Pomocy Spotecznej) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) udzielaty
informacji jaki rodzaj pomocy przystuguje osobom przebywajagcym na kwarantannie,
aw szczegdlnoSci  skupialy sie na pomocy osobom  starszym, samotnym
i niepetnosprawnym. Monitorowano wspétprace z rodzinami/osobami w ramach testowania
Modelu,
- doradczynie i konsultantka prawna z Zespotu ds. Modelu przy ROPS byty w statym
kontakcie z animatorami i Partnerskimi Zespotami Kooperacji, weryfikujgc potrzeby
pracownikoéw,
- superwizor zaangazowana w projekt byta w stalym kontakcie z gminami, doradczyniami
oraz innymi superwizorami z makroregionu,
- konsultantka naukowa i eksperci dokonywali analizy i konsultowali wypracowane wnioski
z testowania Modelu, wspétpracy PZK z osobami/rodzinami/grupami, dobrych praktyk,
raportow z badan. SpecjalisSci i koordynatorka ROPS pracowali zdalnie nad
przygotowywaniem zamoéwien Ilub przedtuzeniem niezbednych dla oséb/rodzin/grup
ustugz projektéw socjalnych. Aktualizowano tresci zawarte na Platformie. Aneksowano
umowyw zwigzku z wydtuZzeniem drugiego Kamienia Milowego. Wprowadzono nowe
zadanie zwigzane z walkg z koronawirusem, w ramach ktérego zakupiono: rekawice,
kombinezony ochronne, maski i pétmaski filtrujace na kwote 745 941,25 z, ktére przekazano
do Doméw Pomocy Spotecznej z woj. podkarpackiego. Planowane sg kolejne zakupy ww.
Srodkow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

Strona 21 z 106
GR-v.301.77.2020.10



1.1.17-,Kompetencje plus”

¢ Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

o  Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e tgczne nakiady finansowe: 1 004 241,00 zi

Poniesione ‘
e Naktady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.

] 593 351,00 zt 190 808,93 2t |
- wydatki biezace, z tego: 593 351,00 z¢ ) 190 808,93 zt
Budzet Unii Europejskiej ] 511 406,00 zt | 164 279,16 zt

| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 9 746,00 zt 377843zt
| Budzet Paristwa ] 72199,00 zt 22751,34
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt N 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzieh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 190 808,93 zt tj. 32,16%
planu na 2020 r.

Zadanie 1 — Organizacja szkolenn na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego —
W ramach zadania wykonana zostata diagnoza potrzeb kluczowych pracownikow instytuciji
pomocy iintegracji spotecznej w woj. podkarpackim i lubelskim zgodnie z podziatem na
powiaty wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Ankieta diaghozy okreslata 16
tematéw szkolen zgodnych z minimalnym zakresem szkolert okreSlonym w dokumentaciji
konkursowej naboru projektu. Zakres diagnozy ustalony zostat wspélnie z Partnerem —
Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego, ktéry realizuje analogicznie zadanie 2 projektu. Na podstawie ankiet
opracowano tematy szkolen - 35 jednodniowych i20 dwudniowych. W okresie realizacji
zadania przy wspoipracy z Partnerem opracowywane byly niezbedne dokumenty projektowe,
regulaminy, formularze, wzory dokumentéw projektowych i rekrutacyjnych niezbgdnych do
realizacji zadan. Opracowano szacunki na zamoéwienia publiczne m.in. ustug
przeprowadzenia szkolen — treneréw, materiatdw szkoleniowych, najem sal z wyzywieniem
dla uczestnikdw szkolen, zakupu ubezpieczenia NNW. W ramach realizacji zadania na
potrzeby pracownikéw zakupiony zostat laptop oraz urzadzenie wielofunkcyjne. Z uwagi na
sytuacje spowodowang wystapieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV2 po akceptacii
Komitetu Sterujacego Projektu dokonano zmian we wniosku tj. zrezygnowano m.in.
z realizacji czesci szkolen, a $rodki finansowe z ich przesunigcia przeznaczono na realizacje
zadania 3. Zakup $rodkéw ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj. podkarpackim.

Zadanie 2 - Organizacja szkolenn na terenie woj. swietokrzyskiego i lubelskiego —
zadanie realizowane przez Partnera — Wojewddztwo Swigtokrzyskie zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu.

Zadanie 3. Zakup s$rodkéw ochrony osobistej dla OPS, PCPR i ROPS w woj.
podkarpackim — Srodki finansowe w wysokoéci 46 653,00 zI przeznaczone zostang na
zakup $rodkdéw ochrony osobistej dla pracownikéw instytucji pomocy i integracji spotecznej
w woj. podkarpackim, szczegélnie dla OPS, PCPR oraz dla personelu Lidera — ROPS
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Rzeszéw z uwagi na sytuacje zwigzang z wystepowaniem na terytoriom Polski wirusa
SARS-CoV-2 wywolujacego chorobe COVID-19.

Koszty posrednie — W okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2020 r. ponoszone byty
koszty posrednie projektu. Od miesigca stycznia oddelegowano Kierownika projektu oraz
Specjaliste ds. rozliczen finansowych w wymiarze 1/2 kazdy.

¢ Informacja o ewentuainych zagrozeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na sytuacje wyjatkowa spowodowang wystgpieniem epidemii koronawirusa oraz
zabezpieczeniem ochrony zdrowia catego personelu projektu oraz ograniczone mozliwosci
spowodowane zaistniatg sytuacjg, do konca czerwca nie udato sie zrealizowaé zamowien
publicznych, wybra¢ wykonawcéw oraz przeprowadzi¢ rekrutacji na poszczegélne szkolenia.
Czgs¢ personelu projektu  korzystata z przystugujace] opieki nad dzieémi
w zwigzku z zamknigciem Ztobkéw, przedszkoli i szkot zabezpieczajge tym samym ochrone
zdrowia swojego i najblizszych. Pozostata cze$é personelu wykonywata prace zdalnie
przygotowujgc i konsultujgc m.in. szacowanie zamoéwien na dziatania projektowe oraz
biezgce sprawy projektowe stosownie do wystepujgcych mozliwosci oraz ograniczen
spowodowanych epidemia koronawirusa.

1.1.18- ,Zintegrowany i uspoteczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

e Projekt realizowany przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego przy
udziale Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, nadzorowany
przez Departament Rozwoju Regionalnego

e Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 5 387 024,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Rian 2020 w | pétroczu br.

2 201 623,00 zt 82 000,00zt
- wydatki biezace, z tego: B 847 031,00zt | 82 000,00 zt
Budzet Unii Europejskiej ) 798 666,00 zt 77 317,80 #t
Budzet Parnistwa ) 48 365,00 zt 4 682,20 zt
- wydatki majatkom_le, z tego: 1354 592,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 277 244,00 z 0,00 zt
Budzet Paristwa 77 348,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 82 000,00 zt tj. 3,72% planu
na 2020 .

W | pétroczu 2020r. przekazano cze$¢ otrzymanej od Instytucji Zarzgdzajacej (1Z) dotacii
Partnerom projektu, tj. 13 gminom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego (ROF) - po 4 000,00 zt oraz Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego (30 000,00 zf). Przekazano réwniez cze$¢ dotacji jednostce organizacyjne;
UMWP w Rzeszowie — Podkarpackiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
(4 000,00 zb).
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Prace w ramach niniejszego projektu obejmowaty réwniez przygotowanie peinej
dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia
publicznego na towary i ustugi bedace w zakresie realizacji projektu oraz planowano
przeprowadzenie procedur przetargowych w tym na:

- ustuge edukacyjng polegajgcg na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwusemestralnych
studiow podyplomowych w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej. W ramach ww.
prac przeprowadzono réwniez oszacowanie cenowe zamowienia,

- doposazenie biur w sprzet komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem (typu
GIS), plotery, drukarki (wydatki majatkowe),

- opracowanie Strategii Przestrzennej ROF oraz innowacyjnego narzedzia informatycznego.
Powotano réwniez Zespét Zarzadzania Projektem (ZZP), wskiad ktoérego weszli
przedstawiciele Lidera projektu oraz Partneréw, a takze Komitet Sterujgcy (KS) w skiad
ktorego weszli przedstawiciele Lidera i Partnerdw.

W okresie sprawozdawczym odbyly sie dwa posiedzenia ZZP: | posiedzenie w dniu
27.01.2020 r., za$ |l posiedzenie w dniu 20.02.2020 r. Ponadto odbylo sie | posiedzenie KS
w dniu 29.01.2020 r.

Partner Projektu - Stowarzyszenie ROF powotat Zespot Ekspercki
w ramach ktérego odbyly sie dwa posiedzenia (30.01. i 28.02.2020 r.) oraz zorganizowat
dwa posiedzenia ZZP: | posiedzenie w dniu 27.01.2020r., zas |l posiedzenie w dniu
20.02.2020r.

Kluczowe dla realizacji zaplanowanych wramach projektu zadari oraz okreslonego
harmonogramu dziatan okazato sie wprowadzenie stanu zagrozenia epidemiologicznego
w Polsce. Wprowadzenie w zycie ustawy zdnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19 spowodowato ograniczenia mozliwosci organizacyjnych
w projekcie, jak réwniez wplyneto to na ograniczenia potencjatu kadrowego. Z uwagi na
charakter i specyfike projekiu bardzo trudnym do przeprowadzenia stata sie jego biezgca
realizacja przy wprowadzonych ograniczeniach ze wzgledéw bezpieczenstwa.

W zwigzku z powyzszym na podstawie wniosku Beneficjenta, Instytucja Zarzadzajgca
pismem z dnia 27.05.2020 r. wyrazita zgode na zawieszenie realizacji projekiu w Il kwartale
br. Wprowadzenie stanu zagrozenia epidemiologicznego oraz fakt zawieszenia dziatan
wykonywanych w ramach projektu, miato zasadniczy wptyw na poziom realizacji wydatkow.
Powyzsza sytuacja wymusita wprowadzenie zasadniczych zmian do projektu. Zgodnie
z otrzymanym pismem Instytucji Zarzgdzajgcej z dnia 27 maja 2020 r., w ktérym Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej wskazato, aby realizacje Il etapu przedsiewzigcia, {j.
przetestowanie opracowanego modelu zintegrowanego planowania przestrzennego
w poglebionym zakresie, w szczegdlnosci poprzez wspélne opracowywanie studiow
uwarunkowan/miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego gmin tworzgcych
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny przeprowadzié w ramach niniejszego projektu co wplynie
na wydtuzenie projektu do konca 2023 r. oraz istothg zmiane budzetu.

W 1I poétroczu 2020 r. przy akceptacji przez I1Z przedmiotowych zmian nastapi kontynuacja
projektu, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Planuje sie wyptate
wynagrodzen oraz przeprowadzenie wyzej opisanych procedur przetargowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.19- ,Wysokie standardy obstugi inwestora w samorzqdach wojewédztwa podkarpackiego”

¢ Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego

e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e taczne naktady finansowe: 1 752 848,00 z}

Poniesione
¢ Naklady finansowe fian 2820 w | péiroczu br.
370 239,00 zt 72 784,26zt
- wydatki biezace, z tego: 370 239,00 zt ~ 72784,26 1t |
Budzet Unii Europejskiej 327 470,00 zt ~ 66024,79 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 20 545,00 zt 227843 z
Budzet Paristwa 22 224,00 zt 4 481,04 2t
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 72 784,26 zt tj. 19,66% planu
na 2020 r.

W | pétroczu 2020 r. zadania zwigzane z realizacjg projektu obejmowaty:

- Audyt wstepny i ocena potencjatu inwestycyjnego podkarpackich jednostek samorzadu
terytorialnego (JST);

- Sporzadzanie mini-raportéw

Z uwagi na pandemig¢ Covid-19 zadania byly wykonywane zdalnie. Zrezygnowano
z przeprowadzania audytéw na miejscu w poszczeg6lnych JST.

. Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z trwajgcym zagrozeniem w postaci pandemii istnieje ryzyko braku mozliwosé
rekrutacji wymaganej liczby JST oraz koniecznosci zmian w zaplanowanych wydatkach
w ramach kolejnych zadan.

1.1.20- ,Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego {makroregion IV)”

* Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

e taczne naktady finansowe: 44 843,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe flani2020 w | péiroczu br.
5 561,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 5 561,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 4 686,00 zt 0,00 zt
| Budzet Paristwa 875,00 zt 0,00 zt|
| - wydatki majatkowe, z tego: B ] 0,00 zt | 0,00 zt
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¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

W zwigzku ze zmianami organizacyjnymi PCEN w Rzeszowie od dnia 1 marca 2020 roku
projekt jest realizowany przez Podkarpacki Zespdt Placéwek Wojewddzkich w Rzeszowie
jako zadanie jednoroczne nieujete w WPF.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen
1.1.21 —,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Biuro
Informacji o Funduszach Europejskich

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2020

e tgczne nakiady finansowe: 10 359 628,00 zi

Poniesione
o Naktady finansowe Pisn 2020 w | pétroczu br.

sl 1500 000,00 zt 707 159,25z4

- wydatki biezace, z tego: 1 500 000,00 zt 707 159,25 zt
Budzet Unii Europejskiej | 1275 000,00 zt 601 084,75 zt
Budzet Panistwa | 225 000,00 zt 106 074,50 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: | 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej _ 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Parnistwa | 0,00 zt 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 707 159,25 zt tj. 47,14%
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020 r. przeprowadzono 37 spotkann informacyjnych i szkolen dla ok. 610
beneficientébw i potencjalnych beneficjentéw Funduszy Europejskich. Przeprowadzono
rowniez 25 spotkan w szkotach ponadpodstawowych, w ktérych uczestniczyto ponad 640
uczniéw.
Konsultanci uczestniczyli w 5 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 17 Mobilnych
Punktach Informacyjnych podczas ktorych udzielano informacji na temat mozliwosci
dofinansowania projektéw. Brali udziat w 4 konferencjach w roli prelegentdw na zaproszenie
réznych instytuciji.
Obserwuje sie coraz wicksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy
Punktow. Od poczatku 2020 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 3 241
konsultacji bezposrednich, blisko 9 734 konsultacji drogg telefoniczng oraz udzielono blisko
664 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono réwniez 10  konsultacji
indywidualnych u klienta.
Sie¢ Punktow oferuje bezptatne publikacje dla beneficjentow i os6b zainteresowanych
Funduszami Europejskimi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.22— ,Zadanie polegajgce na wzmacnianiu zdolnosci gmin do programowania i wdrazania
dziatan rewitalizacyjnych”

* Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Oddziat
Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

® Lajczne nakfady finansowe: 1 026 860,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe gl w | pétroczu br.

458 030,00 zt 28 508,02 zt
- wydatki bieiace, z tego: 458 030,00 zt 28 508,02 zt
Budzet Unii Europejskiej 350 393,00 zt 21 808,72 zt
Budz'et_Wojewédztwa Podkarpackiego | ] 45 803,00 z 2850,74 zt |
Budzet Paristwa _ B 61834,00zt| 3 848,56 zt
- wydatki majatkowe, z tego: |' ] 0,00 zt 0,00 zi

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 28 508,02 zt tj. 6,22 % planu
na 2020 r.

W dniu 10 lutego 2020 r. zostata zawarta Umowa Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 dotyczaca
przekazania dotacji celowej na realizacje Zadania polegajgcego na wzmacnianiu zdolnoéci
gmin do programowania | wdrazania dziatai rewitalizacyjnych(Zadanie), pomiedzy
Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) a Wojewédztwem Podkarpackim.
Podpisanie umowy w lutym 2020r. op6znito mozliwo$¢ realizacji czeéci zadaf wynikajgcych
Z umowy, w zaplanowanym terminie.

Do realizacji Zadania zaangazowany zostat m.in. Zespdt ds. rewitalizacji (18 oséb),
sktadajgcy si¢ z pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego (8 osob) oraz pracownikéw
jednostek organizacyjnych wojewédztwa podkarpackiego (jednostki organizacyjne), tj.
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (4 osoby), Wojewédzki Urzad
Pracy w Rzeszowie (4 osoby), Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie
(2 osoby).

W | pétroczu 2020 r. cztonkowie Zespotu ds. rewitalizacji wzieli udziat w szkoleniach
organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionaline;j.

Uchwatg nr 161/ 3460/20 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2020 r.
przyjeto ,Zasady rozliczania wydatkéw poniesionych przez jednostki organizacyjne
Wojewddztwa Podkarpackiego®. Jednostki organizacyjne zobowigzane zostaty do dokonania
zmian w swoich planach finansowych oraz otwarcia rachunkéw bankowych na potrzeby
wyptaty wynagrodzen w formie dodatkéw specjalnych dla swoich pracownikéw. Przekazanie
dodatkow specjalnych zwigzane jest réwniez z koniecznoscig aneksowania umowy dotacji
w zakresie wprowadzenia dodatkowych rachunkéw dla jednostek organizacyjnych w umowie
dotacji.

W dniu 16 czerwca 2020 r. zwrocono sie do MFiPR w sprawie:

- wprowadzenia rachunkéw dla jednostek organizacyjnych wojewodztwa podkarpackiego,
- zmiany harmonogramu realizacji zadan,

- zmiany harmonogramu transz dotaciji,
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- zmiany formy szkolen na szkolenia on-line.
Po ustaleniu ostatecznych zmian w budzecie Zadania pomigedzy Wojewddztwem
Podkarpackim a MFiPR zostanie podpisany aneks do umowy dotaciji.

Przeprowadzone zostaly postepowania na udzielenia zamoéwienia publicznego
w nastepujacym zakresie:

e Usluga bieglego rewidenta na potrzeby rozliczenia transz dotacji celowej z Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej,
¢ Ustuga opracowania materiatéw informacyjnych w zakresie rewitalizacji.

Na realizacje ww. ustug zostaty podpisane umowy z wybranymi Wykonawcami . W | potroczu
2020 r. trwat proces opracowywania dokumentow:

- na postepowanie doradztwa dia gmin z terenu wojewodztwa podkarpackiego,

- na postepowanie dot. organizacji szkolen dla gmin wojewddztwa podkarpackiego
w zakresie: dostepno$¢ w rewitalizacji oraz zarzadzanie rewitalizacja i witgczenia
spotecznosci lokalnej w formie on-line.

Zaplanowane szkolenia przez MFiPR na marzec — kwiecien 2020r. w ramach realizacji
Zadania zostaly odwotane z uwagi na sytuacje epidemiologiczng.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wiekszos$¢ dziatan zaplanowanych w | pétroczu 2020 r. w ramach realizacji Zadania nie
mogta zostac zrealizowana z uwagi na wprowadzenie stanu zagrozenia epidemiologicznego
w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa COVID - 19. Zaplanowane dziatania w ramach
realizacji Zadania, tj. przeprowadzenie spotkan edukacyjnych (szkolenia / warsztaty) dla
gmin w I-1l kwartat 2020 r. w zakresie 1 modutu Dostepno$é w rewitalizacji oraz modutu
2 Zarzadzanie rewitalizacja i wtaczenie spotecznosci lokalnej, zostang zrealizowane
w |l potowie 2020 r. (beda to szkolenia i warsztaty on-line). Ponadto, spotkania edukacyjne
(warsztat stacjonarny) w ramach 1 modutu zaplanowano do realizacji w | potowie 2021 r.
Jednoczes$nie zaplanowano przeniesienie krajowej wizyty studyjnej z 2020 r. na | potowe
2021 r. Obecnie trwa uzgadnianie zmian w projekcie z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalne;.

W zwigzku z niewykorzystaniem 80 % wyptaconej transzy dotacji na realizacje Zadania nie
zostang wykorzystane $rodki finansowe na badanie sprawozdania okresowego w ramach
Uslugi biegtego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji celowej na realizacje
Zadania. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postepowania na ww. ustuge oraz ustugi
opracowania materiatéw informacyjnych w zakresie rewitalizacji, pojawig si¢ oszczednoSci
w realizacji Zadania.

1.1.23—,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

e Zadanie realizowane przez Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie i Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

e  Okres realizacji zadania: 2015 - 2023

e taczne nakfady finansowe: 326 374 141,00 zt

Strona 28 z 106
GR-V.301.77.2020.10



Poniesione
e Nakiady finansowe L w | pétroczu br.

54 267 513,00 zt 20183 588,18 zt

- wydatki biezace, z tego: 54 127 513,00 zt 20183 588,18 zt

| BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 8119 128,00 zt 3027 544,19 zt

| Budzet Panistwa _ 46 008 385,00 zt 17 156 043,99 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 140 000,00 zt 0,00 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 21 000,00 zt 0,00 zt
Budset Paristwa ) 119 000,00 zt 0,00 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 20 183 588,18 zt tj. 37,19%
planu na 2020 .

Wydatkowanie $rodkéw na 2020 rok w ramach ww. zadania wynika z pieciu decyzj
o dofinansowaniu, zawartych w dniu 3 grudnia 2019 r.(wraz z aneksami), a takze dwdch
aneksow do decyzji dotyczacych projektéw wieloletnich, podpisanych w dniach
30 lipca 2018 r. i 11 wrzesnia 2019 r. w kwocie zaplanowanej na biezgcy rok.

W ramach powyzszych decyzji realizowane s3 projekty o nastepujgcej wartosci catkowite;:

a) ,Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym w 2020 roku" — 2 650 000,00zt (w tym wktad UE 2 252 500,00 zt,
wktad wiasny 397 500,00 zh);

b) ,Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowan do perspektywy
2021-2027" — 3929411765 zt (z tego na rok 2020 przewidziana zostata kwota
1 000 000,00 zt, w tym wktad UE 850 000,00 zt, wktad wiasny 150 000,00 zh);

¢) ,Zatrudnienie pracownikow UMWP w Rzeszowie zaangazowanych w realizacje RPO WP
w 2020 r." — 29 864 940,00zt (w tym wkiad UE 25 385 199 zt, wkiad wtasny 4 479 741 zh);

d) ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego stuzacego do
obstugi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewéddztwa
Podkarpackiego Rzeszowie" — 588 680,00 zt (z tego na rok 2020 przewidziana zostata kwota
55 622,00 zt, w tym wktad UE 47 278,- zt, wkiad wiasny 8 344,00 zt);

e) ,Pomoc Techniczna (PT) RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie na rok 2020" — 16 203 522,00 zt (w tym wkiad UE 13 772 993,70 zt, wktad
wiasny 2 430 528,30 zi);

f) .Wsparcie UMWP w Rzeszowie w zwigzku z realizacia RPO WP w 2020 roku” -
4 046 360,00 zt (w tym wkiad UE 3 439 406,00 zt, wktad wiasny 606 954,00 zi);

g) ,Wsparcie dziatalnodci Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) w procesie
dostarczania niezbednej wiedzy do zarzgdzania rozwojem regionu RPO WP 2014-2020" —
700 000,00 zt (w tym w 2020 roku 447 059,00 zt z czego wkiad UE 380 000,00 z, wkiad
wiasny 67 059,00 z1).

Projekt dotyczgcy programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich
dwoch latach nie bedg ponoszone wydatki. Natomiast projekt dotyczacy ROT realizowany
jest w latach 2019-2020, a projekt dotyczacy ewaluaciji w latach 2020-2027.

Poziom dofinansowania $rodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, za$ pozostate 15% jest
finansowane ze Srodkéw wiasnych budzetu Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiego.
Natomiast, limity wydatkéw w pozostatych latach znajdg odzwierciedlenie w decyzjach,
bedgcych efektem nabordéw wnioskéw o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces
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sktadania wnioskow aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa
sie w IV kwartale roku poprzedzajgcego realizacje projektow.

¢ [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozeh.

1.1.24—,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci ikonkurencyjnosci
wojewddztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e Laczne nakfady finansowe: 4 240 500,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Planiz020 w | pétroczu br.
s 1248 081,00 zt 101 552,88 zi
- wydatki biezace, z tego: 1224 081,00 zt | 101 552,88 z
Budzet Unii Europejskiej 1224 081,00 zt 101 552,88 zt
- wydatki majatkowe, z tego: L 24 000,00 zt | 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej | 24 000,00 zt | 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 101 552,88 zt tj. 8,14 %
planu na 2020 r.

W dniu13 lutego 2020 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena w Jasionce
k. Rzeszowa Samorzad Wojewodztwa Podkarpackiego wspélnie z Clean Sky Joint
Undertaking zorganizowat Clean Sky 2 Info Day poswiecony 11 naborowi wnioskow
wramach Programu Clean Sky 2. Nabér ten zostat ogtoszony 14 stycznia 2020 r.
Wojewoddztwo Podkarpackie podczas Kongresu 590 w dniu 17 listopada 2017 r. jako
pierwsze w kraju przystgpito do Programu Clean Sky. Program ten jest forma wspédtpracy
miedzy Komisjg Europejska, a europejskim przemystem lotniczym, kitdra zawigzana zostata
w celu wprowadzenia znaczacych zmian w redukowaniu oddziatywania lotnictwa na
$rodowisko. Jest to tez najwiekszy europejski program w obszarze ,Badania naukowe
i innowacje — przestrzen kosmiczna”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaty projekty
lotnicze, ktére z sukcesem realizowane sg przez firmy z Wojewo6dziwa Podkarpackiego
w ramach Programu Clean Sky.

W dniu 21 Ilutego 2020 r. zorganizowano Panel inteligentnych specjalizacji (IS)
,Motoryzacja”, w ktorym udziat wzieto tacznie 25 przedstawicieli firm motoryzacyjnych
Podkarpacia. Spotkanie miato na celu analize perspektyw aktywnosci klastrowej firm
motoryzacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz potencjalnych szans
dofinansowania przedsiewzie¢ projektowych w tym zakresie. Oprécz przedsiebiorcow
sektora MSP, ktérzy stanowili dominujgcg grupe uczestnikéw w spotkaniu wzieli udziat
przedstawiciele Srodowisk naukowych (Politechnika Rzeszowska), 10B (Tarnobrzeska
Agencja Rozwoju Regionainego S.A.) oraz przedstawiciele Urzgdu Marszatkowskiego.
Gtéwnym poruszanym tematem byla promocja podejmowania przez klastry inicjatyw
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projektowych w zakresie sieciowania przedsiebiorstw szczegdlnie matych i $rednich
funkcjonujgcych w regionie Podkarpacia.

W | pétroczu 2020 r., zrealizowano 18 jednostek lekcyjnych specjalistycznego kursu
jezyka angielskiego dla personeiu zaangazowanego w realizacje projektu —,Inteligentne
specjalizacje.....”

W maju i czerwcu 2020 r. przeprowadzono postepowanie na wybor wykonawcy
badania pn. Handel zagraniczny i bezpos$rednie inwestycje zagraniczne w wojewodztwie
podkarpackim w latach 2013-2019. Planowany termin zakonczenia realizacji zadania to
wrzesien 2020 r.

W czerwcu 2020 r. przeprowadzono postepowanie na wybor zespotu eksperckiego
do opracowania Strategii Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji 2021-2030. Zadanie
planuje sie zrealizowaé do grudnia 2020 r.

W dniu 29.06.2020 r. zostata zawarta umowa z Wykonawca na badania pn.
Gospodarka wojewddztwa podkarpackiego wobec wyzwan Przemystu 4.0. Zakonczenie
realizacji zadania planowane jest na listopad 2020 r.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na pandemi¢ COVID-19 oraz konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczenstwa
mieszkanicow woj. podkarpackiego, a takze tagodzenia negatywnego wplywu pandemii
cze$¢ zadan w | pétroczu 2020 r. nie zostata zrealizowana. W | potroczu 2020 r. nie odbyto
si¢ zaplanowanych: 8 Paneli Inteligentnych Specjalizacji, Il Konferencja Karpacka w Krosnie,
Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji w Mucznym, 2 Podkarpackie Fora
Innowacyjnosci w formie stacjonarnej, specjalistyczny kurs jezyka angielskiego. Nie
zrealizowano tez delegacji krajowych i zagranicznych, w tym zakupu biletéw lotniczych.
W przypadku utrzymujacej sie sytuacji epidemiologicznej moze =zaistnie¢ konieczno$é
realizacji czesci zaplanowanych wydarzen w formie zdalne;.

1.1.25- ,Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionainej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

¢ t3jczne nakiady finansowe: 41 839 000,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe it w | pétroczu br.
12 045 633,00 zt 1991 135,04 zt
- wydatki biezace, z tego: 12 045 633,00 zt 1991 135,04 zt
Bud:zet Unii Europejskiej ' 12 045 633,00 zt 1991 135,04 zt
- wydatki majatkowe, z tego: B 0,00 zi 0,00 zt
Bud:zet Unii Europejskiej ~ 0,00z 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1.991.135,04 zt tj. 16,53 %
planu na 2020 r.
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W wyniku realizacji projektu w | pétroczu 2020r. Odbiorcy Wsparcia ztozyli 118 wnioskow
o refundacje kosztéw zakupu ustlugi rozwojowej, podpisano 15 uméw
z OW, 19 OW Zozylo dokumentacje w celu rozliczenia ustugi, wyptacono dotacje
w kwocie 1.864.150,- zt.

Od poczatku realizacji projektu do dnia 30.06.2020r. 1119 OW dokonato rejestracji konta na
PPWB, w formie papierowej zgtoszen dostarczytlo 848 OW, zatwierdzonych zostato 642
ow.

340 Dostawcéw Ustug (DU) dokonato rejestracji konta na PPWB, zatwierdzonych zostato 61
DU, zarejestrowani DU zgtosili 253 ustugi z czego 131 zostato zatwierdzonych
i udostepnionych na PPWB, zostalo zgtoszonych 16 wnioskéw od kandydatow na
Niezaleznych Doradcéw, Odbiorcy Wsparcia (OW) ztozyli 311 wnioskdéw o refundacje ustugi
rozwojowej na kwote dofinansowania 14.388.768,36 zl, 24 wnioski zostaty negatywnie
ocenione lub wycofane na skutek rezygnacji MSP z udziatu w PPWB.

80 OW podpisato umowy na udzielenie wsparcia na tgczng kwote dofinansowania
4.119.804,- PLN, 76 OW w celu uzyskania refundacji ztozyto dokumenty potwierdzajgce
wykonanie ustugi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen

1.1.26—,Budowa/przebudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeriska
na odcinku od DK 4 do miasta Kariczuga”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

s taczne naktady finansowe: 42 000 000,00 zi

Poniesione
| e Naktady finansowe Flap 2020 w | pétroczu br.
3 599 495,00 zt 72 033,72 zt
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt | 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: N - 3 599 495,00 zt [ 72033,72 2t |
 Budzet Unii Europejskiej ] 3059 570,00 zt 61228,66 zt|
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego . 539 925,00 z} ] . @05,06 2t |

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzieh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 72 033,72 zt tj. 2,00% planu
na 2020 .
W zakresie zadania pn.: ,Budowa/przebudowa drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk

— Grabownica Starzeriska na odcinku od DK 4 do miasta Kanczuga” w roku 2020 uzyskano
dwie odrebne decyzje ZRID obejmujgce nastepujace zadania:

Zad.1. Budowa odcinka drogi wojewoédzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica
Starzenska od skrzyzowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyzowania z drogg wojewddzka
nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejgcej drogi wojewddzkiej na odcinku od km
150+600 do km ok. 154+600 wraz z budowg i przebudowag niezbednej infrastruktury
technicznej, budowli i urzadzen budowlanych” - decyzja z dnia 22.05.2020 r.
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Zad.2. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk -
Grabownica Starzeniska od km ok. 154+600 do km 161+226 wraz z budowai przebudowsg
niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych” — decyzja z dnia
29.05.2020 .

Ponadto w Il kwartale br. opracowano specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych dla ww. zadan.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Srodki finansowe zabezpieczone na realizacje zadania moga byé niewystarczajace.

1.1.27-,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec przez
m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wisfoka”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

® taczne naklady finansowe: 97 178 364,00 zi

Poniesione
e Naktady finansowe planiee w | pétroczu br.

: 13 463 816,00 zt 1863 974,54 zt

- wydatki biezace, z tego: - ] 0,00 z¢ 0,00 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: | 13 463 816,00 zt 1863 974,54 zt
Budzet Unii Europejskiej | 10610463,00 zt 1584 378,36 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2853 353,00 zt 279 596,18 zt
Inne 0,00 zt| 0,00 zt|

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 863 974,54 zt tj. 13,84%
planu na 2020 r.

— Zakres rzeczowy zadania: obejmuje 2 etapy inwestycji:

- [Etap pierwszy obejmuje: budowe nowego odcinka drogi wojewodzkiej 984 o diugosci
2,51 km biegnacego od nowobudowanego ronda na DW 983 w m. Rzedzianowice na
potudniowy wschdd wraz z tgcznica diugosci 0,31 km do skrzyzowania z ulicg
Sienkiewicza w Mielcu

- W dniach 16.04.2020r. do 23.04.2020r. Zamawiajgcy przeprowadzit odbiér koricowy
inwestycji. Komisja odbioru po wizji lokalnej w terenie stwierdzita, ze inwestycja
zostata wykonana poprawnie — roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa,
z projektem budowlanym, STWIORB oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

— Osiagnieto nastepujgce wskazniki produktu projektu:

— Diugosé wybudowanych drég wojewddzkich — 2,81 km

- Liczba projektow, w ktdrych, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien
dia os6b z niepetnosprawnosciami — szt. 1

— Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami — szt. 1

— Dlugos¢ wspartej infrastruktury rowerowej — 0,19 km
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-~ FEtap drugi obejmujgcy: budowe nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984
o diugosci ok. 7,6 km od m. Pigtkowiec do m. Rzedzianowice wraz z przebudowa,
budowg niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzgdzen budowlanych.

— W ramach zadania prowadzono prace projektowe oraz uzyskano 2 decyzje ZRID:

- a) budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Trzciana w km 2 +
605.83 do m. Rzedzianowice (dowigzanie do ronda w km lokalnym 7 + 666.91).

- b) budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec w km 0 +
000 (poczgtek nowego odcinka drogi zlokalizowany jest w km okoto 34 + 721
istniejacej drogi wojewodzkiej nr 984) do m. Trzciana (przed skrzyzowaniem z DG
103328R tzw. ,Drogg Panskg” w km 2 + 605.83).

— W dniu 16.07.2020 ogtoszono przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu
wykonawczego dla zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz wykonanie robdt zgodnie z
decyzjg ZRID dla budowy nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 984 od m.
Pigtkowiec do m. Rzedzianowice wraz z przebudowa, budowg niezbedne;
infrastruktury technicznej, budowli i urzadzerr budowlanych. Planowany termin
otwarcia ofert: 14.09.2020. Planowany termin podpisania umowy: IV kwartat 2020r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.28-,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 na odcinku Kariczuga - Pruchnik”

¢ Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne naktady finansowe: 38 495 578,00 z}

Poniesione
e Nakfady finansowe Pign 2020 w | potroczu br.
| 12 614 876,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: _ 12 614 876,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 10019 324,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2321 124,00 zt N 0,00 zt
inne - ~274428,00 z 0,00 zt|

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dziefh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dnia 28 lutego 2020 r. Wykonawca uzyskat
Decyzje o Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Nastepnie ztozone zostaty wnioski o wydanie
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pozwolen wodno-prawnych oraz wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie zgody
na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na zagrozenie zwigzane w wystepowaniem wirusa SARS CoV-2 nastgpifo
opéznienie w wydawaniu decyzji administracyjnych.

1.1.29-,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku
Hoczew - Polanczyk”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

o  Okres realizacji zadania: 2017 — 2022

e taczne naklady finansowe: 122 271 045,00 zt

Poniesione
* Nakitady finansowe L Eey w | pétroczu br.
: 66 653 275,00 zt 157 186,36 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt| ) 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 66 653 275,00 zt 157 186,36 zt
Budzet Unii Europejskiej 56 655 283,00 zt 133 6_(_)8_,40 zt|
Budiet Wojewddztwa Podkarpackiego 9997 992,00 zt 23 577,96 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziern 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 157 186,36 zt tj. 0,24 %
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020 r.

dla Etapu | Solina — Myczkéw:

Wykonawca rozpoczat prace projektowe w dniu 23.01.2020r.

Trwajg prace zwigzane z pozyskaniem warunkéw technicznych i opracowaniem koncepcji.
Wykonawca opracowat i przedtozyt do weryfikacji Zamawiajgcego Studium Wykonalnosci
i Karte Informacyjng Przedsiewziecia.

dla Etapu ll - Hoczew Polarnczyk:

Catkowita dtugos¢ realizowanego odcinka: ok. 11,0 km, z czego: przebudowie w oparciu
o zgtoszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe podlega¢ bedzie ok. 2,6km,
a pozostaty odcinek ok. 8,4km, wraz ze wszystkimi 12-toma obiektami mostowymi na
potokach gérskich, zostanie wykonany w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, na podstawie przepiséw tzw. specustawy drogowe;.

W okresie od 10 do 20 lutego 2020 r. uzyskano tacznie 13 pozwolen wodnoprawnych, w tym
12 na obiekty mostowe na potokach gérskich z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
11 lutego 2020 r. zostat zlozony wniosek, za posrednictiwem Wojewody Podkarpackiego,
o wydanie odstgpstwa od warunkdéw technicznych w zakresie drég publicznych,
postepowanie jeszcze sie nie zakonczylo.

W miesigcu lutym, po wniosku ztozonym 14.02.2020 r., w Starostwie Powiatowym w Lesku
odbyta sie narada koordynacyjna w zakresie sieci uzbrojenia terenu, jednakze,
w szczegolnodci z uwagi na sytuacje epidemiologiczng, uzyskanie protokotu z narady
znacznie sie przediuzyio i nie nastgpito w pierwszym pétroczu roku 2020.
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Dnia 24.06.2020 r. zostal przekazany Wykonawcy teren budowy na siedmiu odcinkach
otgcznej diugosci ok. 2,1km, dla kitoérych bedzie prowadzona przebudowa DW894,
obejmujaca roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe, wykonywane
w oparciu o tzw. zgtoszenie robot.

Termin rozpoczecia robot na zgtoszenie: 1 lipca 2020 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Dla Etapu | Solina — Myczkéw: Brak zagrozen.

Dla Etapu Il - Hoczew Polanczyk:

Przediuzajace sie procedury administracyjne, w tym zwigzane z okresem trwania
postepowania w/s decyzji Srodowiskowej w roku 2020 oraz okolicznosci zwigzane
Z uzyskaniem protokotu z narady koordynacyjnej, o kiérych wspomniano powyzej powoduja,
ze rozpoczecie fazy robét budowlanych opéznito sie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, konieczne bedzie przediuzenie okresu realizacji zadania.

1.1.30—,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewéddzkiej nr 865 Jarosftaw - Betiec na odcinku od
m. Zapaiow do m. Oleszyce”

o Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
e taczne naktady finansowe: 25 060 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe AL w | péiroczu br.
8 070 215,00 2t 294 870,46 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 070 215,00 zt 294 870,46 zt
| Budzet Unii Europejskiej ' 6 484 795,00 zt 110 820,89 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ' 1585 420,00 zt 184 049,57 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:

Na dzierh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 294 870,46 zt tj. 3,65 %
planu na 2020 r.

W okresie 01.01.2020-30.06.2020 r. trwala faza projektowa. W dniu 19.05.2020 r. uzyskano
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydang
przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce. W dniu 17.04.2020 zostat ztozony wniosek
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wyjasnienia oraz uzupetnienia w/w wniosku byty
sktadane niezwtocznie, z zachowaniem wyznaczonych terminéw. Niezwtocznie po uzyskaniu
pozwolenia wodnoprawnego zostanie zorganizowane posiedzenie Zespotu Opiniujgcego
Projekty Inwestycyjne celem zatwierdzenia rozwigzan projektowych, a nastepnie zostanie
zfozony wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji (ZRID) z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Na etapie wydawania decyzji Srodowiskowe] wystgpity znaczace opoznienia zwigzane
z wystepowaniem o opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod Polskich (PGW
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WP) w Przemyslu oraz z interpretacjg przepisu artykutu 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 Szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID — 19, innych choréb zakaZnych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych. Czynniki te spowodowaty wydluzenie procesu uzyskiwania przez PZDW
w Rzeszowie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Pandemia COVID-19 oraz zwigzane z nig restrykcje i obostrzenia (utrudniony kontakt
z Pracownikami PGW WP w Przemyslu, w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw
stuzbowych w systemie pracy zdalnej) réwniez wptynety negatywnie na tempo toczacego sie
postepowania wodnoprawnego.

Ww. wydluzenia procedur administracyjnych spowodowaly opéznienia w stosunku do
zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego — Kkonieczna bedzie zmiana
umowy w zakresie ptatnosci Wykonawcy w 2020 roku. W chwili obecnej nie mozna
jednoznacznie oceni¢ czy ww. opdznienia bedg miaty wplyw na koncowy termin wykonania
zadania (31.10.2021).

1.1.31-,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciggu drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-
Grabownica Starzenska”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
s taczne nakfady finansowe: 41 908 120,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Elani2020 w | pétroczu br.

26 348 356,00 zt 9301 191,88 zt |
- wydatki biezace, z tego: b 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 26 348 356,00 zt 9301 191,88 zt
Budzet Unii Europejskiej 15792861,00zt| 4868 580,44 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 10 555 495,00 zt 4432 611,44
Inne 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 9 301 191,88 zt tj. 35,30%
planu na 2020 r.

W pierwszym poétroczu 2020 roku zostaty zrealizowane roboty ziemne, podbudowy
z kruszyw, nawierzchnie bitumiczne na ciggu gtéwnym obwodnicy, roboty brukarskie
i nawierzchnie bitumiczne na rondach SR1 i SR5, roboty mostowe, odwodnienie drogowe
(kanalizacja, przepusty, korytka trojkatne) oraz zostalty zakoniczone roboty zwigzane
zprzebudowa’ kolizji z sieciami ti. sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sieé
teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna.

Wykonano réwniez przebudowe toréw kolejki waskotorowej w obrebie skrzyzowan
z budowang obwodnicg Dynowa.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym opo6znienia w realizacji zadania sg zmienne
warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, ktére przez okres maj - czerwiec
2020 r. spowodowaty ok: 3-4 tygodnie opdznienia.

Kolejnym czynnikiem majgcym wplyw na opoznienia w realizacji zadania miata pandemia
COVID-19 i zwiazane z nig restrykcje i obostrzenia ktére w miesigcach marzec i kwiecien
miaty negatywny wptyw na tempo wykonywanych roboét.

Ww. zagrozenia na dzien dzisiejszy nie powodujg koniecznosci wydtuzenia okresu realizacji
zadania.

1.1.32—,Budowa drogi wojewddzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang obwodnicq miasta
Sanoka a drogq krajowg nr 28”

s Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
¢ taczne nakiady finansowe: 24 512 640,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe LAEL gL w | pétroczu br.

24 043 865,00 zt 1399 440,01 zt

- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt| 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 124043 865,00 zt ] 1 399 440,01 zt
Budzet Unii Europejskief 20202 234,00 zt ' 1189 524,01 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 135,00 zt 0,00 zt
inne | 3841 492,00 zt 209 916,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzied 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 399 440,01 z tj. 5,82%
planu na 2020 r.
W dniu 05.02.2020r. uzyskano decyzje ZRID (decyzja znak N-VIi1.7820.1.55.2018)
pozwalajgcg na rozpoczecie robdt budowlanych. W dniu 27.02.2020r. nastgpito skuteczne
przekazanie placu budowy. W tym samym dniu (27.02.2020r.) wydano polecenie
rozpoczecia robot. Wykonawca rozpoczat prace branzy mostowej przy podporach WD-1 oraz
MD-1.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca nie rozpoczat robét drogowych, branzowe projekty wykonawcze (teletechniki,
wodno-kanalizacyjny, gazowy) nie zostaly jeszcze zatwierdzone. Brak wycinki drzew
zablokowat mozliwo$¢ prowadzenia robdt drogowych. Dalsze opdznienia w rozpoczeciu prac
branzy drogowej zagrazajg mozliwosci zakonczenia realizacji Kontraktu w roku 2021.
(ztozony zostat wniosek o wprowadzenie zmian do WPF polegajgcych na wydiuzeniu
realizacji projektu do 2021 r.).

1.1.33—,,Budowa drogi wojewédzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Ksiezomost do DP nr
1334 R”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020
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e taczne naklady finansowe: 8 038 213,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Rlan 2020 w | pétroczu br.

3257 854,00 zt 0,00 zt |
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt 0,00?
- wydatki majatkowe, z tego: 3 257 854,00 zi 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 2616317,00 zt 0,00 zt
Budziet Wojewddztwa Podkarpackiego _ 641 537,00 zt 0,00 zt
Inne | 0,00 zt 0,00 zt

e [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.
Zamawiajgcy przeprowadzit odbior koncowy czesci zadania w dniach od 09.06.2020 r.
do 10.06.2020 .
Zakres odbioru obejmowat roboty na odcinku DW 987 od km 0+700 do km 1+243 oraz na
odcinku DK 94 od km 573+532 do km 573+615 (skrzyzowanie typu rondo) wykonane
w oparciu o decyzje ZRID z dnia 12 Ilutego 2019r (znak N-VI111.7820.1.51.2018).
Komisja odbioru po wizji lokalnej w terenie stwierdzita, ze inwestycja zostata wykonana
poprawnie, a roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, z projektem budowlanym,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - STWIORB, przepisami
i obowigzujgcymi Normami. Wskazata jednoczes$nie usterki, ktére Wykonawca ma usunaé
w wyznaczonym terminie. Wykonawca prowadzit prace zwigzane z usunieciem
przedmiotowych usterek. Z uwagi na ulewne deszcze ulegty one przedtuzeniu i sg w dalszym
ciaggu kontynuowane.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca do 30.06.2020 r. nie zgtosit podwykonawcy do przebudowy Gazociggu
Wysokiego Cisnienia (GWC) oraz nie przystgpit do prac przy GWC. Prace na linii GWC
nalezgcym do Gaz System nalezy zakonczy¢ do 30 wrzesnia br. Dalsze opdznienia
rozpoczecia rob6t moga zagrozi¢ wykonaniu przebudowy GWC w roku 2020.

1.1.34—,Budowa obwodnicy m. Radomysl Wielki w ciggu DW 984"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 - 2020

¢ taczne nakiady finansowe: 13 376 759,00 zt

Poniesione
s Nakiady finansowe Feani20Z) w | péiroczu br.
el 12 999 689,00 zt 4 611 977,53 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 12999 689,00 zt | 4 611 977,53 zt
Bud:iet Unii Europejskiej - 9 676 199,00 zt | 3390 640,62 z
Budiet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 323 490,00 zt | 1221 336,91 2t |

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:
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Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 4 611 977,53 zt tj. 35,48%
planu na 2020 .

W | péiroczu 2020 r. prowadzone byty roboty ziemne (90% zaawansowania), wykonywano
odwodnienie (90% zaawansowania), prowadzono roboty zwigzane z wykonaniem warstwy
podbudowy na trasie gtéwnej, prowadzono roboty zwigzane z budowa przepustéw oraz
przebudowa urzadzen obcych (elektryka, teletechnika, branza sanitarna). Trwajg prace
zwigzane z uktadaniem warstwy wigzacej na rondach.

s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Pandemia COVID-19 i zwigzane z nig restrykcje i obostrzenia miaty negatywny wptyw na
tempo wykonywanych robét. Na dzien dzisiejszy nie ma koniecznosci wydtuzenia okresu
realizacji zadania.

1.1.35—,Budowa obwodnicy Narola w ciggu DW Nr 865”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

¢ taczne naktady finansowe: 35 155 000,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe gl w | pétroczu br. |
i - 1 750 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 1 750 000,00 zi 0,00 zt |
Budzet Unii Europejskiej - 1479 000,00 zt 0,00 zt |
BudzZet Wojewddztwa Podkarpackiego 271000,00 zt| 0,00 zt|

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 .

W | poélroczu 2020 r. ogtoszono postepowanie przetargowe na roboty budowlane pn.:
,,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 865 Jarostaw — Betzec w m. Narol wraz
z przebudowsg, budowa niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych w ramach zadania pn.: ,Budowa obwodnicy Narola w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 865". Postepowanie zostato ogtoszone w dniu 02.06.2020 r. Planowane podpisanie
umowy z wykonawcg w miesigcu wrzesniu po uzupetnieniu materiatdw przez oferentéw
i braku sprzeciwow.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.36—,Promocja Gospodarcza Wojewddztwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/Departament Promocji, Turystyki i Wspotpracy Gospodarczej

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

e taczne naktady finansowe: 46 000 000,00 zt
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Poniesione

e Nakifady finansowe a2l w i pofroczu br. |
5 229 363,00 zt 932 428,61 zt |

- wydatki biezace, ztego: 5059363,00zt 932 428,61 zt
Budzet Unii Europejskiej - 5059 363,00 zt 932 428,61 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt B 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 170 000,00 zt 0,00zt

| Budzet Unii Europejskiej | 170 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:

Na dzieh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 932 428,61 zt tj. 17,83%
planu na 2020 .

Zadanie realizowane jest m.in. poprzez organizacje oraz udziat w wydarzeniach
gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.

W | pétroczu 2020 r. zadanie realizowano poprzez:

1. Udziat/organizacja wydarzer gospodarczych, w tym:

e Polska Wystawa Gospodarcza,

e Dyplomatyczne Otwarcie Roku,

o Forum Europa-Ukraina oraz Forum Stowackie,

e Targi Pracy,

e Promocja podczas tygodnia mody w Paryzu,

» Promocja Wojewd6dztwa Podkarpackiego w mediach o profilu gospodarczo-biznesowym.
2. Podréze stuzbowe zagraniczne, odbyte w zwigzku z realizowanymi wydarzeniami.

3. Rozliczenie wynagrodzer pracownikow zaangazowanych w realizacje projektu.

W zwigzku z wybuchem pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa) wszystkie krajowe
i zagraniczne wydarzenia, w ktoérych planowano udziat w ramach projektu w okresie od
marca do czerwca br., zostaty odwotane lub przesunigte na pézniejszy termin. W zwigzku
z utrzymywaniem sie zagrozenia wiele wydarzen zaplanowanych na drugg potowe roku
rowniez sie nie odbedzie. Ta nagta i wyjgtkowa sytuacja spowodowata konieczno$é
zweryfikowania i zmiany zaplanowanych dziatan w celu dostosowania ich do nowych
warunkéw. Promocja podczas wydarzen gospodarczych zostata w duzym stopniu zastgpiona
promocjg za posrednictwem prasy, portali internetowych oraz telewizji, planowana jest takze
organizacja niektérych wydarzen online.

Majac powyzsze na uwadze planuje sie wykonanie planu na 2020 r. zgodnie z zatozeniami.
Natomiast w przypadku niezrealizowania go w 100% zaoszczedzone S$rodki zostang
przesuniete na kolejne lata realizacji projektu.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.37—,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Marszatkowski Wojewoddztwa
Informacyjnego/ Wojewédzki Osrodek

e Zadanie realizowane przez Urzad
Podkarpackiego/Departament Spofeczeristwa
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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Okres realizacji zadania: 2014 - 2026
taczne naktady finansowe: 158 158 692,00 zt

Poniesione
¢ Nakifady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.

68 040 545,00 zt 27 049 286,41 zt
- wydatki biezgce, z tego: 23 126 922,00 2t 1131 398,39 zt
Budzet Unii Eﬂropejskiej 22 870 443,00 zt 976 486,90 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego R 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa | 256 479,00 zt 154 911,49 zt
- wydatki majatkowe, z tego: i 44 913 623,00 zt 25917 888,02 zt
Budzet Unii Europejskiej 42730 348,00 z 24 889 708,37
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego _ 2 183 275,00 zt 1028 179,65 zt |

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 27 049 286,41 zt §j. 39,75%
planu na 2020 r.
W | pétroczu 2020 r. podejmowano nastepujace dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

Lider Projektu (Wojewddztwo Podkarpackie) od poczatku realizacji projektu do
30 czerwca 2020 r. ztozyt 64 wnioski o ptatnosc.

8.11.2019 r. zawarcie umowy pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim oraz
22 Jednostkami Samorzadu Terytoriainego z wojewodztwa podkarpackiego
a konsorcjum firm: Integrated Solutions SP. z o. o. z siedzibg w Warszawie i GIAP
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie na budowe Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej (PSIP).

23.12.2019 r. odbiér etapu 1,

30.01.2020 r. — zawarto aneks w zakresie terminow realizacji etapu 3 — 6,

06.02.2020 r. — odbiér etapu 2,

23.04.2020 r. — zawarto aneks w zakresie termindw realizacji etapu 3 — 6,

24.04.2020 r — zawarto aneks w zakresie terminu realizacji etapu 3,

30.04.2020 r. — odbiér etapu 3.

Partnerzy projektu biorgcy udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej
(PSIP), zrealizowali nizej wymienione zadania:

powiat bieszczadzki:

Modernizacja i aktualizacja EGIB - zakoriczenie realizacji zadan nr 17-21,23,
Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - zakoriczenie
realizacji zadan 25-29,

Modernizacja i aktualizacja EGIB - zadanie 24 jest w trakcie realizacji.

powiat brzozowski:

Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500,
cyfryzacja zasobu - powiat rozstrzygnat pozytywnie wszystkie czeéci zadania 30
(potgczone 30-35), obecnie trwa realizacja tego zadania.

powiat debicki:

Modernizacja i aktualizacja EGIB - realizacja zadan 36-46 (potgczonego z 50) zostata
zakonczona.
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- Aktualizacja EGIB, utworzenie bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu - zadanie
47 (potaczone z 48 i 49) jest w trakcie realizacji.

— powiat jarostawski:

— Modernizacja i aktualizacja EGIB - realizacja zadar 51-55 zostata zakoriczona.

- Opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT BDOT500, Cyfryzacja
materiatow Zrédtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadania 56-58 sg w
trakcie realizaciji.

— powiat kolbuszowski:

— Aktualizacja bazy EGIB, GESUT i BDOT500 - realizacja zadan 59-61 zostata
zakonczona.

- Cyfryzacja materiatow zrédlowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie
62 jest w trakcie realizacji.

— powiat leski:

— Modernizacja i aktualizacja EGIB, Cyfryzacja materiatéw Zrédiowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego - realizacja zadan 63-65 zostata zakoriczona.

— Cyfryzacja materiatow zrédlowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Modernizacja i aktualizacja EGIB - trwa realizacja zadan 66 i 67.

- Tworzenie i aktualizacja bazy BDOTS500 - zadanie 68 zostato rozstrzygniete, ale
umowa nie zostata jeszcze zawarta.

— powiat lezajski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— powiat lubaczowski:

- Modernizacja i aktualizacja EGIB - realizacja zadania 71 zostata zakoriczona.

— Modernizacja i aktualizacja EGIiB - na wniosek Partnera zadanie 72 zostato
potaczone z zadaniem 73.

— Cyfryzacja materiatéw ZzZrédiowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 74.

~ Modernizacja i aktualizacja EGIB - zakres zadania 72 zostat zrealizowany, pozostat
do realizacji zakres zadania 73.

- powiat tancucki:

- Partner zakoniczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— powiat mielecki:

— Partner zakonhczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— powiat nizanski:

— Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie bazy BDOT500 - realizacja zadar 83, 84,
85 zostata zakoiczona.

- W zwigzku z ogtoszeniem upadto$ci przez wykonawce Zamawiajgcy odstapit od
umowy na realizacje zadania 86. Zrealizowane prace zostaly rozliczone, pozostata
cze$¢ zadania 86 jest w trakcie realizacji.

~ powiat przemyski:

- Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500 - realizacja zadan 87 i 88 zostata
zakohczona.

- Cyfryzacja materiatéw Zzrodtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 89, ktére jest
planowane do ogtoszenia w Il kw. 2020.

— powiat przeworski:
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— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.

— powiat ropczycko-sedziszowski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

- powiat rzeszowski:

— Modernizacja i aktualizacja EGIB - realizacja zadan 94-102 zostata zakonhczona.

— Modernizacja i aktualizacja EGIB, tworzenie bazy BDOT500 i GESUT - zadanie 103
jest w trakcie realizacji.

— powiat sanocki:

— Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadann 109 i 110 zostata
zakonczona.

— Modernizacja i aktualizacja EGIB - zadanie 108 jest w trakcie realizacji.

— Cyfryzacja materiatow Zrodiowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
ogtoszenie postepowania za wybor wykonawcy dla zadania 111 planowane jest na

— 1l kwartat 2020 .

— powiat stalowowolski:

— Modermizacja i aktualizacja EGIB, aktualizacja bazy EGIB, GESUT i BDOT500 -
realizacja zadan 112, 113, 114.

- Modemizacja i aktualizacja EGIB, Cyfryzacja materiatdw zrédiowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 115 (polgczone z 116) jest w trakcie
realizacji.

— powiat strzyzowski:

- Modernizacja i aktualizacja EGIB, Cyfryzacja materiatdbw Zroédtowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 117 jest w trakcie realizacji.

— Miasto Krosno:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— Miasto Przemysl:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.

— Miasto Rzeszow:

— Partner zakonczy! realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— Miasto Tarnobrzeq:

— Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT - realizacja zadan 128 i 129 zostata
zakonczona.

- Cyfryzacja materiatow Zrodtowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie
130 (potaczone z 132) i Modernizacja i aktualizacja EGIB - zadanie 131 jest w trakcie
realizaciji.

- WODGIK:

W ramach projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) Wojewddzki
Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania zwigzane z:

— opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000,

— opracowaniem map tematycznych,

- aktualizacjg Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k)

- systemem geodezyjnym WODGIK

— wspdtfinansuje zadania zwigzane z:

— budowa portalu regionainego,

— zarzadzanie projektem.
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— W I pétroczu 2020 r. zakoriczono realizacje etapu | zadania nr 14 —  Aktualizacja
Bazy Danych Obiektow Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru
wojewodztwa podkarpackiego — cz. Il Etapu | w ramach umowy nr 24/2019 z dnia
22.11.2019r

¢ [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zagrozenia wywotane przez COVID-19 i zwigzane z tymi zagrozeniami restrykcje
spowodowaly zaburzenia w ciggtosci i terminowosci realizowanych poszczegéinych zadan
przez Lidera Projektu oraz Partneréow, dokonano przesuniecia zakonczenia etapéw
posrednich w umowie z Generalnym Wykonawca.

1.1.38-,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

* Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/Departament Spoteczefistwa Informacyjnego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2025

e taczne naktady finansowe: 9 993 033,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe 2020 w | pétroczu br.

- 5 985 676,00 zt 2 567 010,00 z!
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt - 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 985 676,00 zt 2 567 010,00 zt
BudzZet Unii Europejskiej 5000 247,00 zt 2 096 930,84 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 985 429,00 zt 470 079,16 zt|

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 567 010,00 zt tj. 42,89%
planu na 2020 r.

- wykonawca przekazat plan realizacji testéw akceptacyjnych modutéw projektowych w
ramach PSeAP-2,

- podpisano aneksy nr 2 i 3 do umowy na zakup i wdrozenie systemu informatycznego w
Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego zwigzane z wydtuzeniem terminu
odbioru etapu posredniego, dostosowaniem asyst stanowiskowych oraz wydtuzeniem okresu
testéw systemu,

- zaktualizowano harmonogram realizacji projektu PSeAP-2 oraz dokumentacje analizy
przedwdrozeniowej,

- ogtoszono postepowania przetargowe na Wdrozenie systemu nadzoru nad wojewédzkimi
jednostkami o$wiatowymi prowadzonymi przez Wojewddztwo Podkarpackie,
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- podpisano protokét odbioru grupy zadan na utworzenie instancji testowej i produkcyjnej,
plan realizacji zamoéwienia / dokumentacje analizy przedwdrozeniowej,

- nastgpito testowe uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentéw (EOD),

- wydtuzono termin zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w zwigzku z
wydtuzeniem analizy przedwdrozeniowe] zwigzanej z wdrozeniem oprogramowania
autorskiego.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

- zagrozenia wywotane przez COVID-19 i zwigzane z tymi zagrozeniami restrykcje
spowodowaty zaburzenia w ciggtosci i terminowosci realizowanych poszczegélnych zadan
przez Lidera Projektu oraz Partneréw, dokonano przesuniecia zakonczenia etapow
posrednich w umowie z Generalnym Wykonawcg — ryzyko wystgpito.

- opoznienie harmonogramu realizacji zadan w Projekcie ze wzgledu na czasochtonno$¢
procedur przetargowych zwigzane z rozstrzygnieciem postepowania przetargowego i
podpisaniem umowy na wykonawstwo — ryzyko potencjalne.

- op6znienia lub niewykonanie zadan realizowanych przez Wykonawcow — ryzyko
potencjalne.

- brak oferentéw w ogtoszonych postepowaniach — ryzyko potencjalne.

- zmiany realizacji sposobu przeprowadzenia etapédw umowy tj. instruktaze, asysty
stanowiskowe — ryzyko wystapito.

1.1.39 —,,Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2015 ~- 2020
e Laczne naktady finansowe: 6 401 207,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Hanaies w | pétroczu br.

i B 5 785 595,00 zt 2 652 766,74 zt
- wydatki biezace, z tego: _ 35 000,00 zi 0,00 zt|
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 35 000,00 | 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 750 595,00 zt i 2 652 766,74 zt |
Budzet Unii Europejskiej | 469225500zt 2196 364,93 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego [ 1058340,00z| 456 401,81 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzierr 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 652 766,74 zt tj. 45,85 %
planu na 2020 .
Wydatki majatkowe na realizacje zadania pn. Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej
Rzeczypospolitej. W ramach zadania realizowany jest projekt pn. Portal Muzeum
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Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitefj w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (par. 6050) - $rodki budzetu
wojewddztwa — 68.808,- zt, w tym:

. wydatki pozaprojektowe — 30.448,- zt;

Wydatek zwigzany z realizacjg zadan Peinomocnika Wojewodztwa Podkarpackiego do
spraw projektu strategicznego Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej
ustanowionego na podstawie Uchwaly Nr 359/7618/17 Zarzadu Wojewédztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 pazdziernika 2017 roku. Zadania Petnomocnika byly
realizowane w okresie styczen-kwiecien 2020 r. na podstawie zawartej umowy zlecenie nr
DO-11.02221.1.1.2020.

. wydatki projektowe — 38.360,- zt

W ramach dziatan projektowych zrealizowano prace nad koncepcja graficznego systemu
identyfikacji wizualnej portalu obejmujace opracowanie logo oraz projektow materiatéw
uzytkowych wraz z informacjg dotyczaca sposobu stosowania systemu identyfikacji wizualnej
Portalu. Koszt realizacji: 20.000 zt.

W tej grupie znalazly sie réwniez wydatki zwigzane z naliczong korekta finansowa (koszt
niekwalifikowalny) do realizowanych ptatnosci na rzecz Doradcy technologicznego: 18.360
zi.

b) wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (par. 6057) — wydatki projektowe
ptatno$ci z budzetu $srodkéw europejskich — 2.196.364,93 zi,

Wydatek zwigzany z realizacja zadania dotyczgcego Wdrozenia i dostawy sprzetu. W |
potroczu 2020 r. $rodki poniesiono na wydatki zwigzane z wdrozeniem systemu tj., dostawg
i instalacja sprzgtu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrozeniem systemu.
Wykonawcg zadania jest firma MobileMS Sp. z 0. 0. Ponadto zakoriczono i rozliczono Etap Il
realizacji umowy na Doradztwo Technologiczne (ij. wsparcie Zamawiajacego na etapie
przygotowania i realizacji postepowar przetargowych), ktére realizuje Stowarzyszenie Sita w
Innowac;ji.

c) wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych (par. 6059) — wydatki projektowe wktad
wtasny do dofinansowania z budzetu srodkéw europejskich — 387.593,81 zt.

Analogicznie wydatek zwigzany z realizacjg zadania dotyczacego Wdrozenia i dostawy
sprzetu. W | pétroczu 2020 r. srodki poniesiono na wydatki zwigzane z wdrozeniem systemu
tj., dostawa i instalacjg sprzetu informatycznego, zakupem oprogramowania i wdrozeniem
systemu. Wykonawcag zadania jest firma MobileMS Sp. z o. o. Ponadto zakoriczono
i rozliczono Etap |l realizacji umowy na Doradztwo Technologiczne (tj. wsparcie
Zamawiajgcego na etapie przygotowania i realizacji postepowan przetargowych), ktére
realizuje Stowarzyszenie Sita w Innowag;ji.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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W zwigzku z tym, ze w nowoutworzonym w Centrum Kulturalnym w Przemyslu Dziale
pn. ,Portal Muzeum Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”, ktéry docelowo ma realizowac
zadania redakcji portalu, dopiero w marcu 2020 r. zatrudniony zostat kierownik Dziatu,
aw maju 2020 r. zostata zawarta umowa na petnienie funkcji redaktora naczelnego portalu,
prace nad stworzeniem zawarto$ci merytorycznej, nieobjetej zakresem umow
z wykonawcami zewnetrznymi sg we wczesnej fazie przygotowan. Moze to skutkowaé
opdznieniem w udostepnieniu portalu dla publicznosci.

1.1.40-,,Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e tgczne naktady finansowe: 16 389 385,00 zt

Poniesione
¢ Naktady finansowe AL w | pétroczu br.
) ; . 4 128 667,00 zt 315 188,10 zt
- wydatki biezace, z tego: | 0,00 zt 0,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: 4128 667,00 zt 315 188,10 zf |
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 4128 667,00 zt ~ 315188,10zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 315 188,10 zt tj. 7,63 %
planu na 2020 r.
Niewielki procent wykonania finansowego wg. stanu na 30.06.2020 r. wynika z faktu, iz
faktury za roboty budowlane, ktére stanowig zasadniczg czes¢ kosztéw w br., bedg wptywac
po przediozeniu przez Generalnego Wykonawce prawomocnej Decyzji pozwolenie na
budowe oraz protokolarnym przekazaniu placu budowy.

W | pétroczu 2020 r. wykonano nastepujgce zadania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawce:
— uzgodniono projekt budowlany inwestyciji,
— 24.03.2020 r. Generalny Wykonawca zgtosit gotowos¢ do odbioru prac projektowych
projektu budowlanego,
— 03.04.2020 r. Generalny Wykonawca ztozyt wniosek o pozwolenie na budowe.
2. Uzyskanie przez Generalnego Wykonawce ,Decyzji o pozwoleniu ha budowg”.
Decyzja Nr 953/13.133/2020 z dnia 30.06.2020 r. wydana przez Starostg¢ Rzeszowskiego,
na mocy ktorej zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowg.
3. Prowadzenie przez Generalnego Wykonawce prac przygotowawczych nieobjetych
pozwoleniem na budowe:
- wykonanie przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe],
- przebudowy sieci gazowej, elekirycznej i wodociggowej.
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji przez Inzyniera Kontraktu
polegajgcego na:
- weryfikacji dokumentacji projektowej opracowywanej przez Generalnego
Wykonawce,
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- opiniowaniu i zatwierdzaniu projektéw umoéw z podwykonawcami,

- opiniowaniu wnioskéw o zatwierdzenie materiatow i urzadzen,

- kontroli dostaw materiatow i urzadzen,

— nadzorze nad pracami przygotowawczymi,

— udziale w odbiorach robét zanikajacych,

—~ nadzorze nad prowadzonymi robotami branzy elektrycznej i sanitarne;j.

5. Kontynuowanie postepowania ,Utworzenie interaktywnych wystaw edukacyjnych
podkarpackiego centrum nauki” PCN-270-12/2019 prowadzone w trybie dialogu
konkurencyjnego z podziatem na sze$¢ czeéci wedtug tematyki ekspozyciji:

- w dniu 11 lutego 2020 r. dokonano naboru wnioskédw o dopuszczenie do
postgpowania. Do udziatu w postepowaniu zgtosito si¢ siedem podmiotéw. Do postepowania
ostatecznie dopuszczono pieé¢ podmiotow.

— aktualnie Wykonawcy sg w trakcie opracowywania propozycji rozwigzan, z ktdrych
zostang wybrane rozwigzania stanowigce podstawe drugiego etapu dialogu i opracowania
opisu przedmiotu zaméwienia (OPZ). Termin sktadania propozycji rozwigzan uptynat w dniu
24 lipca 2020 r.

6. Promocja projektu:

— we wspoéipracy z Kuratorium Oswiaty, Centrum Nauki Kopernik i Stowarzyszeniem
Upowszechniania Wiedzy ,ExploRes” zorganizowano konferencje pn. ,ldea i zatozenia
programu Klub Mtodego Odkrywcy”, skierowang do nauczycieli i dyrektoréw placdéwek
oswiaty nalezgcych do ,Systemu szkét partnerskich podkarpackiego centrum nauki’.
Konferencja wraz z interaktywnymi warsztatami odbyta sie w dniu 25 lutego 2020 r.
w Wojewddzkim Domu Kultury w Rzeszowie,

— udziat w organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski ogélnopolskiej akcji
popularyzujacej nauke pn. ,Noc Biologéw” w dniu 10.01.2020r.

7. Uslugi eksperckie zlecane na zewnatrz:
— obstuga prawna Biura Projektu,
— doradztwo w zakresie zamowien publicznych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

I. Zagrozenia, ktére wystgpity i nie wptynety na projekt na jego obecnym etapie realizacji,
ale mozliwych skutkoéw tych zagrozen nie da sie aktualnie przewidzieé:
1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zwigzana z pandemig Covid-19:
- ograniczona mozliwosé bezposredniego kontaktowania sie Generalnego Wykonawcy,
Inzyniera Kontraktu i pracownikéw Biura projektu,
— ograniczony dostep do instytucji zewnetrznych,
— utrudnienia i wydtuzenie przeptywu informacji, wyjasnianie problematycznych kwestii,
uzgadnianie i podejmowanie decyzji,
— w dniu 16 marca 2020 r. wplyneto zawiadomienie od Inzyniera Kontraktu, Firmy
Sweco Consulting Sp. z 0.0, o czasowym braku mozliwoéci petnienia ustugi
w petnym zakresie przewidzianym umowg. Ograniczenie dotyczylo rezygnacii
z bezposrednich kontaktow osobowych, weryfikacje dokumentacji projektowej oraz
prowadzenie korespondencji wytacznie elektronicznie oraz mozliwo$¢ czasowego
zamknigcia biura w Rzeszowie,
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— w dniu 16 marca 2020 r. wptyneta wiadomos$é od Generalnego Wykonawcy, Firmy
WARBUD S.A, dotyczaca pojawienia sie ewentualnych opdznien procesu
projektowego zwigzanych z pracg zdalng, utrudnieniami w komunikacji i dostgpnosci
projektantéw Pracowni Projektowej F-11, odpowiedzialnej w procesie inwestycyjnym
za zakres prac zwigzanych z projektowaniem PCN oraz trudno$ci w procedowaniu
spraw formalnych.

1.1.41— ,Wsparcie stypendialne dla uczniéw zdoinych - szkolnictwo ogdine - rok szkolny
2019/2020"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

e tgczne naktady finansowe: 2 346 000,00 z{

Poniesione

s Nakfady finansowe faan 2020 w | potroczu br. 3

| iyl o 1173 000,00 zi 1 094 800,00 zt |
- wydatki biezace, z tego: 1173 000,00 zt 1 094 800,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 997 050,00 zt 930 580,00 zt

| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 58 650,00 zt 54 740,00 zt
_ BudZzet Panstwa 117 300,00 zt 109 480,00 zt
. - wydatki majgtkowe, z tego: - 0,00 zt ~ 0,00zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
pétroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 094 800,00 ztj. 93,33 %
planu na 2020 r.

W | péiroczu 2020 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umoéw
o przekazywanie stypendium zawartych pomiedzy Beneficjentem, a Stypendystami/
Stypendystkami, wyptacona zostata 1l transza stypendium dla 476
Stypendystow/Stypendystek w wysokosci 2 000,00 zt/os. Przed uruchomieniem Il transzy
stypendium przeprowadzona zostata, w oparciu o informacje zawarte w ankietach
monitorowania postepdw w zakresie realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju, weryfikacja
dalszej przynaleznosci Stypendystow/Stypendystek do grupy docelowej projektu, tj.
pobieranie nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzacej ksztatcenie ogélne oraz realizacji
przez nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw
Rozwoju.

Do siedziby Beneficjenta wplyneto 476 Ankiet monitorujacych postepy w zakresie realizacji
Indywidualnych Planéw Rozwoju.

Stypendyéci/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy Opiekundw
dydaktycznych, ktérzy wspierali Stypendystow/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne i monitorowali ich osiggnigcia edukacyjne oraz pomagali w dalszym
osigganiu jak najlepszych rezultatéw. Postepy w realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju
monitorowali Opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.

Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezgco udzielali odpowiedzi na pytania
dotyczagce projektu przesytane pocztg elektroniczng, jak rowniez telefonicznie i indywidualnie
w Biurze projektu.

Wydatki ponoszone w ramach kosztéw posrednich przeznaczono na zadania zwigzane
z obstugg administracyjno-biurowa projektu, w tym m.in. zarzadzanie projektem, obstuga
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finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiegowa oraz
zwiazane z utrzymaniem jednostki.

Ponadto, w zwigzku z nieosiggnieciem wymaganej liczby uczestnikoéw projektu (planowano:
510, zrealizowano: 476) Instytucja Posredniczaca, tj. Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie
jest w trakcie przygotowywania Decyzji w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie Projektu.
Zgodnie z zaplanowang zmiang ww. Decyzji catkowita wartos¢ projektu  wynosi
2.189.600,00 zi, z tego: 1.861.160,00 zt — Unia Europejska, 218.960,00 zt — Budzet Panstwa
oraz 109.480,00 - wktad wtasny pieniezny Samorzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.42-,Wsparcie stypendiaine dla uczniéw zdolnych - szkoinictwo zawodowe - rok szkolny
2019/2020”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2019 ~ 2020

e taczne nakiady finansowe: 1 296 000,00 z}

Poniesione
¢ Nakiady finansowe REpROE w | pétroczu br.

648 000,00 zi 648 000,00 zt

- wydatki biezace, z tego: ) 648 000,00 zt 648 000,00 zt

| BudZet Unii Europejskiej 550 800,00 zt 550 800,00 zt |
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego - 64 800,00 zt 64 800,00 zt
Budzet Paristwa ) 32 400,00 zt 32 400,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzierh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 648 000,00 zt tj. 100,00%
planu na 2020 r.

W pierwszym poétroczu 2020 r. zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz
uméw o przekazywanie  stypendium  zawartych pomiedzy  Beneficjentem,
a Stypendystami/Stypendystkami, wyptacona zostata druga transza stypendium dla 270
stypendystow/stypendystek w wysokosci 2 000,00 zl/os. Przed uruchomieniem II transzy
stypendium przeprowadzona zostata, w oparciu o informacje zawarte w ankietach
monitorowania postepéw w zakresie realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju weryfikacja
dalszej przynaleznosci stypendystéw/stypendystek do grupy docelowej projektu tj. pobieranie
nauki w ponadpodstawowej szkole prowadzace] ksztatcenie zawodowe oraz realizacji przez
nich opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planéw
Rozwoju.

Wzér ankiety monitorujacej postepy w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju,
zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu zostat
opracowany przez Beneficlenta | zamieszczony w  serwisie internetowym
www.podkarpackie.edu.pl. Informacja o zamieszczeniu ankiety zostata przekazana
Stypendystom/Stypendystkg oraz Wnioskodawcom w formie e-maila przestanego na adres
szkolny oraz newslettera. Do siedziby Beneficjenta wpltyneto 270 ankiet monitorujgcych
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postepy w =zakresie realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju, w tym 234 dla
uczniéw/uczennic technikéw i 36 dla ucznidow/uczennic szkdt branzowych | stopnia.
Stypendysci/Stypendystki realizowali Indywidualne Plany Rozwoju przy pomocy opiekunow
dydaktycznych, ktérzy wspierali Stypendystow/Stypendystki w wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne i monitorowali ich osiagniecia edukacyjne oraz pomagali w dalszym
osigganiu jak najlepszych rezultatéw. Postepy w realizacji Indywidualnych Planéw Rozwoju
monitorowali opiekunowie dydaktyczni oraz Wnioskodawcy.
Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezgco udzielali odpowiedzi na pytania
dotyczgce projekiu przesytane poczta elektroniczng jak réwniez telefonicznie i indywidualnie
w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztow pos$rednich przeznaczono na zadania zwigzane
z obstuga administracyjno-biurowg projektu, w tym m.in. zarzadzanie projektem, obstuga
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obstuga prawna, obstuga ksiggowa oraz
zwigzane z utrzymaniem jednostki.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.43—,English4You”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespdt Placéwek Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowaneprzez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

e taczne nakiady finansowe: 422 710,00 zt

Poniesione

‘ e Naktady finansowe Rlapi2020 w | pétroczu br.

| 234 347,00 zt 41 916,00 21 |
- wydatki biezace, z tego: 234 347,00 zt | 41 916,00 zi |
Budzet Unii Europejskiej | 199 195,00 zt | 34 765,00zt |

| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 23 434,00 zt ~ 1746,00 zt
Budzet Paristwa ] 11 718,00 zt 5 405,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: o 0,00zt | 0,00 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzier 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 41 916,00 zt tj. 17,89% planu
na 2020 .
W | pétroczu 2020r. Podkarpacki Zespét Placowek Wojewddzkich w Rzeszowie (PZPW)
/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (PCEN) przygotowat oraz
uruchomit procedure przetargowg w celu pozyskania lektoréw pn. ,Certyfikowany kurs
z jezyka angielskiego dla nauczycieli/pracownikéw JST na poziomie A1 i A2 w ramach
projektu ,English4you” dotyczacg kurséw z jezyka angielskiego oraz egzaminow
certyfikacyjnych.
18 lutego br. zawarto umowe z wykonawca na realizacje nastepujgcych kurséw na poziomie
A1 — 15 grup oraz A2 — 5 grup. Wnioskodawca w kwietniu 2020 r. uruchomit drugg procedure
przetargowa w celu wykorzystania oszczednosci poprzetargowych. 28 kwietnia 2020 r.
podpisano umowe z wykonawcg na 3 dodatkowe kursy. PZPW/PCEN wspdlnie
z Wykonawcg (prowadzenie kursow) wybrat i zakupit podrgczniki i ¢éwiczenia, ktére sg
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najbardziej dopasowane do grupy wiekowej i zawodowej uczestnikéw. W ramach zadania
przeprowadzono procedure zaméwienia publicznego ponizej 30 tys. euro.

PZPW/PCEN w lutym i marcu 2020 r. zorganizowat 15 spotkar organizacyjnych z oscbami
chetnymi na kurs na poziomie A1 - 10 spotkan oraz na poziomie A2 — 5 spotkan . Planowano
rozpocza¢ zajgcia w 2 potowie marca 2020 r. Z powodu ogtoszenia epidemii rozpoczeto
zajecia tylko jednej grupy w Przemys$lu na poziomie A2. W kwietniu 2020 r. uruchomiono
drugi kurs na poziomie A1 w Kanczudze (12 oséb) — forma on-line (zgodna z wytycznymi IP-
WUP). W czerwcu po zniesieniu duzej czesci obostrzen uruchomiono kolejnych 6 grup
szkoleniowych — zajecia w formie stacjonarnej (wszystkie miejsca szkolen posiadajg wysokie
standardy bezpieczenstwa: maseczki, dezynfekcja, odlegiosci). Od poczatku realizacji
projektu uruchomiono w sumie 8 grup szkoleniowych, na ktére uczeszcza 92 osoby w tym
40 os6b powyzej 50 roku zycia.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Najwigkszym zagrozeniem w sprawnej realizacji projektu jest epidemia wirusa COVID-19
w Polsce. Od 12 marca br. zamkniete sg placowki o$wiatowe. Wnioskodawca przez caly
czas trwania zagrozenia przedstawia uczestnikom mozliwo$¢ skorzystania z formy zdalnej
szkolenia. Jednak uczestnikami szkolen s3 w wigkszosci nauczyciele, ktérzy réwniez swojg
dotychczasowg prace muszg wykonywa¢ zdalnie, co powoduje u uczestnikéw zniechecenie.
Whnioskodawca na biezgco byt w kontakcie z uczestnikami w celu mozliwosci
przeprowadzenia kurséw w bezpiecznych warunkach dla zdrowia wszystkich oséb. Podczas
przeprowadzonych rozméw z uczestnikami, zbierano informacje dotyczace dalszej checi
udziatu w kursach. Analiza zbiorcza opinii byta jednoznaczna — uczestnictwo w zajeciach po
zniesieniu rygorystycznych decyzji wtadz panstwowych. W czerwcu 2020 r. udato sie
uruchomi€ grupy ktorych uczestnikami sa nauczyciele i pracownicy JST z danej szkoly lub
mniejszych miejscowo$ci. Kolejnym zagrozeniem wynikajgcym 2z zaistnialej sytuacii
epidemiologicznej jest mozliwo$¢ rezygnacji nauczycieli/pracownikow JST z projektu.
Whioskodawca na biezgco utrzymuje kontakt z dyrektorami szkét oraz uczestnikami projektu
w celu zniwelowania wyzej wymienionych zagrozen oraz ustabilizowania dalszej realizacji
projektu.

Cata sytuacja zwigzana z pandemig zaburzyta harmonogram rozpoczecia kurséw
w | péiroczu 2020. PZPW/PCEN na biezaco monitoruje zagrozenia i w razie koniecznosci
przeciwdziata trudnosciom mogacym wptynac na poprawng realizacje projektu.

1.1.44-,Koordynacja sektora ekonomii spofecznej w wojewddztwie podkarpackim w latach 2018-
2019”

¢ Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spofecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 1 428 654,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe e w | péiroczu br.
16 201,00 zt 16 198,72 zt
- wydatki biezace, z tego: - 16 201,00 zt 16 198,72 zt |
Budzet Unii Europejskiej - 16201,00z| 16 198,72 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego : 0,00 zt 0,00 zt
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- wydatki majatkowe, z tego: |_ 0,00 zt \ ) 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych efektach w |
potroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 16 198,72 zt tj. 99,99 %
planu na 2020 r.

Projekt realizowany byt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.6 Koordynacja sektora
ekonomii spotecznej w regionie- projekt systemowy ROPS. Celem projektu bylo zwigkszenie
roli sektora Ekonomii Spotecznej (ES) w wojewddztwie podkarpackim, poprzez wzmocnienie
wspolpracy i kooperacji podmiotéw ekonomii spotecznej, wzrostu ich widocznosci jako
dostawcow produktow i ustug, promocje sektora ES wérdd mieszkancoéw Regionu. Dziatanie
projektu pozwolity réwniez wzmocni¢ i poszerzyé zakres dziatarn sektora Ekonomii
Spotecznej w regionie, zapewnily koordynacje dziatari podejmowanych na rzecz oséb
zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem spotecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze
ES.

W ramach projektu realizowane byty 4 zadania z kosztéw bezpo$rednich oraz koszty
posrednie.
Zadanie 1 — Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii
Spotecznej.
Zadanie 2 — Zapewnienie funkcjonowania regionainych sieci kooperacji w wojewédztwie
podkarpackim.
Zadanie 3 — Promocja sektora ES oraz zwickszenie widocznosci Podmiotéw Ekonomii
Spotecznej (PES).
Zadanie 4 — Zlecenie badan oraz publikacja raportéw o stanie rozwoju ekonomii spotecznej
w regionie.

Do realizacji zadan bezpos$rednich zatrudnione zostaly 3 osoby na petny etat oraz
1 osoba na pét etatu.
W | poétroczu wyptacone zostaty dodatkowe wynagrodzenia roczne w kosztach
bezposrednich dla ww. pracownikéw zatrudnionych w projekcie. Ww. projekt zostat
zakonczony w dniu 31.12.2019r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.45-, Koordynacja sektora ekonomii spotecznej w wojewdédztwie podkarpackim w latach 2020-
20227

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spofecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2020 — 2022
taczne nakfady finansowe: 2 160 000,00 zt

Poniesione
Plan 2020 A
s Nakfady finansowe = w | pétroczu br.
720 000,00 zt 298 253,57 zi
- wydatki biezace, z tego: 720 000,00 zt | 298 253,57 zt
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Budzet Unii Europejskiej 612 000,00 zt| 251271,18 2t |

BudzZet Wojewddztwa Podkarpackiego 108 000,00 zt 46 982,39 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt |

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 298 253,57 zt tj. 41,42 %
planu na 2020 .

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Dziatanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii spotecznej
w regionie - projekt systemowy ROPS. Celem projektu jest zwiekszenie roli sektora Ekonomii
Spofecznej (ES) w wojewoddztwie podkarpackim poprzez wzmocnienie wspotpracy
i kooperacji podmiotu ekonomii spotecznej, wzrostu widocznoéci Podmiotéw Ekonomii
Spotecznej (PES) jako dostawcéw produktéw i ustug, promocje sektora ES wsréd
mieszkancow Regionu. Dziatania projektu pozwolg réwniez wzmocni¢ i poszerzyé zakres
dziatan sektora ES w regionie, zapewnig koordynacje dziatan podejmowanych na rzecz oséb
zagrozonych ubostwem i wykluczeniem spotecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze
ES.

W okresie od 01.01.2020r. - 30.06.2020r. w ramach projektu jako koszty bezposrednie

realizowane byly zadania:

Zadanie 1. Zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii

Spotecznej (PKRES). W ramach zadania zrealizowano:

- przygotowana zostata Uchwata Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego powotujgca PKRES
na kolejng, 4-letnig kadencje (Uchwata Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
19 maja 2020r. o nr 156/3418/2020).

- na biezgco prowadzona jest korespondencja z cztonkami PKRES, konsultacja dokumentéw
jak réwniez ze strony ROPS w Rzeszowie przekazywane sg informacje dot. wszelkich
inicjatyw oraz wydarzen z sektora ekonomii spoteczne;.

Zadanie 2. Zapewnienie funkcjonowania regionainych sieci kooperacji w wojewodztwie

podkarpackim. W ramach zadania zrealizowano:

- przygotowywano dokumentacje projektowg pod nowg edycje projektu (regulaminy, itp.),

- przeprowadzono rozeznania cenowe oraz zrealizowano postepowania zamoéwien
publicznych na cze$¢ dziatan w ramach zadania (m.in. ustugi trenerskie/moderatorskie,
doradztwo dia jst),

- zapewniono obstuge i organizacje spotkan sieci kooperacji podmiotéw ekonomii spotecznej
w formie stacjonarnej (luty 2020r.) oraz w formie online (czerwiec 2020r.), zorganizowano
inne dziatania w ramach projektu (np. przygotowano dokumentacje dotyczgca wydarzenia
na uczelni wyzszej),

- zorganizowano i zapewniono obstuge spotkan roboczych sieci kooperacji (spotkania
ROPS-OWES(Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej), sie¢ PES, sie¢ ZAZ (Zaktadéw
Aktywnosci Zawodowej)),

- przedtuzono certyfikacje znaku zakup prospoteczny dla 5 podkarpackich PES,

Zadanie 3. Promocja sektora ES oraz zwiekszenie widocznosci PES. W ramach zadania

zrealizowano:

- zaktualizowano strone es.rops.rzeszow.pl oraz fanpage Podkarpacka FEkonomia

Spoteczna,
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- przeprowadzono rozeznanie cenowe i przeprowadzono zamoéwienie publiczne na dziatania
w ramach Zadania (m.in. zakup materiatéw informacyjno-promocyjnych niezbednych do
realizacji projektu, ustuge informatyczng, film o ekonomii spotecznej, audycje radiowe
0 ekonomii spotecznej),

- zorganizowano forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej (spotkanie warsztatowe),

Zadanie 4. Prowadzenie badan oraz publikacja raportéw o stanie rozwoju ekonomii

spotecznej w regionie. W ramach zadania zrealizowano:

- zebrano pierwsze dane dotyczace stanu sektora ekonomii spotecznej w wojewddztwie
podkarpackim i dokonywana jest wstepna analiza danych zastanych,

- zagregowano dane z badan z lat poprzednich oraz stworzono jedng baze, tgczacy
poszczeg6ine dane w catosc),

- dokonano wstepnej weryfikacji i oceny poprawnosci bazy danych,

- przygotowano wstepng analize danych za pomocg metod ekonometrycznych
(statystycznych),

Zadanie 5. Dziatania zwigzane z walkg ze skutkami pandemii COVID-19

W ramach zadania dokonano przesunie¢ czesci $rodkoéw budzetu zaplanowanego na

2019 rok na nowe zadanie w projekcie realizowane w roku 2020, tak by Regionalny OSrodek

Polityki Spotecznej w Rzeszowie mogt wiaczyé sie w pomoc w walce przeciwko

koronawirusowi. W okresie 01.04.2020-30.06.2020r zrealizowano:

- oszacowano warto$¢ zamoéwienia na uszycie bawetnianych maseczek ochronnych na twarz
wielokrotnego uzytku oraz produkcje przytbic ochronnych na twarz wsrdéd podkarpackich
podmiotéw ekonomii spotecznej,

- przygotowano oraz podpisano z wykonawcami umowy na realizacje zamodwienia,

- przekazano ww. Srodkéw ochrony osobistej do 157 podkarpackich o$rodkéw pomocy
spotecznej.

Dostrzegajac dramatyczng sytuacje w jakiej znalazly sie podmioty ekonomii spotecznej

wtym przedsiebiorstwa spoteczne z wojewddztiwa podkarpackiego w zwigzku

z ograniczeniami zwigzanymi z COVID-19, zlecono szycie maseczek i produkcje przytbic dia

Osrodkéw Pomocy Spotecznej podkarpackim PES.

Od marca 2020r. w zwigzku z pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie zrealizowano posiedzenia

PKRES, jak réwniez zostata podjeta decyzja o odwotaniu Wielkanocnego Kiermaszu ES.

Realizacja czesci dziatan zostata zmieniona na tryb online, w zwigzku z czym konieczne

stato sie pozyskanie odpowiednich licencji na program je obstugujgcy. Wszelkie op6znienia

w realizacji projektu powstate w wyniku pandemii, jak réwniez przeciggajgcych sie

postepowann zamowien publicznych sg sukcesywnie usuwane. Wszelkie powstate

oszczednoéci z tytutu zrealizowanych juz dziatan zostang wykorzystane do korica projektu
na rozszerzenie zakresu obecnych dziatan lub poprzez dodanie nowych dziatan wpisujgcych
sie w cele projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.46—,0pracowanie dokumentacji na potrzeby planow ochrony dla pieciu Parkow
Krajobrazowych: Pogérza Przemyskiego, Gor Stonnych, Potudnioworoztoczariskiego, Puszczy
Solskiej oraz Lasow Janowskich”

e Zadanie realizowane przez Zespdt Parkéw Krajobrazowych w Przemyslu, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony
Srodowiska
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Okres realizacji zadania: 2018 - 2021

taczne naktady finansowe: 2 349 003,00 zt

Poniesione
* Naktady finansowe Plan2020 w | pétroczu br.
1162 351,00 zt 1162 350,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1162 351,00 zt 1162 350,00 zt
| Bud:zet Unii Europejskief 987 998,00 zt 987 997,50 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 174 353,00 zt 174 352,50 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzier 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 162 350,00 zt tj. 100%
planu na 2020 r.
Zgodnie z | etapem umowy zamédwienia publicznego ZPK-P/2019/05/01 z dnia 18.07.2019 .
zostata wykonana dokumentacja dla pieciu parkéw krajobrazowych w formie 9 operatéw dla
kazdego z Parkéw Krajobrazowych (1. Ochrony $rodowiska abiotycznego i gleb; 2. Ochrony
wod; 3. Ochrony roslin i grzybow; 4. Ochrony zwierzat; 5. Ochrony le$nych, nielesnych,
bagiennych i wodnych zbiorowisk roslinnych; 6. Ochrony waloréw krajobrazowych;
7. uwarunkowan spotecznych i gospodarczych Parku oraz jego udostepnienia; 8. Ochrony
wartosci Kulturowych; 9. zagospodarowania przestrzennego;), ktére zostaty opracowane
zgodnie z paragrafem 14-16 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie sporzadzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody
i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobdéw, tworéw
i sktadnikéw przyrody. Ponadto wykonano mapy przeglgdowe w skalach 1:10000 i 1:25000
zawierajgce tre$é tematyczng zgodna z paragrafem 18 w/w Rozporzgdzenia zwizualizowane
dla kazdego Parku Krajobrazowego jako:

1. Mapa form ochrony przyrody i udostepniania terenu

2. Mapa waloréw krajobrazowych

3. Mapa wod i ekosystemébw

4. Mapa zagrozen i projektowanych zadan ochronnych.
Przygotowany zostat takze opis dokumentacji zatozen Geoportalu Zespolu Parkéw
Krajobrazowych w Przemyslu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.47-,0pracowanie dokumentacji na potrzeby planéw ochrony dla pieciu Parkow
Krajobrazowych: Jasliskiego, Cisniansko-Wetlinskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyiowskiego
i Pasma Brzanki”

e Zadanie realizowane przez Zesp6t Karpackich Parkéw Krajobrazowych w Kroénie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Srodowiska

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

e t3aczne nakfady finansowe: 2 216 631,00 zt

Poniesione
Plan 2020 L
¢ Nakiady finansowe =L w | pétroczu br.
1 094 700,00 zt 0,00 zt
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- wydatki biezace, z tego: | 1094700,00 2| 0,00 zt|
Budzet Unii Europejskiej 930 495,00 zt | 0,00 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 164 205,00 74 | 0,00z
[ - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt ]— 0,00z

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na
2020 r.
W | pétroczu 2020 r. Zespét Karpackich Parkéw Krajobrazowych w Kro$nie zwrécit sie do:

— Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii w Warszawie o udostepnienie zakresu danych:
BDOT 10k, ortofotomapa, cieniowanie - ISOK,

~ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o udostepnienie
materiatow z Wydziatu Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w postaci
shapefile obszaréw zagrozonych powodzia,

— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie o udostepnienie
punktéw zrzutu $ciekéw, ujecia wod powierzchniowych, okresowe zrzuty Sciekdw, strefy
ochrony woko6t uje¢ wody oraz ujecia wody dla obszaréw administrowanych parkéw
krajobrazowych.

W ramach realizacji zadania uczestniczono w spotkaniu pomiedzy Wykonawcg zadania
a Partnerem projektu w celu uzgodnienia zakresu udziatu studentéw Karpackiej Uczelni
Panstwowej w Krosnie w opracowaniu dokumentacji inwentaryzacyjno-planistycznej.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.48-,"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

o  Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

e taczne nakfady finansowe: 195 766 802,00 zt

Poniesione |

o Nakiady finansowe Glan 2020 w | pétroczu br. |

| 195 766 802,00 2t 0,00zt

- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 195 766 802,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 75187038,00zt| 0,00 zt |

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 120 579 764,00 zt 0,00 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na
2020 r.

W | pdtroczu 2020 r. nie prowadzono prac zwigzanych z realizacja zadania. Wojewoddztwo
Podkarpackie w dniu 27.02.2019 r. ogtosito przetarg i podpisato w dniu 31.07.2019 r. umowy
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na zakup 2 szt. dwuczionowych pojazddw spalinowych oraz na zakup 8 szt. tréjcztonowych
Elektrycznych Zespotéw Trakcyjnych. Planowany termin dostarczania pojazdéw to HI kw.
2020r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Z uwagi na wystepujgcg sytuacje epidemiczng, na wniosek dostawcy taboru, moze zostaé
wydtuzony termin dostaw 8 elektrycznych zespotéw trakcyjnych do 18 grudnia 2020r.
i nastgpi¢ przeniesienie czesci ptatnosci na 2021r.

1.1.49 -, "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drdg i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2018 — 2023

e taczne nakiady finansowe: 102 456 066,00 zi

e Nakiady finansowe Plan 2020 Por'uesmne
w | pétroczu br.
8 900 286,00 zt 257 709,60zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 8 900 286,00 zt 257 709,60 zi
Bud:et Unii Europejskiej _ 3617 959,00 zt 104 760,00 zt _
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 5282327,00] 152 949,60 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzier 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 257 709,60 zt tj. 2,90% planu

na 2020 r.

W dniu 15.10.2019 r. zostato ogloszone postepowanie przetargowe na petnienie funkciji
Inzyniera Kontraktu dla zadania: ,Budowa zaplecza technicznego = nadzér nad robotami
budowlanymi®. W dniu 05.02.2020 r. zostata ogloszona informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty. W dniu 26.02.2020 r. Wojewodztwo Podkarpackie zawarto umowe
na kwote 2 147 580,00 zt. W | péiroczu na wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu dokonano
wydatkoéw na kwote 257 709,60 zt .

W dniu 19.12.2019 r. zostato ogtoszone postepowanie przetargowe na realizacje zadania:
.Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg zaplecza
technicznego”. Cena najkorzystniejszej oferty wynosita 132 784 180,50 zt i przekroczyta
przyjety przez Wojewddztwo Podkarpackie budzet na realizacje przedmiotowej inwestycji,
o kwote 35 289 439,68 zt, w zwigzku z tym w dniu 25.05.2020 r. uniewazniono prowadzone
postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego. Przed ponownym przeprowadzeniem
postepowania podjeto dziatania w celu dokonania pewnych zmian w dokumentacji
przetargowej, w celu préby wptyniecia na zmniejszenie ceny ofertowej przez wykonawcow.

Ponowny przetarg zostat ogtoszony w dniu 31.07.2020 r. Termin skiadania ofert uptywa w
dniu 25.09.2020 r. Obecnie trwa udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych
wykonawcéw zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Realizowana jest procedura pozyskania gruntu pod inwestycje od PKP SA Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie.

Istnieje ryzyko, ze prowadzona wycena gruntu przez rzeczoznawce przekroczy zaplanowany
w projekcie budzet na ten cel.
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1.1.50-,,Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespét Placowek Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowaneprzez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 357 722,00 zt

Poniesione
o Naktady finansowe AETedEy w | potroczu br.
= BN 1Y 286 178,00 zt 50 503,00 zt
- wydatki bi_eiqce, z tego: 286 178,00 zt 50503,00 zt |
BudZet Unii Europejskiej 242 192,00 zt 42 753,00 zt |
Budzet Paristwa 43 986,00 zt 7 750,00 zt |
- wydatki majatkowe,_z tego? - B ~ 0,00zt 0,00 zt \

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
poétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 50 503,00 zt tj. 17,65% planu

na 2020 r.

W | pétroczu 2020 r. w ramach projektu zostato przeszkolonych 4 nauczycieli konsultantéw
do petnienia roli trenerow regionalnych w projekcie (edukacja wczesnoszkolna/kadra
zarzadzajaca, edukacja artystyczna, informatyka, matematyczno-
przyrodnicze/humanistyczne). Ponadto w ramach projektu przeszkolono 14 nauczycieli
konsultantéw do petnienia roli treneréw lokalnych. W dniu 27 lutego 2020 r. rozpoczeto
szkolenie dla uczestnikbw w ramach projektu. W zwigzku z epidemig COVID-19
Grantodawca (Fundacja Orange) zarekomendowat prowadzenie wszystkich szkolen
w ramach projekitu metodg online. W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
przeprowadzono szkolenia dla 30 grup (311 nauczycieli). Liczba uczestnikéw ktorzy
ukonczyli Sciezke edukacyjng i potwierdzili odbiér zaswiadczenia ukoriczenia szkolenia do
30 czerwca 2020 r. — 221 osbéb. W projekcie zatozono przeszkolenie tgcznie 707 nauczycieli
w 65 grupach tematycznych.

W okresie 01.01.2020 r.-30.06.2020 r. zostat zakupiony sprzet - tablety, notatniki i dtugopisy.
W zwigzku ztym, Ze zostata zmieniona forma szkolen ze stacjonarnej na on-line
uczestnikom projektu nie jest dostarczany catering zaplanowany w budzecie projektu w
wyniku czego zostalty wygenerowane oszczednosci. Grantobiorca majac na uwadze
prawidtowe rozliczenie grantu i zachowanie limitéw poszczegdéinych kategorii kosztéw zwréci
si¢ do Operatora 0 mozliwos¢ wykorzystania wygenerowanych oszczednosci.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Sytuacja zwigzana z wirusem COVID-19 doprowadzita w wiekszosci krajéw (w tym w Polsce)
do niespotykanych dotad nadzwyczajnych dziatar. Grantobiorca doktada wszelkich staran
aby przewidzie¢ nowe ryzyka i podejmowac adekwatne $rodki zapobiegawcze.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno —
prywatnego; z tego:
e Brak

Strona 60 z 106
GR-V.301.77.2020.10



1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),
z tego:

1.3.1-,Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej wojewdédztwa podkarpackiego poprzez
promocje cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenow fgkowo-pastwiskowych z zachowaniem
bioréinorodnosci w oparciu o naturalny wypas zwierzqgt gospodarskich i owadopylnos¢ -
"Podkarpacki Naturalny Wypas I1"”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

e  Okres realizacji zadania: 2017 — 2020

¢ t3aczne naklady finansowe: 10 385 719,00 zt

Poniesione
s Naktady finansowe fi=p 2020 w | pétroczu br.
3 501 085,00 zt 3 000,00 zt
| - wydatki biezgce, z tego: 3 501 085,00 zt 3 000,00 zt
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 3414 085,00 zt 3 000,00 zt
Inne 87 000,00 zt | 0,00 zt
- wyd-atki majatkowe, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzierh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 000,00 zt tj. 0,09% planu
na 2020 r.
W | pétroczu br. wydatkowano kwote 3 000,00 zt na zorganizowanie i przeprowadzenie

promocji Programu , Podkarpacki Naturalny Wypas II” podczas posiedzenia Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Baszni Dolnej.

Ponadto, w | pétroczu 2020 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwatg
Nr 140/3170/20 z dnia 31 marca 2020 r. ogtosit otwarty konkurs ofert na realizacje zadan
publicznych Wojewédztwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w2020 r. zgodnych z zalozeniami Programu
,Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwatg Nr 156/3414/20 z dnia 19 maja 2020 r. powotat Komisje konkursowg w celu
opiniowania ofert ziozonych wramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadan
publicznych Wojewédztwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierzat oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z zatozeniami Programu
,Podkarpacki Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu wptyneto 7 ofert. Komisja
konkursowa udzielita rekomendaciji do dalszego procedowania w sprawie przyznania dotacj
wszystkim siedmiu podmiotom. Zarzad Wojewéddziwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwatg Nr 173/3620/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. dokonat wyboru ofert i udzielit dotac;ji
wszystkim siedmiu podmiotom biorgcym udziat w konkursie. Umowy z oferentami zostaly
podpisane w lipcu 2020 r. Srodki dotacji beda wydatkowane w |l pétroczu 2020 r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozeni

1.3.2—,0pftata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”
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e Zadanie
Departament Gospodarki Regionalnej

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2030

e taczne nakfady finansowe: 43 277 550,00 zt

realizowane przez Urzad Marszatkowski

Wojewddztwa Podkarpackiego/

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Fan 0 w | pétroczu br.
5 043 000,00 zt 2 101 250,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 5043 000,00 zt 2 101 250,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 5043000,00 zt 2 101 250,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 2 101 250,00 zt tj. 41,67%

planu na 2020 r.
W | pétroczu 2020 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Wojewddztwa

Podkarpackiego zorganizowane zostaty 53 imprez, z czego 45 to
konferencje/kongresy/sympozja, a 8 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzigto
udziat 43 554 uczestnikéw, a liczba wystawcdw podczas targow/wystaw wyniosta
466 podmiotéw (wg szacunkéw Koncesjonariusza). Sposréd tych imprez 15 miato charakter
miedzynarodowy, 16 charakter krajowy a 22 charakter lokalny. W | pdétroczu 2020 r.
Koncesjonariusz wywigzywat sie z obowigzkéw natozonych umowg koncesji z dnia
29 kwietnia 2016 r. Zostalty przekazane wszystkie dokumenty, ktére zgodnie z umowag
koncesji miaty by¢é przekazane przez Koncesjonariusza m.in. sprawozdanie za Il potrocze
2019 r., polisy ubezpieczeniowe, sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz z opinig
biegtego rewidenta.

Z uwagi na panujgcg na Swiecie pandemie Kkoronowirusa SARS-CoV-2,
30 z przeprowadzonych konferencji/lkongreséw/sympozjow to byly wydarzenia online, wigc
powstata watpliwos¢ czy taki sposéb realizacji imprez bedzie moégt by¢ zaliczony do realizaciji
wskaznika rezultatu z umowy o dofinansowanie. W zwigzku z tym zwrécono si¢
z zapytaniem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci w tej kwestii. W odpowiedzi
z 3 lipca 2020 r. PARP poinformowat, ,(...) Ze biorgc pod uwage obecne uwarunkowania
i ograniczenia zwigzane z organizacjg wydarzen z udziatem wigkszej liczby uczestnikow, za
uzasadnione uznaje i dopuszczalne nalezy uzna¢ organizowanie na terenie Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego wydarzeri z zastosowaniem $rodkow komunikacji zdalney”.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.3-,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwdj 2014-2020”

® Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez

Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki
Regionalnej
e  Okres realizacji zadania: 2016 - 2023
e taczne nakiady finansowe: 18 047 172,00 zt
Poniesione
¢ Nakiady finansowe ulgeDey w | potroczu br.
5 866 000,00 zt 3 036 859,14zt
- wydatki biezgce, z tego: 5 866 000,00 zt 3 036 859,14 zt
Budzet Paristwa 5 866 000,00 zt 3036 859,14 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
| Budzet Paristwa 0,00 zt - 0,00z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizac}i zadania iosiagnietych_efektach

w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 036 859,14 zt tj. 51,77%

planu na 2020 r.
Wedtug stanu na dzien 30 czerwca 2020 roku tgcznie z projektami konkursowymi

i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedéw Pracy z terenu wojewddztwa
podkarpackiego od poczatku realizacji PO WER, podpisano 247 uméw na tgczng kwote
wydatkow kwalifikowalnych 748 921486,96 zt. taczna kwota wydatkow kwalifikowalnych
w ramach wnioskéw o ptatno$¢ i korekt do wnioskéw o ptatno$é¢ wyniosta 464 165 173,44 zt.
Wartos¢ wydatkéw certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach
PO WER wyniosta 455 500 853,48 zl.

Wartos¢ podpisanych w | pélroczu 2020 r. 21
projektéw pozakonkursowych Powiatowych Urzedéw Pracy =z
podkarpackiego wynosi 117 258 269,93 zi.

W ramach realizacji PO WER Wojewédzki Urzad Pracy w Rzeszowie petnigcy role Instytucii
Posredniczacej, oprécz wyptaty beneficjentom $rodkéw wspdifinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK)- wformie elektronicznej zlecenia ptatnosci $rodkéw
europejskich. Srodki te sa przekazywane bezposrednio z rachunku Ministra Finansow
w BGK do beneficjentéw z pominigciem przeplywu przez budzet wojewodztwa w zwigzku,
Z czym nie sg objete planem dochodéw i wydatkéw budzetu wojewodztwa.

umow wraz z aneksami dla
terenu wojewddziwa

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Woprowadzony w marcu 2020 r. stan epidemiczny zagrozit prawidtowej realizacji projektow
i odbit sie negatywnie na dziataniach projektowych, ktére ulegty spowolnieniu. Na dzien
dzisiejszy nie ma niebezpieczenstwa niezrealizowania planu.

1.3.4-,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020
realizujgcych projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e taczne nakiady finansowe: 28 510 387,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.
11 300 212,00 zt 584 940,77 zt
- wydatki biezjce, z tego: ~ 0,00z 0,00 zt
- wydatki majétkowe, z tego: 11300 212,00 zt 584 940,77 zt
Budzet Panstwa 11300 212,00 zt 584 940,77 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 584 940,77 zt tj. 5,18% planu

na 2020 r.

W zakresie przedsiewziecia pn.: Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych |-
VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujgcych projekty o charakterze rewitalizacyjnym na
rok 2020 zaplanowane zostaty wydatki w tacznej kwocie 11 300 212 zt. Projekty, ktére
zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego spetnia warunki dotyczgce charakteru
rewitalizacyjnego bedg mogty angazowaé $rodki budzetu panstwa. Dotychczas
zakontraktowano 23 umowy w dziataniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej — konkurs
ogdlny i konkurs dedykowany Miejskim Obszarom Funkcjonalnym (MOF) oraz 1 umowe
w dziataniu 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT), w ktorych wartos¢ dofinansowania wynosi 235 334 316,98 zt, w tym jest 12 uméw
z kwotg Budzetu Panstwa w tacznej wysokosci 10 287 256,09 zt. Zgodnie z przedtozonymi
przez Beneficjentéw harmonogramami realizacji projektébw na 2020 r. zaplanowano
wydatkowaé srodki z Budzetu Paristwa w wysokosci 4 594 000,00 zt

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.5-,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéw osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020
realizujgcych projekty o charakterze innym niz rewitalizacyjny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/
Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne naklady finansowe: 60 059 126,00 zt

Poniesione
¢ Naktady finansowe Rgn 202 w | pétroczu br.
22 223 788,00 zt 1378 435,56 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 22 223 788,00 zt 1378 435,56 zt
| Budzet Paristwa - 22223 788,00 zt ~1378435,56zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 378 435,56 zt tj. 6,20%
planu na 2020 r.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia $érodki w kwocie 10715 709,00 zi
zarezerwowane s3 dia projektu realizowanego przez BGK. Zgodnie z podpisanym aneksem
do umowy o dofinansowanie i zatozeniami przyjetymi w Harmonogramie wdrazania
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Instrumentéw Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla ww. projektu wyptata
IV transzy przewidziana zostata na drugg potowe 2020 r.

Pozostata kwota 11 508 079 zt planowana byta na realizacje projektéw pozakonkursowych —
zdrowotnych (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:

- ,Poprawa jakosci i dostepnosci do Swiadczern medycznych w Klinicznym Szpitalu
Wojewoddzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny
Szpital Wojewddzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krdlowej w Rzeszowie;

.Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorob ukiadu oddechowego
z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworéw klatki piersiowej na oddziatach
klinicznych oraz rehabilitacjg” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewddzki Nr 1
im. Fryderyka Chopina.

Zgodnie z przedtozonymi przez Beneficjentéw harmonogramami realizacji projektéw na 2020
r. zaplanowano wydatkowa¢ $rodki z Budzetu Panstwa w wysokosci 5 214 291,00 zt.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.6—,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 -
2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

e taczne nakiady finansowe: 180 144 976,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Plan2020 w | pétroczu br.
33 182 540,00 zt 14581 120,57 zi
- wydatki biezace, z tego: 32 479 137,00 zt 14 222 267,06 zt
| Budzet ﬁaﬁsiwa 32 479 137,00 zt| 14 222 267,06 zt
j - wy_datki m_aj_zalt&we, z tego: N 703 403,00 zt | 358 853,51 zt
Bud?et Paristwa - 703 403,00 zt | 358 853,51 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 14 581 120,57 zt tj. 43,94%
planu na 2020 r.
W | pétroczu 2020 r. podpisano 137 umoéw na faczng kwote 234 630 162,67 zi. Wartosé
zakontraktowanych w | pétroczu 2020 r. srodkéw europejskich wynosi 199 412 510,46 zi,
$rodkéw krajowych 26 997 027,85 zt, w tym srodkow z budzetu panstwa 19 835 628,67 zt.

Wedtug stanu na 30 czerwca 2020r. od poczatku realizacji programu podpisano 1 340 uméw
na taczng kwote 2 212 819 131,70 zt. Warto§¢ zakontraktowanych $rodkéw europejskich
wynosi 1 873 242 254,27 zt, Srodkdéw krajowych 226 127 621,79 zt w tym $rodkéw z budzetu
panstwa 152 903 413,06 zt.

¢ [Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zagrozenia zwigzane z pandemia COVID-19:
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0Os$ VIl RPO WP - czasowe wstrzymanie realizacji szkolen i stazy, czasowe wstrzymanie
funkcjonowania ztobkéw, czasowe zaprzestanie organizacji badan, spowodowato, iz na
koniec | polrocza 2020 r. wydatkowanie $rodkéw byto nizsze niz planowane przez
Beneficjentéw.

Os VIIl RPO WP - dziatania w okresie od marca do czerwca 2020 r. nie byly w wiekszosci
projektéw realizowane zgodnie z harmonogramem - zamkniecie placowek wsparcia
dziennego (dziennych domoéw pomocy, klubdw seniora, $wietlic), brak mozliwo$ci organizaciji
szkolen, warsztatow i stazy, opoznienie w rekrutacji w przypadku projektéw realizowanych
we wszystkich typach projektéw.

0$ IX RPO WP — w ramach Dziatania 9.2 nastgpi wydiuzenie okresu realizacji projektow.
Wstrzymano realizacje zaje¢ dodatkowych/ wyjazdéw w szkotach, zajecia bedg wznowione
po 1 wrzeénia 2020 r. W projektach w Dziataniu 9.3 (szkolenia jezykowe) w wiekszosci
projektow szkolenia na czas wysokiego zagrozenia pandemicznego zostaly réwniez
wstrzymane/ zawieszone/ przesuniete w czasie. Nie wszyscy uczestnicy szkolen chcieli bra¢
udziat w formie zdalnej — stad konieczno$é ich przesuniecia czasowego.

1.3.7-,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglgdy i rewizje pojazdéw szynowych”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2010 — 2021

¢ taczne naktady finansowe: 87 451 330,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan 2929 w | pétroczu br.

I 7 425 840,00 zt 0,00z

- wydatki biezgce, z tego: 4 478 080,00 zt B 10,0021
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt

Inne 4 478 080,00 zt 0,00 zt |

- wydatki majatkowe, z tego: 2947760,00zt| 0,00 zi |
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego B 0,00 zt 0,00 zt

Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt

Inne ] 2 947 760,00 zt 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansc_)wania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.
Zaplanowane $rodki zostang wykorzystane na malowanie oraz ulepszenie pojazdu

spalinowego SA 134 - 022.
W | pétroczu 2020 r. trwaly prace nad przygotowaniem materiatéw do ogtoszenia przetargu
na wykonanie ww. prac. Ogtoszenie przetargu planuje sie w il kwartale 2020 r.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku przediuzajacej sie procedury przetargowej zaplanowane $rodki zostang
przeniesione na 2021 r.

1.3.8—,Swiadczenie ustug publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie
kolejowym w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.”
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e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2021 — 2025

¢ taczne nakiady finansowe: 322 371 802,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezjce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Bud:zet Wojewédztwa Podka_rpa_ckiegg) - _ . 0,00 zt 0,00 zt
Inne - - 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 0,00z 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

W | pétroczu 2020 r. trwaly prace nad podpisaniem umowy po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego na Swiadczenie ustugi uzytecznosci publicznej w zakresie kolejowych
przewozéw pasazerskich na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2025 .

¢ Informacja o ewentualnych zagroieniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.9— ,Utrzymanie zespotow trakcyjnych”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2021 - 2024

e taczne nakfady finansowe: 4 511 133,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe fan 2020 w | pétroczu br.
[ 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 0,00 zi - 0,00 zt
Inne : 6,60 zt - 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: | 0,00 zt 0,00 zT

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Zgodnie z umowg z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajagce z uméw na
$wiadczenia ustug serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Wojewddztwo
przechodzg na Przewozy Regionalne sp. z 0.0., ha czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2020 r., dlatego na 2020 r. srodki nie zostaty zaplanowane.
W nastepnych latach tj. od 2021 roku utrzymanie pojazdéw bedacych wiasnoscig
Wojewoddztwa Podkarpackiego zgodnie z podpisanymi umowami z Producentami pojazdéw
bedzie realizowane przez Wojewddztwo.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozeh.
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1.3.10- ,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych RPO 2014 - 2020"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2027

e taczne naktady finansowe: 14 103 125,00 zi

Poniesione
o Nakiady finansowe flan 2020 w | pétroczu br.
_ 4 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: ) __ 0,00zt 0,00zt
 BudZet Wojewddztwa Podkarpc_vckiego_ i 0,00 zt - 0,00 zt
Inne R - 0,00zt 0,00 zt
- wydqt_ki_mgthkc_w_ve, ztego: 0,00 zi - 0,00 zt

e Informacja opisowa o étanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Zgodnie z umowa z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z umow na
§wiadczenie ustug serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Wojewodztwo
przechodzg na Przewozy Regionalne sp. z 0.0., na czas od 01 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2020 r., dlatego na 2020 r. srodki nie zostaty zaplanowane.

W nastepnych latach tj. od 2021 r. utrzymanie pojazdéw bedacych wlasnoscig Wojewodztwa
Podkarpackiego zgodnie z podpisanymi umowami z Producentami pojazdéw bedzie
realizowane przez Wojewddztwo.

s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.11-,Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytutu wykonywania kolejowych przewozow oséb
- w ramach uzytecznosci publicznej”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2013 - 2020
e Laczne nakiady finansowe: 439 199 351,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe Plan'2020 w | péiroczu br.
78 916 290,00 zt 30504 825,23 zt
- wydatki biezgce, z tego: s 78 916 290,00 zt 30 504 825,23 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 56 194 138,00 zt 25520341,10zt
Inne - 22722 152,00 zt 4984 484,13 7
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péifroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 30 504 825,23 zt tj. 38,65%
planu na 2020 r.
W | pétroczu 2020r. na podstawie Umowy o swiadczenie ustug publicznych w zakresie
kolejowych przewozéw pasazerskich na lata 2017-2020 z dnia 28.10.2016 r., aneksu nr 6
oraz Planu Finansowego przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu
03.02.2020 r. zostata dokonana rekompensata w formie dotacji celowej przekazywanej
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Operatorowi tj. spéice Przewozy Regionalne Sp. z 0.0. z tytutu wykonywania kolejowych
przewozow pasazerskich

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.12- ,,Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym sladzie drogi wojewddzkiej
DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w taricucie w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego
kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeristwa na
skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap 11"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2020 - 2023

¢ taczne naktfady finansowe: 19 965 255,00 zf

Poniesione
e Naktady finansowe HamahZ0 w | pétroczu br.

I 965 255,00 zi 0,00 zt |
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 965 255,00 zt - 0,00 zt

| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 965 255,00 zt 0,00z

Inne 0,00 zt 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania

w | pétroczu 2020 roku:

i osiggnietych efektach

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.

W | poétroczu 2020 r. trwato opracowanie materiatdbw przetargowych do ogtoszenia
zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,zaprojektuj-wybuduj’
I petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu (Program Funkcjonalno-Uzytkowy i Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia). Po wprowadzeniu uwag przekazanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dokumenty przetargowe ponownie zostaty przekazane do uzgodnienia

przez PKP. Trwa weryfikacja ze strony PKP.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.13- ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz
Z niezbedngq infrastrukturg techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi'™

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2022
» t3czne naktady finansowe: 199 948 000,00 zt

Poniesione
Plan 2020 .
e Naktady finansowe b L w | pétroczu br.
11 674 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
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| - wydatki majatkowe, z tego: 11 674 000,00 zt | 0,00 zt
| Budzet Paristwa 11 674 000,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020,
Umowa o dofinansowanie zadania zostata zawarta w 1ll kwartale 2019 roku. Zgodnie
zumowg termin realizacji zadania zostat okre$lony na dzien 31.12.2022 r. Zadanie jest
realizowane w systemie osobnego wykonania dokumentacji i osobnego wykonania robét
budowlanych. W dniu 24.03.2020 r. zostat ogtoszony przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej budowalnej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W dniu 05.05.2020 r. zostaty
otwarte oferty ale do chwili obecnej nie podpisano umowy poniewaz zostat ztozony protest.
PZDW oczekuje na rozprawe w K|O.

o [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.14—,0pracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowych"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2012 ~- 2022

e Laczne nakfady finansowe: 32 685 582,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Y w | pétroczu br.
l 9 230 000,00 zt 12 423,00 2t
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 9 230 000,00 zt 12 423,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 230 000,00 zt 12 423,00 zt
Inne 0,00 zt | 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 12 423,00 z tj. 0,13% planu
na 2020 .

Zadanie jest sukcesywnie realizowane tzn. sg ogtaszane postepowania przetargowe
i zawierane umowy na opracowanie dokumentacji. Ptatnosci sg planowane w Ill i IV kwartale
roku.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.15—,Zimowe utrzymanie drég”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
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Okres realizacji zadania: 2010 - 2023
taczne naktady finansowe: 135 977 604,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe Plamiz0z0 w | pétroczu br.
9 000 000,00 zi 3 554 327,77 zt
- wydatki biezace, z tego: 9 000 000,00 zt 3554 327,77 z
| BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 000 000,00 zt 3554 327,77 zt
- wydatki majatkowe, ztego: 0,00z | 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 554 327,77 zt tj. 39,49%

planu na 2020 r.
Sie¢ drog wojewodzkich jest podzielona na szes¢ standardow zimowego utrzymania drog,

z czego w Podkarpackim Zarzadzie Drég Wojewddzkich obowigzuja cztery standardy tj. od
trzeciego do széstego. Zaliczanie drég do poszczegbinych standardéw uzaleznione jest od
obcigzenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania drég byly
realizowane przy zachowaniu obowigzujgcych standardéw zimowego utrzymania drég..
Kwota 3 554 327,77 zt obejmuje wydatki dotyczgce zakupu materiatbw do zimowego
utrzymania drég (piasek do przemieszania z solg, sol) oraz ustug dotyczacych wynajmu
sprzetu do zwalczania $liskosci i od$niezania tj. ptugi wirnikowe, ptugo - piaskarki, tadowarki,
koparko — tadowarki.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.16-,,Remonty czgstkowe nawierzchni”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 — 2023
taczne nakiady finansowe: 38 605 498,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe L2020 w | péiroczu br.
3 000 000,00 zt 1 665 245,05 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 000 000,00 2t 1 665 245,05 zt
Budziet Wojewddztwa Podkarpackiego 3000 000,00 zt 1 665 245,05 zt
- wydatki majatkowe, z tego: B 0,00 zt - 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 665 245,05 zt tj. 55,51%
planu na 2020 r.
W ramach zadania rozpoczeto realizacje miedzy innymi krétkich nakladek, biezacych
naprawy ubytkéw w nawierzchni jezdni w systemie ciggtym w ramach biezgcych potrzeb
wynikajacych ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego pétrocza 2020 r.
zrealizowano:

—~ remont wyboi remonterem i masg na goraco — 18.530 m?,
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- wykonanie powierzchniowego utrwalenia ( krétkie odcinki ) — 791 m?,
— wykonanie krétkich naktadek — 5.286 m?,

- frezowanie nawierzchni — 9.679 m?,

— przebudowa przetoméw — 47 m? |

- profilowanie masg - 953 t.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.17- ,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzqdzen odwadniajgcych w ciqgu drég wojewddzkich na
terenie wojewddztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

¢ tjczne nakiady finansowe: 11 700 000,00 zt

Poniesione
¢ Nakfady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.
1 000 000,00 zt 594 875,71 zi
- wydatki biezace, z tego: 1 000 000,00 zt 594 875,71 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 1000000,00 zt 594 875,71 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,002z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 594 875,71 zt tj. 59,49%
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020 r. realizacja zadania obejmowata: czyszczenie ulic i odcinkow drég
o przekroju ulicznym po zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie
chodnikéw po zimie oraz w lecie wraz z wywozem nieczystosci na wysypisko; oproznianie
koszy na $mieci wraz z wywozem nieczystosci na wysypisko; czyszczenie studzienek
§ciekowych (wraz z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie $ciekéw
ulicznych, czyszczenie ciekéw podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod
cisnieniem sprzetem specjalistycznym, czyszczenie ekranéw akustycznych. A takze mycie
przy uzyciu $rodkéw czystosci nie powodujgcych uszkadzania strukiury materiaty;
czyszczenie i przeglad separatoréw, wraz z czyszczeniem osadnikow i z wpisami do kart
kontroli separatora i osadnika.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.18— , Monitoring zwierzgt na przejsciach dla zwierzqgt zlokalizowanych w ciggu drég
wojewodzkich”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2025

e Laczne nakfady finansowe: 770 000,00 zt
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Poniesione
e Naktady finansowe fjan 2020 w | pétroczu br. |
o e 70 000,00 zi 0,00zt |
- wydatki biezace, ztego: 70 000,00 zt 0,00 2t |
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 70 000,00 zt 0,00 zt|
| - wydatki majatkowe, z tego: . 0,00zt 0,00z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt {j. 0,00% planu na
2020 r.

W ramach realizacji zadania ogtoszono postepowanie przetargowe oraz zawarto umowy
na monitoring na nastepujacych zadaniach:

1.Przeprowadzenie monitoringu po realizacji przejscia dla zwierzat (wiaduktu nad
istniejacy linig kolejowa) w ciggu 5 lat - dla inwestycji pn.: ,Budowa drogi wojewoédzkiej Nr
835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska na odcinku od wezta A4 ,Przeworsk”
do DK 94 (Gwizdaj)”

2. Przeprowadzenie monitoringu przej$é dla zwierzagt w drugim, trzecim, czwartym
i pigtym roku od oddania przedsiewziecia do uzytkowania dla inwestycji pn.: ,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 869 faczacej wezet A-4 Rzeszdéw Zachodni z weztem S-19
Jasionka potgczonej w sposéb bezkolizyjny z istniejgcymi drogami krajowymi nr 9 Radom
— Barwinek i nr 19 Kuznica — Rzeszéw i linig kolejowg L-71 - Etap 1 i III”.

3. Przeprowadzenie monitoringu przej$¢ dla zwierzat w trzecim roku od oddania do
uzytkowania dla inwestycji pn.. ,Budowa pétnocnej obwodnicy miasta Sokotowa
Matopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogg wojewodzka
Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotéw Matopoiski — LeZzajsk w miejscowosci Sokotéw
Matopolski”.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.19 —,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e  Okres realizacji zadania: 2013 - 2021
e t3aczne naklady finansowe: 917 421,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Hian 2020 w | pétroczu br.
150 000,00 zt 10 228,68 zi
- wydatki biezgce, z tego: 150 000,00 zt | 10 228,68 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 150000,00 #| 10 228,68 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 2t | 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dziet 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 10 228,68 zt tj. 6,82% planu
na 2020 r.
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W | péfroczu 2020 roku wykonano 42 analizy z zaplanowanych 240. Na wykonanie analiz
sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu oséb zawarto umowe z dnia
16.01.2020 r. na kwote 58 449,60 zt. Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci ztoZzonych
wnioskow na udzielenie i zmiane zezwolenia na przewodz osoéb w krajowym transporcie
drogowym oraz okresu obowigzywania stanu epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji
rynkowej. Powyzsze zadanie ma zastagpi¢ ,Weryfikacja projektu rozktadu jazdy na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozktadéw jazdy ( Dz.U. z 2018 r., poz. 202) w zwigzku z art. 85 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 poz. 2475).
Trwajg prace legislacyjne nad zmiang ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania uzalezniona jest od ilosci ztozonych wnioskéw na udzielenie i zmiang
zezwolenia na przew6z os6b w krajowym transporcie drogowym oraz okresu obowigzywania
stanu epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.

1.3.20 - ,Dofinansowanie budowy fgcznikow do weziéw autostrady i drogi ekspresowej,
realizowanych przez powiaty na terenie Wojewodziwa Podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

e taczne nakiady finansowe: 4 200 000,00 zt

Poniesione
o Naktady finansowe S w | péiroczu br.
2677 773,00 zt 0,00 zt |
_?wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 2677 773,00 zt 0,00 zt |
BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego | - 2677 773,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt {j. 0,00% planu na
2020r.
Pomoc finansowa na budowe tgcznikow dla:
1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadan pn.:
a) ,Budowa tgcznika drogi ekspresowej S19 drogi powiatowej na odcinku od wezta Rzeszow-
Pd do drogi krajowej Nr19” etap | — 750 000,00zt

Wojewoddztwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim, Gming Boguchwata zawarto
porozumienie w dniu 27.04.2016 r.

W dniu 6.04.2020 roku Uchwatg Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego srodki
w wysokosci 150 000,00 ztotych przewidziane na realizacje zadania w 2019 roku, w zwigzku
Z niewykorzystaniem zostaty przeniesione do wykorzystania w 2020 roku. tgczna kwota do
wykorzystania w 2020 roku to 750 000,00 ziotych. W chwili obecnej jest procedowanie
podpisania aneksu do Umowy.
b),Rozbudowa tgcznika autostrady A4 na odc. od granic Rzeszowa do wezta Rzeszéw Pn’
etap | — 750 000,00 zt
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Wojewddztwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim, Gming Glogéw Matopolski
i Gming Trzebownisko zawarto Porozumienie w dniu 27.04.2016 r.

W dniu 6.04. 2020 roku Uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego $rodki
wysokosci 195 000,00 ztotych przewidziane na realizacje zadania w 2019 roku, w zwigzku
z niewykorzystaniem zostaty przeniesione do wykorzystania w 2020 roku. £gczna kwota do
wykorzystania w 2020 roku to 750 000,00 ztotych. W chwili obecnej jest procedowanie
podpisania aneksu do Umowy.

2. Powiatu Ropczycko — Sedziszowskiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.:
,Budowa tacznika Autostrady A4 ( wezet Sedziszéw Matopolski) droga krajowa Nr 94 wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi” etap | —
1177 773,00 z

Wojewddztwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sedziszowskim
podpisato stosowne porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowe
tacznikéw do wezta autostradowego A-4. Porozumienie zostato zawarte dnia 27.04.2016r.
W dniu 06.04.2020r. zostata podjeta Uchwata w sprawie udzielenia pomocy finansowej etap
|. Uchwata dotyczy przywrécenia pomocy finansowe;.
Zadania zostaly zakwalifikowane na dofinansowanie w ramach RPO WP 2014 — 2020 O$%
priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna — projekty z zakresu drég lokalnych. Pomoc
finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy
finansowej.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.21-,Poprawa funkcjonalnosci drég wojewddzkich Wojewdédztwa Podkarpackiego na terenie
powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawgq udostepnienia wizualnego Bieszczadéw”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

¢ taczne nakiady finansowe: 13 217 043,00 zt

Poniesione
¢ Naktady finansowe AL w | pétroczu br.

. s 9 493 243,00 zt 0,00 z¢
- wydatki bieigce, z tego: 1023 393,00 zt 0,00 zt
Budiet Wojewdédztwa Podkarpackiego 316 698,00 zt 0,00 zt
Budiet Panstwa - 706 695,00 zt| 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 8 469 850,00 zt 0,00 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego N 2 097 052,00 zt 0,00 zt
| BudZet Paristwa 6 372 798,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.
W | pétroczu 2020 r. zakonczono realizacje zadan:

Zadanie 1 - Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewédzkiej Nr 896 w km 40+110
strona prawa w m. Berezki.

Zadanie 2 Etap | -Odtworzenie nawierzchni drogi wojew6dzkiej nr 897 Tylawa - Cisna -
Wotosate — Granica Parnstwa na odcinku od km 108+707 do km 110+250 - Etap |
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Zadanie 3 -Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 897 Tylawa — Cisna —
Wotosate — Granica Panstwa w km 97+017 strona prawa, wraz z modernizacjg nawierzchni
na odcinku od km 96+590 do km 97+370"

Zadanie 4 -Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 897 Tylawa — Cisna — Wolosate — Granica
Panstwa, na odcinku okoto od km 91+900 do km 92+100 polegajgca na budowie paséw
ruchu dla pojazddw skrecajgcych na parking na Przetecz Wyzng™.

Ponadto, realizowano roboty budowlane (przekazano place budowy) dla zadan:

Zadanie 2 Etap Il - Odtworzenie nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 897 Tylawa - Cisna -
Wolosate — Granica Panstwa wraz z elementami organizacji ruchu - przewidywane
zakonczenie 15 sierpnia. Natomiast montaz tablicy zmiennej tre$ci nastapi do korica
sierpnia.

Zadanie 5 -Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa — Cisna —
Wolosate — Granica Panstwa z drogg powiatowa 2306R w m. Brzegi Gérne w km 94+461 —
planowany termin zakonczenia 15 sierpnia.

Zadanie 6 -Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 897 Tylawa — Cisna — Wolosate ~ Granica
Panstwa polegajgca na budowie zatok postojowych w km 93+634 i 95+312 strona prawa -
trwajg roboty budowlane, formowanie nasypéw + podioze pod w-wy konstrukcyjne
nawierzchni. Planowany termin zakohczenie 15 sierpnia

Zadanie 11 - Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa — Cisna — Wotosate — granica
panstwa polegajaca na budowie zatoki postojowej w km 92+800 - trwajg roboty budowlane,
formowanie nasypoéw + podioze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Planowany termin
zakohczenie 15 sierpnia.

W | poéfroczu 2020 r. prowadzono realizacje fazy projektowej dla zadan:

Zadanie 7 Przebudowa parkingu przy drodze wojewddzkiej Nr 897 Tylawa — Cisna —
Wolosate - granica panstwa w km 59+466 w m. Szczerbanéwka - Ztozono zgtoszenie robot
budowlanych.

Zadanie 8 Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne — Ustrzyki Goérne
polegajaca na budowie punktu kontroli samochodoéw ciezarowych w km 5+080 strona lewa
wm. Hoszéw - Uzgodniono projekt w Rejonie Drég Wojewddzkich (RDW), dokonano
zgtoszenia wodnoprawnego, oraz uzgodnien z Inspekcjg Transportu Drogowego (ITD).
Zadanie 9 Remont parkingu wraz z drogg dojazdows i zjazdem indywidualnym z drogi
wojewodzkiej nr 894 Lesko - Hoczew — Woltkowyja — Czarna w km 42+608 strona lewa w m.
Polana -trwaja prace projektowe, uzgodniono w RDW.

Zadanie 10 Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 894 Lesko - Hoczew — Wotkowyja — Czarna
polegajgca na budowie obiektow i urzadzen obstugi uczestnikdédw ruchu w km 5+550 strona
lewa -trwajg prace projektowe, uzgodniono w RDW, wystapiono o Decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie 12 - Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 897 Tylawa — Cisna — Woltosate — Granica
Panstwa w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Waskotorowej w m. Majdan od km 64+450
do km 65+220 polegajgca na budowie chodnika i utwardzeniu czesci dziatki nr 206/2 wraz
z budowa/przebudowg niezbednej infrastruktury, budowli i urzadzen budowlanych -trwajg
prace projektowe, uzgodniono w RDW, ztozono wniosek o decyzje wodnoprawng, zgtoszenie
robét na budowe chodnika, wystapiono o ZRID.

Zadanie13 - Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 897 Tylawa — Cisna — Wotosate — Granica
Panstwa polegajaca na budowie chodnika na odcinku od km 83+632 do km 84+292 strona
prawa w m. Wetlina -trwajg prace projektowe, uzgodniono w RDW.

Zadanie 15 - Rozbudowa skrzyzowania drég wojewddzkich Nr 893 Hoczew — Cisna i Nr
897 Tylawa — Cisna — Wolosate - Granica Panstwa, polegajaca na budowie ronda wraz
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Z niezbednag infrastrukturg techniczng, budowlami i
w miejscowosci Cisna -podpisano umowe i aneks.

Zadanie 14 — Uniewazniono przetarg. RDW dokonato zgtoszenia robot. Po braku sprzeciwu
zostanie ogtoszony przetarg na budowe zatoki postojowe;.

urzadzeniami  budowlanymi

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.22-,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 865 polegajgca na zaprojektowaniu i wykonaniu
urzgdzenn wodnych i urzgdzenn budowlanych do odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
Z terenu bazy materiaftowej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5,
121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewddzkiej dziatka nr ewid. 363 celem likwidacji
pozostatego zastoiska wodnego w miejscowosci Koniaczow”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e taczne nakfady finansowe: 150 000,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe Plan2020 w | pétroczu br.
50 000,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 50 000,00 zt 0,00 zt
_.BLLZ'EE Wojewddztwa Podkarpackiego 50 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 r.

Przeprowadzono postepowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie decyzji ZRID. Nie zawarto umowy z wykonawcg ze wzgledu na niepodpisanie
umowy przez GDDKIA na swojg czes¢ realizacji zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku braku zawarcia umowy przez GDDKIA konieczne bedzie powtdrzenie

przetargu i wydtuzenie okresu realizacji 0 co najmniej o 1 rok.

1.3.23-,Utrzymanie zespotow trakcyjnych PKA"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski

Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2021 - 2030
e taczne nakfady finansowe: 34 672 002,00 zt

Wojewédztwa Podkarpackiego/

GR-V.301.77.2020.10

Poniesione
Plan 202 ]
¢ Nakfady finansowe an 2020 w | poiroczu br.
0,00 z1 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt - 0,00 zt
Strona 77 z 106



Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

0,00 zt

0,00 zt|

- wydatki majatkowe, z tego:

0,00 zt

0,00z}

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:
Realizacja zadania rozpocznie sie w 2021 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.24 - ,,Rekompensata naleina przewoZnikowi z tytutu wykonywania kolejowych przewozéw

0s6b - w ramach uzytecznosci publicznej PKA"

o Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski

Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2021 — 2025
e kaczne nakiady finansowe: 143 597 998,00 2t

Wojewddztwa Podkarpackiego/

Poniesione
e Naktady finansowe Flan 2020 w | pétroczu br.
Y 0,00 zf | 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt
Budzet Wojéwédztwa Podkarpackiego 0,00 zt | 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:

Realizacja zadania rozpocznie sie w 2021r. W | pétroczu 2020 r. trwaty prace nad
podpisaniem umowy po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na swiadczenie ustugi
uzytecznosci publicznej w zakresie kolejowych przewozéw pasazerskich na okres od

01.01.2021 r. do 31.12.2025 r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.25—,Kompleksowa obstuga optat za uzytkowanie gruntow pokrytych wodami”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2020 — 2030
e taczne nakiady finansowe: 4 680 000,00 zt

Poniesione
o Naktady finansowe Hlan 2020 w 1 pétroczu br.
610 000,00 zt 71 349,16 zt
| - wydatki biezjce, z tego: 610 000,00 zt 71349,16 2t
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego - 610 000,00 zt 71349,16 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach

w | pétroczu 2020 roku:

Na dzierh 30.06.2020 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 71 349,16 zt tj. 11,70% planu

na 2020 .

GR-V.301.77.2020.I10
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W ramach realizacji zadania w | pélroczu 2020 r. wykonano niezbedne decyzje
wodnoprawne oraz zawarto stosowne umowy z \Wodami Polskimi.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zadanie jest sukcesywnie realizowane, brak ostatecznych interpretacji prawnych powoduje
opdznienia w zawieraniu uméw z Wodami Polskimi.

1.3.26—,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na
dzialce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Zeleriskiego 19a”

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

Okres realizacji zadania: 2020 - 2021

taczne naktady finansowe: 1 500 000,00 zt

‘ Poniesione :
o Nakiady finansowe Rlaeeag w | pétroczu br.
650 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: - 650 000,00 zt | 0,00 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 650 000,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania

w | pétroczu 2020 roku:

i osiggnietych efektach

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na

2020 .

W | potroczu 2020 r. wykonano roboty rozbiérkowe i ziemne oraz wykonano cze§é

fundamentu.

Umowe z wykonawcg podpisano 29.04.2020r. na warto$é 1 349 430,36 zt. Termin realizacii

zadania: 30.10.2021r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.27-,0pracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa Podkarpackiego
2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowigcym zatqcznik WPGO oraz Prognozy oddziatywania

projektu planu na srodowisko”

e Zadanie realizowane Marszatkowski Wojewoédztwa
Podkarpackiego/Departament Ochrony Srodowiska
e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2020
¢ laczne nakiady finansowe: 141 452,00 zt
Poniesione
e Nakiady finansowe =ni2uz0 w | pétroczu br.

50 923,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 50 923,00 zi 0,00 zt
| BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 5093,00 zt 0,00 zt
| Inne - 45 830,00zt | 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
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¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnigtych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00 % planu na

2020r.
W | potroczu 2020 r. zorganizowano spotkanie z zarzadzajgcymi instalacjami

do zagospodarowania odpadéw komunainych, na ktérym przedstawiono stan aktualny
w zakresie mocy przerobowych istniejacych instalacji i prognozowane potrzeby z tym
zakresie. Ze wzgledu na zgtoszone wnioski i uwagi opracowano nowy projekt aktualizacji
Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). W trybie ciggtym wptywajg wnioski
0 ujecie przedsiewzieé¢ dot. odpadéw komunalnych w Planie Inwestycyjnym bedacym
zatgcznikiem do aktualizowanego WPGO (ostatnie zgtoszenie z dnia 24.06.2020 r.). Whnioski
te sg weryfikowane i trwa uzupetniane brakujgcych informaciji.

Ptatnos¢ dla Wykonawcy za wykonanie etapu Il i IV, zgodnie z zawartg umowa
zaplanowana jest wli pétroczu br, a jej wartos¢ wyniesie 50922 1zt (dotacja
z Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW)
w Rzeszowie —45 829,80 zt, udziat wlasny — 5 092,20 z).

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Z uwagi na duzg ilos¢ zgtoszonych do Planu Inwestycyjnego planéw w zakresie budowy
nowych instalacji do termicznego przetwarzania odpadéw komunalnych oraz powstajacych
w wyniku przetwarzania odpadéw komunalnych istnieje obawa, iz Minister Klimatu nie
uzgodni Planu zawierajgcego wszystkie ww. przedsigwziecia. Tym samym proces
uchwalenia aktualizacji WPGO zostanie wydluzony irealizacja zadania moze ulec
opdznieniu. Dokonano zmiany w ustawie o odpadach w zakresie przesunigcia terminu (do
konca 2020 roku) wydania przez Ministra Klimatu rozporzadzenia na podstawie art. 35b ust.
5 ustawy o odpadach. Zapisy wspomnianego rozporzadzenia mogg mie¢ wplyw na
aktualizacje WPGO.

1.3.28 — , Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranzerii oraz Ujeidzalni w ramach
przedsiewziecia "Ochrona i rozwdj dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji taricuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA
i, m, v, vir”

e Zadanie realizowane przez Muzeum — Zamek w tanicucie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2020

e taczne nakfady finansowe: 8 114 976,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Blan2020 w | pétroczu br.
8 3 561 035,00 zt 856 446,25 z!
- wydatki biezace, z tego: 3 698,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3 698,00 zi | 0,00 zt.
- wydatki majatkowe, 2z tego: 3 557 337,00 zt 856 446,25 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3557 337,00 zt | 856 446,25zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania

w | pétroczu 2020 roku:
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Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 856 446,25 zt tj. 24,05%
planu na 2020 .

1. Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w Oranzerii
Wykonawca robét budowlanych wytoniony droga przetargu nieograniczonego, z ktorym
zostata podpisana umowa w dniu 01.08.2018r. zrealizowat zakres robét podstawowych
objetych umowa a takze, zakres robét dodatkowych objetych aneksami w tym aneksu nr 6
na ktore zostaly uzyskane zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).
Ze wzgledu na wprowadzony stan epidemii tempo prac uleglo spowolnieniu w zwigzku
z ograniczeniem oséb, ktére moga pracowa¢ w jednym miejscu oraz ograniczeniu dostaw.
Wobec tych okoliczno$ci prace gtéwne budowlane zostaly zakonczone w sierpniu br.
natomiast nadal trwajg roboty dodatkowe, ktérych zakonczenie przewiduje sie na pazdziernik
br.
W | pétroczu 2020r. zrealizowano nastepujacy zakres: roboty w zakresie wymiany i naprawy
stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej, prace wykoriczeniowe tj: tynki, prace malarskie,
utozono ptytki na podtogach oraz Scianach w pomieszczeniach sanitarnych i socjainych.
Wykonano warstwy posadzkowe sufity podwieszane w piwnicach, zamontowane zostaty
oktadziny z lastryko na stopniach i podstopnicach oraz balustrady w klatkach schodowych
oraz wewnetrzne schody drewniane S4 i S5. Zakoriczono prace zabezpieczajgce piec i kanat
grzewczy, relikty dawnego systemu ogrzewania. Zrealizowany zostat zakres robot
dodatkowych (aneks nr 6): kotwy w Sali oranzeryjnej na parterze oraz skuwanie $cian
W piwnicach oraz wymiana pokrycia z papy na dachu i attykach. W zakresie instalacji
wykonano instalacje ogrzewania, instalacji wody lodowej, instalacje wentylacji mechanicznej
oraz biaty montaz w pomieszczeniach sanitarnych. Wykonana zostata wentylacja szybu
windowego i montaz windy. Zakoriczony zostat montaz instalacji elektrycznych
i teletechnicznych. Przeprowadzone zostaly proby instalacji LAN, telewizji dozorowej CCTV,
kontroli dostepu, sygnalizacji pozaru SSP, instalacji antywtamaniowej. Zamontowano oprawy
oswietlenia awaryjnego.

2. Prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w Ujezdzalni
Wykonawca robét budowlanych wytoniony drogg przetargu nieograniczonego, z ktérym
zostata podpisana umowa w dniu 26.07.2018r. kontynuuje rozpoczete w 2018r. prace
remontowo-budowlane. W biezacym poétroczu zostat podpisany aneks nr 6 na roboty
dodatkowe i zamienne w zwigzku ze stanem budynku obejmujace zmiany w wykonaniu ptyty
podposadzkowej w hali ekspozycyjnej, zmian w zakresie rob6t budowlano-montazowych
wobrebie absydy wschodniej, wykonania izolacji $cian fundamentowych, napraw
i wzmocnieri fundamentu budynku oraz postumentu pod rzezba Diany, wykonania robét
zamiennych w rejonie odkrytych reliktdw dawnej architektury ogrodowej oraz wzmocnienie
zniszczonych stref podporowych dwéch wigzaréw dachowych , na ktére zostata uzyskana
zgoda MKIiDN.
W zwigzku z ogioszonym stanem pandemii wywotanej korona wirusem SARS-COV-2
nastgpito opdznienie w realizacji rob6t ze wzgledu na ograniczenie dostaw materiatéw oraz
ograniczenia liczby oséb pracujgcych w jednym miejscu. Wobec tych okolicznosci
wykonawca wystgpit z wnioskiem o przediuzenie terminu zakonczenia rob6t. W dniu
02.06.2020r. zostat podpisany aneks nr 7,przedtuzajacy umowe do dnia 31.08.2020r.
W | pofroczu 2020 wykonawca zrealizowat nastepujacy zakres robét: z zakresu konstrukgii:
wykonano podbicie Sciany w absydzie wschodniej (wentylatornia), podktad betonowy pod
posadzke hali w piwnicach. Rozpoczeto prace przy warstwach posadzkowych: wykonano
podktady i izolacje w piwnicach oraz na parterze na hali gtéwnej. W absydzie wschodnigj
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w poziomie piwnic wykonano montaz nadprozy, utozono réwniez zbrojenie stdp
fundamentowych pod filary zelbetowe oraz schody zelbetowe w piwnicy oraz na parterze.
Wykonane zostaty réwniez roboty dodatkowe — wzmocnienie wigzaréw. Kontynuowane byty
prace przy remoncie uszkodzonych elementéw dachu i stropu nad halg w tym wymiana
elementow uszkodzonych, wykonanie zabezpieczenia od géry preparatem ogniochronnym,
na podiodze z desek utozona zostata warstwa wetny mineralnej, foli paroprzepuszczainej
oraz wykonano pomosty komunikacyjne z desek. W zakresie robdt dachowych wykonana
zostata konstrukcja nosna dachu absydy wschodniej. Na absydzie wschodniej i zachodnie]
wykonano réwniez roboty naprawcze, utlozono membrang separacyjng, wykonano montaz
rynien i pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej. W absydzie zachodniej wykonane zostaty
$cianki dziatowe wraz z nadprozami.

W zakresie robo6t instalacyjnych sanitarnych kontynuowane byly prace z zakresu wentylacii
mechanicznej, prowadzono prace w zakresie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
(pomieszczenia sanitarne absydy zachodniej) i ciepta technologicznego oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej (pomieszczenia sanitarne absydy zachodniej). Wykonywano roboty
z zakresu instalacji sanitarnych zewnetrznych.

Prowadzono prace w zakresie instalacji oswietleniowej. Wykonane zostaty roboty zwigzane
z instalacja $wiattowodowa. W ramach instalacji teletechnicznych — prowadzono prace
w zakresie instalacji logicznych komputerowych i instalacji bezpieczenstwa. Wykonano
oprzewodowanie na parterze, rozpoczeto montaz czujek pozarowych i przyciskow ROP,
zamontowane zostaty gniazda, rozdzielnia gtéwna, rozpoczeto prace zwigzane z jej
podigczeniem. Prowadzone byty prace przy instalacji odgromowe;.

Prowadzone byty réwniez prace konserwatorskie na elewacji pétnocnej i elewacji absydy
zachodniej. Rozpoczeto prace na elewacji potudniowej.

3. Wykonanie systemu integracyjnego

Muzeum -Zamek w tancucie zlecito wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowe] integracji systeméw bezpieczenstwa istniejgcych systeméw uzytkowych
w obiektach Muzeum-Zamek w tancucie z obiektami po remoncie: Oranzeria oraz
Ujezdzalnia.

4. Wykonanie wystaw statych w Centrum Edukacji Tradycji (CET) im. J .Potockiego

W dniu 10.06.2020r. zostata podpisana umowa z wytonionym w drodze przetargu
nieograniczonego wykonawcag na zrealizowanie wystaw CET, uzgodniony zostat
harmonogram prac a Wykonawca przystapit do ich realizacji.

5. Dziafania promocyjne realizowane sg zgodnie z zatoZzonym harmonogramem- strona
internetowa jest stale aktualizowana.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca robét w Ujezdzalni zgtasza mozliwe problemy zwigzane z dostawg
zamowionych urzadzen tj.: platformy oraz podnos$nika dla niepetnosprawnych z przyczyn
lezgcych po stronie producenta z Wioch, co moze mie¢ wplyw na termin zakonczenia
catosci robét budowlanych w Ujezdzalni. Nie dotyczy to zagrozenia dla terminu realizacji
catego projektu.

W budynku Oranzerii z powodu obfitych opadéw w miesigcu czerwcu nastapito zalewanie
piwnic. Stwierdzono réwniez niewtasciwe dziatanie wentylacji grawitacyjnej, co Zle wplywa na
poziom wilgotnosci w pomieszczeniach piwnic. Obecnie zaproponowano sposéb rozwigzania
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problemdw. Ten zakres rob6t nie byt objety umowg podstawows i jest robotg dodatkows,
niezbedng do prawidtowego funkcjonowania obiektu. Konieczne bedzie formalne
wprowadzenie tych robét do umowy oraz wydtuzenie terminu zakonczenia robét.

13.29 - ,Rewitalizacja obiektéw uiytecznosci publicznej w celu nadania im nowej funkcji
spolecznej”

e Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Kro$nie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e taczne naklady finansowe: 2 457 204,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan 2020 w | pétroczu br.
980 321,00 zt 178 632,90zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt ] 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: ) 980 321,00 zt 178 632,90 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 980 321,00 zt 178 632,90 zt |

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 178 632,90 zi ti. 18,22%
planu na 2020 r.

W | pétroczu 2020r. realizowano roboty budowlane w zakresie branzy budowlanej, instalacji
wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o, elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzagcji,
okablowania strukturalnego, systemu sygnalizacji pozaru, systemu wtamania i napadu
i telewizji dozorowej. Przeprowadzono i rozstrzygnigto  postepowanie przetargowe
w zakresie dostawy wraz z montazem stacjonarnej petli indukcyjnej. W | etapie tego zadania
wykonano montaz okablowania petli indukcyjnej. Petniony byt nadzér inwestorski i autorski.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.30-,Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podkarpackiego/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

o Okres realizacji zadania: 2022 - 2027

¢ taczne naklady finansowe: 22 000 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe P 2020 w | pétroczu br.
0,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00zt| 0,00 2t |
 Budiet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt| 0,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: B 0,00 zt 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:
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Realizacja zadania rozpocznie sie w 2022 r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.31 — ,,Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyslu”

¢ Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemysluy,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2021

e taczne naktady finansowe: 1 303 550,00 zi

[ Poniesione
o Nakiady finansowe Plangog w | péiroczu br.
_ L 271 524,00 zt | 0,00zt
| - wydatki biezace, z tego: 0,00 zt : - 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: . 271 524,00 zt 'Jl _ O,QO_zi'
Budzet Wojewddztwa Podkarbackiego 271 524,00zt | 0,00zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020r.

Dnia 14.09.2018 r. Gmina Miejska w Przemyslu jako Wnioskodawca oraz Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyslu jako Partner, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,0si priorytetowej VI.
Spojnos¢ Przestrzenna i Spoteczna, dziatanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionaine;j,
ztozyli wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pod nazwa Podziemna Trasa
Turystyczna w Przemys$lu .

Uchwatg Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego Nr XVII/268/19 z dnia 23 grudnia 2019r.
roku Muzeum otrzymato na rok 2020 dotacje celowa na wkiad witasny do ww. projektu
w kwocie 227 966,00 zI- zwiekszong Uchwatg Sejmiku  XXII/358/20 z dnia 27 kwietnia
2020 roku o kwote 43 558,00 zt do tacznej kwoty w roku 2020 w wysokosci 271 524,00 zi.
Przediuzajgce sie procedury przetargowe spowodowaly, Ze prace budowlane zwigzane
z inwestycja zostaly rozpoczete w biezacym roku. Zostat wybrany wykonawca czesci
budowlanej inwestycji. Umowa z wykonawca zostata podpisana 27.02.2020r., dzieh pozniej
przekazano plac budowy. Umowa o prowadzenie nadzoru zostata podpisana 28.02.2020r.
Dnia 04.03.2020r. zawiadomiono Powiatowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
o rozpoczeciu rob6t budowlanych. W pierwszym pétroczu 2020 wykonano remonty
sanitariatow, klatki schodowej, | pietra i kina w budynku Serbanska 7. Wykonano tablice
informujaca o zadaniu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.3.32-,,0chrona réinorodnosci biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu
botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Zadanie realizowane przez Arboretum i Zaktad Fizjografii w Bolestraszycach, nadzorowane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

taczne naktady finansowe: 1 073 585,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Blaniguzo w | péiroczu br.
ke 92 987,00 zt 42 036,88 zi
- wydatki biezace, z tego: 92 987,00 zt 42 036,88 zi
‘"Budz'et Wojewddztwa Podkarpackiego 92 987,00 zt 42 036,88 zt
_- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
éudz’_et Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt | 0,00 zt |

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 42 036,88 zt tj. 45,21% planu
na 2020 r.

W ramach zadania wykonano:

1. Karczowanie terendw i prace pielegnacyjne na terenie Arboretum w Cisowej

i Bolestraszycach.

Wykonanie i montaz 10 szt. tablic edukacyjnych.

3. Wykonanie i montaz 2 szt. tablic pamigtkowych z informacjg o projekcie w ramach
promoc;ji.

4. Dostawa i montaz 4 szt. koszy z zabezpieczeniem przeciw zwierzetom.

Petnienie funkcji inzyniera kontraktu nad pracami pielegnacyjnymi i karczowaniem

oraz obstuga kontraktu.

N

o

Realizacja zadania zostat zakofAczona i rozliczona. Wszystkie zatozone w ramach
zadania efekty zostaty osiagniete.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.33—,Program , tukasiewicz””

* Zadanie realizowane przez Wojewoddzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

e taczne naktady finansowe: 200 000,00 zt

Poniesione
e Naktfady finansowe iy w | pétroczu br.
60 000,00 zt 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 0,00 z¢ ) 0,00 z
|- wydatki majatkowe, z tego: 60 000,00 zt 0,00 zt
| Budzet Woj. Podkarpackiego 60 000,00 z - 0,00 #
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 .

W budzecie Wojewodztwa Podkarpackiego na 2020 rok w zakresie wydatkow, zaplanowano
udzielenie dotacji celowej dla Wojewoddzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, na realizacje
zadania pn.: Program "tukasiewicz” w wysokosci 60 000,00 zt. Projekt dotyczy organizaciji
konkursu na wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu o Ignacym
tukasiewiczu. Operatorem konkursu jest Podkarpacka Komisja Filmowa dziatajgca
w strukturze Wojewddzkiego Domu Kultury. W 2019 roku, w drodze konkursu wytoniono
wykonawce i zgodnie z regulaminem konkursu wyptacono | rate finansowania: tj. 139 999,46
ztotych brutto. W dniu 15 lipca br. wykonawca Dogoda Media sp. z o0.0. ztozyt Raport z
wydatkowania | transzy przyznanego dofinansowania. W zwigzku z uwagami do czesci
merytorycznej wykonawca otrzymat wezwanie do wniesienia poprawek do dnia 14 wrzesnia
br. Po akceptacji poprawek zostanie wyptacona |l transza $rodkéw w wysokoséci 60 000 zt.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.34—,GreenFilmTourism”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2021

e Laczne nakfady finansowe: 95 117,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe g e w | pétroczu br.
fe '50701,00 z 0,00 zt
| - wydatki biezace, z tego: 41 701,00 zt 0,00 zi
Budzet Woj. Podkarpackiego _ 41 701,00 zt 0,00 zt|
- wydatki majatkowe, z tego: 9 000,00 zt | 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 9 000,00 zt 0,00 zt|

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzier 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 .

W zwigzku z trudng sytuacja finansowg Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. j.
Partnera Wiodgcego projektu “GreenFilm Tourism” nr PLSK.01.01.00-18-0143/17,
Wojewodzki Dom Kultury (WDK) w Rzeszowie zostat poinformowany w dniu 16.04.2020 r.
0 rezygnacji z realizacji przedsigwzigcia.

W dniu 04.05.2020 r. WDK otrzymat informacje o podjeciu dziatan, celem przejecia roli lidera
przez Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska Biatej.

Zgodnie z informacjg z dnia 23.06.2020 r., od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-
Biata, projekt “GreenFilm Tourism” zostanie poddany ponownej ocenie formainej,
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strategicznej, technicznej i ocenie jakosciowej. Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjeta
przez Komitet Monitorujacy Programu Interreg Polska-Stowacja, po zakonczeniu ponownej
oceny projektu.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku ze zmiang Partnera Wiodacego i ponowna oceng wniosku aplikacyjnego wraz
z zatgcznikami, projekt “GreenFilm Tourism” moze nie otrzymaé dofinansowania z programu
Interreg Polska-Stowacja.

W przypadku otrzymania dofinansowania, zmianie ulegnie harmonogram projektu, a co za
tym idzie zaplanowane zadania realizowane przez WDK w roku 2020 roku, moga ulec
Zmianie.

1.3.35—, www.muzeach”

® Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 - 2022

e t3aczne nakfady finansowe: 190 918,00 zt

Poniesione
® Nakiady finansowe planzoes w | pétroczu br. |
127 136,00 z} 47 067,00 zi
- wydatki biezace, z tego: ~74202,007z | 47 067,00 zt
| Budzet Woj. Podkarpackiego 74 202,00 # 47 067,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 52 934,00 zt 0,00 zt|
| BudZet Woj. Podkarpackiego 52934,00 zt 0,00 zt

» Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzient 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 47 067,00 zt tj. 37,02% planu
na 2020 r.

Zadanie 1.

Zadanie pierwsze dotyczy zarzadzania projektem. Wszystkie prace prowadzone sg na
biezaco. W ramach pierwszego poéirocza zespédt zarzadzajacy kilkukrotnie brat udziat
w spotkaniach z pozostatymi partnerami projektu. Przygotowane zostaly i ztozone réwniez
wnioski o ptatnos¢ za IV kw. 2019 r. i | kw. 2020r.

Zadanie 2.

W ramach zadania 2 w pierwszym poéiroczu prowadzono prace digitalizacyjne. Czesciowo
zostaly one zaktécone przez ogtoszony w marcu stan pandemii. Spowodowat on przerwanie
na okres marzec — maj prac fotograficznych. Pracownicy merytoryczni w dalszym ciggu,
wramach pracy zdalnej, przygotowywali opisy poszczegélnych eksponatow. Zespot
realizujgcy to zadania wrécit do normalnej pracy w czerwecu.

Do 30.06.2020r. wykonano dokumentacje fotograficzng tacznie 212 obiektéw. Wytworzono
0,043 TB danych. Obecnie prace te sg caly czas kontynuowane, a zespot dagzy do
nadrobienia powstatego z uwagi na pandemie opdznienia.

Zadanie 3.

W ramach zdania trzeciego w okresie | p6trocza 2020r. przygotowano opis przedmiotu
zamOwienia na ustuge dokumentacji RTI i dokumentacji GigaPixel. Zespot projektowy
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opracowat specyfikacje zamoéwienia na wykonanie skanowania wytypowanych obiektow.
Postepowanie planowane jest w Il potowie 2020r.

Zadanie 4.

W ramach zadania wytypowano obiekty, ktére zostang poddane skanowaniu Swiattem
strukturalnym. Opracowano réwniez specyfikacje zaméwienia.

Postepowanie planowane jest w Il potowie 2020r.

Zadanie 5.

W | potowie roku zostato rozstrzygniete postepowanie na pozyskanie zrédtowych danych
pomiarowych dla systemu Informacji Geograficznej (GIS). Wybrany wykonawca obecnie
wykonuje skanowanie poszczegolnych obiektow. Prace te zostang zakonczone w |ll kwartale
2020r. W tym wypadku stan pandemii pozwala na szybsze i bardziej efektywne wykonywania
prac, poniewaz nie wystepuje kolizja z ruchem turystycznym z uwagi na jego znaczne
zmniejszenie.

W zwiazku z powstatymi w zadaniu oszczednosciami i koniecznoscig zamiany niektorych
z obiektow, ktdre zostaty wytgczone z uzytkowania (Zameczek Romantyczny), Muzeum -
Zamek w tancucie (MZL) planuje przeprowadzi¢ w Il kwartale postgpowanie uzupeiniajgce
na prace pomiarowe i przeprowadzi¢ je w lll i IV kwartale.

Zadanie 6.

Pracownicy zespotu projektowego z MZt biorg udziat w pracach zespotu opracowujacego
multi wyszukiwarke na poziomie catego partnerstwa. Zostat wytoniony wykonawca, z ktoérym
zostata podpisana umowa na realizacje zadania.

Zadanie 7.

Na poziomie partnerstwa prowadzone sg dziatania promocyjne przez firme wybrang do
realizacji tych zadan. Na poziomie Muzeum réwniez prowadzone sg dziatania promocyjne
zwiagzane z projektem. MZt okresowo publikuje informacje w mediach spotecznosciowych.
Odpowiednie informacje o projekcie sg réwniez zamieszczone na stronie www. Muzeum.
Zadanie 8.

W ramach zadania 8 w | potroczu 2020r. MZt ofrzymato zgode na dokonanie zmian
w zakresie merytorycznym zadania od POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
W zwiazku z powyzszym uruchomiono procedure przetargowg na zakup sprzetu
serwerowego. W czerwcu br. zostat wybrany dostawca tego zaméwienia. Zespét projektowy
przygotowat takze specyfikacje zaméwienia na pozostaty zakres i ogtoszono postepowanie
przetargowe.Do konca Il kwartatu zadanie w cato$ci powinno zostac zrealizowane.

Zadanie 9.

Zadanie 9 zostalo zrealizowane w catosci, z wyjgtkiem szkolen GIS. MZtL planowat ich
przeprowadzenie w Il kwartale 2020 r., jednak z uwagi na stan pandemii dziatania te nie
zostaty zrealizowane. Szkolenia GIS zostaly ponownie zaplanowane na Il i IV kwartat
2020 .

Zadanie 10.

Zadanie 10 jest w trakcie realizacji. Osoby odpowiedziaine za dziatania edukacyjne w MZt.
biora udziat w pracach zespotu na poziomie partnerstwa odpowiedzialnego za przygotowanie
treéci edukacyjnych. Zesp6t ten opracowat juz scenariusze $ciezek edukacyjnych.

Zadanie 11 — koszty posrednie

W ramach kosztéw posrednich prowadzone sg czynnosci zwigzane z ksiegowaniem operaciji
projektowych oraz przygotowaniem i organizacja przetargow. Dziatania te prowadzone sa na
biezaco.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Brak zagrozen.

1.3.36—,Bardzo Mioda Kultura”

® Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 516 260,00 zi

Poniesione ‘
e Nakiady finansowe Rlanizezo w | pétroczu br.
200 150,00 zt 110 000,00 zi
- wydatki biezgce, z tego: 200 150,00 zt 110 000,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 200 150,00 zt 110 000,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: - 0,00 zt 0,00 2t \

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 110 000,00 zt zt tj. 54,96%
planu na 2020 r.

Wszystkie poszczegélne dziatania oraz elementy sktadowe Projektu Bardzo Mitoda Kultura
w ramach Programu Bardzo Mtoda Kuitura 2019-2021 przebiegajg zgodnie z Regulaminem
okreslonym przez Narodowe Centrum Kultury. W  pierwszym pétroczu 2020 roku
zrealizowano nastepujgce obowigzujgce operatoréw zadania:

1. prowadzona jest strona internetowa Projektu Bardzo Mtoda Kultura — Podkarpacie
oraz FB i ISTAGRAM
2. przeprowadzono dziatania reklamowo — informacyjne dot. Projektu Bardzo Mtoda

Kultura w nastepujacych mediach , prasie, radiu i telewizji: Dziennik Nowiny —wydanie
internetowe - nowiny24.pl, Przemyskie.info - Regionalny Serwis Informacyjny  (portal
i facebook), Wrota Podkarpackie — kultura.wrotapodkarpackie.pl, Podkarpacki Informator
Kulturalny - kulturapodkarpacka.pl, Radio FARA -www.przemyska.p!, Korso24.pl /
podkarpackie, Korso.pl —mieleckie, Korso.pl — sanockie, Zycie Podkarpackie- (wydanie
internetowe i gazetowe), Echo Dnia — Tarnobrzeg — echodnia.eu, Tygodnik Sanocki -
tygodnik.sanocki.pl, tarnobrzeg.info - Forum, informacje, ogtoszenia TV tancut —
tvlancut.com (YouTube), TV Jasto -tvjaslo.pl (YouTube), Polskie Radio Rzeszéw -
www.radio.rzeszow.pl, Telewizja Rzeszéw, Radio ESKA — eska.pl, przemysl.naszemiasto.pl,
Jasielski Dom Kultury — jdkjaslo.pl, Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie — ko.rzeszow.pl, Miejski
Dom Kultury w tancucie —mdk-lancut.pl, Urzad Miejski w Przemyslu- przemysl.pl, Powiat
Lubaczowski - powiatlubaczowski.pl, Tarnobrzeski Dom Kultury - tdk.tarnobrzeg.pl,
Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie (strona i facebook),zostaty réwniez wystane maile do
prawie wszystkich instytucji oSwiatowych i kulturainych na Podkarpaciu oraz jednostek
samorzadu terytorialnego, NGO oraz parafii rzymsko-katolickich dodatkowo przestano do
ww. podmiotdw, pocztg tradycyjng pisma oraz wykonano szereg rozmow telefonicznych;

3. podpisano umowy o parinerstwie z: Podkarpackim Kuratorem Oswiaty, Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej, Sanockim Domem Kuitury, Samorzadowym Centrum Kultury
w Mielcu, Jasielskim Domem Kultury, Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie,
Wojewodzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Tarnobrzeskim Domem Kultury oraz Miejskim
Domem Kultury w tancucie;
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4.

przeprowadzono cykl spotkan informacyjno-sieciujgcych z animatorami i edukatorami

w wybranych miastach wojewédztwa , tak aby umozliwi¢ udziat osobom zainteresowanym
ze wszystkich powiatéw :

- 12 lutego br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie

- 13 lutego br. w Tarnobrzeskim Domu Kultury

- 19 lutego br. w Jasielskim Domu Kultury

- 20 lutego br. w Miejskim Domu Kuitury w tancucie

- 25 lutego br. w Sanockim Domu Kultury

- 26 lutego br. w Centrum Kulturalnym w Przemysilu

5.

7.

t.acznie obecnych byto 90 oséb;

w dniach 2 — 4 marca br. w Radziejowicach odbyto sie spotkanie Operatoréw
wszystkich wojewédztw Programu Bardzo Mioda Kultura , zorganizowane przez
Narodowe Centrum Kultury.

8 marca br. w Miejskim Domu Kultury w tancucie odbylo sie pierwsze z planowanych
szkolen dla uczestnikéw ww. dziatan pt. ,Proste zasady robienia dobrej dokumentaciji
wizuainej] w projektach kulturalnych” poprowadzone przez Kinge Bielec -
dziennikarke, animatorke kultury, stypendystke Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Lacznie wzigto udziat 20 osob. Pozostate szkolenia zaplanowane sg od
potowy sierpnia do potowy pazdziernika br. w wersji on-line.

Tematy zaje¢ dostosowane do zainteresowan i potrzeb odbiorcow obejmowac beda
m.in. edukacje kulturowa, pedagogike, bibliotekoznawstwo, pozyskiwanie funduszy
na realizacje inicjatyw kulturalnych czy wspétpraca z mediami.

w terminie od 14 maja do 15 czerwca br. zostat ogtoszony konkurs na
wspotorganizacje inicjatyw, o dofinansowanie zadar z zakresu edukacji kulturowej,
skierowanych do dzieci i miodziezy na roznych poziomach ksztaicenia, mogtly
ubiegad sie osoby fizyczne zwigzane z sektorem kultury lub edukacii, ktére pozyskaty
do realizacji zadania partnera. tacznie wplynety 44 wnioski z catego wojewoddztwa
podkarpackiego. Komisja po wspdlnych obradach w dniu 22 czerwca br. biorgc pod
uwage wytyczne regulaminowe, ocene formalng i merytoryczng oraz punktacje
wylonita 9 zwycieskich projektow:

- ,Budujemy MOST” — autor Malgorzata Leja, miejsce realizacji: Cieplice gmina
Adamoéwka, kwota 15 000 zt

- ,String Art {gczy pokolenia” — autor Sylwia Kozak, miejsce realizacji Chmielnik,
kwota 13 100 zt

- Wyjdz z KOKONU” — autor Monika Maj-Lichofczak, miejsce realizacji gmina
Chiopice, kwota 14 750 zt

- ,Mielecki Teatr Radiowy” - autor Justyna Pomykata-Berrached, miejsce realizacji
Mielec, kwota 6 000 zt

- ,Razem tworzymy kreatywny $wiat” — autor Monika Buczek, miejsce realizacji
Lubaczéw, kwota 13 800 zt

- Zwierzobziki oczami dzieciecej wyobrazni” — autor Andrzej Cieszyniski, miejsce
realizacji Przemys|, kwota 14 920 zt

- ,Lasoskie korzenie” — autor tukasz Sedyka, miejsce realizacji Komoréw, kwota
15 000 zt

- ,Wedrujaca ikona i Dziedzictwo przyrodnicze Beskidu Niskiego” — autor Dominika
Jedrzejczyk-Wielgosz, miejsce realizacji : Nowy Zmigréd, Swierzowa Ruska,
Swiagtkowa Wielka, Desznica, kwota 15 000 zt

- ,Czerwcowe noce” — autor Wojciech Ramus, miejsce realizacji Stalowa Wola,
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kwota 15 000 zt
taczna kwota dofinansowania wyniosta 122 570 zi. Ramowy termin realizacji
inicjatyw to od 1 lipca do 18 pazdziernika br. Sposéb przeprowadzenia
poszczegolnych dziatan bedzie dostosowany do biezacej sytuacji zwigzanej z Covid-
19 oraz obowigzujagcych zalecen Ministerstwa Zdrowia.

8. rozpoczely si¢ badania dot. ewaluacji Projektu na Podkarpaciu, ktére zakonczg sie
Raportem.

W sytuacji rozwoju epidemii zwigzanej z Covid-19, wspotorganizowane inicjatywy beda
miaty forme tylko on-line, po odpowiednich zmianach w opisie w Formularzu aplikacyjnym
I akceptaciji Operatora — Centrum Kulturalnego w Przemys$lu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.37-,Prowadzenie jako wspdlnej instytucji kultury Wojewddztwa Podkarpackiego i Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibg
w Rzeszowie przy ul. Chopina 30"

* Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2020 — 2022

e taczne nakfady finansowe: 21 070 999,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan2020 w | pétroczu br.
7 070 999,00 zt 3 616 999,00 zt
- wydatki biezace, z tego: _ 7 070 999,00 zi 3 616 999,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego B 7 070 999,00 z¢ 3616 999,00 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 616 999,00 zt tj. 51,15%
planu na 2020 r.

W | potroczu 2020r. mimo trudnosci zwigzanych z COVID-19 udato sie zrealizowaé
w znacznej mierze zatoZenia przyjete w koncepcji programowej na 2020r. W okresie styczen
— 6 marca 2020r. dziatania odbywaty sie z udziatem publiczno$ci , w okresie kwiecien-
czerwiec dokonano nagran emitowanych przez TVP3 Rzeszow i zamieszczonych
w Internecie, co pozwolito zaprezentowa¢ publicznosci szerokg oferte repertuarows.

Na 2020r. zaplanowano realizacjg 1000 wydarzen artystycznych w tym 915 form
edukacyjnych i 85 koncertéw — wykonano 244 wydarzenia w tym odbyto sie 227 audycji
umuzykalniajgcych dla dzieci i miodziezy oraz 17 koncertéw (3 zrealizowano w formie on-
line). Mozna stwierdzi¢, Zze przy mniejszej liczbie wydarzenn nastapit wzrost liczby
publicznosci. Z zaplanowanych 15 koncertéw dla dzieci i mtodziezy zrealizowano 1 koncert
symfoniczny z udziatem publiczno$¢, ktdry odbyt sie w styczniu 2020r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen
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1.3.38— ,,Program wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy "Nie zagubic talentu” - stypendia”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego/Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e  Okres realizacji zadania: 2008 — 2025

* taczne naktady finansowe: 4 016 480,00 zt

Poniesione
¢ Nakfady finansowe Blan 2020 w | pétroczu br.

. 330000,00zt] 198 000,00 zt
|- wydatki biezace, z tego: ' 330 000,00 zt| 198 000,00 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 330 000,00 zt 198 000,00 zt |
| - wydatki majatkowe, z tego: o ) 0,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | péiroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 198 000,00 z! tj. 60,00%
planu na 2020 r.
W ramach Programu przyznawane sg, m. in. stypendia za wybitne osiggniecia artystyczne
oraz stypendia za wybitne osiggniecia naukowe. Stypendia za wybitne osiggniecia naukowe
udzielane sg uczniom podkarpackich szkét, po ukonczeniu klasy VI szkoty podstawowe;.
Stypendium za wybitne osiggniecia artystyczne przystuguje uczniom, po ukonczeniu klasy Vi
szkoty podstawowe;.
Stypendia przyznawane sa na okres od wrze$nia do czerwca nastgpnego roku. W okresie od
stycznia do czerwca 2020 r. wyptacono stypendia na tgczng kwote 198 000 zt dla 110
uczniéw. Stypendia te zostaly przyznane uchwatg Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego nr
77/2032/19 z dnia 24 wrzesnia 2019 r. (zm. uchwata nr 104/2491/19 z dnia 10 grudnia 2019
r.).
Stypendia na kolejny okres (od wrzesnia 2020 r. do czerwca 2021 r.) zostang przyznane po
zakonczeniu trwajgcego naboru wnioskow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozenh.

1.3.39—,Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszow na realizacje zadania pn. "Budowa
Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspianskiego 22"”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

s tgczne naklady finansowe: 8 000 000,00 z!

Poniesione
e Nakiady finansowe Gy w | péiroczu br.
[ 5 000 000,00 zt 0,00 z
- wydatki bieiace, z tego: 0,00z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: - 5 000 000,00 zt | 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 000 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
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Na dziert 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt ti. 0,00% planu na
2020 r.

Zadanie pn.: ,Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul.
Wyspiariskiego 22" realizowane jest przez Gming — Miasto Rzeszow. W | pétroczu 2020 .
trwaty prace przygotowawcze - dokumentacja projektowa. Pomoc finansowa moze zostaé
przekazana Gminie Miasto Rzeszéw po uzyskaniu Promesy z Ministerstwa Sportu na
dofinansowanie przedmiotowego zadania.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Z informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Rzeszowa kwota pomocy finansowej
w wysokeosci 5 000 000,00 zt, przypadajaca na rok biezacy nie zostanie wydatkowana.
Zmiany w budzecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa dokonane zostang
W miesigcu sierpniu br.

1.3.40- ,Promocja Wojewddztwa Podkarpackiego za posrednictwem miedzynarodowego
przewozZnika lotniczego i miedzynarodowego lotniska”

® Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewo6dztwa Podkarpackiego/
Departament Promocji, Turystyki i Wspétpracy Gospodarczej

»  Okres realizacji zadania: 2015 — 2022

* taczne naklady finansowe: 59 400 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe gz w | pétroczu br.
12 818 328,00 z{ 5 159 163,86 zt
- wydatki biezace, z tego: 12 818 328,00 zt 5159 163,86 zt |
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego _ 12 818 328,00 zt 5159163,86 zt
| - wydatki majatkowe, z tego: i 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzieft 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 5 159 163,86 zt tj. 40,25%
planu na 2020 .

Realizacja ustug promocyjnych w | pétroczu 2020 r.

— zamieszczenie reklamy Wojewodztwa Podkarpackiego na lukach bagazowych wewnatrz
dwoch samolotow nalezgcych do przewoznika i bedgcych w uzytkowaniu na trasach
realizowanych w ramach siatki potgczen przewoznika,

— zamieszczenie reklamy Wojewédztwa Podkarpackiego na gtéwnej stronie internetowe]
przewoznika, przekierowujgcej na strone www.podkarpackie.travel/en,

- reklama Wojewddztwa Podkarpackiego w elektronicznym newsletterze przewoznika
wysytanym do klientéw i partneréw biznesowych — w | pétroczu 2020 r. wystano
3 newslettery w catosci poswiecone Podkarpaciu,

- reklama Wojewddztwa Podkarpackiego na oficjalnym fanpage’'u przewoznika na
Facebooku -
w | péiroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,

— reklama Wojewddztwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoznika na Twitterze —
w | pétroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,

— reklama Wojewédztwa Podkarpackiego na oficjalnym koncie przewoznika na Instagramie
—w | potroczu 2020 r. zamieszczono 4 posty,
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— reklama Wojewoédztwa Podkarpackiego na oficjalnym kanale przewoZnika na Youtube —
w | pétroczu 2020 r. zamieszczono 4 filmy.

Z powodu globalnego rozprzestrzeniania sie¢ COVID-19 oraz ograniczen natozonych przez
rzad, Ryanair uziemit wiekszo$¢ swojej floty w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., w tym
rowniez samoloty, w ktérych zamieszczono reklame Wojewddztwa Podkarpackiego.
Dziatajgc na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), strony podjety
dziatania majgce na celu aneksowanie umowy i zwigkszenie liczby innych $wiadczen w celu
rekompensaty tych utraconych w zwigzku z ww. sytuacja.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.41—,Modernizacja energetyczna budynkéw SP Z0Z Jarostaw”

e Zadanie realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespét Opieki Zdrowotnej im.
Prof. Antoniego Kepirniskiego w Jarostawiu, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski
Wojewéddztwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

¢ taczne nakfady finansowe: 2 012 404,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Plar2026 w | péiroczu br.
1763 813,00zt 720107,37 zt
- wydatki biezace, z tego: 1763 813,00 zt 720 107,37 zt
- wydatki majatkowe, z_tego: 0,00 zt - 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1763 813,00 zt 720107,37 |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania
w | pétroczu 2020 roku:

i osiggnietych efektach

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 720 107,37 zt tj. 40,83%

planu na 2020 r.
W | pétroczu 2020 r. w ramach realizacji zadania podjeto prace dla:
Budynek Nr 1 — stan zaawansowania rob6t 30 %

Zostato wykonane: docieplenie stropéw ostatniej kondygnacji oraz modernizacja czesci

systemu wentylacji i instalacji c.o.
Budynek nr 2 i Nr 3 — stan zaawansowania robé6t 64 %
Zostato wykonane:
Usprawnienie dziatania instalacji c.o.
wymiana okien i drzwi zewnetrznych,
wymiana o$wietlenia na energooszczedne LED-
wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynkéw Nr 2 i Nr 3 (80 %)
montaz falownikéw fotowoltaicznych
wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych pod
fotowoltaicznej
Budynek Nr 8 — umowa na roboty podpisana 13.07.2020 r.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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Z uwagi na obowigzujacy stan epidemii SARS-COV-2 oraz wystepujace przypadki zakazen
wirusem wystepujgce Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im.
Prof. Antoniego Kepifiskiego w Jarostawiu czasowo zostaty wstrzymane roboty budowlane
w czesci obiektéw szpitala. Taka sytuacja moze spowodowaé realne zagrozenie
terminowego zakonczenia robét.

1.3.42-,Wojewddzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb Niepetnosprawnych
i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu Na lata 2008-2020”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spofecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2011 — 2020
taczne nakiady finansowe: 7 084 248,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe FiEnia0z0 w | pétroczu br.
1127 991,00 zt 85 972,50 zi_
- wydatki biezace, z tego: _ 777 991,00 zt 85 972,50 21 |
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ; 777 991,00 zt 85 972,50 zt
- wydatki majatkowe, z tego: I. 350 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 350 000,00 zt - 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | potroczu 2020 roku:

Na dzieri 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 85 972,50 zt tj. 7,62 % planu
na 2020 r.

Uchwata nr 124/2901/20 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia

18 Ilutego 2020r. ogloszono konkurs ofert na realizacje w 2020 roku programu
wojewddzkiego pod nazwg ,Wojewddzki Program na Rzecz Wyrdéwnywania Szans Os6b
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008 — 2020",
na taczng kwote 1 050 000,00 zt. Uchwatg nr 161/3442/20 z dnia 26 maja 2020r.
rozdysponowano $rodki w wysokosci 548 537,00 zt, przyznajac dotacje dla 17 organizacji
pozarzadowych. Na dzien 30 czerwca 2020r. podpisano 14 uméw i przekazano $rodki
w wysokosci 85 972,50 z. Kolejne umowy podpisywane sg sukcesywnie w zaleznosci od
terminu rozpoczecia realizacji zadania.

Kwote¢ 350 000,00 zt planuje sie przeznaczy¢é na drugi otwarty konkurs ofert
z przeznaczeniem na dofinansowania rozbudowy i budowy obiektow stuzgcych lecznictwu
i rehabilitacji. Zgodnie z uchwatg nr 189/3915/20 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru ofert i podziatu $rodkow finansowych
z budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego na realizacje w 2020 roku zadan publicznych w
zakresie dziatalnosci na rzecz oséb niepetnosprawnych wynikajacych z Wojewddzkiego
Programu na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich
Wykluczeniu Spotecznemu na lata 2008-2020 wybrano oferte, na dofinansowanie realizacji
zadania na kwote 350 000,00 zt. Podpisanie umowy z Wnioskodawcg Planowane jest na llI
kwartat br.
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¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Istnieje ryzyko niewykonania zadania lub czesci zadania w zwigzku z sytuacjg w kraju
zwigzana z epidemig koronawirusa. Sytuacja zmienia sie bardzo dynamicznie, ograniczenia
jakie mogg zostaé przywrécone w przypadku zwigkszania sie liczby zachorowarn moga
spowodowaé, ze niektdre dziatania bedg wykonane tylko czgsciowo. Ponadto beneficjenci
zadania dorosli oraz rodzice dzieci, jak réwniez terapeuci mogg odmowi¢ udziatu w realizacji
zadania w zwigzku z obawg o wiasne zdrowie. Dodatkowo niektére rozwigzania
wprowadzone ustawg tzw. ,Tarcza antykryzysowg” sankcjonujg mozliwosé, ze czesc
$rodkéw przekazanych organizacjom moze zosta¢ wykorzysta, a zadanie publiczne ze
wzgledu na Sars-CoV-2 nie zostanie do konca zrealizowane, jak réwniez nie zostang
osiggniete wszystkie rezultaty zatozone w ofercie.

1.3.43—, Prowadzenie Regionalnej/ych Placéwki/ek Opiekuriczo - Terapeutycznej/ych”

e Zadanie realizowane przez Regionalny O$Srodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

o Laczne naktady finansowe: 15 124 365,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe PlapieoZg w | pétroczu br.
_ 3 113 046,00 zi 1 436 180,96 zt
| - wydatki biezace, z tego: 3113 046,00 zt 1436 180,96 zt
| Inne 3113046,00zt] 143618096zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1 436 180,96 zt tj. 46,13 %
planu na 2020 r.

W 2017r. Zarzad Wojewodztwa do prowadzenia regionalnej placowki opiekunczo —
terapeutycznej w latach 2018 — 2022 wybrat dwa podmioty:

- Fundacje Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie Regionalnej
Placowki Opiekunczo Terapeutycznej ,Teczowy Domek” w Rzeszowie,

- Zgromadzenie Siostr NMP NP Prowincja Przemyska, na prowadzenie Regionalnej
Placéwki Opiekunczo — Terapeutycznej im. Ks. M. Lisinskiego w Jarostawiu.

W dniu 28 grudnia 2017r. zostaly zawarte umowy z ww. Podmiotami — na okres
obowigzywania 5 lat.

Do Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej ,Teczowy Domek® w
Rzeszowie w dniu 19 czerwca zostato skierowane 1 dziecko (z powiatu rzeszowskiego)
zgodnie z zapisem ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020r., poz. 374 z poZn. zm.),
art. 15 zzzzzj do dnia odwotania stanu zagrozenia epidemicznego | stanu epidemii
ogfoszonego w zwigzku z COVID-19, przepisow art. 95 ust. 3-4a, art. 109 ust. 2 i 3 oraz art.
230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej w zakresie limitu liczby dzieci
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i 0sob, ktore osiggnely pefnoletnos$¢ przebywajacych w pieczy zastepczej, o ktorym mowa
w art.37 ust. 2, ktore bedzie finansowane za okres od 19 czerwca 2020r. do czasu zawarcia
porozumienia z Miastem Rzeszow ze $rodkow zabezpieczonych Uchwatg Nr 115/2742/20
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2020r.

Na dzien 30.06.2020r. w placéwce przebywato 21 dzieci na 20 miejsc.

Do Regionalnej Placéwki Opiekuniczo — Terapeutycznej im. Ks. M. Lisinskiego w
Jarostawiu w | pélroczu 2020r. skierowane zostato 1 dziecko (gmina Siemianowice Slaskie).
Na dziert 30.06.2020r. w placéwce przebywato 20 dzieci na 20 miejsc.

Sredni miesigczny koszt utrzymania dziecka w Placéwkach, zgodnie z art. 196
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z
2020r. poz. 821t.j.) od 01.01.-31.03.2020r. wynosit:

- 5 928,74 zt dla Placéwki prowadzonej przez Podkarpackie Hospicjum dia Dzieci,

- 5 643,32 zt dla Placowki prowadzonej przez Zgromadzenie Sidstr NMP NP. Prowincja
Przemyska, powyzszy koszt byt ustalony w oparciu o Zarzagdzenie Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego Nr 26/2019 z dnia 22 marca 2019r. w sprawie $rednich miesiecznych
wydatkow na utrzymanie dziecka w regionalnej placéwce opiekuriczo terapeutycznej
i ogtaszany w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2019r.
poz. 1948.

Od 01.04.2020r. $redni miesigczny koszt utrzymania dziecka w Placéwce, zgodnie
z art.196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
(Dz. U. z 2020r. poz.821t.j.) ogloszony zgodnie z Zarzgdzeniem Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 11/2020 z dnia 13 marca 2020r. w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 19 marca 2020r. poz. 1511.wynosi dla:

1. Regionainej Placéwce Opiekuriczo - Terapeutycznej ,Teczowy Domek” w Rzeszowie
prowadzonej przez Fundacje Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w wysokosci 6 536,33 zt.
2.Regionalnej Placéwce Opiekuniczo-Terapeutycznej im. Ks. Mieczystawa Lisinskiego
w Jarostawiu prowadzonej przez Zgromadzenie Siéstr NMP NP Prowincja Przemyska
w wysokosci 5 938,23 zt.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.44-,Modernizacja i doposazienie Klinicznego Szpitala Wojewédzkiego Nr 2 im. Sw. Jadwigi
Krolowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

* Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

¢  Okres realizacji zadania: 2019 — 2020

¢ t3aczne naktady finansowe: 5 025 620,00 z}

Poniesione ]
¢ Nakftady finansowe Blsh: 2020 w | pétroczu br.
3 984 611,00 zt 3 155 702,04 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: . 3 984 611,00 zt 3 155 702,04 zi
| BudZet Wojewodztwa Podkarpackiego 3984 611,00 zt| 3155702,04 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
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Na dzieh 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 3 155 702,04 zt tj. 79,20%
planu na 2020 .

W | potroczu 2020 r. zakoniczono roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacyjne,
klimatyzacyjne i gazy medyczne w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii Dzieci.
Zakupiono wyposazenie medyczne i niemedyczne po zakonczonej czesci procedur
przetargowych.

Nadal trwajg procedury przetargowe na zakup pozostatego zakresu rzeczowego projektu
w zakresie dostaw.

Planowany termin zakonczenia rzeczowego projektu 30.09.2020r.

Efektem wykonanych prac jest poprawa systemu opieki zdrowia i poziomu zdrowia
spoteczeristwa poprzez doinwestowanie infrastruktury zabezpieczajgcej ciagto$é szybkiego
postepowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie ,pacjentéw urazowych”.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.45—, Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposazeniem medycznym i niemedycznym”

e Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e Laczne nakiady finansowe: 5 953 200,00 zt

Poniesione
' e Nakifady finansowe Plso 2020 w | pétroczu br.
: i 1663 432,00zt 0,00 zi |
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt ]
| - wydatki mathko;lv_e, z tego: 1663 432,00 zt 0,001zt |
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1663 432,00 zt 0,00 zt|

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dziern 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na
2020 .

W | pétroczu 2020 r. trwaty prace przygotowawcze do rozpoczecia procedury przetargowej
na udzielenie zamédwienia publicznego na roboty budowlane w Klinice Neurologii Dzieci.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.46—,Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie choréb ukfadu oddechowego
Z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworow klatki piersiowej na oddziatach klinicznych
oraz rehabilitacja”

¢ Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e  Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 2 273 397,00 zt
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Poniesione
¢ Naktady finansowe ani2020 w | pétroczu br.
1 674 360,00 zt 618 973,49 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 674 360,00 zt 618 973,49zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1674 360,00 zt 618 973,49zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 618 973,49 zt tj. 36,97%
planu na 2020 r.

W | potroczu 2020 r. na podstawie zawartej umowy nr 160/2019 w dniu 25.07.2019r.
pomigdzy Klinicznym Szpitalem Wojewédzkim nr 1 a firmg ERBUD S.A., wykonawca
przedmiotu umowy realizuje zadanie pt. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku
Podkarpackiego Centrum Choréb Pluc przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie". Petiona jest
funkcja Inzyniera Kontraktu oraz wykonywane sg obowigzki Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad wykonywanymi pracami budowlanymi, objetymi nadzorem Konserwatora
Zabytkéw dla realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku
Podkarpackiego Centrum Choréb Pluc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 - Etap I’

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.47-,Poprawa jakosci i dostepnosci do swiadczei medycznych w Kiinicznym Szpitalu
Wojewédzkim Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krélowej w Rzeszowie”

* Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewédzki Nr 2 im. $w. Jadwigi Krélowej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej

e Okres realizacji zadania: 2019 — 2021

¢ taczne naktady finansowe: 2 256 072,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe iy w | pétroczu br.
1 585 039,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt ) 0,00 zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 1 585 039,00 zt 0,00 zt |
| BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 585 039,00 zt - 0,00 zt

¢ iInformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzienn 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt ti. 0,00% planu na
2020r.
W pierwszym pétroczu 2020 r. wykonano aktualizacje kosztoryséw inwestorskich na
przebudowe 3 sal operacyjnych i pomieszczer towarzyszacych na Bloku Operacyjnym
Ogdlnym oraz na przebudowe i remont pomieszczen Kliniki Gastroenterologii.
Wykonano przeprojektowanie dokumentacji w zakresie spelnienia standardéw dla oséb
z niepetnosprawnos$ciami w Klinice Gastroenterologii oraz Klinice Noworodkow.
Trwaty prace przygotowawcze do rozpoczecia procedury udzielenia zaméwienia publicznego
na wykonawce rob6ét w Klinice Noworodkéw oraz na roboty budowlane na Bioku
Operacyjnym Ogéinym oraz Klinice Gastroenterologii zgodnie z umowami zawartymi
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z wykonawcami w dniu 07.05.2020r.(Klinika Gastroenterologii) oraz 29.05.2020r. (Blok
Operacyjny).

Ponadto, Szpital otrzymat zgode na przesuniecie terminu zakoriczenia projektu do
15.12.2021r. w zwigzku z opoOznieniem rozpoczecia robét budowlanych na skutek stanu
epidemii SARS-CoV2.

s Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.48—,Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Spoteczerstwa Informacyjnego

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e kaczne naktady finansowe: 1 789 920,00 zt

Poniesione
¢ Naktady finansowe Plan920 w | pétroczu br.
- 551 325,00 zi 86 671,73 zt
- wydatki biezace, z tego: | 551 325,00 zt 86 671,73 zt |
 Budzet V_ngE/édztwa Podkarpackiego 551 325,00 zt | 86 671,73zt |
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pdétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 86 671,73 zt tj. 15,72% planu
na 2020 r.

- Administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania
zlokalizowanego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego, w Centrum
Przetwarzania Danych projektu PSeAP pod katem prawidtowo$ci dziatania, wydajnosci oraz
dostepnosci.

- Nadzorowanie realizacji ustugi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego SeUl
Umowa OR-IV.273.1.39.2019 dostarczonego w ramach projektu PSeAP.

- Administracja i zarzadzanie uzytkownikami SeUl (System e-Ustug Internetowych),
tworzenie i nadzér nad opisami oraz kartami e-ustug we wspolpracy z administratorami
lokalnymi.

- Realizacja umowy OR-1V.273.2.39.2017 ,Usluga wsparcia serwisowego urzgdzen
zakupionych w ramach projektu PSeAP — czes$é regionaina’. Zglaszanie awarii urzadzen.

- Zgtaszanie wad, usterek, awarii portalu www.pseap.pl w systemie helpdesk projektu
PSeAP oraz kontakty z gtéwnym wykonawcg, w zakresie poprawy funkcjonowania
oprogramowania i infrastruktury.

- Monitoring i utrzymanie wskaznikéow projektu PSeAP, wspdtpraca z Partnerami Projektu
w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSeAP.

- Obstuga instytucji kontrolujgcej projekt PSeAP i realizacja zalecen pokontrolnych.

- Pomoc administratorom lokalnym, Partnerom projekiu PSeAP w zakresie utrzymania
infrastruktury i oprogramowania.

- Przeprowadzenie ankiety wsréd Partneréw projektu dotyczgcej wykorzystania systemu
elektronicznego obiegu dokumentéw oraz wykorzystania czgsci centrainej po zakoriczeniu
okresu trwatosci.

- Prace zwiazane z utrzymaniem trwatosci projektu, sprawozdania do 1Z RPO WP.
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- Na posiedzeniu Zarzadu Wojewédztwa w dniu 26.05.2020 r., podjeto decyzje o wyltgczeniu
platformy regionalnej Centralnego Przetwarzania Danych (CPD) wytworzonej w ramach
projektu PSeAP po 2020 r. tj. po uptywie trwatosci projektu. Dziatanie Portalu PSeAP wraz
z ustugami zostanie utrzymane do 31.12.2020 r. Na diuzszy okres czasu, czyli do
30.06.2021 r., zostang pozostawione ustugi dotyczace domeny pseap.net wraz
z dodatkowymi ustugami sieciowymi, ze wzgledu na podjecie koniecznych dziatan
dostosowawczych przez JST posiadajgcych subdomene pseap.net. Po tym okresie
wszystkie ustugi CPD zostang wytgczone.

¢ [Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.49-,Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

® Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Spoteczenistwa Informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2014 —- 2020

* taczne nakfady finansowe: 2 453 598,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flan 2080 w | pétroczu br.
2 193 916,00 zt 995 678,84 2t
- wydatki biezace, z tego: 1975 000,00 zt 836 762,84z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 975 000,00 zt 836 762,84 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 218 916,00 zt 158 916,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego _ 218 916,00 zt 158 916,00 zt |

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach

w | potroczu 2020 roku:

Na dziern 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 995 678,84 zt tj. 45,38%
planu na 2020 r.
— Nadzér i wspotpraca z Administratorem RCIM, ktéry éwiadczy ustugi administracyjne na

rzecz RCIM. Umowa nr OR-1V.273.1.48.2019 w dniu 25-10-2019 r. ,Petnienie funkgiji
Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM” na kwotg 694.000 zt.
Umowa obowigzuje do 31.12.2020 r.

— Nadzorowanie realizacji ustugi wsparcia serwisowego oprogramowania regionalnego
dostarczonego w ramach projektu PSIM. Umowa nr OR-1V.273.1.51.2019 w dniu 29-10-
2019 r. ,Ustuga $wiadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego
w tym e-Ustug dostarczonego w ramach projektu PSIM” na kwote 812.000,00 zt. Umowa
obowigzuje do 31.12.2020 r.

— Wspblpraca Departamentu Spoteczenstwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony
Zdrowia i Polityki Spotecznej w zakresie zwigkszania stopnia wykorzystania systemu
PSIM przez Partneréw Projektu.

— Przygotowanie informacji na Zarzad w sprawie wskaznika komercyjnego wykorzystania
infrastruktury powstatej w ramach projektu PSIM.

- Wspolpraca z Departamentem Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
w sprawie planowanego do ogtoszenia naboru wnioskéw w trybie konkursowym
w ramach osi priorytetowej Hl Cyfrowe Podkarpackie dziatania 2.1 Podniesienie
efektywnosci i dostepnosci e-ustug RPO WP 2014-2020.
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— Przygotowanie postepowania ,Ustuga wsparcia serwisowego urzadzen zakupionych
w ramach projektu PSIM- cze$¢ regionalna RCIM”

— Nadzér nad pracami prowadzonymi przez administratora RCIM zwigzanymi
z wdrozeniem w serwerowni RCIM, urzadzen zakupionych w oddzielnym postepowaniu,
UTM i ruter. Na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr OR-1V.273.1.48.2019 zawartej
w Rzeszowie dnia 25.10.2019 r.

— Przygotowanie i ogtoszenie postepowania ,Wymiana infrastruktury sprzetowej i sieciowej
RCIM, urzgdzen dla ktérych wsparcie serwisowe konczy sie w 2019 lub na poczatku
2020 — dostawa zasilacza UPS”. Postepowanie zostato uniewaznione z powodu braku
spetnienia przez oferentdbw wymogdéw opisu przedmiotu zamoéwienia (OPZ).
Przygotowanie i ogtoszenie kolejnego postepowania.

— Zakup na zasadach zapotrzebowania wewnetrznego Kaset HP LTO-5 Ultrum 3 TB
wielokrotnego zapisu na potrzeby wymiany wyeksploatowanych kaset w bibliotece
tasmowej RCIM- Regionalnego Centrum Informacji Medyczne;.

— Biezace utrzymanie infrastruktury serwerowni RCIM, optaty za wynajem, prad, Internet.

— Przygotowanie inwentaryzacji $rodkéw trwalych, uchwaly zarzgdu, umdw w celu
przeprowadzenia zadania ,Darowizna srodkéw trwatych zakupionych w ramach projektu
PSIM dla Partnerow Projektu”, dla wojewo6dzkich jednostek ochrony zdrowia,
uzytkujgcych je na podstawie uméw uzyczenia.

— Nadzér nad realizacjg zadania w ramach Umowy nr OR-1V.273.1.51.2019 w dniu 29-10-
2019 r. ,Ustuga s$wiadczenia wsparcia serwisowego Oprogramowania aplikacyjnego
w tym e-Ustug dostarczonego w ramach projektu PSIM’- zadanie wyprodukowania wersji
z ukryciem e-Ustugi e-RRDR. Wspétuczestnictwo w testach i nadzér wdrozenia wersji.

— Nadzér nad realizacjg umowy z firma Asseco - Czynnosci konfiguracyjne w RCIM w celu
zwiekszenia wydajnosci RCIM oraz utrzymanie cigglosci jego dziatania do czasu
wdrozenia projektu PSIM2 w jak najlepszej kondycji i w zgodzie z posiadanymi licencjami
systemowymi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.
1.3.50-,Utrzymanie projektu pn. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Wojewédztwo
Podkarpackie”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Spoteczenstwa informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

e taczne nakiady finansowe: 1 657 257,00 zt

Poniesione |
e Naklady finansowe Plan 2020 w | pétroczu br.
250 000,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 250 000,00 zt 0,00 zt
| Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ~250000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt | 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
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Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0,00% planu na

2020r.

— Monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu SSPW.

— Wspdtpraca z operatorem w zakresie poprawnosci dziatania sieci SSPW.

— Zgtaszanie wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzetu aktywnego
zainstalowanego w weztach sieci SSPW.

— Promocja sieci SSPW poprzez organizacjg spotkari majgcych na celu zachecenie do
budowy sieci przez Operatoréw Sieci Dostepowych z wykorzystaniem sieci SSPW.

— Biezagca weryfikacja dokumentacji projektowej w zwiazku z przebudowg/rozbudowsg
innych liniowych inwestycji kolidujgcych z siecig SSPW.

— Obstuga zapytan o udzielenie informacji publiczne;.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.3.51-,Utrzymanie  trwatosci projektu Centrum Obsfugi Inwestoréw i Eksporteréw
w Wojewod:ztwie Podkarpackim”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego

e  Okres realizacji zadania: 2015 - 2020

e taczne nakiady finansowe: 1 347 126,00 zt

Poniesione
e Naktady finansowe Blani2020 w | pétroczu br.
245 232,00 zt 70 469,46 zt
| - wydatki biezace, z tego: | 245 232,00 zt _ 70 469,46 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego | 245 232,00 zt 70 469,46 zt
- wydatki majatkowe, z tego: | 0,00 zt - 0,00 z?

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania iosiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:
Na dzier 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 70 469,46 zt tj. 28,73% planu

na 2020 .
Zadania zwigzane z utrzymaniem trwato$ci projektu pn. Sieé Centréw Obstugi Inwestoréw

i Eksporterow w wojewddztwie podkarpackim, w pierwszej potowie 2020 roku, obejmowaty:
1. Swiadczenie ustug informacyjnych - liczba udzielonych ustug wyniosta:

. pro-biz (ustugi dla inwestoréw zagranicznych) — zrealizowano 26 usiug dla
inwestoréw zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestoréw zagranicznych
eksperci prowadzili biezacg obstuge projektéw inwestycyjnych. Wsrod projektow
znalazly sie m.in. firmy z branzy lotniczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej.
Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat mozliwosci
uzyskania ulg podatkowych w przypadku otrzymania od specjalnej strefy
ekonomicznej decyzji o wsparciu, dostepnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz
dostepnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE
zorganizowali/wspdtuczestniczyli w 5 wizytach inwestoréw zagranicznych,
podczas ktérych przedsiebiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale
produkcyjne, spotkali si¢ z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych,
JST, firmami doradczymi (firmy HR, biura prawne, firmy konsultingowe).
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Przedstawiciele COIE odbyli 4 spotkania on-line w ramach BAS, a takze
zorganizowali telekonferencje, w ktorej uczestniczyli wspélnie z przedstawicielem
inwestora z branzy lotniczej oraz przedstawicielem portu lotniczego Rzeszow —
Jasionka.

. pro-eksport (ustugi dia przedsiebiorcéw polskich i importeréw zagranicznych) —
63. W zakresie pro-eksport realizowano bezposrednio ustugi informacyjno-
doradcze dla firm z wojewodztwa podkarpackiego oraz ustugi match-makingowe
(kojarzenie lokalnych eksporteréw z importerami z UE i spoza Unii), informowano
takze na biezgco przedsiebiorcow o mozliwosci uczestniczenia w targach
branzowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinasowaniach z
programéw UE.

Wszystkie ustugi dotyczyty polskich przedsiebiorcow

2. Udzial/organizacja misji gospodarczych, targéw oraz prelekcje na spotkaniach dla
przedsiebiorcow:
. w miesigcach: marcu, kwietniu, maju oraz czerwcu 2020 r., ze wzgledu na stan

epidemii — Covid, ogtoszony w marcu 2020 roku, wszelkie spotkania, targi, prelekcie dla
przedsiebiorcow odbywaty sie tylko przez srodki teleinformatyczne, np. webinarium — Rynek
Niemiecki, w dniach 15-17 czerwca 2020 r., w ktérych udziat i plan prelekcji przygotowat
zespét COIE.

. w dniu 21.01.2020 r. przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Obstugi Inwestorow
i Eksporteréw uczestniczyt w czwartej miedzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej
w Hamburgu. Organizatorem wydarzenia byta fundacja c-east&cooperation. Celem byio
pozyskanie korzyéci dla podkarpackich przedsiebiorcow (nawigzanie kontaktow
z potencjalnymi partnerami z Niemiec — region Hamburg) oraz spotkania z potencjalnymi
inwestorami z Niemiec. Udziat w konferencji postuzyt rowniez do weryfikacji faktycznego
zasiegu oddzialywania i rozmiaréw tego wydarzenia. Organizator w przestanej ulotce
informacyjnej zapewniat rowniez, ze konferencja to takze miejsce prezentacji atrakcyjnych
projektéw umozliwiajgcych stymulowanie wspotpracy matych i érednich przedsiebiorstw
z Niemiec, Polski, a takze z innych krajow Europy Srodkowo-Wschodniej w korelacji
z administracja publiczna.

Z uwagi na ograniczenia zwigzane z pandemig Covid-19 przedstawiciele COIE nie
uczestniczyli w imprezach o charakterze targowo — wystawienniczym, tj. w targach Berlin
Air Show oraz Farnborough International Airshow.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.3.52—,Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Promocji, Turystyki i Wspéipracy Gospodarczej i Departament Drég
i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

¢ taczne naktady finansowe: 200 000,00 zt

Poniesione
Plan 2020 .
e Nakiady finansowe - w | pétroczu br.
40 000,00 zi 20 000,00 zt
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- wydatki biezace, ztego: 40 000,00 zt | 20 000,00 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpa_ckiego 40 000,00 z’f_| 20 000,00 zt

| - wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zI_‘ 0,00 zt |

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 20 000,00 zt tj. 50,00% planu
na 2020 r.
Na zadanie ,Utrzymanie projektu ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — promocja’ na

kwote 40 000,00 zt skiada sie:
— utrzymanie portalu (20 000,00 zf) zadanie Departamentu Promocji, Turystyki
i Wspotpracy Gospodarczej,
— koszty utrzymania oznakowan i witaczy (20 000,00 z}) zadanie Departamentu Drog
i Publicznego Transportu Zbiorowego.
Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu ,Trasy
Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej miedzy
Wojewédztwem Swietokrzyskim (Beneficjent) a Wojewddziwem Podkarpackim (Partner)
w dniu 28.05.2020 r. Wojewodztwo Podkarpackie udzielito dotaciji celowej dia Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na utrzymanie i rozwéj portalu internetowego www.greenvelo.pl. Umowa
zaktada przediuzenie okresu rejestracji domeny www.greenvelo.pl, hosting poczty oraz
przedtuzenie certyfikatu SSL, aktualizacje danych i publikacje nowych na Portalu, zlecanie
ttumaczen tekstéw na jezyk: angielski, niemiecki lub rosyjski, obstuge techniczng portalu
i aplikacji mobilnej wchodzacej w sktad Portalu oraz dziatania rozwojowe i promocyjne (np.
reklama w mediach).
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.3.53—,Podwysiszenie kapitatu zaktadowego Spétki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z 0.0."

* Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/
Departament Nadzoru Wiascicielskiego i Analiz Ekonomicznych

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2020

¢ tajczne nakiady finansowe: 21 125 000,00 zt

Poniesione
¢ Naktady finansowe Plan 2020 w | péiroczu br.
5 900 000,00 zt 5 900 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =t
- wydatki majatkowe, z tego: B 5900 000,00 2t 5 900 000,00 zi
 BudZet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 900 000,00 zt | 5 900 000,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach
w | pétroczu 2020 roku:

Na dzien 30.06.2020 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 5 900 000,00 zt ti. 100%
planu na 2020 r.
W dniu 29 kwietnia 2019 r. Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego podjat uchwate
nr VII/108/19 w sprawie zmiany uchwaty nr LV/906/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie
wyrazenia zgody na podwyzszenie kapitatu zaktadowego Spéitki ,Uzdrowisko Horyniec”
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w latach 2018-2020 oraz zZmiany uchwaty
nr XXI1/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na podwyzszenie
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kapitatu  zakfadowego Spétki ,Uzdrowisko Horyniec” Spétka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia.

W dniu 3 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspdlnikow Spotki ,Uzdrowisko
Horyniec” Sp. z o.0. podjeto uchwate nr 3/2020 w sprawie podwyzszenia kapitatu
zaktadowego Spétki o kwote 5 900 000,00 zt przez Wojewoddztwo Podkarpackie poprzez
objecie 11 800 nowo utworzonych udziatéw. Zgodnie z uchwatg kapitat zaktadowy Spétki
zostat podwyzszony z kwoty 29 327 500,00 ztotych do kwoty 35227 500,00 zt. o kwote
5 900 000,00 zt.

W dniu 14 lutego 2020 r. Wojewddztwo Podkarpackie ztozyto o$wiadczenie o objeciu 11 800
nowo utworzonych udziatdw w Spoétce ,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.0., wnoszgc wkiad
pieniezny w kwocie 5900000,00 zt. W dniu 17 lutego 2020 r. Biuro Nadzoru
Wihascicielskiego i Analiz  Ekonomicznych ziozylo zlecenie uruchomienia $Srodkow
finansowych wcelu objecia udziatéw przez Wojewodztwo Podkarpackie w Spoéice
,Uzdrowisku Horyniec” Sp. z o0.0.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

DYREKTOR
Departamentu Gospodarki Regionalne]

Danuta Cichoi
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