

Załącznik do Uchwały Nr 217/4365/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 listopada 2020 r.

ANEKS

do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

zawarty w Rzeszowie, w dniu 2020 roku, pomiędzy:

Województwem Podkarpackim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego: Al. Łukasza Ciepłińskiego 4, 35-010 Rzeszów - „Lider Projektu” oraz 22 Jednostkami Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego - „Partnerami Projektu”,

reprezentowanymi przez Województwo Podkarpackie, upoważnione do zawarcia Aneksu w imieniu i na rzecz 22 tych jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego na podstawie pełnomocnictw udzielonych na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 t.j.), reprezentowane przez Zarząd Województwa w osobach:

..... –

..... –

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a Konsorcjum firm:

- 1) Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 18/20 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000385043, REGON: 142924560, NIP: 5252506859, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 20 473 000,00 zł – Lider konsorcjum
- 2) GIAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 85/87, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000581378, REGON: 362764079, NIP: 5213709819, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000,00 zł – członek konsorcjum

które reprezentowane jest przez:

.....

.....

Zważywszy na fakt, że:

- 1) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. OR-IV.272.2.54.2018 Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do

wykonywania, czynności związane z budową i wdrożeniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020;

- 2) umowa z Wykonawcą przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5, w oparciu o przepis art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w § 9 ust. 3 pkt. 3.3 umowy przewidział możliwość zmiany terminu jej realizacji, nie zwiększając przy tym wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Stron, których przy zachowaniu należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć lub im zapobiec, mających bezpośredni wpływ na realizację Umowy,

przedstawiciele Stron uznali, że należy wprowadzić następujące zmiany do Umowy:

§ 1.

1. Pkt. 4.5 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„4.5 Etap 5 – w terminie do 486 dni (słownie: czterystu osiemdziesięciu sześciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

- 4.5.1 konfiguracja E-usług u Partnerów Projektu jako rozbudowa aktualnie istniejących systemów powiatowych, bądź wdrożenie nowego systemu zastępującego dotychczasowo posiadane przez Partnerów Projektu systemy i uwzględniającego wszystkie wymagane E-sługi i dotychczasową funkcjonalność,
- 4.5.2 integracja systemów powiatowych z Wojewódzkim Portalem Centralnym,
- 4.5.3 wdrożenie systemu dla WODGiK,
- 4.5.4 integracja z EOD posiadanym przez Partnerów Projektu.”.

2. Pkt. 4.6 w ust. 4 § 5 otrzymuje brzmienie:

„4.6. Etap 6 – w terminie 516 dni (słownie: pięćset szesnastu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy:

- 4.6.1. uruchomienie centralnego portalu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej zgodnego z OPZ dla Lidera oraz Partnerów Projektu w pełnej funkcjonalności,
- 4.6.2 przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (słownie: dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA