

Załącznik do Uchwały Nr 273/5398/21
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 kwietnia 2021r.

Aneks nr 6
do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.
(dalej zwanej Umową)

zawarty w dniu 2021 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Województwem Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....
.....

a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 002 940,00 zł – wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- 1) Daniela Lala - Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Paweł Barchwic – Wiceprezesa Zarządu

zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację epidemiczną związaną z występowaniem COVID-19 i wynikające z niej konsekwencje w postaci znacznych niedostępności pracowników zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, ograniczeń w zakresie ilości osób mogących wspólnie przebywać w miejscu pracy, niewystarczającego łagodzenia wpływu sytuacji epidemicznej przez zdalną formułę spotkań (nieskuteczną w wypadku niedostępności pracowników wynikającej m.in. z przebywania na zwolnieniu lekarskim lub pracy z domu przy ograniczonej dostępności wdrażanego, czy też aktualnie eksploatowanego systemu), które to okoliczności mają wpływ na terminowe wykonanie umowy nr **OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.** (dalej zwanej Umową), Zamawiający na podstawie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), w uzgodnieniu z Wykonawcą postanowił dokonać zmiany Umowy w zakresie zmiany terminów wskazanych w treści niniejszego aneksu:

§1.

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego, brzmienia:
„1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie do **30.09.2021 r.**”
2. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„11. Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich przetwarzanych danych oraz ich kopii w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.10.2023 r.**”

3. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowy Harmonogram realizacji Umowy, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt 2 Umowy w trybie określonym Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego aneksu. Zaktualizowany Harmonogram realizacji Umowy, stanowiący załącznik do rzeczowego aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.

§2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji