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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU
OBRACHUNKOWYM 2021/2022

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komérek odpowiedzialnych za
realizacje zadan kontrolnych

1.1.1 Kontrola projektow na dokumentach

Kontrola projektow na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatow lub uwierzytelnionych kopii dokumentéw przekazanych
przez beneficjentow do 1IZ RPO WP/IP WUP, a takze wytworzonych i/lub przechowywanych na
poziomie 1Z RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji na zakonczenie realizaciji
projektu) pod katem ich zgodnosci z zasadami wspdlnotowymi i krajowymi. Kontrole wykonuje
wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretacji zawartych w ww. dokumentach.
W toku kontroli wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje dokumenty zgodnie
z opisem zawartym w odpowiednich rozdziatach wtasciwych instrukcji wykonawczych oraz
prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajgce.

Komorki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz ich
gtdwne zadania w ramach tego typu kontroli:

1) w ramach DWP (I o$ priorytetowa):

- Oddziat wyboru projektow w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi
priorytetowej | RPO (WP.II) — weryfikacja wnioskdw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidliowosci — liczba osoéb/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

- Oddziat uméw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowe;j
| RPO (WP.III) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — liczba oséb/etatow zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficjentow w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.IV) — kontrola wnioskéw
o0 pfatnos¢, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci, monitorowanie postepu
wdrazania Instrumentéw Finansowych w SL2014 — liczba osoéb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektébw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) — weryfikacja realizaciji
zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie IZ RPO WP na
zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 6,

- Oddziat weryfikacji zamdwien i kontroli merytoryczno-technicznej projektow w zakresie
wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.VII)
— weryfikacja ex-post procedur udzielania zamdwien — kontrola w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli
na poziomie IZ RPO WP na zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu
realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 9,



Oddziat sprawozdawczosci osi priorytetowej | RPO (WP.VIII) — weryfikacja oswiadczen
dotyczacych trwato$ci projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalnosci podatku
VAT, weryfikacja sprawozdan kwartalnych/kohcowego zrealizacji Instrumentow
Finansowych, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 5,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficjentéw w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.1X) — kontrola
wnioskéw o pfatnosé, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju
gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.XI) — weryfikacja wnioskow
o dofinansowanie; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci — liczba oséb/etatéw

zaangazowanych w proces kontroli: 8,

Oddziat umoéw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego OSi
priorytetowej | RPO (WP.X) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zglaszanie
nieprawidtowo$ci — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 8.

2) w ramach DPI (osie priorytetowe 1lI-VI):

Oddziat wsparcia procesu wdrazania osi priorytetowych [I-VI RPO (PLI)
- przeprowadzanie kontroli na poziomie 1Z RPO WP na zakohczenie realizacji projektu
(kontrole  kompletnosci), wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

Oddziat uméw w zakresie ochrony powietrza i zagospodarowania odpadéw (Pl.II)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksoéw;
wykrywanie nieprawidiowosci; liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury
komunikacyjnej (PLIII) - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 5,

Oddziat wyboru projektow w zakresie czystej energii (P1.IV) - weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatow zaangazowanych
w proces kontroli: 3,

Oddziat wyboru projektdw w zakresie ochrony srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego (PL.V) - weryfikacja wnioskédw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 2,

Oddziat uméw w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii (P1.VI)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

Oddziat uméw w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spojnosci przestrzennej i spotecznej (PI.VII)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatbw zaangazowanych w proces
kontroli: 11,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektow w zakresie cyfrowego
Podkarpacia oraz ochrony Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (P1.VIII)



3)

- kontrola wnioskow o pfatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci w zakresie czystej energii (P1.1X) - kontrola
wnioskbw o ptatnos¢, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 10,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektow w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej oraz spdjnosci przestrzennej i spotecznej (P1.X) - kontrola wnioskéw
o ptatnos¢; wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatdéw zaangazowanych
w proces kontroli: 12,

Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektow osi priorytetowych II-VI RPO
(PLXI) - weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen pokontrolnych;
przeprowadzanie postepowan wyjasniajgcych na dokumentach w siedzibie Instytuciji
Zarzgdzajgcej Programem, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli:11,

Oddziat weryfikacji zaméwien osi priorytetowych II-VI RPO (PLXIl) - weryfikacja
procedur udzielania zamowien publicznych — kontrole w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; prowadzenie postepowan wyjasniajgcych zwigzanych z ustaleniami
w zakresie zaméwien dokonanymi przez Instytucje Audytowa, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 10,

Oddziat monitorowania i prognozowania projektéw osi priorytetowych II-VI RPO (P1.XIII)
— monitorowanie wskaznikbw osigganych w poszczegolnych projektach po
zakonczeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 7.

w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-1X):

Wydziat Aktywizacji Zawodowej EFS — os$ priorytetowa VII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksoéw; weryfikacja wnioskow o ptatnosé; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidlowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnoéci dokumentacji) — liczba osdb/etatéow zaangazowanych w proces
kontroli - 28,

Wydziat Integracji Spotecznej EFS — o0s priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksoéw; weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowos$ci na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnoéci dokumentacji) — liczba osdb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli — 32,

Wydziat Edukacji EFS — o0$ priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 — weryfikacja
dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych
aneksow; weryfikacja wnioskow o ptatno$¢; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci na
stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; przeprowadzanie
kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnosci
dokumentacji) — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli - 31,

Wydziat Kontroli EFS — osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020
— przeprowadzanie na poziomie IP WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub



siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zaméwien
publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja prawidtowo$ci realizacji zamowien
realizowanych w trybie ustawy PZP, w ramach ktérego poniesiony zostat pierwszy
wydatek wybrany lub wylosowany do weryfikacji (podczas weryfikacji wniosku o ptatnosc)
przez Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zaméwien publicznych Wydziatu PK.
Weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci,
monitorowanie odzyskiwania nieprawidtiowosci (wspotpraca w tym zakresie ze
stanowiskiem ds. windykacji naleznosci w Wydziale Budzetu i Finanséw IP WUP) — liczba
0s6b zaangazowanych w proces kontroli — 21, liczba etatéw — 17,

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej — osie priorytetowe VII — IX RPO
WP 2014-2020 — wspbétpraca z jednostkg zewnetrzng w zakresie koordynowania kontroli
krzyzowych; obstuga organizacyjna kontroli zewnetrznych oraz nadzoér nad realizacjg
zaleceh organdw zewnetrznych — liczba oséb zaangazowanych w proces kontroli — 1,
liczba etatow — 0,5.

4) w ramach DRP (X os priorytetowa):

Oddziat pomocy technicznej (RP.VII) — weryfikacja wnioskow o dofinansowanie oraz
wnioskow o ptatnos¢, wykrywanie nieprawidtowosci — liczba osoéb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

5) w ramach DK (X o$ priorytetowa — kontrola projektéw na miejscu i kontrola finansowa
beneficjentow realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych 1-VI):

Oddziat kontroli finansowej beneficientow RPO (DK.I) — liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli:14;

6) w ramach DBF (weryfikacja dowodow ksiegowych przedktadanych przez beneficjentéw
realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI oraz wprowadzanie sprawozdan w
zakresie udzielania pomocy publicznej w zakresie RPO WP do elektronicznego Systemu
Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej ,SHRIMP”):

Oddziat obstugi finansowo - ksiegowej funduszy UE (BF.V) — liczba oso6b
zaangazowanych w proces kontroli: 3, liczba etatow: 2,

Oddziat sprawozdawczosci budzetowej (BF.IV) — liczba oséb zaangazowanych w proces
kontroli: 4, liczba etatow: 1,6;

7) wramach IP ZIT (udziat w wyborze projektéow do dofinansowania w trybie pozakonkursowym
i konkursowym w zakresie zgodnosci ze Strategig ZIT ROF):

specjalista ds. wdrazania projektéw EFS,

koordynator ds. wdrazania projektow infrastrukturalnych,
koordynator ds. wdrazania projektow OZE,

specijalista ds. finansowych.

Kazdorazowo w proces oceny projektow pozakonkursowych pod wzgledem zgodnosci
ze strategig ZIT ROF w ramach KOP zaangazowane sg 2 osoby z IP ZIT spo$rdd oséb
pracujgcych na ww. stanowiskach.

W proces oceny projektow konkursowych, podobnie jak w przypadku oceny projektéw
pozakonkursowych, sg wskazywane przez Zarzgd Stowarzyszenia ROF w drodze
Uchwaty zgodnie z zapisami zwartymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPO WP.



Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego

[ )

Departament Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych
RPO
Osie priorytetowe II-VI RPO
WP 2014-2020

o J
( N

Y

Skarbnik Wojewddztwa <

\ 4 Departament Wspierania
Przedsiebiorczosci

Departament Budzetu Os priorytetowa | RPO WP
i Finansow 2014-2020
Weryfikacja dowodéw k
ksiegowych przedktadanych
przez beneficjentow /

realizujgcych projekty w

Y

)
N

Departament Zarzgdzania

ramach osi priorytetowych I- Regionalnym Programem
\Yi| Operacyjnym
K / Weryfikacja wnioskow

o dofinansowanie oraz
whioskow o ptatnos¢

w ramach osi priorytetowej X
RPO WP

2014-2020

Y

Departament Kontroli
kontrola finansowa
beneficjentéw realizujacych

projekty w ramach osi
priorytetowych I-VI

Y

kontrola na miejscu
projektéw realizowanych w
ramach osi priorytetowej X

(8 4




Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze

organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewoédzkiego
Urzedu Pracy w Rzeszowie

Wicedyrektor ds.
Europejskiego Funduszu
Spotecznego

\

-

Wydziat Aktywizacji
Zawodowej EFS

os priorytetowa VIl RPO WP
2014-2020

/
N

/ Wydziat Kontroli EFS \

weryfikacja m.in. ex-post
procedur udzielania
zamowien publicznych

Wydziat Edukacji EFS

0s priorytetowa IX RPO WP
2014-2020

/
N

Wydziat Integracji
Spotecznej EFS

0$ priorytetowa VIII RPO WP
2014-2020

g

/
N

A

/

Y

(podczas kontroli na miejscu);
weryfikacja realizacji zalecen
pokontrolnych; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci
w ramach osi priorytetowych

Q/II-IX RPO WP 2014-2020/
@eloosobowe stanowisko\

ds. kontroli zaméwien
publicznych

weryfikacja procedur
udzielania zamowien w trybie
PZP, w ramach ktérego
poniesiony zostat pierwszy
wydatek wybrany lub
wylosowany do weryfikacji
(podczas weryfikacji wniosku

0 pfatnosc) /

/Wieloosobowe stanowisko
ds. Kontroli Wewnetrznej

wspotpraca z jednostkg

\ 4

zewnetrzng w zakresie
koordynowania kontroli
krzyzowych w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO
WP 2014-2020

K )




Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze
organizacyjnej IP ZIT:

Dyrektor Biura
Stowarzyszenia ROF

. 4 N

Zastepca Dyrektora

Specjalista ds. wdrazania
> projektéow EFS

J

Koordynator ds. wdrazania K /
projektow

\

infrastrukturalnych /

A

Y

Specjalista ds. finansowych

- /
4 )

- J

Koordynator ds. wdrazania |
projektow OZE |

o /
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Kontrola projektéow na miejscul zdalna

IZ RPO WP oraz IP WUP mogg przeprowadzac kontrole w kazdym czasie od dnia otrzymania
przez beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjgtkiem okreslonym
w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie pozniej niz do konca okresu
okreslonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporzgdzenia, z zastrzezeniem przepisow, ktére moga
przewidywac dtuzszy termin przeprowadzania kontroli dotyczgcych trwatosci projektu, pomocy
publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towaréw i ustug.
Kontrole na miejscu projektow w ramach osi priorytetowych 1-VI i X RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, skladajgce sie z pracownikédw nastepujgcych
Departamentéw UMWP:

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego

/

o

\

Departament Kontroli

J

\

a )
Departament
Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych
RPO
(& J

v

a )
Departament
Wspierania
Przedsiebiorczosci
o J

Oddziat kontroli finansowej
beneficjentéw RPO

4

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektow osi
priorytetowych II-VI RPO

e Oddziat weryfikacji zamdwien osi
priorytetowych II-VI RPO

4

e Oddziat kontroli merytoryczno-
technicznej projektéw w zakresie
wsparcia inwestycyjnego
przedsiebiorstw osi priorytetowej
LRPO

e Oddziat weryfikacji zamdwien i
kontroli merytoryczno —
technicznej projektéw w zakresie

rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO

wsparcia innowacyjnosci i

W roku obrachunkowym 2021/2022 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych
bedzie:

1)

w ramach DWP:
— w Oddziale kontroli

merytoryczno-technicznej

projektow w zakresie wsparcia

inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) w czynnosci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 6 oséb (kierownik oddziatu oraz 5 oséb na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow), w Oddziale weryfikacji zamdwien
i kontroli merytoryczno — technicznej projektow w zakresie wsparcia innowacyjnosci
I rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP. VII) w czynnosci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 9 osob (kierownik oddziatu oraz 8 os6b na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow).
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2) w ramach DPI:

— w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi priorytetowych 1I-VI RPO
w czynnosci kontrolne zaangazowanych bedzie 11 osob (kierownik oddziatu oraz 10
0sOb na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektéw),

— w Oddziale weryfikacji zamowien osi priorytetowych [I-VI RPO (PI. XII) zaangazowanych
bedzie 10 osdb (kierownik oddziatu oraz 9 oséb na stanowisku ds. kontroli zamoéwien
publicznych).

3) w ramach DK:
— w Oddziale kontroli finansowej beneficjentow RPO (DK.III) w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 14 oso6b (kierownik oddziatu oraz 13 0s6b na stanowisku ds. kontroli
finansowej beneficjentéw RPO).

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sktad Zespotu Kontrolujgcego
moze zostac¢ poszerzony o pracownikow poszczegolnych Departamentow UMWP.

Niezaleznie od powyzszego, w kontrolach mogqg braé udziat eksperci. Rola eksperta, zakres
oraz tryb jego udziatu w kontrolach okreslane sg zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 bedg
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, sktadajgce sie z pracownikéw Wydziatu Kontroli
EFS IP WUP. W chwili obecnej w Wydziale Kontroli EFS zatrudnionych jest 21 os6b - w tym
Oddziat Zamiejscowy w Tarnobrzegu (2 osoby), Oddziat Zamiejscowy w Przemyslu (2 osoby)
oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. kontroli zaméwien publicznych (2 osoby). W czynnosci
kontrolne na miejscu zaangazowane bedzie docelowo 19 oséb (kierownik wydziatu, zastepca
kierownika wydzialu oraz 15 os6b na stanowisku ds. kontrolii 2 osoby na stanowisku ds.
nieprawidtowosci i odzyskiwania kwot).

Schemat umiejscowienia komodrek przeprowadzajgcych kontrole na miejscu w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewoédzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

Wydziat Kontroli EFS

Z uwagi na zakres delegowanych zadan, IP ZIT nie prowadzi czynnosci kontrolnych na miejscu
realizacji projektow/w siedzibie beneficjenta.

1.1.2 Kontrola systemowa
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Narzedziem stuzgcym uzyskaniu pewnosci, ze IP RPO WP realizujg powierzone funkcje
w odpowiedni sposéb, sg prowadzone przez 1Z RPO WP (instytucje kontrolujgcg) kontrole
systemowe, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. IP RPO WP zobowigzane
sg do poddania sie kontrolom systemowym na podstawie zapisow wiasciwych porozumieh.
Wiodgca komorkg 1Z RPO WP wiasciwg w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest
Oddziat koordynacji i zarzadzania systemem realizacji RPO (RP.III) w DRP.

W  roku obrachunkowym  2021/2022r. w czynnosci kontrolne na miejscu

zaangazowanych bedzie 4 osoby z RP.Il (kierownik oddzialu oraz 3 osoby
na stanowisku ds. koordynacji izarzadzania  systemem  realizacji RPO).
w zaleznosci od zakresu kontroli, skiad Zespotu Kontrolujgcego

moze byc¢ uzupetniony o pracownikow nastepujgcych Oddziatéw DRP:

1) Oddzialu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(RP.I) = 1 osaoba,

2) Oddziatu identyfikacji i wsparcia projektéw pozakonkursowych (RP.II) — 1 osoba,

3) Oddziatu sprawozdawczosci i monitorowania (RP.1V) — 1 osoba,

4) Oddziatu rozliczen finansowych (RP.VI) — 5 oséb,

5) Oddziatu procedury odwotawczej (RP.VIII) — 1 osoba,

6) Oddziatu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Spotecznego (RP.IX) — 1
osoba.

Dodatkowo, w kontroli systemowej uczestniczy¢ bedzie Oddziat komunikacji i promoc;ji
Funduszy Europejskich (PG.IV) w Departamencie Promocji, Turystyki i Wspdtpracy
Gospodarczej.

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sktad Zespotu Kontrolujgcego
moze zostaC poszerzony o pracownikbw poszczegolnych Departamentéw UMWP.
Zespot Kontrolujgcy nie powinien liczy¢ wiecej niz 6 osdb w kazdym dniu kontroli.
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Schemat umiejscowienia komorek przeprowadzajgcych kontrole systemowe w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego

Y Y

Vs N
Departament Zarzadzania Departament Promocji,
Regionalnym Programem TurystyKi

L Operacyjnym i Wspétpracy Gospodarczej

J

e (ddziat koordynacii i zarzadzania systemem realizacji RPO

e (ddziat komunikacii i promocji

Funduszy Europejskich

e (ddzial programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

4

e (ddziat identyfikacji i wsparcia projektéw
pozakonkursowych

e (Oddziat sprawozdawczo$ci i monitorowania

e (ddziat rozliczen finansowych

e (ddziat procedury odwolawczej

e (ddziat programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Spotecznego

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajacej, ktérej powierzona by byta realizacja czesci
zadan IP WUP. W zwigzku z powyzszym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli
systemowych. Zadania te realizowane sg przez |1Z RPO WP w stosunku do IP WUP.
Niemniej jednak, w przypadku Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit. a
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., ustanawiajgcego wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spoéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, kontrole bedg przeprowadzane przez IP WUP.
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1.2. Dokumenty, w ktorych ujeto procedury zwigzane z realizacjg kontroli

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez 1Z RPO WP oraz IP WUP w roku
obrachunkowym 2021/2022:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego  Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze zm.);
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgce rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdélne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (DZ. U. UE.L2014.138.5, ze
zm.);

Rozporzagdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajgce szczegdtowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorow stuzgcych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegotowe przepisy dotyczgce
wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzadzajgcymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1, ze zm.);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015r.
ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepow, formatu
dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektéw, wzoréw
wspolnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzgdczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze
zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspétpraca
terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1, ze zm.);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki
spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818,
ze zm.);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668,
ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843);
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9) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
2019, ze zm.);

10) Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217);

11) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1409, ze zm.);

12) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781), Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)) w tym inne
akty wykonawcze i wytyczne wydane na podstawie ww. aktéw prawnych oraz akty i
instrumenty prawne odnoszgce sie do ochrony danych osobowych.

13) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020,

14) Wytyczne EGESIF dla panstw czionkowskich dotyczgce kontroli zarzadczych,

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje

programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 694, ze

zm.).

Zobowigzanie do poddania sie kontroli prowadzonej przez IZ RPO WP (oraz w stosownych
przypadkach przez IP WUP) zostalo zawarte w tresci umdw/decyzji/porozumien
o dofinansowanie projektéw, jak rowniez w porozumieniach/umowach dotyczgcych
powierzenia zadan zwigzanych z realizacjig RPO WP 2014-2020.

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczegolnych stanowiskach, zostaty
szczegotowo rozpisane we wiasciwych instrukcjach wykonawczych: IZ RPO WP oraz IP WUP.
Niniejsze dokumenty okres$lajg niezbedne czynnosci, komorki i stanowiska odpowiedzialne za
ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne stuzgce do weryfikacji stanu
faktycznego z pozadanym, instrukcje obiegu dokumentéw zwigzanych z kontrolg oraz
instrukcje korzystania z SL2014.

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowe;j
X Pomoc techniczna zostaty zawarte w dokumencie pn. ,Instrukcja realizacji projektow w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020".

Szczegobtowe warunki w zakresie:
a) metodyki doboru proby projektéw do kontroli,
b) planu kontroli systemowych,
c) warunkéw kontroli projektéw,
w roku obrachunkowym 2021/2022, zostaty zawarte w niniejszym RPK.

1.3. Opis procedur kontroli

Kontrole projektow mogg by¢ przeprowadzane w siedzibie 1Z RPO WP/IP WUP na podstawie
dostarczonych dokumentow lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacjg
projektu. Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow ponoszonych
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okaza¢ rowniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacjg. Kontrola trwatosci projektu jest prowadzona
w okresie, o ktérym mowa w art. 71 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. — tj. w okresie pieciu lat od ptatnosci koncowej na rzecz
beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat
w przypadkach dotyczgcych utrzymania inwestyciji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP).
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Polega ona w szczegdlnosci na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci wskazanych w tresci
niniejszego przepisu.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programdéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
zaplanowane kontrole trwato$ci mogg zostac przetozone na kolejne kwartaty, w zaleznosci
od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie IP RPO WP (instytuciji
kontrolowanej). Czes¢ czynnosci zwigzanych z weryfikacja dokumentow moze odbywac sie
w siedzibie IZ RPO WP (instytucji kontrolujacej), z zastrzezeniem, ze kontrola taka stanowi
dodatkowe czynnosci w trakcie kontroli systemowej, ktdre nie powodujg pominiecia etapu
realizacji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowanej. IZ RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole
w trybie planowym — zgodnie z zatwierdzonym RPK na dany rok obrachunkowy oraz kontrole
dorazne (pozaplanowe). Standardowo, proces kontroli bez wzgledu na jej charakter,
przebiega¢ bedzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie Kkontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020. W przypadku wystgpienia sytuacji nieopisanych w ww.
Wytycznych (niestandardowych), postepowanie bedzie dokumentowane odpowiednimi
notatkami stuzbowymi lub innymi dokumentami powstatymi w toku prowadzonej
sprawy i archiwizowanymi w aktach sprawy przedmiotowej kontroli. Szczegdtowe procedury
dotyczgce zadan kontrolnych zostaty podzielone wedtug zagadnien
tematycznych i zostaly sformalizowane w W 1Z RPO WP/IW [P WUP.

Sposodb postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
zmodyfikowano procedury kontroli na miejscu. W przypadku kiedy niemozliwe
jest przeprowadzanie kontroli na miejscu dopuszczalne jest przeprowadzenie czynnosci
kontrolnych w formie zdalnej (zamiast kontroli w siedzibie beneficjenta) na podstawie
dokumentéw przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem SL2014. Kontrole
mogg odbywac sie bez przeprowadzania wizyty monitoringowej/ogledzin. Kontrole zdalne
moga sie odbywac¢ dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola moze byc¢ realizowana
zdalnie, w oparciu o skany dokumentéw przestane przez beneficjenta, w drugim etapie,
gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowac ogledziny rzeczowego stanu
realizacji oraz ewentualny przeglad oryginatéw dokumentéw.
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Kontrole projektow ze wzgledu na sposob przeprowadzenia mozna podzieli¢ na:
— kontrole dokumentacji,
— kontrole na miejscu/ kontrole zdalna.

1.3.1.Kontrola dokumentacji

Kontrola projektow na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatow lub uwierzytelnionych kopii dokumentéw przekazanych
przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci z zasadami wspoélnotowymi i krajowymi. W toku
kontroli dokumentacji m.in. wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje dokumenty
zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW 1Z RPO WP/IW IP WUP oraz
prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajgce.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym
2021/2022,w ramach osi priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020, co do zasady dotyczy¢
bedzie:

a) 100% wnioskéw o dofinansowanie,

b) 100% wnioskow o ptatnosc’,

c) 100% projektbw w zakresie dokumentéw potwierdzajgcych realizacje zalecen
pokontrolnych,

d) 100% projektéw — w odniesieniu do ktérych wystgpi uzasadnione podejrzenie wystapienia
nieprawidtowosci,

e) 100% projektéw — obligatoryjna weryfikacja zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej
powyzej 50 000 zt/30 000 euro™ w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy
Pzp i Wytycznych™przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE.

W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang formg weryfikacji rowniez
zamowien udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem uméw o dofinansowanie
projektéw, a po wyborze projektu do dofinansowania,

f) 100% projektbw — obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady
przejrzystosci przy udzielaniu zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 50 000 zt/30 000 euro= na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatno$¢™ ,

g) 5% zamowien ujetych we wnioskach o ptatno$¢ w kazdym miesigcu — obligatoryjna
weryfikacja zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt do 30 000 euro
w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych*** przed zadeklarowaniem
wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP),

h) 100% projektow — kontrola na zakonczenie realizacji projektu — kontrola kompletnosci
dokumentacji na poziomie 1Z RPO WP,

* Kontrola dokumentéw wnioskow o ptatnosc dla projektow realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie
1.2 - Badania przemysfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie zgodnie z opisang
w RPK metodologig.

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zamoéwien z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP. W przypadku
zamowien

z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.

- Wytyczne Instytucji Zarzagdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zaméwien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020.

W przypadku projektow realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie 1.2 - Badania przemystowe,
prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zaméwien bedg podlegac¢ wydatki, ktére zostang wybrane do
proéby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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i) 100% sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzgdzanych przez
beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentéw finansowych.

Niezaleznie od powyzszego, IZ RPO WP monitoruje postep wdrazania instrumentéw
finansowych za pomocg SL2014 oraz przedktadanych kwartalnych sprawozdan z postepu
realizacji projektu zgodnie z procedurami okreslonymi w IW 1Z RPO WP.

Kontrola projektow na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w 2021/2022r.,
w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dotyczy¢ bedzie w szczegdlnosci:
weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

weryfikacji na etapie podpisywania umoéw o dofinansowanie,

weryfikacji wnioskéw o ptatnosc;

— weryfikacji zamowien publicznych.

W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest w przypadku
korespondencyjnej weryfikacji zalecen pokontrolnych.

1.3.2.Kontrola na miejscu

Kontrola projektéw w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formg weryfikacji

wydatkow potwierdzajaca, ze:

a) wspoftfinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone,

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowg o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o ptatno$¢ oraz w innych dokumentach przekazywanych
do instytucji kontrolujgcej,

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentow w zwigzku z realizowanymi projektami zostaty
rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz
z zasadami unijnymi i krajowymi,

d) operacje wybrane do wsparcia w ramach instrumentow finansowych sg zgodne z majgcymi
zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, a takze sg zgodne
Z programem operacyjnym, oraz z umowg o finansowaniu zawartg z IZ RPO WP/IP WUP.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu IZ RPO WP/IP WUP kieruje sie zasadg nie dublowania
czynnosci weryfikacyjnych, ktére zostaty juz przeprowadzone w tym samym zakresie na innych
etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
zawierania uméw © dofinansowanie, weryfikacji whioskow o] ptatnosc.

Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogtebienie i rozszerzenie analizy
dokumentow oraz sprawdzenie dowodow rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji
projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie
zwigzane bezposrednio ze wspoffinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana
zgodno$¢ dziatan beneficientow w obszarach, kiére sg objete nadzorem/kontrola/
weryfikacja/inspekcjg ze strony innych organow administracji
publicznej np. architektoniczno-budowlanej, przestrzegania przepisow
sanitarnych, przestrzegania innych przepiséw np. bhp, ppoz, prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych podczas kontroli na
miejscu w ramach osi priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020 odbywa sie co
do zasady w czasie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
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W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 planowany czas trwania kontroli na
miejscu przeprowadzanej w trybie planowym okreéla sie zasadniczo na 2 — 4 dni w przypadku
kontroli projektéw, zas min. 1 dzien w przypadku wizyty monitoringowej. Gtéwnymi czynnikami
wplywajgcymi na ewentualne wydtuzenie czasu trwania kontroli mogg by¢:

— stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidtowosci, niescistosci lub innych
czynnikdw bedgcych podstawg do poszerzenia zakresu kontroli dokumentacji powyzej
zaktadanej pierwotnej proby podlegajgcej kontroli,

— czas potrzebny na przygotowanie oswiadczen lub wyjasnien przez beneficjenta,

— czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbednych interpretaciji lub opinii prawnych.

W przypadku kontroli projektdw przeprowadzanych w trybie planowym w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wydtuzenie czasu trwania kontroli bedzie
dokumentowane poprzez notatke stuzbowg archiwizowang w aktach sprawy przedmiotowej
kontroli.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura IW 1Z
RPO WP/IW IP WUP pn. ,Procedura przeprowadzania czynnosci kontrolnych na miejscu’.

W ramach przewidzianych w IW IZ RPO WP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych
I-VI RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

a) kontrole planowa — przeprowadza sie zgodnie z RPK, ktéra moze mieé nastepujacyg
forme:

— kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia);
— kontroli po ztozeniu wniosku o ptatno$¢ koricowa;
— kontroli trwatosci projektu.

W ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 mozliwe bedzie przeprowadzenie
kontroli posrednich projektow, w przypadku ktérych podpisane zostaty umowy
o dofinansowanie, ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR — warunki te okreslajg zakres populacji projektéw, ktére moga
by¢ przedmiotem analizy ryzyka.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w
umowie o dofinansowanie aneksie do umowy przekracza 10 min zt - co do zasady bedg
poddawane obligatoryjnej kontroli namiejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia)
oraz mogg podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu po zfozeniu wniosku o ptatnosé
koncowa.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzednigj
kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢
przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w kolejnych
whnioskach o ptatnos¢.
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Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentow finansowych
nie bedzie poddawany analizie ryzyka, gdyz co do zasady kontrola posrednia
takiego  projektu  przeprowadzana jest w  kazdym roku  obrachunkowym.

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy
zawarte w regulacjach dotyczgcych kontroli na miejscu — procedura IW IZ RPO WP
pn. ,Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”, chyba, ze zapisy procedury
IW IZ RPO WP pn. ,Kontrole dorazne projektéw na miejscu’ stanowig inaczej. W trakcie
kontroli doraznej weryfikacji bedg podlegaty, co do zasady, dokumenty $cisle zwigzane
z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania
kontroli doraznej zostanie okreslony w upowaznieniu do przeprowadzenia kontroli/
zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajacych z systemu zarzgdzania
i kontroli Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraznych
w szczegolnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidiowosci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli
doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty scisle zwigzane
z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszeh w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(tj. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystgpi¢
réwniezw kolejnych wnioskach o ptatno$¢) w takim przypadku — co do zasady — kontroli
mogg podlegaé kolejne wnioski o ptatnosé ztozone w ramach tego samego roku
obrachunkowego.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli
posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych warto$¢ przekracza 2%
przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach o ptatnosc.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujacy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkéw kwalifikowalnych.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne no$niki informacji, rzeczy, opinie biegtych, wyniki ogledzin,
jak réwniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia. Zespot Kontrolujgcy moze dokumentowac
fizyczny postep lub efekty realizacji projektu za pomocg zdjecé.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach
realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okaza¢ rowniez dokumenty niezwigzane
bezposrednio z jego realizacja.

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza sie ogledziny. Ogledziny przeprowadza
sie w obecnosci beneficjenta. Z czynnosci kontrolnej, polegajgcej na ogledzinach oraz przyjeciu
ustnych wyjasnien lub oswiadczen — sporzgdza sie protokot. Protokot podpisujg osoba
kontrolujgca i pozostate osoby uczestniczace w tej czynnosci. W przypadku zadan
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o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstgpienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentaciji.

W sytuacji zadan o znacznym stopniu ztozonosci i duzej liczbie jednorodnych elementéw
mozliwe jest sprawdzenie dokumentacji (np. zuzycia materiatéw i surowcow) na probie
wynoszgcej nie mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobdr proby moze odby¢ sie z zastosowaniem
wybranych technik losowych — np. prosty dobdr losowy z zastosowaniem funkcji losowania
programu Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osgdu/dobér
przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru proby.
W przypadku, gdy w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce
skutki finansowe (uznanie wydatkéw za niekwalifikowalne) nalezy zwiekszy¢ probe o 10%.
W przypadku wykrycia uchybien/nieprawidtowosci w rozszerzonej probie nalezy skontrolowaé
wszystkie elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektow inwestycyjnych o znacznym stopniu ztozonosci i duzej liczbie
jednorodnych elementéw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na probie wynoszacej nie
mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobdr proby moze odby¢ sie z zastosowaniem wybranych
technik losowych — np. prosty dobér losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu
Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osadu/dobdor przypadkowy.
W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru préby. W przypadku, gdy
w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce
skutki finansowe (uznanie wydatkéw za niekwalifikowalne) nalezy zwiekszy¢ probe o 10%.
w przypadku  wykrycia uchybien/nieprawidtowosci  w rozszerzonej probie
nalezy skontrolowac wszystkie elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektéw realizowanych przez wielu partneréw w ramach osi priorytetowych
II-VI RPO WP 2014-2020 (w ramach jednej umowy o dofinansowanie) kontroli podlegajg
obowigzkowo lider oraz poszczegdlni partnerzy w zaleznosci od ich ilosci:
- do 5 partneréw/odbiorcow koncowych — kontrolowany jest w catosci lider
wraz z 5 partnerami,
- od 6 do 50 partneréw/odbiorcéw koncowych — kontrolowany jest w catosci Lider
oraz dobrana losowo proba 30% partnerow, obejmujgca nie mniej niz 6 partnerow,
powyzej 50 partneréw/odbiorcéw koncowych — kontrolowany jest w catosci Lider
oraz dobrana losowo préba 20% partneréw, obejmujgca nie mniej niz 10 partneréw.
W przypadku, gdy w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce
skutki finansowe (uznanie wydatkow za niekwalifikowalne) nalezy zwiekszy¢ prébe
partnerow/odbiorcéw koncowych o 10%. W przypadku wykrycia uchybien/nieprawidtowosci
w rozszerzonej prébie nalezy skontrolowac projekt w catosci.

Ponadto, w przypadku wystgpienia w danym projekcie bardzo duzej liczby dokumentdw,
mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na probie dokumentow.

W sytuacji, w ktoérej kontroli nie podlega 100% dokumentdéw w informacji pokontrolnej nalezy
opisa¢ i uzasadni¢ wybrane zasady =zastosowane przy doborze préby (mozliwe do
zastosowania metody to np. analiza ryzyka oraz metoda losowa - tylko w ten sposob kazdy
wydatek bedzie miat takie same szanse podlegac weryfikacji).
W odniesieniu do dokumentéw finansowo — ksiegowych prébe stanowig dokumenty wybrane
losowo, potwierdzajgce poniesienie min. 50% wydatkéw kwalifikowanych objetych kontrola.
W przypadku wystgpienia w danym projekcie wigecej niz jednego wniosku o ptatnosc
kontrolujgcy wybiorg losowo wydatki kwalifikowane z kazdego wniosku. Dobdr proby
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odbywaé sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej, tj. prosty dobdér losowy
z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica np.
funkcji LOS(). W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru préby.
W przypadku, gdy w wylosowanej prébie podczas kontroli zostang wykryte
uchybienia majgce skutki finansowe (uznanie wydatkow za niekwalifikowalne)
nalezy skontrolowaé 100% wydatkow kwalifikowanych projektu.

Dodatkowo 1Z RPO WP ma mozliwosé przeprowadzenia wizyt monitoringowych bedgcych
formg kontroli u beneficjenta. Celem wizyt monitoringowych moze by¢é m.in. wczesne
identyfikowanie ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci, monitorowanie postepu w realizaciji
projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadan
merytorycznych.

Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej moze obejmowaé m. in.:
e sprawdzenie postepu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostaty
dostarczone, ustugi wykonane i roboty zrealizowane,
e realizacje obowigzkéw w zakresie informaciji i promaocji,
e sprawdzenie faktycznej liczby uczestnikow w zadaniach merytorycznych objetych
projektem.

Szczegdlnym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o ktoérej mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowe;.

Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewnos$ci, ze wszystkie powierzone funkcje sg
realizowane w odpowiedni sposéb, a system zarzadzania i kontroli RPO WP 2014-2020
funkcjonuje prawidtowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa prowadzona
przez 1Z RPO WP dotyczy zadah realizowanych przez IP WUP oraz IP ZIT.

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedng kontrole systemowg w obrebie kazdej
IP RPO WP w kazdym roku obrachunkowym. W drodze odstepstwa od niniejszej zasady,
w sytuacji szczegolnie uzasadnionej, IK UP moze zaakceptowaé w ramach RPK (lub jego
zmiany) przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybér IP RPO WP (IP WUP albo
IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastgpi¢ w oparciu o analize ryzyka
zawartg w RPK.

Co do zasady kontrole systemowe majg charakter kontroli planowych i sg przeprowadzane
zgodnie z RPK. Niezaleznie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powziecia przez
IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien w pracy IP RPO WP
lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych, IZ RPO WP moze
prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadah powierzonych na podstawie wtasciwego
porozumienia.

W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych

VIl - IX RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sig:

a) kontrole planowa - przeprowadzang zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku
obrachunkowym 2021/2022 r. przewiduje si¢ osiggniecie przez beneficjentow w ramach osi
VII-IX RPO WP 2014-2020 wystarczajgcego postepu w realizacji projektu, dajgcego
podstawe do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji. Rozpoczecie
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przeprowadzenia kontroli planowych bedzie mozliwe po wytonieniu projektéw najbardziej
ryzykownych zgodnie z przyjetg Metodykg doboru préby projektéw do kontroli,

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie
odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg
podlegaty, co do zasady, dokumenty S$cisle zwigzane z charakterem wykrytej lub
podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej bedzie zbiezny
ze stosownym zgtoszeniem.

Kontrole dorazne, bedg wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miare
mozliwosci tak czasowych jak i kadrowych IP WUP gtéwnie w sytuacji wystgpienia:

— nieprawidtowosci/uchybien/zaniedban ze strony beneficjenta,

— pozyskania przez IP WUP informacji/skarg dotyczacych domniemanych
nieprawidtowos$ci w projekcie,

— w sytuacji, gdy w projekcie wprowadza sie bardzo czeste, istotne (z punktu widzenia
poprawnej realizacji) zmiany projektu zas wspétpraca z IP WUP oraz proces rozliczania
dotacji przebiega w sposob budzacy zastrzezenia,

dopiero, gdy opiekun projektu wykorzysta wszystkie dostepne dla niego narzedzia/mozliwosci

stuzgce ustaleniu stanu faktycznego, tj. m.in. zwrécenie sie do Beneficjenta o przedstawienie

wyjasnien, rozszerzenie proby dokumentéw do kontroli podczas weryfikacji wniosku o ptatnosé
nawet do 100%, skierowanie zapytania do IZ RPO WP, zwrdcenie sie o wydanie opinii do Biura

Prawnego.

Kontrole projektow prowadzone sg w danym roku obrachunkowym na prébie co najmniej 20%

liczby projektéw realizowanych w danym roku obrachunkowym wytonionych w wyniku

zastosowania metody matematycznej oraz w sposob losowy przedstawiony w punkcie

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX.

W przypadku kazdego projektu podlegajgcego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie

€0 najmniej 1 wizyta monitoringowa.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujacy sprawdza — na podstawie dokumentéw wtasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych. Zespét Kontrolujgcy moze dokumentowaé fizyczny postep
lub efekty realizacji projektu (o ile to mozliwe) za pomocg zdjec.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowoddéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informaciji, rzeczy, opinie ekspertéw, biegtych jak
rowniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia beneficjenta.

Jezeli jest to niezbedne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnoéci wydatkéw ponoszonych
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okazaé roéwniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.
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Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu kontroli sprawdzeniu poddana zostanie :

— Kwalifikowalnos¢ przynajmniej 10% uczestnikow danego projektu, wyjatek stanowi¢ bedg
projekty ktérych liczba uczestnikédw bedzie powyzej 300 osob, wtedy sprawdzenie
kwalifikowalnosci uczestnikéw projektu bedzie przeprowadzone na prébie min. 30 oséb.

— Reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrédtowych i dowodow

zaptaty) na poziomie 5% liczby dokumentéw wykazywanych w ramach wniosku o ptatno$é
wybranego do kontroli. Dobdr proby dokumentéw do kontroli na miejscu bedzie
dokonywany dwuetapowo, w pierwszej kolejnosci poprzez dobér celowy / osgd ekspercki,
ktéry bedzie uzupetniony o prébe losowg. poprzez zastosowanie dostepnych funkcji
losowych programu Excel np. funkcji LOS().
W zwigzku z rézng iloscig pozycji wykazywanych we wnioskach o ptatno$¢ oraz w celu
przejrzystego sposobu podziatu préby celowej oraz losowej, przyjmuje sie, ze na kazde
100 pozycji wykazywanych we wniosku o ptatno$¢, co najmniej 1 pozycja bedzie wytaniana
w sposoéb losowy. Jednoczesnie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci w kontrolowanym
wniosku o ptatnosé, préba dokumentéw podlegajgcych kontroli zostanie odpowiednio
powickszona. W kazdym takim przypadku, poszerzonej analizie podlega grupa
wydatkéw lub wydatki tozsame rodzajowo z wydatkami, w ramach ktorych stwierdzono
nieprawidtowosci. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidtowosci podlega¢ beda analizie
w celu okreslenia, czy majg one cechy wspdlne a nastepnie wielkos¢ stwierdzonych
nieprawidtowosci wyliczana bedzie z wszystkich zatwierdzonych wnioskéw o pfatnosc
(o ile wystepowalty), nawet jesli nie byly objete dang kontrola.

— Dokumentacja merytoryczna projektu dotyczgca poszczegdlnych dokumentéw
finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej, co
stanowi¢ bedzie kontynuacje logiczng kontroli.

Kontroli na miejscu podlega¢ bedzie réwniez dokumentacja zamoéwien (Prawo Zamowien

Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystgpity. Do analizy wybiera¢ sie bedzie dokumentacje

uprzednio niekontrolowanego najwiekszego kwotowo zamowienia. W ten sposob w przypadku

projektoéw wieloletnich, w kazdym kolejnym roku ich realizaciji, kontroli na miejscu podlega inne
zamowienie.

W przypadku kiedy zespdt kontrolujgcy podczas kontroli na miejscu u beneficjenta stwierdzi
fakt przeprowadzenia kontroli danego postepowania przez inne instytucje np. Prezesa UZP, IP
bedzie przeprowadzata wiasne czynnos$ci kontrolne (uwzgledniajgc wyniki tej kontroli).

Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku kazdego wytonionego do kontroli projektu
zobowigzana jest do przeprowadza minimum 1 wizyty monitoringowej. Celem
przeprowadzania wizyty jest sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegdlnoci
potwierdzenie w trakcie podjetych dziatan, zgodnosci realizacji wspoétfinansowanego projektu
z wnioskiem o dofinansowanie / umowg o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnosci
dokumentacji zwigzanej z merytoryczng realizacjg projektu.

Kontrola na dokumentach przeprowadzana jest co do zasady w oparciu o procesy dotyczace
kontroli planowej na miejscu czyli przede wszystkim po uprzednim zawiadomieniu beneficjenta
0 jej terminie oraz zakresie merytorycznym. Przeprowadzana jest zazwyczaj w sytuacji, gdy
Z przyczyn niezaleznych wprost od beneficjenta lub instytucji kontrolujgcej nie jest mozliwa do
wykonania kontrola na miejscu. Czynnosci kontrolne wykonywane sg zgodnie z wkasciwymi
instrukcjami wykonawczymi, na podstawie dokumentéw dostarczonych przez beneficjenta,
z tym Zze miejscem jej przeprowadzenia jest siedziba jednostki kontrolujgcej. Kontrola na
dokumentach moze przyjg¢ rowniez forme kontroli dorazne;j.
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Sposoéb postepowania w zwigzku z epidemig COVID-19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
kontrola projektéw w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie dokumentéw
przekazywanych przez beneficjentow za posrednictwem SL2014.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli w trybie zdalnym sg analogiczne do kontroli na
miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IP WUP, za wyjgtkiem czynnosci
dokonywanych w siedzibie Beneficjenta. Wstrzymane zostajg wizyty monitoringowe.
Kontrole zdalne moga sie odbywaé dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola finansowa
moze by¢ realizowana zdalnie, w oparciu o skany dokumentow przestane przez beneficjenta,
w drugim etapie, gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowaé ogledziny
rzeczowego stanu realizacji oraz przeglad oryginatdbw dokumentéw. Jezeli w wyniku
przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzié¢
kwalifikowalno$¢ wydatkow, kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakohczong. Kontrola
na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie
zdalnym nadal istniejg przestanki do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca nie jest
w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkbw wylgcznie na podstawie kontroli
dokumentacji i dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta). Jezeli z
uwagi na stan zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci majace wptyw na Beneficjenta
niemozliwe bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakohczong
tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Kontroli zdalnej podlegaC bedzie rowniez dokumentacja zamowien (Prawo Zamowien
Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystgpity.

Kontrole na miejscu w ramach X osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie co do
zasady nie dtuzej niz 15 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin
przeprowadzania kontroli na miejscu moze ulec wydtuzeniu.

Procedure kontroli w ramach X osi priorytetowej reguluje ,Instrukcja Realizacji Projektow w 0si
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020”.

W ramach przewidzianych w ,Instrukcji Realizacji Projektéw w osi priorytetowej X Pomoc
techniczna RPO WP na lata 2014-2020” - kontroli na miejscu projektow X osi priorytetowe;j
RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

- planowe — obejmujgce swym zakresem wybrane zagadnienia oraz terminy okreslone
rocznym planem kontroli realizacji wydatkow w ramach PT RPO WP.
Kontrole planowe moga mie¢ forme: kontroli w trakcie realizacji (posrednie), na zakonczenie
realizacji projektu oraz kontrole zachowania trwatosci.

- dorazne — wynikajgce z biezagcych potrzeb, wykonywane na polecenie Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego lub Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego, poza przyjetym
planem kontroli.
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1.3.3. Wizyta monitoringowa w ramach osi priorytetowych VIl - IX RPO WP 2014-2020

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego
postepu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stazu, konferencji, ztobka). WUP
w Rzeszowie przeprowadzi — w miare mozliwosci bez zapowiedzi — co do zasady jedng wizyte
monitoringowg w ramach kazdego projektu, ktéry zostanie wybrany do skontrolowania
w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to projektéw, w ktérych przeprowadzenie wizyty
monitoringowej nie jest mozliwe ze wzgledu na stopien zaawansowania projektu lub rodzaj
realizowanych dziatan/form wsparcia. Wizyty monitoringowe powinny by¢ przeprowadzane
w miare mozliwosci bez zapowiedzi.

Wizyta monitoringowa bedzie planowana na podstawie udostepnionych przez beneficjenta
harmonogramow udzielania wsparcia.

Zakres wizyty monitoringowej powinien umozliwia¢ ocene jakosci i prawidtowosci realizowanej
ustugi i obejmowaé, m.in. sprawdzenie, czy:

a) ustuga/ wsparcie jest zgodne z umowa/ decyzjg o dofinansowanie projektu oraz umowa na
realizacje ustugi/ wsparcia;

b) ustuga/ wsparcie jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we
wniosku o dofinansowanie projektu; zakres udzielonego wsparcia jest zgodny
z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;

c) beneficjent posiada dokumenty potwierdzajgce realizowanie ustugi/wsparcia zgodnie
z umowg zawartg z wykonawcg, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin (np. lista
obecnosci, dziennik zajec);

d) pomieszczenia, w ktorych realizowane sg =zadania merytoryczne oraz materiaty
udostepniane  uczestnikom sg dostosowane pod katem  potrzeb  oséb
Z niepetnosprawnosciami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami i zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

e) pomieszczenia, w ktérych realizowane sg zadania merytoryczne, sg oznakowane plakatami
i/lub tablicami zawierajacymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz
nazwe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego,
informujgcymi o wspétfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami okreslonymi
w umowie o dofinansowanie projektu;

f) uczestnicy otrzymali materiaty, ktére sg oznakowane zgodnie z zasadami informowania
i promowania projektéw w ramach RPO WP;

g) sprzet, wyposazenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia sg
dostepne w miejscu realizacji ustugi i sg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
i wiasciwie oznakowane;

h) uczestnicy majg swiadomos¢ wspoffinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz
jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia.

W ramach wizyty monitoringowej instytucja kontrolujgca powinna przeprowadzic¢
wywiad/ankiete z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej ustugi,
w tym jej jakosci, oraz zweryfikowania, czy wiedza, ze jest ona wspétfinansowana w ramach
RPO WP ze srodkéw EFS.

W przypadku projektow rozliczanych na podstawie kwot ryczaftowych, jak rowniez
zawierajgcych wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi, wizyty monitoringowe odgrywajg
bardzo wazna role.
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W ramach wizyty monitoringowej kontrolujgcy bedg zwracaé szczegdlng uwage na sposob
realizacji zadan projektowych oraz ich zgodnos¢ z zapisami wniosku o dofinansowanie.
Kluczowe znaczenie ma weryfikacja standardéw opisanych we wniosku o dofinansowanie
projektu pod katem nie tylko iloSciowym, ale takze jako$ciowym.

Wyniki wizyt monitoringowych bedg wprowadzane do SL2014 odrebnie od wynikow kontroli
w miejscu realizacji projektu/ w siedzibie beneficjenta.

Wizyta monitoringowa moze by¢ przeprowadzona razem z kontrolg w miejscu realizacji
projektu. W tym przypadku do SL2014 wyniki wizyty monitoringowej bedg wprowadzane razem
Z wynikami z kontroli w miejscu realizacji projektu.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
kontrola projektéw w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie dokumentéw
przekazywanych przez beneficjentow za posrednictwem SL2014. W tej sytuacji brak
mozliwosci przeprowadzenia wizyt monitoringowych.

1.4. Opis metodyki doboru procesow do kontroli systemowej

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zZwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadan powierzonych na podstawie wiasciwego
porozumienia. Analiza procesoéw do kontroli systemowej bedzie prowadzona indywidualnie dla
kazdej IP RPO WP.

Niezaleznie od kontroli systemowych ujetych w RPK (kontroli planowych), w przypadku

powziecia przez |IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybieh

w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych,

IZ RPO WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z systemu zarzgdzania i kontroli IZ RPO WP ma prawo

do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegdlnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci (w tym naduzycia
finansowego) lub otrzymania informac;ji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia.
W takim przypadku, w trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg — co do zasady
- dokumenty Scisle zwigzane z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez instytucje kontrolowang zalecen zawartych
w informacjach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli sprawdzajgcej
do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wcze$niejszych kontroli oraz
informacje/dokumenty pokontrolne.

Intensywno$c¢ oraz zakres kontroli doraznych beda uzaleznione od postepu realizacji RPO WP

2014-2020 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli.
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1.5. Metodyka doboru proby projektéow do kontroli

1.5.1. Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odrdznieniu do perspektywy finansowe;j
RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zamoéwien odbywac sie bedzie na
stosunkowo wczesnym etapie ale réwniez, caty ciezar kontroli przeniesiony zostanie z kontroli
po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ konncowg na rzecz kontroli w trakcie realizacji projektu
pozwalajgc tym samym na potwierdzenie prawidtowosci wydatkow ujetych w rocznych
zestawieniach wydatkow.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP ustalajgc ilos¢ i rodzaje kontroli/weryfikacji projektow na dany
rok uwzglednia zaréwno postep w realizacji RPO WP 2014-2020, jak i obszary najwigekszego
ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP na lata
2007 — 2013. Ponadto wptyw na liczbe kontroli ma réwniez koniecznos¢ przeprowadzania
kontroli na miejscu w okresie trwatosci projektéw dofinansowanych w ramach perspektywy
2007-2013.

Uwzgledniajac ww. czynniki w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 -
przewiduje sie, ze najczestszym typem wystepujgcych uchybien/nieprawidtowosci bedg
naruszenia przepisow dot. udzielania zamodwien publicznych. W celu ograniczenia ich
wystepowania IZ RPO WP podjeta szereg dziatan edukacyjnych i informacyjnych, tj. informacje
na stronach internetowych, szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentéw, konsultacje
indywidualne, ktérych celem jest ograniczenie liczby potencjalnych naruszen.

Natomiast ze wzgledu na dokonane przez MFiPR zmiany Wytycznych dot. kwalifikowalnosci
wydatkow podstawowym miejscem, gdzie zamieszczane sg ogtoszenia 0 zamowieniach o
wartosci szacunkowej pow. 50 tys. zt jest strona:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie mozna zamieszczac
ogtoszenia 0 zamowieniu juz na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Jednoczesnie, podejmowane sg dziatania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na
dokumentach stuzgcych wykrywaniu nieprawidtowo$ci przy udzielaniu zamoéwien na jak
najwczesniejszym etapie — przed wyptatg srodkow. W tym celu wprowadzono nastepujgce
procedury weryfikacji zamowien:

a) obligatoryjna weryfikacja zamowien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej
50 000 z4/30 000 euro” w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp
i Wytycznych™ przed zadeklarowaniem wydatkow do KE.
W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang formg weryfikacji
rowniez zamowien udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem uméw
o dofinansowanie projektow, a po wyborze projektu do dofinansowania,

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zamdwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi | RPO WP. W przypadku zaméwieri
Z projektéw dofinansowanych w ramach osi II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.

" Wytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamoéwienr wspoéftfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamowien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.
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b) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci przy
udzielaniu zaméwienh publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 z/
30 000 euro* na etapie weryfikacji wnioskdw o ptatnos$¢™,

c) obligatoryjna weryfikacja zamdwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych** przed
zadeklarowaniem wydatkow do KE (dotyczy tylko osi priorytetowych 11-VI RPO WP).

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé dla projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dzialanie
1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R a takze
projektéow, w ktérych wystepuja wydatki biezace w szczegolnosci projektéw wybranych
w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym.

Whioski o ptatnos¢ beneficjentéw skfadane sg do IZ RPO WP z czestotliwoscig i w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Weryfikacja pierwszego wniosku o ptatnos¢ ztozonego przez beneficjenta dokonywana jest
w petnym zakresie (100% dokumentéw). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku
o ptatnos¢ IZ RPO WP uzna iz, sporzgdzenie kolejnych wnioskow o pfatnos¢ bedzie
realizowane w sposob rzetelny, weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢ jest dokonywana na probie
dokumentow poswiadczajgcych prawidiowos¢ wydatkow ujetych we wniosku o ptatnosc,
zgodnie z metodykg doboru dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw
o ptatnosc.

W zwigzku z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatnosc jedynie zestawienie
zawierajgce dane z dowodow ksiegowych. 1IZ RPO WP wzywa beneficijenta do przekazania
dokumentow potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskéw o ptatno$¢ bedzie wybierana
losowo przy pomocy programu Excel (Excel los). Ponadto, do proby dokumentéw do kontroli
w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢ obligatoryjnie wchodzi wydatek o najwyzszej
wartosci z wytgczeniem wynagrodzen. W trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ pogtebione;j
analizie podlega¢ bedzie reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw
zrédtowych i dowodow zaptaty) wraz z dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczacag
poszczegodlnych dokumentéw finansowych wybranych do weryfikacji z zastosowaniem proby
"Excel los", na poziomie minimum 5% pozycji wydatkdw wykazanych w ramach wniosku
o ptatnos¢ podlegajgcemu weryfikacii.

Préba dokumentacji obejmowac¢ bedzie minimum 3 pozycje wydatkow wykazanych
we wniosku o ptatnos¢ (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji nalezy zweryfikowaé
wszystkie pozycje wykazane we wniosku). Maksymalna liczba pozycji wydatkow wybieranych
do pogtebionej analizy wynosi 10.

Préba dokumentéw uwzgledniaé bedzie w szczegdlnosci wydatki zwigzane z:

— wynagrodzeniami,

— ustugami,

— dostawami,

W przypadku projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie 1.2 - Badania przemysfowe,
prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zaméwien bedg podlegac¢ wydatki, ktére zostang wybrane do
proéby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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— amortyzacja,
— leasingiem.

Ponadto, w przypadku wylosowania do préby wydatku z kategorii "Wynagrodzenia"
obejmujgcego Liste ptac, bedzie dokonywana weryfikacja z zastosowaniem proby (Excel los)
na poziomie minimum 5% pozycji wydatkéw wykazanych w ramach Listy ptac (tzn. proba
w probie).

Losowy dobor proby odbywa sie przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane
sg wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku (z wylgczeniem pozycji
wydatku o najwyzszej wartosci — bez wynagrodzen, ktéra bedzie podlegata obligatoryjnej
weryfikacji). Za pomocg funkcji Excel los, pracownik generuje liczbe losowa, ktéra odpowiada
dokumentowi w zestawieniu. Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji.

W przypadku, wylosowania pozycji z kategorii ‘Wynagrodzenia” gdzie w LiScie ptac jest wiecej
niz 3 pozycje dokonywane jest kolejne losowanie przy pomocy funkcji Excel los zgodnie
z zatozeniami opisanej powyzej metodologii.

Efekt losowan zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

Dokumenty poswiadczajgce prawidiowe poniesienie wydatkow przekazywane sg w wers;ji
elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego
przekazywania dokumentéw do kontroli, o ktérej mowa w art.122 ust.3 rozporzgdzenia
ogolnego.

Mozliwe jest Zzadanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii
wybranych dokumentéw jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do
elektronicznych wersji dokumentéw.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o ptatnos¢ wydatkéw
wynikajgcych z tych samych dokumentéow Zrodtowych — nie ma koniecznosci ponownego
sprawdzania tych samych dokumentow zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikaciji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku, gdy w wybranej prébie zostanie stwierdzona nieprawidtowos¢ skutkujgca
pomniejszeniem wydatkow w danym wniosku, préba dokumentéw zostanie pogtebiona do
100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktérej zidentyfikowano nieprawidtowosc.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz nieprawidtowo$¢é moze dotyczyé réwniez
wczesniejszych wnioskow o ptatnosc, nalezy rozwazyé kontrole wskazanej grupy wydatkéw
rozliczonych wczesénie;j.
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Glowne zatozenia metodyki doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé dla
projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 Dziatanie 1.2
- Badania przemysfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R a takze
projektow, w ktorych wystepuja wydatki biezagce w szczegélnosci projektéw wybranych
w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym (drugi i kolejne wnioski o ptatnos¢)

Dokumentacja finansowa (dokumentow Zrodiowych i
dowodow zapfaty) wraz z dokumentacjg merytoryczng
projektu  dotyczacg poszczegdinych  dokumentéw
finansowych przyporzadkowana do poszczegodinych
pozycji wydatkow wykazanych w ramach wniosku o
ptatno$¢ podlegajgcego weryfikacji

Populacja (krétki opis)

Dobér proby TAK
Minimalna wielko$¢ proby (%) 5% (od 3 do 10 pozycji)
Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)
10% - 33% (wydatek o najwyzszej wartosci z
* na podstawie ryzyk TAK wytgczeniem wynagrodzen)
+ dobor losowy TAK 67% - 90%
« ocena ekspercka NIE -
« inny (jaki?) NIE -

Jezeli stwierdzone zostang jedynie bledy stanowigce uchybienia i nie wptywajgce
na wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych, woéwczas nie zwigksza sie proby.

METODYKA DOBORU PROBY PROJEKTOW DO KONTROLI NA MIEJSCU

Na potrzeby opracowania niniejszego RPK — IZ RPO WP dokonata przeglgdu metodyki doboru
préby projektéw do kontroli i jako preferowang metode wyboru do kontroli na miejscu w roku
obrachunkowym 2021/2022 ponownie przyjeta wybér do proby po przeprowadzeniu analizy
ryzyka.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikéw ryzyka i ich
wag, po czym, uwzgledniajgc rodzaj stwierdzonych dotychczas nieprawidtowosci
przeanalizowano specyfike projektow i beneficjentow zaréwno tych wybranych juz do
dofinansowania, a takze tych potencjalnych, mogacych uzyska¢ dofinansowanie, w ramach
ogtoszonych nowych konkurséw. Analiza powyzszych danych doprowadzita do wnioskéw, iz
przyjete w ubiegtym roku obrachunkowym czynniki ryzyka bedgce podstawowym narzedziem
wyboru proby projektéw do kontroli na miejscu sg optymalne réwniez w roku obrachunkowym
2021/2022.

W ramach osi priorytetowych 1l-VI RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikéw ryzyka
i ich wag, potwierdzono, ze sg one adekwatne do zdiagnozowanych ryzyk i stwierdzanych w
poprzednim roku obrachunkowym nieprawidtowosci i nie wymagajg aktualizacji. Ponadto,
Biuro Audytu Wewnetrznego UMWP w marcu 2021r. zrealizowato zadanie audytowe
pn. ,Ocena adekwatnosci czynnikow ryzyka i ich wag - stanowigcych podstawe wyboru
projektow do kontroli na miejscu w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka - w kontekscie
rodzajow i wartosci nieprawidtowosci wykrywanych przez Instytucje Zarzgdzajgca, a takze
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Instytucje Audytowg w ramach osi 1I-VI RPO WP2014-2020”. Z informacji z czynnosci
doradczych przeprowadzonych w DPI (AW.1.1720.10.2020.MU) - wynika, ze czynniki ryzyka i
ich wagi — stanowigce podstawe wyboru projektow do kontroli na miejscu w wyniku
przeprowadzonej analizy ryzyka — w opinii Zespolu Audytujgcego spetniajg kryterium
adekwatnosci.

Niezaleznie od kontroli na miejscu, w ramach poszczegélnych dziatan RPO WP
2014-2020, w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci
- mozliwe jest przeprowadzanie wizyt monitoringowych. W ramach osi priorytetowych II-VI
RPO WP 2014-2020 grupg docelowg beneficjentow, ktdérzy mogg zostac objeci wizytami
monitoringowymi bedg podmioty realizujgce projekty w ramach dziatan: 3.1 Rozwéj OZE i 4.2
Gospodarka odpadami — posiadajgcy nastepujgce formy wiasnosci (dane na podstawie
SL2014 — forma wiasnosci):

— krajowe osoby fizyczne,

— pozostate krajowe jednostki prywatne,

— o0soby zagraniczne.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Ze wzgledu na utrzymujgce sie zagrozenie epidemiczne w roku obrachunkowym 2021/
2022r. przeprowadzenie wizyt monitoringowych bedzie mozliwe dopiero po ustabilizowaniu
sie sytuacji w tym zakresie.

W sytuacji pojawienia sie uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/
nieprawidtowosci lub otrzymania informac;ji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia
w przypadku ww. beneficientéw - 1Z RPO WP ma prawo przeprowadzaé¢ kontrole dorazne.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegaja - co do zasady — dokumenty $cisle zwigzane
z charakterem podejrzewanej nieprawidtowosci.

Od przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ramach danego projektu odstepuje sie
w przypadku: uprzedniego wytypowania projektu do kontroli na miejscu i/lub przeprowadzenia
kontroli na miejscu/wizyty monitoringowej i niestwierdzeniu nieprawidtowosci. Stosowng
adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DPIl. Co do zasady przeprowadza sie jedng wizyte monitoringowg
projektu.

Jednoczesnie, na potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka przyjeto zatozenie, ze przez
projekt wieloletni rozumie sie projekt realizowany przez minimum 3 lata. Przyjete
rozwigzanie ma na celu objecie najbardziej ryzykownych projektéw wieloletnich szczegbing
procedurg wyboru do kontroli. Co do zasady, w przypadku projektéw wieloletnich
wytonionych do préby przeprowadzana bedzie kontrola posrednia. Fakultatywna
kontrola na miejscu realizacji projektu wieloletniego jest rowniez mozliwa w przypadku,
gdy wymaga tego rodzaj wydatkéw przedstawionych we wniosku o ptatnosé.
Ewentualng kolejng kontrole na miejscu realizacji projektu wieloletniego przeprowadza
sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej nieprawidtowosci
dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza 2% przyznanego
dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w kolejnych wnioskach o ptatnosé.
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Kontrola projektow na miejscu przeprowadzana na probie obejmowacé bedzie zaréwno kontrole
posrednie (w trakcie realizacji projektu), jak i kontrole po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa.
Zgodnie z  pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015 r.,
znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu, Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r., znak:
DKF.X.8616.16.2016.ABI, a takze Ministerstwa Rozwoju z dnia 16 marca 2017 r., znak:
DKF-1.7516.12.2017.AB - przyjeta metodyka doboru préby zaktada, ze w danym roku
obrachunkowym kontroluje sie prawidtowo$¢ wydatkow, ktore zostang ujete w rocznym
zestawieniu wydatkéw. Przekazanie ich do KE bedzie mie¢ efekt analogiczny do czes$ciowego
zamkniecia pomocy, gdzie — co do zasady — do wydatkéw tych sie nie powraca (a deklaracja
zarzadcza potwierdza ich prawidtowosc¢). Metodyka doboru préby projektow do kontroli
wykracza poza wydatki z rocznych zestawien - gidwnie w kontekscie przysztej realizacji kontroli
trwatosci i innych kontroli, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrozeniowe;.

Tzw. ,wydatki pézne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawien wydatkéw) beda
w pierwszej kolejnosci objete weryfikacjg na etapie wnioskéw o ptatnos¢ — jednakze w razie
potrzeby weryfikacja ta moze zostaé rozszerzona o kontrole dokumentéw lub kontrole dorazna.

Kontrola projektéw na miejscu przeprowadzana na probie obejmowac bedzie zaréwno kontrole
posrednie (w trakcie realizacji projektu) jak i kontrole na zakonczenie realizacji projektu.
Metodyka doboru préby ukierunkowana bedzie na potwierdzenie prawidtowosci wydatkow
ujetych w rocznych zestawieniach wydatkow. W zwigzku z powyzszym ciezar kontroli
przeniesiony zostanie na kontrole posrednie, ktéorych zadaniem bedzie weryfikacja
prawidtowosci ponoszonych wydatkéw przedkladanych we wnioskach o refundacje.
Jednoczesnie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci umozliwi podjecie
odpowiednich dziatain naprawczych.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W roku obrachunkowym 2021/2022 w ramach osi priorytetowych | — VI, X RPO WP
2014-2020 w sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego
i niemozliwosci przeprowadzania kontroli na miejscu - przewiduje sie, mozliwos¢
przeprowadzania kontroli zdalnych, ktére nastepnie ewidencjonowane beda w SL2014
jako ,,Kontrola zdalna(COVID-19)” - aby mozliwe bytlo monitorowanie, ktére kontrole
odbyly sie w zmienionym trybie tj. czynnosci kontrolne sa prowadzone na dokumentach.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli zdalnej (COVID-19) sg analogiczne do kontroli
na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IZ RPO WP, za wyjatkiem czynno$ci
dokonywanych w siedzibie beneficjenta. Jednakze, ze wzgledu na okolicznosé¢, iz zaréwno dla
IZ RPO WP, jak rowniez dla beneficjentéw zagrozenie epidemiczne rodzi szereg ograniczen
(wystepuja trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do 1IZ RPO WP skanéw dokumentow
dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjec/flméw obrazujgcych zakres rzeczowy
zrealizowany w ramach projektu, niejednokrotnie, znaczna czes¢ pracownikow beneficjenta
objeta jest systemem pracy zdalnej i nie ma dostepu do dokumentéw zgromadzonych w
siedzibie beneficjenta, nieobecnos¢ oséb odpowiedzialnych za skfadanie wyjasnien np. z
powodu izolacji lub kwarantanny) — terminy wykonywania okreslonych czynnosci mogg by¢
przedituzone.

Najtrudniejsza sytuacja wystepuje jednakze w jednostkach ochrony zdrowia, ktére sg
jednoczesnie beneficjentami RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowych | — VI. W ich
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przypadku przeprowadzenie kontroli zdalnej (COVID-19) moze by¢ wrecz niemozliwe ze
wzgledu na zaangazowanie personelu medycznego i technicznego w walke z pandemig.

W zwigzku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii weryfikacje dokumentacji bedg
prowadzone w jak najwiekszym stopniu zdalnie, przy maksymalnym wykorzystaniu
e-spojnosci: poprzez przeglad dokumentéw dostepnych w systemach informatycznych RPO
WP 2014-2020 lub przesytanych drogg elektroniczng przez podmioty kontrolowane.

W sytuacji niemozliwosci przeprowadzenia wizyt monitorujgcych i kontroli na miejscu - 1Z RPO
WP dopuszcza zaangazowanie na uzytek kontroli dostepnych narzedzi IT. Potwierdzeniu
faktycznej realizacji projektu bedzie stuzy¢ dokumentacja zdjeciowa i/lub wideo.

Catkowite odstgpienie od czynnosci ogledzin jest mozliwe m.in. w przypadku nastepujgcych
okolicznosci (przyktadowy katalog):

o projekt byt juz przedmiotem kontroli lub audytu na miejscu, ktére to sprawdzenia
potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowoSci
w zakresie odnoszacym sie do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru
nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014-2020);

o projekt byt juz przedmiotem kilku kontroli na dokumentach — wyniki tych kontroli nie
wykazaty istotnych nieprawidtowosci w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego
projektu (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP
2014 - 2020);

o beneficijent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektéw, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu - sprawdzenia te potwierdzity faktyczng
realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowos$ci w zakresie odnoszgcym sie
do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP
2014 - 2020);

e wydatki w ramach projektu majg charakter nieinwestycyjny (OP | RPO WP 2014-2020),

¢ do instytucji nie wptynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczgce projektu lub
innych projektow beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, a jezel
wplynely, to kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci (analiza
rejestru skarg);

e dokumentacja dotyczgca realizacji projektu nie budzi istotnych zastrzezen w zakresie
faktycznej i prawidtowej realizacji tego projektu;

e wspotpraca z beneficjentem na etapie kontroli zdalnej przebiega bez zastrzezen;

e dokumentacja zdjeciowa lub wideo potwierdzajgca faktyczng realizacje projektu nie budzi
zastrzezen instytucji kontrolujgce;.

Uzasadnienie dotyczgce catkowitego odstgpienia od czynnosci ogledzin powinno zostac
zawarte w informacji pokontrolnej dotyczacej danego projektu.

Jezeli po przeprowadzeniu kontroli zdalnej (COVID-19) — 1Z RPO WP nie jest w stanie
potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw - dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sa
kwalifikowalne i moga byé¢ ujete w Rocznym zestawieniu wydatkéw przeprowadza
kontrole na miejscu przed przediozeniem KE Rocznego zestawienia wydatkéow
(tj. w odniesieniu do roku obrachunkowego 2021/2022 do 15 lutego 2023 r.).
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IZ RPO WP dopuszcza mozliwo$¢ przesuniecia terminu przeprowadzenia kontroli (w tym
kontroli zdalnej (COVID-19)) do momentu poprawy sytuacji epidemicznej w kraju — nie pozniej
jednak niz do czasu przedtozenia KE Rocznego Zestawienia Wydatkow za dany rok
obrachunkowy.

Wyjatkowo - w zwigzku z zagrozeniem epidemicznym - dopuszcza sie w ramach osi
priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 mozliwo$¢ wyptaty dofinansowania z UE (ptatnosé
koncowa) w przypadku projektéw wytypowanych do kontroli przed wszczeciem/zakonczeniem
czynnosci kontrolnych — z zastrzezeniem, Ze tego typu wydatki nie bedg umieszczane
w deklaracji do KE do czasu potwierdzenia przez |Z RPO ich kwalifikowalnosci w wyniku
przeprowadzonej kontroli (w tym kontroli zdalnej (COVID-19)).

W sytuacji obiektywnej niemozliwosci rozpoczecia czynnosci kontrolnych/kontynuowania
czynnosci kontrolnych lub ich zakonczenia ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne
(w szczegolnosci: nieprzezwyciezalne trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do IZ RPO
WP skanéw dokumentéw dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjeé/fiiméw obrazujgcych
zakres rzeczowy zrealizowany w ramach projektu, objecie pracownikdw beneficjenta
odpowiedzialnych za realizacje projektu systemem pracy zdalnej i brak dostepu do
dokumentdéw zgromadzonych w siedzibie beneficjenta, nieobecno$é osoéb odpowiedzialnych
za sktadanie wyjasnien np. z powodu kwarantanny/izolacji) oraz skierowania do IZ RPO WP
pisemnego wniosku przez beneficienta, w ktorym uprawdopodobni, iz w zwigzku
z wydtuzajgcymi sie czynnosciami kontrolnymi (skutkujgcymi rowniez wydtuzeniem czasu na
przekazanie ptatnosci kohcowej) moze dojs¢ do naruszenia przez beneficjenta innych
natozonych przepisami prawa obowigzkéw (w szczegolnosci w zakresie zaptaty naleznoéci
publiczno — prawnych lub prawidtowego wykonywania zadan, dla realizacji ktérych beneficjent
zostat utworzony/zobowigzany) - Kierownik Zespotu Kontrolujgcego sporzgdza notatke
stuzbowg o niemozliwosci rozpoczecia  czynno$ci kontrolnych/zawieszeniu czynno$ci
kontrolnych.

W ww. notatce stuzbowej KZK dokonuje réwniez analizy ryzyka w zakresie mozliwosci
wystgpienia nieprawidtowosci w zakresie rzeczowym projektu, w ramach ktorej uwzglednia
nastepujgce okolicznoéci:

e beneficjent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektdw, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu/weryfikacje na dokumentach
- sprawdzenia te potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych
nieprawidtowosci w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego projektu — tj.
w przypadku kazdego projektu z osobna ich wartos¢ nie przekraczata 2% przyznanego
dofinansowania z EFRR (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014
- 2020);

o do instytucji nie wptynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczace projektu lub
innych projektéw beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP, a jezeli wplynely, to
kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci (analiza rejestru
skarg);

e zarowno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaty wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowos$ci zwigzane z wprowadzeniem
niedozwolonych zmian w umowie z wykonawcg skutkujgce pomniejszeniem/korektg
stawka 25% niezaleznie od ich wartosci kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci
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w ramach RPO WP 2014 - 2020);

e zarowno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaty wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowosci bedgce nastepstwem odmowy
przekazania zadanych przez 1Z RPO WP dokumentéw niezaleznie od ich wartosci
kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014 - 2020).

Zaistnienie wszystkich wskazanych powyzej okolicznosci daje podstawe Kierownikowi Zespotu

Kontrolujgcego do oceny w tresci sporzadzanej notatki, iz w projekcie objetym kontrolg

wystepuje relatywnie niskie ryzyko wystgpienia nieprawidtowosci dotyczgce zakresu

rzeczowego.

Notatka po akceptacji przez kierownika PLXI/WP.VIWP.VII i zatwierdzeniu przez

Dyrektora/Zastepce Dyrektora DPI/DWP jest przekazywana do wiasciwego Oddziatu

odpowiedzialnego za weryfikacje wnioskdw o ptatnos¢ i stanowi podstawe do przekazania

ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta. Ww. notatki stuzbowej nie sporzgdza sie w sytuacji
wszczecia w ramach danego projektu kontroli doraznej.

W roku obrachunkowym 2021/2022 w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
przewidziana jest obligatoryjna kontrola Grantodawcy, ktéry realizuje projekt w ramach
dziatania 1.6 ,,Granty na kapital obrotowy dla mikro i matych przedsigbiorstw”.

Kontrola ta, co do zasady przeprowadzona zostanie w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie
Grantodawcy. Swoim zakresem obejmowata bedzie wszystkie procesy podejmowane przez
Grantodawce podczas realizacji projektu oraz dokumentacje ztozong przez Grantobiorcow
w zwigzku z ubieganiem sie o granty. W ramach prowadzonych przez 1Z RPO WP czynnosci
kontrolnych mozliwe jest réwniez przeprowadzenie kontroli Grantobiorcy i operacji przez niego
realizowanych. Przyjeto jednoczesnie zatozenie, ze kontrola Grantobiorcéw bedzie odbywac
sie na probie obejmujgcej min. 1%. przyznanych grantéw. Dodatkowo w celu potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkow 1Z RPO WP ma réwniez mozliwos$¢ przeprowadzenie kontroli
w siedzibie Grantobiorcy.

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktore mogg wystgpi¢c w zwigzku z realizacjg
projektu grantowego w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 przeprowadzono analize
ryzyk, jakie mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacja tego projektu. Efektem tej analizy byto
wytonienie odpowiednich, czynnikow ryzyka.

Czynniki ryzyka, ktore bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzadzajagcg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.

Niezaleznie od powyzszego jako uzupetnienie préby grantéw do kontroli na miejscu
przeprowadzany bedzie takze dobdr losowy. Zastosowanie proby losowej stworzy
prawdopodobiehstwo przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdego
grantu. Efektem koncowym analizy bedzie lista projektdow uszeregowanych wg
poziomu ryzyka uzupetniona o dobor losowy, dokonany w oparciu o techniki losowe — prosty
dobor losowy z wykorzystaniem funkcji losowania programu Excel.

Majgc na uwadze powyzsze, prowadzona w oparciu 0 przyjete czynniki ryzyka analiza

uzupetniona o dobdr losowy umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru proby grantéw na
potrzeby kontroli na miejscu projektu grantowego. Zatozono jednoczesnie prymat metody
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opartej na analizie ryzyka przyjmujgc, ze liczba granéw wybieranych w oparciu o analize ryzyk
bedzie ksztattowacC sie na poziomie 67% ogolnej liczby grantow wytypowanych do kontroli,
natomiast pozostate 33%  grantdw dobrane zostanie losowo. Wzor listy grantéw,
uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru préby grantow do
kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zalgcznik do niniejszego Planu. Przy
jednakowej liczbie punktow o kolejnosci grantu na liscie rozstrzygac bedzie kwota przyznanego
grantu - im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na liscie. Jezeli jednak wystgpi sytuacja, w
ktérej grant wytypowany do kontroli w oparciu o czynniki ryzyka bedzie miat identyczng liczbe
punktéw oraz kwote grantu jak kolejny/kolejne granty umieszczone na powyzszej liscie —
kontroli poddane zostang wszystkie granty posiadajgce takie same wartosci jak grant
wytypowany w oparciu o czynniki ryzyka.

Glowne zatozenia metodyki kontroli projektéw grantowych

Populacja (krétki opis) Lista podpisanych umoéw z Grantobiorcami
Dobér proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby (%) 1%

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)

* na podstawie ryzyk TAK 67%

« dobor losowy TAK 33%

» ocena ekspercka NIE -

« inny (jaki?) NIE -

Ustalenie terminu kontroli uzaleznione jest od ztozenia przez Grantodawce wniosku o ptatnos¢
koncowa, w zwigzku z czym przewidywany termin kontroli na miejscu projektu grantowego
ustalony zostat na Il kwartat 2021 roku.

Niezaleznie od kontroli planowej, w przypadku powziecia przez IZ RPO WP uzasadnionego
podejrzenia wystgpienia uchybieh/nieprawidtowosci w realizacji projektu 1Z RPO WP moze
przeprowadzi¢ kontrole dorazng projektu. Ponadto, w ramach osi priorytetowej I, w przypadku
projektow grantowych oraz projektow o podobnym charakterze do projektéw grantowych,
podczas kontroli na miejscu weryfikowane bedg kwestie ewentualnych powigzan miedzy
podmiotem oferujgcym wsparcie a ostatecznymi odbiorcami korzystajgcymi z tego wsparcia.
Z uwagi na specyfike projektow realizowanych w ramach osi priorytetowych 11-VI RPO WP
2014-2020 oraz w zwigzku z przyjetym systemem wdrazania, w osiach tych nie przewiduje sie
wprowadzania dodatkowych mechanizméw  weryfikacyjnych  ukierunkowanych na
ostatecznych odbiorcéw pomocy. W przypadku projektow wybranych w trybach
pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie w ramach osi
priorytetowych II-VI warto$¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie
(aneksie do umowy) przekracza 10 min zt — stosuje sie zasady okreslone w punkcie ,Kontrola
projektéow wybranych w trybach pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020".

W roku obrachunkowym 2021/2022 nie przewiduje sie przeprowadzania kontroli
ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane lub hybrydowe. Tego typu
projekty moga by¢ przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na zasadach
ogoinych.

Metodyka doboru préby projektow do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka oraz
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prébie losowej i przeprowadzana jest w dwodch etapach - tj.:

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu zaréwno kontroli
posredniej, jak i po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg - osie priorytetowe I-VI RPO
WP 2014-2020 (z wytaczeniem projektow wybranych w trybach pozakonkursowych).

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktéore mogg wystgpi¢é w zwigzku
z realizacjg projektéw w ramach osi priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie
analize ryzyka, ktorej efektem koncowym jest lista projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka (sporzadza sie jednolitg liste projektow, ktéra stuzy jednoczesnie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli posredniej, jak i ewentualnej kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos¢
koncowg). Opiera sie ona w szczegolnosci na czynnikach ryzyka, ktére spetnity swojg role
podczas wdrazania RPO WP na lata 2007-2013. Doswiadczenia wowczas zdobyte z jednej
strony, z drugiej zas dziatania podejmowane w ramach kontroli dokumentacji umozliwiajgce
wykrywanie nieprawidlowosci z dziedziny udzielania zamoéwien na stosunkowo wczesnym
etapie pozwolity na wypracowanie optymalnych czynnikow ryzyka dla projektow realizowanych
w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020. Podczas ustalania czynnikow ryzyka
uwzgledniona rowniez zostata konieczno$¢ potwierdzenia prawidtowosci ponoszonych
wydatkéw ujetych w rocznym zestawieniu wydatkow, gdyz do przekazanych do KE wydatkow
nie bedzie mozna w terminie pdzniejszym powrdci¢. Prowadzona w oparciu o odpowiednie
czynniki analiza umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru proby projektéw na potrzeby
kontroli na miejscu, prowadzonej zaréwno w trakcie realizacji projektu, jak réwniez po ztozeniu
whniosku o ptatno$¢ koncows.

Projekty, w przypadku ktérych:

- zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

- ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

umieszczane sg na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka.

Projekty umieszczane sg na liScie do momentu sporzgdzenia opinii (stanowigcej czesc Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP - zatgcznik nr 8.2 do IW 1Z RPO WP)
po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji na zakonczenie realizacji projektu.

Czynniki  ryzyka, ktére bedg wuwzgledniane przez Instytucje  Zarzgdzajaca
RPO WP na etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawiajg
stosowne tabele, stanowigce zalgczniki do niniejszego Planu.

Kwalifikacji projektéw, w ramach oceny gtéwnych czynnikow ryzyka, dokonuje sie poprzez
obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczacej prawdopodobienstwa wystgpienia
danego czynnika ryzyka (niskie, $rednie, wysokie). Nastepnie sporzadza sie liste
realizowanych projektow uszeregowang wg catkowitej liczby uzyskanych punktéw — przy
uwzglednieniu zasady, ze im wigksza liczba uzyskanych punktow, tym wieksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw, w ramach
osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 o kolejnosci projektu na liscie rozstrzyga wartosc
dofinansowania ze $rodkéw EFRR im jest ona wigksza, tym wyzsza pozycja na liScie.
Natomiast dla projektbw w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
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o kolejnosci decyduje wartos¢ dofinansowania ze srodkéow EFRR, ujetych w aktualnym
rocznym zestawieniu wydatkéw — im jest ona wigksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Wz6r listy projektdéw, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.

Lista realizowanych projektow, sporzgdzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PL.XI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektow, podlega parafowaniu przez
Kierownika WP.V/WP.VII/P1.X| oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Powyzsza lista projektéw co do zasady aktualizowana jest w WP.V/WP.VII/P1.XI w cyklach
kwartalnych, nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (np. w sytuacji wystgpienia/
utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego) i podlega sporzadzeniu w terminie nie
pézniejszym niz do 35 dni po uptywie okresu objetego poprzednig analizg.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020, w sytuacji znaczacych
zmian w populacji projektéw, w celu zapewnienia ptynnosci procesu kontroli
na miejscu mozliwe jest natomiast czestsze  aktualizowanie @ ww. listy.

W przypadku niewielkich zmian w populacji, a tym samym rzadszego dokonywania analizy
ryzyka, w celu unikniecia dtugotrwatego oczekiwania przez beneficjentéw na ptatnosc koncowg
po zweryfikowaniu przez 1Z RPO WP wniosku o ptatnos¢ koncowg istnieje mozliwos¢
przeprowadzania indywidualnego pozycjonowania ad hoc i zaleznie od uzyskanej punktacji
(w stosunku do przyjetego progu punktowego) nastepowata bedzie kwalifikacja projektu do
ewentualnej kontroli w miejscu realizacji projektu. Osiggniecie przez dany projekt ustalonego
progu punktowego wskazywato bedzie, ze dany projekt obarczony jest stosunkowo duzym
ryzykiem i tym samym zasadnym jest przeprowadzenie kontroli w miejscu jego realizacji.
Ustalenie odpowiedniego progu punktowego opierato sie bedzie na przeprowadzonej/ych
w danym roku obrachunkowym analizie/ach ryzyk. Przyjmuje sie zatem, ze wskazanym
powyzej progiem punktowym, bedzie najnizsza dotychczasowa warto$¢ punktowa jaka
w wyniku analizy ryzyk (z wytgczeniem projektow wytypowanych do kontroli przy pomocy
funkcji LOS) decydowata o przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizacji projektu.
W zwigzku z powyzszym projekty poddane indywidualnemu pozycjonowaniu ad hoc bedg
objete:
— kontrolg na zakonczenie realizacji (kontrola dokumentacji na poziomie IZ RPO WP) - przy
uzyskaniu punktacji ponizej przyjetego progu;
— kontrolg na miejscu realizacji projektu — przy uzyskaniu punktacji rownej przyjetemu
progowi lub wiekszej.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektéw uszeregowanych wedtug poziomu

ryzyka —  obowigzuje  dotychczasowa lista;, w  szczegdlnosci moze  ona
stuzy¢ rozszerzeniu proby projektdw do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania
kontroli na  zakohAczenie realizacji projektu — kontrola na  dokumentach.

Listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka przechowywane sg w WP.V/WP.VII/PI.XI.
Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika WP.V/WP.VII/P1.XI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw (zgodnie z procedurg okreslong
w schemacie czynnosci powtarzalnych nr 1 IW 1Z RPO WP) sg przekazywane do BC w terminie
5 dni kalendarzowych od ich =zatwierdzenia przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.
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Niezaleznie od powyzszego zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw cztonkowskich
dotyczacych kontroli zarzgdczych” — wybdr projektow do kontroli na miejscu
przeprowadzany bedzie takze z uwzglednieniem proby losowe;j.

Projekty, w przypadku ktérych:

— zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

— nie zostaty wybrane do préby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu
na nizszg punktacje;

bedg podlegaty losowaniu do proby przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty

ww. losowania umieszcza sie na liscie projektdéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Projekty do proby bedg wylonione w wyniku losowania przy wykorzystaniu funkcji LOS
w programie Microsoft Excel. Rezultaty ww. losowania oraz projekty wytonione do kontroli
w wyniku analizy ryzyka umieszcza sie na licie projektow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Przyjmujac zasade, ze nie nalezy przeprowadzac¢ wiecej niz jednej kontroli posredniej
danego projektu, w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie od kontroli danego
projektu wybranego w trybie losowym np. w sytuacji uprzedniego poddania takiego projektu
kontroli, jezeli zakres nieskontrolowanego obszaru nie uzasadnia Kkoniecznosci
przeprowadzenia kolejnej kontroli.

W takich okolicznosciach dokonuje sie ponownego losowania, a uzasadnienie odstgpienia od
kontroli opisuje sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Niezaleznie od powyzszego w ramach osi Il — VI RPO WP - réwnolegle do przeprowadzania
analizy ryzyka - spos$rdod wszystkich projektow w przypadku, ktérych podpisano umowe
o dofinansowanie i ich realizacja nie zakohczyta sie (t. do momentu sporzgdzenia Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP) — losowany bedzie 1 projekt, ktdrego kontrola
bedzie mozliwa w sytuacji odpowiedniego zaawansowania pod wzgledem rzeczowym oraz
finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych minimum 30% ze $rodkow
EFRR.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajac,
ze liczba projektéw wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33 %
0golnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli (przy zatozeniach minimalnych co do liczby
projektow typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
w poétroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dof). Subsydiarne zastosowanie préby losowej stworzy mozliwosci
przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej operacji.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na probie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkosci proby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktdre nie polegaty kontroli. Zwigkszenie préby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.
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Etap Il: doboér projektéow do préby

Populacja dla analizy ryzyka— projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkow EFRR.

Populacja dla doboru losowego - projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostala rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczcowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkéw EFRR;

— nie zostaty wybrane do proby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu na
nizszg punktacje.

Postep finansowy ustala sie na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 — Modutk:

whnioski o pfatnosé. Poziom ten jednoczesnie umozliwia podjecie dziatah korygujacych.

W przypadku wptyniecia wniosku o pfatnos¢ koncowg (data otrzymania kopii wniosku

o ptatnos¢ koncowaq) odstepuje sie od przeprowadzenia kontroli posredniej; w przypadku duzej

liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka mozliwe jest objecie

takiego projektu kontrolg po zlozeniu wniosku o pfatnos¢ koncowg. Co do zasady nie
przeprowadza sie wiecej niz jednej kontroli posredniej projektu.

W sytuacji odstgpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowg, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej, objecia probg w danym kwartale/pétroczu wiecej niz dwéch projektéw
jednego beneficjenta) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu
przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci, w ramach dobranej proby projektow
— 1Z RPO WP moze zwigkszy¢ probe i tym samym uzyskaé wiekszg pewnosé, czy wykryte
problemy dotyczg takze innych projektéw. Zwiekszenie proby w danym roku uzaleznione jest
od mozliwosci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

W _ramach osi_priorytetowej 1| RPO WP 2014-2020 w przypadku projektéw wybranych
w trybach konkursowych_kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacii,
w tym liczba projektow wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym
ksztattowac sie bedzie w granicach 25%-33% ogdlnej liczby projektow wybranych do kontroli
(przy zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — minimum
1 projekt w kazdej aktualizaciji listy projektow uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

Gtéwne zatozenia metodyki kontroli projektéw w ramach OP | RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Projekty, w przypadku ktérych:
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— podpisana zostata umowa o dofinansowanie,

— rozpoczeta sie ich realizacja i sg one odpowiednio
zaawansowane pod wzgledem rzeczowym oraz
finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych minimum 30% ze srodkéw EFRR,

— nie zostata sporzgdzona Lista sprawdzajgca dot.
kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola
dokumentacji na poziomie Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WP.

Z populacji wylgczone sg projekty wybrane do

dofinansowania w trybie pozakonkursowym, ktérych

realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy.

Dobor proby TAK

Minimalna wielkos¢ préby (%) 10%

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)
* na podstawie ryzyk TAK 67% - 75%

* dobdr losowy TAK 25% - 33%

» ocena ekspercka NIE -

+ inny (jaki?) NIE -

W ramach osi priorytetowych [I-VI RPO WP 2014-2020, kontrola na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz 10 % populaciji w przypadku projektéw wybranych do dofinansowania
w trybach konkursowych, a takze projektow o mniejszej wartosci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig, a dobdr projektéw do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz préby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczes$nie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane co do zasady
obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej
kolejnej kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

Lacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji
projektow, bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje rowniez kontrole
projektow pozakonkursowych, zachowania trwatosci i dorazne).

Liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33 %
ogolnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli w danym kwartale/potroczu  (przy
zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — min. 1 projekt
w danym kwartale lub 2 projekty w potroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli
wybieranych metodg losowg do petnych liczb w dét).
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Glowne zatozenia metodyki kontroli projektéw OP II-VI RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis)

Populacja dla analizy ryzyka— projekty, w

przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o]
dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sag
odpowiednio Zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym —
ti. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych  minimum 30% ze
srodkow EFRR.

Populacja dla doboru losowego - projekty, w

przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy o]
dofinansowanie,

— ich realizacja zostala rozpoczeta i sg
odpowiednio Zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym —
tl. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych  minimum 30% ze
srodkow EFRR;

— nie zostaty wybrane do proby w wyniku
przeprowadzenia analizy ryzyka ze
wzgledu na nizszg punktacje.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi

priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020,

wybrane w trybach pozakonkursowych,

ktoérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy

i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych

[I-VI RPO WP wartos¢ ich dofinansowania z

EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie

(aneksie do umowy) przekracza 10 min z,

bedg poddawane obligatoryjnej kontroli na

miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogag
podlegac fakultatywnej kontroli na miejscu po
ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Poniewaz w przypadku ww. projektow

zaktada sie przeprowadzanie obligatoryjnej

kontroli na miejscu (kontrola 100%

projektéw) w zwigzku z powyzszym nie beda

one poddawane analizie ryzyka.

Dobér préby

TAK

Minimalna wielko$¢ préby (%)

Kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 5 % i
nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektow
wybranych do dofinansowania w trybach
konkursowych. Lacznie zostanie przeprowadzonych nie
wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje
rowniez  kontrole projektow  pozakonkursowych,
zachowania trwatosci i dorazne).

Metoda doboru proby:

------------------------- | Udziat w probie (%)
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* Na podstawie ryzyka TAK 67-75 %

* Dobér losowy TAK Liczba projektéw
wybieranych metodg losowg
bedzie ksztattowa¢ sie w
granicach 25 - 33 % ogolnej
liczby projektéw
wytypowanych do kontroli w
danym kwartale/potroczu
(przy zatozeniach
minimalnych co do liczby
projektéw typowanych
metodg losowg — min. 1
projekt w danym kwartale lub
2 projekty w potroczu oraz
stosujgc zaokraglenia liczby
kontroli wybieranych metodg
losowg do petnych liczb w
dot).

» Ocena ekspercka NIE -
* Inny (jaki?) NIE -

Kontrola projektow wybranych w trybach pozakonkursowych wramach
RPO WP 2014-2020

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
wybrane w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych 11-VI RPO WP wartos¢ ich dofinansowania z EFRR
zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 min zi, bedg
poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogg podlegac
fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatnosé koncowa. Poniewaz w
przypadku ww. projektow zaktada sie przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu
(kontrola 100% projektow) w zwigzku z powyzszym nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

Kontrole posrednig projektu wybranego w trybie pozakonkursowym mozna przeprowadzic¢
w sytuacji gdy:
— podpisana zostata umowa o dofinasowanie,
— gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym
— tj. w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze srodkéw EFRR lub
wymaga tego specyfika wydatkéw przedstawionych we wniosku o ptatnosc.

Jednoczesnie 1IZ RPO WP moze na kazdym etapie realizacji projektu (po podpisaniu umowy
o dofinansowanie) przeprowadzi¢ kontrole posrednig w Scisle okreslonym zakresie.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktory zostal wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej
kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartosé¢
przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w kolejnych
whnioskach o ptatnosé.

Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentéw finansowych nie bedzie poddawany
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analizie ryzyka, gdyz kontrola takiego projektu przeprowadzona zostanie co najmniej
raz w trakcie danego roku obrachunkowego.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych 1I-VI o mniejszej wartosci (ij. takie,
ktorych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie/aneksie do
umowy nie przekracza 10 min zt) - wybrane w trybach pozakonkursowych - mogg zostac
poddane analizie ryzyka.

W trakcie kontroli na miejscu kontroluje sie prawidtowos¢ wydatkéw, ktére w danym
roku obrachunkowym zostaty zatwierdzone przez wiasciwe Oddziaty
rozliczen i ptatnosci i zostang ujete w rocznym zestawieniu  wydatkow.

Kontrole na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg projektow wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie po ztozeniu przez
beneficjenta i zweryfikowaniu przez wiasciwy Oddziat rozliczania i potwierdzania ptatnosci
whniosku o ptatno$¢ koncows.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego réwniez w przypadku
projektow wybranych w trybach pozakonkursowych mozliwe jest odstgpienie od kontroli na
miejscu i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).

Od kontroli projektu pozakonkursowego mozna odstgpi¢ np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowg, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw
pozakonkursowych. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

Gléwne zatozenia metodyki kontroli projektéw pozakonkursowych OP I-VI RPO WP
2014-2020

Projekty wybrane w trybach pozakonkursowych,

spetniajgce nastepujgce tgcznie warunki:

— ich realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy,

— wartos¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana w
umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy)

Populacja (krétki opis) przekracza 10 min zt (warunek dot. wytgcznie OP II-

Vi),

Projekty pozakonkursowe nie spetniajgce powyzszych
warunkéw bedg poddawane analizie ryzyka wraz z
projektami konkursowymi, zgodnie z przedstawionymi
powyzej zatozeniami metodyki.

NIE — wszystkie projekty bedg poddawane obligatoryjnej
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz moga

Dobor proby podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu
wniosku o ptatno$¢ koncowa.

Minimalna wielkos¢ proby (%) n/d

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)
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* na podstawie ryzyk - -

* dobdr losowy -

* ocena ekspercka -

* inny (jaki?) -

Metodyka doboru proby projektow do kontroli zachowania trwatosci projektu — kontrola
na miejscu - os priorytetowa I RPO WP 2014-2020

Kontrola zachowania trwatosci polega na sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
wspoétfinansowanych projektow nie zaszta jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 71
rozporzadzenia ogdélnego. Co do zasady, podlegajg jej projekty obejmujgce inwestycje
w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne, z uwzglednieniem przypadku projektéw, o ktérych
mowa w art. 71 ust. 3 rozporzadzenia ogolnego.

Dodatkowo kontrola trwatosci moze byC¢ rozszerzona o kontrole innych elementow
podlegajacych weryfikacji po zakonczeniu realizacji projektu, np.:
— wystepowania podwdjnego finansowania, zwtaszcza w kontekscie mozliwosci zmiany
kwalifikowalnosci podatku od towardw i ustug,
— generowania dochodu w projekcie,
— zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiggniecie i utrzymanie wskaznikéw
rezultatu,
— poprawnos$ci przechowywania dokumentow,
— zachowania zasad informacji i promocji projektu,
— zachowania zasad udzielenia pomocy publiczne;.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 metodyka doboru proby projektdéw do kontroli
trwatosci projektu przeprowadzana jest w dwdch etapach —tj.:

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwatosci

Proces kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektéw w roku obrachunkowym 2021/ 2022
bedzie odbywat sie na prébie. Analiza dotyczgca planowania kontroli zachowania trwatos$ci
projektéw w ramach | osi priorytetowej RPO WP bedzie opierata sie na badaniu ryzyk na
potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwatosci na miejscu realizacji projektu oraz
prébie losowej.

Okres$lenie obszaréw wrazliwych dla projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej
| RPO WP 2014-2020, ktére mogg wystgpi¢ w projekcie po zakonczeniu jego realizaciji
w aspekcie braku zachowania trwatosci projektéw zgodnie z art. 71 rozp. 1303/2013 nastepuje
w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projektéw na miejscu
z uwzglednieniem doswiadczen z lat ubiegtych. Efektem dokonanej analizy jest zbi6r gtéwnych
czynnikow ryzyka, ktére podzielone sg na dwie grupy tj. podmiotowe i przedmiotowe, nastepnie
czynnikom tym przypisano odpowiednie wagi. Rezultatem koricowym dokonanych analiz jest
lista projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwatosci podlegajg projekty
zlokalizowane na czotowych miejscach listy realizowanych projektéw, uszeregowanych
wg uzyskanej punktacji oraz projekty wybrane metodg losowg. O kolejnoéci przeprowadzanych
kontroli, decydujgce znaczenie ma termin jaki pozostat do zakonczenia okresu trwatosci, tj. w
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pierwszej kolejnosci kontroli bedg podlegaty projekty o najkrétszych terminach. Przy czym jako
optymalny termin kontroli nalezy uznac ostatni rok okresu trwatosci projektu.

Zgodnie z przyjetg metodologig doboru préby kwalifikacji poszczegdlnych projektow do kontroli
dokonuje sie poprzez oceny ryzyka wystgpienia nieprawidtowosci w projekcie. Ustalone
czynniki ryzyka przedstawia tabela stanowigce Zatacznik do niniejszego Planu.

Ocena ryzyka nastepuje poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi
poziomu ryzyka (niskie, srednie, wysokie), a nastepnie sporzadza sie liste projektéw na ktorej
projekty uszeregowane sg wg catkowitej liczby uzyskanych punktéw — przy uwzglednieniu
zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktow tym wigksze ryzyko zwigzane z realizacjg
danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktdéw o kolejnosci projektu na liscie rozstrzyga
wartos¢ dofinansowania ze Srodkow EFRR — im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na liscie.
W sytuacji wystgpienia identycznej wartosci dofinansowania ze srodkéw EFRR o ostatecznej
kolejnosci na liscie decydowacC bedzie catkowita wartos¢ projektu tj. im nizsza wartosé
catkowita projektu tym wyzsza pozycja na liscie. Wynika to z zafozenia, Ze bardziej
ryzykowne sg projekty, w ktérych udziat dofinansowania z EFRR w catkowitej wartosci
projektéw ma wyzszy poziom. Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z ,Wytycznymi KE dla
panstw cztonkowskich dotyczgcych kontroli zarzgdczych” — wybor projektéw do kontroli na
miejscu przeprowadzany bedzie takze z uwzglednieniem proby losowej. Projekty bedag
podlegaty losowaniu do préby przy wykorzystaniu funkcji LOS w programie Microsoft Excel.
Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajac, ze
liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33 %
0golnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli. Subsydiarne zastosowanie préby losowe;j
stworzy mozliwosci przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej operaciji.

Wz6r listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka — sporzadzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowigca Zatacznik do niniejszego
Planu.

Lista ta sporzadzona jest przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektéw w terminie do 30.06.2021 r. i podlega parafowaniu przez
Kierownika WPV/WP.VII oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP.
Listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka rozszerzone o wybor losowy
przechowywane sg w WP.V/WP.VII. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym
przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej
projektow zgodnie z procedurg okreslong w schemacie 1 w IW IZ RPO WP sg przekazywane
do BC oraz do wiadomos$ci DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez
Zastepce Dyrektora DWP.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na probie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkos¢ préby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktére nie polegaty kontroli. Zwiekszenie proby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwosci organizacyjno — kadrowych 1Z RPO WP.

Etap Il: dobor projektow do préoby kontroli trwatosci

Populacja dla analizy ryzyk:

— projekty, dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Whnioski o ptatnos¢ pole
— ,Data wyptaty Srodkow” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu trwatosci
dla MSP i 3 lata dla JST i jednoczesnie nie zakonczy sie trwato$é projektu.

Populacja dla doboru losowego:
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- projekty dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Whnioski o ptatnos¢ pole
— ,Data wypfaty srodkéw” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu trwatosci
dla MSP i 3 lata roku dla JST i jednoczesnie nie zakonczy sie trwato$é projektu,

- projekty, ktore nie zostaty wybrane do proby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze
wzgledu na wyzszg punktacje.

Projekty wytonione do kontroli na probie, zaréwno te w wyniku analizy ryzyk jak i te w wyniku

losowania umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Z populacji do kontroli na miejscu zachowania trwatosci zostajg wytgczone projekty
nieinwestycyjnie realizowane miedzy innymi w ramach osi priorytetowej | RPO WP, np.
dziatanie 1.2 Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typy projektow: Bony
na innowacje, Prace B+R.

Kontrolg zachowania trwatosci zostanie objete tacznie minimum 10% projektow
wskazanej powyzej populaciji.
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Gloéwne zatozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP | RPO WP 2014-
2020

Projekty, dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 -
Modut — Whnioski o ptatnos¢ pole — ,Data wyptaty

Populacja (krétki opis) srodkéw” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2
lata okresu trwatoéci dla MSP i 3 lata dla JST,
a jednoczesnie nie zakonczy sie trwato$¢ projektu.

Dobér proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby (%) 10%

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)

* na podstawie ryzyk TAK 67% - 75%

* dobor losowy TAK 25% - 33%

* ocena ekspercka NIE -

* inny (jaki?) NIE -

Do kontroli trwato$ci mogg rowniez zosta¢ wskazane w trybie doraznym projekty na podstawie
powzietych informacji dotyczacych nieprawidtowosci w projekcie.

Sposoéb postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego réwniez w przypadku
projektow wybranych do kontroli trwato$ci mozliwe jest odstgpienie od kontroli na miejscu
i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).

Metodyka doboru préby projektéow do kontroli zachowania trwatosci projektu — kontrola
na miejscu — osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020

Projekt zachowuje wktad funduszy, wytgcznie jezeli nie doszto do naruszenia zasady trwatosci.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporzgdzenia ogdlnego naruszenie zasady trwatosci nastepuje w
sytuacji, gdy w okresie jej obowigzywania wystgpi co najmniej jedna z przestanek:
a) zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia
RPO WP,
b) zmiana wilasnosci elementu wspdéifinansowanej infrastruktury, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci,
c) istotna zmiana wptywajgca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizaciji, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celow.

Kwoty nienaleznie wyptacone w odniesieniu do takiej operacji sg odzyskiwane przez panstwo
cztonkowskie w wysokosci proporcjonalnej do okresu, w ktérym nie spetniono wymogow.
Naruszeniem zasady trwatosci jest réwniez (w przypadku inwestycji w infrastrukture lub
inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty pfatnosci koncowe;
dziatalnosci produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro-, matych
i Srednich przedsiebiorstw.
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Jesli wktad z EFRR stanowi pomoc panstwa, okres 10 lat zastepujemy terminem majgcym
zastosowanie na mocy przepiséw dotyczgcych pomocy panstwa. Naruszenie zasady trwatosci
moze oznacza¢ koniecznos¢ zwrotu srodkow otrzymanych na realizacje projektu wraz z
odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania
obowigzku trwatosci.

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP w roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole
zachowania trwatosci przeprowadza sie w stosunku do projektow w przypadku ktérych
do 31 grudnia 2022 r. uptynie minimum 2 lata okresu trwatosci —liczona od daty rozliczenia
(wyptaty srodkow) wniosku o ptatno$¢ koncowg (a w przypadku braku wyptaty ptatnosci
koncowej — od daty zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢ koncowa) - populacja. Préba projektéw
do kontroli zachowania trwatosci w roku obrachunkowym 2021/2022 wytaniana bedzie sposréd
ww. projektow w rezultacie:

— uproszczonej analizy ryzyka — (analiza zostanie przeprowadzona przy zatozeniu,
ze, do populacji nie wchodzg projekty, ktére uprzednio zostaty objete przez 1Z RPO WP
kontrolami na miejscu/wizytami monitoringowymi, audytem operacji przez Instytucje
Audytowg, audytem przez stuzby Komisji Europejskiej; ponadto do populacji nie
wchodzg projekty w przypadku ktérych VAT byt niekwalifikowalny). Wielkosé préby
minimum po jednym projekcie o najwyzszej wartosci dofinansowania z EFRR
w ramach kazdej osi priorytetowej,

— doboru losowego - przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty ww. losowania
- sposrod wszystkich projektow w przypadku, ktorych uptynie ww. okres trwatosci -
umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektow.

W ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg zachowania trwatosci
projektu — kontrolg na miejscu - zostanie objete nie wiecej niz 5 % populaciji.

Gléwne zalozenia metodyki kontroli zachowania trwalosci w ramach OP II-VI RPO WP
2014-2020

Populacja (krétki opis) Populacje stanowig projekty, w przypadku ktérych do 31
grudnia 2022 r. uptynie minimum 2 lata okresu
trwatosci — liczona od daty rozliczenia (wyptaty
srodkow) wniosku o ptatnos¢ korncowa (a w przypadku
braku wyptaty ptatnosci koncowej — od daty
zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ koncowg) -
populacja.

Dobér proby TAK

Minimalna wielkos¢ préby (%) Kontrolg zachowania trwatosci projektu — kontrolg na

miejscu - zostanie objete minimum 1 % i nie wiecej niz
5 % populacji. Lacznie zostanie przeprowadzonych nie
wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektéw,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje
rowniez  kontrole projektow  pozakonkursowych,
zachowania trwatosci i dorazne).

Metoda doboru préby: | smemeee Udziat w proébie (%)
» Na podstawie ryzyka TAK 25 % do 50 %, przy czym
realna wielkos¢ préby
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minimum po jednym
projekcie 0  najwyzszej
wartoéci dofinansowania z
EFRR w ramach kazdej osi
priorytetowej.

* Dobér losowy TAK 50-75%
» Ocena ekspercka NIE -
* Inny (jaki?) NIE -

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego do kontroli trwatosci,
jako do jednego z typow kontroli na miejscu mozna zastosowaé zasady przeprowadzania
kontroli zdalnej (COVID-19).

W okresie trwatosci projektu beneficjent zobowigzany jest do monitorowania wskaznikow
produktu i rezultatu. W celu potwierdzenia dochowania zasad trwatosci projektow
— beneficjenci projektéw zrealizowanych w ramach osi | — VI RPO WP 2014-2020, corocznie w
okresie, o ktorym mowa w art. 71 rozporzadzenia ogodlnego sktadajg Oswiadczenia
w sprawie osiggniecia i utrzymania wskaznikéw, zachowania trwatosci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT. Oswiadczenia sktadane sg przez
beneficjenta co 12 miesiecy, przy czym pierwsze — do 13 miesiecy od daty zakonczenia
realizacji projektu, z wyjatkiem ostatniego, ktére sktadane jest w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia okresu trwatosci.
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1.5.2.Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych
VII-IX RPO WP 2014-2020

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskow o ptatnosé¢

1. Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢, bedzie
uwzgledniata wydatki wybrane w oparciu o metode osadu eksperckiego z obszaréw
ryzykownych oraz dodatkowo, wydatki wybrane metodg losowg. Co do zasady, proba
obejmowaé bedzie fgcznie 5% pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku
o ptatnos¢, jednak nie mniej niz 3 pozycje (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji
nalezy zweryfikowaC wszystkie pozycje wykazane we wniosku) oraz nie wiecej niz 10
pozycji wydatkéw objetych wnioskiem o pfatnosé. Utworzona préba dokumentow bedzie
zgodna z zasadami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020.

Wydatki z obszaréw ryzykownych dotyczg w szczegolnosci:

e angazowania personelu,

e wykonania produktéw/opracowan/ekspertyz na rzecz projektu, w szczegoélnosci
powstatych jako efekty uméw cywilnoprawnych zawartych w projekcie,

o wydatku/wydatkow o najwyzszej wartosci w badanym wniosku o ptatno$c.

Metodg osgdu eksperckiego zostanie wybranych 30% pozycji wydatkéw tj. pomiedzy 1 a 3
(po zaokragleniu) pozycjami z préby. Pozostate pozycje wydatkéw (70% préby tj. pomiedzy
2 a 7 po zaokragleniu) wybierane bedg w oparciu o metode losowg, poprzez zastosowanie
dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu o ogélnodostepne
w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru dokumentéw, do akt
sprawy zafgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o wydatkach wybranych metodg osgdu
eksperckiego oraz losowg z zatgczonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzajgcym
wylosowane pozycje.

W sytuacji, gdy we wniosku o pfatnos¢ pojawi sie wydatek na zakup Srodka trwatego
beneficjent obligatoryjnie sktada o$wiadczenie, ze Srodek trwaty ujeto w ewidencji sSrodkéw
trwatych i warto$ci niematerialnych (o$wiadczenie stanowi zatgcznik nr 3 do Podrecznika
Beneficjenta w zakresie obstugi SL2014). Ponadto, jezeli Srodek trwaty zostat wybrany do
proby dokumentéw do kontroli, jego kwalifikowalnos¢ nalezy zweryfikowaé
na podstawie dokumentéw finansowych (faktura VAT, potwierdzenie ptatnosci).

Gtéwne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskéw o ptatnosé beneficjenta w ramach
OP VII-IX RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Préba dokumentéw do kontroli jest wybierana w trakcie
weryfikacji kazdego wniosku o ptatno$¢. Uwzglednia
wydatki wybrane w oparciu o metode osadu
eksperckiego  z obszaréw  ryzykownych  oraz,
dodatkowo, wydatki wybrane metodg losowa.

Dobor proby TAK

Minimalna wielko$¢ préby 5%
Metoda doboru préby: | ---eeeee- | Udziat w prébie
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- ha podstawie ryzyka NIE -
- dobdr losowy TAK 70%
- ocena ekspercka TAK 30%
- inny (jaki?) NIE -

2. W ramach weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢ sprawdzeniu podlegajg dokumenty
dotyczagce wydatkéw wykazanych we wnioskach o ptatnosc¢, przy czym w tym zakresie:

a) w przypadku projektow rozliczanych kwotami ryczaltowymi — sprawdzeniu podlega
kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja potwierdzajgca
wykonanie zadan objetych kwotami ryczattowymi,

b) w przypadku projektéw rozliczanych stawkami jednostkowymi — sprawdzeniu
podlega kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja
potwierdzajgca wykonanie stawek jednostkowych,

c) w przypadku projektow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych
wydatkéw — sprawdzeniu podlega¢ bedzie: proba dokumentaciji finansowej (faktury lub
dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody zaptaty), wybrana zgodnie
z metodykg wskazang w pkt 1 sposréd pozycji dotyczgcych kosztow bezposrednich
w ramach weryfikowanego wniosku o pfatnosc,

d) w przypadku projektow polegajgcych na przyznawaniu przez Beneficjenta grantow, w
procesie weryfikacji wniosku o pfatnos¢ Zzagdana bedzie lista Grantobiorcow
zamieszczana w module ,Dokumentacja”. Lista ta powinna uwzgledniaé: nazwe
podmiotu, NIP/Pesel, adres podmiotu oraz przeznaczenie grantu.

Proba dokumentéw uwzgledniaé bedzie w szczegdlnosci:

o w odniesieniu do wydatkéw zwigzanych z wynagrodzeniami — lista ptac, rachunki
do uméw cywilnoprawnych (z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z zapisami
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwigzku
Z realizacjg RPO WP 2014-2020 oraz w zwigzku z art. 28 ogdlnego rozporzgdzenia
o ochronie danych), potwierdzenie zaptaty wszystkich sktadnikdw wynagrodzenia,

o w odniesieniu do wydatkéw dotyczgcych wykonania réznego rodzaju produktow/
ustug — faktury lub dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody
zaptaty.

W odniesieniu do projektow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkow,
jednorazowo w cyklu zycia projektu, prowadzona bedzie rowniez tzw. weryfikacja
pogtebiona, (nie dotyczy projektow pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy
i realizowanych przez Powiatowe Urzedy Pracy na podstawie przepiséw ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wydatki wybrane do weryfikacji pogtebionej wlicza sie do préby 5 % pozycji wydatkdw.
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Metodyka wyboru zaméwienia do weryfikacji pogtebionej

W ramach kazdego projektu kontroli podlega¢ bedzie jedno zaméwienie, o ktérym mowa
w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spoéjnosci na lata 2014-2020, w ramach ktérego poniesiony zostat pierwszy wybrany lub
wylosowany wydatek do weryfikacji, w sposdb opisany w pkt 1.

W przypadku, jesli zaden z wybranych lub wylosowanych do kontroli wydatkéw nie dotyczy w/w
zamowien, opiekun projektu powinien wybraé zaméwienia do kontroli, w oparciu o wiedze i
doswiadczenie.

Szczegoétowa procedura weryfikacji zamowien realizowanych zaréwno w trybie Pzp jak
i konkurencyjnym w trakcie weryfikacji wniosku o pfatnos¢ zostata opisana w Instrukcji
Wykonawczej IP WUP.

3. W przypadku projektow rozliczanych jednoczesnie metodami uproszczonymi (kwoty
ryczattowe/stawki jednostkowe) i na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkow,
sprawdzeniu podlegajg dokumenty dotyczgce wydatkéw wykazanych we wnioskach
0 ptatnosc¢, w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a, b i c.

4. W projektach zaktadajgcych wsparcie dla uczestnikébw (nie dotyczy projektow
pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy i realizowanych przez Powiatowe
Urzedy Pracy), w ramach jednego, wybranego wniosku o ptatnos¢ (co do zasady
weryfikacja kwalifikowalnoéci uczestnikdw projektu powinna nastgpi¢ we wniosku
o ptatno$¢ za okres rozliczeniowy, w ktérym zostali wykazani pierwsi uczestnicy projektu),
weryfikowana jest kwalifikowalnos¢ uczestnikdw projektu pod katem prawidtowosci
rekrutacji do projektu na podstawie dokumentéw, tj. oSwiadczen lub zaswiadczen
urzedowych. Weryfikowana dokumentacja powinna dotyczy¢ minimum 5% losowo
wybranych uczestnikéw projektu, wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki sktadany
jest wniosek o ptatnosc, jednak nie mniej niz 3 (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji
nalezy zweryfikowaé wszystkie pozycje wykazane we wniosku) i nie wiecej niz
10 uczestnikdéw, z zastrzezeniem pkt 7.

Podczas kontroli na miejscu weryfikowane bedg kwestie ewentualnych powigzan miedzy

podmiotem oferujgcym wsparcie a ostatecznymi odbiorcami korzystajgcymi z tego

wsparcia.

5. Kwalifikowalnos¢ uczestnikow weryfikowana jest na podstawie dokumentéow réwniez
w kazdym przypadku, gdy dane wskazane w SL2014 wzbudzaja watpliwosci co do
kwalifikowalnosci danego uczestnika wykazanego w SL2014.

6. IP WUP moze na kazdym etapie realizacji projektu zrezygnowac¢ z weryfikacji proby
dokumentdéw i przeprowadzac weryfikacje, w tym weryfikacje pogtebiong na wszystkich
wydatkach wykazanych we wniosku o ptatnosc i/lub wszystkich danych uczestnikow. Takg
procedure nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo jezeli w projekcie wystepujg istotne btedy
lub nieprawidlowoséci lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich wystgpienia, a takze w
sytuaciji:

e wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych sygnatéw ostrzegawczych (w taki
sposéb nalezy postepowaC do czasu ewentualnego uznania zgtoszenia za
bezzasadne, w wyniku np. umorzenia sledztwa czy odmowy wszczecia Sledztwa przez
organy $cigania, co znajduje odzwierciedlenie w kolumnie ,ostateczne zakonczenia
sprawy” w Rejestrze zgtoszonych sygnatow ostrzegawczych w WUP w Rzeszowie),
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e pozyskania od podmiotéw zewnetrznych informacji o mozliwosci wystgpienia
naduzycia finansowego lub korupcji w odniesieniu do beneficienta RPO WP
2014-2020,

e podejrzenia ze strony opiekuna projektu wystgpienia nieprawidtowosci ze skutkiem
finansowym w trakcie weryfikacji wniosku o ptatnosc.

Decyzja o przeprowadzeniu weryfikacji, w tym ,weryfikacji pogtebionej” na wszystkich
wydatkach wykazanych we wniosku o ptatnos¢ i/lub wszystkich danych uczestnikéw
uzalezniona jest kazdorazowo m.in. od rodzaju wystepujgcego lub podejrzewanego btedu/
nieprawidtowosci, powodu wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych sygnatéw
ostrzegawczych, czy informacji uzyskanej od podmiotéw zewnetrznych., co nalezy
udokumentowac Notatkg stuzbowa.
. W przypadku wykrycia istotnych btedéw lub nieprawidtowosci w probie poddanej weryfikacji
wydatkéw ujetych we wniosku o ptatnos¢, zakres kontroli zostanie kazdorazowo
rozszerzony o kolejng probe zgodnie z pkt. 1, przy czym préba ta powinna obejmowac
minimum 5 pozycji wydatkbw wykazanych w ramach wniosku o pfatnosc.
W przypadku wykrycia istotnych btedéw lub nieprawidtowosci w probie poddanej weryfikacji
pogtebionej, zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejne zamodwienie
wystepujace we wniosku o ptatnos¢. Gdy w poszerzonej prébie zostanie zidentyfikowany
kolejny istotny btad lub nieprawidlowosé, wéwczas kontrolg zostang objete wszystkie
wydatki ujete w danym wniosku o ptatno$¢. W sytuaciji stwierdzenia w wyniku poszerzone;j
préby kolejnych btedéw lub nieprawidtowosci o takim samym lub zblizonym charakterze,
dane kategorie kosztow zwigzane ze stwierdzonymi btedami (np. wynagrodzenia treneréw)
bedg obligatoryjnie wchodzity w proébe zgodnie z pkt. 1 w ramach kontroli kolejnych
whnioskéw o ptatnosé, przy czym minimalna liczba weryfikowanych pozycji wynosi¢ bedzie
5 (a nie 3).
. Wylosowana do weryfikacji dokumentacja do wydatkow wskazanych we wnioskach
o ptatnos¢ powinna by¢ przekazywana drogg elektroniczng za posrednictwem SL2014
Z poszanowaniem zapiséw umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w szczegdlnosci
odnoszgcych sie do ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania SL2014.
Przekazywanie dokumentéw przez beneficienta odbywa sie zgodnie z zasadg
jednokrotnego przekazywania dokumentéw, o ktérej mowa w rozdz. 5.1 pkt 5 Wytycznych
w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.
Postepowanie w odniesieniu do projektow, dotyczgcych instrumentéw finansowych (projekt
pozakonkursowy) w zakresie doboru proby dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé:
Weryfikacja dokumentéw w odniesieniu do instrumentéw finansowych z zatozenia jest
analizg pogtebiong. Proba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku
o ptatnos¢ w ktérym beneficjent wnioskuje o kwote transzy, bedzie uwzgledniata wydatki
wybrane w oparciu o metode losowg (na podstawie dotgczonego zatgcznika z wykazem
odbiorcéw ostatecznych wraz z informacjg dotyczagcg umowy). W ramach metody losowej
dobierana jest préba, ktérg stanowig umowy pozyczki. Ze wzgledu na fakt, ze w swojej
istocie kazda umowa pozyczki jest wydatkiem o takim samym charakterze, przy wyborze
stosuje sie metode losowg, ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia kryteriow dla wyboru
eksperckiego (kwota pozyczki maksymalnie 80.000 PLN, jednorodna grupa docelowa).

Co do zasady, préba obejmowacC bedzie 5% umoéw pozyczki (petna dokumentacja

potwierdzajgca prawidtowos¢ udzielenia pozyczki w tym kwalifikowalno$¢ uczestnika),

wykazanych w ramach wniosku o ptatnos¢ (zestawienie uméw). Proba obejmuje nie mniej
niz 3 umowy (w przypadku wykazania mniej niz 3 umow nalezy zweryfikowa¢ wszystkie
umowy wykazane w zestawieniu uméw) oraz nie wiecej niz 10 umow.
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Umowy pozyczki wybierane bedg w oparciu o metode losowg, poprzez zastosowanie
dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu o ogéinodostepne
w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru dokumentéw, do akt
sprawy zatgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o pozycjach wybranych metodg losowg z
zalgczonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzajgcym wylosowane umowy.

W przypadku wykrycia istotnych btedéw lub nieprawidtowos$ci w prébie poddanej weryfikacii,
zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejng prébe, obejmujgcg nastepne 5
umow.

Gtéwne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ w ramach instrumentéw
finansowych

Populacja (krétki opis) | Populacje stanowig dokumenty przedktadane do wniosku o
pfatnos¢, w ktorym beneficjent wnioskuje o kwote transzy.
Weryfikacja odbywa sie na prébie i uwzglednia wydatki wybrane w
oparciu 0 metode losowg (na podstawie dotgczonego zatgcznika z
wykazem odbiorcow ostatecznych wraz z informacjg dotyczaca
umowy).

Prébe stanowig umowy pozyczki. Ze wzgledu na fakt, ze w swoje;j
istocie kazda umowa pozyczki jest wydatkiem o takim samym
charakterze, przy wyborze stosuje sie wylgcznie metode losowsg,
ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia kryteriow dla wyboru
eksperckiego (kwota pozyczki maksymalnie 80.000 PLN,
jednorodna grupa docelowa).

Dobdr préby TAK
Minimalna wielkos¢ | 5%
proby

Metoda doboru proby: | - Udziat w prébie
- na podstawie ryzyka | NIE

- dobdr losowy TAK 100%

- ocena ekspercka NIE -
- inny (jaki?) NIE -

Metodyka doboru proby projektéow do kontroli na miejscu/zdalnej

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli ma na celu wybor reprezentatywnej proby
projektéw do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji bgdz w siedzibie beneficjenta.
Ponadto, oprocz okreslenia sposobu wyboru projektow przedstawia rowniez matematyczng
metode oszacowania ryzyka zwigzanego z realizacjg projektu co pozwala na wytonienie
wiasciwej proby projektéw do kontroli. Gtéwne procesy zwigzane z wyborem projektéw do
kontroli oraz jego pdzniejszg aktualizacjg to:

— dobdr projektéw podlegajgcych analizie,

— zebranie danych w celu okreslenia kluczowych czynnikéw ryzyka,

— zastosowanie metodyki doboru proby projektéw do kontroli, rezultatem ktérej bedzie lista

projektéw podlegajgcych kontroli uzupetniona o projekty wytonione w sposob losowy.

1) Dobor projektéw podlegajgcych analizie

Analizie pod katem doboru do kontroli na miejscu bedg podlega¢ projekty w toku realizaciji,
mozliwe do skontrolowania, ktére sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem rzeczowym
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oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych min. 5% ze Srodkéw
EFS, rébwnoczesnie wykazano w nich zrekrutowanych uczestnikdw projektu, wykazano takze
przynajmniej jedng rozpoczetg forme wsparcia.

W przypadku projektéw ryczattowych, we wniosku o ptatnos¢ musi zosta¢ wykazany
przynajmniej jeden wskaznik przewidziany w umowie, chyba ze wskazniki przewidziane w
umowie sg wykazywane dopiero po zakohczeniu realizacji projektu to wéwczas do proby
nalezy zaliczy¢ projekty ryczattowe w ramach ktorych Beneficjent zlozyt o$wiadczenie do
wnioskéw o ptatnos¢ o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatkéw bezposrednich i
posrednich w zwigzku z realizacjg kwot ryczattowych, jak rowniez we wnioskach o ptatnos¢
wykazano zrekrutowanych uczestnikow projektu oraz wykazano przynajmniej jedng rozpoczetg
forme wsparcia. Projekty spetniajgce powyzsze tworzyé bedg baze projektéw, ktére podlegaé
bedg Metodyce doboru proby projektéw do kontroli.

W oparciu o dane dotyczgce realizowanych projektéw, przekazane przez wydziaty
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektow wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzenia analizy projektow. Z tak sporzgdzonej listy projektow, w oparciu o niniejszg
metodyke doboru préby projektdow do kontroli, wytonione zostang projekty podlegajgce kontroli
w roku obrachunkowym, uzupetnione o projekty wytonione w sposob losowy.

W Metodyce doboru proby projektdw do kontroli w czynniku nr 4 Ziozonos¢ projektu,
uwzgledniono ryzyko wystgpienia projektow zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub
grantowych.

W przypadku aktualizacji kwartalnej RPK w trakcie roku obrachunkowego (aktualizacja
przeprowadzana na zakonczenie |, Il i Ill kwartatu roku obrachunkowego), populacje
podlegajacg analizie bedg tworzyly projekty, ktore spetnity powyzsze warunki w okresie
poprzedzajgcym analize. Ponadto w zwigzku z koniecznoscig sporzgdzania deklaraciji
zarzadczej i rocznych podsumowan z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje
czesciowym zamknieciem pomocy, projekty, ktore potencjalnie mogg by¢ wykazane w ww.
sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowigzkowo podlega¢ bedag analizie podczas
aktualizacji potrocznej RPK.

Gtéwne zalozenia metodyki kontroli projektow w ramach OP VII-IX RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Populacje projektow poddawanych analizie stanowig, zgodnie z
RPK na rok obrachunkowy 2021/2022, projekty, ktére spetniajg
definicje realizowanych w danym roku. Dla poszczegdlnych
projektow z tak przyjetej populacji przypisywany jest odpowiedni
poziom ryzyka w ramach wskazanych obszaréw ryzyka. W ten
sposéb utworzona zostaje lista projektow uszeregowana wg
osiggnietej liczby punktéw, w sposéb malejacy, od projektow
najbardziej ryzykownych.

Dobér proby TAK

Minimalna wielkos¢ | 20%

préby

Metoda doboru proby: - Udziat w probie
- na podstawie ryzyka TAK 75%

- dobdr losowy TAK 25%

- ocena ekspercka NIE -

* Inny (jaki?) NIE -
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2) Zastosowanie metodyki

Kontrola realizacji projektow na miejscu bedzie przeprowadzana na prébie projektéw w oparciu
o metodyke uwzgledniajgcg poziom ryzyka charakterystyczny dla réznych typéw beneficjentow
i projektow w ramach realizowanych Dziatah. Czynniki ryzyka, ktére bedg uwzgledniane na
etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatacznik do
niniejszego RPK.

Proces doboru proby projektéw do kontroli jest dwustopniowy i opiera sie na metodzie
matematycznej oraz wyborze losowym. Metoda matematyczna bazuje na matrycy
uwzgledniajgcej ocene wyodrebnionych obszardéw ryzyka, pod katem wystepowania zagrozen.
Pula projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu uzupetniana jest o projekty wytonione w
sposob losowy.

W przypadku metody matematycznej kazdemu z poziomow ryzyka przypisuje sie punktacje
przyjmujgc trzystopniowg skale o skokowej wartosci (odpowiednio dla matego, $redniego
i duzego ryzyka). Skokowo dobrana skala pozwala szybko wykazaé projekty obarczone
najwiekszym ryzykiem.

Kazdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjete czynniki (obszary)
ryzyka. Kazdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wage (mnoznik) wyrazong w
punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnoznika) oraz poziomu ryzyka
otrzymujemy wartos¢ punktowg przypisang dla danego poziomu ryzyka jakg uzyskuje projekt.
taczna iloé¢ punktéow, zebranych przez dany projekt w ramach przyjetych siedmiu kluczowych
czynnikow bedzie okreslata jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktéw wszystkim
analizowanym projektom tworzy sie liste rankingowg uszeregowang w sposob malejagcy w
ramach Dziatania.

Pozostalg liczbe projektow podlegajgcych kontroli na miejscu wytania sie w sposob losowy
poprzez zastosowanie dostepnych funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS.
Na potwierdzenie wyboru losowego oraz ze wzgledu na specyfike dziatania funkcji losowych
w ww. programie drukowana jest informacja o wylosowanych pozycjach z listy projektow
podlegajgcych analizie. Wydruk posiadat bedzie date oraz godzine jego sporzgdzenia.
W przypadku gdy pula projektow podlegajgcych kontroli (w ramach dziatania) jest mniejsza niz
9, lista projektdw podlegajgcych kontroli na miejscu bedzie wytaniana poprzez zastosowanie
tylko metody matematycznej. W zwigzku zas z koniecznoscig skontrolowania projektow
najbardziej ryzykownych, w przypadku puli projektéw réwnej lub wiekszej 9, liste projektow
podlegajacych kontroli na miejscu stanowi¢ beda:

— min. 75% wytonionych poprzez zastosowanie metody matematycznej,

— 25% projekty wytonione w sposéb losowy.
Lista rankingowa projektow podlegajgcych kontroli na miejscu tworzona jest z projektow
wytonionych poprzez zastosowanie analizy ryzyka oraz wytonionych w sposéb losowy.
Utworzona lista rankingowa stanowi¢ bedzie minimum 20% puli projektow podlegajgcych
kontroli na miejscu.
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w przypadku  gdy na skutek  wystgpienia COVID-19  przeprowadzenie  kontroli
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione, kontrole bedg mogty zosta¢ wstrzymane, chyba ze
mozliwe bedzie ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej. Jezeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym
instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalno$¢ wydatkow, kontrola na tym
etapie zostaje uznana za zakonczong. Kontrola na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy
w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istniejg przestanki
do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca nie jest w stanie potwierdzic¢
kwalifikowalnosci wydatkdw wytgcznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania
pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficienta) Jezeli z uwagi na stan
zagrozenia lub zwigzane z nim okoliczno$ci majace wplyw na Beneficjenta niemozliwe
bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola Zostanie uznana za
zakonczong tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli zachowania trwatosci projektu - kontrola
na miejscu - osie priorytetowe VIl - IX RPO WP 2014-2020

Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie zaktada przeprowadzenie kontroli przynajmniej
5% liczby projektow podlegajgcych kontroli trwatosci.

Reprezentatywna préba projektow podlegajgcych kontroli trwatosci nie bedzie mniejsza niz 5 %
projektoéw objetych obowigzkiem zachowania trwatosci po zakonczeniu ich realizaciji.

Wybor projektéw do kontroli trwatosci bedzie przeprowadzany na poczatku kazdego roku
obrachunkowego, w ktérym zostanie przeprowadzona kontrola.

W oparciu o dane dotyczgce zrealizowanych projektéw, przekazane przez wydziaty
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektow wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzania analizy projektdw. Z tak sporzgadzonej listy projektéw wytonione zostang
projekty podlegajgce kontroli w danym roku obrachunkowym.

Projekty do kontroli wytaniane bedg w oparciu o analize ryzyka na podstawie obszaréw ryzyka
i przypisanego im poziomu ryzyka (mate, srednie lub duze - wskazanych w zatgczniku do
dokumentu). Kontroli podlega¢ bedg projekty wytonione metodg matematyczng oraz losowa.
Projekty wytaniane bedg w sposoéb losowy poprzez zastosowanie dostepnych funkcji losowych
programu Excel np. funkcji LOS.

W analizie ryzyka branych jest pod uwage szes¢ kluczowych obszarow ryzyka. Pierwszym jest
wielkos¢ projektu, najwyzej punktowane sg duze projekty. Drugim jest wartos¢ stwierdzonych
wydatkéw niekwalifikowalnych, w tym stanowigcych nieprawidtowosci finansowe (stwierdzone
zaréwno w trakcie weryfikacji wnioskéw o pfatnosé, jak i kontroli na miejscu”, Projekty, w
ktérych zidentyfikowane takie wydatki otrzymujg wiecej punktéw i tym samym wzrasta
prawdopodobienstwo ich skontrolowania. Trzeci dotyczy przeprowadzonych wizyt i kontroli w
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toku zycia projektu. Wiecej punktéw otrzymujg projekty, ktoére nie byly w zaden sposdb
kontrolowane. Czwarty odnosi sie do wynikdw prowadzonych kontroli lub wizyt
monitoringowych. Wiecej punktdéw otrzymujg kontrolowane projekty, w ktérych zidentyfikowano
nieprawidtowosci lub uchybienia. Pigty okresla rodzaj Beneficienta, z zatozenia mniejszym
ryzykiem obarczone sg projekty jednostek samorzadu terytorialnego i jednostek sektora
finanséw publicznych. Szdsty obszar wigze sie z terminem zakonczenia trwatosci projektu.
Najwiecej punktdw otrzymujg projekty konczgce sie w pierwszym kwartale
obowigzujgcego RPK. Kontrole trwatosci bedg prowadzone zaréwno w trybie planowym
jak i doraznym. W  zaleznosci od  specyfiki projektu, kontrole bedg
prowadzone  w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji  ustugi.

Kontrole prowadzone bedg na podstawie listy sprawdzajgcej do kontroli trwatosci po
zakonczeniu realizacji projektu oraz dokumentowane w Informacji pokontrolnej. Kontrole
trwatosci bedg podlegaly rejestracji w SL2014.

Glowne zalozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP VII-IX RPO WP
2014-2020

Populacja  (krotki | Wybor projektow do kontroli trwatosci jest przeprowadzany na poczatku
opis) kazdego roku obrachunkowego, w ktérym zostanie przeprowadzona
kontrola, w oparciu o dane dotyczace realizowanych projektow,
przekazane przez wydzialy merytoryczne. Kontrola trwatosci projektu
jest prowadzona w okresie, o ktérym mowa w art. 71 Rozporzadzenia
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.— tj. w okresie pieciu lat od
ptatnosci kohcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym
zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat w przypadkach
dotyczgcych utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez

MSP)
Dobér préby TAK
Minimalna 5%
wielkos¢ proby
Metoda doboru | - Udziat w probie
préby:
- na podstawie | TAK 80%
ryzyka
- dobdr losowy TAK 20%
- ocena ekspercka | NIE -
- inny (jaki) NIE -
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Sposoéb postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajacych
realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w przypadku
gdy na skutek wystgpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest niemozliwe lub znacznie
utrudnione, kontrole bedg mogty zosta¢ wstrzymane, chyba ze mozliwe bedzie ich prowadzenie
w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem Srodkow komunikacji elektronicznej, zatem
zaplanowane kontrole trwatosci, ktére miaty zostaé przeprowadzone w okresie stanu epidemii,
zostang przetozone na kolejne kwartaly, w zaleznosci od rozwoju sytuacji epidemicznej
w kraju.

1.5.3 Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Metodyka doboru dokumentéw do poglebionej weryfikacji w ramach wnioskow
o ptatnos¢

Weryfikacja wnioskdéw o ptatnos¢ jest dokonywana na prébie dokumentéw poswiadczajgcych
prawidtowos¢ wydatkéw ujetych we wniosku o ptatnos¢, zgodnie z metodykg doboru
dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw o ptatnosé. W zwigzku
Z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatnos¢ jedynie zestawienie zawierajgce
dane z dowodow ksiegowych. 1IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania dokumentow
potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskow o ptatno$¢ bedzie wybierana
poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu 0 metode losowania prostego bez zwracania,
dobdr arbitralny dokumentdéw, polegajacy na doborze celowym na podstawie wiedzy
i doswiadczenia osoby weryfikujgcej wniosek o ptatnosé, prowadzgcym do utworzenia préby
reprezentatywnej dokumentow. Reprezentatywna grupa wybranych dokumentéw uwzgledni
rowniez prébe losowg (Excel los).

W trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ pogtebionej analizie podlegac bedzie reprezentatywna
proba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrodtowych i dowoddéw zaptaty) wraz z
dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczgcg poszczegdlnych dokumentéw finansowych
wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody niestatystycznej, na poziomie ok. 5%
pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku o ptatno$¢ podlegajgcemu weryfikacji.

Préba dokumentacji bedzie obejmowaé minimum 3! pozycje wydatkéw wskazanych
we whniosku o pfatnosc.

Z uwagi na czestotliwos¢ sktadania wnioskow o ptatno$é, maksymalna liczba pozycji wydatkéw
wybieranych do pogtebionej weryfikacji wynosi:

— dla wnioskow sktadanych przez 1Z: 10,
— dla wnioskow sktadanych przez IP: 15.

W przypadku, gdy we wniosku o ptatno$¢ wykazano 3 lub mniej pozycji, pogtebionej weryfikacji podlega
100% pozycji wydatkow.

62




Powyzsze wynika 2z faktu, iz 1Z skiada wnioski z wieksza czestotliwoscig
niz IP, gdzie wnioski skladane sg kwartalnie, w zwigzku z czym
ich ,objetos¢” jest znaczgco wieksza niz w whnioskéw IZ.

Losowy dobdr proby odbywa sie przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane sg
wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku. Za pomoca funkcji Excel
los, pracownik generuje liczbe losowg, ktéra odpowiada dokumentowi w zestawieniu.
Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji. W przypadku, kiedy wylosowany
dokument zostat wybrany do préby dokumentéw do pogtebionej weryfikacji, wytonionej na
podstawie stosowanej metodologii, dokonywane jest kolejne losowanie. Efekt losowania
zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

W przypadku weryfikacji do 10 dokumentéw, dobdr losowy obejmuje 1 pozycje we wniosku.
Przy weryfikacji do 15 dokumentéw, dobdr losowy obejmuje 2 pozycje.

Préba dokumentow uwzgledniaé bedzie w szczegdlnosci:

— wydatki zwigzane z wynagrodzeniami — m.in. opisy stanowisk, listy ptac;

— wydatki dotyczace wykonania réznego rodzaju produktéw/opracowan, ekspertyz na rzecz
projektu na podstawie umow cywilnoprawnych — m.in. umowy, dokumenty potwierdzajgce
odbiér przedmiotu umowy;

— w przypadku szkolen, konferencji itp. — m.in. listy obecnos$ci, dokumenty potwierdzajgce
liczbe uczestnikéw lub certyfikaty potwierdzajgce ukonczenie szkolenia, opisy stanowisk
pracy.

Dokumenty poswiadczajgce prawidiowe poniesienie wydatkow przekazywane sg w wers;ji

elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego

przekazywania dokumentéw do kontroli, o ktérej mowa w art. 122 ust. 3 rozporzgdzenia
ogdlnego.

Mozliwe jest Zzadanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii

wybranych dokumentéw jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do

elektronicznych wersji dokumentéw.

Weryfikacja wnioskédw o pfatnosé¢ nie obejmuje dokumentéw zwigzanych z wyborem

wykonawcow do realizacji zamowien. Weryfikacja zamdwien publicznych jest przedmiotem

kontroli projektow na miejscu w siedzibie beneficjenta.

W przypadku, gdy pogtebiona analiza ww. dokumentacji w dwdch kolejnych wnioskach

o ptatnos¢ lub kontrola projektu nie wykaze nieuzasadnionych wydatkow, w kolejnych

wnioskach o ptatnos¢ weryfikacji moze podlegac préba dokumentéw wytgcznie na podstawie

faktur lub dokumentéw o rownowaznej wartosci dowodowej wraz z dowodami zaptaty — bez
pozostatej zrodtowej dokumentacji merytoryczne;j.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o ptatno$¢ wydatkow

wynikajgcych z tych samych dokumentéow Zrodtowych — nie ma koniecznosci ponownego

sprawdzania tych samych dokumentow zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikaciji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku gdy w wybranej probie zostanie stwierdzona nieprawidtowos¢ skutkujgca
pomniejszeniem  wydatkbw w danym wniosku, proba dokumentow zostanie
pogtebiona do 100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktorej
zidentyfikowano nieprawidtowo$s¢. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz
nieprawidlowo$¢ moze dotyczy¢ rowniez wczesniejszych wnioskow o ptatnos¢, nalezy
rozwazy¢ kontrole wskazanej grupy wydatkow rozliczonych wczesnie;.
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Jezeli stwierdzone zostang jedynie btedy stanowigce uchybienia i nie wptywajgce
na wartos¢ wydatkdw kwalifikowalnych, woéwczas nie zwieksza sie proby.
W przypadku odbywania podrézy stuzbowej w tym samym celu przez kilka osob, mozliwa jest
weryfikacja dokumentacji zwigzanej z delegacjg wszystkich lub kilku uczestnikow podrozy.

Gtéwne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ w ramach OP X RPO WP
2014-2020

Populacja (krétki opis) Préba dokumentéw jest wybierana w trakcie
weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢. Z uwagi na|
kategorie wydatkow specyficzne dla projektéw w
ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Technicznal
(m.in. wynagrodzenia, delegacije, szkolenial
pracownikéw i beneficjentdw, koszty promocji
programu, ocena ekspercka, analizy, badania i
ekspertyzy, koszty organizacyjne, techniczne i
administracyjne) a takze 2z wuwagi na ich
powtarzalnos¢ oraz w duzej mierze jednorodnosc —
dobor préby wydatkdéw nie nastepuje w oparciu 0
analize ryzyka lecz na podstawie osadu
eksperckiego oraz doboru losowego.

Dobér proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby (%) 5% pozycji wydatkbw (minimum 3 pozycje
wydatkéw wskazanych we wniosku o ptatnosé)

Metoda doboru proby: | -mememeeeeeeeeeooooees Udziat w probie (%)

e Na podstawie ryzyka NIE _

e Dobor losowy TAK 10% (minimum  jedna

pozycja)
e Ocena ekspercka TAK 90%
e Inny (jaki?) NIE _
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Metodyka doboru préoby projektéw do kontroli na miejscu

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontroli na miejscu zostanie poddanych 100% projektéw
realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziatu ,Proba projektow
do kontroli w ramach X osi priorytetowej RPK”.

Ponadto w przypadku projektéw zawierajgcych koszty wynagrodzen przeprowadzone zostang
kontrole posrednie przy zaangazowaniu minimum 50% $rodkéw z EFS.

W przypadku pozostatych typdw projektow fakultatywnie dopuszcza sie kontrole w trakcie
realizacji, bez wzgledu na zaangazowanie srodkdw finansowych badz ilosci przeprowadzonych
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego.

Kontrole fakultatywne w trakcie realizacji mogg dotyczy¢ tylko czesci merytoryczno —
technicznej, czesci finansowej lub obu czesci fgcznie.

Glowne zatozenia metodyki kontroli projektéw w ramach OP X RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Projekty realizowane w ramach OP X
Dobdr préby NIE — kontroli podlega 100% projektéw
Minimalna wielkos$¢ préby (%) N/D
Metoda doboru préby Udziat w probie (%)
e na podstawie ryzyka NIE -
e dobdr losowy NIE -
e ocena ekspercka NIE -
e inny (jaki?) NIE -

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli trwatosci

Kontrola trwatosci projektéw przeprowadzana jest co do zasady po uptywie potowy okresu

trwatosci i nie pdzniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania trwatosci projektu,

o ktérym mowa w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r., na probie projektéw po zakonczeniu ich realizacji przez beneficjenta, ktore

sg w trakcie piecioletniego okresu trwatosci,

Kontrola trwatosci polega w szczegdlnosci na sprawdzeniu wystepowania okoliczno$ci

wskazanych w art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r. Zakres kontroli trwatosci, prowadzonej na miejscu realizacji projektu

moze obejmowac sprawdzenie w szczegolnosci:

— zachowania wskaznikéw rezultatu,

— istnienia inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu
i sfinansowanych ze srodkéw RPO WP 2014-2020 (jesli dotyczy),

— sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.),

— istnienia wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogow dotyczgcych
promocji projektu (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow
polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji),
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— kwalifikowalnosci podatku od towaréw i ustug — VAT (jezeli dotyczy), uzyskania przez
beneficjenta przychodoéw/dochodéw w zwigzku ze zrealizowanym projektem oraz ich
wplywu na wysoko$¢ otrzymanego dofinansowania (jezeli dotyczy).

Préba projektéw do kontroli trwatosci

Z uwagi na specyfike projektow pomocy technicznej realizowanych w ramach osi priorytetowej
X RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji projektu, z ogétu kontroli zachowania trwatosci projektéw zostang
wytgczone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Ponadto liczba przeprowadzonych kontroli trwato$ci uwzglednienia zatozenie dotyczace
kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, po ztozeniu przez beneficjenta wniosku
o ptatnos¢ koncowa, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

W zwigzku z tym, Zze kontrola trwalosci w ramach X osi priorytetowej bedzie
odbywata sie po uptywie co najmniej potowy okresu trwatoéci Projektéw, w roku
obrachunkowym  2021/2022r. kontroli trwatosci podlegaly bedg dwa projekty.

Gléwne zatozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP X RPO WP 2014-
2020

Projekty o charakterze inwestycyjnym
Populacja (krétki opis) realizowane w ramach OP X, w przypadku
ktérych uptyneto potowe okresu trwatosci
Dobér préby NIE - kpntroli podlega 100% projektow
inwestycyjnych
Minimalna wielko$¢ préby (%) N/D
Metoda doboru proby Udziat w probie (%)
e na podstawie ryzyka NIE -
e dobdr losowy NIE -
e ocena ekspercka NIE -
e inny (jaki?) NIE -
1.6 Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw

przeprowadzania kontroli doraznej w roku obrachunkowym 2021/2022

Kontrole dorazne projektow (ad hoc) przeprowadzane przez 1Z RPO WP oraz IP WUP
wykonywane bedg poza RPK.

Intensywnos¢ kontroli doraznych bedzie zalezata od postepu realizacji RPO WP 2014-2020
oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach
obowigzkow wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli 1IZ RPO oraz IP WUP ma prawo
do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegoélnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informaciji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli doraznej
weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty sScisle zwigzane z charakterem
wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficienta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne,
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— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystapic
réwniez w kolejnych wnioskach o ptatnos¢); w takim przypadku — co do zasady — kontroli
mogg podlega¢ kolejne wnioski o ptatnos¢ ztozone w ramach tego samego roku

obrachunkowego,
— podejrzenia wystgpienia naduzyc¢ finansowych, przekazywanych przez
IK UP.

Wyniki analizy gtéwnych czynnikow ryzyka (ij. lista projektow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka sporzgdzona na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu) mogg zostac
wykorzystane jako jeden z elementéw uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli doraznych .

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
wstrzymane zostang kontrole dorazne. Jezeli zgtoszony zostanie projekt o wysokim stopniu
ryzyka, ktéry budzi powazne watpliwosci co do prawidtowosci jego realizacji, wymaga
natychmiastowej interwencji Wydziatu Kontroli EFS w trybie kontroli doraznej, kazdy projekt
bedzie indywidualnie rozpatrywany. Jezeli zostanie podjeta decyzja o konieczno$ci
przeprowadzenia kontroli, zostanie ona dokonana wytgcznie w trybie zdalnym, opierajgc sie
jedynie na dokumentach przestanych przez Beneficienta w SL2014. Jezeli w wyniku
przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzi¢
kwalifikowalno$¢ wydatkow, kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakonczong. Kontrola
na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie
zdalnym nadal istniejg przestanki do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca
nie jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw wytgcznie na podstawie kontroli
dokumentacji i dla uzyskania pewnoéci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) Jezeli z
uwagi na stan zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na Beneficjenta
niemozliwe bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakohczong
tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o podjeciu kontroli doraznej bierze sie pod uwage rowniez
dane o podejrzeniach naduzy¢ finansowych przekazywane przez IK UP, zgodnie z podpisanym
Porozumieniem o wspofpracy pomiedzy Ministrem Rozwoju i Finanséw a Prokuratorem
Krajowym w zakresie przekazywania informacji o toczgcych sie oraz zakonczonych
postepowaniach, ktérych przedmiotem sg projekty realizowane przy wspoétudziale srodkow
europejskich.
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2. PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH

Miesiac/k | Instytucja Instytucja Kontrolowane Czas . iczebnos¢ Informacije
. trwania zespotu
wartat kontrolujgca | kontrolowana procesy . . dodatkowe
kontroli kontrolujgcego
Procesy zwigzane z |
v realizacjg przez IP Kgqtro a na
kwartat WUP zadan | 99.120 miejscu  oraz
2021 r/l | IZRPOWP | IP WUP powierzonych  na dni 6-12 osob ewentualna
kwartat podstawie kontrola
2022r. wiasciwego sprawdzajgca

porozumienia.

Procesy zwigzane z

realizacjg przez IP Kontrola na
I kwartat ZIT . zadan . miejscu  oraz
2022 1. IZ RPO WP IPZIT powierzonych na | 21-30 dni | 6-12 oséb ewentualna

podstawie kontrola

wiasciwego sprawdzajgca

porozumienia.

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajacej, ktérej powierzona by byta realizacja czesci zadan
IP WUP. W zwigzku z powyzszym IP WUP nie przeprowadza kontroli systemowych. Zadania
te realizowane sg przez IZ RPO WP w stosunku do IP WUP. Niemniej jednak, w przypadku
Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiajgcego wspolne
przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 , kontrole
beda przeprowadzane przez IP WUP. Kontrole te, beda przeprowadzane w miejscu realizaciji
projektu w oparciu o wtasciwe zapisy ,Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020”, Rozdziat 6 — Kontrola instrumentéw finansowych. Zakres
merytoryczny kontroli, czestotliwos¢ ich przeprowadzania bedg rowniez odpowiadac¢ zapisom
ww. Wytycznych. Przebieg kontroli bedzie miat charakter kontroli na miejscu standardowych
projektow.
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2.1 Plan kontroli umoéw o finansowaniu

. . Czas Liczebnosc¢ .
L Instytucja Instytucja Kontrolowane . Informacije
Miesigc/kwartat : trwania | zespotu
kontrolujgca | kontrolowana procesy . . dodatkowe
kontroli | kontrolujgcego
Kontrola
zgodnosci
realizaciji
o
Gospodarstwa ) a .
. finansowaniu
Krajowego w tym
tytut projektu: I
,Wdrazanie ogerac'i qulltrola na
Instrumentow pbieré\n ch njlejspg w
I kwartat Finansowych — w \c,jvgws ar)c/;iaz min 5|ed2|.b|.e
2022r. ZRPOWP | Dziataniu 14 | 2] Cpmi S| 2:80s0b beneficjenta
Wsparcie ~ MSP, zasft%s);wanie ora’z ikd .
Podziataniu 1.4.2 | 22 2°0"2 posrednikow
Instrumenty przep finansowych.
. , prawa
Finansowe uniineao
Nr projektu: iera'osve o
RPPK.01.04.02- | J tik'ze
18-001/16 -
zgodnosci  z
Programem
Operacyjnym.
Kontrola
zgodnosci
realizacji
projektu z
umowa o}
Bank finansowaniu
Gospodarstwa w tym
. s Kontrola na
Krajowego  tytut | zgodnos¢ -
: - miejscu  w
projektu operacji siedzibie
v kwartat ~Wsparcie wybieranych min beneficienta
2021 r. IP WUP rozwoju do wsparcia z » min. 3 oséb )
. - . . 3 dni oraz u
przedsiebiorczosci | majgcymi i -
. . posrednikéw
poprzez pozyczki’ | zastosowanie .
. . . finansowych.
Nr projektu | przepisami
RPPK.07.03.00- prawa
18-0001/16 unijnego
i krajowego,
a takze
zgodnosci  z
Programem
Operacyjnym.
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3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTOW

3.1. Préba projektéw do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym
2021/2022

3.1.1.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegdlnoci

nastepujace kontrole:

— weryfikacja wnioskow o dofinansowanie — 100% wnioskow — kontrola na dokumentach,

— weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwaty Zarzgdu
Wojewoddztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wikasnego oraz ewentualnych zmian —
100% wnioskow,

— kontrola wnioskéw o ptatno$¢ — 100% projektéw — kontrola na dokumentach®,

— weryfikacja sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzadzanych
przez beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentow finansowych — 100%
sprawozdan

— weryfikacja zamowien publicznych — kontrola na dokumentach w zakresie:

e zamoéwien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej 50 000 zi/30 000™ euro
w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp i Wytycznych™, przed
zadeklarowaniem wydatkéw do KE, w sytuacji niestwierdzenia nieprawidtowosci
w wyniku przeprowadzonych weryfikacji (co najmniej 2 kolejnych zaméwien) dopuszcza
sie mozliwos¢ odstgpienia od przeprowadzania kolejnych weryfikacji zaméwien w
ramach projektu (odstgpienie nie dotyczy zamowienia o najwiekszej wartosci
dofinansowania z EFRR w projekcie). W przypadku projektow, w realizacji ktérych
uczestniczy kilka lub wiecej podmiotéow, ww. warunki odstgpienia od przeprowadzania
weryfikacji kolejnych zamowien stosuje sie do kazdego podmiotu bedgcego odrebnym
zamawiajgcych (odstgpienie nie dotyczy zamodwienia o najwiekszej wartosci
dofinansowania z EFRR sposréd zamowien udzielanych przez dany podmiot) — 100%
zamowien,

e zachowania zasady przejrzystosci przy udzielaniu zaméwien publicznych o wartosci
szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 zt/30 000 euro** na etapie weryfikacji wnioskow
o ptatno$é — 100% zamowien™,

e obligatoryjna weryfikacja zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 z
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych** przed
zadeklarowaniem wydatkow do KE (dotyczy tylko osi llI-VI RPO WP 2014-2020) — 5%
zamowien ujetych we wnioskach o ptatnos¢ w kazdym miesigcu,

* Kontrola dokumentéw wnioskéw o ptatnosc dla projektéw realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
dziatanie 1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie
zgodnie z opisang w RPK metodologig.

** Kwota progowa 50 000 zf dotyczy zaméwien z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020.

W przypadku zaméwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000
euro.

- Wytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamoéwien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

W przypadku projektéw realizowanych w ramach dziatania 1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia,
typ Prace B+R weryfikacji zamoéwien beda podlega¢ wydatki, ktére zostang wybrane do préby zgodnie z opisang w RPK
metodologig.
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— kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektow — kontrola na prébie projektow wytonionej
w oparciu o analize gtébwnych czynnikow ryzyka oraz metode losowg lub
w przypadku projektow pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli posredniej,

— kontrole po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ konncowg - kontrola na prébie projektow wytonionej
w oparciu o analize gtébwnych czynnikbw ryzyka oraz metode losowg lub
w przypadku projektow pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa,

— wykrywanie nieprawidtowosci — 100% projektow — co do zasady kontrola na dokumentach.
W przypadku wystgpienia watpliwosci dot. kwalifikacji nieprawidtowosci istnieje mozliwos¢
przeprowadzenia kontroli doraznej.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 w przypadku projektow wybranych w trybach
konkursowych_kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacji, w tym liczba
projektéw wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym ksztattowa¢ sie bedzie
w granicach 25%-33% ogolnej liczby projektow wybranych do kontroli (przy zatozeniach
minimalnych co do liczby projektow typowanych metodg losowg — minimum 1 projekt w kazdej
aktualizaciji listy projektow uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu zostanie objetych
nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektéw wybranych do dofinansowania w trybach
konkursowych, a takze projektbw o mniejszej wartosci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych warto$¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig a dobdr projektéw do préby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz préby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane obligatoryjnej
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej kolejnej
kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktorych warto§¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

¥ gcznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje roéwniez kontrole projektéw
pozakonkursowych, zachowania trwato$ci i kontrole dorazne). Liczba projektéw wybieranych
metodg losowg bedzie ksztattowaC sie w granicach 25 - 33 % ogodlnej liczby projektow
wytypowanych do kontroli w danym kwartale/pétroczu (przy zatozeniach minimalnych co do
liczby projektow typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
W potroczu oraz stosujgc zaokrgglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dot).
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W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje sie realizacji ,duzych projektéow”

w rozumieniu Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., w 2zwigzku z powyzszym niniejszy
RPK nie zawiera chronologicznego uktadu kontroli takich projektow.

Zaprezentowanie chronologicznego uktadu kontroli pozostatych projektow w roku
obrachunkowym 2021/2022 r. (. nie spetniajgcych wymogdéw okreslonych w Art. 100
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.) w ramach RPO WP 2014-2020 jest niemozliwe ze wzgledu na to, iz
gtdbwnym czynnikiem majgcym wplyw na dziatania podejmowane w ramach systemu
zarzadzania i kontroli jest osiggniecie odpowiedniego  stopnia realizacji projektow,
umozliwiajgcego przeprowadzenie kontroli. Listy projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka, co do zasady aktualizowane bedg w cyklach kwartalnych (osie priorytetowe I-VI RPO
WP 2014-2020), nie rzadziej jednak niz w cyklach poétrocznych (np. w sytuacji
wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego — dotyczy osi priorytetowych [I-VI
RPO WP 2014-2020). Istnieje takze mozliwosé czestszej aktualizacji ww. listy w sytuacji
znaczgcych zmian w populacji projektéw (dotyczy osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020).

3.1.2.Préba projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX

3.1.2.1 Préba projektéw do kontroli na dokumentach:
— préba projektow do kontroli na dokumentach,
— préba projektow do kontroli na miejscu.

IP WUP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegoélnosci

nastepujgce kontrole:

— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskow,

— kontrola wnioskéw o ptatnos¢ — 100% projektow (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o pfatnosé zostaly przedstawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu),

— kontrola na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnoéci dokumentacji) — 100%
projektow.

3.1.2.2 Préba projektéow do kontroli na miejscu

t gcznie zostanie przeprowadzonych minimum 20% kontroli na miejscu realizacji projektow bez
wzgledu na tryb wyboru préby. Liczba projektdw wybieranych metodg losowg bedzie sie
ksztatowa¢ na poziomie maksymalnie 25% (lub mniej) liczby wszystkich projektéw
podlegajgcych kontroli na miejscu. Liczba ta bedzie bezposrednio zalezna od tgcznej ilosci
projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu w ramach dziatania. Szczegétowe zatozenia
dotyczgce doboru proby projektéw zostaty przedstawione w rozdziale 1.5 niniejszego
dokumentu.
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programdéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 z
uwagi na zagrozenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mozliwe jest
niewykonanie zaktadanego poziomu kontroli na poziomie 20%.

3.1.3.Proba projektéow do kontroli w ramach osi priorytetowej X

Préba projektow do kontroli na dokumentach

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegodlnosci
nastepujgce kontrole:
— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskow,
— kontrola wnioskéw o ptatno$¢ — 100% projektéw (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatnosé zostaty przestawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu).

Préba projektéw do kontroli na miejscu

Kontrola projektow pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 bedzie miata charakter kontroli na

miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest formg weryfikacji wydatkow potwierdzajgca,

ze wspoffinansowane towary i ustugi zostalty dostarczone, wydatki zadeklarowane przez
beneficjentéw na operacje zostaty rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna

z zasadami wspolnotowymi i krajowymi oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji

zwigzanej z realizacja projektu ze szczegolnym uwzglednieniem:

— dokumentéw potwierdzajagcych kwalifikowalnosé, prawidtowosé¢ i faktycznosé
poniesionych wydatkéw - kontroli podlega 100% projektéw w ramach pomocy
technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajgcego koszty wynagrodzen kontrolg
wydatkéw kwalifikowanych dotyczgcych wynagrodzen zostanie objetych minimum 10%
tych wydatkow. Dobér préby odbywac sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej,
tj. prosty dobdr losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica,
np. funkcji LOS(). W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru
préby.

Do préby losowej w wysokosci min. 10% nalezy wybra¢ wydatki kwalifikowane dot.
wynagrodzen proporcjonalnie z kazdego miesigca objetego Projektem.

W ramach kontroli merytoryczno-technicznej kontrolujgcy majg obowigzek objecia kontrolg
dokumenty potwierdzajgce zaangazowanie i prawidtowe finasowanie pracownikéw, ktérych
wydatki dotyczgce wynagrodzen zostaty wybrane w ramach préby losowej w wysokosci
min. 10%.

W przypadku wykrycia nieprawidtowos$ci majgce skutki finansowe préba dokumentéw
finansowo - ksiegowych podlegajgcych kontroli zostanie powigkszona do 100% wydatkéw
w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowosci. W projektach zawierajgcych koszty
wynagrodzen ekspertdw oraz w projektach zawierajgcych koszty zwigzane
z podnoszeniem kwalifikacji pracownikéw Urzedu, kontroli podlega min. 10% poniesionych
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wydatkow. W pozostatych typach projektow kontroli podlega min. 30% poniesionych
wydatkow. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci majgce skutki finansowe proba
dokumentow finansowo - ksiegowych podlegajgcych kontroli zostanie powiekszona do
100% wydatkéw w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowosci.

— przestrzegania przepiséw oraz procedur dotyczacych udzielenia zaméwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektéw;

— sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej,
polityka ochrony srodowiska i rownosci szans - kontroli podlega 100% projektow;

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspoétfinansowanych dostaw, ustug lub
robét budowlanych — kontroli podlega 100% projektow. W przypadku projektéw
zwigzanych z zakupem wyposazenia dopuszcza sie ich weryfikacje na prébie. Wowczas
kontrolg zostanie objete minimum 10% zakupionego wyposazenia stosujgc metode doboru
losowego, np. funkcji LOS;

— zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu ze
stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega 100% projektéw;

— autentycznosci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli podlega
100% projektéw;

— wypetnienia obowigzkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizaciji
dokumentoéw — kontroli podlega 100% projektéw.

Préba projektéow do kontroli trwatosci

W zwigzku z tym, ze kontrola trwatosci w ramach X osi priorytetowej bedzie odbywata sie po
uptywie co najmniej potowy okresu trwatosci projektéw, w roku obrachunkowym 2021/2022,
kontroli trwatosci podlegaty bedg dwa projekty.

3.2. Dziatania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnetrznym

Na dzien sporzgdzania niniejszego RPK, IZ RPO WP oraz IP WUP nie planujg zlecenia dziatan
kontrolnych podmiotom zewnetrznym.

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020

Na dzien sporzgdzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg prowadzenia
proceséw kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych w zakresie kontroli realizacji
programoéw operacyjnych na lata 2014-2020.

3.4. Kontrole krzyzowe
3.4.1.Kontrola krzyzowa RPO WP (KKP)

Celem KKP jest wykrywanie i eliminowanie podwodjnego finansowania wydatkéw ponoszonych
przez beneficientéw w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP 2014-2020.

W celu eliminacji ryzyka podwadjnego finansowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IZ RPO WP podejmuje nastepujgce dziatania:
— na etapie oceny formalnej wnioskéw o dofinansowanie dokonywana jest weryfikacja
ewentualnego wystgpienia podwdéjnego dofinansowania:
1. na wydatku; lub
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2. na zakresie rzeczowym projektu,
3. pomiedzy poszczegdlinymi/poddziataniami w obrebie RPO WP 2014-2020.

— na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbedne do podpisania umowy
o dofinansowanie, w tym m.in. zrédta finansowania projektu.

KKP jest przeprowadzana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020. Komoérkg odpowiedzialng za prowadzenie kontroli
krzyzowych w ramach RPO WP 2014-2020 jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentow
Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - Ill) w Departamencie Kontroli. Zgodnie z
Wytycznymi  w  zakresie  kontroli  realizacji programoéw  operacyjnych na lata
2014-2020 kontrola krzyzowa przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 15 dni roboczych
od zakonczenia kazdego kwartatu objetego kontrolg

Kontrola prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ w danym kwartale (pod
uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce zaliczke w ramach nierozwigzanych
umow o dofinansowanie).

Prébe do KKP stanowi 5% beneficjentow, ktérzy majg zatwierdzony wniosek o ptatnosc
niezerowy oraz ktérzy ztozyli wnioski o ptatnos¢ w minimum dwaoch projektach w ramach RPO
WP 2014-2020. Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci proby bedg stanowi¢ beneficjenci
realizujgcy projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwodjnego finansowania
wydatkoéw w projektach realizowanych w RPO WP 2014-2020.

Obszary ryzyka zostaty okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielkoS¢ proby jest zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

3.4.2. Kontrola krzyzowa horyzontalna RPO WP z projektami PROW 14-20/ PO RYBY 14-
20 (KKH)

Celem KKH jest wykrywanie i eliminowanie podwdéjnego finansowania wydatkéw na podstawie
dokumentéw finansowo-ksiegowych przedktadanych réwnolegle w ramach RPO WP 2014-
2020 i PROW 14-20/ PO RYBY 14-20.

W celu wykrywania podwodjnego finansowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020
ponoszonych przez beneficjentdw przeprowadzana jest kontrola krzyzowa horyzontalna
z PROW 14-20/ PO RYBY 14-20 (KKH) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
programow operacyjnych na lata 2014-2020. Komorkg odpowiedzialng za prowadzenie KKH
jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentéw Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - III)
w Departamencie Kontroli.

Uzytkownik przeprowadzajgcy kontrole krzyzowg powinien mie¢ dostep do systemu
w ramach catego RPO WP 2014-2020 (bez wylgczen poszczegdélnych dziatan), tak aby miat
mozliwo$¢ wygenerowania kompletnych danych, a takze dostgep do Centrum Kontroli
Krzyzowych.

KKH przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 25 dni roboczych od zakonczenia kazdego
kwartatu objetego kontrolg.
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KKH prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ w danym kwartale (pod
uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce zaliczke w ramach nierozwigzanych
umow o dofinansowanie).

Prébe do KKH stanowi 5% beneficjentow jednoczesnie realizujgcych projekt w ramach RPO
WP 2014-2020 oraz w PROW 14-20/PO RYBY 14-20 (zostat zatwierdzony wniosek
o refundacje lub rozliczajgcy zaliczke).

Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci proby bedg stanowi¢ beneficjenci realizujgcy
projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwdjnego finansowania wydatkow.
Obszary ryzyka zostaty okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielkos¢ proby zostanie zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

KKH w ramach X osi priorytetowej (Pomoc techniczna) bedzie przeprowadzana obligatoryjnie
w ramach kontroli planowej na miejscu (w ramach X osi priorytetowej kontroli na miejscu
poddawanych jest 100% projektow).

76



WYKAZ SKROTOW

Departament Budzetu i Finanséw w Urzedzie Marszatkowskim

DBF Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

BC Biuro Certyfikacji wydatkéw RPO 2014-2020

DK Departament Kontroli w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych Regionalnego

DPI Programu Operacyjnego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie

DRP Departament Zarzgdzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wspierania Przedsiebiorczosci w Urzedzie Marszatkowskim

DWP L : .
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca w realizacji Regionalnego Programu

IP WUP Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktorej
funkcje petni Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane

P ZIT Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktérej funkcje petni
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

IP RPO WP instytucje posredniczace w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020

IW 1Z RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP

IZ RPO WP Instytucja Zarzgdzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPK Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

SL2014

aplikacja gtdéwna centralnego systemu teleinformatycznego

Stowarzyszenie ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
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5. ZALACZNIKI

5.1. Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru proby

projektéw do kontroli na miejscu — os$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Waga czynnika

Niskie ryzyko

Srednie ryzyko

Wysokie ryzyko

Lp. Couuiguerie ryzyka Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
. Czynniki podmiotowe
- Jednostka sektora finansow Jednostka spoza sektora
1. Forma prawna beneficjenta 2 - - ) . .
publicznych finanséw publicznych
Il Czynniki przedmiotowe

Whioskowana kwota dofinansowania projektu ze

srodkéw EFRR objeta biezagcym rocznym zestawieniem
2. wydatkow. 3 ponizej 0,5 min PLN od 0,5do 1,5 min PLN powyzej 1,5 min PLN

W analizie uwzglednia sie rowniez zfozone a jeszcze nie

zatwierdzone wnioski o ptatnosc.

Uprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez 1Z

RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki

organizacyjnej w ramach osi priorytetowej | RPO WP
3.. | 2014-2020. 3 2 i wiecej 1 0

W analizie uwzglednia sie rowniez dane dotyczgce

projektéw realizowanych w ramach RPO WP na lata

2007-2013.

Odnotowane uprzednio w przypadku danego

bgneﬂqgnta '|/I_ub Jeg_o _J_edn_ostk[ organizacyjnej Stwierdzono

nieprawidtowosci dot. realizacji projektéw w ramach RPO nieprawidlowosci Stwierdzono nieprawidlowosci
4. WP (nie dotyczy projektéw pomocy technicznej). 2 Nie stwierdzono nieprawidtowosci

W analizie uwzglednia si¢ rowniez dane dotyczace
projektéw realizowanych w ramach RPO WP na lata
2007-2013.

niepodlegajgce
raportowaniu do KE

podlegajace raportowaniu do KE
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5.2. Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préoby
projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020

. Waga. Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. Czynnik ryzyka czynnika Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
ryzyka
. Czynniki podmiotowe
1 = - . Jednostka sektora finanséw Jednostka spoza sektora
orma prawna beneficjenta 2 . - . X .
publicznych finanséw publicznych
Poprzednio przeprowadzone kontrole na miejscu przez 1Z
RPO WP u danego beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjnej - w analizie uwzglednia sie¢ rowniez dane
dotyczgce projektow realizowanych w ramach RPO WP na
lata 2007-2013**
2 Kazda kolejna kontrola przeprowadzona u danego 2 2 i wiecej 1 0
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej zmniejsza
ryzyko nieprawidtowej realizacji projektéw w ramach RPO.
W analizie uwzglednia sie rowniez dane dotyczgce
projektow realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-
2013
Odnotowane uprzednio w przypadku danego beneficjenta
i/lub jego jednostki organizacyjnej nieprawidtowosci dot. Stwierdzono Stwierdzono
3 realizacji projektow w ramach RPO WP (nie dotyczy 3 nieprawidtowosci nie ) nieprawidtowosci
projektdéw pomocy technicznej). W analizie uwzglednia sie podlegajgce raportowaniu do podlegajgce raportowaniu
réwniez dane dotyczgce projektéw realizowanych w KE do KE
ramach RPO WP na lata 2007-2013 ***
1. Czynniki przedmiotowe
Kwota dofinansowania ze $rodkow EFRR ****
powyzej sredniej kwoty kwoty wigksze niz 30%
dofinansowania do . : o
wartosci nie wigkszej niz ponad srednig wartosc
UWAGA: srednig kwote dofinansowania oblicza sig na ponizej Sredniej kwoty 30 % ponad Sredni dofinansowania ze
podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie/wydanych dofinansowania ze $rodkow o pong a Srodkéw EFRR w ramach
4 3 kwote dofinansowania z

decyzji o dofinansowanie projektéw wiasnych. W
przypadku matej liczby zawartych uméw/wydanych decyzji
(tj. 5 lub mniej ) do obliczenia sredniej kwoty
dofinansowania ze srodkéw EFRR mozna wykorzysta¢
kwoty z uchwat ZWP w sprawie wyboru projektow do
dofinansowania

EFRR w ramach danego
poddziatania/ dziatania/osi

EFRR
w ramach danego
poddziatania/dziatania/osi

danego
poddziatania/dziatania/osi
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> Czy dany projekt generuje doch6d?***** > - :

tak

Okres realizacji projektu

Projekt ktérego realizacja
trwa minimum 3 lata

Czy VAT w ramach projektu jest wydatkiem
kwalifikowanym ****+

tak

*  Przyktadowe Zrédfo pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Whnioski o dofinansowanie projektow

**  Przyktadowe Zrédfo pozyskiwania danych:— KSI SIMIK 07 — 13 — Modut — Kontrole oraz SL2014 - Modut - Kontrole

***  Przyktadowe zrodfo pozyskiwania danych: raporty i zestawienia nieprawidfowo$ci przekazywane do BC

*% Przyktadowe zrodfo pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Umowy o dofinansowanie lub Tabela warto$¢ uméw i anekséw
*k Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie - pole D7

*kkk - Okres realizacii projektu ustalany jest na podstawie SL2014 — Modut: Umowy/decyzje o dofinansowaniu (,Okres realizacji projektu od” i ,Okres realizacji projektu do”)

ek Przyktadowe Zrodio pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie — pole D2
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projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020

5.3. Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préoby

Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka

Waga czynnika
(obszaru ryzyka)

Poziom ryzyka

mnoznik MALE SREDNIE DUZE
pkt: 1 pkt: 3 pkt: 6
. > . od 1.500.000 PLN powyzej
Wielkos$¢ projektu 0,20 do 1.500.000 PLN do 3.000.000 PLN 3.000.000 PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
S RosdopiEecanginaiosiomRlRia (e 0,20 od 8 do 10 punktow od 4 do 7 punktéw od 1 do 3 punktéw
(ocena w skali od 1 do 10)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
Datg zakonczenia projektu (czas pozostafy do zakonczenia 0,10 do 12 miesiecy i powyze] 12 miesiecy
projektu)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
LICZBA: LICZBA:
partneréw 0 - 1 partneréw powyzej 1
zadan realizowanych do 2 zadan realizowanych
powyzej 2
Ztozonos¢ projektu 0,20 ustug zleconych na zewnatrz 0 - 1 - ustug zleconych na
uczestnikow do 300 zewnatrz powyzej 1
uczestnikéw powyzej 300
zintegrowany, partnerski,
hybrydowy , grantowy
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 1,20
Wartos¢ stwierdzonych wydatkéw niekwalifikowalnych lub ich 0,10 0d 0 do 100.000,00 PLN _ powyzej 100.000,00 PLN

udziat w warto$ci projektu

waga czynnika * poziom ryzyka

0,10

0,60
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Liczba pozytywnie rozpatrzonych skargi/lub potwierdzonych

podejrzen oszustw finansowych w zwiazku z realizacjg 0,10 nie wystepuje 1i powyzej
projektow danego beneficjenta
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
liczba réwnolegle realizowanych przez beneficjenta projektow . .
w ramach RPO 0,10 dol powyzej 1
0,10 0,60

waga czynnika * poziom ryzyka
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5.4. Oceny ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli trwatosci na miejscu realizacji projektow — os priorytetowa | RPO WP

2014-2020
. Waga czynnika Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
H- Cml S ryzyka Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
Czynniki podmiotowe
1 Przeprowadzono kontrole na miejscu w trakcie 4 Tak - Nie
realizacji projektu
2 Przeprowadzono kontrole na miejscu na 3 Tak - Nie
zakonczenie realizacji projektu
Czynniki przedmiotowe
3 Kwota dofinansowania projektéw ze $rodkéw 2 ponizej 2 min zt. od 2 min do 4 min zt. powyzej 4 min zt.
EFRR

4 3 Nie Tak

Kwalifikowalno$é podatku VAT
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projektéw do kontroli trwatosci - osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020

5.5. Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préoby

terytorialnego

finanséw publicznych—

Waga .
: Poziom ryzyka
czynnika yzy
Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka (obszaru N :
ryzyka) MALE SREDNIE DUZE
mnoznik pkt: 1 pkt: 3 pkt: 6
Wielkos¢ projektu od 1.500.000,01 PLN powyzej
0.10 do 1.500.000 PLN do 3.000.000 PLN 3.000.000 PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,30 0,60
Wartos¢ stwierdzonych wydatkéw niekwalifikowalnych, w tym
stanow!acych qnep@wndlloqum fmansoyv'e .(stvs.nerdzon_e zaréwno 0,20 0d 0 do 1 000,00 PLN od 1 000,01 do 10 000,00 Powyzej 10 000,00 PLN
w trakcie weryfikacji wnioskéw o pfatnosé, jak i kontroli na miejscu) PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
Kontrole/wmyty monitoringowe dotychczas przeprowadzone przez IP Przeprowadzono kontrole lub Nie przeprowadzono kontroli
w ramach projektu 0,20 S o -- oraz nie przeprowadzono
kontrole i wizyte monitoringowg . o .
wizyty monitoringowej
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 - 1,20
Wyniki dotychczasowych kontroli/wizyt mo_nltorlngowych Nie _st\_/vierdzc_mo uchy_bieh Stwierdzono uchybienia, nie Stwierdzono niepraw‘id’fowoéci
przeprowadzonych przez IP w ramach projektu 0,20 i nieprawidtowosci . . ) . lub uchybienia
stwierdzono nieprawidtowosci o : .
i nieprawidfowosci
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
Rodzaj Beneficjenta 010 Jednostka samorzadu Inna jednostka sektora Podmiot spoza sektora

finanséw publicznych

waga czynnika * poziom ryzyka

0,10

0,30

0,60
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6.

Termin zakonczenia trwatosci projektu

0,20

III'i IV kwartat obowigzujgcego
RPK

1l kwartat obowigzujgcego
RPK

| kwartat obowigzujgcego
RPK

waga czynnika * poziom ryzyka

0,20

0,60

1,20
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5.6. Wz6r listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)

Uprzednio Odnotowane
Whnioskowana - prowadzone uprzednio w
kwota przep przypadku
" ; kontrole na
dofinansowania miejscu przez 1Z danego
] projgktu ze RPO WP u bgnefic_:jenta i/It_Jb Whioskowana.
Srodkow EFRR danego jego jednostki kwota
2 . 3 IR 2 beneficjenta y | organizacyinéy dofinansowania
S Llcgba S biezgcym S iflub jego S n|epraW|d’f_owo_§C| S ) projektu ze
Nr Nazwa F X | podmiotow | X rocznym X ednostki X | dot realizacji | X | Catkowita | (- oD
Lp. : Tytut projektu L orma S | bioracych | S| zestawieniem | S Jednostl ) g projektow w S| liczba : Uwagi | NIP
pl’OjektU beneflqenta prawna 2 1 2 A 2 | organizacyjnej. 2 2 . objeta
. udziat w wydatkow. 2 ramach RPO punktow i3
beneficienta | ® S I o ° W analizie by e oy biezgcym
R | realizacji | | W analizie | T Q] | WP. W analizie | | rocznym
£ | projektu | £ | uwzgledniasie | £ r()w?ﬂzz danee £ uvyzglgqnéa sie | &£ e
réwniez réwniez dane <
wydatkéw
ztozone a dcr)(t))_/gi%c\:; dotyczace ¥
jeszcze nie proj projektow
- realizowanych w "
zatwierdzone ramach RPO realizowanych w
whnioski 0 WP na lata ramach RPO
ptatnos¢. 2007-2013 WP na lata
) 2007-2013.
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5.7. Wz6r listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéow do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe Il - VI RPO WP 2014-2020

Lp.

Numer
umowy/
decyzji/
aneksu

Tytut
projektu

beneficjent
wiodacy -
nazwa

Poziom
realizacji

Czynniki ryzyka:

Forma prawna
beneficjenta

Kontrole

Srednia kwota

Nieprawidtowosci | dofinansowania z

UE

Projekt
generujgcy
dochdéd

Okres
realizacji

Mozliwosé
odzyskania
VAT

Suma
punktow:

Uwagi:
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5.8. Wz6r listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe VII- IX RPO WP 2014-2020

N Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych Catkowita Planowana data
Lp. | Nr projektu ben;‘iztlly:nta Adres beneficjenta Tytut projektu punktow) liczba ztoZzenia wniosku o Uwagi
) punktow ptatnos¢ koncowa

5.10. Wzor listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
trwatosci — osie priorytetowe VII- IX RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba Catkowita
Tytut Krotki opis trwatosci y yzy ) liczba
. R uzyskanych punktow) X
projektu obowigzujgcej w punktéw Data ztozenia
Lp. Nr projektu Nazwa Adres Beneficjenta projekcie whiosku o Uwagi

Beneficjenta 3 [y
ptatnos¢ koncowa
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5.11. Zestawienie czynnikow ryzyka, ktore beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préby
grantéw do kontroli w trakcie kontroli na miejscu projektu grantowego — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Niskie ryzyko

Wysokie ryzyko

Niski poziom ryzyka przypisany zostanie podmiotom, ktére
realizowaty projekty w ramach | osi RPO WP t{j. zawarly umowe o
dofinansowanie w ramach ROP WP na lata 2007- 2013 i/lub 2014 —
2020.

| osi RPO WP

Lp. Czynnik ryzyka Waga czynnika ryzyka Waga - 1 Waga - 2

1. Kwota grantu 3 ponizej 50 000 PLN powyzej 50 000 PLN
Doswiadczenie Grantobiorcy w realizacji projektéw w ramach
osi priorytetowej | Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego.

2 2 Realizowat projekt w ramach Nie realizowat projektu

w ramach | osi RPO WP
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5.12. Wzér listy grantow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby grantéw do kontroli na
miejscu — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)

Doswiadczenie Grantobiorcy w
realizacji projektow w ramach osi
priorytetowej | Regionalnego
Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 i/lub 2014-2020

Catkowita liczba

Lp. NIP Grantobiorcy Nazwa Grantobiorcy Numer Umowy punktéw

Kwota grantu

liczba punktow
liczba punktow
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