WZÓR Załącznik nr 1 

do Umowy o przyznanie dotacji celowej 
……………………………………….

Pieczęć adresowa uczelni

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

	Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej  

	Termin realizacji zadania: 

a)  2 marzec – 02 sierpień 2023 r. - Dokumentacja projektowa
b) 1 wrzesień – 30 listopad 2023 r. – Roboty budowlane

	Zakres rzeczowy zadania:

Planowany zakres rzeczowy inwestycji objęty niniejszą dotacją celową w ramach inwestycji pn „Projekt i budowa hangaru dla szybowców w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej”  dotyczy budowy drogi dojazdowej do hangaru (na dz. nr ewid. 247/15), o długości około 316 m wraz z przebudową zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna. W ramach budowy zjazdu zaprojektowano wykonanie przepustu fi 400 długości 9,9 m oraz przełożenie i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. Budowa drogi ma na celu zapewnić komunikację dla pieszych i pojazdów do hangaru z drogi publicznej.

Podstawowe parametry techniczne budowanej drogi  dojazdowej: 

• Nośność nawierzchni – 100 kN/oś, 

• Klasa drogi D, 

• Kategoria ruchu KR1, 

• Odwodnienie na teren przyległy, 

• Warunki gruntowe G4.

Konstrukcja drogi: 

- 22 cm warstwa ścieralna z betonu cementowego, 

- 30 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, 

- 20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub grunt stabilizowany spoiwem, 

- 25 cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%.



	Lp.


	Rodzaj wydatku
	Koszt całkowity 
	Koszt

brutto związany 
z realizacją zadnia 


	Koszt

netto związany 
z realizacją zadania 


	w tym:

z przyznanej dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego


	w tym: 

z innych źródeł

(jakich)

	1.
	Wielobranżowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa  
	112 000,00
	25 000,00
	25 000
	0
	112 000,00 –

środki własne Uczelni

	2.
	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej
	2 837 827,35
	399 993
	325 198
	300 000,00
	99 993 – środki własne Uczelni

	Uwagi / uzasadnienie

W punkcie 1 (Koszt całkowity) wskazano wartość umowną zgodnie z Umową nr NA/28/2023 z dnia 02.03.2023 r. zawartą miedzy Politechniką Rzeszowską, a Biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn „ Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej”. Wskazany koszt brutto - netto związany z realizacją zadania odnosi się do kosztu prac projektowych związanych tylko z projektem budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej oraz przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej. Biuro projektowe – Wykonawca – jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.
W punkcie 2 – (Koszt całkowity) wskazano szacunkową wartość robót budowlanych dla zadania pn „ Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej”. Obecnie trwają prace projektowe, z planowanym ich zakończeniem do dnia 02 sierpnia 2023 r, które pozwolą na określenie wartości kosztorysowej wykonania robót budowlanych. Rzeczywisty koszt całkowity będzie można określić po  przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót.

Koszt brutto-netto związany z realizacją zadania odnosi się do kosztów wykonania robót budowlanych w zakresie budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2266R wraz z budową drogi dojazdowej do hangaru dla szybowców AOS w Bezmiechowej Górnej oraz przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej. Wskazany koszt jest wartością szacunkową.
Budowa drogi wraz ze zjazdem stanowi I etap inwestycji pn.  Projekt i budowa hangaru dla szybowców w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej”. 

Drugi i ostatni etap przedmiotowej inwestycji zakładający budowę hangaru oraz placu manewrowego zostanie zrealizowany do końca 2025 r. 

	Oświadczam, że: 

-informacje podane w niniejszym Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023  roku są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………………..……………...............................................

(data i podpis/podpisy osoby uprawnionej/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)


                                                        …………………..……………....................................

(data i podpis/podpisy osoby uprawnionej/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)
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