Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:
· Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (DT),
· Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RP),
· Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego (DO),
· Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu (EN),
· Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego (SI)

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zmiany obejmują:

1. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć: 

1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:
a) „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej – PKA”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP – Dep. DT. Zmiana dotyczy źródeł finansowania zadania poprzez zastąpienie części wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa wydatkami finansowanymi środkami z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego. Dostosowanie planu do udzielonej pomocy finansowej. Zmian dokonuje się 
w łącznych nakładach finansowych oraz w latach 2023-2025 
w kwocie 2.350.074,-zł - zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

b) „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania do 2024 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 5.528.849,-zł, 
w związku z wnioskiem wykonawcy inwestycji o dokonanie zmian dotyczących rozwiązań projektowych, zwiększenia zakresu robót (dodatkowe palowanie, wykonanie płyty żelbetowej na skarpach wraz z jej szalowaniem) oraz przesunięcia terminu zakończenia budowy zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, w wyniku stwierdzenia znacznie wyższego poziomu wód gruntowych niż pierwotnie zakładano.
c) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2023 na rok 2027 w kwocie 6.384.677,-zł, w wyniku wydłużenia terminów składania wniosków o dofinansowanie, a w konsekwencji ich późniejszej oceny merytorycznej i kontraktacji środków.
d) „Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny”.
Przedsięwzięcie realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 419.336,-zł, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego spowodowanym niepodpisaniem umowy przez wyłonionego wykonawcę. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w 2024  roku.
e) „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”.
Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. EN. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania do 2026 roku oraz przeniesienia części wydatków z roku 2025 na rok 2026 
w kwocie 216.000,-zł, co umożliwi podpisanie umów stypendialnych 
w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego I naboru wniosków stypendialnych.
2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania pn. „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich 
w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja". 
Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w latach 2024-2026 o kwotę 184.244,-zł, w celu zabezpieczania środków do wysokości złożonych ofert 
w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na  usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu inwestycji, niezbędnych do jego rozstrzygnięcia.
3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań: 
a) „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.
Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie. Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 1.423.144,-zł, w związku z urealnieniem kwot na poszczególnych pozycjach budżetowych po podpisaniu umów z wykonawcami usług oraz powstałymi oszczędnościami dotyczącymi kosztów administracyjno – kadrowych projektu.
b) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP – Dep. DT. Zmiana dotyczy:
· zmiany źródeł finansowania zadania poprzez zastąpienie części wydatków finansowanych ze środków UE wydatkami finansowanymi środkami własnymi samorządu województwa, 
w celu dostosowania limitu wydatków do kwoty dofinansowania wynikającej z decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach RPO WP 2014-2020. Zakres przedsięwzięcia nierozliczony w ramach RPO WP planuje się rozliczyć w ramach FEP 2021-2027. Zmian dokonuje się w łącznych nakładach finansowych oraz w latach 2022-2023 w kwocie 72.079.246,-zł - zmiana wyłącznie 
w symulacji zadłużenia.
· zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 110.640,-zł, w związku 
z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy 
z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności na zakup 12 pojazdów kolejowych.
c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 39+958 do km 45+076 i ok. 45+413 do 45+613”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 156.334,-zł. Zmniejszenie jest następstwem niepodpisania umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia przez Gminę Lubaczów. Dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych do sfinansowania z pomocy finansowej od Gminy o kwotę 200.000,-zł oraz zwiększenia nakładów finansowanych ze środków własnych.

d) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. SI. Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w latach 2022-2023 o kwotę 509.759,-zł, w związku 
z powstałymi oszczędnościami na skutek niższego niż planowano zużycia energii elektrycznej oraz niższymi kosztami usług w ramach podpisanych umów dotyczących serwisu oprogramowania aplikacyjnego e-Usługi oraz pełnienia funkcji Administratora dla RCIM.
e) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej  "PSIP"”.

Przedsięwzięcie realizowane przez UMWP w Rzeszowie – Dep. SI. Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków w latach 2022-2023 o kwotę 670.208,-zł, w związku 
z powstałymi oszczędnościami na skutek braku konieczności  podejmowania działań kompensujących dotyczących programowania (w tym e-Usług) oraz organizacji szkoleń związanych z realizacją  projektu.
2. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu Województwa na rok 2023 dokonanych w miesiącach listopad - grudzień uchwałami Zarządu 
Województwa Podkarpackiego i uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego skierowanymi na sesję w grudniu br.
Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe przychodów i wydatków, w tym:
1) zwiększenia w latach 2024 i 2026 planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 5.499.615,-zł – celem sfinansowania zwiększonego deficytu w tych latach,

2) zwiększenia w roku 2025 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
3. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia. 
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