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PROCEDURA TESTOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ WDROŻONEGO OPROGRAMOWANIA 

 

I Testy funkcjonalne. 

1. Procedura dotyczy testów funkcjonalnych Komponentów poprzedzających Odbiór 
komponentu, zgodnie z Harmonogramem wdrożenia Projektu. 

2. Termin i czas przeprowadzenia poszczególnych testów funkcjonalnych zostanie 
określony w Harmonogramie wdrożenia Projektu. 

3. Przygotowania do testów funkcjonalnych: 
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym dla poszczególnych testów 
funkcjonalnych przekaże do akceptacji Zamawiającemu plan i zakres testów. 

a) Plan testów musi zawierać co najmniej: 

 proponowany czas trwania testu wraz z iteracjami, o których mowa w pkt 6, 

 podstawowe informacje na temat przedmiotu testów, 

 nazwę Komponentu, nazwę Modułu, nazwę Funkcjonalności, 

 scenariusz testów danej Funkcjonalności, wraz z informacją o konfiguracji (jeżeli 
jest wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne. 

b) Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do przedstawionego Planu testu w ciągu 7 
dni roboczych. 

c) Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego oraz przekaże poprawiony Plan 
testów w ciągu 3 dni roboczych. 

d) Brak akceptacji Planu testu uniemożliwia rozpoczęcie testów funkcjonalnych danego 
Komponentu. 

4. Zakres testów funkcjonalnych, będzie odpowiadał zakresowi realizacji prac w ramach 
wykonania lub dostarczenia danego Komponentu w ramach danego etapu i musi 
obejmować co najmniej: 

a) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w części Oprogramowania 
medycznego (HIS), Oprogramowania dla radiologii w tym Systemów PACS/RIS wraz 
z integracją z urządzeniami diagnostycznymi u Partnerów Projektu, 

b) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w części oprogramowania 
administracyjnego u Partnerów Projektu, 

c) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w części Systemu Informowania 
Kierownictwa (SIK) u Partnerów Projektu, 

d) kompletność, poprawność instalacji i działania Oprogramowania narzędziowego 
i systemowego u Partnerów Projektu i w RCIM, 

e) kompletność, poprawność budowy, instalacji i działania Infrastruktury sieciowej 
u Partnerów Projektu i w RCIM, 
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f) kompletność, poprawność instalacji i działania Infrastruktury sprzętowej 
u Partnerów Projektu i w RCIM, 

g) funkcjonowania e-Usług. 

5. Przed przystąpieniem do testów funkcjonalnych Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Dokumentację użytkową zgodną z wersją testowanego Komponentu. 

6. Iteracje testów i reakcja na Wady w trakcie wykonywania testów funkcjonalnych: 

1) Pierwsza iteracja testów: 
a) w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. 
b) jeżeli w trakcie testów wystąpi Błąd blokujący, zostanie on usunięty przez 

Wykonawcę niezwłocznie, w trakcie pierwszej iteracji testów, celem 
kontynuacji i zakończenia realizacji scenariusza testowego. 

c) po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający Wadami. 

d) czas usunięcia wszystkich Wad po pierwszej iteracji: do 5 dni roboczych od 
przekazania protokołu rozbieżności. 

 
2) Druga iteracja testów - weryfikacja usuniętych Wad zgłoszonych w pierwszej iteracji 

testów: 
a) w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. 
b) po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający Wady. 
c) czas usunięcia wszystkich Wad po drugiej iteracji: do 3 dni roboczych od 

przekazania protokołu rozbieżności. 
 

3) Trzecia iteracja testów - weryfikacja usuniętych Wad zgłoszonych w poprzednich 
iteracjach testów: 
a) w trakcie testów Zamawiający na bieżąco zgłasza Wady. 
b) po zakończeniu realizacji całego scenariusza testowego, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu protokół rozbieżności, zawierający Wady. 
c) czas usunięcia wszystkich Wad po trzeciej iteracji: do 2 dni roboczych od 

przekazania protokołu rozbieżności. 
 

4) Czwarta iteracja testów - weryfikacja usuniętych Wad zgłoszonych w poprzednich 
iteracjach testów. 

 

7. W sytuacji, gdy pomimo dokonania iteracji testów wskazanych w pkt 5, testy nie 
zakończą się pomyślnie, a Wady są istotne – uniemożliwiające prawidłowe korzystanie 
z Oprogramowania i/lub infrastruktury sieciowej lub sprzętowej, Zamawiający może 
odstąpić od realizacji umowy. 

8. Zakończenie testów funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym umożliwia Odbiór 
komponentu, etapu, końcowy zgodnie z „Procedurą odbioru sprzętu oraz wdrożeń 
oprogramowania” stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ. 

9. Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie testów funkcjonalnych, odbywać się 
będą w formie pisemnej z wykorzystaniem systemu zgłaszania i przyjmowania uwag 
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i wad lub poczty elektronicznej w ramach ustalonego w Planie Wdrożenia Projektu 
kanału komunikacyjnego. 

10. Testy Funkcjonalne zakończą się Raportem z testów funkcjonalnych, który musi być 
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

II Testy integracyjne Systemu PSIM 

1. Zamawiający w terminie uzgodnionym w Harmonogramie wdrożenia projektu 
przeprowadzi testy integracyjne Systemu PSIM. 

2. Zakres testów integracyjnych, będzie odpowiadał zakresowi realizacji prac w ramach 
wykonania lub dostarczenia danych Komponentów w ramach danego etapu i musi 
obejmować co najmniej testy: 
a) Interfejsów oraz integracji Oprogramowania pomiędzy modułami w warstwie 

lokalnej, 
b) warstwy integracji Systemu PSIM, w tym szyny usług i interfejsów integracji 

regionalnej 
3. Testy integracyjne będą przeprowadzone wraz z testami funkcjonalnymi w odniesieniu 

do zakresu prac w ramach wykonania danego Komponentu w ramach danego etapu. 
4. Wyniki Testu integracyjnego będą wchodzić w skład raportu testu funkcjonalnego. 

 

III Testy wydajnościowe Systemu PSIM 

1. Zamawiający w terminie 30 dni przed przystąpieniem do Odbioru końcowego, 
przeprowadzi testy wydajnościowe Systemu PSIM w oparciu o poniższe zasady: 

1) Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe dla Lokalnych systemów 
informatycznych u poszczególnych Partnerów Projektu, oraz testy wydajnościowe 
działania e-Usług. 

2) Wykonawca przeprowadzi testy na przygotowanych środowiskach testowych 
polegające na sprawdzeniu szybkości działania zbudowanego przez Wykonawcę 
Systemu PSIM, w zakresie wskazanym w pkt 4 i 5. 

3) Środowiska testowe będą przygotowane w oparciu o wersję oprogramowania, 
z którego Zamawiający rozpocznie korzystanie z Systemu PSIM po dokonaniu Odbioru 
końcowego. 

4) W ramach testów wydajnościowych Systemu PSIM zostaną przeprowadzone co 
najmniej cztery grupy testów: 

a) test szybkości działania warstwy bazodanowej, 

b) testy działania warstwy sieciowej, 

c) testy działania Oprogramowania aplikacyjnego, w tym e-Usług. 

d) Testy obciążeniowe, przeciążeniowe 

5) Parametry środowiska testowego oraz wszystkie parametry testów wskazanych w pkt 
4 zostaną uzgodnione z Wykonawcą na poziomie Analizy Przedwdrożeniowej i będą 
wymagane w trakcie odbiorów. 
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6) W Analizie Przedwdrożeniowej zostanie uzgodniony zakres testów wydajnościowych, 
ich harmonogram oraz kryteria oceny i zaliczenia testów. 

7) Jeżeli wynik testów nie będzie spełniał określonych kryteriów, po usunięciu Wad, 
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, powtórzy testy 
wydajnościowe. 

8) Aby testy mogły być przeprowadzone, Wykonawca musi przygotować rozwiązanie, 
które będzie mogło zasymulować sytuacje występujące w produkcyjnej pracy 
Systemu. 

9) Testy wydajnościowe będą wykonywane przy nadzorze Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
kontraktu będzie również opiniował rezultaty testów. 

10) Testy wydajnościowe zakończą się Raportem z testów wydajności, który musi być 
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

IV Testy bezpieczeństwa Systemu PSIM 

1. Testy bezpieczeństwa Systemu PSIM zostaną przeprowadzone przez podmiot 
zewnętrzny wskazany przez Zamawiającego w trakcie realizacji Projektu PSIM 
w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Termin 
przeprowadzenia testu zostanie wpisany do Harmonogramu wdrożenia projektu. 

2. Podmiot zewnętrzny wskazany przez Zamawiającego, przeprowadzi testy 
bezpieczeństwa Systemu PSIM w oparciu o zasady podane poniżej. 

1) Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa ma na celu zweryfikowanie czy wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa zawarte w OPZ zostały spełnione. 

2) Test bezpieczeństwa będzie dotyczył: 

a) Oprogramowania aplikacyjnego, 

b) konfiguracji i parametryzacji sprzętu serwerowego, 

c) konfiguracji i parametryzacji sprzętu sieciowego aktywnego, 

3) Zakres testów bezpieczeństwa szczegółowo zostanie uzgodniony z Wykonawcą 
w Analizie Przedwdrożeniowej bazując na konkretnych rozwiązaniach 
technologicznych zaproponowanych przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający może zażądać współuczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy 
w przedmiotowym teście, na zasadzie konsultacji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Wady Systemu PSIM, związane 
z bezpieczeństwem Systemu PSIM określone w SIWZ bez względu na wyniki testów 
bezpieczeństwa w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zbudowania środowiska testowego na potrzeby 
testu oraz usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego Wad wynikających z Luk 
bezpieczeństwa, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 i 13 Umowy. 


