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Informacja o ksztattowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Wojewodztwa

Podkarpackiego skiada sie z czeéci tabelarycznej i czesci opisowej.

Cze$é tabelaryczna zostata sporzadzona na podstawie sprawozdan budzetowych

z wykonania planu dochodoéw i wydatkow budzetu Wojewddztwa i zawiera

zestawienie wykonania:

dochodéw budzetu Wojewodztwa wg stanu na dzien 30 czerwca br. w podziale na
biezgce i majatkowe,

wydatkéw budzetu Wojewodztwa wg stanu na dzien 30 czerwca br. z podziatem
na biezace i majgtkowe oraz wyodrebnieniem wydatkow zwigzanych z obstugg
dtugu i udzielanych poreczen,

przychodow i rozchodow budzetu,

srodkéw do dyspozycji na finansowanie inwestycji,

kwoty diugu.

Czes¢ opisowa zostata sporzadzona w oparciu o wielkosci przyjete w WPF wg stanu

na dzien 30 czerwca br. oraz materialy ztozone przez Departamenty Urzedu

Marszatkowskiego i obejmuje:
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analize ksztattowania kwoty dtugu do czasu catkowitej realizacji zaplanowanych
przedsiewzie¢ wieloletnich oraz splaty =zaciggnietych i planowanych do
zaciggniecia zobowigzan z tytutu kredytow i pozyczek dtugoterminowych, emisji
obligaciji i udzielonych poreczen,

przebieg realizacji przedsiewzie¢ wg stanu na 30 czerwca br.
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ANALIZA KSZTALTOWANIA SIE KWOTY DLUGU

Wieloletnig Prognoze Finansowg Wojewoédztwa Podkarpackiego przyjeto
uchwata Nr XVII/313/15 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia
2015 1. W pierwszym pétroczu dokonywano zmian prognozy uchwatami Sejmiku
Wojewodztwa w zwigzku ze zmianami w wykazie przedsiewzie¢ wieloletnich oraz

zmianami w budzecie wojewddztwa na 2016 1.

Globaine zadiuzenie Wojewoddztwa Podkarpackiego wediug stanu na dzien
30 czerwca 2016 r. stanowi kwote 295.600.000,- zt, co stanowi 35,16% planowanych
dochodow na 2016r.

Potencjalne zobowigzania Wojewodziwa Podkarpackiego z tytutu udzielonych

poreczen i gwarancji na dzien 30 czerwca 2016 r. wynoszg 26.966.373,- zt.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowigcy jednostki samorzadu terytorialnego nie moze uchwali¢
budzetu, ktorego realizacja spowoduje, ze w roku budzetowym oraz w kazdym roku
nastepujacym po roku budzetowym relacja tacznej kwoty przypadajgcych w danym

roku budzetowym:

— splat rat kredytow i pozyczek, o kitorych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
90, wraz z naleznymi w danym roku odsetkami od kredytow i pozyczek,
0 ktorych mowa w art. 89 ust. 1iart. 90,

— wykupdw papierow wartosciowych emitowanych na cele okreslone w art. 89
ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem od
papierow wartosciowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 11 art. 90,

- potencjalnych sptat kwot wynikajacych z udzielonych poreczen oraz gwarancji,

do planowanych dochodéw ogétem budzetu przekroczy $rednig arytmetyczng
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji je] dochodéw biezgcych powiekszonych
o0 dochody ze sprzedazy majgtku oraz pomniejszonych o wydatki biezace, do

dochododw ogdtem budzetu, obliczong wedtug wzoru.
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Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na
wytaczenie ze wskaznikow zadiuzenia sptat rat kredytéw i pozyczek zaciggnigtych
w zwigzku z umowg na realizacje programu, projektu fub zadania finansowanego
w co najmniej 60% ze $rodkow, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, wraz z naleznymi odsetkami w czesci odpowiadajgcej

wydatkom na wktad krajowy finansowanych tymi zobowigzaniami.

W latach 2016 — 2025 planowana sptata rat rocznych zobowigzan wynosi¢

bedzie:

— w roku 2016 - 55.231.127,- zi, co stanowi 6,57% planowanych dochodéw
ogotem przy maksymainym wskazniku 12,55%,

— w roku 2017 - 54.462.762,- zt, co stanowi 4,64% planowanych dochoddw
ogdtem przy maksymalnym wskazniku 13,36%,

—~ w roku 2018 - 56.459.005,- zf, w tym splata zobowigzan podlegajacych
wytaczeniu z ograniczenn zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
1.129.961,- zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wytgczen wynosi 4,56% planowanych dochodow ogétem przy maksymalnym
wskazniku 11,02%,

- w roku 2019 - 57.964.308,- zt, w tym sptata zobowigzan podlegajgcych
wytgczeniu z ograniczen zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
3.510.759,- zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wytaczen wynosi 6,84% planowanych dochodéw ogdélem przy maksymalnym
wskazniku 9,59%,

- w roku 2020 - 73.483.086,- zi, w tym sptata zobowigzan podlegajacych
wyigczeniu z ograniczenn zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
20.452.342 - zt. Wskaznik splaty zobowiazan po uwzglednieniu ustawowych
wytaczen wynosi 7,96% planowanych dochoddw ogotem przy maksymalnym
wskazniku 8,53%,

- w roku 2021 - 84.855.446,-zt, w tym splata zobowigzan podlegajacych
wylaczeniu z ograniczenn zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
19.56561.842,-zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wylaczen wynosi 10,43% planowanych dochodéw ogoétem przy maksymalnym
wskazniku 10,58%,
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w roku 2022 - 71.234.970,-zt, w tym splata zobowigzan podlegajgcych
wytgczeniu z ograniczen zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
18.652.092,-zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wylgczen wynosi 8,20% planowanych dochodéw ogétem przy maksymalnym
wskazniku 13,51%,

w roku 2023 - 75.004.122,-zt, w tym sptata zobowigzan podlegajacych
wytgczeniu z ograniczen zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
17.751.442 -zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wytaczen wynosi 9,45% planowanych dochodow ogotem przy maksymalnym
wskazniku 15,68%,

w roku 2024 - 71.829.026,-zt, w tym sptata zobowigzan podlegajacych
wylgczeniu z ograniczen =zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
16.852.643,-zt. Wskaznik sptaty zobowigzan po uwzglednieniu ustawowych
wytgczen wynosi 9,06% planowanych dochodow ogoétem przy maksymalnym
wskazniku 17,96%,

w roku 2025 - 27.124.983,- zt, co stanowi 4,40% planowanych dochodow
og6tem przy maksymalnym wskazniku 19,87%.

W roku 2025 nastgpi catkowita sptata zadtuzenia.
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Zestawienie wykonania budzetu w okresie styczen — czerwiec 2016 r.

Plan po zmianach Wykonanie
Lp. Wyszczegdlnienie na dzien na dzien
30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r.
1 |Dochody ogétem, z tego: 840 812 302 406 971 256
a_|dochody biezgce 665 475 045 341 862 848
b |dochody majatkowe (bez sprzedazy majatku) 162 047 257 58 625 828
C |ze sprzedazy majatku 13 290 000 6 482 580
Wydatki biezgce (bez odsetek i prowizji od:
2 |kredytéw i pozyczek oraz wyemitowanych
papieréw warto$ciowych), w tym: 548 114 247 209 068 526
a_|z tytutu gwarancji i poreczen, w tym: 7671128 0
b gwarancje i porgczenia polegajgce wylgczeniu z
limitéw sptaty zobowigzan z art. 243 ufp/169 sufp 0 0
. wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp
(bez gwaranciji i poreczen) 170 596 234 50 299 520
3 Wynik budzetu po wykonaniu wydatkéw
biezacych (bez obstugi diugu) (1-2) 292 698 055 197 902 730
4 Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne
$rodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 4 753 260 32 454 422
nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych plus wolne
a |$rodki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na
pokrycie deficytu budzetu roku biezacego 0 0
5 Inne przychody niezwigzane z zaciagnigciem
diugu 1000 023 83 360
6 |Srodki do dyspozycji (3+4+5) 298 451 338 230440 512
7 |Spiata i obstuga dlugu, z tego: 47 559 999 5089 130
a rozchody z tytutu sptaty rat kapitatowych oraz
wyKkupu papieréw warto$ciowych 34 559 999 1 000 000
b |wydatki biezace na obsluge dlugu 13 000 000 4089 130
8 Inne rozchody (bez splaty dtugu np. udzielenie
pozyczki) 0 0
9 Srodki do dyspozycji na wydatki majatkowe (6-7-
8) 250 891 339 225 351 382
10 (Wydatki majgtkowe, w tym: 250 891 339 25 680 467
a |wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 180 627 844 16 994 636
11 [Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligaciji) 0 0
12 |Wynik finansowy budzetu (9-10+11) 0 199 670 915
13 |Kwota dlugu 262 040 000 295 600 000
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Informacja na temat stanu realizacji przedsiewzieé¢ zapisanych w zalaczniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2016-
2025, za pierwsze pédlrocze 2016 roku.

Spis tresci
a) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z realizowanymi z udzialem
$rodkow, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Z pOZN. ZM) ..cccovvrvrir it 6
1.a1 - Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Wojewodziwa
POAKArPAcCKIQQO ..ot 6
1.a.2 - ,,Szwajcarsko Polski Program WspoIpracy”. ...........cccoooviiviiiiiiiieinsiiine e 8
1.a.3 — ,, Zywe laboratorium polityki pUBICZNE]™. ............ccccoveiveiieieeeeeeeee e 9
1.a4 - ,Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Wspdlpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska Slowacja 2014-2020"................c.cceieiiiicn s, 10
1.a.5 — ,,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-
1 1 PR 11
1.a.6 ~ ,,System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc
TECRIMICZNA .. ..ot et e s et et e e e e st berreressnaes 12
1.a.7 — ,,Projekt wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programow rewitalizacji” .................ccoo i e 13

1.a.8 — ,Z matematyka przez swiat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania
matematyki i przedmiotéw pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja

SzKolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne” ..., 15
1.a.10 - ,Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od wezia $-19 Jasionka do wezia
DK 9w Rudnej Male]” ... ... e 16
1.a.11 —-,,Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaboréw wraz z budowg
obwodnicy Czudca” ... 17
1.a.12 - ,Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do
skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”.................. 17
1.a.13 - ,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”.............cc..cccciiieiiiniinevninnnn 18
1.a.14 - ,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci
i konkurencyjnosci wojewddztwa podkarpackiego” ..., 19

1.a.15 — ,,Budowa polnocnej obwodnicy miasta Sckolowa Matopolskiego w ramach
rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokolow Matopolski —
I T 2 T PP 20
1.a.16 — ,,Przebudowal/ rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin—Przeworsk-

Grabownica Starzenska na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 870
w m. Sieniawa do tagcznika drogi wojewoddzkiej z wezitem ,,Przeworsk” w miejscowosci

GOFIICZYNA™ ...ttt ee e 20
1.a.17 - ,Budowa drogi wojewédzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowana
obwodnicg miasta Sanoka a drogg krajowa nr 28" .............c.oiiiiiic 21

1.a.18 - ,Przebudowalrozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica-Strzyzéw-
Warzyce na odcinku od m. Zaboréw do poczatku obwodnicy m. Strzyzéw” ............. 22




1.a.19 — ,,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciagu drogi wojewoddzkiej

nr 875 Mielec—LeZajsk” . ..........ooiiie e e 23
1.a.20 — ,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciagu drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin-
Przeworsk—Grabownica Starzefnska” ...............c..cccoiiiiiin i s 23
1.a.21 - ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk —Grabownica

Starzenska na odcinku od wezia A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” ..24
1.a.22 —~ ,Budowa drogi wojewodzkiej nr 992 Jaslo- Granica Panstwa na odcinku

pomiedzy drogq krajowa Nr 28 a droga krajowa Nr 73" ..........ccocc i 25
1.a.24 — ,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewéddzkiej 867 na odcinku od Oleszyc
do Lubaczowa wraz z budowa obwodnicy Oleszyc” ..., 26

1.a.26 — "Przebudowalrozbudowa drogi wojewddzkiej nr 861 Bojanow-Jezowe~Kopki
na odcinku od skrzyzowania drogi krajowej 12 w m. Jezowe do wezta $-19 Podgo6rze”

......................................................................................................................................... 27
1.a.27 - "Budowal/przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-
Grabownica Starzenska na odcinku od DK 4 do miasta Kanczuga”........................... 28

1.a.28 — ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokolow Malopolski-tancut-
Karnczuga-Zurawica na odcinku Czarna-tarncut wraz z budowa mostu na rzece Wislok
i Mikoska + ul. Kraszewskiego w £aNCUCIE” ..............cc.cccvviiviiiiiii e 29

1.a.29 — ,,Przebudowafrozbudowa drogi wojewédzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-
Lezajsk od konca obwodnicy m. Werynia do poczatku obwodnicy m. Sokoléw
MaAIOPOISKI” ... e 29

1.a.30 - ,,Budowa obwodnicy m. Strzyzdéw w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 988" ......30
1.a.32 -~ ,,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94

przez ul. Ksigzomost do DP nr 1334 R” ... i 31
1.a.33 — ,,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 881 na odcinku Kanczuga -
PrUChNIK™ (..o e e 32
1.a.34 — ,,Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozéw pasazerskich na
terenie Wojewodztwa Podkarpackiego” ..., 33
1.2.35 — ,,Promocja Gospodarcza®..............cccooiriiiin i 33
1.a2.36 - ,Indywidualizacja procesu nauczania z uwzglednieniem wsparcia

stypendialnego szansa na dalszy rozwodj ucznidw ponadgimnazjalnych szkét
zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 -
2020, Dziatanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla ucznidow, Poddziatanie 9.6.2 - Wsparcie
stypendialne dla uczniéw zdolnych - szkolnictwo zawodowe™ ............................... 34

1.a.37 - ,Indywidualizacia procesu nauczania z uwzglednieniem wsparcia
stypendialnego szansa na dalszy rozwéj ucznidw szkot gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztalcenie ogélne - rok szkoiny 2015/2016,
realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Dziatanie 9.6 - Wsparcie
stypendialne dla uczniéw, Poddzialanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniow
zdolnych - szKolnictwo 0gOINe” ... 35

1.a.38 — ,,\Wsparcie stypendialne uczniéw szkét gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzacych ksztalcenie ogdlne - rok szkolny 2016/2017”............cccoviiiiininnn 35

1.a.39 — ,Wsparcie stypendialne uczniéw ponadgimnazjalnych szkét zawodowych -
rok szKolny 20716 7/ 201177 ..o 36
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1.a.40 — ,,Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” ... 37

1.a.41 — ,Ropa — Etap 1 — budowa lewego obwatowania rzeki Ropy na odcinku od
drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na
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1.¢.11 — ,,Ubezpieczenie pojazddw Szynowych” ...........c.ocoooviivoeeee e 57
1.¢.12 - ,,Opracowanie Studium wykonalnosci dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjne] — PRA” ... e oo 58

1.¢.13 - ,,Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewddzkiej Nr
987 Kolbuszowa - Sedziszéw Matopolski w m. Sedziszéw Matopolski - realizowanego
w ramach projektu POIiS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek

Krakow - Rzeszow, etap 1. ..o et raens 59
1.¢.15 — . Zimowe Utrzymanie drog™............oocooe oo 63
1.¢.16 — ,Remonty czastkowe nawierzchni” ...............ccoooioe e 64

1.c.17 - ,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzadzeft odwadniajacych w ciagu drog
wojewodzkich na terenie wojewddztwa podkarpackiego, oraz usuwanie

zanieczyszczen z nawierzchni Porowatej”................o.ococooeoeoeeoeeeeeeeeeee oo, 65
1.¢.18 — ,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” ............... 65
1..19 - ,Dofinansowanie budowy facznikow do wezléw autostrady i drogi
ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Wojewodztwa Podkarpackiego”
......................................................................................................................................... 66
1.¢.20 - ,,Budowa {acznika od wezta autostrady A4 Debica — Wschéd do DK4 | DW985
(Zawada — PUSEYNIA)”. ... et 66

1.c.21 - ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 872 Loniéw - Swiniary - Rzeka Wisla -
Baranéw Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Krélewski - Bojanéw - Nisko ha
odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece teg w km 50+567

W MI@JSCOWOSCI PrZySZOW ... ....oiiiiiiiiiiiiciie e e 67
1.c.22 ~ ,Muzeum Polakéw ratujgcych Zydéw na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmow
W IMarKOWE” ..., 68
1.¢.23 ~ ,,Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej” ..............cccoco....... 69

1.c.24 — ,Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systeméw bezpieczefistwa
ppoz, antywlamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum
Podkarpackiego W KroSnie” ..o e 69

1.c.25 — ,,Ochrona i udostepnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji tancuckiej
poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobéw Muzeum - Zamku

w kancucie (OR-KA H) ... e e, 70
1.c.26 — ,,Pogram wspierania edukacji uzdolnionej miodziezy "Nie zagubié talentu” —
SEYPENUIA” ... e 71
1.c.27 — ,Opracowanie aktualizacji Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO) wraz z Planem InWestyCYinym™ ... oo 71
1.¢.28 — ,Tworzenie opracowai kartograficznych na podstawie bazy danych obiektéw
topograficznych (BDOT10k) z terenu wojewddztwa podkarpackiego” ....................... 72
1.c.29 - ,,Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren wojewodztwa
POAKArPackiegO™ .. ... e 73

1.¢.30 ~ ,,Zabezpieczenie przed powodzia miasta Rzeszowa | gm. Tyczyn poprzez
ksztaltowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsigwzigcie inwestycyjne: Strug-etap |-
odcinkowa przebudowa - ksztattowanie przekroju podiuznego i poprzecznego koryta
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rzeki Strug na dlugosci 8,62 km na terenie miejscowosci: Rzeszéw, gm. Rzeszow,
Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”...............ccocoveiiiniiiiccin e, 74

1.¢.31 — ,Wisla - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819
na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Géra) do Koémierzowa (granica woj.
podkarpackiego i SWietoKTzysKiego)” ... e 75

1.c.32 - ,Nadzér projektowo - konstrukcyjny. Zarzadzanie Projektem, pomoc
techniczna oraz wsparcie jednostek wdrazania projektu w zakresie wdrazania

Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly” ...............ccccnvennnn, 77
1.c.33 - ,Promocja Wojewoddztwa Podkarpackiego za posrednictwem
migdzynarodowego przewoznika lotniczego” ..........oooiiiiivi 78
1.¢.34 — ,Wspdlorganizacja Forum ,Europa-UKraina”. ..............cc.ccoomiiienvicimicciccn, 79
1.¢.36 - ,Wojewodzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb
Niepetnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spotecznemu Na lata 2008-
20207 e e e et eh e e e b n s e et e s et e 79
1.¢.36 — ,,Program wsparcia leczenia nieptodnosci mieszkancéw Podkarpacia metoda
Naprotechnologii na lata 2014-2016". ..................coiiiii . 80
1.¢.37 — ,Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
PUDBIICZNG)”. ... 81
1.¢.38 — ,,Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.
......................................................................................................................................... 81
1.¢.39 - ,Ufrzymanie projektu pn. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej -
Wojewoddztwo Podkarpackie”. ... s 82
1.c.40 — ,,Utrzymanie trwalosci projektu Centrum Obstugi Inwestorow i Eksporterow
w Wojewoddziwie PodKarpackim?”. ... 83

1.c.41 -, Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”. 85

1.c42 - ,Oplata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo -
KON grE S OWE™ . . i ittt ettt r et e e ae e a e e e e et nnrn e reerae 86
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a) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z realizowanymi z udziatem
srodkoéw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn. zm)

1.a.1 - Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Wojewddziwa
Podkarpackiego
e Okres realizacji zadania: 2011 - 2016
Poniesione
e Nakitady finansowe e w | pélroczu br.
16 027 766,00 zt 12 993 036,26 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 16 027 766,00 zt| 12 993 036,26 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zl 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 16 027 766,00 zi 12 993 036,26 zt
Budzet Paristwa 0,00 zl 0,00 zi

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | polroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym na zadaniu Budowa Centrum Wystawienniczo — Kongresowego
Wojewddztwa Podkarpackiego zrealizowane zostaly m.in. prace budowlane z branzy
sanitarnej i elektrycznej, dostawy mebli, wyposazenia w systemy Audio Video, dostawa
i montaz wyposazenia kuchni. Roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane zostaty na
podstawie:

v" Umowy nr RARR/CWK/9816/2016 z dnia 4 stycznia 2016 z firmg Best Construction
Sp. z o.0. na dodatkowe roboty budowlane jako zamdwienie uzupeiniajgce
do zamdwienia wynikajacego z umowy podstawowej nr RARR/BZ/1465/2013 zawartej
w dniu 19 grudnia 2013r.

v" Umowy nr RARR/BZ/1512/2015 z dnia 28 grudnia 2016r. z firmg ProAudio-AVT Sp.
z 0.0. na dostawe wyposazenia w zakresie wyposazenia w systemy Audio, Wideo,
Oswietlenia i Centralnego Sterowania.

v Umowy nr RARR/CWK/63/2016 =z dnia 7 marca 2016r. oraz Umowy
nr RARR/CWK/123/2016 z dnia 9 maja 2016r. z firmg P.P.H.U. WIBER” Witold Beres
na wykonanie dodatkowych robot branzy ogdlnobudowlanej niezbgdnych dla
uzytkowania obiektu.

v Umowy nr RARR/CWK/121/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. z firma IBJ Pracownia
Projektowa Ida Barcik na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
doposazenia w meble i inne elementy wyposazenia w zakresie aranzacji wnetrza
czesci wystawienniczej Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Wojewddziwa
Podkarpackiego.

v" Umowy nr RARR/CWK/72/2016 z dnia 11 marca 2016r. z firmg EnergoTechnika — Jan
Rusin na wykonanie dodatkowych robot branzy elektryczne;j.

v" Umowy nr RARR/BZ/44/2016 z dnia 22 lutego 2016r. z firmg GASTORES Sp. z o.0.
na dostawe i montaz dodatkowego wyposazenia kuchni w budynku CWK oraz
dodatkowych robét niezbednych dla podigczenia urzgdzen kuchennych.

v Umowy dostawy nr RARR/BZ/1389/2015 z dnia 2 listopada 2015r. oraz umowy
nr RARR/CWK/62/2016 z dnia 14 marca 2016r. z firmgq OFFICE PLUS KRAKOW
Sp. z 0.0. na dostawe wyposazenia w meble oraz na dostawe instalacji zasilajaco —
sterujacej pod montaz zaluzji fasadowych typu C80 dla Budynku CWK.

v Umowy nr RARR/CWK/77/2016 z 21 marca 2016r. z firmg GOBOX za wykonanie robot
budowlanych z branzy instalacji sanitarnej.
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v Umowy nr RARR/CWK/16/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Komtech Infrastruktura
Sp.zo.0. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie okablowania
specialistycznego i elementdw zasilania dia systemow AV.

v Umowy nr RARR/CWK/114/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. z firma CEZAS na dostaweg
foteli audytoryjnych do Sali Kongresowej w budynku CWK.

v Umowy nr RARR/CWK/972/2016 z dnia 21 marca 2016r. oraz
nr RARR/CWK/973/2016 z dnia 15 maja 2016r. na wykonanie sprawdzenia oraz
weryfikacji poprawnosci dzialania instalacji bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
na wykonanie robdt dodatkowych przy uruchomieniu instalacji bezpieczenstwa.

v Umowy na kompleksowg sprzedaz energii elekirycznej i $wiadczenia uslugi
dystrybucyjnej Nr 0301289 z dnia 11 grudnia 2015r. oraz umowg Nr 0301290 z dnia
11 grudnia 2015r. z PGE

v Umowy na kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego Nr 110/2015/232/UP z dnia
23 listopada 2015r. z PGNiIG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0.

Nie wszystkie platnosci zwigzane z budowg CWK zostaly zaptacone do konca czerwca 2016r.
Czes¢ naleznosci uregulowana zostala w miesigcu lipcu.

Dnia 22 czerwca 2016 roku Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego udzielit pozwolenia
na uzytkowanie Centrum Wystawienniczo — Kongresowego Wojewodztwa Podkarpackiego
z infrastrukturg towarzyszaca. Decyzja stata sie ostateczna z dniem 7 lipca 2016 roku.
Uroczyste otwarcie obiekiu mialo miejsce 23 czerwca 2016 roku,

W dniu 30 czerwca 2016 roku Centrum Wystawienniczo — Kongresowe Wojewoddziwa
Podkarpackiego zostalo przekazane Koncesjonariuszowi w celu realizacji Umowy Koncesji na
ustugi polegajgce na organizacji imprez i zarzadzaniu

+ Informacja o ewentuainych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.a.2 — ,,Szwajcarsko Polski Program Wspolpracy”.
e Okres realizacji zadania: 2012 - 2016

Poniesione
o Naktady finansowe flam201s w | pétroczu br.

160 422,00 zt 160 411,56 =zt
- wydatki biezace, z tego: 160 422,00 zt 160 411,56 zt
Budzet Unii Europejskigj 136 356,00 zt 136 349,74 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 24 066,00 =zt 24 061,82zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskigj 0,00 zt 0,00 z
Budzet Woj. Podkarpackiego 0,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | p6troczu 2016 roku:

W okresie objetym sprawozdaniem zespol projektowy stanowit: do konca stycznia 2016 r.
8 osob: 5 osdb z zespolu merytorycznego oraz 3 osoby z sekcji ksieggowosci i rozliczen.
Od lutego skiad zespolu liczyt 7 oséb: 4 osoby z zespotu merytorycznego i 3 osoby z sekcji
ksiegowosci i rozliczen. Pracownicy przeprowadzili ewaluacje projektu. Ponadto
przygotowano archiwizacje dokumentacji projektowej i zapytanie ofertowe na usluge
poligraficzng raportu ewaluacyjnego.

Przeprowadzono postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie korncowego audytu finansowego projektu ,Poprawa infrastruktury doméw
pomocy spolecznej iflub placowek opiekunczo — wychowawczych oraz podnoszenie
kwalifikacji personelu, w tym réwniez pielegniarek i pielegniarzy w w/w instytucji’. Wytoniono
wykonawce i podpisano umowe. Audyt zostal przeprowadzony w dniach 22 -26 luty 2016 r.
Zakres przedmiotowy audytu byt nastepujacy: weryfikacja poprawnosci dokumentowania
i ujecia operacji gospodarczych w wyodrebnionej ewidencji ksiegowej za okres objety
audytem; weryfikacja zgodnosci przygotowanych sprawozdan finansowych z obowigzujgcymi
ramami sprawozdawczosci finansowej; weryfikacja kompletnosci danych finansowych
zawartych w raporcie konncowym i wnioskach o platnos¢, w poréwnaniu do Zzrédiowych
dokumentéw ksiegowych; weryfikacja poprawnosci wykorzystania $rodkéw finansowych;
weryfikacja adekwatnosci wydatkéw poniesionych na zarzgdzanie projektem. Nie stwierdzono
nieprawidiowosci. W dniach 5 — 6 kwietnia 2016 r. zostala przeprowadzona wizyta
monitorujgca projektu w Regionalnym Osrodku Polityki Spotecznej w Rzeszowie, przez
Ministerstwo Zdrowia, petniagce funkcje Instytucji Posredniczgcej. Nie stwierdzono
nieprawidlowosci. Na zakonczenie projekiu zostal wydany raport ewaluacyjny opracowany
przez pracownikow projektowych.

o [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zakonhczenie finansowe projektu SPPW nastagpilo z dniem 30.04.2016 r.
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1.a.3 — ,, Zywe laboratorium polityki publicznej”.

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe Flan 2015 w | pélroczu br.
163 754,00 z{ 5 014,65 zt
- wydatki biezgce, z tego: 163 754,00 zt 5 014,65 zi
Budzet Unii Europejskiej 139 191,00 zt 4 262,45 zit
Budzet Woj. Podkarpackiego 24 563,00 zt 752,20 z
0,00 zi 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | p6troczu 2016 roku:

Decyzja Komitetu Monitorujacego Programu Interreg Europa z dnia 10 lutego br. projekt Zywe
laboratorium polityki publicznej” (P2L2) zostat wybrany do dofinansowania.
W | péiroczu br. trwaly prace nad aktualizacjg wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem

umowy partnerskiej przez Partnera Wiodacego.

W dniach 13-15 czerwca br. delegacja z Podkarpacia przebywala w Bremie, gdzie
zainaugurowano realizacje projektu P2L2. Spotkanie w niemieckim miescie, ktore jest siedzibg
Partnera Wiodacego, mialo m.in. na celu skonsultowanie przez Partnerow wszystkich

istotnych kwestii zwigzanych

z czteroletnim okresem realizacji projektu tj. planem wizyt studyjnych, metodologii pracy,
zapiséw umowy partnerskiej itp. (przewidywany termin podpisania umowy partnerskiej

to poczatek wrzesnia br.).

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.a.4 — ,,Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Wspélpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska Stowacja 2014-2020".

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe an e w | péiroczu br.

114 500,00 zt 19 462,19 zt
- wydatki biezgce, z tego: 84 500,00 zt 19 462,19 zt
Budzet Unii Europejskiej 71 825,00 zt 16 542,87 zi
Budzet Woj. Podkarpackiego 4 225,00 zt 973,11 zi
Budzet Panstwa 8 450,00 zt 1 946,21 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 30 000,00 =zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 25 500,00 zi 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 1 500,00 0,00 zt
Budzet Panstwa 3 000,00 zt 0,00 zi

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Dziatania zrealizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w | pdiroczu 2016 r.:

1) organizacja w dniach 26-28 kwietnia 2016 r., seminarium informacyjnego dla
dziennikarzy promujacego Program Interreg V-A Polska — Stowacja 2014-2020 (udzial

w seminarium wzielo 13 dziennikarzy z wojewodztwa podkarpackiego, efektem objazdu byly
artykuly promujgce program Interreg V-A PLSK 2014-2020),

2) organizacja  seminariow  informacyjnych przygotowujacych
beneficjentow Programu do realizacji projektow:

| w dniu 17 maja 2016 r. w Przemyslu,

L w dniu 18 maja 2016 r. w Lesku,

l w dniu 19 maja 2016 r. w Dukli.

W seminariach informacyjnych wzielo udziat okoto 100 oséb, przedstawicieli podmiotéw, ktore
w przesziosci nie korzystaly ze wsparcia programéw wspolpracy transgranicznej (w
szczegolnosci w ramach mikroprojektow), a ktére byly zainteresowane nawigzaniem i
rozwijaniem wspofpracy z partnerami stowackimi w ramach projektéw wspotfinansowanych ze
Zrédet zewnetrznych. W trakcie seminariéw przedstawione zostaly m.in. podstawowe
zatozenia Programu Wspolpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-
2020, warunki przyznania dofinansowania w ramach mikroprojektéw, pomoc de minimis w
Programach EWT oraz metodologia przygotowania projektu transgranicznego. Uczestnicy
skorzystali takze z mozliwosci bezposrednich konsultacji z prelegentami i ekspertami.

3) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowej
.Militariada” w Nowej Debie w dniu 18 czerwca br.,

4) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowe;j
.Pokazy lotnicze” w Jasionce k/Rzeszowa w dniu 25 czerwca br.

potencjalnych

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z zalozeniem. Zagrozen w zakresie wykonania oraz
oszczednosci nie przywiduje sie.
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1.a.5 — ,,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020".

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Rlan 2015 w | pétroczu br.
4 656 761,00 zt 2 593 691,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 4 656 761,00 zi 2 593 691,50 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 732 043,00 zi 407 728,65 zi
Budzet Panstwa 3924 718,00 zt 2 185 962,85 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej] POWER na 2016 rok ksztaltuje sie na
poziomie 55,69%.

Wydatkowanie $rodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwdj przyczynilo sig¢ do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrazania
PO WER przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie jako Instytucje Posredniczaca dla Osi
Priorytetowej | poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjalu instytucjonalnego
(wynagrodzenie pracownikdw, wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne
i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie wlaéciwego procesu wyboru projektow, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji.

W | péiroczu 2016 r. zadanie w ramach przedsigwzigcia pn. ,Pomoc techniczna PO WER dla
Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie na rok 2016" realizowane byto w podziale na
szczegolowe zadania: Ewaluacja, Informacja i promocja, Kontrola, Koszty organizacyjne,
techniczne i administracyjne, Podnoszenie kwalifikacji pracownikéw, Wsparcie procesu
realizacji oraz Zatrudnienie (tylko umowy o prace).

W ramach w/w zadah sfinansowane zostaly dziatania promujace EFS oraz dziatania
informujace o mozliwosciach skorzystania ze srodkow UE. Sfinansowane zostaly koszty
zwigzane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentow realizujacych projekty w ramach PO
WER oraz kontrole trwatosci projektéw w ramach PO KL, koszty zwigzane z funkcjonowaniem
instytucji w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji procesu wdrazania Programu —
utrzymanie powierzchni biurowej obejmujace wydatki na czynsz, media, koszt monitoringu
elektronicznego dot. pomieszczen biurowych przeznaczonych na potrzeby wdrazania PO
WER. Sfinansowano koszt ustug telekomunikacyjnych i pocztowych zrealizowanych na
potrzeby wdrazania Programu, zakup sprzetu i materialow biurowych oraz zakup paliwa do
samochodu stuzbowego. W ramach powyzszych zadan sfinansowano takze koszty badan
w zakresie medycyny pracy oraz zrefundowano koszt zakupu okularéw korygujacych wzrok
do pracy przy komputerze dla pracownikéw zaangazowanych we wdrazanie PO WER.
Sfinansowane zostaly wydatki na delegacje stuzbowe dla pracownikow instytucji w zwigzku
7 ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych, szkoleniach i innych spotkaniach
dot. perspektywy finansowej 2014-2020. Sfinansowano rowniez koszty zwigzane
z zatrudnieniem pracownikow — koszty wynagrodzen oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
dla pracownikéw WUP zaangazowanych we wdrazanie PO WER.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na cel i charakter dziala przewidzianych do realizacji w ramach przedsigwzigcia
pt. ,Pomoc techniczna PO WER dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie na rok 2016”
ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrozenie niewykonania celu,
ktéremu stuza érodki Pomocy Technicznej PO WER.

Strona 11 z 86
RR-1X.301.62.2016.WD




1.a.6 — ,System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc

Techniczna”

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

¢ Naktady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | pétroczu br.

2 200 000,00 zt

583 149,87 zt

- wydatki biezace, z tego:

2200 000,00 zt

583 149,87 zt

Budzet Unii Europejskiej 1 870 000,00 zt 495 675,35 zt
Budzet Paristwa 330 000,00 zi 87 474,52 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 zi
Budzet Parnistwa 0,00 zt 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Realizacja zadania (stan na dzien 30 czerwca 2016 r.) odbywa sie terminowo. Wydatkowanie
w | pdiroczu 2016 roku osiagnelo putap 83 % kwoty $rodkow otrzymanych

w ramach | transzy dotacji celowej, co stanowi 27 % planowanych naktadéw finansowych

w 2016 r. W ramach projektu ,System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone
sq na terenie wojewddztwa podkarpackiego dzialania informacyjne Funduszy Europejskich.
Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktow Informacyjnych w Kroénie, Przemyslu, Tarnobrzegu, Mielcu
i Sanoku, prowadzony jest réwniez Glowny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach
pracuje obecnie 19 konsultantow.

Od poczatku roku przeprowadzono 59 spotkania informacyjne dla ok. 1 200 beneficjentow
i potencjalnych beneficjentéw Funduszy Europejskich.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach, konferencjach, targach i 108 Mobilnych Punktach
Informacyjnych podczas ktérych udzielano informacji na temat mozliwosci dofinansowania
projektow.

Notuje si¢ coraz wigksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktéw.
Od poczatku 2016 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 5 680 porad bezposrednich,
blisko 8 627 porad drogg telefoniczng oraz odpowiedziano na blisko 414 zapytan w formie
elektronicznej. Udzielono réwniez 103 konsultacji na etapie przygotowania whniosku/projektu
oraz 11 konsultacji na etapie realizacji projektéw. Przeprowadzono réwniez 3 konsultacje
indywidualne u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji zwigzanych
z Funduszami Europejskimi.

Sie¢ Punktéw oferuje bezplatne publikacje dla beneficjentéw i osob zainteresowanych
Funduszami Europejskimi.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Nie istniejg zagrozenia zwiazane z realizacjg projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w WPF w zakresie zadania.
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1.a.7 — ,Projekt wsparcia jednostek samorzadu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programoéw rewitalizacji”

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2017

Poniesione
o Nakiady finansowe Rign 00 w | pélroczu br.

3 292 200,00 zt 86 096,66 zt
- wydatki biezace, z tego: 3 292 200,00 zt 86 096,66 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 763 333,00 z 65 863,71 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 41 220,00 z 8 609,83 zt
Budzet Paristwa 487 647,00 zt 11623,12 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt

¢ |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania zgodnie z Zarzadzeniem nr 95/2015 Marszalka
Wojewddztwa Podkarpackiego z p6zn. zm. powolany zostal zespdt ds. rewitalizacji, ktérego
gldbwnym zadaniem jest weryfikacja programoéw rewitalizacji przygotowanych przez gminy.
W sklad zespolu ds. rewitalizacji zaangazowanych jest 7 pracownikéw Urzedu
Marszatkowskiego w tym: 2 w 100 %, 1 w 60 % (do kwietnia br. 1 w 70 %), 2 w 40 % oraz 2
w 30 % ( do kwietnia br. 1 w40 % a 3 w 30 %).

W dniach 21 stycznia - 3 marca 2016r. przeprowadzony zostal nabor wnioskow w ramach
Konkursu dotacji na dzialania wspierajace gminy w zakresie przygotowania programow
rewitalizacji na terenie wojewoddztwa podkarpackiego. W wyznaczonym terminie do Urzedu
Marszatkowskiego wplynelo az 88 wnioskdw gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na
taczng kwote 5 654 121,59 PLN. W oparciu o ww. umowe na wsparcie gmin przeznaczono
4 896 160 PLN przy wykorzystaniu srodkéw z POPT 2014-2020.

W dniach 16,18,19 lutego 2016 r. zorganizowano spotkania informacyjne dla gmin w ramach
Konkursu dotacji - przygotowanie programow rewitalizacji. Zarzgd Wojewddziwa
Podkarpackiego Uchwalg Nr 155/3220/16 z 8 marca 2016r. powotal Komisje Konkursowg do
spraw oceny wnioskéw o przyznanie dotacji, skladanych w Konkursie dotacji na dziatania
wspierajgce gminy w zakresie przygotowania programow rewitalizacji na terenie wojewddztwa
podkarpackiego.

W skitad Komisji wchodza pracownicy Urzedu Marszatkowskiego. Jednoczesnie, do pracy
Komisji Konkursowej zaangazowano ekspertow zewnetrznych, ktorzy zostali wybrani
w otwartym konkursie ofert, a tym samym na mocy Uchwaly Nr 185/3769/16 Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca kandydaci na ekspertdéw zostali wpisani do
Wykazu kandydatow na ekspertow ds. programow rewitalizacji. Jednoczesnie zgodnie
z § 1 ust. 2 uchwaly Nr 155/3220/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z 8 marca 2016r.
kandydaci zostali powotani jako eksperci ds. programoéw rewitalizacji do udzialu w pracach
Komisji konkursowej do spraw oceny wnioskow o przyznanie dotacji sktadanych w Konkursie
dotacji na dziatania wspierajgce gminy w zakresie przygotowania programow rewitalizacji na
terenie wojewddztwa podkarpackiego.

Zostal zakonhczony proces uzupelnienia przez gminy brakéw formalnych we wnioskach
o dotacje oraz zostala zakonczona oceny formalna. Do oceny merytorycznej skierowano 86
wnioskow z 88 ( 1 wniosek nie spenit kryteriow formalnych i 1 wniosek wycofano). Obecnie
po ocenie merytorycznej bedzie przeprowadzony proces uzgadniania budzetow projektow,
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w ktorych stwierdzono niekwalifikowane wydatki. Rozstrzygniecie konkursu nastgpi
do 23 sierpnia 2016r. Réwniez w drugiej potowie roku zostang zorganizowane spotkania
informacyjne i edukacyjne z potencjainymi dotacjobiorcami.

W ramach w ww. umowy Wojewddztwo Podkarpackie na poczagtku stycznia 2016r. w ramach
| transzy otrzymalo zaliczke w wysoko$ci 31 860,00 zt. Zgodnie z § 2 ust. 8 ninigjszej umowy
wyptata Il transzy mogia nastapi¢ w momencie rozliczenia wykorzystania co najmniej 80%
dotychczas otrzymanych $rodkow, co nasigpito na poczatku kwietnia 2016 roku. W zwigzku
z tym zostalo przygotowywane sprawozdanie okresowe i wniosek o kolejng transzg dotagii
w wysokosci 1 598 085,00 zl, ktéra bedzie przeznaczona na koszty zarzadzania projektem w
UM do konca biezacego roku i wyplate pierwszych dotacji dla gmin w drugigj potowie roku.
Whplyw Il transzy zaliczki z MR nastapil 13 czerwca br.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Whyptata Il i IV transzy dotacji w 2016r. uzalezniona bedzie ostatecznie od harmonogramow
ptatnosci przyjetych dla projektow gmin. Po podpisaniu uméw z gminami DRR przeanalizuje
plan wydatkéw na 2016r i dokona ewentualnych korekt w zakresie przesunigcia czegsci
wydatkow na 2017t
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1.a.8

- ,Z matematyka przez $wiat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania

matematyki i przedmiotéw pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja
Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne”

Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Blan 2919 w | péiroczu br.
59 853,00 zt 16 459,48 zi
- wydatki biezgce, z tego: 59 853,00 zt 16 459,48 zi
Budzet Unii Europejskiej 59 853,00 z 16 459,48 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadan projektowych osoby zaangazowane w realizacje projektu:

1)

2)

3)

Wykonywaly czynno$ci polegajace na merytorycznym i metodycznym wsparciu
z zakresu przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka (m.in. w postaci
konsultacji) dla nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu w ramach
rezultatu projektu pn. ,Publikacja metodyczna dla nauczycieli”.
Przygotowaly/opracowaly rezultatu projektu pn. ,Nowoczesne metody nauczania
przedmiotéw matematyczno-przyrodniczych” w zakresie przedmiotu biologia, fizyka,
chemia, geografia i matematyka.

Zarzadzanie projektem - nadzor nad realizacjq zadan projektowych Partnera PCEN.

W ramach projektu rozpoczeto wykonywanie zadan zwigzanych z:

nagraniem pokazowych doswiadczen z fizyki, chemii, biologii z wykorzystaniem
pracowni naukowych,

wsparciem technicznym w zakresie prac tematycznych uczniow, prezentacji
multimedialnych, albumoéw tematycznych, galerii zdjg¢, sprawozdan badawczych,
aktualizacji i modernizaciji strony internetowej projektu.

Wynagrodzenia za wskazane powyzej czynnosci zostang wyptacone w I péiroczu br.
Wykonanie wydatkéw w | pélroczu bylo zgodnie z realizacjg zadan natomiast wykonanie
catosciowe projektu bedzie w Il pdiroczu.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen, projekt bedzie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

RR-IX
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1.a.9 — ,Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewédzkiej pomiedzy granica
Rzeszowa a wezlem w Kielanéwce drogi ekspresowej S-19”

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2017

Poniesione
e Naktady finansowe FIEATL w | potroczu br.
30 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 30 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 25 500 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 4 500 000,00 zi 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq calkowitg realizacji zadania 53.038.000,00 z.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 — 2017. Na podstawie porozumienia Miasto
Rzeszoéw oglosilo przetarg na realizacje zadania. Otwarcie przetargu nastapito 28.07.2016r.
Trwa weryfikacja ofert.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkow
finansowych.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak

1.2.10 — ,Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od wezta S-19 Jasionka do wezta
DK 9 w Rudnej Matej”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakftady finansowe Han 2016 w | pétroczu br.
7 000 000,00 zt 187 106,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 7 000 000,00 zt 187 106,00 =zt
Budzet Unii Europejskiej 5950 000,00 zt 159 040,10 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 050 000,00 zi 28 065,90 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowitg realizacji zadania 75.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Etap | i lll - ogloszono przetarg na
Wykonawce robot. Trwa weryfikacja ofert. Zlozono wniosek o dofinansowanie z projektu
Polska Wschodnia. Projekt zostat zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane podpisanie
umowy o dofinansowanie to koniec sierpnia. Etap Il - PZDW jest w trakcie uzyskania decyzji
ZRID.

W pierwszym poétroczu 2016 roku wydatkowano:

§ 6067 — 159.040,10 zt;

& § 6069 BW — 28.065,90 zt
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kacznie wydatkowano na zadaniu kwote 187.106,00 zt calg kwote zaptacono z srodkow
budzetu wojewddztwa podkarpackiego.

Wydatki zrealizowane na zadaniu w pierwszym poélroczu 2016 roku dotyczyly wyplaty
odszkodowar za nabyty grunt na rzecz Wojewddztwa Podkarpackiego pod realizacje zadania.
Wydatki te dotyczyly dziatek znajdujacych sig w obrebie Jasionka (etap Il inwestycji), dziatek
w obrebie Tajecina (etap |ll inwestycji), dzialek w obrebie Rudna Mata (etap Ill inwestycji) oraz
dziatek w obrebie Jasionka (etap | inwestycji).

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.11 — ,,Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaboréw wraz z budowg
obwodnicy Czudca”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

Poniesione
e Naklady finansowe Rian 2015 w | pétroczu br.
1 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 z 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 z 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg catkowita realizacji zadania 82.400.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2019. Trwajg prace projektowe prowadzone
przez WDT. Projektant - Promost Consulting. Trwa uzgadnianie koncepcji i rozwigzan
projektowych.
W pierwszym podlroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano srodkéw
finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.12 - ,Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do
skrzyzowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2018

Poniesione
e Naktady finansowe Plan2016 w | pélroczu br.
2 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 700 000,00 zi 0,00 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 300 000,00 z 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:
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Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg catkowitg realizacji zadania 14.000.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 — 2018. Trwajg prace projektowe. W zwigzku
z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja zatozonego planu finansowego w biezacym
roku staje sie niemozliwa.
W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja zatozonego planu finansowego
w biezgcym roku staje si¢ niemozliwa. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiane planu
na zadaniu. Zmiana na zadaniu dotyczy zmiany zakresu finansowego zadania w roku 2016
i 2017.

1.a.13 — ,,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”
o Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

Poniesione
o Naklady finansowe plagedin w | pélroczu br.

52 064 550,00 zt 17 644 310,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 51 144 550,00 zi 17 644 310,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 7 671 685,00 zt 2 646 653,52 zt
Budzet Panstwa 43 472 865,00 zi 14 997 656,48 zl
- wydatki majatkowe, z tego: 920 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 138 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 782 000,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W zakresie przedsigwzigcia ujetego w WPF pn.. RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc
Techniczna, w rozdziatach 75018 i 85332, na rok 2016 zaplanowane zostaly wydatki w fgcznej
kwocie 52 064 550,00 zi.

Wykazane kwoty wydatkéw na 2016 rok w ramach ww. zadania wynikajg z oémiu decyzji
o dofinansowaniu, zawartych w dniu 29 grudnia 2015 r. z p6zn. zm. oraz z decyzji z dnia
8 wrzesnia 2015 r. z p6zn. zm. dot. projektu wieloletniego w kwocie zaplanowanej na biezacy
rok, jak réwniez odpowiadajg limitom wynikajacym z ustawy budzetowej na rok 2016.

W ramach powyzszych decyzji realizowane sa projekty o nastepujacej wartosci calkowitej:

1. Projekty jednoroczne:

a) ,Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dzialania o charakterze
informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2016 roku" — 2 500 000,00 zl, w tym wkiad UE
2 125 000,00 zi, wkitad wlasny 375 000,00 zt;

b) ,Obsiuga funkcjonowania Komitetu Monitorujacego Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku" - 270 000,00 zt, w tym wklad
UE 229 500,00 zt, wktad wiasny 40 500,00 zt;

c) ,Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2016" — 645 000,00 zt, w tym
wkiad UE 548 250,00 zt, wklad wiasny 96 750,00 zt;

d) .Zatrudnienie pracownikow Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie zaangazowanych w realizacig RPO WP w 2016 1." — 27 062 044,71,00 zt, w tym
wktad UE 23 002 738,00 zt, wkiad wiasny 4 059 306,71 zt;

e) ,Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie na rok 2016" — 14 926 798,00 zi, w tym wkiad UE 12 687 778,30 zt, wkiad wlasny
2239019,70 zl:
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f) ,Wsparcie zadan z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 r." — 115 200,00 zt, w tym wkiad
UE 97 920,00 zi, wktad wiasny 17 280,00 zt;

g) ,Podnoszenie kwalifikacji pracownikéw oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie
w realizacji RPO WP w 2016 r.” — 6 230 000,00 zt, w tym wklad UE 5 295 500,00 zI, wkiad
wiasny 934 500,00 z;

h) .Wsparcie dziatalnosci Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie
dostarczania niezbednej wiedzy do zarzadzania rozwojem regionu w 2016" — 260 000,00 z,
w tym wktad UE 221 000,00 z}, wklad wiasny 39 000,00 zt.

2. Projekty wieloletnie:

a) ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego sluzacego do
obslugi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewodziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" — 388 680,00 zt (z tego na rok 2016 przewidziana zostata kwota
55 504,00 zt, w tym wkiad UE 47 178,00 zt, wklad wiasny 8 326,00 zi);

Projekt, dotyczacy programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich
dwadch latach nie bedg ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania $rodkami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, za$ pozostale 15% jest finansowane ze srodkow
wlasnych budzetu Samorzadu Wojewddziwa Podkarpackiego.

Obecnie wykonanie stanowi 33,89% planu i jest to kwota 17 644 310,00 zi. Pozostate $rodki
zaplanowane na przedmiotowe zadanie, bgda wydatkowane w Il polowie br.

Natomiast, limity wydatkéow w pozostalych latach znajdg odzwierciedlenie w decyzjach,
bedacych efektem naboréw wnioskéw o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces
sktadania wnioskéw aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa
sie w IV kwartale roku poprzedzajgcego realizacje projektow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Biorac pod uwage przyjete zatozenia dotyczace wykonania powyzszych zadan, nie przewiduje
sie wystepowania ewentualnych zagrozen w toku ich realizacji.

1.a.14 - ,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci
i konkurencyjnosci wojewdédztwa podkarpackiego”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe 2 s w | pélroczu br.
1 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 850 000,00 z} 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 150 000,00 zi 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 150 000,00 z{ 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono zadnych wydatkéw zwigzanych z realizacjg
projektu ,Inteligentne specjalizacje - narzgdzie wzrostu innowacyjnosci i konkurencyjnosci
wojewddztwa podkarpackiego™.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zakonczyl sie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego
co umozliwilo jego wpisanie do zalgcznika nr 5 SZOOP RPO WP 2014-2020. Na obecnym
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etapie oczekujemy na wezwanie do zlozenia wniosku oraz jego wybdér do dofinansowania,
co umozliwi rozpoczecie realizacji projektu wlasnego.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.15 - ,,Budowa polnocnej obwodnicy miasta Sokotowa Matopolskiego w ramach
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokoléw Matopolski —
Lezajsk”

o Okres realizacji zadania: 2012 - 2017

Poniesione
o Nakflady finansowe Ly w | pélroczu br.

9 962 363,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 9 962 363,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 5 705 509,00 z 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 1 006 854,00 zt 0,00 z
Inne 3 250 000,00 zi 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg catkowitg realizacji zadania 21.147.920,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 — 2017. W dniu 24.06.2016 r., rozstrzygnieto
przetarg. Zostata wybrana firma SKANSKA S.A., jednakze zostato zlozone odwotanie do KIO
przez firmy: PBI Infrastruktura, STRABAG - MPDIM Rzeszéw. Trwa weryfikacja. Wplynely 3
odwotania do Krajowej lzby Odwolawczej w sprawie wyboru wykonawcy. Wyrok z dnia
21.07.2016r. - KIO odrzucito wszystkie odwotania. Umowa z wybranym wykonawca zostala
podpisana w dniu 02.08.2016 r. z wykonawca (SKANSKA ) na kwote brutto 14 673 900,00 z.
Inzynier kontraktu - trwa weryfikacja ofert ztozonych w postepowaniu przetargowym.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano s$rodkow
finansowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.16 - ,Przebudowal rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin—-Przeworsk—
Grabownica Starzenska na odcinku od skrzyzowania z droga wojewéddzka Nr 870
w m. Sieniawa do tacznika drogi wojewodzkiej z weztem ,,Przeworsk” w miejscowosci
Gorliczyna”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Naktady finansowe el w | pélroczu br.
5220 000,00 zt 0,00 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5220 000,00 zt 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 4 437 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 783 000,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:
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Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq calkowitg realizacji zadania 27.000.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 - 2018. Podpisano umowg
( 137/243/3052/WFU/MWP-1/9/2015 z dnia 08.03.2016 r.) z wykonawcg robot budowlanych
konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Debica na kwotg 25.649.161,65 zl brutto.
Obecnie trwajq prace projektowe na inwestycji. W dniu 13.07.2016 Wykonawca ztozyt do
RDOS wniosek o wydanie Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia. W pierwszym pdiroczu 2016 roku na realizacj¢ zadania nie wydatkowano
$rodkow finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W przypadku nalozenia przez RDOS koniecznosci sporzadzenia Raportu Oddzialywania na
Srodowisko Wykonawca nie zrealizuje cze$ci przerobu zaplanowanego na rok 2016.
1.a.17 — ,Budowa drogi wojewédzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang
obwodnicg miasta Sanoka a droga krajowa nr 28”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Bonais w | pélroczu br.
640 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 640 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 544 000,00 zt 0,00 z
Inne 96 000,00 z 0,00 z

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowita realizacji zadania 16.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Zostala podpisana umowa z
wykonawca Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (firma Promost). Termin opracowania PFU
to 15 wrzeénia 2016. W zwiazku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz
koniecznoécig dostosowania Systemu udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin
ogloszenia przetargu ulegl przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zaloZone pierwotnie
kwoty na 2016 r. nie sq mozliwe do wydatkowania. W zwigzku z pojawieniem sig kwestii
problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiedzy programami regionalnym i krajowym, do
czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana
procedura identyfikacji projektu.

W pierwszym pélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkow
finansowych

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016
r. nie sg mozliwe do wydatkowania.

W zwigzku z pojawieniem sige kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomigdzy
programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej
w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie
zlozylo wniosek o zmiang WPF na zadaniu.
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1.a.18 - ,,Przebudowalrozbudowa drogi wojewodzkiej nr 988 Babica-Strzyzow—Warzyce
na odcinku od m. Zaboréw do poczatku obwodnicy m. Strzyzéw”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe FanEfls w | pélroczu br.
887 637,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 887 637,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 754 491,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 133 146,00 zt 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwota catkowitg realizacji zadania 22.190.943,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Dnia 06.07.2016r. podpisano umowe
z Wykonawca. W dniu 28.07.2016r. zgodnie z Warunkami Kontraktu rozpoczeto prace
projektowe.

Otwarcie ofert w dniu 09.05.2016 r.

Do postepowania wplynely nastepujace oferty:

e -Konsorcjum Firm: Rejon Budowy Drdg i Mostéw w Krosnie - lider, Przedsiebiorstwo
Robé6t Drogowo Mostowych w Jasle —partner, Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe
GODROM —partner. Cena oferty 33.607.947,51 zt

e -Miejskie Przedsigbiorstwo Drog i Mostéw ul. Rejtana 6,35-310 Rzeszéw. Cena oferty
31.045.827,30 zl

e -Strabag, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow. Cena oferty 21.815.710,39 zt

o -MATBUD Sylwia Sikora, ul. Grunwaldzka 40,36-040 Boguchwata. Cena oferty
59.942.602,41 zt

Jako najkorzystniejsza zostala wybrana oferta firmy STRABAG. Obecnie sprawa czeka na
rozstrzygniecie w KIO.,

W pierwszym pdfroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.a.19 — ,,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciggu drogi wojewodzkiej nr
875 Mielec—Lezajsk”

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
e Naktady finansowe Plahau16 w | pélroczu br.
2 800 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 =zt 0,00 z{
- wydatki majatkowe, z tego: 2800 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 380 000,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 420 000,00 z 0,00 z

o [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowitg realizacji zadania 58.000.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 - 2018. Podpisano umowe
(540/3052/243/WFU-WP1/7/2015 z dnia 30.12.2015 r.) z wykonawca robo6t budowlanych
konsorcjum firm: MPDIM Rzeszéw oraz PBDIM Mirisk Mazowiecki na kwote 46.788.452,57 zl
brutto. Obecnie trwajg prace projektowe na inwestycji. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w
celu opracowania raportu OOS (oceny oddzialywania na $rodowisko).

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano s$rodkow

finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.20 — ,,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciggu drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-
Przeworsk—-Grabownica Starzeniska”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naklady finansowe Rlan:201o w | pélroczu br.
1600 000,00 =zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1600 000,00 zi 0,00 zi
Budzet Unii Europejskiej 1 360 000,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 240 000,00 z 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowitg realizacji zadania 40.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa przygotowywanie materiatow
przetargowych. Planowane ogloszenie przetargu na sierpien.

W zwigzku z nowelizacja ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamoéwienn publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegt przesunieciu. Majac powyzsze na uwadze zatozone pierwotnie kwoty na 2016
r. nie sg mozliwe do wydatkowania.
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Aktualnie: jest rozpatrywane odwolanie mieszkancow do sadu w zwigzku z Decyzjg

Srodowiskowa,.
W pierwszym potroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkow

finansowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacja ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamowien publicznych w PZDW, termin ogtoszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zatozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sq mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie ztozylo wniosek o zmiang WPF na
zadaniu.

1.a.21 — ,Budowa drogi wojewo6dzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk -Grabownica
Starzenska na odcinku od wezta A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Elanielih w | pélroczu br.
5 666 667,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 666 667,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 4 816 667,00 zt 0,00 zt
Budzet Parstwa 850 000,00 zt 0,00 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowitq realizacji zadania 29.666.667,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Podpisano umowe (396/243/WFU-
WP-1/3052/5/2015 z dnia 02.10.2015 r.) z wykonawcg robdt budowlanych konsorcjum firm:
MPDiM Rzeszéw oraz WOLMOST Rzeszéw na kwote 21.481.938,51 zt brutto. Obecnie trwajg
prace projektowe na inwestycji. Trwa faza projektowa. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie wydata Postanowienie w/s dot. koniecznosci sporzadzenia Raportu
Oddzialywania na Srodowisko. Wykonawca opracuje w/iw Raport. W zwigzku z konieczno$cig
sporzadzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pelnego przerobu zaplanowanego na rok
2016.

W pierwszym pofroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkow

finansowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z koniecznos$cia sporzadzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pelnego
przerobu zaplanowanego na rok 2016. PZDW w Rzeszowie ztozyto wniosek o zmiang WPF
na zadaniu.
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1.a.22 — ,Budowa drogi wojewédzkiej nr 992 Jasto— Granica Panstwa na odcinku
pomiedzy droga krajowa Nr 28 a droga krajowa Nr 73”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Blan 2016 w | pélroczu br.
600 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 600 000,00 zt 0,00 =zt
Budzet Unii Europejskiej 510 000,00 z 0,00 z
Inne: 90 000,00 z 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq catkowitg realizacji zadania 15.000.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa przygotowywanie materialow
przetargowych. Planowane ogloszenie przetargu —sierpien. W zwigzku z nowelizacjg ustawy
Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznosciq dostosowania Systemu udzielania
zamowien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegt przesunigciu. Majac
powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do wydatkowania.
W zwigzku z pojawieniem sie kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomigdzy
programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskie;
w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacjg zadania nie wydatkowano srodkow
finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z nowelizacja ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz konieczno$cig
dostosowania Systemu udzielania zamowiert publicznych w PZDW, termin ogtoszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zatozone pierwotnie kwoty na 2016
r. nie sg mozliwe do wydatkowania.

W zwiazku z pojawieniem sie kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomigdzy
programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej
w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie
zlozylo wniosek o zmiang WPF na zadaniu.

1.a.23 — ,,Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanéw w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 865 Jarostaw-Oleszyce-Cieszanéw-Belzec”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naklady finansowe Plan 2010 w | poétroczu br.
800 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 800 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskigj 680 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 120 000,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pélroczu 2016 roku:
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Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowitg realizacji zadania 20.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 - 2018. Podpisano umowe
( 117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016 z dnia 22.02.2016 r.) z wykonawcg robot
budowlanych firma: STRABAG na kwote 15 635 775,57 zl brutto. Obecnie trwajq prace
projektowe na inwestycji. Wykonawca uzyskal zgode Zamawiajacego na oddzielne
procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcina obwodnicy m. Oleszyce i odcinka
obwodnicy m. Cieszanéw. Dnia 02.06.2016 r. odbyla sie Pierwsza Rada Projektu, na ktérej
omaowiono i zgtoszono uwagi do przedlozonych przez Wykonawce koncepcji obu odcinkéw.
Dnia 03.06.2016 r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszandw zostaly ztoZzone wnioski o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016 r. Starosta Lubaczowski poinformowat o wszczeciu
postgpowania w sprawie zatwierdzenia projektu robét geologicznych dla oceny warunkéw
geologiczno-inzynierskich podioza poszczegélnych obwodnic. W dniu 23.06.2016 r. i
27.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wydal opinig, co do
konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, w tym sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko odpowiednio dla obwodnicy m.
Oleszyce i m. Cieszanow.

W pierwszym poélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkow
finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak

1.a.24 — ,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej 867 na odcinku od Oleszyc
do Lubaczowa wraz z budowg obwodnicy Oleszyc”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe AR w | pétroczu br.
680 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 680 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 578 000,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 102 000,00 =zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg catkowitg realizacji zadania 17.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Zgodnie z wyrokiem KIO nakazujgcym
ponowng ocene ofert i wybdr najkorzystniejszej oferty (po uprzednim odrzuceniu wybranego
wykonawcy). Dnia 06.07.2016r. podpisano umowe z Wykonawcg na kwote brutto
14.942.860,03 zt konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Krasnika oraz PBl WMB z Sandomierza
i PRD Mielec. Inzynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert zlozonych w postepowaniu
przetargowym. W zwigzku z przediuzajaca sie procedurg odwotania od momentu
rozstrzygnigcia do podpisania umowy realizacja zalozonego planu finansowego w biezgcym
roku staje sie niemozliwa.

W pierwszym potroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z przedluzajaca sie procedurg odwolania od momentu rozstrzygniecia do
podpisania umowy realizacja zalozonego planu finansowego w biezacym roku staje sig
niemozliwa. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiang WPF na zadaniu
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1.a.25 — ,,Budowa obwodnicy m. Lubaczow w ciagu drogi wojewodzkiej nr 866

Dachnow - Lubaczéw- Granica Panstwa”.

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakilady finansowe R w | pétroczu br.
400 000,00 zt 0,00 =zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 400 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 340 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 60 000,00 zt 0,00 z

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwota calkowit realizacji zadania 21.911.137,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwajg prace zwigzane z
rozstrzygnieciem postepowania przetargowego i wylonieniem Wykonawcy zadania.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano srodkow
finansowych.

Dnia 14.07.2016r. PZDW podal informacje o wyborze najkorzystniejszej oferly - STRABAG
Sp. z 0.0. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszkéw, za kwotg - 20 754 164,19 PLN

inzynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert zlozonych w postgpowaniu przetargowym.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.26 — "Przebudowalrozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 861 Bojanéw-Jezowe-Kopki
na odcinku od skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezta S-19 Podgorze”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Plan 2015 w | poétroczu br.
400 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 400 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 340 000,00 z 0,00 zi
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 60 000,00 zt 0,00 z

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych
efektach w | polroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg catkowita realizacji zadania 10.000.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa przygotowywanie materiatow
przetargowych. Zgodnie z obowigzujacymi porozumieniami Gmina Jezowe skompletowata i
dostarczyla wymagane dokumenty niezbedne do ujecia ich w procedurze przetargowe;.
Planowane ogloszenie przetargu to koniec sierpnia.

W zwiazku z nowelizacja ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamowienh publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zatozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sq mozliwe do wydatkowania.
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W zwiazku z pojawieniem sig kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiedzy
programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskie;
w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu

W pierwszym poélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwiazku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz konieczno$cig
dostosowania Systemu udzielania zamdwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegl przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sg mozliwe do wydatkowania.

W zwigzku z pojawieniem si¢ kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiedzy
programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej
w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie
zlozylo wniosek o zmiane WPF na zadaniu.

1.a.27 —"Budowalprzebudowa drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica
Starzenska na odcinku od DK 4 do miasta Kanczuga”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
e Naktady finansowe Fian2lis w | pélroczu br.
1 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 zt 0,00 z}
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 z 0,00 zi

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq calkowitg realizacji zadania 42.000.000,00 zi.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa procedura przygotowywania
materialow przetargowych. Planowane jest ogloszenie przetargu na sierpien. W zwigzku z
nowelizacjq ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz konieczno$cig dostosowania Systemu
udzielania zaméwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegt przesunieciu.
Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do
wydatkowania.

W pierwszym pélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majgc powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sg mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiane WPF na
zadaniu.
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1.a.28 — ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokolow Malopolski-t.ancut-Kanczuga-
Zurawica na odcinku Czarna-tarcut wraz z budowa mostu na rzece Wisfok i Mikoska +
ul. Kraszewskiego w tarncucie”

e Okres realizacji zadania: 2016 - 2018

Poniesione
* Naktady finansowe Rlan 2018 w | péiroczu br.
5 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5000 000,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 4 250 000,00 z 0,00 z
Budzet Paristwa 750 000,00 zi 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq catkowitg realizacji zadania 33.000.000,00 zt.
Trwa procedura przygotowywania materiatéw przetargowych. Planowane jest ogloszenie
przetargu na sierpien. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. W zwiazku z
nowelizacjg ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscia dostosowania Systemu
udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegt przesunigciu.
Majgc powyzsze na uwadze zaloZzone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sq mozliwe do

wydatkowania.
W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacjg zadania nie wydatkowano s$rodkow

finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwiazku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zaméwien publicznych w PZDW, termin ogtoszenia
przetargu ulegt przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sq mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiang WPF na
zadaniu.

1.a.29 — , Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-
Lezajsk od korca obwodnicy m. Werynia do poczatku obwodnicy m. Sokolow
Mafopolski”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakfady finansowe Flananit w | pélroczu br.
1 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 z}
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 z 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowita realizacji zadania 50.000.000,00 zt.
Trwa procedura przygotowywania materialow przetargowych. Planowane jest ogloszenie
przetargu na sierpien. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. W zwigzku z
nowelizacjq ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz konieczno$cig dostosowania Systemu
udzielania zamodwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegl przesunigciu.
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Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do

wydatkowania.
W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano s$rodkow

finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacjq ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamdwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegl przesunigciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r,
nie sg mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiane WPF na
zadaniu.

1.a.30 — ,,Budowa obwodnicy m. Strzyzoéw w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 988"

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

Poniesione
o Naktady finansowe Plan 2016 w | pétroczu br.
1 000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 z 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 150 000,00 z 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq calkowitg realizacji zadania 160.000.000,00 zt.
Trwa procedura przetargowa. Planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcg w sierpniu
2016r. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2019.

W pierwszym poélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano $rodkéw
finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacja ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu na inzyniera kontraktu uleglt przesunieciu.
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1.a.31 - ,,Przebudowalrozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Géra-Radomysl| Wielki-
Mielec od m. Piatkowiec do skrzyzowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzedzianowice
wraz z budowg nowego odcinka DW 984 od m. Rzedzianowice do DW nr 985 + budowa

mostu na rzece Wistoka"

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Flgh=a0ie w | pélroczu br.
1000 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 zt 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 850 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 0,00 z

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotq catkowitq realizacji zadania 80.000.000,00 zt.
Trwa procedura przygotowywania materiatéw przetargowych. Planowane jest ogloszenie
przetargu na sierpien. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. W zwigzku z
nowelizacjg ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig dostosowania Systemu
udzielania zamoéwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegt przesunigciu.
Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do

wydatkowania.
W pierwszym poélroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano srodkow

finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z nowelizacjq ustawy Prawo Zamowier Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamowien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegl przesunieciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sq mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiang WPF na
zadaniu.

1.a.32 - ,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewaddzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez
ul. Ksiegzomost do DP nr 1334 R”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
e Naklady finansowe Sl gy w | pélroczu br.
2 000 000,00 zt 0,00 z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 000 000,00 z 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 1700 000,00 zt 0,00 z
Budzet Paristwa 300 000,00 zt 0,00 =z

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwota catkowitg realizacji zadania 5.000.000,00 z.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa procedura przygotowywania
materialow przetargowych. Planowane jest ogloszenie przetargu na sierpien. W zwigzku z
nowelizacjg ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz koniecznos$ciq dostosowania Systemu
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udzielania zamowien publicznych w PZDW, termin ogloszenia przetargu ulegt przesunieciu.
Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do
wydatkowania.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano s$rodkow

finansowych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwiazku z nowelizacjqg ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zaméwienn publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegt przesunieciu. Majac powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sq mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozyto wniosek o zmiane WPF na
zadaniu.

1.a.33 — ,,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 881 na odcinku Kanczuga -
Pruchnik”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naklady finansowe L w | polroczu br.
700 000,00 =zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 700 000,00 =zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 595 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 105 000,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowita realizacji zadania 20.000.000,00 zl.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 — 2018. Trwa procedura przygotowywania
materialow przetargowych. Planowane jest ogloszenie przetargu na sierpien. W zwigzku z
nowelizacjg ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz koniecznoscig dostosowania Systemu
udzielania zamowien publicznych w PZDW, termin ogtoszenia przetargu ulegl przesunieciu.
Majgc powyzsze na uwadze zalozone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie sg mozliwe do
wydatkowania.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano srodkéw

finansowych.

e [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W zwigzku z nowelizacjg ustawy Prawo Zamdéwienn Publicznych oraz koniecznoscig
dostosowania Systemu udzielania zamodwien publicznych w PZDW, termin ogloszenia
przetargu ulegl przesunieciu. Majac powyzsze na uwadze zatozone pierwotnie kwoty na 2016r.
nie sg mozliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie zlozylo wniosek o zmiane WPF na
zadaniu.
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1.a.34 —,,Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozéw pasazerskich na terenie

Wojewoddztwa Podkarpackiego”
o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakiady finansowe Pl 2016 w | pétroczu br.

25 368 237,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 868 236,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 600 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 268 236,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 500 001,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 16 930 895,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 7 596 106,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

Studium Woykonalnosci jest w trakcie przygotowywania przez podmiot wybrany
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego warto$¢ nie przekracza
wyrazonej w zilotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro. Ostateczna wersja studium
wykonalnosci zostanie opracowana po ogloszeniu przez Instytucjie Zarzadzajacg RPO WP
2014-2020 szczegdlowych wymagan odnosnie zawartosci studium wykonalnosci z zakresu
zakupu taboru. Zgodnie z zawarta umowa na wykonanie zadania zostanie wykorzystana kwota
97 420,00 zt. Pozostala kwota zostanie przeniesiona w |l potroczu na nastepne lata realizacji
projektu. Projekt jest planowany do wspdifinansowania przez Unig Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego 2014-2020.

Zakladano, ze realizacja projektu rozpocznie sie w pierwszej potowie 2016 r. Ze wzgledu na
wydiuzajacy sie termin wprowadzenia zmian do ustawy prawo zamowien publicznych nie
mozna bylo oglosi¢ przetargu na zakup pojazdow w | pétroczu br.

W zwiazku z tym $rodki na wydatki majatkowe nie zostang w br. wykorzystane. Planuje sig, ze
dostawa pojazdu nastapi w | kw. 2017 r. W zwigzku z tym $rodki zabezpieczone na zaplatg za
pojazd w 2016 r., nalezy zabezpieczy¢ na 2017 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W |l pélroczu planuje sie dokonanie zmian w planie wydatkéw, poniewaz kwota nie zostanie

wykorzystana w br.

1.a.35 - ,,Promocja Gospodarcza”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

Poniesione
¢ Naktady finansowe Rlan:2016 w | pélroczu br.
1 000 000,00 zt 327 095,76 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 000 000,00 zt 327 095,76 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 000 000,00 zt 327 095,76 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

W | pélroczu 2016 r. projekt byl realizowany ze $rodkéw budzetu wojewodztwa - na podstawie
Uchwaly Nr 155/3215/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca
2016 r. Zgodnie z ww. uchwalg, $rodki zostaly zabezpieczone w budzecie wojewddziwa do
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czasu podjecia decyzji Zarzadu o realizacji projektu. Podjecie takiej decyzji poprzedzone musi

by¢ procedurg identyfikacji oraz naboru projektéw. W dniu 1 czerwca zakonczyt sie proces

identyfikacji przedmiotowego projektu i w zwigzku z tym otrzymat on status zidentyfikowanego

projektu pozakonkursowego oraz zostal wpisany do zalgcznika nr 5 Szczegotowego Opisu Osi

Priorytetowych RPO 2014-2020 (Wykaz projektow zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego). Nabdr oraz podjecie decyzji o realizacji projektu

planowane jest na Il pofrocze 2016 r.

Po podjeciu decyzji o realizacji projektu nastapi refundacja kosztow poniesionych z budzetu

wojewddztwa na zrealizowane zadania.

Dziatania zrealizowane w | pdlroczu 2016 r.- wykonane w wysokosci 327.095,76 zt, w tym:

1) Misja Klubu Radcéw Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej — kwota 37.277,34 zt,

2) Prezentacja podkarpackiej branzy lotniczej na ILA Berlin Air Show w Berlinie - wizyta
studyjna dla MSP sektora lotniczego — kwota 77.467,93 =,

3) Misja gospodarcza przyjazdowa branzy lotniczej z Quebeku — 1.344,00 zt,

4) Kongres Profesjonalistow Public Relations — kwota 20.000,00 zt,

5) Wizyta studyjna zagranicznych dziennikarzy branzowych w wojewodztwie — 15.000,00 zt,

6) Misja gospodarcza branzy lotniczej na Aerospace & Defense Supplier Summit
w Seattle — 24.590,63 zt,

7) Misja MSP branzy IT - Festiwal polsko-irlandzki PolskaEire2016 w Dublinie — kwota
17.922,59 2,

8) VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu — kwota 20.000,- zi,

9) Promocja wydarzenia Targi Aerospace & Defense Meetings Rzeszow 2017 — kwota
836,40 zt,

10) Misja przyjazdowa z Newady — kwota 1.408,00 zt,

11) Prezentacja potencjalu lotniczego wojewddztwa na Targach Aerospace & Defence
Meetings w Sewilli — kwota 11.208,87 zl,

12) Europejski Kongres Robotyczny w Rzeszowie — kwota 100.040,00 zt.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ewentualne zagrozenie zwigzane jest z dlugotrwala procedurg naboru projektow
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020. W przypadku, gdyby do korica 2016 r. nie
udato si¢ zakonczy¢ procedury i podja¢ decyzji o realizacji projektu, niemozliwa bedzie
refundacja poniesionych kosztéw pochodzgcych z budzetu wojewddztwa.

1.2.36 - ,Indywidualizacja procesu nauczania z uwzglednieniem wsparcia
stypendialnego szansg na dalszy rozwdéj uczniéw ponadgimnazjalnych szkét
zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 -
2020, Dziatanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniow, Poddziatanie 9.6.2 - Wsparcie
stypendialne dla uczniéw zdolnych - szkolnictwo zawodowe”

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2016

Poniesione
o Naktady finansowe wiam 2Rn w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
BudZzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | p6troczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.
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1.a.37 - ,Indywidualizacja procesu nauczania z uwzglednieniem wsparcia
stypendialnego szansa na dalszy rozwdj ucznidw szkot gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztalcenie ogdélne - rok szkolny 2015/2016,
realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Dziatanie 9.6 - Wsparcie
stypendialne dla uczniéw, Poddziatanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniow
zdolnych - szkolnictwo ogolne”

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2016

Poniesione
o Naklady finansowe Rlan 2015 w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zi 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkéw na wiw przedsigwzigcie.

1.a.38 — ,Wsparcie stypendialne uczniéw szkél gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzacych ksztatcenie ogolne - rok szkolny 2016/2017”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2017

Poniesione
e Naktady finansowe planzoie w | pétroczu br.

1182 500,00 z 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 1182 500,00 zi 0,00 zt
Budzet Unii Europejskigj 1 005 125,00 =i 0,00 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 59 125,00 zi 0,00 z
Budzet Panstwa 118 250,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczeta sig z dniem 1 czerwca
2016 r. a zakonczy¢ ma sie 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym potroczu 2016 r. nie zostaly
poniesione zadne wydatki na realizacje projektu, niemniej jednak realizowano zalozone
w harmonogramie zadania. Jeszcze przed rozpoczgciem projektu, w zwigzku z podjgciem
przez Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego w lutym 2016 r. uchwaly w sprawie wyrazenia
woli realizacji projektu oraz okreslenia zasad udzielania stypendium, Departament Edukacj,
Nauki i Sportu zorganizowal szereg spotkan informacyjnych z przedstawicielami szkol
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztalcenie ogélne. W marcu zostat
zlozony do IP wniosek o dofinansowanie. W czerwcu zostala podpisana Decyzja
o dofinansowaniu projektu. Beneficjent systemowy (BS) dokonal modyfikacji portalu
utworzonego w ramach naboru wnioskéw stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym
strony internetowej dot. projektu www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zaktadka stypendia UE
dla ucznibw — szkolnictwo ogélne. Zostala opracowana i zatwierdzona dokumentacja
projektowa, w tym m.in.: Regulamin przyznawania stypendiéw, Regulamin pracy Komisji
Stypendialnej oraz wzory: umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR,
ramowy wzor wniosku o przyznanie stypendium. Dokumentacja zostala zamieszona na ww.
stronie internetowej. Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji zostata przestana
na adresy e-mail szkol gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztatcenie
ogdlne. W dniach 27 czerwca — 11 lipca przeprowadzono nabér wnioskow stypendialnych dla

Strona 35 7 86
RR-1X.301.62.2016. WD



klas Il i Ill. Informacja w tej sprawie zostala zamieszczona na stronie internetowej projektu.
Ponadto, informacje przeslano na adresy e-mail szkdl oraz zamieszczono na stronie
internetowej Kuratorium Oswiaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do jak najszerszej grupy
odbiorcow, informacje przeslano tez na adresy e-mail opiekunéw dydaktycznych stypendystow
z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materialy biurowe niezbedne do realizacji projektu.
Pracownicy zaangazowani w realizacje projektu, na biezaco udzielali odpowiedzi na pytania
dotyczace projektu przesylane pocztg elektroniczng jak rowniez telefonicznie i indywidualnie
w biurze projektu.
e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje sie zagrozen w realizacji zadania

1.a.39 - ,,Wsparcie stypendialne uczniéw ponadgimnazjalnych szkét zawodowych - rok
szkolny 2016 / 2017”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2017

Poniesione
e Naklady finansowe HEAAL w | polroczu br.

770 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 770 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 654 500,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 77 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 38 500,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczeta sie z dniem 1 czerwca
2016 r. i ma zakonczy¢ sig 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym polroczu 2016 r. nie zostaly
poniesione zadne wydatki, niemniej jednak realizowano zatoZzone w harmonogramie zadania.
Jeszcze przed rozpoczeciem projektu, w zwiazku z podjeciem przez Sejmik Wojewddztwa
Podkarpackiego w lutym br. uchwaly w sprawie wyrazenia woli realizacji projektu oraz
okreslenia zasad udzielania stypendium, BS =zorganizowal spotkania informacyjne
z przedstawicielami ponadgimnazjalnych szkét zawodowych, na ktérych przedstawione
zostaly m.in. kryteria dostgpu, omoéwiono wzér wniosku o przyznanie stypendium jak réwniez
planowany termin naboru wnioskéw. Zostat przygotowany i ziozony do Instytucii
Posredniczacej wniosek o dofinansowanie, decyzja w sprawie dofinansowania zostata
podpisana w dniu 27.06.2016 r.
Dokonano modyfikacji portalu utworzonego w ramach naboru wnioskow stypendialnych w roku
szkolnym 2014/2015, w tym strony internetowej dot. projektu
www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakladka stypendia UE dla ucznidow - szkolnictwo
zawodowe. Zostala opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.:
Regulamin przyznawania stypendiéw, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej oraz wzory:
umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzér wniosku
o przyznanie stypendium. Dokumentacja zostala zamieszona na stronie internetowej projektu.
Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji zostata przestana na adresy e mail
ponadgimnazjalnych szkél zawodowych. W dniach 27 czerwca — 11 lipca przeprowadzono
nabor wnioskow stypendialnych. Informacja w tej sprawie zostata zamieszczona na stronie
internetowej projektu. Ponadto, informacj¢ przestano na adresy e-mail szkél oraz
zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium O$wiaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do
jak najszerszej grupy odbiorcéw, informacje przestano réwniez na adresy e-mail opiekundw
dydaktycznych stypendystéw z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materialy biurowe
niezbedne do realizacji projektu. Korzystano na biezaco z dostepnego sprzetu. Pracownicy
zaangazowani w realizacje projekiu udzielali odpowiedzi na pytania dotyczace projektu
przesytane pocztg elektroniczng. Szczegolowe informacje o projekcie udzielane byly rowniez
telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje sie zagrozen w realizacji zadania.

1.a.40 — ,,Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Naktady finansowe Flani2016 w | pélroczu br.

130 440,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 130 440,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 104 499,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 25 941,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:
Zadanie nie bylo realizowane. Whniosek o dofinansowanie projektu zostal odrzucony
z przyczyn formalnych. Niemniej jednak, w zwigzku z ogtoszeniem przez 1Z nowego konkursu
na projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Dzialanie 2.1 zaklada sig¢ zloZenie nowego
wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym rozstrzygniecie tego konkursu planowane jest
dopiero na grudzien 2016.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej nie przewiduje sie zagrozen w realizacji zadania.

1.a.41 - ,,Ropa — Etap 1 - budowa lewego obwalowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Stawecinskich na terenie
miejscowosci Trzcinica, gm. Jasto oraz Przysieki, Siedliska Stawecinskie, Pusta Wola,
gm. Skolyszyn, woj. podkarpackie”

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2018

Poniesione
o Naklady finansowe flapiedis w | pélroczu br.
2170 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 170 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Parnstwa 2 170 000,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie posiada opracowang kompletng dokumentacje projektowa, uzyskano takze wszystkie
niezbedne decyzje administracyjne. Wydana jeszcze w sierpniu 2015 r. decyzja o pozwoleniu
na realizacje inwestycji klauzule ostatecznosci uzyskala dopiero w kwietniu 2016r., z uwagi na
dlugotrwate procedowanie w zakresie wniesionego odwotania od decyzji. Odwotanie wniést
wiasciciel nieruchomosci wchodzacej w zakres planowanej inwestyciji, a skierowane ono
zostato do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w 2015 r. prowadzono postgpowanie w tej
sprawie, ktére zakonczyto sig dopiero w | pélroczu b.r. W zwigzku z tym w ramach srodkéw
zapewnionych ustawa budzetowag na 2016 r. zlecono do wykonania opracowanie operatu
szacunkowego wyceny nieruchomosci gruntowych, na podstawie ktérego w Il polroczu b.r.
do wilascicieli przejmowanych gruntow wystane zostang oferty, informujace ich
o przystugujgcym im kwotom odszkodowan. Zabezpieczone $rodki na ten cel w 2016 r. sg
jednak niewystarczajace, dlatego tez za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego
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wystapiono do MSWIA o zabezpieczenie brakujgcych srodkéw z rezerwy celowej budzetu
panstwa. Srodki te zostang wprowadzone do budzetu projektu w Il pétroczu b.r., po wydaniu
przez Ministra Finansow decyzji finansowej. Z chwila przyjecia nowej ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, niezwlocznie wszczeta zostanie procedura przetargowa (przetarg
nieograniczony) w celu wylonienia wykonawcy robét budowlano — montazowych.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wktadu witasnego
w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatkéw kwalifikowanych
zabezpieczono s$rodki finansowe w kwocie 2 000 000 zt, ktére zapewnione zostaly w rezerwie
celowej. Warunkiem uruchomienia tych s$rodkéw i ich wykorzystania jest wydanie przez
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie
z Harmonogramem naboréw wnioskdw o dofinansowanie w trybie konkursowym dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
na 2016 rok nabdr dla projektow przeciwpowodziowych ogtoszony zostanie w Il kwartale b.r.
(przetom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje sig, ze decyzja o dofinansowaniu projektu, od ktoérej
uzaleznione jest siggnigcie bo srodki budzetu panstwa wydana zostanie na przetomie miesiecy
pazdziernik/listopad b.r. Zgodnie z Procedurg uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia
finansowania lub dofinansowania przedsiewziecia ze $rodkéw rezerwy celowej budzetu
panstwa i budzetu srodkéw europejskich dla programéw i projektéw realizowanych z udziatem
Srodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
Zz pomocy udzielanej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu, a takze rozliczen programow i projektéw finansowanych z udziatem tych $rodkéw
Zczesci 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin skiadania wnioskéw o uruchomienie
rezerwy celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju uplywa dnia 5 listopada danego roku
budzetowego. Wczesniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucje Zarzadzajaca
RPO WP. Majgc powyzsze na uwadze, zachodzi obawa co do mozliwosci uruchomienia w b.r.
srodkdéw finansowych zapewnionych w rezerwie celowej na wspoélfinansowanie
przedmiotowego projektu. O zaistniatej sytuacji Tut. Zarzad poinformowat Instytucje
Zarzadzajacag RPO WP. Podjete zostang wszelkie czynnosci, umozliwiajgce uruchomienie
w b.r. zabezpieczonego wkiadu wlasnego w kwocie 2 000 000 zi.

Oprocz opisanych powyzej okolicznosci realizacja projektu w | pdlroczu przebiegala
prawidtowo.

1.a.42 - ,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszaréw zalewowych polozonych na
prawym brzegu rzeki Wistoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowosci Debica
i Kedzierz, woj. Podkarpackie”

e Okres realizacji zadania: 2011 - 2018

Poniesione
e Naktady finansowe Flaniadins w | pétroczu br.
2 893 699,00 zt 203 753,55 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 893 699,00 zt 203 753,55 zi
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zi 0,00 zt
Budzet Panstwa 2 893 699,00 zt 203 753,55 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Kwota wydatkow poniesionych w | potroczu b.r.: 203 753,55 zt, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
— § 6050 — 203 753,55 zt - ze Srodkdow budzetu panstwa na sfinansowanie robdét
przygotowawczych (6 010,69 zit), opracowanie operatu szacunkowego wyceny dla
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nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do realizacji projektu (300,00 zi), wyplate
odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa
(197 065,30 zI), pozostalte koszty niezbgdne do realizacji projektu ~ kopia dokumentacji
i map ewidencyjnych (227,56 zl), uzgodnienie usytuowania projektowane] sieci
uzbrojenia terenu (150,00 zt).
Zrealizowane wydatki w okresie | potrocza b.r. stanowig 7,04 % ogélem zaplanowanych
srodkow finansowych na realizacje projektu w 2016 roku. Realizacja projektu w 1 pdlroczu b.r.
przebiegata prawidlowo.
Zadanie posiada opracowang kompietng dokumentacje projekiowa, uzyskano wszystkie
niezbgdne decyzje administracyjne. W styczniu b.r. wszczeto postgpowanie przetargowe,
w celu wylonienia wykonawcy robdt budowlano — montazowych. Wykonawce robét
podstawowych wyloniono w miesigcu czerwcu b.r., natomiast zawarcie z nim umowy oraz
rozpoczecie robot nastapi w miesigou lipcu b.r.
Wykonawca robot podstawowych:
EKOKANWOD Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Nowym Korczynie,
ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.
W miesigeu lutym b.r. zawarto umowe z wykonawca i wykonano wycinke drzew i krzakow
w ramach robot przygotowawczych przed wykonaniem zadania inwestycyjnego. Roboty
te zostaty zakonczone i odebrane w dniu 29.02.2016 r.
Wykonawca robét przygotowawczych:
FHU Wojciech Pilch ul. Krasickiego 1, 37-750 Dubiecko.
Opracowano operat szacunkowy wyceny dla nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do
realizacji projektu. Ponadto kontynuowano takze wyplatg odszkodowar za przejecie gruntow
pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wkiadu wlasnego
w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatkow kwalifikowanych
zabezpieczono $rodki finansowe w kwocie 2 575 000 zl, ktére zapewnione zostaty w rezerwie
celowej. Warunkiem uruchomienia tych $rodkéw i ich wykorzystania jest wydanie przez
Marszalka Wojewddztwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z
Harmonogramem naboréw wnioskow o dofinansowanie w trybie konkursowym dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na
2016 rok nabdr dla projektow przeciwpowodziowych ogloszony zostanie w Il kwartale b.r.
(przetom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje sie, ze decyzja o dofinansowaniu projektu, od ktérej
uzaleznione jest siegnigcie bo érodki budzetu panstwa wydana zostanie na przetomie miesigcy
pazdziernikfiistopad b.r. Zgodnie z Procedurg uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia
finansowania lub dofinansowania przedsiewziecia ze $rodkdéw rezerwy celowej budzetu
pansiwa i budzetu $rodkéw europejskich dla programdw i projektow realizowanych z udzialem
srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodiegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielanej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu, a takze rozliczen programéw i projektéw finansowanych z udziatem tych $rodkéw z
czesci 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin skladania wnioskdw o uruchomienie rezerwy
celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju uplywa dnia 5 listopada danego roku
budzetowego. Wczesniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucje Zarzadzajacg
RPO WP. Majac powyzsze na uwadze, zachodzi obawa co do mozliwosci uruchomienia w b.r.
srodk6w  finansowych zapewnionych w rezerwie celowe] na wspdlfinansowanie
przedmiotowego projektu. O zaistnialej sytuacji Tut. Zarzad poinformowal Instytucje
Zarzadzajacg RPO WP. Podjete zostang wszelkie czynnosci, umozliwiajgce uruchomienie w
b.r. wkltadu wlasnego w kwocie 2 575 000 zt.

Oprécz opisanych powyzej okolicznosci realizacja projekiu w i polroczu b.r. przebiegala w
sposob prawidiowy.
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1.a.43 — ,,Zabezpieczenie przed powodzig obszarow polozonych w km rzeki Wistoki
113+350-119+000 na terenie miasta Jastlo, gm. Jasto oraz gm. Debowiec,
woj. podkarpackie - Etap | i II”

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2020

Poniesione
e Naktady finansowe Pl w | pélroczu br.
67 396,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 67 396,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zi 0,00 zl
Budzet Parstwa 67 396,00 zt 0,00 z

* Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W ramach projektu w latach poprzednich
zostaly juz opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrebnie dla Etapu | i Il). Trwa
postepowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W miesigcu styczniu b.r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie (RDOS) po raz czwarty wezwat do uzupetnienia raportu
0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko. W miesigcu marcu b.r. wymagane
uzupetnienie ztozono do tego organu, a w kwietniu b.r. odbyto sie posiedzenie Regionalne;
Rady Ochrony Przyrody zwolanej przez RDOS w celu zasiegniecia opinii ws. mozliwosci
realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu b.r. RDOS po raz piaty wezwat
do uzupelnienia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, sugerujgc wykonanie
jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30.12.2016 r. Obecnie trwa przygotowanie
wymaganych materiatow.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z opisanymi powyzej okoliczno$ciami opdznia sie procedura uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. W zwigzku z zaistnialg sytuacja zagrozony wydaje sie
by¢ takze termin uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji, ktory
zgodnie z zawartg umowg przypada na listopad 2016 r. W |l pélroczu b.r. zapadnie decyzja
o przesunigciu kwoty 67 396 zt na inne zadanie i aneksowaniu w tym zakresie umowy
z wykonawcag prac projektowych z réwnoczesnym wydluzeniem terminu realizacji.
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1.a.44 — ,,Trze$nidwka V rozbudowa lewego walu rzeki Trzesniowki w km 3+646-7+626
na terenie os. Sobéw i Wielowie$ miasto Tarnobrzeg wraz z budowg przepompowni w
m: Trzesn, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2019

Poniesione
o Naktady finansowe Rlgn; 2016 w | pélroczu br.
218 879,00 zi 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 218 879,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 218 879,00 zt 0,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Od 2015 r. trwajg prace zwigzane
z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji
administracyjnych. W styczniu 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
(RDOS) wydat dla przedmiotowego zadania decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
ktora stata sie ostateczna w lutym b.r. W zwiagzku z brakiem konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, stwierdzonym przez ww. organ w toku postgpowania ws.
wydania ww. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestycji
wymagane jest dokonanie zgloszenia prowadzenia dziatan w trybie art. 118 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zgloszenie to zostalo dokonane do RDOS w marcu 2016
r., za$ w kwietniu 2016 r. organ ten wydat sprzeciw w drodze decyzji, nakazujac uzyskanie
decijI o warunkach prowadzenia dziatan. Wniosek o decyzje o warunkach prowadzenia
dziatah ztozono do RDOS koncem kwietnia 2016 r., za§ poczatkiem czerwca 2016r.
otrzymano od tego organu informacjg o zgromadzeniu materiaru dowodowego niezbednego
do wydania wnioskowanej decyzji i o mozliwo$ci zapoznania si¢ z dokumentacjg. Obecnie ww.
decyzja znajduje sie w trakcie przygotowywania przez RDOS. W miedzyczasie, w czerwcu
zlozono do RZGW w Krakowie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
i otrzymano od tego organu zawiadomienie o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania
tego pozwolenia.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W | pélroczu b.r. realizacja projektu przebiegata w sposob prawidlowy, nie ma zagrozenia dla
jego dalszej realizacji.
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1.a.45 — ,,Budowa waldéw przeciwpowodziowych na rzece Wistoce w km rzeki od 27+100
do 31+400 i potoku Kietkowskim w km watu od 0+150 do 1+971 - dla ochrony
przeciwpowodziowej miejscowosci Boza Wola, Kietkdw na terenie gm. Mielec i gm.
Przectaw, woj. Podkarpackie”

e Okres realizacji zadania: 2012 — 2019

Poniesione
o Naklady finansowe Flan 2015 w | polroczu br.
135 300,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 135 300,00 zt 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 0,00 z 0,00 zi
Budzet Panstwa 135 300,00 zt 0,00 z

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie posiada opracowana dokumentacje
projektowa, w grudniu 2015 r. wydana zostala przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra w styczniu b.r.
stala sie ostateczna. Aktualnie prowadzone sg dziatania w celu uzyskania pozostatych decyzji
administracyjnych. Kolejnym krokiem bedzie zlozenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego. Szacuje sig, ze uzyskanie tej decyzji potrwa nawet 3 miesigce.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku 2z powstalymi opdznieniami w uzyskaniu decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, termin uzyskania nastepnych decyzji takze ulegnie wydituzeniu. Juz
w chwili obecnej zagrozony jest termin uzyskania w b.r. decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji, ktére zgodnie z umowg planowane jest na koniec pazdziernika 2016 r. W [l pélroczu
b.r. podjete zostang stosowne dzialania w kierunku ewentualnego zawarcia aneksu
z wykonawcg prac projektowych z réwnoczesnym wydluzeniem terminu realizacji oraz
przesunigciem srodkéw finansowych w kwocie 135 300 zt na inne zadanie inwestycyjne.

1.a.46 — ,Budowa kanatu ulgi o dlugosci 366 m wraz z obiektami towarzyszgcymi na
potoku Huséwka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowosci Huséw, gmina Markowa,
woj. Podkarpackie”

e Okres realizacji zadania: 2015 - 2016

Poniesione
e Naktady finansowe Plap 20to w | poéiroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zi 0,00 zt

¢ [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewziecie.
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1.a.47 — ,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

o Okres realizacji zadania: 2014 — 2023

Poniesione
o Naktady finansowe Rlgnaiie w | péliroczu br.

19 632 704,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 4907 303,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europefskiej 4 907 303,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 14 725 401,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 13 775 648,00 zt 0,00 z
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 949 753,00 zi 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsigwzieciem Projekt
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsigwzigciem realizowanym
przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w partnerstwie z 22
powiatami i miastami na prawach powiatu.

Gléwnym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakosci usiug
zwigzanych z informacja przestrzenng $wiadczonych droga elektroniczng oraz podniesienie
ich jakosci tych uslug. Projekt przewiduje rowniez wykonanie prac polegajacych na aktualizacji
referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntéw i Budynkéw (EGIB),
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektow
Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektow Topograficznych
w skali 1:10000 (BDOT 10k). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o duzej rozdzielczosci.

Powstala w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolnosc do
swiadczenia usfug A2A, A2B i A2C za posrednictwem nowoczesnych narzedzi
wykorzystujgcych Internet jako s$rodek utatwiajacy kontakt obywateli i przedsigbiorcow
z administracjg publicznag.

Realizacja przedsiewziecia zostala zaplanowana z wykorzystaniem $rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa I
— Cyfrowe Podkarpackie. Warto$¢ projektu wynosi tacznie 177 768 020,83 zi, z czego czgs¢
przypadajaca na Wojewodztwo Podkarpackie to 26 188 827,25 zl z czego dofinansowanie
z EFRR wyniesie 22 251 736,70 zl.

W dniu 28.01.2016 r. podpisano umowe z firmg Stawomir Mikrut na wykonanie dokumentacji:
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Opisu Przedmiotu Zaméwienia pozwalajacej
na przeprowadzenie postgepowania majgcego na celu wylonienie wykonawcy do realizacji
zobrazowan lotniczych/ortofotomapy dla catego Wojewddztwa Podkarpackiego. Obecnie jest
analizowana kompletnos¢ i zakres merytoryczny ww. dokumentacji z Partnerami Projektu.

W dniu 22 lutego 2016 r. Powiat Tarnobrzeski przekazal informacje w kwestii rezygnacji
z uczestnictwa w realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).
Decyzja ta byla podyktowana poglebiong analiza dokumentéw wymaganych do zlozenia
wniosku o dofinansowanie dla Projektu, m.in. zakresu rzeczowego projektu i Harmonogramu
Finansowego Partnera w kontekscie zrealizowanego przez Powiat w 2014 r. projektu ,System
Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego (SIPPT)". Ponadto zostala przekazana
informacja z Wojewddzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
o zakwalifikowaniu sie Powiatéw: Jarostawskiego, Leskiego, Przeworskiego oraz Miasta
Przemy$l do projektu ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informadiji
o Nieruchomosciach — Faza |l realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014 - 2020, w kontekécie powielania sig zakresow rzeczowych z projektem
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Podkarpacki System iInformacji Przestrzennej (PSIP). Partnerzy Projekiu wskazuja,
iz w ramach ZSIN — Faza Il zostanie miedzy innymi zrealizowana cyfryzacja i modernizacja
baz danych EGIB oraz wykonana baza GESUT.

W przedmiotowe] sprawie koniecznym bylo ponowne zweryfikowanie przewidzianych do
realizacji zakresdéw rzeczowych w podziale na poszczegélnych Partneréw Projekiu
Podkarpackiego Systemu Informaciji Przestrzennej (PSIP) oraz jednoznaczne wykluczenie
pokrywania sig z ZSIN — Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach —
Faza Ii.

11 kwietnia 2016 r. rozpoczeto procedowanie zamodwienia publicznego na Opracowanie
dokumentacji przetargowej i obsiuge postepowania na wybdr Inzyniera Kontraktu
dla Podkarpackiego Systemu Informaciji Przestrzennej (PSIP).

15 czerwca 2016 r. Powiat Jasielski przekazal informacje o rezygnacji z uczestniciwa
w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP), co spowodowalo
koniecznosé ponownej analizy i zmiany Dokumentagcji Inicjujacej Projekt.

W celu zapewnienia poprawnosci przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacii
Przesirzennej (PSIP) zostal powolany Komitet Sterujacy i Grupa Robocza skiadajgce sie
z przedstawicieli Parinerow Projektu oraz Lidera Projekiu oraz wystosowano pismo do
Giéwnego Geodety Kraju w kwestii udzielenia pomocy Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach
Projektu. Ponadto 21 czerwca 2016 r. podpisano porozumienia pomiedzy Wojewddziwem
Podkarpackim, a Panhstwowg WyZzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczng im. ks. Bronistawa
Markiewicza w Jarostawiu w zakresie realizacji projekiu Podkarpacki System Informac;ji
Przestrzennej {PSIP), ktérego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodplatnych konsultacji
merytorycznych w zakresie Projektu . Partner porozumienia jako publiczna szkola wyzsza
dysponuje kadrg naukowo-dydaktyczng posiadajgcg doswiadczenie w zakresie budowania
Systemow Informacii Przestrzennej, a takze ich wszechstronnego wykorzystania.

Koncepcja projektu oraz Studium wykonalnosci zostato wykonane przez firme Infostrategia
Sp. z 0.0. Na wniosek Lidera Projektu oraz Partneréw Projeklu zostalo przygotowanych 18
iteracji Dokumentaciji Inicjujgcej Projekt ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”
zawierajace] kluczowe zmiany wskazane przez Insiylucje Zarzadzajacg w kwestii
kwalifikowania kosziéw dla dziatania 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostgpnosci e-ustug,
przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

W dniu 22 lipca 2016 r. zostal zlozony wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywany
termin rozstrzygniecia konkursu to grudzien 2016 r.

Z uwagi na przewidywany termin rozstrzygnigcia konkursu w ramach dziatania 2.1.
.Podniesienie efekiywnosci i dostepnosci e-ustug” Regionainego Programu Operacyjnego
Wojewddziwa Podkarpackiego na fata 2014-2020, ki6ry planowany jest na grudziers 2016 r.,
istnieje ryzyko niewykonania wszystkich wydatkdw zaplanowanych na 2016 r., co spowoduje
koniecznos$¢ zmiany budZzetu na 2016 r. i przesunigcia ww. kwot na kolejne lata realizacji
projekiu.

PSIP bedzie otwartym systemem informacyjnym stuzgcym do wprowadzania, gromadzenia,
przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedna z jego gléwnych
funkcji bedzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: wojewodztwa, powiatow oraz
miast i gmin zintegrowanych z {ym systemem. Realizacja projektu PSIP umozliwi starostom
powiatowym oraz Marszalkowi wojewddztwa podkarpackiego wypelnienie wymogow
wynikajgcych z ustaw i rozporzadzen, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 4 marca 2010 .
o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw, nakladajgce wymog
utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacii
o nieruchomosciach.
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Zakres rzeczowy projekiu obejmuje:

— Budowe wojewadzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej;

— Wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informaciji przestrzenne;

— charakterze wojewddzkim;

~ Budowe powiatowych systeméw baz danych referencyjnych;

—  Wytworzenie nowych, unikatowych e-ustug zwigzanych z informacjg przestrzenng
z wykorzystaniem istniejacych zasobdw dokumentacji geodezyjnej i topograficznej;

—  Aklualizacje oraz digitalizacje zasobéw EGIB, BDOT500, GESUT;

— Integracje systemow informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi w JST;

—  Przesylanie danych do systemow centralnych ZSIN i ePUAP z powiatowych SIP oraz
wojewddzkiego SIP;

- Integracja baz referencyjnych powiatéw z systemem Geoportal;

- Doposazenie partnerow projektu w sprzet i infrastrukture teleinformatyczna

— Integracja wojewddzkiego oraz powiatowych systeméw Informaciji Przestrzenne
z systemem ePUAP

— Doposazenie powiatowych systemow informacji przestrzennej w urzadzenia, sprzgt
teleinformatyczny i oprogramowanie dziedzinowe

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

— Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) bedzie realizowany w ramach osi
I Cyfrowe Podkarpackie, dziatania 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostepnosci
e-usiug Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, w trybie konkursowym, ktérego wymogiem jest pozytywna ocena
formalna i merytoryczna, ktéra wplywa na decyzje Instytucji Zarzadzajgcej o wyborze
projektu do dofinansowania.

- Rezygnacja Partnerow z udziatu w Projekcie PSIP przed zawarciem umowy

— dofinansowanie.

—  Opoznienia lub brak mozliwosci realizacji projektow ze wzgledu na przekroczenie
limitéw szacowanych wydatkdw na realizacje zadan przez Wykonawcow

- w skladanych ofertach jak i ze wzgledu na procedurg odwolawcza.

~ Opédznienia w rozliczaniu Projektow z Instytucja Zarzadzajgca i ewentualnymi
Partnerami.

—  Opdznienia lub niewykonanie zadan realizowanych przez Wykonawcow.
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1.a.48 — ,Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2023

Poniesione
o Naktady finansowe RIS w | pélroczu br.

801 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 801 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 801 000,00 zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) jest przedsiewzieciem
realizowanym przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jego
gtéwnym celem jest rozszerzenie zakresu usiug $wiadczonych drogg elektroniczng oraz
podniesienie ich jakosci. Podjgte w projekcie dziatania majg przyczynic sie rowniez
do usprawnienia funkcjonowania Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemow: Elektronicznego obiegu
dokumentow, Systemu zarzgdzania finansami i zasobami UMWP oraz Nadzoru nad
wojewodzkimi jednostkami o$wiatowymi prowadzonymi przez Wojewodztwo Podkarpackie.
Powstala w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolno$¢ do
$wiadczenia ustug A2A, A2B i A2C za posrednictwem nowoczesnych narzedzi
wykorzystujacych Internet jako srodek ulatwiajgcy kontakt obywateli i przedsigbiorcow
z administracjg publiczna.

Realizacja przedsiewzigcia zostala zaplanowana z wykorzystaniem s$rodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa |1
— Cyfrowe Podkarpackie.

Studium wykonalnosci projektu zostalo w calosci przygotowane przez pracownikéw
Departamentu Spoleczenstwa Informacyjnego UMWP. Departament w tym zakresie
wspolpracuje rowniez z innymi departamentami zainteresowanymi we wdrazaniu narzedzi
informatycznych przeznaczonych do biezacej obstugi zadan tych departamentéw.

Whiosek o dofinansowanie projektu PSeAP-2 (w trybie konkursowym) zostat zlozony w dniu
1 marca 2016 r.

Termin zakonczenia realizacji projektu PSeAP-2 (wynikajacy z warunkow konkursu)
przewidziany jest na koniec marca 2018 r.

Ztozony wniosek przeszedt juz pozytywna oceng pod wzgledem formalnym, a obecnie jest
w trakcie oceny merytorycznej. Departament Spoleczenstwa Informacyjnego UMWP udzielit
juz wyjadnienn na uwagi wniesione przez ekspertéw i czeka na ostateczng informacje
co do uzyskania dofinansowania.

Pierwsze dziatania w projekcie zostaly zaplanowane jeszcze w |l kwartale 2016 roku. Byto nim
uruchomienie postepowania przetargowego na wylonienie wykonawcy wdrozenia
Elektronicznego obiegu dokumentéw w UMWP. Kolejne dziatania zostaly zaplanowane w 1|
kwartale (wylonienie Inzyniera kontraktu) oraz IV kwartale (pozostale postepowania
przetargowe). Ze wzgledu na przesunigcie terminu uchwalenia nowego prawa zamowien
publicznych wstrzymane zostaly (w UMWP) wszystkie postepowania prowadzone w ramach
tych przepisow, w tym roéwniez postgpowania na wdrozenie elektronicznego obiegu
dokumentow (EOD). System ten ma by¢ kluczowym elementem projektu PSeAP-2
uzalezniajgcym od siebie funkcjonowanie e-uslug oraz pozostalych systeméw
informatycznych. Zgodnie z ustaleniami realizacje wdrozenia elektronicznego obiegu
dokumentéw prowadzit bedzie Departament Organizacyjno-Prawny.
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Ziozenie wniosku o dofinansowanie poprzedzity dziatania;

Uchwala Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego Nr XIX/341/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrazenia zgody na przystgpienie do realizacji projektu Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej — 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa Il — Cyfrowe Podkarpackie
oraz Uchwala Nr 132/2843/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie
przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej — 2
(PSeAP-2).

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2
(PSeAP-2) zaklada sie:

— wytworzenie i udostepnienie e-ustug publicznych obstugiwanych przez merytoryczne
departamenty,

— wdrozenie narzedzia informatycznego (aplikacji internetowej) umozliwiajgcego
departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego udostepnianie aktywnych formularzy w postaci internetowego
generowania cyfrowych wnioskéw i formularzy,

- wdrozenie w Urzedzie Marszalkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Systemu elektronicznego obiegu dokumentow,

— wdrozenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewodzkimi  jednostkami
os$wiatowymi prowadzonymi przez Wojewodztwo Podkarpackie,

— wdrozenie Systemu zarzadzania finansami i zasobami UMWP,

~ zakup sprzetu informatycznego umozliwiajacego realizacje zakladanych w projekcie
celdw,

— integracje udostepnianych e-ustug z platformg ePUAP oraz Systemem e-Uslug
internetowych - portalu powstatego w ramach projektu PSeAP.

+ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Sposrod zagrozen zwigzanych z realizacjq projektu wymieni¢ nalezy:

— bardzo krotki czas na wdrozenie w Urzedzie systemdw informatycznych;

— skrécenie czasu na wdrozenie elektronicznego obiegu dokumentéw wynikajacy
z opdznienia uchwalenia prawa zamoéwienn publicznych skutkujgce konieczno$cig
.Zazebiania sig” wdrozen pozostalych elementow projekiu;

- przesuniecie terminu ogloszenia postepowan na wykonawstwo pozostalych elementow
projekiu PSeAP-2 wynikajace z opdznienia wdrazania EOD w UMWP (ze wzgledu na
konieczno$é prawidtowego opisania przedmiotu zaméwienia zasadnym jest najpierw
wylonienie wdrazanego EOD, a dopiero pdzniej opisywanie systemow, ktore majg z tym
ECD-em wspéipracowacd);

~ opoznienia w wylanianiu  wykonawcéw wynikajace z ewentuainych odwolan
w postepowaniach przetargowych.

Strona 47 z 86
RR-1X.301.62.2016.WD




1.a.49 - ,Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczen i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmujacej dziatke
ewidencyjng nr 1068 w obrebie 207 Srédmiescie na cele pomieszczen biurowych,
konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewd6dzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem dziatki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2017

Poniesione
o Naklady finansowe Flan2019 w | pélroczu br.

5 514 136,00 zt 61,40 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 514 136,00 zt 61,40 zt
Budzet Unii Europejskiej 1934 136,00 zi 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 3 500 000,00 z 61,40 zt
Inne 80 000,00 zt 0,00 z

e [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W ramach realizacji inwestycji w dniu 4 marca 2016 r. uprawomocnita sie decyzja o pozwoleniu
na budowe dla zadania - Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu uzytkowania
budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, dzialka nr 1068 obr. 207, na cele
pomieszczen biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewodzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem dziatki nr 1098/2 na miejsca parkingowe. W toku
uzyskiwania pozwolenia na budowe, konieczne bylo uzupelnienie wniosku o kopie
dokumentéw znajdujacych sie w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Urzedu Miasta
Rzeszowa, ktorego konsekwencjg jest oplata w wysokosci 61,40 zt brutto za sporzadzenie
kopii m.in. wypisu i wyrysu. W ramach realizacji inwestycji w dniu 14 marca 2016 r. zlozony
zostal wniosek o dofinansowanie projektéw w ramach osi priorytetowej Ill. Czysta Energia
dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.02.00-1Z.00-18-001/15
z kwota dofinansowania 3 419 999,06 zt brutto - wniosek zostal oceniony pozytywnie i zostat
zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Ponadto w ramach realizacji inwestycji
w dniu 28 kwietnia 2016 zostal zlozony wniosek o dotacje na zadanie inwestycyjne z ochrony
srodowiska Funduszu Ochrony $rodowiska i Gospodarki Wodnej z kwotg dotacji 80 000,00 zt
brutto, ktory planuje sie wykorzysta¢ jako wkiad wlasny do wniosku o dofinansowanie ww.
projektu RPO WP na lata 2014-2020. W dniu 30 ng'a 2016 r. przeprowadzona zostala kontrola
wstepna przez przedstawicieli Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej — kontrola
zakonczona pozytywnie bez zagrozenia dla realizacji zadania.

W dniu 15 marca 2016 r. ogloszone zostalo postgpowanie o udzielenie zamodwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, a w dniu 27
kwietnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszg oferte na wykonanie robé6t budowlanych.
W dniu 6 maja 2016 r. zostala podpisana umowa na wykonanie robét budowlanych
z Przedsiebiorstwem Wielobranzowym ,POLBUD” Szczepanski Tadeusz, z siedzibg
ul. Juliusza Stowackiego 24, 35-060 Rzeszoéw z terminem realizacji do 31 marca 2017 r. na
kwote 8 241 299,22 zt brutto.

Ponadto w celu realizacji i kontroli inwestycji oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg
zawarte zostaly umowy na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz funkgji
inspektora nadzoru autorskiego odpowiednio:

— nadzor inwestorski — 55 104,00 zt brutto;

— nadzor autorski — 24 600,00 zt brutto.
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W ramach realizacji Umowy przyjety zostat harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
na podstawie zawartych umow

inwestyciji,

a planowane wydatkowanie

inwestycji

i poniesionych wydatkow przedstawia sig nastepujgco:

Lp.

Opis

Zrodlo
finansowania

Rok 2016

Rok 2017

taczna
wartosé

Uslugi sporzadzania kopii dokumentow
znajdujacych sig w zasobie geodezyjnym
i kartograficznym (uzupetnienie wniosku
o pozwolenie na budowe - inwestycja
budynek Naruszewicza 11 w Rzeszowie}

JST

61,40

61,40

Rohota budowiana pn. "Przebudowa,
adaptacja, modernizacja pomieszczeh i
zmiana sposobu uzylkowania budynku
ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie,
obejmujgca dziatke ewidencyjng nr 1068
w obrebie 207 Srédmiescie na cele
pomieszczen biurowych,
konferencyjnych, archiwalnych i
magazynowych dla WUP w Rzeszowie
wraz z wykorzystaniem dzialki nr 1098/2
na miejsca parkingowe

RPO WP

1680 917,73

1065 581,14

JST i Wojewddzki
Fundusz Ochrony
Srodowiska —
wspéilinansowanie
do projekiu RPO
WP

296 632,55

188 045,50

JST

3172 909,13

1837 203,17

8241 299,22

Usluga prowadzenia nadzoru
inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pn. Przebudowa,
adaptacja, modernizacja pomieszczen i
zmiana sposobu uzytkowania budynku
ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie,
cbejmujaca dzialke ewidencying nr 1068
w obrebie 207 Srédmiescie na cele
pomieszczen biurowych,
konferencyinych, archiwalnych i
magazynowych dla Wojewodzkiego
Urzedu Pracy w Rzeszowie wraz z
wykorzystaniem dzialki nr 1098/2 na
miejsca parkingowe

RPO WP

10 960,18

7 306,78

JST -
wspdHinansowanie
do projekiu RPO
WP

1934,16

1289,44

JST

20 168,06

13 445,38

55 104,00

Nadzor autorski nad realizacja robot
budowlanych inwestycji pn.
Przebudowa, adaptacja, modernizacja
pomieszczeh i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ul. Naruszewicza
11 w Rzeszowie, obejmujaca dziatke
ewidencyjna nr 1068 w obrebie 207
Srédmiesdcie na cele pomieszezen
biurowych, konferencyinych,
archiwalnych i magazynowych dia
Wojewodzkiego Urzedu Pracy w
Rzeszowie wraz z wykorzystaniem
dzialki nr 1098/2 na miejsca parkingowe

JST

14 760,00

9 840,00

24 600,00

SUMA

5198 343,21

312272141

8 321 064,62

informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Majac na uwadze powyzsze informacje, zachodzi prawdopodobienstwo wykorzystania
srodkow  finansowych (wg powyzZszej tabeli) przeznaczonych na realizacje zadania
inwestycyjnego i realizacje zadania inwestycyjnego zgodnie z Wieloletnig Prognozg
Finansowg Wojewddztwa Podkarpackiego. Zaznaczy¢ nalezy, ze kwota przeznaczona na
realizacje zadania w roku 2016 uzalezniona jest od postepu robét budowlanych, kiéry moze
ulec zmianie z uwagi na ewentualne rozwigzywanie kwestii problematycznych wynikajacych
w trakcie realizagji robdt budowlanych
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1.a.50 — ,,Koordynacja sektora ekonomii spotecznej w wojewédztwie podkarpackim”

Okres realizacji zadania: 2016 — 2017

Naktady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | poétroczu br.

720 000,00 zt

119 281,92 zt

- wydatki biezace, z tego:

701 900,00 zt

119 281,92 zt

Budzet Unii Europejskiej 593 900,00 zt 83 562,31 zl
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 108 000,00 zt 35719,61 z
- wydatki majatkowe, z tego: 18 100,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 18 100,00 zi 0,00 z

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | potroczu 2016 roku:
Regionalny Osrodek Polityki Spoltecznej w Rzeszowie na odstawie decyzji w sprawie
dofinansowania projektu nr: WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia 14.04.2016 r. realizuje
projekt ,Koordynacja sektora ekonomii spotecznej w wojewddztwie podkarpackim” w ramach
dziatania 8.6

W ramach projektu realizowane sa 4 zadania z kosztéw bezposrednich oraz koszty posrednie.
Zadanie 1 — Powolanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Spolecznej

Zadanie 2 — Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w wojewodztwie
podkarpackim

Zadanie 3 — Promocja sektora ekonomii spotecznej oraz zwiekszenie widocznosci
Przedsiebiorstw Ekonomii Spotecznej

Zadanie 4 — zlecanie badan oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii spolecznej
W regionie.

Do realizacji zadan bezposrednich zatrudnione jest 3 osoby na pelny etat oraz 1 osoba na pol
etatu.

W | polroczu zrealizowano dziatania oraz poniesiono wydatki zwigzane z Posiedzeniem
Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Spotecznej, Targami oraz Kiermaszami
Ekonomii Spotecznej. Wyplacone rowniez zostaly wynagrodzenia personelu projektu
za | pétrocze 2016 roku.

W ramach kosztéw posrednich (zgodnie z podpisang Decyzjg o realizacji projektu na wydatki
zwigzane z kosztami projektu posrednimi przysluguje ryczalt w wysokosci 20% kosztow
bezposrednich projektu) na pdét etatu zatrudniony zostat koordynator projektu, ksiegowy
projektu w wymiarze 1 etat oraz inspektor ds. zaméwien publicznych w wymiarze % etatu.

W pierwszym pdlroczu wyplacone =zostaly wynagrodzenia w/w o0sob oraz koszty
administracyjne, czynsz, sprzatanie, c.o., energia, woda i smieci.

Wszystkie wydatki poniesione w | potroczu 2016 roku sfinansowane zostaly ze srodkow
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie (uchwala 169/3506/16 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 roku wyrazajaca zgode na zaangazowanie
$rodkéw na realizacje projektu).

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zgodnie z harmonogramem dziatan projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie
pn. ,Koordynacja sektora ekonomii spolecznej w wojewodziwie podkarpackim” utrudnienia
w realizacji dzialan nastgpity w dwéch zadaniach: Zadanie 2. Utworzenie i funkcjonowanie
regionalnych sieci kooperacji w wojewddztwie podkarpackim oraz zadanie 4. Zlecenie badan
oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii spotecznej w regionie — zrealizowane w/w
zadan nie bylo mozliwe ze wzgledu na podpisanie Decyzji o dofinansowaniu projektu
pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie w dniu 14.04.2016 r., a co za tym idzie brak
dostepnych $rodkéw na realizacje w/w dziatan. Dzialania te zostang zrealizowane w kolejnych
okresach rozliczeniowych trwania projektu.
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b) Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z umowami partnerstwa

publiczno — prywatnego; z tego:

e brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1

i 1.2), z tego:

1.c.1 — ,Program Operacyjny Kapitat Ludzki, Priorytety VI-IX (z wytaczeniem projektu
wlasnego WUP w ramach Poddziatania 8.1.4 PO KL oraz dziatania 9.2 PO KL)”

o Okres realizacji zadania: 2011 - 2016

Poniesione
e Naklady finansowe lan 2010 w | pélroczu br.
8 490,00 =zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 8 490,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 8 490,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Srodki pieniezne na 2016 r. zostaly zabezpieczone w celu ewentualnych wyplat na rzecz
Beneficjentéw. Niemniej jednak na dziert 30 czerwca 2016 r. nie planuje si¢ wykorzystania
tych Srodkow.

Wedlug stanu na dzien 30 czerwca 2016 roku w ramach przedsigwzigcia podpisano od 2007
roku 2.555 umoéw na laczna kwote wydatkéw kwalifikowalnych 2.572.971.154,12 zt. Stopien
zaawansowania realizacji przedsiewziecia jest wysoki, poniewaz poziom kontraktacji
w odniesieniu do alokacji (2.472.393.072,32 z}. — wg. kursu Euro 4,3631) w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki na lata 2007-2013 dla wojewddztwa podkarpackiego wyniost
104,07%. Ponadto, wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego kwota wydatkow
certyfikowanych przez Instytucje Zarzadzajacq do Komisji Europejskiej wyniosta
2.530.350.401,08 zi.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrozen realizacji przedsiewzigcia.

1.c.2 - ,,RPO WP na lata 2007-2013 - Os | = VII”

e Okres realizacji zadania: 2009 - 2017

Poniesione

o Naktady finansowe

Plan 2016

w | pélroczu br.

4 732 645,00 zt

1 940 507,93 zt

- wydatki biezgce, z tego:

400 000,00 zt

363 956,40 zt

Budzet Panstwa

400 000,00 zt

363 956,40 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

4 332 645,00 zt

1576 551,53 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

1329 997,00 z

0,00 zt

Budzet Panstwa

3 002 648,00 zt

1 676 551,53 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

Wydatki poniesione w | potroczu 2016 roku w zakresie zadan realizowanych w ramach osi
[1-VI] RPO WP na lata 2007-2013, dotyczyly nastepujacych dziatan:
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1) W ramach rozdziatu 60015 dla jednostek sekiora finanséw publicznych
zaplanowano wydatki na realizacje projektu kluczowego w ramach dzialania 2.1 schemat B
dot. usuwania skutkow powodzi realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg pn. ,Modernizacja
drog powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg'. Zakonczenie rzeczowe | finansowe
przedmiotowego projektu nastapilo w ub. roku, jednakze z uwagi na koniecznosé
przeprowadzenia kontroli na zakoriczenie realizacji projekiu, ktora przeprowadzana jest po
Zozeniu przez Beneficjenta wniosku o ptatnosé koncowa, co nastapito 16 listopada 2015r., nie
bylo mozliwe przekazanie $rodkéw do korica ub. roku. W efekcie niewykorzystane w pelni
$rodki z ub. roku zostaly zaplanowane na biezacy rok w kwocie 217 074 zi. Ostatecznie
rozliczenie projektu i przekazanie koncowej platnosci w wysokosci 216 849,71 zt nastapilo
w i kwartale 2016r. Zadanie zostalo zakoriczone, nie planuje sie juz platnosci.

2} W ramach rozdziatu 60016 dla jednostek sektora finanséw publicznych
zaplanowano wydatki na projekt kluczowy w ramach dzialania 2.1 schemat C dot. usuwania
skutkéw powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. ,Modernizacja drég gminnych
w Tarnobrzegu'. Realizacja projektu rzeczowa i finansowa zostala zakonczona w 2015r.,
jednakze z uwagi konieczno$¢ przeprowadzenia kontroli na zakonczenie realizacji projektu,
ktéra przeprowadzana jest po ziozeniu przez Beneficjenta wniosku o ptatnosé korncowa,
co nastgpilo 16 listopada 2015r., nie bylo moziiwe przekazanie $rodkéw do konca ub. roku.
W efekcie niewykorzystane w pelm srodki z ub. roku zostaly zaplanowane na rok biezacy
w wysokosci 409 600 zi. Srodki w kwocie 409 599,07 zi zostaty wyplacone na rzecz
Beneficjenta w Il kwartale 2016r. Zadanie zostalo zakorczone, nie planuje sie juz platnosci.

3) W ramach rozdzialu 80306 dia jednostek sektora finanséw publicznych
zaplanowano wydatki na realizacje projekidw kluczowych 2z zakresu dziatania 5.1
Infrastruktura edukacyjna, schemat A Szkoly wyzsze. Srodki okreslone w planie wydatkow na
rok 2016 dla projektu realizowanego przez jednostke sektora finanséw publicznych
fi. Uniwersytetu  Rzeszowskiego pn. ,Interdyscyplinarne  Centrum  Modelowania
Komputerowego” wynosily 120 725 zl., z czego w ramach platno$ci koncowej w | kwartale
2016r. wyplacono Beneficjentowi 120 373,14 zt.

W pozostalym zakresie plan wydatkéw na rok 2016 odnosit sie do projektu
zrealizowanego przez Wyzsza Szkolg Prawa i Administracfi pn. ,Rozbudowa ,Collegium
Securitatis” podstawg lepszego ksztalcenia”. Zadanie zostato zakoniczone, nie planuje sie juz
piatnosci.

4y W ramach rozdzialu 85111 dla jednostek sektora finanséw publicznych
zaplanowano wydatki w wysokosci 6 549,00 zt na realizacje projektu z zakresu dziatania 5.2
schemat A, tj. projekt Szpitala Wojewddzkiego nr 2 w Rzeszowie, pn. ,Nadbudowa bloku
dziecigcego H1 na potrzeby Oddzialu Onkohematologii Dzieci”. taczna kwota wydatkéw
przeznaczonych na realizacje tego projektu w 2016r. wynosila 6 549 zi. Srodki te zostaly
przekazane na rzecz Beneficjenta w | kwartale br. w ramach platnosci koficowej. Zadanie
zostato zakonczone, nie planuje sie juz ptatnosci.

» Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

1) W ramach rozdziatu 15011 § 2009 dla jednostek spoza sektora finanséw publicznych
zaplanowano facznie 270 000,00 zi. Wykonanie wynosi 258 378,96 zi. Natomiast na § 6209
plan wynosi 2 200 000,00 zt. Wykonanie wynosi 823 181,43 zt. Zabezpieczono $rodki
na platnosci w wysokosci 30 559,30 zi.

2) W ramach rozdzialu 15011 § 2009 dla jednostek sektora finanséw publicznych
zaplanowano tacznie 130 000,00 zt. Wydatkowanie wynosi 105 577,44 zi, nie planuje sig juz
platnosci.

3) W ramach rozdzialu 80306 dla jednostek spoza seklora finansow publicznych
zaplanowano wydatki w wysokosci 48 700,00 zi. Powyzsze $rodki nie zostaly wykorzystane,
nie planuje sie juz platnosci.

Kwoty wydatkow ujetych w ramach tego zadania na 2016 rok mogg zostaé
niewykorzystane w zakladanej wysokosci ze wzgledu na oszczednosci pojawiajace sie przy
rozliczaniu projektow, jak rowniez ze wzgledu na fakt, iz zabezpieczajg $rodki dia projekiow,
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ktére sg przedmiotem postgpowania prawnego lub odwolania administracyjnego o skutku
zawieszajacym, a obecnie trudno przewidzie¢ termin
i wynik rozstrzygnigcia.

1.c.3 — ,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéow osi | Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwoj 2014-2020”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

Naktady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | pélroczu br.

505 000,00 zt

3563 793,02 zt

- wydatki biezace, z tego:

505 000,00 zt

353 793,02 zt

Budzet Panstwa 505 000,00 zt 353 793,02 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Woykonanie planu w zakresie osi | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj na 2016
rok ksztaltuje sie na poziomie 70,05%.

Wediug stanu na dzien 30 czerwca 2016 roku tacznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzedéw Pracy z terenu woj. podkarpackiego od
poczatku realizacji PO WER, podpisano 57 uméw na taczna kwote wydatkow kwalifikowalnych
179.725.801,28 zi, taczna kwota wydatkow kwalifikowalnych w ramach wnioskow o ptatnos¢
i korekt do wnioskow o platno$é wyniosta 75.719.613,11 zt. Warto$¢ wydatkow przekazanych
do Instytucji Certyfikujacej PO WER w deklaracjach wydatkow wyniosta 73.042.095,78 zt.

W ramach realizacji PO WER Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie pelnigcy rolg Instytucii
Posredniczacej, oprocz wyptaty beneficjentom $rodkéw wspdtfinansowania krajowego
opisanych wyzej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie
elektronicznej) zlecenia platnosci $rodkéw europejskich. Srodki te sg przekazywane
bezposrednio z rachunku Ministra Finansow w BGK do beneficjentow z pominigciem
przeplywu przez budzet wojewodztwa w zwigzku, z czym nie sq objete planem dochodow
i wydatkéw budzetu wojewodztwa.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrozen realizacji przedsigwzigcia.
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1.c.4 - ,Dotacja celowa na rzecz beneficjentéow osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujgcych projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

Poniesione
e Naktady finansowe ridn ety w | pélroczu br.
1000 000,00 zt 0,00 z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Patistwa 1 000 000,00 z 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Wydatki majgtkowe zaplanowane w kwocie 1 000 000,- z} zostaly zrealizowane w wysoko$ci
0,- zt i dotyczyly dotacji celowych dla beneficjentow realizujacych projekty w ramach | Osi
priorytetowej Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, dziatanie 1.3 Promowanie
przedsigbiorczosci Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
2014-2020, w zakresie uzbrajania terenéw inwestycyjnych, ktérzy spetniwszy warunki dot.
charakteru rewitalizacyjnego projektu, mogg ubiegaé sie o $rodki budzetu panstwa.

W | pélroczu 2016 roku w zakresie osi | ogloszono 1 konkurs w ramach dziatania 1.3
Promowanie przedsigbiorczosci - typ projektéw — Strefy aktywnosci gospodarczej — Konkurs
dedykowany dla MOF (Miejskich Osrodkéw Funkcjonalnych). Nabor wnioskow rozpoczal sie
30.06.2016 r. Wnioski mogg by¢ skladane do 28.10.2016 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwat nabér wnioskow o dofinansowanie w ramach
konkursu ogtoszonego w Il pétroczu 2015 roku w powyzszym dziataniu 1.3 Promowanie
przedsigbiorczosci - typ projektow - Strefy aktywnosci gospodarczej - konkurs ogtoszony 26
listopada 2015 r. (czas trwania naboru: 29.12.2015 r. — 31.03.2016 r., kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektéw w ramach konkursu: 50 000 000,00 zt, ilo$¢ zlozonych wnioskow:
3 szt. , wnioskowana kwota: 20 605 998,93 zl.).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocene formalng i merytoryczng dla wnioskow
o dofinansowanie zlozonych w ogtoszonym konkursie w ramach dziatania 1.3 Promowanie
przedsigbiorczosci - typ projektow - Strefy aktywnos$ci gospodarczej - oceng formalng przeszio
3 wnioski o dofinansowanie, z ktérych 1 projekt uzyskat ocene pozytywna, a 2 wnioski
oceniono negatywnie. Przeprowadzono oceng merytoryczng 1 wniosku o dofinansowanie
zakonczong oceng pozytywna.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy i nie dokonano pozytywnej oceny
wnioskow o platnosé, w zwigzku z tym kwota wydatkowania wyniosta 0,00 zt.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W ramach rozstrzygnigtego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektéw, ktorych
zakres rzeczowy warunkowalby mozliwo$¢ wspéifinansowania wydatkow srodkami budzetu
panstwa. Niemniej jednak, nalezy uwzgledni¢ potencjaing mozliwo$é¢ zaangazowania tych
$rodkow przez projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach w dziatania 1.3
Promowanie przedsigbiorczosci. Na chwile obecna brak informacji na temat terminéw
realizacji tych projektéw oraz spelnienia przestanek, ktére przesgdzajg o mozliwosci
wspolfinansowania projektoéw z budzetu panstwa. Zatem kwota wydatkow ujeta w WPF na
2016 rok stanowi obecnie zabezpieczenie na realizacje w/w projektéw. Majac na uwadze
powyzsze, na biezgco analizowane sg realne mozliwosci wykonania ustalonego planu,
a w miare potrzeb przedktadane bedg stosowne wnioski o zmiane WPF.
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1.c.5 —,,Dotacja celowa na rzecz beneficjentow osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata
2014 - 2020”

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

Poniesione
o Naktlady finansowe Rlan2016 w | pélroczu br.
26 685 554,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 26 661 554,00 zt 0,00 zt
Budzet Paiistwa 26 661 554,00 zi 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 24 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 24 000,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w I pétroczu 2016 roku:

Wedlug stanu na 30 czerwca 2016 r. nie podpisano umow, ktére wpisywalyby sie
w przedmiotowe przedsiewziecie. W zwigzku z rozstrzygnieciami konkursow pierwsze umowy
zostang podpisane w lipcu 2016 r.

Niemniej jednak do 30 czerwca br. podpisano 32 umowy na taczna kwote wydatkéw
kwalifikowalnych 57.093.846,79 zl, z czego 29 umow (51.748.846,79 zt) w ramach Dzialania
7.2 Poprawa sytuacji oséb bezrobotnych na rynku pracy — projekty pozakonkursowe
Powiatowych Urzedow Pracy, 1 umowe (1.440.000,00 zt) w ramach Dzialania 8.6 Koordynacja
sektora ekonomii spolecznej w regionie — projekt pozakonkursowy Regionalnego Os$rodka
Pomocy Spotecznej oraz 2 umowy (3.905.000,00 zt) w ramach dziatania 9.6 Wsparcie
stypendialne dla ucznidw — projekty pozakonkursowe realizowane przez Departament
Edukacji Nauki i Sportu UM WP.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrozen realizacji przedsiewziecia.

1.c.6 — ,Zakup, modernizacja, naprawy, przeglady i rewizje pojazdéw szynowych”

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2019

Poniesione
¢ Naklady finansowe Flan 2016 w | pétroczu br.

300 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 300 000,00 zt 0,00 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zi 0,00 zt
Inne: 300 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
Budzet Wojewddzlwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z
Budzet Parnstwa 0,00 zt 0,00 z
Inne 0,00 zi 0,00 zi

¢ [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zaplanowane prace modernizacyjne i naprawcze szacowane byly na wyzszg kwote niz
zaplanowana. Obecnie trwa ustalanie nowego zakresu prac naprawczych na pojazdach
stanowigcych wiasnos¢ wojewodztwa.

Planuje sie wykorzysta¢ srodki w Il pétroczu br.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.c.7 — Utrzymanie zespoloéw trakcyjnych

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2024

Poniesione
e Naktady finansowe Flan.20ls w | pétroczu br.
2 045 000,00 zt 736 940,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 045 000,00 zt 736 940,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 445 000,00 z 329 856,00 zi
Inne 1 600 000,00 z 407 084,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie srodkow na ustugi serwisowo — utrzymaniowo —
naprawcze, swiadczone na podstawie zawartych uméw z producentami nowych pojazdow
szynowych, zakupionych przez wojewodztwo podkarpackie. Kwota wydatkéw uzalezniona jest
od ilosci km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

Pozostale srodki planuje sie wykorzysta¢ w Il pdtroczu br.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku nizszego niz planowano przebiegu pojazdéw, $rodki zostang zaangazowane
w latach nastepnych.

1.c.8 — ,,Utrzymanie zespotéw trakcyjnych POIiS”

o Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe Ridn =116 w | pétroczu br.

547 500,00 zt

143 574,75 zt

- wydatki biezace, z tego:

547 500,00 zt

143 574,75 zt

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 100 000,00 zt 26 847,31 zt
Inne 447 500,00 z 116 727,44 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:
Uslugi $wiadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego
zakupionego przez wojewddztwo podkarpackie w ramach POIi$ . Wykonanie kosztéw
uzaleznione jest od planowanego przebiegu pojazdow.
Pozostate srodki planuje sie wykorzysta¢ w |l poiroczu br.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku nizszego niz planowano przebiegu pojazdu, srodki zostang zaangazowane
w latach nastepnych.
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1.¢.9 — ,,Utrzymanie zespolow trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2025

Poniesione
o Naktady finansowe panglle w | potroczu br.

0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Inne: 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zi
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 z
Inne 0,00 zt 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | po6lroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.

1.c.10 — ,Rekompensata nalezna przewoznikowi z tytulu wykonywania kolejowych
przewozéw oso6b - w ramach uzytecznosci publicznej”

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2020

Poniesione
o Naklady finansowe Plan:ad1o w | pétroczu br.
40 230 600,00 zt 16 743 387,42
- wydatki biezace, z tego: 40 230 600,00 zt 16 743 387,42
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 40230 600,00 zt 16 743 387,42
Inne 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:
Srodki przekazane zostaly na podstawie zawartej z Przewozy Regionalne sp. z o.o.
w Warszawie, umowy Nr OR-1V.273.1.66.2015 z dnia 22.12.2015 r. o $wiadczenie uslug
publicznych w zakresie kolejowych przewozéw pasazerskich organizowanych przez
Wojewddztwo Podkarpackie w 2016 r.
Zgodnie z ww. umowa planuje sie wydatkowanie srodkow w Il potroczu 2016 .

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen realizacji zadania

1.¢.11 — ,Ubezpieczenie pojazdéw szynowych”

o Okres realizacji zadania: 2013 - 2016

Poniesione
¢ Naklady finansowe Rlan 2016 w | pétroczu br.

0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 z
Inne: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
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o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:
W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkow na w/w przedsiewzigcie.

1.c.12 — ,,Opracowanie Studium wykonalnosci dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej — PKA”

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2016

Poniesione
o Nakiady finansowe Flan 2016 w | potroczu br.
333 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 333 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 333 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | péiroczu 2016 roku:

Z kwoty 333 000,00 zt, przeznaczonej na ,, Opracowanie Studium Wykonalnosci dla zadania
Budowa Podmigjskiej Kolei Aglomeracyjnej — PKA”. Obecnie planujemy ptatno$¢ za wykonany
| etap studium, a w drugiej polowie roku planujemy ptatnosci za wykonane kolejne etapy
zgodnie z harmonogramem.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W przypadku opoznien wykonania prac niewykorzystane s$rodki zostang przeniesione
na 2017 r.

Strona 58 z 86
RR-1X.301.62.2016. WD



1.¢.13 —,,Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewodzkiej Nr 987
Kolbuszowa - Sedziszow Matopolski w m. Sedziszow Matopolski - realizowanego
w ramach projektu POIiS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek

Krakow - Rzeszow, etap IlI"

Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
e Nakfady finansowe Rlan2016 w | pélroczu br.
450 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 450 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 450 000,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotg calkowita realizacji zadania 450.000,00 zt.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 — 2016. Trwajq prace zwigzane z ogfoszeniem

przetargu w miesigcu sierpniu.

W pierwszym polroczu 2016 roku na realizacje zadania nie wydatkowano Srodkéw
finansowych.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

1.c.14 — ,,Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowych”

Okres realizacji zadania: 2012 - 2018

Poniesione
e Naktady finansowe Jignee0re w | pélroczu br.
3 225 000,00 zt 133 732,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego:

3 225 000,00 zt

133 732,00 zt

Budzet Wojewodztwa

3 130 000,00 zt

106 180,00 zt

Inne

95 000,00 z

27 552,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | potroczu 2016 roku:
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STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH - stan na dzien 26.07.2016 r.

Lp.

Nazwa realizowanego zadania

Termin

Stan zaawansowania R .
realizacji

2

3 4

Opracowanie dokumentacji projektowej | uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
dla zadania pn.; ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewddzkiej Nr 881 Sokotow Mip. - Laacul -
Kanczuga — Zurawica od km 16+660 do km 17+528
wraz z budowg mosiu na rz. Wislok i niezbedng
infrastruktura techniczna, budowlami, urzgdzeniami
budowlanymi oraz rozbiérka istniejgcego mostu w
km 17+312 w miejscowosci Czarna”. {nazwa
zmieniona po aneksie)

zadanle_w lrgkc:e 31.08.2016
realizacji

Opracowanie dokumentacji projeklowej i uzyskanie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
dla zadania pn.: ,Rozhudowa drogi wojewddzkiej Nr
985 Nagnajow — Barandw Sandomierski — Mielec —
Debica polegajaca na hudowie chodnika w obrebie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 985 (ul.
Sandomierska) z droga powiatowa nr 1295R (ul.
Rzeszowska) wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi
w miejscowosci Debica”

Zadanie zakoiczono,
trwa koficowe
rozliczanie zadania. 15.05.2016
PZDW oczekuje na
faklure od wykonawcy.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowe] wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje inweslycji drogowej z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 878 od km
4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” w ramach zadania pn.. "Rozbudowa
Al. Gen. W. Sikorskiego

Zadanie zakonczono,
trwa kp ncowe . L istopad
rozliczanie zadania. 2015r
PZDW oczekuje na )
fakture od wykonawcy.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego
dla zadania pn."Budowa nowego cdcinka drogi
wojewodzkigj Nr 835 Lublin — Wysokie - Bilgoraj
Sieniawa — Przeworsk -- Kanczuga ~ Dynow -
Grabownica Starzernska od skrzyzowania z drogg,
krajowq Nr 4 w miejscowosci Gwizdaj do
skrzyzowania z droga wojewo6dzkg Nr 835 w
miejscowosci Przeworsk”

zadanie zrealizowane,
rozliczone w i pélroczu
2016 . 15.03.2016
wydatkowano:
25.000,00 zi
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Opracowanie dokumentaciji projekiowsj | uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe} z rygorem nalychmiastowej wykonalno$ci
dia zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
878 Rzeszow — Dylagowka od krn 5+026,8 do km
5+060,12 na terenie miasta Rzeszow i od km
5+060,12 do skrzyzowania z drogq powiatowa nr
1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudowa na
terenie miasta Tyczyn oraz budowg mostu na rzece
Strug w km 5+067,42 wraz z niezbedng,
infrastrukiurg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowianymi” oraz petnienie nadzoru autorskiego w
ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkisj Nr 878 na odcinku od ul. Strazackiegj
w Rzeszowie do skrzyzowania z droga powiatowa
nr 1404R w migjscowosci Tyczyn wraz z budowg
mostu na rzece Strug”

zadanie w trakcie Marzec
realizacji 2017 r.

Opracowanie programu funkcionalno — uzytkowego
dia zadania pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej Nr 992
Jaslo — Zarzecze — Nowy Zmigrod — Krempna —~
Swiatkowa — Grab — Ozenna — granica panstwa,
pomiedzy droga krajowa nr 28 a drogag krajowa nr
73 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w
miejscowosci Jaslo” w ramach zadania pn.: "
Budowa drogi wojewadzkiej nr 992 Jaslo - Granica
Panstwa na odcinku pomiedzy drogag krajowa nr 28
a drogg krajowg nr 73"

zadanie zakoniiczono,
trwa rozliczanie zadania

PZDW oczekuje na marzec

fakture od wykonawcy. 2016 .
wydatkowano:
27.552,00 z1

Opracowanie projektow budowlanych i uzyskanie
decyzji: 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz pozwolenia na budowe z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci dia zadania
polegajacego na rozbudowie i przebudowie drogi
wojewodzkiej Nr 885 Przemys! — Hermanowice -
Granica Panstwa na odcinku od skrzyzowania z ui.
Herburtow i ul. Obozowa w m. Przemysl, w Km ok.
3+652, do km ck. 10+292 w m. Malhowice wraz

Z rozbidrka | budowg mostow na potoku Jawor w km
3+675 I na potoku Malinowski

w km 7+181, przebudowa, budowa niezbednej
infrastrukiury technicznej, budowli

i urzadzen budowlanych araz pelnienie nadzoru
autorskiego”.

zadanie w trakcie 17.07.2017
realizacji T,

Opracowanie programu funkcjonaino — uzytkowego
dla zadania pn.: ,Przebudowa, budowa i rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Géra — Radomysl
Wielki — Mielec, oraz przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 983 Sadkowa Gora — Mielec:

Etap | , Etap Hl, Etlap lil, Etap V.4

Etap IV.2

zadanie zrealizowane, | 30.11.2015
frwa rozliczanie zadania r.
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~<Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z
rygorem natychmiastowej wykonalnosci
pozwalajacych na realizacje zadania polegajacego
na rozbudowie i przebudowie drogi wojew6dzkiej Nr
897 Tylawa — Komarnicza — Cisna — Ustrzyki Gdorne
— Wolosate — Granica Panslwa na odcinku od km
0+000 do km 11+900 wraz z rozbidrkg i budowa
mostoéw: na poloku Panna w km 0+18bwm.
Tylawa, rzece Jasioclka w km 2+144 w m. Tylawa,
rzece Jasiotka w km 8+158 w m. Jasliska, potoku
Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jasliska,
rzece Jasiolka w km 11+713 w m. Wola Nizna i
zabezpisczeniem osuwiska w km 3+100 wm.
Daliowa oraz przehudowsg i budowg niezbednej
infrastrukiury technicznej, budowli i urzadzen
budowlanych” wraz z peinieniem nadzoru
autorskiego.

zadanie w traKcie
reatizagji

17 lipca
2017r.

10

Opracowanie dokumentacji projeklowej | uzyskanie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestygji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
985 Nagnajow — Barandw Sandomierski — Mielec —
Debica, polegajgca na budowie skrzyzowania {typu
rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R
wraz z niezbedng infrastrukiurg techniczna,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi w
miejscowosci Pustynia” oraz pelnienie nadzoru
autorskiego w ramach w/w zadania.

zadanie w trakcie
realizacji

Grudzieni
2017r.

11

Opracowanie kompleksowej dokumentacii
prejektowej pn.: ,Rozbudowa DW Nr 869 od wezia
S-19 Jasionka do wezla DK 9 w Rudnej Malej (etap
Il} wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

zadanie w trakcie
realizacji
wydatkowano:
51.660,00 zi

Grudziefy
2016r.

12

Sporzgdzenie dwoch studiow wykonalnosci w
ramach projektu pn.: ,Budowa i rozbudowa DW Nr
869 na odcinku od wezla S-19 Jasionka do wezia
DK 9 w Rudnej Malej

Zadanie zakoiiczono.
wydatkowano:
29.520,00 zt

21 marca
2016r.

13

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z
rygorem natychmiastowej wykonainosci dla zadania
pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 988 Babica
— Strzyzow — Wisniowa — Twierdza — Warzyce od
km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 wm.
Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 wm.
Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Widniowa
-- Twierdza - Warzyce od km ok. 1+841 do km ok.
5+290 w m. Czudec wraz z przebudowa, budowg
niezbednej infrastrukiury technicznej, budowli i
urzadzen budowlanych” w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku
Babica — Zabordw wraz z budowg obwodnicy
Czudca” oraz pelnienie nadzoru autorskiego w
ramach ww. zadania

zadanie w trakcie
realizacji

Wrzesien
20171,

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.¢.15 — ,, Zimowe utrzymanie drég”

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2017

Poniesione
o Naktady finansowe flan 2016 w | pélroczu br.
6 651 308,00 zt 3 619 654,90 zt
- wydatki biezgce, z tego: 6 651 308,00 zt 3619 654,90 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 651 308,00 zi 3619 654,90 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Sie¢ drég wojewddzkich jest podzielona na pigé standardéw zimowego utrzymania drég.
Zaliczanie drég do poszczegolnych standardéw uzaleznione jest od obcigzenia ruchem i
funkcji drogi w sieci. W ramach zimowego utrzymania drog byly realizowane zadania przy
zachowaniu obowigzujgcych standardéw zimowego utrzymania drég. Na zimowe utrzymanie
drég w pierwszym poélroczu 2016 roku wydatkowano — 3.741.661,37 zl, co stanowi 53,28 %
wykonania planowanych wydatkéw w kwocie 7.021.759,00 zt. Kwota ta obejmuje wydatki
dotyczace zakupu materiatéw do zimowego utrzymania drég: piasek do przemieszania z solg,
sél. Wydatki na zakupy wyniosly tacznie 1.255.691,20 zt (paragraf 4210 zakup materialow i
wyposazenia). Ponadto wydatkowano $rodki w wysoko$ci 2.485.970,17 zt (paragraf 4300
zakup usiug pozostatych), na ustugi zwigzane z wynajmem sprzetu do zwalczania sliskosci i
odéniezania tj. plugi wirnikowe, plugo — piaskarki, tadowarki, koparko — tadowarki, petnieniem
dyzuréw przy zimowym utrzymaniu drég oraz na pozostale wydatki zwigzane z zimowym
utrzymaniem drég i obiektow mostowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddztwa
Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. ,zimowe utrzymanie drog wojewodzkich” z kwota
planu na rok 2016 w wysokosci 6.651.308,00 z. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem
realizacji na lata 2010 — 2017.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Posiadane $rodki na zimowe utrzymanie drog stanowig zabezpieczenie w materiale oraz
sprzecie zgodne z przyjeta uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego o standardach
zimowego utrzymania drog wojewadzkich. Przez okres ostatnich 4 lat na skutek sprzyjajacych
warunkow atmosferycznych powstawaly oszczednosci na zadaniu. Jednak w przypadku
wystapienia zim o duzej czestotliwosci opaddw ($nieg, deszcz ze $niegiem, marznacy deszcz
itp.) i czestych przypadkéw przechodzenia temperatury powietrza przez zero (09)
przeznaczone $rodki moga okazaé sig¢ niewystarczajace i konieczne bedzie dokonywanie
zwiekszenia nakltadow na realizacje zadan w ramach przedsigwzigcia.
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1.c.16 — ,Remonty czgstkowe nawierzchni”

o Okres realizacji zadania: 2013 - 2017

Poniesione
o Naktady finansowe Flan 2016 w | pétroczu br.
3 000 000,00 zt 1595 136,87 2t
- wydatki biezgce, z tego: 3 000 000,00 zt 1 595 136,87 zt
Budzet Wojewodztiwa Podkarpackiego 3 000 000,00 zi 1595 136,87 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Remonty czastkowe drég wojewddzkich i krétkie naktadki w pierwszej polowie roku 2016
wykonywano remonty remonterem i masa na powierzchni 33,308 tys.m2, wykonano
powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 8,731 tys. m2, wykonano krotkie naktadki
na powierzchni 5,997 tys.m2, likwidowano przetomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni
7,916 tys.m2, wykonano profilowanie masg 1.052 ton, - na taczng wartos¢ — 1.595.136,87 zl,
(paragraf 4270 zakup uslug remontowych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej
Wojewodztwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. remonty czastkowe drog
wojewddzkich” z kwotg planu na rok 2016 w wysokoéci 3.000.000,00 zl. Zadanie wpisane jest
do WPF z okresem realizacji na lata 2013 — 2017 z kwotg calkowitg 19 105 498,00 zi.
W ramach realizacji zadania wydatkowano w pierwszym polroczu roku 2016 kwote lgczng
1.595.136,87 zt, z czego w ramach $rodkow znajdujacych sie w WPF wydatkowano na zadanie
kwote 1.595.136,87 zl.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Przeznaczone $rodki na remonty czastkowe pozwalajg na wykonanie najniezbedniejszych
prac remontowych. Pozostale prace beda wykonywane w kolejnych latach w ramach
mozliwosci budzetu Wojewodztwa.
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1.¢.17 — ,Czyszczenie nawierzchni ulic i urzadzen odwadniajgcych w ciagu drog
wojewodzkich na terenie wojewoédztwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczen

z nawierzchni porowatej”.

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2017

e Naktady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | pélroczu br.

900 000,00 zt

506 843,21 zt

~ wydatki biezace, z tego:

900 000,00 zt

506 843,21 zt

Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego

900 000,00 zi

506 843,21 zi

- wydatki majatkowe, z tego:

0,00 zt

0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni

1.124.900 m2) wydatkowano kwote — 524.384,92 z{, (paragraf 4300 zakup uslug pozostatych).
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewddziwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie
pn. ,czyszczenie nawierzchni ulic i urzadzen odwadniajacych w ciggu drog wojewoédzkich
na terenie wojewddztwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczen z nawierzchni
porowatej” z kwota planu na rok 2016 w wysokosci 900.000,00 zt. Zadanie wpisane jest do
WPF z okresem realizacji na lata 2015 — 2017 z kwotg calkowitg 2 700 000,00 zI. W ramach
realizacji zadania znajdujacego sie w WPF wydatkowano na zadanie kwote 506 843,21 zi

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Przeznaczone $rodki na czyszczenie drog wojewodzkich pozwalaja wylgcznie na wykonanie
najniezbedniejszych prac.

1.c.18 — ,,Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

e Okres realizacji zadania: 2013 — 2016

Poniesione
o Naklady finansowe Flansiie w | pétroczu br.
150 000,00 zt 54 243,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 150 000,00 zt 54 243,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 54 243,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | péiroczu 2016 roku:.

Na przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej zostala zawarta umowa na kwote 144 648,00 zi,
kwota 5 352,00 zt stanowi oszczgdno$ci poprzetargowe. W |l pétroczu na tym zadaniu zostang
wprowadzone zmiany w planie wydatkow ujetych w WPF.

Realizacja wydatkéw uzalezniona jest od ilosci zlozonych przez przewoznikow wnioskéw
o udzielenie lub zmiane zezwolenia. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest
przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowe;.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Na obecnym etapie frudno jest oszacowac ile wnioskéw zostanie zlozone przez przewoznikow
w Il polroczu br. Planuje sie wydatkowanie kwoly zgodnie z zawartg umowa. ‘
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1.¢.19 — ,Dofinansowanie budowy tgcznikéw do wezléw autostrady i drogi ekspresowej,
realizowanych przez powiaty na terenie Wojewodztwa Podkarpackiego”

Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakifady finansowe il w | pélroczu br.
110 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 110 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 110 000,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania dofinansowane zostang nastepujace inwestycje:

1. Rozbudowa lgcznika autostrady A4- drogi powiatowej na odcinku od granic miasta
Rzeszowa do wezta Rzeszow — Polnoc” — etap |- zaklada sie udzielnie dotacji na realizacje
zadania w roku 2016 — 30 000,00 zt,

2. Rozbudowa {gcznika drogi ekspresowej S-19 — drogi powiatowej na odcinku od wezia
Rzeszow — Poludnie do drogi krajowej Nr 19 - zaktada sie udzielnie dotacji na realizacje
zadania w roku 2016 — 30 000,00 zi,

3. Budowa lgcznika autostrady A4 (wezet Sedziszéw Malopolski) z drogg krajowg Nr 94 wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi” — etap | -
zaklada sie udzielnie dotacji na realizacje zadania w roku 2016 — 50 000 zt,

t.gczna kwota dotacji w roku 2016 wynosi: 110 000 zt.

W celu prawidiowej realizacji w/w inwestycji Wojewddziwo Podkarpackie zawarlo z kazdym
z beneficjentow stosowne porozumienia, na podstawie ktérych Powiatowi Rzeszowskiemu,
Powiatowi Ropczycko- Sedziszowskiemu zostanie do konca listopada 2016 r., przekazana
kwota okreslona w porozumieniu

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen realizacji zadania.

1.¢.20 - ,,Budowa tgcznika od wezta autostrady A4 Debica — Wschéd do DK4 i DW985
(Zawada — Pustynia)”.

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
¢ Naktady finansowe hean 2015 w | pélroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 zt
Budzet Panstwa 0,00 z 0,00 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:
W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.
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1.c.21 — ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 872 Loniéw - Swiniary - Rzeka Wista -
Baranow Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Krélewski - Bojanéw - Nisko na
odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece teg w km 50+567

w miejscowosci Przyszow”,

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2017

Poniesione
o Naklady finansowe Rldn 2016 w | pétroczu br.
2000 000,00 z 0,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 000 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 039 868,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 960 132,00 z! 0,00 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych

efektach w I pétroczu 2016 roku:

Trwa postepowanie przetargowe na realizacje tego zadania. W dniu 5 sierpnia 2016 roku

nastapito otwarcie ofert, aktualnie twa ich sprawdzanie.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
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1.¢.22 — ,Muzeum Polakéw ratujacych Zydéw na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmoéw
w Markowej”

o Okres realizacji zadania: 2010 — 2016

Poniesione
o Naklady finansowe fan 21k w | pélroczu br.
1755 477,00 zt 1252 042,51 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 1755 477,00 zt 1.252 042,51 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 1755 477,00 zt 1252 042,51 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Zakonczono budowe budynku Muzeum wraz z robotami wykonczeniowymi, kompletem
wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robotami zewnetrznymi uzbrojenia
i docelowego urzgdzenia dzialki Muzeum. Zakonczono réwniez realizacje instalacji
multimedialnej AV oraz wykonano scenografie wystawy stalej Muzeum. W dniu 17.03.2016 r,
nastgpilo uroczyste otwarcie i udostepnienie Muzeum do zwiedzania z udziatlem: Prezydenta
RP Pana Andrzeja Dudy, przedstawicieli Rzadu, Sejmu, Senatu, Duchowienstwa
i przedstawicieli samorzaddw z Wojewddztwa Podkarpackiego oraz miejscowej ludnosci
i zaproszonych gosci.

W ramach zadania w | poéiroczu 2016 roku : dokonczono realizacje rob6t wykonczeniowych
i instalacyjnych w budynku Muzeum oraz przeprowadzono koncowe odbiory techniczne robot
budowlano — instalacyjnych. Trwaly intensywne prace zwigzane z instalacja multimedialng AV,
kompletowano i realizowano dostawe i montaz elementéw scenografii i wyposazenia stalego
Muzeum, pozyskiwano i gromadzono materialy merytoryczne do urzgdzenia wystawy stalej
Muzeum. Do zakonczenia w Il potroczu 2016 roku pozostaly niewielkie prace kosmetyczne na
zewnatrz budynku Muzeum oraz zakupy brakujacych elementdw wyposazenia ruchomego
Muzeum.

o [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zadanie zakonczone, do wykonania pozostaly niewielkie roboty zewnetrzne i zakupy
wyposazenia ruchomego Muzeum. Nie ma Zzadnych zagrozen w realizacji zadania.

Strona 68 z 86
RR-1X.301.62.2016. WD



1.¢.23 — ,,Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej Rzeczypospolitej”

Okres realizacji zadania: 2015 — 2017

Poniesione
o Naklady finansowe Rlan 2016 w | pélroczu br.
150 000,00 zt 29 520,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 150 000,00 =zt 29 520,00 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 150 000,00 zt 29.520,00 zl

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadania wykonane zostalo studium wykonalnos$ci projektu na podstawie
ktérego przygotowany zostat wniosek o dofinansowanie ze $rodkéw RPO WP. Obecnie
wniosek jest poddany ocenie merytorycznej. Rzeczowa realizacja czesci zadania objetej
wnioskiem o dofinansowanie nie zostata jeszcze rozpoczeta.
Réwnolegle, w ramach przygotowania przedsigwzigcia realizowane sg rowniez zadania
dotyczace opracowania zalozen merytorycznych i ram prawno-organizacyjnych instytucji
kultury docelowo =zarzadzajgcej portalem Muzeum Dziedzictwa Kresow Dawnej
Rzeczypospolitej w formie ustug doradczych oraz organizacji posiedzenia seminarium
programotworczego dzialajacego przy Komitecie Sterujgcym projektu MDKDR. Oprocz tego
podejmowano dalsze konsultacje z obecnymi i potencjalnymi partnerami nowej instytuciji
w zakresie formuly dziatania i digitalizacji zbiorow

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania nie jest zagrozona, $rodki z budzetu wojewodztwa zaplanowane na
zadanie zostang wykorzystane w Il potowie 2016r.

1.c.24 - ,Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemow bezpieczenstwa
ppoz., antywlamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego
w Krosnie”

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2018

Poniesione
o Nakfady finansowe Bl 2316 w | pélroczu br.
217 500,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 217 500,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 217 500,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 z 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Do dnia 30.06.2016 r. nie wydatkowano $rodkéw. Muzeum Podkarpackie posiada opracowang
z wtasnych $rodkéw kompletng dokumentacje projektowg wraz z kosztorysem inwestorskim
i pozwoleniem na budowe. W | poifroczu 2016 roku przystgpiono do opracowania studium
wykonalnos$ci. Realizacja dalszych prac planowana jest w Il péiroczu 2016 roku i uzalezniona
jest od ogloszenia naboru i pozyskania dofinansowania z RPO WP na lata 2014 — 2020

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W przypadku opdznienia w naborze i ocenie projektéw w Osi 4 RPO WP 2014 - 2020,
Dzialanie 4.4 — Kultura oraz opéZnienia w zawarciu umowy o dofinansowanie zadania, istnieje
zagrozenie niewykorzystania srodkow z budzetu wojewdédztwa zaplanowanych na 2016 rok.
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1.c.256 - ,,Ochrona i udostepnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji tancuckiej
poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobow Muzeum - Zamku
w Lancucie (OR-KA II)”

Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Naklady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | pétroczu br.

866 279,00 zt

548 357,47 zt

- wydatki biezgce, z tego:

822 779,00 zt

548 357,47 zt

Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 822 779,00 z 548 357,47 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 43 500,00 =zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 43 500,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zaawansowanie na dzien 30.06.2016 r.: Zakoriczono zostaly prace remontowo — renowacyjne
wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia  z dachéwek na calym budynku Zamku,
zakonczono prace wzmacniajgce i renowacyjne stropow nad Il pietrem budynku Zamku (wraz
z wymiang izolacji termicznej i przeciwwilgociowej), wykonano wymiane i remont instalacji
elektrycznych, zakonczono kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych
wnetrz wszystkich pomieszczen na |l pietrze i wybranych pomieszczen na | pietrze w budynku
Zamku (realizowane jako 3 =zadania konserwatorskie), kontynuowano konserwacje
dodatkowych wnetrz i konserwacje zabytkowych mebli stanowigcych wyposazenie
pomieszczen, rozpoczeto digitalizacje zestawdw naczyrn kuchennych i toaletowych oraz
digitalizacje odnowionych pomieszczen Zamku.

W ramach zadania w | pdlroczu 2016 roku kontynuowano podstawowe prace konserwatorskie
pomieszczen | i Il pigtra budynku Zamku wraz z pracami zabezpieczajacymi stropéw nad
Il pigtrem oraz wymiang i remontem instalacji elektrycznych, wykonano konserwacje
dodatkowych wnetrz w budynku Zamku tj. Gabinetu w Wiezy Zegarowej, Pokoju
Werandowego i Apartamentu Chinskiego, wykonywano konserwacje zabytkowych mebli
i konserwacje zachowawczq ,,makaty chinskiej”, realizowano digitalizacje naczyn kuchennych
i toaletowych, przystapiono do digitalizacji odnowionych pomieszczen Zamku.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Prace, zakupy i dostawy przebiegaja zgodnie z zawarta umowag i uzgodnionym

harmonogramem z Operatorem MF EOG, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie — nie wystepujg zagrozenia w realizacji przedsiewziecia.

Strona 70 z 86
RR-1X.301.62.2016.WD



1.c.26 - ,,Pogram wspierania edukacji uzdolnionej mtodziezy "Nie zagubi¢ talentu” —

stypendia”

Okres realizacji zadania: 2008 — 2025

o Naklady finansowe

Plan 2016

Poniesione
w | pélroczu br.

200 000,00 zt

118 800,00 zt

- wydatki biezace, z tego:

200 000,00 zt

118 800,00 z}

Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego

200 000,00 zt

118 800,00 zi

- wydatki majatkowe, z tego:

0,00 zt

0,00 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych

efektach w | pélroczu 2016 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej mlodziezy ,Nie zagubi¢ talentu” jest realizowany od
2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostalo 346
stypendiow na kwote 987 480,00 zt co stanowi 32,4% planowanych naktadow finansowych.
Nabér wnioskow odbywa sie co roku w terminie do 30 lipca i cieszy si¢ bardzo duzym
zainteresowaniem ws$rdd ucznidw, rodzicéw i nauczycieli. Dzigki pozyskanym srodkom
finansowym ze stypendiow uzdolniona miodziez ma mozliwosé poszerzania swoich zdolnosci

oraz inwestowania we wilasny rozwoj.

W roku 2016 w WPF zaplanowano kwote 200 000,00 zt na realizacje w/w programu, do korica
| potrocza wydano 118 800,00 zt na wyplate 66 stypendiow za osiggnigcia w jednej dziedzinie
sztuki oraz za osiagniecia naukowe. Pozostala kwota zostanie wyplacona na stypendia za
okres od wrzesnia do grudnia br.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.27 — ,Opracowanie aktualizacji Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2016

Poniesione
e Naklady finansowe Rian 2016 w | pélroczu br.
8 487,00 zt 0,00
- wydatki biezgce, z tego: 8 487,00 zt 0,00
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 8 487,00 zt 0,00
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2016 roku:

Projekt aktualizacji Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem
Inwestycyjnym, zostat zaopiniowany przez organy wykonawcze gmin

z obszaru wojewddztwa podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Rozpoczeto procedure wynikajaca z art. 39 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Uchwalenie aktualizacji Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem
Inwestycyjnym nie bedzie mozliwe w ustawowym terminie ze wzgledu na brak Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami.

Strona 71 z 86
RR-1X.301.62.2016. WD



1.c.28 — ,,Tworzenie opracowan kartograficznych na podstawie bazy danych obiektéw

topograficznych (BDOT10k) z terenu wojewddztwa podkarpackiego”

Okres realizacji zadania: 2012 - 2017

Poniesione
o Naklady finansowe Bl 2016 w | pétroczu br.
800 000,00 zt 46 086,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 800 000,00 =zt 46 086,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 800 000,00 zi 46 086,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych
efektach w | potroczu 2016 roku:

W pierwszym polroczu 2016 roku jednostka poniosta wydatki na w/w zadanie
w kwocie 133.086,- zt w tym:
- 46.086,-zt - ze $rodkéw budzetu wojewddztwa

Wyzej wymienione wydatki zostaly poniesione na realizacje 2 etapdw umowy 19/2015 z dnia
06.11.2015 r. na ,Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy
Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru wojewddztwa
podkarpackiego cze$¢ V" polegajacych na weryfikaciji

i uzupelnieniu bazy BDOT10k na podstawie materialéw zrodiowych, wykonanie
zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i zredagowanie warstwic
i pozostalych obiektow rzezby terenu oraz uzgodnienie polozenia obiektéw BDOT10k
bedacych w relacji przestrzennej z obiektami rzezby terenu. Pozostale 4 etapy ww. umowy
beda zrealizowane w Il pélroczu 2016 r ze srodkéw budzetu wojewddztwa na kwote 199.629,-
zt.

Efektem rzeczowym poniesionych wydatkéw w pierwszym pélroczu br. na realizacje zadania
jest czesciowe opracowanie 72 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od poczatku realizacji zadania do konca pierwszego pétrocza br. zrealizowano zakres zadania
o wartosci 1.328.378,- zl, co stanowi 53,1% planowanych igcznych naktadéw finansowych.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na opdznienie we wdrozeniu dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego
2014 roku do porzadku krajowego, w celu uniknigcia ryzyka popelnienia zwigzanych z tym
nieprawidlowosci jednostka nie oglosila jeszcze przetargu na realizacje dalszej czesci wiw
zadania, co stanowi potencjalne zagrozenie

w wykonaniu zaplanowanych wydatkéw na ten cel w budzecie jednostki na 2016 rok.
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1.c.29 — ,,Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren wojewodztwa
podkarpackiego”

e Okres realizacji zadania: 2002 — 2018

Poniesione
o Naklady finansowe Rlan;2016 w | poélroczu br.
1832 630,00 zt 478 543,97 zt
- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1832 630,00 zt 478 543,97 zt
Budzet Pansiwa 1832 630,00 zt 478 543,97 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Kwota wydatkéw poniesionych w | péiroczu b.r.: 478 543,97 zt, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 478 543,97 zt - ze srodkoéw budzetu panstwa na: opracowanie dokumentaciji
projektowych (243 392,40 zt), wykupy gruntéw pod inwestycje, wyplate odszkodowan
wraz z kosztami towarzyszacymi tym czynnosciom (235 151,57 zt).

Zrealizowane wydatki w okresie | pélrocza b.r. stanowig 26,11 % ogoétem zaplanowanych
$rodkoéw finansowych na realizacje zadania w 2016 roku.

Realizacja przedmiotowego =zadania stanowi podstawe do rozpoczecia procesow
inwestycyjnych, dla zadan planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest
zlecenie opracowania koncepcji, studidow programowo - przestrzennych, dokumentacji
projektowych, materiatow do przeprowadzenia ocen oddzialywania przedsiewziec¢
na $rodowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowe/realizacje
inwestycji wigcznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbednych decyzji zadanie przechodzi
w faze realizacji. W | pdlroczu 2016 r. kontynuowano prace zwiazane z opracowaniem
dokumentacji projektowych (projektéw budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono
postepowania przetargowe oraz zawarto umowe na opracowanie 1 nowego projektu. Kolejne
postepowania przetargowe na opracowanie nowych projektéw budowlanych i wykonawczych
zaplanowano na |l péirocze b.r. Trwaly takze prace zwigzane z uzyskiwaniem niezbednych
decyzji administracyjnych, wykupami gruntéw pod inwestycje oraz wyplatg odszkodowan za
skladniki roslinne. Nalezy stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji ujetych w ramach
przedmiotowego zadania przebiegata w sposdb prawidiowy. Na kilku projektach pojawity sie
jedynie niewielkie opdznienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, gtownie pozwolen na
realizacje inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciagajacymi sig procedurami
administracyjnymi. W zwigzku z tym do umoéw z wykonawcami prac projektowych zostaty
zawarte stosowne aneksy.

¢ [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W | pdiroczu b.r. realizacja projektu przebiegala w sposéb prawidtowy, nie ma zagrozenia dla
jego dalszej realizacji.
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1.c.30 — ,Zabezpieczenie przed powodzig miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
ksztaltowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsiewzigcie inwestycyjne: Strug-etap I-
odcinkowa przebudowa - ksztaltowanie przekroju podiuznego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na dlugosci 8,62 km na terenie miejscowosci: Rzeszow, gm. Rzeszow,
Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

o Okres realizacji zadania: 2008 — 2018

Poniesione
¢ Naktady finansowe I w | pélroczu br.
87 096,00 zt 87 095,35 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 87 096,00 zt 87 095,35 zt
Budzet Paristwa 87 096,00 zi 87 095,35 zi

o [nformacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | po6iroczu 2016 roku:

Kwota wydatkow poniesionych w | péiroczu 2016 r.: 87 095,35 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
— § 6050 — 87 095,35 zt - ze $rodkow budzetu panstwa na wykupy gruntéw pod
inwestycje (86 179,00 zi), zakup wypiséw z aktu notarialnego (916,35 zt).

Zrealizowane wydatki w okresie | pélrocza b.r. stanowig blisko 100 % ogdétem zaplanowanych
Srodkow finansowych na realizacje projektu w 2016 r.

W | polroczu b.r. kontynuowano czynnosci zwigzane z wykupem gruntéw pod przedmiotowq
inwestycje. W celu zapewnienia peinej zgodnosci przedmiotowego projektu z przepisami
krajowymi i unijnymi (a w efekcie umozliwienie realizacji rob6t w przysziosci) konieczne bylo
uzyskanie nowej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydat decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra w marcu 2016 r. stata sie ostateczna. Okreslone
w niej warunki realizacji przedsiewzigcia sg podstawg do zlecenia wykonania dokumentagiji
projektowej dla omawianego zadania, jak réwniez do uzyskania kolejnych, niezbednych
do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizacje
inwestycji. Z chwilg zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych w Il poélroczu b.r.
planuje si¢ zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego
projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W | pélroczu b.r. realizacja projektu przebiegata w sposob prawidlowy. Plan zostal
zrealizowany w 100 %.
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1.¢.31 — ,Wista - etap 1 - rozbudowa prawego watu rzeki Wisty w km 5+950 - 15+819
na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Gora) do Kocémierzowa (granica woj.
podkarpackiego i Swigtokrzyskiego)”

o Okres realizacji zadania: 2011 — 2017

Poniesione
o Nakfady finansowe Rla=b16 w | pétroczu br.
15 589 151,00 zt 53 193,70 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 15 589 151,00 zt 53 193,70 zt
Budzet Panstwa 15 589 151,00 z 53 193,70 zi

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | poétroczu 2016 roku:

Kwota wydatkéw poniesionych w | péiroczu b.r.: 53 193,70 zi, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

— § 6050 — 53 193,70 zt - ze srodkéw budzetu panstwa na wykonanie 3 operatow
szacunkowych wyceny nieruchomos$ci gruntowych (2 852,37 zl) oraz na wyplate
odszkodowan za przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa wraz
z kosztami temu towarzyszacymi (50 341,33 zi).

Zrealizowane wydatki w okresie | polrocza b.r. stanowig 0,34 % ogétem zaplanowanych
Srodkow finansowych na realizacje projektu w 2016 roku.

Zadanie posiada kompletng dokumentacje projektowa, uzyskano wszystkie niezbedne
decyzje administracyjne. Aby moc w pemni zrealizowaé projekt konieczna okazala sig jeszcze
budowa drogi przeciwpowodziowe] (eksploatacyjnej) w km walu od 11+430 — 11+930,
na realizacje ktérej w marcu b.r. uzyskano decyzje o pozwoleniu na realizacjg inwestyciji,
wydang przez Wojewode Podkarpackiego. Decyzja ta stala sig¢ ostateczna w maju b.r.
W | potroczu b.r. kontynuowano takze czynnosci zwigzane z wyplatg odszkodowan za
przejecie gruntéw pod inwestycje na rzecz Skarbu Panstwa na podstawie decyzji wydawanych
przez Wojewode Podkarpackiego dla dzialek posiadajacych uregulowane stany prawne
dzialek. W pozostalych przypadkach sktadane byly wnioski do Sadu Rejonowego w Rzeszowie
o wplate kwot odszkodowan do depozytu sadowego. Opracowane zostaly takze 3 operaty
szacunkowe wyceny nieruchomosci gruntowych.

Zgodnie z politykami i procedurami Banku Swiatowego realizujac przedsigwziecia
inwestycyjne nalezy zapewni¢ system monitoringu nad realizacjq zalecen i warunkow
natozonych w decyzji $rodowiskowej przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska. W tym
celu na potrzeby realizacji kazdego projektu niezbgdne jest opracowanie dokumentu pn. Plan
Zarzadzania Srodowiskiem (PZS). W my$l wymogow BS dokument ten stanowi konieczng
i integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej. Plan Zarzgdzania Srodowiskiem zostat zlecony
przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty (BKP)
do opracowania jeszcze w |V kwartale 2015 r. Firmie konsultingowej Sweco Consulting (Firma
Grontmij zmienita nazwe na Sweco Consulting). W maju br. opracowany projekt PZS zostal
przekazany do Banku Swiatowego celem uzyskania akceptacji tegoz dokumentu (tzw. no
objection). W miesigcu czerwcu b.r. rozpoczal sie 14 dniowy proces upublicznienia
przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogloszenia
w lokalnej prasie i udostepnienie do wgladu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu
do publicznej wiadomosci zakorczy sie 12 lipca 2016 r debatg, podczas ktérej zostang
omoéwione wszystkie zgloszone uwagi spoleczenstwa. Wnioski z konsultacji zostang
zamieszczone w ostatecznej wersji PZS-a, ktéra zostanie ponownie przekazana za
posrednictwem BKP do siedziby BS celem uzyskania ostatecznego no objection. Dopiero
z chwilg uzyskania tej klauzuli Inwestor moze dolaczy¢ ten dokument do dokumentacii
przetargowej i wszczaé procedure przetargowg. Polityki Operacyjne Banku Swiatowego
naktadajg rowniez konieczno$é sporzadzenia Planu pozyskania nieruchomosci i przesiedlen
(RAP). Przedmiotowy dokument jest opracowywany réwniez przez Firme Sweco Consulting
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i podobnie jak PZS zostanie podany do publicznej wiadomosci. Podstawowym celem Planu
przesiedlen jest okreSlenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym
oddziatywaniom na spoleczenstwo wynikajacych z pozyskania nieruchomosci w ramach
realizowanego zadania, a tam gdzie unikniecie takich oddzialywan nie jest mozliwe — ich
minimalizacja i kompensacia. W miesiqcu maju b.r. PZMIUW zakoriczyt prace nad
opracowaniem specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) dia projektu Wisfa — efap
1, z uwzglednieniem uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13.05.2016 r. ustawy o zmianie ustawy
— Prawno Zamowien Publicznych. Przedmiotowa specyfikacja przestana zostata do BKP takze
w maju b.r. z zastrzezeniem mozliwosci ewentualnych modyfikacji zapiséw w przypadku
wniesienia poprawek w dalszym etapie procesu legislacyjnego. W miesigcu czerwcu b.r. Senat
RP wprowadzit 120 poprawek do ustawy o zmianie ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, w
zwigzku z czym PZMIUW przeprowadzit analize uchwalonych przez Senat poprawek oraz
zakresu ich zastosowania do SIWZ. W dniu 24.06.2016 r. do BKP zostala przestana finalna
wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli no objection. Wszczecie procedury przetargowej na
wylonienie wykonawcy robot budowlano — montazowych zaplanowano na Il pélrocze b.r.
z chwilg uzyskania akceptacji Banku Swiatowego przestanej SIWZ. Po zawarciu kontrakiu
zostang rozpoczete roboty budowlano — montazowe.

Oprécz informacji przedstawionych powyzej w miesigcu kwietniu b.r. PZMiUW w Rzeszowie
opracowat i przeslat do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisly propozycje planu wydatkdw na lata dia przedmiotowego projektu.

* Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W | pélroczu b.r. realizacja projektu nieco sie opdznila z przyczyn niezaleznych od PZMiUW
w Rzeszowie. Pierwotnie planowano wszczecie procedury przetargowej jeszcze w | polroczu
b.r., jednak w zwigzku ze zmiang przepiséw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych konieczne
bylo ponowne opracowanie SIWZ z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w projekcie ww.
ustawy. Jednoczesnie czasochionne okazalo sig opracowanie przez firme konsultingowg
Grontmij dokumentu Plan Zarzadzania Srodowiskiem, stanowiacego niezbedny zalacznik
dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej zagrozone wydaje sig by¢ wydatkowanie zabezpieczonej w planie wydatkéw
2016 r. kwoty w wysoko$ci 15 419 151 zi, kfdra zaplanowana zostala na realizacje projekiu
ze $rodkéw Banku Swiatowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wytonionym
wykonawcg robot budowlano — montazowych to grudziert 2016 r. A zatem nie bedzie mozliwe
zrealizowanie zaplanowanego przerobu na 2016 rok w ciagu tak krétkiego czasu i tym samym
hie uda si¢ wydatkowac¢ srodkéw finansowych. Gléwnym tego powodem sg przede wszystkim
powstate opdznienia w opracowaniu dokumentdw wymaganych przy rozpoczeciu procedur
przetargowych (Plan Zarzadzania Srodowiskiem, Plan pozyskania nieruchomosci
i przesiedien) oraz zmiana ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Nalezy takze nadmienié, ze
w przypadku projektow finansowanych przez Bank Swiatowy szereg dokumentéw wymaga
akceptacji ze strony tej instytuciji i uzyskania kiauzuli no objection, co takze jest czasochlonne.
Ponadlo w przypadku pojawienia sie pytan w trakcie postepowan przetargowych takze termin
zawarcia umowy z wykonawca robét moze przesunac sie w czasie.
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1.¢.32 — ,Nadzér projektowo - konstrukcyjny. Zarzadzanie Projektem, pomoc techniczna
oraz wsparcie jednostek wdrazania projektu w zakresie wdrazania Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty”

¢ Okres realizacji zadania: 2016 — 2022

Poniesione
¢ Naklady finansowe Elan 2016 w | pélroczu br.
500 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =zt
- wydatki majatkowe, z tego: 500 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 500 000,00 z 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | poétroczu 2016 roku:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 wrzes$nia 2015r. w sprawie wspolpracy
w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisty usiugi
konsultingowe realizowane beda na rzecz trzech jednostek realizujgcych Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisly tj. Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Kielcach, Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie,
Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. Szacunkowa wartos¢
ustug konsultingowych $wiadczonych na rzecz PZMiUW wynosi 34 653 000 zi. Jednostkg
prowadzacg caloksztalt spraw zwigzanych z procedurg wylonienia Konsultanta Wsparcia
Technicznego jest Swietokrzyski Zarzad Melioraciji i Urzadzenn Wodnych w Kielcach. W dniu
14 pazdziernika 2015 r. zostalo opublikowane na stronie Banku Swiatowego Zaproszenie do
Wyrazenia Zainteresowania (tzw. REQI), a nastepnie w dniu 16 pazdziernika 2015 r. tozsama
informacja ukazala sie na stronie SZMIUW w Kielcach (jako jednostki wiodacej
w postepowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiIUW w Krakowie.
Pierwsza faza postepowania tzw. prekwalifikacja zostata juz zakoriczona. W 2016 r. Komisja
Przetargowa dokonata wyboru 6 firm, ktére znalazly sie na tzw. krotkiej liscie. Do Banku
Swiatowego przestano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji — no objection.
Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30.06.2016 r. do oferentéw z kroétkiej listy zostaly przestane
Zaproszenia do skiadania ofert. Druga faza postepowania przetargowego zakonczy sie
podpisaniem 3 odrebnych kontraktéw na ustugi konsultingowe. Przewiduje sig, ze nastgpi to
w |V kwartale b.r. dlatego tez zaplanowane naklady finansowe na 2016 r. w kwocie 500 000 z!
mogg zostac niewykorzystane.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Nalezy nadmieni¢, ze w chwili obecnej zagrozone wydaje sig¢ by¢ wydatkowanie zaplanowane;j
w 2016 r. kwoty w wysokosci 500 000 zi, ktéra przewidziana zostala na realizacje ustug
konsultingowych ze $rodkéw Banku Swiatowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu
z wylonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego to listopad 2016 r. W tak krétkim okresie
czasu nie bedzie zatem mozliwe zrealizowanie zakresu rzeczowego, jaki zaplanowany zostat
w ramach zabezpieczonej kwoty na 2016 rok. Ponadto w przypadku pojawienia si¢ pytan
w trakcie postepowania przetargowego takze termin zawarcia umowy z wylonionym
Konsultantem Wsparcia Technicznego moze przesung¢ sie w czasie.
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1.c.33 - ,Promocja Wojewddztwa Podkarpackiego za  posrednictwem
miedzynarodowego przewoznika lotniczego”

o Okres realizacji zadania: 2015 - 2018

Poniesione
o Naklady finansowe Pl w | pélroczu br.
7 500 000,00 zt 3 125 000,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 7 500 000,00 zt 3 125 000,00 zt
Budzet Wojewddzlwa Podkarpackiego 7 500 000,00 zt 3 125 000,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | potroczu 2016 roku:

Realizacja ustug promocyjnych przez migdzynarodowego przewoznika lotniczego w | péiroczu
2016 roku:

1)

reklama wojewoddztwa na stronach internetowych przewoznika:

— 1 banner na gléwnej stronie w polu ,homepage carousel’ (w rezultacie dodatkowych

negocjacji przeprowadzonych w 2015 roku, przewoznik zadeklarowal nieodptatnie,
tymczasowo zamiesci¢ grafike reklamowa Wojewddztwa w tym miejscu);

2 bannery na podstronie ,Airports&Tourism” poswieconej destynacjom przewoznika (na
podstronie, tymczasowo zamieszczony jest jeden dodatkowy baner reklamowy — usfuga
Swiadczona nieodptatnie; oba bannery przekierowujg na anglojezyczng strone internetowq
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej http://podkarpackie.travel/en);
podstrona stanowigca mini przewodnik po Rzeszowie i Podkarpaciu (,Flights to Rzeszow”)
— dzialanie w dalszym ciggu realizowane jest przez przewoznika dodatkowo (w umowie
brak jest zapiséw poswigconych temu dziatlaniu);

zamieszczenie reklam Wojewddztwa Podkarpackiego na zewnatrz i wewnatrz samolotow
przewoznika lotniczego:

na kadtubie dwdch samolotéw Ryanair Ltd. o numerach rejestracyjnych: EI-ENJ i EI-EMO,
zamieszczony jest namalowany banner promocyjny wojewddziwa, przedstawiajacy znak
promocyjny regionu;

uzycie reklam Wojewddztwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagazu
podrecznego w 5 samolotach przewoznika. Do korica lutego 2016 r. reklamy zamieszczone
byly w samolotach o numerach rejestracyjnych: EI-DWE, EI-DWH, EI-DWO, EI-DYA oraz
EI-DWT. W dniu 9 marca, na wniosek Zamawiajagcego nastapita zmiana grafik
reklamowych. Nowe reklamy umiejscowione zostaly w samolotach o nastepujacych
numerach rejestracyjnych: EI-DYY, EI-DPD, EI-EFO, EI-EBV oraz EI-DPM. Samoloty
te operujg w ramach calej sieci polaczen Ryanair Ltd.;

zamieszczenie reklamy wojewodziwa podkarpackiego w czasopismie poktadowym
przewoznika lotniczego:

calostronicowa reklama Wojewddziwa Podkarpackiego w dwoch wydaniach gazetki
pokiadowej Ryanair, nieprzerwanie przez 6 miesigcy (wydania: styczen-marzec oraz
marzec-czerwiec). W drugim wydaniu gazetki, na wniosek Zamawiajgcego, zmieniona
zostala grafika reklamy;

umieszczenie bannerdéw reklamowych w mailach rozsylanych przez przewoznika lotniczego
do klientéw i partneréw biznesowych:

zgodnie z umowa, przewoznik zobowigzany jest umieszczaé¢ bannery reklamowe z logo
Wojewodztwa Podkarpackiego, co najmniej 10 razy w roku w wiadomosciach e-mail
rozsytanych do swoich partnerow biznesowych i klientéw na terenie catej Europy;

w pierwszym potroczu 2016 roku, przewoznik rozestat 5 tzw. ,bottom buttonéw” na rynek:
Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Norwegii;

organizacja wyjazdéw informacyjnych — study tour dla dziennikarzy zagranicznych

w dniach 07-11.06.2016 r. zorganizowany zostal objazd studyjny dla dziennikarzy z Wielkigj
Brytanii. W objezdzie udziat wziely cztery osoby: Natasha Blair, Nicolas Robinson, Robert
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Szydlowski oraz Mariusz Zych. Giéwnym celem objazdu bylo zaprezentowanie
Podkarpacia wsréd mediow i spolecznosci biznesowej z Londynu. Zgodnie z umowa,
przewoznik przekazat bilety lotnicze w obie strony dla uczestnikow przedsiewzigcia.

¢ [nformacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Plan zostanie wykonany zgodnie z zalozeniem. Zagrozen w zakresie wykonania oraz
oszczednosci nie przywiduje sie
1.¢.34 - ,,Wspdlorganizacja Forum ,,Europa-Ukraina”.

e Okres realizacji zadania: 2017 — 2021

Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan2916 w | pétroczu br.
0,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
Budzet Wojewodziwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 =z

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | poiroczu 2016 roku:
W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatkéw na w/w przedsiewzigcie.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen w realizacji zadania.

135 ~— ,Wojewddzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Osoéb
Niepelnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spolecznemu Na lata 2008-
2020".

o Okres realizacji zadania: 2011 - 2020

Plan 2016 Poniesione

Naktady finansowe

w | pélroczu br.

777 925,00 zt

367 820,00 zt

- wydatki biezace, z tego:

777 925,00 zt

367 820,00 zt

777 925,00 zi

367 820,00 zt

Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego

- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zi 0,00 zi

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Uchwatlg Nr 149/3120/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
23 lutego 2016 roku ogtoszono konkurs ofert na realizacje w 2016 roku programu
wojewddzkiego pod nazwa ,Wojewodzki Program Na Rzecz Wyréwnywania Szans Oséb
Niepelnosprawnych i Przeciwdziatania Ich Wykluczeniu Spolecznemu na lata 2008 — 2020,
na tgczna kwote 777 925,00 zt. Uchwata Nr 1793648/16 =z dnia 23 maja 2016 roku
rozdysponowano w catosci srodki, przyznajac dotacje dla 31 organizacji pozarzgadowych.
Na dzien 30 czerwca 2016 roku odpisano 26 umodw, przekazano srodki w wysokosci
367 820,00 zt. Kolejne umowy podpisywane sg sukcesywnie w zaleznosci od terminu realizacji
zadania.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Moga nastgpi¢ drobne zwroty srodkow, koricem 2016 roku i poczgtkiem 2017 roku —
po zlozeniu przez organizacje pozarzadowe sprawozdan z realizacji zadan.
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1.¢.36 — ,,Program wsparcia leczenia nieptodnosci mieszkancow Podkarpacia metoda
Naprotechnologii na lata 2014-2016".

e Okres realizacji zadania: 2014 — 2016

Poniesione
e Naktady finansowe Blahiio w | pétroczu br.
70 000,00 zt 42 750,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 70 000,00 =zt 42 750,00 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 70 000,00 zt 42 750,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym z programu skorzystato 75 par. Przeprowadzono 4 spotkania
szkoleniowe grupowe, wprowadzajace w zagadnienia zwiazane z metoda Naprotechnologii.
Nastepnie kontynuowane byly indywidualne spotkania z instruktorem. Odbylo sie w tym
okresie 294 spotkan indywidualnych. Wykaz uzyskanych cigz od poczatku trwania projektu
(pazdziernik 2014) do 30.06.2016: liczba uzyskanych cigz 48, liczba urodzonych dzieci — 16.
Liczbe uzyskanych ciaz mozna oceni¢ jako bardzo wysoka, biorac pod uwage fakt, ze niektére
pary dopiero niedawno rozpoczely udziat w programie (diagnostyka i leczenia). Skutecznos$é
Naprotechnologii zdecydowanie rosnie w miare uplywu czasu ze wzgledu na trwajacg
diagnostyke i leczenie. Zdaniem tworcy metody powinna by¢é mierzona co najmniej po dwdch
latach leczenia. Z tego powodu nie sposéb na dzien 30 czerwca 2016 r. (koniec finansowania
programu) podac¢ dane statystyczne dotyczgce skutecznosci metody w ramach realizowanego
programu.

Na podstawie ankiet oceniajacych prace instruktora wynika, ze zdecydowana wiekszos¢ par
ocenia wartos¢ instruktazu oraz osobe instruktora bardzo pozytywnie.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.¢.37 — ,Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji

Publicznej”.

o Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

Poniesione
¢ Naklady finansowe Flan:2016 w | pétroczu br.
32 600,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 32 600,00 =zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 32 600,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadania realizowane w zwigzku z utrzymaniem projektu:

— administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania
Danych dla projektu PSeAP pod katem prawidlowosci dziatania, wydajnosci oraz
dostepnosci

— administracja i zarzadzanie uzytkownikami SEUNCPI, tworzenie i nadzér nad opisami
oraz kartami e-ustug PSeAP we wspolpracy z administratorami JST

— zglaszanie wad w tym awari w HELPDESK oraz kontakt z GW w zakresie
oprogramowania i infrastruktury

— monitoring i utrzymanie wskaznikow projekiu PSeAP, wspolpraca z partnerami projekt
w zakresie zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSeAP

— obsluga instytucji kontrolujgcych projekt PSeAP i realizacja zalecen pokontrolnych.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatkéw, dotyczacych biezgcych zadan utrzymaniowych, nie
zidentyfikowano ryzyk wynikajgcych z ich niewykonania.

1.¢.38 — ,,Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.
e Okres realizacji zadania: 2014 — 2019

Poniesione
e Naktady finansowe Rlan 2016 w | pdétroczu br.
82 340,00 zt 16 445,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 82 340,00 zt 16 445,00 zi
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 82 340,00 z 16 445,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych

efektach w | pétroczu 2016 roku:

Zadania realizowane w zwigzku z utrzymaniem projektu:

— nadzor i wspolpraca z Administratorem RCIM, i ktéry swiadczyl ustugi administracyjne na
rzecz RCIM oraz wspotpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.

— prowadzenie dzialan majacych na celu zapewnienie mediow dla RCIM (prad, Internet).

— obsluga instytucji kontrolujacych projekt PSIM i realizacja zalecen pokontrolnych.

— monitoring i utrzymanie wskaznikéw projektu- wspotpraca Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej w zakresie
zwiekszania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerdow projektu

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W odniesieniu do planowanych wydatkdw, dotyczacych biezgcych zadan utrzymaniowych, nie
zidentyfikowano ryzyk wynikajacych z ich niewykonania.
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1.c.39 - ,Utrzymanie projektu pn. Sie¢ Szerokopasmowa Polski .Wschodniej -
Wojewodztwo Podkarpackie”.

Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

Poniesione
o Naktady finansowe Hin2016 w | poétroczu br.
250 000,00 =zt 150.412,50 zt
- wydatki biezace, z tego: 250 000,00 zt 150.412,50 z}
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 250 000,00 zt 150.412,50 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

Wydatki zrealizowane w | pélroczu 2016 roku dotyczyly kosztow zastepstwa procesowego
oraz ustug doradczych poniesionych w zwigzku z toczacymi sie postepowaniami w sprawie
o zaplate z powddztwa Alcatel Lucent Sp. z o0.0. przeciwko Wojewddztwu Podkarpackiemu
oraz w sprawie o zaplate z powodztwa Wojewddztwa Podkarpackiego przeciwko Otwarte
Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Zadania zwigzane z utrzymaniem projektu:

monitoring i utrzymanie wskaznikow projektu SSPW;

wspolpraca z operatorem w zakresie poprawnosci dziatania sieci SSPW;

biezgce monitorowanie sieci SSPW poprzez system kontroli dostepu SAM (5620
Service Aware Manager),

zgtaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzetu aktywnego
zainstalowanego w weztach sieci SSPW;

promocja sieci SSPW poprzez organizacje spotkan majacych na celu zachecenie
do budowy sieci przez Operatoréw Sieci Dostepowych z wykorzystaniem sieci SSPW,
obstuga instytucji kontrolujacych postepowania w ramach projektu SSPW;

biezaca weryfikacja dokumentacji projektowej w zwiazku z przebudowa/rozbudowg
sieci SSPW.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatkow, dotyczacych biezacych zadan utrzymaniowych, nie
zidentyfikowano ryzyk wynikajacych z ich niewykonania.
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1.c.40 - ,,Utrzymanie trwatosci projektu Centrum Obslugi Inwestoréw i Eksporterow w
Wojewddztwie Podkarpackim”.

¢ Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

Poniesione
o Naktady finansowe e w | pétroczu br.
231 732,00 zt 88 345,40 zt
- wydatki biezace, z tego: 231 732,00 zt 88 345,40 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 231 732,00 zt 88 345,40 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o |Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych
efektach w | pélroczu 2016 roku:

WYDATKI:
DZIAL 500 — HANDEL
Rozdziat 50005 Promocja eksportu

Wynagrodzenia wraz 2z skifadkami od nich naliczanymi 2 pracownikéw Urzedu
Marszatkowskiego zatrudnionych w projekcie, ktorzy $wiadcza ustugi informacyjne dla
przedsiebiorcéw i inwestoréw zagranicznych. W projekcie zatrudnionych jest zgodnie
z wymogami Ministerstwa Rozwoju 3 pracownikow, z ktérych jeden przebywa do korica 2016
roku na urlopie macierzyriskim.

. Wynagrodzenia § 4010 wydatki: 60 467,75 z

. Ubezpieczenie spoleczne: § 4110 wydatki: 12 467,31 zt

. Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 768,71 zt

. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 641,63 zi

Zadania zwigzane z utrzymaniem trwalosci projektu pn. Sie¢ Centréw Obslugi Inwestorow
i Eksporterow w wojewdédztwie podkarpackim, w pierwszej potowie 2016 roku, obejmowaly:

1. Swiadczenie uslug informacyjnych przez trzech pracownikéw, liczba udzielonych uslug
wyniosta:

e pro-biz (ustugi dla inwestorow zagranicznych) — 55 (nowe projekty), w liczbe ustug nie
wlicza sie obslugi projektéw kontynuowanych z poprzedniego roku. W zakresie
wsparcia inwestorow zagranicznych (usfuga pro-biz) eksperci prowadzili biezgcg
obsluge kontynuowanych projektéw inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania
potencjalnych inwestorow zagranicznych. Wsérod kontynuowanych projektow znalazly
sie m.in. firmy z branzy lotniczej i okolo lotniczej oraz samochodowej. Ponadlto,
eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat mozliwosci uzyskania ulg
podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach wlgczonych do specjalnych
stref ekonomicznych, dostepnych lokalizacjach inwestycyjnych, dostepnej kadrze
w wybranych sektorach gospodarki oraz przekazywali wszelkie dane zwigzane
z lokalizacjg inwestycji w wojewodztwie podkarpackim. Pracownicy COIE organizowali
12 wizyt inwestoréw zagranicznych, podczas ktérych przedsiebiorcy odwiedzili tereny
inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali sie z przedstawicielami specjalnych
stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup
zrzeszajacych przedsiebiorcéw z terenu wojewddztwa.

e pro-eksport (uslugi dla przedsigbiorcéw polskich i importerow zagranicznych) — 174.
W zakresie pro-eksport realizowano bezposrednie ustugi informacyjno-doradcze dla
firm z wojewodziwa podkarpackiego oraz ustugi matchmakingowe (kojarzenie
lokalnych eksporteréw z importerami z UE i spoza Unii), informowano takze na biezaco
przedsiebiorcow o mozliwosci uczestnictwa w targach branzowych i misjach,
instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programéw UE.

2. Organizacja spotkan informacyjnych dla przedsigbiorcéw nt. rynkéw zagranicznych:

e Rynki Azji Srodkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdzan) - szanse rozwoju dla
polskich eksporterow. Jakie zmiany moze przynies¢ powstajgcy Nowy Jedwabny Szlak
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i jak to musimy wykorzystad”, spotkanie odbylo sie w dniu 28 czerwca 2016 r.
w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczylo 26 przedsigbiorcow.

» Prawne aspekty rozszerzenia dzialalnosci na Stany Zjednoczone”, spotkanie odbyto
sie w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczylo 32
przedsiebiorcow.

3. Udzialforganizacja misji gospodarczych, targow:

» uczestniciwo w Targach Paris Air Show. W ramach targoéw udzielano przedsigbiorcom
informacji odnosnie dzialalnosci COIE oraz przedstawiono oferte inwestycyjng
wojewddziwa podkarpackiego.

* wspolorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowe] misji inwestycyjnej
przedsiebiorcéw z Austrii, kiéra odbyla sie 15 kwietnia br. w Inkubatorze
Technologicznym AEROPOLIS,

» wspolorganizacja z PG (UMWP) i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej
przedsigbiorcow z USA ze Stanu Nevada, ktdra odbyta sie 18 kwietnia br.,

¢ uczestniclwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiebiorcow z Francji, ktora
odbyia sie 22 czerwca br.

Zgodnie z Umowa Wykonawczg zawarta z Ministrem Gospodarki w dniu 09.03.2015 r. nr
IV/45/P/50005/200/POIG/15/DIW, nr umowy w rejestrze Wojewédziwa Podkarpackiego
CRUP/A1/2015/2, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 ekspertow byly finansowane do maja
br. Od czerwca br. w/w wynagrodzenia finansowane sg z Budzetu Wojewodziwa
Podkarpackiego w ramach zapewnienia trwatosci i utrzymania wlasnosci rezuliatow projektu
pn. ,Centrum Obslugi Inwestoréw i Eksporteréw w wojewodziwie podkarpackim”. Do
zapewnienia trwalosci i utrzymania wlasnosci rezultatow projekiu oraz niedokonywania
zasadniczych modyfikacji Projekiu obliguje Wojewddziwo Podkarpackie Porozumienie
Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie wojewddztwa podpalackiego centrum obslugi
inwestorow i eksporteréw (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomigdzy Ministrem
Gospodarki a Wojewddztwem Podkarpackim. Zgodnie z w/w Porozumieniem trwalo$¢ ma
zostaé zapewniona do 31.12.2020 r.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest w sposob prawidlowy. Wskazniki realizacji projekiu w okresie
trwalosci, ktore narzuca Umowa okre$lajaca zasady funkcjonowania Centrum Obslugi
Inwestorow i Eksporteréw (COIE) na terenie wojewodztwa podkarpackiego w okresie trwatosci
2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Wojewodziwa
Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), sa realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje
sie wyzszy poziom realizacji wskaznikéw za 2016 rok niz zaklada to w/w umowa w zwigzku
z duzym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych uslugami COIE.

W zwigzku z przebywaniem jednego z pracownikdéw COIE na urlopie macierzynskim do konhca
2016 roku w zakresie planowanych nakladéw finansowych na realizacje zadania moga
powsta¢ oszczednosci.
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1.c.41 - ,,Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

Okres realizacji zadania: 2016 — 2020

- wydatki majatkowe, z tego:

Poniesione
o Naktady finansowe Rlan2uie w | pétroczu br.
40 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 40 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddziwa Podkarpackiego 40 000,00 zt 0,00 zl
0,00 zi 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych

efektach w | potroczu 2016 roku:

Na kwote 40 000 zt skiada sig utrzymanie portalu (20 000 zi) oraz koszty utrzymania

oznakowan i witaczy (20 000 zi).

W pierwszej polowie 2016 r. po przeprowadzonych kontrolach jako$ci oznakowanie nie
zachodzita potrzeba wydatkowania zwigzanego z utrzymaniem.
Kwota 20 000 zt przeznaczona jest na dotacje celowq dla Beneficjenta projektu promocyjnego
tj. Wojewoddztwa Swietokrzyskiego na utrzymanie portalu internetowego Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo. Powyzsza kwota zostanie przekazana po podpisaniu stosownej

corocznej umowy w Il polowie 2016 r.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Trudno jest okresli¢ czy w |l polroczu wystapig zniszczenia i czy $rodki zostang wykorzystane.
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1.c.42 — ,,Oplata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe".

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2030

Poniesione
o Naktady finansowe Rlan.2016 w | pélroczu br.
5 658 000,00 zt 123 000,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 5 658 000,00 zt 123 000,00 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5 658 000,00 zi 123 000,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 z

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2016 roku:

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, w wyniku wyboru ztozonej
w dniu 17 lutego 2016 r. oferty, zawart z firmg HKO sp. z 0.0. umoweg koncesji na ustugi
polegajgce na organizacji imprez i zarzadzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Wojewddziwa Podkarpackiego.

Od dnia 1 maja 2016 r. rozpoczat sig¢ tzw. Okres Przygotowawczy etapu realizacji umowy,
w trakcie ktorego Koncesjonariusz dokonywat dziatan dostosowawczych i adaptacyjnych
niezbednych dla rozpoczecia prawidlowej eksploatacji obiektu Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego Wojewodztwa Podkarpackiego.

W dniu 31 maja 2016 r. zawarty zostat aneks nr 1 do umowy konces;ji (w wyniku zmiany firmy
wybranego Operatora - HKO sp. z 0.0. zmienita nazwe na CWK Operator sp. z 0.0.), w ktérym
przesunieto termin przekazania obiektu Koncesjonariuszowi do dnia 1 lipca 2016 r.
Przekazanie obiektu CWK firmie CWK Operator sp. z 0.0. odbylo sie w dniu 30 czerwca 2016 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Biorac pod uwage wczesne stadium realizacji umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
aktualnie nie dostrzega sie zagrozen w realizacji zadania.
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