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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W 2017 r.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WP ustalajgc iloS¢ i rodzaje kontroli projektéw na
2017 rok uwzglednia w szczegdlnoSci:

— obecny etap wdrazania RPO WP na lata 2007-2013 (projekty znajdujg sie w
okresie trwatosci),

— zapotrzebowanie na kontrole  projektéw na miejscu oraz weryfikacje
zaméwien publicznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (liczba kontroli
uwarunkowana jest koniecznoscig zabezpieczenia odpowiedniej obsady
kadrowej - umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji zaméwien /kontroli na
miejscu w ramach roku obrachunkowego 2016 -2017 w przypadku projektéw,
ktére beda realizowane w ramach perspektywy 2014-2020).

— faktyczny postep we wdrazaniu RPO WP na lata 2014 — 2020, ktéry w
przypadku osi Il — VI RPO powoduje, iz prawdopodobnie dopiero w | kwartale
2017 r. wystgpi odpowiednie zaawansowanie rzeczowe i finansowe projektéw,
umozliwiajgce zrealizowanie pierwszych kontroli w trakcie realizacji projektow;
w konsekwencji czego zatozenia co do liczby kontroli z Rocznego Planu
Kontroli na caty rok obrachunkowy 2016/2017 bedg de facto musiaty zostac
zrealizowane w ciggu | i Il kwartatu 2017 r.

Z uwagi zatem na powyzszg sytuacje, jak réwniez konieczno$¢ znaczgcego
zaangazowania oséb w nabory wnioskow i weryfikacje zamoéwien publicznych
przewiduje sie, iz wybor proby projektéw i realizacja zatozen niniejszego Rocznego
Planu Kontroli moze rozpoczaé¢ sie niezwtocznie po jego zatwierdzeniu (ij. pierwsze
kontrole realizowane bedg juz koncem 2016 r.).

W 2017 roku zaklada sie przeprowadzenie kontroli trwatoSci projektow w
stosunku do ktorych do 31 grudnia 2017 r. uptynie minimum 2 lata a nie wiecej niz 5
lat od daty rozliczenia wniosku o ptatno$¢ koncowg (wyptaty srodkow).

Kontrola trwato$ci dotyczy operacji obejmujgcych inwestycje w infrastrukture lub
inwestycje produkcyjne nie objete za$ kontrola trwatoSci sg inne rodzaje
przedsiewzie¢ m.in. projekty wspoffinansujgce instrumenty inzynierii finansowej,
udziat w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych.

W celu potwierdzenia dochowania zasad trwatosci projektéw — Beneficjenci
projektéw zrealizowanych w ramach osi | — VII RPO WP, corocznie przez okres
pieciu lat (lub 3 lat w przypadku projektébw majacych na celu utrzymanie inwestyciji
lub miejsc pracy przez MSP) od zakonczenia finansowego realizacji projektu
skladajg ,Oswiadczenia w sprawie zachowania trwatosci projektu, generowania
dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT”, ktére podlegajg weryfikacji.

Ww. weryfikacjom na dokumentach w siedzibie IZ RPO WP towarzyszg kontrole
na miejscu w okresie trwatosci projektow, ktére przeprowadzane sg w ramach osi
priorytetowych | — VII RPO WP poczawszy od 2012 roku. Kontrola zachowania
trwatosci projektu - polega na ustaleniu czy projekt nie zostat poddany zasadniczej
modyfikacji. W odniesieniu do projektéw pespektywy finansowej 2007-2013
zagadnienie trwatosci reguluje art. 57 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Réwnoczesnie, w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP kontynuowane bedg
rozpoczete w 2011r. dziatania kontrolne zwigzane z kontrolg trwatosci projektow w
zakresie ochrony zdrowia — kontrola na dokumentach. Dziatania te beda
kontynuowane w 2017r. w rozmiarze wskazanym w ponizszej tabeli.



W 2017 r (z zastrzezeniem powyzej) w ramach osi priorytetowych II-VIl RPO WP
zaktada sie przeprowadzenie nastepujgcych kontroli/weryfikaciji:

Typ kontroli RPK na 2017r.

Kontrole na miejscu

Kontrole na miejscu w okresie trwatosci projektow 10"

Kontrole na dokumentach

Weryfikacje ,Oswiadczen w sprawie zachowania trwatosci
projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnosci 100% projektow pozostajgcych w okresie trwatosci
odatku VAT”

100% projektéw zrealizowanych w ramach
dziatania 5.2 RPO WP dla ktérych nie uptyngt okres
trwatosci.

Weryfikacje ex — post w okresie trwatosci projektow z
zakresu ochrony zdrowia

1.1 Gléwne zadania kontroli wewnetrznej systemu oraz przestrzegania
procedur w RPO WP

W ramach wypetniania obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw art. 60 Rozporzgdzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego ogolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu SpojnoSci i uchylajgcego rozporzgdzenie
(WE) nr 1260/1999, Instytucja Zarzadzajgca zapewni¢ musi realizacje dwoch typow
kontroli: kontroli systemowej oraz weryfikacji wydatkdw.

Odpowiedni opis procedur oraz czynnosci kontrolnych wykonywanych przez IZ RPO
WP w 2017 r. w zakresie weryfikacji wydatkéw przedstawiony zostat w dalszej czeSci
dokumentu.

Majgc na uwadze, iz wszystkie osie priorytetowe RPO WP wdrazane sg przez IZ
RPO WP (brak Instytucji Posredniczacej drugiego stopnia), kontrola systemowa nie
bedzie przeprowadzana.

1.2 Opis  struktury, obsady personalnej i organizacji komoérek
odpowiedzialnych za realizacje zadan kontrolnych IZ RPO WP w 2017 r.

1.21 Kontrola projektow na dokumentach w ramach osi priorytetowych I-VIiI
RPO WP

Komérki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach DWP oraz ich
gtdbwne zadania w ramach tego typu kontroli:

" Przywotane liczby kontroli trwato$ci na miejscu majg charakter orientacyjny — w sytuacji
zwiekszonego zapotrzebowania na okreslony typ kontroli ich liczba moze ulec zmianie - powinny one
Jjednak osiggng¢ na koniec 2017r. ogding warto$¢ 10 kontroli na miejscu. Jednoczesnie, w tej liczbie
miescic sie bedg ewentualne kontrole dorazne.



— Oddziat WP.IVWP.IX — weryfikacja oswiadczenia w sprawie zachowania
trwatosci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT;
wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci,

— Oddziat WP.VWP.VII —weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen
pokontrolnych; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci.

Jednocze$nie w okresach duzego natezenia obowigzkéw dopuszcza sie mozllwosc

powierzenia ww. czynnosci pracownikom innych oddziatbw DWP, niz wskazane

powyzej.

Komérki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach DPI oraz ich gtdwne

zadania w ramach tego typu kontroli:

— Oddziat Pl.XI- weryfikacje ex-post w okresie trwatoSci projektow z zakresu
ochrony zdrowia; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci do PLXII,

— Oddziat PLXII - weryfikacja ,Oswiadczen dotyczacych trwatosci projektu,
generowania dochodu oraz kwalifikowalnosci podatku VAT”, wykrywanie i
zgtaszanie nieprawidtowosci do PL.XII.

Komérki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach DBF oraz ich gtéwne

zadania w ramach tego typu kontroli:

— Oddziat BF.lIl — weryfikacja dowodow ksiegowych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci do DWP/DPI,

— Oddziat BF.IV — weryfikacja dowodéw ksiegowych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci do DWP/DPI.



1.2.2 Kontrola projektow na miejscu w ramach osi priorytetowych I[-VIii
RPO WP

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP beda
przeprowadzaé Zespoty Kontrolujgce sktadajgce sie z pracownikéw nastepujacych .
Departamentéw UMWP:

IZ RPO WP
Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego

Departament Audytu

Departament . !
i Kontroli

Wspierania
Przedsiebiorczosci

Departament Wdrazania
Projektow
Infrastrukturalnych RPO
Osie priorytetowe
Il - VIl RPO WP

Osie priorytetowe
Os priorytetowa | - VIIl RPO WP

| RPO WP

o\l 2N
! ; ! I

o A

= Oddziat kontroli = OddZziat kontroli
merytoryczno- merytoryczno-
technicznej technicznej = Oddziat kontroli merytoryczno- = Oddziat audytu
projektéw w projektow w technicznej projektow osi wewnetrznego
zakresie zakresie wsparcia priorytetowych II-VI RPO = Oddziat kontroli
wsparcia innowacyjnosci i = Oddziat ko_ntroli .
inwestycyjnego rozwoju finansowej beneficientéw
przedsiebiorstw gospodarczego RPO
osi priorytetowej | priorytetowej |
RPO RPO V 7 V

Do =zakresu dziatania Oddziatu kontroli merytoryczno-technicznej projektow
w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO nalezy:

— wspdbtudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytuciji
Zarzadzajgcej Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

— wspdbtudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajacej dotyczgcych
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru préby projektéw,

— wspotudziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,



— wspétudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej dotyczgcych
udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze $srodkéw EFRR, w stosunku do
ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zaméwien publicznych,

— przeprowadzanie planowych i doraznych kontroli projektbw na miejscu
w aspekcie prawidtowosci ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej,
w tym kontroli na zakonczenie realizacji projektow,

— weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu badz w razie fakultatywnej kontroli
ex-post zamowien publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentow pod
katem ich zgodnosci przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz
prawidtowosci przebiegu postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,

— dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie propozycji wystgpien
pokontrolnych,

— monitorowanie realizacji przez beneficjentéow zalecen pokontrolnych,

— przeprowadzanie postepowan majgcych na celu weryfikacje informaciji
o wystgpieniu nieprawidtowosci,

— prowadzenie spraw zwigzanych z usuwaniem uchybien / nieprawidtowosci bez
skutku finansowego,

— prowadzenie spraw dotyczacych wykrywania i zgtaszania nieprawidtowosci,
w tym sporzgdzanie raportéw i zestawien i przekazywanie ich do Departamentu
Rozwoju Regionalnego,

- wykorzystywanie i propagowanie wynikow przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych procedur i  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidtowosci,

— biezgca wspoditpraca w zakresie uzgadniania termindw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzgcym kontrole projektow pod
wzgledem finansowym,

— wprowadzanie danych w zakresie dziatalnosci Oddziatu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07-13),

— kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektow w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO w czynnoéci kontrolne
zaangazowanych jest 8 os6b (kierownik oddziatu oraz 7 oséb na stanowisku ds.
kontroli merytoryczno-technicznej projektéw).

Do konca 2017 r. planowane jest osiggniecie docelowej obsady personalnej
oddziatu tj. 13 osdb (kierownik oddziatu oraz 12 oséb na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno-technicznej projektow).

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli merytoryczno-technicznej projektow
w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO
nalezy:

— wspbtudziat w opracowywaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytucii
Zarzadzajgcej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

— wspotudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej dotyczacych
kontroli na miejscu, w tym zasad i metodologii doboru préby projektow,

— wspoétudziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,



— wspoétudziat w opracowywaniu wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej dotyczgcych
udzielania zamoéwien wspoffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku do
ktorych nie stosuje sie ustawy Prawo zamowien publicznych,

— przeprowadzanie planowych i doraznych kontroli projektdbw na miejscu
w aspekcie prawidtowosci ich realizacji od strony merytoryczno-technicznej,
w tym kontroli na zakonczenie realizacji projektow,

— weryfikowanie - podczas kontroli na miejscu badz w razie fakultatywnej kontroli
ex-post zaméwien publicznych - dokumentacji przetargowych beneficjentéw pod
katem ich zgodnosci przedmiotowej i podmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym oraz
prawidtowo$ci przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

— dokumentowanie wynikéw kontroli i przygotowywanie propozycji wystgpien
pokontrolnych,

— monitorowanie realizacji przez beneficjentéw zalecen pokontrolnych,

— przeprowadzanie kontroli stanu przygotowania do realizacji indywidualnych
projektow kluczowych od strony formalnej i merytoryczno-technicznej po
sfinalizowaniu przez Departament Rozwoju Regionalnego procedury podpisania
umow wstepnych z beneficjentami tych projektow,

— przygotowywanie ewentualnych opinii, po przeprowadzeniu kontroli, nt. stanu
realizacji indywidualnych projektéw kluczowych,

— przeprowadzanie postepowan majgcych na celu weryfikacje informaciji
o wystagpieniu nieprawidtowosci,

— prowadzenie spraw zwigzanych z usuwaniem uchybien / nieprawidtowosci bez
skutku finansowego,

— prowadzenie spraw dotyczgcych wykrywania i zgtaszania nieprawidtowosci,

— wykorzystywanie i propagowanie wynikow przeprowadzonych kontroli w celu
usprawniania  stosowanych  procedur i  zapobiegania  powstawaniu
nieprawidtowosci,

— biezgca wspoipraca w zakresie uzgadniania termindéw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzgcym kontrole projektéw pod
wzgledem finansowym,

— wprowadzanie danych w zakresie dziatalnosci Oddziatu do systemu
informatycznego KSI (SIMIK 07-13),

— kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO w czynnosci
kontrolne zaangazowanych jest 4 osoby (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow).

Do konca 2017 r. planowane jest osiggniecie docelowej obsady personalnej
oddziatu tj. 9 oséb (kierownik oddziatu oraz 8 oséb na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno-technicznej projektow).

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi
priorytetowych 1I-VI RPO nalezy:

1) uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i aktualizowaniem oraz
opiniowaniem:



a) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,

b) Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych ww. Programu,

c) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP na lata 2014-2020,

d) Opisu Funkcji i Procedur RPO w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

e) wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej,

f) dokumentoéw okreslajgcych kwalifikowalnos¢ wydatkéw w ramach RPO,

2) wspotudziat w przygotowywaniu rocznego planu kontroli,

3) petnienie wiodgcej roli w zakresie przeprowadzania planowych i doraznych kontroli
projektéw na miejscu z zakresu dziatania Oddziatu w aspekcie prawidtowosci ich
realizacji od strony merytoryczno-technicznej, w tym kontroli na zakoriczenie
realizacji projektéw,

4) dokumentowanie wynikébw kontroli i przygotowywanie propozycji wystgpien

pokontrolnych,

5) monitorowanie realizacji przez beneficjentow zalecen pokontrolnych,

6) biezaca wspoipraca w zakresie uzgadniania terminéw, jednostek i tematyki
kontroli z Departamentem Audytu i Kontroli prowadzgcym kontrole projektéw pod
wzgledem finansowym,

7) sporzadzanie i przekazywanie informacji pokontrolnych/notatek o wykrytych
nieprawidtowosciach ze skutkiem finansowym w celu dokonania przez wtasciwe
oddzialy ich sprawdzenia i zgtoszenia nieprawidtowosci zgodnie z odrebnymi

procedurami,
8) wykorzystywanie i propagowanie wynikéw przeprowadzonych kontroli w celu
usprawnienia stosowanych procedur i zapobiegania powstawania

nieprawidtowosci,

9) udziat, w uzasadnionych przypadkach, w przeprowadzaniu weryfikacji zamowien
prowadzonych przez Oddziat weryfikacji zaméwien udzielonych w zwigzku z
realizacjg projektow osi priorytetowych Il — VI RPO,

10) wykorzystywanie systemoéw informatycznych: KSI (SIMIK 07-13) oraz SL 2014 i
Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020),

11) opracowywanie informacji sprawozdawczych i statystycznych zwigzanych z
przeprowadzonymi kontrolami,

12) wystepowanie do Departamentu Zarzadzania RPO, w sytuacji wystgpienia
watpliwosci, o udzielenie interpretacji zapisow Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych ww. Programu,

13) rejestrowanie, kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentaciji
prowadzonej przez Oddziat,

14) wykonywanie zadan analogicznych jak wskazane w powyzszych punktach w
odniesieniu do osi Il - VIl RPO WP na lata 2007-2013.

W 2017 r. w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi
priorytetowych 1I-VI RPO w czynnosci kontrolne zaangazowanych bedzie 8 osé6b
(kierownik oddziatu oraz 7 os6b na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-techniczne;j
projektow). Niezaleznie od powyzszego zgodnie z przyjetym ,,mechanizmem
elastycznosci” w uzasadnionych przypadkach w przeprowadzaniu kontroli na
miejscu bedga brali udziatl pracownicy Oddziatu PL.XII.



Do zakresu dziatania Oddziatu audytu wewnetrznego (AK.l) nalezy:

1) przygotowanie Planu Audytu na dany rok na podstawie analizy obszaréw
ryzyka w zakresie dziatania Urzedu, w tym takze w zakresie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego (RPO WP)
i Programéw Rozwoju Obszaréw Wiejskich (PROW),

2) przeprowadzanie zadan audytowych, zgodnie z Planem Audytu, w tym
audytow w ramach RPO WP i PROW,

3) przeprowadzanie audytu wewnetrznego poza Planem Audytu, w uzgodnieniu
z Marszatkiem Wojewoddztwa Podkarpackiego,

4) dokumentowanie wszystkich czynnosci i zdarzen, ktére majg istotne
znaczenie dla ustalen audytu wewnetrznego, w tym réwniez w zakresie RPO
WP i PROW,

5) prowadzenie akt biezgcych i statych audytu wewnetrznego, w tym
dotyczgcych RPO WP i PROW,

6) sporzadzanie sprawozdan z realizacji zadan, w tym w zakresie RPO WP
i PROW,

7) przeprowadzanie czynnos$ci sprawdzajgcych,

8) monitorowanie zalecen zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych
zadan audytowych,

9) przygotowanie opinii lub wnioskéw w wyniku czynnosci doradczych,

10) przeprowadzanie audytu wewnetrznego zleconego,

11) sporzadzanie rocznych Sprawozdan z Wykonania Planu Audytu, w tym takze
dotyczgcych RPO WP i PROW,

12) wspotpraca z departamentami merytorycznymi Urzedu zaangazowanymi we
wdrazanie RPO WP i PROW,

13) wspotpraca z Instytucja Posredniczacg w Certyfikacji w ramach RPO WP
w zakresie przekazywania: Planu Audytu na dany rok, rocznych Sprawozdan
z Wykonania Planu Audytu, kwartalnych Informacji z realizacji zadan
audytowych oraz innej dokumentacji audytowej,

14) wspotpraca z Instytucjg Ptatnicza w ramach PROW w zakresie przekazywania
Planu Audytu na dany rok oraz sprawozdan z realizacji zadan audytowych,

15) wspieranie Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego w realizacji celow
i zadan przez systematyczng ocene kontroli zarzgdczej oraz czynnosci
doradcze,

16) w uzasadnionych analizg ryzyka przypadkach, przeprowadzanie audytéw
w miejscu realizacji projektow u Beneficjenta w ramach RPO WP i PROW,

17) sporzgdzanie w kazdym czasie lub na wniosek Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego informacji o przeprowadzonych audytach wewnetrznych,

18) wspétpraca z zewnetrznymi instytucjami: Urzedem Kontroli Skarbowej,
Najwyzszg lzbg Kontroli, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencjg
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

19) prowadzenie korespondencji wewnetrznej i zewnetrznej dotyczacej
dziatalnosci merytorycznej Oddziatu,

20) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji audytowej,
w tym dokumentacji zwigzanej z RPO WP i PROW.

W oddziale audytu wewnetrznego (AK.l) czynnosci kontrolne zwigzane z RPO WP
2007 — 2013 wykonuje 5 oséb oddelegowanych w wymiarze 50% czasu pracy.
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Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli (AK.Il) nalezy:

1)

9)

przeprowadzanie kontroli (planowych i pozaplanowych) w wojewddzkich
samorzadowych jednostkach organizacyjnych oraz kontroli wewnegtrznej
w komérkach . organizacyjnych . Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie,

przeprowadzanie kontroli innych podmiotéw, niz wyszczegolnione w rocznym
planie kontroli, w zakresie wykorzystania przez te podmioty $rodkéw przyznanych
z budzetu Wojewddztwa Podkarpackiego,

przygotowywanie  projektu rocznego planu kontroli w  wojewodzkich
samorzadowych jednostkach organizacyjnych oraz projektéw uchwat w sprawie
zmian w rocznym planie kontroli,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem kontroli, w tym
opracowywanie programow kontroli, uzyskiwanie upowaznien do kontroli oraz
prowadzenie ich ewidencji,

uczestnictwo w postepowaniu odwotawczym w sprawie zastrzezen dotyczgcych
wynikéw postepowania kontrolnego,

przygotowanie zalecen pokontrolnych w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci
w kontrolowanych jednostkach,

uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczacych
funkcjonowania kontroli zarzgdczej w Urzedzie i w wojewddzkich samorzgadowych
jednostkach organizacyjnych,

podejmowanie dziatan w celu poprawy funkcjonowania systemu kontroli
zarzadczej w Urzedzie,

kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonej
przez Oddziat.

W oddziale kontroli (AK.1l) czynno$ci kontrolne zwigzane z RPO WP 2007 —

2013 wykonuje 1 osoba oddelegowana w wymiarze 50% czasu pracy.

Do zakresu dziatania Oddziatu kontroli finansowej beneficjentow RPO (AK.III)
nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

wspétpraca z departamentami Urzedu zaangazowanymi w zadania zwigzane
z funduszami UE, w tym takze w zakresie RPO WP,

wspétudziat w opracowaniu i aktualizowaniu Instrukcji Wykonawczej Instytuciji
Zarzadzajgcej RPO WP oraz innych dokumentéw i procedur,

wspotudziat w przygotowaniu planéw kontroli beneficjentow sporzgdzanych
wspolnie z wiasciwymi merytorycznie departamentami Urzedu,

ustalenie szczegotowego zakresu kontroli finansowej w uzgodnieniu z wtasciwymi
merytorycznie departamentami Urzedu,

przeprowadzanie kontroli finansowej u beneficjentéw realizujgcych RPO oraz
udziat w kontrolach krzyzowych,

opracowywanie i przekazywanie czesci finansowej informacji pokontrolnej do
KZK we wiasciwym merytorycznie departamencie Urzedu,

wykonywanie zadan zwigzanych z kontrolg trwato$ci projektdow Pomocy
Technicznej RPO WP na lata 2007-2013 , gromadzenie i analizowanie informagiji
o nieprawidtowosciach oraz ich raportowaniem
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8) wykonywanie zadan zwigzanych z kontrolg projektéw Pomocy Technicznej RPO
WP na lata 2014 — 2020, z uwzglednieniem kontroli trwato$ci, gromadzeniem i
analizowaniem informacji o nieprawidtowos$ciach oraz ich raportowaniem

9) kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentagciji prowadzonej
przez Oddziat. : ;

W oddziale kontroli finansowej beneficientow RPO w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 15 osob ( kierownik oddziatu oraz 14 os6b na stanowisku ds.
kontroli finansowej beneficjentéw RPO). Do konca 2017 roku planowane jest
zwiekszenia zatrudnienia oddziatu do 22 oso6b ( kierownik oddziatu oraz 21 oséb na
stanowisku ds. kontroli finansowej beneficjentéw RPO).

1.3 Opis procedur kontroli

Kontrola projektow w ramach osi priorytetowych [-VIIl Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 bedzie realizowana
zgodnie z zasadami i procedurami okreslonymi w szczegdlno$ci w nastepujgcych
regulacjach:

— Rozporzgdzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcym
przepisy ogoélne dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Fundusz Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/25
z p6zn. zm.),

— Rozporzgdzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 .
ustanawiajgcym szczegétowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE
z dnia 27 grudnia 2006, L 371/1 z p6zn. zm.),

— Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.
jedn. - Dz. U. z 20142016 r. poz. 1649 z p6zn.zm.),383),

— Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w
ramach obowigzkéw Instytucji Zarzgdzajgcej Programem Operacyjnym,

— Opisie systemu zarzadzania i kontroli dla RPO WP na lata 2007-2013,

- Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujgcych dochad,

— Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

— Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodzitwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie kontroli projektéw na
miejscu,

— Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla beneficjentow w zakresie
informacji i promocii,

— Wytycznych Instytucji Zarzgdzajgcej RPO WP w sprawie prowadzenia przez
Beneficjentow wyodrebnionej ewidencji ksiegowej projektéw dofinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.
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— Rocznym Planie Kontroli zatwierdzonym na 2017 r.,
— rekomendacjach i wnioskach zawartych w ewentualnych ustaleniach z audytow i
raportach z ewaluaciji.

IZ .RPO WP prowadzi kontrole projektéow w trybie planowym - zgodnie -z
zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli na dany rok oraz kontrole dorazne
(pozaplanowe).

Kontrole projektéw ze wzgledu na sposéb przeprowadzenia — zgodnie z systematykg
przyjeta w Instrukcji Wykonawczej 1IZ RPO WP — mozna podzieli¢ na:

— kontrole dokumentacji,

— kontrole na miejscu.

1.3.1 Kontrola dokumentacji

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki
kontrolujgcej. Obejmuje ona sprawdzenie oryginatdw lub uwierzytelnionych kopii
dokumentow przekazanych przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci
z zasadami wspolnotowymi i krajowymi. W toku kontroli dokumentacji m.in. wypetnia
sie wtasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje sie dokumenty zgodnie z procedurami
zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW 1Z RPO WP oraz prowadzi niezbedne
postepowania wyjasniajgce. Kontrola projektéw na dokumentach w siedzibie
jednostki kontrolujgcej w 2017 r. dotyczy¢ bedzie w szczegolnosci:

- weryfikacji ,O$wiadczen w sprawie zachowania trwatoSci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT" skitadanych przez
Beneficjentow w okresie trwatosci projektow,

— weryfikacji ex — post w okresie trwatosci projektow z zakresu ochrony zdrowia,

— wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — 100% projektéw — co do zasady
kontrola na dokumentach. W przypadku wystgpienia watpliwosci dot.
kwalifikacji nieprawidtowosci istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli
doraznej.

1.3.2 Kontrola na miejscu

Kontrola w miejscu realizacji projektu po jego zakonczeniu polega na ustaleniu
czy projekt zachowuje trwatos¢ tj. czy nie zostat poddany znaczgcej modyfikacji w
rozumieniu art. 57 rozporzgdzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., za
ktérg uznaje sie takie zmiany, ktére naruszatyby charakter projektu, warunki jego
realizacji, ktére moga powodowac uzyskanie nieuzasadnionych korzysci lub zmiany
charakteru wtasnosci infrastruktury powstatej w wyniku realizacji projektu. Poza tym
podczas kontroli po zakonczeniu realizacji projektu weryfikowane sg réwniez inne
zagadnienia oprocz utrzymania trwatosci projektu, ktére wynikajg z zapisbw umowy o
dofinansowanie.

Kontrola projektéow na miejscu jest przeprowadzana na probie. Celem
czynnosci kontrolnych po zakornczeniu realizacji projektu poza powyzszym jest
sprawdzenie zgodnosci realizacji wspoffinansowanego projektu z wnioskiem o
dofinansowanie/umowg o dofinansowanie, przepisami wspoélnotowymi i krajowymi
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oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu ze
szczegb6lnym uwzglednieniem:

v’ faktycznego dostarczenia lub wykonania wspétfinansowanych dostaw, ustug
- lub robét budowlanych, : ,

v’ sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, politykg spoteczenstwa informacyjnego, politykg ochrony
Srodowiska i rownosci szans,

v’ utrzymywana w okresie trwatosci projektu produktow i rezultaty powstatych w
wyniku realizacji projektu,

v autentycznosci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta, w tym
niewystepowania na oryginatach faktur lub dokumentéw o roéwnowaznej
wartosci dowodowej adnotacji instytucji wdrazajgcych PROW 07-13 i PO
RYBY (kontrola krzyzowa horyzontalna z PROW 07-13 i PO RYBY),

v' prowadzenia wyodrebnionej ewidencje $rodkow trwatych/zakupionego w
ramach projektu sprzetu i wyposazenia,

v' dokonania ewentualnego pomniejszone  wydatkow  kwalifikowanych
wynikajgcego z otrzymania faktur korygujgcych czy tez naliczenia i potrgcenia
kar umownych badz z tytutu uzyskania innych przychodéw incydentalnych,

v wypetnienia obowigzkéw dotyczgcych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentéw.

Zakres kontroli trwatosci projektu okres$la Lista sprawdzajgca dotyczaca kontroli
zachowania trwatosci projektu finansowanego w ramach RPO WP - stanowigca
zatgcznik nr 9.18 do IW 1Z RPO WP. Kontrola zachowania trwatosci projektu odbywa
sie z odpowiednim (dostosowanym do specyfiki tego typu kontroli) zastosowaniem
zasad przeprowadzania kontroli projektébw na miejscu. Metodologia doboru proby
projektow do kontroli trwatosci oraz jej wielkosS¢ jest okresSlana w Rocznym Planie
Kontroli RPO WP na dany rok.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP kieruje sie zasadg nie
dublowania czynnosci weryfikacyjnych, ktore zostaty juz przeprowadzone w tym
samym zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji
wniosku o dofinansowanie, zawierania umoéw o dofinansowanie, weryfikacji wnioskow
o ptatnos¢. Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogtebienie
i rozszerzenie analizy dokumentéw oraz sprawdzenie dowoddéw rzeczowych
dostepnych jedynie w miejscu realizacji projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie
zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie zwigzane bezposrednio ze
wspotfinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana zgodnos¢ dziatan
beneficjentéw w obszarach, ktére sg objete nadzorem/kontrolg/ weryfikacja/inspekcjg
ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno — budowlanej,
przestrzegania przepisdbw sanitarnych, przestrzegania innych przepiséw np. bhp,
ppoz., prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi

priorytetowych |-VIII RPO WP odbywa sie co do zasady w czasie nie diuzszym niz
7 dni roboczych.
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Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje procedura nr 9.3.3
IW IZ RPO WP — Procedura przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”.

W ramach przewidzianych w Instrukcji Wykonawczej 1Z RPO WP — kontroli na
miejscu wyodrebnia sie: .

a) kontrole planowa - przeprowadzang zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK),
ktora w 2017 r. moze mie¢ nastepujgcg forme:

— kontrola trwatosci projektu — przeprowadzana jest co do zasady po uptywie
potowy okresu zachowania trwatosci projektu, o ktérym mowa w art. 57
rozporzadzenia 1083/2006. Kontrola ta przeprowadzana jest na probie
projektow wybranych w oparciu o analize czynnikéw ryzyka. Kontrola ta
polega na sprawdzeniu zachowania trwatosci projektu, a w szczegoélnosci:
sprawdzenia zachowania wskaznikdw produktu i rezultatu, uzyskania
dochodéw w wyniku realizacji projektu (jesli dotyczy), rozliczania podatku od
towarow i ustug wczesci dotyczacej infrastruktury, towaréw i ustug
zakupionych/wytworzonych w ramach realizacji projektu (jesli dotyczy),
zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE, sposobu przechowywania
i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu (zgodnie z art.
90 rozp. 1083/2006), zachowania wymogoéw dotyczacych promocji projektu
(zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla
beneficjentéw w zakresie informacji i promocji). W trakcie przeprowadzania
kontroli zachowania trwato$ci projektu na miejscu, przeprowadza sie ogledziny
w miejscu fizycznej realizacji projektu.

Kontrola projektéw na miejscu w 2017 r. w ramach | osi priorytetowej RPO WP
obejmowata bedzie kontrole prowadzone po zakonczeniu realizacji projektow. Taka
kontrola prowadzona bedzie w projektach, ktére w 2017 r. pozostajg w_okresie
trwatosci. Kontrola po zakonczeniu realizacji projektéw prowadzona jest na probie
projektéw wybranych w oparciu o analize czynnikdw ryzyka realizowanych w ramach
konkurséw ogtoszonych w 2013 r. do dziatania 1.1 schemat B.

W ramach Rocznego Planu Kontroli na 2017r. ze wzgledu na obecng faze
wdrazania RPO WP (zamykanie Programu) planuje sie przeprowadzanie tylko
kontroli trwato$ci projektu.

b) kontrole dorazng —przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje
sie zapisy zawarte w procedurze nr 9.3.3 IW IZ RPO WP - ,Procedura
przeprowadzania kontroli planowej na miejscu” chyba, ze zapisy punktu 9.3.4 IW
IZ RPO WP -  Kontrole dorazne projektbw na miejscu w ramach osi
priorytetowych I-VIIl RPO WP” - stanowig inaczej. W trakcie kontroli doraznej
weryfikacji bedg podlegaly, co do zasady, dokumenty $ciSle zwigzane z
charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji dobierane beda dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/sprawozdania pokontrolne. Obszar przeprowadzania
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kontroli doraznej zostanie okreSlony w powotaniu do sktadu ZK/upowaznieniu do
przeprowadzenia kontroli/ zawiadomieniu o kontroli.

W przypadku przeprowadzania kontroli na miejscu projektu przeprowadza sie
ogledziny w miejscu fizycznej realizacji projektu. W przypadku zadan o charakterze
nieinwestycyjnym mozliwe jest odstgpienie od przeprowadzenia ogledzin
I poprzestanie na sprawdzeniu dokumentacji.

W przypadku projektow inwestycyjnych o znacznym stopniu ztozonoSci i duzej liczbie
jednorodnych elementébw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na prébie
wynoszgcej nie mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobér proby moze odbyé sie
z zastosowaniem wybranych technik losowych — np. prosty dobdér losowy
z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica liczb losowych/metoda
doboru na podstawie osgdu/dobér przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera
sie informacje o sposobie doboru préby.

W przypadku projektéw realizowanych przez wielu partnerow (w ramach jednej
umowy o dofinansowanie) ogledziny mogg sie odbywac u lidera projektu oraz u
partnerow. W przypadku bardzo duzej liczby partneréw ogledziny u partneréow mozna
przeprowadzi¢ na prébie nie mniejszej niz 5 % populacji wybranej w oparciu o ww.
techniki losowe.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w kontrolowanej probie mozna dokonaé
odpowiedniego zwiekszenia zakresu préby w celu wyeliminowania potencjalnych
uchybien/nieprawidtowosci.

Ponadto, w przypadku wystgpienia w danym projekcie bardzo duzej liczby
dokumentéw np. dotyczgcych postepowan przetargowych, realizacji finansowej
projektu mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na probie dokumentéw. W przypadku
sytuacji, w ktorej kontroli nie podlega 100% dokumentéw w informacji pokontrolnej
nalezy opisa¢ i uzasadni¢ wybrane zasady zastosowane przy doborze proby
(mozliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione
— metoda statystyczna).

1.4 Wykrywanie i informowanie o nieprawidtowosciach

Na poziomie wdrazania projektébw w ramach osi priorytetowych I-VIII RPO WP
nieprawidtowosci/naruszenia prawa mogg zosta¢ wykryte przez pracownikéw DPI,
DBF, DWP, DAK, DRR w trakcie:

— wykonywania obowigzkéw stuzbowych, innych niz czynnosci kontrolne;
— wykonywania czynnosci kontrolnych (kontrole dokumentacji lub na miejscu).

> Przywofane na str. 4 liczby kontroli na miejscu majg charakter orientacyjny — w sytuacji
zwiekszonego zapotrzebowania na okreSlony typ kontroli ich liczba moze ulec zmianie - powinny one
Jjednak osiggng¢ w 2017 r. ogdlng wartos¢ 10 kontroli na miejscu. Jednoczesnie, w tej liczbie miescic
sie bedg ewentualne kontrole doraZne.
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Zrodtem informacji o przypadkach  wystgpienia  naruszenia  przepisow
prawa/nieprawidiowosci mogg by¢ roéwniez informacje uzyskane w zwigzku
z postepowaniami prowadzonymi przez instytucje i organy uczestniczace w systemie
wdrazania RPO WP (IK NSRO, IK RPO, IC, IPOC, IA) oraz inne podmioty
(np. GIKS/UKS, NIK, RIO, organy $cigania). _ 4

Ponadto, informacje o naruszeniach prawa zwigzanych z wdrazaniem RPO WP
mogg pochodzi¢ z innych Zrédet, w tym m.in. od beneficjenta, z informacji
prasowych, anonimowych (w szczeg6lnosci w sytuacji wystgpienia powtarzajgcych
sie informacji tego typu) itp.

Informacje o nieprawidtowosciach beda weryfikowane z wykorzystaniem list
sprawdzajagcych. Oceny dokonywane beda przy zachowaniu zasady ,dwéch par
oczu”. Informowanie o nieprawidtowosciach bedzie odbywac sie poprzez przesytanie
raportow o nieprawidtowosciach i/lub zestawien nieprawidtowosci. Szczegoélna uwaga
w procesie wykrywania nieprawidlowosci poswiecona zostanie w przypadku
wystgpienia podejrzenia naduzy¢ finansowych (oszustwa). Podejrzenie wystgpienia
naduzycia finansowego bedzie zgtaszane przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP
do organow Scigania (prokuratura lub policja).

1.5 Obieg i przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli

Zasady informowania o wynikach kontroli projektow na miejscu w ramach osi
priorytetowych I-VIIl RPO WP przedstawione zostaty w podrozdziale 3.3 niniejszego
Planu.

1.6 Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw
przeprowadzania kontroli doraznej przez IZ RPO WP w 2017 r.

Kontrole dorazne projektéow (ad hoc) przeprowadzane przez |Z RPO WP
wykonywane sg poza Rocznym Planem Kontroli®.

Z uwagi na etap zamykania RPO WP 2007-2013 intensywno$¢ kontroli doraznych
bedzie zalezata od czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich
kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajacych z systemu zarzadzania i kontroli
Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli doraznych w
szczegoblnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia w danym projekcie nieprawidtowosci lub
otrzymania informacji od podmiotéw zewnetrznych o  wystgpieniu
nieprawidlowosci (réwniez w przypadku wykluczenia beneficjenta z mozliwosci
ubiegania sie o dofinansowanie ze $rodkéw UE na skutek nieprawidtowosci
dotyczacych innych projektéw realizowanych przez wykluczony podmiot).Kontrole
dorazne mogg by¢ roéwniez przeprowadzane w przypadku podejrzenia
wystgpienia nieprawidtowosci lub otrzymania informacji od podmiotow

> Przywotane na str. 4 liczby kontroli na miejscu majg charakter orientacyjny — w sytuacji
zwiekszonego zapotrzebowania na okreslony typ kontroli ich liczba moze ulec zmianie - powinny one
jednak osiggngé w 2017r. ogdlng warto$¢ 10 kontroli na miejscu. Jednoczesnie, w tej liczbie miescic
sie bedg ewentualne kontrole dorazne.
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zewnetrznych o wystgpieniu nieprawidtowosci w zakresie procedury kontroli
trwatosci projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalnosci podatku VAT.

— koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca),

Ponadto, wyniki analizy gtownych czynnikéw ryzyka (tj. lista projektéw
uszeregowanych wg poziomu ryzyka sporzadzona na potrzeby doboru proby
do kontroli na miejscu) mogg zosta¢ wykorzystane jako jeden z elementéw
uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli doraznych.

1.7 Podmioty i jednostki organizacyjne, ktore moga podlega¢ kontroli
w systemie wdrazania RPO WP

Wdrazaniem wszystkich osi priorytetowych w ramach RPO WP zajmuje sie IZ RPO
WP. Nie zostata powotana Instytucja Posredniczgca drugiego stopnia, w zwigzku
z czym kontrola systemowa nie bedzie przeprowadzana.
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2. UKLAD CHRONOLOGICZNY | TEMATYCZNY KONTROLI W 2017 r.
IZ RPO WP planuje przeprowadzaé¢ w 2017 r. w szczegdlnosci nastepujace kontrole:

— weryfikacja ,O$wiadczen w sprawie zachowania trwatoSci projektu, generowania
dochodu i kwalifikowalno$ci podatku VAT’ sktadanych przez Beneficjentow w
okresie trwaftosci projektow — 100% projektéw - kontrola na dokumentach w
siedzibie 1IZ RPO WP,

— weryfikacja ex-post w okresie trwafo$ci projektow z zakresu ochrony
zdrowia — kontrola na dokumentach,

— wykrywanie i zgtaszanie nieprawidiowosci — 100% projektow — co do zasady
kontrola na dokumentach. W przypadku wystgpienia watpliwosci dot. kwalifikacji
nieprawidtowosci istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli doraznej,

— kontrole w okresie trwafo$ci projektow — kontrola na probie projektéw wytonionej
w oparciu o analize czynnikdw ryzyka - kontrola na miejscu.

W ramach RPO WP nie wystepuja duze projekty w rozumieniu art. 39

Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w zwigzku z powyzszym niniejszy Plan nie
zawiera chronologicznego uktadu kontroli takich projektéw w 2017 r.
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3. ZALOZENIA CO DO ZASAD KONTROLI PROJEKTOW W RAMACH
RPO WP W 2017 r.

3.1 Wytyczne dotyczace kontrolowania projektow na miejscu

IZ RPO WP przeprowadza kontrole projektéw zgodnie z przepisami wspélnotowymi
i krajowymi, przy wykorzystaniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie procesu kontroli w ramach obowigzkéw Instytucji Zarzgdzajgcej
Programem Operacyjnym oraz Wytycznych Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
w sprawie kontroli projektow na miejscu — stanowigcych zatgcznik do umowy
o dofinansowanie/uchwaty Zarzgdu Wojewodztwa w sprawie decyzji o realizacji
projektu wtasnego.

Ww. Wytyczne wraz z Instrukcjg Wykonawczg oraz zatwierdzonym na dany rok
Rocznym Planem Kontroli regulujg procedury przeprowadzania kontroli.

Pierwszym krokiem w celu przeprowadzenia kontroli projektéw na miejscu jest
powotanie Zespotu Kontrolujgcego. Zesp6t Kontrolujgcy jest powotywany przez
Marszatka Wojewddztwa w terminie 10 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem rozpoczecia kontroli na miejscu.

Cztonkowie Zespotu Kontrolujgcego bedg wybierani w sposéb zapewniajgcy
unikniecie konfliktu intereséw. Kontroli danego projektu nie przeprowadza pracownik,
ktéry odpowiadat za ktorykolwiek z proceséw zwigzanych z jego oceng i wyborem do
dofinansowania, weryfikacjg wnioskéw o ptatno$¢, dokonywaniem ptatnosci na rzecz
beneficienta. W tym celu osoby powotane do Zespotu Kontrolujgcego bedg
podpisywac¢ oswiadczenia o nieistnieniu konfliktu intereséw pomiedzy cztonkiem
Zespotu Kontrolujgcego, a podmiotem kontrolowanym.

Sktad Zespotu Kontrolujgcego obejmuje:
v" w przypadku osi priorytetowych I-VIl RPO WP:

— pracownika PLXIWP.VWP. VWP VII/PLXII na stanowisku wtasciwym ds.
kontroli merytoryczno - technicznej projektow — bedgcego jednoczesnie
Kierownikiem Zespotu Kontrolujgcego (KZK);

— pracownika AK Il na stanowisku ds. kontroli finansowej,

v" w przypadku VIII osi priorytetowej RPO WP:

— 1 lub 2 pracownikbw AK.IlIl na stanowisku ds. kontroli finansowej
beneficientow RPO, bedgcego jednoczesnie Kierownikiem Zespotu
Kontrolujgcego ( KZK):

— pracownika AK.l i AK.Il na stanowisku ds. kontroli.

W uzasadnionych przypadkach np.: przy projektach szczegélnie skomplikowanych,
w ramach osi priorytetowych |-VII RPO WP, obejmujgcych minimum 6 i wiecej
kontraktéw lub gdy catkowita wartos¢ minimum jednego kontraktu przekracza 20 min
zt w sktad Zespotu Kontrolujgcego moze wchodzi¢:
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— 2 pracownikow PILXI/WP.V/IWP.V/WP.VII/PI.XIl na stanowisku wiasciwym ds.
kontroli merytoryczno — technicznej projektow (sposrdéd ktérych Marszatek
Wojewoddztwa wyznacza KZK),

— 1 lub 2 pracownikéw AK.III na stanowisku ds. kontroli finansowej.

W przypadku kontroli na miejscu projektbw wymagajgcych posiadania
specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny — sktad Zespotu Kontrolujgcego moze
zostaé poszerzony o pracownikédw poszczegolnych Departamentéw UMWP.

W odniesieniu do projektow o duzym stopniu ztozonosci w zakresie zagadnien
dotyczacych ochrony srodowiska, udziat w kontrolach na miejscu moga brac
pracownicy Oddziatu do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony
Srodowiska Instytucji Zarzgdzajacej RPO WP w Departamencie Ochrony
Srodowiska. W tym celu prébe przekazuje sie do Departamentu Ochrony
Srodowiska, gdzie podejmowana jest decyzja, ktore z przedsiewziec¢
i w jakim zakresie bedg wymagac opinii eksperta.

W zakresie osi priorytetowych II-VII RPO WP, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenia kontroli bez udziatu pracownika AK.III,
w szczegolnosci w sytuacjach, gdy kontrola nie obejmuje sprawdzenia dokumentaciji
finansowej. W takim przypadku do sktadu Zespotu Kontrolujgcego moze zostac
wigczony drugi pracownik PLXI/PLXII na stanowisku wtasciwym ds. kontroli
projektow lub pracownik innego Departamentu UMWP posiadajacy specjalistyczng
wiedze z danej dziedziny.

Dopuszcza sie mozliwos¢é przeprowadzenia kontroli bez udziatu przedstawiciela
AK.IIl w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci w sytuacjach, gdy kontrola nie
obejmuje sprawdzenia dokumentacji finansowej. W takim przypadku do sktadu
Zespotu Kontrolujgcego moze zostac wigczony drugi pracownik
WP.VIWP.VII/PLXI/PIL.XII na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej
projektow lub pracownik innego Departamentu UMWP posiadajgcy specjalistyczng
wiedze z danej dziedziny.

Jezeli w trakcie kontroli zachodzi konieczno$¢ zapoznania sie z informacjami
niejawnymi, pracownik wchodzgcy w skfad Zespotu Kontrolujgcego musi posiadac
poswiadczenie bezpieczenstwa upowazniajgce do dostepu do informacji niejawnych,
uzyskane na podstawie Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli dla cztionkéw ZK przygotowywane jest
przez KZK w terminie 5 dni kalendarzowych od powotania ZK. Upowaznienie jest
podpisywane przez Marszatka Wojewddztwa.

Zawiadomienie o kontroli IZ RPO WP jest przesylane do beneficienta na
przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczecia
czynnosci kontrolnych. Zawiadomienie o kontroli w trybie doraznym przekazywane
jest beneficjentowi nie pézniej niz na 1 dzien roboczy przed rozpoczeciem kontroli
(w przypadku kontroli indywidualnych projektéw kluczowych na 7 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczecia kontroli na miejscu).
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Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych odbywa sie co do zasady w czasie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych w oparciu o Liste sprawdzajgcg dotyczgca kontroli
zachowania trwatosci projektu finansowanego w ramach RPO WP” — stanowigcag
zatagcznik nr 9.18 do IW IZ RPO WP.

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych, co do zasady nie pézniej niz w terminie.
21 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia kontroli na miejscu, sporzadzana jest
i przesytana do jednostki kontrolowanej Informacja pokontrolna.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo: wniesienia uwag
i zastrzezen do informacji pokontrolnej; ztozenia wyjasnien co do tresci informacji
pokontrolnej; odmowy podpisania informacji pokontrolnej w terminie do 14 dni
kalendarzowych od otrzymania informacji pokontrolne;j.

W przypadku akceptacji informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej
przesyta do DPI/DWP podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub uchybien w realizacji projektu
wymagajacych podjecia dziatan naprawczych Marszatek Wojewoddztwa w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/nieotrzymania w wyznaczonym terminie
informac;ji pokontrolnej, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowigzany, w terminie wyznaczonym
w zaleceniach pokontrolnych, do pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WP o dziataniach podjetych w celu uwzglednienia uwag oraz wykonania
zalecen pokontrolnych, a w przypadku niepodjecia takich dziatan — o przyczynach
takiego postepowania.

3.2 Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli na miejscu przez IZ RPO
WP

Akta spraw gromadzi sie oraz przechowuje w oddziatach DWP/DPI/DAK/DOS
odpowiedzialnych za kontrole projektow (na dokumentach/na miejscu) w ramach osi
priorytetowych I-VIIl RPO WP oraz w archiwum zaktadowym UMWP. W oddziatach
przechowuje sie akta spraw zatatwianych w ciggu roku kalendarzowego — przed
przekazaniem ich do archiwum zaktadowego. Dokumenty przechowywane sg
w teczkach i podteczkach prowadzonych dla obstugi RPO WP, ktére otrzymujg znak
akt i hasto wtasciwe dla danej sprawy, zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Pracownicy WP.V/WP.VII/PLXI/PLXIVAK.I/AK.II/AK.III/OS.V wykonujgcy czynnosSci
kontrolne na miejscu w ramach osi I-VIIl RPO WP dokumentujg ich przebieg i wyniki
w prowadzonych w tym celu aktach kontroli. Akta kontroli sg wykorzystywane
wytgcznie do uzytku stuzbowego.

Akta kontroli na miejscu w ramach projektéw z zakresu:

— | osi priorytetowej RPO WP — sg przechowywane w Departamencie Wspierania
Przedsiebiorczosci,

— osi priorytetowych [I-VII RPO WP - sg przechowywane w Departamencie
Wadrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
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— VIl osi priorytetowej RPO WP — sg przechowywane w Departamencie Audytu i
Kontroli,

— zagadnien dotyczacych ochrony Srodowiska — sg przechowywane
w Departamencie Ochrony Srodowiska.

Do akt kontroli zostang wtgczone m.in.:

— korespondencja zwigzana z kontrolg projektu,

— listy sprawdzajgce wypetnione przez cztonkéw Zespotu Kontrolujacego,

— dokumentacja zgromadzona podczas kontroli na miejscu,

— informacja pokontrolna oraz ewentualne zalecenia pokontrolne wraz z informacjg
kierownika jednostki kontrolowanej o dziataniach podjetych w celu ich wykonania,
a w przypadku niepodjecia takich dziatan — o przyczynach takiego postepowania.

IZ RPO WP jest ponadto zobowigzana do przechowywania w formie pisemnej
metodologii doboru préby projektéw oraz listy projektdw uszeregowanych wg
poziomu ryzyka wraz z aktualizacjami.

Beneficjenci oraz komérki organizacyjne UMWP zaangazowane w realizacje RPO
WP, jak réwniez archiwum zakfadowe, sg zobowigzani do przechowywania
kompletnej dokumentacji zwigzanej z RPO WP przez okres trzech lat od zamkniecia
lub czesSciowego zamkniecia Programu, nie krocej jednak niz do 31 grudnia 2020 r.
IZ RPO WP moze przedtuzy¢ termin, o ktérym mowa powyzej, informujgc o tym
Beneficjenta na piSmie przed uptywem tego terminu.

W przypadku udzielenia pomocy publicznej cata dokumentacja z tym zwigzana,
powinna by¢ przechowywana przez okres 10 lat poczawszy od dnia udzielenia
pomocy. Jezeli pomoc byta udzielana w ramach programu pomocowego, wéwczas |Z
RPO WP jak i beneficienci zobowigzani sg do przechowywania informaciji
o udzielonej pomocy przez okres 10 lat od dnia udzielenia ostatniej pomocy
w ramach tego programu.

Bieg tych termindéw zawiesza sie w przypadku toczacego sie postepowania prawnego
lub przedstawienia nalezycie umotywowanego wniosku Komisji Europejskie;.

Informacje na temat nieprawidtowosci zawarte w raportach/zestawieniach podlegajg
ochronie ze wzgledu na mogace sie w nich znalez¢ dane osobowe oraz szczegétowe
opisy praktyk prowadzgcych do wystgpienia nieprawidtowosci.

Informacje o nieprawidtowosciach gromadzone i przetwarzane na podstawie
Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 sg wykorzystywane wytgcznie ,do uzytku stuzbowego”. Pojecie ,do
uzytku stuzbowego” oznacza, ze dane informacje sg wykorzystywane na potrzeby
dziatan stuzbowych podejmowanych przez poszczegélnych pracownikdéw i w oparciu
o zakres obowigzkéw im przypisany. W celu zapewnienia wytgcznie stuzbowego
wykorzystania tych informacji Departamenty UMWP odpowiedzialne za przekazywanie
informacji o nieprawidtowosciach sg zobowigzane do:
— prowadzenia Rejestru o0séb upowaznionych do wgladu w raporty
o nieprawidtowosciach oraz wyniki kontroli UKS,
— przesylania raportow/zestawien oraz nos$nikbw danych w zaklejonej kopercie
dotaczonej do pisma przewodniego,
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— zapewnienia wilasciwej ochrony podczas gromadzenia, przetwarzania
i przekazywania powyzszych informacji zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.3 Informowanie o wynikach kontroli na miejscu

Szczegdtowa dokumentacja pokontrolna dotyczgca kontroli projektu  jest
przekazywana przez IZ RPO WP na wniosek IC/IPOC.

Dane dot. przeprowadzonej kontroli wprowadza do KSI (SIMIK 07-13) pracownik
WP.V/WP.VII/PLXI/PLXII/AK I, ktéry wczesniej zostat zgtoszony do KSI zgodnie
z ,Procedurg zgtaszania uzytkownika do Krajowego Systemu Informatycznego
(SIMIK 07-13) (nadawanie, zmiana, wygasniecie uprawnieri) oraz zakres
obowigzkow administratorow merytorycznych” i uzyskat w tym zakresie stosowne
uprawnienia.

Informacje o przeprowadzonych kontrolach na miejscu i ich wynikach w formie
zbiorczej sg przedstawiane w sprawozdaniach z realizacji RPO WP, ktére bedg
analizowane i zatwierdzane przez Komitet Monitorujacy Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

IZ RPO WP bedzie uczestniczy¢ w zbieraniu i przekazywaniu informacji
o nieprawidtowosciach wykrytych w trakcie wdrazania RPO WP na lata 2007-2013.
W szczegodlnosci bedzie udostepniaé posiadane informacje innym instytucjom
zaangazowanym W prowadzenie czynnosci  kontrolnych. Przekazywane
i otrzymywane informacje wykorzystywane bedg wytgcznie do uzytku stuzbowego.
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3.4 Metodologia doboru préby projektéw do kontroli

3.41 Metodologia doboru proby projektow do kontroli w ramach | osi
priorytetowej RPO WP

Proces planowania kontroli projektow realizowanych w ramach | osi priorytetowej
RPO WP opiera sie przede wszystkim na analizie postepu realizacji programu.
Aktualny stan RPO WP na lata 2007-2013 wskazuje na zakonczenie procesu
wdrazania | osi priorytetowej RPO WP, bowiem wszystkie projekty realizowane w
ramach tej osi zostaly juz zakonczone, co wiecej w czesci projektow zakonczyt sie
rowniez okres trwatosci. W zwigzku z powyzszym szczegbétowg analizg objeto
projekty, ktore w 2017 roku pozostajg w okresie trwatosci.

Analizy dokonano pod katem specyfiki poszczegélnych dziatann w ramach | osi
priorytetowej RPO WP w kontekScie obszarow wrazliwych na wystgpienie
nieprawidtowosci okreslonych na podstawie doswiadczen z lat ubiegtych, a takze
rozpoznanych w audytach operacji przeprowadzonych przez IA. Ponadto
uwzgledniono m.in. specyfike wydatkow w ramach poszczegdlnych konkursow,
przeprowadzone uprzednio kontrole na miejscu realizacji projektu oraz ewentualne
wystagpienie nieprawidtowosci

3.4.1.2 Metodologia doboru proby projektow do kontroli zachowania trwatosci
projektu — kontrola na miejscu

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli zachowania
trwatosci

Kontrola zachowania trwato$ci projektu polega na sprawdzeniu zachowania trwatosci
projektu zgodnie z art. 57 rozp. 1083/2006, a w szczegolnosci: sprawdzenia
zachowania wskaznikéw produktu i rezultatu, uzyskania dochodéw w wyniku
realizacji projektu (jesli dotyczy), rozliczania podatku od towaréw i ustug w czesci
dotyczacej infrastruktury, towaréw i ustug zakupionych/wytworzonych w ramach
realizacji projektu (jesli dotyczy), zgodnosci projektu z politykami horyzontalnymi UE,
sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
projektu (zgodnie z art. 90 rozp. 1083/2006), zachowania wymogéw dotyczgcych
promocji projektu (zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dla
beneficjentow w zakresie informacji i promocji).

Proces kontroli na miejscu zachowania trwato$ci projektéw w 2017 r. bedzie odbywat
sie na probie. Analiza dotyczgca planowania kontroli zachowania trwatosci projektow
w ramach | osi priorytetowej RPO WP bedzie opierata sie¢ na badaniu ryzyk na
potrzeby doboru proby do kontroli zachowania trwato$ci na miejscu realizacji
projektu.

Okreslenie obszaréw wrazliwych dla poszczegoélnych konkurséw czy dziatan, ktére
moga wystapi¢ w aspekcie braku zachowania trwato$ci projektéw zgodnie z art. 57
rozp. 1083/2006 nastepuje w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli
projektéw na miejscu z uwzglednieniem doswiadczen z lat ubiegtych. Efektem
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dokonanej analizy jest zbior gtéwnych czynnikéw ryzyka, ktére podzielone sg na dwie
grupy t). podmiotowe i przedmiotowe, nastepnie czynnikom tym przypisano
odpowiednie wagi. Rezultatem koncowym dokonanych analiz jest lista projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwatosci podlegajg projekty
zlokalizowane = na czotowych . miejscach listy = realizowanych projektow,
uszeregowanych wg uzyskanej punktacji. O kolejnosci przeprowadzanych kontroli,
decydujgce znaczenie ma termin jaki pozostat do zakonczenia okresu trwatosci
tj. w pierwszej kolejnosci kontroli bedg podlegaty projekty o najkrétszych terminach.

Zgodnie z przyjetg metodologig doboru préby kwalifikacji poszczegoélnych projektow
do kontroli dokonuje sie poprzez oceny ryzyka wystgpienia nieprawidtowosci w
projekcie. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentatywnosci poszczegdinych
konkursow w wytonionej probie projektéw czynniki ryzyka, ktére zostatly
zidentyfikowane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka zostaty przypisane
odrebnie dla projektow, ktére podlegaty obligatoryjnej kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji oraz dla tych, w ktérych kontrola na miejscu na zakonczenie
prowadzona byta na probie. Ostatecznie ustalone czynniki ryzyka przedstawiajg
tabele stanowigce Zatacznik nr 1a oraz Zatgcznik nr 1b do niniejszego Planu.

Kwalifikacji poszczegoélnych projektéw w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka
dokonuje sie poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi
poziomu ryzyka (niskie, Srednie, wysokie), a nastepnie sporzadza sie liste projektow
na ktérej projekty uszeregowane sg wg catkowitej liczby uzyskanych punktéw — przy
uwzglednieniu zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktéw tym wieksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw o kolejnosci
projektu na liscie rozstrzyga warto$¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR - im jest ona
wieksza tym wyzsza pozycja na liscie. W sytuacji wystgpienia identycznej wartosci
dofinansowania ze $rodkbw EFRR o ostatecznej kolejnosci na liscie decydowaé
bedzie catkowita wartoS¢ projektu tj. im nizsza warto$¢ catkowita projektu tym wyzsza
pozycja na liscie. Wynika to z zatozenia, ze bardziej ryzykowne sg projekty, w ktérych
udziat dofinansowania z EFRR w catkowitej wartosci projektéw ma wyzszy poziom.

Etap Il: dobor projektow do proby kontroli trwatosci

Populacja: do kontroli trwatosci trafia¢ bedg projekty, dla ktérych od daty wskazanej
w KSI SIMIK 07-13 - Modut — Whioski o ptatno$¢ — Karta informacyjna wniosku o
ptatno$¢é koncowa, pole — ,Data wyptaty srodkéw” do dnia31.12.2016 r. uptynie 2
lata i jednocze$nie nie wiecej niz 3 lata (w przypadku MSP - uptynie 1 rok
i jednoczesnie nie wiecej niz 2 lata).

Z uwagi na specyfike projektow nieinwestycyjnych realizowanych w ramach dziatan
1.3 (czesS¢ projektdow) oraz 1.4 schemat B osi priorytetowej | RPO WP z populacji do
kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektéw zostajg wytgczone tego typu
projekty.

Kontrolg zachowania trwatosci zostanie objete minimum 5% projektéow
wskazanej powyzej populacji, z ktorej wytagczone sg projekty realizowane
w ramach konkursow ogtoszonych w roku 2013 do dziatania 1.1 schemat B osi
priorytetowej | RPO WP .
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Zastosowany poziom préoby projektéow do kontroli trwatoSci na miejscu realizacji
projektu uwzglednia zatozenia dotyczgce obligatoryjnej kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji projektu po ztozeniu przez beneficjenta wniosku o ptatno$¢
konicowa, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

Dla projektow realizowanych natomiast w ramach konkurséw ogtoszonych
w roku 2013 do dziatania 1.1 schemat B osi priorytetowej | RPO WP kontrola
zachowania trwatosci objete zostanie minimum 10% populacji. Wskazana
powyzej proba zostanie zwiekszona w przypadku wystapienia odpowiednich
mozliwosci kadrowych.

Wyzszy poziom préby, w stosunku do pozostatych projektéw realizowanych
w ramach osi priorytetowej | RPO WP podyktowany jest nie objeciem wszystkich
projektow kontrolg na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, takze gdyz taka
kontrola prowadzona byta takze na probie.

Analiza ryzyka w celu wytonienia projektéw do kontroli trwatosci odbedzie sie nie
pozniej niz do konca stycznia 2017r.

Do kontroli trwato$ci mogg réwniez zostaé wskazane w trybie doraznym projekty na
podstawie powzietych informacji dotyczacych nieprawidtowos$ci w projekcie.

3.4.2.2 Metodologia doboru préby projektéw do kontroli trwatosci w ramach
osi priorytetowych II-VIl RPO WP

Kontrole trwato$ci projektow przeprowadza sie w 2017r. w stosunku do projektow,
w przypadku ktérych do 31 grudnia 2017r. uptynie minimum 2 lata od daty
rozliczenia (wyptaty srodkéw) wniosku o pfatnosé¢ koricowa. Kontrola trwatosci
projektow - niezaleznie od procedur opisanych w pkt 1.6 - przeprowadzana jest na
probie projektéw. W celu wylonienia proby projektéw przeprowadza si¢ analize
ryzyka, ktorej efektem koncowym jest lista projektow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. W ramach przeprowadzanej analizy ryzyka uwzgledniane sg nastepujace
czynniki ryzyka:

— czas pozostaty do zakonczenia okresu trwato$ci,
— kwota dofinansowania z EFRR.

Kontrolg trwatosci zostanie objete w 2017 r. — 10 projektow.

Jednoczesnie, w przypadku braku w wylonionej prébie projektow
odpowiedniej reprezentatywnosci w ramach ktéoregos z dzialan (w
szczegolnosci w sytuacji powtarzajacych sie informacji o problemach dot.
osiaggniecia wskaznikow w ramach danego dziatania) - kontrola moga by¢
objete projekty z tego dziatania zlokalizowane na najwyzszych miejscach listy.

W przypadku odstgpienia od kontroli danego projektu (np. w sytuacji projektu
beneficjenta, ktory byt juz objety kontrolg 1Z RPO WP lub audytem operacji Instytuciji
Audytowej/Komisji Europejskiej lub znalazt sie juz w wytanianej probie projektow) -
Kierownik PI.XI umieszcza stosowng adnotacje na liscie projektéw uszeregowanych
wg poziomu ryzyka w kolumnie: ,Uwagi’. Odstgpienie od kontroli projektu podlega
zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DPI.

27



Analiza ryzyka w celu wytypowania projektéw do kontroli trwatosSci
przeprowadzona zostanie niezwtocznie po przyjeciu Rocznego Planu Kontroli
(najpdzniej w styczniu 2017 r.). W sytuacji pojawienia sie podejrzenia wystapienia
nieprawidtowosci po zakonczeniu realizacji projektéw (w okresie trwato$ci) — moze
zosta¢ przeprowadzona w tym zakresie kontrola dorazna na miejscu. Tego. typu
kontrole wliczane bedg do kontroli trwatosci i bedg powodowaé zmniejszenie liczby
projektow wytanianych do proby w drodze analizy ryzyka.

3.4.3 Metodologia doboru proby projektéow do kontroli w ramach VIl osi
priorytetowej RPO WP

Kontrole  projektbw Pomocy Technicznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2017 r. bedg miec
charakter kontroli planowej na miejscu, tzw. kontroli zachowania trwatosci
projektu.

Kontrola trwatosci projektow przeprowadzana jest na podstawie art.57
Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 , na probie projektéw , po zakonczeniu ich
realizacji przez Beneficjenta , dla ktérych od daty wskazanej w KSI SIMIK 07-13>
Modut>Whioski o ptatno$é> Karta informacyjna wniosku o ptatno$¢ koncowa> pole ,,
data wyptaty srodkéw”: do dnia 31 grudnia 2017 roku uptynie minimum 2 lata i
jednoczesnie nie wiecej niz 5 lat. O kolejnosci kontroli zachowania trwatosci
projektéw w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP bedzie decydowat m.in. termin
jaki pozostat do zakonczenia okresu trwatosci, tj. w pierwszej kolejnosci kontroli
bedg podlegaty projekty o najkrétszym terminie.

Z uwagi na specyfike projektow Pomocy Technicznej zrealizowanych w
ramach VIl osi priorytetowej RPO WP oraz warunek obligatoryjnego
przeprowadzenia kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu z kontroli na
miejscu zachowania trwatosci projektu zostajg wytgczone projekty o charakterze
nieinwestycyjnym.

Jak wynika z powyzszej metodologii w 2017 roku kontrolg zachowania
trwatosci projektu w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP zostanie objetych
2 projekty.

Zakres kontroli trwatosci, prowadzonej na miejscu realizacji projektu moze
obejmowac :

— sprawdzenie zachowania wskaznikdéw produktu i rezultatu,

— istnienie inwestycji /towaréw zakupionych/wytworzonych w ramach realizacji
projektu i sfinansowanych ze srodkéw RPO WP ,

— wykorzystywanie inwestycji/zakupionych lub wytworzonych towaréw zgonie z
zatozonym we wniosku o dofinansowanie celem projektu,

— zgodnos¢ projektu z politykami horyzontalnymi UE,

— sposoéb przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg
projektu ( zgodnie z art. 90 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

— istnienie wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogéw
dotyczgcych promocji projektu ( zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej
RPO WP na lata 2007-2013 dla beneficjentéw w zakresie informacji i promocji ),

— kwalifikowalno$¢ podatku od towardw i ustug — VAT,

— uzyskanie przez beneficjenta przychodéw/dochodéw w zwigzku ze
zrealizowanym projektem oraz ich wplyw na wysokoS¢ otrzymanego
dofinansowania.
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3.6 Opis metodologii prowadzenia kontroli krzyzowe w ramach osi
priorytetowych I-VIll Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

W ramach systemu zarzadzania i kontroli RPO WP z punktu widzenia celu kontroli
krzyzowej wyroznia sie nastepujgce jej typy:

— kontrole krzyzowg RPO WP,

— kontrole krzyzowg horyzontalng RPO WP z projektami PROW 07-13,

— kontrole krzyzowa horyzontalng RPO WP z projektami PO RYBY.

Za zapewnienie odpowiednich procedur prowadzenia ww. kontroli odpowiada 1Z RPO
WP. Ponadto IK NSRO przeprowadza kontrole krzyzowg horyzontalng (bez kontroli
krzyzowych z projektami PROW 07-13 i PO RYBY) oraz kontrole krzyzowa
miedzyokresowa.

Strukture organizacyjng i typy kontroli krzyzowych przeprowadzonych przez IZ RPO
WP obrazuje ponizszy wykres:

Beneficjenci RPO WP na lata
2007-2013 w ramach osi
priorytetowych I-VII

Whniosek o ptatnosc Whniosek o

wraz z dokumentami T dofinansowanie
poswiadczajgcymi wraz z zatgcznikami
wydatki Kontrola krzyzowa horyzontalna RPO WP

z projektami PROW 07-13 oraz PO RYBY
przeprowadzana
w ramach kontroli projektu na miejscu
AK.I

/

1Z RPO WP przy pomocy
DWP, DPI, DBF, DAK

A\ 4 A
Os priorytetowa | RPO WP Osie priorytetowe [I-Vil RPO WP
Weryfikacja 100% wnioskéw o Weryfikacja wybranej losowo préby
ptatnosc i zatgczonych do nich Beneficjentow, ktérzy
dokumentéw realizujg/realizowali wigcej
z zachowaniem zasady niz 1 projekt w ramach RPO WP
,dwadch par oczu” PLVIII/PLX
WP.IV/WP.IX
A 4
Rejestracja w KSI SIMIK 07-13
A 4 A 4

Kontrola krzyzowa RPO WP
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Opis metodologii prowadzenia kontroli krzyzowych Programu i horyzontalnych w
ramach odpowiedzialno$ci Instytucji Zarzadzajgcej zostat ujety w odrebnym
dokumencie, stanowigcym zatgcznik nr 9.16 do Instrukcji wykonawczej Instytucii
Zarzadzajagcej RPO WP. Podlega on opiniowaniu IK NSRO, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
procesu kontroli w ramach obowigzkéw Instytucji Zarzadzajgcej Programem
Operacyjnym.
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Wykaz skrétéw:

DBF — Departament Budzetu i Finansow

DAK — Departament Audytu i Kontroli

DOS — Departament Ochrony Srodowiska

DPI — Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych Regionalnego
Programu Operacyjnego

DRR — Departament Rozwoju Regionalnego

DWP — Departament Wspierania Przedsiebiorczosci

EFRR — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

GIKS — Gtéwny Inspektor Kontroli Skarbowej

1A - Instytucja Audytowa

IC — Instytucja Certyfikujgca

IK NSRO — Instytucja Koordynujgca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

IK RPO — Instytucja Koordynujgca Regionalne Programy Operacyjne

IPOC — Instytucja Posredniczgca w Certyfikacji

IWIZ RPO WP - Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

1Z RPO WP — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

KSI (SIMIK 07-13)— Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13

KZK — Kierownik Zespotu Kontrolujgcego

LSI RPO WP — Lokalny System Informatycznego Zarzadzania i Monitoringu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

MF-R — komorka organizacyjna Ministerstwa Finansow wiasciwa w zakresie
informowania KE o nieprawidtowosciach w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych i Funduszu Spéjnosci

NIK — Najwyzsza Izba Kontroli

OFSA PROW — system wsparcia informatycznego OFSA dla dziatah pomocowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2007-2013

PROW 07-13 — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013

RIO — Regionalna Izba Obrachunkowa

RPO WP — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013

UKS — Urzad Kontroli Skarbowej

UMWP — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

ZK — Zespot Kontrolujgcy

ZWP — Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
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