UCHWALA Nr3/66/18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17
pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez
rozbudowe i przebudowe SP ZOZ w Sanoku — ETAP | Blok Operacyjny
i Centralna Sterylizatornia” realizowanego przez SP ZOZ w Sanoku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

— art. 9ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014 — 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

- Uchwaly Nr 338/7270/17 Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektdw do dofinansowania w trybie konkursu ogoélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
VI Spojnosc¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014 — 2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej
VI Spojnosc¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014 — 2020 oraz zmiany uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéow i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI SpdjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 — 2020 oraz zmiany uchwaty
nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzesnia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego
w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowe i przebudowe SP ZOZ



w Sanoku — ETAP | Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowanego
przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zyeie-z dniem podjegcia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 3/ 66 /18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 pazdziernika 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
uchwatg nr 356/7552/17 wybrat do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z-0018-001/16 w osi priorytetowe] VI ,Spojnosc
przestrzenna i spoteczna”, dziatanie 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014 — 2020 projekt pn. ,Poprawa bezpieczenstwa zdrowotnego w Regionie
Bieszczadzkim poprzez rozbudowe i przebudowe SP ZOZ w Sanoku — ETAP | Blok
Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowany przez Samodzielny Publiczny
Zespot Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 19 919 225,13 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 19 770 833,40 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9994 156,23 zt,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi:

9 925 068,90 z,

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 2 118 865,68 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 31 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez \Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o pfatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/131/2017,
uzupetnionym pismem z dnia 8 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/132/2017
Whnioskodawca zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Z podanego wéwczas uzasadnienia wynikato, iz
SP Z0Z w Sanoku podjgt kroki zmierzajgce do jak najszybszego przystgpienia do
realizacji zasadniczej czesci projektu, poprzez ogtoszenie przetargu nieograniczonego
jeszcze przed rozstrzygnieciem konkursu. Jednak z uwagi na nieotrzymanie
dofinansowania i umieszczenie projektu na lisScie rezerwowej przetarg zostat
uniewazniony. W zwigzku z tym kolejne postepowanie zostato wszczete po podpisaniu
umowy o dofinansowanie, jednak z terminem odpowiednio dtuzszym gwarantujgcym
realizacje inwestycji. Majac powyzsze na uwadze Zarzagd Wojewodztwa
Podkarpackiego uchwatg nr 364/7682/17 z dnia 14 listopada 2017 r. wyrazit zgode na
wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kolejnym pismem z dnia 6 listopada 2018 r., znak SPZOZ/SAN/148/2018,
Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31 marca 2019 r.
argumentujgc swoj wniosek potrzebg wykonania projektu budowlanego zamiennego
m.in. w zakresie zmiany zabezpieczenia wykopu przy budynku A, posadowienia



budynku B, zmiany zagospodarowania terenu oraz zmiany technologii wzmocnienia
istniejgcych stropdw. Wprowadzone w trakcie realizacji zamoéwienia zmiany powodujg
konieczno$¢ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji zamdwienia, na co
Beneficjent przedstawit stosowne uzasadnienie pod katem zgodnos$ci z przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 6 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 13 listopada 2018 r.,
znak PI-VI1.433.6.33.2017.GW, zwrdcit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.

W odpowiedzi (pismo z dnia 15 listopada 2018 r.) Beneficjent poinformowat, iz
po ponownym przeanalizowaniu sytuacji zwigzanej z realizacjg projektu, podtrzymuje
zaproponowany termin zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 r.

W zwigzku ze zmiang terminéw zakonczenia realizacji projektow istotne
znaczenie ma fakt, iz w 6 osi priorytetowej jednym ze wskaznikow okreslajgcych Ramy
Wykonania na rok 2018 jest wskaznik "Liczba wspartych podmiotéw leczniczych".
Wskaznik ten odnosi sie m.in. do produktéw, ktére powstang w zwigzku z realizacjg
zarowno ww. projektu jak i pozostatych projektow realizowanych w ramach tego
poddziatania. W zwigzku z tym, aby mozliwe byto utrzymanie petnej alokacji dla
Wojewddztwa Podkarpackiego zawierajgcej specjalnie wydzielone Srodki, (tzw.
rezerwe wykonania) konieczne jest zatwierdzenie do konca 2018 r. koncowych
whnioskow o ptatnos¢ minimum 7 projektéw dotyczgcych ochrony zdrowia.

Z uwagi na fakt, iz jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie termin
zakonczenia realizacji ww. projektu zostat wydtuzony do dnia 31 grudnia 2018 r., to
przedmiotowy projekt nie mogtby by¢ jednym z projektdw, ktére zostang rozliczone do
konca 2018 roku i w ktorych osiggniety zostanie ww. wskaznik.

W ramach poddziatania 6.2.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia” realizowane sg
23 projekty. Dotychczas ztozone zostaty wnioski o ptatnos¢ koricowag w odniesieniu do
8 projektow, (w tym 2 wnioski zostaty juz zatwierdzone). W zwigzku z tym mozna
przyja¢, iz wymagany w celu pozyskania dodatkowych srodkéw dla Wojewddztwa
Podkarpackiego ww. wskaznik zostanie osiggniety.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznos$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014 — 2020 realizacja zgftoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos$c¢
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu
na pojawienie sie nowych srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 31 marca 2019 .
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