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1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwigzane z programami realizowanymi z udziatem
$rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pézn. zm)

1.1.1 - ,Zywe laboratorium polityki publicznej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016-2020
taczne nakiady finansowe: 532 300,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe RO w | pétroczu br.
53 554,00 zt 26 868,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 53 554,00 zt 26 868,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 45 521,00 zt 22 838,44 #
Budzet Woj. Padkarpackiego 8033,00 4 030,31z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 26 868,75 zt tj. 50,17%
planu na 2019r.

W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Rzeszowie odbylo sie spotkanie Grupy Sterujgcej
projektu ,Zywe Laboratorium Polityki Publicznej” (P2L2) realizowanego w ramach Programu
Interreg Europa 2014-2020. Podczas spotkania oméwiono m.in. wdraZanie regionalnych
planéw dziatania, w tym napotkane problemy oraz wspéiprace z partnerami. Dyskutowano
takze o kwalifikowalno§ci poszczegélnych dziatan w fazie 2 realizacji projektu. Istotnym
punktem spotkania bylo takze oméwienie zatozen dotyczgcych konferencji koficzacej projekt,
ktora odbedzie sie w listopadzie 2019 r. w Bremie.

Jednym z rezultatéw wynikajacych z zaangazowania w projekt P2L2 miata by¢ organizacja
spotkan interesariuszy zainteresowanych zastosowaniem zaawansowanych materiatow
w branzach, w ktorych dziatajg. W efekcie, w dniu 12 czerwca 2019 r. zorganizowano Panel
Inteligentnej Specjalizacji ,Lotnictwo i kosmonautyka™ Zaproszona zostata m.in. grupa
interesariuszy zajmujgca sie zaawansowanymi materialami. Na spotkaniu przedstawiono
informacje dla Wnioskodawcow dziatania 1.3 Promowanie przedsiebiorczo$ci, typ projektu:
Sieciowanie MSP oraz informacje nt. planowanych dziatan w ramach "Protokotu ustaler”
(MoU) pomiedzy Woj. Podkarpackim a Clean Sky ll. Organizacja opisanego wydarzenia
wynikata bezposrednio z zatozen projektu P2L2.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.2 - ,CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e  Okres realizacji zadania: 2017 - 2021

e taczne nakiady finansowe: 421 000,00 zt
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, Poniesione
o Nakfady finansowe Rian202 w | pétroczu br.
221 093,00 zt 74 019,73 o
- wydatki biezace, z tego: 221 093,00 zt 74 019,73
Budzet Unii Europejskiej 187 929,00 zt 62 916,80 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 33 164,00 zt 11 102,93 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 74 019,73 zt tj. 33,48%
planu na 2019 .
W | péiroczu 2019 r. w ramach realizacji projektu uczestniczono wraz z zaproszonymi
interesariuszami z wojewodztwa podkarpackiego w miedzynarodowych warsztatach
w Portugalii (Montalegre), na temat wzmocnienia promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego
a takze w miedzynarodowych warsztatach we Wioszech (Piemont), na temat promociji
i kreatywnej transformacji dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu wzigto rowniez udziat
w spotkaniu konsultacyjnym w Krakowie na temat Planu dziatania z liderem projektu oraz
partnerem stowackim. W pierwszym péiroczu 2019 r. lider projektu zaakceptowat trzy dobre
praktyki, ktére zostaty opublikowane na stronie internetowej projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozeri.
1.1.3- ,Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 —- 2022
taczne naktady finansowe: 514 160,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan.2019 w | péiroczu br.
165 302,00 zt 45 559,83 zi
- wydatki biezace, z tego: 165 302,00 zt 45 559,83 zi
Budzet Unii Europejskiej 140 506,00 zt 38725,88 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 24 796,00 zt 6 833,95 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisbwa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

3

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 45 559,83 zt tj. 27,56%

planu na 2019r.

W | péitoczu 2019 r. w zwigzku z realizacjg projektu ,Zachowanie i promocja dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) zrealizowano nastepujace

dziatania:
. zorganizowano 2 spotkania wewnetrzne personelu projektu - (styczen i kwiecien
2019r.),
. uczestniczono w Pierwszych Miedzyregionalnych Warsztatach Tematycznych

w Westport (Irlandia)- (marzec 2019 r.),
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. uczestniczono w Vi-tej Miedzynarodowej Konferenciji Greenways
w Hiszpanii(kwiecien 2019 r.),

. zorganizowano konferencj¢ prasowg projektu OUR WAY - (marzec 2019r),

. zorganizowano spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy - (10 kwietnia
2019r.),

. przetlumaczono i przestano do czionkéw Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy
drugi numer newslettera projektu - (maj 2019 r.),

. umieszczono na platformie Interreg Europa trzy zidentyfikowane Dobre Praktyki (BP)
w obszarze wspbélpracy pomiedzy kluczowymi podmiotami, finansowania oraz promocji -
(maj 2019 r.),

. na biezaco aktualizowano strone internetowg projektu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.4 — ,,CE 985 "SENTINEL" - Rozwdj i umacnianie pozycji przedsiebiorstw spolecznych w celu
maksymalnego zwiekszenia ich wplywu na sektor ekonomiczny i spofeczny w paristwach Europy
Srodkowej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2017 —- 2020

e taczne nakiady finansowe: 420 004,00 2t

Poniesione
o Nakfady finansowe et w | pétroczu br.
141 509,00 zt 61 469,95 zt
- wydatki biezace, z tego: 141 509,00 zt 61 469,95 zt
Budzet Unii Europejskiej 120 283,00 zt 52 249,41 z#
BudZet Woj. Podkarpackiego 21226,00 zt 9 220,54 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
poétroczu 2019 roku:
Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 61 469,95 zt tj. 43,44%
planu na 2019r.

W ramach przedsiewziecia wszystkie zadania wykonane przez zespét projektowy
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Rzeszowie sg realizowane we wspolpracy
z partnerem projektu — Rzeszowska Agencjg Rozwoju Regionalnego S.A. Zadania zostaty
podzielone na 5 kategorii zgodnie z harmonogramem projekitu zawartym w dokumencie
LApplication Form™:

WPM — Zadania zwiazane z zarzadzaniem projektem w tym: Udziat w czwartym spotkaniu
Komitetu Sterujacego, ktore odbylto sie podczas spotkania partnerow w Rzeszowie.

Udziat w trzeciej telekonferencji partneréw projektu. Jej celem byto oméwienie postepu prac
i przygotowanie do spotkania w Rzeszowie.

WPC — Zadania zwigzane z komunikacja: W dniu 9 czerwca 2019 r. zorganizowano Targi
Ekonomii Spotecznej w ramach Miedzynarodowego Dnia SpétdzielczoSci organizowanego
przez Zwigzek Lustracyjny Spotdzielni Pracy.

Przygotowywano sie¢ do produkcji filmu promujgcego program pilotazowy projektu
SENTINEL. Przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy oraz rozpoczeto krecenie
wywiadow z uczestnikami programu pilotazowego.

WPT2 — Zadania zwigzane z testowaniem modeli wsparcia przedsigbiorstw spotecznych:
Rozpoczeto realizacje Programu Pilotazowego zgodnie z poprzednio ukoriczong ,Koncepcja
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Programu Pilotazowego® — stworzono dokumentacje, przeprowadzono kampanie
informacyjng, zrekrutowano uczestnikbw, przeprowadzono szkolenie ogodlne dotyczace
podstaw Ekonomii Spolecznej, przeprowadzono z kazdym 2z uczestnikow wywiady
pogiebione. Przygotowano i wystano do Lidera Projektu raport czeSciowy z realizacji
programu pilotazowego.

Zespot projektowy uczestniczyt w wizycie studyjnej na terenie Czech (14-15 luty 2019 r.)
oraz na terenie Wegier (9-10 maj 2019 r.). )

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. zorganizowano wizyte studyjng dla partneréw projektu
w Debicy, Woli Zyrakowskiej oraz w Btazowe;j.

WPT3 — Zadania zwigzane z zarzadzaniem wiedzg zaangazowaniem interesariuszy
i trwato$cig rezultatéw projektu: W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. zorganizowano w Rzeszowie
czwarte spotkanie partneréw, na ktorym omawiano biezace sprawy zwigzane z realizacjg
projektu a takze sprawy administracyjne i finansowe.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.5 — ,Szlak Maryjny (Swiatfo ze Wschodu)”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 1 291 500,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe el w | pétroczu br.
343 418,00 zt 328 033,60 zt
- wydatki biezace, z tego: 343 418,00 zt 328 033,60 zt
Budzet Unii Europejskiej 291 905,00 zi 278 828,56 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 51 513,00 zt 49 205,04zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Woj. Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 328 033,60 zt tj. 95,52%
planu na 2019r.

W | pétroczu 2019 roku zrealizowano ostatnie zadania w ramach projektu ,Szlak Maryjny
(Swiatto ze Wschodu)”, INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, {j.:

- Zorganizowano objazd studyjny dla touroperatoréw. Podczas objazdu
przedstawicielom biur podrozy zaprezentowano nowy transgraniczny produkt turystyczny,
w celu zachecenia organizatoréw turystyki do wigczenia nowego szlaku pielgrzymkowego do
swojej oferty katalogowej.

- Zorganizowano objazd studyjny dla dziennikarzy. Organizacja objazdu miata na celu
zaprezentowanie  przedstawicielom mediow nowego transgranicznego szlaku
pielgrzymkowego (Szlak Maryjny). W Wyniku study press (do tej pory) powstaty 3 materialy
filmowe: TVP Rzeszow, TV Senior ze Stowacji, TV Poludnie z Jasta. Ponadto jeden
z fotoreporteréw wykonat 268 profesjonalnych zdje¢ i wraz z licencja do wykorzystywania
przekazat Urzedowi Marszatkowskiemu Wojewddztwa Podkarpackiego.

- Zorganizowano objazd studyjny dla partneréw projektu. Podczas study tour poliscy
i stowaccy partnerzy projektu zaprezentowali efekty realizacji projektu ,Szlak Maryjny
(Swiatlo ze Wschodu)”.
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- Opracowano i wydano przewodnik turystyczny ,Szlak Maryjny (Swiatto ze Wschodu)™.
Nakiad 31 000 egzemplarzy (10 000 - polska wersja jezykowa, 10 000 — stowacka wersja
jezykowa, 5 500 — angielska wersja jezykowa, 5 500 ~ niemiecka wersja jgzykowa).

- Koordynatorzy projektu wzigli udziat w spotkaniu partneréw projektu w Krynicy.

- Koszty posrednie.

Cel projektu zostanie zrealizowany po osiagnigciu wszystkich wskaznikow rezultatu, ktore sg
uzaleznione od wykonania zadanh przez partneréw stowackich. Partner Wiodacy (Kraj
Preszowski) w zwigzku z op6znieniem realizacji zadan przez wspomnianych partnerow
aneksowat umowe o dofinansowanie projektu wydtuzajac termin realizacji do 30.09.2020 .

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.6—, Wspdlnie wzbogacamy polsko-stowackie pogranicze”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2019 — 2023
taczne nakfady finansowe: 723 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe L w | pétroczu br.

162 000,00 zi 61 849,77 =t
- wydatki biezace, z tego: 162 000,00 =zt 61 849,77 2t
Budzet Unii Europejskiej 137 700,00 zt |+ 52 572,10 #
BudZet Wojewdédztwa Podkarpackiego 8 100,00 zt 3092,85 zt
Budzet Paristwa 16 200,00 zt 6 184,82 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych
efektach w I pétroczu 2019 roku:

Na dziehn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 61 849,77 z f{j.
38,18% planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. realizowano zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK)
w zakresie Programu INTERREG V-A Polska-Stowacja 2014-2020 w tym:
. Promocja programu i podkarpackich projektow Interreg V-A Polska-Stowacja 2014-
2020 podczas | Forum Slowackiego, ktére odbylo sie w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym w Jasionce w dniu 25 stycznia 2019 .
. Zakup materiatow promocyjnych oraz namiotu przeznaczonego na wydarzenia
plenerowe wraz z osprzetem.
. Udziat w V! edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Stalowej Woli w dniu
11 maja 2019 r. Stoisko promocyjne programu Interreg V-A Polska-Stowacja prezentowato
efekty zrealizowanych i realizowanych projektow w wojewodziwie podkarpackim razem
z beneficjentami projektow.

. Promocja programu i projektéw zrealizowanych w wojewodztwie podkarpackim
podczas wydarzenia Pokazy Lotnicze, ktére odbylo sie 2 czerwca 2019 r. w Turbii.
. Promocja programu i projektow zrealizowanych w wojewodztwie podkarpackim

podczas Forum Miast i Regionéw w dniach 5-6 czerwca 2019 .

Ponadto, zapewniono aktualizacje strony www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu
Interreg V-A PL-SK. Na stronie internetowej na biezgco publikowano i aktualizowano karty
informacyjne projektow.
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. Refundacja kosztéw delegacji i wynagrodzen pracownikow zaangazowanych do

realizacji projektu pracownikow.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.7-,Budowa nowego odcinka drogi wojewédzkiej nr 992 w miejscowosci Jasfo”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
e tjczne nakiady finansowe: 33 045 557,00 zt

[ Poniesione
e Nakiady finansowe anZOrd w | péiroczu br.

6 399 469,00 zt 33 836,03 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 6 399 469,00 zt 33 836,03 zt
Budzet Unii Europejskiej 3676 634,00 zt 33 836,03 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 359 697,00 zt 0,00 zt
Inne 2363 138,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 33 836,03 zt tj. 0,53%
planu na 2019r.
W dniu 06.06.2019r. otwarto oferty zlozone do przetargu na roboty budowlane.
Najnizszg oferte przedstawito Przedsigbiorstwo Robot Drogowo — Mostowych Sp. z o.0.
w Jasle, ul. Jana Pawia Il 30, 38-200 Jasto na kwote 26 987 478,82 zi brutto.
Umowa na roboty budowlane z ww. Wykonawca zostata zawarta w dniu 23.07.2019 .
z terminem realizacji do 30.11.2020 r. '

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji 2zadania:

Brak zagrozen.
1.1.8-,Gory bez granic - integracja sieci szlakéw w transgraniczny produkt turystyczny”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne naktady finansowe: 259 936,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe flani2049 w | pétroczu br.

187 199,00 zt 0,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 187 199,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 159 119,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 28 080,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

)
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | pétroczu 2019 roku w ramach zadahia 4 (Z3) ,Waloryzacja atrakcji przyrodniczych

i kulturowych w rejonie tras pieszych po obu stronach granicy” zostat opracowany wspéinie
z Partnerami projektu standard opisu i wytypowania POl (Point of Interest — miejsc
interesujgcych), czyli lokalizacji przyrodniczych i kulturowych, ktére maja byC powigzane
z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego na
temat atrakcji przyrodniczych i kulturowych dia portalu sziakowego.

Przeprowadzono procedure rozeznania rynku w zakresie szacunkowej wartosci netto i brutto
zamowienia obejmujgcego wybér i opracowanie tresci krajoznawczej dotyczacej 250 POI po
polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W zwigzku z trudnosciami wylonienia wykonawcy wystapiono do Wspéinego Sekretariatu
Programu Wspdlpracy Interreg V-A Polska - Stowacja  2014-2020 z wnioskiem
o przediuzenie realizacji zadania do 31 marca 2020 r.

1.1.9- ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 885 Przemysl — Hermanowice-Granica Panstwa”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 — 2020
taczne nakiady finansowe: 31 500 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe flan2012 w | pétroczu br.
6 996 345,00 zt 31 214,58 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z1 0,00 z}
- wydatki majatkowe, z tego: 6 996 345,00 zt 31 214,58 z
Budzet Unii Europejskiej 6 137 013,00 zt 28093,12 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 859 332,00 zt 3121,46

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 31 214,58 z tj. 0,44%
planu na 2019 .
W | pétroczu 2019 r. w ramach projektu powotano Zespét Zarzadzania Projektami. Zesp6t
obejmuje kierownika projektu, asystenta menedzera i specjaliste ds. Finansowych. W okresie
sprawozdawczym przygotowano dokumentacje przetargowg na wykonanie robét
budowlanych. Przetarg na wykonawce robét budowlanych ogtoszono 10.04.2019 r. Przetargi
na Inzyniera Kontraktu oraz Audytora zostang przeprowadzone w drugim pétroczu 2019 r. -
w | péitroczu prowadzono prace nad dokumentacjg przetargowa. Umowa z ww. Wykonawca
na roboty budowlane zostata zawarta w dniu 20.08.2019 r. z terminem realizatji do
08.12.2020 .

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

Strona 12293
GR-V.301.1.2019.10



i}
1.1.10 - ,Swiat karpackich rozet — dziatania na rzecz zachowania kulturowej unikalnosci Karpat”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2020
taczne naktady finansowe: 407 641,00 zi

Poniesione
e Nakiady finansowe Slan20t> w | péiroczu br.
135 312,00 zt 27 338,00 zt
- wydatki biezgce, z tego: 135 312,00 zt 27 338,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 121 780,00 zt 24 604,12 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 13 532,00 zt 2733,88 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zi

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
poétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 27 338,00 zt tj. 20,20% planu
na 2019r.

W | pélroczu 2019 roku zgodnie z harmonogramem projektu zostaty zrealizowane
nastepujgce zadania:

1) zrefundowano wynagrodzenie dwoch pracownikéw zaangazowanych w realizacjg
projektu. i

2) wyloniono wykonawce w zakresie przeprowadzenia audytu zewnetrznego
w projekcie, ktéry zobowigzany jest do dnia 20.09.2019 r. przygotowa¢ raport posredni
dotyczacy weryfikacji wydatkéw za okres 01.09.2018 r. do 31.07.2019r,,

3) wyloniono wykonawce w zakresie organizacji trzech wypraw badawczych
w ukrainskie Karpaty (obszar: Géry Hryniawskie, Czarnohora i Gorgany). W ramach umowy,
w dniach 11-15.04.2019 r. zorganizowano pierwszg wyprawe badawczg w ukrainskie
Karpaty (Rejon Gor Hryniawskich, odwiedzono m.in. Kotomyje¢, Kosmacz, Pistyn, Kosow,
Bukowiec). Celem objazdu byly wizyty w miejscach zwigzanych z rekodzietem i karpackg
tworczoscig podczas ktérych zebrano materiat m.in. fimowy, fotograficzny, dzwigkowy oraz
przygotowano teksty dziennikarskie (caly zgromadzony materiat zostanie docelowo
wykorzystany w programowej dziatalnosci powstajagcego w Bystrem kolo Baligrodu Polsko-
Ukrainiskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony na stronie www
projektu tworzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promociji Podkarpacia "Pro
Carpathia"). Zadanie jest w trakcie rozliczenia finansowego.

Kolejne wyprawy zaplanowano w terminie: 27-31.07.2019 . (Czarnohora, m.in. Worochta,
Jaremcze, Zabie, Tataréw, Dzwiniacz, Zaroslak) i 4-8.09.2019 r. (Gorgany, m.in. Kotoczawa,
Synewyr, Gropa, Negrowiec, Borzawa).

4) W dniach 17-19.05.2019 r. i 7-9.06.2019 r. w Daliowej zorganizowano warsztaty
zielarskie podczas ktorych uczestnicy poznali karpackg roslinno$¢ i mozliwosci jej
wykorzystania m.in. w kuchni i domowej apteczce. Podczas zaje¢ zgromadzony zostat
materiat do wykorzystania w programowej dziatalnosci ww. Centrum oraz udostgpniony
w serwisie internetowym projektu.

5) Przeprowadzono postepowanie przetargowe w zakresie zlecenia wykonania jednego
roll-upa promocyjnego (podpisanie umowy zaplanowane na lipiec br.).

6) Wytoniono wykonawce (26.02.2019 r.) w zakresie organizacji
dwuetapowych warsztatéw ceramicznych, ktére zaplanowano w terminie 18-20.10.2019 r.
oraz 8-10.11.2019 r. Celem warsztatéow bedzie poznanie teorii i techniki lepienia naczyn
z gliny oraz technologii szkliwienia, ozdabiania i wypalania naczyn. Podczas zajeC rowniez
bedzie gromadzony materiat audiowizualny do wykorzystania w dziatalno$ci wspomnianego
Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i zamieszczony zostanie na stronie www.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.11- ,,Funkcjonowanie Oddziatu Programu Wspdlpracy Transgranicznej EIS Polska - Biatorus -
Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Biuro
Oddziat Programu Wspétpracy Transgranicznej POLSKA-BIAtORUS-UKRAINA 2014-2020
w Rzeszowie

Okres realizacji zadania: 2018 — 2021

taczne naklady finansowe: 3 470 885,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe L w | pétroczu br.
1 055 266,00 zt 226 090,10 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 031 266,00 zt 226 090,10 zt
Budzet Unii Europejskiej 1031 266,00 zi 226 090,10 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 24 000,00 z 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 226 090,10 zt {j. 21,42%
planu na 2019 .
W | péiroczu 2019 r. wydatki w ramach ww. przedsigwzigcia zostaly przeznaczone na:
1. biezgce funkcjonowanie Biura OT, w tym na:

wynagrodzenia ekspertow wraz z pochodnymi,

dodatkowe wynagrodzenia dla osob zaangazowanych: w obsluge ksiggowa,
sekretarskg oraz sprzatanie biura,

zakup niezbednego wyposazenia biura i materialéw eksploatacyjnych;

2. realizacje zadan merytorycznych zleconych przez Wspélny Sekretariat Techniczny
Programu PL-BY-UA 2014-2020 (WST), w tym na:

wspotorganizacje Forum Europa-Ukraina,

udziat w spotkaniach roboczych / konferencjach / szkoleniach na zlecenie WST,
organizacje wystaw prac artystébw z Polski, Bialorusi i Ukrainy w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Podlaskiego w Biatymstoku oraz w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie,

wspadtorganizacje wizyty studyjnej dla samorzadowcow z Ukrainy,

udziat w Forum Miast i Regionéw,

organizacie Konkursu na Spot Filmowy, w tym nagrodzenie i promowanie
zwycieskiego spotupodczas Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie,

udziat w Konferencji Rocznej Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Grodnie,

organizacje Info'Days w Polsce Wschodnie;j,

delegacje krajowe i zagraniczne.

Efektem dziatalno$ci Biura OT w | pétroczu 2019 roku byto m.in.:

wspotorganizowanie wizyty studyjnej dla samorzadowcow z Ukrainy,

zorganizowanie 2 wystaw prac artystow z Polski, Biatorusi i Ukrainy w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewédztwa Podlaskiego w Bialymstoku oraz w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie,

zorganizowanie i obsluga stoiska informacyjnego Programu (InfoDays) podczas
waznych wydarzen na terenie Polski Wschodniej takich jak m.in. Forum Europa-
Ukraina, Konferencja Europa Karpat, Europejski Kongres Samorzadéw, obchody 15-
lecia cztonkostwa Polski w UE, Dni Funduszy Europejskich, Forum miast i Regionéw,
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— uruchomienie postepowarn dot. zamoéwien publicznych na: kompleksowg ustuge
organizacji wizyty studyjnej dla ukraifiskich samorzadowcéw wraz z uczestnictwem
wV Europejskim Kongresie Samorzadéw, ustuge promocji Programu podczas
Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie, Lublinie i Biatymstoku, ustuge
transportowg na Biatorus wraz z ubezpieczeniem
i wyzywieniem dla uczestnikow Konferenciji Rocznej w Grodnie (Biatorus),

— wziecie udzialu w 6 wydarzeniach na zlecenie WST: konferencjach, szkoleniach,
naradach roboczych WST i oddziatébw Programu oraz w posiedzeniach Wspdinego
Komitetu Monitorujgcego,

— udzielenie 64 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu, -

— przetlumaczenie/zweryfikowanie tlumaczen ponad 226 stron dokumentow
i informaciji.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania

Brak zagrozen.
1.1.12—-,Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020”

e Zadanie realizowane przez Wojewédzki Urzad Pracy w Rzeszowie, nadzorowane przez
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Gospodarki
Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2015 — 2023
taczne nakiady finansowe: 33 351 424,00 zt

Poniesione

e Nakiady finansowe Rlapz0nd w | péiroczu br.
4 702 595,00 zt 1907 646,68 zt
- wydatki biezace, z tego: 4 702 595,00 zt 1.907 646,68 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 739 248,00 zt 299 881,98 zi
Budzet Paristwa 3963 347,00 z 1607 764,70 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa '’ 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1907 646,68 z tj.
40,57% planu na 2019.
Wydatkowanie $érodkéw w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwéj przyczynito sie do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie
wdrazania PO WER przez Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie jako Instytucje
Posredniczaca dla Osi Priorytetowej | poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjatu
instytucjonalnego (wynagrodzenie pracownikow, wyposazenie stanowisk pracy, szkolenia,
koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie wiasciwego procesu
wyboru projektow, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.
W | pélroczu 2019 r. przedsiewziecie pn. ,Pomoc techniczna PO WER 2014-2020”
realizowane bylo w podziale na szczegétowe zadania: ,Informacja i promocja®, ,Kontrola®,
JKoszty organizacyjne, techniczne i administracyjne’, ,Podnoszenie kwalifikacji
pracownikéw”, ,Wsparcie procesu realizacji” oraz ,Zatrudnienie (tylko umowy o pracg)”.
W ramach powyzszych zadan sfinansowano koszty zwigzane z: realizacja dziatan
informacyjno-promocyjnych  (m.in. ogloszenia w prasie, organizacja spotkania
informacyjnego); realizacja zadari w obszarze kontroli projektéw realizowanych w ramach
Osi | PO WER (delegacje stuzbowe pracownikéw oraz paliwo do samochodu stuzbowego
wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli); finansowaniem wydatkéw
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zwigzanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiatéw i wyposazenia w zakresie
niezbednym do prawidiowego pelnienia roli IP PO WER (zakup materialéw eksploatacyjnych,
optata czynszu i mediow, optata za zakup ustug telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty
badan wstepnych, okresowych oraz kontrolnych, a takze $wiadczenia zwigzane
z zapewnieniem przez pracodawce okularéw do pracy przy komputerze); realizacjg polityki
szkoleniowej tj. ponoszenia wydatkow na szkolenia dla pracownikéw zaangazowanych we
wdrazanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie delegacji stuzbowych w zwigzku
z uczestnictwem pracownikéw w konferencjach, grupach roboczych oraz innych spotkaniach
zwigzanych z realizacja PO WER 2014-2020; a takze z zatrudnianiem pracownikow -
finansowanie kosztéw wynagrodzenn dla pracownikow WUP zaangazowanych
w programowanie, zarzadzanie, wdrazanie, rozliczanie, monitorowanie, ocene, kontrole,
ewaluacje oraz informacje i promocje PO WER 2014-2020, a takze czg$ciowe sfinansowanie
ww. $wiadczen dla pracownikéw tzw. komorek obstugowych zajmujgcych sie obstuga ww.
stanowisk.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.13-,Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla oséb chorujqcych psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Os$rodek Polityki Spotecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2022
taczne nakiady finansowe: 316 705,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe a1 w | pétroczu br.
86 857,00 zt 36 351,77 2t
- wydatki biezace, z tego: 86 857,00 zt 36 351,77 zt
Budzet Unii Europejskiej 73 203,00 30637,30 zt
Budzet Paristwa 13 654,00 zt 5714,47 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 0,00 z} 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 36.351,77 zt tj. 41,85%
planu na 2019r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 —
2020, Dziatanie 2.8 ,Rozwdj ustug spotecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym” przez
Wojewddztwo Lubelskie — Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Lublinie jako Lidera,
w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia,
Wojewodztwem Podkarpackim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Rzeszowie
i Stowarzyszeniem Rodzicow i Przyjaciét Osob Niepelnosprawnych ,Radosé” oraz
Wojewodztwem Swigtokrzyskim — Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Kielcach
i Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach projektu opracowano modelowe rozwigzanie/standard
z zakresu deinstytucjonalizacji, skierowanego do os6b chorujgcych psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym i dotyczace réznych form ustug
$wiadczonych w spotecznosci lokalnej. Opracowany standard jest pilotazowo wdrazany na
terenie gminnych jednostek samorzadu terytorialnego, zréznicowanych pod wzgledem
sytuacji spoteczno — gospodarczej, na terenie ktérych wystepujg zdiagnozowane potrzeby
w zakresie wsparcia os6b chorujgcych psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu
psychiatrycznym w formie mieszkalnictwa wspomaganego.
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W ramach realizacji zadania odbylo sie¢ 18.01.2019 roku spotkanie w Gminie
Zyrakéw, na terenie ktorej znajduje sie lokal przeznaczony na mieszkanie wspomagane
(Straszecin). W spotkaniu wzieli udziat przedstawiciele gminy, przedstawiciele Lidera
Projektu (ROPS w Lublinie), Partnerzy z terenu wojewddztwa podkarpackiego (ROPS
w Rzeszowie, Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjaciot Oséb Niepetnosprawnych ,Radosé”
w Debicy) oraz specjalista ds. budowlanych. Specjalista ds. budowlanych, ktérego zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi pracami budowlanymi w ramach
dostosowania i modernizacji lokalu przeznaczonego na mieszkanie wspomagane dla oséb
chorujgcych psychicznie, miat mozliwos¢é dokonania sprawdzenia czy postepujgce prace na
terenie wojewddztwa podkarpackiego sg zgodne z wypracowanym standardem w ramach
projektu. Zostaty wymienione rowniez informacje dotyczgce opracowania dokumentéw, ktére
byly wykorzystane w kolejnych postgpowaniach tj. =zatrudnienie kadry mieszkan
wspomaganych, kursy usamodzielniajgce dla oséb chorujacych psychicznie, przygotowanie
0sob chorujacych psychicznie (potencjalni mieszkaricy).

W okresie sprawozdawczym prowadzono rekrutacie uczestnikbw do mieszkania
wspomaganego. Specjalista ds. merytorycznych brat udziat w ogtoszeniu naboru
pracownikéw na stanowisko: ,Opiekun mieszkania”, kiérego zadaniem bedzie wspieranie
mieszkaricow w czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym, biezgce monitorowanie ich
stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania spotecznego, rozwijanie umiejgtnosci niezbednych
do samodzielnego funkcjonowania w $rodowisku domowym oraz koordynacja ustug
$wiadczonych w mieszkaniu wspomaganym stuzacych rehabilitacji i aktywizaciji spoteczno -
zawodowej os6b chorujgcych psychicznie. Informacje ukazywaly si¢ réwniez na stronie
internetowej ROPS w Rzeszowie.

Specjalista ds. merytorycznych projektu wzigt udziat w spotkaniu w Ministerstwie Rodziny
Pracy i Polityki Spotecznej w dniu 5 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 11 kwietnia 2019 r.
w siedzibie ROPS Lublin, gdzie byla mozliwos¢ konsultacji ze specjalista ds. zaméwien
publicznych dokumentacji zwigzanej z wytonieniem wykonawcoéw oraz realizacjg spotkan
indywidualnych, grupowych i spotkan dla rodzin, jak réwniez innej dokumentacji
merytorycznej. Drogag e-mailowg prowadzona byla korespondencja z Liderem projektu
odnosnie wprowadzonych zmian po uwzglednieniu uwag nadestanych w ramach
ogolnopolskich konsultacji dotyczgcej wdrazanego standardu.

W dniu 30 kwietnia 2019r. odbylo sie¢ w Rzeszowie spotkanie w Klinicznym Szpitalu
Wojewodzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Kilinice Psychiatrii Ogéinej na Klinicznym
Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, Zespole Leczenia Srodowiskowego i Poradni Leczenia
i Rehabilitacji Zaburzeri Psychicznych z przedstawicielami Szpitala i rzecznikiem praw
pacjenta. W trakcie spotkania przedstawione zostaly zasady rekrutacji do projektu, ale
rowniez przyblizono tematyke projektowa, jej gtowne zatozenia i planowane cele w zwigazku
z odpowiedzig na zapotrzebowanie w ramach uzyskania tego rodzaju informaciji.
Przedstawiciel Zespotu Monitorujgcego wzigt udziat w spotkaniu 24.06.2019 w Lublinie.
Odbywaly sie cykliczne spotkania ze specjalista ds. merytorycznych projektu ze
Stowarzyszenia Rodzicow i Przyjaciol Oséb Niepetnosprawnych ,Rado$¢® w Debicy
i prowadzono na biezgco monitoring z realizacji wdrazania standardu z wyzej wymienionej
organizacji pozarzagdowe;j.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozef.
1.1.14-,Blizej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej”

e Zadanie realizowane przez Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2017 - 2019
taczne nakiady finansowe: 4 267 434,00 zt
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Poniesione
e Nakifady finansowe eI w | péiroczu br.
1 280 349,00 zt 1 138 935,56 zt
- wydatki biezace, z tego: 1 280 349,00 zt 1138 935,56 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 169 008,00 zt 1046 140,63 zt
Budzet Wojewobdztwa Podkarpackiego 11 778,00 zt 11 776,49 zt
Budzet Panstwa 99 563,00 zt 81018,44
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1 138 935,56 zt {j.
88,96% planu na 2019r.

W ramach projektu $rodki wydatkowano jako koszty posrednie i koszty bezposrednie
w ramach realizacji dwoch zadar:

Zadanie 1. Organizacja szkoler stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej: |

W ramach zadania przeprowadzono postepowanie i wyloniono wykonawce na sukcesywng
dostawe ksigzek dla uczestnikéw superwizji. Ponadto w zwigzku z oszczednoSciami jakie
pojawily sie w projekcie i zapotrzebowaniem na szkolenia przeprowadzono postepowania
i wyloniono wykonawcow na organizacje szkoleri obejmujgcym zapewnienie sal, wyzywienia
i noclegéw, organizacje szkolen obejmujaca zapewnienie treneréw oraz postgpowanie dot.
sukcesywnej dostawy materialow i artykuldow szkoleniowych dla uczestnikéw szkolen.
Podpisano umowy dotyczace ww. postepowan u wszystkich Partneréw. W ramach zadania
prowadzona byta rekrutacja na szkolenia.

Na terenie wojewddztwa podkarpackiego zrealizowano: styczenn 2019 r. — 21 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, 1 gr. szkolenia ponadregionainego, luty 2019 r. —
22 szkolenia jednodniowe, 2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. — 5 szkolen
jednodniowych, kwiecieri 2019 r. — 11 szkolen jednodniowych, 4 szkolenia dwudniowe.
Od stycznia do maja odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewodztwa lubelskiego zrealizowano: styczern 2019 r. — 21 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. — 20 szkolenn jednodniowych,
2 spotkania superwizyjne, marzec 2019 r. — 11 szkolen jednodniowych, kwieciert 2019 r. —
7 szkolen jednodniowych, maj 2019 r. — 9 szkolert jednodniowych, 2 szkolenia dwudniowe.
Od stycznia do maja odbywala sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego zrealizowano: styczen 2019 r. — 13 szkolen
jednodniowych, 2 spotkania superwizyjne, luty 2019 r. — 14 szkoler jednodniowych, marzec
2019 r.- 4 szkolenia jednodniowe, kwiecien 2019 r. — 8 szkolen dwudniowych, Od stycznia do
maja odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Na terenie wojewddztwa podlaskiego zrealizowano: styczenn 2019 r. — 10 szkolen
jednodniowych, luty 2019 r. — 7 szkolen jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, marzec
2019 r.- 6 szkolen jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, kwiecienn 2019 r. — 18 szkolen
jednodniowych, 1 spotkanie superwizyjne, 6 szkolern dwudniowych. Od stycznia do maja
odbywata sie superwizja cykliczna dla 6 grup.

Zadanie 2. Organizacja szkolen w formule e-leaming z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej:

W ramach zadania prowadzona byfa rekrutacja uczestnikbw na platforme, ich rejestracja
i nadawanie uprawnien. Promocja e-learningu odbywata sie na biezgco w toku prowadzenia
rekrutacji na szkolenia, wysytanie e-maili, telefonicznie. Ponoszono koszty zwigzane
z wynagrodzeniem osoby do obstugi platformy.

Projekt zostat zakoniczony w dniu 31.05.2019 r. wszystkie wskazniki projektu zostaty
osiggniete na poziomie 100% Ilub powyzej. W czerwcu prowadzono czynno$ci zwigzane
z zamknieciem projektu.
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e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy- zadanie zrealizowane.

1.1.15—,Liderzy kooperacji”

e Zadanie realizowane przez Regionalny OsSrodek Polityki Spolecznej w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Ochrony Zdrowia i Polityki Spotecznej
Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
taczne naktady finansowe: 12 893 573,00 zt

Poniesione

e Naktady finansowe en2019 w | pétroczu br.
4 452 077,00 zt 1752 371,03 o
- wydatki biezace, z tego: 4 452 077,00 zt 1752371,03 z
Budzet Unii Europejskiej 3752 211,00 zt 1476 898,24 zi
Budzet Paristwa 699 866,00 zt 275 472,79 #
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:
Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1.752.371,03 zt tj. 39,36%
planu na 2019 .

W okresie styczer- marzec 2019r. trwaly korncowe dziatania realizowane w ramach
| Kamienia Milowego: Opracowanie Modelu Kooperacii.

W dniach 25 i 28 stycznia 2019 r. w Rzeszowie odbyly si¢ konsultacje Modelu kooperaciji,
ktore dostarczyly kolejnych informacji pozwalajgcych na udoskonalenie Modelu przed
przystapieniem do jego testowania w praktyce. W konsultacjach wziglo udziat
27 przedstawicieli podmiotéow zaangazowanych w pomoc spoleczng, przede wszystkim
pracownicy podkarpackich GOPS-6w i PCPR-6w, ale tez np. policji, sadow i wiadz
samorzadowych. Zaproszone zostaly osoby, ktére nie uczestniczyly w dotychczasowych
pracach nad Modelem.

W dniach 18-19 marca 2019 r. w Bialymstoku odbylo sie Spotkanie Zespotéw ds. Modelu
oraz Komitetu Sterujgcego, ktére miato na celu podsumowanie dziatan w | Kamieniu
Milowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej zaakceptowato wypracowany
w ciggu ostatniego roku Model kooperaciji

Od kwietnia 2019 r. rozpoczeto realizacje Il Kamienia Milowego: Przeprowadzenie Testow
Modeli Kooperagciji. Dziatania jakie bedg realizowane w ramach | etapu przygotowania do
testu to:

a) dobor 6G i 4P do udziatu w pilotazu,

b) uzupelnienie wspélnie z animatorami skiadu i zawigzanie 6 Partnerskich Zespotow
Kooperacyjnych (PZK),

c) wsparcie doradcze dla animatordw,

d) wspotpraca z wojewodzkimi podmiotami sektorowymi.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Os$rodku Polityki Spotecznej w Rzeszowie odbyto
sic spotkanie dotyczace mozliwosci uczestnictwa w testowaniu Modelu Kooperagciji
opracowanego w pierwszym etapie projektu ,Liderzy kooperacji”. Do udziatu w spotkaniu
zaproszeni zostali przedstawiciele Powiatowych Centréw Pomocy Rodzinie.

W dniu 22 maja 2019 r. zakonczyla sie rekrutacja gmin wiejskich i powiatow do udziatu
w Il Kamieniu Milowym w ramach projektu ,Liderzy kooperacji”. Komisja rekrutacyjna
dokonata weryfikacji zgtoszen, ktéra pozwolita na zakwalifikowanie do projektu ponizszych
gmin i powiatow:

Gmina Krempna — powiat jasielski,
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Gmina Trzebownisko — powiat rzeszowski,
Gmina Swilcza - powiat rzeszowski,
Gmina Przeworsk - powiat przeworski,
Gmina Zarzecze —powiat przeworski,
Gmina Ostréow — powiat ropczycko-sedziszowski.
W dniu 13 maja 2019 r. w Urzedzie Marszatkowskim w Rzeszowie, odbyto sig¢ uroczyste
podpisanie porozumienia dot. powotania Wojewodzkiego Zespolu Kooperacji w ramach
projektu ,Liderzy kooperacji’. Reprezentanci szesciu podkarpackich instytucji formalnie
potwierdzili ich uczestnictwo w kolejnym etapie dziatar projektowych.
W dniach 10 -11 czerwca 2019 r. w Sandomierzu w ramach projektu ,Liderzy kooperacji”
odbylo sie pierwsze od momentu rozpoczecia prac nad testowaniem Modelu Kooperacii
spotkanie makroregionalne. Oprécz czionkéw zespoldw projektowych z wszystkich pigciu
zaangazowanych w dziatania wojewédztw, w Sandomierzu pojawili si¢ takze liczni
przedstawiciele Wojewodzkich Podmiotéw Sektorowych dziatajgcych na obszarze
makroregionu |. Drugiego dnia reprezentanci Wojewddzkich Zespotéw Kooperacji wzieli
udziat w szkoleniu rozwijajgcym umiejetnosci komunikacyjne i organizacyjne, ktére pozwolg
im skuteczniej realizowaé¢ zadania w ramach projektu.
Wskazniki jakie zostaly osiggniete w ramach realizowanego projektu w woj. podkarpackim do
konica
| péirocza 2019 r. ksztattujg si¢ nastepujgco:
Wskaznik rezultatu:

1. Liczba podmiotéw sektorowych, ktére podjely wspéiprace na rzecz opracowania

modelu kooperacji — 86 szt.
Wskazniki produktu:

1. Liczba wypracowanych modeli kooperacji pomigdzy instytucjami pomocy i integracji
spotecznej a podmiotami innych polityk sektorowych — 1 szt.
Liczba partnerskich spotkan wymiany doswiadczen — 1 szt.
Liczba powotanych Zespotéw ds. Modelu — 1 szt.
Liczba powotanych Gminno-Powiatowych Zespotéw Kooperacji — 8 szt.
Liczba raportow z przeprowadzonych konsultacji — 1 szt.
Liczba uruchomionych i prowadzonych platform edukacyjnych — 1 szt.
Liczba raportéw z przeprowadzonych badar fokusowych — 9 szt.
Liczba dziatan edukacyjno-szkoleniowych — 3 szt.
Liczba pracownikéw socjalnych/animatorow objetych coachingiem — 22 szt.
0. Liczba pracownikéw OPS/PCPR, ktérzy skorzystajg z doradztwa w projekcie — 32 szt.

SO NOORWN

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.16— ,Zintegrowany i uspofeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie
Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

e Zadanie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2019 — 2020
taczne nakiady finansowe: 5 387 024,00 zi
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Poniesione
e Nakiady finansowe faan2019 w | pétroczu br.

4 062 641,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 2 974 091,00 zt 0,00 zt
BudZet Unii Europejskiej 2804 270,00 zi 0,00 zt
Budzet Paristwa 169 821,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 088 550,00 zt 0,00 z
Budzet Unii Europejskiej 1026 393,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 62 157,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w 1

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,- zt tj. 0% planu na

2019r.

W pierwszym pétroczu 2019 r. trwatla ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

projektu ztozonego do IZ RP WER.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.17 -, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Biuro

Informacji o Funduszach Europejskich
Okres realizacji zadania: 2015 — 2020
taczne naktady finansowe: 10 522 920,00 zt

Poniesione

o Nakiady finansowe flan 2019 w | péiroczu br.
2 100 000,00 zt 728 188,95 zi
- wydatki biezace, z tego: 2 100 000,00 zt 728 188,95 zi
Budzet Unii Europejskiej 1 785 000,00 zt 618 959,94 zi
Budzet Paristwa 315 000,00 zt 109 229,01 z
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 728 188,95 zt tj. 34,68%
planu na 2019r.

W ramach projektu ,Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich® prowadzone sg na
terenie wojewodztwa podkarpackiego dziatania informacyjne Funduszy Europejskich.
Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktéw Informacyjnych w Krosnie, Przemyslu, Tarnobrzegu,
Mielcu i Sanoku, prowadzony jest rowniez Giéwny Punkt Informacyjny w Rzeszowie.
W Punktach pracuje obecnie 18 konsultantéw.

Od poczatku roku przeprowadzono 45 spotkann informacyjnych i szkolenn dla ok. 733
beneficjentéw i potencjainych beneficientéow Funduszy Europejskich. Przeprowadzono
rowniez 31 spotkan w szkotach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ktorych
uczestniczyto ponad 845 uczniéw.

Konsultanci uczestniczyli w 31 imprezach plenerowych, konferencjach, targach i 98
Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas ktérych udzielano informacji na temat
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mozliwosci dofinansowania projektoéw. Brali udziat w 10 konferencjach w roli prelegentéw na
zaproszenie réznych instytucii.

Obserwuje sie coraz wieksze zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy
Punktdow. Od poczatku 2019 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 288
konsultacji bezposrednich, blisko 7 835 konsultacji drogg telefoniczng oraz odpowiedziano
blisko 663 odpowiedzi w formie elektronicznej. Przeprowadzono réwniez 9 konsultacji
indywidualnych u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji zwigzanych
z Funduszami Europejskimi.

Sie¢ Punktéw oferuje bezplatne publikacie dia beneficientéw i oséb zainteresowanych
Funduszami Europejskimi.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.18—,Kondycja spoteczno - gospodarcza rodzin z uwzglednieniem zjawiska depopulacji”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2018 — 2019
taczne nakiady finansowe: 850 000,00 zt

Poniesione
e Naklady finansowe e w | péiroczu br.
843 149,00 z 9 733,85 zt
- wydatki biezace, z tego: 843 149,00 zt 9733,85z1
Budzet Unii Europejskiej 716 677,00 zt 8273,77 #
Budzet Paristwa 126 472,00 zt 1 460,08 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych
efektach w | pétroczu 2019 roku:

Na dzieh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 9.733,85 zt tj. 1,15% planu
na 2019r.
W | péiroczu 2019 r. w ramach projektu wyloniono Wykonawce badania, 8.04.2019 r.
podpisano umowe. Zrealizowane badanie umozliwi wtasciwe zdiagnozowanie kondyciji rodzin
i gospodarstw domowych w wybranych wojewdédztwach oraz wskaze zadania dia
administracji publicznej, dzigki ktéorym uda si¢ ZzZlagodzi¢ ewentualne konsekwencje
wystepujgcego zjawiska depopulacji. Proponowane dziatania projektowe, tj. opracowanie
koncepcji oraz realizacja badania, nastepnie wydruk raportéw koncowych i szeroka
kampania informacyjno-promocyjna wynikow oraz wdrazanie rekomendacji pozwolg
przyczynic sie do niwelowania negatywnych konsekwencji zdiagnozowanych wyzej
probleméw spotecznych lub tagodzié ich skutki. Efekty zrealizowanego projektu umozliwig
skuteczniejsze programowanie i wdrazanie programdéw samorzgdowych i rzadowych
skierowanych do rodzin, gospodarstw domowych oraz wspierajgcych je podmiotow.
Ponadto, uczestniczono w Il warsztatach w dniach 23-25 kwietnia 2019 r. w Krakowie
podczas, ktorych zaprezentowano wstepny raport metodologiczny oraz prowadzono
dyskusje nad poszczegdinymi elementami ww. raportu.
W warsztatach wzigli udziat przedstawiciele. lidera i partnerzy projektu oraz przedstawiciel
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.19- ,Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaboréw wraz z budowq obwodnicy

Czudca”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 85 189 469,00 zi

Poniesione
o Nakfady finansowe A w | péiroczu br.
31 129 905,00 zi 16 932 792,16 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, 2 tego: 31 129 905,00 zt 16 932 792,16 zt
Budzet Unii Europejskiej 26 004 194,00 zt 16 442 131,30 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 5125 711,00 zt 490 660,86 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 16 932 792,16 zt tj. 54,39%

planu na 2019 .

W | pétroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in. utrzymanie tymczasowej organizacii
ruchu; rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych; wykonywanie rowéw, wykonywanie warstwy
podbudéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie; humusowanie skarp
nasypu i rowéw; montaz barier ochronnych czy wykonywanie poboczy. W dniu 24.06.2019 .
zgodnie z zawarta umowa zakoriczono roboty budowlane. Trwaja czynnosci odbiorowe

i rozliczenie projektu.

o Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.20—,RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

e Zadanie realizowane przez Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie i Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2023

e Laczne naktady finansowe: 326 374 141,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe flan 2019 w | pétroczu br.

53 229 126,00 z 22 256 976,98 zt
- wydatki biezace, z tego: 52 939 126,00 zt 22 256 976,98 zt
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 7 940 868,00 zt 3 338 554,06 zt
Budzet Paristwa 44 998 258,00 zt 18 918 422,92 z
- wydatki majatkowe, z tego: 290 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 43 500,00 z 0,00 zt
Budzet Paristwa 246 500,00 zt 0,00 zt

° Infdrmacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 22.256.976,98 zt {j.

41,81% planu na 2019 r.
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Wykazane kwoty wydatkéw na 2019 rok w ramach ww. zadania wynikajg z szesciu decyzji
o dofinansowaniu, zawartych w dniu 17 grudnia 2018 r.(wraz z aneksami), a takze dwoch
aneksoéw do decyzji dotyczacych projektow wieloletnich, podpisanych w dniach 30 lipca
2018 r. i 25 lipca 2018 r. w kwocie zaplanowanej na biezacy rok.

W ramach powyzszych decyzji realizowane sa projekty o nastepujacej wartosci catkowitej:

a) .Wsparcie procesu wdrazania RPO WP 2014-2020 poprzez dziatania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym i procedure odwolawczg w 2019 roku” — 3 250 000,00zt (w tym
wkiad UE 2 762 500,00 zt, wkiad wiasny 487 500,00 z);

b) .Obsluga funkcjonowania Komitetu Monitorujgcego Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2019 roku" — 67 600,00zt (w tym wkiad
UE 57 460,00 z, wkiad wiasny 10 140,00 zt);

c) .Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020" — 1 506 000,00 zt (z tego na rok 2019
przewidziana zostata kwota 1 466 000,00 z}, w tym wkiad UE 1 246 100,00 zl, wkiad wiasny
219 900,00 zi);

d) ,Zatrudnienie pracownikéw UMWP w Rzeszowie zaangazowanych w realizacig¢ RPO WP
w 2019 r" - 28 146 915,00 zt (w tym wkiad UE 23 924 877,75 z, wkiad wiasny
4 222 037,25 zt);

e) ,Dostawa, wdrozenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego stuzacego do
obstugi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" — 588 680,00 zt (z tego na rok 2019 przewidziana zostata
kwota 255 504,00 zt, w tym wkiad UE 217 179,00 z}, wkiad wiasny 38 325,00 zi);

f) .Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie na rok 2019" — 15 938 157,00 zt (w tym wkiad UE 13 547 433,45 zt, wkiad
wiasny 2 390 723,55 z1);

g) .Wsparcie UMWP w Rzeszowie w zwigzku z realizacjag RPO WP w 2019 roku” —
3 804 940,00 zt (w tym wkiad UE 3 234 199,00 z}, wkiad wiasny 570 741,00 z);

h) .Wsparcie dziatalnoéci Regionalnego Obserwatorium Terytoriainego w: procesie
dostarczania niezbednej wiedzy do zarzadzania rozwojem regionu w 2019” — 300 000,00 z
(w tym wkiad UE 255 000,00 zt, wkiad wiasny 45 000,00 zi).

Limity wydatkéw w pozostatych latach znajdg odzwierciedlenie w decyzjach, bedacych
efektem naboréw wnioskéw o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces skiadania
wnioskéw aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa sig
w |V kwartale roku poprzedzajgcego realizacje projektow.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.21-,Inteligentne specjalizacje - narzedzie wzrostu innowacyjnosci ikonkurencyjnosci
wojewddztwa podkarpackiego”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/
Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 4 240 500,00 zt

Poniesione
o Nakiady finansowe Rlan2019 w | pétroczu br.

: 1 022 000,00 zt 214 494,75 =t

- wydatki biezace, z tego: 1 010 000,00 zt 214 494,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 1 010 000,00 zt 214 494,75
- wydatki majatkowe, z tego: 12 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 12 000,00 zt 0,00 zt
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o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 214 494,75 z tj. 20,99%
planu na 2019r.

Zadanie 1. Stworzenie i funkcjonowanie monitoringu i ewaluacji strategii RIS3

> Funkcjonuje internetowy portal informatyczny — narzedzie informacji i komunikaciji;
(rsi.podkarpackie.pl)
> Opracowany zostat dokument pn. ,System monitorowania RIS3 wojewodztwa

podkarpackiego® okreslajgcy zasady funkcjonowania systemu monitoringu RIS3. Bedzie on
podstawa do dziatania grupy eksperckiej realizujgcej dziatania w ramach zadania nr 1.

»  Przygotowano zakres prac grupy eksperckiej, dokonano wyceny zadan, trwa
procedura przygotowania umowy z wykonawcg (termin do korica lipca 2019 r.).

Zadanie 2. Wzmocnienie struktur oraz ciaggle prowadzenie ,,procesu przedsigbiorczego
odkrywania” (PPO) w regionie.

W | potowie 2019 r. zorganizowane zostaly 3 spotkania paneli inteligentnych specjalizacji,
ktorych wiodgcym tematem byla identyfikacja przedsigwzieg¢ w ramach dziatania 1.3
.sieciowanie MSP”. Odbylo sie 1 posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjnosci.
Dokonano zmian w jej skiadzie. Uchwatg okreslono zakres zainteresowania Rady. Na
posiedzenie Rady zaproszono ekspertow zaangazowanych w proces kreowania kierunkow
polityki rozwoju po 2020 roku w kraju i w Unii Europejskiej. W 2019 roku Podkarpacka Rada
Innowacyjnoéci bedzie zaangazowana w proces oceny propozycji projektéw sktadanych
w ramach dziatania 1.3 ,Sieciowanie MSP”.

W maju 2019 roku zostalo zorganizowane Podkarpackie Forum Innowacji ,Lotnictwo
i Kosmonautyka”. Podobne duze wydarzenia beda organizowane co roku i dedykowane
innym regionalnym inteligentnym specjalizacjom.

Zadanie 3. Wspélpraca z partnerami zewnetrznymi w ramach procesu wdrazania
Strategii RIS3 WP

a) Przedstawiciele Wojewddztwa Podkarpackiego uczestniczyli w migdzynarodowych
spotkaniach organizowanych przez Komisje Europejska oraz regiony i parnstwa czionkowskie
UE:

- w warsztatach PXL organizowanych przez Join Research Center w Sewilli;

- w dniach od 30.01 do 01.02.2019 r. w warsztatach PXL organizowanych przez Agende
Komisji Europejskiego S3 Platform, ktére dotyczyly wymiany wiedzy na temat zarzgdzania
strategiami inteligentnych specjalizacji, w Linképing w Szweciji;

- w dniach 09-10.04.2019 w konferenc;ji pt. Clean Sky Public-Private Partnership — European
aeronautics research at its best: What next in Horizon Europe? w Brukseli. Konferencja
koncentrowata sie¢ na badaniach aeronautyki w najlepszym wydaniu i przyszio§ci programu
w Horizon Europe.

b) Na poziomie krajowym kontynuowana byla wspéipraca z Regionalnym Forum
Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) oraz Grupg Konsultacyjng ds. Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji (KIS):

- w dniach 01-02.04.2019 r. odbylo sie Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy
konwencie Marszatkéw Wojewédztw RP w Sopocie;

- w dniach 03-04.06.2019 r. odbyto sie¢ Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji przy
konwencie Marszatkéw Wojewddztw RP w Gdansku.

Wydarzenia mialy charakter paneli towarzyszacym obradom Konwentu w ramach
prezydencji sprawowanej przez Wojewddztwo Pomorskie.

Zadanie 4. Propagowanie procesu S3, idei innowacyjnosci i kreatywnosci w regionie.
W | polowie 2019 roku w ramach tego zadania wsparto kilka dziatan promocyjnych
w ramach wydarzen organizowanych przez instytucje/partnerow z regionu (instytucje
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naukowo-badawcze). Dofinansowano miedzy innymi Miedzynarodowa VIl Konferencje
Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii nt. ,Bezpieczeristwo w migdzynarodowym
i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym®.

Zadanie 5. Techniczna i merytoryczna realizacja projektu.

W | potowie 2019 roku nie podjeto dziatain w zakresie realizacji zadania.

Zadanie 6. Zarzadzanie projektem - koszty personelu projektu

19 lutego 2019 wprowadzona zostata zmiana we wniosku o dofinansowanie dopuszczajaca
mozliwosé refundacji wynagrodzeri z budzetu projektu. W kolejnych miesigcach, do kornca
realizacji przedsiewziecia cze$¢ wynagrodzen bedzie pokrywana ze $rodk6w projektu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
1.1.22 - ,,Podkarpacim Platforma Wsparcia Biznesu”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Gospodarki Regionalnej
Okres realizacji zadania: 2016 — 2022
taczne nakfady finansowe: 41 839 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe R w | pétroczu br.
9 449 965,00 zt 303 584,75 zt
- wydatki biezace, z tego: 9 449 965,00 z! 303 584,75 zt
Budzet Unii Europejskiej 9 449 965,00 zt 303 584,75 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 303 584,75 zt tj. 3,21% planu
na 2019r.
Wydatki zostaly poniesione w zwiazku z wyptata zaliczki dla Partnera projektu Wyzszej
Szkoly Informatyki i Zarzgdzania w Rzeszowie, refundacjg czgsci wynagrodzen pracownikéw
zaangazowanych w realizacje projektu (7 osob). W wyniku realizacji projektu na dzien
30.06.2019 r.' 195 Dostawcow Ustug (DU) dokonato rejestracji konta na Podkarpackiej
Platformie Wsparcia Biznesu (PPWB), zatwierdzonych zostato 39 DU, zarejestrowani DU
zgtosili 128 ustug z czego 86 zostato zatwierdzonych i udostepnionych na PPWB. Zostato
zgtoszonych 6 wnioskéw od kandydatow na Niezaleznych Doradcéw, 392 Odbiorcéw
Wsparcia (OW) dokonato rejestracji konta na PPWB, w formie papierowej zgtoszen
dostarczylo 234 OW, zatwierdzonych zostato 139 OW. 41 OW zlozyto wnioski o refundacje
ustugi rozwojowej, 2 wnioski zostaly negatywnie ocenione. 14 OW podpisatlo umowy na
udzielenie wsparcia na {gczng kwote dofinansowania 804 168,75 PLN, 1 OW w celu
uzyskania refundacji zlozyt dokumenty potwierdzajgce wykonanie ustugi.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.
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1.1.23 -"Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin—-Przeworsk—Grabownica
Starzeriska na odcinku od skrzyzowania z droga wojewédzkg Nr 870 w m. Sieniawa do fgcznika
drogi wojewodzkiej z wezlem , Przeworsk” w miejscowosci Gorliczyna”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 39 161 921,00 zt

Poniesione
o Naklady finansowe B ani20 w | péiroczu br.
12 535 605,00 zt 1300 652,13 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 12 535 605,00 zi 1300 652,13 zt
BudZet Unii Europejskiej 9985 319,00 zt 1105 554,31 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 550 286,00 zt 195 097,82 zt
Budzet Paristwa 0,00 zt 0,00 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzied 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1 300 652,13 z {j.
10,37% planu na 2019 .

W | péiroczu 2019 r. trwaly roboty rozbiérkowe po stronie prawej obiektu, betonowanie
dwéch segmentéw pityty pomostu (P6, P7), montaz tozysk na podporach P6 i P7,
prowadzono naprawy umocnienia stozkéw od strony gérnej wody oraz prowadzono roboty
zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni betonu dzwigaréw i spodu piyty pomostu.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Opoznienia w realizacji rob6t budowlanych spowodowane sg zwigkszonym zakresem
rozbidrek - tj. wieksza niz w dokumentacji archiwalnej grubo$¢ ptyty pomostu, konieczno$¢
dodatkowych rozku¢ plyty pomostu w zwigzku z oddzielaniem si¢ betonu ptyty od nadbetonu
wykonanego w ramach remontu w latach '90; koniecznoscig pilnowania ruchu w zwigzku
z tamaniem przez kierowcow zakazu ruchu pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej pow.
3,5t; wystepowaniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych, takich jak opady deszczu
uniemozliwiajgce prace betoniarskie oraz silne wiatry uniemozliwiajgce prowadzenie prac na
rusztowaniach i zwyzkach zgodnie z przepisami BHP; wystapieniem lokalnych wykruszen
i ubytkéw betonu w miejscach przerw roboczych istniejgcego nadbetonu; koniecznoscig
wykonania nowych wspornikéw skrzydelek przepustéw - ze wzgledu na rozbieznosci
dokumentacji archiwalnej i stanu faktycznego konieczna byla zmiana sposobu adaptacii
podpor. Wykonawca na Radzie Budowy w dniu 30.05.2019 r. oméwit przyczyny op6znien
i potwierdzit koniecznoé¢ ich wykonania celem zrealizowania obiektu mostowego zgodnie ze
sztukg budowlang i dbatoscia o jej trwato$¢ po przebudowie. Planowane zakornczenie robot
budowlanych to pazdziernik 2019 r.

1.1.24— ,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciqgu drogi wojewédzkiej nr 835 Lublin—Przeworsk-
Grabownica Starzeniska”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 38 408 120,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe D w | pétroczu br.

37 446 391,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majgtkowe, z tego: 37 446 391,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 28 002 931,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 9 313 460,00 zt 0,00 zt
Inne 130 000,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w.|
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W ramach zadania zostang wykonane trzy obiekty mostowe: M-1 na potoku Harta, M-2 na
potoku Ostrowek, M-3 na potoku Dynéwka oraz siedem przepustéw pod obwodnica
i dodatkowymi jezdniami.
W dniu 17.05.2019 r. Wojewoda Podkarpacki wydat decyzje¢ o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej znak N-VII1.7820.1.52.2018. W dniu 05.06.2019 r. rozpoczeto roboty
zwigzane z wytyczeniem granic pasa drogowego. Przeprowadzono kontrole terenu pod
katem wystepowania niewybuchéw ( kontrola saperska ), przeprowadzono kontrole
omitologiczng drzew i krzewéw zaplanowanych do wycinki. W dwéch lokalizacjach
stwierdzono wystepowanie ptakéw w okresie legowym. Z przeglagdéw sporzadzono stosowne
protokoly i przekazano do Inzyniera. W zwigzku z wystepowaniem stanowisk legowych
ptakéw wstrzymano czasowo prace w rejonie obiektu M2, o czym zostat poinformowany
Inzynier, jak réwniez wykonano stosowne wpisy w dzienniku budowy. Na pozostalym
dostepnym zakresie terenu inwestycji rozpoczeto wycinke drzew i krzewéw przeznaczonych
do usuniecia.
Wykonawca uzyskat pozwolenie od Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw na prowadzenie nadzoru archeologicznego jak réwniez ewentualnych badan
sprawdzajgcych w przypadku stwierdzenia wystepowania obiektdbw o znaczeniu
archeologicznym. Wykonawca rozpoczat prace zwigzane z odhumusowaniem terenu w km
0+220 do 0+340 i przygotowaniem dojazdu do obiektu M1.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca uzyskat decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalnoéci dla catoSci zadania obejmujacg m.in. zakres prac projektowych wynikajgcych
z Polecenia Inzyniera zmieniajacego zatozenia oraz zakres prac obejmujgcy w szczegélnosci
budowe dodatkowych drég dojazdowych, zmiane nawierzchni drég dojazdowych,
poszerzenie obiektéw inzynierskich jako robét nieujgtych w Ofercie Wykonawcy. W zwigzku
ze zwigkszonym zakresem rob6t wynikajagcym z wydanego polecenia wykonania
i koniecznoscig wprowadzenia zmian wydluzyla sie procedura uzyskania decyzji ZRID.
Wykonawca planuje wystgpi¢ z wnioskiem o wydtuzenie terminu zakornczenia zadania do
roku 2020.

1.1.25-,Budowa drogi wojewddzkiej nr 992 Jasto— Granica Paristwa na odcinku pomiedzy drogq
krajowq Nr 28 a drogq krajowq Nr 73”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 26 200 000,00 zt

t
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Poniesione
e Nakiady finansowe Sana0o w | péiroczu br.

25 486 079,00 z 6 139 626,67 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zi
- wydatki majatkowe, z tego: 25 486 079,00 zi 6 139 626,67 zt
Budzet Unii Europejskiej 18 354 949,00 zt 4 687 375,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3098 988,00 zt 756 300,77 zt
Inne 4032 142,00 z# 695 950,90 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 6 139 626,67 zt {j.
24,09% planu na 2019r.
Zakoriczono prace projektowe. W dniu 22.02.2019 r. zostata wydana decyzja o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Trwajg zaawansowane roboty w branzy drogowej oraz
mostowej m.in. roboty ziemne, nawierzchniowe, elementy ulic, branze techniczne.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Ze wzgledu na brak wywlaszczenia czesci mieszkancéw a tym samym brak dostgpu do
czesci terenu budowy, gdzie projekt przewidywat przebudowe infrastruktury towarzyszacej
termin realizacji zadania moze wydtuzy¢ sig¢ poza 2019 rok.

1.1.26—,Budowa obwodnicy m. Lubaczéw w ciggu drogi wojewédzkiej nr 866 Dachnow - Lubaczéw-
Granica Panstwa”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 35 903 569,00 z!

Poniesione
¢ Nakiady finansowe Hamzold w | pétroczu br.
24 993 604,00 zt 9 447 103,91z
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 24 993 604,00 zt 9 447 103,91 zt
Budzet Unii Europejskiej 19 795 697,00 zt 7 620 596,30 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 942 266,00 zi 962 242,34 zt
Budzet Paristwa 2 213 366,00 zt 864 265,27 zt
Inne 42 275,00 z# 0,00 zt
¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |
pé6troczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 9447 103,91 z {.
37,80% planu na 2019r.

W | pélroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in.: roboty ziemne na odcinku km
1+300+2+300 (rowy), humusowanie terenéw zielonych 1+000 — 3+300, wykonanie warstwy
mrozoochronnej na pierScieniu ronda nr 1 i na dowigzaniach oraz  wykonanie
stabilizacji i warstwy z betonu na zatoce na ul. Wyszynskiego. Ponadto, wykonano wysypy
ronda nr 1, warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5° mm na
pierscieniu ronda 1 i na dowigzaniach oraz warstwy podbudowy i warstwy wigzgcej na
pierscieniu ronda nr 1, ina dowigzaniach. Na rondzie nr 1 prowadzono réwniez roboty
brukarskie (chodniki oraz pierscien ronda).
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Wykonano $cieki naskarpowe przy przepuscie P-7 oraz $ciek trojkatny przy przepuscie P-6
str. P w ramach realizacji zadania wykonano warstwe wigzacg z AC 16 W na odc. Km
1+400 — 1+900, réw kryty na ul. Wspdlnej, siatke z pretow szklanych do przepustu P-3, ptyty
pomostu, wykop pod przepust P-5 oraz fundamenty przepustu P-5

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.27-,Budowa/przebudowa drogi wojewadzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzenska
na odcinku od DK 4 do miasta Kariczuga”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
taczne nakiady finansowe: 42 000 000,00 zt

Poniesione
o Nakfady finansowe Efan 2019 w | péiroczu br.
3 352 760,00 zi 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: - 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3 352 760,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 849 846,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 502 914,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W dniu 14.01.2019 r. uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Opracowano

projekt budowlany, ktéry zostat warunkowo uzgodniony na posiedzeniu Zespotu Opinii
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych (ZOPl) w dniu 16.04.2019 r. W dniu 05.06.2019 r.
w Zarzadzie Zlewni w Kro$nie zlozono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego —
postepowanie nie zostato nadal wszczete. Wykonawca przygotowat wniosek o udzielenie
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych. W okresie sprawozdawczym trwato
opracowywanie projektow budowlanych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz rozpoczeto
prace zwigzane z projektem podziatu nieruchomosci.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W wyniku przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku modernizacji bazy
ewidencji gruntéw i budynkéw, dokonane zostaly zmiany granic dziatek ewidencyjnych
i uzytkow gruntowych. Konieczne zatem jest opracowanie nowej mapy do celow
projektowych i weryfikacja przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych
w odniesieniu do nowego stanu geodezyjnego. Powyzsze moze skutkowaé brakiem
zachowania terminu koricowego umowy, tj. 20.12.2019 .
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1.1.28— ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokotéw Malopolski-taricut-Kariczuga-Zurawica na
odcinku Czarna-taricut wraz z budowg mostu na rzece Wislok i Mikoska + ul. Kraszewskiego

w tarncucie”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 34 100 000,00 zt

' Poniesione
e Nakiady finansowe o019 w | pétroczu br.
16 848 282,00 z 6 719 402,53 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 16 848 282,00 zt 6 719 402,53 zt
Budzet Unii Europejskiej 13 767 245,00 zt 5703 128,14 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 3081 037,00 zt 1016 274,39
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnigtych efektach w |
potroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 6 719 402,53 zi {j.
39,88% planu na 2019.

W | pétroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane tj. w branzy mostowej betonowano pozostatg
cze$é kap chodnikowych, wykonano nawierzchnie kap oraz nawierzchnig bitumiczng mostu.
Wznowiono roboty umocnieniowe, stozkéw, skarp brzegu i koryta rzeki. Zakoriczono roboty
izolacyjne, montaz barier i balustrad. Wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowej i hydrofobizacie konstrukcji zelbetowej. Wykonano prébne obcigzenie obiektu.
W branzy drogowej kontynuowano ustawianie kraweznikéw, podbudowy na dojazdach, oraz
roboty bitumiczne. Wykonano wykopy rowéw, kontynuowano roboty brukarskie ustawianie
obrzezy, montaz barier. Wykonywano takze humusowanie i roboty umocnieniowe.

« Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Koniecznoéé wydtuzenia terminu spowodowana jest op6znieniami powstatymi przy robotach
sanitamych dot. odwodnienia, warunkami pogodowymi (zlewne deszcze) wystepujgcymi
w Il potowie maja (alarm powodziowy), zmianami technologii wykonania warstwy $cierainej
Z innego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowe.

1.1.29- ,Budowa obwodnicy m. Strzyiéw w ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 988"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 116 046 155,00 zt

Poniesione
¢ Nakiady finansowe ian2019 w | péiroczu br.
| 66 770 060,00 zt 20 894 070,34 =
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 66 770 060,00 zt 20 894 070,34 o
Budzet Unii Europejskiej 51 483 750,00 zt 17 390 001,45 z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 15 286 310,00 zt 3 504 068,89 zt
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e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
pofroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 20 894 070,34 Z f{j.
31,29% planu na 2019.
W | péiroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane we wszystkich branzach m.in. odhumusowanie
terenu, dokonano rozbiérki nasypu przecigzeniowego, wykonano warstwe mrozoochronna,
wykonano materace gabionowe, wykonano Scieki skarpowe, wykonano krawezniki betonowe
i kamienne, wykonano izolacj¢ termozgrzewalng na partii kap; rozpoczeto montaz deski
gzymsowej i kraweznika, przebudowano sie¢ teletechniczng oraz wykonano kanalizacje
deszczowa.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.30-,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 od m. Pigtkowiec przez
m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowq mostu na rzece Wistoka”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021

e taczne nakiady finansowe: 96 878 364,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe s w | pétroczu br.

31717 516,00 zt 8 643 794,84zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 31717 516,00 zt 8 643 794,84 zt
Budzet Unii Europejskiej 24909 799,00 zt 6 254 004,59 zi
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 6 568 777,00 zt 2 389 790,25 zt
Inne 238 940,00 zt 0,00

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 8 643 794,84 zt {j.
27,25% planu na 2019r. !
W | péiroczu 2019 r. trwaly prace budowlane w zakresie rob6t zaréwno branzy mostowej jak
i drogowej. Wykonano m.in. podbudowy z kruszywa, nasypy, profilowano rowy, ustawiano
obrzeza, ktadziono kostke brukowg, podbudowe pod chodnik.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.31-,Przebudowa / rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 na odcinku Kariczuga - Pruchnik”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e  Okres realizacji zadania: 2016 — 2021
taczne nakiady finansowe: 38 221 150,00 zt

i
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Poniesione
e Nakiady finansowe B w | pétroczu br.
408 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 408 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 346 800,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 61 200,00 zi 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiaggnietych efektach w 1
péiroczu 2019 roku:
Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
21 stycznia 2019 r. rozpoczeto prace projektowe.
Zaawansowanie prac projektowych przedstawia sie nastepujgco:
. Studium wykonalnosci — 100%, - zakornczono
Pomiary ruchu na newralgicznych skrzyzowaniach oraz projekty skrzyzowar — 90%,
Projekt konstrukcji nawierzchni i wzmocnienia — 95%,
Koncepcja — 85%,
Karta informacyjna — 90%, :

. Opracowanie koncepcji dodatkowych chodnikéw zaproponowanych przez Gminy —
100%,

. Dokumentacja geotechniczna — 35%.

. Inwentaryzacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z inwestycjg — 20%,

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.32 —,Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczkéw i DW 894 na odcinku
Hoczew - Polanczyk” :

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 - 2022

e tLaczne nakiady finansowe: 122 271 045,00 zt

Poniesione

o Nakfady finansowe Llanj2019 w | pétroczu br.
2 644 507,00 zt 530 646,60zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt " 0,00zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 644 507,00 o 530 646,60 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 247 831,00 zt 451 049,61z
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego ‘ 396 676,00 zt 79 596,99zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dziefh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 530 646,60 zt tj. 20,07%
planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. trwaly prace projektowe m.in. zwigzane z opracowaniem projektu
zagospodarowanla terenu (PZT) w zakresie branzy drogowej wraz 'z odwodnieniem
i koordynacjg z branzg mostowg oraz wyznaczeniem wstepnych linii podziatowych do
Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID), kontynuowano prace zwigzane
z analizg sposobu odwodnienia w powigzaniu z branzg drogowg, kontynuowano prace
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zwigzane z modelowaniem obiektéw mostowych wraz z umocnieniami, przygotowano
i wystano materialy do uzgodnienia do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego (PGW) Wody
Polskie dla kolejnych 3 obiektow mostowych, zakoriczono i przekazano opracowanie
Studium Wykonalno$ci, rozpoczeto prace zwigzane z opracowaniem operatow
wodnoprawnych, rozpoczeto prace zwigzane z opracowaniem wniosku i zalgcznikéw do
uzyskania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, rozpoczeto prace
projektowe zwigzane z opracowaniem projektu zmiany statej organizacji ruchu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.33—,Przebudowa / rozl;udowa drogi wojewddzkiej nr 865 Jarostaw - Beliec na odcinku od
m. Zapaiéw do m. Oleszyce”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

Okres realizacji zadania: 2018 — 2021
taczne naktady finansowe: 25 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe s w | pétroczu br.
357 000,00 zt 0,00 zi
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 357 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 303 450,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 53 550,00 zt 0,00 zt

o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w I
pétroczu 2019 roku:

Na dzienn 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | péiroczu 2019r. trwata faza projektowa na zadaniu: kontynuowano prace nad Kartg
Informacyjng Przedsiewziecia (dalsza inwentaryzacja =zieleni), planami sytuacyjnymi,
przekrojami poprzecznymi, przekrojem podtuznym, odwodnieniem. Opracowywano projekt
przebudowy istniejgcego i budowy mostu objazdowego na rzece Lubaczéwka. Zakonczono
prace nad Studium Wykonalnosci. Opracowywano materiaty do uzyskania opinii ZRID oraz
opracowywano projekty przebudowy infrastruktury technicznej - sieci gazowe, sieci
energetyczne i teletechniczne.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.34—,Budowa drogi wojewdédzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowanq obwodhicq miasta
Sanoka a drogg krajowq nr 28”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naklady finansowe: 24 512 640,00 zt
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Poniesione
e Nakfady finansowe REnI2019 w | péiroczu br.

24 043 865,00 zt 0,00 zt

- wydatki biezgce, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

- wydatki majatkowe, z tego: 24 043 865,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 20202 234,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 139,00 zt 0,00 zt
Inné 3 841 492,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.

W | péiroczu 2019 r. trwata faza projektowa. Rozpoczecie prac budowlanych nastgpi
niezwlocznie po uzyskaniu decyzji ZRID.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Zakiadano uzyskanie ZRID do konca marca 2019 roku. Ze wzgledu na opdéznienia
w procedowaniu decyzji ZRID termin rozpoczecia robét to przetom wrzesien / pazdziernik
2019 r. Wykonawca wniést o zmiane terminu ze wzglgedu na odmienne warunki gruntowo-
wodne w stosunku co do zatozen programu funkcjonalny- uzytkowego (PFU). Planowane s3g
odwierty geologiczne z udziatem Zamawiajgcego celem potwierdzenia wniosku Wykonawcy.
Roboty nie zostang wykonane do korica roku 2019.

1.1.35—,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec—
Lezajsk”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,

nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/ Departament
i Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 - 2019
e taczne nakitady finansowe: 52 593 217,00 zt

Poniesione
Nakftady finansowe an 2080 w | péiroczu br.

42 146 814,00 zt 13 376 997,37 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 z 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 42 146 814,00z 1 13376 997,37 zt
Budzet Unii Europejskiej 35 377 044,00 zt 11 366 046,42 zt
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 526 763,00 zt 5 178,05 zt
Budzet Paristwa 6243007,00zt| 2 005 772,90 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
p6troczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 13 376 997,37 zi .
31,74% planu na 2019 r.
W sprawozdawczym péiroczu 2019 r. trwaty roboty budowlane m.in.: podbudowy z kruszywa
tamanego, podbudowy bitumicznej, prace prowadzono na drodze dojazdowej DD9 —
stabilizacja i kruszywo. Ppnadto, rozebrano nawierzchnig bitumiczng DW 875, prowadzono
roboty ziemne, ulozono krawezniki betonowe. W okresie sprawozdawczym w ramach
realizacji zadania zostaty dostarczone i zamontowane osadniki, wykonano budowe pomostu
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w tym konstrukcji MD1 oraz przebudowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitamej oraz
sieci gazowej.
¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.36-, Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin —Przeworsk —Grabownica Starzeriska na odcinku
od wezla A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”
e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament
Drédg i Publicznego Transportu Zbiorowego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakfady finansowe: 24 558 947,00 zt

Poniesione
e Nakfady finansowe Rlan2043 w | pétroczu br.
5736 801,00 zt 3 429 694,20 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 5 736 801,00 zt 3 429 694,20 zt
Budzet Unii Europejskiej 3977 321,00 zt 2 655 143,71 z4
Budzet Wojewodztwa Podkarpackiego 1057 600,00 zt 305 995,72 zt
Budzet Panstwa 701 880,00 zt 468 554,77 zt
Inne 0,00 zt 0,00 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnigtych efektach w |
poiroczu 2019 roku:
Na dzied 30.06.2019 r. zadanie zostatlo zrealizowane w kwocie 3 429 694,20 zi .
59,78% planu na 2019 .

Roboty budowlane zostaly zakoriczone w dniu 06.05.2019 r. W dniu 07.05.2019 r. zostata
uzyskana decyzja na uzytkowanie wiaduktu drogowego WD-1 zlokalizowanego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 835 nad linig kolejowg 91 Krakéw Gtéowny - Medyka. W dniu 16.05.2019 .
odbyt sie komisyjny odbior koricowy robét. W dniu 17.05.2019 r. Inwestor ziozyt w siedzibie
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) w Rzeszowie zawiadomienie
o zakonczeniu budowy w celu uzyskania w drodze decyzji administracyjnej braku sprzeciwu
ze strony ww. Organu w zakresie przystapienia do uzytkowania przedmiotowej inwestycji.
Pismem z dnia 28.05.2019 r. WINB wezwat Inwestora do przedioZzenia dodatkowych
dokumentéw w terminie do dnia 17.06.2019 r. wymagane dokumenty zostaly ziozone w dniu
10.06.2019 r. W dniu 26.06.2019 r. WINB przyjat zawiadomienie o zakoriczeniu budowy bez
sprzeciwu.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.37—,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 861 Bojanéw—Jezowe—Kopki na odcinku od
skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezia S-19 Podgorze”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019

e taczne nak‘iady finansowe: 9 642 812,00 zi
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Poniesione
e Nakiady finansowe Rlan 2019 w | pétroczu br.

| 2 767 196,00 zt 22 140,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 2 767 196,00 zt 22 140,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2121413,00# ' 0,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 441 962,00 z 22 140,00zt
Inne 203 821,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dziern 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 22 140,00 z tj. 0,8%

planu na 2019r.

W | polroczu 2019 r. trwaly prace budowlane m.in. wykonywano warstwy wigzgce
z podbudowy Dbitumicznej, warstwe podbudowy z kruszywa,
i krawezniki betonowe . Prowadzono rowniez prace przy skrzyzowaniu oraz przy rondzie od

strony Niska:

krawezniki kamienne

- konstrukcje jezdni (podbudowy betonowe, warstwa kruszywa, warstwy bitumiczne),
- roboty brukarskie (Sciezka rowerowa, pierscien ronda).
Roboty budowlane planowane do zakoriczenia w 2019 roku.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.38-,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Lezajsk od korica
obwodnicy m. Werynia do poczqgtku obwodnicy m. Sokofow Matopolski”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne nakiady finansowe: 36 459 703,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe filani2012 w | péiroczu br.

11 289 287,00 zt 1 696 254,48 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 11 289 287,00 zi 1 696 254,48 zt
Budzet Unii Europejskiej 8 618 629,00 zt 1441 816,30 zt
Budzet Wojewdodztwa Podkarpackiego 2 590 936,00 zt 254 438,18 zt
Inne 79 722,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dziei 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1696 254,48 zt {j.
15,02% planu na 2019 .
W | pélroczu 2019r. trwaty roboty budowlane m.in. przy przebudowie przepustéw pod
zjazdami, przy umacnianiu wlotow i wylotéw przepustéw - 40% catosci, roboty przy
odmulaniu rowéw i formowaniu poboczy, przy przebudowie zatok autobusowych, ustawienie
kraweznikéw betonowych, ustawienie obrzezy betonowych, wykonanie nawierzchni
chodnikéw, wykonanie warstwy $cieralnej, wymiana studzienek $ciekowych i przykanalikow,
wykonanie robét przy umacnianiu poboczy kruszywem (destruktem), wykonanie rob6t przy
oznakowaniu pionowym docelowym. Kontynuowano roboty przy przebudowie obiektu
mostowego na rzece Zyzoga - budowa mostu objazdowego. W dniu 18.06.2019 r. zostalo
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i

wszczete postepowanie dotyczace decyzji ZRID na zakres robét wymagajgcych pozwolenia

na budowe.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.39-, Budowa drogi wojewddzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Ksiezomost do DP nr 1334

R”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewéddztwa Podkarpackiego/ Departament

Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizagji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 8 278 213,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe ity w | péiroczu br.

8 045 053,00 zt 139 575,51 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 045 053,00 zi 139 575,51 zi
Budzet Unii Europejskiej 6 155 253,00 zt 118 443,96 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 1710 530,00 zt 21131,55
Inne 179 270,00 zt 0,00 zt

e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |

potroczu 2019 roku:

Na dzierh 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 139 575,51 zt {j. 1,73%
planu na 2019r. |
W | pélroczu 2019 r. trwaly roboty budowlane m.in. wymiana gruntu 0+650 — 0+500,
wykonanie kraweznika przy ul. Ksiezomost — strona lewa, rozbiérka obiektu budowlanego
przy DK 94, wykonanie warstw podbudowy zjazdéw przy ul. Ksigzomost (ulepszone podtoze
oraz kruszywo), wymiana gruntéw, prace archeologiczne ze wzgledu na stanowisko
archeologiczne, wykonanie przepustéw pod zjazdami przy ul. Ksigzomost.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Wykonawca ziozyt wniosek o wydiuzenie terminu realizacji robét o 21 dni ze wzgledu na
ciezkie warunki atmosferyczne wystepujace w miesigcu maj (intensywne opady). Trwa
weryfikacja ze strony Zamawiajgcego.

1.1.40-,,Budowa obwodnicy m. Radomysl| Wielki w ciggu DW 984"

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 13 376 759,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan 2009 w | péfroczu br.

13 376 759,00 zi 0,00 zt

- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 =
- wydatki majatkowe, z tego: 13 376 759,00 zt 0,00 =zt
BudZet Unii Europejskiej 9 996 708,00 zt 0,00 zt
Budzet Panstwa 3 380051,00 zt 0,00 zt
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o Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W pierwszym poélroczu 2019 r. trwaly prace projektowe m.in. przekazany zostat projekt
architektoniczno-budowlany. W dniu 16.05.2019r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Sandomierzu przekazano wniosek o wydanie decyzji wodno-prawnej.
W dniu 28.05.2019 r. otrzymano z PGW uwagi do wniosku. Wykonawca uzupetnit wniosek
wdniu 11.06.2019 r. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Zarzad Zlewni w Sandomierzu
w dniu 18.06.2019 r. wszczat postepowanie w sprawie wydania decyzji. W dniu 17.06.2019 r.
Wykonawca przediozyt projekt statej organizacji ruchu do Zamawiajgcego, Urzedu
Marszatkowskiego i do Komendy Wojewddzkiej Policji celem zatwierdzenia. W dniu
08.04.2019 r. w Urzedzie Wojewodzkim ztozony zostat wniosek o wydanie decyzji ZRID.
W dniu 16.04.2019 r. organ przestat uwagi do wniosku ZRID z terminem uzupetnienia do
17.05.2019 r. Wykonawca ztozyt uzupetnienie wniosku oraz prosbe o przediuzenie terminu
uzupetnien do 19.07.2019 r. Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 17.05.2019.r. udzielit
zgody na przedtuzenie terminu uzupetnien. Trwa procedowanie odstgpstwa od warunkow
technicznych. Prawdopodobny termin uzyskania ZRID to 2019 rok.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

W dniu 19.06.2019 r. Wykonawca przediozyt do Zamawiajgcego wniosek o przedtuzenie
czasu na realizacje zadania. Wniosek zostat odrzucony przez Zamawiajgcego. Inwestycja
nie zostanie zrealizowana w 2019 r. ze wzgledu na opéznienia w procedowaniu decyzji
ZRID.

1.1.41-,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu DW 987 Kolbuszowa - Sedziszow Mip.”

e Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego/ Departament
Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 — 2019
taczne naktady finansowe: 8 550 496,00 z{

Poniesione

e Nakiady finansowe #an 12012 w | péiroczu br.
8 324 314,00 zt 1618 243,54 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 8 324 314,00 z1 1618 243,54 zt
Budzet Unii Europejskiej 6 094 908,00 zi 1357 623,86 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 2 229 406,00 zt 260 619,68 zt
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnigtych efektach w |

péiroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 1618 243,54 z f{j.
19,44% planu na 2019r.
W | pétroczu 2019 r. trwaly prace budowlane m.in.: rozbiérka nawierzchni i podbudéw
wrejonie ronda przy DK9 oraz elementéw drég (istniejagce oznakowanie, obrzeza,
krawezniki). Prowadzono roboty ziemne — wykopy oraz nasypy. Wykonano rowniez warstwe
podbudowy pomocniczej z stab. 2,5 MPa podbudowe z betonu na pierScieniu ronda przy
DW 987. Wykonano przebudowe sieci elektrycznej Sredniego i niskiego napiecia, sieci
teletechnicznych oraz sieé¢ kanalizacji deszczowej i uktadow oczyszczenia wod deszczowych
w rejonie ronda na DKO.
Polozono krawezniki kamienne i betonowe przy rondzie DW 987, wykonano oswietlenie
drogi w rejonie ronda przy DKS.
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Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.42—, Promocja Gospodarcza Wojewédztwa Podkarpackiego”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Promocii, Turystyki i Wspétpracy Gospodarczej

Okres realizacji zadania: 2016 - 2022

taczne naktady finansowe: 16 000 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan2019 w | péiroczu br.

3 426 540,00 zt 1057 699,18 zt

- wydatki biezace, z tego: 3 200 000,00 zt 1 057 699,18 zt

Budzet Unii Europejskiej 3 200 000,00 zt 1057 699,18 zt
Budzet Wojewoddztwa Podkarpackiego 0,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 226 540,00 zt 0,00 zt

Budzet Unii Europejskiej 226 540,00 zt 0,00 zt

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w 1
pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 1057 699,18 zt .
30,87% planu na 2019 .
W ramach realizacji przedsigwziecia w | pétroczu 2019 r. brano udziat oraz zorganizowano
wydarzenia gospodarcze:

Dyplomatyczne Otwarcie Roku,

Forum Europa-Ukraina oraz Forum Stowackie,

Targi AVALON w Melbourne,

Gala Eksportu

Ill Ogélnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeristwo Energetyczne,
Hackathon,

IX edycja nagréd dla Lideréw Regionu,

Kongres Profesjonalistéw PR,

Europejski Kongres Gospodarczy,

Aerospace&Defence Meetings,

Targi Paris Air Show,

Il Forum Regionéw w Tokio,

RZEmiosto.IT,

Promocja medialna w ramach wydarzenia pn. V Podkarpackie Pokazy Lotnicze.

Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Brak zagrozen.

1.1.43—,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Spofeczeiistwa Informacyjnego/ Wojewédzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Okres realizacji zadania: 2014 - 2026

taczne nakiady finansowe: 158 006 309,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe Flan20? w | péiroczu br.

79 064 794,00 zt 10 191 047,06 zt
- wydatki biezace, z tego: 39 756 685,00 zt 9 824 663,56 zt
Budzet Unii Europejskiej 38912 642,00 zt 9 684 775,28 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 504 411,00 zt 0,00 zt
Budzet Paristwa 339 632,00 zt 139 888,25 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 39 308 109,00 zt 366 383,50 zi
Budzet Unii Europejskiej 37 477 920,00 zt 362 074,27 #t
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 830 189,00 zt 4 309,23 zt

¢ . Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 10 191 047,06 zt tj. 12,88%
planu na 2019 .
W | pétroczu 2019 r. podejmowano nastepujgce dziatania zwigzane z realizacjg projektu:

Lider Projektu (Wojewodztwo Podkarpackie) od poczatku realizacji projektu do
30 czerwca 2019 r. ztozyt 43 wnioski o ptatnosé. W okresie sprawozdawczym tj. od
1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zostalo zlozonych 15 wnioskéw o platnosé
(8 zaliczkowych i 7 rozliczajacych zaliczki).

W zwigzku z ogtoszonym w dniu 15 pazdziemika 2018 r. postepowaniem na: ,Budowe
w wojewédziwie podkarpackim Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)’ do
Zamawiajgcego wplyneto wiele pytan dotyczacych specyfikacji zaméwienia, powodujace
konieczno$¢ zmiany terminu sktadania ofert. Ostateczny termin ustalony zostat na dzien
07.05.2019 r. i tego dnia nastgpito otwarcie ofert. Do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej wplynely dwa odwotania od dwéch wykonawcéw (13.06.2019 r. oraz
21.06.2019r.).

Partnerzy projektu biorgcy udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Publicznej
(PSIP), zrealizowali nizej wymienione zadania:
powiat bieszczadzki:

§

realizacja zadan 27 (Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOT500, cyfryz. zas.w pow.
bieszczadz.: 2018 cz.l), 28 (Tworz.i akt. pow.bazy GESUT i BDOTS500, cyfryz.
zas.w pow. bieszczadz. 2018 cz.ll) i 29 (Cyfryzacja mat. Zrédt. zasobu geodez.
| kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018) zostata zakonczona.

zadanie 24 (Modernizacja i aktualizacja EGIiB w powiecie bieszczadzkim 2018) zostato
podzielone na 4 czesci, z czego dla trzech czesci dokonano wyboru wykonawcy, dia
jednej czesci nadal trwa procedura wyboru. Planowane zakoriczenie — Il polowa lipca
2019.

powiat brzozowski:

na wniosek powiatu brzozowskiego zadania od nr 30 do 35 zostaly potaczone w jedno
zadanie o nr 30 (Modern.i akt. EGiB, tworz.i akt. GESUT i BDOT500,cyfryz.zas. 2017-
2018 pow.Brzozow).

na wniosek powiatu brzozowskiego 1Z pismem z dnia 24.06.2019 wyrazita zgode na
ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, co umozliwi wytonienie Wykonawcy na 3
z 13 czesci zadania 30. W celu wylonienia Wykonawcy na pozostate czesci Partner
jest zmuszony powtorzy¢ postepowanie przetargowe.
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powiat debicki:

— w dniu 16 stycznia 2019 r., podpisano umowe w ramach czesci |, w dniu 15 stycznia
2019 r., podpisano umowe w ramach czesci |l oraz 111

— na wniosek Partnera zadanie 50 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf.
W pow. debickim 2017-2018) zostalo potgczone z zadaniem 46 (Modermn.EGIB,
utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie debickim 2017-2018), natomiast
zadania 48 (Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT, cyfryzacja zasobu,w pow. debickim
2017-2018) oraz 49 (Aktual. EGIB, utw. GESUT, cyfryz. zasobu. w powiecie debickim
2017-2018) zostato potaczone z zadaniem 47 (Aktual. EGiB, utw. BDOT500 i GESUT,
cyfryz. zas. w powiecie debickim 2017-2018). Obydwa zadania sg w trakcie realizacji.

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na czesci 4 - 6 zadania 47. Planowany termin
ogloszenia koniec lipca 2019 .

powiat jarostawski

— na wniosek powiatu jarostawskiego, IZ pismem z dnia 13.06.2019 wyrazita zgodg na
ograniczenie zakresu rzeczowego projektu, w celu zwigkszenia poziomu
dofinansowania pozostatego zakresu, co umozliwi rozstrzygnigcie przetargow
i zrealizowanie planowanych zadan.

— Pozostaly do ogtoszenia postepowania na 3 zadania. Planowane ogloszenie —
il kwartat 2019.

powiat kolbuszowski:

— w trakcie realizacji jest trzy zadania: 59 (Zadanie 59. Aktualizacja baz: EGIB, GESUT
i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2017), 60 (Zadanie 60. Aktualizacja baz: EGIB,
GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.l) i 61 (Aktualizacja baz: EGIB,
GESUT i BDOT500 w pow. kolbuszowskim 2018 cz.ll).

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 62 (Cyfryzacja materiatow
zrédiowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pow. Kolbuszowskim).

powiat leski:

— Pozostaly do ogtoszenia postepowania na trzy zadania 66 (Cyfryzacja mat. Zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. leskim 2017-2018), 67 (Modernizacja i aktualizacja
EGiB w powiecie leskim 2018) i 68 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie
leskim 2018). Planowane ogtoszenie Il kw. 2019.

powiat lezajski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

powiat lubaczowski:

— na wniosek Partnera zadanie 72 (Modernizacja i aktualizacja EGIB w powiecie
lubaczowskim 2017) zostato potagczone z zadaniem 73 (Modemizacja i aktualizacja
EGiB w powiecie lubaczowskim 2018) i jest w trakcie realizacji.

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 74 (Cyfryzacja mat. Zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. lubaczowskim 2018), ktére jest planowane do
ogtoszenia w Il pétroczu 2019 r. '

powiat tancucki:

— zadania 78 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. tarficuckim
2018) i 79 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. taricuckim -2018)
sg w trakcie realizaciji.

powiat mielecki:

— Partner zakornczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.
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powiat nizanski:

— W zwigzKku z ogtoszeniem upadios$ci przez wykonawce Zamawiajacy odstapit od umowy
na realizacje zadania 86 (Modem.i akt. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT,cyfr. mat. zréd.
pow. nizanski 2017-2018). Zrealizowane prace zostaty rozliczone. Na pozostatg do
realizacji cze$¢ prac w ramach zadania 86 Powiat Nizanski ogtosi postepowanie
przetargowe w drugiej potowie 2019.

powiat przemyski:

— w trakcie realizacji jest zadanie 87 (Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT, BDOT500
w pow.przemyskim 2017-2018).

— pozostato do ogtoszenia postepowanie na realizacje zadania 89 (Cyfryzacja mat. zrodt.
zasobu geodez. i kartograf. w pow. przemyskim 2018), ktére jest planowane do
ogtoszenia w 4 kw. 2019.

powiat przeworski:

— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadan w projekcie.

— powiat ropczycko-sedziszowski:

— zadania 92 (Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w pow. ropcz.-
sedzisz. 2017) i 93 (Modernizacja EGiB,utw.GESUT i BDOT500,cyfryz. zasobu w pow.
ropcz.-sedzisz. 2018) sg w trakcie realizaciji.

powiat rzeszowski:

— w dniu 6 lutego 2019 r. podpisano 2 umowy na tgczng kwote 8.138.358,00 zt w ramach
zadania nr 103 (Modemizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500
i GESUT, cyfryzacja zasobu w pow. Rzeszowskim). Zadanie jest w trakcie realizacji.

powiat sanocki:

— Zadania 108 (Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018), 109
(Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiecie sanockim 2017-2018), 110 (Tworzenie
i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w pow. sanockim 2017-2018) sg w trakcie
realizacji. Ogloszenie postepowania za wybor wykonawcy dla zadania 111 (Cyfryzacja
mat. zrodt. zasobu geodez. i kartograf. w pow. sanockim 2017-2018) planowane jest
na koniec 2019.

powiat stalowowolski: .

- na whniosek powiatu stalowowolskiego zadania od nr 115
(Moderniz.i akt. EGiB,utw.GESUT BDOT500 w pow. stalowowolskim 2018) do 116
(zostaly potaczone w jedno zadanie nr 115,

— zadanie 115 jest w trakcie realizaciji.

powiat strzyZzowski:

— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 117 (Modernizacja i aktualizacja
EGIiB, cyfryz. zasobow w pow. strzyzowskim 2017-2018) zostalo ogtoszone
w 26 czerwca 2019 .

Miasto Krosno:

— na wniosek Partnera zadania nr 118 (Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
w M. Krosno 2017), 119 (Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w M.Krosno 2017),
120 (Cyfryzacja mat. Zzr6dt. zasobu geodez. i kartograf. w M. Krosno 2017),
121 (Modernizacja i aktualizacja EGIB w Miescie Krosno 2018), 122 (Tworzenie
i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Miescie Krosno 2018), 123 (Tworzenie
i aktualizacja BDOT500 w Miescie Krosno 2018), 124 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu
geodez. i kartograf. w Miescie Krosno 2018) zostaly potgczone w jedno zadanie nr 118
Tworz i aktual GESUT, BDOT500, modern i aktual EGiB, Cyfryz. zasobu w M. Krosno.
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— Zadanie 118 Tworz i aktual GESUT, BDOT500, modemn i aktual EGiB, Cyfryz. zasobu
w M. Krosno jest w trakcie realizacj.
Miasto Przemysl:
— Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.
Miasto Rzeszow:
—  Partner zakonczyt realizacje wszystkich swoich zadar w projekcie.
Miasto Tarmobrzeg:
— na wniosek Partnera zadania 130 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr.
W Miescie Tarnobrzeg 2017) i 132 (Cyfryzacja mat. zrodt. zasobu geodez. i kartogr.
W Miescie Tarnobrzeg 2018) zostaly polaczone w jedno zadanie o nr 130
— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 131 (Modernizacja i aktualizacja
EGiB w Mie$cie Tarnobrzeg 2018) zostato ogtoszone 4 lipca 2019 .
— postepowanie przetargowe na realizacje zadania 130 planowane jest na IV kw. 2019 .
WODGIK:
— wdniu 8 lutego 2019 r. podpisano umowe na kwote 735 540,00 zt w ramach zadania nr
13 Aktualizacja Bazy Danych Obiektéw Topograficznych (BDOT10k) cze$¢ 1.
— zrealizowano etap IV zadania nr 11 - opracowanie mapy topograficznej.
— zrealizowano etap Il i etap lll zadania nr 12 - opracowanie mapy topograficznej.
— przygotowywanie przetargéw na realizacje zadania 6 PSIP — ,Systemy geodezyjne —
WODGIK".

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:

Lider Projektu oraz JST biorgce udziat w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacii
Publicznej (PSIP), zgtaszajg nastepujace potencjalne problemy, ktére mogg wystapic
w trakcie wykonywania poszczegélnych zadarn:

- czasochtonno$é procedur przetargowych, na ktorg sktada si¢ oszacowanie warto$ci
zamoéwienia, rozstrzygniecie procedury przetargowej i podpisanie umowy na
wykonawstwo,

- krétki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zaméwien
publicznych i moze uniemozliwi¢ rozstrzygniecie postepowan przetargowych,

- rozciggniete w czasie procedury administracyjne dotyczace ewidencji gruntéw
i budynkéw, wynikajgce z przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyloZzenia operatu ewidencji
gruntéw, zgloszenia uwag i zastrzezen przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzezen
iuwag przez zleceniodawce, a takze publikacji ogloszen w dzienniku urzedowym
wojewddztwa i BIP-ie.

1.1.44—, Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa
Podkarpackiego/Departament Spoteczeristwa Informacyjnego

e Okres realizacji zadania: 2016 — 2023
e t3aczne nakiady finansowe: 10 003 000,00 zt
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Poniesione
e Nakiady finansowe flan2id w | pétroczu br.

4 211 375,00 zt 0,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 690 000,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 690 000,00 zt 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 3521 375,00 zt 0,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 897 119,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 624 256,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:

Na dzien 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 0,00 zt tj. 0% planu na
2019r.
W | poétroczu 2019 r. Wykonawca przediozyt dodatkowe wyjasnienia na temat Komponentu
nr 3 isrodowiska bazy danych; dostarczono wyjasnienia w zakresie ,systeméw
referencyjnych”, gdzie wdrozono moduly Systeméw (Otago i Edicta) na podstawie ktérych
Zamawiajgcy bedzie mégt dokonaé analizy; dostarczono stanowisko wyjasniajgce w sprawie
zakresu Komponentu nr ‘3 i Srodowiska bazy danych w kontekScie OPZ. Uzytkownicy
wskazanych ,systemow referencyjnych” (Otago i Edicta) — UM Ruda Slaska i UM
Czestochowa przestaty do UMWP dane potrzebne do planowanych przez UMWP analiz.
Asseco Data Systems S.A. na prosbe Zamawiajgcego dostarczyt réwniez informacje
oinstalacji ,systemow referencyjnych” w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodziwa
Mazowieckiego oraz w innych urzedach. W okresie sprawozdawczym odbyly sie¢ trzy
spotkania Komitetu Sterujgcego dla Projektu PSeAP-2 (luty, marzec i kwiecien 2019 r.).
W kwietniu 2019 r. Inzynier Kontraktu przekazal Zamawiajgcemu wstepng rekomendacje
dotyczacg Wdrozenia systemu nadzoru nad jednostkami o$wiatowymi zarzgdzanymi przez
Wojewddztwo Podkarpackie, natomiast Generalny Wykonawca przekazat zmodyfikowang
wersje opisu e-Ustug, obejmujgca uwagi wniesione przez Zamawiajgcego na spotkaniu
Komitetu Sterujgcego. W maju 2019 r. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego przekazat
zmodyfikowany protokét odbioru zawierajgcy informacje o gwarancjach powigzanych
z przekazanym sprzetem oraz podjeto dziatania majace na celu przeprowadzenie
dodatkowej analizy przez podmioty eksperckie zaproponowanego przez Generalnego
Wykonawce rozwigzania w zakresie infrastruktury bazodanowe;.
W czerwcu 2019 r. Zamawiajgcy podpisat Protokdt odbioru komponentu nr 3 — ,Zakup,
dostawa i instalacja infrastruktury sprzetowej i oprogramowania”, odbylo si¢ spotkanie
z Generalnym Wykonawcg w kwestii realizacji Podkarpackiego Systemu eAdministracii
Publicznej — 2 (PSeAP-2) oraz Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego kierunkowo wybrat do
realizacji wariant alternatywny architektury systemu PSeAP-2.

¢ Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
W okresie sprawozdawczym wystapily zagrozenia majgce wplyw na realizacje projektu {j.:
opdznienie harmonogramu realizacji zadan w projekcie ze wzgledu na czasochfonno$¢
procedur przetargowych zwigzane z rozstrzygnigciem postgpowania przetargowego

i podpisaniem umowy na wykonawstwo oraz  opodznienia lub niewykonanie zadan
realizowanych przez wykonawcow.

1.1.45 — ,Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2015 — 2020

e }3czne nakiady finansowe: 6 167 000,00 zi
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Poniesione

e Nakiady finansowe g LJei D w | péiroczu br.
3537 171,00 zt 50 608,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zt 0,00 z
- wydatki majatkowe, z tego: 3537171,00zt 50 608,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 2 905 555,00 zt 0,00 zt
Budzet Wojewoédztwa Podkarpackiego 631 616,00 zt 50 608,00 z
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiagnietych efektach w |

pétroczu 2019 roku:

Na dzieri 30.06.2019 r. zadanie zostato zrealizowane w kwocie 50 608,00 zt tj. 1,43% planu
na 2019r. ;

W | pélroczu zostat wybrany Doradca Technologiczny, do ktérego zadarn nalezy miedzy
innymi opracowanie dokumentaciji przetargowej dla technicznych cze$ci projektu. W ramach
I. Etapu prac Doradcy w okresie marzec-maj 2019 r. zostaly przygotowane opisy przedmiotu
zaméwienia, istotne postanowienia umowy i kryteria oceny ofert, co umozliwito
przygotowanie kompletu dokumentacji przetargowej. Pierwszy etap prac Doradcy
Technologicznego zostat zakoriczony i rozliczony.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Realizacja Projektu jest op6zniona. Istotnym ryzykiem jest sytuacja niepowodzenia przy
wyborze Wykonawcéw Zadarn i konieczno$¢ powtorzenia postgpowarn przetargowych, co
wplynie negatywnie na termin zakoriczenia realizacji projektu, tj. do 30 czerwca 2020.

1.1.46 —, Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

e Zadanie realizowane Wojewédzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Urzad
Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2022

e taczne nakiady finansowe: 13 678 741,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe R w | pétroczu br.
1 903 295,00 zt 253 109,12 zt
- wydatki biezace, z tego: 0,00 zi 0,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 1 903 295,00 zt 253 109,12 zt
Budzet Wojewddztwa Podkarpackiego 1 903 295,00 zt 253 109,12 z}
e Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiggnietych efektach w |
péiroczu 2019 roku:
Na dzieni 30.06.2019 r. zadanie zostalo zrealizowane w kwocie 253 109,12 zt tj. 13,29%
planu na 2019 .

W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisane zostato porozumienie pomiedzy WDK w Rzeszowie
a Kuratorium OsSwiaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia ,Systemu szkét partnerskich
podkarpackiego centrum nauki” poprzedzone konsultacjami ze Srodowiskiem o$wiatowym
w regionie — swoj akces zgtosito ponad 80 szkét z terenu Wojewddztwa Podkarpackiego.

W dniu 12 lutego 2019 r. odebrano Studium wykonalnosci wraz ze specyfikacjg dostaw
wyposazenia laboratoriow i pracowni warsztatowych dla projektu ,Utworzenie
podkarpackiego centrum nauki”. W okresie sprawozdawczym prowadzone byly czynnos$ci
zwigzane z uzyskaniem Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia ,Budowa podkarpackiego
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centrum nauki...”
2019r.

W | poiroczu 2019 r. przygotowano i przeprowadzano procedure przetargowg o udzielenie
zamoOwienia publicznego i wybér Generalnego Wykonawcy budynku Podkarpackiego
Centrum Nauki w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 18 czerwca 2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podjeto prace
zmierzajgce do podpisania umowy z wylonionym wykonawca (podstawg do zawarcia tej
umowy bedzie umowa na dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014 — 2020
zapewniajaca finansowanie inwestycji).

zostala wydana przez Wéjta Gminy Trzebownisko w dniu 26 czerwca

Dodatkowo, w dniu 25 maja 2019 r. przeprowadzono promocj¢ projektu podczas Pikniku
Nauki EKSPLORACJE.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Ogtoszenie postepowania na wybor Inzyniera Kontraktu, ktéremu
powierzony zostanie nadzor inwestorski nad Generalnym Wykonawcg w procesie
projektowania oraz budowy podkarpackiego centrum nauki. W okresie sprawozdawczym
podjeto prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji dot. postgpowania przetargowego
na wylonienie wykonawcy / wykonawcow wyposazenia w eksponaty naukowe
podkarpackiego centrum nauki - tryb: negocjacie z ogtoszeniem oraz rozpoczela sie
procedura rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. ekspozycji. Termin skiadania aplikaciji
uptywa 19 lipca 2019 r.

e Informacja o ewentualnych zagrozeniach w realizacji zadania:
Brak zagrozen.

1.1.47- ,Wsparcie stypendialne uczniéw szkét gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzqcych
ksztalcenie ogdline - rok szkolny 2018/2019"

e Zadanie realizowane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego/
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

e Okres realizacji zadania: 2018 — 2019

e taczne naklady finansowe: 1 920 000,00 zt

Poniesione
e Nakiady finansowe Plan2012 w | pétroczu br.

960 000,00 zi 957 600,00 zt
- wydatki biezace, z tego: 960 000,00 =zt 957 600,00 zt
Budzet Unii Europejskiej 816 000,00 zt 813 960,00 zt
Budzet Wojewédztwa Podkarpackiego 48 000,00 zt 47 880,00 zt
Budzet Paristwa 96 000,00 zt 95 760,00 zt
- wydatki majatkowe, z tego: 0,00 zt 0,00 zt

¢ Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizac