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1. OPIS UWARUNKOWAN PROWADZENIA PROCESU KONTROLI W ROKU
OBRACHUNKOWYM 2021/2022

1.1. Opis struktury, obsady personalnej i organizacji komoérek odpowiedzialnych za
realizacje zadan kontrolnych

1.1.1 Kontrola projektéw na dokumentach

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatéw lub uwierzytelnionych kopii dokumentow przekazanych
przez beneficjentow do IZ RPO WP/IP WUP, a takze wytworzonych i/lub przechowywanych
na poziomie IZ RPO WP/IP WUP (w przypadku kontroli dokumentacji na zakonczenie realizacji
projektu) pod katem ich zgodnosci z zasadami wspoélnotowymi i krajowymi. Kontrole wykonuje
wyznaczony pracownik/pracownicy na podstawie dekretacji zawartych w ww. dokumentach.
W toku kontroli wypetnia sie wtasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje dokumenty zgodnie
z opisem zawartym w odpowiednich rozdziatach wtasciwych instrukcji wykonawczych oraz
prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajace.

Komarki przeprowadzajgce kontrole na dokumentach w ramach RPO WP 2014-2020 oraz ich
gtdwne zadania w ramach tego typu kontroli:

1) w ramach DWP (I os$ priorytetowa):

- Oddziat wyboru projektow w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsigbiorstw osi
priorytetowej | RPO (WP.II) — weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

- Oddziat uméw w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej
I RPO (WP.III) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat rozliczen i potwierdzania pfatnosci beneficjentéw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsigbiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.IV) — kontrola wnioskow
o pfatno$¢, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci, monitorowanie postepu
wdrazania Instrumentéw Finansowych w SL2014 - liczba osoéb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 12,

- Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektéw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) — weryfikacja realizacji
zaleceh pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli na poziomie 1Z RPO WP na
zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu realizacji projektu; wykrywanie
i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 6,

- Oddziat weryfikacji zamdwien i kontroli merytoryczno-technicznej projektéw w zakresie
wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.VII)
— weryfikacja ex-post procedur udzielania zaméwieh — kontrola w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych; przeprowadzanie kontroli
na poziomie 1Z RPO WP na zakonczenie realizacji projektu oraz kontroli na miejscu
realizacji projektu; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowos$ci — liczba osdb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 9,



Oddziat sprawozdawczosci osi priorytetowej | RPO (WP.VIII) — weryfikacja oswiadczen
dotyczgcych trwatosci projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalnosci podatku
VAT, weryfikacja sprawozdan kwartalnych/kohcowego z realizacji Instrumentow
Finansowych, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 5,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci beneficjentow w zakresie wsparcia
innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.IX) — kontrola
whnioskéw o ptatnosé, wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat wyboru projektéow w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju
gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP.XI) — weryfikacja wnioskéw
o dofinansowanie; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci — liczba osob/etatow

zaangazowanych w proces kontroli: 8,

Oddziat uméw w zakresie wsparcia innowacyjnosci i rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO (WP.X) — weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy
o dofinansowanie oraz ewentualnych anekséw; wykrywanie i zglaszanie
nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 8.

2) w ramach DPI (osie priorytetowe II-VI):

Oddziat wsparcia procesu wdrazania osi priorytetowych [I-VI RPO (PLIl)
- przeprowadzanie kontroli na poziomie 1IZ RPO WP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole  kompletno$ci), wykrywanie nieprawidtowos$ci; liczba osdb/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

Oddziat umoéw w zakresie ochrony powietrza i zagospodarowania odpaddéw (Pl.11)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatdw zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie cyfrowego Podkarpacia oraz infrastruktury
komunikacyjnej (PLIII) - weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 5,

Oddziat wyboru projektéw w zakresie czystej energii (PI.IV) - weryfikacja wnioskow
o dofinansowanie, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych
w proces kontroli: 3,

Oddziat wyboru projektow w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego (P1.V) - weryfikacja wnioskdw o dofinansowanie, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba osob/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 2,

Oddziat uméw w zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz czystej energii (P1.VI)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba oséb/etatow zaangazowanych w proces
kontroli: 10,

Oddziat uméw w zakresie cyfrowego Podkarpacia, ochrony Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego oraz spojnosci przestrzennej i spotecznej (PL.VII)
- weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz aneksow;
wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatbw zaangazowanych w proces
kontroli: 11,

Oddziat rozliczen i potwierdzania pfatnosci projektow w zakresie cyfrowego
Podkarpacia oraz ochrony srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (PI.VIII)



3)

- kontrola wnioskdw o pfatnosé, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 11,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci w zakresie czystej energii (P1.1X) - kontrola
wnioskow o pfatnos¢, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 10,

Oddziat rozliczen i potwierdzania ptatnosci projektow w zakresie infrastruktury
komunikacyjnej oraz spojnosci przestrzennej i spotecznej (P1.X) - kontrola wnioskow
o ptatnosé¢; wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow zaangazowanych
w proces kontroli: 12,

Oddziat kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi priorytetowych II-VI RPO
(PLLXI) - weryfikacja korespondencyjna realizacji zalecen pokontrolnych;
przeprowadzanie postepowan wyjasniajgcych na dokumentach w siedzibie Instytucji
Zarzadzajgcej Programem, wykrywanie nieprawidiowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli:11,

Oddziat weryfikacji zaméwien osi priorytetowych [I-VI RPO (PLXIl) - weryfikacja
procedur udzielania zamoéwien publicznych — kontrole w siedzibie jednostki
kontrolujgcej; prowadzenie postepowan wyjadniajgcych zwigzanych z ustaleniami
w zakresie zamowien dokonanymi przez |Instytucije Audytowg, wykrywanie
nieprawidtowosci; liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli: 10,

Oddziat monitorowania i prognozowania projektow osi priorytetowych I[I-VI RPO
(PL.XII) — monitorowanie wskaznikéw osigganych w poszczegolnych projektach po
zakonczeniu ich realizacji, wykrywanie nieprawidtowosci; liczba osob/etatow
zaangazowanych w proces kontroli: 7.

w ramach IP WUP (osie priorytetowe VII-1X):

Wydziat Aktywizacji Zawodowej EFS — o$ priorytetowa VII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych anekséw; weryfikacja wnioskow o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidtiowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakohczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentacji) — liczba osdb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli - 28,

Wydziat Integracji Spotecznej EFS — 0$ priorytetowa VIII RPO WP 2014-2020
— weryfikacja dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz
ewentualnych aneksow; weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP;
przeprowadzanie kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu
(kontrole kompletnosci dokumentac;ji) — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces
kontroli — 32,

Wydziat Edukacji EFS — 0§ priorytetowa IX RPO WP 2014-2020 — weryfikacja
dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie oraz ewentualnych
aneksow; weryfikacja wnioskéw o pfatnos¢; wykrywanie i zgtaszanie nieprawidtowosci
na stanowisko ds. nieprawidtowosci w Wydziale Kontroli EFS IP WUP; przeprowadzanie
kontroli na poziomie IP WUP na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnosci
dokumentacji) — liczba oséb/etatéw zaangazowanych w proces kontroli - 31,

Wydziat Kontroli EFS - osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020
— przeprowadzanie na poziomie IP WUP kontroli na miejscu w biurze projektu lub



4)

5)

6)

7

siedzibie beneficjenta; weryfikacja m.in. ex-post procedur udzielania zamodwien
publicznych (podczas kontroli na miejscu); weryfikacja prawidtowosci realizacji
zamowien realizowanych w trybie ustawy PZP, w ramach ktérego poniesiony zostat
pierwszy wydatek wybrany lub wylosowany do weryfikacji (podczas weryfikacji wniosku
o ptatnosc¢) przez Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli zamoéwien publicznych
Wydzialu PK. Weryfikacja realizacji zalecen pokontrolnych; wykrywanie i zgtaszanie
nieprawidtowosci, monitorowanie odzyskiwania nieprawidtowosci (wspotpraca w tym
zakresie ze stanowiskiem ds. windykacji naleznosci w Wydziale Budzetu i Finansow IP
WUP) — liczba oséb zaangazowanych w proces kontroli — 21, liczba etatow — 17,

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnetrznej — osie priorytetowe VII — IX RPO
WP 2014-2020 — wspétpraca z jednostkg zewnetrzng w zakresie koordynowania kontroli
krzyzowych; obstuga organizacyjna kontroli zewnetrznych oraz nadzor nad realizacjg
zalecen organéw zewnetrznych — liczba oséb zaangazowanych w proces kontroli — 1,
liczba etatéw — 0,5.

w ramach DRP (X o$ priorytetowa):

— Oddziat pomocy technicznej (RP.VII) — weryfikacja wnioskdéw o dofinansowanie oraz
wnioskdw o ptatnos¢, wykrywanie nieprawidtowosci — liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli: 3,

w ramach DK (X os$ priorytetowa — kontrola projektdéw na miejscu i kontrola finansowa
beneficjentow realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI):

— Oddziat kontroli finansowej beneficientéw RPO (DK.II) — liczba oséb/etatéw
zaangazowanych w proces kontroli:14;

w ramach DBF (weryfikacja dowodéw ksiegowych przedktadanych przez beneficjentow
realizujgcych projekty w ramach osi priorytetowych I-VI oraz wprowadzanie sprawozdan w
zakresie udzielania pomocy publicznej w zakresie RPO WP do elektronicznego Systemu
Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej ,SHRIMP”):

— Oddziat obstugi finansowo - ksiegowej funduszy UE (BF.V) — liczba o0séb
zaangazowanych w proces kontroli: 3, liczba etatéw: 2,

— Oddziat sprawozdawczosci budzetowej (BF.IV) — liczba oséb zaangazowanych w proces
kontroli: 4, liczba etatow: 1,6;

w ramach IP ZIT (udziat w wyborze projektow do dofinansowania w trybie
pozakonkursowym i konkursowym w zakresie zgodnosci ze Strategig ZIT ROF):

— specjalista ds. wdrazania projektow EFS,

— koordynator ds. wdrazania projektow infrastrukturalnych,
— koordynator ds. wdrazania projektéw OZE,

— specjalista ds. finansowych.

Kazdorazowo w proces oceny projektéw pozakonkursowych pod wzgledem zgodnosci
ze strategig ZIT ROF w ramach KOP zaangazowane sg 2 osoby z IP ZIT sposrod oséb
pracujgcych na ww. stanowiskach.

W proces oceny projektow konkursowych, podobnie jak w przypadku oceny projektow
pozakonkursowych, sg wskazywane przez Zarzgd Stowarzyszenia ROF w drodze
Uchwalty zgodnie z zapisami zwartymi w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT RPO WP.



Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
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w ramach osi priorytetowej X
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Departament Kontroli
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beneficjentéw realizujgcych
projekty w ramach osi
priorytetowych I-VI

Y

kontrola na miejscu
projektéw realizowanych w
ramach osi priorytetowej X
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Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewoddzkiego
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/ Wydziat Kontroli EFS \
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2014-2020 / v \
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K / ds. kontroli zaméwien
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Spotecznego

Y
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Wydziat Edukacji EFS udzielania zaméwien w trybie
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2014-2020 wydatek wybrany lub
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A
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Spotecznej EFS /W

ieloosobowe stanowisko

os$ priorytetowa VIll RPO WP ds. Kontroli Wewnetrznej
2014-2020 . .
> wspotpraca z jednostkg
zewnetrzng w zakresie
\ / koordynowania kontroli

krzyzowych w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO
WP 2014-2020

K )




Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na dokumentach w strukturze
organizacyjnej IP ZIT:

Dyrektor Biura
Stowarzyszenia ROF

4 N

Zastepca Dyrektora

Specjalista ds. wdrazania
> projektéw EFS
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A

Y

Specjalista ds. finansowych

- /
4 N

- /

Koordynator ds. wdrazania
projektow OZE

o /
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Kontrola projektéow na miejscu/ zdalna

IZ RPO WP oraz IP WUP mogg przeprowadza¢ kontrole w kazdym czasie od dnia otrzymania
przez beneficjenta informacji o wyborze projektu do dofinansowania, z wyjgtkiem okreslonym
w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, nie pdzniej niz do kohca okresu
okreslonego zgodnie z art. 140 ust. 1 Rozporzadzenia, z zastrzezeniem przepisow, ktére mogag
przewidywac dtuzszy termin przeprowadzania kontroli dotyczacych trwatosci projektu, pomocy
publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towardw i ustug.

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych I-VIi X RPO WP 2014-2020 beda
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, sktadajgce sie z pracownikow nastepujgcych
Departamentéw UMWP:

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego

v \ v

4 VY4 N )
Departament Departament
- Wdrazania Projektow Wspierania
Departament Kontroli Infrastrukturalnych Przedsigbiorczosci
RPO
o VAN VAN )

e Oddziat kontroli merytoryczno-

technicznej projektow w zakresie

wsparcia inwestycyjnego

e Oddziat kontroli merytoryczno-

przedsiebiorstw osi priorytetowej

technicznej projektéw osi
priorytetowych 1I-VI RPO

e Oddziat kontroli finansowej
beneficientéw RPO

| RPO

e Oddziat weryfikacji zamdwien i

e Oddziat weryfikacji zamdwien osi
priorytetowych 11-VI RPO

kontroli merytoryczno —

technicznej projektdw w zakresie

wsparcia innowacyjnosci i
rozwoju gospodarczego osi
priorytetowej | RPO

4 4

4

W roku obrachunkowym 2021/2022 r. w czynnosci kontrolne na miejscu zaangazowanych
bedzie:
1) w ramach DWP:

— w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektdw w zakresie wsparcia
inwestycyjnego przedsiebiorstw osi priorytetowej | RPO (WP.V) w czynnosci kontrolne
zaangazowanych obecnie jest 6 osob (kierownik oddziatu oraz 5 os6b na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektéw), w Oddziale weryfikacji zamdwien
i kontroli merytoryczno — technicznej projektow w zakresie wsparcia innowacyjnosci
i rozwoju gospodarczego osi priorytetowej | RPO (WP. VII) w czynnosci kontrolne
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zaangazowanych obecnie jest 9 osob (kierownik oddziatu oraz 8 oséb na stanowisku
ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow).

2) w ramach DPI:

— w Oddziale kontroli merytoryczno-technicznej projektéw osi priorytetowych 11-VI RPO
w czynnosci kontrolne zaangazowanych bedzie 11 oséb (kierownik oddziatu oraz 10
0s0b na stanowisku ds. kontroli merytoryczno-technicznej projektow),

— w Oddziale weryfikacji zamoéwien osi priorytetowych II-VI RPO (Pl. XIl)
zaangazowanych bedzie 10 osob (kierownik oddziatu oraz 9 osob na stanowisku ds.
kontroli zamowien publicznych).

3) w ramach DK:
— w Oddziale kontroli finansowej beneficjentéw RPO (DK.III) w czynnosci kontrolne
zaangazowane jest 14 oséb (kierownik oddziatu oraz 13 osdb na stanowisku ds.
kontroli finansowej beneficjentow RPO).

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, sklad Zespotu
Kontrolujgcego moze zosta¢ poszerzony o pracownikéw poszczegolnych Departamentow
UMWP.

Niezaleznie od powyzszego, w kontrolach mogag bra¢ udziat eksperci. Rola eksperta, zakres
oraz tryb jego udziatlu w kontrolach okreslane sg zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.

Kontrole na miejscu projektéw w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 bedag
przeprowadzane przez Zespoty Kontrolujgce, sktadajgce sie z pracownikow Wydziatu Kontroli
EFS IP WUP. W chwili obecnej w Wydziale Kontroli EFS zatrudnionych jest 21 oséb - w tym
Oddziat Zamiejscowy w Tarnobrzegu (2 osoby), Oddziat Zamiejscowy w Przemyslu (2 osoby)
oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. kontroli zamowien publicznych (2 osoby). W czynnosci
kontrolne na miejscu zaangazowane bedzie docelowo 19 osbb (kierownik wydziatu, zastepca
kierownika wydziatu oraz 15 o0s6b na stanowisku ds. kontrolii 2 osoby na stanowisku ds.
nieprawidtowosci i odzyskiwania kwot).

Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole na miejscu w strukturze
organizacyjnej IP WUP:

Dyrektor Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Rzeszowie

Wydziat Kontroli EFS

Z uwagi na zakres delegowanych zadan, IP ZIT nie prowadzi czynnosci kontrolnych na miejscu
realizacji projektow/w siedzibie beneficjenta.
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1.1.2 Kontrola systemowa

Narzedziem stuzgcym uzyskaniu pewnosci, ze IP RPO WP realizujg powierzone funkcje
w odpowiedni sposéb, sg prowadzone przez 1IZ RPO WP (instytucje kontrolujgcg) kontrole
systemowe, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowej. IP RPO WP zobowigzane
sg do poddania sie kontrolom systemowym na podstawie zapiséw wtasciwych porozumien.
Wiodacg komérkg 1IZ RPO WP wiasciwg w zakresie prowadzenia kontroli systemowej jest
Oddziat koordynacji i zarzadzania systemem realizacji RPO (RP.Ill) w DRP.

W roku obrachunkowym 2021/2022 r. w czynnos$ci kontrolne na miejscu zaangazowanych
bedzie 4 osoby z RP.llIl (kierownik oddziatu oraz 3 osoby na stanowisku ds. koordynaciji
i zarzadzania systemem realizacji RPO).

W zaleznoéci od zakresu kontroli, sktad Zespotu Kontrolujgcego moze by¢ uzupetniony
0 pracownikow nastepujgcych Oddziatow DRP:

1) Oddzialu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(RP.I) — 1 osoba,

2) Oddziatu identyfikacji i wsparcia projektéw pozakonkursowych (RP.II) — 1 osoba,

3) Oddziatu sprawozdawczosci i monitorowania (RP.IV) — 1 osoba,

4) Oddziatu rozliczen finansowych (RP.VI) — 5 osob,

5) Oddziatu procedury odwotawczej (RP.VIII) — 1 osoba,

6) Oddziatu programowania w zakresie Europejskiego Funduszu Spotecznego (RP.IX) — 1
osoba.

Dodatkowo, w kontroli systemowej uczestniczy¢ bedzie Oddziat komunikacji i promocji
Funduszy Europejskich (PG.IV) w Departamencie Promocji, Turystyki i Wspoipracy
Gospodarczej.

Ponadto, w przypadkach wymagajgcych specjalistycznej wiedzy, skiad Zespotu
Kontrolujgcego moze zosta¢ poszerzony o pracownikéw poszczegolnych Departamentow
UMWP.

Zespot Kontrolujgcy nie powinien liczy¢ wiecej niz 6 oséb w kazdym dniu kontroli.
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Schemat umiejscowienia komérek przeprowadzajgcych kontrole systemowe w strukturze
organizacyjnej IZ RPO WP:

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego

Y Y

s N\
Regionalnym Programem Turystyki
L Operacyjnym i Wspétpracy Gospodarczej
J
e (ddziat koordynacji i zarzgdzania systemem realizacji RPO e Oddziat komunikacii i promocji
______ ._._._._._._._._._.-_._._._._._.-_._._._._.?._.-_._._._._._._._._ Funduszy Europeiskich
e (ddzial programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego 4

e (ddziat identyfikacji i wsparcia projektéw
pozakonkursowych

e (ddzial sprawozdawczo$ci i monitorowania

e (ddziat rozliczen finansowych

e (ddziat procedury odwolawczej

e (ddzial programowania w zakresie Europejskiego Funduszu
Spotecznego

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajgcej, ktoérej powierzona by byta realizacja czesci
zadan IP WUP. W zwigzku z powyzszym IP WUP nie przewiduje przeprowadza kontroli
systemowych. Zadania te realizowane sg przez 1Z RPO WP w stosunku do IP WUP.
Niemniej jednak, w przypadku Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit.
A Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., ustanawiajgcego wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006, kontrole bedg przeprowadzane przez IP WUP.
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1.2. Dokumenty, w ktérych ujeto procedury zwigzane z realizacja kontroli

Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez 1Z RPO WP oraz IP WUP w roku
obrachunkowym 2021/2022:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze
zm.);

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.
uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogélne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(DZ. U. UE.L2014.138.5, ze zm.);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajgce szczegotowe przepisy wykonawcze do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do
przekazywania Komisji okreslonych informacji oraz szczegoétowe przepisy dotyczace
wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarzgdzajgcymi, certyfikujgcymi,
audytowymi i posredniczgcymi (Dz.U.UE.L.2014.286.1, ze zm.);

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015r.
ustanawiajgce szczegdtowe zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepéw, formatu
dokumentu stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektow, wzoréw
wspélnego planu dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarzgdczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspotpraca
terytorialna” (Dz.U.UE.L.2015.38.1, ze zm.);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki
spoéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818,
ze zm.);

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2020, poz. 1668,
ze zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305);
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8) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843);

9) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.
2019, ze zm.);

10) Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217);

11) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1409, ze zm.);

12) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781), Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)) w tym
inne akty wykonawcze i wytyczne wydane na podstawie ww. aktow prawnych oraz akty i
instrumenty prawne odnoszgce sie do ochrony danych osobowych.

13) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020,

14) Wytyczne EGESIF dla panstw cztonkowskich dotyczgce kontroli zarzgdczych,

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje

programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 694, ze

zm.).

Zobowigzanie do poddania sie kontroli prowadzonej przez 1Z RPO WP (oraz w stosownych
przypadkach przez IP WUP) zostalo zawarte w ftresci umoéw/decyzji/porozumien
o dofinansowanie projektéw, jak rowniez w porozumieniach/umowach dotyczgcych
powierzenia zadan zwigzanych z realizacjg RPO WP 2014-2020.

Zadania realizowane w toku procesu kontroli na poszczegdinych stanowiskach, zostaty
szczegotowo rozpisane we wiasciwych instrukcjach wykonawczych: IZ RPO WP oraz IP WUP.
Niniejsze dokumenty okreslajg niezbedne czynnosci, komaérki i stanowiska odpowiedzialne za
ich wykonanie oraz terminy ich realizacji, listy kontrolne stuzgce do weryfikacji stanu
faktycznego z pozadanym, instrukcje obiegu dokumentéw zwigzanych z kontrolg oraz
instrukcje korzystania z SL2014.

Ponadto, procedury na potrzeby kontroli projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowe;j
X Pomoc techniczna zostaty zawarte w dokumencie pn. ,Instrukcja realizacji projektéw w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020".

Szczegotowe warunki w zakresie:
a) metodyki doboru préby projektow do kontroli,
b) planu kontroli systemowych,
c) warunkéw kontroli projektéw,
w roku obrachunkowym 2021/2022, zostaty zawarte w niniejszym RPK.

1.3. Opis procedur kontroli

Kontrole projektéw moga by¢ przeprowadzane w siedzibie IZ RPO WP/IP WUP na podstawie
dostarczonych dokumentéw lub w kazdym miejscu bezposrednio zwigzanym z realizacjg
projektu. Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkdw ponoszonych
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okaza¢ réwniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacjg.Kontrola trwatoéci projektu jest prowadzona w
okresie, o ktorym mowa w art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. — tj. w okresie pieciu lat od ptatnosci korncowej na rzecz
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beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat
w przypadkach dotyczgcych utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP).
Polega ona w szczegdlnosci na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci wskazanych w tresci
niniejszego przepisu.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
zaplanowane kontrole trwatosci mogg zostac przetozone na kolejne kwartaty, w zaleznosci
od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Kontrola systemowa prowadzona jest, co do zasady, w siedzibie IP RPO WP (instytuciji
kontrolowanej). Czes¢ czynnosci zwigzanych z weryfikacjg dokumentéw moze odbywac sie
w siedzibie 1Z RPO WP (instytucji kontrolujgcej), z zastrzezeniem, ze kontrola taka stanowi
dodatkowe czynnosci w trakcie kontroli systemowej, ktére nie powodujg pominiecia etapu
realizaciji tej kontroli w siedzibie instytucji kontrolowane.
IZ RPO WP/IP WUP prowadzi kontrole w trybie planowym — zgodnie z zatwierdzonym RPK
na dany rok obrachunkowy oraz kontrole dorazne (pozaplanowe).
Standardowo, proces kontroli bez wzgledu na jej charakter, przebiega¢ bedzie zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.
W przypadku wystgpienia sytuacji nieopisanych w ww. Wytycznych (niestandardowych),
postepowanie bedzie dokumentowane odpowiednimi notatkami stuzbowymi lub innymi
dokumentami powstatymi w toku prowadzonej sprawy i archiwizowanymi w aktach sprawy
przedmiotowej kontroli. Szczegdétowe procedury dotyczgce zadan kontrolnych zostaty
podzielone wedtug zagadnienh tematycznych i zostaty sformalizowane w IW IZ RPO WP/IW IP
WUP.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
zmodyfikowano procedury kontroli na miejscu. W przypadku kiedy niemozliwe
jest przeprowadzanie kontroli na miejscu dopuszczalne jest przeprowadzenie czynnosci
kontrolnych w formie zdalnej (zamiast kontroli w siedzibie beneficjenta) na podstawie
dokumentéw przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem SL2014. Kontrole
mogg odbywac¢ sie bez przeprowadzania wizyty monitoringowej/ogledzin. Kontrole zdalne
mogg sie odbywac dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola moze by¢ realizowana
zdalnie, w oparciu o skany dokumentéw przestane przez beneficjenta, w drugim etapie,
gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowaé ogledziny rzeczowego stanu
realizacji oraz ewentualny przeglad oryginatéw dokumentéw.
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Kontrole projektow ze wzgledu na sposob przeprowadzenia mozna podzieli¢ na:
— kontrole dokumentacji,
— kontrole na miejscu/ kontrole zdalna.

1.3.1.Kontrola dokumentac;ji

Kontrola projektéw na dokumentach realizowana jest w siedzibie jednostki kontrolujgce;j.
Obejmuje ona sprawdzenie oryginatow lub uwierzytelnionych kopii dokumentéw przekazanych
przez beneficjentow pod katem ich zgodnosci z zasadami wspolnotowymi i krajowymi. W toku
kontroli dokumentacji m.in. wypetnia sie wiasciwe listy sprawdzajgce, weryfikuje dokumenty
zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich rozdziatach IW IZ RPO WP/IW IP WUP
oraz prowadzi niezbedne postepowania wyjasniajgce.

Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w roku obrachunkowym
2021/2022,w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020, co do zasady dotyczy¢
bedzie:

a) 100% wnioskow o dofinansowanie,

b) 100% wnioskow o ptatnosc’,

c) 100% projektow w zakresie dokumentéw potwierdzajgcych realizacje zalecen
pokontrolnych,

d) 100% projektéw — w odniesieniu do ktoérych wystgpi uzasadnione podejrzenie wystgpienia
nieprawidtowosci,

e) 100% projektéw — obligatoryjna weryfikacja zamowien publicznych o wartosci szacunkowe;j
powyzej 50 000 z4/30 000 euro™ w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy
Pzp i Wytycznych™przed zadeklarowaniem wydatkow do KE.

W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang forma weryfikacji rowniez
zamowien udzielonych przez beneficjentow przed zawarciem uméw o dofinansowanie
projektéw, a po wyborze projektu do dofinansowania,

f) 100% projektbw — obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady
przejrzystosci przy udzielaniu zamowien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt
do 50 000 z/30 000 euro** na etapie weryfikacji wnioskéw o ptatno$¢™ ,

g) 5% zamowien ujetych we wnioskach o pfatnos¢ w kazdym miesigcu — obligatoryjna
weryfikacja zaméwien publicznych o wartosci szacunkowej od 20 000 zt do 30 000 euro
w zakresie  wystepowania podstawowych naruszen  Wytycznych™*  przed
zadeklarowaniem wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi II-VI RPO WP),

h) 100% projektow — kontrola na zakonczenie realizacji projektu — kontrola kompletnosci
dokumentacji na poziomie 1Z RPO WP,

* Kontrola dokumentow wnioskow o platnosé dla projektéw realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
dziatanie 1.2 - Badania przemystfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie zgodnie
z opisang w RPK metodologig.

™ Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zamdwien z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP. W przypadku
zamoéwien

z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.

o Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zaméwien wspéftfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamowien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020.

= w przypadku projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziafanie 1.2 - Badania przemystowe,
prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zaméwien bedg podlegac wydatki, ktére zostang wybrane do
proby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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i) 100% sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzadzanych przez
beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentow finansowych.

Niezaleznie od powyzszego, IZ RPO WP monitoruje postep wdrazania instrumentéw
finansowych za pomocg SL2014 oraz przedktadanych kwartalnych sprawozdan z postepu
realizacji projektu zgodnie z procedurami okreslonymi w IW 1Z RPO WP.

Kontrola projektow na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolujgcej w 2021/2022 .,
w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dotyczy¢ bedzie w szczegdlnosci:
weryfikacji wnioskéw o dofinansowanie,

weryfikacji na etapie podpisywania umow o dofinansowanie,

weryfikacji wnioskéw o ptatnosc;

— weryfikacji zaméwien publicznych.

W odniesieniu do kontroli systemowej, kontrola na dokumentach prowadzona jest w przypadku
korespondencyjnej weryfikacji zalecen pokontrolnych.

1.3.2.Kontrola na miejscu

Kontrola projektow w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formg weryfikacji

wydatkow potwierdzajgca, ze:

a) wspotfinansowane towary i ustugi zostaty dostarczone,

b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umowag o dofinansowanie i odpowiada
informacjom ujetym we wnioskach o ptatno$¢ oraz w innych dokumentach przekazywanych
do instytucji kontrolujgcej,

c) wydatki zadeklarowane przez beneficjentow w zwigzku z realizowanymi projektami zostaty
rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz
Z zasadami unijnymi i krajowymi,

d) operacje wybrane do wsparcia w ramach instrumentéw finansowych sg zgodne z majgcymi
zastosowanie przepisami prawa unijnego i krajowego, a takze sg zgodne
Z programem operacyjnym, oraz z umowg o finansowaniu zawartg z 1IZ RPO WP/IP WUP.

Prowadzac kontrole projektu na miejscu 1Z RPO WP/IP WUP kieruje sie zasadg nie
dublowania czynnoséci weryfikacyjnych, ktére zostaly juz przeprowadzone w tym samym
zakresie na innych etapach weryfikacji projektu, m.in. na etapie: weryfikacji wniosku
o dofinansowanie, zawierania uméw o dofinansowanie, weryfikacji wnioskow o pfatnosc.

Celem przeprowadzenia kontroli na miejscu jest pogtebienie i rozszerzenie analizy
dokumentdéw oraz sprawdzenie dowodow rzeczowych dostepnych jedynie w miejscu realizacji
projektu. Zakresem kontroli na miejscu nie zostang objete dziatania beneficjenta i kwestie nie
zwigzane bezposrednio ze wspotfinansowanym projektem. Ponadto, nie bedzie badana
zgodno$¢ dziatan beneficjentow w obszarach, ktére sg objete nadzorem/kontrolg/
weryfikacja/inspekcjg ze strony innych organéw administracji publicznej np. architektoniczno
-budowlanej, przestrzegania przepiséw sanitarnych, przestrzegania innych przepiséw np. bhp,
ppoz, prawa pracy.

Przeprowadzenie czynnosci kontrolnych podczas kontroli na miejscu w ramach osi
priorytetowych 1-VI RPO WP 2014-2020 odbywa sie co do zasady w czasie nie diuzszym niz
7 dni roboczych. W ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 planowany czas
trwania kontroli na miejscu przeprowadzanej w trybie planowym okresla sie zasadniczo na 2
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— 4 dni w przypadku kontroli projektow, zas min. 1 dzien w przypadku wizyty monitoringowe;j.
Gtéwnymi czynnikami wptywajacymi na ewentualne wydtuzenie czasu trwania kontroli mogg
by¢:

— stwierdzenie podczas kontroli na miejscu nieprawidtowosci, niescistosci lub innych
czynnikdw bedacych podstawg do poszerzenia zakresu kontroli dokumentaciji powyzej
zaktadanej pierwotnej préby podlegajacej kontroli,

— czas potrzebny na przygotowanie oswiadczeh lub wyjasnien przez beneficjenta,

— czas potrzebny IP WUP na uzyskanie niezbednych interpretacji lub opinii prawnych.

W przypadku kontroli projektéw przeprowadzanych w trybie planowym w ramach osi
priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 wydtuzenie czasu trwania kontroli bedzie
dokumentowane poprzez notatke stuzbowg archiwizowang w aktach sprawy przedmiotowej
kontroli.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli na miejscu reguluje odpowiednio procedura IW 1Z
RPO WP/IW IP WUP pn. ,Procedura przeprowadzania czynnosci kontrolnych na migejscu’.

W ramach przewidzianych w IW IZ RPO WP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych
I-VI RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

a) kontrole planowg — przeprowadza sie zgodnie z RPK, ktéra moze mie¢ nastepujaca
forme:

— kontroli w trakcie realizacji projektu (kontrola posrednia);
— kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos$¢ koncowa;
— kontroli trwatosci projektu.

W ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 mozliwe bedzie przeprowadzenie
kontroli posrednich projektéw, w przypadku ktérych podpisane zostaty umowy
o dofinansowanie, ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym - tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze $rodkéw EFRR — warunki te okreslajg zakres populacji projektéw, ktore
moga by¢ przedmiotem analizy ryzyka.

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI, ktére zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa diuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w
umowie o dofinansowanie aneksie do umowy przekracza 10 min zt - co do zasady beda
poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola
posrednia) oraz mogg podlegac fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu wniosku
0 ptatnosc¢ koncows.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej
kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢
przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w kolejnych
whnioskach o ptatnosc¢.
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Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentow finansowych nie bedzie poddawany
analizie ryzyka, gdyz co do zasady kontrola posrednia takiego projektu przeprowadzana jest
w kazdym roku obrachunkowym.

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie zapisy
zawarte w regulacjach dotyczacych kontroli ha miejscu — procedura IW 1Z RPO WP
pn. ,Procedury przeprowadzania kontroli planowej na miejscu”, chyba, Zze =zapisy
procedury IW 1Z RPO WP pn. ,Kontrole dorazne projektéw na miejscu” stanowig inaczej.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg podlegaty, co do zasady, dokumenty Scisle
zwigzane z charakterem wykrytej lub podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar
przeprowadzania kontroli doraznej zostanie okreslony w upowaznieniu do
przeprowadzenia kontroli/ zawiadomieniu o kontroli. W ramach obowigzkéw wynikajgcych
z systemu zarzadzania i kontroli Marszatek Wojewddztwa ma prawo do przeprowadzenia
kontroli doraznych w szczegodlnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informacji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli
doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty $cisle zwigzane
z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznosci sprawdzenia wdrozenia przez beneficjenta zaleceh zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych
kontroli oraz informacje/dokumenty pokontrolne,

— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(tj. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystgpic
réwniez w kolejnych wnioskach o ptatnos¢) w takim przypadku — co do zasady —
kontroli mogg podlegac kolejne wnioski o ptatnos¢ ztozone w ramach tego samego
roku obrachunkowego.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli
posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartosé przekracza 2%
przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach o ptatnosc.

W trakcie kontroli Zespo6t Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentow wiasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowosc realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informaciji, rzeczy, opinie biegtych, wyniki ogledzin,
jak réwniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia. Zespot Kontrolujgcy moze dokumentowac
fizyczny postep lub efekty realizacji projektu za pomocg zdjeé.

Jezeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach
realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okaza¢ réwniez dokumenty niezwigzane
bezposrednio z jego realizacja.

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza sie ogledziny. Ogledziny przeprowadza
sie w obecnosci beneficjenta. Z czynnosci kontrolnej, polegajgcej na ogledzinach oraz
przyjeciu ustnych wyjasnien lub oswiadczen — sporzadza sie protokot. Protokdt podpisujg
osoba kontrolujgca i pozostate osoby uczestniczace w tej czynnosci. W przypadku zadan
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o charakterze nieinwestycyjnym mozliwe jest odstgpienie od przeprowadzenia ogledzin
i poprzestanie na sprawdzeniu dokumentac;ji.

W sytuacji zadan o znacznym stopniu ztozonosci i duzej liczbie jednorodnych elementow
mozliwe jest sprawdzenie dokumentacji (np. zuzycia materiatdw i surowcoéw) na prébie
wynoszgcej nie mniej niz 5%  zbioru elementéw. Dobér préby moze odby¢ sie z
zastosowaniem wybranych technik losowych — np. prosty dobér losowy z zastosowaniem
funkcji losowania programu Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie
osagdu/dobér przypadkowy. W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie
doboru préby. W przypadku, gdy w wylosowanej prébie podczas kontroli zostang wykryte
uchybienia majgce skutki finansowe (uznanie wydatkow za niekwalifikowalne) nalezy
zwiekszyé probe o 10%. W przypadku wykrycia uchybieh/nieprawidtowosci w rozszerzonej
prébie nalezy skontrolowaé wszystkie elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektéw inwestycyjnych o znacznym stopniu ztozonosci i duzej liczbie
jednorodnych elementéw mozliwe jest przeprowadzenie ogledzin na probie wynoszgcej nie
mniej niz 5% zbioru elementéw. Dobdér proby moze odby¢ sie z zastosowaniem wybranych
technik losowych — np. prosty dobér losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu
Excel/tablica liczb losowych/metoda doboru na podstawie osgdu/dobér przypadkowy.
W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru préby. W przypadku, gdy
w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majace skutki finansowe
(uznanie wydatkdéw za niekwalifikowalne) nalezy zwiekszyé probe o 10%. W przypadku
wykrycia uchybien/nieprawidtowosci w rozszerzonej probie nalezy skontrolowaé wszystkie
elementy objete zakresem kontroli.

W przypadku projektow realizowanych przez wielu partneréw w ramach osi priorytetowych
II-VI RPO WP 2014-2020 (w ramach jednej umowy o dofinansowanie) kontroli podlegajg
obowigzkowo lider oraz poszczegoini partnerzy w zaleznosci od ich ilosci:
- do 5 partnerow/odbiorcow kohcowych — kontrolowany jest w catosci lider
wraz z 5 partnerami,
- od 6 do 50 partneréw/odbiorcéw koncowych — kontrolowany jest w catosci Lider
oraz dobrana losowo proba 30% partneréw, obejmujgca nie mniej niz 6 partneréw,
powyzej 50 partnerow/odbiorcow koncowych — kontrolowany jest w catosci Lider
oraz dobrana losowo proba 20% partneréw, obejmujgca nie mniej niz 10 partnerow.
W przypadku, gdy w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majace
skutki finansowe (uznanie wydatkow za niekwalifikowalne) nalezy zwiekszy¢é probe
partneréw/odbiorcéw kohcowych o 10%. W przypadku wykrycia uchybien/nieprawidtowosci
w rozszerzonej prébie nalezy skontrolowac projekt w catosci.

Ponadto, w przypadku wystgpienia w danym projekcie bardzo duzej liczby dokumentéw,
mozliwe jest przeprowadzenie kontroli na prébie dokumentow.

W sytuacji, w ktorej kontroli nie podlega 100% dokumentow w informacji pokontrolnej nalezy
opisa¢ i uzasadni¢ wybrane zasady zastosowane przy doborze proby (mozliwe do
zastosowania metody to np. analiza ryzyka oraz metoda losowa - tylko w ten sposob kazdy
wydatek bedzie miat takie same szanse podlegac weryfikacji).
W odniesieniu do dokumentéw finansowo — ksiegowych préobe stanowig dokumenty wybrane
losowo, potwierdzajgce poniesienie min. 50% wydatkéw kwalifikowanych objetych kontrola.
W przypadku wystgpienia w danym projekcie wiecej niz jednego wniosku o pfatnosc
kontrolujgcy wybiorg losowo wydatki kwalifikowane z kazdego wniosku. Dobdr proby
odbywa¢ sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej, tj. prosty dobdor losowy
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z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica np. funkcji LOS(). W informacji
pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru proby. W przypadku, gdy
w wylosowanej probie podczas kontroli zostang wykryte uchybienia majgce skutki finansowe
(uznanie wydatkbw za niekwalifikowalne) nalezy skontrolowa¢ 100% wydatkéw
kwalifikowanych projektu.

Dodatkowo 1Z RPO WP ma mozliwos¢ przeprowadzenia wizyt monitoringowych bedgcych
formg kontroli u beneficjenta. Celem wizyt monitoringowych moze by¢ m.in. wczesne
identyfikowanie ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci, monitorowanie postepu w
realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadan
merytorycznych.

Weryfikacja projektu podczas wizyty monitoringowej moze obejmowac m. in.:
o sprawdzenie postepu w realizacji wykonanych prac oraz czy produkty zostaty
dostarczone, ustugi wykonane i roboty zrealizowane,
e realizacje obowigzkéw w zakresie informaciji i promocji,
e sprawdzenie faktycznej liczby uczestnikdbw w zadaniach merytorycznych objetych
projektem.

Szczegoélnym przypadkiem kontroli na miejscu jest kontrola systemowa, o ktdrej mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy wdrozeniowe;.

Celem kontroli systemowej jest uzyskanie pewnosci, ze wszystkie powierzone funkcje sg
realizowane w odpowiedni sposéb, a system zarzgdzania i kontroli RPO WP 2014-2020
funkcjonuje prawidtowo, skutecznie i zgodnie z prawem. Kontrola systemowa prowadzona
przez IZ RPO WP dotyczy zadan realizowanych przez IP WUP oraz IP ZIT.

IZ RPO WP przeprowadza co najmniej jedng kontrole systemowg w obrebie kazdej
IP RPO WP w kazdym roku obrachunkowym. W drodze odstepstwa od niniejszej zasady,
w sytuacji szczegolnie uzasadnionej, IK UP moze zaakceptowa¢ w ramach RPK (lub jego
zmiany) przeprowadzenie kontroli w tylko jednej IP RPO WP. Wybdr IP RPO WP (IP WUP
albo IP ZIT) do przeprowadzenia kontroli systemowej powinien nastgpi¢ w oparciu o analize
ryzyka zawartg w RPK.

Co do zasady kontrole systemowe majg charakter kontroli planowych i sg przeprowadzane
zgodnie z RPK. Niezaleznie od planowych kontroli systemowych, w przypadku powziecia
przez IZ RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybieh w pracy IP RPO
WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych, IZ RPO WP moze
prowadzic¢ kontrole systemowe dorazne.

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadan powierzonych na podstawie wiasciwego
porozumienia.

W ramach przewidzianych w IW IP WUP - kontroli na miejscu w ramach osi priorytetowych

VIl - IX RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

a) kontrole planowg - przeprowadzang zgodnie z Rocznym Planem Kontroli (RPK). W roku
obrachunkowym 2021/2022 r. przewiduje sie osiggniecie przez beneficjentéw w ramach
osi VII-IX RPO WP 2014-2020 wystarczajgcego postepu w realizacji projektu, dajacego
podstawe do przeprowadzenia pierwszych kontroli na miejscu ich realizacji. Rozpoczecie
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przeprowadzenia kontroli planowych bedzie mozliwe po wytonieniu projektow najbardziej
ryzykownych zgodnie z przyjetg Metodykg doboru préby projektow do kontroli,

b) kontrole dorazng - przy przeprowadzaniu kontroli doraznej na miejscu stosuje sie
odpowiednio zapisy zawarte w IW IP WUP. W trakcie kontroli doraznej weryfikacji bedg
podlegaty, co do zasady, dokumenty Scisle zwigzane z charakterem wykrytej lub
podejrzewanej nieprawidtowosci. Obszar przeprowadzania kontroli doraznej bedzie
zbiezny ze stosownym zgtoszeniem.

Kontrole dorazne, bedg wszczynane w uzasadnionych przypadkach oraz w miare
mozliwosci tak czasowych jak i kadrowych IP WUP gtéwnie w sytuacji wystgpienia:

— nieprawidtowosci/uchybien/zaniedbanh ze strony beneficjenta,

— pozyskania przez IP WUP informacji/skarg dotyczacych domniemanych
nieprawidtowosci w projekcie,

— w sytuacji, gdy w projekcie wprowadza sie bardzo czeste, istotne (z punktu widzenia
poprawnej realizacji) zmiany projektu zas wspoétpraca z IP WUP oraz proces rozliczania
dotaciji przebiega w sposéb budzacy zastrzezenia,

dopiero, gdy opiekun projektu wykorzysta wszystkie dostepne dla niego narzedzia/mozliwosci

stuzgce ustaleniu stanu faktycznego, tj. m.in. zwrécenie sie do Beneficjenta o przedstawienie

wyjasnien, rozszerzenie proby dokumentéw do kontroli podczas weryfikacji wniosku o ptatnos¢
nawet do 100%, skierowanie zapytania do 1Z RPO WP, zwrdcenie sie o wydanie opinii do

Biura Prawnego.

Kontrole projektéw prowadzone sg w danym roku obrachunkowym na prébie co najmniej 20%

liczby projektéw realizowanych w danym roku obrachunkowym wytonionych w wyniku

zastosowania metody matematycznej oraz w sposob losowy przedstawiony w punkcie

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-IX.

W przypadku kazdego projektu podlegajgcego kontroli na miejscu, przeprowadzona zostanie

€O najmniej 1 wizyta monitoringowa.

W trakcie kontroli Zespot Kontrolujgcy sprawdza — na podstawie dokumentow wiasciwych ze
wzgledu na postep w realizacji projektu — prawidtowos¢ realizacji projektu oraz poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych. Zespdt Kontrolujgcy moze dokumentowaé fizyczny postep
lub efekty realizacji projektu (o ile to mozliwe) za pomoca zdjec.

Stan faktyczny ustala sie na podstawie dowodéw zebranych podczas kontroli. Dowodami sg
w szczegolnosci dokumenty i inne nosniki informacji, rzeczy, opinie ekspertéw, biegtych jak
réwniez pisemne wyjasnienia lub oswiadczenia beneficjenta.

Jezeli jest to niezbedne i konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych
w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowigzany okazaé réwniez dokumenty
niezwigzane bezposrednio z jego realizacja.
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Podczas czynnosci kontrolnych na miejscu kontroli sprawdzeniu poddana zostanie :

— Kwalifikowalnos$¢ przynajmniej 10% uczestnikow danego projektu, wyjatek stanowi¢ bedag
projekty ktorych liczba uczestnikow bedzie powyzej 300 oséb, wtedy sprawdzenie
kwalifikowalnosci uczestnikéw projektu bedzie przeprowadzone na prébie min. 30 oséb.

— Reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw zrédtowych i dowodow

zaptaty) na poziomie 5% liczby dokumentéw wykazywanych w ramach wniosku
o ptatnos¢ wybranego do kontroli. Dobér préby dokumentéw do kontroli na miejscu
bedzie dokonywany dwuetapowo, w pierwszej kolejnosci poprzez dobor celowy / osad
ekspercki, ktéry bedzie uzupetniony o probe losowa. poprzez zastosowanie
dostepnych funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS(). Jezeli
w kontrolowanym wniosku o ptatnos¢ wystepujg wydatki zwigzane z przeciwdziataniem
COVID-19 i nie byty one weryfikowane przez opiekuna projektu, w ramach doboru
celowego/osgdu eksperckiego nalezy wytoni¢ do kontroli probe dokumentacji
finansowej na poziomie 5% liczby dokumentéw dla wydatkow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19.
W zwigzku z rézng iloscig pozycji wykazywanych we wnioskach o ptatno$¢ oraz w celu
przejrzystego sposobu podziatu préby celowej oraz losowej, przyjmuije sig, ze na kazde
100 pozycji wykazywanych we wniosku o ptatnosé, co najmniej 1 pozycja bedzie
wyfaniana w sposob losowy. Jednoczesnie w przypadku wykrycia nieprawidtowosci
w kontrolowanym wniosku o ptatnosé, proba dokumentow podlegajacych kontroli
zostanie odpowiednio powiekszona. W kazdym takim przypadku, poszerzonej analizie
podlega grupa wydatkéw lub wydatki tozsame rodzajowo z wydatkami, w ramach
ktérych stwierdzono nieprawidtowosci. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidtowosci
podlega¢ beda analizie w celu okreslenia, czy majg one cechy wspdlne a nastepnie
wielkos¢  stwierdzonych  nieprawidtowosci  wyliczana bedzie  z wszystkich
zatwierdzonych wnioskow o ptatnos¢ (o ile wystepowaty), nawet jesli nie byly objete
dang kontrolg.

— Dokumentacja merytoryczna projektu dotyczaca poszczegdlnych dokumentéw
finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej, co
stanowi¢ bedzie kontynuacje logiczng kontroli.

Kontroli na miejscu podlega¢ bedzie réwniez dokumentacja zaméwien (Prawo Zamowien

Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystapity. Do analizy wybiera¢ sie bedzie dokumentacje

uprzednio niekontrolowanego najwiekszego kwotowo zamdwienia. W ten sposéb w przypadku

projektow wieloletnich, w kazdym kolejnym roku ich realizacji, kontroli na miejscu podlega inne
zamowienie.

W przypadku kiedy zespot kontrolujgcy podczas kontroli na miejscu u beneficjenta stwierdzi
fakt przeprowadzenia kontroli danego postepowania przez inne instytucje np. Prezesa UZP,
IP bedzie przeprowadzata wiasne czynnosci kontrolne (uwzgledniajgc wyniki tej kontroli).
Poza kontrolami na miejscu IP WUP, w przypadku kazdego wytonionego do kontroli projektu
zobowigzana jest do przeprowadza minimum 1 wizyty monitoringowej. Celem
przeprowadzania wizyty jest sprawdzenie prawidtowosci realizacji projektu, a w szczegolnosci
potwierdzenie w trakcie podjetych dziatah, zgodnosci realizacji wspotfinansowanego projektu
z wnioskiem o dofinansowanie / umowg o dofinansowanie oraz zbadanie kompletnosci
dokumentacji zwigzanej z merytoryczng realizacjg projektu.

Kontrola na dokumentach przeprowadzana jest co do zasady w oparciu o procesy dotyczgce
kontroli planowej na miejscu czyli przede wszystkim po uprzednim zawiadomieniu beneficjenta
0 jej terminie oraz zakresie merytorycznym. Przeprowadzana jest zazwyczaj w sytuacji, gdy
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z przyczyn niezaleznych wprost od beneficjenta lub instytucji kontrolujgcej nie jest mozliwa do
wykonania kontrola na miejscu. Czynnosci kontrolne wykonywane sg zgodnie z wtasciwymi
instrukcjami wykonawczymi, na podstawie dokumentow dostarczonych przez beneficjenta, z
tym Zze miejscem jej przeprowadzenia jest siedziba jednostki kontrolujgcej. Kontrola na
dokumentach moze przyja¢ rowniez forme kontroli dorazne;.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
kontrola projektéw w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie dokumentow
przekazywanych przez beneficjentéw za posrednictwem SL2014.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli w trybie zdalnym sg analogiczne do kontroli na
miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW IP WUP, za wyjagtkiem czynnosci
dokonywanych w siedzibie Beneficjenta. Wstrzymane zostajg wizyty monitoringowe.
Kontrole zdalne mogg sie odbywaé dwustopniowo — w pierwszym etapie kontrola finansowa
moze byC realizowana zdalnie, w oparciu o skany dokumentéw przestane przez
beneficjenta, w drugim etapie, gdy mozliwe bedg wizyty na miejscu, bedg obejmowaé
ogledziny rzeczowego stanu realizacji oraz przeglad oryginatow dokumentéw. Jezeli w
wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie
potwierdzi¢ kwalifikowalnos¢ wydatkéw, kontrola natym etapie zostaje uznana za
zakonczong. Kontrola na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku
przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istniejg przestanki do jej przeprowadzenia
(tzn. instytucja kontrolujgca nie jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkéw
wytgcznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania pewnosci, ze wydatki
sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia kontroli na miejscu lub
w siedzibie beneficjenta). Jezeli z uwagi na stan zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci
majgce wptyw na Beneficjenta niemozliwe bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola
zostanie uznana za zakonczong tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.
Kontroli zdalnej podlega¢ bedzie réwniez dokumentacja zamoéwien (Prawo Zamoéwien
Publicznych, tryb konkurencyjny) o ile wystgpity.

Kontrole na miejscu w ramach X osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 przeprowadza
sie co do zasady nie dtuzej niz 15 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin
przeprowadzania kontroli na miejscu moze ulec wydtuzeniu.

Procedure kontroli w ramach X osi priorytetowej reguluje ,/nstrukcja Realizacji Projektow w osi
priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020”.

W ramach przewidzianych w ,Instrukcji Realizacji Projektéw w osi priorytetowej X Pomoc
techniczna RPO WP na lata 2014-2020” - kontroli na miejscu projektow X osi priorytetowej
RPO WP 2014-2020 wyodrebnia sie:

- planowe — obejmujgce swym zakresem wybrane zagadnienia oraz terminy okreslone
rocznym planem kontroli realizacji wydatkéw w ramach PT RPO WP.
Kontrole planowe mogg mie¢ forme: kontroli w trakcie realizacji (posrednie), na
zakonczenie realizacji projektu oraz kontrole zachowania trwatosci.
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- dorazne — wynikajgce z biezgcych potrzeb, wykonywane na polecenie Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego lub Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego, poza przyjetym
planem kontroli.

1.3.3. Wizyta monitoringowa w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014-2020

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego
postepu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stazu, konferencji, ztobka). WUP
w Rzeszowie przeprowadzi — w miare mozliwosci bez zapowiedzi — co do zasady jedng wizyte
monitoringowg w ramach kazdego projektu, ktéry zostanie wybrany do skontrolowania
w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to projektow, w ktérych przeprowadzenie wizyty
monitoringowej nie jest mozliwe ze wzgledu na stopien zaawansowania projektu lub rodzaj
realizowanych dziatan/form wsparcia. Wizyty monitoringowe powinny byé przeprowadzane
w miare mozliwosci bez zapowiedzi.

Wizyta monitoringowa bedzie planowana na podstawie udostepnionych przez beneficjenta
harmonograméw udzielania wsparcia.

Zakres wizyty monitoringowej powinien umozliwia€ ocene jakosci i prawidtowos$ci realizowanej
ustugi i obejmowac, m.in. sprawdzenie, czy:

a) ustuga/ wsparcie jest zgodne z umowa/ decyzjg o dofinansowanie projektu oraz umowag na
realizacje ustugi/ wsparcia;

b) ustuga/ wsparcie jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we
wniosku o dofinansowanie projektu; zakres udzielonego wsparcia jest zgodny
z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu;

c) beneficjent posiada dokumenty potwierdzajgce realizowanie ustugi/wsparcia zgodnie
z umowg zawartg z wykonawcg, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin (np. lista
obecnosci, dziennik zajec);

d) pomieszczenia, w ktorych realizowane sg zadania merytoryczne oraz materiaty
udostepniane  uczestnikom sg dostosowane pod katem  potrzeb  0so6b
Z niepetnosprawnosciami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami i zasady
réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

e) pomieszczenia, w ktorych realizowane sg zadania merytoryczne, sg oznakowane
plakatami i/lub tablicami zawierajgcymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich
oraz nazwe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego,
informujgcymi o wspoffinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami okreslonymi
w umowie o dofinansowanie projektu;

f) uczestnicy otrzymali materiaty, ktére sg oznakowane zgodnie z zasadami informowania
i promowania projektéw w ramach RPO WP;

g) sprzet, wyposazenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia sg
dostepne w miejscu realizacji ustugi i sg wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
i wlasciwie oznakowane;

h) uczestnicy majg $wiadomos¢ wspétfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz
jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia.

W ramach wizyty monitoringowej instytucja kontrolujgca powinna przeprowadzic¢
wywiad/ankiete z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej
ustugi, w tym jej jakosci, oraz zweryfikowania, czy wiedzg, ze jest ona wspoéifinansowana
w ramach RPO WP ze srodkow EFS.
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W przypadku projektéw rozliczanych na podstawie kwot ryczattowych, jak réwniez
zawierajgcych wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi, wizyty monitoringowe odgrywaja
bardzo wazng role.

W ramach wizyty monitoringowej kontrolujgcy bedg zwraca¢ szczegdlng uwage na sposob
realizacji zadan projektowych oraz ich zgodnos¢ z zapisami wniosku o dofinansowanie.
Kluczowe znaczenie ma weryfikacja standardéw opisanych we wniosku o dofinansowanie
projektu pod katem nie tylko iloSciowym, ale takze jakoSciowym.

Whyniki wizyt monitoringowych bedg wprowadzane do SL2014 odrebnie od wynikéw kontroli
w miejscu realizacji projektu/ w siedzibie beneficjenta.

Wizyta monitoringowa moze byC¢ przeprowadzona razem z kontrolg w miejscu realizacji

projektu. W tym przypadku do SL2014 wyniki wizyty monitoringowej bedg wprowadzane razem
Z wynikami z kontroli w miejscu realizacji projektu.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
kontrola projektéw w miejscu zostaje zastgpiona kontrolg zdalng na podstawie dokumentow
przekazywanych przez beneficjentow za posrednictwem SL2014. W tej sytuacji brak
mozliwos$ci przeprowadzenia wizyt monitoringowych.

1.4. Opis metodyki doboru procesow do kontroli systemowej

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole systemowe bedg obejmowaty wszystkie procesy
zwigzane z realizacjg przez IP RPO WP zadan powierzonych na podstawie wtasciwego
porozumienia. Analiza procesow do kontroli systemowej bedzie prowadzona indywidualnie dla
kazdej IP RPO WP.

Niezaleznie od kontroli systemowych ujetych w RPK (kontroli planowych), w przypadku
powziecia przez 1Z RPO WP uzasadnionego podejrzenia wystgpienia istotnych uchybien
w pracy IP RPO WP lub otrzymania informacji w tym zakresie od podmiotéw zewnetrznych,
IZ RPO WP moze prowadzi¢ kontrole systemowe dorazne.

W ramach obowigzkdéw wynikajgcych z systemu zarzgdzania i kontroli IZ RPO WP ma prawo

do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegdlnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci (w tym naduzycia
finansowego) lub otrzymania informaciji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia.
W takim przypadku, w trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg — co do zasady
- dokumenty Scisle zwigzane z charakterem wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez instytucje kontrolowang zalecen zawartych
w informacjach  pokontrolnych  (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczes$niejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne.

Intensywnos¢ oraz zakres kontroli doraznych bedg uzaleznione od postepu realizacji RPO WP

2014-2020 oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli.
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1.5. Metodyka doboru préby projektéw do kontroli

1.5.1. Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych 1-VI

W perspektywie finansowej RPO WP 2014-2020 w odrdznieniu do perspektywy finansowej
RPO WP 2007-2013 nie tylko weryfikacja udzielonych zaméwien odbywac sie bedzie na
stosunkowo wczesnym etapie ale réwniez, caty ciezar kontroli przeniesiony zostanie z kontroli
po ziozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg na rzecz kontroli w trakcie realizacji projektu
pozwalajgc tym samym na potwierdzenie prawidtowosci wydatkéw ujetych w rocznych
zestawieniach wydatkow.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP ustalajgc ilos¢ i rodzaje kontroli/weryfikacji projektéw na
dany rok uwzglednia zaréwno postep w realizacji RPO WP 2014-2020, jak iobszary
najwiekszego ryzyka ujawnione przez kontrole oraz audyty operacji dot. RPO WP na lata
2007 — 2013. Ponadto wptyw na liczbe kontroli ma rowniez koniecznos¢ przeprowadzania
kontroli na miejscu w okresie trwatosci projektow dofinansowanych w ramach perspektywy
2007-2013.

Uwzgledniajgc ww. czynniki w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 -
przewiduje sie, ze najczestszym typem wystepujgcych uchybien/nieprawidtowosci bedg
naruszenia przepisébw dot. udzielania zamdwien publicznych. W celu ograniczenia ich
wystepowania 1Z RPO WP podjeta szereg dziatah edukacyjnych i informacyjnych, fj.
informacje na stronach internetowych, szkolenia i spotkania informacyjne dla beneficjentow,
konsultacje indywidualne, ktérych celem jest ograniczenie liczby potencjalnych naruszen.
Natomiast ze wzgledu na dokonane przez MFiPR zmiany Wytycznych dot. kwalifikowalnosci
wydatkéow podstawowym miejscem, gdzie zamieszczane sg ogtoszenia o zamdwieniach o
wartosci szacunkowej pow. 50 tys. zt jest strona:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie mozna zamieszczac
ogtoszenia 0 zamowieniu juz na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Jednoczesnie, podejmowane sg dziatania w celu wzmocnienia procedur kontrolnych na
dokumentach stuzgcych wykrywaniu nieprawidtowosci przy udzielaniu zaméwien na jak
najwczeéniejszym etapie — przed wyptatg srodkéw. W tym celu wprowadzono nastepujgce
procedury weryfikacji zamowien:

a) obligatoryjna weryfikacja zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej powyzej
50 000 z#/30 000 euro” w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp
i Wytycznych™ przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE.
W ramach niniejszego planu przewiduje sie objecie tg wskazang formg weryfikacji
rébwniez zamowien udzielonych przez beneficientdw przed zawarciem umow
o dofinansowanie projektéw, a po wyborze projektu do dofinansowania,

" Kwota progowa 50 000 zt dotyczy zamowien z projektdw dofinansowanych w ramach osi | RPO WP. W przypadku zaméwien
z projektéw dofinansowanych w ramach osi II-VI RPO WP kwota progowa wynosi 30 000 euro.

™ Whytyczne Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zaméwien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.
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b) obligatoryjna uproszczona weryfikacja zachowania zasady przejrzystosci przy
udzielaniu zaméwieh publicznych o wartoéci szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 z#/
30 000 euro* na etapie weryfikacji wnioskdéw o ptatno$¢™,

c) obligatoryjna weryfikacja zamoéwien publicznych o warto$ci szacunkowej od 20 000 zt
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych**
przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi priorytetowych II-VI RPO
WP).

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé dla projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie
1.2 - Badania przemysfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R a takze
projektéw, w ktérych wystepuja wydatki biezagce w szczegdlnosci projektow wybranych
w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym.

Whioski o ptatnos¢ beneficjentéw skladane sg do 1Z RPO WP z czestotliwoscig i w terminie
okreslonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Weryfikacja pierwszego wniosku o ptatno$é ztozonego przez beneficjenta dokonywana jest
w petnym zakresie (100% dokumentéw). W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosku
o pfatnos¢ 1Z RPO WP uzna iz, sporzgdzenie kolejnych wnioskéw o pfatnos¢ bedzie
realizowane w sposéb rzetelny, weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢ jest dokonywana na prébie
dokumentéw poswiadczajgcych prawidiowos¢ wydatkow ujetych we wniosku o ptatnosc,
zgodnie z metodykg doboru dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskow
0 ptatnosc.

W zwigzku z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatnosc jedynie zestawienie
zawierajgce dane z dowoddéw ksiegowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania
dokumentéw potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjeta metodyka.

Préba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskéw o ptatnos¢ bedzie wybierana
losowo przy pomocy programu Excel (Excel los). Ponadto, do préby dokumentéw do kontroli
w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o ptatno$¢ obligatoryjnie wchodzi wydatek o najwyzszej
wartosci z wytgczeniem wynagrodzen. W trakcie weryfikacji wniosku o ptatno$é pogtebionej
analizie podlega¢ bedzie reprezentatywna proba dokumentacji finansowej (dokumentéw
zrodiowych i dowoddéw zaptaty) wraz z dokumentacjga merytoryczng projektu dotyczgca
poszczegodlnych dokumentéw finansowych wybranych do weryfikacji z zastosowaniem proby
"Excel los", na poziomie minimum 5% pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku
o0 pfatnosc¢ podlegajgcemu weryfikacji.

Proba dokumentacji obejmowaé bedzie minimum 3 pozycje wydatkdw wykazanych
we wniosku o pfatnosé (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji nalezy zweryfikowac
wszystkie pozycje wykazane we wniosku). Maksymalna liczba pozycji wydatkéw wybieranych
do pogtebionej analizy wynosi 10.

Proba dokumentow uwzglednia¢ bedzie w szczegdlnosci wydatki zwigzane z:

— wynagrodzeniami,

— ustugami,

— dostawami,

W przypadku projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dziatanie 1.2 - Badania przemystowe,
prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R weryfikacji zaméwien bedg podlegac wydatki, ktére zostang wybrane do
proby zgodnie z opisang w RPK metodologig.
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— amortyzacja,
— leasingiem.

Ponadto, w przypadku wylosowania do proby wydatku z kategorii "Wynagrodzenia"
obejmujgcego Liste ptac, bedzie dokonywana weryfikacja z zastosowaniem préby (Excel los)
na poziomie minimum 5% pozycji wydatkdbw wykazanych w ramach Listy ptac (tzn. préba
w prébie).

Losowy dobdr proby odbywa sie przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane
sg wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku (z wytgczeniem pozycji
wydatku o najwyzszej warto$ci — bez wynagrodzen, ktéra bedzie podlegata obligatoryjnej
weryfikacji). Za pomoca funkcji Excel los, pracownik generuje liczbe losowg, ktéra odpowiada
dokumentowi w zestawieniu. Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji.

W przypadku, wylosowania pozycji z kategorii ‘Wynagrodzenia” gdzie w Liscie ptac jest wiecej
niz 3 pozycje dokonywane jest kolejne losowanie przy pomocy funkcji Excel los zgodnie
z zatozeniami opisanej powyzej metodologii.

Efekt losowan zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

Dokumenty poswiadczajgce prawidtowe poniesienie wydatkow przekazywane sg w wers;ji
elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego
przekazywania dokumentéw do kontroli, o ktérej mowa w art.122 ust.3 rozporzgdzenia
ogolnego.

Mozliwe jest zgdanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych kopii
wybranych dokumentow jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do
elektronicznych wersji dokumentow.

W przypadku cyklicznego wykazywania w Kkolejnych wnioskach o ptatno$é wydatkow
wynikajgcych z tych samych dokumentow zrédtowych — nie ma koniecznosci ponownego
sprawdzania tych samych dokumentéw zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikacji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku, gdy w wybranej probie zostanie stwierdzona nieprawidtowos¢ skutkujgca
pomniejszeniem wydatkow w danym wniosku, proba dokumentéw zostanie pogtebiona do
100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktérej zidentyfikowano nieprawidtowosé.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz nieprawidtowo$s¢ moze dotyczy¢ réwniez
wczesniejszych wnioskow o ptatnosc, nalezy rozwazy¢ kontrole wskazanej grupy wydatkéw
rozliczonych wczesniej.
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Gtéwne zatozenia metodyki doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnos¢ dla
projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 Dziatanie 1.2
- Badania przemysiowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R a takze
projektéw, w ktérych wystepuja wydatki biezgce w szczegdlnosci projektéw wybranych
w trybie pozakonkursowym lub nadzwyczajnym (drugi i kolejne wnioski o ptatnosc¢)

Dokumentacja finansowa (dokumentéw Zrodtowych i
dowodow zaptaty) wraz z dokumentacjg merytoryczng
projektu  dotyczacg poszczegdinych dokumentéw
finansowych przyporzadkowana do poszczegolnych
pozycji wydatkow wykazanych w ramach wniosku o
ptatnos¢ podlegajgcego weryfikacji

Populacja (krétki opis)

Dobér proby TAK
Minimalna wielko$¢ préby (%) 5% (od 3 do 10 pozycji)
Metoda doboru proby: Udziat w procentach (%)
10% - 33% (wydatek o najwyzszej wartosci z
, TAK : .
* na podstawie ryzyk wytgczeniem wynagrodzen)
* dobdr losowy TAK 67% - 90%
» ocena ekspercka NIE -
- inny (jaki?) NIE -

Jezeli stwierdzone zostang jedynie btedy stanowigce uchybienia i nie wptywajgce
na wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych, wowczas nie zwieksza sie préby.

METODYKA DOBORU PROBY PROJEKTOW DO KONTROLI NA MIEJSCU

Na potrzeby opracowania niniejszego RPK — 1Z RPO WP dokonata przegladu metodyki
doboru préby projektéw do kontroli i jako preferowang metode wyboru do kontroli na miejscu
w roku obrachunkowym 2021/2022 ponownie przyjeta wybor do préby po przeprowadzeniu
analizy ryzyka.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikdéw ryzyka i ich
wag, po czym, uwzgledniajgc rodzaj stwierdzonych dotychczas nieprawidtowosci
przeanalizowano specyfike projektéw i beneficjentow zaréwno tych wybranych juz do
dofinansowania, a takze tych potencjalnych, mogacych uzyska¢ dofinansowanie, w ramach
ogtoszonych nowych konkursoéw. Analiza powyzszych danych doprowadzita do wnioskow, iz
przyjete w ubiegtym roku obrachunkowym czynniki ryzyka bedgce podstawowym narzedziem
wyboru préby projektéw do kontroli na miejscu sg optymalne rowniez w roku obrachunkowym
2021/2022.

W ramach osi priorytetowych 11-VI RPO WP 2014-2020 dokonano przegladu czynnikow ryzyka
i ich wag, potwierdzono, ze sg one adekwatne do zdiagnozowanych ryzyk i stwierdzanych w
poprzednim roku obrachunkowym nieprawidtowosci i nie wymagajg aktualizacji. Ponadto,
Biuro Audytu Wewnetrznego UMWP w marcu 2021r. zrealizowato zadanie audytowe
pn. ,Ocena adekwatnosci czynnikbw ryzyka i ich wag - stanowigcych podstawe wyboru
projektow do kontroli na miejscu w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka - w kontekscie
rodzajow i wartosci nieprawidtowoS$ci wykrywanych przez Instytucje Zarzgadzajgcg, a takze
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Instytucje Audytowg w ramach osi II-VI RPO WP2014-2020". Z informacji z czynno$ci
doradczych przeprowadzonych w DPI (AW.1.1720.10.2020.MU) - wynika, ze czynniki ryzyka i
ich wagi — stanowigce podstawe wyboru projektow do kontroli na miejscu w wyniku
przeprowadzonej analizy ryzyka — w opinii Zespotu Audytujgcego spetniajg kryterium
adekwatnosci.

Niezaleznie od kontroli na miejscu, w ramach poszczegélnych dzialan RPO WP
2014-2020, w celu wczesnego zidentyfikowania ewentualnych zagrozen i nieprawidtowosci
- mozliwe jest przeprowadzanie wizyt monitoringowych. W ramach osi priorytetowych 1I-VI
RPO WP 2014-2020 grupg docelowg beneficjentdw, ktorzy mogg zostaé objeci wizytami
monitoringowymi bedg podmioty realizujgce projekty w ramach dziatan: 3.1 Rozwéj OZE i 4.2
Gospodarka odpadami — posiadajgcy nastepujgce formy wiasnosci (dane na podstawie
SL2014 — forma wiasnosci):

— krajowe osoby fizyczne,

— pozostate krajowe jednostki prywatne,

— o0soby zagraniczne.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

Ze wzgledu na utrzymujgce sie zagrozenie epidemiczne w roku obrachunkowym 2021/
2022r. przeprowadzenie wizyt monitoringowych bedzie mozliwe dopiero po ustabilizowaniu
sie sytuacji w tym zakresie.

W sytuacji pojawienia sie uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/
nieprawidtowosci lub otrzymania informac;ji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia
w przypadku ww. beneficjentow - 1Z RPO WP ma prawo przeprowadza¢ kontrole dorazne.
W trakcie kontroli doraznej weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty Scisle zwigzane
Z charakterem podejrzewanej nieprawidtowosci.

Od przeprowadzenia wizyty monitoringowej w ramach danego projektu odstepuje sie
w przypadku: uprzedniego wytypowania projektu do kontroli na miejscu i/lub przeprowadzenia
kontroli na miejscu/wizyty monitoringowej i niestwierdzeniu nieprawidtowosci. Stosowng
adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektdw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DPI. Co do zasady przeprowadza sie jedng wizyte monitoringowg
projektu.

Jednoczesnie, na potrzeby przeprowadzania analizy ryzyka przyjeto zatozenie, ze przez
projekt wieloletni rozumie sie projekt realizowany przez minimum 3 lata. Przyjete
rozwigzanie ma na celu objecie najbardziej ryzykownych projektow wieloletnich szczegodlng
procedurg wyboru do kontroli. Co do zasady, w przypadku projektéw wieloletnich
wytonionych do préby przeprowadzana bedzie kontrola posrednia. Fakultatywna
kontrola na miejscu realizacji projektu wieloletniego jest rowniez mozliwa w przypadku,
gdy wymaga tego rodzaj wydatkéw przedstawionych we wniosku o ptatnosé.
Ewentualng kolejng kontrole na miejscu realizacji projektu wieloletniego przeprowadza
sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej nieprawidlowosci
dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartos¢ przekracza 2% przyznanego
dofinansowania z EFRR i mogg one wystapi¢ w kolejnych wnioskach o ptatnosé.
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Kontrola projektdw na miejscu przeprowadzana na prébie obejmowacé bedzie zaréwno kontrole
posrednie (w trakcie realizacji projektu), jak i kontrole po ztozeniu wniosku o ptatnosc
koncowa.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lipca 2015 r.,
znak: DKF.X.8510.15.2015.BP/AKu, Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r., znak:
DKF.X.8616.16.2016.ABI, a takze Ministerstwa Rozwoju z dnia 16 marca 2017 r., znak:
DKF-1.7516.12.2017.AB - przyjeta metodyka doboru proby zaktada, ze w danym roku
obrachunkowym kontroluje sie prawidtowos$é wydatkdéw, ktére zostang ujete w rocznym
zestawieniu wydatkéw. Przekazanie ich do KE bedzie mie¢ efekt analogiczny do czesciowego
zamkniecia pomocy, gdzie — co do zasady — do wydatkow tych sie nie powraca (a deklaracja
zarzadcza potwierdza ich prawidtowosc¢). Metodyka doboru préby projektéw do kontroli
wykracza poza wydatki z rocznych zestawien - gtdwnie w kontekscie przysztej realizacji
kontroli trwatosci i innych kontroli, o ktérych mowa w art. 23 ust. 3 ustawy wdrozeniowej.
Tzw. ,wydatki pdzne” (wpisywane w maju i czerwcu do rocznych zestawien wydatkow) bedag
w pierwszej kolejnosci objete weryfikacjg na etapie wnioskow o ptatnos¢ — jednakze w razie
potrzeby weryfikacja ta moze zosta¢ rozszerzona o kontrole dokumentéw lub kontrole
dorazna.

Kontrola projektdw na miejscu przeprowadzana na probie obejmowac bedzie zaréwno kontrole
posrednie (w trakcie realizacji projektu) jak i kontrole na zakonczenie realizacji projektu.
Metodyka doboru proby ukierunkowana bedzie na potwierdzenie prawidiowosci wydatkow
ujetych w rocznych zestawieniach wydatkow. W zwigzku z powyzszym ciezar kontroli
przeniesiony zostanie na kontrole posrednie, ktdérych zadaniem bedzie weryfikacja
prawidtowosci ponoszonych wydatkow przedktadanych we wnioskach o refundacje.
Jednoczesnie etap ten w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci umozliwi podjecie
odpowiednich dziatann naprawczych.
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W roku obrachunkowym 2021/2022 w ramach osi priorytetowych | — VI, X RPO WP
2014-2020 w sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego
i niemozliwosci przeprowadzania kontroli na miejscu - przewiduje sie, mozliwos¢
przeprowadzania kontroli zdalnych, ktére nastepnie ewidencjonowane beda w SL2014
jako ,,Kontrola zdalna(COVID-19)” - aby mozliwe bylo monitorowanie, ktéore kontrole
odbyly sie w zmienionym trybie tj. czynnosci kontrolne sa prowadzone na
dokumentach.

Czynnosci podejmowane w ramach kontroli zdalnej (COVID-19) sg analogiczne do kontroli
na miejscu i reguluje je odpowiednio procedura IW 1Z RPO WP, za wyjgtkiem czynnosci
dokonywanych w siedzibie beneficjenta. Jednakze, ze wzgledu na okolicznos¢, iz zaréwno dla
IZ RPO WP, jak rowniez dla beneficjentéw zagrozenie epidemiczne rodzi szereg ograniczen
(wystepujg trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do IZ RPO WP skanéw dokumentow
dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjeé/filmoéw obrazujgcych zakres rzeczowy
zrealizowany w ramach projektu, niejednokrotnie, znaczna czes¢ pracownikéw beneficjenta
objeta jest systemem pracy zdalnej i nie ma dostepu do dokumentéw zgromadzonych w
siedzibie beneficjenta, nieobecnos¢ oséb odpowiedzialnych za sktadanie wyjasnien np. z
powodu izolacji lub kwarantanny) — terminy wykonywania okreslonych czynnosci mogg by¢
przedtuzone.

Najtrudniejsza sytuacja wystepuje jednakze w jednostkach ochrony zdrowia, ktdre sg
jednoczesnie beneficjentami RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowych | — VI. W ich
przypadku przeprowadzenie kontroli zdalnej (COVID-19) moze by¢ wrecz niemozliwe ze
wzgledu na zaangazowanie personelu medycznego i technicznego w walke z pandemia.

W zwigzku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii weryfikacje dokumentacji bedg
prowadzone w jak najwiekszym stopniu zdalnie, przy maksymalnym wykorzystaniu
e-spojnosci: poprzez przeglad dokumentéw dostepnych w systemach informatycznych RPO
WP 2014-2020 lub przesytanych drogg elektroniczng przez podmioty kontrolowane.

W sytuacji niemozliwosci przeprowadzenia wizyt monitorujgcych i kontroli na miejscu - 1Z RPO
WP dopuszcza zaangazowanie na uzytek kontroli dostepnych narzedzi IT. Potwierdzeniu
faktycznej realizacji projektu bedzie stuzy¢ dokumentacja zdjeciowa i/lub wideo.

Catkowite odstgpienie od czynnosci ogledzin jest mozliwe m.in. w przypadku nastepujgcych
okolicznosci (przyktadowy katalog):

e projekt byt juz przedmiotem kontroli lub audytu na miejscu, ktére to sprawdzenia
potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowosci
w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru
nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014-2020);

o projekt byt juz przedmiotem kilku kontroli na dokumentach — wyniki tych kontroli nie
wykazaty istotnych nieprawidtowosci w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego
projektu (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP
2014 - 2020);
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o Dbeneficjent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektow, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole lub audyty na miejscu - sprawdzenia te potwierdzity faktyczna
realizacje projektu i nie wykazaty istotnych nieprawidtowosci w zakresie odnoszacym sie
do zakresu rzeczowego projektu (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP
2014 - 2020);

¢ wydatki w ramach projektu majg charakter nieinwestycyjny (OP | RPO WP 2014-2020),

e do instytucji nie wptynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczace projektu lub
innych projektéw beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, a jezeli
wptynely, to kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci (analiza
rejestru skarg);

o dokumentacja dotyczgca realizacji projektu nie budzi istotnych zastrzezen w zakresie
faktycznej i prawidtowej realizacji tego projektu;

e wspoéipraca z beneficjentem na etapie kontroli zdalnej przebiega bez zastrzezen;

o dokumentacja zdjeciowa lub wideo potwierdzajgca faktyczng realizacje projektu nie budzi
zastrzezen instytucji kontrolujgce;.

Uzasadnienie dotyczgce catkowitego odstgpienia od czynnosci ogledzin powinno zostac
zawarte w informacji pokontrolnej dotyczacej danego projektu.

Jezeli po przeprowadzeniu kontroli zdalnej (COVID-19) — IZ RPO WP nie jest w stanie
potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkow - dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sa
kwalifikowalne i moga by¢ ujete w Rocznym zestawieniu wydatkéw przeprowadza
kontrole na miejscu przed przediozeniem KE Rocznego zestawienia wydatkéw
(tj. w odniesieniu do roku obrachunkowego 2021/2022 do 15 lutego 2023 r.).

IZ RPO WP dopuszcza mozliwos$¢ przesuniecia terminu przeprowadzenia kontroli (w tym
kontroli zdalnej (COVID-19)) do momentu poprawy sytuacji epidemicznej w kraju — nie pdzniej
jednak niz do czasu przedtozenia KE Rocznego Zestawienia Wydatkow za dany rok
obrachunkowy.

Wyjatkowo - w zwigzku z zagrozeniem epidemicznym - dopuszcza sie w ramach osi
priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020 mozliwo$¢ wyptaty dofinansowania z UE (ptatnos¢
koncowa) w przypadku projektéw wytypowanych do kontroli przed wszczeciem/zakonczeniem
czynnosci kontrolnych — z zastrzezeniem, Zze tego typu wydatki nie bedg umieszczane
w deklaracji do KE do czasu potwierdzenia przez 1Z RPO ich kwalifikowalnosci w wyniku
przeprowadzonej kontroli (w tym kontroli zdalnej (COVID-19)).

W sytuacji obiektywnej niemozliwosci rozpoczecia czynnosci kontrolnych/kontynuowania
czynnosci kontrolnych lub ich zakonczenia ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne
(w szczegolnosci: nieprzezwyciezalne trudnosci w skompletowaniu i przekazaniu do IZ RPO
WP skanéw dokumentdéw dostepnych w siedzibie beneficjenta oraz zdjeé/filméw obrazujgcych
zakres rzeczowy zrealizowany w ramach projektu, objecie pracownikéw beneficjenta
odpowiedzialnych za realizacje projektu systemem pracy zdalnej i brak dostepu do
dokumentéw zgromadzonych w siedzibie beneficjenta, nieobecnos¢ oséb odpowiedzialnych
za skftadanie wyjasnien np. z powodu kwarantanny/izolacji) oraz skierowania do IZ RPO WP
pisemnego wniosku przez beneficjenta, w ktérym uprawdopodobni, iz w zwigzku
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z wydtuzajgcymi sie czynnosciami kontrolnymi (skutkujgcymi réwniez wydtuzeniem czasu na
przekazanie ptatnosci koncowej) moze dojs¢ do naruszenia przez beneficjenta innych
natozonych przepisami prawa obowigzkéw (w szczegolnosci w zakresie zaptaty naleznosci
publiczno — prawnych lub prawidtowego wykonywania zadan, dla realizacji ktérych beneficjent
zostat utworzony/zobowigzany) - Kierownik Zespotu Kontrolujgcego sporzgdza notatke
stuzbowg o niemozliwosci rozpoczecia czynnosci kontrolnych/zawieszeniu czynnosci
kontrolnych.

W ww. notatce stuzbowej KZK dokonuje rowniez analizy ryzyka w zakresie mozliwosci
wystgpienia nieprawidtowosci w zakresie rzeczowym projektu, w ramach ktérej uwzglednia
nastepujgce okolicznosci:

e beneficjent z powodzeniem zrealizowat juz kilka projektow, w odniesieniu do ktérych
przeprowadzono kontrole Iub audyty na miejscu/weryfikacje na dokumentach
- sprawdzenia te potwierdzity faktyczng realizacje projektu i nie wykazaty istotnych
nieprawidiowosci w zakresie odnoszgcym sie do zakresu rzeczowego projektu — tj.
w przypadku kazdego projektu z osobna ich warto$¢ nie przekraczata 2% przyznanego
dofinansowania z EFRR (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014
- 2020);

e do instytucji nie wptynety skargi lub inne sygnaty ostrzegawcze dotyczgce projektu lub
innych projektéw beneficjenta realizowanych w ramach RPO WP, a jezeli wptynety, to
kontrole/postepowania wyjasniajgce nie potwierdzity ich zasadnosci (analiza rejestru
skarg);

e zaréwno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaty wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowosci zwigzane z wprowadzeniem
niedozwolonych zmian w umowie z wykonawcg skutkujgce pomniejszeniem/korektg
stawkg 25% niezaleznie od ich wartoéci kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci
w ramach RPO WP 2014 - 2020);

e zaréwno w projekcie objetym kontrolg jak i w innych projektach tego samego beneficjenta
nie zostaly wykryte w ramach osi | — VI nieprawidtowosci bedgce nastepstwem odmowy
przekazania zgdanych przez 1Z RPO WP dokumentéw niezaleznie od ich wartosci
kwotowej (analiza rejestru nieprawidtowosci w ramach RPO WP 2014 - 2020).

Zaistnienie wszystkich wskazanych powyzej okolicznosci daje podstawe Kierownikowi

Zespotu Kontrolujgcego do oceny w tresci sporzgdzanej notatki, iz w projekcie objetym

kontrolg wystepuje relatywnie niskie ryzyko wystgpienia nieprawidtowosci dotyczgce zakresu

rzeczowego.

Notatka po akceptacji przez kierownika PLXI/WP.V/IWP.VII i zatwierdzeniu przez

Dyrektora/Zastepce Dyrektora DPI/DWP jest przekazywana do witasciwego Oddziatu

odpowiedzialnego za weryfikacje wnioskow o ptatnos¢ i stanowi podstawe do przekazania

ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta.

Ww. notatki stuzbowej nie sporzadza sie w sytuacji wszczecia w ramach danego projektu

kontroli doraznej.

W roku obrachunkowym 2021/2022 w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
przewidziana jest obligatoryjna kontrola Grantodawcy, ktéry realizuje projekt w ramach
dziatania 1.6 ,,Granty na kapitat obrotowy dla mikro i matych przedsigbiorstw”.

Kontrola ta, co do zasady przeprowadzona zostanie w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie
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Grantodawcy. Swoim zakresem obejmowata bedzie wszystkie procesy podejmowane przez
Grantodawce podczas realizacji projektu oraz dokumentacje ztozong przez Grantobiorcow
w zwigzku z ubieganiem sie o granty. W ramach prowadzonych przez IZ RPO WP czynnosci
kontrolnych mozliwe jest rowniez przeprowadzenie kontroli Grantobiorcy i operacji przez niego
realizowanych. Przyjeto jednoczesnie zatozenie, ze kontrola Grantobiorcéw bedzie odbywac
sie na prébie obejmujgcej min. 1%. przyznanych grantéw. Dodatkowo w celu potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkow 1Z RPO WP ma réwniez mozliwos¢ przeprowadzenie kontroli
w siedzibie Grantobiorcy.

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
projektu grantowego w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 przeprowadzono
analize ryzyk, jakie mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacja tego projektu. Efektem tej analizy
byto wytonienie odpowiednich, czynnikow ryzyka.

Czynniki ryzyka, ktére bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzgdzajagcg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca zatgcznik do niniejszego
Planu.

Niezaleznie od powyzszego jako uzupetnienie proby grantéw do kontroli na miejscu
przeprowadzany bedzie takze dobor losowy. Zastosowanie proby losowej stworzy
prawdopodobienstwo przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdego grantu.
Efektem koncowym analizy bedzie lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka
uzupetniona o dobdr losowy, dokonany w oparciu o techniki losowe — prosty dobér losowy
z wykorzystaniem funkcji losowania programu Excel.

Majgc na uwadze powyzsze, prowadzona w oparciu o przyjete czynniki ryzyka analiza
uzupetniona o dobdr losowy umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru préby grantéw na
potrzeby kontroli na miejscu projektu grantowego.
Zatozono jednoczesnie prymat metody opartej na analizie ryzyka przyjmujac, ze liczba granéw
wybieranych w oparciu o analize ryzyk bedzie ksztattowac sie na poziomie 67% ogolnej liczby
grantow wytypowanych do kontroli, natomiast pozostate 33% grantow dobrane zostanie
losowo.

Wzér listy grantdow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru
proby grantéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu. Przy jednakowej liczbie punktéw o kolejnosci grantu na liscie rozstrzygac¢ bedzie kwota
przyznanego grantu - im jest ona wieksza tym wyzsza pozycja na liscie. Jezeli jednak wystgpi
sytuacja, w ktérej grant wytypowany do kontroli w oparciu o czynniki ryzyka bedzie miat
identyczng liczbe punktéw oraz kwote grantu jak kolejny/kolejne granty umieszczone na
powyzszej liscie — kontroli poddane zostang wszystkie granty posiadajgce takie same wartosci
jak grant wytypowany w oparciu o czynniki ryzyka.

Gloéwne zatozenia metodyki kontroli projektéw grantowych

Populacja (krétki opis) Lista podpisanych umow z Grantobiorcami
Dobor proby TAK

Minimalna wielko$é préby (%) 1%

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)
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* na podstawie ryzyk TAK 67%
* dobor losowy TAK 33%
* ocena ekspercka NIE -
* inny (jaki?) NIE -

Ustalenie terminu kontroli uzaleznione jest od ztozenia przez Grantodawce wniosku o ptatnosc
koncowa, w zwigzku z czym przewidywany termin kontroli na miejscu projektu grantowego
ustalony zostat na lll kwartat 2021 roku.

Niezaleznie od kontroli planowej, w przypadku powziecia przez IZ RPO WP uzasadnionego
podejrzenia wystgpienia uchybien/nieprawidtowosci w realizacji projektu IZ RPO WP moze
przeprowadzi¢ kontrole dorazng projektu.
Ponadto, w ramach osi priorytetowej I, w przypadku projektéw grantowych oraz projektéw
0 podobnym charakterze do projektéw grantowych, podczas kontroli na miejscu weryfikowane
beda kwestie ewentualnych powigzan miedzy podmiotem oferujgcym wsparcie a ostatecznymi
odbiorcami korzystajgcymi z tego wsparcia. Z uwagi na specyfike projektéw realizowanych
w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 oraz w zwigzku z przyjetym systemem
wdrazania, w osiach tych nie przewiduje sie wprowadzania dodatkowych mechanizmoéw
weryfikacyjnych ukierunkowanych na ostatecznych odbiorcéw pomocy.
W przypadku projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych, ktorych realizacja trwa
dluzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych II-VI warto$¢ ich
dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy)
przekracza 10 min zt — stosuje sie zasady okreslone w punkcie ,Kontrola projektéw
wybranych w trybach pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020".

W roku obrachunkowym 2021/2022 nie przewiduje sie przeprowadzania kontroli
ukierunkowanych na projekty partnerskie, zintegrowane lub hybrydowe. Tego typu
projekty moga byé przedmiotem ewentualnych kontroli przeprowadzanych na zasadach
ogolnych.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli na miejscu oparta jest na analizie ryzyka oraz
prébie losowej i przeprowadzana jest w dwdch etapach — tj.:

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu zaréwno kontroli
posredniej, jak i po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koinicowg - osie priorytetowe I-VI RPO
WP 2014-2020 (z wytaczeniem projektow wybranych w trybach pozakonkursowych).

W celu zdiagnozowania potencjalnych ryzyk, ktére mogg wystgpié w zwigzku
z realizacjg projektow w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 przeprowadza
sie analize ryzyka, ktérej efektem koncowym jest lista projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka (sporzgdza sie jednolitg liste projektéw, kitdra stuzy jednoczesnie dla potrzeb
przeprowadzania kontroli poSredniej, jak i ewentualnej kontroli po ztoZzeniu wniosku o ptatnosé
konncowq). Opiera sie ona w szczegolnosci na czynnikach ryzyka, ktére spetnity swojg role
podczas wdrazania RPO WP na lata 2007-2013. Doswiadczenia wéwczas zdobyte z jednej
strony, z drugiej zas dziatania podejmowane w ramach kontroli dokumentacji umozliwiajgce
wykrywanie nieprawidtowosci z dziedziny udzielania zamowien na stosunkowo wczesnym
etapie pozwolity na wypracowanie optymalnych czynnikéw ryzyka dla projektéw realizowanych
w ramach osi priorytetowych | — VI RPO WP 2014-2020. Podczas ustalania czynnikow ryzyka
uwzgledniona rowniez zostata koniecznos¢ potwierdzenia prawidtowosci ponoszonych
wydatkéw ujetych w rocznym zestawieniu wydatkéw, gdyz do przekazanych do KE wydatkéw
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nie bedzie mozna w terminie pozniejszym powroci¢. Prowadzona w oparciu o odpowiednie
czynniki analiza umozliwi dokonanie reprezentatywnego doboru proby projektow na potrzeby
kontroli na miejscu, prowadzonej zardwno w trakcie realizacji projektu, jak réwniez po ztozeniu
wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Projekty, w przypadku ktorych:

- zostaty podpisane umowy o dofinansowanie,

- ich realizacja zostata rozpoczeta i sg one odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkow EFRR;

umieszczane sg na liscie uszeregowanej wg poziomu ryzyka.

Projekty umieszczane sg na liscie do momentu sporzgdzenia opinii (stanowigcej czes¢ Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakohczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP - zatgcznik nr 8.2 do IW 1Z RPO WP)
po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji na zakonhczenie realizacji projektu.

Czynniki ryzyka, ktére bedg uwzgledniane przez Instytucje Zarzgdzajagcg RPO WP na etapie
przeprowadzania analizy ryzyka przedstawiajg stosowne tabele, stanowigce zataczniki
do niniejszego Planu.

Kwalifikacji projektéw, w ramach oceny gtéwnych czynnikéw ryzyka, dokonuje sie poprzez
obliczenie iloczynu wagi czynnika ryzyka i wagi dotyczgcej prawdopodobienstwa wystgpienia
danego czynnika ryzyka (niskie, $rednie, wysokie). Nastepnie sporzadza sie liste
realizowanych projektdw uszeregowang wg catkowitej liczby uzyskanych punktow — przy
uwzglednieniu zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktow, tym wieksze ryzyko
zwigzane z realizacjg danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktéw, w ramach
osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 o kolejnosci projektu na liscie rozstrzyga wartosé
dofinansowania ze srodkéw EFRR im jest ona wieksza, tym wyzsza pozycja na liscie.
Natomiast dla projektow w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
o kolejnosci decyduje wartos¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR, ujetych w aktualnym
rocznym zestawieniu wydatkow — im jest ona wigksza tym wyzsza pozycja na liscie.

Wzor listy projektow, uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela, stanowigca zatacznik do niniejszego
Planu.

Lista realizowanych projektéw, sporzgdzona przez pracownika WP.V/WP.VII/PL.XI na
stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektow, podlega parafowaniu przez
Kierownika WP.V/WP.VII/P1.XI oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP/DPI.

Powyzsza lista projektéw co do zasady aktualizowana jest w WP.V/WP.VII/PL.XI w cyklach
kwartalnych, nie rzadziej jednak niz w cyklach pétrocznych (np. w sytuacji wystgpienia/
utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego) i podlega sporzadzeniu w terminie nie
pozniejszym niz do 35 dni po uptywie okresu objetego poprzednig analizg. W ramach osi
priorytetowej | RPO WP 2014-2020, w sytuacji znaczgcych zmian w populacji projektow, w
celu zapewnienia ptynnosci procesu kontroli na miejscu mozliwe jest natomiast czestsze
aktualizowanie ww. listy.
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W przypadku niewielkich zmian w populacji, a tym samym rzadszego dokonywania analizy
ryzyka, w celu unikniecia dtugotrwatego oczekiwania przez beneficjentow na ptatnosé
koncowg po zweryfikowaniu przez IZ RPO WP wniosku o ptatno$¢ kohcowg istnieje mozliwosé
przeprowadzania indywidualnego pozycjonowania ad hoc i zaleznie od uzyskanej punktacji
(w stosunku do przyjetego progu punktowego) nastepowata bedzie kwalifikacja projektu do
ewentualnej kontroli w miejscu realizacji projektu. Osiggniecie przez dany projekt ustalonego
progu punktowego wskazywato bedzie, ze dany projekt obarczony jest stosunkowo duzym
ryzykiem i tym samym zasadnym jest przeprowadzenie kontroli w miejscu jego realizacji.
Ustalenie odpowiedniego progu punktowego opierato sie bedzie na przeprowadzonej/ych
w danym roku obrachunkowym analizie/ach ryzyk. Przyjmuje sie zatem, ze wskazanym
powyzej progiem punktowym, bedzie najnizsza dotychczasowa warto$¢ punktowa jaka
w wyniku analizy ryzyk (z wytaczeniem projektow wytypowanych do kontroli przy pomocy
funkcji LOS) decydowata o przeprowadzeniu kontroli w miejscu realizacji projektu.
W zwigzku z powyzszym projekty poddane indywidualnemu pozycjonowaniu ad hoc bedg
objete:
— kontrolg na zakonczenie realizacji (kontrola dokumentacji na poziomie 1IZ RPO WP) - przy
uzyskaniu punktacji ponizej przyjetego progu;
— kontrolg na miejscu realizacji projektu — przy uzyskaniu punktacji rownej przyjetemu
progowi lub wiekszej.

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanej listy projektow uszeregowanych wedtug poziomu
ryzyka — obowigzuje dotychczasowa lista; w szczegdlnosci moze ona stuzyé rozszerzeniu
préby projektow do kontroli na miejscu oraz przeprowadzania kontroli na zakonczenie
realizacji projektu — kontrola na dokumentach.

Listy projektdow  uszeregowanych ~wg poziomu ryzyka przechowywane sg
w WP.V/IWP.VII/PI.XI. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym przez pracownika
WP.V/WP.VII/PI.XI na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej projektéw (zgodnie
z procedurg okreslong w schemacie czynno$ci powtarzalnych nr 1 IW IZ RPO WP) sg
przekazywane do BC w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez Zastepce
Dyrektora DWP/DPI.

Niezaleznie od powyzszego zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw cztonkowskich
dotyczacych kontroli zarzagdczych” — wybor projektéw do kontroli na miejscu przeprowadzany
bedzie takze z uwzglednieniem préby losowej.

Projekty, w przypadku ktérych:

— zostaly podpisane umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkow EFRR;

— nie zostaty wybrane do préby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu
na nizszg punktacje;

beda podlegaty losowaniu do proby przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty

ww. losowania umieszcza sie na liScie projektdow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Projekty do préby bedg wytonione w wyniku losowania przy wykorzystaniu funkcji LOS
w programie Microsoft Excel. Rezultaty ww. losowania oraz projekty wytonione do kontroli
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w wyniku analizy ryzyka umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka. Przyjmujgc zasade, Ze nie nalezy przeprowadzac wiecej niz jednej kontroli po$redniej
danego projektu, w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie od kontroli danego
projektu wybranego w trybie losowym np. w sytuacji uprzedniego poddania takiego projektu
kontroli, jezeli zakres nieskontrolowanego obszaru nie wuzasadnia koniecznosci
przeprowadzenia kolejnej kontroli.

W takich okolicznosciach dokonuje sie ponownego losowania, a uzasadnienie odstgpienia od
kontroli opisuje sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka.

Niezaleznie od powyzszego w ramach osi Il — VI RPO WP - rownolegle do przeprowadzania
analizy ryzyka - sposrod wszystkich projektow w przypadku, ktérych podpisano umowe
o dofinansowanie i ich realizacja nie zakonczyta sie (fj. do momentu sporzgdzenia Listy
sprawdzajgcej dot. kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola dokumentacji na
poziomie Instytucji Zarzgdzajacej RPO WP) — losowany bedzie 1 projekt, ktérego kontrola
bedzie mozliwa w sytuacji odpowiedniego zaawansowania pod wzgledem rzeczowym oraz
finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych minimum 30% ze srodkow
EFRR.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajac,
ze liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztaltowac sie w granicach 25 - 33
% ogolnej liczby projektow wytypowanych do kontroli (przy zatozeniach minimalnych co do
liczby projektéw typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
w potroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dét). Subsydiarne zastosowanie proby losowej stworzy mozliwosci przeprowadzenia
kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej operaciji.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na prébie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkosci préby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktére nie polegaty kontroli. Zwiekszenie proby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwo$ci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

Etap II: dobér projektéw do préby

Populacja dla analizy ryzyka— projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostalty umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze $rodkéw EFRR.

Populacja dla doboru losoweqgo - projekty, w przypadku ktérych:

— podpisane zostaly umowy o dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem
rzeczowym oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych
minimum 30% ze srodkow EFRR;

— nie zostaty wybrane do proby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze wzgledu na
nizszg punktacje.
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Postep finansowy ustala sie na podstawie danych zarejestrowanych w SL2014 — Modut:
whnioski o ptatno$¢. Poziom ten jednoczesnie umozliwia podjecie dziatah korygujacych.

W przypadku wptyniecia wniosku o pfatnosé koncowg (data otrzymania kopii wniosku
o ptatnosc¢ koncowg) odstepuije sie od przeprowadzenia kontroli posredniej; w przypadku duzej
liczby punktéw uzyskanych w rezultacie przeprowadzonej analizy ryzyka mozliwe jest objecie
takiego projektu kontrolg po zitozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg. Co do zasady nie
przeprowadza sie wiecej niz jednej kontroli posredniej projektu.

W sytuacji odstgpienia od kontroli na miejscu danego projektu (np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowa, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej, objecia probg w danym kwartale/pétroczu wigcej niz dwoch projektéw
jednego beneficjenta) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektow
uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu
przez Zastepce Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

W przypadku wykrycia duzej ilosci nieprawidtowosci, w ramach dobranej proby projektow
— 1Z RPO WP moze zwiekszy¢ probe i tym samym uzyskac¢ wiekszg pewnosé, czy wykryte
problemy dotyczg takze innych projektéw. Zwiekszenie préby w danym roku uzaleznione jest
od mozliwosci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

W ramach osi _priorytetowej | RPO WP 2014-2020 w przypadku projektéw wybranych
w trybach konkursowych_kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacii,
w tym liczba projektow wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym
ksztattowac¢ sie bedzie w granicach 25%-33% ogdlnej liczby projektow wybranych do kontroli
(przy zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metoda losowg — minimum
1 projekt w kazdej aktualizaciji listy projektow uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

Gléwne zalozenia metodyki kontroli projektow w ramach OP | RPO WP 2014-2020

Projekty, w przypadku ktérych:

— podpisana zostata umowa o dofinansowanie,

— rozpoczeta sie ich realizacja i sg one odpowiednio
zaawansowane pod wzgledem rzeczowym oraz
finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych minimum 30% ze srodkéw EFRR,

Populacja (krétki opis) — nie zostata sporzadzona Lista sprawdzajgca dot.
kontroli na zakonczenie realizacji projektu - kontrola
dokumentacji na poziomie Instytucji Zarzadzajgcej
RPO WP.

Z populacji wytgczone sg projekty wybrane do

dofinansowania w trybie pozakonkursowym, ktorych

realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy.

Dobér proby TAK
Minimalna wielko$¢ préby (%) 10%
Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)
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* na podstawie ryzyk TAK 67% - 75%
» dobdr losowy TAK 25% - 33%
* ocena ekspercka NIE -
+ inny (jaki?) NIE -

W ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP 2014-2020, kontrola na miejscu zostanie
objetych nie wiecej niz_ 10 % populacji w przypadku projektow wybranych do
dofinansowania w trybach konkursowych, atakze projektéw o mniejszej wartosci wybranych
w trybach pozakonkursowych (ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig, a dobor projektow do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz proby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktore zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy i jednoczesnie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane co do zasady
obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej
kolejnej kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidliowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktorych wartos¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

tacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji
projektéw, bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje rowniez kontrole
projektéw pozakonkursowych, zachowania trwatosci i dorazne).

Liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztattowac sie w granicach 25 - 33 %
ogolnej liczby projektow wytypowanych do kontroli w danym kwartale/pétroczu (przy
zatozeniach minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — min. 1 projekt
w danym kwartale lub 2 projekty w pétroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli
wybieranych metodg losowg do petnych liczb w dot).

Giéwne zatozenia metodyki kontroli projektéw OP II-VI RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Populacja dla analizy ryzyka— projekty, w
przypadku ktérych:
— podpisane zostaty umowy 0

dofinansowanie,

— ich realizacja zostata rozpoczeta i sg
odpowiednio Zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym —
ti. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych  minimum 30% ze
srodkéw EFRR.

Populacja dla doboru losowego - projekty, w

przypadku ktérych:

— podpisane zostaty umowy 0
dofinansowanie,
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— ich realizacja zostata rozpoczeta i s3g
odpowiednio Zaawansowane pod
wzgledem rzeczowym oraz finansowym —
tl. w ramach danego projektu zostato
zatwierdzonych  minimum 30% ze
srodkow EFRR;

— nie zostaty wybrane do proby w wyniku
przeprowadzenia analizy ryzyka ze
wzgledu na nizszg punktacje.

Wszystkie projekty realizowane w ramach

osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020,

wybrane w trybach pozakonkursowych,

ktorych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy

i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych

[I-VI RPO WP wartos¢ ich dofinansowania z

EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie

(aneksie do umowy) przekracza 10 min zt,

bedg poddawane obligatoryjnej kontroli na

miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogg
podlega¢ fakultatywnej kontroli na miejscu
po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Poniewaz w przypadku ww. projektow

zaktada sie przeprowadzanie obligatoryjnej

kontroli na miejscu (kontrola 100%

projektéw) w zwigzku z powyzszym nie beda

one poddawane analizie ryzyka.

Dobor préby

TAK

Minimalna wielkos¢ préoby (%)

Kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 5 % i
nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektow
wybranych do  dofinansowania w  trybach
konkursowych. tacznie zostanie przeprowadzonych
nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji
projektéw, bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli
(obejmuje réwniez kontrole projektow
pozakonkursowych, zachowania trwatosci i dorazne).

Metoda doboru proby:

Udziat w proébie (%)

» Na podstawie ryzyka

TAK 67-75 %

* Dobér losowy

TAK Liczba projektow
wybieranych metodg losowg
bedzie ksztattowal sie w
granicach 25 - 33 % ogdlnej
liczby projektow
wytypowanych do kontroli w
danym kwartale/potroczu
(przy zatozeniach
minimalnych co do liczby
projektéw typowanych
metodg losowg — min. 1
projekt w danym kwartale lub
2 projekty w pétroczu oraz
stosujgc zaokraglenia liczby
kontroli wybieranych metodg
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losowg do petnych liczb w
dot).

* Ocena ekspercka NIE -
* Inny (jaki?) NIE -

Kontrola projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych w ramach
RPO WP 2014-2020

Wszystkie projekty realizowane w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020,
wybrane w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy
i jednoczesnie w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP wartosc¢ ich dofinansowania z EFRR
zapisana w umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy) przekracza 10 min zi, beda
poddawane obligatoryjnej kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogg podlegac
fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg. Poniewaz w
przypadku ww. projektow zaklada sie przeprowadzanie obligatoryjnej kontroli na miejscu
(kontrola 100% projektow) w zwigzku z powyzszym nie bedg one poddawane analizie ryzyka.

Kontrole posrednig projektu wybranego w trybie pozakonkursowym mozna przeprowadzi¢
w sytuacji gdy:
— podpisana zostata umowa o dofinasowanie,
— gdy jest on odpowiednio zaawansowany pod wzgledem rzeczowym oraz finansowym
— tj. w ramach danego projektu zatwierdzono minimum 30% ze $rodkéw EFRR lub
wymaga tego specyfika wydatkéw przedstawionych we wniosku o ptatnosc.

Jednoczesnie IZ RPO WP moze na kazdym etapie realizacji projektu (po podpisaniu umowy
o dofinansowanie) przeprowadzi¢ kontrole posrednig w $cidle okreslonym zakresie.

Ewentualng kolejng kontrole na miejscu projektu, ktéry zostat wybrany w trybach
pozakonkursowych przeprowadza sie w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej
kontroli posredniej nieprawidtowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktérych wartosé
przekracza 2% przyznanego dofinansowania z EFRR i moga one wystapi¢ w kolejnych
wnioskach o ptatnosc¢.

Podobnie, projekt realizowany w ramach instrumentéw finansowych nie bedzie poddawany
analizie ryzyka, gdyz kontrola takiego projektu przeprowadzona zostanie co najmniej
raz w trakcie danego roku obrachunkowego.

Pozostate projekty realizowane w ramach osi priorytetowych II-VI o mniejszej warto$ci
(tj. takie, ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o
dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zl) - wybrane w trybach
pozakonkursowych - mogg zostacé poddane analizie ryzyka.

W trakcie kontroli na miejscu kontroluje sie prawidtowos¢ wydatkéw, ktére w danym roku
obrachunkowym zostaty zatwierdzone przez wtasciwe Oddziaty rozliczen i ptatnosci i zostang

ujete w rocznym zestawieniu wydatkéw.

Kontrole na miejscu po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowg projektow wybranych w trybach
pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 przeprowadza sie po ztozeniu przez
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beneficjenta i zweryfikowaniu przez wfasciwy Oddziat rozliczania i potwierdzania ptatnosci
wniosku o ptatnos¢ koncowa.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego rowniez w przypadku
projektéw wybranych w trybach pozakonkursowych mozliwe jest odstgpienie od kontroli na
miejscu i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).

Od kontroli projektu pozakonkursowego mozna odstgpi¢ np. w sytuacji: zbyt matego
zaawansowania rzeczowo/finansowego, uprzednio przeprowadzonej kontroli posredniej,
objecia go audytem operacji przez Instytucje Audytowg, objecia go audytem przez stuzby
Komisji Europejskiej) — stosowng adnotacje umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektéw
pozakonkursowych. Odstgpienie od kontroli projektu podlega zatwierdzeniu przez Zastepce
Dyrektora/Dyrektora DWP/DPI.

Glowne zatozenia metodyki kontroli projektow pozakonkursowych OP I-VI RPO WP
2014-2020

Projekty wybrane w trybach pozakonkursowych,

spetniajgce nastepujgce tgcznie warunki:

— ich realizacja trwa dtuzej niz 12 miesiecy,

— wartos¢ ich dofinansowania z EFRR zapisana w
umowie o dofinansowanie (aneksie do umowy)

Populacja (krotki opis) przekracza 10 min zt (warunek dot. wytgcznie OP |I-

Vi),

Projekty pozakonkursowe nie spetniajgce powyzszych
warunkéw bedg poddawane analizie ryzyka wraz z
projektami konkursowymi, zgodnie z przedstawionymi
powyzej zatozeniami metodyki.

NIE — wszystkie projekty bedg poddawane obligatoryjne;j
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji oraz mogg

Dobor proby podlegac fakultatywnej kontroli na miejscu po ztozeniu
wniosku o ptatno$¢ koncowa.

Minimalna wielko$¢ préby (%) n/d

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)

* na podstawie ryzyk - -

* dobdr losowy -

* ocena ekspercka -

* inny (jaki?) -

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli zachowania trwatosci projektu — kontrola
na miejscu - os priorytetowa I RPO WP 2014-2020

Kontrola zachowania trwatosci polega na sprawdzeniu, czy w odniesieniu do
wspotfinansowanych projektéw nie zaszta jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 71

47



rozporzgdzenia ogodlnego. Co do zasady, podlegajg jej projekty obejmujace inwestycje
w infrastrukture lub inwestycje produkcyjne, z uwzglednieniem przypadku projektéw, o ktérych
mowa w art. 71 ust. 3 rozporzadzenia ogdlnego.

Dodatkowo kontrola trwatosci moze by¢ rozszerzona o kontrole innych elementow
podlegajgcych weryfikacji po zakonczeniu realizacji projektu, np.:
— wystepowania podwdjnego finansowania, zwtaszcza w kontekscie mozliwosci zmiany
kwalifikowalnos$ci podatku od towardw i ustug,
— generowania dochodu w projekcie,
— zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiggniecie i utrzymanie
wskaznikéw rezultatu,
— poprawnosci przechowywania dokumentéw,
— zachowania zasad informacji i promocji projektu,
— zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 metodyka doboru proby projektow do
kontroli trwatosci projektu przeprowadzana jest w dwoch etapach —tj.:

Etap I: ocena ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwatosci

Proces kontroli na miejscu zachowania trwatosci projektéw w roku obrachunkowym 2021/
2022 bedzie odbywat sie na prébie. Analiza dotyczgca planowania kontroli zachowania
trwatosci projektéw w ramach | osi priorytetowej RPO WP bedzie opierata sie na badaniu ryzyk
na potrzeby doboru préby do kontroli zachowania trwatosci na miejscu realizacji projektu oraz
probie losowe;j.

Okreslenie obszaréw wrazliwych dla projektéw realizowanych w ramach osi priorytetowej
| RPO WP 2014-2020, ktére mogg wystgpi¢c w projekcie po zakonczeniu jego realizacji
w aspekcie braku zachowania trwatosci projektéw zgodnie z art. 71 rozp. 1303/2013 nastepuje
w oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych kontroli projekiow na miejscu
z uwzglednieniem doswiadczen z lat ubiegtych. Efektem dokonanej analizy jest zbiér gtéwnych
czynnikdw ryzyka, ktére podzielone sg na dwie grupy tj. podmiotowe i przedmiotowe,
nastepnie czynnikom tym przypisano odpowiednie wagi. Rezultatem korcowym dokonanych
analiz jest lista projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka. Kontroli trwatoéci podlegajg
projekty zlokalizowane na czolowych miejscach listy realizowanych projektéw,
uszeregowanych

wg uzyskanej punktacji oraz projekty wybrane metodg losowg. O kolejnosci
przeprowadzanych kontroli, decydujgce znaczenie ma termin jaki pozostat do zakonczenia
okresu trwatoéci, tj. w pierwszej kolejnosci kontroli beda podlegaty projekty o najkrétszych
terminach. Przy czym jako optymalny termin kontroli nalezy uzna¢ ostatni rok okresu trwatosci
projektu.

Zgodnie z przyjetg metodologig doboru proby kwalifikacji poszczegdlnych projektéw do kontroli
dokonuje sie poprzez oceny ryzyka wystgpienia nieprawidiowosci w projekcie. Ustalone
czynniki ryzyka przedstawia tabela stanowigce Zatgcznik do niniejszego Planu.

Ocena ryzyka nastepuje poprzez obliczenie iloczynu wagi danego czynnika ryzyka i wagi
poziomu ryzyka (niskie, $rednie, wysokie), a nastepnie sporzadza sie liste projektow na ktorej
projekty uszeregowane sg wg catkowitej liczby uzyskanych punktow — przy uwzglednieniu
zasady, ze im wieksza liczba uzyskanych punktéw tym wigksze ryzyko zwigzane z realizacjg
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danego projektu. Przy jednakowej liczbie punktow o kolejnosci projektu na liscie rozstrzyga
wartos¢ dofinansowania ze srodkéw EFRR —im jest ona wigksza tym wyzsza pozycja na liScie.
W sytuacji wystgpienia identycznej wartosci dofinansowania ze srodkéw EFRR o ostatecznej
kolejnosci na liscie decydowac¢ bedzie catkowita wartos¢ projektu tj. im nizsza wartos¢
catkowita projektu tym wyzsza pozycja na liscie. Wynika to z zatozenia, ze bardziej ryzykowne
sg projekty, w ktérych udziat dofinansowania z EFRR w catkowitej wartosci projektow ma
wyzszy poziom. Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z ,Wytycznymi KE dla panstw
cztonkowskich dotyczgcych kontroli zarzgdczych” — wybor projektow do kontroli na miejscu
przeprowadzany bedzie takze z uwzglednieniem proby losowej. Projekty bedg podlegaty
losowaniu do préby przy wykorzystaniu funkcji LOS w programie Microsoft Excel.

Przewiduje sie utrzymanie dalszego prymatu metody opartej na analizie ryzyka, zaktadajac,
ze liczba projektow wybieranych metodg losowg bedzie ksztaltowac sie w granicach 25 - 33
% ogolnej liczby projektéw wytypowanych do kontroli. Subsydiarne zastosowanie proby
losowej stworzy mozliwosci przeprowadzenia kontroli na miejscu w odniesieniu do kazdej
operaciji.

Wzor listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka — sporzgdzanej na potrzeby doboru
préby projektéw do kontroli na miejscu zawiera tabela stanowigca Zalgcznik do niniejszego
Planu.

Lista ta sporzadzona jest przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli
merytoryczno — technicznej projektow w terminie do 30.06.2021 r. i podlega parafowaniu przez
Kierownika WPV/WP.VIl oraz zatwierdzeniu przez Zastepce Dyrektora DWP.
Listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka rozszerzone o wybor losowy
przechowywane sg w WP.V/WP.VII. Listy te, wraz z pismem przewodnim przygotowanym
przez pracownika WP.V/WP.VII na stanowisku ds. kontroli merytoryczno — technicznej
projektéw zgodnie z procedurg okreslong w schemacie 1 w IW IZ RPO WP sg przekazywane
do BC oraz do wiadomosci DRP w terminie 5 dni kalendarzowych od ich zatwierdzenia przez
Zastepce Dyrektora DWP.

Jezeli podczas kontroli na miejscu przeprowadzonych na prébie losowej zostang stwierdzone
problemy, mozliwe jest zwiekszenie wielkoS¢ proby, aby ustali¢, czy podobne problemy
pojawiajg sie rowniez w przypadku operacji, ktore nie polegaty kontroli. Zwiekszenie proby
w danym roku uzaleznione jest od mozliwo$ci organizacyjno — kadrowych IZ RPO WP.

Etap Il: dobér projektow do proby kontroli trwatosci

Populacja dla analizy ryzyk:

— projekty, dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Wnioski o ptatnosé pole
— ,Data wyptaty srodkéw” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu trwatosci
dla MSP i 3 lata dla JST i jednocze$nie nie zakonczy sie trwato$¢ projektu.

Populacja dla doboru losowego:

- projekty dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 - Modut — Wnioski o ptatno$¢ pole
— ,Data wyptaty srodkéw” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2 lata okresu
trwatosci dla MSP i 3 lata roku dla JST i jednoczes$nie nie zakonczy sie trwato$é projektu,

- projekty, ktére nie zostaty wybrane do préby w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka ze
wzgledu na wyzszg punktacje.

Projekty wytonione do kontroli na prébie, zaréwno te w wyniku analizy ryzyk jak i te w wyniku

losowania umieszcza sie na liscie projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka.
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Z populacji do kontroli na miejscu zachowania trwatosci zostajg wylgczone projekty
nieinwestycyjnie realizowane miedzy innymi w ramach osi priorytetowej | RPO WP, np.
dziatanie 1.2 Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typy projektéw:
Bony na innowacje, Prace B+R.

Kontrolg zachowania trwatosci zostanie objete tacznie minimum 10% projektow
wskazanej powyzej populaciji.

Gloéwne zatozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP | RPO WP 2014-
2020

Projekty, dla ktérych od daty wskazanej w SL2014 -
Modut — Whnioski o ptatno$¢ pole — ,Data wypfaty

Populacja (krétki opis) $rodkéw” do dnia 30.06.2021 r. uptynie przynajmniej 2
lata okresu trwatoéci dla MSP i 3 lata dla JST,
a jednoczesnie nie zakonczy sie trwatos¢ projektu.

Dobor proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby (%) 10%

Metoda doboru préby: Udziat w procentach (%)

* na podstawie ryzyk TAK 67% - 75%

* dobdr losowy TAK 25% - 33%

» ocena ekspercka NIE -

* inny (jaki?) NIE -

Do kontroli trwatosci moga rowniez zosta¢ wskazane w trybie doraznym projekty na podstawie
powzietych informacji dotyczacych nieprawidtowosci w projekcie.

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego réowniez w przypadku
projektéw wybranych do kontroli trwatosci mozliwe jest odstgpienie od kontroli na miejscu
i zastosowania zasady przeprowadzania kontroli zdalnej (COVID-19).

Metodyka doboru préby projektow do kontroli zachowania trwatosci projektu — kontrola
na miejscu — osie priorytetowe Il-VI RPO WP 2014-2020

Projekt zachowuje wkiad funduszy, wytgcznie jezeli nie doszto do naruszenia zasady trwatosci.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporzgdzenia ogélnego naruszenie zasady trwatosci nastepuje w
sytuacji, gdy w okresie jej obowigzywania wystgpi co najmniej jedna z przestanek:
a) zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar wsparcia
RPO WP,
b) zmiana wiasnosci elementu wspdéifinansowanej infrastruktury, ktéra daje
przedsiebiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienalezne korzysci,
c) istotna zmiana wptywajgca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jego pierwotnych celdw.
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Kwoty nienaleznie wyptacone w odniesieniu do takiej operacji sg odzyskiwane przez panstwo
cztonkowskie w wysokosci proporcjonalnej do okresu, w ktéorym nie spetniono wymogow.
Naruszeniem zasady trwatosci jest rowniez (w przypadku inwestycji w infrastrukture lub
inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty ptatnosci koncowej
dziatalnosci produkcyjnej poza obszar UE. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro-, matych
i srednich przedsiebiorstw.

Jesli wktad z EFRR stanowi pomoc panstwa, okres 10 lat zastepujemy terminem majgcym
zastosowanie na mocy przepiséw dotyczgcych pomocy panstwa. Naruszenie zasady trwatosci
moze oznacza¢ konieczno$¢ zwrotu srodkéw otrzymanych na realizacje projektu wraz z
odsetkami liczonymi jak dla zalegto$ci podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania
obowigzku trwatosci.

W ramach osi priorytetowych 11-VI RPO WP w roku obrachunkowym 2021/2022 kontrole
zachowania trwatosci przeprowadza sie w stosunku do projektéw w przypadku ktérych
do 31 grudnia 2022 r. uplynie minimum 2 lata okresu trwatosci — liczona od daty
rozliczenia (wyptaty srodkéw) wniosku o ptatnos¢ koncowa (a w przypadku braku wypfaty
ptatnosci koncowej — od daty zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ koncowg) - populacja. Proba
projektéw do kontroli zachowania trwatosci w roku obrachunkowym 2021/2022 wyfaniana
bedzie sposréd ww. projektéw w rezultacie:
— uproszczonej analizy ryzyka — (analiza zostanie przeprowadzona przy zatozeniu,
ze, do populacji nie wchodzg projekty, ktére uprzednio zostaty objete przez 1Z RPO
WP kontrolami na miejscu/wizytami monitoringowymi, audytem operacji przez
Instytucje Audytowg, audytem przez stuzby Komisji Europejskiej; ponadto do populacji
nie wchodzg projekty w przypadku ktérych VAT byt niekwalifikowalny). Wielkos$¢
préby minimum po jednym projekcie o najwyzszej wartosci dofinansowania z
EFRR w ramach kazdej osi priorytetowej,
— doboru losowego - przy wykorzystaniu funkcji LOS w Excelu. Rezultaty ww.
losowania - spoérod wszystkich projektow w przypadku, ktérych uptynie ww. okres
trwatosci - umieszcza sie w kolumnie ,Uwagi” listy projektow.

W ramach osi priorytetowych 1l-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg zachowania trwatosci
projektu — kontrolg na miejscu - zostanie objete nie wiecej niz 5 % populacji.

Gioéwne zatozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP II-VI RPO WP
2014-2020

Populacja (krétki opis) Populacje stanowig projekty, w przypadku ktérych do
31 grudnia 2022 r. uptynie minimum 2 lata okresu
trwatosci — liczona od daty rozliczenia (wypfaty
Srodkoéw) wniosku o ptatnos¢ kohcowg (a w przypadku
braku wyptaty ptatnosci koncowej — od daty
zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ koncowg) -
populacja.

Dobér proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby (%) Kontrolg zachowania trwatosci projektu — kontrolg na
miejscu - zostanie objete minimum 1 % i nie wiecej niz
5 % populacji. Lgcznie zostanie przeprowadzonych nie
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wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje
réwniez kontrole projektdéw pozakonkursowych,
zachowania trwatosci i dorazne).

Metoda doboru proby: | s Udziat w probie (%)

* Na podstawie ryzyka TAK 25 % do 50 %, przy czym
realna  wielkos¢ préby
minimum po jednym

projekcie 0  najwyzszej
wartosci dofinansowania z
EFRR w ramach kazdej osi
priorytetowej.

* Dobér losowy TAK 50-75%
» Ocena ekspercka NIE -
* Inny (jaki?) NIE -

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID-19

W sytuacji wystagpienia/utrzymywania sie zagrozenie epidemicznego do kontroli trwatosci,
jako do jednego z typow kontroli na miejscu mozna zastosowaé zasady przeprowadzania
kontroli zdalnej (COVID-19).

W okresie trwatosci projektu beneficjent zobowigzany jest do monitorowania wskaznikéw
produktu i rezultatu. W celu potwierdzenia dochowania zasad trwatosci projektéw
— beneficjenci projektéw zrealizowanych w ramach osi | — VI RPO WP 2014-2020, corocznie
w okresie, o ktorym mowa w art. 71 rozporzadzenia ogolnego sktadajg Oswiadczenia
w sprawie osiggniecia i utrzymania wskaznikéw, zachowania trwatosci projektu,
generowania dochodu i kwalifikowalnosci podatku VAT. Oswiadczenia sktadane sg przez
beneficjenta co 12 miesiecy, przy czym pierwsze — do 13 miesiecy od daty zakonczenia
realizacji projektu, z wyjgtkiem ostatniego, ktére sktadane jest w terminie do 30 dni od daty
zakonczenia okresu trwatosci.
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1.5.2.Metodyka doboru préby projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych
VII-IX RPO WP 2014-2020

Metodyka doboru dokumentéw do kontroli wnioskéw o ptatnosé

1. Proba dokumentow do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku o ptatnosé, bedzie
uwzgledniata wydatki wybrane w oparciu 0 metode osgdu_eksperckiego z obszaréw
ryzykownych oraz dodatkowo, wydatki wybrane metodg losowg. Co do zasady, préba
obejmowaé bedzie tgcznie 5% pozycji wydatkdbw wykazanych w ramach wniosku
o ptatnos¢, jednak nie mniej niz 3 pozycje (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozyciji
nalezy zweryfikowaé wszystkie pozycje wykazane we wniosku) oraz nie wiecej niz 10
pozycji wydatkéw objetych wnioskiem o ptatnos¢. Utworzona préba dokumentéw bedzie
zgodna z zasadami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020.

Wydatki z obszaréw ryzykownych dotyczg w szczegolnosci:

e angazowania personelu,

o wykonania produktow/opracowan/ekspertyz na rzecz projektu, w szczegoélnosci
powstatych jako efekty umow cywilnoprawnych zawartych w projekcie,

o wydatku/wydatkéw o najwyzszej wartosci w badanym wniosku o ptatnosc.

Metodg osadu eksperckiego zostanie wybranych 30% pozycji wydatkéw tj. pomiedzy 1 a 3
(po zaokragleniu) pozycjami z proby. Pozostate pozycje wydatkéw (70% proby tj.
pomiedzy 2 a 7 po zaokragleniu) wybierane bedg w oparciu o metode losowa, poprzez
zastosowanie dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu
0 ogdllnodostepne w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru
dokumentéw, do akt sprawy zatgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o wydatkach
wybranych metodg osadu eksperckiego oraz losowg z zatgczonym zrzutem ekranu (print
screen) potwierdzajgcym wylosowane pozycje.

W sytuacji, gdy we wniosku o ptatno$¢ pojawi sie wydatek na zakup srodka trwatego
beneficjent obligatoryjnie sktada os$wiadczenie, Zze Srodek trwaty ujeto w ewidencji
Srodkow trwatych i wartosci niematerialnych (oswiadczenie stanowi zatgcznik nr 3 do
Podrecznika Beneficjenta w zakresie obstugi SL2014). Ponadto, jezeli srodek trwaty zostat
wybrany do préby dokumentéw do kontroli, jego kwalifikowalnosé nalezy zweryfikowaé na
podstawie dokumentéw finansowych (faktura VAT, potwierdzenie ptatnosci).

Gléwne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskow o ptatnosé beneficjenta w ramach
OP VII-IX RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Préba dokumentow do kontroli jest wybierana w trakcie
weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢. Uwzglednia
wydatki wybrane w oparciu o metode osadu
eksperckiego  z obszaréw  ryzykownych  oraz,
dodatkowo, wydatki wybrane metodg losowa.

Dobér proby TAK

Minimalna wielko$¢ proby 5%
Metoda doboru proby: | ----m-mmemmeeeeee- | Udziat w probie
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- ha podstawie ryzyka NIE -
- dobdr losowy TAK 70%
- ocena ekspercka TAK 30%
- inny (jaki?) NIE -

2. W ramach weryfikacji kazdego wniosku o ptatnos¢ sprawdzeniu podlegajg dokumenty
dotyczgce wydatkdéw wykazanych we wnioskach o ptatnosé, przy czym w tym zakresie:

a) w przypadku projektéw rozliczanych kwotami ryczaltowymi — sprawdzeniu podlega
kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja potwierdzajgca
wykonanie zadan objetych kwotami ryczattowymi,

b) w przypadku projektéow rozliczanych stawkami jednostkowymi — sprawdzeniu
podlega kazdorazowo wskazana w umowie o dofinansowanie dokumentacja
potwierdzajgca wykonanie stawek jednostkowych,

c) w przypadku projektow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych
wydatkéw — sprawdzeniu podlegac¢ bedzie: préba dokumentaciji finansowej (faktury lub
dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody zaptaty), wybrana zgodnie
z metodykg wskazang w pkt 1 sposrdd pozycji dotyczacych kosztow bezposrednich
w ramach weryfikowanego wniosku o ptatnosg¢,

d) w przypadku projektéw polegajgcych na przyznawaniu przez Beneficjenta grantow, w
procesie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ Zzadana bedzie lista Grantobiorcow
zamieszczana w module ,Dokumentacja”. Lista ta powinna uwzglednia¢: nazwe
podmiotu, NIP/Pesel, adres podmiotu oraz przeznaczenie grantu.

Préba dokumentéw uwzglednia¢ bedzie w szczegdlnosci:

e w odniesieniu do wydatkéw zwigzanych z wynagrodzeniami — lista ptac, rachunki
do uméw cywilnoprawnych (z zastrzezeniem zachowania zgodnosci z zapisami
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwigzku
Z realizacjg RPO WP 2014-2020 oraz w zwigzku z art. 28 ogdlnego rozporzadzenia
0 ochronie danych), potwierdzenie zaptaty wszystkich sktadnikow wynagrodzenia,

¢ w odniesieniu do wydatkéw dotyczgcych wykonania réznego rodzaju produktéw/
ustug — faktury lub dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowej i dowody
zaptaty.

W odniesieniu do projektow rozliczanych na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkow,
jednorazowo w cyklu zycia projektu, prowadzona bedzie rowniez tzw. weryfikacja
pogtebiona, (nie dotyczy projektéw pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy
i realizowanych przez Powiatowe Urzedy Pracy na podstawie przepiséw ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Wydatki wybrane do weryfikacji pogtebionej wlicza sie do préby 5 % pozycji wydatkdw.
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Metodyka wyboru zamoéwienia do weryfikacji pogtebionej

W ramach kazdego projektu kontroli podlega¢ bedzie jedno zaméwienie, o ktérym mowa
w rozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spéjnosci na lata 2014-2020, w ramach ktérego poniesiony zostat pierwszy wybrany lub
wylosowany wydatek do weryfikacji, w sposdb opisany w pkt 1.

W przypadku, jesli zaden z wybranych lub wylosowanych do kontroli wydatkéow nie dotyczy
w/w zamowien, opiekun projektu powinien wybraé zamowienia do kontroli, w oparciu o wiedze
i do$wiadczenie.

Szczegotowa procedura weryfikacji zamowien realizowanych zaréwno w trybie Pzp jak
i konkurencyjnym w trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ zostata opisana w Instrukciji
Wykonawczej IP WUP.

3. W przypadku projektow rozliczanych jednoczesnie metodami uproszczonymi (kwoty
ryczattowe/stawki jednostkowe) i na podstawie rzeczywiscie poniesionych wydatkéw,
sprawdzeniu podlegajg dokumenty dotyczgce wydatkow wykazanych we wnioskach
o ptatnosc¢, w zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a, b i c.

4. W projektach zaktadajgcych wsparcie dla uczestnikédw (nie dotyczy projektéw
pozakonkursowych finansowanych z Funduszu Pracy i realizowanych przez Powiatowe
Urzedy Pracy), w ramach jednego, wybranego wniosku o pfatnos¢ (co do zasady
weryfikacja kwalifikowalnosci uczestnikdbw projektu powinna nastgpic we wniosku
o ptatnosc¢ za okres rozliczeniowy, w ktérym zostali wykazani pierwsi uczestnicy projektu),
weryfikowana jest kwalifikowalnos¢ uczestnikow projektu pod katem prawidtowosci
rekrutacji do projektu na podstawie dokumentow, tj. oSwiadczen Ilub zaswiadczen
urzedowych. Weryfikowana dokumentacja powinna dotyczyé minimum 5% losowo
wybranych uczestnikow projektu, wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki sktadany
jest wniosek o ptatnosé, jednak nie mniej niz 3 (w przypadku wykazania mniej niz 3 pozycji
nalezy zweryfikowa¢ wszystkie pozycje wykazane we wniosku) i nie wiecej niz
10 uczestnikow, z zastrzezeniem pkt 7.

Podczas kontroli na miejscu weryfikowane bedg kwestie ewentualnych powigzan miedzy

podmiotem oferujgcym wsparcie a ostatecznymi odbiorcami korzystajgcymi z tego

wsparcia.

5. Kwalifikowalnos¢ uczestnikow weryfikowana jest na podstawie dokumentéw réwniez
w kazdym przypadku, gdy dane wskazane w SL2014 wzbudzajg watpliwosci co do
kwalifikowalnosci danego uczestnika wykazanego w SL2014.

6. IP WUP moze na kazdym etapie realizacji projektu zrezygnowaé z weryfikacji préby
dokumentéw i przeprowadza¢ weryfikacje, w tym weryfikacje pogtebiong na wszystkich
wydatkach wykazanych we wniosku o ptatnosc i/lub wszystkich danych uczestnikéw. Taka
procedure nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo jezeli w projekcie wystepujg istotne btedy
lub nieprawidtowosci lub istnieje uzasadnione podejrzenie ich wystgpienia, a takze w
sytuacji:

e wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych sygnatéw ostrzegawczych (w taki
sposOb nalezy postepowa¢ do czasu ewentualnego uznania zgtoszenia za
bezzasadne, w wyniku np. umorzenia Sledztwa czy odmowy wszczecia $Sledztwa
przez organy Scigania, co znajduje odzwierciedlenie w kolumnie ,ostateczne
zakonczenia sprawy” w Rejestrze zgtoszonych sygnatéw ostrzegawczych w WUP w
Rzeszowie),
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e pozyskania od podmiotdw zewnetrznych informacji o mozliwosci wystgpienia
naduzycia finansowego Iub korupcji w odniesieniu do beneficienta RPO WP
2014-2020,

e podejrzenia ze strony opiekuna projektu wystgpienia nieprawidtowosci ze skutkiem
finansowym w trakcie weryfikacji wniosku o ptatnosc.

Decyzja o przeprowadzeniu weryfikacji, w tym ,weryfikacji pogtebionej” na wszystkich
wydatkach wykazanych we wniosku o pfatnosc¢ i/lub wszystkich danych uczestnikow
uzalezniona jest kazdorazowo m.in. od rodzaju wystepujgcego lub podejrzewanego btedu/
nieprawidiowosci, powodu wpisania beneficjenta do Rejestru zgtoszonych sygnatéw
ostrzegawczych, czy informacji uzyskanej od podmiotow zewnetrznych., co nalezy
udokumentowa¢ Notatkg stuzbowa.
W przypadku wykrycia istotnych btedow lub nieprawidtowosci w probie poddanej
weryfikacji  wydatkéw ujetych we wniosku o ptatno$é, zakres kontroli zostanie
kazdorazowo rozszerzony o kolejng prébe zgodnie z pkt. 1, przy czym préba ta powinna
obejmowaé minimum 5 pozycji wydatkéw wykazanych w ramach wniosku o ptatnosc.
W przypadku wykrycia istotnych btedéw Ilub nieprawidiowosci w probie poddanegj
weryfikacji pogtebionej, zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejne
zamoOwienie wystepujgce we wniosku o pfatnos¢. Gdy w poszerzonej probie zostanie
zidentyfikowany kolejny istotny btgd lub nieprawidlowosé, wowczas kontrolg zostang
objete wszystkie wydatki ujete w danym wniosku o ptatnos¢. W sytuacji stwierdzenia
w wyniku poszerzonej préby kolejnych btedoéw lub nieprawidtowosci o takim samym lub
zblizonym charakterze, dane kategorie kosztow zwigzane ze stwierdzonymi btedami (np.
wynagrodzenia treneréw) bedg obligatoryjnie wchodzity w prébe zgodnie z pkt. 1 w ramach
kontroli kolejnych wnioskéw o ptatnos¢, przy czym minimalna liczba weryfikowanych
pozycji wynosi¢ bedzie 5 (a nie 3).
Wylosowana do weryfikacji dokumentacja do wydatkow wskazanych we wnioskach
o ptatnos¢ powinna by¢ przekazywana drogg elektroniczng za posrednictwem SL2014
Z poszanowaniem zapiséw umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w szczegdlnosci
odnoszacych sie do ochrony danych osobowych oraz zasad wykorzystywania SL2014.
Przekazywanie dokumentéw przez beneficjenta odbywa sie zgodnie z zasadg
jednokrotnego przekazywania dokumentow, o ktérej mowa w rozdz. 5.1 pkt 5 Wytycznych
w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata 2014-2020.
Postepowanie w odniesieniu do projektéw, dotyczacych instrumentéw finansowych
(projekt pozakonkursowy) w zakresie doboru préby dokumentéw do kontroli wnioskéw
0 ptatnosc¢:
Weryfikacja dokumentow w odniesieniu do instrumentéw finansowych z zatozenia jest
analizg pogtebiong. Proba dokumentéw do kontroli w trakcie weryfikacji kazdego wniosku
o ptatnos¢ w ktorym beneficjent wnioskuje o kwote transzy, bedzie uwzgledniata wydatki
wybrane w oparciu o metode losowg (na podstawie dotgczonego zatgcznika z wykazem
odbiorcéw ostatecznych wraz z informacjg dotyczgcg umowy). W ramach metody losowej
dobierana jest préba, ktérg stanowig umowy pozyczki. Ze wzgledu na fakt, ze w swojej
istocie kazda umowa pozyczki jest wydatkiem o takim samym charakterze, przy wyborze
stosuje sie metode losowa, ze wzgledu na brak mozliwoéci okreslenia kryteriéw dla wyboru
eksperckiego (kwota pozyczki maksymalnie 80.000 PLN, jednorodna grupa docelowa).

Co do zasady, préba obejmowaé bedzie 5% umow pozyczki (petna dokumentacja

potwierdzajgca prawidtowos¢ udzielenia pozyczki w tym kwalifikowalno$¢ uczestnika),

wykazanych w ramach wniosku o ptatnos¢ (zestawienie umow). Préba obejmuje nie mniej
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niz 3 umowy (w przypadku wykazania mniej niz 3 umow nalezy zweryfikowa¢ wszystkie
umowy wykazane w zestawieniu umoéw) oraz nie wiecej niz 10 umodw.
Umowy pozyczki wybierane bedg w oparciu o metode losowg, poprzez zastosowanie
dostepnych funkcji losowych programu Microsoft Excel lub tez w oparciu o ogdlnodostepne
w Internecie generatory liczb losowych. Na potwierdzenie wyboru dokumentoéw, do akt
sprawy zatgcza sie notatke stuzbowg z informacjg o pozycjach wybranych metodg losowa
z zatgczonym zrzutem ekranu (print screen) potwierdzajgcym wylosowane umowy.

W przypadku wykrycia istotnych btedow lub nieprawidtowos$ci w prébie poddanej weryfikaciji,
zakres kontroli zostanie kazdorazowo rozszerzony o kolejng probe, obejmujgcg nastepne 5
umow.

Gléwne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskéw o ptatnosé w ramach instrumentéw
finansowych

Populacja (krétki opis) | Populacje stanowig dokumenty przedktadane do wniosku o
ptatnos¢, w ktérym beneficjent wnioskuje o kwote transzy.
Weryfikacja odbywa sie na prébie i uwzglednia wydatki wybrane
w oparciu o metode losowg (na podstawie dotgczonego
zalgcznika z wykazem odbiorcéw ostatecznych wraz z informacija
dotyczgcg umowy).

Probe stanowig umowy pozyczki. Ze wzgledu na fakt, ze w swojej
istocie kazda umowa pozyczki jest wydatkiem o takim samym
charakterze, przy wyborze stosuje sie wytgcznie metode losowa,
ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia kryteriéw dla wyboru
eksperckiego (kwota pozyczki maksymalnie 80.000 PLN,
jednorodna grupa docelowa).

Dobdr préby TAK

Minimalna wielkos¢ | 5%

proby

Metoda doboru proby: | - Udziat w probie
- na podstawie ryzyka | NIE -

- dobdr losowy TAK 100%

- ocena ekspercka NIE -

- inny (jaki?) NIE -

Metodyka doboru préoby projektéw do kontroli na miejscu/zdalnej

Metodyka doboru proby projektow do kontroli ma na celu wybdr reprezentatywnej préby
projektéw do kontroli przeprowadzanej na miejscu ich realizacji bgdz w siedzibie beneficjenta.
Ponadto, oprécz okreslenia sposobu wyboru projektéw przedstawia réwniez matematyczng
metode oszacowania ryzyka zwigzanego z realizacjg projektu co pozwala na wytonienie
wiasciwej proby projektéw do kontroli. Gtéwne procesy zwigzane z wyborem projektéw do
kontroli oraz jego pdzniejszg aktualizacjg to:

— dobor projektéw podlegajgcych analizie,

— zebranie danych w celu okreslenia kluczowych czynnikéw ryzyka,

— zastosowanie metodyki doboru proby projektéw do kontroli, rezultatem ktérej bedzie lista

projektéw podlegajgcych kontroli uzupetniona o projekty wytonione w sposob losowy.

1) Dobdr projektow podlegajgcych analizie
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Analizie pod katem doboru do kontroli na miejscu bedg podlegac projekty w toku realizaciji,
mozliwe do skontrolowania, ktore sg odpowiednio zaawansowane pod wzgledem rzeczowym
oraz finansowym — tj. w ramach danego projektu zostato zatwierdzonych min. 5% ze $rodkow
EFS, rownoczesnie wykazano w nich zrekrutowanych uczestnikéw projektu, wykazano takze
przynajmniej jedng rozpoczetg forme wsparcia.

W przypadku projektéw ryczattowych, we wniosku o ptatno$¢ musi zosta¢ wykazany
przynajmniej jeden wskaznik przewidziany w umowie, chyba ze wskazniki przewidziane w
umowie sg wykazywane dopiero po zakohczeniu realizacji projektu to wéwczas do proby
nalezy zaliczy¢ projekty ryczaltowe w ramach ktérych Beneficjent ztozyt oswiadczenie do
wnioskéw o ptatnosé o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatkéw bezposrednich i
posrednich w zwigzku z realizacjg kwot ryczattowych, jak rowniez we wnioskach o ptatnos¢
wykazano zrekrutowanych uczestnikbw projektu oraz wykazano przynajmniej jedng
rozpoczetg forme wsparcia. Projekty spetniajace powyzsze tworzy¢é bedg baze projektow,
ktére podlega¢ bedg Metodyce doboru préby projektéw do kontroli.

W oparciu o dane dotyczgce realizowanych projektow, przekazane przez wydzialy
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektéw wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzenia analizy projektéw. Z tak sporzgdzonej listy projektéw, w oparciu o niniejszg
metodyke doboru proby projektow do kontroli, wytonione zostang projekty podlegajgce kontroli
w roku obrachunkowym, uzupetnione o projekty wytonione w sposéb losowy.

W Metodyce doboru préby projektow do kontroli w czynniku nr 4 Ztozonos¢ projektu,
uwzgledniono ryzyko wystgpienia projektéw zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych lub
grantowych.

W przypadku aktualizacji kwartalnej RPK w trakcie roku obrachunkowego (aktualizacja
przeprowadzana na zakonczenie |, Il i Il kwartatu roku obrachunkowego), populacje
podlegajgcg analizie bedg tworzyty projekty, ktdre spemnity powyzsze warunki w okresie
poprzedzajgcym analize. Ponadto w zwigzku z konieczno$cig sporzgdzania deklaracji
zarzadczej i rocznych podsumowan z kontroli i audytu i przekazaniem ich do KE co skutkuje
czesciowym zamknieciem pomocy, projekty, ktore potencjalnie mogg by¢ wykazane w ww.
sprawozdaniach i podsumowaniach do KE, obowigzkowo podlega¢ bedg analizie podczas
aktualizacji potrocznej RPK.

Gléwne zalozenia metodyki kontroli projektéw w ramach OP VII-IX RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Populacje projektéw poddawanych analizie stanowig, zgodnie z
RPK na rok obrachunkowy 2021/2022, projekty, ktore spetniajg
definicje realizowanych w danym roku. Dla poszczegdlnych
projektow z tak przyjetej populacji przypisywany jest odpowiedni
poziom ryzyka w ramach wskazanych obszarow ryzyka. W ten
sposéb utworzona zostaje lista projektéw uszeregowana wg
osiggnietej liczby punktow, w sposob malejgcy, od projektow
najbardziej ryzykownych.

Dobér proby TAK

Minimalna wielkos¢ | 20%

préby

Metoda doboru proby: - Udziat w probie
- na podstawie ryzyka TAK 75%

- dobdr losowy TAK 25%

- ocena ekspercka NIE -

* Inny (jaki?) NIE -
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2) Zastosowanie metodyki

Kontrola realizacji projektéw na miejscu bedzie przeprowadzana na prébie projektow
w oparciu o metodyke uwzgledniajgcg poziom ryzyka charakterystyczny dla réznych typéw
beneficjentow i projektow w ramach realizowanych Dziatan. Czynniki ryzyka, ktére bedag
uwzgledniane na etapie przeprowadzania analizy ryzyka przedstawia tabela, stanowigca
zalacznik do niniejszego RPK.

Proces doboru préby projektow do kontroli jest dwustopniowy i opiera sie na metodzie
matematycznej oraz wyborze losowym. Metoda matematyczna bazuje na matrycy
uwzgledniajgcej ocene wyodrebnionych obszardéw ryzyka, pod katem wystepowania zagrozen.
Pula projektow podlegajgcych kontroli na miejscu uzupetniana jest o projekty wytonione w
sposob losowy.

W przypadku metody matematycznej kazdemu z pozioméw ryzyka przypisuje sie punktacje
przyjmujgc trzystopniowg skale o skokowej wartosci (odpowiednio dla matego, Sredniego
i duzego ryzyka). Skokowo dobrana skala pozwala szybko wykaza¢ projekty obarczone
najwiekszym ryzykiem.

Kazdy projekt skierowany do realizacji podlega badaniu w oparciu o przyjete czynniki (obszary)
ryzyka. Kazdemu kluczowemu czynnikowi ryzyka przypisano wage (mnoznik) wyrazong w
punktach. W wyniku obliczenia iloczynu wagi czynnika (mnoznika) oraz poziomu ryzyka
otrzymujemy wartos¢ punktowg przypisang dla danego poziomu ryzyka jakg uzyskuje projekt.
taczna ilo$¢ punktdéw, zebranych przez dany projekt w ramach przyjetych siedmiu kluczowych
czynnikOw bedzie okreslata jego ryzyko w populacji. Po przypisaniu punktéw wszystkim
analizowanym projektom tworzy sie liste rankingowg uszeregowang w sposob malejacy w
ramach Dziatania.

Pozostatg liczbe projektow podlegajgcych kontroli na miejscu wytania sie w sposob losowy
poprzez zastosowanie dostepnych funkcji losowych programu Excel np. funkcji LOS.
Na potwierdzenie wyboru losowego oraz ze wzgledu na specyfike dziatania funkcji losowych
w ww. programie drukowana jest informacja o wylosowanych pozycjach z listy projektow
podlegajgcych analizie. Wydruk posiadat bedzie date oraz godzine jego sporzadzenia.
W przypadku gdy pula projektow podlegajgcych kontroli (w ramach dziatania) jest mniejsza niz
9, lista projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu bedzie wytaniana poprzez zastosowanie
tylko metody matematycznej. W zwigzku za$ z koniecznoscig skontrolowania projektéw
najbardziej ryzykownych, w przypadku puli projektéw rownej lub wiekszej 9, liste projektow
podlegajacych kontroli na miejscu stanowi¢ beda:

— min. 75% wytonionych poprzez zastosowanie metody matematycznej,

— 25% projekty wytonione w sposob losowy.
Lista rankingowa projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu tworzona jest z projektow
wytonionych poprzez zastosowanie analizy ryzyka oraz wytonionych w sposob losowy.
Utworzona lista rankingowa stanowi¢ bedzie minimum 20% puli projektéw podlegajgcych
kontroli na miejscu.
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdélnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w przypadku  gdy na skutek  wystgpienia COVID-19 przeprowadzenie  kontroli
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione, kontrole bedg mogty zosta¢ wstrzymane, chyba ze
mozliwe bedzie ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej. Jezeli w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym
instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalno$¢ wydatkéw, kontrola na tym
etapie zostaje uznana za zakonczong. Kontrola na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy
w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym nadal istniejg przestanki
do jej przeprowadzenia (tzn. instytucja kontrolujgca nie jest w stanie potwierdzic¢
kwalifikowalnosci wydatkéw wytgcznie na podstawie kontroli dokumentacji i dla uzyskania
pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) Jezeli z uwagi na stan zagrozenia
lub zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na Beneficjenta niemozliwe bedzie
dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakohczong tylko w oparciu
o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli zachowania trwatosci projektu - kontrola
na miejscu - osie priorytetowe VII - IX RPO WP 2014-2020

Wojewddzki Urzagd Pracy w Rzeszowie zakifada przeprowadzenie kontroli przynajmniej
5% liczby projektow podlegajgcych kontroli trwatosci.

Reprezentatywna préba projektow podlegajgcych kontroli trwatosci nie bedzie mniejsza niz
5 % projektow objetych obowigzkiem zachowania trwatosci po zakonczeniu ich realizaciji.

Wybdr projektow do kontroli trwatosci bedzie przeprowadzany na poczatku kazdego roku
obrachunkowego, w ktérym zostanie przeprowadzona kontrola.

W oparciu o dane dotyczgce zrealizowanych projektéw, przekazane przez wydziaty
merytoryczne, sporzgdzone zostanie zestawienie projektow wraz z danymi niezbednymi do
przeprowadzania analizy projektow. Z tak sporzgdzonej listy projektéw wytonione zostang
projekty podlegajgce kontroli w danym roku obrachunkowym.

Projekty do kontroli wytaniane bedg w oparciu o analize ryzyka na podstawie obszarow ryzyka
i przypisanego im poziomu ryzyka (mate, $rednie lub duze - wskazanych w zatgczniku do
dokumentu). Kontroli podlega¢ beda projekty wytonione metodg matematyczng oraz losowa.
Projekty wytaniane bedg w sposdb losowy poprzez zastosowanie dostepnych funkcji losowych
programu Excel np. funkcji LOS.

W analizie ryzyka branych jest pod uwage szes¢ kluczowych obszaréw ryzyka. Pierwszym jest
wielkos¢ projektu, najwyzej punktowane sg duze projekty. Drugim jest wartosé stwierdzonych
wydatkéw niekwalifikowalnych, w tym stanowigcych nieprawidtowosci finansowe (stwierdzone
zarowno w trakcie weryfikacji wnioskdw o ptatnosé, jak i kontroli na miejscu”, Projekty, w
ktérych zidentyfikowane takie wydatki otrzymujg wiecej punktow i tym samym wzrasta
prawdopodobienstwo ich skontrolowania. Trzeci dotyczy przeprowadzonych wizyt i kontroli w
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toku zycia projektu. Wiecej punktéw otrzymujg projekty, kitdre nie byly w Zzaden sposob
kontrolowane. Czwarty odnosi sie do wynikow prowadzonych kontroli lub wizyt
monitoringowych. Wiecej punktéw otrzymujg kontrolowane projekty, w ktérych
zidentyfikowano nieprawidtowos$ci lub uchybienia. Pigty okredla rodzaj Beneficjenta, z
zatozenia mniejszym ryzykiem obarczone sg projekty jednostek samorzadu terytorialnego i
jednostek sektora finanséw publicznych. Szdsty obszar wigze sie z terminem zakonczenia
trwatosci projektu. Najwiecej punktéw otrzymujg projekty konczace sie w pierwszym kwartale
obowigzujgcego RPK. Kontrole trwatosci bedg prowadzone zaréwno w trybie planowym jak i
doraznym. W zaleznosci od specyfiki projektu, kontrole bedg prowadzone w siedzibie
Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji ustugi.

Kontrole prowadzone bedg na podstawie listy sprawdzajgcej do kontroli trwatosci po
zakonczeniu realizacji projektu oraz dokumentowane w Informacji pokontrolnej. Kontrole
trwatosci bedg podlegaty rejestracji w SL2014.

Gtowne zatozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP VII-IX RPO WP
2014-2020

Populacja  (krotki | Wybor projektow do kontroli trwatosci jest przeprowadzany na poczatku
opis) kazdego roku obrachunkowego, w ktérym zostanie przeprowadzona
kontrola, w oparciu o dane dotyczagce realizowanych projektéw,
przekazane przez wydziaty merytoryczne. Kontrola trwatosci projektu
jest prowadzona w okresie, o ktérym mowa w art. 71 Rozporzgdzenia
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.— tj. w okresie pieciu lat od
ptatnosci kohcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym
zgodnie z zasadami pomocy panstwa (trzech lat w przypadkach
dotyczacych utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez

MSP)
Dobér proby TAK
Minimalna 5%
wielkos¢ proby
Metoda doboru | - Udziat w prébie
préby:
- na podstawie | TAK 80%
ryzyka
- dobdr losowy TAK 20%
- ocena ekspercka | NIE -
- inny (jaki) NIE -
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programoéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
w przypadku gdy na skutek wystgpienia COVID-19 przeprowadzenie kontroli jest niemozliwe
lub znacznie utrudnione, kontrole bedg mogty zostaé wstrzymane, chyba ze mozliwe bedzie
ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem $rodkéw komunikaciji
elektronicznej, zatem zaplanowane kontrole trwatosci, ktére miaty zosta¢ przeprowadzone
w okresie stanu epidemii, zostang przetozone na kolejne kwartaty, w zaleznosci od rozwoju
sytuacji epidemicznej w kraju.

1.5.3 Metodyka doboru proby projektow do kontroli w ramach X osi priorytetowej

Metodyka doboru dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw
o platnosé

Weryfikacja wnioskéw o ptatnos¢ jest dokonywana na prébie dokumentéw poswiadczajgcych
prawidtowo$¢ wydatkow ujetych we wniosku o pfatnosé, zgodnie z metodykg doboru
dokumentéw do pogtebionej weryfikacji w ramach wnioskéw o ptatnos¢. W zwigzku
Z powyzszym beneficjent przedstawia we wniosku o ptatnosc¢ jedynie zestawienie zawierajgce
dane z dowodéw ksiegowych. IZ RPO WP wzywa beneficjenta do przekazania dokumentow
potwierdzajgcych poniesione wydatki, wybranych zgodnie z przyjetg metodyka.

Préba dokumentow do kontroli w trakcie weryfikacji wnioskéow o ptatnos¢ bedzie wybierana
poprzez metody niestatystyczne, tj. w oparciu o metode losowania prostego bez zwracania,
dobér arbitralny dokumentow, polegajgcy na doborze celowym na podstawie wiedzy
i doswiadczenia osoby weryfikujgcej wniosek o ptatno$é, prowadzgcym do utworzenia préby
reprezentatywnej dokumentéw. Reprezentatywna grupa wybranych dokumentéw uwzgledni
réwniez probe losowg (Excel los).

W trakcie weryfikacji wniosku o pfatnos¢ pogtebionej analizie podlegaé bedzie
reprezentatywna proba dokumentaciji finansowej (dokumentéw zrodtowych i dowodow zaptaty)
wraz z dokumentacjg merytoryczng projektu dotyczgcg poszczegdlnych dokumentow
finansowych wybranych do weryfikacji z zastosowaniem metody niestatystycznej, na poziomie
ok. 5% pozycji wydatkbw wykazanych w ramach wniosku o ptatnos¢ podlegajgcemu
weryfikacji.

Préba dokumentacji bedzie obejmowaé minimum 3! pozycje wydatkéw wskazanych
we wniosku o ptatnosé.

Z uwagi na czestotliwo$¢ sktadania wnioskéw o pfatno$¢, maksymalna liczba pozycji
wydatkéw wybieranych do pogtebionej weryfikacji wynosi:

— dla wnioskow sktadanych przez 1Z: 10,
— dla wnioskow sktadanych przez IP: 15.

W przypadku, gdy we wniosku o ptatno$¢ wykazano 3 lub mniej pozycji, pogtebionej weryfikacji
podlega 100% pozycji wydatkéw.
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Powyzsze wynika z faktu, iz 1Z sktada wnioski z wigksza czestotliwoscia niz IP, gdzie wnioski
sktadane sg kwartalnie, w zwigzku z czym ich ,objetos¢” jest znaczaco wieksza niz
w wnioskéw |Z.

Losowy dobdr proby odbywa sie przy pomocy funkcji Excel los. W pliku Excel wpisywane sg
wszystkie numery odpowiadajgce liczbie pozycji w danym wniosku. Za pomocg funkcji Excel
los, pracownik generuje liczbe losowa, ktoéra odpowiada dokumentowi w zestawieniu.
Wylosowany dokument podlega pogtebionej weryfikacji. W przypadku, kiedy wylosowany
dokument zostat wybrany do proby dokumentow do pogtebionej weryfikacji, wytonionej na
podstawie stosowanej metodologii, dokonywane jest kolejne losowanie. Efekt losowania
zostaje zachowany w formie zrzutu ekranu (print screen).

W przypadku weryfikacji do 10 dokumentow, dobdér losowy obejmuje 1 pozycje we wniosku.
Przy weryfikacji do 15 dokumentéw, dobdr losowy obejmuje 2 pozycje.

Proba dokumentéw uwzglednia¢ bedzie w szczegdlnosci:

— wydatki zwigzane z wynagrodzeniami — m.in. opisy stanowisk, listy ptac;

— wydatki dotyczgce wykonania réznego rodzaju produktéw/opracowan, ekspertyz na rzecz
projektu na podstawie uméw cywilnoprawnych — m.in. umowy, dokumenty potwierdzajgce
odbiér przedmiotu umowy;

— w przypadku szkolen, konferenciji itp. — m.in. listy obecnosci, dokumenty potwierdzajgce
liczbe uczestnikéw lub certyfikaty potwierdzajgce ukonczenie szkolenia, opisy stanowisk
pracy.

Dokumenty poswiadczajgce prawidtowe poniesienie wydatkéw przekazywane sg w wersji

elektronicznej (skan) za posrednictwem SL2014, z uwzglednieniem zasady jednokrotnego

przekazywania dokumentéw do kontroli, o ktérej mowa w art. 122 ust. 3 rozporzadzenia
ogolnego.

Mozliwe jest zgdanie dodatkowego przekazania do weryfikacji uwierzytelnionych Kkopii

wybranych dokumentow jedynie w przypadku zidentyfikowania istotnych watpliwosci co do

elektronicznych wersji dokumentow.

Weryfikacja wnioskdw o pfatno$¢ nie obejmuje dokumentéw zwigzanych z wyborem

wykonawcow do realizacji zaméwien. Weryfikacja zaméwien publicznych jest przedmiotem

kontroli projektéw na miejscu w siedzibie beneficjenta.

W przypadku, gdy pogtebiona analiza ww. dokumentacji w dwoch kolejnych wnioskach

o pfatnos¢ lub kontrola projektu nie wykaze nieuzasadnionych wydatkéw, w kolejnych

wnioskach o ptatno$¢ weryfikacji moze podlega¢ proba dokumentéw wytgcznie na podstawie

faktur lub dokumentéw o rownowaznej warto$ci dowodowej wraz z dowodami zaptfaty — bez
pozostatej zrédtowej dokumentacji merytorycznej.

W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o pfatnos¢ wydatkow

wynikajgcych z tych samych dokumentow zrédtowych — nie ma koniecznos$ci ponownego

sprawdzania tych samych dokumentéw zrédtowych, o ile w wyniku wczesniejszej weryfikacji
nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatkow.

W przypadku gdy w wybranej prébie zostanie stwierdzona nieprawidtowos¢ skutkujgca
pomniejszeniem wydatkow w danym wniosku, préba dokumentow zostanie pogtebiona do
100% w odniesieniu do kategorii (rodzaju) wydatku, w ktorej zidentyfikowano nieprawidtowosé.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz nieprawidtowoS¢ moze dotyczy¢ réwniez
wczeshiejszych wnioskow o ptatnosé, nalezy rozwazy¢ kontrole wskazanej grupy wydatkéw
rozliczonych wczesniej.
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Jezeli stwierdzone zostang jedynie btedy stanowigce uchybienia i nie wplywajgce na wartosc
wydatkow kwalifikowalnych, woéwczas nie zwieksza sie proby.W przypadku odbywania
podrézy stuzbowej w tym samym celu przez kilka oséb, mozliwa jest weryfikacja dokumentacji
zwigzanej z delegacjg wszystkich lub kilku uczestnikow podrézy.

Glowne zatozenia metodyki weryfikacji wnioskéw o ptatnosé w ramach OP X RPO WP

2014-2020

Populacja (krétki opis)

Préba dokumentéw jest wybierana w trakcie
weryfikacji kazdego wniosku o ptatnosc. Z uwagi na
kategorie wydatkéw specyficzne dla projektow w
ramach X Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna
(m.in. wynagrodzenia, delegacije, szkolenial
pracownikédw i beneficjentow, koszty promocji
programu, ocena ekspercka, analizy, badania i
ekspertyzy, koszty organizacyjne, techniczne i
administracyjne) a takze z wuwagi na ich
powtarzalnos¢ oraz w duzej mierze jednorodnosé —
dobor préby wydatkéow nie nastepuje w oparciu o
analize ryzyka lecz na podstawie osadu
eksperckiego oraz doboru losowego.

Dobér proby

TAK

Minimalna wielkos¢ préoby (%)

5% pozycji wydatkdw (minimum 3 pozycje
wydatkow wskazanych we wniosku o ptatnos¢)

Metoda doboru proby: Udziat w probie (%)

¢ Na podstawie ryzyka NIE _

e Dobor losowy TAK 10% (minimum  jedna
pozycja)

e Ocena ekspercka TAK 90%

e Inny (jaki?) NIE _
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Metodyka doboru proby projektow do kontroli na miejscu

W roku obrachunkowym 2021/2022 kontroli na miejscu zostanie poddanych 100% projektow
realizowanych w ramach osi priorytetowej X, zgodnie z zapisami rozdziatu ,Proba projektow
do kontroli w ramach X osi priorytetowej RPK”.

Ponadto w przypadku projektow zawierajgcych koszty wynagrodzen przeprowadzone zostang
kontrole posrednie przy zaangazowaniu minimum 50% $rodkow z EFS.

W przypadku pozostatych typdw projektéw fakultatywnie dopuszcza sie kontrole w trakcie
realizacji, bez wzgledu na zaangazowanie $rodkéw finansowych badz ilosci
przeprowadzonych postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego.

Kontrole fakultatywne w trakcie realizacji moga dotyczyé tylko czesci merytoryczno —
technicznej, czesci finansowej lub obu czesci fgcznie.

Gléwne zalozenia metodyki kontroli projektéw w ramach OP X RPO WP 2014-2020

Populacja (krétki opis) Projekty realizowane w ramach OP X
Dobér proby NIE — kontroli podlega 100% projektéw
Minimalna wielkos$¢ préby (%) N/D
Metoda doboru préby Udziat w probie (%)
e na podstawie ryzyka NIE -
e dobdr losowy NIE -
e ocena ekspercka NIE -
e inny (jaki?) NIE -

Metodyka doboru préby projektéw do kontroli trwatosci

Kontrola trwatosci projektow przeprowadzana jest co do zasady po uptywie potowy okresu

trwatosci i nie pozniej niz w ostatnim roku obowigzywania zachowania trwatosci projektu,

o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r., na prébie projektéw po zakohczeniu ich realizacji przez beneficjenta, ktére

sg w trakcie piecioletniego okresu trwatosci,

Kontrola trwato$ci polega w szczegodlnosci na sprawdzeniu wystepowania okolicznosci

wskazanych w art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r. Zakres kontroli trwato$ci, prowadzonej na miejscu realizacji projektu

moze obejmowac sprawdzenie w szczegolnosci:

— zachowania wskaznikéw rezultatu,

— istnienia inwestycji / towaréw zakupionych / wytworzonych w ramach realizacji projektu
i sfinansowanych ze srodkéw RPO WP 2014-2020 (jesli dotyczy),

— sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.),

— istnienia wymaganych elementéw promocyjnych oraz zachowanie wymogow dotyczgcych
promocji projektu (zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informaciji i promocji),
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— kwalifikowalnosci podatku od towarow i ustug — VAT (jezeli dotyczy), uzyskania przez
beneficjenta przychodéw/dochodéow w zwigzku ze zrealizowanym projektem oraz ich
wptywu na wysoko$¢ otrzymanego dofinansowania (jezeli dotyczy).

Préba projektow do kontroli trwatosci

Z uwagi na specyfike projektéw pomocy technicznej realizowanych w ramach osi priorytetowej
X RPO WP 2014-2020 oraz warunek obligatoryjnego przeprowadzenia kontroli na miejscu na
zakonczenie realizacji projektu, z ogoétu kontroli zachowania trwatosci projektéw zostang
wytaczone projekty o charakterze nieinwestycyjnym.

Ponadto liczba przeprowadzonych kontroli trwatosci uwzglednienia zatozenie dotyczace
kontroli na miejscu na zakonczenie realizacji projektu, po ztozeniu przez beneficjenta wniosku
o ptatnos¢ koncowa, przed akceptacjg tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.

W zwigzku z tym, Ze kontrola trwatosci w ramach X osi priorytetowej bedzie odbywata sie po
uptywie co najmniej potowy okresu trwatosci Projektéw, w roku obrachunkowym 2021/2022 r.
kontroli trwatosci podlegaty beda dwa projekty.

Glowne zalozenia metodyki kontroli zachowania trwatosci w ramach OP X RPO WP
2014-2020

Projekty o charakterze inwestycyjnym
Populacja (krétki opis) realizowane w ramach OP X, w przypadku
ktérych uptyneto potowe okresu trwatosci
Dobér préby _NIE - k(_)ntroli podlega 100% projektow
inwestycyjnych
Minimalna wielko$¢ proby (%) N/D
Metoda doboru préby Udziat w probie (%)
e na podstawie ryzyka NIE -
e dobdr losowy NIE -
e ocena ekspercka NIE -
e inny (jaki?) NIE -
1.6 Prognoza co do koniecznosci prowadzenia, czestotliwosci i obszaréw

przeprowadzania kontroli doraznej w roku obrachunkowym 2021/2022

Kontrole dorazne projektéw (ad hoc) przeprowadzane przez 1Z RPO WP oraz IP WUP
wykonywane bedg poza RPK.

Intensywnos¢ kontroli doraznych bedzie zalezata od postepu realizacji RPO WP 2014-2020
oraz czestotliwosci wystepowania przestanek przeprowadzenia takich kontroli. W ramach
obowigzkow wynikajgcych z systemu zarzadzania i kontroli IZ RPO oraz IP WUP ma prawo
do przeprowadzenia kontroli doraznych w szczegdlnosci w przypadku:

— uzasadnionego podejrzenia wystgpienia naruszenia/nieprawidtowosci lub otrzymania
informaciji z instytucji zewnetrznych o wystgpieniu naruszenia. W trakcie kontroli dorazne;j
weryfikacji podlegajg - co do zasady — dokumenty scisle zwigzane z charakterem
wykrytej/podejrzewanej nieprawidtowosci,

— koniecznoéci sprawdzenia wdrozenia przez beneficienta zalecen zawartych
w wystgpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzajgca). W przypadku kontroli
sprawdzajgcej do weryfikacji na miejscu dobiera sie dokumenty z wczesniejszych kontroli
oraz informacje/dokumenty pokontrolne,
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— wykrycia istotnych naruszen w trakcie przeprowadzonej kontroli posredniej projektu
(. przekraczajgcych 2% przyznanego dofinansowania z EFRR, ktére mogg wystgpic
réwniez w kolejnych wnioskach o ptatnos¢); w takim przypadku — co do zasady — kontroli
mogg podlega¢ kolejne wnioski o ptatnos¢ ztozone w ramach tego samego roku

obrachunkowego,
— podejrzenia wystgpienia naduzyc¢ finansowych, przekazywanych przez
IK UP.

Whyniki analizy gtéwnych czynnikéw ryzyka (ij. lista projektéw uszeregowanych wg poziomu
ryzyka sporzadzona na potrzeby doboru préby do kontroli na miejscu) mogg zostaé
wykorzystane jako jeden z elementoéw uzasadniajgcych przeprowadzenie kontroli doraznych .

Sposob postepowania w zwigzku z epidemia COVID 19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawg z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
wstrzymane zostang kontrole dorazne. Jezeli zgtoszony zostanie projekt o wysokim stopniu
ryzyka, ktory budzi powazne watpliwosci co do prawidtowosci jego realizacji, wymaga
natychmiastowej interwencji Wydziatu Kontroli EFS w trybie kontroli doraznej, kazdy projekt
bedzie indywidualnie rozpatrywany. Jezeli zostanie podjeta decyzja o koniecznosSci
przeprowadzenia kontroli, zostanie ona dokonana wytgcznie w trybie zdalnym, opierajac sie
jedynie na dokumentach przestanych przez Beneficjenta w SL2014. Jezeli w wyniku
przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym instytucja kontrolujgca jest w stanie potwierdzic¢
kwalifikowalno$¢ wydatkéw, kontrola na tym etapie zostaje uznana za zakonczong. Kontrola
na miejscu prowadzona jest wowczas, gdy w wyniku przeprowadzenia kontroli w trybie
zdalnym nadal istniejg przestanki do jej przeprowadzenia (izn. instytucja kontrolujgca
nie jest w stanie potwierdzi¢ kwalifikowalnosci wydatkow wytgcznie na podstawie kontroli
dokumentacji i dla uzyskania pewnosci, ze wydatki sg kwalifikowalne uznaje, ze istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta) Jezeli z
uwagi na stan zagrozenia lub zwigzane z nim okolicznosci majgce wptyw na Beneficjenta
niemozliwe bedzie dokonanie kontroli na miejscu, kontrola zostanie uznana za zakonczong
tylko w oparciu o badanie dokumentacji w trybie zdalnym.

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o podjeciu kontroli doraznej bierze sie pod uwage
réwniez dane o podejrzeniach naduzy¢ finansowych przekazywane przez IK UP, zgodnie z
podpisanym Porozumieniem o wspotpracy pomiedzy Ministrem Rozwoju i Finanséw a
Prokuratorem Krajowym w zakresie przekazywania informacji o toczgcych sie oraz
zakonczonych postepowaniach, ktérych przedmiotem sg projekty realizowane przy
wspotudziale srodkow europejskich.
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2.

PLAN KONTROLI SYSTEMOWYCH

Czas Liczebnos¢é

Miesiac/k | Instytucja Instytucja Kontrolowane Informacije
wartat kontrolujgca | kontrolowana procesy

trwania zespotu

kontroli kontrolujgcego dodatkowe

kwartat IZRPOWP | IP WUP cji wydanych w 6-12 os6b
2022r. ramach

Kontrolg  zostanie
objety obszar
dotyczgcy

weryfikaciji stanu
wdrozenia

rekomendacji z
poprzednich kontroli
systemowych oraz
stanu wdrozenia Kontrola

n zalecen/rekomenda | g9_120 zdalna/koresp
dni ondencyjna na

wczesniejszych dokumentach

kontroli
prowadzonych
przez  uprawnione
do tego instytucje
(IA, NIK, PUW itp.)
dotyczgce systemu
realizacji RPO WP
2014-2020

Procesy zwigzane z
realizacjg przez IP

T zadafh Kontrola

Il kwartat zdalna/koresp
2022r.

IZ RPO WP IP ZIT powierzonych  na | 21-30dni | 6-12 osdb
podstawie
wiasciwego
porozumienia.

ondencyjna na
dokumentach

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka potwierdzona zostata zasadnosc¢ odstgpienia przez
IZ RPO WP 2014-2020 od objecia w roku obrachunkowym 2021/2022 kontrolg systemowg
wszystkich proceséw realizowanych przez IP WUP, powierzonych na mocy Porozumienia w
sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2015r. (ze zm.).

W toku analizy ryzyka wzieto pod uwage nastepujgce czynniki:

1)

2)

Zapisy procedury IW 1Z RPO WP nr 8.1 Kontrole systemowe prowadzone w IP
przesadzajgce o tym, ze w dwdch pierwszych latach obrachunkowych realizacji RPO WP
2014-2020 (tj. 2015/2016 i 2016/2017) kontrole systemowe zostang przeprowadzone w
peinym zakresie. Wymaga podkre$lenia, ze trzy pierwsze kontrole systemowe
przeprowadzone w IP WUP, tj. w latach obrachunkowych 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 objety wszystkie zadania powierzone |IP WUP zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
wdrozeniowe;.

Uprzednig realizacje kontroli w danym obszarze, z uwzglednieniem wynikow tej kontroli.
Wyniki kontroli systemowej w roku obrachunkowym 2020/2021 oraz w latach poprzednich
potwierdzajg zasadnos¢ odstgpienia od kontroli czesci obszaréw z uwagi na brak uchybien
o wysokiej istotnosci. Jednoczesnie, ustalenia powziete w toku kontroli systemowej
przeprowadzonej w roku obrachunkowym 2020/2021 majg charakter uchybien
proceduralnych o charakterze powtarzalnym, kiére nie wptywaja na ryzyko
nieprawidtowego wydatkowania srodkéw w ramach RPO WP 2014-2020.
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3) Profesjonalng opinie kierownictwa DRP, zgodnie z ktérg dotychczasowy przebieg realizaciji
zadan Instytucji Posredniczgcej przez Wojewoddzki Urzad Pracy w Rzeszowie pozwala na
sklasyfikowanie jako niskiego ryzyka nieprawidtowego wdrazania przez IP WUP proceséw
zwigzanych z wyborem projektéw do dofinansowania, rozpatrywaniem protestéw od
dokonanej oceny na rozliczanie projektow i dokonywanie ptatnosci na rzecz beneficjentow,
poswiadczanie i deklarowanie wydatkéw oraz kontrole i wykrywanie nieprawidtowosci.

4) Ryzyko zwigzane z realizacjg poszczegoélnych proceséw, w tym m.in. w szczegodlnosci:
zaawansowanie realizacji wdrazanych zadahn przez IP WUP, brak istotnych zmian
procedur w danym obszarze oraz innych dokumentdéw o charakterze systemowym, w tym
ustaw oraz wytycznych.

5) Brak zalecen o wysokiej istotnosci w ramach audytu systemu zarzgdzania i kontroli
RPO WP 2014-2020 za rok obrachunkowy 2020/2021. System zarzadzania i kontroli
funkcjonujgcy w ramach IP WUP zostat oceniony jako 1 - system funkcjonuje prawidtowo,
nie sg potrzebne zadne lub potrzebne s3g tylko niewielkie usprawnienia.

Majgc na uwadze analize powyzszych czynnikow ryzyka, nalezy wskaza¢ na niski stopien
ekspozycji na ryzyko zwigzane z realizacjg zadan IP WUP w obszarze wyboru projektéw do
dofinansowania zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 125 ust. 3 rozporzgdzenia ogdlnego
oraz Rozdziale 13 ustawy wdrozeniowej, wykonywania obowigzkow dotyczacych procedury
odwotawczej, o ktérych mowa w art. 56 ust. 2 ustawy wdrozeniowej, monitorowania postepu
rzeczowego i finansowego oraz sprawozdawania do 1Z RPO WP.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie powyzszej analizy do kontroli zostat wyznaczony
obszar dotyczgcy weryfikacji stanu wdrozenia rekomendacji z poprzednich kontroli
systemowych oraz stanu wdrozenia zalecen/rekomendacji wydanych w ramach
wczeséniejszych kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje (1A, NIK, PUW
itp.) dotyczgce systemu realizacji RPO WP 2014-2020.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
MFiPR zawiesito czesciowo stosowanie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie
kontroli realizacji programoéw operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3) z dnia 17 wrzes$nia
2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/17(03)]. Majgc na uwadze, ze zawieszenie objeto réwniez
obowigzek prowadzenia kontroli systemowej, co do zasady, w siedzibie instytucji
kontrolowanej (Rozdziat 4 pkt 7 Wytycznych) - kontrola systemowa w IP WUP i IP ZIT zostanie
przeprowadzona na dokumentach/w trybie korespondencyjno-zdalnym.

W systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
2014-2020 brak jest Instytucji Wdrazajacej, ktérej powierzona by byta realizacja czesci zadan
IP WUP. W zwigzku z powyzszym IP WUP nie przeprowadza kontroli systemowych. Zadania
te realizowane sg przez IZ RPO WP w stosunku do IP WUP. Niemniej jednak, w przypadku
Umowy o finansowaniu, o ktérej mowa w art. 38 ust. 7 lit. a Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiajgcego wspdlne
przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 , kontrole
bedg przeprowadzane przez IP WUP. Kontrole te, bedg przeprowadzane w miejscu realizacji
projektu w oparciu o wtasciwe zapisy ,Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programow
operacyjnych na lata 2014-2020”, Rozdziat 6 — Kontrola instrumentéw finansowych. Zakres
merytoryczny kontroli, czestotliwosc¢ ich przeprowadzania bedg réwniez odpowiadac zapisom
ww. Wytycznych. Przebieg kontroli bedzie miat charakter kontroli na miejscu standardowych

projektow.

2.1 Plan kontroli uméw o finansowaniu

. . Czas Liczebnos¢ .
. Instytucja Instytucja Kontrolowane . Informacje
Miesigc/kwartat . trwania | zespotu
kontrolujgca kontrolowana procesy ) . dodatkowe
kontroli | kontrolujgcego
Kontrola
zgodnosci
T
Gospodarstwa proJ
. umowg o
Krajowego ) .
; finansowaniu w
tytut projektu: tvm  zaodnosé
_Wdrazanie oy erac'ig Kgqtrola na
Instrumentéw w?/bierja nych mle(jjs%g w
Finansowych w . . sie Z'_ '_e
Hkwartal 20221 | 17 rpowP | Dziataniu 14 dmoa. "é’sr’:fi“c'a z (Trzln 3 | 2.8 0s6b beneficjenta
Wsparcie  MSP, zasjtil)syowanie o rednikow
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3. WARUNKI KONTROLI PROJEKTOW

3.1. Proba projektow do kontroli w ramach RPO WP 2014-2020 w roku obrachunkowym
2021/2022

3.1.1.Préba projektéow do kontroli w ramach osi priorytetowych I-VI

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegolnosci

nastepujgce kontrole:

— weryfikacja wnioskow o dofinansowanie — 100% wnioskow — kontrola na dokumentach,

— weryfikacja na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie/podjecia uchwatly Zarzadu
Wojewddztwa w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego oraz ewentualnych zmian
— 100% wnioskow,

— kontrola wnioskéw o ptatnosé — 100% projektow — kontrola na dokumentach’,

— weryfikacja sprawozdan/informacji przekazywanych za pomocg SL2014 sporzgdzanych
przez beneficjenta realizujgcego projekt w ramach instrumentéw finansowych — 100%
sprawozdan

— weryfikacja zamowien publicznych — kontrola na dokumentach w zakresie:

e zamowien publicznych o wartosci szacunkowej powyzej 50 000 zi/30 000™ euro
w zakresie wystepowania podstawowych naruszen ustawy Pzp i Wytycznych™, przed
zadeklarowaniem wydatkbw do KE, w sytuacji niestwierdzenia nieprawidtowosci
w wyniku przeprowadzonych weryfikacji (co najmniej 2 kolejnych zamowien)
dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od przeprowadzania kolejnych weryfikacji
zamowien w ramach projektu (odstgpienie nie dotyczy zamodwienia o najwiekszej
wartosci dofinansowania z EFRR w projekcie). W przypadku projektow, w realizaciji
ktorych uczestniczy kilka lub wiecej podmiotéw, ww. warunki odstgpienia od
przeprowadzania weryfikacji kolejnych zamoéwien stosuje sie do kazdego podmiotu
bedacego odrebnym zamawiajgcych (odstgpienie nie dotyczy zamodwienia o
najwiekszej wartosci dofinansowania z EFRR sposréd zamowien udzielanych przez
dany podmiot) — 100% zamowien,

e zachowania zasady przejrzystosci przy udzielaniu zamowien publicznych o wartosci
szacunkowej od 20 000 zt do 50 000 zt/30 000 euro** na etapie weryfikacji wnioskow
o ptatno$é — 100% zamowien™,

o obligatoryjna weryfikacja zamoéwien publicznych o wartoéci szacunkowej od 20 000 zt
do 30 000 euro w zakresie wystepowania podstawowych naruszen Wytycznych**
przed zadeklarowaniem wydatkéw do KE (dotyczy tylko osi llI-VI RPO WP 2014-2020)
— 5% zamdéwien ujetych we wnioskach o ptatnos¢ w kazdym miesigcu,

* Kontrola dokumentéw wnioskow o ptatnosc¢ dla projektéw realizowanych ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020
dziatanie 1.2 - Badania przemystowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia, typ Prace B+R bedzie realizowana na probie
zgodnie z opisang w RPK metodologig.

™ Kwota progowa 50 000 zf dotyczy zaméwien z projektow dofinansowanych w ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020.
W przypadku zaméwien z projektéw dofinansowanych w ramach osi priorytetowych 1I-VI RPO WP kwota progowa wynosi

30 000 euro.

- Wytyczne Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zaméwien wspéftfinansowanych ze $rodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy prawo
zamowien publicznych / Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

W przypadku projektéw realizowanych w ramach dziatania 1.2 - Badania przemystfowe, prace rozwojowe oraz ich wdrozenia,
typ Prace B+R weryfikacji zaméwieri bedg podlegac¢ wydatki, ktére zostang wybrane do préby zgodnie z opisang w RPK
metodologig.
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— kontrole na miejscu w trakcie realizacji projektéw — kontrola na prébie projektéw wytonionej
w oparciu o analize gtownych czynnikow ryzyka oraz metode losowg Iub
w przypadku projektéw pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli posredniej,

— kontrole po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncows - kontrola na prébie projektéw wytonionej
w oparciu o analize gtéwnych czynnikébw ryzyka oraz metode losowg Ilub
w przypadku projektéw pozakonkursowych/wieloletnich po spetnieniu warunkéw do
przeprowadzenia kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnos¢ koncowa,

— wykrywanie nieprawidtowosci — 100% projektow — co do zasady kontrola na dokumentach.
W przypadku wystgpienia watpliwosci dot. kwalifikacji nieprawidtowosci istnieje mozliwosc
przeprowadzenia kontroli dorazne;.

W ramach osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020 w przypadku projektéw wybranych w trybach
konkursowych_kontrolg na miejscu zostanie objetych minimum 10% populacji, w tym liczba
projektéw wybranych w trybie losowym w danym roku obrachunkowym ksztattowac sie bedzie
w granicach 25%-33% ogolnej liczby projektow wybranych do kontroli (przy zatozeniach
minimalnych co do liczby projektéw typowanych metodg losowg — minimum 1 projekt w kazdej
aktualizaciji listy projektéw uszeregowanych wg czynnikow ryzyka).

W ramach osi priorytetowych 11-VI RPO WP 2014-2020, kontrolg na miejscu zostanie objetych
nie wiecej niz 10 % populacji w przypadku projektow wybranych do dofinansowania w trybach
konkursowych, a takze projektbw o mniejszej wartoéci wybranych w trybach
pozakonkursowych (ktérych wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie
o dofinansowanie/aneksie do umowy nie przekracza 10 min zt) — co do zasady przeprowadza
sie kontrole posrednig a dobdr projektéw do proby nastepuje w wyniku przeprowadzenia
analizy ryzyka oraz proby losowej, jak rowniez wszystkie projekty, ktore zostaty wybrane
w trybach pozakonkursowych, ktérych realizacja trwa diuzej niz 12 miesiecy i jednoczes$nie
wartos¢ dofinansowania z EFRR zapisana w umowie o dofinansowanie (umowy
o dofinansowanie/aneksie do umowy) przekracza 10 min zt - bedg poddawane obligatoryjne;j
kontroli na miejscu w trakcie ich realizacji (kontrola posrednia) oraz ewentualnej kolejnej
kontroli na miejscu w sytuacji stwierdzenia w trakcie uprzedniej kontroli posredniej
nieprawidlowosci dot. rzeczowej realizacji projektu, ktorych wartoS¢ przekracza
2% przyznanego dofinansowania z EFRR i mogg one wystgpi¢ w kolejnych wnioskach
o ptatnosc.

tacznie zostanie przeprowadzonych nie wiecej niz 30 kontroli na miejscu realizacji projektow,
bez wzgledu na tryb wyboru do kontroli (obejmuje réwniez Kkontrole projektow
pozakonkursowych, zachowania trwatosci i kontrole dorazne). Liczba projektéw wybieranych
metodg losowg bedzie ksztattowaé sie w granicach 25 - 33 % ogolnej liczby projektow
wytypowanych do kontroli w danym kwartale/potroczu (przy zatozeniach minimalnych co do
liczby projektow typowanych metodg losowg — min. 1 projekt w danym kwartale lub 2 projekty
W potroczu oraz stosujgc zaokraglenia liczby kontroli wybieranych metodg losowg do petnych
liczb w dét).
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W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje sie realizacji ,duzych projektow” w rozumieniu
Art. 100 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r., w zwigzku z powyzszym niniejszy RPK nie zawiera chronologicznego uktadu
kontroli takich projektow.

Zaprezentowanie chronologicznego uktadu kontroli pozostatych projektow w roku
obrachunkowym 2021/2022 r. (j. nie spetniajgcych wymogow okreslonych w Art. 100
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.) w ramach RPO WP 2014-2020 jest niemozliwe ze wzgledu na to, iz
gtbwnym czynnikiem majgcym wptyw na dziatania podejmowane w ramach systemu
zarzadzania i kontroli jest osiggniecie odpowiedniego  stopnia realizacji projektow,
umozliwiajgcego przeprowadzenie kontroli. Listy projektow uszeregowanych wg poziomu
ryzyka, co do zasady aktualizowane bedg w cyklach kwartalnych (osie priorytetowe I-VI RPO
WP 2014-2020), nie rzadziej jednak niz w cyklach potrocznych (np. w sytuacji
wystgpienia/utrzymywania sie zagrozenia epidemicznego — dotyczy osi priorytetowych II-VI
RPO WP 2014-2020). Istnieje takze mozliwos$¢ czestszej aktualizacji ww. listy w sytuacji
znaczacych zmian w populacji projektow (dotyczy osi priorytetowej | RPO WP 2014-2020).

3.1.2. Préba projektow do kontroli w ramach osi priorytetowych VII-I1X

3.1.2.1 Préba projektéow do kontroli na dokumentach:
— préba projektow do kontroli na dokumentach,
— proba projektéw do kontroli na miejscu.

IP WUP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegolnosci

nastepujgce kontrole:

— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskow,

— kontrola wnioskow o ptatnos¢ — 100% projektow (zatozenia odnosnie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o pfatno$é zostaty przedstawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu),

— kontrola na zakonczenie realizacji projektu (kontrole kompletnoéci dokumentaciji) — 100%
projektow.

3.1.2.2 Préba projektéw do kontroli na miejscu

tgcznie zostanie przeprowadzonych minimum 20% kontroli na miejscu realizacji projektow bez
wzgledu na tryb wyboru préby. Liczba projektéw wybieranych metodg losowg bedzie sie
ksztattowa¢ na poziomie maksymalnie 25% (lub mniej) liczby wszystkich projektéw
podlegajgcych kontroli na miejscu. Liczba ta bedzie bezposrednio zalezna od tgcznej ilosci
projektéw podlegajgcych kontroli na miejscu w ramach dziatania. Szczegétowe zatozenia
dotyczace doboru préby projektéw zostaty przedstawione w rozdziale 1.5 niniejszego
dokumentu.
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Sposob postepowania w zwigzku z epidemig COVID 19

Dziatajgc w zwigzku z Ustawag z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 z
uwagi na zagrozenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mozliwe jest
niewykonanie zaktadanego poziomu kontroli na poziomie 20%.

3.1.3.Préba projektéow do kontroli w ramach osi priorytetowej X

Préba projektéw do kontroli na dokumentach

IZ RPO WP planuje przeprowadza¢ w roku obrachunkowym 2021/2022 w szczegolnosci
nastepujgce kontrole:
— weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie — 100% wnioskow,
— kontrola wnioskéw o ptatnosé — 100% projektow (zatozenia odnos$nie metodyki doboru
préby dokumentéw do weryfikacji wraz z wnioskiem o ptatno$é zostaty przestawione
w rozdziale 1.5 niniejszego dokumentu).

Préba projektéw do kontroli na miejscu

Kontrola projektow pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 bedzie miata charakter kontroli

na miejscu. Kontrola projektéw na miejscu jest formg weryfikacji wydatkéw potwierdzajaca,

ze wspoffinansowane towary i ustugi zostaly dostarczone, wydatki zadeklarowane przez
beneficjentéw na operacje zostaty rzeczywiscie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna

Zz zasadami wspolnotowymi i krajowymi oraz kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji

zwigzanej z realizacja projektu ze szczegolnym uwzglednieniem:

— dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikowalnosé, prawidtowosé i faktycznosé
poniesionych wydatkéw — kontroli podlega 100% projektow w ramach pomocy
technicznej z tym, ze w przypadku projektu zawierajgcego koszty wynagrodzen kontrolg
wydatkéw kwalifikowanych dotyczgcych wynagrodzen zostanie objetych minimum 10%
tych wydatkéw. Dobér préby odbywac sie bedzie z zastosowaniem techniki losowej,
tj. prosty dobdr losowy z zastosowaniem funkcji losowania programu Excel/tablica,
np. funkcji LOS(). W informacji pokontrolnej zawiera sie informacje o sposobie doboru
préby.

Do proby losowej w wysokosci min. 10% nalezy wybra¢ wydatki kwalifikowane dot.
wynagrodzeh proporcjonalnie z kazdego miesigca objetego Projektem.

W ramach kontroli merytoryczno-technicznej kontrolujgcy majg obowigzek objecia kontrolg
dokumenty potwierdzajgce zaangazowanie i prawidtowe finasowanie pracownikéw,
ktérych wydatki dotyczgce wynagrodzen zostaty wybrane w ramach préby losowej w
wysokosci min. 10%.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci majgce skutki finansowe proba dokumentéw
finansowo - ksiegowych podlegajacych kontroli zostanie powiekszona do 100% wydatkow
w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowosci. W projektach zawierajgcych koszty
wynagrodzen ekspertow oraz w projektach  zawierajgcych koszty zwigzane
z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow Urzedu, kontroli podlega min. 10% poniesionych
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wydatkéw. W pozostatych typach projektdw kontroli podlega min. 30% poniesionych
wydatkéw. W przypadku wykrycia nieprawidiowosci majgce skutki finansowe préba
dokumentéw finansowo - ksiegowych podlegajgcych kontroli zostanie powiekszona do
100% wydatkéw w zakresie w jakim stwierdzono nieprawidtowo$ci.

— przestrzegania przepisow oraz procedur dotyczacych udzielenia zamoéwien
publicznych - kontroli podlega 100% projektow;

— sprawdzenia zgodnosci realizacji projektu z zasadami udzielania pomocy
publicznej, polityka ochrony srodowiska i rownosci szans - kontroli podlega 100%
projektow;

— faktycznego dostarczenia lub wykonania wspéifinansowanych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych - kontroli podlega 100% projektow. W przypadku projektéw
zwigzanych z zakupem wyposazenia dopuszcza sie ich weryfikacje na probie. Wéwczas
kontrolg zostanie objete minimum 10% zakupionego wyposazenia stosujgc metode doboru
losowego, np. funkcji LOS;

— zgodnosci realizacji projektu z przyjetym harmonogramem oraz ustalenie
faktycznego, rzeczowego i finansowego zaawansowania projektu w poréwnaniu ze
stanem deklarowanym w dokumentach — kontroli podlega 100% projektéw;

— autentycznosci dokumentéw przedstawianych przez beneficjenta — kontroli podlega
100% projektow;

— wypetnienia obowigzkéw dotyczacych informacji i promocji oraz archiwizacji
dokumentéw — kontroli podlega 100% projektow.

Préba projektéow do kontroli trwatosci

W zwigzku z tym, ze kontrola trwatosci w ramach X osi priorytetowej bedzie odbywata sie po
uptywie co najmniej potowy okresu trwatosci projektow, w roku obrachunkowym 2021/2022,
kontroli trwatosci podlegaty beda dwa projekty.

3.2. Dzialania kontrolne planowane do zlecenia podmiotom zewnetrznym

Na dzieh sporzgdzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg zlecenia dziatan
kontrolnych podmiotom zewnetrznym.

3.3. Fakultatywne procesy kontroli w ramach RPO WP 2014-2020

Na dzien sporzadzania niniejszego RPK, 1Z RPO WP oraz IP WUP nie planujg prowadzenia
proceséw kontroli fakultatywnych z punktu widzenia Wytycznych w zakresie kontroli realizaciji
programow operacyjnych na lata 2014-2020.

3.4. Kontrole krzyzowe
3.4.1.Kontrola krzyzowa RPO WP (KKP)

Celem KKP jest wykrywanie i eliminowanie podwojnego finansowania wydatkéw ponoszonych
przez beneficientébw w ramach wszystkich osi priorytetowych RPO WP 2014-2020.

W celu eliminacji ryzyka podwadjnego finansowania wydatkéw w ramach RPO WP 2014-2020
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 1Z RPO WP podejmuje nastepujgce dziatania:
— na etapie oceny formalnej wnioskdw o dofinansowanie dokonywana jest weryfikacja
ewentualnego wystgpienia podwdéjnego dofinansowania:
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1. nawydatku; lub
2. na zakresie rzeczowym projektu,
3. pomiedzy poszczegoélnymi/poddziataniami w obrebie RPO WP 2014-2020.
— na etapie kontraktacji beneficjent aktualizuje dane niezbedne do podpisania umowy
o dofinansowanie, w tym m.in. zrédta finansowania projektu.

KKP jest przeprowadzana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programéw
operacyjnych na lata 2014-2020. Komorkg odpowiedzialng za prowadzenie kontroli
krzyzowych w ramach RPO WP 2014-2020 jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentow
Regionalnego Programu Operacyjnego (DK - Ill) w Departamencie Kontroli. Zgodnie z
Wytycznymi  w  zakresie kontroli  realizacji programéw operacyjnych na lata
2014-2020 kontrola krzyzowa przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 15 dni roboczych
od zakonczenia kazdego kwartatu objetego kontrolg

Kontrola prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ w danym kwartale (pod
uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce zaliczke w ramach nierozwigzanych
uméw o dofinansowanie).

Probe do KKP stanowi 5% beneficjentéw, ktérzy majg zatwierdzony wniosek o ptatnosé
niezerowy oraz ktorzy ztozyli wnioski o ptatnos¢ w minimum dwaoch projektach w ramach RPO
WP 2014-2020. Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci préby bedg stanowi¢ beneficjenci
realizujgcy projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwdéjnego finansowania
wydatkow w projektach realizowanych w RPO WP 2014-2020.

Obszary ryzyka zostaly okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielko$¢ proby jest zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

3.4.2. Kontrola krzyzowa horyzontalna RPO WP z projektami PROW 14-20/ PO RYBY 14-
20 (KKH)

Celem KKH jest wykrywanie i eliminowanie podwdéjnego finansowania wydatkéw na podstawie
dokumentéw finansowo-ksiegowych przedktadanych réwnolegle w ramach RPO WP 2014-
2020 i PROW 14-20/ PO RYBY 14-20.

W celu wykrywania podwdjnego finansowania wydatkbw w ramach RPO WP 2014-2020
ponoszonych przez beneficjentéw przeprowadzana jest kontrola krzyzowa horyzontalna
z PROW 14-20/ PO RYBY 14-20 (KKH) zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji
programow operacyjnych na lata 2014-2020. Komérkg odpowiedzialng za prowadzenie KKH
jest Oddziat kontroli finansowej beneficjentéw Regionalnego Programu Operacyjnego (DK -
IIl) w Departamencie Kontroli.

Uzytkownik przeprowadzajgcy kontrole krzyzowg powinien mie¢ dostep do systemu
w ramach catego RPO WP 2014-2020 (bez wytgczen poszczegdlnych dziatan), tak aby miat
mozliwo$¢ wygenerowania kompletnych danych, a takze dostep do Centrum Kontroli
KrzyZzowych.

KKH przeprowadzana jest raz na kwartat, w terminie 25 dni roboczych od zakohczenia
kazdego kwartatu objetego kontrola.
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KKH prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ w danym kwartale (pod
uwage brane sg wnioski o refundacje badz rozliczajgce zaliczke w ramach nierozwigzanych
umow o dofinansowanie).

Probe do KKH stanowi 5% beneficjentow jednoczesnie realizujgcych projekt w ramach RPO
WP 2014-2020 oraz w PROW 14-20/PO RYBY 14-20 (zostat zatwierdzony wniosek
o refundacje lub rozliczajgcy zaliczke).

Nie mniej niz potowe minimalnej wielkosci préby bedg stanowi¢ beneficjenci realizujgcy
projekty w obszarach ryzyka ujetych w analizie ryzyka podwdjnego finansowania wydatkow.
Obszary ryzyka zostaty okreslone w zatgczniku nr 8.19 Opis metodologii prowadzenia kontroli
krzyzowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 do IW IZ RPO WP.

Natomiast pozostata wielko$¢ proby zostanie zapewniona poprzez przeprowadzenie doboru
losowego.

KKH w ramach X osi priorytetowej (Pomoc techniczna) bedzie przeprowadzana obligatoryjnie
w ramach kontroli planowej na miejscu (w ramach X osi priorytetowej kontroli na miejscu
poddawanych jest 100% projektow).

77



WYKAZ SKROTOW

Departament Budzetu i Finansow w Urzedzie Marszatkowskim
DBF L . .
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
BC Biuro Certyfikacji wydatkéw RPO 2014-2020
DK Departament Kontroli w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych Regionalnego
DPI Programu Operacyjnego w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
DRP Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Wspierania Przedsiebiorczosci w Urzedzie Marszatkowskim
DWP L . .
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Instytucja Posredniczgca w realizacji Regionalnego Programu
IP WUP Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktorej
funkcje petni Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instytucja Posredniczaca z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane
P ZIT Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ktorej funkcje petni
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
IP RPO WP instytucje  posredniczace w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
IW IP WUP Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji RPO WP 2014-2020
IW 1Z RPO WP Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WP
IZ RPO WP Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
RPK Roczny Plan Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

RPO WP 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

SL2014

aplikacja gtéwna centralnego systemu teleinformatycznego

Stowarzyszenie ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
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5. ZALACZNIKI

5.1. Zestawienie czynnikow ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préby
projektéw do kontroli na miejscu — os$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

. Waga czynnika | Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. | Czynnik ryzyka ryzyka Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
l. Czynniki podmiotowe
- Jednostka sektora finansow Jednostka spoza sektora
1. Forma prawna beneficjenta 2 ) - ) ] .
publicznych finanséw publicznych

Il. Czynniki przedmiotowe

Whioskowana kwota dofinansowania projektu
ze srodkéw EFRR objeta biezgcym rocznym
2. zestawieniem wydatkow. 3 ponizej 0,5 min PLN 0d 0,5do 1,5 min PLN powyzej 1,5 min PLN
W analizie uwzglednia sie rowniez ztozone a
jeszcze nie zatwierdzone wnioski o ptatnosc.
Uprzednio przeprowadzone kontrole na
miejscu przez 1Z RPO WP u danego
beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjnej w ramach osi priorytetowej |

3+ |RPO WP 2014-2020. 3 21 wigcej 1 0
W analizie uwzglednia sie réwniez dane
dotyczgce projektow  realizowanych w
ramach RPO WP na lata 2007-2013.
Odnotowane uprzednio w przypadku danego
beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjne;j nieprawidtowosci dot. Stwierdzono Stwierdzono

4 realizacji projektéow w ramach RPO WP (nie 5 Nie stwierdzono nieprawidtowosci nieprawidtowosci

' dotyczy projektéw pomocy technicznej). nieprawidtowosci niepodlegajgce podlegajgce raportowaniu

W analizie uwzglednia sie rowniez dane raportowaniu do KE do KE

dotyczgce projektéw realizowanych w
ramach RPO WP na lata 2007-2013.
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5.2 Zestawienie czynnikow ryzyka, ktore beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru proby
projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020

, Waga_ Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. |Czynnik ryzyka czynnika Waga - 1 Waga - 2 Waga - 3
ryzyka
l. Czynniki podmiotowe
- Jednostka sektora Jednostka spoza sektora
1 Forma prawna beneficjenta* 2 i . . - : - )
inansow publicznych finanséw publicznych
Poprzednio przeprowadzone kontrole na
miejscu przez 1Z RPO WP u danego
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej
- w analizie uwzglednia sie rowniez dane
dotyczgce projektow realizowanych w ramach
RPO WP na lata 2007-2013**
2 Kazda kolejna kontrola przeprowadzona u|2 2 i wiecej 1 0
danego beneficjenta i/lub jego jednostki
organizacyjnej zmniejsza ryzyko
nieprawidtowej realizacji projektéw w ramach
RPO. W analizie uwzglednia sie réwniez dane
dotyczgce projektéw realizowanych w ramach
RPO WP na lata 2007-2013
Odnotowane uprzednio w przypadku danego
beneficjenta i/lub jego jednostki organizacyjnej
nieprawidtowosci dot. realizacji projektow w Stwierdzono Stwierdzono
3 ramach RPO WP (nie dotyczy projektéw 3 nieprawidtowosci nie | nieprawidtowosci
pomocy technicznej). W analizie uwzglednia podlegajagce podlegajgce raportowaniu
sie  rowniez dane  dotyczgce projektow raportowaniu do KE do KE
realizowanych w ramach RPO WP na lata
2007-2013 ***
Il. Czynniki przedmiotowe
4 Kwota dofinansowania ze srodkéw EFRR **** 3 powyzej Sredniej kwoty | kwoty wieksze niz 30%
dofinansowania do|ponad $rednig warto$é
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UWAGA: srednig kwote dofinansowania
oblicza sie na podstawie zawartych uméw o
dofinansowanie/wydanych decyzji o]
dofinansowanie projektow wiasnych. W

ponizej sredniej kwoty
dofinansowania ze
srodkbw EFRR w
ramach danego
poddziatania/
dziatania/osi

wartosci nie wiekszej niz
30 % ponad $rednig
kwote dofinansowania z
EFRR

w ramach danego
poddziatania/dziatania/osi

dofinansowania ze
srodkow EFRR w ramach
danego

poddziatania/dziatania/osi

przypadku matej liczby zawartych
umow/wydanych decyzji (tji. 5 lub mniej ) do
obliczenia sredniej kwoty dofinansowania ze
srodkéw EFRR mozna wykorzysta¢ kwoty z
uchwat ZWP w sprawie wyboru projektéw do
dofinansowania

5 | Czy dany projekt generuje dochéd?***** 2 - - tak

Okres realizacji projektu Projekt ktorego realizacja
trwa minimum 3 lata

Czy VAT w ramach projektu jest wydatkiem

kwalifikowanym *eeee 2 - - tak

*  Przykfadowe Zrodfo pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Wnioski o dofinansowanie projektow

**  Przykfadowe zrodfto pozyskiwania danych:— KSI SIMIK 07 — 13 — Modut — Kontrole oraz SL2014 - Modut - Kontrole

*** Przykfadowe zrodfo pozyskiwania danych: raporty i zestawienia nieprawidtowosci przekazywane do BC

**x%  Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: SL2014— Modut - Umowy o dofinansowanie lub Tabela warto$¢ umoéw i aneksow

*xxx Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie - pole D7

*rrxexkk - Okres realizacii projektu ustalany jest na podstawie SL2014 — Modut: Umowy/decyzje o dofinansowaniu (,Okres realizacji projektu od” i
»OKres realizacji projektu do”)

wrerrxx Przyktadowe Zrodfo pozyskiwania danych: wniosek o dofinansowanie — pole D2
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5.3 Zestawienie czynnikow ryzyka, ktore beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préby
projektéw do kontroli na miejscu — osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020

uczestnikéw do 300

Waga .
e Poziom ryzyka
Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka (obszaru - )
ryzyka) MALE SREDNIE DUZE
mnoznik pkt: 1 pkt: 3 pkt: 6
. s . od 1.500.000 PLN powyzej
1. WielkosS¢ projektu 0,20 do 1.500.000 PLN do 3.000.000 PLN 3.000.000 PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
2 IO ST G U TS SO e S 0,20 od 8 do 10 punktéw od 4 do7punktéow | od 1 do 3 punktow
(ocena w skali od 1 do 10)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
3. Data zakonczenia projektu (czas pozostaly do
zakonczenia 0,10 do 12 miesiecy - powyzej 12 miesiecy
projektu)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
LICZBA: LICZBA:
partnerow 0 - 1 partnerow powyzej 1
zadan realizowanych do 2 zadan realizowanych
powyzej 2
ustug zleconych na zewnatrz 0 ustug zleconych na
4. Ztozonosc¢ projektu 0,20 -1 - zewnatrz powyzej 1

uczestnikow
300
zintegrowany,
partnerski, hybrydowy ,
grantowy

powyzej

waga czynnika * poziom ryzyka

0,20

1,20
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5. Wartosé stwierdzonych wydatkow niekwalifikowalnych

0,10 Od 0 do 100.000,00 PLN zej 100. PLN
lub ich udziat w wartosci projektu ' ° ' powyzej 100.000,00
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
6. Liczba pozytywnie rozpatrzonych skargi/lub
potwierdzonych podejrzen oszustw finansowych w |0,10 nie wystepuje 1i powyzej
zwiazku z realizacjg projektéw danego beneficjenta
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
7. liczba rownolegle realizowanych przez beneficjenta . .
projektow w ramach RPO 0.10 dol powyzej 1
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,60
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5.4 Oceny ryzyka na potrzeby doboru préby do kontroli trwatosci na miejscu realizacji projektow — os$

priorytetowa | RPO WP

2014-2020
. Waga czynnika | Niskie ryzyko Srednie ryzyko Wysokie ryzyko
125 okt ryzyka Waga -1 Waga - 2 Waga - 3
Czynniki podmiotowe
1 Przeprowadzono kontrole na miejscu w4 Tak - Nie
trakcie realizacji projektu
2 Przeprowadzono kontrole na miejscu na |3 Tak - Nie
zakohczenie realizacji projektu
Czynniki przedmiotowe
3 Kwota dofinansowania projektow ze srodkow | 2 ponizej 2 min zt. od 2 min do 4 min zt. powyzej 4 min zt.
EFRR
4 3 Nie Tak

Kwalifikowalno$¢ podatku VAT
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5.5 Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktére beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru proby
projektéw do kontroli trwatosci - osie priorytetowe VII-IX RPO WP 2014-2020

Waga czynnika

Poziom ryzyka

Kluczowe czynniki (obszary) ryzyka E(;/E;Ii:)ru
Tl MALE SREDNIE DUZE
pkt: 1 pkt: 3 pkt: 6
1. Wielko$c¢ projektu od 1.500.000,01 PLN powyzej
0,10 do 1.500.000 PLN do 3.000.000 PLN 3.000.000 PLN
waga czynnika * poziom ryzyka 0,10 0,30 0,60
2. Wartosc¢ stwierdzonych wydatkow niekwalifikowalnych, w tym
stanowigcych nieprawidtowosci finansowe (stwierdzone
1 1 1 .
zarowno w trakcie weryfikacji wnioskow o ptatnos¢, jak | 0,20 Od 0 do 1 000,00 PLN CF):iN 000,01 do 10000,00 Powyzej 10 000,00 PLN
i kontroli na miejscu)
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
Ni
3. Kontrole/wizyty monitoringowe dotychczas przeprowadzone Przeprowadzono kontrole lub kcl)i troli przgggwadzor:ce)
przez IP w ramach projektu 0,20 kontll'olq,f i wizyte | -- przeprowadzono  wizyty
monitoringowg oo .
monitoringowe;j
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 - 1,20
4. Wyniki dotychczasowych kontroli/wizyt monitoringowych Nie stwierdzono uchybien | Stwierdzono uchybienia, | Stwierdzono
przeprowadzonych przez IP w ramach projektu 0,20 i nieprawidtowosci nie stwierdzono | nieprawidtowosci lub
nieprawidtowosci uchybienia
i nieprawidtowosci
waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20
5. Rodzaj Beneficjenta 010 Jednostka samorzadu | Inna jednostka sektora | Podmiot spoza sektora

terytorialnego

finanséw publicznych—

finanséw publicznych

waga czynnika * poziom ryzyka

0,10

0,30

0,60
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6. Termin zakonczenia trwatosci projektu IIl'i IV kwartat obowigzujgcego

RPK

Il kwartat obowigzujgcego
RPK

| kwartat obowigzujacego
RPK

0,20

waga czynnika * poziom ryzyka 0,20 0,60 1,20

5.6 Wzér listy projektéow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préoby projektéw do

kontroli na miejscu — os priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)

Odnotowane
uprzednio w
Uprzednio przypadku
przeprowadz danego
Whnioskowan one kontrole beneficjenta
a kwota na  miejscu i/lub jego
dofinansowa przez IZ RPO jednostki
nia prOJekltu WP u_d_anego organizacyjne Whnioskowan
ze $rodkow beneficjenta ] a kwota
Liczba EFRR objeta i/lub jego nieprawidtowo :
: L . . o dofinansowa
podmiot biezgcym jednostki SCi dot. L .
Nr Tytut | Nazwa Forma ow rocznym organizacyjne realizacji Ca{kow' IEY (i1, CY
Lp : . . ; - . e taliczba|ze srodkow |Uwa | NI
projek | projek |beneficje |prawna bioracyc zestawienie J- projektow  w unkté | EFRR obieta | ai P
" |tu tu nta beneficje h udziat m wydatkow. W  analizie ramach RPO P . . Jeta ) 9
. . w biezgcym
nta w W  analizie uwzglednia WP. w rOCZNVM
realizacji uwzglednia sie  réwniez analizie ym
. . AN . zestawienie
projektu sie rowniez dane uwzglednia m wvdatkow
ztozone a dotyczace sie  rowniez y
jeszcze nie projektow dane
s s zatwierdzon s realizowanyc s dotyczace s
° o|e wnioski o ) h w ramach ) projektow ©
x x | pfatnosé. x| RPO WP na| x|realizowanych | <
S = IS IS =
3. a 3 lata 2007- 3 w ramach a
o © o | 2013. o |RPO WP na|
] = ] R lata 2007- | B
£ £ £ £2013. L
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5.7 Wzér listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe Il - VI RPO WP 2014-2020

Numer Czynniki ryzyka:
] ;/m o Tytut ﬁte”eﬁqe Poziom suma ||
P | decyzj | projekt wiodacy - | realiza | Forma Srednia Projekt | 4, oo |Mozliwos punktod i.wag
Ci u nazv?ay cji prawna Kontrol | Nieprawidtowo | kwota generujg realiza ¢ w: '
aneks beneficjen |e Sci dofinansowa |cy - odzyskan
u ta nia z UE doched | ia VAT
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5.8 Wzér listy projektow uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzadzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli
na miejscu — osie priorytetowe VII- IX RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba _ Planowana data
: . Catkowita - .
Nr Nazwa Adres Tytut projektu uzyskanych punktow) . ztozenia wniosku .
Lp. : - - liczba . . | Uwagi
projektu | beneficjenta | beneficjenta ] o] ptatnosc¢
v | e e | e | e | e | e | e | pUNKtOW ,
koncowag

5.9 Wz6ér listy projektéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzagdzanej na potrzeby doboru préby projektéw do kontroli trwatosci
— osie priorytetowe VII- IX RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka | Catkowita
Tytut Kroétki opis | (liczba uzyskanych | liczba Data zlozenia
Nr Nazwa Adres projektu | trwatosci punktow) punktéw wniosku o] .
Lp. . . - S . Uwagi
projektu | Beneficjenta Beneficjenta obowigzujgcej I S R R R ptatnosé
w projekcie I S R R R kohcowg
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5.11 Zestawienie czynnikéw ryzyka, ktore beda uwzglednione podczas przeprowadzania oceny ryzyka na potrzeby doboru préby
grantéw do kontroli w trakcie kontroli na miejscu projektu grantowego — o$ priorytetowa | RPO WP 2014-2020

. Waga czynnika|Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Lp. [Czynnik ryzyka ryzyka Waga - 1 Waga - 2
1. Kwota grantu 3 ponizej 50 000 PLN powyzej 50 000 PLN

Doswiadczenie Grantobiorcy w realizacji
projektbw wramach osi priorytetowej |
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Podkarpackiego.

Realizowat projekt w ramach Nie realizowat projektu
Niski poziom ryzyka przypisany zostanie | osi RPO WP w ramach | osi RPO WP
podmiotom, ktére realizowaty projekty w ramach |
osi RPO WP tj. zawarty umowe o dofinansowanie
w ramach ROP WP na lata 2007- 2013 i/lub 2014
—2020.
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5.12Wzér listy grantéw uszeregowanych wg poziomu ryzyka - sporzgdzanej na potrzeby doboru préby grantéw do kontroli na miejscu
— os priorytetowa | RPO WP 2014-2020

Czynnik ryzyka (liczba uzyskanych punktéw)
Doswiadczenie
Grantobiorcy w realizaciji
projektbw w ramach osi
priorytetowej I
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata
2007-2013 i/lub 2014-
2020

NIP

Catkowita liczba
Grantobiorcy

punktéow

Lp. Nazwa Grantobiorcy | Numer Umowy

Kwota grantu

liczba punktow
liczba punktow
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