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PROCEDURA TESTOWANIA URZADZEN ORAZ WDROZONEGO OPROGRAMOWANIA

I Testy funkcjonalne.

Procedura dotyczy testéw funkcjonalnych Komponentéw poprzedzajgcych Odbidr
komponentu, zgodnie z Harmonogramem wdrozenia Projektu.

Termin i czas przeprowadzenia poszczegdlnych testéw funkcjonalnych zostanie
okreslony w Harmonogramie wdrozenia Projektu.

Przygotowania do testow funkcjonalnych:
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dla poszczegdlnych testow
funkcjonalnych przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu plan i zakres testéw.

a) Plan testéw musi zawieraé co najmniej:
e proponowany czas trwania testu wraz z iteracjami, o ktérych mowa w pkt 6,
e podstawowe informacje na temat przedmiotu testéw,
e nazwe Komponentu, nazwe Modutu, nazwe Funkcjonalnosci,
e scenariusz testéw danej Funkcjonalnosci, wraz z informacjg o konfiguracji (jezeli

jest wymagana dodatkowa), kryteria akceptacyjne.

b) Zamawiajgcy wniesie ewentualne uwagi do przedstawionego Planu testu w ciggu 7
dni roboczych.

c¢) Wykonawca uwzgledni uwagi Zamawiajacego oraz przekaze poprawiony Plan
testow w ciggu 3 dni roboczych.

d) Brak akceptacji Planu testu uniemozliwia rozpoczecie testéw funkcjonalnych danego
Komponentu.

Zakres testow funkcjonalnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach

wykonania lub dostarczenia danego Komponentu w ramach danego etapu i musi

obejmowac co najmniej:

a) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci Oprogramowania
medycznego (HIS), Oprogramowania dla radiologii w tym Systemoéw PACS/RIS wraz
z integracjg z urzagdzeniami diagnostycznymi u Partneréw Projektu,

b) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesSci oprogramowania
administracyjnego u Partneréw Projektu,

c¢) funkcjonowanie Oprogramowania aplikacyjnego w czesci Systemu Informowania
Kierownictwa (SIK) u Partneréw Projektu,

d) kompletnos¢, poprawnos¢ instalacji i dziatania Oprogramowania narzedziowego
i systemowego u Partneréw Projektu i w RCIM,

e) kompletnos¢, poprawnos¢ budowy, instalacji i dziatania Infrastruktury sieciowej
u Partneréw Projektu i w RCIM,
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f) kompletno$é, poprawnos¢ instalacji i dziatania Infrastruktury sprzetowej
u Partneréw Projektu i w RCIM,

g) funkcjonowania e-Ustug.

Przed przystgpieniem do testow funkcjonalnych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Dokumentacje uzytkowa zgodng z wersjg testowanego Komponentu.

Iteracje testow i reakcja na Wady w trakcie wykonywania testéw funkcjonalnych:

1) Pierwsza iteracja testéw:

a) w trakcie testéw Zamawiajacy na biezgco zgtasza Wady.

b) jezeli w trakcie testow wystgpi Btgd blokujgcy, zostanie on usuniety przez
Wykonawce niezwfocznie, w trakcie pierwszej iteracji testéw, celem
kontynuacji i zakonczenia realizacji scenariusza testowego.

c) po zakonczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu protokot rozbieznosci, zawierajgcy Wadami.

d) czas usuniecia wszystkich Wad po pierwszej iteracji: do 5 dni roboczych od
przekazania protokotu rozbieznosci.

2) Druga iteracja testéw - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w pierwszej iteracji

testow:

a) w trakcie testdw Zamawiajgcy na biezgco zgtasza Wady.

b) po zakoniczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu protokot rozbieznosci, zawierajgcy Wady.

c) czas usuniecia wszystkich Wad po drugiej iteracji: do 3 dni roboczych od

przekazania protokotu rozbieznosci.

3) Trzecia iteracja testow - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w poprzednich
iteracjach testow:

a) w trakcie testdw Zamawiajgcy na biezgco zgtasza Wady.

b) po zakoniczeniu realizacji catego scenariusza testowego, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokdt rozbieznosci, zawierajgcy Wady.

c) czas usuniecia wszystkich Wad po trzeciej iteracji: do 2 dni roboczych od

przekazania protokotu rozbieznosci.

4) Czwarta iteracja testow - weryfikacja usunietych Wad zgtoszonych w poprzednich
iteracjach testow.

W sytuacji, gdy pomimo dokonania iteracji testéw wskazanych w pkt 5, testy nie
zakoniczg sie pomysinie, a Wady sg istotne — uniemozliwiajgce prawidtowe korzystanie
z Oprogramowania i/lub infrastruktury sieciowe]j lub sprzetowej, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od realizacji umowy.

Zakonczenie testéw funkcjonalnych z wynikiem pozytywnym umozliwia Odbior
komponentu, etapu, kofncowy zgodnie z ,Procedurq odbioru sprzetu oraz wdrozen
oprogramowania” stanowigcg zatacznik nr 5 do SIWZ.

Wszelkie powiadomienia przez Strony, w trakcie testow funkcjonalnych, odbywaé sie
beda w formie pisemnej z wykorzystaniem systemu zgtaszania i przyjmowania uwag
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i wad lub poczty elektronicznej w ramach ustalonego w Planie Wdrozenia Projektu
kanatu komunikacyjnego.

Testy Funkcjonalne zakoncza sie Raportem z testéw funkcjonalnych, ktéry musi by¢
przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Il Testy integracyjne Systemu PSIM

Zamawiajgcy w terminie uzgodnionym w Harmonogramie wdrozenia projektu

przeprowadzi testy integracyjne Systemu PSIM.

Zakres testow integracyjnych, bedzie odpowiadat zakresowi realizacji prac w ramach

wykonania lub dostarczenia danych Komponentéw w ramach danego etapu i musi

obejmowac co najmniej testy:

a) Interfejséw oraz integracji Oprogramowania pomiedzy modutami w warstwie
lokalnej,

b)  warstwy integracji Systemu PSIM, w tym szyny ustug i interfejsow integracji
regionalnej

Testy integracyjne bedg przeprowadzone wraz z testami funkcjonalnymi w odniesieniu

do zakresu prac w ramach wykonania danego Komponentu w ramach danego etapu.

Wyniki Testu integracyjnego beda wchodzi¢ w sktad raportu testu funkcjonalnego.

lll Testy wydajnosciowe Systemu PSIM

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed przystgpieniem do Odbioru koncowego,
przeprowadzi testy wydajnosciowe Systemu PSIM w oparciu o ponizsze zasady:

1) Wykonawca przeprowadzi testy wydajnosciowe dla Lokalnych systemoéw

informatycznych u poszczegdlnych Partnerdw Projektu, oraz testy wydajnosciowe
dziatania e-Ustug.

2) Wykonawca przeprowadzi testy na przygotowanych $rodowiskach testowych

polegajgce na sprawdzeniu szybkosci dziatania zbudowanego przez Wykonawce
Systemu PSIM, w zakresie wskazanym w pkt 4 i 5.

3) Srodowiska testowe beda przygotowane w oparciu o wersje oprogramowania,

z ktérego Zamawiajgcy rozpocznie korzystanie z Systemu PSIM po dokonaniu Odbioru
korncowego.

4) W ramach testéw wydajnosciowych Systemu PSIM zostang przeprowadzone co

najmniej cztery grupy testow:

a) test szybkosci dziatania warstwy bazodanowej,

b) testy dziatania warstwy sieciowej,

c) testy dziatania Oprogramowania aplikacyjnego, w tym e-Ustug.

d) Testy obcigzeniowe, przecigzeniowe

5) Parametry Srodowiska testowego oraz wszystkie parametry testéw wskazanych w pkt

4 zostang uzgodnione z Wykonawca na poziomie Analizy Przedwdrozeniowej i beda
wymagane w trakcie odbiorow.
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6) W Analizie Przedwdrozeniowej zostanie uzgodniony zakres testow wydajnosciowych,
ich harmonogram oraz kryteria oceny i zaliczenia testow.

7) Jezeli wynik testow nie bedzie spetniat okreslonych kryteriéw, po usunieciu Wad,
Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, powtdrzy testy
wydajnosciowe.

8) Aby testy mogty by¢ przeprowadzone, Wykonawca musi przygotowac rozwigzanie,
ktére bedzie mogto zasymulowac sytuacje wystepujgce w produkcyjnej pracy
Systemu.

9) Testy wydajnosciowe bedg wykonywane przy nadzorze Inzyniera Kontraktu. Inzynier

kontraktu bedzie réwniez opiniowat rezultaty testéw.

10) Testy wydajnosciowe zakornczg sie Raportem z testdw wydajnosci, ktédry musi by¢

przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

IV Testy bezpieczeristwa Systemu PSIM

1. Testy bezpieczernstwa Systemu PSIM zostang przeprowadzone przez podmiot
zewnetrzny wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Projektu PSIM
w terminie uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Termin
przeprowadzenia testu zostanie wpisany do Harmonogramu wdrozenia projektu.

2. Podmiot zewnetrzny wskazany przez Zamawiajgcego, przeprowadzi testy

bezpieczenstwa Systemu PSIM w oparciu o zasady podane ponizej.

1) Przeprowadzenie testu bezpieczenstwa ma na celu zweryfikowanie czy wymogi
dotyczace bezpieczenstwa zawarte w OPZ zostaty spetnione.

2) Test bezpieczenstwa bedzie dotyczyt:
a) Oprogramowania aplikacyjnego,
b) konfiguracji i parametryzacji sprzetu serwerowego,
c) konfiguracji i parametryzacji sprzetu sieciowego aktywnego,

3) Zakres testow bezpieczenstwa szczegdétowo zostanie uzgodniony z Wykonawcg
w Analizie Przedwdrozeniowej bazujgc na konkretnych rozwigzaniach
technologicznych zaproponowanych przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy moze zazgda¢ wspodtuczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy
w przedmiotowym tescie, na zasadzie konsultacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Wady Systemu PSIM, zwigzane
z bezpieczeristwem Systemu PSIM okreslone w SIWZ bez wzgledu na wyniki testow
bezpieczenstwa w okresie obowigzywania Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zbudowania srodowiska testowego na potrzeby

testu oraz usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad wynikajgcych z Luk
bezpieczenstwa, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 i 13 Umowy.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budzetu Paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007 — 2013.



